

**LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

SKPD : Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
KEPALA SKPD : Dr. Ir. AR. HANUNG TRIYONO, M.Si
BULAN : Desember

| No | URAIAN | SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA) | ANGGARAN (Rp) | TARGET FISIK S/D BULAN INI (%) | REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%) | DEVIASI FISIK (%) | TINGKAT CAPAIAN FISIK (%) | TARGET KEUANGAN | | REALISASI KEUANGAN | | | DEVIASI KEUANGAN (%) | KETERANGAN / PERMASALAHAN | UPAYA PEMECAHANNYA |
|----|--|--|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------|-----|--------------------|-----------------|-------|----------------------|--|--------------------|
| | | | | | | | | S/D BULAN INI | | BULAN INI (Rp) | S/D BULAN INI | | | | |
| | | | | | | | | Rp | % | | Rp | % | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya | PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik | 791.634.584.000 | 100 | 98,79 | (1,21) | 98,79 | 791.634.584.000 | 100 | 138.048.338.582 | 734.576.375.780 | 92,79 | (7,21) | | |
| | Sekretariat - Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya | PAD & Dana Transfer Lainnya | 96.388.991.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 96.388.991.000 | 100 | 8.018.151.540 | 90.714.804.844 | 94,11 | (5,89) | | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | PAD & Dana Transfer Lainnya | 96.388.991.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 96.388.991.000 | 100 | 8.018.151.540 | 90.714.804.844 | 94,11 | (5,89) | | |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 560.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 560.000.000 | 100 | 92.036.382 | 546.971.552 | 97,67 | (2,33) | | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 240.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 240.000.000 | 100 | 29.543.940 | 236.100.468 | 98,38 | (1,62) | | |
| 1 | Sosialisasi Infrastruktur Ke-PU-an | PAD & Dana Transfer Lainnya | 44.593.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 44.593.000 | 100 | 0 | 42.951.320 | 96,32 | (3,68) | | |
| 2 | Menyusun Bahan Kebijakan Teknis Pengelolaan Anggaran | PAD & Dana Transfer Lainnya | 195.407.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 195.407.000 | 100 | 29.543.940 | 193.149.148 | 98,84 | (1,16) | | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 320.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 320.000.000 | 100 | 62.492.442 | 310.871.084 | 97,15 | (2,85) | | |
| 1 | Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Pekerjaan Pemeliharaan, Rehabilitasi dan Peningkatan Jalan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 245.955.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 245.955.000 | 100 | 25.896.422 | 239.801.264 | 97,50 | (2,50) | | |
| 2 | Penyusunan Laporan Perkembangan Kegiatan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 74.045.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 74.045.000 | 100 | 36.596.020 | 71.069.820 | 95,98 | (4,02) | | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 79.589.740.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 79.589.740.000 | 100 | 5.878.579.340 | 74.901.306.962 | 94,11 | (5,89) | | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 76.393.550.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 76.393.550.000 | 100 | 5.592.614.540 | 72.842.097.861 | 95,35 | (4,65) | | |
| 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | PAD & Dana Transfer Lainnya | 76.393.550.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 76.393.550.000 | 100 | 5.592.614.540 | 72.842.097.861 | 95,35 | (4,65) | | |
| | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 2.946.190.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 2.946.190.000 | 100 | 227.440.000 | 1.810.920.000 | 61,47 | (38,53) | | |
| 1 | Penyediaan Administrasi Pendukung Pelaksanaan Tugas ASN | PAD & Dana Transfer Lainnya | 2.946.190.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 2.946.190.000 | 100 | 227.440.000 | 1.810.920.000 | 61,47 | (38,53) | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 250.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 250.000.000 | 100 | 58.524.800 | 248.289.101 | 99,32 | (0,68) | | |
| 1 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | PAD & Dana Transfer Lainnya | 200.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 200.000.000 | 100 | 9.082.500 | 198.846.801 | 99,42 | (0,58) | | |
| 2 | Pengadaan Sistem Informasi Optimalisasi Asset | | 50.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 50.000.000 | 100 | 49.442.300 | 49.442.300 | 98,88 | (1,12) | | |
| | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 120.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 120.000.000 | 100 | 0 | 113.816.000 | 94,85 | (5,15) | | |
| | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 120.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 120.000.000 | 100 | 0 | 113.816.000 | 94,85 | (5,15) | | |
| 1 | Pembayaran Premi Asuransi Gedung Kantor Dinas | PAD & Dana Transfer Lainnya | 25.500.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 25.500.000 | 100 | 0 | 24.743.000 | 97,03 | (2,97) | | |
| 2 | Pembayaran Premi Asuransi Kendaraan Dinas | PAD & Dana Transfer Lainnya | 94.500.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 94.500.000 | 100 | 0 | 89.073.000 | 94,26 | (5,74) | | |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 50.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 50.000.000 | 100 | 0 | 13.100.000 | 26,20 | (73,80) | | |
| | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 50.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 50.000.000 | 100 | 0 | 13.100.000 | 26,20 | (73,80) | | |
| 1 | Pelaksanaan Kursus-kursus Singkat/Pelatihan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 25.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 25.000.000 | 100 | 0 | 13.100.000 | 52,40 | (47,60) | perubahan teknis pelaksanaan kursus, menjadi dilaksanakan BPSDMD | |

| No | URAIAN | SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA) | ANGGARAN (Rp) | TARGET FISIK S/D BULAN INI (%) | REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%) | DEVIASI FISIK (%) | TINGKAT CAPAIAN FISIK (%) | TARGET KEUANGAN | | REALISASI KEUANGAN | | | DEVIASI KEUANGAN (%) | KETERANGAN / PERMASALAHAN | UPAYA PEMECAHANNYA |
|----|---|--|----------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------|-----|--------------------|----------------|-------|----------------------|---|--------------------|
| | | | | | | | | S/D BULAN INI | | BULAN INI (Rp) | S/D BULAN INI | | | | |
| | | | | | | | | Rp | % | | Rp | % | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2 | Sosialisasi Bimbingan Teknis | PAD & Dana Transfer Lainnya | 25.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 25.000.000 | 100 | 0 | 0 | 0 | (100) | perubahan teknis pelaksanaan kursus, menjadi dilaksanakan BPSDMD | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.692.043.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 1.692.043.000 | 100 | 338.605.721 | 1.567.366.952 | 92,63 | (7,37) | | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 15.500.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 15.500.000 | 100 | 1.180.000 | 15.500.000 | 100 | 0 | | |
| 1 | Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik | PAD & Dana Transfer Lainnya | 15.500.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 15.500.000 | 100 | 1.180.000 | 15.500.000 | 100 | 0 | | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 115.780.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 115.780.000 | 100 | 19.838.000 | 111.612.489 | 96,40 | (3,60) | | |
| 1 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | PAD & Dana Transfer Lainnya | 80.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 80.000.000 | 100 | 19.838.000 | 75.832.489 | 94,79 | (5,21) | | |
| 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | PAD & Dana Transfer Lainnya | 35.780.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 35.780.000 | 100 | 0 | 35.780.000 | 100 | 0 | | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 235.263.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 235.263.000 | 100 | 66.012.546 | 220.744.132 | 93,83 | (6,17) | | |
| 1 | Penyediaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih | PAD & Dana Transfer Lainnya | 235.263.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 235.263.000 | 100 | 66.012.546 | 220.744.132 | 93,83 | (6,17) | | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 70.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 70.000.000 | 100 | 19.453.000 | 49.421.020 | 70,60 | (29,40) | | |
| 1 | Penyediaan Barang Cetak | PAD & Dana Transfer Lainnya | 42.450.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 42.450.000 | 100 | 19.350.000 | 41.728.720 | 98,30 | (1,70) | | |
| 2 | Penyediaan Penggandaan/Fotocopy, Penjilidan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 27.550.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 27.550.000 | 100 | 103.000 | 7.692.300 | 27,92 | (72,08) | menyesuaikan kebutuhan | |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 21.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 21.000.000 | 100 | 607.000 | 9.864.000 | 46,97 | (53,03) | | |
| 1 | Penyediaan Media Bacaan dan Buku-buku Peraturan Lain | PAD & Dana Transfer Lainnya | 21.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 21.000.000 | 100 | 607.000 | 9.864.000 | 46,97 | (53,03) | | |
| | Fasilitas Kunjungan Tamu ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 200.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 200.000.000 | 100 | 19.199.100 | 181.741.000 | 90,87 | (9,13) | | |
| 1 | Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat | PAD & Dana Transfer Lainnya | 200.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 200.000.000 | 100 | 19.199.100 | 181.741.000 | 90,87 | (9,13) | | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 924.500.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 924.500.000 | 100 | 212.316.075 | 881.145.451 | 95,31 | (4,69) | | |
| 1 | Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 582.650.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 582.650.000 | 100 | 92.602.326 | 539.421.334 | 92,58 | (7,42) | | |
| 2 | Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dinas Luar Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 341.850.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 341.850.000 | 100 | 119.713.749 | 341.724.117 | 99,96 | (0,04) | | |
| | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 50.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 50.000.000 | 100 | 0 | 43.362.860 | 86,73 | (13,27) | | |
| 1 | Pelaksanaan Pengelolaan Arsip (Penatausahaan Arsip Dinamis) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 40.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 40.000.000 | 100 | 0 | 33.362.860 | 83,41 | (16,59) | sisa kontrak | |
| 2 | Belanja Cetak | PAD & Dana Transfer Lainnya | 10.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 10.000.000 | 100 | 0 | 10.000.000 | 100 | 0 | | |
| | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 60.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 60.000.000 | 100 | 0 | 53.976.000 | 89,96 | (10,04) | | |
| 1 | Belanja Jasa Publikasi | PAD & Dana Transfer Lainnya | 57.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 57.000.000 | 100 | 0 | 53.976.000 | 94,69 | (5,31) | | |
| 2 | Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli | PAD & Dana Transfer Lainnya | 3.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 3.000.000 | 100 | 0 | 0 | 0 | (100) | perubahan teknis pelaksanaan kegiatan menjadi menggunakan narasumber internal | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 10.507.835.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 10.507.835.000 | 100 | 1.240.000.996 | 10.161.712.233 | 96,71 | (3,29) | | |
| | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 3.979.360.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 3.979.360.000 | 100 | 680.000 | 3.904.960.000 | 98,13 | (1,87) | | |
| 1 | Pengadaan Kendaraan Bermotor | PAD & Dana Transfer Lainnya | 3.979.360.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 3.979.360.000 | 100 | 680.000 | 3.904.960.000 | 98,13 | (1,87) | | |
| | Pengadaan Mebel ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 882.480.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 882.480.000 | 100 | 396.120.000 | 829.159.977 | 93,96 | (6,04) | | |
| 1 | Pengadaan Meubelair | PAD & Dana Transfer Lainnya | 882.480.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 882.480.000 | 100 | 396.120.000 | 829.159.977 | 93,96 | (6,04) | | |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 5.645.995.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 5.645.995.000 | 100 | 843.200.996 | 5.427.592.256 | 96,13 | (3,87) | | |
| 1 | Pengadaan Alat Pendingin | PAD & Dana Transfer Lainnya | 320.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 320.000.000 | 100 | 0 | 314.250.000 | 98,20 | (1,80) | | |
| 2 | Pengadaan Personal Komputer | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.359.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 1.359.000.000 | 100 | 0 | 1.334.000.000 | 98,16 | (1,84) | | |

| No | URAIAN | SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA) | ANGGARAN (Rp) | TARGET FISIK S/D BULAN INI (%) | REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%) | DEVIASI FISIK (%) | TINGKAT CAPAIAN FISIK (%) | TARGET KEUANGAN | | REALISASI KEUANGAN | | | DEVIASI KEUANGAN (%) | KETERANGAN / PERMASALAHAN | UPAYA PEMECAHANNYA |
|----|--|--|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------|-----|--------------------|---------------|--------|----------------------|--|--------------------|
| | | | | | | | | S/D BULAN INI | | BULAN INI (Rp) | S/D BULAN INI | | | | |
| | | | | | | | | Rp | % | | Rp | % | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | Pengadaan Peralatan Personal Komputer | PAD & Dana Transfer Lainnya | 745.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 745.000.000 | 100 | 0 | 684.000.000 | 91,81 | (8,19) | | |
| 4 | Pengadaan Alat Kantor Lainnya | PAD & Dana Transfer Lainnya | 2.109.572.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 2.109.572.000 | 100 | 755.577.996 | 2.088.085.156 | 98,98 | (1,02) | | |
| 5 | Pengadaan Alat Keamanan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 50.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 50.000.000 | 100 | 49.913.000 | 49.913.000 | 99,83 | (0,17) | | |
| 6 | Pengadaan Peralatan Jaringan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 42.423.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 42.423.000 | 100 | 37.710.000 | 41.460.000 | 97,73 | (2,27) | | |
| 7 | Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran | PAD & Dana Transfer Lainnya | 20.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 20.000.000 | 100 | 0 | 15.884.100 | 79,42 | (20,58) | efisiensi harga | |
| 8 | Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.000.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 1.000.000.000 | 100 | 0 | 900.000.000 | 90 | (10) | | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 2.383.796.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 2.383.796.000 | 100 | 248.650.101 | 2.079.835.001 | 87,25 | (12,75) | | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 20.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 20.000.000 | 100 | 489.000 | 7.674.350 | 38,37 | (61,63) | | |
| 1 | Penyediaan Biaya Jasa/Ekspedisi Barang dan Pengiriman Surat | PAD & Dana Transfer Lainnya | 17.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 17.000.000 | 100 | 489.000 | 4.674.350 | 27,50 | (72,50) | menyesuaikan kebutuhan | |
| 2 | Penyediaan Bea Materai | PAD & Dana Transfer Lainnya | 3.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 3.000.000 | 100 | 0 | 3.000.000 | 100 | 0 | | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 850.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 850.000.000 | 100 | 44.505.925 | 564.509.339 | 66,41 | (33,59) | | |
| 1 | Pembayaran Listrik | PAD & Dana Transfer Lainnya | 550.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 550.000.000 | 100 | 34.411.218 | 384.612.860 | 69,93 | (30,07) | menyesuaikan kebutuhan | |
| 2 | Pembayaran Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit | PAD & Dana Transfer Lainnya | 100.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100.000.000 | 100 | 8.066.497 | 67.503.673 | 67,50 | (32,50) | menyesuaikan kebutuhan | |
| 3 | Pembayaran Telepon | PAD & Dana Transfer Lainnya | 100.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100.000.000 | 100 | 2.028.210 | 23.941.278 | 23,94 | (76,06) | menyesuaikan kebutuhan | |
| 4 | Pembayaran Tagihan Air | | 100.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100.000.000 | 100 | 0 | 88.451.528 | 88,45 | (11,55) | menyesuaikan kebutuhan | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.513.796.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 1.513.796.000 | 100 | 203.655.176 | 1.507.651.312 | 99,59 | (0,41) | | |
| 1 | Jasa Kebersihan/Cleaning Service Kantor | PAD & Dana Transfer Lainnya | 467.307.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 467.307.000 | 100 | 77.884.400 | 467.306.400 | 100,00 | (0,00) | | |
| 2 | Jasa Keamanan Kantor | PAD & Dana Transfer Lainnya | 423.825.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 423.825.000 | 100 | 70.637.400 | 423.824.400 | 100,00 | (0,00) | | |
| 3 | Jasa Pengemudi Kantor | PAD & Dana Transfer Lainnya | 50.620.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 50.620.000 | 100 | 7.464.000 | 44.488.000 | 87,89 | (12,11) | sisa kontrak | |
| 4 | Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 547.200.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 547.200.000 | 100 | 45.600.000 | 547.200.000 | 100 | 0 | | |
| 5 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN | PAD & Dana Transfer Lainnya | 21.888.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 21.888.000 | 100 | 1.824.000 | 21.888.000 | 100 | 0 | | |
| 6 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.314.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 1.314.000 | 100 | 109.056 | 1.308.672 | 99,59 | (0,41) | | |
| 7 | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.642.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 1.642.000 | 100 | 136.320 | 1.635.840 | 99,62 | (0,38) | | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.485.577.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 1.485.577.000 | 100 | 220.279.000 | 1.330.696.144 | 89,57 | (10,43) | | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 560.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 560.000.000 | 100 | 9.920.000 | 475.787.472 | 84,96 | (15,04) | | |
| 1 | Penyediaan Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas | PAD & Dana Transfer Lainnya | 163.196.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 163.196.000 | 100 | 0 | 163.100.000 | 99,94 | (0,06) | | |
| 2 | Penyediaan Belanja Jasa Service Kendaraan Bermotor | PAD & Dana Transfer Lainnya | 351.804.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 351.804.000 | 100 | 3.564.000 | 288.449.972 | 81,99 | (18,01) | menyesuaikan kebutuhan | |
| 3 | Penyediaan Belanja Jasa KIR | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.600.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 1.600.000 | 100 | 0 | 0 | 0 | (100) | ditahun 2022 tidak ada kegiatan belanja jasa KIR | |
| 4 | Penyediaan Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 43.400.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 43.400.000 | 100 | 6.356.000 | 24.237.500 | 55,85 | (44,15) | menyesuaikan kebutuhan | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 700.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 700.000.000 | 100 | 197.070.000 | 686.105.000 | 98,02 | (1,99) | | |
| 1 | Pemeliharaan Berkala/Rutin Gedung Kantor Dinas | PAD & Dana Transfer Lainnya | 200.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 200.000.000 | 100 | 197.070.000 | 197.070.000 | 98,54 | (1,47) | | |
| 2 | Renovasi Ruangan Kantor Dinas | PAD & Dana Transfer Lainnya | 200.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 200.000.000 | 100 | 0 | 196.524.000 | 98,26 | (1,74) | | |
| 3 | Renovasi Ruangan Umum dan Kepegawaian Kantor Dinas | PAD & Dana Transfer Lainnya | 200.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 200.000.000 | 100 | 0 | 195.965.000 | 97,98 | (2,02) | | |

| No | URAIAN | SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA) | ANGGARAN (Rp) | TARGET FISIK S/D BULAN INI (%) | REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%) | DEVIASI FISIK (%) | TINGKAT CAPAIAN FISIK (%) | TARGET KEUANGAN | | REALISASI KEUANGAN | | | DEVIASI KEUANGAN (%) | KETERANGAN / PERMASALAHAN | UPAYA PEMECAHANNYA |
|----|--|--|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|------------|----------------------|-----------------------|--------------|----------------------|--|--------------------|
| | | | | | | | | S/D BULAN INI | | BULAN INI (Rp) | S/D BULAN INI | | | | |
| | | | | | | | | Rp | % | | Rp | % | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 4 | Renovasi Kamar Mandi Kantor Dinas | PAD & Dana Transfer Lainnya | 100.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100.000.000 | 100 | 0 | 96.546.000 | 96,55 | (3,45) | | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 225.577.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 225.577.000 | 100 | 13.289.000 | 168.803.672 | 74,83 | (25,17) | | |
| 1 | Pengisian Tabung Pemadam APAR | PAD & Dana Transfer Lainnya | 5.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 5.000.000 | 100 | 4.939.000 | 4.939.000 | 98,78 | (1,22) | | |
| 2 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | PAD & Dana Transfer Lainnya | 195.425.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 195.425.000 | 100 | 6.350.000 | 138.742.800 | 71,00 | (29,00) | menyesuaikan kebutuhan | |
| 3 | Pemeliharaan Instalasi dan Jaringan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 25.152.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 25.152.000 | 100 | 2.000.000 | 25.121.872 | 99,88 | (0,12) | | |
| | Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan | DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya | 76.486.371.000 | 100 | 88,58 | (11,42) | 88,58 | 76.486.371.000 | 100 | 6.969.283.873 | 44.449.113.300 | 58,11 | (41,89) | | |
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya | 76.486.371.000 | 100 | 88,58 | (11,42) | 88,58 | 76.486.371.000 | 100 | 6.969.283.873 | 44.449.113.300 | 58,11 | (41,89) | | |
| | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik | 76.486.371.000 | 100 | 88,58 | (11,42) | 88,58 | 76.486.371.000 | 100 | 6.969.283.873 | 44.449.113.300 | 58,11 | (41,89) | | |
| | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 8.170.533.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 8.170.533.000 | 100 | 1.872.334.547 | 7.879.405.706 | 96,44 | (3,56) | | |
| 1 | Penyediaan Jasa Konsultansi Perencanaan Jalan | | 3.686.040.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 3.686.040.000 | 100 | 1.195.580.229 | 3.561.026.055 | 96,61 | (3,39) | | |
| 2 | Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan | | 42.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 42.000.000 | 100 | 3.500.000 | 42.000.000 | 100 | 0 | | |
| 3 | Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Jalan | | 53.918.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 53.918.000 | 100 | 0 | 53.820.561 | 99,82 | (0,18) | | |
| 4 | Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Jalan | | 309.478.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 309.478.000 | 100 | 45.956.228 | 298.034.213 | 96,30 | (3,70) | | |
| 5 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN | | 1.680.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 1.680.000 | 100 | 140.000 | 1.680.000 | 100 | 0 | | |
| 6 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | | 244.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 244.000 | 100 | 6.816 | 81.792 | 33,52 | (66,48) | menyesuaikan kebutuhan | |
| 7 | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN | | 126.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 126.000 | 100 | 8.520 | 102.240 | 81,14 | (18,86) | menyesuaikan kebutuhan | |
| 8 | Fisik Non Jalan PHJD | PAD & Dana Transfer Lainnya | 2.268.500.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 2.268.500.000 | 100 | 18.190.672 | 2.184.103.089 | 96,28 | (3,72) | | |
| 9 | Non Fisik PHJD | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.418.500.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 1.418.500.000 | 100 | 282.249.282 | 1.367.462.187 | 96,40 | (3,60) | | |
| 10 | Reward PHJD | | 390.047.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 390.047.000 | 100 | 326.702.800 | 371.095.569 | 95,14 | (4,86) | | |
| | Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 43.957.320.000 | 100 | 80,14 | (19,86) | 80,14 | 43.957.320.000 | 100 | 1.443.125.893 | 13.607.885.183 | 30,96 | (69,04) | | |
| 1 | Pengadaan Tanah untuk Jalan dan Jembatan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 13.778.825.000 | 100 | 93,50 | (6,50) | 93,50 | 13.778.825.000 | 100 | 1.372.325.388 | 9.525.303.094 | 69,13 | (30,87) | - Peta Bidang Jembatan Jagung dan Ruas Jalan : Randudongkal-Belik Belum terbit; - Untuk Proses Pelepasan Kawasan Hutan Menunggu SK Tim Terpadu | |
| 2 | Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung | PAD & Dana Transfer Lainnya | 29.571.200.000 | 100 | 73,50 | (26,50) | 73,50 | 29.571.200.000 | 100 | 0 | 3.571.199.999 | 12,08 | (87,92) | - Kujon : Sharing Anggaran dengan PT.TWC terkendala | |
| 3 | Persiapan dan Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Tanah untuk Jalan dan Jembatan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 607.295.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 607.295.000 | 100 | 70.800.505 | 511.382.090 | 84,21 | (15,79) | menyesuaikan kebutuhan sesuai progres pelaksanaan pengadaan tanah | |
| | Pengelolaan Leger Jalan ** | | 445.862.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 445.862.000 | 100 | 325.334.973 | 445.319.264 | 99,88 | (0,12) | | |
| 1 | Penyediaan Jasa Konsultansi Leger Jalan | | 372.512.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 372.512.000 | 100 | 298.008.973 | 372.511.216 | 100,00 | (0,00) | | |
| 2 | Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultansi Leger Jalan | | 17.850.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 17.850.000 | 100 | 0 | 17.678.500 | 99,04 | (0,96) | | |

| No | URAIAN | SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA) | ANGGARAN (Rp) | TARGET FISIK S/D BULAN INI (%) | REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%) | DEVIASI FISIK (%) | TINGKAT CAPAIAN FISIK (%) | TARGET KEUANGAN | | REALISASI KEUANGAN | | | DEVIASI KEUANGAN (%) | KETERANGAN / PERMASALAHAN | UPAYA PEMECAHANNYA |
|----|--|--|----------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------|-----|--------------------|---------------|--------|----------------------|----------------------------|--------------------|
| | | | | | | | | S/D BULAN INI | | BULAN INI (Rp) | S/D BULAN INI | | | | |
| | | | | | | | | Rp | % | | Rp | % | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan Jasa Konsultansi Leger Jalan | | 55.500.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 55.500.000 | 100 | 27.326.000 | 55.129.548 | 99,33 | (0,67) | | |
| | Survey Kondisi Jalan/Jembatan ** | | 2.953.222.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 2.953.222.000 | 100 | 442.258.540 | 2.899.671.352 | 98,19 | (1,81) | | |
| 1 | Penyediaan Jasa Konsultansi Survei Jalan | | 1.217.253.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 1.217.253.000 | 100 | 268.380.566 | 1.216.100.660 | 99,91 | (0,09) | | |
| 2 | Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan | | 210.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 210.000.000 | 100 | 17.500.000 | 210.000.000 | 100 | 0 | | |
| 3 | Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan Jasa Konsultansi Survei Jalan | | 65.763.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 65.763.000 | 100 | 0 | 65.355.357 | 99,38 | (0,62) | | |
| 4 | Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultansi Survei Jalan | | 219.987.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 219.987.000 | 100 | 17.338.000 | 217.957.615 | 99,08 | (0,92) | | |
| 5 | Penyediaan Jasa Konsultansi Survei Jembatan | | 576.098.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 576.098.000 | 100 | 138.263.294 | 576.097.060 | 100,00 | (0,00) | | |
| 6 | Penyediaan Jasa Konsultansi Perhitungan LHR | | 653.873.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 653.873.000 | 100 | 0 | 604.840.500 | 92,50 | (7,50) | | |
| 7 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN | | 8.400.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 8.400.000 | 100 | 700.000 | 8.400.000 | 100 | 0 | | |
| 8 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | | 1.218.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 1.218.000 | 100 | 34.080 | 408.960 | 33,58 | (66,42) | menyesuaikan kebutuhan | |
| 9 | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN | | 630.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 630.000 | 100 | 42.600 | 511.200 | 81,14 | (18,86) | menyesuaikan kebutuhan | |
| | Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 10.029.231.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 10.029.231.000 | 100 | 1.494.019.500 | 9.789.236.556 | 97,61 | (2,39) | | |
| 1 | Penyediaan Upah Tenaga Kerja Kerusakan Khusus Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Tengah (Pasca Bencana) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 3.155.752.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 3.155.752.000 | 100 | 461.835.000 | 3.076.471.000 | 97,49 | (2,51) | | |
| 2 | Penyediaan Bahan Baku Bangunan Kerusakan Khusus Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Tengah (Pasca Bencana) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 6.735.138.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 6.735.138.000 | 100 | 1.024.102.000 | 6.579.058.000 | 97,68 | (2,32) | | |
| 3 | Penyusunan Perencanaan Pekerjaan Penanganan Kerusakan Khusus Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Tengah (Pasca Bencana) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 25.105.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 25.105.000 | 100 | 0 | 24.437.092 | 97,34 | (2,66) | | |
| 4 | Pelaksanaan Pekerjaan Penanganan Kerusakan Khusus Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Tengah (Pasca Bencana) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 113.236.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 113.236.000 | 100 | 8.082.500 | 109.270.464 | 96,50 | (3,50) | | |
| | Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan ** | DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya | 10.930.203.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 10.930.203.000 | 100 | 1.392.210.420 | 9.827.595.239 | 89,91 | (10,09) | | |
| 1 | Pengawasan Penggantian Jembatan Ganepo | PAD & Dana Transfer Lainnya | 776.105.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 776.105.000 | 100 | 151.279.406 | 711.332.400 | 91,65 | (8,35) | | |
| 2 | Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Jembatan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 2.390.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 2.390.000 | 100 | 0 | 2.390.000 | 100 | 0 | | |
| 3 | Pengawasan Pembangunan Jalan Bandungsari - Salem - Bts. Kab. Brebes (Relokasi) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 902.471.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 902.471.000 | 100 | 227.798.401 | 902.328.141 | 99,98 | (0,02) | | |
| 4 | Pengawasan Pembangunan Fly Over (Ganefo Mranggen) Ruas Semarang - Godong | PAD & Dana Transfer Lainnya | 600.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 600.000.000 | 100 | 0 | 553.743.300 | 92,29 | (7,71) | | |
| 5 | Honorarium Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 210.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 210.000.000 | 100 | 17.500.000 | 210.000.000 | 100 | 0 | | |
| 6 | Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 31.880.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 31.880.000 | 100 | 0 | 31.880.000 | 100 | 0 | | |
| 7 | Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 258.762.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 258.762.000 | 100 | 22.804.800 | 190.041.600 | 73,44 | (26,56) | | |
| 8 | Monitoring Kegiatan DAK | DAK-Fisik | 165.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 165.000.000 | 100 | 0 | 128.970.990 | 78,16 | (21,84) | efisiensi perjalanan dinas | |
| 9 | Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Jembatan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 45.680.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 45.680.000 | 100 | 8.442.762 | 37.284.762 | 81,62 | (18,38) | | |
| 10 | Pengawasan Peningkatan Jalan Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat 1 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 749.700.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 749.700.000 | 100 | 0 | 680.293.626 | 90,74 | (9,26) | | |
| 11 | Pengawasan Peningkatan Jalan Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat 2 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 940.294.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 940.294.000 | 100 | 94.497.953 | 928.434.993 | 98,74 | (1,26) | | |

| No | URAIAN | SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA) | ANGGARAN (Rp) | TARGET FISIK S/D BULAN INI (%) | REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%) | DEVIASI FISIK (%) | TINGKAT CAPAIAN FISIK (%) | TARGET KEUANGAN | | REALISASI KEUANGAN | | | DEVIASI KEUANGAN (%) | KETERANGAN / PERMASALAHAN | UPAYA PEMECAHANNYA |
|----|--|--|------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|------------|-----------------------|------------------------|--------------|----------------------|---|--------------------|
| | | | | | | | | S/D BULAN INI | | BULAN INI (Rp) | S/D BULAN INI | | | | |
| | | | | | | | | Rp | % | | Rp | % | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 12 | Pengawasan Peningkatan & Preservasi Jalan Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur 1 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.717.059.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 1.717.059.000 | 100 | 122.827.888 | 1.369.541.288 | 79,76 | (20,24) | sisa kontrak | |
| 13 | Pengawasan Peningkatan & Preservasi Jalan Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur 2 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.663.208.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 1.663.208.000 | 100 | 236.130.120 | 1.451.357.190 | 87,26 | (12,74) | sisa kontrak | |
| 14 | Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) - Tematik 01 | DAK-Fisik | 600.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 600.000.000 | 100 | 68.480.870 | 515.076.431 | 85,85 | (14,15) | sisa kontrak | |
| 15 | Pengawasan PHJD | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.358.036.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 1.358.036.000 | 100 | 349.115.288 | 1.299.154.000 | 95,66 | (4,34) | | |
| 16 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | PAD & Dana Transfer Lainnya | 8.400.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 8.400.000 | 100 | 700.000 | 8.400.000 | 100 | 0 | | |
| 17 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | PAD & Dana Transfer Lainnya | 504.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 504.000 | 100 | 34.080 | 408.960 | 81,14 | (18,86) | menyesuaikan kebutuhan | |
| 18 | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN | PAD & Dana Transfer Lainnya | 714.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 714.000 | 100 | 42.600 | 511.200 | 71,60 | (28,40) | menyesuaikan kebutuhan | |
| 19 | Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) - Tematik 02 | DAK-Fisik | 900.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 900.000.000 | 100 | 92.556.252 | 806.446.358 | 89,61 | (10,39) | sisa kontrak | |
| | Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur | PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik | 211.407.041.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 211.407.041.000 | 100 | 34.740.985.249 | 199.550.790.610 | 94,39 | (5,61) | | |
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik | 211.407.041.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 211.407.041.000 | 100 | 34.740.985.249 | 199.550.790.610 | 94,39 | (5,61) | | |
| | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik | 211.407.041.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 211.407.041.000 | 100 | 34.740.985.249 | 199.550.790.610 | 94,39 | (5,61) | | |
| | Pelebaran Jalan Menuju Standar ** | DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya | 117.736.570.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 117.736.570.000 | 100 | 10.237.439.340 | 112.959.503.543 | 95,94 | (4,06) | | |
| 1 | Peningkatan Jalan Lasem - Sale / Bts. Prov. Jatim | PAD & Dana Transfer Lainnya | 8.977.031.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 8.977.031.000 | 100 | 0 | 8.977.031.000 | 100 | 0 | | |
| 2 | Preservasi Jalan Purwodadi - Wirosari - Sulursari - Singget | PAD & Dana Transfer Lainnya | 6.966.145.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 6.966.145.000 | 100 | 0 | 6.966.145.000 | 100 | 0 | | |
| 3 | Peningkatan Jalan Kuwu - Galeh (DAK) | DAK-Fisik | 19.016.826.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 19.016.826.000 | 100 | 0 | 15.956.061.000 | 83,90 | (16,10) | sisa kontrak | |
| 4 | Peningkatan Jalan Pati - Kayen - Sukolilo | PAD & Dana Transfer Lainnya | 8.175.939.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 8.175.939.000 | 100 | 0 | 8.175.939.000 | 100 | 0 | | |
| 5 | Peningkatan Jalan Surakarta - Gemolong - Geyer / Bts. Kab. Grobogan (DAK) | DAK-Fisik | 20.104.258.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 20.104.258.000 | 100 | 1.431.964.200 | 18.795.039.000 | 93,49 | (6,51) | | |
| 6 | Peningkatan Jalan Kunduran - Ngawen - Blora | PAD & Dana Transfer Lainnya | 4.922.303.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 4.922.303.000 | 100 | 0 | 4.922.303.000 | 100 | 0 | | |
| 7 | Preservasi Jalan Godong - Purwodadi - Geyer | PAD & Dana Transfer Lainnya | 4.037.400.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 4.037.400.000 | 100 | 0 | 4.037.400.000 | 100 | 0 | | |
| 8 | Peningkatan Jalan Ngadirojo - Giriwoyo | PAD & Dana Transfer Lainnya | 4.814.603.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 4.814.603.000 | 100 | 977.813.900 | 4.806.361.000 | 99,83 | (0,17) | | |
| 9 | Peningkatan Jalan Ngadirojo - Biting | PAD & Dana Transfer Lainnya | 7.735.875.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 7.735.875.000 | 100 | 3.689.834.400 | 7.727.633.000 | 99,89 | (0,11) | | |
| 10 | Peningkatan Jalan Karanganyar - Tawangmangu | PAD & Dana Transfer Lainnya | 8.122.750.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 8.122.750.000 | 100 | 0 | 8.122.750.000 | 100 | 0 | | |
| 11 | Peningkatan Jalan Semarang - Godong | PAD & Dana Transfer Lainnya | 3.852.500.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 3.852.500.000 | 100 | 982.635.500 | 3.798.960.000 | 98,61 | (1,39) | | |
| 12 | Preservasi Jalan Sukorejo - Boja - Cangkiran - Ungaran | PAD & Dana Transfer Lainnya | 7.585.400.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 7.585.400.000 | 100 | 1.455.580.300 | 7.585.400.000 | 100 | 0 | | |
| 13 | Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 442.878.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 442.878.000 | 100 | 35.839.000 | 439.374.910 | 99,21 | (0,79) | efisiensi perjalanan dinas | |
| 14 | Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 64.607.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 64.607.000 | 100 | 0 | 64.057.000 | 99,15 | (0,85) | | |
| 15 | Pengadaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 592.800.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 592.800.000 | 100 | 49.400.000 | 592.800.000 | 100 | 0 | | |
| 16 | Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 22.850.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 22.850.000 | 100 | 0 | 22.746.910 | 99,55 | (0,45) | | |
| 17 | Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 150.150.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 150.150.000 | 100 | 0 | 150.076.243 | 99,95 | (0,05) | Pekerjaan telah selesai dilaksanakan sehingga masih ada dana yang tersisa | |

| No | URAIAN | SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA) | ANGGARAN (Rp) | TARGET FISIK S/D BULAN INI (%) | REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%) | DEVIASI FISIK (%) | TINGKAT CAPAIAN FISIK (%) | TARGET KEUANGAN | | REALISASI KEUANGAN | | | DEVIASI KEUANGAN (%) | KETERANGAN / PERMASALAHAN | UPAYA PEMECAHANNYA |
|----|---|--|----------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------|-----|--------------------|----------------|--------|----------------------|--|---|
| | | | | | | | | S/D BULAN INI | | BULAN INI (Rp) | S/D BULAN INI | | | | |
| | | | | | | | | Rp | % | | Rp | % | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 18 | Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat (Narasumber 3) | | 49.292.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 49.292.000 | 100 | 35.892.000 | 35.892.000 | 72,82 | (27,18) | terdapat jadwal sosialisasi yang tidak dilaksanakan karena menyesuaikan jadwal narasumber | |
| 19 | Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat (Narasumber 4) | | 76.824.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 76.824.000 | 100 | 56.274.000 | 56.274.000 | 73,25 | (26,75) | terdapat jadwal sosialisasi yang tidak dilaksanakan karena menyesuaikan jadwal narasumber | |
| 20 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN | PAD & Dana Transfer Lainnya | 23.712.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 23.712.000 | 100 | 1.976.000 | 23.712.000 | 100 | 0 | | |
| 21 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.425.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 1.425.000 | 100 | 102.240 | 1.226.880 | 86,10 | (13,90) | Setelah dihitung oleh BPJS, presentase pembayaran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN tidak sebanyak pagu anggaran | |
| 22 | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.779.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 1.779.000 | 100 | 127.800 | 1.533.600 | 86,21 | (13,79) | Setelah dihitung oleh BPJS, presentase pembayaran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN tidak sebanyak pagu anggaran | |
| 23 | Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jalan Singget/Bts. Kab. Grobogan - Doplang - Cepu (DAK) | DAK-Fisik | 10.478.060.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 10.478.060.000 | 100 | 0 | 10.180.788.000 | 97,16 | (2,84) | | |
| 24 | Rehabilitasi Jalan Surakarta-Gemolong-Geyer (SILPA DAK 2021) | | 1.521.163.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 1.521.163.000 | 100 | 1.520.000.000 | 1.520.000.000 | 99,92 | (0,08) | Adanya penyesuaian pekerjaan di lapangan | Terjadi penurunan nilai kontrak yang semula Rp 1.520.400.000 menjadi Rp 1.520.000 akibat penyesuaian dengan pekerjaan di lapangan |
| | Pembangunan Flyover ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 74.967.360.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 74.967.360.000 | 100 | 18.985.675.004 | 74.891.678.548 | 99,90 | (0,10) | | |
| 1 | Pembangunan Fly Over Ganefo Ruas Semarang - Godong | PAD & Dana Transfer Lainnya | 74.037.051.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 74.037.051.000 | 100 | 18.931.133.300 | 74.037.050.600 | 100,00 | (0,00) | | |
| 2 | Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 340.075.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 340.075.000 | 100 | 5.395.000 | 264.867.500 | 77,89 | (22,11) | Pekerjaan telah selesai pada akhir bulan september | Dilaksanakan pemantauan masa pemeliharaan secara berkala |
| 3 | Pengadaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 564.600.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 564.600.000 | 100 | 47.050.000 | 564.600.000 | 100 | 0 | | |
| 4 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN | PAD & Dana Transfer Lainnya | 22.584.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 22.584.000 | 100 | 1.882.000 | 22.584.000 | 100 | 0 | | |
| 5 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.356.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 1.356.000 | 100 | 95.424 | 1.145.088 | 84,45 | (15,55) | Jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN dari BPJS berbeda dengan pagu anggaran | Jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN dari BPJS berbeda dengan pagu anggaran |
| 6 | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.694.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 1.694.000 | 100 | 119.280 | 1.431.360 | 84,50 | (15,50) | Jaminan kematian bagi non ASN dari BPJS berbeda dengan pagu anggaran | Jaminan kematian bagi non ASN dari BPJS berbeda dengan pagu anggaran |
| | Penggantian Jembatan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 18.703.111.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 18.703.111.000 | 100 | 5.517.870.905 | 11.699.608.519 | 62,55 | (37,45) | | |

| No | URAIAN | SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA) | ANGGARAN (Rp) | TARGET FISIK S/D BULAN INI (%) | REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%) | DEVIASI FISIK (%) | TINGKAT CAPAIAN FISIK (%) | TARGET KEUANGAN | | REALISASI KEUANGAN | | | DEVIASI KEUANGAN (%) | KETERANGAN / PERMASALAHAN | UPAYA PEMECAHANNYA |
|----|---|--|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|------------|----------------------|-----------------------|--------------|----------------------|--|---|
| | | | | | | | | S/D BULAN INI | | BULAN INI (Rp) | S/D BULAN INI | | | | |
| | | | | | | | | Rp | % | | Rp | % | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Penggantian Jembatan Ganepo Ruas Galeh - Ngrampal | PAD & Dana Transfer Lainnya | 18.595.111.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 18.595.111.000 | 100 | 5.489.847.800 | 11.593.534.000 | 62,35 | (37,65) | Pekerjaan struktur bangunan atas jembatan tidak dapat dilanjutkan akibat munculnya masalah perkuatan struktur bangunan bawah jembatan | Dilakukan amandemen pengurangan nilai dan target kontrak karena tidak memungkinkannya dilanjutkan pekerjaan struktur bangunan atas jembatan akibat munculnya masalah perkuatan struktur bangunan bawah jembatan |
| 2 | Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 8.098.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 8.098.000 | 100 | 0 | 7.838.000 | 96,79 | (3,21) | Kontrak baru dilaksanakan pada bulan Juni | Percepatan pelaksanaan lelang |
| 3 | Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 99.902.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 99.902.000 | 100 | 28.023.105 | 98.236.519 | 98,33 | (1,67) | Pekerjaan struktur bangunan atas jembatan tidak dapat dilaksanakan akibat munculnya masalah perkuatan struktur bangunan bawah jembatan | Dilakukan amandemen pengurangan nilai dan target kontrak karena tidak memungkinkannya dilanjutkan pekerjaan struktur bangunan atas jembatan akibat munculnya masalah perkuatan struktur bangunan bawah jembatan |
| | Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat | PAD & Dana Transfer Lainnya | 95.479.709.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 95.479.709.000 | 100 | 5.145.618.626 | 93.879.770.211 | 98,32 | (1,68) | | |
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | PAD & Dana Transfer Lainnya | 95.479.709.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 95.479.709.000 | 100 | 5.145.618.626 | 93.879.770.211 | 98,32 | (1,68) | | |
| | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | PAD & Dana Transfer Lainnya | 95.479.709.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 95.479.709.000 | 100 | 5.145.618.626 | 93.879.770.211 | 98,32 | (1,68) | | |
| | Pembangunan Jalan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 18.616.003.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 18.616.003.000 | 100 | 5.062.744.750 | 18.615.807.500 | 100,00 | (0,00) | | |
| 1 | Pembangunan Jalan Bandungsari -Salem - Bts.Kab.Brebes | PAD & Dana Transfer Lainnya | 18.469.989.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 18.469.989.000 | 100 | 5.053.273.150 | 18.469.898.000 | 100,00 | (0,00) | | |
| 2 | Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 115.519.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 115.519.000 | 100 | 9.471.600 | 115.484.500 | 99,97 | (0,03) | | |
| 3 | Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 30.495.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 30.495.000 | 100 | 0 | 30.425.000 | 99,77 | (0,23) | | |
| | Pelebaran Jalan Menuju Standar ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 76.863.706.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 76.863.706.000 | 100 | 82.873.876 | 75.263.962.711 | 97,92 | (2,08) | | |
| 1 | Peningkatan Jalan Kebonagung - Bts. Kab. Batang | PAD & Dana Transfer Lainnya | 6.519.406.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 6.519.406.000 | 100 | 0 | 6.519.406.000 | 100 | 0 | | |
| 2 | Peningkatan Jalan Sidareja - Cukangleuleus | PAD & Dana Transfer Lainnya | 17.164.023.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 17.164.023.000 | 100 | 0 | 17.164.023.000 | 100 | 0 | | |
| 3 | Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 35.143.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 35.143.000 | 100 | 0 | 34.508.000 | 98,19 | (1,81) | | |
| 4 | Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 277.841.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 277.841.000 | 100 | 6.462.500 | 277.075.529 | 99,72 | (0,28) | | |
| 5 | Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 62.171.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 62.171.000 | 100 | 1.800.000 | 61.345.000 | 98,67 | (1,33) | | |
| 6 | Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 58.231.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 58.231.000 | 100 | 0 | 58.046.670 | 99,68 | (0,32) | | |
| 7 | Pengadaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 322.200.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 322.200.000 | 100 | 26.850.000 | 322.200.000 | 100 | 0 | | |
| 8 | Pengadaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 320.400.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 320.400.000 | 100 | 26.700.000 | 320.400.000 | 100 | 0 | | |
| 9 | Peningkatan Jalan Buntu - Kroya - Slarang | PAD & Dana Transfer Lainnya | 6.615.378.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 6.615.378.000 | 100 | 0 | 6.615.378.000 | 100 | 0 | | |
| 10 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | PAD & Dana Transfer Lainnya | 12.888.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 12.888.000 | 100 | 1.074.000 | 12.888.000 | 100 | 0 | | |
| 11 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | PAD & Dana Transfer Lainnya | 776.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 776.000 | 100 | 54.528 | 654.336 | 84,32 | (15,68) | menyesuaikan kebutuhan | |

| No | URAIAN | SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA) | ANGGARAN (Rp) | TARGET FISIK S/D BULAN INI (%) | REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%) | DEVIASI FISIK (%) | TINGKAT CAPAIAN FISIK (%) | TARGET KEUANGAN | | REALISASI KEUANGAN | | | DEVIASI KEUANGAN (%) | KETERANGAN / PERMASALAHAN | UPAYA PEMECAHANNYA |
|----|---|--|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|------------|-----------------------|-----------------------|--------------|----------------------|---------------------------------|--------------------|
| | | | | | | | | S/D BULAN INI | | BULAN INI (Rp) | S/D BULAN INI | | | | |
| | | | | | | | | Rp | % | | Rp | % | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 12 | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | PAD & Dana Transfer Lainnya | 772.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 772.000 | 100 | 54.528 | 654.336 | 84,76 | (15,24) | menyesuaikan kebutuhan | |
| 13 | Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | PAD & Dana Transfer Lainnya | 12.816.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 12.816.000 | 100 | 1.068.000 | 12.816.000 | 100 | 0 | | |
| 14 | Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN | PAD & Dana Transfer Lainnya | 967.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 967.000 | 100 | 68.160 | 817.920 | 84,58 | (15,42) | menyesuaikan kebutuhan | |
| 15 | Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN | PAD & Dana Transfer Lainnya | 962.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 962.000 | 100 | 68.160 | 817.920 | 85,02 | (14,98) | menyesuaikan kebutuhan | |
| 16 | Preservasi Jalan Magelang - Kaliangkrik - Sapuran | PAD & Dana Transfer Lainnya | 15.256.800.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 15.256.800.000 | 100 | 0 | 14.888.884.000 | 97,59 | (2,41) | | |
| 17 | Preservasi Jalan Kretek - Kepil | PAD & Dana Transfer Lainnya | 15.016.400.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 15.016.400.000 | 100 | 0 | 14.265.574.000 | 95,00 | (5,00) | | |
| 18 | Preservasi Jalan Batur - Dieng - Kejajar - Wonosobo | | 15.094.800.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 15.094.800.000 | 100 | 0 | 14.640.000.000 | 96,99 | (3,01) | | |
| 19 | Panjang Pelebaran Jalan Menuju Standar di Wilayah Barat 1 - Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat (Narasumber 2) | | 29.816.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 29.816.000 | 100 | 1.816.000 | 23.816.000 | 79,88 | (20,12) | efisiensi makan minum dan cetak | |
| 20 | Panjang Pelebaran Jalan Menuju Standar di Wilayah Barat 2 - Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat (Narasumber 2) | | 44.724.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 44.724.000 | 100 | 15.716.000 | 29.616.000 | 66,22 | (33,78) | efisiensi makan minum dan cetak | |
| 21 | Panjang Pelebaran Jalan Menuju Standar di Wilayah Barat 2 - Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat (Narasumber 3) | | 17.192.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 17.192.000 | 100 | 1.142.000 | 15.042.000 | 87,49 | (12,51) | | |
| | Bidang Sarana Prasarana Pemukiman dan Bangunan Gedung | PAD & Dana Transfer Lainnya | 54.432.029.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 54.432.029.000 | 100 | 26.201.836.976 | 53.974.156.576 | 99,16 | (0,84) | | |
| | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | | 24.191.069.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 24.191.069.000 | 100 | 6.988.213.200 | 24.043.344.226 | 99,39 | (0,61) | | |
| | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota | | 24.191.069.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 24.191.069.000 | 100 | 6.988.213.200 | 24.043.344.226 | 99,39 | (0,61) | | |
| | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM ** | | 2.520.684.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 2.520.684.000 | 100 | 1.229.405.250 | 2.430.017.511 | 96,40 | (3,60) | | |
| 1 | Kajian Kebutuhan Air Baku SPAM Kabupaten/Kota Wilayah Eks Bakorwil I Provinsi Jawa Tengah | | 350.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 350.000.000 | 100 | 0 | 324.610.000 | 92,75 | (7,25) | | |
| 2 | Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan | | 181.750.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 181.750.000 | 100 | 81.980.242 | 174.849.751 | 96,20 | (3,80) | | |
| 3 | Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan | | 66.037.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 66.037.000 | 100 | 13.504.000 | 58.786.000 | 89,02 | (10,98) | efisiensi perjalanan dinas | |
| 4 | Pengadaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan | | 126.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 126.000.000 | 100 | 10.500.000 | 122.500.000 | 97,22 | (2,78) | | |
| 5 | Studi LARAP SPAM Regional Dadimuria | | 100.680.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100.680.000 | 100 | 680.000 | 98.948.000 | 98,28 | (1,72) | | |
| 6 | Kajian Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah SPAM di Provinsi Jawa Tengah | | 100.680.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100.680.000 | 100 | 680.000 | 97.392.000 | 96,73 | (3,27) | | |
| 7 | Kajian Kebutuhan Air Baku SPAM Kabupaten/Kota Wilayah Eks Bakorwil II Provinsi Jawa Tengah | | 350.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 350.000.000 | 100 | 0 | 327.943.000 | 93,70 | (6,30) | | |
| 8 | Kajian Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan SPAM | | 100.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100.000.000 | 100 | 0 | 97.957.000 | 97,96 | (2,04) | | |
| 9 | Belanja luran Jaminan Kesehatan Kerja Non ASN | | 5.040.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 5.040.000 | 100 | 420.000 | 4.900.000 | 97,22 | (2,78) | | |
| 10 | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | | 303.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 303.000 | 100 | 20.448 | 238.560 | 78,73 | (21,27) | menyesuaikan kebutuhan | |
| 11 | Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN | | 378.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 378.000 | 100 | 25.560 | 298.200 | 78,89 | (21,11) | menyesuaikan kebutuhan | |
| 12 | Jasa Konsultansi Penyusunan DED Pembangunan SPAM Desa | | 910.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 910.000.000 | 100 | 897.105.000 | 897.105.000 | 98,58 | (1,42) | | |

| No | URAIAN | SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA) | ANGGARAN (Rp) | TARGET FISIK S/D BULAN INI (%) | REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%) | DEVIASI FISIK (%) | TINGKAT CAPAIAN FISIK (%) | TARGET KEUANGAN | | REALISASI KEUANGAN | | | DEVIASI KEUANGAN (%) | KETERANGAN / PERMASALAHAN | UPAYA PEMECAHANNYA |
|----|---|--|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|------------|-----------------------|-----------------------|--------------|----------------------|----------------------------|--------------------|
| | | | | | | | | S/D BULAN INI | | BULAN INI (Rp) | S/D BULAN INI | | | | |
| | | | | | | | | Rp | % | | Rp | % | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 13 | Jasa Konsultansi Kajian Kelayakan Penanganan Air Bersih Desa PKE | | 200.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 200.000.000 | 100 | 196.860.000 | 196.860.000 | 98,43 | (1,57) | | |
| 14 | Sosialisasi Penyelenggaraan SPAM Bersama Masyarakat | | 29.816.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 29.816.000 | 100 | 27.630.000 | 27.630.000 | 92,67 | (7,33) | | |
| | Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan ** | | 20.400.095.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 20.400.095.000 | 100 | 5.727.898.950 | 20.371.963.995 | 99,86 | (0,14) | | |
| 1 | Pembangunan SPAM Regional Bregas | | 14.220.467.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 14.220.467.000 | 100 | 4.834.958.780 | 14.220.467.000 | 100 | 0 | | |
| 2 | Pembangunan SPAM Regional Keburejo | | 5.311.571.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 5.311.571.000 | 100 | 637.388.520 | 5.311.571.000 | 100 | 0 | | |
| 3 | Jasa Konsultansi pengawasan SPAM Regional Bregas | | 437.057.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 437.057.000 | 100 | 174.822.800 | 437.057.000 | 100 | 0 | | |
| 4 | Jasa Konsultansi Pengawasan SPAM Regional Keburejo | | 300.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 300.000.000 | 100 | 41.441.850 | 276.279.000 | 92,09 | (7,91) | | |
| 5 | Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan | | 19.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 19.000.000 | 100 | 0 | 18.970.000 | 99,84 | (0,16) | | |
| 6 | Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan | | 112.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 112.000.000 | 100 | 39.287.000 | 107.619.995 | 96,09 | (3,91) | | |
| | Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi ** | | 1.270.290.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 1.270.290.000 | 100 | 30.909.000 | 1.241.362.720 | 97,72 | (2,28) | | |
| 1 | Pendampingan Pengelolaan Teknis SPAM Perkotaan | | 180.010.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 180.010.000 | 100 | 9.969.500 | 161.214.682 | 89,56 | (10,44) | efisiensi perjalanan dinas | |
| 2 | Pendampingan Pengelolaan Teknis SPAM Regional | | 237.550.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 237.550.000 | 100 | 15.314.000 | 222.817.489 | 95,90 | (4,10) | | |
| 3 | Pendampingan Managemen Teknis SPAM Perdesaan | | 852.730.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 852.730.000 | 100 | 5.625.500 | 852.330.549 | 99,95 | (0,05) | | |
| | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | | 730.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 730.000.000 | 100 | 96.941.124 | 717.053.847 | 98,23 | (1,77) | | |
| | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional | | 730.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 730.000.000 | 100 | 96.941.124 | 717.053.847 | 98,23 | (1,77) | | |
| | Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik ** | | 730.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 730.000.000 | 100 | 96.941.124 | 717.053.847 | 98,23 | (1,77) | | |
| 1 | Pendampingan Pemutakhiran Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) di Jawa Tengah | | 112.168.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 112.168.000 | 100 | 53.774.000 | 110.031.000 | 98,09 | (1,91) | | |
| 2 | Penyusunan FS/Studi Kelayakan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional Kawasan Purbalingga dan Banjarnegara | | 90.680.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 90.680.000 | 100 | 0 | 89.446.000 | 98,64 | (1,36) | | |
| 3 | Pemantauan Target dan Capaian Akses Air Limbah Domestik Jawa Tengah serta Pendampingan Kelembagaan, Administrasi Pengelolaan Sarana Prasarana Air Limbah Domestik | | 158.756.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 158.756.000 | 100 | 35.856.452 | 158.721.277 | 99,98 | (0,02) | | |
| 4 | Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan | | 84.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 84.000.000 | 100 | 7.000.000 | 84.000.000 | 100 | 0 | | |
| 5 | Pembinaan Teknis Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) Sarpras Air Limbah Domestik | | 85.948.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 85.948.000 | 100 | 0 | 85.919.006 | 99,97 | (0,03) | | |
| 6 | Monitoring dan evaluasi sarpras air limbah domestik | | 8.920.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 8.920.000 | 100 | 0 | 8.507.500 | 95,38 | (4,62) | | |
| 7 | Kajian Optimalisasi Peran Masyarakat Dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik di Provinsi Jawa Tengah | | 100.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100.000.000 | 100 | 0 | 92.675.000 | 92,68 | (7,33) | | |
| 8 | Kajian Potensi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional Kawasan Kab. Kendal dan Kota Semarang | | 60.680.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 60.680.000 | 100 | 0 | 59.909.000 | 98,73 | (1,27) | | |
| 9 | Updating Aplikasi Sistem Informasi Air Minum dan Sanitasi | | 25.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 25.000.000 | 100 | 0 | 24.117.000 | 96,47 | (3,53) | | |
| 10 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN | | 3.360.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 3.360.000 | 100 | 280.000 | 3.360.000 | 100 | 0 | | |
| 11 | Belanja Iuran Jaminan Sosial Kecelakaan Bagi Non ASN | | 236.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 236.000 | 100 | 13.632 | 163.584 | 69,32 | (30,68) | menyesuaikan kebutuhan | |
| 12 | Belanja Iuran Jaminan Sosial Kematian Bagi Non ASN | | 252.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 252.000 | 100 | 17.040 | 204.480 | 81,14 | (18,86) | menyesuaikan kebutuhan | |
| | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | PAD & Dana Transfer Lainnya | 28.353.480.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 28.353.480.000 | 100 | 18.478.056.945 | 28.232.612.133 | 99,57 | (0,43) | | |

| No | URAIAN | SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA) | ANGGARAN (Rp) | TARGET FISIK S/D BULAN INI (%) | REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%) | DEVIASI FISIK (%) | TINGKAT CAPAIAN FISIK (%) | TARGET KEUANGAN | | REALISASI KEUANGAN | | | DEVIASI KEUANGAN (%) | KETERANGAN / PERMASALAHAN | UPAYA PEMECAHANNYA |
|----|--|--|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------|----------------------|---------------------------|--------------------|
| | | | | | | | | S/D BULAN INI | | BULAN INI (Rp) | S/D BULAN INI | | | | |
| | | | | | | | | Rp | % | | Rp | % | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi | PAD & Dana Transfer Lainnya | 28.353.480.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 28.353.480.000 | 100 | 18.478.056.945 | 28.232.612.133 | 99,57 | (0,43) | | |
| | Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 28.113.480.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 28.113.480.000 | 100 | 18.452.259.445 | 28.002.034.420 | 99,60 | (0,40) | | |
| 1 | Belanja Jasa Konstruksi Pekerjaan Pembangunan Masjid Agung Jawa Tengah di Kab. Magelang | PAD & Dana Transfer Lainnya | 15.088.086.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 15.088.086.000 | 100 | 15.021.403.675 | 15.087.717.420 | 100,00 | (0,00) | | |
| 2 | Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen Perencanaan/ DED Pembangunan MAJT di Kab. Magelang (Pengawasan Berkala) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 129.869.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 129.869.000 | 100 | 56.000.000 | 56.000.000 | 43,12 | (56,88) | | |
| 3 | Pembangunan Kantor Balai Pengujian dan Peralatan (BP2) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 6.392.676.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 6.392.676.000 | 100 | 1.787.716.040 | 6.391.489.000 | 99,98 | (0,02) | | |
| 4 | Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Kantor Balai Pengujian dan Peralatan (BP2) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 100.680.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100.680.000 | 100 | 97.383.000 | 98.063.000 | 97,40 | (2,60) | | |
| 5 | Jasa Konsultansi DED Pembangunan Kantor Balai Pengujian dan Peralatan (BP2) (Pengawasan Berkala) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 20.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 20.000.000 | 100 | 12.442.000 | 12.442.000 | 62,21 | (37,79) | | |
| 6 | Rehabilitasi Gedung Kantor DPU Bina Marga dan Cipta Karya Prov. Jateng | PAD & Dana Transfer Lainnya | 4.649.225.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 4.649.225.000 | 100 | 697.260.250 | 4.646.095.000 | 99,93 | (0,07) | | |
| 7 | Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Gedung Kantor DPU Bina Marga dan Cipta Karya Prov. Jateng | PAD & Dana Transfer Lainnya | 100.680.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100.680.000 | 100 | 96.690.000 | 97.370.000 | 96,71 | (3,29) | | |
| 8 | Jasa Konsultansi DED Rehabilitasi Gedung Kantor DPU Bina Marga dan Cipta Karya Prov. Jateng (Pengawasan Berkala) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 15.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 15.000.000 | 100 | 14.697.000 | 14.697.000 | 97,98 | (2,02) | | |
| 9 | Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi VIP Room Borobudur Bandara Ahmad Yani | PAD & Dana Transfer Lainnya | 60.680.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 60.680.000 | 100 | 58.707.000 | 59.387.000 | 97,87 | (2,13) | | |
| 10 | Jasa Konsultansi DED Rehabilitasi VIP Room Borobudur Bandara Ahmad Yani | PAD & Dana Transfer Lainnya | 85.680.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 85.680.000 | 100 | 6.051.000 | 81.950.000 | 95,65 | (4,35) | | |
| 11 | Rehabilitasi VIP Room Borobudur Bandara Ahmad Yani | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.260.904.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 1.260.904.000 | 100 | 398.524.480 | 1.250.854.000 | 99,20 | (0,80) | | |
| 12 | Rehabilitasi Ruang Hetero Space Banyumas Ex Bakorwil III | | 210.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 210.000.000 | 100 | 205.385.000 | 205.970.000 | 98,08 | (1,92) | | |
| | Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 160.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 160.000.000 | 100 | 25.797.500 | 150.677.713 | 94,17 | (5,83) | | |
| 1 | Bantuan teknis pengelolaan dan penyelenggaraan bangunan gedung milik daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 160.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 160.000.000 | 100 | 25.797.500 | 150.677.713 | 94,17 | (5,83) | | |
| | Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat *****) ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 80.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 80.000.000 | 100 | 0 | 79.900.000 | 99,88 | (0,13) | | |
| 1 | Bimbingan teknis pengelola penyelenggaraan bangunan gedung milik daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 80.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 80.000.000 | 100 | 0 | 79.900.000 | 99,88 | (0,13) | | |
| | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA | PAD & Dana Transfer Lainnya | 801.480.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 801.480.000 | 100 | 623.490.707 | 757.691.099 | 94,54 | (5,46) | | |
| | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | PAD & Dana Transfer Lainnya | 801.480.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 801.480.000 | 100 | 623.490.707 | 757.691.099 | 94,54 | (5,46) | | |
| | Penataan Bangunan dan Lingkungan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 761.480.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 761.480.000 | 100 | 623.490.707 | 717.991.099 | 94,29 | (5,71) | | |
| 1 | Pemeriksaan Keandalan Fisik Bangunan Gedung Milik Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 309.320.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 309.320.000 | 100 | 284.236.035 | 288.341.535 | 93,22 | (6,78) | | |
| 2 | Update Aplikasi Sistem Bangunan Gedung | PAD & Dana Transfer Lainnya | 40.192.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 40.192.000 | 100 | 38.711.000 | 39.391.000 | 98,01 | (1,99) | | |
| 3 | Pendataan Teknis Bangunan Gedung Milik Daerah Prov Jateng | PAD & Dana Transfer Lainnya | 224.120.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 224.120.000 | 100 | 196.705.000 | 205.322.500 | 91,61 | (8,39) | | |
| 4 | Kajian tentang Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Provinsi Jawa Tengah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 100.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100.000.000 | 100 | 96.528.000 | 97.208.000 | 97,21 | (2,79) | | |
| 5 | Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 84.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 84.000.000 | 100 | 7.000.000 | 84.000.000 | 100 | 0 | | |
| 6 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN | PAD & Dana Transfer Lainnya | 3.360.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 3.360.000 | 100 | 280.000 | 3.360.000 | 100 | 0 | | |

| No | URAIAN | SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA) | ANGGARAN (Rp) | TARGET FISIK S/D BULAN INI (%) | REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%) | DEVIASI FISIK (%) | TINGKAT CAPAIAN FISIK (%) | TARGET KEUANGAN | | REALISASI KEUANGAN | | | DEVIASI KEUANGAN (%) | KETERANGAN / PERMASALAHAN | UPAYA PEMECAHANNYA |
|----|---|--|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|------------|----------------------|-----------------------|--------------|----------------------|---------------------------|--------------------|
| | | | | | | | | S/D BULAN INI | | BULAN INI (Rp) | S/D BULAN INI | | | | |
| | | | | | | | | Rp | % | | Rp | % | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 7 | Belanja luran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Non ASN | PAD & Dana Transfer Lainnya | 236.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 236.000 | 100 | 13.632 | 163.584 | 69,32 | (30,68) | menyesuaikan kebutuhan | |
| 8 | Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN | PAD & Dana Transfer Lainnya | 252.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 252.000 | 100 | 17.040 | 204.480 | 81,14 | (18,86) | menyesuaikan kebutuhan | |
| | Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan Kepada Pemerintah Kab/Kota ** | | 40.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 40.000.000 | 100 | 0 | 39.700.000 | 99,25 | (0,75) | | |
| 1 | Bimbingan Teknis Peraturan dan Standar Penataan Bangunan dan Lingkungan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dan Asosiasi Profesi Arsitek di Provinsi Jawa Tengah | | 40.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 40.000.000 | 100 | 0 | 39.700.000 | 99,25 | (0,75) | | |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | PAD & Dana Transfer Lainnya | 356.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 356.000.000 | 100 | 15.135.000 | 223.455.271 | 62,77 | (37,23) | | |
| | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi | PAD & Dana Transfer Lainnya | 356.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 356.000.000 | 100 | 15.135.000 | 223.455.271 | 62,77 | (37,23) | | |
| | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 356.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 356.000.000 | 100 | 15.135.000 | 223.455.271 | 62,77 | (37,23) | | |
| 1 | Sosialisasi dan diseminasi peraturan jasa konstruksi | PAD & Dana Transfer Lainnya | 40.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 40.000.000 | 100 | 0 | 30.240.000 | 75,60 | (24,40) | efisiensi makan minum | |
| 2 | Forum Jasa Konstruksi Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 62.400.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 62.400.000 | 100 | 0 | 35.214.482 | 56,43 | (43,57) | efisiensi makan minum | |
| 3 | Focus Group Discussion | PAD & Dana Transfer Lainnya | 60.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 60.000.000 | 100 | 0 | 20.085.000 | 33,48 | (66,53) | efisiensi makan minum | |
| 4 | Sosialisasi dan diseminasi peraturan untuk penyedia jasa | PAD & Dana Transfer Lainnya | 40.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 40.000.000 | 100 | 0 | 31.000.000 | 77,50 | (22,50) | efisiensi makan minum | |
| 5 | Rakor TPJK Kab./Kota | PAD & Dana Transfer Lainnya | 78.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 78.000.000 | 100 | 0 | 43.080.789 | 55,23 | (44,77) | efisiensi makan minum | |
| 6 | Forum Jasa Konstruksi Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 15.600.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 15.600.000 | 100 | 0 | 5.765.000 | 36,96 | (63,04) | efisiensi makan minum | |
| 7 | Focus Group Discussion | PAD & Dana Transfer Lainnya | 60.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 60.000.000 | 100 | 15.135.000 | 58.070.000 | 96,78 | (3,22) | efisiensi makan minum | |
| | Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal | PAD & Dana Transfer Lainnya | 25.544.747.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 25.544.747.000 | 100 | 5.630.011.540 | 24.973.542.814 | 97,76 | (2,24) | | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.049.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 1.049.000.000 | 100 | 86.293.575 | 976.633.732 | 93,10 | (6,90) | | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 210.800.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 210.800.000 | 100 | 23.775.450 | 207.264.350 | 98,32 | (1,68) | | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 8.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 8.000.000 | 100 | 0 | 8.000.000 | 100 | 0 | | |
| 1 | Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik | PAD & Dana Transfer Lainnya | 8.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 8.000.000 | 100 | 0 | 8.000.000 | 100 | 0 | | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 40.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 40.000.000 | 100 | 775.000 | 39.989.000 | 99,97 | (0,03) | | |
| 1 | Penyediaan Alat Tulis kantor | PAD & Dana Transfer Lainnya | 40.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 40.000.000 | 100 | 775.000 | 39.989.000 | 99,97 | (0,03) | | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 14.800.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 14.800.000 | 100 | 125.000 | 14.787.000 | 99,91 | (0,09) | | |
| 1 | Penyediaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih | PAD & Dana Transfer Lainnya | 14.800.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 14.800.000 | 100 | 125.000 | 14.787.000 | 99,91 | (0,09) | | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 33.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 33.000.000 | 100 | 7.305.600 | 32.696.500 | 99,08 | (0,92) | | |
| 1 | Penyediaan Cetak | PAD & Dana Transfer Lainnya | 16.560.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 16.560.000 | 100 | 3.935.000 | 16.262.000 | 98,20 | (1,80) | | |
| 2 | Penyediaan Penggandaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 16.440.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 16.440.000 | 100 | 3.370.600 | 16.434.500 | 99,97 | (0,03) | | |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 3.500.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 3.500.000 | 100 | 1.244.850 | 2.454.850 | 70,14 | (29,86) | | |
| 1 | Penyediaan Surat Kabar / Majalah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 3.500.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 3.500.000 | 100 | 1.244.850 | 2.454.850 | 70,14 | (29,86) | menyesuaikan kebutuhan | |
| | Fasilitasi Kunjungan Tamu ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 29.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 29.000.000 | 100 | 375.000 | 26.850.000 | 92,59 | (7,41) | | |
| 1 | Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat | PAD & Dana Transfer Lainnya | 29.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 29.000.000 | 100 | 375.000 | 26.850.000 | 92,59 | (7,41) | | |

| No | URAIAN | SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA) | ANGGARAN (Rp) | TARGET FISIK S/D BULAN INI (%) | REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%) | DEVIASI FISIK (%) | TINGKAT CAPAIAN FISIK (%) | TARGET KEUANGAN | | REALISASI KEUANGAN | | | DEVIASI KEUANGAN (%) | KETERANGAN / PERMASALAHAN | UPAYA PEMECAHANNYA |
|----|--|--|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|------------|----------------------|-----------------------|--------------|----------------------|---------------------------|--------------------|
| | | | | | | | | S/D BULAN INI | | BULAN INI (Rp) | S/D BULAN INI | | | | |
| | | | | | | | | Rp | % | | Rp | % | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 82.500.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 82.500.000 | 100 | 13.950.000 | 82.487.000 | 99,98 | (0,02) | | |
| 1 | Rapat Koordinasi dan Konsultasi | PAD & Dana Transfer Lainnya | 82.500.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 82.500.000 | 100 | 13.950.000 | 82.487.000 | 99,98 | (0,02) | | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 431.200.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 431.200.000 | 100 | 57.563.625 | 390.054.732 | 90,46 | (9,54) | | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 4.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 4.000.000 | 100 | 764.000 | 4.000.000 | 100 | 0 | | |
| 1 | Penyediaan Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya | PAD & Dana Transfer Lainnya | 4.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 4.000.000 | 100 | 764.000 | 4.000.000 | 100 | 0 | | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 82.200.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 82.200.000 | 100 | 5.745.625 | 63.492.732 | 77,24 | (22,76) | | |
| 1 | Pembayaran Telepon | PAD & Dana Transfer Lainnya | 21.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 21.000.000 | 100 | 1.057.000 | 12.648.757 | 60,23 | (39,77) | menyesuaikan kebutuhan | |
| 2 | Pembayaran Air | PAD & Dana Transfer Lainnya | 7.200.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 7.200.000 | 100 | 68.000 | 1.279.500 | 17,77 | (82,23) | menyesuaikan kebutuhan | |
| 3 | Pembayaran Listrik | PAD & Dana Transfer Lainnya | 54.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 54.000.000 | 100 | 4.620.625 | 49.564.475 | 91,79 | (8,21) | | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 345.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 345.000.000 | 100 | 51.054.000 | 322.562.000 | 93,50 | (6,50) | | |
| 1 | Penyediaan Jasa tenaga Keamanan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 229.582.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 229.582.000 | 100 | 30.862.000 | 207.877.000 | 90,55 | (9,45) | | |
| 2 | Penyediaan Jasa tenaga Kebersihan (Cleaning Service) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 115.418.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 115.418.000 | 100 | 20.192.000 | 114.685.000 | 99,36 | (0,64) | | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 407.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 407.000.000 | 100 | 4.954.500 | 379.314.650 | 93,20 | (6,80) | | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 125.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 125.000.000 | 100 | 4.954.500 | 100.584.150 | 80,47 | (19,53) | | |
| 1 | Penyediaan Bahan Bakar Minyak/Gas | PAD & Dana Transfer Lainnya | 45.240.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 45.240.000 | 100 | 2.710.500 | 45.179.500 | 99,87 | (0,13) | | |
| 2 | Penyediaan Jasa Servis | PAD & Dana Transfer Lainnya | 45.600.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 45.600.000 | 100 | 2.244.000 | 26.916.670 | 59,03 | (40,97) | menyesuaikan kebutuhan | |
| 3 | Penyediaan Penggantian Suku Cadang | PAD & Dana Transfer Lainnya | 18.160.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 18.160.000 | 100 | 0 | 17.864.000 | 98,37 | (1,63) | | |
| 4 | Penyediaan Jasa KIR | PAD & Dana Transfer Lainnya | 2.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 2.000.000 | 100 | 0 | 925.980 | 46,30 | (53,70) | menyesuaikan kebutuhan | |
| 5 | Penyediaan Surat Tanda Nomor Kendaraan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 14.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 14.000.000 | 100 | 0 | 9.698.000 | 69,27 | (30,73) | menyesuaikan kebutuhan | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 220.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 220.000.000 | 100 | 0 | 216.856.000 | 98,57 | (1,43) | | |
| 1 | Rehab Gedung Kantor | PAD & Dana Transfer Lainnya | 200.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 200.000.000 | 100 | 0 | 197.271.000 | 98,64 | (1,36) | | |
| 2 | Pemeliharaan Rumah Dinas | PAD & Dana Transfer Lainnya | 20.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 20.000.000 | 100 | 0 | 19.585.000 | 97,93 | (2,08) | | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 62.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 62.000.000 | 100 | 0 | 61.874.500 | 99,80 | (0,20) | | |
| 1 | Penyediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | PAD & Dana Transfer Lainnya | 62.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 62.000.000 | 100 | 0 | 61.874.500 | 99,80 | (0,20) | | |
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | PAD & Dana Transfer Lainnya | 24.495.747.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 24.495.747.000 | 100 | 5.543.717.965 | 23.996.909.082 | 97,96 | (2,04) | | |
| | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | PAD & Dana Transfer Lainnya | 24.495.747.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 24.495.747.000 | 100 | 5.543.717.965 | 23.996.909.082 | 97,96 | (2,04) | | |
| | Rehabilitasi Jalan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 9.801.308.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 9.801.308.000 | 100 | 2.317.958.770 | 9.799.444.300 | 99,98 | (0,02) | | |
| 1 | Rehabilitasi Jalan Morongso - Tuwel - Sirampog (142) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 2.315.047.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 2.315.047.000 | 100 | 486.159.870 | 2.315.047.000 | 100 | 0 | | |
| 2 | Rehabilitasi Jalan Bandungsari - Penanggapan / Bts. Prov. Jawa Barat (137) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.344.858.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 1.344.858.000 | 100 | 0 | 1.344.858.000 | 100 | 0 | | |
| 3 | Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 21.936.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 21.936.000 | 100 | 0 | 21.545.900 | 98,22 | (1,78) | | |
| 4 | Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 37.264.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 37.264.000 | 100 | 13.154.000 | 36.250.100 | 97,28 | (2,72) | | |
| 5 | Rehabilitasi Jalan Jatinegara/Bts. Kab. Pemalang - Slawi (116) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 2.415.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 2.415.000.000 | 100 | 0 | 2.415.000.000 | 100 | 0 | | |

| No | URAIAN | SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA) | ANGGARAN (Rp) | TARGET FISIK S/D BULAN INI (%) | REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%) | DEVIASI FISIK (%) | TINGKAT CAPAIAN FISIK (%) | TARGET KEUANGAN | | REALISASI KEUANGAN | | | DEVIASI KEUANGAN (%) | KETERANGAN / PERMASALAHAN | UPAYA PEMECAHANNYA |
|----|---|--|----------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------|-----|--------------------|----------------|--------|----------------------|---------------------------|--------------------|
| | | | | | | | | S/D BULAN INI | | BULAN INI (Rp) | S/D BULAN INI | | | | |
| | | | | | | | | Rp | % | | Rp | % | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 6 | Rehabilitasi Jalan Bumiayu - Salem (139) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 2.500.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 2.500.000.000 | 100 | 1.750.000.000 | 2.500.000.000 | 100 | 0 | | |
| 7 | Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 20.735.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 20.735.000 | 100 | 0 | 20.311.000 | 97,96 | (2,04) | | |
| 8 | Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 7.935.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 7.935.000 | 100 | 0 | 7.904.400 | 99,61 | (0,39) | | |
| 9 | Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat di Wilayah Tegal 1 | | 14.908.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 14.908.000 | 100 | 11.806.900 | 14.906.900 | 99,99 | (0,01) | | |
| 10 | Rehabilitasi Jalan Ketanggungan - Kersana - Bantarsari (112) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.063.993.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 1.063.993.000 | 100 | 0 | 1.063.993.000 | 100 | 0 | | |
| 11 | Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 2 | | 59.632.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 59.632.000 | 100 | 56.838.000 | 59.628.000 | 99,99 | (0,01) | | |
| | Pemeliharaan Rutin Jalan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 11.439.464.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 11.439.464.000 | 100 | 2.293.794.295 | 11.004.737.742 | 96,20 | (3,80) | | |
| 1 | Pengadaan Material / Bahan Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 2 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 606.922.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 606.922.000 | 100 | 424.845.400 | 606.922.000 | 100 | 0 | | |
| 2 | Pengadaan Aspal Emulsi CRS1 Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 2 (Transisi) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 49.125.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 49.125.000 | 100 | 0 | 48.037.000 | 97,79 | (2,21) | | |
| 3 | Pengadaan Campuran Aspal Panas (Hotmix) Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 2 (Transisi) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 198.717.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 198.717.000 | 100 | 0 | 194.030.000 | 97,64 | (2,36) | | |
| 4 | Pengadaan Cold Paving Hot Mix (CPHMA) Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 2 (Transisi) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 199.760.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 199.760.000 | 100 | 0 | 199.420.000 | 99,83 | (0,17) | | |
| 5 | Pengadaan Aspal Drum Pen 60 / 70 Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 2 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 122.040.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 122.040.000 | 100 | 0 | 121.483.000 | 99,54 | (0,46) | | |
| 6 | Pengadaan Latasir Klas A (SS - A) Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 2 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 318.996.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 318.996.000 | 100 | 0 | 301.491.000 | 94,51 | (5,49) | | |
| 7 | Pengadaan Campuran Aspal Panas (Hotmix) Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 2 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 632.520.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 632.520.000 | 100 | 0 | 599.213.000 | 94,73 | (5,27) | | |
| 8 | Pengadaan Aspal Drum (Pen 60/70) Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 1 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 169.260.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 169.260.000 | 100 | 0 | 168.842.000 | 99,75 | (0,25) | | |
| 9 | Pengadaan Aspal Emulsi di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 1 (Transisi) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 155.221.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 155.221.000 | 100 | 0 | 152.845.000 | 98,47 | (1,53) | | |
| 10 | Pengadaan Campuran Aspal Panas (Hotmix) Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 1 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 769.692.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 769.692.000 | 100 | 508.177.600 | 725.968.000 | 94,32 | (5,68) | | |
| 11 | Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 2 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 600.193.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 600.193.000 | 100 | 26.631.000 | 596.611.000 | 99,40 | (0,60) | | |
| 12 | Pengadaan Latasir Kelas A (Hotmix) Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 1 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 997.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 997.000.000 | 100 | 0 | 997.000.000 | 100 | 0 | | |
| 13 | Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 2 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 871.250.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 871.250.000 | 100 | 74.375.000 | 856.630.000 | 98,32 | (1,68) | | |
| 14 | Pengadaan Material / Bahan Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 1 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.204.570.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 1.204.570.000 | 100 | 662.793.600 | 946.848.000 | 78,60 | (21,40) | sisa kontrak | |
| 15 | Pengadaan Cold Paving Hot Mix Asbuton (CPHMA) Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 1 (Transisi) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 195.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 195.000.000 | 100 | 0 | 194.793.000 | 99,89 | (0,11) | | |
| 16 | Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 2 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 66.861.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 66.861.000 | 100 | 0 | 66.553.440 | 99,54 | (0,46) | | |
| 17 | Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 2 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 345.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 345.000.000 | 100 | 44.051.500 | 344.984.500 | 100,00 | (0,00) | | |
| 18 | Pengadaan Campuran Aspal Panas (Hotmix) Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 1 (Transisi) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 199.100.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 199.100.000 | 100 | 0 | 193.875.000 | 97,38 | (2,62) | | |
| 19 | Pemeliharaan Alat Berat Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 2 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 65.200.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 65.200.000 | 100 | 0 | 64.791.582 | 99,37 | (0,63) | | |
| 20 | Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 29.344.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 29.344.000 | 100 | 0 | 28.507.800 | 97,15 | (2,85) | | |

| No | URAIAN | SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA) | ANGGARAN (Rp) | TARGET FISIK S/D BULAN INI (%) | REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%) | DEVIASI FISIK (%) | TINGKAT CAPAIAN FISIK (%) | TARGET KEUANGAN | | REALISASI KEUANGAN | | | DEVIASI KEUANGAN (%) | KETERANGAN / PERMASALAHAN | UPAYA PEMECAHANNYA |
|----|---|--|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------|-----|--------------------|---------------|--------|----------------------|--------------------------------|--------------------|
| | | | | | | | | S/D BULAN INI | | BULAN INI (Rp) | S/D BULAN INI | | | | |
| | | | | | | | | Rp | % | | Rp | % | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 21 | Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 74.248.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 74.248.000 | 100 | 22.367.700 | 74.236.500 | 99,98 | (0,02) | | |
| 22 | Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 1 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.013.845.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 1.013.845.000 | 100 | 195.357.000 | 1.007.986.000 | 99,42 | (0,58) | | |
| 23 | Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 1 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 658.420.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 658.420.000 | 100 | 55.080.000 | 646.085.000 | 98,13 | (1,87) | | |
| 24 | Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 1 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 72.619.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 72.619.000 | 100 | 7.719.495 | 72.613.770 | 99,99 | (0,01) | | |
| 25 | Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 1 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 340.840.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 340.840.000 | 100 | 32.433.000 | 340.825.000 | 100,00 | (0,00) | | |
| 26 | Pemeliharaan Alat Berat Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 1 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 53.800.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 53.800.000 | 100 | 0 | 53.720.050 | 99,85 | (0,15) | | |
| 27 | Pelebaran Ruas Jalan Morongso - Tuwel - Sirampog (142) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 160.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 160.000.000 | 100 | 0 | 159.164.000 | 99,48 | (0,52) | | |
| 28 | Pelebaran Ruas Jalan Kersana - Bandungsari (136) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 183.408.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 183.408.000 | 100 | 0 | 182.242.000 | 99,36 | (0,64) | | |
| 29 | Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 26.298.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 26.298.000 | 100 | 0 | 25.751.500 | 97,92 | (2,08) | | |
| 30 | Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 60.410.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 60.410.000 | 100 | 4.655.200 | 60.149.800 | 99,57 | (0,43) | | |
| 31 | Pembuatan Dinding Penahan Tanah (DPT) Ruas Jalan Bumiayu - Salem (139) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 199.998.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 199.998.000 | 100 | 0 | 197.244.000 | 98,62 | (1,38) | | |
| 32 | Pelebaran Ruas Jalan Bumiayu - Sirampog (141) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 199.997.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 199.997.000 | 100 | 0 | 195.028.000 | 97,52 | (2,48) | | |
| 33 | Pembuatan Gorong-Gorong Ruas Jalan Bumiayu - Sirampog (141) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 199.995.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 199.995.000 | 100 | 0 | 194.249.000 | 97,13 | (2,87) | | |
| 34 | Pelebaran Ruas Jalan Bandungsari - Salem (138) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 152.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 152.000.000 | 100 | 0 | 151.290.000 | 99,53 | (0,47) | | |
| 35 | Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 2 | | 14.908.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 14.908.000 | 100 | 14.906.900 | 14.906.900 | 99,99 | (0,01) | | |
| 36 | Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 1 | | 14.908.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 14.908.000 | 100 | 12.906.900 | 12.906.900 | 86,58 | (13,42) | efisiensi anggaran makan minum | |
| 37 | Pengadaan Campuran Aspal Panas (Hotmix) Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 2 (Transisi 2) | | 190.999.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 190.999.000 | 100 | 181.171.000 | 181.171.000 | 94,85 | (5,15) | | |
| 38 | Pengadaan Aspal Emulsi CRS1 Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 2 (Transisi 2) | | 27.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 27.000.000 | 100 | 26.323.000 | 26.323.000 | 97,49 | (2,51) | | |
| | Rehabilitasi Jembatan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.418.576.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 1.418.576.000 | 100 | 514.040.700 | 1.417.499.100 | 99,92 | (0,08) | | |
| 1 | Rehabilitasi Jembatan Badodon 2 Ruas Jalan Bandungsari - Salem (136) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 668.271.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 668.271.000 | 100 | 0 | 668.271.000 | 100 | 0 | | |
| 2 | Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 4.961.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 4.961.000 | 100 | 0 | 4.284.400 | 86,36 | (13,64) | efisiensi perjalanan dinas | |
| 3 | Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 5.839.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 5.839.000 | 100 | 330.000 | 5.581.900 | 95,60 | (4,40) | | |
| 4 | Rehabilitasi Gorong-Gorong Gunung Larang Cs Ruas Jalan Bumiayu - Salem (139) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 731.887.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 731.887.000 | 100 | 512.320.900 | 731.887.000 | 100 | 0 | | |
| 5 | Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 2.918.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 2.918.000 | 100 | 0 | 2.880.000 | 98,70 | (1,30) | | |
| 6 | Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 4.700.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 4.700.000 | 100 | 1.389.800 | 4.594.800 | 97,76 | (2,24) | | |
| | Pemeliharaan Rutin Jembatan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.836.399.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 1.836.399.000 | 100 | 417.924.200 | 1.775.227.940 | 96,67 | (3,33) | | |
| 1 | Pengadaan Material / Bahan Jembatan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 2 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 344.034.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 344.034.000 | 100 | 240.823.800 | 344.034.000 | 100 | 0 | | |
| 2 | Pengadaan Cold Paving Hot Mix (CPHMA) Jembatan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 2 (Transisi) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 196.128.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 196.128.000 | 100 | 0 | 195.423.000 | 99,64 | (0,36) | | |
| 3 | Pengadaan Campuran Aspal Panas (Hotmix) Jembatan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 2 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 126.700.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 126.700.000 | 100 | 120.168.000 | 120.168.000 | 94,84 | (5,16) | | |
| 4 | Pengadaan Aspal Emulsi CRS1 Jembatan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 2 (Transisi) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 4.380.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 4.380.000 | 100 | 0 | 4.367.000 | 99,70 | (0,30) | | |

| No | URAIAN | SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA) | ANGGARAN (Rp) | TARGET FISIK S/D BULAN INI (%) | REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%) | DEVIASI FISIK (%) | TINGKAT CAPAIAN FISIK (%) | TARGET KEUANGAN | | REALISASI KEUANGAN | | | DEVIASI KEUANGAN (%) | KETERANGAN / PERMASALAHAN | UPAYA PEMECAHANNYA |
|----|--|--|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|------------|----------------------|-----------------------|--------------|----------------------|---|--------------------|
| | | | | | | | | S/D BULAN INI | | BULAN INI (Rp) | S/D BULAN INI | | | | |
| | | | | | | | | Rp | % | | Rp | % | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 5 | Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jembatan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 2 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 284.228.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 284.228.000 | 100 | 17.807.000 | 279.678.000 | 98,40 | (1,60) | | |
| 6 | Upah Tenga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jembatan di Balai Pengelolaan Tegal 2 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 94.945.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 94.945.000 | 100 | 7.820.000 | 91.120.000 | 95,97 | (4,03) | | |
| 7 | Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 2 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 26.732.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 26.732.000 | 100 | 0 | 26.185.240 | 97,95 | (2,05) | | |
| 8 | Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 2 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 24.500.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 24.500.000 | 100 | 764.500 | 24.441.500 | 99,76 | (0,24) | | |
| 9 | Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 20.372.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 20.372.000 | 100 | 2.940.000 | 19.350.000 | 94,98 | (5,02) | | |
| 10 | Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 7.772.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 7.772.000 | 100 | 475.000 | 7.206.900 | 92,73 | (7,27) | | |
| 11 | Pengadaan Material / Bahan Jembatan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 1 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 267.996.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 267.996.000 | 100 | 0 | 267.996.000 | 100 | 0 | | |
| 12 | Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jembatan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 1 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 224.930.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 224.930.000 | 100 | 22.270.000 | 214.587.000 | 95,40 | (4,60) | | |
| 13 | Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jembatan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 1 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 155.520.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 155.520.000 | 100 | 0 | 127.160.000 | 81,76 | (18,24) | efisiensi anggaran upah tenaga kerja menyesuaikan tingkat kehadiran | |
| 14 | Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 1 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 16.360.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 16.360.000 | 100 | 0 | 14.648.000 | 89,54 | (10,46) | efisiensi harga | |
| 15 | Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 1 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 20.180.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 20.180.000 | 100 | 1.946.000 | 20.145.500 | 99,83 | (0,17) | | |
| 16 | Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 15.362.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 15.362.000 | 100 | 2.190.000 | 13.549.900 | 88,20 | (11,80) | | |
| 17 | Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 6.260.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 6.260.000 | 100 | 719.900 | 5.167.900 | 82,55 | (17,45) | | |
| | Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 30.584.563.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 30.584.563.000 | 100 | 5.646.187.291 | 30.337.400.392 | 99,19 | (0,81) | | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.073.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 1.073.000.000 | 100 | 258.385.166 | 1.011.689.187 | 94,29 | (5,71) | | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 163.500.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 163.500.000 | 100 | 7.763.000 | 160.107.700 | 97,93 | (2,07) | | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 6.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 6.000.000 | 100 | 0 | 6.000.000 | 100 | 0 | | |
| 1 | Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik | PAD & Dana Transfer Lainnya | 6.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 6.000.000 | 100 | 0 | 6.000.000 | 100 | 0 | | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 31.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 31.000.000 | 100 | 2.809.500 | 30.997.950 | 99,99 | (0,01) | | |
| 1 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | PAD & Dana Transfer Lainnya | 31.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 31.000.000 | 100 | 2.809.500 | 30.997.950 | 99,99 | (0,01) | | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 10.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 10.000.000 | 100 | 0 | 9.999.750 | 100,00 | (0,00) | | |
| 1 | Penyediaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih | PAD & Dana Transfer Lainnya | 10.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 10.000.000 | 100 | 0 | 9.999.750 | 100,00 | (0,00) | | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 31.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 31.000.000 | 100 | 1.015.500 | 30.999.000 | 100,00 | (0,00) | | |
| 1 | Penyediaan Cetak | PAD & Dana Transfer Lainnya | 18.180.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 18.180.000 | 100 | 0 | 18.180.000 | 100 | 0 | | |
| 2 | Penyediaan Penggandaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 12.820.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 12.820.000 | 100 | 1.015.500 | 12.819.000 | 99,99 | (0,01) | | |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 3.500.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 3.500.000 | 100 | 178.000 | 2.136.000 | 61,03 | (38,97) | | |
| 1 | Penyediaan Surat Kabar/Majalah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 3.500.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 3.500.000 | 100 | 178.000 | 2.136.000 | 61,03 | (38,97) | menyesuaikan kebutuhan | |
| | Fasilitas Kunjungan Tamu ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 22.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 22.000.000 | 100 | 3.760.000 | 19.975.000 | 90,80 | (9,20) | | |
| 1 | Penyediaan Makan dan Minum Rapat | PAD & Dana Transfer Lainnya | 22.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 22.000.000 | 100 | 3.760.000 | 19.975.000 | 90,80 | (9,20) | | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 60.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 60.000.000 | 100 | 0 | 60.000.000 | 100 | 0 | | |
| 1 | Rapat Koordinasi dan Konsultasi | PAD & Dana Transfer Lainnya | 60.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 60.000.000 | 100 | 0 | 60.000.000 | 100 | 0 | | |

| No | URAIAN | SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA) | ANGGARAN (Rp) | TARGET FISIK S/D BULAN INI (%) | REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%) | DEVIASI FISIK (%) | TINGKAT CAPAIAN FISIK (%) | TARGET KEUANGAN | | REALISASI KEUANGAN | | | DEVIASI KEUANGAN (%) | KETERANGAN / PERMASALAHAN | UPAYA PEMECAHANNYA |
|----|--|--|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|------------|----------------------|-----------------------|--------------|----------------------|----------------------------|--------------------|
| | | | | | | | | S/D BULAN INI | | BULAN INI (Rp) | S/D BULAN INI | | | | |
| | | | | | | | | Rp | % | | Rp | % | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 577.500.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 577.500.000 | 100 | 76.237.046 | 538.694.288 | 93,28 | (6,72) | | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 4.500.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 4.500.000 | 100 | 370.000 | 4.500.000 | 100 | 0 | | |
| 1 | Penyediaan Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya | PAD & Dana Transfer Lainnya | 4.500.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 4.500.000 | 100 | 370.000 | 4.500.000 | 100 | 0 | | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 114.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 114.000.000 | 100 | 9.008.046 | 95.325.288 | 83,62 | (16,38) | | |
| 1 | Pembayaran Telepon | PAD & Dana Transfer Lainnya | 3.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 3.000.000 | 100 | 40.853 | 425.883 | 14,20 | (85,80) | menyesuaikan kebutuhan | |
| 2 | Pembayaran Air | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 1.000.000 | 100 | 0 | 216.000 | 21,60 | (78,40) | menyesuaikan kebutuhan | |
| 3 | Pembayaran Listrik | PAD & Dana Transfer Lainnya | 90.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 90.000.000 | 100 | 6.801.693 | 75.392.915 | 83,77 | (16,23) | menyesuaikan kebutuhan | |
| 4 | Pembayaran Internet | PAD & Dana Transfer Lainnya | 20.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 20.000.000 | 100 | 2.165.500 | 19.290.490 | 96,45 | (3,55) | | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 459.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 459.000.000 | 100 | 66.859.000 | 438.869.000 | 95,61 | (4,39) | | |
| 1 | Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.360.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 1.360.000 | 100 | 0 | 1.360.000 | 100 | 0 | | |
| 2 | Penyediaan Jasa Kebersihan (Cleaning Service) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 208.080.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 208.080.000 | 100 | 30.391.000 | 196.641.000 | 94,50 | (5,50) | | |
| 3 | Penyediaan Jasa Tenaga Pengamanan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 249.560.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 249.560.000 | 100 | 36.468.000 | 240.868.000 | 96,52 | (3,48) | | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 332.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 332.000.000 | 100 | 174.385.120 | 312.887.199 | 94,24 | (5,76) | | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 120.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 120.000.000 | 100 | 3.447.120 | 110.183.199 | 91,82 | (8,18) | | |
| 1 | Penyediaan Bahan Bakar Minyak/Gas | PAD & Dana Transfer Lainnya | 56.470.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 56.470.000 | 100 | 0 | 56.469.500 | 100,00 | (0,00) | | |
| 2 | Penyediaan Jasa Servis | PAD & Dana Transfer Lainnya | 5.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 5.000.000 | 100 | 0 | 5.000.000 | 100 | 0 | | |
| 3 | Penyediaan Penggantian Suku Cadang | PAD & Dana Transfer Lainnya | 39.030.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 39.030.000 | 100 | 3.010.000 | 39.029.099 | 100,00 | (0,00) | | |
| 4 | Penyediaan Jasa KIR | PAD & Dana Transfer Lainnya | 2.500.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 2.500.000 | 100 | 437.120 | 732.600 | 29,30 | (70,70) | menyesuaikan kebutuhan | |
| 5 | Penyediaan Surat Tanda Nomor Kendaraan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 17.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 17.000.000 | 100 | 0 | 8.952.000 | 52,66 | (47,34) | menyesuaikan kebutuhan | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 200.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 200.000.000 | 100 | 169.368.000 | 190.704.000 | 95,35 | (4,65) | | |
| 1 | Rehabilitasi Gedung dan Bangunan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 198.640.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 198.640.000 | 100 | 169.368.000 | 189.344.000 | 95,32 | (4,68) | | |
| 2 | Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.360.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 1.360.000 | 100 | 0 | 1.360.000 | 100 | 0 | | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 12.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 12.000.000 | 100 | 1.570.000 | 12.000.000 | 100 | 0 | | |
| 1 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | PAD & Dana Transfer Lainnya | 12.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 12.000.000 | 100 | 1.570.000 | 12.000.000 | 100 | 0 | | |
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | PAD & Dana Transfer Lainnya | 29.511.563.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 29.511.563.000 | 100 | 5.387.802.125 | 29.325.711.205 | 99,37 | (0,63) | | |
| | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | PAD & Dana Transfer Lainnya | 29.511.563.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 29.511.563.000 | 100 | 5.387.802.125 | 29.325.711.205 | 99,37 | (0,63) | | |
| | Rehabilitasi Jalan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 8.098.973.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 8.098.973.000 | 100 | 1.801.000.500 | 8.084.405.800 | 99,82 | (0,18) | | |
| 1 | Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 15.020.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 15.020.000 | 100 | 0 | 14.764.100 | 98,30 | (1,70) | | |
| 2 | Rehabilitasi Jalan Wiradesa - Kalibening Bts. Kab. Banjarnegara | PAD & Dana Transfer Lainnya | 2.670.010.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 2.670.010.000 | 100 | 0 | 2.670.010.000 | 100 | 0 | | |
| 3 | Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 22.845.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 22.845.000 | 100 | 4.737.500 | 16.794.500 | 73,51 | (26,49) | efisiensi perjalanan dinas | |
| 4 | Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 40.980.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 40.980.000 | 100 | 11.263.000 | 37.745.400 | 92,11 | (7,89) | | |
| 5 | Rehabilitasi Jalan Ruas Randudongkal - Belik/Bts. Kab.Purbalingga | PAD & Dana Transfer Lainnya | 2.550.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 2.550.000.000 | 100 | 1.785.000.000 | 2.550.000.000 | 100 | 0 | | |

| No | URAIAN | SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA) | ANGGARAN (Rp) | TARGET FISIK S/D BULAN INI (%) | REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%) | DEVIASI FISIK (%) | TINGKAT CAPAIAN FISIK (%) | TARGET KEUANGAN | | REALISASI KEUANGAN | | | DEVIASI KEUANGAN (%) | KETERANGAN / PERMASALAHAN | UPAYA PEMECAHANNYA |
|----|--|--|----------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------|-----|--------------------|----------------|-------|----------------------|----------------------------|--------------------|
| | | | | | | | | S/D BULAN INI | | BULAN INI (Rp) | S/D BULAN INI | | | | |
| | | | | | | | | Rp | % | | Rp | % | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 6 | Rehabilitasi Jalan Ruas Pemalang - Randudongkal | PAD & Dana Transfer Lainnya | 2.699.515.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 2.699.515.000 | 100 | 0 | 2.699.515.000 | 100 | 0 | | |
| 7 | Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 11.155.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 11.155.000 | 100 | 0 | 9.856.800 | 88,36 | (11,64) | efisiensi perjalanan dinas | |
| 8 | Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat | | 14.908.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 14.908.000 | 100 | 0 | 14.314.000 | 96,02 | (3,98) | | |
| 9 | Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat | | 74.540.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 74.540.000 | 100 | 0 | 71.406.000 | 95,80 | (4,20) | | |
| | Pemeliharaan Rutin Jalan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 12.664.210.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 12.664.210.000 | 100 | 949.645.250 | 12.527.477.705 | 98,92 | (1,08) | | |
| 1 | Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 44.830.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 44.830.000 | 100 | 0 | 44.460.800 | 99,18 | (0,82) | | |
| 2 | Pemantauan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 74.987.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 74.987.000 | 100 | 14.707.250 | 66.886.500 | 89,20 | (10,80) | efisiensi perjalanan dinas | |
| 3 | Pengadaan Material CAP untuk Pekerjaan Jalan Kab. Batang dan Kab. Pekalongan (Transisi) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 198.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 198.000.000 | 100 | 0 | 197.339.000 | 99,67 | (0,33) | | |
| 4 | Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ wilayah pekalongan 1 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.092.420.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 1.092.420.000 | 100 | 94.500.000 | 1.092.420.000 | 100 | 0 | | |
| 5 | Pengadaan Aspal Emulsi Kab. Batang dan Kab. Pekalongan (Transisi) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 198.500.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 198.500.000 | 100 | 0 | 197.010.000 | 99,25 | (0,75) | | |
| 6 | Pengadaan Aspal Drum Kab. Batang dan Kab. Pekalongan (Transisi) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 197.949.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 197.949.000 | 100 | 0 | 195.888.000 | 98,96 | (1,04) | | |
| 7 | Upah tenaga kerja pemeliharaan rutin jalan di Balai Pengelolaan Jalan wilayah pekalongan 2 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 606.460.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 606.460.000 | 100 | 80.006.000 | 606.460.000 | 100 | 0 | | |
| 8 | Upah tenaga kerja POKMAS pemeliharaan rutin jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan 2 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 648.540.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 648.540.000 | 100 | 66.960.000 | 648.540.000 | 100 | 0 | | |
| 9 | Pengadaan Material Campuran Aspal Panas (CAP) Untuk Pekerjaan Jalan Lokasi Kabupaten Pemalang (Transisi) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 198.800.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 198.800.000 | 100 | 0 | 198.398.000 | 99,80 | (0,20) | | |
| 10 | Pengadaan Material Lapen Sheet Untuk Pekerjaan Jalan Lokasi Kabupaten Pemalang (Transisi) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 185.900.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 185.900.000 | 100 | 0 | 185.452.000 | 99,76 | (0,24) | | |
| 11 | Pengadaan Material CAP untuk Pekerjaan Jalan Kab. Batang dan Kab. Pekalongan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 355.360.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 355.360.000 | 100 | 0 | 326.403.000 | 91,85 | (8,15) | | |
| 12 | Pengadaan aspal emulsi (CRS 1) lokasi kabupaten pemalang (Transisi) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 111.100.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 111.100.000 | 100 | 0 | 109.725.000 | 98,76 | (1,24) | | |
| 13 | Pengadaan Material Jalan Lokasi Kabupaten Pemalang | PAD & Dana Transfer Lainnya | 197.800.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 197.800.000 | 100 | 0 | 196.206.000 | 99,19 | (0,81) | | |
| 14 | Pengadaan Aspal Drum Kab. Batang dan Kab. Pekalongan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.640.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 1.640.000.000 | 100 | 0 | 1.614.547.000 | 98,45 | (1,55) | | |
| 15 | Pengadaan Material Campuran Aspal Panas (CAP) Untuk Pekerjaan Jalan Lokasi Kabupaten Pemalang | PAD & Dana Transfer Lainnya | 303.800.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 303.800.000 | 100 | 0 | 278.571.000 | 91,70 | (8,30) | | |
| 16 | Pengadaan Material Slurry seal untuk Pekerjaan Jalan Kab. Batang dan Kab. Pekalongan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 150.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 150.000.000 | 100 | 147.951.000 | 147.951.000 | 98,63 | (1,37) | | |
| 17 | Pengadaan cold paving hotmix asbuton (cphma) lokasi kabupaten pemalang | PAD & Dana Transfer Lainnya | 198.600.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 198.600.000 | 100 | 0 | 196.901.000 | 99,14 | (0,86) | | |
| 18 | Pengadaan aspal drum (pen 60/70) lokasi kabupaten pemalang | PAD & Dana Transfer Lainnya | 682.400.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 682.400.000 | 100 | 0 | 674.373.000 | 98,82 | (1,18) | | |
| 19 | Pengadaan CPHMA Kab. Batang dan Kab. Pekalongan (Transisi) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 135.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 135.000.000 | 100 | 0 | 133.687.000 | 99,03 | (0,97) | | |
| 20 | Pengadaan Material Pengecatan Kab. Batang dan Kab. Pekalongan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 195.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 195.000.000 | 100 | 0 | 194.521.000 | 99,75 | (0,25) | | |
| 21 | Pengadaan bahan bakar pendukung pemeliharaan rutin jalan di Wilayah Pekalongan 2 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 774.690.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 774.690.000 | 100 | 62.570.000 | 773.410.000 | 99,83 | (0,17) | | |
| 22 | Pekerjaan Pelebaran Jalan Ruas Randudongkal - Jatinegara/ Bts. Kab.Tegal (117) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 198.600.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 198.600.000 | 100 | 0 | 197.410.000 | 99,40 | (0,60) | | |
| 23 | Pekerjaan Dinding Penahan Tanah Ruas Kesesi/Bts.Kab.Pekalongan-Bantarbolang (118) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 198.300.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 198.300.000 | 100 | 0 | 197.708.000 | 99,70 | (0,30) | | |

| No | URAIAN | SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA) | ANGGARAN (Rp) | TARGET FISIK S/D BULAN INI (%) | REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%) | DEVIASI FISIK (%) | TINGKAT CAPAIAN FISIK (%) | TARGET KEUANGAN | | REALISASI KEUANGAN | | | DEVIASI KEUANGAN (%) | KETERANGAN / PERMASALAHAN | UPAYA PEMECAHANNYA |
|----|--|--|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------|-----|--------------------|---------------|--------|----------------------|----------------------------|--------------------|
| | | | | | | | | S/D BULAN INI | | BULAN INI (Rp) | S/D BULAN INI | | | | |
| | | | | | | | | Rp | % | | Rp | % | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 24 | Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ wilayah pekalongan 1 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 977.220.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 977.220.000 | 100 | 186.718.000 | 976.866.000 | 99,96 | (0,04) | | |
| 25 | Pemeliharaan Alat Berat Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ wilayah pekalongan 1 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 157.500.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 157.500.000 | 100 | 0 | 157.499.500 | 100,00 | (0,00) | | |
| 26 | Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 129.757.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 129.757.000 | 100 | 18.726.000 | 121.555.100 | 93,68 | (6,32) | | |
| 27 | Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 40.371.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 40.371.000 | 100 | 0 | 39.809.455 | 98,61 | (1,39) | | |
| 28 | Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ wilayah pekalongan 1 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 128.250.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 128.250.000 | 100 | 0 | 128.210.000 | 99,97 | (0,03) | | |
| 29 | Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ wilayah pekalongan 1 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.108.050.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 1.108.050.000 | 100 | 65.665.000 | 1.108.039.350 | 100,00 | (0,00) | | |
| 30 | Pengadaan peralatan kerja pendukung pemeliharaan rutin jalan di wilayah pekalongan 2 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 67.970.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 67.970.000 | 100 | 0 | 67.970.000 | 100 | 0 | | |
| 31 | Pemeliharaan Alat Berat pendukung pemeliharaan rutin jalan di wilayah pekalongan 2 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 82.738.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 82.738.000 | 100 | 0 | 82.573.000 | 99,80 | (0,20) | | |
| 32 | Pengadaan Material Beton Untuk Pekerjaan Jalan Lokasi Kabupaten Pemasang | PAD & Dana Transfer Lainnya | 199.800.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 199.800.000 | 100 | 197.588.000 | 197.588.000 | 98,89 | (1,11) | | |
| 33 | Pelebaran Jalan Ruas Batang-Wonotunggal-Surjo | PAD & Dana Transfer Lainnya | 197.500.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 197.500.000 | 100 | 0 | 196.591.000 | 99,54 | (0,46) | | |
| 34 | Pelebaran Jalan Ruas Banyuputih-Plantungan/Bts. Kab. Kendal | PAD & Dana Transfer Lainnya | 199.500.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 199.500.000 | 100 | 0 | 198.497.000 | 99,50 | (0,50) | | |
| 35 | Pekerjaan DPT Ruas Kebonagung-Kesesi/Bts. Kab. Pemasang | PAD & Dana Transfer Lainnya | 199.200.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 199.200.000 | 100 | 0 | 198.304.000 | 99,55 | (0,45) | | |
| 36 | Pengadaan Material Lapen, lapensheet Untuk Pekerjaan Jalan Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 187.500.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 187.500.000 | 100 | 0 | 184.367.000 | 98,33 | (1,67) | | |
| 37 | Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat | | 14.908.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 14.908.000 | 100 | 14.254.000 | 14.254.000 | 95,61 | (4,39) | | |
| 38 | Pengadaan Material Beton Untuk Pekerjaan Jalan Kab. Batang dan Kab. Pekalongan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 188.910.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 188.910.000 | 100 | 0 | 185.300.000 | 98,09 | (1,91) | | |
| 39 | Pengadaan Material Pasangan batu Untuk Pekerjaan Jalan Kab. Batang dan Kab. Pekalongan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 198.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 198.000.000 | 100 | 0 | 195.787.000 | 98,88 | (1,12) | | |
| | Rehabilitasi Jembatan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 6.012.080.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 6.012.080.000 | 100 | 2.447.359.875 | 5.995.031.350 | 99,72 | (0,28) | | |
| 1 | Rehabilitasi Jembatan Jamban CS Ruas Banyuputih - Plantungan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 576.085.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 576.085.000 | 100 | 403.259.500 | 576.085.000 | 100 | 0 | | |
| 2 | Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 5.373.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 5.373.000 | 100 | 0 | 4.347.750 | 80,92 | (19,08) | efisiensi perjalanan dinas | |
| 3 | Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 50.633.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 50.633.000 | 100 | 9.179.500 | 43.075.700 | 85,07 | (14,93) | efisiensi perjalanan dinas | |
| 4 | Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 14.647.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 14.647.000 | 100 | 0 | 14.141.400 | 96,55 | (3,45) | | |
| 5 | Rehabilitasi Jembatan Rambut 1, Ruas Randudongkal - Jatinegara/Bts.Kab.Tegal (Pengamanan Bangunan Bawah) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 689.040.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 689.040.000 | 100 | 0 | 689.040.000 | 100 | 0 | | |
| 6 | Rehabilitasi Jembatan Rejasa, Ruas Randudongkal - Belik/Bts.Kab.Purbalingga (Pengamanan Bangunan Bawah) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 640.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 640.000.000 | 100 | 0 | 640.000.000 | 100 | 0 | | |
| 7 | Rehabilitasi Jembatan Kesesi, Ruas Kesesi/Bts.Kab.Pekalongan - Bantarbolong (Pembuatan Groundsill) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 4.016.675.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 4.016.675.000 | 100 | 2.028.420.875 | 4.016.675.000 | 100 | 0 | | |
| 8 | Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 19.627.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 19.627.000 | 100 | 6.500.000 | 11.666.500 | 59,44 | (40,56) | efisiensi perjalanan dinas | |
| | Pemeliharaan Rutin Jembatan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 2.736.300.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 2.736.300.000 | 100 | 189.796.500 | 2.718.796.350 | 99,36 | (0,64) | | |
| 1 | Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 20.533.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 20.533.000 | 100 | 8.936.500 | 15.867.500 | 77,28 | (22,72) | efisiensi perjalanan dinas | |
| 2 | Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ wilayah pekalongan 1 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 1.000.000 | 100 | 0 | 1.000.000 | 100 | 0 | | |

| No | URAIAN | SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA) | ANGGARAN (Rp) | TARGET FISIK S/D BULAN INI (%) | REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%) | DEVIASI FISIK (%) | TINGKAT CAPAIAN FISIK (%) | TARGET KEUANGAN | | REALISASI KEUANGAN | | | DEVIASI KEUANGAN (%) | KETERANGAN / PERMASALAHAN | UPAYA PEMECAHANNYA |
|----|---|--|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|------------|----------------------|-----------------------|--------------|----------------------|----------------------------|--------------------|
| | | | | | | | | S/D BULAN INI | | BULAN INI (Rp) | S/D BULAN INI | | | | |
| | | | | | | | | Rp | % | | Rp | % | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 14.804.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 14.804.000 | 100 | 0 | 14.254.000 | 96,28 | (3,72) | | |
| 4 | Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ wilayah pekalongan 1 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 122.710.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 122.710.000 | 100 | 42.625.000 | 122.691.850 | 99,99 | (0,01) | | |
| 5 | Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 15.375.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 15.375.000 | 100 | 0 | 14.541.000 | 94,58 | (5,42) | | |
| 6 | Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 14.924.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 14.924.000 | 100 | 561.000 | 12.361.500 | 82,83 | (17,17) | efisiensi perjalanan dinas | |
| 7 | Upah tenaga kerja pemeliharaan rutin jembatan di Balai Pengelolaan Jalan wilayah pekalongan 2 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 267.287.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 267.287.000 | 100 | 55.311.000 | 267.287.000 | 100 | 0 | | |
| 8 | Upah tenaga kerja POKMAS pemeliharaan rutin jembatan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan 2 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 162.090.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 162.090.000 | 100 | 16.740.000 | 162.090.000 | 100 | 0 | | |
| 9 | Pengadaan Material Jembatan Lokasi Kabupaten Pemalang | PAD & Dana Transfer Lainnya | 199.500.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 199.500.000 | 100 | 0 | 199.128.000 | 99,81 | (0,19) | | |
| 10 | Pengadaan bahan bakar pendukung pemeliharaan rutin jembatan di Wilayah Pekalongan 2 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 95.740.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 95.740.000 | 100 | 0 | 95.695.500 | 99,95 | (0,05) | | |
| 11 | Pekerjaan Penggantian dan Pelebaran Gorong-gorong Ruas Randudongkal - Moga (144) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 172.500.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 172.500.000 | 100 | 0 | 171.431.000 | 99,38 | (0,62) | | |
| 12 | Pengadaan Material Pasangan Batu Untuk Pekerjaan Jembatan Lokasi Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 197.241.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 197.241.000 | 100 | 0 | 195.490.000 | 99,11 | (0,89) | | |
| 13 | Pengadaan Material Bronjong Jembatan Lokasi Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 199.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 199.000.000 | 100 | 0 | 196.188.000 | 98,59 | (1,41) | | |
| 14 | Pengadaan Material Wrapping Jembatan Lokasi Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 49.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 49.000.000 | 100 | 0 | 48.744.000 | 99,48 | (0,52) | | |
| 15 | Pengadaan Material Nomenklatur Jembatan dan Gorong-gorong Lokasi Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 48.500.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 48.500.000 | 100 | 0 | 48.273.000 | 99,53 | (0,47) | | |
| 16 | Pengadaan Material untuk Pengecatan Jembatan dan Gorong-gorong Lokasi Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 79.734.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 79.734.000 | 100 | 0 | 79.545.000 | 99,76 | (0,24) | | |
| 17 | Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ wilayah pekalongan 1 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 361.725.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 361.725.000 | 100 | 29.623.000 | 361.319.000 | 99,89 | (0,11) | | |
| 18 | Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ wilayah pekalongan 1 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 416.160.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 416.160.000 | 100 | 36.000.000 | 416.160.000 | 100 | 0 | | |
| 19 | Pengadaan peralatan kerja pendukung pemeliharaan rutin jembatan di wilayah pekalongan 2 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 5.875.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 5.875.000 | 100 | 0 | 5.875.000 | 100 | 0 | | |
| 20 | Pengadaan Matrial jembatan Pekerjaan Beton Kab. Batang dan kab. Pekalongan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 93.202.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 93.202.000 | 100 | 0 | 91.963.000 | 98,67 | (1,33) | | |
| 21 | Pengadaan Material Beton Untuk Pekerjaan Jembatan Lokasi Kabupaten Pemalang | PAD & Dana Transfer Lainnya | 199.400.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 199.400.000 | 100 | 0 | 198.892.000 | 99,75 | (0,25) | | |
| | Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap | PAD & Dana Transfer Lainnya | 19.396.106.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 19.396.106.000 | 100 | 7.166.997.606 | 18.597.887.104 | 95,88 | (4,12) | | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.612.575.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 1.612.575.000 | 100 | 91.284.510 | 1.559.548.302 | 96,71 | (3,29) | | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 240.500.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 240.500.000 | 100 | 22.997.650 | 239.512.000 | 99,59 | (0,41) | | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 10.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 10.000.000 | 100 | 0 | 10.000.000 | 100 | 0 | | |
| 1 | Belanja Alat Listrik dan Elektronik | PAD & Dana Transfer Lainnya | 10.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 10.000.000 | 100 | 0 | 10.000.000 | 100 | 0 | | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 45.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 45.000.000 | 100 | 3.056.000 | 45.000.000 | 100 | 0 | | |
| 1 | Penyediaan alat tulis kantor | PAD & Dana Transfer Lainnya | 45.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 45.000.000 | 100 | 3.056.000 | 45.000.000 | 100 | 0 | | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 12.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 12.000.000 | 100 | 862.000 | 12.000.000 | 100 | 0 | | |
| 1 | Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih | PAD & Dana Transfer Lainnya | 12.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 12.000.000 | 100 | 862.000 | 12.000.000 | 100 | 0 | | |

| No | URAIAN | SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA) | ANGGARAN (Rp) | TARGET FISIK S/D BULAN INI (%) | REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%) | DEVIASI FISIK (%) | TINGKAT CAPAIAN FISIK (%) | TARGET KEUANGAN | | REALISASI KEUANGAN | | | DEVIASI KEUANGAN (%) | KETERANGAN / PERMASALAHAN | UPAYA PEMECAHANNYA |
|----|--|--|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------|-----|--------------------|---------------|-------|----------------------|--|--------------------|
| | | | | | | | | S/D BULAN INI | | BULAN INI (Rp) | S/D BULAN INI | | | | |
| | | | | | | | | Rp | % | | Rp | % | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 38.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 38.000.000 | 100 | 3.788.150 | 38.000.000 | 100 | 0 | | |
| 1 | Belanja Cetak | PAD & Dana Transfer Lainnya | 12.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 12.000.000 | 100 | 2.305.000 | 12.000.000 | 100 | 0 | | |
| 2 | Belanja Penggandaan | | 26.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 26.000.000 | 100 | 1.483.150 | 26.000.000 | 100 | 0 | | |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 3.500.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 3.500.000 | 100 | 720.000 | 2.885.000 | 82,43 | (17,57) | | |
| 1 | Belanja Surat Kabar/Majalah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 3.500.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 3.500.000 | 100 | 720.000 | 2.885.000 | 82,43 | (17,57) | menyesuaikan kebutuhan | |
| | Fasilitasi Kunjungan Tamu ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 32.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 32.000.000 | 100 | 3.890.000 | 31.982.500 | 99,95 | (0,05) | | |
| 1 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | PAD & Dana Transfer Lainnya | 32.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 32.000.000 | 100 | 3.890.000 | 31.982.500 | 99,95 | (0,05) | | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 100.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100.000.000 | 100 | 10.681.500 | 99.644.500 | 99,64 | (0,36) | | |
| 1 | Rapat Koordinasi dan Konsultasi | PAD & Dana Transfer Lainnya | 100.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100.000.000 | 100 | 10.681.500 | 99.644.500 | 99,64 | (0,36) | | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.002.475.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 1.002.475.000 | 100 | 68.286.860 | 952.929.052 | 95,06 | (4,94) | | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 3.500.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 3.500.000 | 100 | 0 | 3.500.000 | 100 | 0 | | |
| 1 | Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya | PAD & Dana Transfer Lainnya | 3.500.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 3.500.000 | 100 | 0 | 3.500.000 | 100 | 0 | | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 170.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 170.000.000 | 100 | 11.816.610 | 138.107.052 | 81,24 | (18,76) | | |
| 1 | Pembayaran Telepon | PAD & Dana Transfer Lainnya | 10.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 10.000.000 | 100 | 241.587 | 2.945.097 | 29,45 | (70,55) | menyesuaikan kebutuhan | |
| 2 | Pembayaran Air | PAD & Dana Transfer Lainnya | 18.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 18.000.000 | 100 | 1.029.800 | 16.241.150 | 90,23 | (9,77) | | |
| 3 | Pembayaran Listrik | PAD & Dana Transfer Lainnya | 72.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 72.000.000 | 100 | 6.503.353 | 68.442.699 | 95,06 | (4,94) | | |
| 4 | Pembayaran Internet | PAD & Dana Transfer Lainnya | 70.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 70.000.000 | 100 | 4.041.870 | 50.478.106 | 72,11 | (27,89) | menyesuaikan kebutuhan | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 828.975.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 828.975.000 | 100 | 56.470.250 | 811.322.000 | 97,87 | (2,13) | | |
| 1 | Belanja Jasa Pengadaan Barang dan Jasa | PAD & Dana Transfer Lainnya | 680.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 680.000 | 100 | 0 | 680.000 | 100 | 0 | | |
| 2 | Belanja Jasa Keamanan Kantor Cilacap | PAD & Dana Transfer Lainnya | 199.976.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 199.976.000 | 100 | 13.695.250 | 195.907.000 | 97,97 | (2,03) | | |
| 3 | Belanja Jasa Keamanan Kantor Purbalingga | PAD & Dana Transfer Lainnya | 182.585.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 182.585.000 | 100 | 12.278.200 | 177.739.000 | 97,35 | (2,65) | | |
| 4 | Belanja Jasa Keamanan Kantor AMP Rawalo | PAD & Dana Transfer Lainnya | 179.013.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 179.013.000 | 100 | 12.200.000 | 176.730.000 | 98,72 | (1,28) | | |
| 5 | Belanja Jasa Kebersihan Kantor Cilacap | PAD & Dana Transfer Lainnya | 158.285.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 158.285.000 | 100 | 10.940.700 | 154.888.000 | 97,85 | (2,15) | | |
| 6 | Belanja Jasa Kebersihan Kantor Purbalingga | PAD & Dana Transfer Lainnya | 108.436.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 108.436.000 | 100 | 7.356.100 | 105.378.000 | 97,18 | (2,82) | | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 369.600.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 369.600.000 | 100 | 0 | 367.107.250 | 99,33 | (0,67) | | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 115.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 115.000.000 | 100 | 0 | 114.162.250 | 99,27 | (0,73) | | |
| 1 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | PAD & Dana Transfer Lainnya | 82.640.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 82.640.000 | 100 | 0 | 82.607.250 | 99,96 | (0,04) | | |
| 2 | Belanja Jasa Servis | PAD & Dana Transfer Lainnya | 9.500.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 9.500.000 | 100 | 0 | 9.500.000 | 100 | 0 | | |
| 3 | Belanja Penggantian Suku Cadang | PAD & Dana Transfer Lainnya | 17.060.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 17.060.000 | 100 | 0 | 17.060.000 | 100 | 0 | | |
| 4 | Belanja Jasa KIR | PAD & Dana Transfer Lainnya | 800.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 800.000 | 100 | 0 | 0 | 0 | (100) | ditahun 2022 tidak ada kegiatan belanja jasa KIR | |
| 5 | Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 5.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 5.000.000 | 100 | 0 | 4.995.000 | 99,90 | (0,10) | | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 240.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 240.000.000 | 100 | 0 | 238.345.000 | 99,31 | (0,69) | | |
| 1 | Pemeliharaan Kantor Pengamat Majenang | PAD & Dana Transfer Lainnya | 50.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 50.000.000 | 100 | 0 | 49.635.000 | 99,27 | (0,73) | | |
| 2 | Pemeliharaan Kantor Pengamat Cimanggu | PAD & Dana Transfer Lainnya | 50.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 50.000.000 | 100 | 0 | 49.922.000 | 99,84 | (0,16) | | |

| No | URAIAN | SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA) | ANGGARAN (Rp) | TARGET FISIK S/D BULAN INI (%) | REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%) | DEVIASI FISIK (%) | TINGKAT CAPAIAN FISIK (%) | TARGET KEUANGAN | | REALISASI KEUANGAN | | | DEVIASI KEUANGAN (%) | KETERANGAN / PERMASALAHAN | UPAYA PEMECAHANNYA |
|----|--|--|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|------------|----------------------|-----------------------|--------------|----------------------|---|--------------------|
| | | | | | | | | S/D BULAN INI | | BULAN INI (Rp) | S/D BULAN INI | | | | |
| | | | | | | | | Rp | % | | Rp | % | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | Pemeliharaan Kantor Pengamat Kesugihan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 50.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 50.000.000 | 100 | 0 | 49.838.000 | 99,68 | (0,32) | | |
| 4 | Pemeliharaan Kantor Ranting Purbalingga | PAD & Dana Transfer Lainnya | 20.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 20.000.000 | 100 | 0 | 19.850.000 | 99,25 | (0,75) | | |
| 5 | Pemeliharaan Kantor Cilacap | PAD & Dana Transfer Lainnya | 50.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 50.000.000 | 100 | 0 | 49.800.000 | 99,60 | (0,40) | | |
| 6 | Pemeliharaan Rumah Dinas | PAD & Dana Transfer Lainnya | 19.320.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 19.320.000 | 100 | 0 | 19.300.000 | 99,90 | (0,10) | | |
| 7 | Belanja Jasa Pengadaan Barang dan Jasa | PAD & Dana Transfer Lainnya | 680.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 680.000 | 100 | 0 | 0 | 0 | (100) | tidak terserap karena karena perencanaan fisik bersamaan dengan kegiatan lain | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ** | | 14.600.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 14.600.000 | 100 | 0 | 14.600.000 | 100 | 0 | | |
| 1 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | | 14.600.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 14.600.000 | 100 | 0 | 14.600.000 | 100 | 0 | | |
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | PAD & Dana Transfer Lainnya | 17.783.531.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 17.783.531.000 | 100 | 7.075.713.096 | 17.038.338.802 | 95,81 | (4,19) | | |
| | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | PAD & Dana Transfer Lainnya | 17.783.531.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 17.783.531.000 | 100 | 7.075.713.096 | 17.038.338.802 | 95,81 | (4,19) | | |
| | Rehabilitasi Jalan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 6.398.961.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 6.398.961.000 | 100 | 3.671.041.850 | 6.084.813.000 | 95,09 | (4,91) | | |
| 1 | Rehabilitasi Jalan Ruas Bobotsari - Belik | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.199.983.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 1.199.983.000 | 100 | 839.988.100 | 1.199.983.000 | 100 | 0 | | |
| 2 | Rehabilitasi Dinding Penahan Tanah Ruas Purbalingga - Bobotsari | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.287.997.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 1.287.997.000 | 100 | 901.597.900 | 1.287.997.000 | 100 | 0 | | |
| 3 | Rehabilitasi Jalan Cilopadang - Salem | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.285.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 1.285.000.000 | 100 | 899.500.000 | 1.285.000.000 | 100 | 0 | | |
| 4 | Rehabilitasi Dinding Penahan Tanah Buntu - Kroya - Slarang | PAD & Dana Transfer Lainnya | 840.451.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 840.451.000 | 100 | 588.315.700 | 840.451.000 | 100 | 0 | | |
| 5 | Rehabilitasi Dinding Penahan Tanah Karangpucung - Sidareja | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.686.455.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 1.686.455.000 | 100 | 434.693.650 | 1.385.717.000 | 82,17 | (17,83) | sisa kontrak | |
| 6 | Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 17.988.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 17.988.000 | 100 | 0 | 14.695.500 | 81,70 | (18,30) | efisiensi perjalanan dinas | |
| 7 | Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 33.299.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 33.299.000 | 100 | 2.258.000 | 27.911.000 | 83,82 | (16,18) | efisiensi perjalanan dinas | |
| 8 | Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan (Rehabilitasi Jalan Wilayah 2) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 14.083.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 14.083.000 | 100 | 0 | 11.281.500 | 80,11 | (19,89) | efisiensi perjalanan dinas | |
| 9 | Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan (Rehabilitasi Jalan Wilayah 2) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 18.797.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 18.797.000 | 100 | 4.688.500 | 16.901.500 | 89,92 | (10,08) | efisiensi perjalanan dinas | |
| 10 | Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat | | 14.908.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 14.908.000 | 100 | 0 | 14.875.500 | 99,78 | (0,22) | | |
| | Pemeliharaan Rutin Jalan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 9.033.428.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 9.033.428.000 | 100 | 2.332.603.946 | 8.681.824.252 | 96,11 | (3,89) | | |
| 1 | Pelebaran Jalan Ruas Kaliori - Patikraja | PAD & Dana Transfer Lainnya | 200.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 200.000.000 | 100 | 0 | 193.460.000 | 96,73 | (3,27) | | |
| 2 | Pelebaran Jalan Ruas Purwokerto - Baturaden | PAD & Dana Transfer Lainnya | 200.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 200.000.000 | 100 | 0 | 193.450.000 | 96,73 | (3,28) | | |
| 3 | Perkuatan Badan Jalan Dinding Penahan Tanah Ruas Purbalingga - Bobotsari | PAD & Dana Transfer Lainnya | 200.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 200.000.000 | 100 | 194.231.000 | 194.231.000 | 97,12 | (2,88) | | |
| 4 | Pengadaan Bahan Material Jalan Wilayah Cilacap 1 (Transisi) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 146.492.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 146.492.000 | 100 | 0 | 141.234.000 | 96,41 | (3,59) | | |
| 5 | Pengadaan Aspal Drum Jalan Wilayah Cilacap 1 (Transisi) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 147.188.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 147.188.000 | 100 | 0 | 141.112.000 | 95,87 | (4,13) | | |
| 6 | Pengadaan Bahan Material Jalan Wilayah Cilacap 1 (Kabupaten Cilacap) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 607.098.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 607.098.000 | 100 | 607.098.000 | 607.098.000 | 100 | 0 | | |
| 7 | Pengadaan Aspal Drum Jalan Wilayah Cilacap 1 (Kabupaten Cilacap) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 481.716.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 481.716.000 | 100 | 0 | 481.716.000 | 100 | 0 | | |
| 8 | Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Cilacap 1 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 730.342.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 730.342.000 | 100 | 140.425.000 | 709.076.000 | 97,09 | (2,91) | | |
| 9 | Upah Tenaga Kerja Kelompok Masyarakat (POKMAS) Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Cilacap 1 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 772.200.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 772.200.000 | 100 | 67.881.000 | 730.551.000 | 94,61 | (5,39) | | |

| No | URAIAN | SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA) | ANGGARAN (Rp) | TARGET FISIK S/D BULAN INI (%) | REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%) | DEVIASI FISIK (%) | TINGKAT CAPAIAN FISIK (%) | TARGET KEUANGAN | | REALISASI KEUANGAN | | | DEVIASI KEUANGAN (%) | KETERANGAN / PERMASALAHAN | UPAYA PEMECAHANNYA |
|----|--|--|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------|-----|--------------------|---------------|-------|----------------------|----------------------------|--------------------|
| | | | | | | | | S/D BULAN INI | | BULAN INI (Rp) | S/D BULAN INI | | | | |
| | | | | | | | | Rp | % | | Rp | % | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 10 | Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Cilacap 1 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 61.425.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 61.425.000 | 100 | 0 | 60.113.000 | 97,86 | (2,14) | | |
| 11 | Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Cilacap 1 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 473.970.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 473.970.000 | 100 | 30.776.000 | 473.823.750 | 99,97 | (0,03) | | |
| 12 | Pemeliharaan Alat Berat Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Cilacap 1 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 99.700.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 99.700.000 | 100 | 0 | 98.500.000 | 98,80 | (1,20) | | |
| 13 | Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 51.399.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 51.399.000 | 100 | 0 | 43.090.500 | 83,84 | (16,16) | efisiensi perjalanan dinas | |
| 14 | Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 102.495.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 102.495.000 | 100 | 18.351.500 | 93.510.000 | 91,23 | (8,77) | | |
| 15 | Pelebaran Jalan Ruas : Cilopadang - Salem | PAD & Dana Transfer Lainnya | 197.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 197.000.000 | 100 | 0 | 192.277.000 | 97,60 | (2,40) | | |
| 16 | Pelebaran Jalan Ruas : Sidareja - Cukangleuleus | PAD & Dana Transfer Lainnya | 199.500.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 199.500.000 | 100 | 0 | 195.094.000 | 97,79 | (2,21) | | |
| 17 | Perkuatan Badan Jalan Dinding Penahan Tanah (DPT) Ruas : Cilopadang - Salem | PAD & Dana Transfer Lainnya | 196.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 196.000.000 | 100 | 0 | 191.213.000 | 97,56 | (2,44) | | |
| 18 | Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah 2 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 374.487.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 374.487.000 | 100 | 0 | 374.369.750 | 99,97 | (0,03) | | |
| 19 | Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah 2 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 53.039.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 53.039.000 | 100 | 0 | 47.872.000 | 90,26 | (9,74) | | |
| 20 | Pemeliharaan Alat Berat Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 48.258.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 48.258.000 | 100 | 0 | 48.258.000 | 100 | 0 | | |
| 21 | Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan (Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah 2) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 58.048.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 58.048.000 | 100 | 0 | 42.822.500 | 73,77 | (26,23) | efisiensi perjalanan dinas | |
| 22 | Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan (Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah 2) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 103.895.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 103.895.000 | 100 | 26.614.000 | 89.065.000 | 85,73 | (14,27) | efisiensi perjalanan dinas | |
| 23 | Pengadaan aspal drum jalan wilayah 2 (transisi) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 131.044.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 131.044.000 | 100 | 0 | 126.258.000 | 96,35 | (3,65) | | |
| 24 | Belanja bahan material jalan wilayah 2 (transisi) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 95.802.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 95.802.000 | 100 | 0 | 91.833.000 | 95,86 | (4,14) | | |
| 25 | Pengadaan aspal drum jalan wilayah 2 (kabupaten banyumas dan kabupaten purbalingga) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 424.848.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 424.848.000 | 100 | 0 | 380.365.000 | 89,53 | (10,47) | menyesuaikan kebutuhan | |
| 26 | Belanja bahan material jalan wilayah 2 (kabupaten banyumas dan kabupaten purbalingga) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 567.282.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 567.282.000 | 100 | 567.282.000 | 567.282.000 | 100 | 0 | | |
| 27 | Upah tenaga kerja jalan wilayah 2 (kabupaten banyumas dan kabupaten purbalingga) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 610.200.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 610.200.000 | 100 | 72.166.000 | 610.078.900 | 99,98 | (0,02) | | |
| 28 | Upah tenaga kerja pokmas / masbima (pemeliharaan jalan) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 547.200.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 547.200.000 | 100 | 42.514.750 | 440.126.000 | 80,43 | (19,57) | menyesuaikan kebutuhan | |
| 29 | Pengadaan Asbuton / CPHMA Wilayah Cilacap 1 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 97.691.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 97.691.000 | 100 | 0 | 95.535.000 | 97,79 | (2,21) | | |
| 30 | Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat di Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga | | 29.816.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 29.816.000 | 100 | 0 | 27.751.000 | 93,07 | (6,93) | | |
| 31 | Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat di Kabupaten Cilacap | | 14.908.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 14.908.000 | 100 | 0 | 12.875.500 | 86,37 | (13,63) | menyesuaikan kebutuhan | |
| 32 | Pengadaan Asbuton / CPHMA Wilayah Cilacap 2 (Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 25.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 25.000.000 | 100 | 0 | 24.839.000 | 99,36 | (0,64) | | |
| 33 | Belanja luran Jaminan Kesehatan Non ASN | PAD & Dana Transfer Lainnya | 7.464.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 7.464.000 | 100 | 622.000 | 7.464.000 | 100 | 0 | | |
| 34 | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN | PAD & Dana Transfer Lainnya | 449.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 449.000 | 100 | 34.080 | 408.960 | 91,08 | (8,92) | menyesuaikan kebutuhan | |
| 35 | Belanja Tenaga Teknis Kegiatan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 186.600.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 186.600.000 | 100 | 15.550.000 | 186.600.000 | 100 | 0 | | |
| 36 | Belanja Tenaga Teknis Kegiatan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 228.600.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 228.600.000 | 100 | 19.050.000 | 228.600.000 | 100 | 0 | | |
| 37 | Belanja luran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN | PAD & Dana Transfer Lainnya | 9.144.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 9.144.000 | 100 | 762.000 | 9.144.000 | 100 | 0 | | |
| 38 | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN | PAD & Dana Transfer Lainnya | 560.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 560.000 | 100 | 40.896 | 490.752 | 87,63 | (12,37) | menyesuaikan kebutuhan | |

| No | URAIAN | SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA) | ANGGARAN (Rp) | TARGET FISIK S/D BULAN INI (%) | REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%) | DEVIASI FISIK (%) | TINGKAT CAPAIAN FISIK (%) | TARGET KEUANGAN | | REALISASI KEUANGAN | | | DEVIASI KEUANGAN (%) | KETERANGAN / PERMASALAHAN | UPAYA PEMECAHANNYA |
|----|---|--|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|------------|----------------------|-----------------------|--------------|----------------------|----------------------------|--------------------|
| | | | | | | | | S/D BULAN INI | | BULAN INI (Rp) | S/D BULAN INI | | | | |
| | | | | | | | | Rp | % | | Rp | % | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 39 | Belanja luran Jaminan Kematian Bagi Non ASN | PAD & Dana Transfer Lainnya | 695.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 695.000 | 100 | 51.120 | 613.440 | 88,26 | (11,74) | menyesuaikan kebutuhan | |
| 40 | Belanja luran Jaminan Kematian Bagi Non ASN | PAD & Dana Transfer Lainnya | 560.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 560.000 | 100 | 42.600 | 511.200 | 91,29 | (8,71) | | |
| 41 | Belanja bahan material jalan wilayah 2 Ruas Klampok - Purbalingga | PAD & Dana Transfer Lainnya | 70.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 70.000.000 | 100 | 66.974.000 | 66.974.000 | 95,68 | (4,32) | | |
| 42 | Penanganan DPT Klampok - Purbalingga | PAD & Dana Transfer Lainnya | 200.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 200.000.000 | 100 | 191.025.000 | 191.025.000 | 95,51 | (4,49) | | |
| 43 | Pengadaan Bahan Material Pemeliharaan Rutin Jalan Ruas : Buntu - Kroya - Slarang | | 97.048.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 97.048.000 | 100 | 94.490.000 | 94.490.000 | 97,36 | (2,64) | | |
| 44 | Pengadaan Aspal Drum Pemeliharaan Rutin Jalan Ruas : Buntu - Kroya - Slarang | | 184.265.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 184.265.000 | 100 | 176.623.000 | 176.623.000 | 95,85 | (4,15) | | |
| | Pemeliharaan Rutin Jembatan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 2.351.142.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 2.351.142.000 | 100 | 1.072.067.300 | 2.271.701.550 | 96,62 | (3,38) | | |
| 1 | Pengadaan aspal jembatan wilayah 2 (kabupaten banyumas dan kabupaten purbalingga) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 37.284.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 37.284.000 | 100 | 0 | 36.961.000 | 99,13 | (0,87) | | |
| 2 | Belanja bahan material jembatan wilayah 2 (kabupaten banyumas dan kabupaten purbalingga) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 255.149.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 255.149.000 | 100 | 255.149.000 | 255.149.000 | 100 | 0 | | |
| 3 | Peng. Asphaltic Plug Wilayah 2 (Kab. Banyumas dan Kab. Purbalingga) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 128.334.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 128.334.000 | 100 | 0 | 125.874.000 | 98,08 | (1,92) | | |
| 4 | Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah 2 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 14.962.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 14.962.000 | 100 | 0 | 14.962.000 | 100 | 0 | | |
| 5 | Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan Wilayah 2 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 70.204.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 70.204.000 | 100 | 0 | 70.098.000 | 99,85 | (0,15) | | |
| 6 | Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan (Pemeliharaan Rutin Jembatan Wilayah 2) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 9.088.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 9.088.000 | 100 | 0 | 7.756.000 | 85,34 | (14,66) | efisiensi perjalanan dinas | |
| 7 | Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan (Pemeliharaan Rutin Jembatan Wilayah 2) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 18.418.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 18.418.000 | 100 | 7.506.100 | 17.670.600 | 95,94 | (4,06) | | |
| 8 | Pengadaan Bahan Material Jembatan Wilayah Cilacap 1 (Kabupaten Cilacap) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 300.642.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 300.642.000 | 100 | 300.642.000 | 300.642.000 | 100 | 0 | | |
| 9 | Pengadaan Aspal Drum Jembatan Wilayah Cilacap 1 (Kabupaten Cilacap) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 147.188.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 147.188.000 | 100 | 0 | 133.765.000 | 90,88 | (9,12) | | |
| 10 | Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Cilacap 1 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 478.153.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 478.153.000 | 100 | 247.180.000 | 471.650.000 | 98,64 | (1,36) | | |
| 11 | Upah Tenaga Kerja Kelompok Masyarakat (POKMAS) Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Cilacap 1 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 118.800.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 118.800.000 | 100 | 9.347.250 | 99.234.000 | 83,53 | (16,47) | menyesuaikan kebutuhan | |
| 12 | Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Cilacap 1 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 21.244.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 21.244.000 | 100 | 0 | 21.244.000 | 100 | 0 | | |
| 13 | Pengadaan Bahan Bakar Minyak Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Cilacap 1 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 72.080.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 72.080.000 | 100 | 0 | 72.030.750 | 99,93 | (0,07) | | |
| 14 | Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 20.122.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 20.122.000 | 100 | 3.816.000 | 17.695.500 | 87,94 | (12,06) | efisiensi perjalanan dinas | |
| 15 | Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 9.097.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 9.097.000 | 100 | 0 | 5.742.000 | 63,12 | (36,88) | efisiensi perjalanan dinas | |
| 16 | Upah tenaga kerja Jembatan wilayah 2 (kabupaten banyumas dan kabupaten purbalingga) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 335.177.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 335.177.000 | 100 | 43.675.200 | 334.878.700 | 99,91 | (0,09) | | |
| 17 | Upah tenaga kerja pokmas / masbima (pemeliharaan jembatan) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 115.200.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 115.200.000 | 100 | 8.306.750 | 89.904.000 | 78,04 | (21,96) | menyesuaikan kebutuhan | |
| 18 | Penggantian dan Pengencangan Baut Jembatan Kali Serayu Ruas Klampok - Purbalingga | | 200.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 200.000.000 | 100 | 196.445.000 | 196.445.000 | 98,22 | (1,78) | | |
| | Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang | PAD & Dana Transfer Lainnya | 18.542.282.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 18.542.282.000 | 100 | 4.813.284.865 | 18.191.918.499 | 98,11 | (1,89) | | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.048.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 1.048.000.000 | 100 | 54.152.435 | 1.009.664.987 | 96,34 | (3,66) | | |

| No | URAIAN | SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA) | ANGGARAN (Rp) | TARGET FISIK S/D BULAN INI (%) | REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%) | DEVIASI FISIK (%) | TINGKAT CAPAIAN FISIK (%) | TARGET KEUANGAN | | REALISASI KEUANGAN | | | DEVIASI KEUANGAN (%) | KETERANGAN / PERMASALAHAN | UPAYA PEMECAHANNYA |
|----|--|--|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------|-----|--------------------|---------------|-------|----------------------|---------------------------|--------------------|
| | | | | | | | | S/D BULAN INI | | BULAN INI (Rp) | S/D BULAN INI | | | | |
| | | | | | | | | Rp | % | | Rp | % | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 168.500.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 168.500.000 | 100 | 10.351.000 | 168.469.750 | 99,98 | (0,02) | | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 7.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 7.000.000 | 100 | 0 | 7.000.000 | 100 | 0 | | |
| 1 | Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik | PAD & Dana Transfer Lainnya | 7.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 7.000.000 | 100 | 0 | 7.000.000 | 100 | 0 | | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 45.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 45.000.000 | 100 | 0 | 45.000.000 | 100 | 0 | | |
| 1 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | PAD & Dana Transfer Lainnya | 45.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 45.000.000 | 100 | 0 | 45.000.000 | 100 | 0 | | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 12.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 12.000.000 | 100 | 0 | 12.000.000 | 100 | 0 | | |
| 1 | Penyediaan Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih | PAD & Dana Transfer Lainnya | 12.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 12.000.000 | 100 | 0 | 12.000.000 | 100 | 0 | | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 23.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 23.000.000 | 100 | 1.626.000 | 23.000.000 | 100 | 0 | | |
| 1 | Penyediaan Barang Cetak | PAD & Dana Transfer Lainnya | 5.500.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 5.500.000 | 100 | 0 | 5.500.000 | 100 | 0 | | |
| 2 | Penyediaan Penggandaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 17.500.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 17.500.000 | 100 | 1.626.000 | 17.500.000 | 100 | 0 | | |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 3.500.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 3.500.000 | 100 | 0 | 3.500.000 | 100 | 0 | | |
| 1 | Penyediaan Surat Kabar / Majalah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 3.500.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 3.500.000 | 100 | 0 | 3.500.000 | 100 | 0 | | |
| | Fasilitas Kunjungan Tamu ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 15.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 15.000.000 | 100 | 2.000.000 | 15.000.000 | 100 | 0 | | |
| 1 | Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat | PAD & Dana Transfer Lainnya | 15.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 15.000.000 | 100 | 2.000.000 | 15.000.000 | 100 | 0 | | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 63.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 63.000.000 | 100 | 6.725.000 | 62.969.750 | 99,95 | (0,05) | | |
| 1 | Rapat Koordinasi dan Konsultasi | PAD & Dana Transfer Lainnya | 63.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 63.000.000 | 100 | 6.725.000 | 62.969.750 | 99,95 | (0,05) | | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 550.500.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 550.500.000 | 100 | 39.021.935 | 515.482.437 | 93,64 | (6,36) | | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 6.500.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 6.500.000 | 100 | 0 | 6.500.000 | 100 | 0 | | |
| 1 | Penyediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya | PAD & Dana Transfer Lainnya | 6.500.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 6.500.000 | 100 | 0 | 6.500.000 | 100 | 0 | | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 160.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 160.000.000 | 100 | 11.215.935 | 126.220.437 | 78,89 | (21,11) | | |
| 1 | Pembayaran Biaya Telepon | PAD & Dana Transfer Lainnya | 12.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 12.000.000 | 100 | 502.396 | 6.015.444 | 50,13 | (49,87) | menyesuaikan kebutuhan | |
| 2 | Pembayaran Biaya Air | PAD & Dana Transfer Lainnya | 35.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 35.000.000 | 100 | 705.600 | 17.070.000 | 48,77 | (51,23) | menyesuaikan kebutuhan | |
| 3 | Pembayaran Biaya Listrik | PAD & Dana Transfer Lainnya | 101.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 101.000.000 | 100 | 9.295.039 | 94.599.393 | 93,66 | (6,34) | | |
| 4 | Belanja Internet | PAD & Dana Transfer Lainnya | 12.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 12.000.000 | 100 | 712.900 | 8.535.600 | 71,13 | (28,87) | menyesuaikan kebutuhan | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 384.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 384.000.000 | 100 | 27.806.000 | 382.762.000 | 99,68 | (0,32) | | |
| 1 | Honorarium pengadaan Barang dan Jasa | PAD & Dana Transfer Lainnya | 680.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 680.000 | 100 | 0 | 680.000 | 100 | 0 | | |
| 2 | Penyediaan Jasa Tenaga Pengamanan Kantor Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang | PAD & Dana Transfer Lainnya | 191.650.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 191.650.000 | 100 | 13.892.000 | 190.908.000 | 99,61 | (0,39) | | |
| 3 | Penyediaan Jasa Kebersihan (Cleaning Service) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 95.835.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 95.835.000 | 100 | 6.968.000 | 95.720.000 | 99,88 | (0,12) | | |
| 4 | Penyediaan Jasa Tenaga Pengamanan Kantor Ranting Cakrawala | PAD & Dana Transfer Lainnya | 95.835.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 95.835.000 | 100 | 6.946.000 | 95.454.000 | 99,60 | (0,40) | | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 329.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 329.000.000 | 100 | 4.779.500 | 325.712.800 | 99,00 | (1,00) | | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 116.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 116.000.000 | 100 | 4.779.500 | 113.870.000 | 98,16 | (1,84) | | |
| 1 | Penyediaan Bahan Bakar Minyak / Gas | PAD & Dana Transfer Lainnya | 60.650.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 60.650.000 | 100 | 0 | 60.627.500 | 99,96 | (0,04) | | |
| 2 | Penyediaan Jasa Service | PAD & Dana Transfer Lainnya | 12.250.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 12.250.000 | 100 | 0 | 12.250.000 | 100 | 0 | | |
| 3 | Penyediaan Penggantian Suku Cadang | PAD & Dana Transfer Lainnya | 32.500.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 32.500.000 | 100 | 0 | 32.498.000 | 99,99 | (0,01) | | |

| No | URAIAN | SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA) | ANGGARAN (Rp) | TARGET FISIK S/D BULAN INI (%) | REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%) | DEVIASI FISIK (%) | TINGKAT CAPAIAN FISIK (%) | TARGET KEUANGAN | | REALISASI KEUANGAN | | | DEVIASI KEUANGAN (%) | KETERANGAN / PERMASALAHAN | UPAYA PEMECAHANNYA |
|----|---|--|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|------------|----------------------|-----------------------|--------------|----------------------|---------------------------|--------------------|
| | | | | | | | | S/D BULAN INI | | BULAN INI (Rp) | S/D BULAN INI | | | | |
| | | | | | | | | Rp | % | | Rp | % | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 4 | Penyediaan Surat Tanda Nomor Kendaraan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 10.600.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 10.600.000 | 100 | 4.779.500 | 8.494.500 | 80,14 | (19,86) | menyesuaikan kebutuhan | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 200.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 200.000.000 | 100 | 0 | 198.858.000 | 99,43 | (0,57) | | |
| 1 | Pemeliharaan Gedung Kantor | PAD & Dana Transfer Lainnya | 200.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 200.000.000 | 100 | 0 | 198.858.000 | 99,43 | (0,57) | | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 13.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 13.000.000 | 100 | 0 | 12.984.800 | 99,88 | (0,12) | | |
| 1 | Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga | PAD & Dana Transfer Lainnya | 13.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 13.000.000 | 100 | 0 | 12.984.800 | 99,88 | (0,12) | | |
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | PAD & Dana Transfer Lainnya | 17.494.282.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 17.494.282.000 | 100 | 4.759.132.430 | 17.182.253.512 | 98,22 | (1,78) | | |
| | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | PAD & Dana Transfer Lainnya | 17.494.282.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 17.494.282.000 | 100 | 4.759.132.430 | 17.182.253.512 | 98,22 | (1,78) | | |
| | Rehabilitasi Jalan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 5.502.850.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 5.502.850.000 | 100 | 2.965.662.000 | 5.497.144.830 | 99,90 | (0,10) | | |
| 1 | Rehabilitasi Jalan Weleri-Patean | PAD & Dana Transfer Lainnya | 3.565.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 3.565.000.000 | 100 | 2.495.500.000 | 3.565.000.000 | 100 | 0 | | |
| 2 | Rehabilitasi DPT Ruas Sruwen-Karanggede | PAD & Dana Transfer Lainnya | 639.827.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 639.827.000 | 100 | 0 | 639.657.000 | 99,97 | (0,03) | | |
| 3 | Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 23.750.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 23.750.000 | 100 | 0 | 23.740.330 | 99,96 | (0,04) | | |
| 4 | Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 14.917.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 14.917.000 | 100 | 0 | 14.873.500 | 99,71 | (0,29) | | |
| 5 | Rehabilitasi Drainase Ruas Lemahbang-Kaloran | PAD & Dana Transfer Lainnya | 570.988.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 570.988.000 | 100 | 0 | 570.988.000 | 100 | 0 | | |
| 6 | Rehabilitasi Drainase Ruas Brigjen Sudiarto | PAD & Dana Transfer Lainnya | 610.960.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 610.960.000 | 100 | 423.854.000 | 607.142.000 | 99,38 | (0,62) | | |
| 7 | Persiapan Pelaksanaan Kegiatan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 11.068.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 11.068.000 | 100 | 0 | 11.066.500 | 99,99 | (0,01) | | |
| 8 | Pemantauan Pelaksanaan & Evaluasi Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 19.332.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 19.332.000 | 100 | 800.000 | 19.169.500 | 99,16 | (0,84) | | |
| 9 | Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat | | 32.100.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 32.100.000 | 100 | 31.100.000 | 31.100.000 | 96,88 | (3,12) | | |
| 10 | Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat | | 14.908.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 14.908.000 | 100 | 14.408.000 | 14.408.000 | 96,65 | (3,35) | | |
| | Pemeliharaan Rutin Jalan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 9.043.436.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 9.043.436.000 | 100 | 736.775.550 | 8.965.658.482 | 99,14 | (0,86) | | |
| 1 | Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 50.282.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 50.282.000 | 100 | 0 | 50.150.000 | 99,74 | (0,26) | | |
| 2 | Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 74.695.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 74.695.000 | 100 | 0 | 73.080.580 | 97,84 | (2,16) | | |
| 3 | Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 107.359.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 107.359.000 | 100 | 10.687.200 | 107.157.901 | 99,81 | (0,19) | | |
| 4 | Pengadaan Campuran Aspal Panas (CAP) Jalan Transisi Kabupaten Kendal dan Kabupaten Demak | PAD & Dana Transfer Lainnya | 89.400.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 89.400.000 | 100 | 0 | 86.290.000 | 96,52 | (3,48) | | |
| 5 | Pengadaan Campuran Aspal Panas (CAP) Kab. Semarang (Transisi) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 191.100.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 191.100.000 | 100 | 0 | 191.100.000 | 100 | 0 | | |
| 6 | Pengadaan Campuran Aspal Panas (CAP) Kota Semarang (Transisi) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 178.620.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 178.620.000 | 100 | 0 | 178.620.000 | 100 | 0 | | |
| 7 | Pengadaan Cold Pav. Hotmix Asbuton (cphma) Kota dan Kab. Semarang | PAD & Dana Transfer Lainnya | 125.274.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 125.274.000 | 100 | 0 | 125.274.000 | 100 | 0 | | |
| 8 | Pengadaan Cold Paving Hotmix Asbuton (CPHMA) Jalan Kabupaten Kendal dan Kabupaten Demak | PAD & Dana Transfer Lainnya | 108.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 108.000.000 | 100 | 0 | 102.497.000 | 94,90 | (5,10) | | |
| 9 | Pengadaan Bahan/Material Jalan Kota dan Kab. Semarang(Tran.) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 66.200.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 66.200.000 | 100 | 0 | 66.200.000 | 100 | 0 | | |
| 10 | Pengadaan Aspal Emulsi Kota & Kab.Semarang (Transisi) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 34.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 34.000.000 | 100 | 0 | 32.691.120 | 96,15 | (3,85) | | |
| 11 | Pengadaan Aspal Drum Kota Semarang Dan Kab.Semarang (Transisi) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 113.308.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 113.308.000 | 100 | 0 | 113.308.000 | 100 | 0 | | |
| 12 | Pengadaan Campuran Aspal Panas (CAP) Kota Semarang & Kab.Semarang | PAD & Dana Transfer Lainnya | 652.047.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 652.047.000 | 100 | 0 | 652.047.000 | 100 | 0 | | |
| 13 | Pengadaan Bahan/Material Jalan Kota Semarang & Kab.Semarang | PAD & Dana Transfer Lainnya | 790.455.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 790.455.000 | 100 | 165.995.550 | 790.455.000 | 100 | 0 | | |

| No | URAIAN | SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA) | ANGGARAN (Rp) | TARGET FISIK S/D BULAN INI (%) | REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%) | DEVIASI FISIK (%) | TINGKAT CAPAIAN FISIK (%) | TARGET KEUANGAN | | REALISASI KEUANGAN | | | DEVIASI KEUANGAN (%) | KETERANGAN / PERMASALAHAN | UPAYA PEMECAHANNYA |
|----|---|--|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------|-----|--------------------|---------------|-------|----------------------|---------------------------|--------------------|
| | | | | | | | | S/D BULAN INI | | BULAN INI (Rp) | S/D BULAN INI | | | | |
| | | | | | | | | Rp | % | | Rp | % | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 14 | Pengadaan Bahan/Material Jalan Aspal Emulsi Kota dan Kabupaten Semarang | PAD & Dana Transfer Lainnya | 45.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 45.000.000 | 100 | 0 | 44.371.584 | 98,60 | (1,40) | | |
| 15 | Pengadaan Material Aspal Drum 60/70 Kota Semarang dan Kab. Semarang | PAD & Dana Transfer Lainnya | 177.555.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 177.555.000 | 100 | 0 | 177.555.000 | 100 | 0 | | |
| 16 | Upah Tenaga Kerja Kota Semarang dan Kabupaten Semarang | PAD & Dana Transfer Lainnya | 842.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 842.000.000 | 100 | 72.025.000 | 842.000.000 | 100 | 0 | | |
| 17 | Pengadaan Bahan bakar pendukung pemeliharaan rutin jalan wilayah 1 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 445.200.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 445.200.000 | 100 | 0 | 445.162.500 | 99,99 | (0,01) | | |
| 18 | Pengadaan Campuran Aspal Panas (CAP) Jalan Kabupaten Kendal dan Kabupaten Demak | PAD & Dana Transfer Lainnya | 284.705.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 284.705.000 | 100 | 0 | 263.464.000 | 92,54 | (7,46) | | |
| 19 | Pengadaan Aspal Drum 60/70 Jalan Kabupaten Kendal dan Kabupaten Demak | PAD & Dana Transfer Lainnya | 166.300.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 166.300.000 | 100 | 0 | 164.974.000 | 99,20 | (0,80) | | |
| 20 | Pemeliharaan Alat Berat Pendukung pemeliharaan rutin jalan wilayah 1 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 62.805.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 62.805.000 | 100 | 0 | 62.805.000 | 100 | 0 | | |
| 21 | Pengadaan peralatan kerja pendukung pemeliharaan rutin jalan wilayah 1 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 93.799.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 93.799.000 | 100 | 0 | 93.799.000 | 100 | 0 | | |
| 22 | Upah Tenaga POKMAS pemeliharaan rutin jalan wilayah 1 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.416.723.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 1.416.723.000 | 100 | 136.723.000 | 1.388.724.330 | 98,02 | (1,98) | | |
| 23 | Pengadaan Bahan/Material Jalan Transisi Kabupaten Kendal dan Kabupaten Demak | PAD & Dana Transfer Lainnya | 111.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 111.000.000 | 100 | 0 | 106.553.000 | 95,99 | (4,01) | | |
| 24 | Pengadaan Bahan/Material Jalan Kabupaten Kendal dan Kabupaten Demak | PAD & Dana Transfer Lainnya | 322.220.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 322.220.000 | 100 | 157.887.800 | 322.220.000 | 100 | 0 | | |
| 25 | Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Semarang 2 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 554.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 554.000.000 | 100 | 56.747.000 | 553.838.000 | 99,97 | (0,03) | | |
| 26 | Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Semarang 2 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 955.152.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 955.152.000 | 100 | 121.802.000 | 948.109.000 | 99,26 | (0,74) | | |
| 27 | Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah 2 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 311.430.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 311.430.000 | 100 | 0 | 311.091.200 | 99,89 | (0,11) | | |
| 28 | Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah 2 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 45.720.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 45.720.000 | 100 | 0 | 45.720.000 | 100 | 0 | | |
| 29 | Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 35.629.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 35.629.000 | 100 | 0 | 35.557.267 | 99,80 | (0,20) | | |
| 30 | Pemeliharaan Alat Berat Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 51.875.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 51.875.000 | 100 | 0 | 51.875.000 | 100 | 0 | | |
| 31 | Pelebaran Ruas Jalan Sukorejo-Boja-Cangkiran | PAD & Dana Transfer Lainnya | 60.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 60.000.000 | 100 | 0 | 59.042.000 | 98,40 | (1,60) | | |
| 32 | Pelebaran jalan Ruas Salatiga-Kedungjati | PAD & Dana Transfer Lainnya | 124.402.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 124.402.000 | 100 | 0 | 124.402.000 | 100 | 0 | | |
| 33 | Pelebaran Ruas Jalan Weluri-Patean | PAD & Dana Transfer Lainnya | 60.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 60.000.000 | 100 | 0 | 59.042.000 | 98,40 | (1,60) | | |
| 34 | Pelebaran Ruas Jalan Demak-Godong | PAD & Dana Transfer Lainnya | 60.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 60.000.000 | 100 | 0 | 59.302.000 | 98,84 | (1,16) | | |
| 35 | Pelebaran Jalan Ruas Sruwen-Karanggede | PAD & Dana Transfer Lainnya | 123.510.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 123.510.000 | 100 | 0 | 123.510.000 | 100 | 0 | | |
| 36 | Pelebaran Jalan Ruas Lemahbang-Kaloran | PAD & Dana Transfer Lainnya | 98.763.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 98.763.000 | 100 | 0 | 98.763.000 | 100 | 0 | | |
| 37 | Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat | | 14.908.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 14.908.000 | 100 | 14.908.000 | 14.908.000 | 100 | 0 | | |
| | Rehabilitasi Jembatan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.012.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 1.012.000.000 | 100 | 560.275.800 | 812.347.000 | 80,27 | (19,73) | | |
| 1 | Rehabilitasi Jembatan larik Panjang | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.000.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 1.000.000.000 | 100 | 560.275.800 | 800.394.000 | 80,04 | (19,96) | sisa kontrak | |
| 2 | Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 4.128.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 4.128.000 | 100 | 0 | 4.128.000 | 100 | 0 | | |
| 3 | Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 7.872.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 7.872.000 | 100 | 0 | 7.825.000 | 99,40 | (0,60) | | |
| | Pemeliharaan Rutin Jembatan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.935.996.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 1.935.996.000 | 100 | 496.419.080 | 1.907.103.200 | 98,51 | (1,49) | | |
| 1 | Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 27.997.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 27.997.000 | 100 | 6.363.000 | 27.528.480 | 98,33 | (1,67) | | |
| 2 | Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 6.131.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 6.131.000 | 100 | 0 | 6.131.000 | 100 | 0 | | |
| 3 | Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 13.914.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 13.914.000 | 100 | 0 | 13.184.000 | 94,75 | (5,25) | | |

| No | URAIAN | SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA) | ANGGARAN (Rp) | TARGET FISIK S/D BULAN INI (%) | REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%) | DEVIASI FISIK (%) | TINGKAT CAPAIAN FISIK (%) | TARGET KEUANGAN | | REALISASI KEUANGAN | | | DEVIASI KEUANGAN (%) | KETERANGAN / PERMASALAHAN | UPAYA PEMECAHANNYA |
|----|--|--|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|------------|----------------------|-----------------------|--------------|----------------------|---------------------------|--------------------|
| | | | | | | | | S/D BULAN INI | | BULAN INI (Rp) | S/D BULAN INI | | | | |
| | | | | | | | | Rp | % | | Rp | % | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 4 | Pengadaan Bahan/Material Jembatan Kabupaten Kendal & Kabupaten Demak | PAD & Dana Transfer Lainnya | 287.951.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 287.951.000 | 100 | 133.180.040 | 271.796.000 | 94,39 | (5,61) | | |
| 5 | Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Semarang 2 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 199.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 199.000.000 | 100 | 52.730.000 | 198.298.000 | 99,65 | (0,35) | | |
| 6 | Upah tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Semarang 2 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 127.354.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 127.354.000 | 100 | 16.748.000 | 126.140.000 | 99,05 | (0,95) | | |
| 7 | Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah 2 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 48.780.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 48.780.000 | 100 | 0 | 48.694.200 | 99,82 | (0,18) | | |
| 8 | Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah 2 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 7.870.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 7.870.000 | 100 | 0 | 7.870.000 | 100 | 0 | | |
| 9 | Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 14.779.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 14.779.000 | 100 | 0 | 13.122.000 | 88,79 | (11,21) | menyesuaikan kebutuhan | |
| 10 | Pengadaan bahan matrial jembatan Kota & Kab. Semarang | PAD & Dana Transfer Lainnya | 507.196.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 507.196.000 | 100 | 248.526.040 | 507.196.000 | 100 | 0 | | |
| 11 | Upah tenaga kerja pemeliharaan rutin jembatan wilayah 1 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 327.500.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 327.500.000 | 100 | 18.944.000 | 327.482.000 | 99,99 | (0,01) | | |
| 12 | Pengadaan bahan bakar pendukung pemeliharaan rutin jembatan wilayah 1 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 86.175.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 86.175.000 | 100 | 0 | 86.153.500 | 99,98 | (0,02) | | |
| 13 | Pengadaan peralatan kerja pendukung pemeliharaan rutin jembatan wilayah 1 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 20.480.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 20.480.000 | 100 | 0 | 20.480.000 | 100 | 0 | | |
| 14 | Upah tenaga kerja POKMAS pemeliharaan rutin jembatan wilayah 1 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 222.869.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 222.869.000 | 100 | 19.928.000 | 216.171.970 | 97,00 | (3,00) | | |
| 15 | Pengadaan Aspal Drum 60/70 Jembatan Kabupaten Kendal dan Kabupaten Demak | PAD & Dana Transfer Lainnya | 38.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 38.000.000 | 100 | 0 | 36.856.050 | 96,99 | (3,01) | | |
| | Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang | PAD & Dana Transfer Lainnya | 20.497.866.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 20.497.866.000 | 100 | 5.090.503.712 | 20.083.512.467 | 97,98 | (2,02) | | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.094.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 1.094.000.000 | 100 | 60.119.012 | 1.040.633.517 | 95,12 | (4,88) | | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 167.500.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 167.500.000 | 100 | 10.121.000 | 164.208.100 | 98,03 | (1,97) | | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 9.500.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 9.500.000 | 100 | 690.000 | 9.500.000 | 100 | 0 | | |
| 1 | Penyediaan Alat Listrik dan Elektronika (Lampu Pijar, Baterai Kering) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 9.500.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 9.500.000 | 100 | 690.000 | 9.500.000 | 100 | 0 | | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 36.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 36.000.000 | 100 | 2.873.000 | 35.996.000 | 99,99 | (0,01) | | |
| 1 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | PAD & Dana Transfer Lainnya | 36.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 36.000.000 | 100 | 2.873.000 | 35.996.000 | 99,99 | (0,01) | | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 12.500.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 12.500.000 | 100 | 355.000 | 12.497.500 | 99,98 | (0,02) | | |
| 1 | Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih | PAD & Dana Transfer Lainnya | 12.500.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 12.500.000 | 100 | 355.000 | 12.497.500 | 99,98 | (0,02) | | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 24.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 24.000.000 | 100 | 348.000 | 23.678.100 | 98,66 | (1,34) | | |
| 1 | Penyediaan Barang Cetak | PAD & Dana Transfer Lainnya | 15.590.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 15.590.000 | 100 | 0 | 15.590.000 | 100 | 0 | | |
| 2 | Penyediaan Barang Penggandaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 8.410.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 8.410.000 | 100 | 348.000 | 8.088.100 | 96,17 | (3,83) | | |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 3.500.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 3.500.000 | 100 | 178.000 | 2.136.000 | 61,03 | (38,97) | | |
| 1 | Penyediaan Surat Kabar/ Majalah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 3.500.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 3.500.000 | 100 | 178.000 | 2.136.000 | 61,03 | (38,97) | menyesuaikan kebutuhan | |
| | Fasilitasi Kunjungan Tamu ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 27.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 27.000.000 | 100 | 2.200.000 | 25.500.000 | 94,44 | (5,56) | | |
| 1 | Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat | PAD & Dana Transfer Lainnya | 27.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 27.000.000 | 100 | 2.200.000 | 25.500.000 | 94,44 | (5,56) | | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 55.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 55.000.000 | 100 | 3.477.000 | 54.900.500 | 99,82 | (0,18) | | |
| 1 | Penyelenggaraan Perjalanan Dinas Dalam Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 55.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 55.000.000 | 100 | 3.477.000 | 54.900.500 | 99,82 | (0,18) | | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 588.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 588.000.000 | 100 | 40.527.112 | 543.349.017 | 92,41 | (7,59) | | |

| No | URAIAN | SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA) | ANGGARAN (Rp) | TARGET FISIK S/D BULAN INI (%) | REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%) | DEVIASI FISIK (%) | TINGKAT CAPAIAN FISIK (%) | TARGET KEUANGAN | | REALISASI KEUANGAN | | | DEVIASI KEUANGAN (%) | KETERANGAN / PERMASALAHAN | UPAYA PEMECAHANNYA |
|----|--|--|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|------------|----------------------|-----------------------|--------------|----------------------|--|--------------------|
| | | | | | | | | S/D BULAN INI | | BULAN INI (Rp) | S/D BULAN INI | | | | |
| | | | | | | | | Rp | % | | Rp | % | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 3.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 3.000.000 | 100 | 0 | 3.000.000 | 100 | 0 | | |
| 1 | Penyediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya | PAD & Dana Transfer Lainnya | 3.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 3.000.000 | 100 | 0 | 3.000.000 | 100 | 0 | | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 105.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 105.000.000 | 100 | 6.044.112 | 72.860.817 | 69,39 | (30,61) | | |
| 1 | Pembayaran Telepon | PAD & Dana Transfer Lainnya | 7.800.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 7.800.000 | 100 | 104.798 | 1.342.781 | 17,22 | (82,78) | menyesuaikan kebutuhan | |
| 2 | Pembayaran Air | PAD & Dana Transfer Lainnya | 15.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 15.000.000 | 100 | 652.795 | 10.648.145 | 70,99 | (29,01) | menyesuaikan kebutuhan | |
| 3 | Pembayaran Listrik | PAD & Dana Transfer Lainnya | 48.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 48.000.000 | 100 | 2.571.170 | 29.525.865 | 61,51 | (38,49) | menyesuaikan kebutuhan | |
| 4 | Pembayaran Internet | PAD & Dana Transfer Lainnya | 34.200.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 34.200.000 | 100 | 2.715.349 | 31.344.026 | 91,65 | (8,35) | | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 480.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 480.000.000 | 100 | 34.483.000 | 467.488.200 | 97,39 | (2,61) | | |
| 1 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Magelang (2 Orang) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 67.380.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 67.380.000 | 100 | 4.926.300 | 66.220.000 | 98,28 | (1,72) | | |
| 2 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kutoarjo (2 Orang) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 67.380.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 67.380.000 | 100 | 4.926.000 | 65.397.000 | 97,06 | (2,94) | | |
| 3 | Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Magelang (5 Orang) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 171.940.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 171.940.000 | 100 | 12.315.700 | 166.243.200 | 96,69 | (3,31) | | |
| 4 | Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Kutoarjo (5 Orang) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 171.940.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 171.940.000 | 100 | 12.315.000 | 168.268.000 | 97,86 | (2,14) | | |
| 5 | Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.360.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 1.360.000 | 100 | 0 | 1.360.000 | 100 | 0 | | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 338.500.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 338.500.000 | 100 | 9.470.900 | 333.076.400 | 98,40 | (1,60) | | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 111.500.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 111.500.000 | 100 | 5.970.900 | 110.790.900 | 99,36 | (0,64) | | |
| 1 | Penyediaan Jasa Sevis dan Penggantian Suku Cadang | PAD & Dana Transfer Lainnya | 52.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 52.000.000 | 100 | 4.150.000 | 52.000.000 | 100 | 0 | | |
| 2 | Penyediaan Bahan Bakar Minyak/ Gas | PAD & Dana Transfer Lainnya | 50.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 50.000.000 | 100 | 1.820.900 | 49.988.400 | 99,98 | (0,02) | | |
| 3 | Penyediaan Jasa Kir | PAD & Dana Transfer Lainnya | 500.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 500.000 | 100 | 0 | 0 | 0 | (100) | tahun 2022 tidak melaksanakan perpanjangan KIR | |
| 4 | Penyediaan Surat Tanda Nomor Kendaraan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 9.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 9.000.000 | 100 | 0 | 8.802.500 | 97,81 | (2,19) | | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 215.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 215.000.000 | 100 | 0 | 210.779.000 | 98,04 | (1,96) | | |
| 1 | Rehabilitasi Gedung Kantor Mertoyudan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 199.320.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 199.320.000 | 100 | 0 | 195.289.000 | 97,98 | (2,02) | | |
| 2 | Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa | PAD & Dana Transfer Lainnya | 680.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 680.000 | 100 | 0 | 680.000 | 100 | 0 | | |
| 3 | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas | PAD & Dana Transfer Lainnya | 15.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 15.000.000 | 100 | 0 | 14.810.000 | 98,73 | (1,27) | | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 12.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 12.000.000 | 100 | 3.500.000 | 11.506.500 | 95,89 | (4,11) | | |
| 1 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | PAD & Dana Transfer Lainnya | 12.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 12.000.000 | 100 | 3.500.000 | 11.506.500 | 95,89 | (4,11) | | |
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | PAD & Dana Transfer Lainnya | 19.403.866.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 19.403.866.000 | 100 | 5.030.384.700 | 19.042.878.950 | 98,14 | (1,86) | | |
| | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | PAD & Dana Transfer Lainnya | 19.403.866.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 19.403.866.000 | 100 | 5.030.384.700 | 19.042.878.950 | 98,14 | (1,86) | | |
| | Rehabilitasi Jalan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 4.247.006.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 4.247.006.000 | 100 | 3.281.975.400 | 4.116.859.700 | 96,94 | (3,06) | | |
| 1 | Rehabilitasi Jalan Kutoarjo - Bruno/ Bts. Kab. Wonosobo | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.379.685.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 1.379.685.000 | 100 | 942.692.500 | 1.356.598.000 | 98,33 | (1,67) | | |
| 2 | Rehabilitasi Jalan Kutoarjo - Ketawang | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.500.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 1.500.000.000 | 100 | 1.450.000.000 | 1.450.000.000 | 96,67 | (3,33) | | |
| 3 | Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 32.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 32.000.000 | 100 | 6.430.000 | 25.476.000 | 79,61 | (20,39) | menyesuaikan kebutuhan | |
| 4 | Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 9.927.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 9.927.000 | 100 | 0 | 7.617.800 | 76,74 | (23,26) | menyesuaikan kebutuhan | |

| No | URAIAN | SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA) | ANGGARAN (Rp) | TARGET FISIK S/D BULAN INI (%) | REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%) | DEVIASI FISIK (%) | TINGKAT CAPAIAN FISIK (%) | TARGET KEUANGAN | | REALISASI KEUANGAN | | | DEVIASI KEUANGAN (%) | KETERANGAN / PERMASALAHAN | UPAYA PEMECAHANNYA |
|----|---|--|----------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------|-----|--------------------|----------------|--------|----------------------|---------------------------|--------------------|
| | | | | | | | | S/D BULAN INI | | BULAN INI (Rp) | S/D BULAN INI | | | | |
| | | | | | | | | Rp | % | | Rp | % | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 5 | Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 6.073.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 6.073.000 | 100 | 0 | 5.935.900 | 97,74 | (2,26) | | |
| 6 | Rehabilitasi Jalan Magelang-Ngablak/ Bts. Kab. Semarang | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.274.597.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 1.274.597.000 | 100 | 850.673.900 | 1.233.053.000 | 96,74 | (3,26) | | |
| 7 | Sosialisasi Penyelenggaraan Bersama Masyarakat | | 29.816.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 29.816.000 | 100 | 18.786.000 | 24.786.000 | 83,13 | (16,87) | | |
| 8 | Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat Wilayah Magelang 1 | | 14.908.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 14.908.000 | 100 | 13.393.000 | 13.393.000 | 89,84 | (10,16) | | |
| | Pemeliharaan Rutin Jalan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 12.925.688.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 12.925.688.000 | 100 | 1.469.094.700 | 12.710.809.730 | 98,34 | (1,66) | | |
| 1 | Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 122.127.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 122.127.000 | 100 | 11.434.000 | 121.917.750 | 99,83 | (0,17) | | |
| 2 | Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jalan Di BPJ Wilayah Magelang 2 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.405.151.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 1.405.151.000 | 100 | 116.424.450 | 1.403.498.050 | 99,88 | (0,12) | | |
| 3 | Upah Tenaga Pokmas Pemeliharaan Rutin Jalan Di BPJ Wilayah Magelang 2 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.198.080.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 1.198.080.000 | 100 | 109.680.000 | 1.182.240.000 | 98,68 | (1,32) | | |
| 4 | Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan Di BPJ Wilayah Magelang 2 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 70.575.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 70.575.000 | 100 | 0 | 70.575.000 | 100 | 0 | | |
| 5 | Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan Di BPJ Wilayah Magelang 2 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 397.590.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 397.590.000 | 100 | 25.110.000 | 397.486.250 | 99,97 | (0,03) | | |
| 6 | Pengadaan Aspal Panas/Drum Wilayah magelang 2 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 313.100.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 313.100.000 | 100 | 0 | 290.864.000 | 92,90 | (7,10) | | |
| 7 | Pengadaan Aspal Emulsi Wilayah Magelang 2 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 57.200.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 57.200.000 | 100 | 0 | 54.423.600 | 95,15 | (4,85) | | |
| 8 | Pengadaan Campuran Aspal Panas Wilayah Magelang 2 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 852.065.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 852.065.000 | 100 | 287.239.750 | 820.685.000 | 96,32 | (3,68) | | |
| 9 | Pengadaan Bahan/Material Jalan Wilayah Magelang 2 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 618.959.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 618.959.000 | 100 | 216.632.500 | 618.950.000 | 100,00 | (0,00) | | |
| 10 | Pengadaan Campuran Aspal Panas & Tack Coat Kabupaten Purworejo(Transisi) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 195.252.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 195.252.000 | 100 | 0 | 193.792.500 | 99,25 | (0,75) | | |
| 11 | Pengadaan Campuran Aspal Panas & Tack Coat Kabupaten Kebumen (Transisi) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 195.252.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 195.252.000 | 100 | 0 | 193.792.500 | 99,25 | (0,75) | | |
| 12 | Pengadaan Bahan/Material Jalan Wilayah Magelang 2 (Transisi) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 198.716.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 198.716.000 | 100 | 0 | 193.672.050 | 97,46 | (2,54) | | |
| 13 | Pengadaan CPHMA Wilayah Magelang 2 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 195.828.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 195.828.000 | 100 | 0 | 190.709.100 | 97,39 | (2,61) | | |
| 14 | Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 100.148.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100.148.000 | 100 | 13.578.000 | 99.224.500 | 99,08 | (0,92) | | |
| 15 | Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 74.307.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 74.307.000 | 100 | 246.000 | 73.619.940 | 99,08 | (0,92) | | |
| 16 | Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Magelang 1 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 890.960.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 890.960.000 | 100 | 40.468.000 | 888.779.000 | 99,76 | (0,24) | | |
| 17 | Upah Tenaga Pokmas Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Magelang 1 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 860.480.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 860.480.000 | 100 | 77.760.000 | 860.480.000 | 100 | 0 | | |
| 18 | Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Magelang 1 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 51.460.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 51.460.000 | 100 | 0 | 50.663.000 | 98,45 | (1,55) | | |
| 19 | Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Magelang 1 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 332.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 332.000.000 | 100 | 21.515.000 | 331.929.250 | 99,98 | (0,02) | | |
| 20 | Pengadaan Aspal Emulsi Kab. Magelang | PAD & Dana Transfer Lainnya | 116.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 116.000.000 | 100 | 0 | 113.740.000 | 98,05 | (1,95) | | |
| 21 | Pengadaan CAP Kab. Magelang | PAD & Dana Transfer Lainnya | 550.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 550.000.000 | 100 | 535.464.000 | 535.464.000 | 97,36 | (2,64) | | |
| 22 | Pengadaan CPHMA Kab. Magelang | PAD & Dana Transfer Lainnya | 199.500.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 199.500.000 | 100 | 0 | 194.964.000 | 97,73 | (2,27) | | |
| 23 | Pengadaan Bahan/ Material Jalan Kab. Magelang (Transisi) | | 199.500.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 199.500.000 | 100 | 0 | 198.530.000 | 99,51 | (0,49) | | |
| 24 | Pengadaan Bahan/ Material Jalan Kab. Magelang | PAD & Dana Transfer Lainnya | 368.657.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 368.657.000 | 100 | 0 | 368.657.000 | 100 | 0 | | |
| 25 | Pengadaan Bahan Alat Pelindung Diri Wabah Covid-19 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 14.868.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 14.868.000 | 100 | 0 | 7.530.000 | 50,65 | (49,35) | menyesuaikan kebutuhan | |
| 26 | Pekerjaan Perkerasan Bahu Jalan/ Pelebaran Jalan dengan Beton Ruas Magelang-Salaman Kab. Magelang | | 199.500.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 199.500.000 | 100 | 0 | 196.809.000 | 98,65 | (1,35) | | |

| No | URAIAN | SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA) | ANGGARAN (Rp) | TARGET FISIK S/D BULAN INI (%) | REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%) | DEVIASI FISIK (%) | TINGKAT CAPAIAN FISIK (%) | TARGET KEUANGAN | | REALISASI KEUANGAN | | | DEVIASI KEUANGAN (%) | KETERANGAN / PERMASALAHAN | UPAYA PEMECAHANNYA |
|----|--|--|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------|-----|--------------------|---------------|--------|----------------------|--|--------------------|
| | | | | | | | | S/D BULAN INI | | BULAN INI (Rp) | S/D BULAN INI | | | | |
| | | | | | | | | Rp | % | | Rp | % | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 27 | Pekerjaan Perkerasan Bahu Jalan/ Pelebaran Jalan dengan Beton Ruas Muntilan-Klangon Kab. Magelang | PAD & Dana Transfer Lainnya | 196.500.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 196.500.000 | 100 | 0 | 193.695.000 | 98,57 | (1,43) | | |
| 28 | Pekerjaan Perkerasan Bahu Jalan/ Pelebaran Jalan dengan Beton Ruas Magelang-Ngablak Kab. Magelang | PAD & Dana Transfer Lainnya | 199.500.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 199.500.000 | 100 | 0 | 196.628.000 | 98,56 | (1,44) | | |
| 29 | Pengadaan Bahan/ Material Perkerasan Jalan Wilayah Magelang 2 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 145.696.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 145.696.000 | 100 | 0 | 139.089.500 | 95,47 | (4,53) | | |
| 30 | Perkerasan Bahu Jalan dengan Beton Ruas Kutoarjo - Bruno/ Bts. Kab. Wonosobo | PAD & Dana Transfer Lainnya | 195.627.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 195.627.000 | 100 | 0 | 188.755.000 | 96,49 | (3,51) | | |
| 31 | Perkerasan Bahu Jalan dengan Beton Ruas Prembun - Wadaslintang/ Bts. Kab. Wonosobo | PAD & Dana Transfer Lainnya | 195.627.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 195.627.000 | 100 | 0 | 188.735.000 | 96,48 | (3,52) | | |
| 32 | Perkerasan Bahu Jalan dengan Beton Ruas Gombang - sempor - Ketileng/ Bts. Banjarnegara | PAD & Dana Transfer Lainnya | 195.627.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 195.627.000 | 100 | 0 | 188.755.000 | 96,49 | (3,51) | | |
| 33 | Pemeliharaan Alat Pendukung Oprasional | PAD & Dana Transfer Lainnya | 52.405.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 52.405.000 | 100 | 0 | 52.225.000 | 99,66 | (0,34) | | |
| 34 | Pemeliharaan Alat Pendukung Oprasional | PAD & Dana Transfer Lainnya | 74.600.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 74.600.000 | 100 | 0 | 72.750.000 | 97,52 | (2,48) | | |
| 35 | Pengadaan CAP Kab. Magelang (Transisi) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 199.500.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 199.500.000 | 100 | 150.000 | 198.232.000 | 99,36 | (0,64) | | |
| 36 | Pengadaan Campuran Aspal Panas & Tack Coat (Ruas Bener - Maron, Maron - Kemiri, & Maron - Purworejo) | | 199.472.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 199.472.000 | 100 | 0 | 198.099.000 | 99,31 | (0,69) | | |
| 37 | Pengadaan CPHMA & Tack Coat (Ruas Bener - Maron, Maron - Kemiri, & Maron - Purworejo) | | 198.966.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 198.966.000 | 100 | 0 | 194.016.900 | 97,51 | (2,49) | | |
| 38 | Pengadaan Bahan/Material Jalan (Ruas Bener - Maron, Maron - Kemiri, & Maron - Purworejo) | | 199.619.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 199.619.000 | 100 | 0 | 195.427.710 | 97,90 | (2,10) | | |
| 39 | Pengadaan Bahan/Material Jalan (Ruas Karangbolong - Bodo/NS) | | 199.431.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 199.431.000 | 100 | 0 | 194.359.890 | 97,46 | (2,54) | | |
| 40 | Pengadaan Campuran Aspal Panas & Tack Coat (Ruas Karangbolong - Bodo/NS) | | 199.472.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 199.472.000 | 100 | 0 | 198.099.000 | 99,31 | (0,69) | | |
| 41 | Pengadaan CPHMA & Tack Coat (Ruas Karangbolong - Bodo/NS) | | 198.966.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 198.966.000 | 100 | 0 | 192.174.300 | 96,59 | (3,41) | | |
| 42 | Pengadaan Bahan/ Material Perkerasan Jalan (Ruas Karangbolong - Bodo/NS) | | 111.766.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 111.766.000 | 100 | 0 | 109.616.940 | 98,08 | (1,92) | | |
| 43 | Pengadaan Bahan/ Material Perkerasan Jalan (Ruas Bener - Maron, Maron - Kemiri, & Maron - Purworejo) | | 156.323.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 156.323.000 | 100 | 0 | 152.691.000 | 97,68 | (2,32) | | |
| 44 | Pengadaan Bahan/ Material Perkerasan Jalan Kab. Magelang | | 199.500.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 199.500.000 | 100 | 0 | 191.072.000 | 95,78 | (4,22) | | |
| 45 | Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat Wilayah Magelang 1 | | 14.908.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 14.908.000 | 100 | 13.393.000 | 13.393.000 | 89,84 | (10,16) | menyesuaikan kebutuhan | |
| 46 | Sosialisasi Penyelenggaraan Bersama Masyarakat | | 14.908.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 14.908.000 | 100 | 0 | 0 | 0 | (100) | tidak terlaksana mengikuti jadwal narasumber | |
| | Pemeliharaan Rutin Jembatan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 2.231.172.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 2.231.172.000 | 100 | 279.314.600 | 2.215.209.520 | 99,28 | (0,72) | | |
| 1 | Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jembatan Di BPJ Wilayah Magelang 2 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 531.805.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 531.805.000 | 100 | 19.982.000 | 531.231.000 | 99,89 | (0,11) | | |
| 2 | Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan Di BPJ Wilayah Magelang 2 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 14.400.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 14.400.000 | 100 | 0 | 14.400.000 | 100 | 0 | | |
| 3 | Upah Tenaga Pokmas Pemeliharaan Rutin Jembatan Di BPJ Wilayah Magelang 2 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 230.400.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 230.400.000 | 100 | 20.240.000 | 224.160.000 | 97,29 | (2,71) | | |
| 4 | Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan Di BPJ Wilayah Magelang 2 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 77.190.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 77.190.000 | 100 | 4.501.000 | 77.187.000 | 100,00 | (0,00) | | |
| 5 | Pengadaan Bahan/Material Jembatan Wilayah Magelang 2 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 629.493.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 629.493.000 | 100 | 220.320.800 | 629.488.000 | 100,00 | (0,00) | | |
| 6 | Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 14.860.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 14.860.000 | 100 | 2.250.000 | 14.771.000 | 99,40 | (0,60) | | |
| 7 | Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 11.010.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 11.010.000 | 100 | 0 | 10.480.400 | 95,19 | (4,81) | | |

| No | URAIAN | SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA) | ANGGARAN (Rp) | TARGET FISIK S/D BULAN INI (%) | REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%) | DEVIASI FISIK (%) | TINGKAT CAPAIAN FISIK (%) | TARGET KEUANGAN | | REALISASI KEUANGAN | | | DEVIASI KEUANGAN (%) | KETERANGAN / PERMASALAHAN | UPAYA PEMECAHANNYA |
|----|--|--|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|------------|----------------------|-----------------------|--------------|----------------------|---------------------------|--------------------|
| | | | | | | | | S/D BULAN INI | | BULAN INI (Rp) | S/D BULAN INI | | | | |
| | | | | | | | | Rp | % | | Rp | % | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 8 | Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Magelang 1 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 148.562.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 148.562.000 | 100 | 0 | 148.562.000 | 100 | 0 | | |
| 9 | Upah Tenaga Pokmas Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Magelang 1 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 95.598.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 95.598.000 | 100 | 8.640.000 | 95.520.000 | 99,92 | (0,08) | | |
| 10 | Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Magelang 1 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 7.760.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 7.760.000 | 100 | 0 | 7.760.000 | 100 | 0 | | |
| 11 | Pengadaan Bahan/ Material Jembatan Kab. Magelang (Transisi) | | 140.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 140.000.000 | 100 | 0 | 138.414.000 | 98,87 | (1,13) | | |
| 12 | Pengadaan Bahan/ Material Jembatan Kab. Magelang | PAD & Dana Transfer Lainnya | 64.810.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 64.810.000 | 100 | 0 | 63.886.000 | 98,57 | (1,43) | | |
| 13 | Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 44.223.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 44.223.000 | 100 | 3.380.800 | 44.107.800 | 99,74 | (0,26) | | |
| 14 | Pengadaan Bahan/ Material Jembatan (Ruas Bener - Maron, Maron - Kemiri, & Maron - Purworejo) | | 98.052.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 98.052.000 | 100 | 0 | 94.905.000 | 96,79 | (3,21) | | |
| 15 | Pengadaan Bahan/ Material Jembatan (Ruas Karangbolong - Bodo/NS) | | 123.009.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 123.009.000 | 100 | 0 | 120.337.320 | 97,83 | (2,17) | | |
| | Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo | PAD & Dana Transfer Lainnya | 21.541.991.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 21.541.991.000 | 100 | 4.191.510.584 | 21.236.235.898 | 98,58 | (1,42) | | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.000.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 1.000.000.000 | 100 | 112.216.684 | 956.526.689 | 95,65 | (4,35) | | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 215.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 215.000.000 | 100 | 47.104.560 | 214.999.000 | 100,00 | (0,00) | | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 12.500.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 12.500.000 | 100 | 0 | 12.500.000 | 100 | 0 | | |
| 1 | Penyediaan Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, battery Kering) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 12.500.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 12.500.000 | 100 | 0 | 12.500.000 | 100 | 0 | | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 31.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 31.000.000 | 100 | 0 | 31.000.000 | 100 | 0 | | |
| 1 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | PAD & Dana Transfer Lainnya | 31.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 31.000.000 | 100 | 0 | 31.000.000 | 100 | 0 | | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 10.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 10.000.000 | 100 | 0 | 10.000.000 | 100 | 0 | | |
| 1 | Penyediaan Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih | PAD & Dana Transfer Lainnya | 10.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 10.000.000 | 100 | 0 | 10.000.000 | 100 | 0 | | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 28.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 28.000.000 | 100 | 1.887.900 | 28.000.000 | 100 | 0 | | |
| 1 | Belanja Cetak | PAD & Dana Transfer Lainnya | 4.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 4.000.000 | 100 | 0 | 4.000.000 | 100 | 0 | | |
| 2 | Belanja Penggandaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 24.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 24.000.000 | 100 | 1.887.900 | 24.000.000 | 100 | 0 | | |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 3.500.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 3.500.000 | 100 | 1.319.000 | 3.499.000 | 99,97 | (0,03) | | |
| 1 | Penyediaan Surat Kabar / Majalah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 3.500.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 3.500.000 | 100 | 1.319.000 | 3.499.000 | 99,97 | (0,03) | | |
| | Fasilitas Kunjungan Tamu ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 28.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 28.000.000 | 100 | 7.875.000 | 28.000.000 | 100 | 0 | | |
| 1 | Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat | PAD & Dana Transfer Lainnya | 28.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 28.000.000 | 100 | 7.875.000 | 28.000.000 | 100 | 0 | | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 102.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 102.000.000 | 100 | 36.022.660 | 102.000.000 | 100 | 0 | | |
| 1 | Rapat Koordinasi dan Konsultasi | PAD & Dana Transfer Lainnya | 102.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 102.000.000 | 100 | 36.022.660 | 102.000.000 | 100 | 0 | | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 437.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 437.000.000 | 100 | 57.447.664 | 404.074.309 | 92,47 | (7,53) | | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 14.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 14.000.000 | 100 | 4.099.000 | 11.965.900 | 85,47 | (14,53) | | |
| 1 | Penyediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya | PAD & Dana Transfer Lainnya | 14.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 14.000.000 | 100 | 4.099.000 | 11.965.900 | 85,47 | (14,53) | menyesuaikan kebutuhan | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 63.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 63.000.000 | 100 | 3.634.064 | 47.878.409 | 76,00 | (24,00) | | |
| 1 | Pembayaran Telepon | PAD & Dana Transfer Lainnya | 3.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 3.000.000 | 100 | 69.100 | 832.400 | 27,75 | (72,25) | menyesuaikan kebutuhan | |
| 2 | Pembayaran Air | PAD & Dana Transfer Lainnya | 21.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 21.000.000 | 100 | 1.183.410 | 18.437.309 | 87,80 | (12,20) | menyesuaikan kebutuhan | |

| No | URAIAN | SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA) | ANGGARAN (Rp) | TARGET FISIK S/D BULAN INI (%) | REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%) | DEVIASI FISIK (%) | TINGKAT CAPAIAN FISIK (%) | TARGET KEUANGAN | | REALISASI KEUANGAN | | | DEVIASI KEUANGAN (%) | KETERANGAN / PERMASALAHAN | UPAYA PEMECAHANNYA |
|----|--|--|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|------------|----------------------|-----------------------|--------------|----------------------|---------------------------|--------------------|
| | | | | | | | | S/D BULAN INI | | BULAN INI (Rp) | S/D BULAN INI | | | | |
| | | | | | | | | Rp | % | | Rp | % | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | Pembayaran Listrik | PAD & Dana Transfer Lainnya | 20.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 20.000.000 | 100 | 908.165 | 11.977.322 | 59,89 | (40,11) | menyesuaikan kebutuhan | |
| 4 | Pembayaran Internet | PAD & Dana Transfer Lainnya | 19.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 19.000.000 | 100 | 1.473.389 | 16.631.378 | 87,53 | (12,47) | menyesuaikan kebutuhan | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 360.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 360.000.000 | 100 | 49.714.600 | 344.230.000 | 95,62 | (4,38) | | |
| 1 | Penyediaan Jasa Kebersihan (3 Orang) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 107.926.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 107.926.000 | 100 | 14.914.400 | 102.307.000 | 94,79 | (5,21) | | |
| 2 | Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Balai (5 Orang) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 179.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 179.000.000 | 100 | 24.857.200 | 171.345.000 | 95,72 | (4,28) | | |
| 3 | Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Ranting (2 Orang) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 71.034.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 71.034.000 | 100 | 9.943.000 | 68.538.000 | 96,49 | (3,51) | | |
| 4 | Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa | PAD & Dana Transfer Lainnya | 2.040.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 2.040.000 | 100 | 0 | 2.040.000 | 100 | 0 | | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 348.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 348.000.000 | 100 | 7.664.460 | 337.453.380 | 96,97 | (3,03) | | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 126.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 126.000.000 | 100 | 6.664.460 | 121.130.380 | 96,14 | (3,86) | | |
| 1 | Penyediaan Bahan Bakar Minyak/Gas | PAD & Dana Transfer Lainnya | 63.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 63.000.000 | 100 | 0 | 62.994.100 | 99,99 | (0,01) | | |
| 2 | Penyediaan Jasa Servis | PAD & Dana Transfer Lainnya | 21.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 21.000.000 | 100 | 5.432.000 | 20.989.000 | 99,95 | (0,05) | | |
| 3 | Penyediaan Penggantian Suku Cadang | PAD & Dana Transfer Lainnya | 24.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 24.000.000 | 100 | 0 | 24.000.000 | 100 | 0 | | |
| 4 | Penyediaan Jasa KIR | PAD & Dana Transfer Lainnya | 3.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 3.000.000 | 100 | 564.960 | 983.280 | 32,78 | (67,22) | menyesuaikan kebutuhan | |
| 5 | Penyediaan Surat Tanda Nomor Kendaraan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 15.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 15.000.000 | 100 | 667.500 | 12.164.000 | 81,09 | (18,91) | menyesuaikan kebutuhan | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 210.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 210.000.000 | 100 | 0 | 204.323.000 | 97,30 | (2,70) | | |
| 1 | Rehabilitasi Gedung Kantor Balai | PAD & Dana Transfer Lainnya | 199.320.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 199.320.000 | 100 | 0 | 193.643.000 | 97,15 | (2,85) | | |
| 2 | Penyediaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas | PAD & Dana Transfer Lainnya | 10.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 10.000.000 | 100 | 0 | 10.000.000 | 100 | 0 | | |
| 3 | Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa | PAD & Dana Transfer Lainnya | 680.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 680.000 | 100 | 0 | 680.000 | 100 | 0 | | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 12.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 12.000.000 | 100 | 1.000.000 | 12.000.000 | 100 | 0 | | |
| 1 | Penyediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | PAD & Dana Transfer Lainnya | 12.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 12.000.000 | 100 | 1.000.000 | 12.000.000 | 100 | 0 | | |
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | PAD & Dana Transfer Lainnya | 20.541.991.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 20.541.991.000 | 100 | 4.079.293.900 | 20.279.709.209 | 98,72 | (1,28) | | |
| | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | PAD & Dana Transfer Lainnya | 20.541.991.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 20.541.991.000 | 100 | 4.079.293.900 | 20.279.709.209 | 98,72 | (1,28) | | |
| | Rehabilitasi Jalan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 5.286.722.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 5.286.722.000 | 100 | 860.632.000 | 5.249.722.709 | 99,30 | (0,70) | | |
| 1 | Rehabilitasi Jalan Ruas Wadaslintang-Selokromo | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.417.496.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 1.417.496.000 | 100 | 0 | 1.417.496.000 | 100 | 0 | | |
| 2 | Rehabilitasi Jalan Ruas Wanayasa - Batur (Overlay) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.500.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 1.500.000.000 | 100 | 0 | 1.463.093.000 | 97,54 | (2,46) | | |
| 3 | Rehabilitasi Jalan Ruas Parakan - Patean (Overlay) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.440.324.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 1.440.324.000 | 100 | 0 | 1.440.324.000 | 100 | 0 | | |
| 4 | Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 33.196.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 33.196.000 | 100 | 300.000 | 33.114.000 | 99,75 | (0,25) | | |
| 5 | Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 18.804.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 18.804.000 | 100 | 4.330.000 | 18.804.000 | 100 | 0 | | |
| 6 | Rehabilitasi Jalan Ruas Temanggung - Kaloran (DPT) | | 852.902.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 852.902.000 | 100 | 852.902.000 | 852.902.000 | 100 | 0 | | |
| 7 | Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 11.700.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 11.700.000 | 100 | 1.600.000 | 11.690.000 | 99,91 | (0,09) | | |
| 8 | Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 12.300.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 12.300.000 | 100 | 1.500.000 | 12.299.709 | 100,00 | (0,00) | | |
| | Pemeliharaan Rutin Jalan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 11.687.151.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 11.687.151.000 | 100 | 1.844.502.400 | 11.559.655.000 | 98,91 | (1,09) | | |
| 1 | Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jalan Kab. Wonosobo | PAD & Dana Transfer Lainnya | 502.219.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 502.219.000 | 100 | 14.473.000 | 502.053.000 | 99,97 | (0,03) | | |

| No | URAIAN | SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA) | ANGGARAN (Rp) | TARGET FISIK S/D BULAN INI (%) | REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%) | DEVIASI FISIK (%) | TINGKAT CAPAIAN FISIK (%) | TARGET KEUANGAN | | REALISASI KEUANGAN | | | DEVIASI KEUANGAN (%) | KETERANGAN / PERMASALAHAN | UPAYA PEMECAHANNYA |
|----|--|--|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------|-----|--------------------|---------------|-------|----------------------|---------------------------|--------------------|
| | | | | | | | | S/D BULAN INI | | BULAN INI (Rp) | S/D BULAN INI | | | | |
| | | | | | | | | Rp | % | | Rp | % | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2 | Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jalan Kab. Banjarnegara | PAD & Dana Transfer Lainnya | 460.205.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 460.205.000 | 100 | 50.960.000 | 458.480.000 | 99,63 | (0,37) | | |
| 3 | Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jalan Kab. Banjarnegara | PAD & Dana Transfer Lainnya | 706.242.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 706.242.000 | 100 | 0 | 702.556.000 | 99,48 | (0,52) | | |
| 4 | Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jalan Kab. Temanggung | PAD & Dana Transfer Lainnya | 542.810.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 542.810.000 | 100 | 0 | 535.559.000 | 98,66 | (1,34) | | |
| 5 | Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jalan Kab. Temanggung | PAD & Dana Transfer Lainnya | 339.070.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 339.070.000 | 100 | 35.360.000 | 336.240.000 | 99,17 | (0,83) | | |
| 6 | Pengadaan Material Lapensheet Kab. Banjarnegara dan Kab. Temanggung (Transisi) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 68.534.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 68.534.000 | 100 | 0 | 67.733.000 | 98,83 | (1,17) | | |
| 7 | Pengadaan CAP Kab. Banjarnegara (Transisi) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 199.603.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 199.603.000 | 100 | 0 | 197.562.000 | 98,98 | (1,02) | | |
| 8 | Pengadaan Aspal Panas Kab. Banjarnegara dan Kab. Temanggung (Transisi) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 130.118.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 130.118.000 | 100 | 0 | 127.534.000 | 98,01 | (1,99) | | |
| 9 | Pengadaan Aspal Emulsi Kab. Banjarnegara dan Kab. Temanggung (Transisi) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 40.575.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 40.575.000 | 100 | 0 | 38.808.000 | 95,65 | (4,35) | | |
| 10 | Pengadaan CAP Kab. Temanggung (Transisi) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 199.603.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 199.603.000 | 100 | 0 | 197.562.000 | 98,98 | (1,02) | | |
| 11 | Pengadaan CAP Kab. Banjarnegara | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.049.012.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 1.049.012.000 | 100 | 734.308.400 | 1.049.012.000 | 100 | 0 | | |
| 12 | Pengadaan CAP Kab. Temanggung | PAD & Dana Transfer Lainnya | 771.018.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 771.018.000 | 100 | 512.834.000 | 732.620.000 | 95,02 | (4,98) | | |
| 13 | Pengadaan Material Jalan Kab. Banjarnegara | PAD & Dana Transfer Lainnya | 609.883.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 609.883.000 | 100 | 0 | 601.555.000 | 98,63 | (1,37) | | |
| 14 | Pengadaan Material Jalan Kab. Temanggung | PAD & Dana Transfer Lainnya | 458.011.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 458.011.000 | 100 | 450.897.000 | 450.897.000 | 98,45 | (1,55) | | |
| 15 | Pengadaan Aspal Emulsi Kab. Banjarnegara dan Kab. Temanggung | PAD & Dana Transfer Lainnya | 173.227.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 173.227.000 | 100 | 0 | 172.480.000 | 99,57 | (0,43) | | |
| 16 | Pengadaan Aspal Panas Kab. Banjarnegara dan Kab. Temanggung | PAD & Dana Transfer Lainnya | 463.245.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 463.245.000 | 100 | 0 | 463.245.000 | 100 | 0 | | |
| 17 | Pengadaan CPHMA Kab. Banjarnegara dan Kab. Temanggung | PAD & Dana Transfer Lainnya | 198.707.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 198.707.000 | 100 | 0 | 196.020.000 | 98,65 | (1,35) | | |
| 18 | Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 741.665.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 741.665.000 | 100 | 0 | 741.390.500 | 99,96 | (0,04) | | |
| 19 | Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 80.268.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 80.268.000 | 100 | 0 | 80.268.000 | 100 | 0 | | |
| 20 | Pemeliharaan Alat Berat Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 34.820.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 34.820.000 | 100 | 0 | 34.820.000 | 100 | 0 | | |
| 21 | Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 114.698.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 114.698.000 | 100 | 1.450.000 | 114.669.000 | 99,97 | (0,03) | | |
| 22 | Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 47.550.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 47.550.000 | 100 | 0 | 47.415.000 | 99,72 | (0,28) | | |
| 23 | Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jalan Kab. Wonosobo | PAD & Dana Transfer Lainnya | 496.080.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 496.080.000 | 100 | 43.520.000 | 495.760.000 | 99,94 | (0,06) | | |
| 24 | Pengadaan Bahan Material Jalan Kab. Wonosobo | PAD & Dana Transfer Lainnya | 190.144.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 190.144.000 | 100 | 0 | 185.204.000 | 97,40 | (2,60) | | |
| 25 | Pengadaan CAP Kab. Wonosobo (Transisi) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 199.604.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 199.604.000 | 100 | 0 | 197.562.000 | 98,98 | (1,02) | | |
| 26 | Pengadaan CAP Kab. Wonosobo | PAD & Dana Transfer Lainnya | 715.810.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 715.810.000 | 100 | 0 | 715.810.000 | 100 | 0 | | |
| 27 | Pengadaan Aspal Panas Kab. Wonosobo | PAD & Dana Transfer Lainnya | 149.044.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 149.044.000 | 100 | 0 | 146.289.000 | 98,15 | (1,85) | | |
| 28 | Pengadaan Aspal Emulsi Kab. Wonosobo | PAD & Dana Transfer Lainnya | 117.766.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 117.766.000 | 100 | 0 | 116.424.000 | 98,86 | (1,14) | | |
| 29 | Pengadaan CPHMA Kab. Wonosobo | PAD & Dana Transfer Lainnya | 198.140.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 198.140.000 | 100 | 0 | 195.604.000 | 98,72 | (1,28) | | |
| 30 | Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Wonosobo 2 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 47.638.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 47.638.000 | 100 | 0 | 47.638.000 | 100 | 0 | | |
| 31 | Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Wonosobo 2 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 310.635.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 310.635.000 | 100 | 0 | 310.580.500 | 99,98 | (0,02) | | |
| 32 | Pemeliharaan Alat Berat Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 35.870.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 35.870.000 | 100 | 0 | 35.865.000 | 99,99 | (0,01) | | |

| No | URAIAN | SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA) | ANGGARAN (Rp) | TARGET FISIK S/D BULAN INI (%) | REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%) | DEVIASI FISIK (%) | TINGKAT CAPAIAN FISIK (%) | TARGET KEUANGAN | | REALISASI KEUANGAN | | | DEVIASI KEUANGAN (%) | KETERANGAN / PERMASALAHAN | UPAYA PEMECAHANNYA |
|----|--|--|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------|-----|--------------------|---------------|-------|----------------------|---------------------------|--------------------|
| | | | | | | | | S/D BULAN INI | | BULAN INI (Rp) | S/D BULAN INI | | | | |
| | | | | | | | | Rp | % | | Rp | % | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 33 | Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 48.593.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 48.593.000 | 100 | 700.000 | 48.063.000 | 98,91 | (1,09) | | |
| 34 | Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 35.093.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 35.093.000 | 100 | 0 | 35.083.000 | 99,97 | (0,03) | | |
| 35 | Perkerasan Beton Bahu Jalan Ruas Wanayasa - Kalibening | PAD & Dana Transfer Lainnya | 199.500.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 199.500.000 | 100 | 0 | 193.964.000 | 97,23 | (2,77) | | |
| 36 | Perkerasan Beton Bahu Jalan Ruas Wanayasa - Batur | PAD & Dana Transfer Lainnya | 199.500.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 199.500.000 | 100 | 0 | 193.964.000 | 97,23 | (2,77) | | |
| 37 | Perkerasan Beton Bahu Jalan Ruas Parakan - Patean | PAD & Dana Transfer Lainnya | 199.500.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 199.500.000 | 100 | 0 | 193.964.000 | 97,23 | (2,77) | | |
| 38 | Pengadaan CPHMA Kab. Wonosobo (Transisi) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 138.883.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 138.883.000 | 100 | 0 | 137.032.000 | 98,67 | (1,33) | | |
| 39 | Pengadaan Material Lapis Penetrasi Kab. Wonosobo (Transisi) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 60.868.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 60.868.000 | 100 | 0 | 60.142.000 | 98,81 | (1,19) | | |
| 40 | Perkerasan Beton Bahu Jalan Ruas Bruno-Kepil | PAD & Dana Transfer Lainnya | 199.500.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 199.500.000 | 100 | 0 | 193.914.000 | 97,20 | (2,80) | | |
| 41 | Perkerasan Beton Bahu Jalan Ruas Wadaslintang-Selokromo | PAD & Dana Transfer Lainnya | 199.500.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 199.500.000 | 100 | 0 | 193.914.000 | 97,20 | (2,80) | | |
| 42 | Pemeliharaan Kendaraan Operasional Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 8.600.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 8.600.000 | 100 | 0 | 8.600.000 | 100 | 0 | | |
| 43 | Pemeliharaan Kendaraan Operasional Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 5.800.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 5.800.000 | 100 | 0 | 5.800.000 | 100 | 0 | | |
| | Rehabilitasi Jembatan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.823.818.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 1.823.818.000 | 100 | 1.039.418.500 | 1.823.700.500 | 99,99 | (0,01) | | |
| 1 | Rehabilitasi Gorong-Gorong Ruas Bruno-Kepil Cs | PAD & Dana Transfer Lainnya | 425.288.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 425.288.000 | 100 | 81.397.500 | 425.288.000 | 100 | 0 | | |
| 2 | Rehabilitasi Jembatan Bendo (Parakan-Patean) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.360.530.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 1.360.530.000 | 100 | 952.371.000 | 1.360.530.000 | 100 | 0 | | |
| 3 | Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 8.880.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 8.880.000 | 100 | 0 | 8.880.000 | 100 | 0 | | |
| 4 | Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 15.120.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 15.120.000 | 100 | 5.650.000 | 15.012.500 | 99,29 | (0,71) | | |
| 5 | Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 6.926.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 6.926.000 | 100 | 0 | 6.926.000 | 100 | 0 | | |
| 6 | Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 7.074.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 7.074.000 | 100 | 0 | 7.064.000 | 99,86 | (0,14) | | |
| | Pemeliharaan Rutin Jembatan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.744.300.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 1.744.300.000 | 100 | 334.741.000 | 1.646.631.000 | 94,40 | (5,60) | | |
| 1 | Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jembatan Kab. Banjarnegara | PAD & Dana Transfer Lainnya | 193.457.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 193.457.000 | 100 | 8.604.000 | 178.910.000 | 92,48 | (7,52) | | |
| 2 | Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jembatan Kab. Banjarnegara | PAD & Dana Transfer Lainnya | 49.470.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 49.470.000 | 100 | 7.280.000 | 49.040.000 | 99,13 | (0,87) | | |
| 3 | Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jembatan Kab. Temanggung | PAD & Dana Transfer Lainnya | 195.511.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 195.511.000 | 100 | 14.100.000 | 181.095.000 | 92,63 | (7,37) | | |
| 4 | Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jembatan Kab. Temanggung | PAD & Dana Transfer Lainnya | 74.205.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 74.205.000 | 100 | 7.200.000 | 65.520.000 | 88,30 | (11,70) | menyesuaikan kebutuhan | |
| 5 | Pengadaan Material Jembatan Kab. Banjarnegara | PAD & Dana Transfer Lainnya | 294.805.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 294.805.000 | 100 | 292.377.000 | 292.377.000 | 99,18 | (0,82) | | |
| 6 | Pengadaan Bahan Jembatan Kab. Temanggung | PAD & Dana Transfer Lainnya | 284.701.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 284.701.000 | 100 | 0 | 238.549.000 | 83,79 | (16,21) | menyesuaikan kebutuhan | |
| 7 | Pengadaan Expantion Joint Type Asphaltic Plug Wilayah Wonosobo 1 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 197.293.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 197.293.000 | 100 | 0 | 192.156.000 | 97,40 | (2,60) | | |
| 8 | Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 34.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 34.000.000 | 100 | 0 | 33.953.000 | 99,86 | (0,14) | | |
| 9 | Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 22.294.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 22.294.000 | 100 | 0 | 22.294.000 | 100 | 0 | | |
| 10 | Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 19.888.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 19.888.000 | 100 | 2.000.000 | 19.868.000 | 99,90 | (0,10) | | |
| 11 | Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 7.576.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 7.576.000 | 100 | 0 | 7.546.000 | 99,60 | (0,40) | | |
| 12 | Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jembatan Kab. Wonosobo | PAD & Dana Transfer Lainnya | 126.995.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 126.995.000 | 100 | 0 | 126.546.000 | 99,65 | (0,35) | | |
| 13 | Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jembatan Kab. Wonosobo | PAD & Dana Transfer Lainnya | 44.800.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 44.800.000 | 100 | 2.880.000 | 44.720.000 | 99,82 | (0,18) | | |

| No | URAIAN | SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA) | ANGGARAN (Rp) | TARGET FISIK S/D BULAN INI (%) | REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%) | DEVIASI FISIK (%) | TINGKAT CAPAIAN FISIK (%) | TARGET KEUANGAN | | REALISASI KEUANGAN | | | DEVIASI KEUANGAN (%) | KETERANGAN / PERMASALAHAN | UPAYA PEMECAHANNYA |
|----|---|--|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|------------|----------------------|-----------------------|--------------|----------------------|---------------------------|--------------------|
| | | | | | | | | S/D BULAN INI | | BULAN INI (Rp) | S/D BULAN INI | | | | |
| | | | | | | | | Rp | % | | Rp | % | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 14 | Pengadaan Bahan Jembatan Kab. Wonosobo | PAD & Dana Transfer Lainnya | 156.010.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 156.010.000 | 100 | 0 | 150.920.000 | 96,74 | (3,26) | | |
| 15 | Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Wonosobo 2 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 8.086.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 8.086.000 | 100 | 0 | 8.086.000 | 100 | 0 | | |
| 16 | Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Wonosobo 2 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 28.200.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 28.200.000 | 100 | 0 | 28.192.000 | 99,97 | (0,03) | | |
| 17 | Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 3.705.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 3.705.000 | 100 | 0 | 3.605.000 | 97,30 | (2,70) | | |
| 18 | Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 3.304.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 3.304.000 | 100 | 300.000 | 3.254.000 | 98,49 | (1,51) | | |
| | Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati | PAD & Dana Transfer Lainnya | 24.047.996.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 24.047.996.000 | 100 | 5.058.116.926 | 23.685.723.520 | 98,49 | (1,51) | | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.256.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 1.256.000.000 | 100 | 83.482.736 | 1.166.577.918 | 92,88 | (7,12) | | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 176.500.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 176.500.000 | 100 | 4.040.000 | 168.496.600 | 95,47 | (4,53) | | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 8.500.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 8.500.000 | 100 | 930.000 | 7.213.000 | 84,86 | (15,14) | | |
| 1 | Penyediaan alat listrik dan lampu listrik | PAD & Dana Transfer Lainnya | 8.500.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 8.500.000 | 100 | 930.000 | 7.213.000 | 84,86 | (15,14) | menyesuaikan kebutuhan | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 45.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 45.000.000 | 100 | 0 | 44.442.000 | 98,76 | (1,24) | | |
| 1 | Penyediaan alat tulis kantor | PAD & Dana Transfer Lainnya | 45.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 45.000.000 | 100 | 0 | 44.442.000 | 98,76 | (1,24) | | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 12.500.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 12.500.000 | 100 | 0 | 12.491.000 | 99,93 | (0,07) | | |
| 1 | Penyediaan Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih | PAD & Dana Transfer Lainnya | 12.500.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 12.500.000 | 100 | 0 | 12.491.000 | 99,93 | (0,07) | | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 18.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 18.000.000 | 100 | 720.000 | 13.255.600 | 73,64 | (26,36) | | |
| 1 | Penyediaan belanja cetak | PAD & Dana Transfer Lainnya | 10.080.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 10.080.000 | 100 | 720.000 | 5.350.000 | 53,08 | (46,92) | menyesuaikan kebutuhan | |
| 2 | Penyediaan belanja penggandaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 7.920.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 7.920.000 | 100 | 0 | 7.905.600 | 99,82 | (0,18) | | |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan ** | | 3.500.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 3.500.000 | 100 | 200.000 | 2.400.000 | 68,57 | (31,43) | | |
| 1 | Penyediaan Surat Kabar | | 3.500.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 3.500.000 | 100 | 200.000 | 2.400.000 | 68,57 | (31,43) | menyesuaikan kebutuhan | |
| | Fasilitasi Kunjungan Tamu ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 29.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 29.000.000 | 100 | 0 | 28.700.000 | 98,97 | (1,03) | | |
| 1 | Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat | PAD & Dana Transfer Lainnya | 29.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 29.000.000 | 100 | 0 | 28.700.000 | 98,97 | (1,03) | | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ** | | 60.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 60.000.000 | 100 | 2.190.000 | 59.995.000 | 99,99 | (0,01) | | |
| 1 | Rapat Koordinasi dan Konsultasi | | 60.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 60.000.000 | 100 | 2.190.000 | 59.995.000 | 99,99 | (0,01) | | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 652.500.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 652.500.000 | 100 | 78.377.736 | 588.494.121 | 90,19 | (9,81) | | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 2.500.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 2.500.000 | 100 | 89.000 | 2.227.600 | 89,10 | (10,90) | | |
| 1 | Penyediaan Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya | PAD & Dana Transfer Lainnya | 2.500.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 2.500.000 | 100 | 89.000 | 2.227.600 | 89,10 | (10,90) | menyesuaikan kebutuhan | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 125.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 125.000.000 | 100 | 5.916.451 | 71.245.521 | 57,00 | (43,00) | | |
| 1 | Pembayaran Biaya Air | PAD & Dana Transfer Lainnya | 10.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 10.000.000 | 100 | 250.045 | 3.305.983 | 33,06 | (66,94) | menyesuaikan kebutuhan | |
| 2 | Pembayaran Biaya Listrik | PAD & Dana Transfer Lainnya | 80.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 80.000.000 | 100 | 3.470.087 | 42.238.992 | 52,80 | (47,20) | menyesuaikan kebutuhan | |
| 3 | Pembayaran Biaya Telepon | PAD & Dana Transfer Lainnya | 10.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 10.000.000 | 100 | 69.269 | 931.736 | 9,32 | (90,68) | menyesuaikan kebutuhan | |
| 4 | Pembayaran Biaya Internet | PAD & Dana Transfer Lainnya | 25.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 25.000.000 | 100 | 2.127.050 | 24.768.810 | 99,08 | (0,92) | | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 525.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 525.000.000 | 100 | 72.372.285 | 515.021.000 | 98,10 | (1,90) | | |
| 1 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor di Pati (2 orang) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 81.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 81.000.000 | 100 | 11.798.000 | 79.621.000 | 98,30 | (1,70) | | |

| No | URAIAN | SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA) | ANGGARAN (Rp) | TARGET FISIK S/D BULAN INI (%) | REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%) | DEVIASI FISIK (%) | TINGKAT CAPAIAN FISIK (%) | TARGET KEUANGAN | | REALISASI KEUANGAN | | | DEVIASI KEUANGAN (%) | KETERANGAN / PERMASALAHAN | UPAYA PEMECAHANNYA |
|----|--|--|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|------------|----------------------|-----------------------|--------------|----------------------|--|--------------------|
| | | | | | | | | S/D BULAN INI | | BULAN INI (Rp) | S/D BULAN INI | | | | |
| | | | | | | | | Rp | % | | Rp | % | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor di Kudus (2 orang) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 88.280.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 88.280.000 | 100 | 11.640.095 | 87.137.000 | 98,71 | (1,29) | | |
| 3 | Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Pati 5 orang | PAD & Dana Transfer Lainnya | 184.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 184.000.000 | 100 | 25.653.500 | 180.801.000 | 98,26 | (1,74) | | |
| 4 | Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Kudus (4 Orang) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 169.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 169.000.000 | 100 | 23.280.690 | 166.782.000 | 98,69 | (1,31) | | |
| 5 | Penyediaan Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa | PAD & Dana Transfer Lainnya | 2.720.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 2.720.000 | 100 | 0 | 680.000 | 25 | (75) | perencanaan fisik berlangsung bersamaan dengan kegiatan lain | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 427.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 427.000.000 | 100 | 1.065.000 | 409.587.197 | 95,92 | (4,08) | | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 108.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 108.000.000 | 100 | 0 | 101.205.197 | 93,71 | (6,29) | | |
| 1 | Penyediaan kebutuhan BBM | PAD & Dana Transfer Lainnya | 56.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 56.000.000 | 100 | 0 | 55.712.000 | 99,49 | (0,51) | | |
| 2 | Penyediaan Jasa Service | PAD & Dana Transfer Lainnya | 39.500.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 39.500.000 | 100 | 0 | 33.625.697 | 85,13 | (14,87) | | |
| 3 | Penyediaan Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 12.500.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 12.500.000 | 100 | 0 | 11.867.500 | 94,94 | (5,06) | | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 300.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 300.000.000 | 100 | 0 | 294.392.000 | 98,13 | (1,87) | | |
| 1 | Penggantian plafon | PAD & Dana Transfer Lainnya | 55.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 55.000.000 | 100 | 0 | 53.579.000 | 97,42 | (2,58) | | |
| 2 | Rehabilitasi Gudang dan musola | PAD & Dana Transfer Lainnya | 195.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 195.000.000 | 100 | 0 | 192.500.000 | 98,72 | (1,28) | | |
| 3 | Pengecatan gedung Kantor | PAD & Dana Transfer Lainnya | 50.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 50.000.000 | 100 | 0 | 48.313.000 | 96,63 | (3,37) | | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ** | | 19.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 19.000.000 | 100 | 1.065.000 | 13.990.000 | 73,63 | (26,37) | | |
| 1 | Pemeliharaan peralatan dan mesin | | 19.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 19.000.000 | 100 | 1.065.000 | 13.990.000 | 73,63 | (26,37) | penyesuaian kebutuhan | |
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | PAD & Dana Transfer Lainnya | 22.791.996.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 22.791.996.000 | 100 | 4.974.634.190 | 22.519.145.602 | 98,80 | (1,20) | | |
| | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | PAD & Dana Transfer Lainnya | 22.791.996.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 22.791.996.000 | 100 | 4.974.634.190 | 22.519.145.602 | 98,80 | (1,20) | | |
| | Rehabilitasi Jalan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 7.286.491.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 7.286.491.000 | 100 | 4.190.211.200 | 7.233.142.600 | 99,27 | (0,73) | | |
| 1 | Rehabilitasi Jalan Keling/Bts. Kab. Jepara - Tayu (206) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 2.935.456.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 2.935.456.000 | 100 | 2.054.819.200 | 2.935.456.000 | 100 | 0 | | |
| 2 | Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 6.672.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 6.672.000 | 100 | 0 | 5.066.000 | 75,93 | (24,07) | penyesuaian kebutuhan | |
| 3 | Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 21.328.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 21.328.000 | 100 | 1.982.000 | 21.318.700 | 99,96 | (0,04) | | |
| 4 | Rehabilitasi Jalan Jepara-Keling Bts.Kab. Pati (205) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 3.000.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 3.000.000.000 | 100 | 2.066.729.000 | 2.952.470.000 | 98,42 | (1,58) | | |
| 5 | Rehabilitasi Jalan Jati - Klambu / Bts. Kab. Grobogan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.199.927.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 1.199.927.000 | 100 | 0 | 1.199.927.000 | 100 | 0 | | |
| 6 | Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 31.374.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 31.374.000 | 100 | 8.510.000 | 30.648.600 | 97,69 | (2,31) | | |
| 7 | Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 12.626.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 12.626.000 | 100 | 2.163.000 | 12.548.300 | 99,38 | (0,62) | | |
| 8 | Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat BPJ Wilayah Pati 1 | | 32.100.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 32.100.000 | 100 | 24.830.000 | 30.730.000 | 95,73 | (4,27) | | |
| 9 | Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat BPJ Wilayah Pati 2 | | 47.008.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 47.008.000 | 100 | 31.178.000 | 44.978.000 | 95,68 | (4,32) | | |
| | Pemeliharaan Rutin Jalan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 11.080.161.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 11.080.161.000 | 100 | 326.112.000 | 10.906.513.152 | 98,43 | (1,57) | | |
| 1 | Pengadaan Bahan/ Material Aspal Drum Jalan Wilayah BPJ Pati 1 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 478.764.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 478.764.000 | 100 | 0 | 478.764.000 | 100 | 0 | | |
| 2 | Pengadaan Bahan/ Material Campuran Aspal Panas (CAP) Wilayah BPJ Pati 1 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.027.666.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 1.027.666.000 | 100 | 0 | 1.027.666.000 | 100 | 0 | | |

| No | URAIAN | SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA) | ANGGARAN (Rp) | TARGET FISIK S/D BULAN INI (%) | REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%) | DEVIASI FISIK (%) | TINGKAT CAPAIAN FISIK (%) | TARGET KEUANGAN | | REALISASI KEUANGAN | | | DEVIASI KEUANGAN (%) | KETERANGAN / PERMASALAHAN | UPAYA PEMECAHANNYA |
|----|---|--|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------|-----|--------------------|---------------|--------|----------------------|---------------------------|--------------------|
| | | | | | | | | S/D BULAN INI | | BULAN INI (Rp) | S/D BULAN INI | | | | |
| | | | | | | | | Rp | % | | Rp | % | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | Pengadaan Bahan/ Material Campuran Aspal Panas (CAP) Kab. Pati (transisi) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 198.488.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 198.488.000 | 100 | 0 | 194.848.000 | 98,17 | (1,83) | | |
| 4 | Pengadaan Bahan/ Material Campuran Aspal Panas (CAP) Kab. Rembang (transisi) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 198.488.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 198.488.000 | 100 | 0 | 194.848.000 | 98,17 | (1,83) | | |
| 5 | Pengadaan Bahan/ Material untuk Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah BPJ Pati 1 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 786.990.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 786.990.000 | 100 | 0 | 741.643.000 | 94,24 | (5,76) | | |
| 6 | Pengadaan Bahan/ Material Aspal Emulsi Jalan Wilayah BPJ Pati 1 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 146.342.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 146.342.000 | 100 | 0 | 144.210.000 | 98,54 | (1,46) | | |
| 7 | Pekerjaan Penanganan Joint Sealant (aspal cut back) Wilayah BPJ Pati 1 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 199.471.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 199.471.000 | 100 | 0 | 197.371.000 | 98,95 | (1,05) | | |
| 8 | Pengadaan Bahan/ Material Cold Paving Hot Mix Asbuton (cphma) Wilayah BPJ Pati 1 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 211.612.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 211.612.000 | 100 | 0 | 211.612.000 | 100 | 0 | | |
| 9 | Pengadaan Bahan/ Material Cold Paving Hot Mix Asbuton (cphma) Wilayah BPJ Pati 1 (Transisi) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 163.389.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 163.389.000 | 100 | 0 | 159.236.000 | 97,46 | (2,54) | | |
| 10 | Pelebaran Jalan Ruas Pati - Kayen - Sukolilo Bts. Kab. Grobogan Wilayah BPJ Pati 1 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 196.128.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 196.128.000 | 100 | 0 | 191.911.000 | 97,85 | (2,15) | | |
| 11 | Pelebaran Jalan Ruas Lasem - Sale Bts. Prov. Jawa Timur Wilayah BPJ Pati 1 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 196.128.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 196.128.000 | 100 | 0 | 192.404.000 | 98,10 | (1,90) | | |
| 12 | Pelebaran Jalan Ruas Juwana - Pucakwangi - Todanan - Bts. Kab. Blora Wilayah BPJ Pati 1 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 196.128.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 196.128.000 | 100 | 0 | 192.404.000 | 98,10 | (1,90) | | |
| 13 | Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah BPJ Pati 1 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 974.148.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 974.148.000 | 100 | 0 | 974.144.000 | 100,00 | (0,00) | | |
| 14 | Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah BPJ Pati 1 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 887.725.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 887.725.000 | 100 | 85.310.000 | 866.115.000 | 97,57 | (2,43) | | |
| 15 | Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah BPJ Pati 1 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 57.708.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 57.708.000 | 100 | 0 | 56.792.000 | 98,41 | (1,59) | | |
| 16 | Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah BPJ Pati 1 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 224.660.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 224.660.000 | 100 | 0 | 224.642.500 | 99,99 | (0,01) | | |
| 17 | Pemeliharaan Alat Berat Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah BPJ Pati 1 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 46.500.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 46.500.000 | 100 | 0 | 46.367.500 | 99,72 | (0,28) | | |
| 18 | Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 81.081.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 81.081.000 | 100 | 4.496.000 | 78.925.800 | 97,34 | (2,66) | | |
| 19 | Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 35.504.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 35.504.000 | 100 | 0 | 34.685.400 | 97,69 | (2,31) | | |
| 20 | Paket Pelebaran Jalan Beton Ruas Jalan Jepara - Keling Bts. Kab. Pati (205) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 199.500.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 199.500.000 | 100 | 0 | 194.932.000 | 97,71 | (2,29) | | |
| 21 | Paket Pelebaran Jalan Beton Ruas Jalan Jepara - Kedungmalang - Pecangaan (204) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 199.500.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 199.500.000 | 100 | 0 | 194.932.000 | 97,71 | (2,29) | | |
| 22 | Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Beton Ruas Jalan Kudus - Colo (208) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 199.500.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 199.500.000 | 100 | 0 | 195.888.000 | 98,19 | (1,81) | | |
| 23 | Pengadaan Bahan/ Material Aspal Emulsi Jalan Wilayah BPJ Pati 2 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 74.716.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 74.716.000 | 100 | 0 | 72.105.000 | 96,51 | (3,49) | | |
| 24 | Pengadaan Bahan/ Material Aspal Drum Jalan Wilayah BPJ Pati 2 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 503.586.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 503.586.000 | 100 | 0 | 503.586.000 | 100 | 0 | | |
| 25 | Pengadaan Bahan / Material Campuran Aspal Panas Paket BPJ Pati 2 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 384.065.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 384.065.000 | 100 | 0 | 384.065.000 | 100 | 0 | | |
| 26 | Pengadaan Bahan / Material Campuran Aspal Panas Paket Kudus (Transisi) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 199.698.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 199.698.000 | 100 | 0 | 196.174.000 | 98,24 | (1,76) | | |
| 27 | Pengadaan Bahan / Material Campuran Aspal Panas Paket Jepara (Transisi) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 199.698.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 199.698.000 | 100 | 0 | 196.174.000 | 98,24 | (1,76) | | |
| 28 | Pengadaan Bahan / Material Pekerjaan Jalan (Pensheet) Wilayah BPJ Pati 2 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 248.451.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 248.451.000 | 100 | 0 | 248.451.000 | 100 | 0 | | |

| No | URAIAN | SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA) | ANGGARAN (Rp) | TARGET FISIK S/D BULAN INI (%) | REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%) | DEVIASI FISIK (%) | TINGKAT CAPAIAN FISIK (%) | TARGET KEUANGAN | | REALISASI KEUANGAN | | | DEVIASI KEUANGAN (%) | KETERANGAN / PERMASALAHAN | UPAYA PEMECAHANNYA |
|----|--|--|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------|-----|--------------------|---------------|--------|----------------------|---------------------------|--------------------|
| | | | | | | | | S/D BULAN INI | | BULAN INI (Rp) | S/D BULAN INI | | | | |
| | | | | | | | | Rp | % | | Rp | % | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 29 | Pengadaan Bahan / Material Pekerjaan Jalan (Pasangan Batu, Tanah Urug, Pengecatan) di Wilayah BPJ Pati 2 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 190.631.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 190.631.000 | 100 | 0 | 189.276.000 | 99,29 | (0,71) | | |
| 30 | Pengadaan Bahan Cold Paving Hot Mix Asbuton (CPHMA) Wilayah BPJ Pati 2 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 181.544.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 181.544.000 | 100 | 0 | 177.378.000 | 97,71 | (2,29) | | |
| 31 | Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah BPJ Pati 2 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 47.060.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 47.060.000 | 100 | 0 | 46.324.000 | 98,44 | (1,56) | | |
| 32 | Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah BPJ Pati 2 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 199.590.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 199.590.000 | 100 | 0 | 199.299.500 | 99,85 | (0,15) | | |
| 33 | Pemeliharaan Alat Berat Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 42.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 42.000.000 | 100 | 0 | 28.559.852 | 68,00 | (32,00) | menyesuaikan kebutuhan | |
| 34 | Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 44.148.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 44.148.000 | 100 | 0 | 40.666.900 | 92,11 | (7,89) | menyesuaikan kebutuhan | |
| 35 | Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 77.325.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 77.325.000 | 100 | 8.340.000 | 73.558.700 | 95,13 | (4,87) | | |
| 36 | Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah BPJ Pati 2 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 772.005.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 772.005.000 | 100 | 57.651.000 | 771.939.000 | 99,99 | (0,01) | | |
| 37 | Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah BPJ Pati 2 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 865.800.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 865.800.000 | 100 | 116.755.000 | 843.790.000 | 97,46 | (2,54) | | |
| 38 | Pekerjaan Penanganan Joint Sealant (aspal cut back) Wilayah BPJ Pati 2 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 80.224.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 80.224.000 | 100 | 0 | 79.365.000 | 98,93 | (1,07) | | |
| 39 | Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat BPJ Wilayah Pati 1 | | 32.100.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 32.100.000 | 100 | 30.730.000 | 30.730.000 | 95,73 | (4,27) | | |
| 40 | Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat BPJ Wilayah Pati 2 | | 32.100.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 32.100.000 | 100 | 22.830.000 | 30.730.000 | 95,73 | (4,27) | | |
| | Rehabilitasi Jembatan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.824.089.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 1.824.089.000 | 100 | 177.168.090 | 1.820.861.400 | 99,82 | (0,18) | | |
| 1 | Rehabilitasi Jembatan Jeding Ruas Bts.Lingkar Pati - Pati (201) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 798.629.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 798.629.000 | 100 | 167.712.090 | 798.629.000 | 100 | 0 | | |
| 2 | Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 3.886.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 3.886.000 | 100 | 0 | 3.391.500 | 87,27 | (12,73) | | |
| 3 | Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 8.114.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 8.114.000 | 100 | 1.450.000 | 6.198.900 | 76,40 | (23,60) | | |
| 4 | Rehabilitasi Jembatan Demaan cs (Jbt. Platar dan Jbt. Demaan) Ruas Jalan Jepara-Kedungmalang-Pecangaan (204) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 999.860.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 999.860.000 | 100 | 0 | 999.860.000 | 100 | 0 | | |
| 5 | Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 9.162.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 9.162.000 | 100 | 6.810.000 | 9.110.000 | 99,43 | (0,57) | | |
| 6 | Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 4.438.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 4.438.000 | 100 | 1.196.000 | 3.672.000 | 82,74 | (17,26) | | |
| | Pemeliharaan Rutin Jembatan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 2.601.255.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 2.601.255.000 | 100 | 281.142.900 | 2.558.628.450 | 98,36 | (1,64) | | |
| 1 | Pengadaan Pekerjaan Expantion Joint untuk Jembatan Wilayah BPJ Pati 1 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 198.974.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 198.974.000 | 100 | 0 | 197.746.000 | 99,38 | (0,62) | | |
| 2 | Belanja Bahan / Material Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jembatan BPJ Pati 1 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 305.211.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 305.211.000 | 100 | 0 | 305.211.000 | 100 | 0 | | |
| 3 | Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jembatan BPJ Pati 1 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 457.999.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 457.999.000 | 100 | 0 | 457.997.000 | 100,00 | (0,00) | | |
| 4 | Upah Tenaga Kerja Pokmas Pemeliharaan Rutin Jembatan BPJ Pati 1 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 98.430.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 98.430.000 | 100 | 9.690.000 | 90.345.000 | 91,79 | (8,21) | | |
| 5 | Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan BPJ Pati 1 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 14.558.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 14.558.000 | 100 | 0 | 14.319.000 | 98,36 | (1,64) | | |
| 6 | Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan BPJ Pati 1 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 51.110.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 51.110.000 | 100 | 664.000 | 51.092.500 | 99,97 | (0,03) | | |
| 7 | Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 25.109.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 25.109.000 | 100 | 3.773.400 | 24.097.800 | 95,97 | (4,03) | | |
| 8 | Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 10.814.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 10.814.000 | 100 | 0 | 10.567.800 | 97,72 | (2,28) | | |

| No | URAIAN | SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA) | ANGGARAN (Rp) | TARGET FISIK S/D BULAN INI (%) | REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%) | DEVIASI FISIK (%) | TINGKAT CAPAIAN FISIK (%) | TARGET KEUANGAN | | REALISASI KEUANGAN | | | DEVIASI KEUANGAN (%) | KETERANGAN / PERMASALAHAN | UPAYA PEMECAHANNYA |
|----|--|--|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|------------|----------------------|-----------------------|--------------|----------------------|---------------------------|--------------------|
| | | | | | | | | S/D BULAN INI | | BULAN INI (Rp) | S/D BULAN INI | | | | |
| | | | | | | | | Rp | % | | Rp | % | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 9 | Pengadaan Bahan / Material Jembatan (Pasangan Batu) di Wilayah BPJ Pati 2 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 199.757.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 199.757.000 | 100 | 0 | 194.940.000 | 97,59 | (2,41) | | |
| 10 | Pengadaan Bahan / Material Jembatan (Cat Kayu, Thiner, Cat Tembok dan Marmer Jembatan) di Wilayah BPJ Pati 2 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 139.163.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 139.163.000 | 100 | 0 | 136.970.000 | 98,42 | (1,58) | | |
| 11 | Pengadaan Bahan / Material Jembatan (Beton K-250) di Wilayah BPJ Pati 2 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 199.572.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 199.572.000 | 100 | 0 | 196.321.000 | 98,37 | (1,63) | | |
| 12 | Pengadaan Bahan Saluran Beton Bertulang U 80 - 80 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 199.438.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 199.438.000 | 100 | 197.739.000 | 197.739.000 | 99,15 | (0,85) | | |
| 13 | Pengadaan Bahan / Material Expantiont Joint Wilayah BPJ Pati 2 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 178.387.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 178.387.000 | 100 | 0 | 175.146.000 | 98,18 | (1,82) | | |
| 14 | Upah tenaga kerja Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Pati 2 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 291.005.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 291.005.000 | 100 | 47.893.000 | 290.930.000 | 99,97 | (0,03) | | |
| 15 | Upah tenaga kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Pati 2 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 144.300.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 144.300.000 | 100 | 19.285.000 | 133.475.000 | 92,50 | (7,50) | | |
| 16 | Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah BPJ Pati 2 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 9.745.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 9.745.000 | 100 | 0 | 9.600.000 | 98,51 | (1,49) | | |
| 17 | Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah BPJ Pati 2 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 32.810.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 32.810.000 | 100 | 0 | 29.202.250 | 89,00 | (11,00) | menyesuaikan kebutuhan | |
| 18 | Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 26.790.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 26.790.000 | 100 | 2.098.500 | 26.464.600 | 98,79 | (1,21) | | |
| 19 | Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 18.083.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 18.083.000 | 100 | 0 | 16.464.500 | 91,05 | (8,95) | | |
| | Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi | PAD & Dana Transfer Lainnya | 39.105.383.000 | 100 | 97,89 | (2,11) | 97,89 | 39.105.383.000 | 100 | 5.079.978.696 | 37.779.891.059 | 96,61 | (3,39) | | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.577.800.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 1.577.800.000 | 100 | 129.216.916 | 1.541.003.229 | 97,67 | (2,33) | | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 209.500.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 209.500.000 | 100 | 7.597.500 | 198.393.750 | 94,70 | (5,30) | | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 10.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 10.000.000 | 100 | 0 | 10.000.000 | 100 | 0 | | |
| 1 | Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik | PAD & Dana Transfer Lainnya | 10.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 10.000.000 | 100 | 0 | 10.000.000 | 100 | 0 | | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 48.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 48.000.000 | 100 | 0 | 47.920.000 | 99,83 | (0,17) | | |
| 1 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | PAD & Dana Transfer Lainnya | 48.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 48.000.000 | 100 | 0 | 47.920.000 | 99,83 | (0,17) | | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 13.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 13.000.000 | 100 | 0 | 13.000.000 | 100 | 0 | | |
| 1 | Penyediaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih | PAD & Dana Transfer Lainnya | 13.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 13.000.000 | 100 | 0 | 13.000.000 | 100 | 0 | | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 38.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 38.000.000 | 100 | 1.410.000 | 37.775.000 | 99,41 | (0,59) | | |
| 1 | Penyediaan Barang Cetak | PAD & Dana Transfer Lainnya | 20.910.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 20.910.000 | 100 | 0 | 20.910.000 | 100 | 0 | | |
| 2 | Penyediaan Penggandaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 17.090.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 17.090.000 | 100 | 1.410.000 | 16.865.000 | 98,68 | (1,32) | | |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 3.500.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 3.500.000 | 100 | 300.000 | 1.200.000 | 34,29 | (65,71) | | |
| 1 | Penyediaan Surat Kabar / Majalah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 3.500.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 3.500.000 | 100 | 300.000 | 1.200.000 | 34,29 | (65,71) | menyesuaikan kebutuhan | |
| | Fasilitas Kunjungan Tamu ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 37.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 37.000.000 | 100 | 0 | 28.500.000 | 77,03 | (22,97) | | |
| 1 | Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat | PAD & Dana Transfer Lainnya | 37.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 37.000.000 | 100 | 0 | 28.500.000 | 77,03 | (22,97) | menyesuaikan kebutuhan | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 60.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 60.000.000 | 100 | 5.887.500 | 59.998.750 | 100,00 | (0,00) | | |
| 1 | Rapat Koordinasi dan Konsultasi | PAD & Dana Transfer Lainnya | 60.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 60.000.000 | 100 | 5.887.500 | 59.998.750 | 100,00 | (0,00) | | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 932.300.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 932.300.000 | 100 | 121.619.416 | 914.153.979 | 98,05 | (1,95) | | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 3.700.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 3.700.000 | 100 | 0 | 3.700.000 | 100 | 0 | | |
| 1 | Penyediaan Perangko Materai dan Benda Pos Lainnya | PAD & Dana Transfer Lainnya | 3.700.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 3.700.000 | 100 | 0 | 3.700.000 | 100 | 0 | | |

| No | URAIAN | SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA) | ANGGARAN (Rp) | TARGET FISIK S/D BULAN INI (%) | REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%) | DEVIASI FISIK (%) | TINGKAT CAPAIAN FISIK (%) | TARGET KEUANGAN | | REALISASI KEUANGAN | | | DEVIASI KEUANGAN (%) | KETERANGAN / PERMASALAHAN | UPAYA PEMECAHANNYA |
|----|--|--|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|------------|----------------------|-----------------------|--------------|----------------------|--|--------------------|
| | | | | | | | | S/D BULAN INI | | BULAN INI (Rp) | S/D BULAN INI | | | | |
| | | | | | | | | Rp | % | | Rp | % | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 115.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 115.000.000 | 100 | 8.810.216 | 104.255.579 | 90,66 | (9,34) | | |
| 1 | Pembayaran Biaya Telepon | PAD & Dana Transfer Lainnya | 11.226.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 11.226.000 | 100 | 652.853 | 7.814.562 | 69,61 | (30,39) | menyesuaikan kebutuhan | |
| 2 | Pembayaran Biaya Air | PAD & Dana Transfer Lainnya | 10.655.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 10.655.000 | 100 | 571.500 | 8.922.600 | 83,74 | (16,26) | menyesuaikan kebutuhan | |
| 3 | Pembayaran Biaya Listrik | PAD & Dana Transfer Lainnya | 58.240.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 58.240.000 | 100 | 4.961.263 | 54.607.202 | 93,76 | (6,24) | | |
| 4 | Pembayaran Biaya Internet | PAD & Dana Transfer Lainnya | 34.879.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 34.879.000 | 100 | 2.624.600 | 32.911.215 | 94,36 | (5,64) | | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 813.600.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 813.600.000 | 100 | 112.809.200 | 806.198.400 | 99,09 | (0,91) | | |
| 1 | Penyediaan Jasa Kebersihan (Cleaning Service) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 210.540.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 210.540.000 | 100 | 30.776.400 | 207.314.100 | 98,47 | (1,53) | | |
| 2 | Penyediaan Jasa Tenaga Pengamanan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 601.700.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 601.700.000 | 100 | 82.032.800 | 597.524.300 | 99,31 | (0,69) | | |
| 3 | Honorarium Pengadaan Barang /Jasa | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.360.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 1.360.000 | 100 | 0 | 1.360.000 | 100 | 0 | | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 436.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 436.000.000 | 100 | 0 | 428.455.500 | 98,27 | (1,73) | | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 144.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 144.000.000 | 100 | 0 | 143.169.500 | 99,42 | (0,58) | | |
| 1 | Penyediaan Bahan Bakar Minyak/Gas | PAD & Dana Transfer Lainnya | 99.880.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 99.880.000 | 100 | 0 | 99.840.500 | 99,96 | (0,04) | | |
| 2 | Penyediaan Surat Tanda Nomor Kendaraan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 8.350.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 8.350.000 | 100 | 0 | 8.309.000 | 99,51 | (0,49) | | |
| 3 | Penyediaan Peralatan Kendaraan Bermotor | PAD & Dana Transfer Lainnya | 20.400.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 20.400.000 | 100 | 0 | 20.400.000 | 100 | 0 | | |
| 4 | Penyediaan Penggantian Suku Cadang | PAD & Dana Transfer Lainnya | 14.620.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 14.620.000 | 100 | 0 | 14.620.000 | 100 | 0 | | |
| 5 | Penyediaan Jasa KIR | PAD & Dana Transfer Lainnya | 750.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 750.000 | 100 | 0 | 0 | 0 | (100) | pelaksanaan perpanjangan KIR tidak terlaksana di tahun ini | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 275.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 275.000.000 | 100 | 0 | 268.376.000 | 97,59 | (2,41) | | |
| 1 | Honorarium Pengadaan Barang /Jasa | PAD & Dana Transfer Lainnya | 680.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 680.000 | 100 | 0 | 680.000 | 100 | 0 | | |
| 2 | Honorarium Pengadaan Barang /Jasa | PAD & Dana Transfer Lainnya | 680.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 680.000 | 100 | 0 | 680.000 | 100 | 0 | | |
| 3 | Pemeliharaan Gedung Kantor Purwodadi, Pemeliharaan Gudang, Pemeliharaan Paving, dan Garasi | PAD & Dana Transfer Lainnya | 124.320.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 124.320.000 | 100 | 0 | 123.387.000 | 99,25 | (0,75) | | |
| 4 | Pemeliharaan Rumah Dinas Purwodadi, Pemeliharaan Plafon, Pemeliharaan Lantai, Pengecatan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 50.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 50.000.000 | 100 | 0 | 48.128.000 | 96,26 | (3,74) | | |
| 5 | Pemeliharaan Rumah Dinas Blora, Pemeliharaan Mushola, Pemeliharaan Pagar, Pemeliharaan Teras | PAD & Dana Transfer Lainnya | 50.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 50.000.000 | 100 | 0 | 47.986.000 | 95,97 | (4,03) | | |
| 6 | Pemeliharaan Rumah Dinas Sragen, Pemeliharaan Mushola, Pemeliharaan Kamar Mandi | PAD & Dana Transfer Lainnya | 49.320.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 49.320.000 | 100 | 0 | 47.515.000 | 96,34 | (3,66) | | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 17.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 17.000.000 | 100 | 0 | 16.910.000 | 99,47 | (0,53) | | |
| 1 | Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga | PAD & Dana Transfer Lainnya | 17.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 17.000.000 | 100 | 0 | 16.910.000 | 99,47 | (0,53) | | |
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | PAD & Dana Transfer Lainnya | 37.527.583.000 | 100 | 97,80 | (2,20) | 97,80 | 37.527.583.000 | 100 | 4.950.761.780 | 36.238.887.830 | 96,57 | (3,43) | | |
| | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | PAD & Dana Transfer Lainnya | 37.527.583.000 | 100 | 97,80 | (2,20) | 97,80 | 37.527.583.000 | 100 | 4.950.761.780 | 36.238.887.830 | 96,57 | (3,43) | | |
| | Rehabilitasi Jalan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 15.211.012.000 | 100 | 94,58 | (5,42) | 94,58 | 15.211.012.000 | 100 | 4.678.073.200 | 14.253.826.500 | 93,71 | (6,29) | | |
| 1 | Rehabilitasi Jalan Bts. Kab. Pati/Sukolilo - Grobogan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 3.000.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 3.000.000.000 | 100 | 2.079.807.100 | 2.971.153.000 | 99,04 | (0,96) | | |

| No | URAIAN | SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA) | ANGGARAN (Rp) | TARGET FISIK S/D BULAN INI (%) | REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%) | DEVIASI FISIK (%) | TINGKAT CAPAIAN FISIK (%) | TARGET KEUANGAN | | REALISASI KEUANGAN | | | DEVIASI KEUANGAN (%) | KETERANGAN / PERMASALAHAN | UPAYA PEMECAHANNYA |
|----|--|--|----------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------|-----|--------------------|----------------|--------|----------------------|--|--------------------|
| | | | | | | | | S/D BULAN INI | | BULAN INI (Rp) | S/D BULAN INI | | | | |
| | | | | | | | | Rp | % | | Rp | % | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2 | Rehabilitasi Jalan Klambu - Purwodadi | PAD & Dana Transfer Lainnya | 2.449.256.000 | 100 | 66,36 | (33,64) | 66,36 | 2.449.256.000 | 100 | 511.187.700 | 1.625.402.000 | 66,36 | (33,64) | Paket rehabilitasi mengalami putus kontrak karena cashflow penyedia. | |
| 3 | Rehabilitasi Jalan Wirosari - Kunduran | PAD & Dana Transfer Lainnya | 2.370.037.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 2.370.037.000 | 100 | 0 | 2.370.037.000 | 100 | 0 | | |
| 4 | Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 21.350.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 21.350.000 | 100 | 0 | 9.415.000 | 44,10 | (55,90) | menyesuaikan kebutuhan | |
| 5 | Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 62.650.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 62.650.000 | 100 | 0 | 38.125.000 | 60,85 | (39,15) | menyesuaikan kebutuhan | |
| 6 | Rehabilitasi Jalan Sragen - Bts. Kab. Karanganyar/Batujamus | PAD & Dana Transfer Lainnya | 4.224.811.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 4.224.811.000 | 100 | 0 | 4.224.811.000 | 100 | 0 | | |
| 7 | Rehabilitasi Jalan Todanan - Ngawen | PAD & Dana Transfer Lainnya | 3.000.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 3.000.000.000 | 100 | 2.077.734.400 | 2.968.192.000 | 98,94 | (1,06) | | |
| 8 | Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 49.310.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 49.310.000 | 100 | 750.000 | 25.467.500 | 51,65 | (48,35) | menyesuaikan kebutuhan | |
| 9 | Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 18.690.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 18.690.000 | 100 | 0 | 6.730.000 | 36,01 | (63,99) | menyesuaikan kebutuhan | |
| 10 | Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat | | 14.908.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 14.908.000 | 100 | 8.594.000 | 14.494.000 | 97,22 | (2,78) | | |
| | Pemeliharaan Rutin Jalan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 18.761.411.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 18.761.411.000 | 100 | 244.973.580 | 18.485.715.042 | 98,53 | (1,47) | | |
| 1 | Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Purwodadi 1 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.148.193.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 1.148.193.000 | 100 | 19.769.580 | 1.148.185.630 | 100,00 | (0,00) | | |
| 2 | Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Purwodadi 1 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 772.480.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 772.480.000 | 100 | 85.425.000 | 751.145.000 | 97,24 | (2,76) | | |
| 3 | Pengadaan Aspal Drum di Kab. Grobogan (Transisi) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 199.492.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 199.492.000 | 100 | 0 | 198.220.000 | 99,36 | (0,64) | | |
| 4 | Pengadaan Aspal Drum di BPJ Wilayah Purwodadi 1 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.254.799.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 1.254.799.000 | 100 | 0 | 1.211.641.000 | 96,56 | (3,44) | | |
| 5 | Pengadaan Bahan/Material Jalan di Kab. Grobogan (Transisi) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 175.276.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 175.276.000 | 100 | 0 | 173.917.000 | 99,22 | (0,78) | | |
| 6 | Pengadaan Bahan/Material Jalan di BPJ Wilayah Purwodadi 1 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.037.551.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 1.037.551.000 | 100 | 0 | 1.037.551.000 | 100 | 0 | | |
| 7 | Pengadaan Campuran Aspal Panas Jalan di Kab. Grobogan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 644.451.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 644.451.000 | 100 | 0 | 644.451.000 | 100 | 0 | | |
| 8 | Pengadaan Campuran Aspal Panas Jalan Ruas Godong - Purwodadi dan Purwodadi - Geyer (Transisi) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 199.373.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 199.373.000 | 100 | 0 | 197.943.000 | 99,28 | (0,72) | | |
| 9 | Pengadaan Campuran Aspal Panas Jalan Ruas Klambu - Purwodadi dan Purwodadi - Wirosari (Transisi) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 199.373.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 199.373.000 | 100 | 0 | 197.740.000 | 99,18 | (0,82) | | |
| 10 | Pengadaan Campuran Aspal Panas Jalan Ruas Wirosari - Kunduran dan Kuwu - Galeh (Transisi) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 199.373.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 199.373.000 | 100 | 0 | 197.782.000 | 99,20 | (0,80) | | |
| 11 | Pekerjaan Perkuatan Lereng Ruas Gubug - Kedungjati | PAD & Dana Transfer Lainnya | 199.500.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 199.500.000 | 100 | 0 | 193.466.000 | 96,98 | (3,02) | | |
| 12 | Pekerjaan Perkuatan Lereng Ruas Kuwu - Galeh | PAD & Dana Transfer Lainnya | 199.500.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 199.500.000 | 100 | 0 | 197.924.000 | 99,21 | (0,79) | | |
| 13 | Pekerjaan Perkuatan Lereng Ruas Purwodadi - Geyer | PAD & Dana Transfer Lainnya | 199.500.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 199.500.000 | 100 | 0 | 198.447.000 | 99,47 | (0,53) | | |
| 14 | Pemeliharaan Alat Berat Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Purwodadi 1 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 66.200.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 66.200.000 | 100 | 0 | 66.200.000 | 100 | 0 | | |
| 15 | Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Purwodadi 1 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 78.690.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 78.690.000 | 100 | 0 | 78.690.000 | 100 | 0 | | |
| 16 | Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.170.612.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 1.170.612.000 | 100 | 21.627.500 | 1.155.393.750 | 98,70 | (1,30) | | |
| 17 | Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 57.820.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 57.820.000 | 100 | 0 | 56.820.000 | 98,27 | (1,73) | | |
| 18 | Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Purwodadi 2 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.329.954.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 1.329.954.000 | 100 | 0 | 1.329.754.493 | 99,98 | (0,02) | | |
| 19 | Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Purwodadi 2 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 820.760.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 820.760.000 | 100 | 86.870.000 | 810.645.000 | 98,77 | (1,23) | | |

| No | URAIAN | SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA) | ANGGARAN (Rp) | TARGET FISIK S/D BULAN INI (%) | REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%) | DEVIASI FISIK (%) | TINGKAT CAPAIAN FISIK (%) | TARGET KEUANGAN | | REALISASI KEUANGAN | | | DEVIASI KEUANGAN (%) | KETERANGAN / PERMASALAHAN | UPAYA PEMECAHANNYA |
|----|---|--|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------|-----|--------------------|---------------|--------|----------------------|---------------------------|--------------------|
| | | | | | | | | S/D BULAN INI | | BULAN INI (Rp) | S/D BULAN INI | | | | |
| | | | | | | | | Rp | % | | Rp | % | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 20 | Pengadaan Aspal Drum di Kab. Blora (Transisi) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 196.033.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 196.033.000 | 100 | 0 | 194.480.000 | 99,21 | (0,79) | | |
| 21 | Pengadaan Aspal Drum di Kab. Sragen (Transisi) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 196.033.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 196.033.000 | 100 | 0 | 194.480.000 | 99,21 | (0,79) | | |
| 22 | Pengadaan Aspal Drum di BPJ Wilayah Purwodadi 2 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.259.224.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 1.259.224.000 | 100 | 0 | 1.217.539.000 | 96,69 | (3,31) | | |
| 23 | Pengadaan Bahan/Material Jalan di Kab. Blora (Transisi) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 172.097.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 172.097.000 | 100 | 0 | 170.960.000 | 99,34 | (0,66) | | |
| 24 | Pengadaan Bahan/Material Jalan di Kab. Sragen (Transisi) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 172.097.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 172.097.000 | 100 | 0 | 170.921.000 | 99,32 | (0,68) | | |
| 25 | Pengadaan Bahan/Material Jalan di BPJ Wilayah Purwodadi 2 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.206.206.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 1.206.206.000 | 100 | 0 | 1.206.206.000 | 100 | 0 | | |
| 26 | Pengadaan Campuran Aspal Panas Jalan di Kab. Blora | PAD & Dana Transfer Lainnya | 503.476.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 503.476.000 | 100 | 0 | 460.730.000 | 91,51 | (8,49) | | |
| 27 | Pengadaan Campuran Aspal Panas Jalan di Kab. Sragen | PAD & Dana Transfer Lainnya | 503.476.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 503.476.000 | 100 | 0 | 470.000.000 | 93,35 | (6,65) | | |
| 28 | Pengadaan Campuran Aspal Panas Jalan Ruas Kunderan - Blora dan Todanan - Ngawen (Transisi) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 190.226.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 190.226.000 | 100 | 0 | 188.795.000 | 99,25 | (0,75) | | |
| 29 | Pengadaan Campuran Aspal Panas Jalan Ruas Singget - Cepu (Transisi) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 190.226.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 190.226.000 | 100 | 0 | 188.641.000 | 99,17 | (0,83) | | |
| 30 | Pengadaan Campuran Aspal Panas Jalan Ruas Surakarta - Geyer dan Gemolong - Andong (Transisi) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 190.226.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 190.226.000 | 100 | 0 | 188.717.000 | 99,21 | (0,79) | | |
| 31 | Pengadaan Campuran Aspal Panas Jalan Ruas Ngrampal - Galeh (Transisi) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 190.226.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 190.226.000 | 100 | 0 | 188.860.000 | 99,28 | (0,72) | | |
| 32 | Pekerjaan Perkuatan Lereng Ruas Todanan - Ngawen | PAD & Dana Transfer Lainnya | 199.500.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 199.500.000 | 100 | 0 | 197.984.000 | 99,24 | (0,76) | | |
| 33 | Pekerjaan Perbaikan Geometrik Ruas Singget - Cepu | PAD & Dana Transfer Lainnya | 195.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 195.000.000 | 100 | 0 | 189.078.000 | 96,96 | (3,04) | | |
| 34 | Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Purwodadi 2 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 80.780.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 80.780.000 | 100 | 0 | 80.780.000 | 100 | 0 | | |
| 35 | Pemeliharaan Alat Berat Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Purwodadi 2 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 202.200.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 202.200.000 | 100 | 0 | 202.150.000 | 99,98 | (0,02) | | |
| 36 | Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.230.331.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 1.230.331.000 | 100 | 22.687.500 | 1.213.234.750 | 98,61 | (1,39) | | |
| 37 | Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 63.250.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 63.250.000 | 100 | 0 | 59.875.000 | 94,66 | (5,34) | | |
| 38 | Pengadaan CPHMA Kemasan di BPJ Wilayah Purwodadi 2 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 93.817.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 93.817.000 | 100 | 0 | 93.053.000 | 99,19 | (0,81) | | |
| 39 | Pekerjaan Pembuatan Saluran Ruas Gemolong - Andong | PAD & Dana Transfer Lainnya | 195.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 195.000.000 | 100 | 0 | 188.480.000 | 96,66 | (3,34) | | |
| 40 | Pengadaan Bahan/Material Campuran Aspal Panas Jalan di Kab. Grobogan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 199.900.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 199.900.000 | 100 | 0 | 198.341.000 | 99,22 | (0,78) | | |
| 41 | Pengadaan CPHMA Kemasan di BPJ Wilayah Purwodadi 1 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 105.305.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 105.305.000 | 100 | 0 | 104.453.000 | 99,19 | (0,81) | | |
| 42 | Pengadaan Bahan/Material Campuran Aspal Panas Jalan di Kab. Sragen | PAD & Dana Transfer Lainnya | 199.900.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 199.900.000 | 100 | 0 | 198.473.000 | 99,29 | (0,71) | | |
| 43 | Pekerjaan Upah Borong Perkerasan Aspal Ruas Singget - Cepu | PAD & Dana Transfer Lainnya | 156.527.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 156.527.000 | 100 | 0 | 156.524.419 | 100,00 | (0,00) | | |
| 44 | Pengadaan Bahan/Material Perkerasan Aspal Ruas Singget - Cepu | PAD & Dana Transfer Lainnya | 902.550.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 902.550.000 | 100 | 0 | 902.550.000 | 100 | 0 | | |
| 45 | Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi 2 | | 14.908.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 14.908.000 | 100 | 8.594.000 | 14.494.000 | 97,22 | (2,78) | | |
| | Pemeliharaan Rutin Jembatan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 3.555.160.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 3.555.160.000 | 100 | 27.715.000 | 3.499.346.288 | 98,43 | (1,57) | | |
| 1 | Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Purwodadi 1 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 465.790.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 465.790.000 | 100 | 0 | 465.788.185 | 100,00 | (0,00) | | |
| 2 | Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Purwodadi 1 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 120.890.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 120.890.000 | 100 | 13.175.000 | 117.980.000 | 97,59 | (2,41) | | |
| 3 | Pengadaan Bahan/Material Jembatan di BPJ Wilayah Purwodadi 1 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 303.655.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 303.655.000 | 100 | 0 | 303.655.000 | 100 | 0 | | |
| 4 | Pengadaan Campuran Aspal Panas Jembatan di Kab. Grobogan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 199.899.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 199.899.000 | 100 | 0 | 198.264.000 | 99,18 | (0,82) | | |

| No | URAIAN | SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA) | ANGGARAN (Rp) | TARGET FISIK S/D BULAN INI (%) | REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%) | DEVIASI FISIK (%) | TINGKAT CAPAIAN FISIK (%) | TARGET KEUANGAN | | REALISASI KEUANGAN | | | DEVIASI KEUANGAN (%) | KETERANGAN / PERMASALAHAN | UPAYA PEMECAHANNYA |
|----|--|--|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|------------|-----------------------|-----------------------|--------------|----------------------|---------------------------|--------------------|
| | | | | | | | | S/D BULAN INI | | BULAN INI (Rp) | S/D BULAN INI | | | | |
| | | | | | | | | Rp | % | | Rp | % | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 5 | Penggantian Gorong - Gorong Getasrejo I Ruas Lingkar Utara Purwodadi Km. Smg. 62+903 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 199.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 199.000.000 | 100 | 0 | 197.473.000 | 99,23 | (0,77) | | |
| 6 | Pengencangan Baut Jembatan Getasrejo Ruas Lingkar Utara Purwodadi | PAD & Dana Transfer Lainnya | 185.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 185.000.000 | 100 | 0 | 179.262.000 | 96,90 | (3,10) | | |
| 7 | Pengecatan Jembatan Gawe Ruas Wirosari - Kunduran | PAD & Dana Transfer Lainnya | 190.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 190.000.000 | 100 | 0 | 184.064.000 | 96,88 | (3,12) | | |
| 8 | Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Purwodadi 1 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 30.690.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 30.690.000 | 100 | 0 | 30.690.000 | 100 | 0 | | |
| 9 | Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Purwodadi 2 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 96.680.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 96.680.000 | 100 | 10.540.000 | 95.965.000 | 99,26 | (0,74) | | |
| 10 | Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Purwodadi 2 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 376.375.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 376.375.000 | 100 | 0 | 373.639.353 | 99,27 | (0,73) | | |
| 11 | Pengadaan Bahan/Material Jembatan di BPJ Wilayah Purwodadi 2 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 199.940.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 199.940.000 | 100 | 0 | 198.197.000 | 99,13 | (0,87) | | |
| 12 | Pengadaan Campuran Aspal Panas Jembatan di Kab. Blora | PAD & Dana Transfer Lainnya | 141.888.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 141.888.000 | 100 | 0 | 140.634.000 | 99,12 | (0,88) | | |
| 13 | Pengadaan Campuran Aspal Panas Jembatan di Kab. Sragen | PAD & Dana Transfer Lainnya | 141.888.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 141.888.000 | 100 | 0 | 140.567.000 | 99,07 | (0,93) | | |
| 14 | Pelebaran Gorong - Gorong Galeh III Ruas Ngrampal - Galeh Km. Ska. 56+500 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 170.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 170.000.000 | 100 | 0 | 164.954.000 | 97,03 | (2,97) | | |
| 15 | Pemeliharaan Jembatan Karanggeneng dan Jembatan Wulung II Ruas Singget - Cepu | PAD & Dana Transfer Lainnya | 190.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 190.000.000 | 100 | 0 | 184.113.000 | 96,90 | (3,10) | | |
| 16 | Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Purwodadi 2 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 25.452.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 25.452.000 | 100 | 0 | 25.452.000 | 100 | 0 | | |
| 17 | Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 161.260.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 161.260.000 | 100 | 2.090.000 | 153.983.500 | 95,49 | (4,51) | | |
| 18 | Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 10.176.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 10.176.000 | 100 | 0 | 7.626.000 | 74,94 | (25,06) | menyesuaikan kebutuhan | |
| 19 | Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 7.880.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 7.880.000 | 100 | 0 | 7.855.000 | 99,68 | (0,32) | | |
| 20 | Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 143.697.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 143.697.000 | 100 | 1.910.000 | 137.016.250 | 95,35 | (4,65) | | |
| 21 | Penggantian Gorong - Gorong Padaan I Ruas Todanan - Ngawen Km. Smg. 132+000 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 195.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 195.000.000 | 100 | 0 | 192.168.000 | 98,55 | (1,45) | | |
| | Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta. | PAD & Dana Transfer Lainnya | 34.358.633.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 34.358.633.000 | 100 | 11.965.421.374 | 34.007.869.481 | 98,98 | (1,02) | | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | 1.352.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 1.352.000.000 | 100 | 423.230.674 | 1.281.030.645 | 94,75 | (5,25) | | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | 223.960.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 223.960.000 | 100 | 5.755.000 | 206.685.696 | 92,29 | (7,71) | | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ** | | 3.800.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 3.800.000 | 100 | 0 | 3.800.000 | 100 | 0 | | |
| 1 | Penyediaan Alat-alat Listrik dan Elektronik | | 3.800.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 3.800.000 | 100 | 0 | 3.800.000 | 100 | 0 | | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ** | | 20.530.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 20.530.000 | 100 | 0 | 20.530.000 | 100 | 0 | | |
| 1 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | | 20.530.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 20.530.000 | 100 | 0 | 20.530.000 | 100 | 0 | | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ** | | 8.880.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 8.880.000 | 100 | 0 | 8.880.000 | 100 | 0 | | |
| 1 | Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kantor | | 8.880.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 8.880.000 | 100 | 0 | 8.880.000 | 100 | 0 | | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan ** | | 23.970.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 23.970.000 | 100 | 2.500.000 | 22.970.000 | 95,83 | (4,17) | | |
| 1 | Penyediaan Barang Cetak | | 20.890.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 20.890.000 | 100 | 2.500.000 | 19.890.000 | 95,21 | (4,79) | | |
| 2 | Penggandaan/Penjilidan Dokumen | | 3.080.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 3.080.000 | 100 | 0 | 3.080.000 | 100 | 0 | | |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan ** | | 3.500.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 3.500.000 | 100 | 255.000 | 3.060.000 | 87,43 | (12,57) | | |

| No | URAIAN | SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA) | ANGGARAN (Rp) | TARGET FISIK S/D BULAN INI (%) | REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%) | DEVIASI FISIK (%) | TINGKAT CAPAIAN FISIK (%) | TARGET KEUANGAN | | REALISASI KEUANGAN | | | DEVIASI KEUANGAN (%) | KETERANGAN / PERMASALAHAN | UPAYA PEMECAHANNYA |
|----|--|--|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------|-----|--------------------|---------------|-------|----------------------|---------------------------|--------------------|
| | | | | | | | | S/D BULAN INI | | BULAN INI (Rp) | S/D BULAN INI | | | | |
| | | | | | | | | Rp | % | | Rp | % | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | 3.500.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 3.500.000 | 100 | 255.000 | 3.060.000 | 87,43 | (12,57) | menyesuaikan kebutuhan | |
| | Fasilitasi Kunjungan Tamu ** | | 37.500.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 37.500.000 | 100 | 0 | 37.500.000 | 100 | 0 | | |
| 1 | Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat | | 37.500.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 37.500.000 | 100 | 0 | 37.500.000 | 100 | 0 | | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ** | | 125.780.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 125.780.000 | 100 | 3.000.000 | 109.945.696 | 87,41 | (12,59) | | |
| 1 | Perjalanan Dinas Dalam Provinsi | | 125.780.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 125.780.000 | 100 | 3.000.000 | 109.945.696 | 87,41 | (12,59) | menyesuaikan kebutuhan | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 440.500.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 440.500.000 | 100 | 34.389.674 | 400.443.874 | 90,91 | (9,09) | | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat ** | | 3.500.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 3.500.000 | 100 | 0 | 3.000.000 | 85,71 | (14,29) | | |
| 1 | Penyediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya | | 3.500.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 3.500.000 | 100 | 0 | 3.000.000 | 85,71 | (14,29) | menyesuaikan kebutuhan | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ** | | 125.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 125.000.000 | 100 | 7.814.674 | 93.503.874 | 74,80 | (25,20) | | |
| 1 | Belanja Telepon | | 5.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 5.000.000 | 100 | 103.071 | 1.338.147 | 26,76 | (73,24) | menyesuaikan kebutuhan | |
| 2 | Belanja Air | | 23.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 23.000.000 | 100 | 1.155.500 | 20.992.070 | 91,27 | (8,73) | | |
| 3 | Belanja Listrik | | 55.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 55.000.000 | 100 | 5.099.382 | 53.790.567 | 97,80 | (2,20) | | |
| 4 | Belanja Internet | | 42.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 42.000.000 | 100 | 1.456.721 | 17.383.090 | 41,39 | (58,61) | menyesuaikan kebutuhan | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ** | | 312.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 312.000.000 | 100 | 26.575.000 | 303.940.000 | 97,42 | (2,58) | | |
| 1 | Penyediaan Jasa Tenaga Kebersihan (Cleaning Service) | | 118.560.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 118.560.000 | 100 | 10.093.000 | 113.636.000 | 95,85 | (4,15) | | |
| 2 | Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor | | 193.440.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 193.440.000 | 100 | 16.482.000 | 190.304.000 | 98,38 | (1,62) | | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 687.540.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 687.540.000 | 100 | 383.086.000 | 673.901.075 | 98,02 | (1,98) | | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ** | | 74.540.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 74.540.000 | 100 | 0 | 72.811.875 | 97,68 | (2,32) | | |
| 1 | Penyediaan Bahan Bakar Minyak | | 37.550.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 37.550.000 | 100 | 0 | 37.434.000 | 99,69 | (0,31) | | |
| 2 | Penyediaan Suku Cadang Kendaraan Dinas | | 13.940.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 13.940.000 | 100 | 0 | 13.940.000 | 100 | 0 | | |
| 3 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas | | 14.400.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 14.400.000 | 100 | 0 | 12.912.875 | 89,67 | (10,33) | menyesuaikan kebutuhan | |
| 4 | Penyediaan Jasa KIR dan Pajak Kendaraan Bermotor | | 8.650.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 8.650.000 | 100 | 0 | 8.525.000 | 98,55 | (1,45) | | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ** | | 575.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 575.000.000 | 100 | 383.086.000 | 564.895.000 | 98,24 | (1,76) | | |
| 1 | Rehabilitasi Gedung Pertemuan Kantor Induk BPJ Wilayah Surakarta | | 200.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 200.000.000 | 100 | 199.685.000 | 199.685.000 | 99,84 | (0,16) | | |
| 2 | Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor Induk BPJ Wilayah Surakarta | | 185.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 185.000.000 | 100 | 183.401.000 | 183.401.000 | 99,14 | (0,86) | | |
| 3 | Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor Koordinator Wonogiri | | 150.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 150.000.000 | 100 | 0 | 142.873.000 | 95,25 | (4,75) | | |
| 4 | Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor Ranting Pengamat Sukoharjo | | 10.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 10.000.000 | 100 | 0 | 9.500.000 | 95 | (5) | | |
| 5 | Pemeliharaan Rutin Gudang Selogiri Wonogiri | | 30.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 30.000.000 | 100 | 0 | 29.436.000 | 98,12 | (1,88) | | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ** | | 38.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 38.000.000 | 100 | 0 | 36.194.200 | 95,25 | (4,75) | | |
| 1 | Pemeliharaan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga | | 3.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 3.000.000 | 100 | 0 | 1.200.000 | 40 | (60) | menyesuaikan kebutuhan | |
| 2 | Pemeliharaan Jaringan Listrik | | 35.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 35.000.000 | 100 | 0 | 34.994.200 | 99,98 | (0,02) | | |

| No | URAIAN | SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA) | ANGGARAN (Rp) | TARGET FISIK S/D BULAN INI (%) | REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%) | DEVIASI FISIK (%) | TINGKAT CAPAIAN FISIK (%) | TARGET KEUANGAN | | REALISASI KEUANGAN | | | DEVIASI KEUANGAN (%) | KETERANGAN / PERMASALAHAN | UPAYA PEMECAHANNYA |
|----|--|--|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|------------|-----------------------|-----------------------|--------------|----------------------|---------------------------|--------------------|
| | | | | | | | | S/D BULAN INI | | BULAN INI (Rp) | S/D BULAN INI | | | | |
| | | | | | | | | Rp | % | | Rp | % | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | PAD & Dana Transfer Lainnya | 33.006.633.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 33.006.633.000 | 100 | 11.542.190.700 | 32.726.838.836 | 99,15 | (0,85) | | |
| | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | PAD & Dana Transfer Lainnya | 33.006.633.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 33.006.633.000 | 100 | 11.542.190.700 | 32.726.838.836 | 99,15 | (0,85) | | |
| | Rehabilitasi Jalan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 8.640.046.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 8.640.046.000 | 100 | 6.871.850.000 | 8.592.861.000 | 99,45 | (0,55) | | |
| 1 | Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 26.999.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 26.999.000 | 100 | 14.028.000 | 19.874.000 | 73,61 | (26,39) | menyesuaikan kebutuhan | |
| 2 | Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 57.401.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 57.401.000 | 100 | 12.445.000 | 48.976.000 | 85,32 | (14,68) | menyesuaikan kebutuhan | |
| 3 | Rehabilitasi Jalan Ruas Karanganyar - Batujamus / Bts. Kab. Sragen | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.439.517.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 1.439.517.000 | 100 | 1.007.661.900 | 1.439.517.000 | 100 | 0 | | |
| 4 | Rehabilitasi Jalan Lingkar Timur Sukoharjo | PAD & Dana Transfer Lainnya | 2.924.361.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 2.924.361.000 | 100 | 2.047.052.700 | 2.924.361.000 | 100 | 0 | | |
| 5 | Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 5.157.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 5.157.000 | 100 | 650.000 | 4.007.000 | 77,70 | (22,30) | menyesuaikan kebutuhan | |
| 6 | Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 22.843.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 22.843.000 | 100 | 8.925.000 | 15.153.000 | 66,34 | (33,66) | menyesuaikan kebutuhan | |
| 7 | Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat | | 14.908.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 14.908.000 | 100 | 8.408.000 | 13.108.000 | 87,93 | (12,07) | menyesuaikan kebutuhan | |
| 8 | Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat | | 14.908.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 14.908.000 | 100 | 14.908.000 | 14.908.000 | 100 | 0 | | |
| 9 | Rehabilitasi Saluran Drainase Ruas Boyolali - Selo - Jrahak / Bts. Kab. Magelang | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.183.952.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 1.183.952.000 | 100 | 828.766.400 | 1.183.952.000 | 100 | 0 | | |
| 10 | Rehabilitasi Jalan Lingkungan Asrama Grup 2 Kopassus | | 2.950.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 2.950.000.000 | 100 | 2.929.005.000 | 2.929.005.000 | 99,29 | (0,71) | | |
| | Pemeliharaan Rutin Jalan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 19.296.799.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 19.296.799.000 | 100 | 3.769.404.100 | 19.168.681.336 | 99,34 | (0,66) | | |
| 1 | Pelebaran Beton Ruas Jalan Karanganyar - Jatipuro / BTS. Kab. Wonogiri | PAD & Dana Transfer Lainnya | 200.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 200.000.000 | 100 | 0 | 196.812.000 | 98,41 | (1,59) | | |
| 2 | Pelebaran Beton Ruas Jalan Lingkar Selatan Karanganyar | PAD & Dana Transfer Lainnya | 200.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 200.000.000 | 100 | 0 | 197.593.000 | 98,80 | (1,20) | | |
| 3 | Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 14.712.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 14.712.000 | 100 | 0 | 10.212.000 | 69,41 | (30,59) | menyesuaikan kebutuhan | |
| 4 | Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 96.425.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 96.425.000 | 100 | 2.960.000 | 87.285.500 | 90,52 | (9,48) | | |
| 5 | Upah Tenaga Kerja Jalan Wilayah 1 (Kab. Klaten, Kab. Boyolali, Kab. Karanganyar, Kota Surakarta) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.958.946.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 1.958.946.000 | 100 | 454.165.000 | 1.958.946.000 | 100 | 0 | | |
| 6 | Upah Tenaga Kerja POKMAS (Kelompok Masyarakat) Untuk Jalan Wilayah Surakarta 1 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.102.464.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 1.102.464.000 | 100 | 70.122.000 | 1.101.159.000 | 99,88 | (0,12) | | |
| 7 | Pengadaan Aspal Emulsi Untuk Jalan Wilayah Surakarta 1 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 150.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 150.000.000 | 100 | 0 | 147.150.000 | 98,10 | (1,90) | | |
| 8 | Pengadaan Bahan Material Jalan Kab Klaten dan Kab Boyolali (Transisi) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 200.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 200.000.000 | 100 | 0 | 196.985.000 | 98,49 | (1,51) | | |
| 9 | Pengadaan Bahan Material Jalan Kota Surakarta dan Kab Karanganyar (Transisi) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 200.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 200.000.000 | 100 | 0 | 197.208.000 | 98,60 | (1,40) | | |
| 10 | Pengadaan CAP Untuk Jalan Kota Surakarta dan Kab Karanganyar (Transisi) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 200.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 200.000.000 | 100 | 0 | 197.307.000 | 98,65 | (1,35) | | |
| 11 | Pengadaan CAP Untuk Jalan Kab Klaten dan Kab Boyolali (Transisi) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 200.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 200.000.000 | 100 | 0 | 196.351.000 | 98,18 | (1,82) | | |
| 12 | Pengadaan CPHMA Wilayah Surakarta 1 (Transisi) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 200.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 200.000.000 | 100 | 0 | 196.625.000 | 98,31 | (1,69) | | |
| 13 | Pengadaan CAP Untuk Jalan (Kab. Klaten, Kab. Boyolali, Kab. Karanganyar, Kota Surakarta) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.063.757.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 1.063.757.000 | 100 | 744.629.900 | 1.063.757.000 | 100 | 0 | | |
| 14 | Pengadaan Bahan Material Jalan (Kab. Klaten, Kab. Boyolali, Kab. Karanganyar, Kota Surakarta) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.276.726.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 1.276.726.000 | 100 | 893.708.200 | 1.276.726.000 | 100 | 0 | | |

| No | URAIAN | SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA) | ANGGARAN (Rp) | TARGET FISIK S/D BULAN INI (%) | REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%) | DEVIASI FISIK (%) | TINGKAT CAPAIAN FISIK (%) | TARGET KEUANGAN | | REALISASI KEUANGAN | | | DEVIASI KEUANGAN (%) | KETERANGAN / PERMASALAHAN | UPAYA PEMECAHANNYA |
|----|--|--|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------|-----|--------------------|---------------|--------|----------------------|---------------------------|--------------------|
| | | | | | | | | S/D BULAN INI | | BULAN INI (Rp) | S/D BULAN INI | | | | |
| | | | | | | | | Rp | % | | Rp | % | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 15 | Pengadaan Pohon Ayoman Wilayah Surakarta 1 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 20.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 20.000.000 | 100 | 0 | 19.975.000 | 99,88 | (0,13) | | |
| 16 | Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Surakarta 1 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 87.166.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 87.166.000 | 100 | 0 | 84.273.000 | 96,68 | (3,32) | | |
| 17 | Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Surakarta 1 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 706.450.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 706.450.000 | 100 | 0 | 705.259.000 | 99,83 | (0,17) | | |
| 18 | Pemeliharaan Alat Berat Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Surakarta 1 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 76.388.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 76.388.000 | 100 | 0 | 60.899.518 | 79,72 | (20,28) | menyesuaikan kebutuhan | |
| 19 | Saluran Drainase Wilayah 1 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 198.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 198.000.000 | 100 | 197.500.000 | 197.500.000 | 99,75 | (0,25) | | |
| 20 | Dinding Penahan Tanah (DPT) Jalan Wilayah Surakarta 1 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 195.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 195.000.000 | 100 | 0 | 190.465.000 | 97,67 | (2,33) | | |
| 21 | Pelebaran Beton Ruas Jalan Karanganyar - Batujamus / BTS. Kab. Sragen | PAD & Dana Transfer Lainnya | 200.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 200.000.000 | 100 | 0 | 199.654.000 | 99,83 | (0,17) | | |
| 22 | Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Surakarta 2 (Kab Sukoharjo, Kab Wonogiri) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 2.145.561.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 2.145.561.000 | 100 | 225.772.000 | 2.145.560.000 | 100,00 | (0,00) | | |
| 23 | Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Surakarta 2 (Kab Sukoharjo, Kab Wonogiri) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.021.729.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 1.021.729.000 | 100 | 98.720.000 | 1.008.240.000 | 98,68 | (1,32) | | |
| 24 | Pengadaan Aspal Drum Untuk Jalan Wilayah Surakarta 2 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.258.142.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 1.258.142.000 | 100 | 0 | 1.258.142.000 | 100 | 0 | | |
| 25 | Pengadaan Aspal Emulsi Untuk Jalan Wilayah Surakarta 2 (Transisi) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 188.849.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 188.849.000 | 100 | 0 | 188.849.000 | 100 | 0 | | |
| 26 | Pengadaan Aspal Drum Untuk Jalan Wilayah Surakarta 2 (Transisi) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 194.007.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 194.007.000 | 100 | 0 | 194.007.000 | 100 | 0 | | |
| 27 | Pengadaan Bahan Material Jalan Kabupaten Wonogiri (Transisi) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 191.972.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 191.972.000 | 100 | 0 | 191.972.000 | 100 | 0 | | |
| 28 | Pengadaan Bahan Material CAP Untuk Wilayah 2 (Transisi) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 117.082.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 117.082.000 | 100 | 0 | 117.082.000 | 100 | 0 | | |
| 29 | Pengadaan Bahan Material Jalan Kabupaten Sukoharjo (Transisi) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 189.152.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 189.152.000 | 100 | 0 | 189.152.000 | 100 | 0 | | |
| 30 | Pengadaan Bahan Material Jalan Wilayah Surakarta 2 (Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Wonogiri) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.386.730.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 1.386.730.000 | 100 | 970.711.000 | 1.386.730.000 | 100 | 0 | | |
| 31 | Pengadaan CAP Jalan Kabupaten Sukoharjo (Transisi) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 194.528.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 194.528.000 | 100 | 0 | 194.528.000 | 100 | 0 | | |
| 32 | Pengadaan CAP Jalan Kabupaten Wonogiri (Transisi) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 196.725.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 196.725.000 | 100 | 0 | 196.725.000 | 100 | 0 | | |
| 33 | Pengadaan CAP Jalan Wilayah Surakarta 2 (Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.335.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 1.335.000.000 | 100 | 0 | 1.335.000.000 | 100 | 0 | | |
| 34 | Pengadaan Belanja Pohon Ayoman Wilayah Surakarta 2 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 30.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 30.000.000 | 100 | 0 | 29.967.000 | 99,89 | (0,11) | | |
| 35 | Pengadaan Belanja CPHMA Untuk Jalan Wilayah Surakarta 2 (Transisi) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 184.421.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 184.421.000 | 100 | 0 | 184.421.000 | 100 | 0 | | |
| 36 | Pengadaan Bahan Material Penetrasi Macadam (Patching) Penutup Sand Sheet (Transisi) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 185.612.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 185.612.000 | 100 | 0 | 185.612.000 | 100 | 0 | | |
| 37 | Saluran U-Dith Ruas Ngadirojo - Biting | PAD & Dana Transfer Lainnya | 188.742.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 188.742.000 | 100 | 0 | 188.742.000 | 100 | 0 | | |
| 38 | Dinding Penahan Tanah (DPT) Jalan Wilayah Surakarta 2 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 190.810.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 190.810.000 | 100 | 0 | 190.810.000 | 100 | 0 | | |
| 39 | Saluran Drainase Kab. Sukoharjo | PAD & Dana Transfer Lainnya | 193.771.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 193.771.000 | 100 | 0 | 193.771.000 | 100 | 0 | | |
| 40 | Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Surakarta 2 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 98.910.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 98.910.000 | 100 | 0 | 98.910.000 | 100 | 0 | | |
| 41 | Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Surakarta 2 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 597.410.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 597.410.000 | 100 | 0 | 597.293.000 | 99,98 | (0,02) | | |
| 42 | Pemeliharaan Alat Berat Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Wilayah Surakarta 2 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 87.108.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 87.108.000 | 100 | 0 | 71.429.818 | 82,00 | (18,00) | | |
| 43 | Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 9.983.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 9.983.000 | 100 | 0 | 8.023.000 | 80,37 | (19,63) | menyesuaikan kebutuhan | |

| No | URAIAN | SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA) | ANGGARAN (Rp) | TARGET FISIK S/D BULAN INI (%) | REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%) | DEVIASI FISIK (%) | TINGKAT CAPAIAN FISIK (%) | TARGET KEUANGAN | | REALISASI KEUANGAN | | | DEVIASI KEUANGAN (%) | KETERANGAN / PERMASALAHAN | UPAYA PEMECAHANNYA |
|----|---|--|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------|-----|--------------------|---------------|--------|----------------------|---------------------------|--------------------|
| | | | | | | | | S/D BULAN INI | | BULAN INI (Rp) | S/D BULAN INI | | | | |
| | | | | | | | | Rp | % | | Rp | % | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 44 | Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 88.693.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 88.693.000 | 100 | 0 | 80.515.500 | 90,78 | (9,22) | | |
| 45 | Pengadaan Bahan Material Sand Sheet (Transisi) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 196.536.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 196.536.000 | 100 | 0 | 196.536.000 | 100 | 0 | | |
| 46 | Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat | | 49.292.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 49.292.000 | 100 | 1.900.000 | 30.000.000 | 60,86 | (39,14) | menyesuaikan kebutuhan | |
| 47 | Pembuatan Patok Wilayah Surakarta 1 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 110.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 110.000.000 | 100 | 109.216.000 | 109.216.000 | 99,29 | (0,71) | | |
| 48 | Pengadaan Bahan Material CAP Wilayah Surakarta 1 (Transisi) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 120.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 120.000.000 | 100 | 0 | 115.306.000 | 96,09 | (3,91) | | |
| | Rehabilitasi Jembatan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 585.642.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 585.642.000 | 100 | 404.247.400 | 583.442.000 | 99,62 | (0,38) | | |
| 1 | Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 7.152.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 7.152.000 | 100 | 1.090.000 | 5.452.000 | 76,23 | (23,77) | menyesuaikan kebutuhan | |
| 2 | Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 3.248.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 3.248.000 | 100 | 488.000 | 2.748.000 | 84,61 | (15,39) | menyesuaikan kebutuhan | |
| 3 | Rehabilitasi Jembatan Tugu II Ruas Karanganyar - Jatipuro / Bts. Kab. Wonogiri | PAD & Dana Transfer Lainnya | 575.242.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 575.242.000 | 100 | 402.669.400 | 575.242.000 | 100 | 0 | | |
| | Pemeliharaan Rutin Jembatan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 4.484.146.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 4.484.146.000 | 100 | 496.689.200 | 4.381.854.500 | 97,72 | (2,28) | | |
| 1 | Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 5.084.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 5.084.000 | 100 | 0 | 4.434.000 | 87,21 | (12,79) | menyesuaikan kebutuhan | |
| 2 | Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 16.167.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 16.167.000 | 100 | 0 | 14.392.000 | 89,02 | (10,98) | menyesuaikan kebutuhan | |
| 3 | Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Surakarta 1 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 15.297.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 15.297.000 | 100 | 0 | 15.076.000 | 98,56 | (1,44) | | |
| 4 | Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Surakarta 1 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 18.133.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 18.133.000 | 100 | 0 | 18.063.000 | 99,61 | (0,39) | menyesuaikan kebutuhan | |
| 5 | Upah Tenaga Kerja Jembatan Wilayah 1 (Kab. Klaten, Kab. Boyolali, Kab. Karanganyar, Kota Surakarta) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 479.595.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 479.595.000 | 100 | 90.608.000 | 479.595.000 | 100 | 0 | | |
| 6 | Upah Tenaga Kerja POKMAS (Kelompok Masyarakat) Untuk Jembatan Wilayah Surakarta 1 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 100.224.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100.224.000 | 100 | 9.222.000 | 97.440.000 | 97,22 | (2,78) | | |
| 7 | Pengadaan CAP dan Emulsi Untuk Jembatan Wilayah Surakarta 1 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 55.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 55.000.000 | 100 | 0 | 53.423.000 | 97,13 | (2,87) | | |
| 8 | Pengadaan Bahan Material Jembatan Wilayah Surakarta 1 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 332.446.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 332.446.000 | 100 | 232.712.200 | 332.446.000 | 100 | 0 | | |
| 9 | Pengadaan Bahan Material Jembatan Wilayah Surakarta 1 (Transisi) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 180.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 180.000.000 | 100 | 0 | 175.033.000 | 97,24 | (2,76) | | |
| 10 | Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Surakarta 2 (Kab Sukoharjo, Kab Wonogiri) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 782.894.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 782.894.000 | 100 | 113.892.000 | 782.891.000 | 100,00 | (0,00) | | |
| 11 | Upah Tenaga POKMAS (Kelompok Masyarakat) Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Surakarta 2 (Kab Sukoharjo, Kab Wonogiri) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 278.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 278.000.000 | 100 | 25.120.000 | 261.520.000 | 94,07 | (5,93) | | |
| 12 | Pengadaan Bahan Material Jembatan Kabupaten Wonogiri (Transisi) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 200.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 200.000.000 | 100 | 0 | 195.463.000 | 97,73 | (2,27) | | |
| 13 | Pengadaan Bahan Material Jembatan Kabupaten Sukoharjo (Transisi) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 195.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 195.000.000 | 100 | 0 | 190.613.000 | 97,75 | (2,25) | | |
| 14 | Pengadaan CAP Jembatan Wilayah Surakarta 2 (Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 160.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 160.000.000 | 100 | 0 | 159.000.000 | 99,38 | (0,63) | | |
| 15 | Pengadaan Bahan Material Jembatan Wilayah Surakarta 2 (Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 699.998.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 699.998.000 | 100 | 0 | 699.998.000 | 100 | 0 | | |
| 16 | Jembatan Tanen Ruas Purwantoro - Nawangan/Bts. Prov. Jatim | PAD & Dana Transfer Lainnya | 200.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 200.000.000 | 100 | 0 | 190.130.000 | 95,07 | (4,94) | | |
| 17 | Penggecatan Jembatan Jurang Gempal Ruas Wonogiri - Ngadirojo | PAD & Dana Transfer Lainnya | 195.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 195.000.000 | 100 | 0 | 189.680.000 | 97,27 | (2,73) | | |

| No | URAIAN | SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA) | ANGGARAN (Rp) | TARGET FISIK S/D BULAN INI (%) | REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%) | DEVIASI FISIK (%) | TINGKAT CAPAIAN FISIK (%) | TARGET KEUANGAN | | REALISASI KEUANGAN | | | DEVIASI KEUANGAN (%) | KETERANGAN / PERMASALAHAN | UPAYA PEMECAHANNYA |
|----|--|--|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|------------|----------------------|-----------------------|--------------|----------------------|---------------------------|--------------------|
| | | | | | | | | S/D BULAN INI | | BULAN INI (Rp) | S/D BULAN INI | | | | |
| | | | | | | | | Rp | % | | Rp | % | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 18 | Gorong2 Surupan Ruas Ngadirojo - Giriwoyo | PAD & Dana Transfer Lainnya | 200.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 200.000.000 | 100 | 0 | 196.573.000 | 98,29 | (1,71) | | |
| 19 | Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Surakarta 2 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 49.747.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 49.747.000 | 100 | 0 | 49.747.000 | 100 | 0 | | |
| 20 | Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Surakarta 2 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 209.460.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 209.460.000 | 100 | 0 | 208.779.000 | 99,67 | (0,33) | | |
| 21 | Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 10.537.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 10.537.000 | 100 | 0 | 7.020.500 | 66,63 | (33,37) | menyesuaikan kebutuhan | |
| 22 | Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 69.464.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 69.464.000 | 100 | 8.235.000 | 32.938.000 | 47,42 | (52,58) | menyesuaikan kebutuhan | |
| 23 | Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat | | 32.100.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 32.100.000 | 100 | 16.900.000 | 27.600.000 | 85,98 | (14,02) | menyesuaikan kebutuhan | |
| | Balai Pengujian dan Peralatan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 21.800.276.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 21.800.276.000 | 100 | 2.064.951.006 | 21.197.290.093 | 97,23 | (2,77) | | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | 1.082.150.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 1.082.150.000 | 100 | 119.452.445 | 920.134.029 | 85,03 | (14,97) | | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | 137.500.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 137.500.000 | 100 | 25.824.000 | 124.535.100 | 90,57 | (9,43) | | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ** | | 8.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 8.000.000 | 100 | 0 | 8.000.000 | 100 | 0 | | |
| 1 | Pembelian bahan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | 8.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 8.000.000 | 100 | 0 | 8.000.000 | 100 | 0 | | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ** | | 40.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 40.000.000 | 100 | 5.028.000 | 40.000.000 | 100 | 0 | | |
| 1 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | | 40.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 40.000.000 | 100 | 5.028.000 | 40.000.000 | 100 | 0 | | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ** | | 12.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 12.000.000 | 100 | 4.249.000 | 12.000.000 | 100 | 0 | | |
| 1 | Pembelian bahan pebersih dan alat kebersihan kantor | | 12.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 12.000.000 | 100 | 4.249.000 | 12.000.000 | 100 | 0 | | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan ** | | 4.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 4.000.000 | 100 | 0 | 3.999.800 | 100,00 | (0,00) | | |
| 1 | Penyediaan Barang Cetak | | 3.800.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 3.800.000 | 100 | 0 | 3.800.000 | 100 | 0 | | |
| 2 | Fotocopi | | 200.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 200.000 | 100 | 0 | 199.800 | 99,90 | (0,10) | | |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan ** | | 3.500.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 3.500.000 | 100 | 290.000 | 3.480.000 | 99,43 | (0,57) | | |
| 1 | Biaya Langganan Surat Kabar dan Majalah | | 3.500.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 3.500.000 | 100 | 290.000 | 3.480.000 | 99,43 | (0,57) | | |
| | Fasilitas Kunjungan Tamu ** | | 20.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 20.000.000 | 100 | 4.462.500 | 16.608.800 | 83,04 | (16,96) | | |
| 1 | Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat | | 20.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 20.000.000 | 100 | 4.462.500 | 16.608.800 | 83,04 | (16,96) | menyesuaikan kebutuhan | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ** | | 50.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 50.000.000 | 100 | 11.794.500 | 40.446.500 | 80,89 | (19,11) | | |
| 1 | Rapat Koordinasi dan Konsultasi | | 50.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 50.000.000 | 100 | 11.794.500 | 40.446.500 | 80,89 | (19,11) | menyesuaikan kebutuhan | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 778.650.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 778.650.000 | 100 | 89.628.445 | 634.117.209 | 81,44 | (18,56) | | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat ** | | 1.650.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 1.650.000 | 100 | 0 | 1.650.000 | 100 | 0 | | |
| 1 | Penyediaan Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya | | 1.650.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 1.650.000 | 100 | 0 | 1.650.000 | 100 | 0 | | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ** | | 175.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 175.000.000 | 100 | 9.896.445 | 103.547.209 | 59,17 | (40,83) | | |
| 1 | Pembayaran langganan telpon | | 720.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 720.000 | 100 | 54.115 | 701.740 | 97,46 | (2,54) | | |
| 2 | Pembayaran Langganan Air / PAM | | 7.200.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 7.200.000 | 100 | 336.000 | 3.164.600 | 43,95 | (56,05) | menyesuaikan kebutuhan | |
| 3 | Pembayaran Langganan Listrik / PLN | | 150.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 150.000.000 | 100 | 8.244.530 | 85.169.069 | 56,78 | (43,22) | menyesuaikan kebutuhan | |
| 4 | Pembayaran Langganan Internet | | 17.080.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 17.080.000 | 100 | 1.261.800 | 14.511.800 | 84,96 | (15,04) | menyesuaikan kebutuhan | |

| No | URAIAN | SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA) | ANGGARAN (Rp) | TARGET FISIK S/D BULAN INI (%) | REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%) | DEVIASI FISIK (%) | TINGKAT CAPAIAN FISIK (%) | TARGET KEUANGAN | | REALISASI KEUANGAN | | | DEVIASI KEUANGAN (%) | KETERANGAN / PERMASALAHAN | UPAYA PEMECAHANNYA |
|----|--|--|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|------------|----------------------|-----------------------|--------------|----------------------|---------------------------|--------------------|
| | | | | | | | | S/D BULAN INI | | BULAN INI (Rp) | S/D BULAN INI | | | | |
| | | | | | | | | Rp | % | | Rp | % | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ** | | 602.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 602.000.000 | 100 | 79.732.000 | 528.920.000 | 87,86 | (12,14) | | |
| 1 | Pengadaan Tenaga Kebersihan Kantor | | 203.320.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 203.320.000 | 100 | 26.748.000 | 176.080.000 | 86,60 | (13,40) | menyesuaikan kebutuhan | |
| 2 | Pengadaan Tenaga Pengamanan Kantor | | 398.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 398.000.000 | 100 | 52.984.000 | 352.160.000 | 88,48 | (11,52) | menyesuaikan kebutuhan | |
| 3 | Honorarium Pejabat Pengadaan | | 680.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 680.000 | 100 | 0 | 680.000 | 100 | 0 | | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 166.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 166.000.000 | 100 | 4.000.000 | 161.481.720 | 97,28 | (2,72) | | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ** | | 100.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100.000.000 | 100 | 4.000.000 | 96.007.720 | 96,01 | (3,99) | | |
| 1 | Pembelian Bahan Bakar Minyak dan Oli Pelumas | | 44.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 44.000.000 | 100 | 4.000.000 | 43.780.500 | 99,50 | (0,50) | | |
| 2 | pembelian suku cadang, ban dan aki kendaraan dinas | | 16.800.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 16.800.000 | 100 | 0 | 16.186.020 | 96,35 | (3,65) | | |
| 3 | Pembayaran biaya perpanjangan STNK | | 7.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 7.000.000 | 100 | 0 | 4.381.500 | 62,59 | (37,41) | | |
| 4 | Pembayaran biaya KIR | | 700.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 700.000 | 100 | 0 | 188.700 | 26,96 | (73,04) | | |
| 5 | Pemeliharaan Kendaraan dinas | | 31.500.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 31.500.000 | 100 | 0 | 31.471.000 | 99,91 | (0,09) | | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ** | | 50.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 50.000.000 | 100 | 0 | 49.499.000 | 99,00 | (1,00) | | |
| 1 | Pemeliharaan rutin Gedung Kantor | | 49.320.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 49.320.000 | 100 | 0 | 48.819.000 | 98,98 | (1,02) | | |
| 2 | Honorarium Pejabat Pengadaan | | 680.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 680.000 | 100 | 0 | 680.000 | 100 | 0 | | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ** | | 16.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 16.000.000 | 100 | 0 | 15.975.000 | 99,84 | (0,16) | | |
| 1 | Pemeliharaan rutin peralatan kantor | | 10.500.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 10.500.000 | 100 | 0 | 10.475.000 | 99,76 | (0,24) | | |
| 2 | Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran | | 5.500.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 5.500.000 | 100 | 0 | 5.500.000 | 100 | 0 | | |
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | PAD & Dana Transfer Lainnya | 20.718.126.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 20.718.126.000 | 100 | 1.945.498.561 | 20.277.156.064 | 97,87 | (2,13) | | |
| | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | PAD & Dana Transfer Lainnya | 20.718.126.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 20.718.126.000 | 100 | 1.945.498.561 | 20.277.156.064 | 97,87 | (2,13) | | |
| | Pemeliharaan Rutin Jalan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 16.898.394.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 16.898.394.000 | 100 | 1.067.557.688 | 16.620.639.826 | 98,36 | (1,64) | | |
| 1 | Pengadaan Excavator | PAD & Dana Transfer Lainnya | 3.775.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 3.775.000.000 | 100 | 0 | 3.774.000.000 | 99,97 | (0,03) | | |
| 2 | Belanja Bahan Baku Bangunan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.136.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 1.136.000.000 | 100 | 0 | 1.087.918.300 | 95,77 | (4,23) | | |
| 3 | Pengadaan Towing | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.490.841.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 1.490.841.000 | 100 | 0 | 1.490.841.000 | 100 | 0 | | |
| 4 | Pengadaan Plate Compactor | PAD & Dana Transfer Lainnya | 190.278.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 190.278.000 | 100 | 0 | 190.250.000 | 99,99 | (0,01) | | |
| 5 | Pengadaan Stamper | PAD & Dana Transfer Lainnya | 81.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 81.000.000 | 100 | 0 | 80.556.300 | 99,45 | (0,55) | | |
| 6 | Pengadaan Baby Roller | PAD & Dana Transfer Lainnya | 2.730.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 2.730.000.000 | 100 | 749.000.000 | 2.728.513.505 | 99,95 | (0,05) | | |
| 7 | Pengadaan Dump Truck | PAD & Dana Transfer Lainnya | 3.379.173.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 3.379.173.000 | 100 | 0 | 3.379.173.000 | 100 | 0 | | |
| 8 | Pengadaan Gergaji Mesin | PAD & Dana Transfer Lainnya | 72.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 72.000.000 | 100 | 0 | 71.570.000 | 99,40 | (0,60) | | |
| 9 | Honorarium Penyuluh atau Pendampingan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 278.400.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 278.400.000 | 100 | 23.200.000 | 278.400.000 | 100 | 0 | | |
| 10 | Pemeliharaan Peralatan Kebinamargaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.222.919.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 1.222.919.000 | 100 | 26.226.000 | 1.219.708.318 | 99,74 | (0,26) | | |
| 11 | Perawatan Kendaraan Bermotor | PAD & Dana Transfer Lainnya | 22.500.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 22.500.000 | 100 | 0 | 9.151.000 | 40,67 | (59,33) | menyesuaikan kebutuhan | |
| 12 | Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pelaksanaan Pemeliharaan Peralatan Kebinamargaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 187.200.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 187.200.000 | 100 | 9.700.000 | 187.140.000 | 99,97 | (0,03) | | |
| 13 | Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pelaksanaan Pemeliharaan Peralatan Kebinamargaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 30.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 30.000.000 | 100 | 0 | 29.999.970 | 100,00 | (0,00) | | |

| No | URAIAN | SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA) | ANGGARAN (Rp) | TARGET FISIK S/D BULAN INI (%) | REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%) | DEVIASI FISIK (%) | TINGKAT CAPAIAN FISIK (%) | TARGET KEUANGAN | | REALISASI KEUANGAN | | | DEVIASI KEUANGAN (%) | KETERANGAN / PERMASALAHAN | UPAYA PEMECAHANNYA |
|----|---|--|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------|-----|--------------------|---------------|-------|----------------------|--|--------------------|
| | | | | | | | | S/D BULAN INI | | BULAN INI (Rp) | S/D BULAN INI | | | | |
| | | | | | | | | Rp | % | | Rp | % | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 14 | Penyusunan Perencanaan Pemeliharaan Peralatan Kebnamargaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 5.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 5.000.000 | 100 | 0 | 0 | 0 | (100) | menyesuaikan kebutuhan | |
| 15 | Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Peralatan Kebnamargaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 251.836.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 251.836.000 | 100 | 6.676.000 | 215.863.000 | 85,72 | (14,28) | menyesuaikan kebutuhan | |
| 16 | Pengadaan Mesin Potong Rumput | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.035.528.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 1.035.528.000 | 100 | 245.700.000 | 1.011.227.040 | 97,65 | (2,35) | | |
| 17 | Penyusunan Perencanaan Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kebnamargaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 92.760.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 92.760.000 | 100 | 0 | 50.357.997 | 54,29 | (45,71) | menyesuaikan kebutuhan | |
| 18 | Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kebnamargaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 140.689.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 140.689.000 | 100 | 3.180.000 | 66.896.940 | 47,55 | (52,45) | menyesuaikan kebutuhan | |
| 19 | Penyusun Perencanaan Pekerjaan Belanja Bahan Baku Bangunan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 20.248.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 20.248.000 | 100 | 0 | 8.394.000 | 41,46 | (58,54) | menyesuaikan kebutuhan | |
| 20 | Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Bahan Baku Bangunan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 62.464.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 62.464.000 | 100 | 2.825.000 | 48.398.500 | 77,48 | (22,52) | menyesuaikan kebutuhan | |
| 21 | Pengadaan Asphalt Cutter | PAD & Dana Transfer Lainnya | 128.529.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 128.529.000 | 100 | 0 | 126.873.000 | 98,71 | (1,29) | | |
| 22 | Jack Hammer Electric | PAD & Dana Transfer Lainnya | 342.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 342.000.000 | 100 | 0 | 342.000.000 | 100 | 0 | | |
| 23 | Concrate Mixer (Molen) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 24.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 24.000.000 | 100 | 0 | 23.900.800 | 99,59 | (0,41) | | |
| 24 | Concrate Vibrator | PAD & Dana Transfer Lainnya | 10.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 10.000.000 | 100 | 0 | 9.519.900 | 95,20 | (4,80) | | |
| 25 | Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 14.888.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 14.888.000 | 100 | 0 | 14.879.000 | 99,94 | (0,06) | | |
| 26 | Pengadaan Armco | PAD & Dana Transfer Lainnya | 162.500.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 162.500.000 | 100 | 0 | 162.500.000 | 100 | 0 | | |
| 27 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN | PAD & Dana Transfer Lainnya | 11.136.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 11.136.000 | 100 | 928.000 | 11.136.000 | 100 | 0 | | |
| 28 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN | PAD & Dana Transfer Lainnya | 669.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 669.000 | 100 | 54.528 | 654.336 | 97,81 | (2,19) | | |
| 29 | Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN | PAD & Dana Transfer Lainnya | 836.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 836.000 | 100 | 68.160 | 817.920 | 97,84 | (2,16) | | |
| | Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 3.819.732.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 3.819.732.000 | 100 | 877.940.873 | 3.656.516.238 | 95,73 | (4,27) | | |
| 1 | Bahan Laboratorium | PAD & Dana Transfer Lainnya | 141.142.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 141.142.000 | 100 | 0 | 141.142.000 | 100 | 0 | | |
| 2 | Sertifikat Hasil Pengujian Laboratorium | PAD & Dana Transfer Lainnya | 94.696.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 94.696.000 | 100 | 0 | 94.696.000 | 100 | 0 | | |
| 3 | Peralatan Kerja Laboratorium | PAD & Dana Transfer Lainnya | 27.594.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 27.594.000 | 100 | 0 | 27.594.000 | 100 | 0 | | |
| 4 | Rapat Tim Teknis; dalam rangka Mempertahankan dan Meningkatkan Mutu Laboratorium Pengujian | PAD & Dana Transfer Lainnya | 11.700.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 11.700.000 | 100 | 0 | 11.110.000 | 94,96 | (5,04) | | |
| 5 | Pemeliharaan Peralatan Laboratorium | PAD & Dana Transfer Lainnya | 198.480.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 198.480.000 | 100 | 12.000.000 | 198.038.150 | 99,78 | (0,22) | | |
| 6 | Sosialisasi Pengendalian Mutu | PAD & Dana Transfer Lainnya | 89.050.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 89.050.000 | 100 | 0 | 44.520.293 | 49,99 | (50,01) | menyesuaikan kebutuhan | |
| 7 | Peralatan Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.410.220.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 1.410.220.000 | 100 | 0 | 1.390.774.500 | 98,62 | (1,38) | | |
| 8 | Kalibrasi Peralatan Laboratorium | PAD & Dana Transfer Lainnya | 71.670.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 71.670.000 | 100 | 46.270.000 | 71.522.500 | 99,79 | (0,21) | | |
| 9 | Uji Profisiensi KAN | PAD & Dana Transfer Lainnya | 96.880.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 96.880.000 | 100 | 32.199.333 | 89.742.641 | 92,63 | (7,37) | | |
| 10 | Uji Kinerja Laboratorium (mendukung persyaratan akreditasi) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 26.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 26.000.000 | 100 | 0 | 23.000.000 | 88,46 | (11,54) | efisiensi biaya uji kinerja laboratorium | |
| 11 | Surveillance dan Reakreditasi oleh KAN (SNI ISO/ IEC 17025 : 2017) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 61.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 61.000.000 | 100 | 0 | 35.038.400 | 57,44 | (42,56) | penyesuaian kebutuhan | |
| 12 | Surveillance SKM/ IKM ISO 9001 : 2015 dan Pendampingan Reakreditasi SNI ISO/ IEC 17025 : 2017 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 50.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 50.000.000 | 100 | 0 | 50.000.000 | 100 | 0 | | |
| 13 | Pengambilan sampel uji/ uji petik lapangan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 121.622.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 121.622.000 | 100 | 5.471.000 | 93.657.250 | 77,01 | (22,99) | efisiensi perjalanan dinas | |
| 14 | Pengembangan Aplikasi "Silakon BangJali" | PAD & Dana Transfer Lainnya | 25.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 25.000.000 | 100 | 0 | 24.908.400 | 99,63 | (0,37) | | |
| 15 | Survei alat dan pendampingan Pokja Biro APBJ | PAD & Dana Transfer Lainnya | 77.520.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 77.520.000 | 100 | 0 | 55.372.924 | 71,43 | (28,57) | efisiensi perjalanan dinas | |

| No | URAIAN | SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA) | ANGGARAN (Rp) | TARGET FISIK S/D BULAN INI (%) | REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%) | DEVIASI FISIK (%) | TINGKAT CAPAIAN FISIK (%) | TARGET KEUANGAN | | REALISASI KEUANGAN | | | DEVIASI KEUANGAN (%) | KETERANGAN / PERMASALAHAN | UPAYA PEMECAHANNYA |
|----|---|--|----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|------------|--------------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------------------|--------------------|
| | | | | | | | | S/D BULAN INI | | BULAN INI (Rp) | S/D BULAN INI | | | | |
| | | | | | | | | Rp | % | | Rp | % | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 16 | Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 538.200.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 538.200.000 | 100 | 44.850.000 | 538.200.000 | 100 | 0 | | |
| 17 | Pelatihan Teknis Laboratorium untuk peningkatan SDM ke-PU-an | PAD & Dana Transfer Lainnya | 11.700.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 11.700.000 | 100 | 1.250.000 | 9.034.200 | 77,22 | (22,78) | menyesuaikan kebutuhan | |
| 18 | Peralatan Laboratorium Mutu Air dan Lingkungan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 742.500.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 742.500.000 | 100 | 733.876.500 | 733.876.500 | 98,84 | (1,16) | | |
| 19 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | PAD & Dana Transfer Lainnya | 21.528.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 21.528.000 | 100 | 1.794.000 | 21.528.000 | 100 | 0 | | |
| 20 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.330.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 1.330.000 | 100 | 102.240 | 1.226.880 | 92,25 | (7,75) | | |
| 21 | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.900.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 1.900.000 | 100 | 127.800 | 1.533.600 | 80,72 | (19,28) | menyesuaikan kebutuhan | |
| | Balai Jasa Konstruksi | PAD & Dana Transfer Lainnya | 2.020.600.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 2.020.600.000 | 100 | 265.498.718 | 1.916.468.912 | 94,85 | (5,15) | | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | PAD & Dana Transfer Lainnya | 574.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 574.000.000 | 100 | 44.785.481 | 537.600.899 | 93,66 | (6,34) | | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 117.500.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 117.500.000 | 100 | 290.000 | 116.473.627 | 99,13 | (0,87) | | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 7.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 7.000.000 | 100 | 0 | 6.934.607 | 99,07 | (0,93) | | |
| 1 | Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik | PAD & Dana Transfer Lainnya | 7.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 7.000.000 | 100 | 0 | 6.934.607 | 99,07 | (0,93) | | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 29.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 29.000.000 | 100 | 0 | 28.754.281 | 99,15 | (0,85) | | |
| 1 | Pengadaan Alat Tulis Kantor | PAD & Dana Transfer Lainnya | 29.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 29.000.000 | 100 | 0 | 28.754.281 | 99,15 | (0,85) | | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 7.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 7.000.000 | 100 | 0 | 6.909.628 | 98,71 | (1,29) | | |
| 1 | Penyediaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih | PAD & Dana Transfer Lainnya | 7.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 7.000.000 | 100 | 0 | 6.909.628 | 98,71 | (1,29) | | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 4.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 4.000.000 | 100 | 0 | 3.990.000 | 99,75 | (0,25) | | |
| 1 | Penyediaan Barang Cetak | PAD & Dana Transfer Lainnya | 2.140.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 2.140.000 | 100 | 0 | 2.130.000 | 99,53 | (0,47) | | |
| 2 | Penggandaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.860.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 1.860.000 | 100 | 0 | 1.860.000 | 100 | 0 | | |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 3.500.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 3.500.000 | 100 | 290.000 | 3.480.000 | 99,43 | (0,57) | | |
| 1 | Penyediaan Bahan Bacaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 3.500.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 3.500.000 | 100 | 290.000 | 3.480.000 | 99,43 | (0,57) | | |
| | Fasilitas Kunjungan Tamu ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 22.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 22.000.000 | 100 | 0 | 22.000.000 | 100 | 0 | | |
| 1 | Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat | PAD & Dana Transfer Lainnya | 22.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 22.000.000 | 100 | 0 | 22.000.000 | 100 | 0 | | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 45.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 45.000.000 | 100 | 0 | 44.405.111 | 98,68 | (1,32) | | |
| 1 | Rapat Koordinasi dan Konsultasi | PAD & Dana Transfer Lainnya | 45.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 45.000.000 | 100 | 0 | 44.405.111 | 98,68 | (1,32) | | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 366.500.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 366.500.000 | 100 | 44.495.481 | 333.321.217 | 90,95 | (9,05) | | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.500.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 1.500.000 | 100 | 0 | 1.200.000 | 80 | (20) | | |
| 1 | Penyediaan Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.500.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 1.500.000 | 100 | 0 | 1.200.000 | 80 | (20) | menyesuaikan kebutuhan | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 82.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 82.000.000 | 100 | 4.433.481 | 65.961.217 | 80,44 | (19,56) | | |
| 1 | Pembayaran Listrik | PAD & Dana Transfer Lainnya | 48.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 48.000.000 | 100 | 2.855.831 | 44.547.483 | 92,81 | (7,19) | | |
| 2 | Pembayaran Air | PAD & Dana Transfer Lainnya | 3.600.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 3.600.000 | 100 | 168.500 | 2.092.000 | 58,11 | (41,89) | menyesuaikan kebutuhan | |
| 3 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Internet dan Sarana Pertemuan Daring | PAD & Dana Transfer Lainnya | 30.400.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 30.400.000 | 100 | 1.409.150 | 19.321.734 | 63,56 | (36,44) | menyesuaikan kebutuhan | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 283.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 283.000.000 | 100 | 40.062.000 | 266.160.000 | 94,05 | (5,95) | | |
| 1 | Pengadaan Jasa Penyedia Layanan Kebersihan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 98.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 98.000.000 | 100 | 13.354.000 | 88.290.000 | 90,09 | (9,91) | | |
| 2 | Pengadaan Jasa Penyedia Layanan Keamanan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 185.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 185.000.000 | 100 | 26.708.000 | 177.870.000 | 96,15 | (3,85) | | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 90.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 90.000.000 | 100 | 0 | 87.806.055 | 97,56 | (2,44) | | |

| No | URAIAN | SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA) | ANGGARAN (Rp) | TARGET FISIK S/D BULAN INI (%) | REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%) | DEVIASI FISIK (%) | TINGKAT CAPAIAN FISIK (%) | TARGET KEUANGAN | | REALISASI KEUANGAN | | | DEVIASI KEUANGAN (%) | KETERANGAN / PERMASALAHAN | UPAYA PEMECAHANNYA |
|----|--|--|----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|------------|--------------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|
| | | | | | | | | S/D BULAN INI | | BULAN INI (Rp) | S/D BULAN INI | | | | |
| | | | | | | | | Rp | % | | Rp | % | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 30.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 30.000.000 | 100 | 0 | 29.573.306 | 98,58 | (1,42) | | |
| 1 | Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional | PAD & Dana Transfer Lainnya | 4.950.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 4.950.000 | 100 | 0 | 4.660.306 | 94,15 | (5,85) | | |
| 2 | Pembayaran Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional | PAD & Dana Transfer Lainnya | 250.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 250.000 | 100 | 0 | 113.000 | 45,20 | (54,80) | menyesuaikan kebutuhan | |
| 3 | Pengadaan Bahan Bakar Minyak | PAD & Dana Transfer Lainnya | 24.800.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 24.800.000 | 100 | 0 | 24.800.000 | 100 | 0 | | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 50.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 50.000.000 | 100 | 0 | 48.813.000 | 97,63 | (2,37) | | |
| 1 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor | PAD & Dana Transfer Lainnya | 50.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 50.000.000 | 100 | 0 | 48.813.000 | 97,63 | (2,37) | | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 10.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 10.000.000 | 100 | 0 | 9.419.749 | 94,20 | (5,80) | | |
| 1 | Pemeliharaan peralatan dan mesin | PAD & Dana Transfer Lainnya | 7.500.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 7.500.000 | 100 | 0 | 7.500.000 | 100 | 0 | | |
| 2 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Alat Pemadam Api Ringan (APAR) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 2.500.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 2.500.000 | 100 | 0 | 1.919.749 | 76,79 | (23,21) | menyesuaikan kebutuhan | |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.446.600.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 1.446.600.000 | 100 | 220.713.237 | 1.378.868.013 | 95,32 | (4,68) | | |
| | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.058.600.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 1.058.600.000 | 100 | 208.660.737 | 1.013.190.831 | 95,71 | (4,29) | | |
| | Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.058.600.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 1.058.600.000 | 100 | 208.660.737 | 1.013.190.831 | 95,71 | (4,29) | | |
| 1 | Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi | PAD & Dana Transfer Lainnya | 860.428.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 860.428.000 | 100 | 194.299.393 | 815.710.303 | 94,80 | (5,20) | | |
| 2 | Peningkatan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (Mas Petruk) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 25.680.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 25.680.000 | 100 | 0 | 25.144.400 | 97,91 | (2,09) | | |
| 3 | Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 165.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 165.000.000 | 100 | 13.750.000 | 165.000.000 | 100 | 0 | | |
| 4 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN | PAD & Dana Transfer Lainnya | 6.600.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 6.600.000 | 100 | 550.000 | 6.600.000 | 100 | 0 | | |
| 5 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 397.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 397.000 | 100 | 27.264 | 327.168 | 82,41 | (17,59) | menyesuaikan kebutuhan | |
| 6 | Belanja Iuran Jaminan Kematian | PAD & Dana Transfer Lainnya | 495.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 495.000 | 100 | 34.080 | 408.960 | 82,62 | (17,38) | menyesuaikan kebutuhan | |
| | Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi | PAD & Dana Transfer Lainnya | 388.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 388.000.000 | 100 | 12.052.500 | 365.677.182 | 94,25 | (5,75) | | |
| | Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 388.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 388.000.000 | 100 | 12.052.500 | 365.677.182 | 94,25 | (5,75) | | |
| 1 | Pengadaan Buku konstruksi | PAD & Dana Transfer Lainnya | 20.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 20.000.000 | 100 | 0 | 18.528.350 | 92,64 | (7,36) | | |
| 2 | Penyusunan Harga Satuan Dasar (HSD) dan Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi (HSPK) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 168.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 168.000.000 | 100 | 2.340.000 | 167.889.332 | 99,93 | (0,07) | | |
| 3 | Penyelenggaraan Pameran | PAD & Dana Transfer Lainnya | 200.000.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 200.000.000 | 100 | 9.712.500 | 179.259.500 | 89,63 | (10,37) | efisiensi harga sewa stan pameran | |

** Sub Kegiatan