

**LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

SKPD : Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
KEPALA SKPD : Dr. Ir. AR. HANUNG TRIYONO, M.Si
BULAN : Februari

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	831.894.708.000	5,79	7,31	1,52	126,22	34.437.503.711	4,14	12.565.050.041	21.148.979.436	2,54	(1,60)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	115.128.963.000	13,54	13,77	0,23	101,70	15.485.613.052	13,45	3.861.774.271	10.154.296.368	8,82	(4,63)		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	510.000.000	14,35	20,05	5,70	139,70	60.580.000	11,88	64.165.213	64.165.213	12,58	0,70		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	240.000.000	21,46	32,23	10,77	150,16	35.540.000	14,81	47.849.120	47.849.120	19,94	5,13		
a	Sosialisasi Infrastruktur Ke-PU-an	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.204.000	45,00	100,00	55	222,22	9.940.000	21,99	42.951.320	42.951.320	95,02	73,03		
b	Menyusun Bahan Kebijakan Teknis Pengelolaan Anggaran	PAD & Dana Transfer Lainnya	194.796.000	16,00	16,50	0,50	103,13	25.600.000	13,14	4.897.800	4.897.800	2,51	(10,63)		
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	270.000.000	8,04	9,23	1,19	114,86	25.040.000	9,27	16.316.093	16.316.093	6,04	(3,23)		
a	Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Pekerjaan Pemeliharaan, Rehabilitasi dan Peningkatan Jalan	PAD & Dana Transfer Lainnya	215.003.000	6,00	7,50	1,50	125,00	18.600.000	8,65	14.610.593	14.610.593	6,80	(1,86)		
b	Penyusunan Laporan Perkembangan Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	54.997.000	16,00	16,00	0	100,00	6.440.000	11,71	1.705.500	1.705.500	3,10	(8,61)		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	86.027.318.000	14,36	14,36	0	100,00	12.340.865.000	14,35	2.675.494.441	8.489.621.577	9,87	(4,48)		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	82.881.128.000	14,28	14,28	0	100,00	11.842.056.000	14,29	2.670.083.691	8.480.501.627	10,23	(4,06)		
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	82.881.128.000	14,28	14,28	0	100,00	11.842.056.000	14,29	2.670.083.691	8.480.501.627	10,23	(4,06)		
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.946.190.000	16,56	16,56	0	100,00	472.745.000	16,05	4.900.000	6.400.000	0,22	(15,83)		
a	Penyediaan Administrasi Pendukung Pelaksanaan Tugas ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.946.190.000	16,56	16,56	0	100,00	472.745.000	16,05	4.900.000	6.400.000	0,22	(15,83)		
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	16,66	16,66	0	100,00	26.064.000	13,03	510.750	2.719.950	1,36	(11,67)		
a	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	16,66	16,66	0	100,00	26.064.000	13,03	510.750	2.719.950	1,36	(11,67)		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	120.000.000	16,66	16,66	0	100,00	120.000.000	100,00	0	0	0	(100)		
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	120.000.000	16,66	16,66	0	100,00	120.000.000	100,00	0	0	0	(100)		
a	Pembayaran Premi Asuransi Gedung Kantor Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.500.000	16,66	16,66	0	100,00	25.500.000	100,00	0	0	0	(100)		
b	Pembayaran Premi Asuransi Kendaraan Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	94.500.000	16,66	16,66	0	100,00	94.500.000	100,00	0	0	0	(100)		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	10,00	10,00	0	100,00	5.000.000	10,00	0	0	0	(10)		
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	10,00	10,00	0	100,00	5.000.000	10,00	0	0	0	(10)		
a	Pelaksanaan Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	10,00	10,00	0	100,00	2.500.000	10,00	0	0	0	(10)		
b	Sosialisasi Bimbingan Teknis	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	10,00	10,00	0	100,00	2.500.000	10,00	0	0	0	(10)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.265.182.000	16,49	20,76	4,27	125,88	527.646.100	16,16	300.048.496	415.308.946	12,72	(3,44)		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	105.800.000	19,49	23,57	4,08	120,92	16.709.000	15,79	11.456.000	16.119.000	15,24	(0,56)		
a	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	17,69	19,95	2,26	112,78	1.769.000	17,69	0	1.388.000	13,88	(3,81)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
b	Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.000.000	16,67	16,67	0	100,00	1.200.000	15,00	1.050.000	1.050.000	13,13	(1,88)		
c	Penyediaan Alat Listrik dan Elektronika (Lampu Pijar, Baterai Kering)	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.500.000	16,66	16,98	0,32	101,92	540.000	5,68	820.000	1.610.000	16,95	11,26		
d	Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.000.000	16,00	60,00	44	375,00	0	0,00	4.045.000	4.045.000	57,79	57,79		
e	Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.000.000	16,66	16,66	0	100,00	916.000	15,27	916.000	916.000	15,27	0		
f	Pembelian bahan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		8.000.000	16,62	16,62	0	100,00	1.330.000	16,63	0	0	0	(16,63)		
g	Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.000.000	16,66	16,66	0	100,00	0	0,00	0	0	0	0		
h	Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.500.000	25,00	25,00	0	100,00	3.875.000	25,00	0	0	0	(25)		
i	Penyediaan alat listrik dan lampu listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.500.000	16,00	16,00	0	100,00	1.096.000	12,89	0	0	0	(12,89)		
j	Penyediaan Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, battery Kering)	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.500.000	16,70	24,21	7,51	144,97	1.985.000	15,88	0	1.985.000	15,88	0		
k	Penyediaan Alat-alat Listrik dan Elektronik		3.800.000	30,00	31,00	1,00	103,33	1.140.000	30,00	980.000	1.480.000	38,95	8,95		
l	Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	28,58	28,58	0	100,00	2.858.000	28,58	3.645.000	3.645.000	36,45	7,87		
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	526.310.000	18,53	24,55	6,02	132,48	109.405.000	20,79	47.583.250	94.178.250	17,89	(2,89)		
a	Penyediaan alat tulis kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.000.000	15,55	18,81	3,26	120,96	7.001.000	15,56	3.504.000	8.464.000	18,81	3,25		
b	Penyediaan Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	36.000.000	16,66	16,73	0,07	100,42	5.038.000	13,99	3.017.000	6.017.000	16,71	2,72		
c	Penyediaan Alat Tulis kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	16,60	18,29	1,69	110,18	5.000.000	12,50	3.523.000	7.300.000	18,25	5,75		
d	Penyediaan Alat Tulis Kantor		40.000.000	16,50	16,50	0	100,00	6.600.000	16,50	4.000.000	4.000.000	10,00	(6,50)		
e	Penyediaan Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	31.000.000	16,66	16,66	0	100,00	5.500.000	17,74	3.234.250	4.957.250	15,99	(1,75)		
f	Penyediaan Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.000.000	16,66	34,58	17,92	207,56	26.350.000	58,56	0	14.661.000	32,58	(25,98)		
g	Pengadaan Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	29.000.000	16,00	52,00	36	325,00	0	0,00	14.830.000	14.830.000	51,14	51,14		
h	Penyediaan alat tulis kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.000.000	14,00	17,64	3,64	126,00	5.200.000	11,56	2.508.000	7.940.000	17,64	6,09		
i	Penyediaan Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.000.000	25,00	25,00	0	100,00	20.000.000	25,00	0	0	0	(25)		
j	Penyediaan Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	31.000.000	16,70	28,98	12,28	173,53	6.400.000	20,65	0	6.400.000	20,65	0		
k	Penyediaan Alat Tulis Kantor		20.530.000	17,93	45,00	27,07	250,98	3.500.000	17,05	2.508.000	9.150.000	44,57	27,52		
l	Penyediaan Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	48.000.000	20,57	20,57	0	100,00	9.871.000	20,56	10.459.000	10.459.000	21,79	1,23		
m	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	35.780.000	25,00	25,00	0	100,00	8.945.000	25,00	0	0	0	(25)		
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	252.322.000	21,42	24,81	3,39	115,83	53.398.500	21,16	11.744.000	23.298.000	9,23	(11,93)		
a	Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.000.000	17,14	18,26	1,12	106,53	2.056.000	17,13	990.000	2.191.000	18,26	1,13		
b	Penyediaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.800.000	16,66	23,89	7,23	143,40	1.800.000	12,16	1.542.000	3.531.000	23,86	11,70		
c	Penyediaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.000.000	16,00	65,00	49	406,25	0	0,00	4.430.000	4.430.000	63,29	63,29		
d	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.500.000	16,66	17,74	1,08	106,48	1.440.000	11,52	1.110.000	2.215.000	17,72	6,20		
e	Penyediaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	16,66	16,66	0	100,00	1.497.000	14,97	0	0	0	(14,97)		
f	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.000.000	16,66	16,66	0	100,00	3.840.000	32,00	0	1.920.000	16,00	(16)		
g	Penyediaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	PAD & Dana Transfer Lainnya	127.642.000	25,00	25,00	0	100,00	31.910.500	25,00	0	0	0	(25)		
h	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.500.000	14,00	14,13	0,13	100,93	1.806.000	14,45	1.766.000	1.766.000	14,13	(0,32)		
i	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	16,72	25,87	9,15	154,72	1.754.000	17,54	0	1.754.000	17,54	0		
j	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kantor		8.880.000	18,24	50,40	32,16	276,32	1.600.000	18,02	0	3.585.000	40,37	22,35		
k	Pembelian bahan pebersih dan alat kebersihan kantor		12.000.000	16,66	16,66	0	100,00	2.000.000	16,67	0	0	0	(16,67)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
l	Penyediaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.000.000	28,42	28,42	0	100,00	3.695.000	28,42	1.906.000	1.906.000	14,66	(13,76)		
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	334.970.000	15,64	17,40	1,76	111,28	53.515.400	15,98	21.865.650	35.899.100	10,72	(5,26)		
a	Belanja Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.000.000	10,75	13,55	2,80	126,05	1.290.000	10,75	0	615.000	5,13	(5,63)		
b	Belanja Penggandaan		26.000.000	16,30	16,94	0,64	103,93	4.236.400	16,29	2.167.250	4.404.900	16,94	0,65		
c	Penyediaan Barang Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.590.000	16,66	17,89	1,23	107,38	2.597.000	16,66	1.485.000	2.785.000	17,86	1,21		
d	Penyediaan Barang Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.410.000	16,66	16,74	0,08	100,48	1.200.000	14,27	702.500	1.403.500	16,69	2,42		
e	Penyediaan Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.560.000	16,60	16,63	0,03	100,18	2.000.000	12,08	0	1.520.000	9,18	(2,90)		
f	Penyediaan Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.440.000	16,60	16,60	0	100,00	2.000.000	12,17	0	1.191.300	7,25	(4,92)		
g	Penyediaan Barang Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.140.000	16,00	100,00	84	625,00	0	0,00	2.130.000	2.130.000	99,53	99,53		
h	Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.860.000	16,00	100,00	84	625,00	0	0,00	1.860.000	1.860.000	100,00	100		
i	Penyediaan Barang Cetak		3.800.000	10,00	10,00	0	100,00	380.000	10,00	0	0	0	(10)		
j	Penyediaan Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.180.000	16,66	16,66	0	100,00	1.970.000	10,84	2.850.000	2.850.000	15,68	4,84		
k	Penyediaan Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.820.000	16,66	16,72	0,06	100,36	1.166.000	9,10	1.070.000	2.142.000	16,71	7,61		
l	Fotocopi		200.000	10,00	10,00	0	100,00	20.000	10,00	0	0	0	(10)		
m	Penyediaan Barang Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.500.000	16,66	16,66	0	100,00	5.500.000	100,00	0	0	0	(100)		
n	Penyediaan Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.500.000	16,66	19,66	3	118,01	3.055.000	17,46	0	1.982.000	11,33	(6,13)		
o	Penyediaan belanja cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.080.000	14,00	14,00	0	100,00	1.530.000	15,18	0	0	0	(15,18)		
p	Penyediaan belanja penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.920.000	14,00	15,60	1,60	111,43	1.200.000	15,15	473.400	1.235.400	15,60	0,45		
q	Penyediaan Barang Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	42.450.000	16,66	16,66	0	100,00	7.075.000	16,67	0	0	0	(16,67)		
r	Penyediaan Penggandaan/Fotocopy, Penjilidan	PAD & Dana Transfer Lainnya	27.550.000	16,66	16,66	0	100,00	4.590.000	16,66	504.000	504.000	1,83	(14,83)		
s	Belanja Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.000.000	16,66	39,18	22,52	235,17	1.234.000	30,85	0	1.234.000	30,85	0		
t	Belanja Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.000.000	16,70	16,70	0	100,00	4.000.000	16,67	1.668.500	3.087.000	12,86	(3,80)		
u	Penyediaan Barang Cetak		20.890.000	3,21	4,50	1,29	140,19	670.000	3,21	890.000	890.000	4,26	1,05		
v	Penggandaan/Penjilidan Dokumen		3.080.000	17,03	17,50	0,47	102,76	520.000	16,88	300.000	300.000	9,74	(7,14)		
w	Penyediaan Barang Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.910.000	20,51	20,51	0	100,00	4.290.000	20,52	4.290.000	4.290.000	20,52	0		
x	Penyediaan Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.090.000	17,51	17,51	0	100,00	2.992.000	17,51	1.475.000	1.475.000	8,63	(8,88)		
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	59.500.000	16,64	16,84	0,20	101,21	9.340.200	15,70	3.355.000	4.666.000	7,84	(7,86)		
a	Belanja Surat Kabar/Majalah	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.500.000	16,62	16,62	0	100,00	582.000	16,63	170.000	340.000	9,71	(6,91)		
b	Penyediaan Surat Kabar/ Majalah	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.500.000	16,66	16,66	0	100,00	580.000	16,57	178.000	356.000	10,17	(6,40)		
c	Penyediaan Surat Kabar / Majalah	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.500.000	16,60	16,60	0	100,00	585.000	16,71	110.000	220.000	6,29	(10,43)		
d	Penyediaan Bahan Bacaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.500.000	16,00	17,00	1	106,25	0	0,00	580.000	580.000	16,57	16,57		
e	Biaya Langganan Surat Kabar dan Majalah		3.500.000	16,62	16,62	0	100,00	582.000	16,63	290.000	290.000	8,29	(8,34)		
f	Penyediaan Surat Kabar/Majalah	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.500.000	16,66	16,66	0	100,00	583.200	16,66	178.000	356.000	10,17	(6,49)		
g	Penyediaan Surat Kabar / Majalah	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.500.000	16,66	18,30	1,64	109,84	582.000	16,63	320.000	640.000	18,29	1,66		
h	Penyediaan Surat Kabar		3.500.000	17,00	17,00	0	100,00	595.000	17,00	400.000	400.000	11,43	(5,57)		
i	Penyediaan Media Bacaan dan Buku-buku Peraturan Lain	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.000.000	16,66	16,66	0	100,00	3.500.000	16,67	874.000	974.000	4,64	(12,03)		
j	Penyediaan Surat Kabar / Majalah	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.500.000	16,68	16,68	0	100,00	584.000	16,69	0	0	0	(16,69)		pengajuan SPJ dalam proses, direalisasikan bulan berikutnya

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
k	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		3.500.000	16,72	17,50	0,78	104,67	585.000	16,71	255.000	510.000	14,57	(2,14)		
l	Penyediaan Surat Kabar / Majalah	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.500.000	16,62	16,62	0	100,00	582.000	16,63	0	0	0	(16,63)		
6	Fasilitas Kunjungan Tamu **	PAD & Dana Transfer Lainnya	498.500.000	16,60	19,12	2,52	115,20	75.346.000	15,11	37.168.900	59.766.900	11,99	(3,13)		
a	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	PAD & Dana Transfer Lainnya	32.000.000	16,60	26,81	10,21	161,51	5.310.000	16,59	1.060.000	6.982.500	21,82	5,23		
b	Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat	PAD & Dana Transfer Lainnya	29.000.000	16,60	16,60	0	100,00	3.000.000	10,34	600.000	690.000	2,38	(7,97)		
c	Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat	PAD & Dana Transfer Lainnya	27.000.000	16,66	17,08	0,42	102,52	4.500.000	16,67	4.600.000	4.600.000	17,04	0,37		
d	Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat		20.000.000	16,66	16,66	0	100,00	3.300.000	16,50	327.800	327.800	1,64	(14,86)		
e	Penyediaan Makan dan Minum Rapat	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.000.000	16,66	16,66	0	100,00	3.604.000	16,38	470.000	470.000	2,14	(14,25)		
f	Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.000.000	16,66	21,67	5,01	130,07	0	0,00	3.250.000	3.250.000	21,67	21,67		
g	Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat	PAD & Dana Transfer Lainnya	29.000.000	16,66	16,66	0	100,00	5.000.000	17,24	0	2.250.000	7,76	(9,48)		
h	Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.000.000	16,00	16,00	0	100,00	0	0,00	3.000.000	3.000.000	13,64	13,64		
i	Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat	PAD & Dana Transfer Lainnya	28.000.000	16,70	27,97	11,27	167,49	5.050.000	18,04	0	5.500.000	19,64	1,61		
j	Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	16,66	16,66	0	100,00	33.332.000	16,67	21.611.100	24.446.600	12,22	(4,44)		
k	Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat		37.500.000	14,00	28,10	14,10	200,67	5.250.000	14,00	0	6.000.000	16,00	2		
l	Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat	PAD & Dana Transfer Lainnya	37.000.000	19,00	19,00	0	100,00	7.000.000	18,92	2.250.000	2.250.000	6,08	(12,84)		
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.377.780.000	15,37	20,90	5,53	135,98	200.432.000	14,55	166.875.696	181.381.696	13,16	(1,38)		
a	Rapat Koordinasi dan Konsultasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	85.000.000	16,36	23,54	7,18	143,89	13.900.000	16,35	15.767.000	20.007.500	23,54	7,19		
b	Rapat Koordinasi dan Konsultasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	69.000.000	16,60	16,60	0	100,00	6.830.000	9,90	11.384.500	11.384.500	16,50	6,60		
c	Penyelenggaraan Perjalanan Dinas Dalam Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	55.000.000	16,66	20,83	4,17	125,03	7.030.000	12,78	8.255.000	11.293.000	20,53	7,75		
d	Rapat Koordinasi dan Konsultasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.000.000	16,00	16,00	0	100,00	0	0,00	4.077.061	4.077.061	9,06	9,06		
e	Rapat Koordinasi dan Konsultasi		50.000.000	15,92	15,92	0	100,00	7.960.000	15,92	1.050.000	1.050.000	2,10	(13,82)		
f	Rapat Koordinasi dan Konsultasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	16,66	24,20	7,54	145,26	9.340.000	15,57	7.283.500	14.511.000	24,19	8,62		
g	Rapat Koordinasi dan Konsultasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	63.000.000	4,76	4,79	0,03	100,63	3.000.000	4,76	2.900.000	2.900.000	4,60	(0,16)		
h	Rapat Koordinasi dan Konsultasi		60.000.000	10,00	14,43	4,43	144,30	9.250.000	15,42	8.659.000	8.659.000	14,43	(0,99)		
i	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	390.500.000	16,66	31,67	15,01	190,10	65.082.000	16,67	91.125.385	91.125.385	23,34	6,67		
j	Rapat Koordinasi dan Konsultasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	55.000.000	16,70	16,70	0	100,00	9.170.000	16,67	6.031.500	6.031.500	10,97	(5,71)		
k	Perjalanan Dinas Dalam Provinsi		125.780.000	12,42	14,00	1,58	112,72	15.620.000	12,42	1.480.000	1.480.000	1,18	(11,24)		
l	Rapat Koordinasi dan Konsultasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	16,66	16,66	0	100,00	10.000.000	16,67	6.878.750	6.878.750	11,46	(5,20)		
m	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dinas Luar Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	259.500.000	16,66	16,66	0	100,00	43.250.000	16,67	1.984.000	1.984.000	0,76	(15,90)		
8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
a	Pelaksanaan Pengelolaan Arsip (Penatausahaan Arsip Dinamis)	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
b	Belanja Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
9	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	15,83	15,83	0	100,00	9.500.000	15,83	0	0	0	(15,83)		
a	Belanja Jasa Publikasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	57.000.000	16,66	16,66	0	100,00	9.500.000	16,67	0	0	0	(16,67)		
b	Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.578.381.000	6,59	6,59	0	100,00	696.605.750	6,59	3.750.000	3.750.000	0,04	(6,55)		
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.339.360.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
a	Pengadaan Kendaraan Bermotor	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.339.360.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
2	Pengadaan Mebel **	PAD & Dana Transfer Lainnya	939.840.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
a	Pengadaan Meubelair	PAD & Dana Transfer Lainnya	939.840.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.299.181.000	13,15	13,15	0	100,00	696.605.750	13,15	3.750.000	3.750.000	0,07	(13,07)		
a	Pengadaan Alat Pendingin	PAD & Dana Transfer Lainnya	320.000.000	50,00	50,00	0	100,00	160.000.000	50,00	0	0	0	(50)		
b	Pengadaan Personal Komputer	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.359.000.000	25,00	25,00	0	100,00	339.750.000	25,00	0	0	0	(25)		
c	Pengadaan Peralatan Personal Komputer	PAD & Dana Transfer Lainnya	745.000.000	25,00	25,00	0	100,00	186.250.000	25,00	0	0	0	(25)		
d	Pengadaan Alat Kantor Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.762.758.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
e	Pengadaan Alat Keamanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
f	Pengadaan Peralatan Jaringan	PAD & Dana Transfer Lainnya	42.423.000	25,00	25,00	0	100,00	10.605.750	25,00	3.750.000	3.750.000	8,84	(16,16)		
g	Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
h	Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.161.865.000	15,77	17,34	1,57	109,95	1.417.274.402	15,47	623.482.318	928.059.521	10,13	(5,34)		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	57.350.000	18,62	25,47	6,84	136,75	15.572.000	27,15	4.529.300	9.292.300	16,20	(10,95)		
a	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.500.000	16,86	73,71	56,85	437,19	590.000	16,86	1.400.000	2.580.000	73,71	56,86		
b	Penyediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.000.000	16,66	20,35	3,69	122,15	400.000	13,33	310.000	610.000	20,33	7		
c	Penyediaan Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.000.000	16,60	19,73	3,13	118,86	500.000	12,50	404.000	773.000	19,33	6,83		
d	Penyediaan Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.500.000	20,00	20,00	0	100,00	455.000	18,20	200.500	337.500	13,50	(4,70)		
e	Penyediaan Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000	16,00	80,00	64	500,00	0	0,00	1.200.000	1.200.000	80,00	80		
f	Penyediaan Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya		1.650.000	15,76	15,76	0	100,00	260.000	15,76	0	0	0	(15,76)		
g	Penyediaan Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.500.000	16,66	16,66	0	100,00	750.000	16,67	270.000	540.000	12,00	(4,67)		
h	Penyediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.500.000	16,66	27,08	10,42	162,55	6.500.000	100,00	0	1.630.000	25,08	(74,92)		
i	Penyediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.000.000	16,70	16,74	0,04	100,24	525.000	17,50	0	0	0	(17,50)		spj keuangan dalam proses, akan direalisasikan bulan berikutnya
j	Penyediaan Biaya Jasa/Ekspedisi Barang dan Pengiriman Surat	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.000.000	16,66	16,66	0	100,00	2.832.000	16,66	144.800	621.800	3,66	(13,00)		
k	Penyediaan Bea Materai	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.000.000	50,00	50,00	0	100,00	1.500.000	50,00	0	0	0	(50)		
l	Penyediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya		3.500.000	16,72	17,30	0,58	103,47	585.000	16,71	600.000	600.000	17,14	0,43		
m	Penyediaan Perangko Materai dan Benda Pos Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.700.000	18,24	19,32	1,08	105,92	675.000	18,24	0	400.000	10,81	(7,43)		
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.026.200.000	16,68	16,92	0,24	101,45	335.991.666	16,58	116.925.749	231.366.726	11,42	(5,16)		
a	Pembayaran Telepon	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	16,60	16,60	0	100,00	1.660.000	16,60	240.260	490.860	4,91	(11,69)		
b	Pembayaran Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	16,66	16,66	0	100,00	5.000.000	16,67	1.260.350	2.341.150	7,80	(8,86)		
c	Pembayaran Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	16,66	20,17	3,51	121,07	10.000.000	16,67	5.128.468	12.101.091	20,17	3,50		
d	Pembayaran Internet	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.000.000	16,66	16,66	0	100,00	11.660.000	16,66	3.401.000	6.546.000	9,35	(7,31)		
e	Pembayaran Telepon	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.800.000	16,66	16,66	0	100,00	1.000.000	12,82	126.371	243.629	3,12	(9,70)		
f	Pembayaran Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.000.000	16,66	16,66	0	100,00	1.200.000	8,00	837.340	1.635.760	10,91	2,91		
g	Pembayaran Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	48.000.000	16,66	16,66	0	100,00	6.000.000	12,50	2.468.265	4.895.985	10,20	(2,30)		
h	Pembayaran Internet	PAD & Dana Transfer Lainnya	34.200.000	16,66	16,66	0	100,00	5.400.000	15,79	2.691.618	5.384.886	15,75	(0,04)		
i	Pembayaran Telepon	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.000.000	16,60	16,60	0	100,00	3.500.000	16,67	1.051.203	2.087.703	9,94	(6,73)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
j	Pembayaran Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.200.000	16,60	16,60	0	100,00	1.200.000	16,67	98.000	166.000	2,31	(14,36)		
k	Pembayaran Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	54.000.000	16,60	16,60	0	100,00	9.000.000	16,67	4.076.717	8.472.078	15,69	(0,98)		
l	Pembayaran Biaya Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	17,00	17,00	0	100,00	1.700.000	17,00	318.357	661.831	6,62	(10,38)		
m	Pembayaran Biaya Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.000.000	17,00	17,00	0	100,00	15.000.000	18,75	3.662.631	7.331.073	9,16	(9,59)		
n	Pembayaran Biaya Telepon	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	17,00	17,00	0	100,00	1.700.000	17,00	72.357	141.872	1,42	(15,58)		
o	Pembayaran Biaya Internet	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	17,00	17,00	0	100,00	4.250.000	17,00	2.038.235	4.073.470	16,29	(0,71)		
p	Pembayaran Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	48.000.000	16,00	16,00	0	100,00	8.000.000	16,67	3.782.335	5.926.958	12,35	(4,32)		
q	Pembayaran Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.600.000	16,00	16,00	0	100,00	600.000	16,67	168.500	337.000	9,36	(7,31)		
r	Penyediaan Jasa Komunikasi, Internet dan Sarana Pertemuan Daring	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.400.000	16,00	16,00	0	100,00	5.000.000	16,45	3.846.384	5.242.884	17,25	0,80		
s	Pembayaran Telepon	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.000.000	16,66	16,66	0	100,00	500.000	16,67	39.325	72.710	2,42	(14,24)		
t	Pembayaran Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000	16,66	16,66	0	100,00	166.000	16,60	0	0	0	(16,60)		
u	Pembayaran Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	90.000.000	16,66	16,66	0	100,00	15.000.000	16,67	6.335.140	12.474.296	13,86	(2,81)		
v	Pembayaran Internet	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	16,66	16,66	0	100,00	3.332.000	16,66	1.127.500	2.540.078	12,70	(3,96)		
w	Pembayaran langganan telpon		720.000	16,66	16,66	0	100,00	120.000	16,67	53.375	106.475	14,79	(1,88)		
x	Pembayaran Langganan Air / PAM		7.200.000	16,66	16,66	0	100,00	1.200.000	16,67	245.000	496.300	6,89	(9,77)		
y	Pembayaran Langganan Listrik / PLN		150.000.000	16,66	16,70	0,04	100,24	25.000.000	16,67	5.871.877	12.555.908	8,37	(8,30)		
z	Pembayaran Langganan Internet		17.080.000	16,66	16,66	0	100,00	2.846.000	16,66	722.419	1.901.919	11,14	(5,53)		
aa	Pembayaran Biaya Telepon	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.000.000	16,66	16,66	0	100,00	2.000.000	16,67	995.920	995.920	8,30	(8,37)		
ab	Pembayaran Biaya Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	16,66	32,05	15,39	192,38	833.334	16,67	656.000	1.602.000	32,04	15,37		
ac	Pembayaran Biaya Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	91.000.000	16,66	16,66	0	100,00	15.166.666	16,67	4.967.873	10.336.926	11,36	(5,31)		
ad	Pembayaran Telepon	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.000.000	16,66	16,66	0	100,00	500.000	16,67	68.500	137.000	4,57	(12,10)		
ae	Pembayaran Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.000.000	16,66	16,78	0,12	100,72	3.500.000	16,67	1.841.620	3.522.215	16,77	0,11		
af	Pembayaran Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	16,66	16,66	0	100,00	3.330.000	16,65	1.110.015	2.140.144	10,70	(5,95)		
ag	Pembayaran Internet	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.000.000	16,66	16,66	0	100,00	3.164.000	16,65	1.365.400	2.730.800	14,37	(2,28)		
ah	Pembayaran Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	550.000.000	16,66	16,66	0	100,00	91.666.000	16,67	29.495.872	62.795.003	11,42	(5,25)		
ai	Pembayaran Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	16,66	16,66	0	100,00	16.666.000	16,67	5.036.500	10.073.000	10,07	(6,59)		
aj	Pembayaran Telepon	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	16,66	16,66	0	100,00	16.666.000	16,67	2.001.070	3.984.035	3,98	(12,68)		
ak	Belanja Telepon		5.000.000	18,00	21,00	3,00	116,67	900.000	18,00	78.635	231.657	4,63	(13,37)		
al	Belanja Air		23.000.000	16,96	18,80	1,84	110,85	3.900.000	16,96	1.673.000	3.312.370	14,40	(2,55)		
am	Belanja Listrik		55.000.000	17,28	19,20	1,92	111,11	9.500.000	17,27	4.100.168	8.295.329	15,08	(2,19)		
an	Belanja Internet		42.000.000	16,68	17,40	0,72	104,32	7.000.000	16,67	2.416.500	3.758.000	8,95	(7,72)		
ao	Pembayaran Biaya Telepon	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.226.000	16,66	16,66	0	100,00	1.870.000	16,66	646.061	1.293.880	11,53	(5,13)		
ap	Belanja Internet	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.000.000	16,66	16,66	0	100,00	2.000.000	16,67	706.500	1.413.000	11,78	(4,89)		
aq	Pembayaran Biaya Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.655.000	16,66	16,66	0	100,00	1.109.166	16,67	517.000	874.400	13,14	(3,53)		
ar	Pembayaran Biaya Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	58.240.000	16,66	16,66	0	100,00	9.706.666	16,67	4.398.273	8.954.316	15,37	(1,29)		
as	Pembayaran Biaya Internet	PAD & Dana Transfer Lainnya	38.879.000	16,66	16,66	0	100,00	6.479.834	16,67	5.187.815	6.688.815	17,20	0,54		
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.078.315.000	15,48	17,39	1,91	112,31	1.065.710.736	15,06	502.027.269	687.400.495	9,71	(5,34)		
a	Belanja Jasa Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	680.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
b	Penyediaan Jasa tenaga Keamanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	229.582.000	16,60	16,60	0	100,00	35.215.600	15,34	22.186.000	22.186.000	9,66	(5,68)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
c	Penyediaan Jasa tenaga Kebersihan (Cleaning Service)	PAD & Dana Transfer Lainnya	115.418.000	16,60	16,60	0	100,00	17.652.000	15,29	8.578.000	8.578.000	7,43	(7,86)		
d	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Magelang (2 Orang)	PAD & Dana Transfer Lainnya	67.380.000	16,66	19,65	2,99	117,95	10.364.000	15,38	4.898.800	12.527.800	18,59	3,21		
e	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kutoarjo (2 Orang)	PAD & Dana Transfer Lainnya	67.380.000	16,66	18,01	1,35	108,10	10.364.000	15,38	4.971.000	11.496.000	17,06	1,68		
f	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Magelang (5 Orang)	PAD & Dana Transfer Lainnya	171.940.000	16,66	19,62	2,96	117,77	26.450.000	15,38	12.246.800	31.664.800	18,42	3,03		
g	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Kutoarjo (5 Orang)	PAD & Dana Transfer Lainnya	171.940.000	16,66	20,59	3,93	123,59	26.450.000	15,38	12.428.000	33.514.000	19,49	4,11		
h	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.360.000	60,00	100,00	40	166,67	0	0,00	0	1.360.000	100,00	100		
i	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.360.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
j	Penyediaan Jasa Kebersihan (Cleaning Service)	PAD & Dana Transfer Lainnya	208.080.000	16,66	16,66	0	100,00	34.680.000	16,67	17.950.000	17.950.000	8,63	(8,04)		
k	Penyediaan Jasa Tenaga Pengamanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	249.560.000	16,66	16,66	0	100,00	41.593.334	16,67	26.440.000	26.440.000	10,59	(6,07)		
l	Pengadaan Tenaga Kebersihan Kantor		203.320.000	17,18	17,18	0	100,00	35.320.000	17,37	16.482.000	16.482.000	8,11	(9,27)		
m	Pengadaan Tenaga Pengamanan Kantor		398.000.000	18,28	18,28	0	100,00	68.000.000	17,09	35.644.000	35.644.000	8,96	(8,13)		
n	Honorarium pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	680.000	100,00	100,00	0	100,00	680.000	100,00	0	0	0	(100)		
o	Penyediaan Jasa Tenaga Pengamanan Kantor Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	191.650.000	15,36	15,36	0	100,00	29.486.000	15,39	25.214.000	25.214.000	13,16	(2,23)		
p	Penyediaan Jasa Kebersihan (Cleaning Service)	PAD & Dana Transfer Lainnya	95.835.000	15,36	15,36	0	100,00	14.743.000	15,38	12.629.222	12.629.222	13,18	(2,21)		
q	Pengadaan Jasa Penyedia Layanan Kebersihan	PAD & Dana Transfer Lainnya	98.000.000	16,00	16,00	0	100,00	16.300.000	16,63	7.995.000	7.995.000	8,16	(8,47)		
r	Pengadaan Jasa Penyedia Layanan Keamanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	185.000.000	16,00	16,00	0	100,00	30.800.000	16,65	18.635.000	18.635.000	10,07	(6,58)		
s	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor di Pati (2 orang)	PAD & Dana Transfer Lainnya	81.000.000	16,00	16,00	0	100,00	12.960.000	16,00	10.579.300	10.579.300	13,06	(2,94)		
t	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor di Kudus (2 orang)	PAD & Dana Transfer Lainnya	88.280.000	16,00	16,00	0	100,00	14.124.800	16,00	17.786.107	17.786.107	20,15	4,15		
u	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Pati 5 orang	PAD & Dana Transfer Lainnya	184.000.000	16,00	16,00	0	100,00	29.440.000	16,00	29.331.750	29.331.750	15,94	(0,06)		
v	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Kudus (4 Orang)	PAD & Dana Transfer Lainnya	169.000.000	16,00	16,62	0,62	103,88	27.040.000	16,00	28.079.714	28.079.714	16,62	0,62		
w	Penyediaan Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.720.000	0	100,00	100	0	2.720.000	100,00	0	0	0	(100)		
x	Penyediaan Jasa Kebersihan (3 Orang)	PAD & Dana Transfer Lainnya	107.926.000	16,66	20,79	4,13	124,79	16.604.000	15,38	0	0	0	(15,38)		
y	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Balai (5 Orang)	PAD & Dana Transfer Lainnya	179.000.000	16,66	21,32	4,66	127,97	27.538.460	15,38	0	0	0	(15,38)		
z	Jasa Kebersihan/Cleaning Service Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	554.656.000	16,66	16,66	0	100,00	85.330.000	15,38	0	0	0	(15,38)		
aa	Jasa Keamanan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	508.420.000	16,66	16,66	0	100,00	78.218.000	15,38	0	0	0	(15,38)		
ab	Jasa Pengemudi Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.620.000	16,66	16,66	0	100,00	7.683.000	15,18	0	0	0	(15,18)		
ac	Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	547.200.000	16,66	25,00	8,34	150,06	91.200.000	16,67	45.600.000	91.200.000	16,67	0		
ad	Penyediaan Jasa Tenaga Kebersihan (Cleaning Service)		118.560.000	16,28	17,20	0,92	105,65	19.300.000	16,28	9.413.000	18.826.000	15,88	(0,40)		
ae	Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor		193.440.000	16,56	17,30	0,74	104,47	32.020.000	16,55	15.802.000	31.604.000	16,34	(0,22)		
af	Penyediaan Jasa Kebersihan (Cleaning Service)	PAD & Dana Transfer Lainnya	210.540.000	10,84	10,84	0	100,00	22.550.628	10,71	15.278.100	15.278.100	7,26	(3,45)		
ag	Penyediaan Jasa Tenaga Pengamanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	601.700.000	6,26	14,48	8,22	231,31	37.614.006	6,25	87.140.100	87.140.100	14,48	8,23		
ah	Honorarium Pengadaan Barang /Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.360.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
ai	Penyediaan Jasa Tenaga Pengamanan Kantor Ranting Cakrawala	PAD & Dana Transfer Lainnya	95.835.000	15,36	15,36	0	100,00	14.743.000	15,38	12.610.000	12.610.000	13,16	(2,23)		
aj	Belanja Jasa Keamanan Kantor Cilacap	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.976.000	15,64	15,64	0	100,00	31.286.000	15,64	0	13.695.250	6,85	(8,80)		
ak	Belanja Jasa Keamanan Kantor Purbalingga	PAD & Dana Transfer Lainnya	182.585.000	15,86	15,86	0	100,00	28.946.000	15,85	0	12.278.800	6,72	(9,13)		
al	Belanja Jasa Keamanan Kantor AMP Rawalo	PAD & Dana Transfer Lainnya	179.013.000	15,66	15,66	0	100,00	28.018.000	15,65	0	12.200.100	6,82	(8,84)		
am	Belanja Jasa Kebersihan Kantor Cilacap	PAD & Dana Transfer Lainnya	158.285.000	15,90	15,90	0	100,00	25.156.000	15,89	0	10.940.700	6,91	(8,98)		
an	Belanja Jasa Kebersihan Kantor Purbalingga	PAD & Dana Transfer Lainnya	108.436.000	15,98	15,98	0	100,00	17.332.000	15,98	0	7.356.000	6,78	(9,20)		
ao	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Ranting (2 Orang)	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.034.000	16,66	21,42	4,76	128,57	10.928.308	15,38	0	0	0	(15,38)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ap	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.040.000	100,00	100,00	0	100,00	2.040.000	100,00	2.040.000	2.040.000	100,00	0		
aq	Honorarium Pejabat Pengadaan		680.000	100,00	100,00	0	100,00	680.000	100,00	0	0	0	(100)		
ar	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.888.000	16,66	25,00	8,34	150,06	3.648.000	16,67	1.824.000	3.648.000	16,67	0		
as	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.314.000	16,66	24,93	8,27	149,64	219.000	16,67	109.056	218.112	16,60	(0,07)		
at	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.642.000	16,66	24,93	8,27	149,64	273.600	16,66	136.320	272.640	16,60	(0,06)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.416.217.000	8,36	7,49	(0,87)	89,63	317.641.800	5,86	194.833.803	253.391.111	4,68	(1,19)		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.730.040.000	15,46	17,85	2,39	115,46	234.309.000	13,54	132.308.803	185.739.111	10,74	(2,81)		
a	Penyediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.240.000	17,00	17,00	0	100,00	4.800.000	10,61	0	3.060.000	6,76	(3,85)		
b	Penyediaan Jasa Servis	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.600.000	16,60	17,80	1,20	107,23	4.800.000	10,53	0	4.106.308	9,01	(1,52)		
c	Penyediaan Penggantian Suku Cadang	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.160.000	16,60	16,60	0	100,00	2.000.000	11,01	0	0	0	(11,01)		
d	Penyediaan Jasa KIR	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.000.000	25,00	0	(25)	0	500.000	25,00	0	0	0	(25)	Belum jatuh tempo	
e	Penyediaan Surat Tanda Nomor Kendaraan	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
f	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	PAD & Dana Transfer Lainnya	82.640.000	16,70	17,10	0,40	102,40	13.800.000	16,70	6.491.250	13.726.250	16,61	(0,09)		
g	Belanja Jasa Servis	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.500.000	0	13,68	13,68	0	0	0,00	1.000.000	1.300.000	13,68	13,68		
h	Belanja Penggantian Suku Cadang	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.060.000	5,45	11,02	5,57	202,20	930.000	5,45	0	1.600.000	9,38	3,93		
i	Belanja Jasa KIR	PAD & Dana Transfer Lainnya	800.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
j	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
k	Penyediaan Jasa Sevis dan Penggantian Suku Cadang	PAD & Dana Transfer Lainnya	52.000.000	16,66	16,67	0,01	100,06	8.660.000	16,65	4.335.000	7.420.000	14,27	(2,38)		
l	Penyediaan Bahan Bakar Minyak/ Gas	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	16,66	16,87	0,21	101,26	8.300.000	16,60	4.207.500	8.415.000	16,83	0,23		
m	Penyediaan Jasa Kir	PAD & Dana Transfer Lainnya	500.000	16,66	16,66	0	100,00	0	0,00	0	0	0	0		
n	Penyediaan Surat Tanda Nomor Kendaraan	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.000.000	16,66	16,66	0	100,00	640.000	7,11	0	0	0	(7,11)		
o	Penyediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	PAD & Dana Transfer Lainnya	56.470.000	18,59	18,59	0	100,00	10.500.000	18,59	9.000.000	9.000.000	15,94	(2,66)		
p	Penyediaan Jasa Servis	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	12,50	12,50	0	100,00	625.000	12,50	0	0	0	(12,50)		
q	Penyediaan Penggantian Suku Cadang	PAD & Dana Transfer Lainnya	39.030.000	0	4,51	4,51	0	0	0,00	1.760.000	1.760.000	4,51	4,51		
r	Penyediaan Jasa KIR	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.500.000	16,64	16,64	0	100,00	416.000	16,64	0	0	0	(16,64)		
s	Penyediaan Surat Tanda Nomor Kendaraan	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.000.000	16,48	16,48	0	100,00	2.800.000	16,47	0	0	0	(16,47)		
t	Pembelian Bahan Bakar Minyak dan Oli Pelumas		44.000.000	15,00	15,00	0	100,00	6.600.000	15,00	4.000.000	4.000.000	9,09	(5,91)		
u	pembelian suku cadang, ban dan aki kendaraan dinas		16.800.000	14,29	14,29	0	100,00	2.400.000	14,29	0	0	0	(14,29)		
v	Pembayaran biaya perpanjangan STNK		7.000.000	16,60	16,60	0	100,00	1.200.000	17,14	0	0	0	(17,14)		
w	Pembayaran biaya KIR		700.000	28,56	28,56	0	100,00	100.000	14,29	0	0	0	(14,29)		
x	Penyediaan Bahan Bakar Minyak / Gas	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.650.000	16,66	16,66	0	100,00	2.650.000	4,37	0	9.000.000	14,84	10,47		
y	Penyediaan Jasa Service	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.250.000	16,66	16,66	0	100,00	0	0,00	0	0	0	0		
z	Penyediaan Penggantian Suku Cadang	PAD & Dana Transfer Lainnya	32.500.000	16,66	16,66	0	100,00	0	0,00	0	0	0	0		
aa	Penyediaan Jasa KIR	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.600.000	16,66	16,66	0	100,00	0	0,00	0	0	0	0		
ab	Penyediaan Surat Tanda Nomor Kendaraan	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.000.000	16,66	16,66	0	100,00	0	0,00	339.500	339.500	3,77	3,77		
ac	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.750.000	16,00	16,00	0	100,00	0	0,00	0	0	0	0		
ad	Pembayaran Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	PAD & Dana Transfer Lainnya	250.000	16,00	16,00	0	100,00	0	0,00	0	0	0	0		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ae	Pengadaan Bahan Bakar Minyak	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	16,00	25,00	9	156,25	0	0,00	5.000.000	5.000.000	25,00	25		
af	Penyediaan kebutuhan BBM	PAD & Dana Transfer Lainnya	56.000.000	14,00	17,12	3,12	122,29	3.500.000	6,25	6.750.000	9.588.000	17,12	10,87		
ag	Penyediaan Jasa Service	PAD & Dana Transfer Lainnya	39.500.000	14,00	14,00	0	100,00	3.500.000	8,86	1.910.000	1.910.000	4,84	(4,03)		
ah	Penyediaan Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.500.000	0	12,33	12,33	0	0	0,00	0	1.528.500	12,23	12,23		
ai	Penyediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	PAD & Dana Transfer Lainnya	63.000.000	16,70	21,43	4,73	128,32	13.000.000	20,63	0	13.500.000	21,43	0,79		
aj	Penyediaan Jasa Servis	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.000.000	16,70	16,70	0	100,00	4.200.000	20,00	0	0	0	(20)		
ak	Penyediaan Penggantian Suku Cadang	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.000.000	16,70	16,70	0	100,00	8.000.000	33,33	0	0	0	(33,33)		
al	Penyediaan Jasa KIR	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.000.000	16,66	16,66	0	100,00	0	0,00	0	0	0	0		
am	Penyediaan Surat Tanda Nomor Kendaraan	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.000.000	33,00	33,00	0	100,00	1.000.000	6,67	0	0	0	(6,67)		
an	Penyediaan Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	PAD & Dana Transfer Lainnya	163.196.000	16,66	16,66	0	100,00	27.199.200	16,67	0	0	0	(16,67)		
ao	Penyediaan Belanja Jasa Service Kendaraan Bermotor	PAD & Dana Transfer Lainnya	351.804.000	16,66	25,55	8,89	153,36	58.634.000	16,67	60.584.553	60.584.553	17,22	0,55		
ap	Penyediaan Belanja Jasa KIR	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.600.000	16,66	16,66	0	100,00	266.600	16,66	0	0	0	(16,66)		
aq	Penyediaan Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	PAD & Dana Transfer Lainnya	43.400.000	16,66	16,66	0	100,00	7.233.200	16,67	0	0	0	(16,67)		
ar	Penyediaan Bahan Bakar Minyak		36.000.000	16,68	17,40	0,72	104,32	6.000.000	16,67	3.051.000	6.021.000	16,73	0,06		
as	Penyediaan Suku Cadang Kendaraan Dinas		13.940.000	18,22	7,83	(10,39)	42,98	2.540.000	18,22	0	0	0	(18,22)		
at	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas		14.400.000	16,68	8,35	(8,33)	50,06	3.600.000	25,00	0	0	0	(25)		
au	Penyediaan Jasa KIR dan Pajak Kendaraan Bermotor		10.200.000	1,80	0,95	(0,85)	52,78	0	0,00	1.380.000	1.380.000	13,53	13,53		
av	Penyediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	PAD & Dana Transfer Lainnya	99.880.000	16,82	16,82	0	100,00	16.800.000	16,82	22.500.000	22.500.000	22,53	5,71		
aw	Penyediaan Surat Tanda Nomor Kendaraan	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.350.000	16,66	16,66	0	100,00	0	0,00	0	0	0	0		
ax	Penyediaan Peralatan Kendaraan Bermotor	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.400.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
ay	Penyediaan Penggantian Suku Cadang	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.620.000	17,89	17,89	0	100,00	2.615.000	17,89	0	0	0	(17,89)		
az	Penyediaan Jasa KIR	PAD & Dana Transfer Lainnya	750.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
ba	Pemeliharaan Kendaraan dinas		31.500.000	14,29	14,29	0	100,00	4.500.000	14,29	0	0	0	(14,29)		
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.235.000.000	3,93	1,11	(2,82)	28,16	33.220.000	1,03	49.800.000	49.800.000	1,54	0,51		
a	Pemeliharaan Kantor Pengamat Majenang	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
b	Rehab Gedung Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
c	Pemeliharaan Rumah Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
d	Rehabilitasi Gedung Kantor Mertoyudan	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.320.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
e	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	680.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
f	Pemeliharaan rutin Gedung Kantor		49.320.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
g	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	5,00	5,00	0	100,00	0	0,00	0	0	0	0		
h	Pemeliharaan Gedung Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
i	Rehabilitasi Gedung dan Bangunan	PAD & Dana Transfer Lainnya	198.640.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
j	Penggantian plafon	PAD & Dana Transfer Lainnya	55.000.000	30,00	0	(30)	0	0	0,00	0	0	0	0	baru dalam proses persiapan dokumen	segera dilaksanakan
k	Rehabilitasi Gudang dan musola	PAD & Dana Transfer Lainnya	195.000.000	30,00	0	(30)	0	0	0,00	0	0	0	0	proses persiapan dokumen	segera dilaksanakan
l	Pengecatan gedung Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	30,00	0	(30)	0	0	0,00	0	0	0	0	proses persiapan dokumen pengadaan	akan segera dilaksanakan
m	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.360.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
n	Rehabilitasi Gedung Kantor Balai	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.320.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
o	Penyediaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
p	Pemeliharaan Berkala/Rutin Gedung Kantor Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	16,66	16,66	0	100,00	33.220.000	16,61	0	0	0	(16,61)		
q	Renovasi Ruangan Kantor Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
r	Renovasi Ruangan Umum dan Kepegawaian Kantor Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
s	Rehabilitasi Gedung Pertemuan Kantor Induk BPJ Wilayah Surakarta		200.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
t	Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor Induk BPJ Wilayah Surakarta		185.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
u	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
v	Pemeliharaan Kantor Pengamat Cimanggu	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
w	Pemeliharaan Kantor Pengamat Kesugihan	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
x	Pemeliharaan Kantor Ranting Purbalingga	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
y	Pemeliharaan Kantor Cilacap	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	0	0	0	0	0	0,00	49.800.000	49.800.000	99,60	99,60		
z	Pemeliharaan Rumah Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.320.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
aa	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	680.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
ab	Honorarium Pejabat Pengadaan		680.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
ac	Belanja Jasa Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	680.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
ad	Renovasi Kamar Mandi Kantor Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
ae	Honorarium Pengadaan Barang /Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	680.000	100,00	0	(100)	0	0	0,00	0	0	0	0		
af	Honorarium Pengadaan Barang /Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	680.000	100,00	0	(100)	0	0	0,00	0	0	0	0		
ag	Pemeliharaan Gedung Kantor Purwodadi,Pemeliharaan Gudang,Pemeliharaan Paving, dan Garasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	124.320.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
ah	Pemeliharaan Rumah Dinas Purwodadi,Pemeliharaan Plafon,Pemeliharaan Lantai,Pengecatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
ai	Pemeliharaan Rumah Dinas Blora,Pemeliharaan Mushola,Pemeliharaan Pagar,Pemeliharaan Teras	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
aj	Pemeliharaan Rumah Dinas Sragen,Pemeliharaan Mushola,Pemeliharaan Kamar Mandi	PAD & Dana Transfer Lainnya	49.320.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
ak	Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor Koordinator Wonogiri		150.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
al	Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor Ranting Pengamat Sukoharjo		10.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
am	Pemeliharaan Rutin Gudang Selogiri Wonogiri		30.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	451.177.000	12,90	13,57	0,67	105,18	50.112.800	11,11	12.725.000	17.852.000	3,96	(7,15)		
a	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		14.600.000	22,60	22,60	0	100,00	3.300.000	22,60	1.250.000	2.600.000	17,81	(4,79)		
b	Penyediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	PAD & Dana Transfer Lainnya	62.000.000	7,00	7,00	0	100,00	2.000.000	3,23	1.075.000	1.075.000	1,73	(1,49)		
c	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.000.000	16,66	16,68	0,02	100,12	1.000.000	8,33	0	1.002.000	8,35	0,02		
d	Pemeliharaan rutin peralatan kantor		10.500.000	16,66	16,66	0	100,00	1.750.000	16,67	0	0	0	(16,67)		
e	Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran		5.500.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
f	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.000.000	16,66	16,66	0	100,00	1.100.000	9,17	1.825.000	1.825.000	15,21	6,04		
g	Pemeliharaan peralatan dan mesin	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.500.000	16,00	55,00	39	343,75	0	0,00	4.100.000	4.100.000	54,67	54,67		
h	Pemeliharaan/Rehabilitasi Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.500.000	16,00	16,00	0	100,00	0	0,00	0	0	0	0		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
i	Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.000.000	16,66	16,66	0	100,00	0	0,00	0	0	0	0		
j	Pemeliharaan peralatan dan mesin		19.000.000	10,00	10,39	0,39	103,90	1.900.000	10,00	0	1.975.000	10,39	0,39		
k	Penyediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.000.000	16,70	16,71	0,01	100,06	1.700.000	14,17	1.700.000	1.700.000	14,17	0		
l	Pengisian Tabung Pemadam APAR	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
m	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	PAD & Dana Transfer Lainnya	195.425.000	16,66	16,66	0	100,00	32.570.800	16,67	975.000	1.775.000	0,91	(15,76)		
n	Pemeliharaan Instalasi dan Jaringan	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.152.000	16,66	16,66	0	100,00	4.192.000	16,67	0	0	0	(16,67)		
o	Pemeliharaan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga		3.000.000	13,34	13,70	0,36	102,70	600.000	20,00	0	0	0	(20)		
p	Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.000.000	0	0	0	0	0	0,00	1.800.000	1.800.000	10,59	10,59		
q	Pemeliharaan Jaringan Listrik		35.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		27.992.158.000	0,75	0,75	0	100,00	182.960.900	0,65	74.986.508	85.952.516	0,31	(0,35)		
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota		27.992.158.000	0,75	0,75	0	100,00	182.960.900	0,65	74.986.508	85.952.516	0,31	(0,35)		
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM **		1.290.868.000	3,74	3,74	0	100,00	39.953.500	3,10	30.589.008	41.555.016	3,22	0,12		
a	Kajian Kebutuhan Air Baku SPAM Kabupaten/Kota Wilayah Eks Bakorwil I Provinsi Jawa Tengah		350.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
b	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan		116.448.000	16,66	16,66	0	100,00	16.000.000	13,74	11.658.000	11.658.000	10,01	(3,73)		
c	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan		41.339.000	16,66	16,66	0	100,00	2.000.000	4,84	7.965.000	7.965.000	19,27	14,43		
d	Pengadaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan		126.000.000	16,66	16,66	0	100,00	21.000.000	16,67	10.500.000	21.000.000	16,67	0		
e	Studi LARAP SPAM Regional Dadimuria		100.680.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
f	Kajian Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah SPAM di Provinsi Jawa Tengah		100.680.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
g	Kajian Kebutuhan Air Baku SPAM Kabupaten/Kota Wilayah Eks Bakorwil II Provinsi Jawa Tengah		350.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
h	Kajian Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan SPAM		100.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
i	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Kerja Non ASN		5.040.000	16,66	16,66	0	100,00	840.000	16,67	420.000	840.000	16,67	0		
j	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN		303.000	16,66	16,66	0	100,00	50.500	16,67	20.448	40.896	13,50	(3,17)		
k	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN		378.000	16,66	16,66	0	100,00	63.000	16,67	25.560	51.120	13,52	(3,14)		
2	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan **		25.431.000.000	0,03	0,03	0	100,00	1.832.400	0,01	0	0	0	(0,01)		
a	Pembangunan SPAM Regional Bregas		17.500.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
b	Pembangunan SPAM Regional Keburejo		7.000.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
c	Jasa Konsultansi pengawasan SPAM Regional Bregas		500.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
d	Jasa Konsultansi Pengawasan SPAM Regional Keburejo		300.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
e	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan		19.000.000	10,00	10,00	0	100,00	1.832.400	9,64	0	0	0	(9,64)		
f	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan		112.000.000	4,00	4,00	0	100,00	0	0,00	0	0	0	0		
3	Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi **		1.270.290.000	12,33	12,33	0	100,00	141.175.000	11,11	44.397.500	44.397.500	3,50	(7,62)		
a	Pendampingan Pengelolaan Teknis SPAM Perkotaan		180.010.000	13,00	13,00	0	100,00	18.780.000	10,43	0	0	0	(10,43)		
b	Pendampingan Pengelolaan Teknis SPAM Regional		237.550.000	13,00	13,00	0	100,00	28.532.000	12,01	26.389.500	26.389.500	11,11	(0,90)		
c	Pendampingan Managemen Teknis SPAM Perdesaan		852.730.000	12,00	12,00	0	100,00	93.863.000	11,01	18.008.000	18.008.000	2,11	(8,90)		
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		730.000.000	5,30	6,48	1,18	122,21	26.698.300	3,66	37.238.672	44.549.344	6,10	2,45		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional		730.000.000	5,30	6,48	1,18	122,21	26.698.300	3,66	37.238.672	44.549.344	6,10	2,45		
1	Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik **		730.000.000	5,30	6,48	1,18	122,21	26.698.300	3,66	37.238.672	44.549.344	6,10	2,45		
a	Pendampingan Pemutakhiran Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) di Jawa Tengah		125.486.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
b	Penyusunan FS/Studi Kelayakan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional Kawasan Purbalingga dan Banjarnegara		90.680.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
c	Pemantauan Target dan Capaian Akses Air Limbah Domestik Jawa Tengah serta Pendampingan Kelembagaan, Administrasi Pengelolaan Sarana Prasarana Air Limbah Domestik		140.998.000	7,00	7,00	0	100,00	12.057.000	8,55	25.987.500	25.987.500	18,43	9,88		
d	Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan		84.000.000	16,66	16,66	0	100,00	14.000.000	16,67	7.000.000	14.000.000	16,67	0		
e	Pembinaan Teknis Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) Sarpras Air Limbah Domestik		85.948.000	0	10,00	10	0	0	0,00	2.200.000	2.200.000	2,56	2,56		
f	Monitoring dan evaluasi sarpras air limbah domestik		13.360.000	10,00	10,00	0	100,00	0	0,00	1.740.500	1.740.500	13,03	13,03		
g	Kajian Optimalisasi Peran Masyarakat Dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik di Provinsi Jawa Tengah		100.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
h	Kajian Potensi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional Kawasan Kab. Kendal dan Kota Semarang		60.680.000	15,00	15,00	0	100,00	0	0,00	0	0	0	0		
i	Updating Aplikasi Sistem Informasi Air Minum dan Sanitasi		25.000.000	15,00	15,00	0	100,00	0	0,00	0	0	0	0		
j	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN		3.360.000	16,66	16,66	0	100,00	560.000	16,67	280.000	560.000	16,67	0		
k	Belanja Iuran Jaminan Sosial Kecelakaan Bagi Non ASN		236.000	16,66	16,66	0	100,00	39.300	16,65	13.632	27.264	11,55	(5,10)		
l	Belanja Iuran Jaminan Sosial Kematian Bagi Non ASN		252.000	16,66	16,66	0	100,00	42.000	16,67	17.040	34.080	13,52	(3,14)		
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	PAD & Dana Transfer Lainnya	47.473.968.000	1,69	1,69	0	100,00	2.858.667.800	6,02	40.651.912	40.651.912	0,09	(5,94)		
	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	47.473.968.000	1,69	1,69	0	100,00	2.858.667.800	6,02	40.651.912	40.651.912	0,09	(5,94)		
1	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	47.233.968.000	1,66	1,66	0	100,00	2.804.580.000	5,94	14.645.000	14.645.000	0,03	(5,91)		
a	Belanja Jasa Konstruksi Pekerjaan Pembangunan Masjid Agung Jawa Tengah di Kab. Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.637.541.000	0	0	0	0	0	0,00	14.645.000	14.645.000	0,05	0,05		
b	Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen Perencanaan/ DED Pembangunan MAJT di Kab. Magelang (Pengawasan Berkala)	PAD & Dana Transfer Lainnya	129.869.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
c	Belanja Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Pekerjaan Pembangunan Masjid Agung Jawa Tengah di Kab. Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	600.000.000	4,00	4,00	0	100,00	0	0,00	0	0	0	0		
d	Pembangunan Kantor Balai Pengujian dan Peralatan (BP2)	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.022.708.000	5,00	5,00	0	100,00	1.600.150.000	19,95	0	0	0	(19,95)		
e	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Kantor Balai Pengujian dan Peralatan (BP2)	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.680.000	5,00	5,00	0	100,00	0	0,00	0	0	0	0		
f	Jasa Konsultansi DED Pembangunan Kantor Balai Pengujian dan Peralatan (BP2) (Pengawasan Berkala)	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	5,00	5,00	0	100,00	0	0,00	0	0	0	0		
g	Rehabilitasi Gedung Kantor DPU Bina Marga dan Cipta Karya Prov. Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.007.490.000	5,00	5,00	0	100,00	1.203.530.000	20,03	0	0	0	(20,03)		
h	Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Gedung Kantor DPU Bina Marga dan Cipta Karya Prov. Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.680.000	5,00	5,00	0	100,00	0	0,00	0	0	0	0		
i	Jasa Konsultansi DED Rehabilitasi Gedung Kantor DPU Bina Marga dan Cipta Karya Prov. Jateng (Pengawasan Berkala)	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.000.000	5,00	5,00	0	100,00	0	0,00	0	0	0	0		
j	Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi VIP Room Borobudur Bandara Ahmad Yani	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.680.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
k	Jasa Konsultansi DED Rehabilitasi VIP Room Borobudur Bandara Ahmad Yani	PAD & Dana Transfer Lainnya	85.680.000	20,00	20,00	0	100,00	0	0,00	0	0	0	0		
l	Rehabilitasi VIP Room Borobudur Bandara Ahmad Yani	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.453.640.000	2,00	2,00	0	100,00	900.000	0,06	0	0	0	(0,06)		
2	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	160.000.000	8,65	8,65	0	100,00	13.860.300	8,66	26.006.912	26.006.912	16,25	7,59		
a	Bantuan teknis pengelolaan dan penyelenggaraan bangunan gedung milik daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	160.000.000	8,65	8,65	0	100,00	13.860.300	8,66	26.006.912	26.006.912	16,25	7,59		
3	Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat *****) **	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.000.000	6,58	6,58	0	100,00	40.227.500	50,28	0	0	0	(50,28)		
a	Bimbingan teknis pengelola penyelenggaraan bangunan gedung milik daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.000.000	6,58	6,58	0	100,00	40.227.500	50,28	0	0	0	(50,28)		
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	PAD & Dana Transfer Lainnya	801.480.000	1,89	1,89	0	100,00	15.141.200	1,89	7.310.672	14.621.344	1,82	(0,06)		
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	801.480.000	1,89	1,89	0	100,00	15.141.200	1,89	7.310.672	14.621.344	1,82	(0,06)		
1	Penataan Bangunan dan Lingkungan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	761.480.000	1,99	1,99	0	100,00	15.141.200	1,99	7.310.672	14.621.344	1,92	(0,07)		
a	Pemeriksaan Keandalan Fisik Bangunan Gedung Milik Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	309.320.000	0,16	0,16	0	100,00	500.000	0,16	0	0	0	(0,16)		
b	Update Aplikasi Sistem Bangunan Gedung	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.192.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
c	Pendataan Teknis Bangunan Gedung Milik Daerah Prov Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	224.120.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
d	Kajian tentang Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
e	Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	84.000.000	16,66	16,66	0	100,00	14.000.000	16,67	7.000.000	14.000.000	16,67	0		
f	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.360.000	16,66	16,66	0	100,00	560.000	16,67	280.000	560.000	16,67	0		
g	Belanja Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	236.000	16,66	16,66	0	100,00	39.200	16,61	13.632	27.264	11,55	(5,06)		
h	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	252.000	16,66	16,66	0	100,00	42.000	16,67	17.040	34.080	13,52	(3,14)		
2	Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan Kepada Pemerintah Kab/Kota **		40.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
a	Bimbingan Teknis Peraturan dan Standar Penataan Bangunan dan Lingkungan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dan Asosiasi Profesi Arsitek di Provinsi Jawa Tengah		40.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik	637.965.539.000	4,92	6,86	1,94	139,33	15.839.822.459	2,48	8.502.651.662	10.754.110.264	1,69	(0,80)		
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik	637.965.539.000	4,92	6,86	1,94	139,33	15.839.822.459	2,48	8.502.651.662	10.754.110.264	1,69	(0,80)		
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.704.446.000	1,37	1,82	0,44	132,14	105.793.649	1,37	90.251.819	101.217.827	1,31	(0,06)		
a	Penyediaan Jasa Konsultansi Perencanaan Jalan		3.396.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
b	Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan		42.000.000	16,67	16,67	0	100,00	7.000.000	16,67	3.500.000	7.000.000	16,67	0		
c	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Jalan		53.918.000	30,00	75,00	45	250,00	16.175.400	30,00	36.043.561	36.043.561	66,85	36,85		
d	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Jalan		229.478.000	0	4,15	4,15	0	0	0,00	9.520.500	9.520.500	4,15	4,15		
e	Penyediaan Jasa Konsultansi Perencanaan Jembatan		294.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
f	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN		1.680.000	16,67	16,67	0	100,00	280.000	16,67	140.000	280.000	16,67	0		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
g	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN		244.000	16,67	16,67	0	100,00	40.666	16,67	6.816	13.632	5,59	(11,08)		
h	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN		126.000	16,67	16,67	0	100,00	21.000	16,67	8.520	17.040	13,52	(3,14)		
i	Fisik Non Jalan PHJD	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.268.500.000	0,99	1,00	0,01	101,01	22.400.000	0,99	7.310.672	14.621.344	0,64	(0,34)		
j	Non Fisik PHJD	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.418.500.000	4,22	4,22	0	100,00	59.876.583	4,22	33.721.750	33.721.750	2,38	(1,84)		
2	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	36.877.320.000	5,49	10,69	5,20	194,74	122.800.000	0,33	3.615.664.289	3.615.664.289	9,80	9,47		
a	Pengadaan Tanah untuk Jalan dan Jembatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.327.320.000	5,50	5,50	0	100,00	100.000.000	1,58	0	0	0	(1,58)		
b	Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.050.000.000	5,50	11,88	6,38	216,00	0	0,00	3.571.199.999	3.571.199.999	11,88	11,88		
c	Persiapan dan Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Tanah untuk Jalan dan Jembatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	500.000.000	4,56	4,56	0	100,00	22.800.000	4,56	44.464.290	44.464.290	8,89	4,33		
3	Pengelolaan Leger Jalan **		540.000.000	0,99	1,16	0,16	116,28	5.372.850	0,99	5.310.000	5.310.000	0,98	(0,01)		
a	Penyediaan Jasa Konsultansi Leger Jalan		466.650.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
b	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultansi Leger Jalan		17.850.000	30,10	35,00	4,90	116,28	5.372.850	30,10	5.310.000	5.310.000	29,75	(0,35)		
c	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan Jasa Konsultansi Leger Jalan		55.500.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
4	Survey Kondisi Jalan/Jembatan **		3.239.446.000	1,51	2,45	0,94	162,12	63.013.200	1,95	57.267.680	75.544.360	2,33	0,39		
a	Penyediaan Jasa Konsultansi Survei Jalan		1.349.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
b	Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan		210.000.000	10,00	16,67	6,67	166,70	35.000.000	16,67	17.500.000	35.000.000	16,67	0		
c	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan Jasa Konsultansi Survei Jalan		65.763.000	40,00	65,00	25	162,50	26.305.200	40,00	38.991.000	38.991.000	59,29	19,29		
d	Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultansi Survei Jalan		219.987.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
e	Penyediaan Jasa Konsultansi Survei Jembatan		730.575.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
f	Penyediaan Jasa Konsultansi Perhitungan LHR		653.873.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
g	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN		8.400.000	16,67	16,67	0	100,00	1.400.000	16,67	700.000	1.400.000	16,67	0		
h	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN		1.218.000	16,67	16,67	0	100,00	203.000	16,67	34.080	68.160	5,60	(11,07)		
i	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN		630.000	16,67	16,67	0	100,00	105.000	16,67	42.600	85.200	13,52	(3,14)		
5	Pembangunan Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.884.014.000	0,05	0,07	0,02	147,19	7.324.833	0,04	12.433.000	12.433.000	0,07	0,03		
a	Pembangunan Jalan Bandungsari -Salem - Bts.Kab.Brebes	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.738.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
b	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	102.065.000	1,60	5,74	4,14	358,75	0	0,00	5.862.000	5.862.000	5,74	5,74		
c	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	43.949.000	16,66	16,66	0	100,00	7.324.833	16,67	6.571.000	6.571.000	14,95	(1,72)		
6	Pelebaran Jalan Menuju Standar **	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	198.342.696.000	0,15	0,17	0,02	115,17	295.135.833	0,15	190.333.026	297.876.442	0,15	0,00		
a	Peningkatan Jalan Kebonagung - Bts. Kab. Batang	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.000.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
b	Peningkatan Jalan Sidareja - Cukangleuleus	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.250.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
c	Peningkatan Jalan Lasem - Sale / Bts. Prov. Jatim	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.250.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
d	Preservasi Jalan Purwodadi - Wirosari - Sulursari - Singget	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.150.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
e	Peningkatan Jalan Kuwu - Galeh (DAK)	DAK-Fisik	19.016.826.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
f	Peningkatan Jalan Pati - Kayen - Sukolilo	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.500.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
g	Peningkatan Jalan Surakarta - Gemolong - Geyer / Bts. Kab. Grobogan (DAK)	DAK-Fisik	20.104.258.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
h	Peningkatan Jalan Kunduran - Ngawen - Blora	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
i	Preservasi Jalan Godong - Purwodadi - Geyer	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.250.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
j	Peningkatan Jalan Ngadirojo - Giriwoyo	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
k	Peningkatan Jalan Ngadirojo - Biting	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.000.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
l	Peningkatan Jalan Karanganyar - Tawangmangu	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.400.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
m	Peningkatan Jalan Semarang - Godong	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
n	Preservasi Jalan Sukorejo - Boja - Cangkiran - Ungaran	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.200.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
o	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	34.941.000	17,26	20,24	2,98	117,27	6.031.833	17,26	7.073.000	7.073.000	20,24	2,98		
p	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	237.273.000	0	6,11	6,11	0	0	0,00	14.485.900	14.485.900	6,11	6,11		
q	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	62.373.000	0	14,78	14,78	0	0	0,00	9.221.300	9.221.300	14,78	14,78		
r	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	98.799.000	16,67	16,67	0	100,00	16.466.500	16,67	10.702.000	10.702.000	10,83	(5,83)		
s	Pengadaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	322.200.000	16,66	16,67	0,01	100,06	53.700.000	16,67	26.850.000	53.700.000	16,67	0		
t	Pengadaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	320.400.000	16,66	16,67	0,01	100,06	53.400.000	16,67	26.700.000	53.400.000	16,67	0		
u	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	413.062.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
v	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	64.607.000	66,13	87,42	21,29	132,20	42.728.000	66,14	24.751.500	24.751.500	38,31	(27,82)		
w	Pengadaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	592.800.000	16,66	16,66	0	100,00	98.800.000	16,67	49.400.000	98.800.000	16,67	0		
x	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.850.000	64,16	91,24	27,08	142,20	14.660.000	64,16	16.555.910	16.555.910	72,45	8,30		
y	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.150.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
z	Peningkatan Jalan Buntu - Kroya - Slarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.000.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
aa	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.888.000	16,66	16,67	0,01	100,06	2.148.000	16,67	1.074.000	2.148.000	16,67	0		
ab	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	23.712.000	16,66	16,66	0	100,00	3.952.000	16,67	1.976.000	3.952.000	16,67	0		
ac	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.425.000	16,66	16,66	0	100,00	237.500	16,67	102.240	204.480	14,35	(2,32)		
ad	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	776.000	16,66	16,66	0	100,00	129.334	16,67	54.528	109.056	14,05	(2,61)		
ae	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	772.000	16,66	16,66	0	100,00	128.666	16,67	54.528	109.056	14,13	(2,54)		
af	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.816.000	16,66	16,67	0,01	100,06	2.136.000	16,67	1.068.000	2.136.000	16,67	0		
ag	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.779.000	16,66	16,66	0	100,00	296.500	16,67	127.800	255.600	14,37	(2,30)		
ah	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	967.000	16,66	16,66	0	100,00	161.166	16,67	68.160	136.320	14,10	(2,57)		
ai	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	962.000	16,66	16,66	0	100,00	160.334	16,67	68.160	136.320	14,17	(2,50)		
aj	Preservasi Jalan Magelang - Kaliangkrik - Sapuran	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.256.800.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
ak	Preservasi Jalan Kretek - Kepil	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.016.400.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
al	Preservasi Jalan Batur - Dieng - Kejajar - Wonosobo		15.094.800.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
am	Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jalan Singget/Bts. Kab. Grobogan - Doplang - Cepu (DAK)	DAK-Fisik	10.478.060.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
7	Rehabilitasi Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	76.623.242.000	0,11	0,12	0,00	104,29	55.921.000	0,07	13.275.000	14.468.000	0,02	(0,05)		
a	Rehabilitasi Jalan Morongso - Tuwel - Sirampog (142)	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.000.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
b	Rehabilitasi Jalan Ruas Bobotsari - Belik	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
c	Rehabilitasi Dinding Penahan Tanah Ruas Purbalingga - Bobotsari	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.610.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
d	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.999.000	48,89	48,89	0	100,00	2.963.000	42,33	0	0	0	(42,33)		
e	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	27.401.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
f	Rehabilitasi Jalan Ruas Karanganyar - Batujamus / Bts. Kab. Sragen	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.800.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
g	Rehabilitasi Jalan Ruas Wadaslintang-Selokromo	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
h	Rehabilitasi Jalan Cilopadang - Salem	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
i	Rehabilitasi Dinding Penahan Tanah Buntu - Kroya - Slarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.150.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
j	Rehabilitasi Dinding Penahan Tanah Karangpucung - Sidareja	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.260.968.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
k	Rehabilitasi Jalan Weleri-Patean	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.333.440.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
l	Rehabilitasi Jalan Ruas Wanayasa - Batur (Overlay)	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
m	Rehabilitasi Jalan Ruas Parakan - Patean (Overlay)	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
n	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	33.196.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
o	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.804.000	37,55	37,55	0	100,00	1.100.000	5,85	2.814.000	2.814.000	14,96	9,12		
p	Rehabilitasi Jalan Ruas Temanggung - Kaloran (DPT)		1.000.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
q	Rehabilitasi Jalan Lingkar Timur Sukoharjo	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.000.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
r	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.923.000	5,00	9,73	4,73	194,60	0	0,00	2.230.000	2.230.000	9,73	9,73		
s	Rehabilitasi Jalan Wiradesa - Kalibening Bts. Kab. Banjarnegara	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.000.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
t	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.833.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
u	Rehabilitasi DPT Ruas Sruwen-Karanggede	PAD & Dana Transfer Lainnya	800.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
v	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.988.000	30,54	30,54	0	100,00	2.606.000	14,49	0	0	0	(14,49)		
w	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	33.299.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
x	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	23.750.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
y	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.917.000	62,19	63,10	0,91	101,46	1.410.000	9,45	0	0	0	(9,45)		
z	Rehabilitasi Jalan Bts. Kab. Pati/Sukolilo - Grobogan	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.000.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
aa	Rehabilitasi Jalan Klambu - Purwodadi	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.000.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
ab	Rehabilitasi Jalan Wirosari - Kunduran	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.000.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
ac	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.350.000	45,00	45,00	0	100,00	9.772.000	45,77	1.902.000	1.902.000	8,91	(36,86)		
ad	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	62.650.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
ae	Rehabilitasi Jalan Sragen - Bts. Kab. Karanganyar/Batujamus	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.500.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
af	Rehabilitasi Jalan Todanan - Ngawen	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.000.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
ag	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	49.310.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
ah	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.690.000	50,00	50,00	0	100,00	10.190.000	54,52	1.785.000	1.785.000	9,55	(44,97)		
ai	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.700.000	29,11	29,11	0	100,00	1.286.000	10,99	2.236.000	2.236.000	19,11	8,12		
aj	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.157.000	49,95	49,95	0	100,00	2.550.000	49,45	0	0	0	(49,45)		
ak	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.300.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
al	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.843.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
am	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	33.077.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
an	Rehabilitasi Jalan Ruas Randudongkal - Belik/Bts. Kab.Purbalingga	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.000.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
ao	Rehabilitasi Jalan Ruas Pemalang - Randudongkal	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.000.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
ap	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.167.000	0	18,97	18,97	0	0	0,00	2.308.000	2.308.000	18,97	18,97		
aq	Rehabilitasi Jalan Bandungsari - Penanggapan / Bts. Prov. Jawa Barat (137)	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
ar	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.805.000	54,88	54,88	0	100,00	9.990.000	45,82	0	0	0	(45,82)		
as	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	37.395.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
at	Rehabilitasi Jalan Keling/Bts. Kab. Jepara - Tayu (206)	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.000.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
au	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.672.000	44,30	44,30	0	100,00	2.766.000	41,46	0	0	0	(41,46)		
av	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.328.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
aw	Rehabilitasi Jalan Jepara-Keling Bts.Kab. Pati (205)	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.000.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
ax	Rehabilitasi Jalan Jatinegara/Bts. Kab. Pemalang - Slawi (116)	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.020.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
ay	Rehabilitasi Jalan Bumiayu - Salem (139)	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.007.330.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
az	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.735.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
ba	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.935.000	56,87	56,87	0	100,00	2.048.000	25,81	0	0	0	(25,81)		
bb	Rehabilitasi Jalan Jati - Klambu / Bts. Kab. Grobogan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
bc	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	31.374.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
bd	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.626.000	31,23	31,23	0	100,00	3.628.000	28,73	0	0	0	(28,73)		
be	Rehabilitasi Drainase Ruas Lemahbang-Kaloran	PAD & Dana Transfer Lainnya	750.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
bf	Rehabilitasi Drainase Ruas Brigjen Sudiarto	PAD & Dana Transfer Lainnya	750.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
bg	Rehabilitasi Jalan Kutoarjo - Bruno/ Bts. Kab. Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
bh	Rehabilitasi Jalan Kutoarjo - Ketawang	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
bi	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	32.000.000	14,46	15,00	0,54	103,73	0	0,00	0	0	0	0		
bj	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.927.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
bk	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.073.000	44,84	44,85	0,01	100,02	1.380.000	22,72	0	1.193.000	19,64	(3,08)		
bl	Rehabilitasi Jalan Magelang-Ngablak/ Bts. Kab. Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
bm	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan (Rehabilitasi Jalan Wilayah 2)	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.083.000	30,06	30,06	0	100,00	4.232.000	30,05	0	0	0	(30,05)		
bn	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan (Rehabilitasi Jalan Wilayah 2)	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.797.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
bo	Rehabilitasi Jalan Ketanggungan - Kersana - Bantarsari (112)	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.400.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
bp	Persiapan Pelaksanaan Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.068.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
bq	Pemantauan Pelaksanaan & Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.332.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
br	Rehabilitasi Saluran Drainase Ruas Boyolali - Selo - Jrahak / Bts. Kab. Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
8	Pemeliharaan Rutin Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	136.133.913.000	8,75	11,61	2,86	132,69	5.765.002.084	4,23	3.796.582.674	5.575.600.348	4,10	(0,14)		
a	Pelebaran Beton Ruas Jalan Karanganyar - Jatipuro / BTS. Kab. Wonogiri	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
b	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.282.000	57,08	67,98	10,90	119,10	17.485.000	34,77	20.863.500	20.863.500	41,49	6,72		
c	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	74.695.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
d	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jalan Kab. Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	526.260.000	4,75	4,75	0	100,00	5.000.000	0,95	0	0	0	(0,95)		
e	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	107.359.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
f	Pelebaran Beton Ruas Jalan Lingkar Selatan Karanganyar	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
g	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.712.000	41,37	41,37	0	100,00	4.785.000	32,52	431.000	431.000	2,93	(29,59)		
h	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	96.425.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
i	Upah Tenaga Kerja Jalan Wilayah 1 (Kab. Klaten, Kab. Boyolali, Kab. Karanganyar, Kota Surakarta)	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.958.946.000	6,25	6,26	0,01	100,16	122.410.000	6,25	0	0	0	(6,25)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
j	Pengadaan Material / Bahan Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	713.131.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
k	Pengadaan Aspal Emulsi CRS1 Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 2 (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	49.125.000	100,00	100,00	0	100,00	49.125.000	100,00	0	0	0	(100)		
l	Upah Tenaga Kerja POKMAS (Kelompok Masyarakat) Untuk Jalan Wilayah Surakarta 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.102.464.000	16,66	16,66	0	100,00	91.872.000	8,33	78.996.000	163.038.000	14,79	6,46		
m	Pengadaan Aspal Emulsi Untuk Jalan Wilayah Surakarta 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
n	Pengadaan Bahan Material Jalan Kab Klaten dan Kab Boyolali (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	25,03	30,80	5,77	123,05	0	0,00	0	0	0	0		
o	Pengadaan Bahan Material Jalan Kota Surakarta dan Kab Karanganyar (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	17,79	21,20	3,41	119,17	0	0,00	0	0	0	0		
p	Pengadaan Campuran Aspal Panas (CAP) Jalan Transisi Kabupaten Kendal dan Kabupaten Demak	PAD & Dana Transfer Lainnya	89.400.000	40,00	100,00	60	250,00	0	0,00	0	0	0	0		
q	Pengadaan Campuran Aspal Panas (CAP) Kab. Semarang (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	198.000.000	40,00	100,00	60	250,00	0	0,00	0	0	0	0		
r	Pengadaan CAP Untuk Jalan Kota Surakarta dan Kab Karanganyar (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	17,41	24,64	7,23	141,53	0	0,00	0	0	0	0		
s	Pengadaan CAP Untuk Jalan Kab Klaten dan Kab Boyolali (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	19,04	27,47	8,43	144,28	0	0,00	0	0	0	0		
t	Pengadaan Campuran Aspal Panas (CAP) Kota Semarang (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	185.000.000	40,00	100,00	60	250,00	0	0,00	0	0	0	0		
u	Pengadaan CPHMA Wilayah Surakarta 1 (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	80,39	80,39	0	0	0,00	0	0	0	0		
v	Pengadaan Cold Pav. Hotmix Asbuton (cphma) Kota dan Kab. Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	132.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
w	Pengadaan Cold Paving Hotmix Asbuton (CPHMA) Jalan Kabupaten Kendal dan Kabupaten Demak	PAD & Dana Transfer Lainnya	108.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
x	Pengadaan CAP Untuk Jalan (Kab. Klaten, Kab. Boyolali, Kab. Karanganyar, Kota Surakarta)	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.330.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
y	Pengadaan Bahan Material Jalan (Kab. Klaten, Kab. Boyolali, Kab. Karanganyar, Kota Surakarta)	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.688.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
z	Pengadaan Excavator	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.775.000.000	20,00	20,00	0	100,00	0	0,00	0	0	0	0		
aa	Pengadaan Campuran Aspal Panas (Hotmix) Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 2 (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	198.717.000	60,00	70,00	10	116,67	0	0,00	0	0	0	0		
ab	Pengadaan Cold Paving Hot Mix (CPHMA) Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 2 (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.760.000	65,00	65,00	0	100,00	0	0,00	0	0	0	0		
ac	Pengadaan Aspal Drum Pen 60 / 70 Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	122.040.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
ad	Pengadaan Latahir Klas A (SS - A) Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	318.996.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
ae	Pengadaan Campuran Aspal Panas (Hotmix) Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	632.520.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
af	Pengadaan Pohon Ayoman Wilayah Surakarta 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
ag	Belanja Bahan Baku Bangunan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.136.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
ah	Pengadaan Bahan/Material Jalan Kota dan Kab. Semarang(Tran.)	PAD & Dana Transfer Lainnya	69.000.000	40,00	40,00	0	100,00	0	0,00	0	0	0	0		
ai	Pengadaan Aspal Emulsi Kota & Kab.Semarang (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	34.000.000	40,00	100,00	60	250,00	0	0,00	32.691.120	32.691.120	96,15	96,15		
aj	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Surakarta 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	87.166.000	20,37	32,26	11,89	158,37	17.755.000	20,37	7.839.000	28.119.000	32,26	11,89		
ak	Pengadaan Aspal Drum Kota Semarang Dan Kab.Semarang (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	115.000.000	40,00	100,00	60	250,00	0	0,00	113.308.000	113.308.000	98,53	98,53		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
al	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Surakarta 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	706.450.000	10,21	11,93	1,72	116,85	0	0,00	62.309.000	84.259.000	11,93	11,93		
am	Pengadaan Campuran Aspal Panas (CAP) Kota Semarang & Kab.Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	750.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
an	Pengadaan Bahan/Matrial Jalan Kota Semarang & Kab.Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	867.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
ao	Pengadaan Bahan/Matrial Jalan Aspal Emulsi Kota dan Kabupaten Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
ap	Pengadaan Material Aspal Drum 60/70 Kota Semarang dan Kab. Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	180.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
aq	Upah Tenaga Kerja Kota Semarang dan Kabupaten Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	842.000.000	2,50	9,14	6,64	365,77	8.420.000	1,00	61.882.000	61.882.000	7,35	6,35		
ar	Pemeliharaan Alat Berat Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Surakarta 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	76.388.000	3,72	3,72	0	100,00	0	0,00	0	0	0	0		
as	Saluran Drainase Wilayah 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	198.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
at	Dinding Penahan Tanah (DPT) Jalan Wilayah Surakarta 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	195.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
au	Pelebaran Beton Ruas Jalan Karanganyar - Batujamus / BTS. Kab. Sragen	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
av	Pengadaan Towing	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.800.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
aw	Pengadaan Blower (Compressor dan Gas)	PAD & Dana Transfer Lainnya	270.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
ax	Pengadaan Plate Compactor	PAD & Dana Transfer Lainnya	243.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
ay	Penggadaan Stamper	PAD & Dana Transfer Lainnya	81.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
az	Pengadaan Baby Roller	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.980.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
ba	Pengadaan Bahan bakar pendukung pemeliharaan rutin jalan wilayah 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	445.200.000	15,13	15,40	0,27	101,80	67.380.000	15,13	36.985.000	68.570.000	15,40	0,27		
bb	Pengadaan Dump Truck	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.500.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
bc	Pengadaan Campuran Aspal Panas (CAP) Jalan Kabupaten Kendal dan Kabupaten Demak	PAD & Dana Transfer Lainnya	284.705.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
bd	Pengadaan Gergaji Mesin	PAD & Dana Transfer Lainnya	72.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
be	Pengadaan Aspal Drum 60/70 Jalan Kabupaten Kendal dan Kabupaten Demak	PAD & Dana Transfer Lainnya	166.300.000	0	50,00	50	0	0	0,00	0	0	0	0		
bf	Pemeliharaan Alat Berat Pendukung pemeliharaan rutin jalan wilayah 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	62.805.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
bg	Pengadaan peralatan kerja pendukung pemeliharaan rutin jalan wilayah 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	93.799.000	60,00	60,00	0	100,00	56.279.000	60,00	49.920.000	49.920.000	53,22	(6,78)		
bh	Upah Tenaga POKMAS pemeliharaan rutin jalan wilayah 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.464.567.000	15,97	15,97	0	100,00	233.890.000	15,97	117.389.000	117.389.000	8,02	(7,95)		
bi	Pengadaan Bahan/Material Jalan Transisi Kabupaten Kendal dan Kabupaten Demak	PAD & Dana Transfer Lainnya	111.000.000	0	50,00	50	0	0	0,00	0	0	0	0		
bj	Pengadaan Bahan/Material Jalan Kabupaten Kendal dan Kabupaten Demak	PAD & Dana Transfer Lainnya	373.425.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
bk	Honorarium Penyuluh atau Pendampingan	PAD & Dana Transfer Lainnya	278.400.000	16,66	16,67	0,01	100,06	46.400.000	16,67	23.200.000	46.400.000	16,67	0		
bl	Pemeliharaan Peralatan Kebinamargaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.222.919.000	16,66	16,66	0	100,00	203.752.000	16,66	32.750.000	32.750.000	2,68	(13,98)		
bm	Perawatan Kendaraan Bermotor	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.500.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
bn	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Semarang 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	554.000.000	9,02	10,25	1,23	113,64	25.000.000	4,51	20.196.000	20.196.000	3,65	(0,87)		
bo	Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Semarang 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	955.152.000	16,66	16,76	0,10	100,60	159.192.000	16,67	76.733.000	76.733.000	8,03	(8,63)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
bp	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	311.430.000	8,83	8,83	0	100,00	12.500.000	4,01	35.100.000	57.062.500	18,32	14,31		
bq	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.720.000	0	0	0	0	0	0,00	45.720.000	45.720.000	100,00	100		
br	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Surakarta 2 (Kab Sukoharjo, Kab Wonogiri)	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.145.561.000	2,00	3,35	1,35	167,50	22.000.000	1,03	0	0	0	(1,03)		
bs	Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Surakarta 2 (Kab Sukoharjo, Kab Wonogiri)	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.060.000.000	16,00	16,00	0	100,00	176.000.000	16,60	69.280.000	151.840.000	14,32	(2,28)		
bt	Pengadaan Aspal Drum Untuk Jalan Wilayah Surakarta 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.300.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
bu	Pengadaan Aspal Emulsi Untuk Jalan Wilayah Surakarta 2 (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	195.000.000	35,00	100,00	65	285,71	0	0,00	0	0	0	0		
bv	Pengadaan Aspal Drum Untuk Jalan Wilayah Surakarta 2 (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	36,00	100,00	64	277,78	0	0,00	0	0	0	0		
bw	Pengadaan Bahan Material Jalan Kabupaten Wonogiri (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	6,60	26,04	19,44	394,55	0	0,00	0	0	0	0		
bx	Pengadaan Bahan Material CAP Untuk Wilayah 2 (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	120.000.000	10,40	41,23	30,83	396,44	0	0,00	0	0	0	0		
by	Pengadaan Bahan Material Jalan Kabupaten Sukoharjo (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	195.000.000	6,60	23,60	17	357,58	0	0,00	0	0	0	0		
bz	Pengadaan Bahan Material Jalan Wilayah Surakarta 2 (Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Wonogiri)	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.950.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
ca	Pengadaan CAP Jalan Kabupaten Sukoharjo (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	6,60	50,26	43,66	761,52	0	0,00	0	0	0	0		
cb	Pengadaan CAP Jalan Kabupaten Wonogiri (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	6,60	56,01	49,41	848,64	0	0,00	0	0	0	0		
cc	Pengadaan CAP Jalan Wilayah Surakarta 2 (Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri)	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
cd	Pengadaan Belanja Pohon Ayoman Wilayah Surakarta 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
ce	Pengadaan Belanja CPHMA Untuk Jalan Wilayah Surakarta 2 (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	190.000.000	34,00	100,00	66	294,12	0	0,00	0	0	0	0		
cf	Pengadaan Bahan Material Penetrasi Macadam (Patching) Penutup Sand Sheet (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	190.000.000	6,90	7,20	0,30	104,35	0	0,00	0	0	0	0		
cg	Saluran U-Dith Ruas Ngadirojo - Biting	PAD & Dana Transfer Lainnya	190.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
ch	Dinding Penahan Tanah (DPT) Jalan Wilayah Surakarta 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	195.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
ci	Saluran Drainase Kab. Sukoharjo	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
cj	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Surakarta 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	98.910.000	10,00	36,62	26,62	366,20	9.800.000	9,91	11.605.000	36.225.000	36,62	26,72		
ck	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Surakarta 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	612.790.000	5,70	10,86	5,16	190,53	30.000.000	4,90	43.114.000	66.144.000	10,79	5,90		
cl	Pemeliharaan Alat Berat Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Wilayah Surakarta 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	96.708.000	8,00	8,00	0	100,00	0	0,00	0	0	0	0		
cm	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	44.830.000	38,00	38,00	0	100,00	0	0,00	7.592.500	9.162.500	20,44	20,44		
cn	Pemantauan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	74.987.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
co	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pelaksanaan Pemeliharaan Peralatan Kebinamargaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	187.200.000	16,66	16,66	0	100,00	31.200.000	16,67	23.800.000	23.800.000	12,71	(3,95)		
cp	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pelaksanaan Pemeliharaan Peralatan Kebinamargaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
cq	Penyusunan Perencanaan Pemeliharaan Peralatan Kebinamargaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	16,00	16,00	0	100,00	800.000	16,00	0	0	0	(16)		
cr	Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Peralatan Kebinamargaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	251.836.000	8,24	8,24	0	100,00	20.755.000	8,24	15.408.500	15.408.500	6,12	(2,12)		
cs	Pengadaan Mesin Potong Rumput	PAD & Dana Transfer Lainnya	960.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ct	Penyusunan Perencanaan Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kebnamargaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	92.760.000	28,43	28,43	0	100,00	26.364.000	28,42	0	0	0	(28,42)		
cu	Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kebnamargaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	140.717.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
cv	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	35.629.000	61,18	66,26	5,08	108,30	6.695.000	18,79	18.730.250	18.730.250	52,57	33,78		
cw	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Purwodadi 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.148.193.000	10,00	10,00	0	100,00	114.820.000	10,00	71.325.300	71.325.300	6,21	(3,79)		
cx	Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Purwodadi 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	772.480.000	16,60	16,60	0	100,00	128.746.000	16,67	50.235.000	110.245.000	14,27	(2,40)		
cy	Pengadaan Aspal Drum di Kab. Grobogan (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.492.000	100,00	100,00	0	100,00	0	0,00	198.220.000	198.220.000	99,36	99,36		
cz	Pengadaan Aspal Drum di BPJ Wilayah Purwodadi 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.254.799.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
da	Pengadaan Bahan/Material Jalan di Kab. Grobogan (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	175.276.000	100,00	100,00	0	100,00	0	0,00	0	0	0	0		
db	Pengadaan Bahan/Material Jalan di BPJ Wilayah Purwodadi 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.420.607.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
dc	Pengadaan Campuran Aspal Panas Jalan di Kab. Grobogan	PAD & Dana Transfer Lainnya	704.121.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
dd	Pengadaan Campuran Aspal Panas Jalan Ruas Godong - Purwodadi dan Purwodadi - Geyer (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.373.000	30,00	30,00	0	100,00	0	0,00	0	0	0	0		
de	Pengadaan Campuran Aspal Panas Jalan Ruas Klambu - Purwodadi dan Purwodadi - Wirosari (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.373.000	30,00	30,00	0	100,00	0	0,00	0	0	0	0		
df	Pemeliharaan Alat Berat Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan	PAD & Dana Transfer Lainnya	51.875.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
dg	Pengadaan Campuran Aspal Panas Jalan Ruas Wirosari - Kunduran dan Kuwu - Galeh (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.373.000	30,00	30,00	0	100,00	0	0,00	0	0	0	0		
dh	Pekerjaan Perkuatan Lereng Ruas Gubug - Kedungjati	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.500.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
di	Pengadaan Material CAP untuk Pekerjaan Jalan Kab. Batang dan Kab. Pekalongan (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	198.000.000	10,00	30,00	20	300,00	0	0,00	0	0	0	0		
dj	Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ wilayah pekalongan 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.088.640.000	16,00	16,14	0,14	100,88	181.440.000	16,67	94.500.000	94.500.000	8,68	(7,99)		
dk	Pekerjaan Perkuatan Lereng Ruas Kuwu - Galeh	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.500.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
dl	Pekerjaan Perkuatan Lereng Ruas Purwodadi - Geyer	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.500.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
dm	Pemeliharaan Alat Berat Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Purwodadi 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	66.200.000	16,60	16,60	0	100,00	15.600.000	23,56	6.000.000	6.000.000	9,06	(14,50)		
dn	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Purwodadi 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	78.690.000	16,60	16,60	0	100,00	39.805.000	50,58	0	0	0	(50,58)		
do	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.170.612.000	14,00	16,17	2,17	115,50	173.730.000	14,84	189.306.000	189.306.000	16,17	1,33		
dp	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	57.820.000	40,00	40,00	0	100,00	26.870.000	46,47	18.670.000	18.670.000	32,29	(14,18)		
dq	Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jalan Kab. Banjarnegara	PAD & Dana Transfer Lainnya	499.205.000	14,02	17,57	3,55	125,32	70.000.000	14,02	38.400.000	72.720.000	14,57	0,54		
dr	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jalan Kab. Banjarnegara	PAD & Dana Transfer Lainnya	712.242.000	4,39	8,25	3,86	187,93	12.000.000	1,68	0	0	0	(1,68)		
ds	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jalan Kab. Temanggung	PAD & Dana Transfer Lainnya	552.410.000	4,89	11,93	7,04	243,97	12.000.000	2,17	0	0	0	(2,17)		
dt	Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jalan Kab. Temanggung	PAD & Dana Transfer Lainnya	348.670.000	15,77	15,95	0,18	101,14	55.000.000	15,77	27.680.000	48.000.000	13,77	(2,01)		
du	Pengadaan Material Lapensheet Kab. Banjarnegara dan Kab. Temanggung (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	68.534.000	51,07	100,00	48,93	195,81	0	0,00	0	0	0	0		proses administrasi keuangan
dv	Pengadaan CAP Kab. Banjarnegara (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.603.000	50,10	100,00	49,90	199,60	0	0,00	0	0	0	0		proses administrasi keuangan

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
dw	Pengadaan Aspal Panas Kab. Banjarnegara dan Kab. Temanggung (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	130.118.000	42,27	100,00	57,73	236,57	0	0,00	0	0	0	0		proses administrasi keuangan
dx	Pengadaan Aspal Emulsi Kab. Batang dan Kab. Pekalongan (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	198.500.000	30,00	80,00	50	266,67	0	0,00	0	0	0	0		
dy	Pengadaan Aspal Drum Kab. Batang dan Kab. Pekalongan (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	197.949.000	30,00	50,00	20	166,67	0	0,00	0	0	0	0		
dz	Pengadaan Aspal Emulsi Kab. Banjarnegara dan Kab. Temanggung (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.575.000	34,51	100,00	65,49	289,77	0	0,00	0	0	0	0		proses administrasi keuangan
ea	Upah tenaga kerja pemeliharaan rutin jalan di Balai Pengelolaan Jalan wilayah pekalongan 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	656.000.000	5,00	15,00	10	300,00	32.800.000	5,00	0	0	0	(5)		
eb	Pengadaan CAP Kab. Temanggung (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.603.000	50,10	50,28	0,18	100,36	0	0,00	0	0	0	0		
ec	Pengadaan CAP Kab. Banjarnegara	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.104.996.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
ed	Pengadaan CAP Kab. Temanggung	PAD & Dana Transfer Lainnya	771.018.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
ee	Upah tenaga kerja POKMAS pemeliharaan rutin jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	623.000.000	15,90	15,90	0	100,00	99.360.000	15,95	56.160.000	56.160.000	9,01	(6,93)		
ef	Pengadaan Aspal Drum (Pen 60/70) Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	169.260.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
eg	Pengadaan Material Jalan Kab. Banjarnegara	PAD & Dana Transfer Lainnya	609.883.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
eh	Pengadaan Material Campuran Aspal Panas (CAP) Untuk Pekerjaan Jalan Lokasi Kabupaten Pemalang (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	198.800.000	40,00	40,00	0	100,00	0	0,00	0	0	0	0		
ei	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.983.000	37,70	38,00	0,30	100,80	3.800.000	38,06	340.000	340.000	3,41	(34,66)		
ej	Pengadaan Aspal Emulsi di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 1 (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	155.221.000	100,00	100,00	0	100,00	155.221.000	100,00	0	0	0	(100)	Proses penagihan	
ek	Pengadaan Material Jalan Kab. Temanggung	PAD & Dana Transfer Lainnya	458.011.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
el	Pengadaan Aspal Emulsi Kab. Banjarnegara dan Kab. Temanggung	PAD & Dana Transfer Lainnya	173.227.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
em	Pengadaan Material Lapen Sheet Untuk Pekerjaan Jalan Lokasi Kabupaten Pemalang (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	185.900.000	40,00	40,00	0	100,00	0	0,00	0	0	0	0		
en	Pengadaan Aspal Panas Kab. Banjarnegara dan Kab. Temanggung	PAD & Dana Transfer Lainnya	519.619.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
eo	Pengadaan Material CAP untuk Pekerjaan Jalan Kab. Batang dan Kab. Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	355.360.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
ep	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	88.693.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
eq	Pengadaan Campuran Aspal Panas (Hotmix) Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	769.692.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
er	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	702.486.000	5,00	5,00	0	100,00	35.124.300	5,00	0	0	0	(5)		
es	Pengadaan CPHMA Kab. Banjarnegara dan Kab. Temanggung	PAD & Dana Transfer Lainnya	198.707.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
et	Pengadaan aspal emulsi (CRS 1) lokasi kabupaten pemalang (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	111.100.000	40,00	100,00	60	250,00	0	0,00	109.725.000	109.725.000	98,76	98,76		
eu	Pengadaan Latasir Kelas A (Hotmix) Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.083.390.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
ev	Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	933.120.000	16,66	16,66	0	100,00	155.520.000	16,67	0	71.485.000	7,66	(9,01)		
ew	Pengadaan Material / Bahan Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.204.570.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
ex	Pengadaan Material Jalan Lokasi Kabupaten Pemalang	PAD & Dana Transfer Lainnya	197.800.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
ey	Pengadaan Aspal Drum Kab. Batang dan Kab. Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.640.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ez	Pengadaan Material Campuran Aspal Panas (CAP) Untuk Pekerjaan Jalan Lokasi Kabupaten Pemalang	PAD & Dana Transfer Lainnya	303.800.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
fa	Pengadaan Cold Paving Hot Mix Asbuton (CPHMA) Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 1 (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	195.000.000	50,00	50,04	0,04	100,08	0	0,00	0	0	0	0		
fb	Pengadaan Material Slurry seal untuk Pekerjaan Jalan Kab. Batang dan Kab. Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
fc	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	66.861.000	15,00	15,20	0,20	101,33	24.731.000	36,99	0	0	0	(36,99)		
fd	Pengadaan cold paving hotmix asbuton (cphma) lokasi kabupaten pemalang	PAD & Dana Transfer Lainnya	198.600.000	40,00	80,00	40	200,00	0	0,00	0	0	0	0		
fe	Pengadaan aspal drum (pen 60/70) lokasi kabupaten pemalang	PAD & Dana Transfer Lainnya	682.400.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
ff	Pengadaan CPHMA Kab. Batang dan Kab. Pekalongan (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	135.000.000	10,00	60,00	50	600,00	0	0,00	0	0	0	0		
fg	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.800.000	8,34	17,00	8,66	203,84	19.443.000	6,46	23.502.000	47.232.000	15,70	9,24		
fh	Pengadaan Material Pengecatan Kab. Batang dan Kab. Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	195.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
fi	Pengadaan bahan bakar pendukung pemeliharaan rutin jalan di Wilayah Pekalongan 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	750.690.000	10,00	10,00	0	100,00	74.800.000	9,96	69.000.000	69.000.000	9,19	(0,77)		
fj	Pengadaan Campuran Aspal Panas (Hotmix) Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 1 (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.100.000	50,00	50,00	0	100,00	0	0,00	0	0	0	0		
fk	Pemeliharaan Alat Berat Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	65.200.000	4,22	14,18	9,96	336,02	2.750.000	4,22	9.248.500	9.248.500	14,18	9,97		
fl	Pekerjaan Pelebaran Jalan Ruas Randudongkal - Jatinegara/ Bts. Kab.Tegal (117)	PAD & Dana Transfer Lainnya	198.600.000	10,00	0	(10)	0	0	0,00	0	0	0	0	belum ada kontrak pekerjaan dan masih proses persiapan administrasi kontrak	awal minggu bulan maret segera dikontrakkan
fm	Pekerjaan Dinding Penahan Tanah Ruas Kesesi/Bts.Kab.Pekalongan-Bantarbolang (118)	PAD & Dana Transfer Lainnya	198.300.000	10,00	0	(10)	0	0	0,00	0	0	0	0	belum ada kontrak pekerjaan dan masih proses persiapan administrasi kontrak	awal minggu bulan maret segera dikontrakkan
fn	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.039.000	46,00	46,00	0	100,00	13.540.000	45,07	2.090.000	2.165.000	7,21	(37,87)		
fo	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan	PAD & Dana Transfer Lainnya	677.465.000	14,76	15,47	0,71	104,81	100.000.000	14,76	44.800.000	89.600.000	13,23	(1,54)		
fp	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.268.000	16,66	31,10	14,44	186,67	16.960.000	21,13	0	24.961.000	31,10	9,97		
fq	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	65.380.000	0	0	0	0	0	0,00	500.000	500.000	0,76	0,76		
fr	Pengadaan Bahan Material Sand Sheet (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	6,90	16,21	9,31	234,93	0	0,00	0	0	0	0		
fs	Pemeliharaan Alat Berat Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan	PAD & Dana Transfer Lainnya	34.820.000	16,66	17,66	1	106,00	4.710.000	13,53	0	0	0	(13,53)		
ft	Penyusun Perencanaan Pekerjaan Belanja Bahan Baku Bangunan	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.248.000	48,00	48,00	0	100,00	9.718.000	47,99	0	0	0	(47,99)		
fu	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	114.698.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
fv	Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Bahan Baku Bangunan	PAD & Dana Transfer Lainnya	62.464.000	46,62	46,62	0	100,00	0	0,00	4.440.000	4.440.000	7,11	7,11		
fw	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	47.550.000	24,31	25,25	0,94	103,87	8.702.500	18,30	12.175.000	12.175.000	25,60	7,30		
fx	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ wilayah pekalongan 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	981.000.000	5,00	5,00	0	100,00	49.050.000	5,00	0	0	0	(5)		
fy	Pemeliharaan Alat Berat Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ wilayah pekalongan 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	157.500.000	10,00	10,00	0	100,00	15.750.000	10,00	11.150.000	11.150.000	7,08	(2,92)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
fz	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.021.445.000	3,50	3,50	0	100,00	10.214.450	1,00	20.009.000	20.009.000	1,96	0,96		
ga	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	129.757.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
gb	Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	673.920.000	16,66	16,66	0	100,00	112.320.000	16,67	0	54.315.000	8,06	(8,61)		
gc	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.371.000	20,00	40,00	20	200,00	0	0,00	7.824.950	15.485.450	38,36	38,36		
gd	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ wilayah pekalongan 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	128.250.000	10,00	20,92	10,92	209,20	0	0,00	26.825.000	26.825.000	20,92	20,92		
ge	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	72.619.000	44,64	44,64	0	100,00	9.554.000	13,16	0	0	0	(13,16)		
gf	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ wilayah pekalongan 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.108.050.000	15,00	19,90	4,90	132,67	166.202.000	15,00	100.250.000	197.000.000	17,78	2,78		
gg	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	317.740.000	11,00	16,65	5,65	151,36	28.755.000	9,05	25.944.000	52.804.000	16,62	7,57		
gh	Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jalan Kab. Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	509.320.000	15,70	20,52	4,82	130,70	80.000.000	15,71	58.320.000	104.480.000	20,51	4,81		
gi	Pengadaan Bahan Material Jalan Kab. Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	190.144.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
gj	Pengadaan CAP Kab. Wonosobo (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.604.000	30,02	62,50	32,48	208,19	0	0,00	0	0	0	0		
gk	Pemeliharaan Alat Berat Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	53.800.000	16,66	30,53	13,87	183,25	1.600.000	2,97	12.097.600	16.402.600	30,49	27,51		
gl	Pengadaan CAP Kab. Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	769.812.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
gm	Pengadaan Aspal Panas Kab. Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	149.044.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
gn	Pengadaan Aspal Emulsi Kab. Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	117.766.000	70,00	100,00	30	142,86	0	0,00	0	0	0	0		
go	Pengadaan CPHMA Kab. Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	198.140.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
gp	Pelebaran Ruas Jalan Morongso - Tuwel - Sirampog (142)	PAD & Dana Transfer Lainnya	160.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
gq	Pelebaran Ruas Jalan Kersana - Bandungsari (136)	PAD & Dana Transfer Lainnya	183.408.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
gr	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.298.000	49,16	49,16	0	100,00	5.700.000	21,67	2.480.000	2.555.000	9,72	(11,96)		
gs	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Wonosobo 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	47.638.000	33,62	100,00	66,38	297,44	16.015.000	33,62	22.938.000	47.638.000	100,00	66,38		
gt	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.410.000	0	1,00	1	0	0	0,00	0	500.000	0,83	0,83		
gu	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Wonosobo 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	273.215.000	18,12	19,49	1,37	107,56	49.500.000	18,12	25.725.000	51.450.000	18,83	0,71		
gv	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Purwodadi 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.329.954.000	10,00	10,00	0	100,00	132.994.000	10,00	113.899.020	113.899.020	8,56	(1,44)		
gw	Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Purwodadi 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	820.760.000	16,60	16,60	0	100,00	136.792.000	16,67	56.865.000	124.780.000	15,20	(1,46)		
gx	Pengadaan Aspal Drum di Kab. Blora (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	196.033.000	100,00	100,00	0	100,00	0	0,00	194.480.000	194.480.000	99,21	99,21		
gy	Pengadaan Aspal Drum di Kab. Sragen (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	196.033.000	100,00	100,00	0	100,00	0	0,00	194.480.000	194.480.000	99,21	99,21		
gz	Pengadaan Aspal Drum di BPJ Wilayah Purwodadi 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.259.224.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
ha	Pengadaan Bahan/Material Jalan di Kab. Blora (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	172.097.000	100,00	100,00	0	100,00	0	0,00	0	0	0	0		
hb	Pengadaan Bahan/Material Jalan di Kab. Sragen (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	172.097.000	100,00	100,00	0	100,00	0	0,00	0	0	0	0		
hc	Pengadaan Bahan/Material Jalan di BPJ Wilayah Purwodadi 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.416.505.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
hd	Pengadaan Campuran Aspal Panas Jalan di Kab. Blora	PAD & Dana Transfer Lainnya	503.476.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
he	Pengadaan Campuran Aspal Panas Jalan di Kab. Sragen	PAD & Dana Transfer Lainnya	503.476.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
hf	Pengadaan Campuran Aspal Panas Jalan Ruas Kunduran - Blora dan Todanan - Ngawen (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	190.226.000	30,00	30,00	0	100,00	0	0,00	0	0	0	0		
hg	Pengadaan Campuran Aspal Panas Jalan Ruas Singget - Cepu (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	190.226.000	30,00	30,00	0	100,00	0	0,00	0	0	0	0		
hh	Pengadaan Campuran Aspal Panas Jalan Ruas Surakarta - Geyer dan Gemolong - Andong (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	190.226.000	30,00	30,00	0	100,00	0	0,00	0	0	0	0		
hi	Pengadaan Campuran Aspal Panas Jalan Ruas Ngrampal - Galeh (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	190.226.000	30,00	30,00	0	100,00	0	0,00	0	0	0	0		
hj	Pekerjaan Perkuatan Lereng Ruas Todanan - Ngawen	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.500.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
hk	Pekerjaan Perbaikan Geometrik Ruas Singget - Cepu	PAD & Dana Transfer Lainnya	195.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
hl	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Purwodadi 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.780.000	16,60	16,60	0	100,00	41.020.000	50,78	0	0	0	(50,78)		
hm	Pemeliharaan Alat Berat Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Purwodadi 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	202.200.000	16,60	16,60	0	100,00	15.600.000	7,72	0	0	0	(7,72)		
hn	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.230.331.000	14,00	18,43	4,43	131,64	183.264.000	14,90	144.051.750	226.801.750	18,43	3,54		
ho	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	63.250.000	40,00	40,00	0	100,00	28.440.000	44,96	15.579.000	15.579.000	24,63	(20,33)		
hp	Pemeliharaan Alat Berat Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	35.870.000	3,48	16,99	13,51	488,22	0	0,00	6.090.000	6.090.000	16,98	16,98		
hq	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	33.685.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
hr	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	35.093.000	32,05	41,55	9,50	129,64	3.599.500	10,26	13.579.000	14.579.000	41,54	31,29		
hs	Pelebaran Ruas Jalan Sukorejo-Boja-Cangkiran	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
ht	Pelebaran jalan Ruas Salatiga-Kedungjati	PAD & Dana Transfer Lainnya	125.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
hu	Pelebaran Jalan Ruas Kaliori - Patikraja	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
hv	Pelebaran Ruas Jalan Weleri-Patean	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
hw	Pelebaran Ruas Jalan Demak-Godong	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
hx	Pelebaran Jalan Ruas Purwokerto - Baturaden	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
hy	Pelebaran Jalan Ruas Sruwen-Karanggede	PAD & Dana Transfer Lainnya	125.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
hz	Pelebaran Jalan Ruas Lemahbang-Kaloran	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
ia	Perkuatan Badan Jalan Dinding Penahan Tanah Ruas Purbalingga - Bobotsari	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
ib	Pembuatan Dinding Penahan Tanah (DPT) Ruas Jalan Bumiayu - Salem (139)	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.998.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
ic	Pelebaran Ruas Jalan Bumiayu - Sirampog (141)	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.997.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
id	Perkerasan Beton Bahu Jalan Ruas Wanayasa - Kalibening	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.500.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
ie	Perkerasan Beton Bahu Jalan Ruas Wanayasa - Batur	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.500.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
if	Perkerasan Beton Bahu Jalan Ruas Parakan - Patean	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.500.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
ig	Pengadaan peralatan kerja pendukung pemeliharaan rutin jalan di wilayah pekalongan 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	67.970.000	35,00	35,00	0	100,00	0	0,00	0	0	0	0		
ih	Pemeliharaan Alat Berat pendukung pemeliharaan rutin jalan di wilayah pekalongan 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	82.738.000	10,00	10,00	0	100,00	0	0,00	1.860.000	1.860.000	2,25	2,25		
ii	Pengadaan CPHMA Kab. Wonosobo (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	138.883.000	43,20	100,00	56,80	231,48	0	0,00	0	0	0	0		
ij	Pengadaan Material Lapis Penetrasi Kab. Wonosobo (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.868.000	80,00	80,00	0	100,00	0	0,00	0	0	0	0		
ik	Perkerasan Beton Bahu Jalan Ruas Bruno-Kepil	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.500.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
il	Perkerasan Beton Bahu Jalan Ruas Wadaslintang-Selokromo	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.500.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
im	Pengadaan Bahan/ Material Aspal Drum Jalan Wilayah BPJ Pati 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	542.920.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
in	Pengadaan Bahan/ Material Campuran Aspal Panas (CAP) Wilayah BPJ Pati 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.201.219.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
io	Pengadaan Bahan/ Material Campuran Aspal Panas (CAP) Kab. Pati (transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	198.488.000	50,00	50,00	0	100,00	0	0,00	0	0	0	0		
ip	Pengadaan Bahan/ Material Campuran Aspal Panas (CAP) Kab. Rembang (transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	198.488.000	10,00	10,00	0	100,00	0	0,00	0	0	0	0		
iq	Pengadaan Bahan/ Material untuk Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah BPJ Pati 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	786.990.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
ir	Pengadaan Bahan/ Material Aspal Emulsi Jalan Wilayah BPJ Pati 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	146.342.000	40,00	100,00	60	250,00	0	0,00	0	0	0	0		
is	Pekerjaan Penanganan Joint Sealant (aspal cut back) Wilayah BPJ Pati 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.471.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
it	Pengadaan Bahan/ Material Cold Paving Hot Mix Asbuton (cphma) Wilayah BPJ Pati 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	285.024.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
iu	Pengadaan Bahan/ Material Cold Paving Hot Mix Asbuton (cphma) Wilayah BPJ Pati 1 (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	163.389.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
iv	Pelebaran Jalan Ruas Pati - Kayen - Sukolilo Bts. Kab. Grobogan Wilayah BPJ Pati 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	196.128.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
iw	Pelebaran Jalan Ruas Lasem - Sale Bts. Prov. Jawa Timur Wilayah BPJ Pati 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	196.128.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
ix	Pelebaran Jalan Ruas Juwana - Pucakwangi - Todanan - Bts. Kab. Blora Wilayah BPJ Pati 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	196.128.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
iy	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah BPJ Pati 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	974.148.000	5,00	5,00	0	100,00	50.000.000	5,13	0	0	0	(5,13)		
iz	Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah BPJ Pati 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	887.725.000	16,66	14,81	(1,85)	88,90	147.955.000	16,67	71.915.000	131.480.000	14,81	(1,86)		
ja	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah BPJ Pati 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	57.708.000	52,00	58,80	6,80	113,08	29.945.800	51,89	0	33.933.000	58,80	6,91		
jb	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah BPJ Pati 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	224.660.000	10,00	20,26	10,26	202,60	22.466.000	10,00	22.100.000	45.520.000	20,26	10,26		
jc	Pemeliharaan Alat Berat Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah BPJ Pati 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	46.500.000	2,00	4,03	2,03	201,50	1.125.000	2,42	0	1.875.000	4,03	1,61		
jd	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	81.081.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
je	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	35.504.000	43,06	45,97	2,91	106,76	13.497.000	38,02	13.384.000	16.320.000	45,97	7,95		
jf	Paket Pelebaran Jalan Beton Ruas Jalan Jepara - Keling Bts. Kab. Pati (205)	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.500.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
jg	Paket Pelebaran Jalan Beton Ruas Jalan Jepara - Kedungmalang - Pecangaan (204)	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.500.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
jh	Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Beton Ruas Jalan Kudus - Colo (208)	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.500.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
ji	Pengadaan Bahan/ Material Aspal Emulsi Jalan Wilayah BPJ Pati 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	74.716.000	20,00	100,00	80	500,00	0	0,00	0	0	0	0		
jj	Pengadaan Bahan/ Material Aspal Drum Jalan Wilayah BPJ Pati 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	569.797.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
jk	Pengadaan Bahan Material Jalan Wilayah Cilacap 1 (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	146.492.000	55,00	55,00	0	100,00	0	0,00	0	0	0	0		
jl	Pengadaan Aspal Drum Jalan Wilayah Cilacap 1 (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	147.188.000	50,00	100,00	50	200,00	0	0,00	0	0	0	0		
jm	Pengadaan Bahan Material Jalan Wilayah Cilacap 1 (Kabupaten Cilacap)	PAD & Dana Transfer Lainnya	705.981.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
jn	Pengadaan Aspal Drum Jalan Wilayah Cilacap 1 (Kabupaten Cilacap)	PAD & Dana Transfer Lainnya	540.290.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
jo	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Cilacap 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	647.105.000	9,25	14,37	5,12	155,35	17.666.000	2,73	42.839.000	42.839.000	6,62	3,89		
jp	Upah Tenaga Kerja Kelompok Masyarakat (POKMAS) Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Cilacap 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	772.200.000	16,66	16,66	0	100,00	64.350.000	8,33	29.880.000	90.180.000	11,68	3,34		
jq	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Cilacap 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	61.425.000	59,36	60,00	0,64	101,08	0	0,00	0	0	0	0		
jr	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Cilacap 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	443.200.000	15,16	18,00	2,84	118,73	57.500.000	12,97	36.375.250	73.892.750	16,67	3,70		
js	Pemeliharaan Alat Berat Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Cilacap 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	99.700.000	35,96	36,10	0,14	100,39	1.750.000	1,76	2.400.000	13.950.000	13,99	12,24		
jt	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.719.000	36,58	41,15	4,57	112,49	7.177.250	14,15	14.289.000	20.635.000	40,68	26,53		
ju	Pengadaan Bahan / Material Campuran Aspal Panas Paket BPJ Pati 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	450.230.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
jv	Pengadaan Bahan / Material Campuran Aspal Panas Paket Kudus (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.698.000	0	50,00	50	0	0	0,00	0	0	0	0		
jw	Pengadaan Bahan / Material Campuran Aspal Panas Paket Jepara (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.698.000	20,00	50,00	30	250,00	0	0,00	0	0	0	0		
jx	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	102.495.000	0	0	0	0	0	0,00	1.997.500	1.997.500	1,95	1,95		
jy	Pengadaan Bahan / Material Pekerjaan Jalan (Pensheet) Wilayah BPJ Pati 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	308.144.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
jz	Pelebaran Jalan Ruas : Cilopadang - Salem	PAD & Dana Transfer Lainnya	197.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
ka	Pengadaan Bahan / Material Pekerjaan Jalan (Pasangan Batu, Tanah Urug, Pengecatan) di Wilayah BPJ Pati 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	190.631.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
kb	Pelebaran Jalan Ruas : Sidareja - Cukangleuleus	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.500.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
kc	Pengadaan Bahan Cold Paving Hot Mix Asbuton (CPHMA) Wilayah BPJ Pati 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	181.544.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
kd	Perkuatan Badan Jalan Dinding Penahan Tanah (DPT) Ruas : Cilopadang - Salem	PAD & Dana Transfer Lainnya	196.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
ke	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah BPJ Pati 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	47.060.000	50,00	89,77	39,77	179,54	23.530.000	50,00	14.702.000	42.244.000	89,77	39,77		
kf	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah BPJ Pati 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.590.000	10,00	17,11	7,11	171,10	19.959.000	10,00	18.340.000	34.140.000	17,11	7,11		
kg	Pemeliharaan Alat Berat Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan	PAD & Dana Transfer Lainnya	42.000.000	2,00	2,86	0,86	143,00	1.125.000	2,68	0	1.200.000	2,86	0,18		
kh	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	44.148.000	36,08	41,17	5,09	114,11	16.030.000	36,31	904.000	18.175.000	41,17	4,86		
ki	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	77.325.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
kj	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	122.127.000	15,02	17,00	1,98	113,18	0	0,00	13.663.000	20.638.750	16,90	16,90		
kk	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jalan Di BPJ Wilayah Magelang 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.405.151.000	2,25	3,25	1	144,44	31.600.000	2,25	0	0	0	(2,25)		
kl	Upah Tenaga Pokmas Pemeliharaan Rutin Jalan Di BPJ Wilayah Magelang 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.198.080.000	16,66	16,66	0	100,00	199.680.000	16,67	87.760.000	175.760.000	14,67	(2,00)		
km	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan Di BPJ Wilayah Magelang 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.575.000	62,60	75,00	12,40	119,81	0	0,00	0	0	0	0		
kn	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan Di BPJ Wilayah Magelang 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	397.590.000	16,60	17,50	0,90	105,42	0	0,00	35.361.250	68.125.000	17,13	17,13		
ko	Pengadaan Aspal Panas/Drum Wilayah magelang 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	313.100.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
kp	Pengadaan Aspal Emulsi Wilayah Magelang 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	57.200.000	50,00	50,00	0	100,00	0	0,00	0	0	0	0		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
kq	Pengadaan Campuran Aspal Panas Wilayah Magelang 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	852.065.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
kr	Pengadaan Bahan/Material Jalan Wilayah Magelang 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	772.546.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
ks	Pengadaan Campuran Aspal Panas & Tack Coat Kabupaten Purworejo(Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	195.252.000	25,00	50,00	25	200,00	0	0,00	0	0	0	0		
kt	Pengadaan Campuran Aspal Panas & Tack Coat Kabupaten Kebumen (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	195.252.000	25,00	25,00	0	100,00	0	0,00	0	0	0	0		
ku	Pengadaan Bahan/Material Jalan Wilayah Magelang 2 (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	198.716.000	0	25,00	25	0	0	0,00	0	0	0	0		
kv	Pengadaan CPHMA Wilayah Magelang 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	195.828.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
kw	Pengadaan Material Beton Untuk Pekerjaan Jalan Lokasi Kabupaten Pemasang	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.800.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
kx	Pembuatan Gorong-Gorong Ruas Jalan Bumiayu - Sirampog (141)	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.995.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
ky	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.148.000	0	1,38	1,38	0	0	0,00	0	1.376.000	1,37	1,37		
kz	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	74.307.000	41,45	41,46	0,01	100,02	19.600.000	26,38	10.465.800	14.117.940	19,00	(7,38)		
la	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Magelang 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	922.000.000	3,00	3,00	0	100,00	27.660.000	3,00	0	0	0	(3)		
lb	Upah Tenaga Pokmas Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Magelang 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	829.440.000	16,66	17,01	0,35	102,10	138.240.000	16,67	62.960.000	134.960.000	16,27	(0,40)		
lc	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Magelang 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	51.460.000	17,60	17,60	0	100,00	0	0,00	0	0	0	0		
ld	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Magelang 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	332.000.000	3,00	16,17	13,17	539,00	9.960.000	3,00	28.631.250	53.597.500	16,14	13,14		
le	Pengadaan Aspal Emulsi Kab. Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	116.000.000	50,00	100,00	50	200,00	0	0,00	0	0	0	0		Realisasi keuangan masih proses administrasi keuangan
lf	Pengadaan CAP Kab. Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	550.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
lg	Pengadaan CPHMA Kab. Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.500.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
lh	Pengadaan Bahan/ Material Jalan Kab. Magelang (Transisi)		199.500.000	50,00	100,00	50	200,00	0	0,00	0	0	0	0		Realisasi keuangan masih proses administrasi keuangan
li	Pengadaan Bahan/ Material Jalan Kab. Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	467.650.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
lj	Pengadaan Bahan Alat Pelindung Diri Wabah Covid-19	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.868.000	19,76	19,88	0,12	100,61	0	0,00	0	2.510.000	16,88	16,88		
lk	Pekerjaan Perkerasan Bahu Jalan/ Pelebaran Jalan dengan Beton Ruas Magelang-Salaman Kab. Magelang		199.500.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
ll	Pekerjaan Perkerasan Bahu Jalan/ Pelebaran Jalan dengan Beton Ruas Muntlan-Klangon Kab. Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	196.500.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
lm	Pekerjaan Perkerasan Bahu Jalan/ Pelebaran Jalan dengan Beton Ruas Magelang-Ngablak Kab. Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.500.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
ln	Pelebaran Jalan Ruas Batang-Wonotunggal-Surjo	PAD & Dana Transfer Lainnya	197.500.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
lo	Pelebaran Jalan Ruas Banyuputih-Plantungan/Bts. Kab. Kendal	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.500.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
lp	Pekerjaan DPT Ruas Kebonagung-Kesesi/Bts. Kab. Pemasang	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.200.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
lq	Pengadaan Bahan/ Material Perkerasan Jalan Wilayah Magelang 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	145.696.000	25,00	25,00	0	100,00	0	0,00	0	0	0	0		
lr	Perkerasan Bahu Jalan dengan Beton Ruas Kutoarjo - Bruno/ Bts. Kab. Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	195.627.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ls	Perkerasan Bahu Jalan dengan Beton Ruas Prembun - Wadaslintang/ Bts. Kab. Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	195.627.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
lt	Perkerasan Bahu Jalan dengan Beton Ruas Gombang - sempor - Ketileng/ Bts. Banjarnegara	PAD & Dana Transfer Lainnya	195.627.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
lu	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	374.487.000	16,66	16,83	0,17	101,02	62.414.000	16,67	31.410.750	63.043.250	16,83	0,17		
lv	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	53.039.000	50,00	50,00	0	100,00	31.529.000	59,44	0	0	0	(59,44)	belum kontrak	
lw	Pemeliharaan Alat Berat Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	48.258.000	16,67	31,70	15,03	190,16	8.043.000	16,67	2.290.000	17.580.000	36,43	19,76		
lx	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan (Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah 2)	PAD & Dana Transfer Lainnya	58.048.000	20,20	28,84	8,64	142,77	11.723.000	20,20	9.262.900	16.741.300	28,84	8,65		
ly	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan (Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah 2)	PAD & Dana Transfer Lainnya	103.895.000	12,96	12,96	0	100,00	13.474.000	12,97	1.275.000	1.275.000	1,23	(11,74)		
lz	Pengadaan aspal drum jalan wilayah 2 (transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	131.044.000	66,68	100,00	33,32	149,97	131.044.000	100,00	0	0	0	(100)		
ma	Belanja bahan material jalan wilayah 2 (transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	95.802.000	66,67	66,67	0	100,00	95.802.000	100,00	0	0	0	(100)		
mb	Pengadaan aspal drum jalan wilayah 2 (kabupaten banyumas dan kabupaten purbalingga)	PAD & Dana Transfer Lainnya	424.848.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
mc	Belanja bahan material jalan wilayah 2 (kabupaten banyumas dan kabupaten purbalingga)	PAD & Dana Transfer Lainnya	694.078.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
md	Upah tenaga kerja jalan wilayah 2 (kabupaten banyumas dan kabupaten purbalingga)	PAD & Dana Transfer Lainnya	610.200.000	16,66	17,73	1,07	106,42	101.700.000	16,67	25.446.600	25.446.600	4,17	(12,50)		
me	Upah tenaga kerja pokmas / masbima (pemeliharaan jalan)	PAD & Dana Transfer Lainnya	547.200.000	16,66	16,66	0	100,00	91.200.000	16,67	16.870.000	53.623.000	9,80	(6,87)		
mf	Pengadaan CPHMA Kemasan di BPJ Wilayah Purwodadi 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	93.817.000	30,00	30,00	0	100,00	0	0,00	0	0	0	0		
mg	Pemeliharaan Kendaraan Operasional Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.600.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
mh	Pemeliharaan Alat Pendukung Oprasional	PAD & Dana Transfer Lainnya	52.405.000	0,76	17,19	16,43	2,261,84	0	0,00	4.500.000	9.000.000	17,17	17,17		
mi	Pemeliharaan Alat Pendukung Oprasional	PAD & Dana Transfer Lainnya	74.600.000	8,44	11,78	3,34	139,57	0	0,00	2.500.000	8.750.000	11,73	11,73		
mj	Pengadaan Asbuton / CPHMA Wilayah Cilacap 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	97.691.000	70,00	0	(70)	0	0	0,00	0	0	0	0	Masih dalam proses pengadaan. Saat ini sudah pada tahap Evaluasi Penawaran.	Percepatan Proses Pengadaan (Non Tender). Rencana Kontrak di Pertengahan Maret 2022.
mk	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah BPJ Pati 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	772.005.000	0	7,00	7	0	0	0,00	0	0	0	0		
ml	Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah BPJ Pati 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	865.800.000	16,60	16,40	(0,20)	98,80	144.300.000	16,67	71.250.000	126.445.000	14,60	(2,06)		
mm	Pemeliharaan Kendaraan Operasional Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.800.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
mn	Pekerjaan Penanganan Joint Sealant (aspal cut back) Wilayah BPJ Pati 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.224.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
mo	Pengadaan Material Lapen, lapensheet Untuk Pekerjaan Jalan Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	187.500.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
mp	Pelebaran Ruas Jalan Bandungsari - Salem (138)	PAD & Dana Transfer Lainnya	152.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
mq	Pembuatan Patok Wilayah Surakarta 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	110.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
mr	Pengadaan Asphalt Cutter	PAD & Dana Transfer Lainnya	216.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
ms	Jack Hammer Electric	PAD & Dana Transfer Lainnya	342.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
mt	Concrete Mixer (Molen)	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
mu	Concrete Vibrator	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
mv	Pengadaan Material Beton Untuk Pekerjaan Jalan Kab. Batang dan Kab. Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	188.910.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
mw	Pengadaan CAP Kab. Magelang (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.500.000	50,00	100,00	50	200,00	0	0,00	0	0	0	0		Realisasi keuangan masih proses administrasi keuangan
mx	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.888.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
my	Pengadaan Armco	PAD & Dana Transfer Lainnya	162.500.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
mz	Pengadaan Asbuton / CPHMA Wilayah Cilacap 2 (Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga)	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
na	Pengadaan Material Pasangan batu Untuk Pekerjaan Jalan Kab. Batang dan Kab. Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	198.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
nb	Pengadaan Bahan Material CAP Wilayah Surakarta 1 (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	120.000.000	20,86	95,84	74,98	459,44	0	0,00	0	0	0	0		
nc	Pekerjaan Pembuatan Saluran Ruas Gemolong - Andong	PAD & Dana Transfer Lainnya	195.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
nd	Pengadaan Bahan/Material Campuran Aspal Panas Jalan di Kab. Grobogan	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.900.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
ne	Pengadaan CPHMA Kemasan di BPJ Wilayah Purwodadi 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	105.305.000	30,00	30,00	0	100,00	0	0,00	0	0	0	0		
nf	Pengadaan Bahan/Material Campuran Aspal Panas Jalan di Kab. Sragen	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.900.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
ng	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.136.000	16,66	16,70	0,04	100,24	1.856.000	16,67	928.000	1.856.000	16,67	0		
nh	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	669.000	16,66	16,67	0,01	100,06	111.400	16,65	54.528	109.056	16,30	(0,35)		
ni	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.464.000	16,66	16,67	0,01	100,06	1.244.000	16,67	622.000	1.244.000	16,67	0		
nj	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	449.000	16,67	16,67	0	100,00	76.000	16,93	34.080	68.160	15,18	(1,75)		
nk	Belanja Tenaga Teknis Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	186.600.000	16,67	16,67	0	100,00	31.100.000	16,67	15.550.000	31.100.000	16,67	0		
nl	Belanja Tenaga Teknis Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	228.600.000	16,66	16,67	0,01	100,06	19.050.000	8,33	19.050.000	38.100.000	16,67	8,33		
nm	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.144.000	16,66	16,67	0,01	100,06	762.000	8,33	762.000	1.524.000	16,67	8,33		
nn	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	560.000	16,66	16,66	0	100,00	46.667	8,33	40.896	81.792	14,61	6,27		
no	Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	695.000	16,66	16,66	0	100,00	57.917	8,33	51.120	102.240	14,71	6,38		
np	Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	836.000	16,66	16,67	0,01	100,06	139.300	16,66	68.160	136.320	16,31	(0,36)		
nq	Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	560.000	16,67	16,67	0	100,00	94.000	16,79	42.600	85.200	15,21	(1,57)		
nr	Belanja bahan material jalan wilayah 2 Ruas Klampok - Purbalingga	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
ns	Penanganan DPT Klampok - Purbalingga	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
nt	Pengadaan Campuran Aspal Panas & Tack Coat (Ruas Bener - Maron, Maron - Kemiri, & Maron - Purworejo)		199.472.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
nu	Pengadaan CPHMA & Tack Coat (Ruas Bener - Maron, Maron - Kemiri, & Maron - Purworejo)		198.966.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
nv	Pengadaan Bahan/Material Jalan (Ruas Bener - Maron, Maron - Kemiri, & Maron - Purworejo)		199.619.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
nw	Pengadaan Bahan/Material Jalan (Ruas Karangbolong - Bodo/NS)		199.431.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
nx	Pengadaan Campuran Aspal Panas & Tack Coat (Ruas Karangbolong - Bodo/NS)		199.472.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
ny	Pengadaan CPHMA & Tack Coat (Ruas Karangbolong - Bodo/NS)		198.966.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
nz	Pengadaan Bahan/ Material Perkerasan Jalan (Ruas Karangbolong - Bodo/NS)		111.766.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
oa	Pengadaan Bahan/ Material Perkerasan Jalan (Ruas Bener - Maron, Maron - Kemiri, & Maron - Purworejo)		156.323.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
ob	Pekerjaan Upah Borong Perkerasan Aspal Ruas Singget - Cepu	PAD & Dana Transfer Lainnya	156.527.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
oc	Pengadaan Bahan/Material Perkerasan Aspal Ruas Singget - Cepu	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.041.959.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
od	Pengadaan Bahan/ Material Perkerasan Jalan Kab. Magelang		199.500.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
9	Pembangunan Flyover **	PAD & Dana Transfer Lainnya	74.967.360.000	19,98	28,24	8,26	141,37	8.313.059.610	11,09	84.734.704	133.881.408	0,18	(10,91)		
a	Pembangunan Fly Over Ganefo Ruas Semarang - Godong	PAD & Dana Transfer Lainnya	74.037.051.000	20,00	28,37	8,37	141,84	8.144.075.610	11,00	0	0	0	(11)		
b	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	340.075.000	20,77	20,89	0,12	100,58	70.612.000	20,76	35.588.000	35.588.000	10,46	(10,30)		
c	Pengadaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	564.600.000	16,66	16,66	0	100,00	94.100.000	16,67	47.050.000	94.100.000	16,67	0		
d	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.584.000	16,66	16,66	0	100,00	3.764.000	16,67	1.882.000	3.764.000	16,67	0		
e	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.356.000	16,66	16,66	0	100,00	226.000	16,67	95.424	190.848	14,07	(2,59)		
f	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.694.000	16,64	16,65	0,01	100,06	282.000	16,65	119.280	238.560	14,08	(2,56)		
10	Penggantian Jembatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.108.000.000	0,03	0,03	0,00	100,60	5.680.000	0,03	3.585.500	3.585.500	0,02	(0,01)		
a	Penggantian Jembatan Ganepo Ruas Galeh - Ngrampal	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
b	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.980.000	63,25	63,63	0,38	100,60	5.680.000	63,25	3.585.500	3.585.500	39,93	(23,32)		
c	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	99.020.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
11	Rehabilitasi Jembatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.708.680.000	0,08	0,08	0,00	103,79	8.471.000	0,05	4.795.500	4.795.500	0,03	(0,02)		
a	Rehabilitasi Jembatan Badodon 2 Ruas Jalan Bandungsari - Salem (136)	PAD & Dana Transfer Lainnya	850.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
b	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.152.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
c	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.248.000	52,42	52,42	0	100,00	1.519.000	46,77	0	0	0	(46,77)		
d	Rehabilitasi Jembatan Tugu II Ruas Karanganyar - Jatipuro / Bts. Kab. Wonogiri	PAD & Dana Transfer Lainnya	800.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
e	Rehabilitasi Gorong-Gorong Ruas Bruno-Kepil Cs	PAD & Dana Transfer Lainnya	500.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
f	Rehabilitasi Jembatan Bendo (Parakan-Patean)	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.800.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
g	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.880.000	35,70	35,70	0	100,00	450.000	5,07	1.753.000	1.753.000	19,74	14,67		
h	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.120.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
i	Rehabilitasi Jembatan Jamban CS Ruas Banyuputih - Plantungan	PAD & Dana Transfer Lainnya	750.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
j	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.963.000	0	5,00	5	0	0	0,00	0	0	0	0		
k	Rehabilitasi Jembatan Larik Panjang	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
l	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.128.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
m	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.872.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
n	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.926.000	24,52	24,82	0,30	101,22	1.699.000	24,53	0	0	0	(24,53)		proses administrasi keuangan
o	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.074.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
p	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	37.826.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
q	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	27.454.000	0	0	0	0	0	0,00	3.042.500	3.042.500	11,08	11,08		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
r	Rehabilitasi Jembatan Rambut 1, Ruas Randudongkal - Jatinegara/Bts.Kab.Tegal (Pengamanan Bangunan Bawah)	PAD & Dana Transfer Lainnya	860.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
s	Rehabilitasi Jembatan Rejasa, Ruas Randudongkal - Belik/Bts.Kab.Purbalingga (Pengamanan Bangunan Bawah)	PAD & Dana Transfer Lainnya	800.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
t	Rehabilitasi Jembatan Kesesi, Ruas Kesesi/Bts.Kab.Pekalongan - Bantarbolang (Pembuatan Groundsill)	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
u	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.037.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
v	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.961.000	42,86	42,86	0	100,00	2.564.000	51,68	0	0	0	(51,68)		
w	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.839.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
x	Rehabilitasi Jembatan Jeding Ruas Bts.Lingkar Pati - Pati (201)	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
y	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.886.000	18,75	18,75	0	100,00	0	0,00	0	0	0	0		
z	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.114.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
aa	Rehabilitasi Jembatan Demaan cs (Jbt. Platar dan Jbt. Demaan) Ruas Jalan Jepara-Kedungmalang-Pecangaan (204)	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.200.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
ab	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.162.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
ac	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.438.000	27,50	27,50	0	100,00	1.420.000	32,00	0	0	0	(32,00)		
ad	Rehabilitasi Gorong-Gorong Gunung Larang Cs Ruas Jalan Bumiayu - Salem (139)	PAD & Dana Transfer Lainnya	953.982.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
ae	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.918.000	59,08	59,08	0	100,00	819.000	28,07	0	0	0	(28,07)		
af	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.700.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
12	Pemeliharaan Rutin Jembatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.066.970.000	5,36	5,66	0,31	105,76	864.500.400	3,59	359.114.750	579.279.150	2,41	(1,19)		
a	Pengadaan Material / Bahan Jembatan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	391.978.000	0	0	0	0	117.593.400	30,00	0	0	0	(30)		
b	Pengadaan Cold Paving Hot Mix (CPHMA) Jembatan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 2 (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	196.128.000	60,00	60,00	0	100,00	0	0,00	0	0	0	0		
c	Pengadaan Campuran Aspal Panas (Hotmix) Jembatan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	138.240.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
d	Pengadaan Aspal Emulsi CRS1 Jembatan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 2 (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.380.000	100,00	100,00	0	100,00	4.380.000	100,00	0	0	0	(100)		
e	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.084.000	52,73	52,73	0	100,00	2.003.000	39,40	230.000	230.000	4,52	(34,87)		
f	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.167.000	10,00	10,00	0	100,00	0	0,00	0	0	0	0		
g	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Surakarta 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.297.000	8,18	8,18	0	100,00	0	0,00	1.618.000	1.618.000	10,58	10,58		
h	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Surakarta 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.133.000	17,56	17,56	0	100,00	0	0,00	1.658.000	1.658.000	9,14	9,14		
i	Upah Tenaga Kerja Jembatan Wilayah 1 (Kab. Klaten, Kab. Boyolali, Kab. Karanganyar, Kota Surakarta)	PAD & Dana Transfer Lainnya	479.595.000	2,16	2,18	0,02	100,93	10.359.000	2,16	0	0	0	(2,16)		
j	Upah Tenaga Kerja POKMAS (Kelompok Masyarakat) Untuk Jembatan Wilayah Surakarta 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.224.000	16,66	16,66	0	100,00	8.352.000	8,33	6.786.000	14.355.000	14,32	5,99		
k	Pengadaan CAP dan Emulsi Untuk Jembatan Wilayah Surakarta 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	55.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
l	Pengadaan Bahan Material Jembatan Wilayah Surakarta 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	397.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
m	Pengadaan Bahan Material Jembatan Wilayah Surakarta 1 (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	180.000.000	10,88	11,21	0,33	103,03	0	0,00	0	0	0	0		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
n	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	27.997.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
o	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.131.000	29,52	29,69	0,17	100,58	0	0,00	1.201.000	1.201.000	19,59	19,59		
p	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.914.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
q	Pengadaan Bahan/Material Jembatan Kabupaten Kendal & Kabupaten Demak	PAD & Dana Transfer Lainnya	287.951.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
r	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Semarang 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
s	Pengadaan aspal jembatan wilayah 2 (kabupaten banyumas dan kabupaten purbalingga)	PAD & Dana Transfer Lainnya	37.284.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
t	Belanja bahan material jembatan wilayah 2 (kabupaten banyumas dan kabupaten purbalingga)	PAD & Dana Transfer Lainnya	330.683.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
u	Peng. Asphaltic Plug Wilayah 2 (Kab. Banyumas dan Kab. Purbalingga)	PAD & Dana Transfer Lainnya	128.334.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
v	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.962.000	100,00	100,00	0	100,00	14.962.000	100,00	14.962.000	14.962.000	100,00	0		
w	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan Wilayah 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.204.000	16,66	16,67	0,01	100,06	11.700.000	16,67	5.832.000	11.682.000	16,64	(0,03)		
x	Upah tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Semarang 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	127.354.000	16,66	16,68	0,02	100,12	21.224.000	16,67	10.494.000	10.494.000	8,24	(8,43)		
y	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	48.780.000	14,36	16,91	2,55	117,76	3.500.000	7,18	4.150.000	8.250.000	16,91	9,74		
z	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.870.000	0	0	0	0	0	0,00	7.870.000	7.870.000	100,00	100		
aa	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.390.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
ab	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Surakarta 2 (Kab Sukoharjo, Kab Wonogiri)	PAD & Dana Transfer Lainnya	735.342.000	3,00	4,89	1,89	163,00	4.800.000	0,65	0	0	0	(0,65)		
ac	Upah Tenaga POKMAS (Kelompok Masyarakat) Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Surakarta 2 (Kab Sukoharjo, Kab Wonogiri)	PAD & Dana Transfer Lainnya	278.000.000	16,00	16,00	0	100,00	46.000.000	16,55	18.720.000	41.840.000	15,05	(1,50)		
ad	Pengadaan Bahan Material Jembatan Kabupaten Wonogiri (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	17,00	18,55	1,55	109,12	0	0,00	0	0	0	0		
ae	Pengadaan Bahan Material Jembatan Kabupaten Sukoharjo (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	195.000.000	15,00	15,39	0,39	102,60	0	0,00	0	0	0	0		
af	Pengadaan CAP Jembatan Wilayah Surakarta 2 (Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri)	PAD & Dana Transfer Lainnya	160.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
ag	Pengadaan Bahan Material Jembatan Wilayah Surakarta 2 (Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri)	PAD & Dana Transfer Lainnya	900.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
ah	Jembatan Tanen Ruas Purwatoro - Nawangan/Bts. Prov. Jatim	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
ai	Penggecatan Jembatan Jurang Gempal Ruas Wonogiri - Ngadirojo	PAD & Dana Transfer Lainnya	195.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
aj	Gorong2 Surupan Ruas Ngadirojo - Giriwoyo	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
ak	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Surakarta 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	49.747.000	5,00	18,31	13,31	366,20	0	0,00	9.110.000	9.110.000	18,31	18,31		
al	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Surakarta 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	111.410.000	12,00	16,50	4,50	137,50	14.400.000	12,93	18.112.000	18.112.000	16,26	3,33		
am	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Purwodadi 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	465.790.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
an	Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Purwodadi 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	120.890.000	16,60	16,60	0	100,00	20.148.000	16,67	7.310.000	16.065.000	13,29	(3,38)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ao	Pengadaan Bahan/Material Jembatan di BPJ Wilayah Purwodadi 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	395.995.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
ap	Pengadaan Campuran Aspal Panas Jembatan di Kab. Grobogan	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.899.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
aq	Penggantian Gorong - Gorong Getasrejo I Ruas Lingkar Utara Purwodadi Km. Smg. 62+903	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
ar	Pengencangan Baut Jembatan Getasrejo Ruas Lingkar Utara Purwodadi	PAD & Dana Transfer Lainnya	185.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
as	Pengecatan Jembatan Gawe Ruas Wirosari - Kunduran	PAD & Dana Transfer Lainnya	190.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
at	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Purwodadi 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.690.000	16,60	16,60	0	100,00	13.125.000	42,77	0	0	0	(42,77)		
au	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ wilayah pekalongan 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
av	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.804.000	15,00	65,00	50	433,33	4.000.000	27,02	5.987.000	9.302.000	62,83	35,81		
aw	Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Purwodadi 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	96.680.000	16,60	16,60	0	100,00	16.112.000	16,67	6.205.000	13.685.000	14,15	(2,51)		
ax	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Purwodadi 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	376.375.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
ay	Pengadaan Bahan/Material Jembatan di BPJ Wilayah Purwodadi 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.940.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
az	Pengadaan Campuran Aspal Panas Jembatan di Kab. Blora	PAD & Dana Transfer Lainnya	141.888.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
ba	Pengadaan Campuran Aspal Panas Jembatan di Kab. Sragen	PAD & Dana Transfer Lainnya	141.888.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
bb	Pelebaran Gorong - Gorong Galeh III Ruas Ngrampal - Galeh Km. Ska. 56+500	PAD & Dana Transfer Lainnya	170.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
bc	Pemeliharaan Jembatan Karanggeneng dan Jembatan Wulung II Ruas Singget - Cepu	PAD & Dana Transfer Lainnya	190.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
bd	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Purwodadi 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.452.000	16,60	16,60	0	100,00	10.500.000	41,25	0	0	0	(41,25)		
be	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.779.000	52,00	62,54	10,54	120,28	4.939.000	33,42	4.862.000	4.862.000	32,90	(0,52)		
bf	Pengadaan bahan matrial jembatan Kota & Kab. Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	607.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
bg	Upah tenaga kerja pemeliharaan rutin jembatan wilayah 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	327.500.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
bh	Pengadaan bahan bakar pendukung pemeliharaan rutin jembatan wilayah 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	86.175.000	10,24	10,32	0,08	100,80	8.820.000	10,23	5.655.000	8.895.000	10,32	0,09		
bi	Pengadaan peralatan kerja pendukung pemeliharaan rutin jembatan wilayah 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.480.000	0	60,45	60,45	0	0	0,00	12.380.000	12.380.000	60,45	60,45		
bj	Upah tenaga kerja POKMAS pemeliharaan rutin jembatan wilayah 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	222.869.000	15,97	15,97	0	100,00	35.597.000	15,97	17.914.000	17.914.000	8,04	(7,93)		
bk	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	161.260.000	8,00	8,00	0	100,00	12.905.000	8,00	0	0	0	(8,00)		
bl	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.176.000	50,00	50,00	0	100,00	3.883.000	38,16	2.735.000	2.735.000	26,88	(11,28)		
bm	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.880.000	50,00	50,00	0	100,00	1.590.000	20,18	2.225.000	2.225.000	28,24	8,06		
bn	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	143.697.000	6,00	6,00	0	100,00	10.420.000	7,25	0	0	0	(7,25)		
bo	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jembatan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	315.606.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
bp	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ wilayah pekalongan 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	51.150.000	10,00	21,41	11,41	214,10	5.000.000	9,78	7.800.000	10.950.000	21,41	11,63		
bq	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jembatan Kab. Banjarnegara	PAD & Dana Transfer Lainnya	202.457.000	0	0	0	0	0	0,00	3.600.000	3.600.000	1,78	1,78		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
br	Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jembatan Kab. Banjarnegara	PAD & Dana Transfer Lainnya	49.470.000	15,66	16,68	1,02	106,51	7.750.000	15,67	0	3.200.000	6,47	(9,20)		
bs	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.375.000	41,00	41,00	0	100,00	0	0,00	3.690.000	3.690.000	24,00	24		
bt	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jembatan Kab. Temanggung	PAD & Dana Transfer Lainnya	204.511.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
bu	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.924.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
bv	Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jembatan Kab. Temanggung	PAD & Dana Transfer Lainnya	74.205.000	16,17	16,17	0	100,00	12.000.000	16,17	5.760.000	5.760.000	7,76	(8,41)		
bw	Upah tenaga kerja pemeliharaan rutin jembatan di Balai Pengelolaan Jalan wilayah pekalongan 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	272.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
bx	Upah Tenga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jembatan di Balai Pengelolaan Tegal 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	103.680.000	16,66	16,66	0	100,00	17.280.000	16,67	0	8.330.000	8,03	(8,63)		
by	Upah tenaga kerja POKMAS pemeliharaan rutin jembatan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	155.520.000	16,00	16,00	0	100,00	24.840.000	15,97	14.040.000	14.040.000	9,03	(6,94)		
bz	Pengadaan Material Jembatan Kab. Banjarnegara	PAD & Dana Transfer Lainnya	294.805.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
ca	Pengadaan Bahan Jembatan Kab. Temanggung	PAD & Dana Transfer Lainnya	284.701.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
cb	Pengadaan Material Jembatan Lokasi Kabupaten Pemalang	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.500.000	25,00	5,00	(20)	20,00	0	0,00	0	0	0	0	Penundaan pelaksanaan pekerjaan karena cuaca yang tidak mendukung	Segera melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal yang sudah direncanakan
cc	Pengadaan Expantion Joint Type Asphaltic Plug Wilayah Wonosobo 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	197.293.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
cd	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.732.000	18,69	19,00	0,31	101,66	4.995.000	18,69	0	0	0	(18,69)		
ce	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.500.000	13,36	13,90	0,54	104,04	3.075.000	12,55	1.665.000	3.330.000	13,59	1,04		
cf	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
cg	Pengadaan bahan bakar pendukung pemeliharaan rutin jembatan di Wilayah Pekalongan 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	95.740.000	10,00	16,00	6	160,00	9.574.000	10,00	7.715.000	15.165.000	15,84	5,84		
ch	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.294.000	17,94	100,00	82,06	557,41	0	0,00	0	22.294.000	100,00	100		
ci	Pekerjaan Penggantian dan Pelebaran Gorong-gorong Ruas Randudongkal - Moga (144)	PAD & Dana Transfer Lainnya	172.500.000	10,00	0	(10)	0	0	0,00	0	0	0	0	belum ada kontrak pekerjaan dan masih proses persiapan administrasi kontrak	awal minggu bulan maret segera dikontrakkan
cj	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.888.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
ck	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.918.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
cl	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.576.000	53,99	53,99	0	100,00	3.290.000	43,43	0	1.166.000	15,39	(28,04)		
cm	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.838.000	52,00	52,00	0	100,00	6.115.000	51,66	0	0	0	(51,66)		
cn	Pengadaan Material Pasangan Batu Untuk Pekerjaan Jembatan Lokasi Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	197.241.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
co	Pengadaan Material Bronjong Jembatan Lokasi Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
cp	Pengadaan Material Wrapping Jembatan Lokasi Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	49.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
cq	Pengadaan Material Nomenklatur Jembatan dan Gorong-gorong Lokasi Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	48.500.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
cr	Pengadaan Material untuk Pengecatan Jembatan dan Gorong-gorong Lokasi Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	79.734.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
cs	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ wilayah pekalongan 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	434.725.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
ct	Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ wilayah pekalongan 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	414.720.000	16,00	16,14	0,14	100,88	66.354.000	16,00	36.000.000	36.000.000	8,68	(7,32)		
cu	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jembatan Kab. Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	145.415.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
cv	Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jembatan Kab. Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	48.960.000	16,66	16,66	0	100,00	8.160.000	16,67	4.000.000	7.120.000	14,54	(2,12)		
cw	Pengadaan Bahan Jembatan Kab. Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	156.010.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
cx	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Wonosobo 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.086.000	53,07	100,00	46,93	188,43	4.291.000	53,07	0	8.086.000	100,00	46,93		
cy	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Wonosobo 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.620.000	3,56	3,56	0	100,00	0	0,00	0	0	0	0		
cz	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.705.000	41,16	41,16	0	100,00	824.000	22,24	351.000	825.000	22,27	0,03		
da	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.304.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
db	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan (Pemeliharaan Rutin Jembatan Wilayah 2)	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.088.000	20,04	20,04	0	100,00	1.821.000	20,04	0	0	0	(20,04)		
dc	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan (Pemeliharaan Rutin Jembatan Wilayah 2)	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.418.000	12,10	12,10	0	100,00	2.228.000	12,10	0	0	0	(12,10)		
dd	Pengadaan Material / Bahan Jembatan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	335.788.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
de	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jembatan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	232.930.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
df	Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jembatan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	155.520.000	16,66	16,66	0	100,00	25.920.000	16,67	0	12.155.000	7,82	(8,85)		
dg	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.360.000	23,66	23,66	0	100,00	3.870.000	23,66	0	0	0	(23,66)		
dh	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.180.000	6,00	17,80	11,80	296,67	390.000	3,20	1.080.000	2.160.000	17,73	14,53		
di	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.362.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
dj	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.260.000	46,49	46,49	0	100,00	1.850.000	29,55	0	0	0	(29,55)		
dk	Pengadaan peralatan kerja pendukung pemeliharaan rutin jembatan di wilayah pekalongan 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.875.000	30,85	40,00	9,15	129,66	0	0,00	0	0	0	0		
dl	Pengadaan Pekerjaan Expantion Joint untuk Jembatan Wilayah BPJ Pati 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	198.974.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
dm	Belanja Bahan / Material Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jembatan BPJ Pati 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	375.706.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
dn	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jembatan BPJ Pati 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	457.999.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
do	Upah Tenaga Kerja Pokmas Pemeliharaan Rutin Jembatan BPJ Pati 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	98.430.000	16,60	16,60	0	100,00	16.405.000	16,67	8.455.000	15.390.000	15,64	(1,03)		
dp	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan BPJ Pati 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.558.000	50,00	60,34	10,34	120,68	7.279.000	50,00	0	8.784.000	60,34	10,34		
dq	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan BPJ Pati 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	51.110.000	10,00	10,00	0	100,00	5.111.000	10,00	0	3.678.000	7,20	(2,80)		
dr	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.109.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
ds	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.814.000	35,00	35,00	0	100,00	2.890.000	26,72	0	1.003.000	9,28	(17,45)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
dt	Pengadaan Bahan Material Jembatan Wilayah Cilacap 1 (Kabupaten Cilacap)	PAD & Dana Transfer Lainnya	359.536.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
du	Pengadaan Aspal Drum Jembatan Wilayah Cilacap 1 (Kabupaten Cilacap)	PAD & Dana Transfer Lainnya	147.188.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
dv	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Cilacap 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	478.153.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
dw	Upah Tenaga Kerja Kelompok Masyarakat (POKMAS) Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Cilacap 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	118.800.000	16,66	16,66	0	100,00	19.800.000	16,67	4.050.000	12.690.000	10,68	(5,98)		
dx	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Cilacap 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.244.000	100,00	100,00	0	100,00	0	0,00	21.244.000	21.244.000	100,00	100		
dy	Pengadaan Bahan Bakar Minyak Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Cilacap 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	72.080.000	16,66	17,33	0,67	104,02	12.012.000	16,66	6.757.750	12.472.750	17,30	0,64		
dz	Pengadaan Bahan / Material Jembatan (Pasangan Batu) di Wilayah BPJ Pati 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.757.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
ea	Pengadaan Bahan / Material Jembatan (Cat Kayu, Thiner, Cat Tembok dan Marmer Jembatan) di Wilayah BPJ Pati 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	139.163.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
eb	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.122.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
ec	Pengadaan Bahan / Material Jembatan (Beton K-250) di Wilayah BPJ Pati 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.572.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
ed	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.097.000	30,02	30,45	0,43	101,43	962.000	10,57	435.000	435.000	4,78	(5,79)		
ee	Pengadaan Bahan Saluran Beton Bertulang U 80 - 80	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.438.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
ef	Pengadaan Bahan / Material Expantiont Joint Wilayah BPJ Pati 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	178.387.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
eg	Upah tenaga kerja Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Pati 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	291.005.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
eh	Upah tenaga kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Pati 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	144.300.000	16,60	9,02	(7,58)	54,34	24.050.000	16,67	10.925.000	19.950.000	13,83	(2,84)		
ei	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah BPJ Pati 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.745.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
ej	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah BPJ Pati 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	32.810.000	10,00	10,00	0	100,00	3.281.000	10,00	0	0	0	(10)		
ek	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.790.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
el	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.083.000	26,00	26,00	0	100,00	4.789.000	26,48	970.000	970.000	5,36	(21,12)		
em	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jembatan Di BPJ Wilayah Magelang 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	531.805.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
en	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan Di BPJ Wilayah Magelang 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.400.000	50,00	100,00	50	200,00	0	0,00	14.400.000	14.400.000	100,00	100		
eo	Upah Tenaga Pokmas Pemeliharaan Rutin Jembatan Di BPJ Wilayah Magelang 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	230.400.000	16,60	16,60	0	100,00	38.400.000	16,67	17.440.000	33.920.000	14,72	(1,94)		
ep	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan Di BPJ Wilayah Magelang 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	77.190.000	0	16,44	16,44	0	0	0,00	6.327.000	12.609.000	16,34	16,34		
eq	Pengadaan Bahan/Material Jembatan Wilayah Magelang 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	784.971.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
er	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.860.000	0	1,95	1,95	0	0	0,00	0	141.000	0,95	0,95		
es	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.010.000	46,94	46,95	0,01	100,02	2.360.000	21,44	3.761.000	5.052.400	45,89	24,45		
et	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Magelang 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	152.000.000	15,00	15,00	0	100,00	22.800.000	15,00	0	0	0	(15)		
eu	Upah Tenaga Pokmas Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Magelang 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	92.160.000	16,66	16,75	0,09	100,54	15.360.000	16,67	6.800.000	14.560.000	15,80	(0,87)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ev	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Magelang 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.760.000	30,54	30,54	0	100,00	0	0,00	0	0	0	0		
ew	Pengadaan Bahan/ Material Jembatan Kab. Magelang (Transisi)		140.000.000	50,00	100,00	50	200,00	0	0,00	0	0	0	0		Realisasi keuangan masih proses administrasi keuangan
ex	Pengadaan Bahan/ Material Jembatan Kab. Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	64.810.000	50,00	50,00	0	100,00	0	0,00	0	0	0	0		
ey	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.537.000	34,00	34,01	0,01	100,03	3.000.000	28,47	300.000	300.000	2,85	(25,62)		
ez	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	47.164.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
fa	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	44.223.000	14,52	15,00	0,48	103,31	0	0,00	1.785.000	3.120.000	7,06	7,06		
fb	Penggantian Gorong - Gorong Padaan I Ruas Todanan - Ngawen Km. Smg. 132+000	PAD & Dana Transfer Lainnya	195.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
fc	Upah tenaga kerja Jembatan wilayah 2 (kabupaten banyumas dan kabupaten purbalingga)	PAD & Dana Transfer Lainnya	335.177.000	16,66	16,66	0	100,00	55.862.000	16,67	0	0	0	(16,67)		
fd	Upah tenaga kerja pokmas / masbima (pemeliharaan jembatan)	PAD & Dana Transfer Lainnya	115.200.000	16,67	16,67	0	100,00	19.200.000	16,67	3.748.000	11.244.000	9,76	(6,91)		
fe	Pengadaan Aspal Drum 60/70 Jembatan Kabupaten Kendal dan Kabupaten Demak	PAD & Dana Transfer Lainnya	38.000.000	100,00	100,00	0	100,00	0	0,00	0	0	0	0		
ff	Pengadaan Matrial jembatan Pekerjaan Beton Kab. Batang dan kab. Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	93.202.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
fg	Pengadaan Material Beton Untuk Pekerjaan Jembatan Lokasi Kabupaten Pemalang	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.400.000	25,00	5,00	(20)	20,00	0	0,00	0	0	0	0	Penundaan pelaksanaan pekerjaan karena cuaca yang tidak mendukung	Segera melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal yang sudah direncanakan
fh	Pengadaan Bahan/ Material Jembatan (Ruas Bener - Maron, Maron - Kemiri, & Maron - Purworejo)		98.052.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
fi	Pengadaan Bahan/ Material Jembatan (Ruas Karangbolong - Bodo/NS)		123.009.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
13	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.150.890.000	0,07	0,22	0,15	322,78	6.105.000	0,07	19.707.500	19.707.500	0,22	0,15		
a	Penyediaan Upah Tenaga Kerja Kerusakan Khusus Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Tengah (Pasca Bencana)	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.853.390.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
b	Penyediaan Bahan Baku Bangunan Kerusakan Khusus Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Tengah (Pasca Bencana)	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.167.500.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
c	Penyusunan Perencanaan Pekerjaan Penanganan Kerusakan Khusus Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Tengah (Pasca Bencana)	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.105.000	24,32	78,50	54,18	322,78	6.105.000	24,32	19.707.500	19.707.500	78,50	54,18		
d	Pelaksanaan Pekerjaan Penanganan Kerusakan Khusus Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Tengah (Pasca Bencana)	PAD & Dana Transfer Lainnya	104.895.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
14	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.819.732.000	3,78	5,59	1,82	148,15	144.270.000	3,78	136.543.040	183.417.080	4,80	1,02		
a	Bahan Laboratorium	PAD & Dana Transfer Lainnya	141.142.000	0	20,50	20,50	0	0	0,00	28.894.000	28.894.000	20,47	20,47		
b	Sertifikat Hasil Pengujian Laboratorium	PAD & Dana Transfer Lainnya	94.696.000	51,77	51,77	0	100,00	49.032.000	51,78	20.420.000	20.420.000	21,56	(30,21)		
c	Peralatan Kerja Laboratorium	PAD & Dana Transfer Lainnya	27.594.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
d	Rapat Tim Teknis; dalam rangka Mempertahankan dan Meningkatkan Mutu Laboratorium Pengujian	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.700.000	16,66	16,66	0	100,00	1.950.000	16,67	355.000	355.000	3,03	(13,63)		
e	Pemeliharaan Peralatan Laboratorium	PAD & Dana Transfer Lainnya	198.480.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
f	Sosialisasi Pengendalian Mutu	PAD & Dana Transfer Lainnya	89.050.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
g	Peralatan Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.410.220.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
h	Kalibrasi Peralatan Laboratorium	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.670.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
i	Uji Profisiensi KAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	96.880.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
j	Uji Kinerja Laboratorium (mendukung persyaratan akreditasi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
k	Surveillance dan Reakreditasi oleh KAN (SNI ISO/ IEC 17025 : 2017)	PAD & Dana Transfer Lainnya	61.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
l	Surveillance SKM/ IKM ISO 9001 : 2015 dan Pendampingan Reakreditasi SNI ISO/ IEC 17025 : 2017	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	0	80,00	80	0	0	0,00	40.000.000	40.000.000	80,00	80		
m	Pengambilan sampel uji/ uji petik lapangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	121.622.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
n	Pengembangan Aplikasi "Silakong BangJali"	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
o	Survei alat dan pendampingan Pokja Biro APBJ	PAD & Dana Transfer Lainnya	77.520.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
p	Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	538.200.000	16,66	16,67	0,01	100,06	89.700.000	16,67	44.850.000	89.700.000	16,67	0		
q	Pelatihan Teknis Laboratorium untuk peningkatan SDM ke-PU-an	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.700.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
r	Peralatan Laboratorium Mutu Air dan Lingkungan	PAD & Dana Transfer Lainnya	742.500.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
s	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.528.000	16,66	16,67	0,01	100,06	3.588.000	16,67	1.794.000	3.588.000	16,67	0		
t	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.330.000	0	15,38	15,38	0	0	0,00	102.240	204.480	15,37	15,37		
u	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.900.000	0	13,46	13,46	0	0	0,00	127.800	255.600	13,45	13,45		
15	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan **	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	11.798.830.000	4,05	4,62	0,58	114,23	77.373.000	0,66	113.053.180	131.329.860	1,11	0,46		
a	Pengawasan Penggantian Jembatan Ganepo	PAD & Dana Transfer Lainnya	856.600.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
b	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Jembatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.390.000	100,00	100,00	0	100,00	2.390.000	100,00	0	0	0	(100)		Proses pengumpulan SPJ
c	Pengawasan Pembangunan Jalan Bandungsari - Salem - Bts. Kab. Brebes (Relokasi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	963.400.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
d	Pengawasan Pembangunan Fly Over (Ganefo Mranggen) Ruas Semarang - Godong	PAD & Dana Transfer Lainnya	600.000.000	66,66	66,66	0	100,00	0	0,00	0	0	0	0		Proses asistensi administrasi penagihan keuangan
e	Honorarium Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	210.000.000	16,66	16,66	0	100,00	35.000.000	16,67	17.500.000	35.000.000	16,67	0		
f	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan	PAD & Dana Transfer Lainnya	31.880.000	100,00	100,00	0	100,00	31.880.000	100,00	20.360.000	20.360.000	63,86	(36,14)		Proses pengumpulan SPJ
g	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan	PAD & Dana Transfer Lainnya	258.762.000	2,51	6,74	4,23	268,53	6.500.000	2,51	17.443.500	17.443.500	6,74	4,23		
h	Monitoring Kegiatan DAK	DAK-Fisik	165.000.000	0	27,51	27,51	0	0	0,00	45.393.500	45.393.500	27,51	27,51		
i	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Jembatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.680.000	0	25,35	25,35	0	0	0,00	11.579.500	11.579.500	25,35	25,35		
j	Pengawasan Peningkatan Jalan Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	749.700.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
k	Pengawasan Peningkatan Jalan Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.004.600.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
l	Pengawasan Peningkatan & Preservasi Jalan Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.900.600.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
m	Pengawasan Peningkatan & Preservasi Jalan Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.900.600.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
n	Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) - Tematik 01	DAK-Fisik	600.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
o	Pengawasan PHJD	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.600.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
p	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.400.000	16,66	16,66	0	100,00	1.400.000	16,67	700.000	1.400.000	16,67	0		
q	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	504.000	16,66	16,66	0	100,00	84.000	16,67	34.080	68.160	13,52	(3,14)		
r	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	714.000	16,66	16,66	0	100,00	119.000	16,67	42.600	85.200	11,93	(4,73)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
s	Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) - Tematik 02	DAK-Fisik	900.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.802.600.000	4,92	4,92	0	100,00	28.600.000	1,59	40.436.344	54.797.688	3,04	1,45		
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.414.600.000	5,08	5,08	0	100,00	28.600.000	2,02	35.446.344	49.807.688	3,52	1,50		
1	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.058.600.000	6,79	6,79	0	100,00	28.600.000	2,70	15.361.344	29.722.688	2,81	0,11		
a	Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	PAD & Dana Transfer Lainnya	860.428.000	5,00	5,00	0	100,00	0	0,00	1.000.000	1.000.000	0,12	0,12		
b	Peningkatan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (Mas Petruk)	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.680.000	5,00	5,00	0	100,00	0	0,00	0	0	0	0		
c	Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	165.000.000	16,00	16,00	0	100,00	27.500.000	16,67	13.750.000	27.500.000	16,67	0		
d	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.600.000	16,00	16,00	0	100,00	1.100.000	16,67	550.000	1.100.000	16,67	0		
e	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	397.000	16,00	16,00	0	100,00	0	0,00	27.264	54.528	13,74	13,74		
f	Belanja Iuran Jaminan Kematian	PAD & Dana Transfer Lainnya	495.000	16,00	16,00	0	100,00	0	0,00	34.080	68.160	13,77	13,77		
2	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	356.000.000	0	0	0	0	0	0,00	20.085.000	20.085.000	5,64	5,64		
a	Sosialisasi dan diseminasi peraturan jasa konstruksi	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
b	Forum Jasa Konstruksi Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	62.400.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
c	Focus Group Discussion	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	0	0	0	0	0	0,00	20.085.000	20.085.000	33,48	33,48		
d	Sosialisasi dan diseminasi peraturan untuk penyedia jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
e	Rakor TPJK Kab./Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	78.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
f	Forum Jasa Konstruksi Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.600.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
g	Focus Group Discussion	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	388.000.000	4,33	4,33	0	100,00	0	0,00	4.990.000	4.990.000	1,29	1,29		
1	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	388.000.000	4,33	4,33	0	100,00	0	0,00	4.990.000	4.990.000	1,29	1,29		
a	Pengadaan Buku konstruksi	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
b	Penyusunan Harga Satuan Dasar (HSD) dan Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi (HSPK)	PAD & Dana Transfer Lainnya	168.000.000	10,00	10,00	0	100,00	0	0,00	4.990.000	4.990.000	2,97	2,97		
c	Penyelenggaraan Pameran	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		

** Sub Kegiatan