

**LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

SKPD : Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
KEPALA SKPD : Dr. Ir. AR. HANUNG TRIYONO, M.Si
BULAN : Juni

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik	641.832.224.000	37,46	39,70	2,24	105,98	244.843.052.487	38,15	62.633.777.731	210.672.126.582	32,82	(5,32)		
	Sekretariat - Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	PAD & Dana Transfer Lainnya	97.933.024.000	56,94	57,67	0,74	101,29	55.702.163.000	56,88	10.935.958.566	46.796.965.648	47,78	(9,09)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	97.933.024.000	56,94	57,67	0,74	101,29	55.702.163.000	56,88	10.935.958.566	46.796.965.648	47,78	(9,09)		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	740.000.000	61,34	55,66	(5,68)	90,74	408.872.000	55,25	19.975.500	267.075.910	36,09	(19,16)		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	420.000.000	74,22	64,04	(10,18)	86,29	266.662.000	63,49	6.490.500	168.490.737	40,12	(23,37)		
1	Sosialisasi Infrastruktur Ke-PU-an	PAD & Dana Transfer Lainnya	81.630.000	100	100	0	100	81.630.000	100	0	77.524.487	94,97	(5,03)		
2	Menyusun Bahan Kebijakan Teknis Pengelolaan Anggaran	PAD & Dana Transfer Lainnya	269.210.000	59,78	59,78	0	100	160.872.000	59,76	6.490.500	73.866.250	27,44	(32,32)		
3	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.860.000	100	100	0	100	12.860.000	100	0	11.800.000	91,76	(8,24)		
4	Update Aplikasi Siaga BIMA CIKA	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.000.000	100	5	(95)	5	0	0	0	0	0	0	masih dalam proses pembahasan untuk penyesuaian kebutuhan update aplikasi	berkoordinasi dengan pihak - pihak terkait untuk memaksimalkan update aplikasi
5	Penyusunan RTP	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.300.000	100	100	0	100	11.300.000	100	0	5.300.000	46,90	(53,10)		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	320.000.000	44,43	44,65	0,22	100,49	142.210.000	44,44	13.485.000	98.585.173	30,81	(13,63)		
1	Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	225.803.000	33,10	33,16	0,06	100,18	74.767.000	33,11	13.485.000	65.948.173	29,21	(3,91)		
2	Penyusunan Laporan Perkembangan Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	54.526.000	55,77	55,84	0,07	100,13	30.422.000	55,79	0	10.650.000	19,53	(36,26)		
3	FGD LKJIP	PAD & Dana Transfer Lainnya	34.371.000	100	100	0	100	34.371.000	100	0	20.397.000	59,34	(40,66)		
4	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan SPIP	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.300.000	50	60	10	120	2.650.000	50	0	1.590.000	30	(20)		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	81.419.826.000	56,92	56,92	0	100	46.332.558.000	56,91	10.038.135.183	41.128.732.526	50,51	(6,39)		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	78.965.506.000	57,14	57,14	0	100	45.123.198.000	57,14	9.829.207.483	40.085.289.426	50,76	(6,38)		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	78.965.506.000	57,14	57,14	0	100	45.123.198.000	57,14	9.829.207.483	40.085.289.426	50,76	(6,38)		
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.014.320.000	49,93	49,93	0	100	1.007.160.000	50	150.911.000	906.666.000	45,01	(4,99)		
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.014.320.000	49,93	49,93	0	100	1.007.160.000	50	150.911.000	906.666.000	45,01	(4,99)		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	440.000.000	49,98	49,98	0	100	202.200.000	45,95	58.016.700	136.777.100	31,09	(14,87)		
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	440.000.000	49,98	49,98	0	100	202.200.000	45,95	58.016.700	136.777.100	31,09	(14,87)		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	558.000.000	100	100	0	100	558.000.000	100	0	314.575.250	56,38	(43,62)		
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	558.000.000	100	100	0	100	558.000.000	100	0	314.575.250	56,38	(43,62)		
1	Pembayaran Premi Asuransi Gedung Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	440.000.000	100	100	0	100	440.000.000	100	0	198.665.250	45,15	(54,85)		
2	Pembayaran Premi Asuransi Kendaraan	PAD & Dana Transfer Lainnya	118.000.000	100	100	0	100	118.000.000	100	0	115.910.000	98,23	(1,77)		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	933.910.000	38,46	40,38	1,93	105,01	359.160.000	38,46	5.542.800	23.542.800	2,52	(35,94)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	276.660.000	100	100	0	100	276.660.000	100	0	0	0	(100)		
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	PAD & Dana Transfer Lainnya	276.660.000	100	100	0	100	276.660.000	100	0	0	0	(100)		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	657.250.000	12,55	15,29	2,74	121,81	82.500.000	12,55	5.542.800	23.542.800	3,58	(8,97)		
1	Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	PAD & Dana Transfer Lainnya	135.000.000	50	63,33	13,33	126,66	67.500.000	50	0	18.000.000	13,33	(36,67)		
2	Pembayaran Diklat/Workshop/Bintek/Seminar	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	50	50	0	100	15.000.000	50	5.542.800	5.542.800	18,48	(31,52)		
3	Pelaksanaan Capacity Building	PAD & Dana Transfer Lainnya	492.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.588.750.000	48,32	59,08	10,76	122,27	1.252.732.000	48,39	164.463.800	1.075.588.150	41,55	(6,84)		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	49,98	79,41	29,43	158,88	9.999.000	50,00	0	12.550.000	62,75	12,76		
1	Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	49,98	79,41	29,43	158,88	9.999.000	50,00	0	12.550.000	62,75	12,76		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	116.360.000	49,98	55,11	5,13	110,26	58.179.000	50,00	0	25.358.000	21,79	(28,21)		
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	116.360.000	49,98	55,11	5,13	110,26	58.179.000	50,00	0	25.358.000	21,79	(28,21)		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	455.140.000	49,98	59,52	9,54	119,08	227.568.000	50,00	45.478.000	159.131.000	34,96	(15,04)		
1	Penyediaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	PAD & Dana Transfer Lainnya	139.520.000	49,98	49,98	0	100	69.759.000	50,00	39.398.000	78.958.000	56,59	6,59		
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	PAD & Dana Transfer Lainnya	92.120.000	49,98	97,09	47,11	194,26	46.059.000	50,00	6.080.000	80.173.000	87,03	37,03		
3	Penyediaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih MAJT	PAD & Dana Transfer Lainnya	223.500.000	49,98	49,98	0	100	111.750.000	50	0	0	0	(50)		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	84.000.000	49,98	61,00	11,02	122,05	42.000.000	50	0	22.750.000	27,08	(22,92)		
1	Penyediaan Barang Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	81.000.000	49,98	61,41	11,43	122,87	40.500.000	50	0	22.750.000	28,09	(21,91)		
2	Penggandaan/Fotocopy, Penjilidan	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.000.000	49,98	49,98	0	100	1.500.000	50	0	0	0	(50)		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.000.000	49,98	49,98	0	100	10.500.000	50	907.000	6.942.000	33,06	(16,94)		
1	Penyediaan Media Bacaan dan Buku-buku Peraturan Lain	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.000.000	49,98	49,98	0	100	10.500.000	50	907.000	6.942.000	33,06	(16,94)		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.737.350.000	49,98	61,70	11,72	123,44	869.986.000	50,08	115.328.800	820.047.150	47,20	(2,87)		
1	Honorarium Narasumber Rapat Koordinasi dan Konsultasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	49,98	49,98	0	100	24.996.000	49,99	7.800.000	12.700.000	25,40	(24,59)		
2	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dinas Luar Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	401.000.000	49,98	94,47	44,49	189,02	200.496.000	50,00	18.600.500	329.785.202	82,24	32,24		
3	Rapat Koordinasi Pembinaan Kepegawaian	PAD & Dana Transfer Lainnya	76.900.000	50	54,49	4,49	108,98	38.450.000	50	0	7.200.500	9,36	(40,64)		
4	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Inventarisasi Barang Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	74.250.000	50	60,34	10,34	120,68	38.450.000	51,78	725.000	10.419.500	14,03	(37,75)		
5	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Insidentil	PAD & Dana Transfer Lainnya	797.500.000	49,98	49,98	0	100	398.748.000	50,00	58.821.300	319.518.948	40,07	(9,93)		
6	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Insidentil	PAD & Dana Transfer Lainnya	337.700.000	49,98	54,14	4,16	108,32	168.846.000	50,00	29.382.000	140.423.000	41,58	(8,42)		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	85.900.000	0	4,36	4,36	0	0	0	2.000.000	5.750.000	6,69	6,69		
1	Belanja Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pelaksanaan Pengelolaan Arsip (Penatausahaan Arsip Dinamis)	PAD & Dana Transfer Lainnya	65.050.000	0	5,76	5,76	0	0	0	2.000.000	5.750.000	8,84	8,84		
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	69.000.000	49,98	59,77	9,79	119,59	34.500.000	50	750.000	23.060.000	33,42	(16,58)		
1	Penunjang Kegiatan KePPIDan	PAD & Dana Transfer Lainnya	69.000.000	49,98	59,77	9,79	119,59	34.500.000	50	750.000	23.060.000	33,42	(16,58)		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.399.660.000	75	83,36	8,36	111,15	3.299.745.000	75	434.000.000	2.187.810.000	49,73	(25,27)		
	Pengadaan Mebel **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.303.500.000	75	75	0	100	977.625.000	75	434.000.000	434.000.000	33,29	(41,71)		
1	Pengadaan Meubelair	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.303.500.000	75	75	0	100	977.625.000	75	434.000.000	434.000.000	33,29	(41,71)		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.096.160.000	75	86,88	11,88	115,84	2.322.120.000	75	0	1.753.810.000	56,64	(18,36)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Pengadaan Alat Pendingin	PAD & Dana Transfer Lainnya	260.000.000	75	100	25	133,33	195.000.000	75	0	241.000.000	92,69	17,69		
2	Pengadaan Personal Komputer	PAD & Dana Transfer Lainnya	449.000.000	75	100	25	133,33	336.750.000	75	0	434.700.000	96,82	21,82		
3	Pengadaan Peralatan Personal Komputer	PAD & Dana Transfer Lainnya	110.500.000	75	100	25	133,33	82.875.000	75	0	99.450.000	90	15		
4	Pengadaan Peralatan Jaringan	PAD & Dana Transfer Lainnya	59.400.000	75	0	(75)	0	44.550.000	75	0	0	0	(75)	akan dilakukan penggeseran anggaran	akan dilakukan penggeseran anggaran
5	Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	PAD & Dana Transfer Lainnya	400.000.000	75	99,34	24,34	132,45	300.000.000	75	0	395.610.000	98,90	23,90		
6	Pengadaan Peralatan Studio Audio	PAD & Dana Transfer Lainnya	266.000.000	75	75	0	100	199.500.000	75	0	85.050.000	31,97	(43,03)		
7	Pengadaan Sumber Tenaga	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.551.260.000	75	82,10	7,10	109,47	1.163.445.000	75	0	498.000.000	32,10	(42,90)		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.609.278.000	49,32	49,32	0	100	2.275.854.000	49,38	216.911.783	1.181.373.938	25,63	(23,75)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.000.000	49,98	49,98	0	100	11.600.000	48,33	274.500	3.456.500	14,40	(33,93)		
1	Penyediaan Bea Materai	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.000.000	50	50	0	100	2.000.000	50	0	2.000.000	50	0		
2	Penyediaan Biaya Jasa/Ekspedisi Barang dan Pengiriman Surat	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	49,98	49,98	0	100	9.600.000	48	274.500	1.456.500	7,28	(40,72)		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.750.000.000	49,98	49,98	0	100	874.200.000	49,95	64.166.583	341.698.238	19,53	(30,43)		
1	Pembayaran Tagihan Telepon	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	49,98	49,98	0	100	49.800.000	49,80	234.417	1.353.176	1,35	(48,45)		
2	Pembayaran Tagihan Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	250.000.000	49,98	49,98	0	100	124.800.000	49,92	799.000	2.664.000	1,07	(48,85)		
3	Pembayaran Tagihan Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.150.000.000	49,98	49,98	0	100	574.800.000	49,98	58.087.266	306.992.554	26,70	(23,29)		
4	Pembayaran Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	PAD & Dana Transfer Lainnya	250.000.000	49,98	49,98	0	100	124.800.000	49,92	5.045.900	30.688.508	12,28	(37,64)		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.835.278.000	48,90	48,90	0	100	1.390.054.000	49,03	152.470.700	836.219.200	29,49	(19,53)		
1	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.960.000	49,98	49,98	0	100	12.480.000	50	1.820.000	10.920.000	43,75	(6,25)		
2	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.498.000	49,98	49,98	0	100	744.000	49,67	109.200	655.200	43,74	(5,93)		
3	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.872.000	49,98	49,98	0	100	936.000	50	136.500	819.000	43,75	(6,25)		
4	Jasa Instruktur Senam	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.400.000	49,98	49,98	0	100	25.200.000	50	3.150.000	12.300.000	24,40	(25,60)		
5	Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	624.000.000	49,98	49,98	0	100	312.000.000	50	45.500.000	273.000.000	43,75	(6,25)		
6	Jasa Kebersihan/Cleaning Service Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	700.016.000	49,98	49,98	0	100	349.800.000	49,97	54.925.000	274.625.000	39,23	(10,74)		
7	Jasa Keamanan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	552.365.000	49,98	49,98	0	100	276.000.000	49,97	42.720.000	213.600.000	38,67	(11,30)		
8	Jasa Pengemudi Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	53.217.000	49,98	49,98	0	100	26.604.000	49,99	4.110.000	20.550.000	38,62	(11,38)		
9	Penyelenggaraan Hari Bakti PU	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	Jasa Kebersihan/Cleaning Service MAJT	PAD & Dana Transfer Lainnya	460.600.000	45	45	0	100	209.350.000	45,45	0	0	0	(45,45)		
11	Jasa Keamanan MAJT	PAD & Dana Transfer Lainnya	315.900.000	45	45	0	100	143.590.000	45,45	0	0	0	(45,45)		
12	Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.200.000	49,98	49,98	0	100	2.100.000	50	0	0	0	(50)		
13	Penyediaan ID Card Pegawai	PAD & Dana Transfer Lainnya	31.250.000	100	100	0	100	31.250.000	100	0	29.750.000	95,20	(4,80)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.683.600.000	45,49	49,13	3,63	107,99	1.215.242.000	45,28	56.929.500	618.267.074	23,04	(22,25)		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.233.600.000	48,52	52,00	3,48	107,17	598.746.000	48,54	3.679.500	305.353.074	24,75	(23,78)		
1	Penyediaan Belanja Jasa KIR	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Penyediaan Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	PAD & Dana Transfer Lainnya	34.100.000	0	19,60	19,60	0	0	0	3.679.500	6.683.000	19,60	19,60		
3	Penyediaan Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	PAD & Dana Transfer Lainnya	455.000.000	49,98	57,94	7,96	115,93	227.496.000	50,00	0	185.000.000	40,66	(9,34)		
4	Penyediaan Belanja Jasa Service Kendaraan Bermotor	PAD & Dana Transfer Lainnya	742.500.000	49,98	49,98	0	100	371.250.000	50	0	113.670.074	15,31	(34,69)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	800.000.000	37,50	43,71	6,21	116,56	296.000.000	37	0	149.640.000	18,71	(18,30)		
1	Pemeliharaan Berkala/Rutin Gedung Kantor Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	49,98	74,82	24,84	149,70	96.000.000	48	0	149.640.000	74,82	26,82		
2	Paket Rehabilitasi Pagar Kantor Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	100	100	0	100	200.000.000	100	0	0	0	(100)		
3	Paket Perbaikan Saluran Air Kamar Mandi Kantor Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Paket Perbaikan Canopi Masjid	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	650.000.000	49,60	50,35	0,76	101,53	320.496.000	49,31	53.250.000	163.274.000	25,12	(24,19)		
1	Pengisian Tabung Pemadam APAR	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	PAD & Dana Transfer Lainnya	455.000.000	49,98	49,98	0	100	227.496.000	50,00	53.250.000	143.350.000	31,51	(18,49)		
3	Pemeliharaan Instalasi dan Jaringan	PAD & Dana Transfer Lainnya	160.000.000	49,98	49,98	0	100	78.000.000	48,75	0	5.000.000	3,13	(45,63)		
4	Pemeliharaan tanaman kantor Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Prov. Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	49,98	66,41	16,43	132,87	15.000.000	50	0	14.924.000	49,75	(0,25)		
	Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	38.103.339.000	27,63	28,91	1,28	104,62	9.491.300.250	24,91	2.924.329.492	6.200.466.688	16,27	(8,64)		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	38.103.339.000	27,63	28,91	1,28	104,62	9.491.300.250	24,91	2.924.329.492	6.200.466.688	16,27	(8,64)		
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik	38.103.339.000	27,63	28,91	1,28	104,62	9.491.300.250	24,91	2.924.329.492	6.200.466.688	16,27	(8,64)		
	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi **	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	11.185.089.000	43,98	47,39	3,41	107,74	4.903.293.250	43,84	1.721.048.670	3.914.801.295	35,00	(8,84)		
1	Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	225.000.000	50	50	0	100	112.500.000	50	18.750.000	112.500.000	50	0		
2	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.000.000	50	50	0	100	4.500.000	50	750.000	4.500.000	50	0		
3	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	540.000	50	50	0	100	270.000	50	39.000	234.000	43,33	(6,67)		
4	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	675.000	50	50	0	100	337.500	50	48.750	292.500	43,33	(6,67)		
5	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.242.000	50	50	0	100	12.621.000	50	0	11.854.000	46,96	(3,04)		
6	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan	PAD & Dana Transfer Lainnya	662.756.000	50	50	0	100	330.000.000	49,79	71.581.956	304.161.856	45,89	(3,90)		Proses pengumpulan administrasi ke keuangan
7	Pengawasan Peningkatan Jalan Akses Operasional TPST Kab. Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.355.610.000	31,25	31,25	0	100	423.628.125	31,25	146.989.600	396.977.584	29,28	(1,97)		
8	Pengawasan Peningkatan Jalan Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.203.137.000	31,25	42,08	10,83	134,66	375.980.000	31,25	0	206.441.796	17,16	(14,09)		
9	Pengawasan Peningkatan Jalan Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.362.214.000	31,25	37,50	6,25	120	738.191.875	31,25	248.800.800	910.785.806	38,56	7,31		
10	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Bobotsari-Belik/ Bts. Kab. Pemasang (BPJ Wil. Cilacap)	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.490.000	100	100	0	100	71.490.000	100	69.460.000	69.460.000	97,16	(2,84)		
11	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Jl. Raden Patah (Banyumas) (BPJ Wil. Cilacap)	PAD & Dana Transfer Lainnya	53.892.000	100	100	0	100	53.892.000	100	0	0	0	(100)		
12	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Magelang - Ngablak (BPJ Wil. Magelang)	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.490.000	100	100	0	100	71.490.000	100	0	0	0	(100)		
13	Pengawasan Rehabilitasi Jl. Jendral Gatot Subroto (Purworejo) dan Jl. Lingkar Utara (Purworejo) (BPJ Wil. Magelang)	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.490.000	100	100	0	100	71.490.000	100	58.302.000	58.302.000	81,55	(18,45)		
14	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Pati - Kayen - Sukolilo/Bts. Kab. Grobogan (BPJ Wil. Pati)	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.490.000	100	100	0	100	71.490.000	100	52.208.000	70.442.000	98,53	(1,47)		
15	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Banyuputih - Plantungan (BPJ Wil. Pekalongan)	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.490.000	100	100	0	100	71.490.000	100	61.685.000	61.685.000	86,28	(13,72)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Kajen - Kesesi/Bts.Kab.Pemalang (BPJ Wil. Pekalongan)	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.490.000	100	100	0	100	71.490.000	100	0	0	0	(100)		
17	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Purwodadi – Klambu (Bts. Kab. Kudus/Grobogan) (BPJ Wil. Purwodadi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	97.839.000	75	42,48	(32,52)	56,64	73.379.250	75	0	0	0	(75)	Pekerjaan Pengawasan Rehabilitasi Jalan Purwodadi – Klambu (Bts. Kab. Kudus/Grobogan) (BPJ Wil. Purwodadi) mulai kerja tanggal 13 Mei 2024 , kontrak pekerjaan pengawasan menyesuaikan dengan kontrak fisik Rehabilitasi Jalan Purwodadi – Klambu (Bts. Kab. Kudus/Grobogan)	Percepatan pelaksanaan pengawasan dan pelaksanaan fisik Rehabilitasi Jalan Purwodadi – Klambu (Bts. Kab. Kudus/Grobogan) (BPJ Wil. Purwodadi)
18	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Ruas Cangkiran - Boja - Sukorejo (BPJ Wil. Semarang)	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.490.000	100	100	0	100	71.490.000	100	0	70.502.000	98,62	(1,38)		
19	Pengawasan Rehabilitasi Weleri - Patean / Bts. Kab. Kendal (BPJ Wil. Semarang)	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.490.000	100	100	0	100	71.490.000	100	48.990.000	48.990.000	68,53	(31,47)		
20	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Ruas Lingkar Selatan Karanganyar (BPJ Wil. Surakarta)	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.490.000	100	100	0	100	71.490.000	100	61.400.000	61.400.000	85,89	(14,11)		
21	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Ruas Karanganyar - Batujamus (Bts. Kab. Sragen/Karanganyar) (BPJ Wil. Surakarta)	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.490.000	100	100	0	100	71.490.000	100	0	0	0	(100)		
22	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Bts. Kab. Boyolali-Klaten - Boyolali - Bts. Kab. Klaten (BPJ Wil. Surakarta)	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.490.000	100	100	0	100	71.490.000	100	0	0	0	(100)		
23	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Ruas Nguter/Bts.Kab.Sukoharjo - Wonogiri (BPJ Wil. Surakarta)	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.490.000	100	100	0	100	71.490.000	100	61.273.000	61.273.000	85,71	(14,29)		
24	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Ruas Ngadirojo - Biting/Bts. Prov. Jatim (BPJ Wil. Surakarta)	PAD & Dana Transfer Lainnya	53.892.000	100	100	0	100	53.892.000	100	51.334.000	51.334.000	95,25	(4,75)		
25	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Kalisoro - Bts. Prov. Jatim (BPJ Wil. Surakarta)	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.490.000	100	100	0	100	71.490.000	100	68.626.000	68.626.000	95,99	(4,01)		
26	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Ruas Purwantoro - Nawangan/Bts. Prov. Jatim (BPJ Wil. Surakarta)	PAD & Dana Transfer Lainnya	97.486.000	100	100	0	100	97.486.000	100	0	0	0	(100)		
27	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Ruas Wonogiri - Manyaran - Blimbing/Bts. Prov. DIY (BPJ Wil. Surakarta)	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.490.000	100	100	0	100	71.490.000	100	67.411.000	67.411.000	94,29	(5,71)		
28	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Lingkar Timur Sukoharjo (BPJ Wil. Surakarta)	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.490.000	100	100	0	100	71.490.000	100	57.142.000	57.142.000	79,93	(20,07)		
29	Pengawasan Rehabilitasi Karanganyar - Jatipuro (BPJ Wil. Surakarta)	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.490.000	100	100	0	100	71.490.000	100	67.274.000	67.274.000	94,10	(5,90)		
30	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Ruas Jalan Kersana - Bandungsari (BPJ Wil. Tegal)	PAD & Dana Transfer Lainnya	97.486.000	100	100	0	100	97.486.000	100	0	0	0	(100)		
31	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Bumiayu - Salem (BPJ Wil. Tegal)	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.490.000	100	100	0	100	71.490.000	100	0	41.800.000	58,47	(41,53)		
32	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Wadaslintang-Selokromo (BPJ Wil. Wonosobo)	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.490.000	100	100	0	100	71.490.000	100	67.960.000	67.960.000	95,06	(4,94)		
33	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Wanayasa - Batur (BPJ Wil. Wonosobo)	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.490.000	100	100	0	100	71.490.000	100	67.194.000	67.194.000	93,99	(6,01)		
34	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Kertek - Sapuran (BPJ Wil. Wonosobo)	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.490.000	100	100	0	100	71.490.000	100	68.043.000	68.043.000	95,18	(4,82)		
35	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Sapuran - Kaliangkrik (BPJ Wil. Wonosobo)	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.490.000	100	100	0	100	71.490.000	100	67.960.000	67.960.000	95,06	(4,94)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
36	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Jembatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.905.000	100	100	0	100	3.905.000	100	0	3.905.000	100	0		
37	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Jembatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	56.900.000	50	50	0	100	21.337.500	37,50	5.632.500	9.049.000	15,90	(21,60)		
38	Pengawasan Jembatan Rejosari dan Jalan Penghubung (Kab. Magelang)	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.352.835.000	33,33	36,60	3,27	109,81	450.945.000	33,33	104.519.200	519.269.205	38,38	5,05		
39	Pengawasan Kegiatan kontraktual (Penugasan)-Tematik 05 (DAK)	DAK-Fisik	950.000.000	40	42,08	2,08	105,20	380.000.000	40	0	180.357.684	18,99	(21,01)		
40	Pengawasan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan BPJ Wilayah Pati dan Purwodadi	PAD & Dana Transfer Lainnya	407.244.000	16,66	26,11	9,45	156,72	67.874.000	16,67	73.749.954	73.749.954	18,11	1,44		
41	Pengawasan Rehabilitasi Dinding Penahan Tanah dan Jembatan BPJ Wilayah Tegal dan Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	349.847.000	16,66	22,22	5,56	133,37	58.307.000	16,67	53.924.910	53.924.910	15,41	(1,25)		
42	Pengawasan Rehabilitasi Jembatan BPJ Wilayah Semarang dan Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	318.299.000	16,66	20,67	4,01	124,07	45.471.000	14,29	0	0	0	(14,29)		
	Pemeliharaan Rutin Jembatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.401.136.000	15,09	15,18	0,09	100,58	513.250.000	15,09	231.772.000	242.366.500	7,13	(7,96)		
1	Penyediaan Upah Tenaga Kerja Kerusakan Khusus Jembatan Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000.000	15	15	0	100	150.000.000	15	34.133.000	34.133.000	3,41	(11,59)		
2	Penyediaan Bahan Baku Bangunan Kerusakan Khusus Jembatan Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.345.000.000	15	15	0	100	351.750.000	15	195.623.000	195.623.000	8,34	(6,66)		
3	Penyusunan Perencanaan Pekerjaan Penanganan Kerusakan Khusus Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.910.000	22,59	37,45	14,86	165,78	4.500.000	22,60	2.016.000	7.456.500	37,45	14,85		
4	Pelaksanaan Pekerjaan Penanganan Kerusakan Khusus Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	36.226.000	19,32	19,32	0	100	7.000.000	19,32	0	5.154.000	14,23	(5,10)		
	Pelebaran Jembatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.112.604.000	24,62	26,54	1,92	107,78	354.000.000	8,61	1.640.000	34.523.617	0,84	(7,77)		
1	Pengadaan Tanah untuk Pelebaran Jembatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.940.000.000	25	27	2	108	300.000.000	7,61	500.000	3.544.400	0,09	(7,52)		
2	Persiapan dan Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Tanah untuk Pelebaran Jembatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	172.604.000	16	16	0	100	54.000.000	31,29	1.140.000	30.979.217	17,95	(13,34)		
	Pemeliharaan Rutin Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.986.968.000	15,26	15,61	0,36	102,33	1.218.646.000	15,26	407.565.500	464.998.159	5,82	(9,44)		
1	Penyediaan Upah Tenaga Kerja Kerusakan Khusus Jalan Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.340.000.000	15	15	0	100	351.000.000	15	92.717.000	92.717.000	3,96	(11,04)		
2	Penyediaan Bahan Baku Bangunan Kerusakan Khusus Jalan Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.510.920.000	15	15	0	100	826.638.000	15	306.317.000	306.317.000	5,56	(9,44)		
3	Penyusunan Perencanaan Pekerjaan Penanganan Kerusakan Khusus Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	49.598.000	37,31	94,47	57,16	253,20	18.508.000	37,32	1.677.500	46.854.727	94,47	57,15		
4	Pelaksanaan Pekerjaan Penanganan Kerusakan Khusus Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	86.450.000	26,03	26,03	0	100	22.500.000	26,03	6.854.000	19.109.432	22,10	(3,92)		
	Pelebaran Jalan Menuju Standar **	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.621.795.000	23,46	23,46	0	100	561.500.000	12,15	37.496.900	259.291.426	5,61	(6,54)		
1	Pengadaan Tanah untuk Pelebaran Jalan Menuju Standar	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.744.000.000	25	25	0	100	300.000.000	8,01	19.781.400	112.639.400	3,01	(5,00)		
2	Persiapan dan Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Tanah untuk Pelebaran Jalan Menuju Standar	PAD & Dana Transfer Lainnya	177.795.000	20,50	20,50	0	100	51.500.000	28,97	6.546.000	68.581.920	38,57	9,61		
3	Sertifikasi Tanah untuk Pelebaran Jalan Menuju Standar	PAD & Dana Transfer Lainnya	600.000.000	16	16	0	100	180.000.000	30	2.400.000	13.223.796	2,20	(27,80)		
4	Persiapan dan Pelaksanaan Pekerjaan Sertifikasi Tanah untuk Pelebaran Jalan Menuju Standar	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	16	16	0	100	30.000.000	30	8.769.500	64.846.310	64,85	34,85		
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.652.062.000	28,87	27,70	(1,17)	95,96	925.521.500	34,90	128.834.550	703.607.865	26,53	(8,37)		
1	Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.000.000	49,98	49,98	0	100	22.500.000	50	3.750.000	22.500.000	50	0		
2	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.800.000	49,98	49,98	0	100	900.000	50	150.000	900.000	50	0		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	108.000	49,98	49,98	0	100	54.000	50	7.800	46.800	43,33	(6,67)		
4	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	135.000	49,98	49,98	0	100	67.500	50	9.750	58.500	43,33	(6,67)		
5	Core Team Perencanaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.600.000.000	25	27	2	108	560.000.000	35	0	393.081.000	24,57	(10,43)		
6	Perencanaan Teknis Jembatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	400.000.000	20	0	(20)	0	80.000.000	20	0	0	0	(20)	Rencana Pergeseran Anggaran ke Sub. Kegiatan Kerusakan Khusus	Megajukan Permohonan Pergeseran Anggaran
7	Persiapan, Pemantauan dan Evaluasi Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Jalan dan Jembatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	405.019.000	40,01	44,22	4,21	110,52	162.000.000	40,00	26.008.000	188.112.565	46,45	6,45		
8	Uji Laik Fungsi Jalan	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	Dokumen Lingkungan dan Andalalin Jembatan Tipar	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	100	100	0	100	100.000.000	100	98.909.000	98.909.000	98,91	(1,09)		
	Survey Kondisi Jalan/Jembatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.560.305.000	25,07	25,68	0,61	102,44	892.654.500	25,07	392.059.372	561.173.826	15,76	(9,31)		
1	Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	225.000.000	49,98	49,98	0	100	112.500.000	50	3.750.000	67.500.000	30	(20)		
2	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.000.000	49,98	49,98	0	100	4.500.000	50	150.000	2.700.000	30	(20)		
3	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	540.000	49,98	49,98	0	100	270.000	50	7.800	140.400	26	(24)		
4	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	675.000	49,98	49,98	0	100	337.500	50	9.750	175.500	26	(24)		
5	Updating Website DPU Binmarcipka	PAD & Dana Transfer Lainnya	125.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Persiapan, Pemantauan dan Evaluasi Pekerjaan Jasa Konsultasi Survei Kondisi Jalan/ Jembatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	350.090.000	40	40,01	0,01	100,03	140.047.000	40,00	8.488.622	111.004.726	31,71	(8,30)		
7	Penyediaan Jasa Konsultasi Survei Jalan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.600.000.000	20	20	0	100	320.000.000	20	277.495.800	277.495.800	17,34	(2,66)		
8	Penyediaan Jasa Konsultasi Survei Jembatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	600.000.000	20	23,63	3,63	118,15	120.000.000	20	102.157.400	102.157.400	17,03	(2,97)		
9	Penyediaan Jasa Konsultasi Perhitungan LHR	PAD & Dana Transfer Lainnya	650.000.000	30	30	0	100	195.000.000	30	0	0	0	(30)		
	Pengelolaan Leger Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	583.380.000	20,99	21,83	0,85	104,03	122.435.000	20,99	3.912.500	19.704.000	3,38	(17,61)		
1	Penyediaan Jasa Konsultasi Leger Jalan	PAD & Dana Transfer Lainnya	553.380.000	20	20	0	100	110.676.000	20	0	0	0	(20)		
2	Persiapan, Pemantauan dan Evaluasi Pekerjaan Jasa Konsultasi Leger Jalan	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	39,20	55,64	16,44	141,94	11.759.000	39,20	3.912.500	19.704.000	65,68	26,48		
	Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur	PAD & Dana Transfer Lainnya	92.955.780.000	17,53	20,17	2,64	115,03	18.937.428.240	20,37	472.565.308	23.198.547.558	24,96	4,58		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	92.955.780.000	17,53	20,17	2,64	115,03	18.937.428.240	20,37	472.565.308	23.198.547.558	24,96	4,58		
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	92.955.780.000	17,53	20,17	2,64	115,03	18.937.428.240	20,37	472.565.308	23.198.547.558	24,96	4,58		
	Penggantian Jembatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	46.190.000.000	20,05	17,01	(3,03)	84,87	9.260.316.800	20,05	16.690.500	8.992.671.400	19,47	(0,58)		
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	27.896.000	100	89,17	(10,83)	89,17	27.896.000	100	0	24.873.500	89,17	(10,83)	Pekerjaan fisik sudah terkontrak	Pekerjaan fisik sudah terkontrak
2	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	162.104.000	20	26,72	6,72	133,60	32.420.800	20	16.690.500	43.749.500	26,99	6,99		
3	Pembangunan Jembatan Rejosari dan Jalan Penghubung (Kab. Magelang)	PAD & Dana Transfer Lainnya	46.000.000.000	20	16,94	(3,06)	84,69	9.200.000.000	20	0	8.924.048.400	19,40	(0,60)	Target awal pekerjaan fisik dapat terkontrak bulan februari, namun karena lamanya proses tender menjadikan pekerjaan mengalami keterlambatan kontrak menjadi di tanggal 14 Maret 2024.	Percepatan pelaksanaan pekerjaan.
	Pelebaran Jalan Menuju Standar **	PAD & Dana Transfer Lainnya	46.765.780.000	15,04	23,28	8,23	154,72	9.677.111.440	20,69	455.874.808	14.205.876.158	30,38	9,68		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Peningkatan Jalan Ruas Brigjen Sudhiarto	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000.000	14	27,92	13,92	199,43	2.000.000.000	20	0	2.962.118.100	29,62	9,62		
2	Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.339.800.000	48	44,34	(3,66)	92,38	643.104.000	48	90.450.000	594.000.000	44,33	(3,67)	Penyesuaian iuran sesuai dari BPJS dan penyesuaian jumlah t2ku	Penyesuaian iuran sesuai dari BPJS dan penyesuaian jumlah t2ku
3	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	53.592.000	48	44,33	(3,67)	92,35	25.724.160	48	3.618.000	23.760.000	44,33	(3,67)	Penyesuaian iuran sesuai dari BPJS dan penyesuaian jumlah t2ku	Penyesuaian iuran sesuai dari BPJS dan penyesuaian jumlah t2ku
4	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.216.000	48	39,77	(8,23)	82,85	1.543.680	48	195.000	1.279.200	39,78	(8,22)	Penyesuaian iuran sesuai dari BPJS dan penyesuaian jumlah t2ku	Penyesuaian iuran sesuai dari BPJS dan penyesuaian jumlah t2ku
5	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.020.000	48	39,77	(8,23)	82,85	1.929.600	48	243.750	1.599.000	39,78	(8,22)	Penyesuaian iuran sesuai dari BPJS dan penyesuaian jumlah t2ku	Penyesuaian iuran sesuai dari BPJS dan penyesuaian jumlah t2ku
6	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	74.810.000	100	99,69	(0,31)	99,69	74.810.000	100	0	74.568.500	99,68	(0,32)	Pekerjaan fisik telah terkontrak	Menggunakan anggaran pemantuan
7	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	281.190.000	17	20,18	3,18	118,71	30.000.000	10,67	33.059.000	56.731.000	20,18	9,51		
8	Peningkatan Jalan Galeh - Ngrampal	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.077.152.000	14	27,55	13,55	196,79	1.800.000.000	19,83	0	2.650.834.800	29,20	9,37		
9	Peningkatan Jalan Lasem - Sale	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.500.000.000	14	6,86	(7,14)	48,99	1.700.000.000	20	0	2.512.522.200	29,56	9,56	Pekerjaan baru terkontrak tanggal 2 April 2024, kemudian terkena libur lebaran sehingga mengalami keterlambatan	Percepatan pelaksanaan pekerjaan
10	Peningkatan Jalan Ngadirojo - Giriwoyo	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.500.000.000	14	6,69	(7,31)	47,76	1.700.000.000	20	0	2.508.236.400	29,51	9,51	Pekerjaan baru terkontrak tanggal 2 April 2024, kemudian terkena libur lebaran sehingga mengalami keterlambatan	Percepatan pelaksanaan pekerjaan
11	Peningkatan Jalan Demak - Godong	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.500.000.000	14	38,48	24,48	274,89	1.700.000.000	20	0	2.491.917.900	29,32	9,32		
12	Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	Identifikasi & Penilaian Resiko Pembangunan Jembatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	418.500.000	0	100	100	0	0	0	328.309.058	328.309.058	78,45	78,45		
	Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	81.796.042.000	24,93	13,18	(11,75)	52,87	33.549.716.300	41,02	4.232.024.710	15.367.814.353	18,79	(22,23)		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	81.796.042.000	24,93	13,18	(11,75)	52,87	33.549.716.300	41,02	4.232.024.710	15.367.814.353	18,79	(22,23)		
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	81.796.042.000	24,93	13,18	(11,75)	52,87	33.549.716.300	41,02	4.232.024.710	15.367.814.353	18,79	(22,23)		
	Pelebaran Jalan Menuju Standar **	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	81.796.042.000	24,93	13,18	(11,75)	52,87	33.549.716.300	41,02	4.232.024.710	15.367.814.353	18,79	(22,23)		
1	Peningkatan Jalan Morongso (Bts. Kab. Tegal/Pemalang)-Tuwel-Sirampog (DAK)	DAK-Fisik	8.037.687.000	54	67,27	13,27	124,57	4.018.843.500	50	0	2.380.248.000	29,61	(20,39)		
2	Peningkatan Jalan Parakan - Patean / Bts. Kab. Kendal/Temanggung (DAK)	DAK-Fisik	20.087.385.000	20	0,08	(19,92)	0,41	8.034.954.000	40	3.779.740.600	3.779.740.600	18,82	(21,18)	Paket baru terkontrak pada tanggal 21 Juni 2024, pekerjaan yang dilaksanakan baru sampai dengan pekerjaan minor seperti pembersihan saluran dan galian drainase	Percepatan pelaksanaan pekerjaan pada perkerasan jalan yang mendukung pekerjaan utama / mayor item agar pekerjaan utama dapat segera dilaksanakan.
3	Peningkatan Jalan Randudongkal - Moga	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.500.000.000	20	34,08	14,08	170,42	3.400.000.000	40	0	2.528.444.400	29,75	(10,25)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	Pembangunan Jalan Akses Operasional TPST Kab. Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000.000	23	4,92	(18,08)	21,39	12.000.000.000	40	0	5.819.048.000	19,40	(20,60)	Belum dilaksanakannya pekerjaan utama / mayor item untuk pekerjaan jalan rigid, pekerjaan masih dalam pekerjaan pendukung seperti pekerjaan pemasangan batu untuk Dinding Penahan Tanah (DPT), pekerjaan penghamparan dan pemadatan tanah	Percepatan pelaksanaan pekerjaan pada perkerasan jalan yang mendukung pekerjaan utama / mayor item agar pekerjaan utama dapat segera dilaksanakan
5	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	75.590.000	83	83	0	100	37.800.000	50,01	770.000	56.466.220	74,70	24,69		
6	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	340.410.000	40	40	0	100	113.469.000	33,33	44.572.122	134.691.745	39,57	6,23		
7	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	28.032.000	49,86	49,86	0	100	14.016.000	50	1.768.000	11.808.000	42,12	(7,88)		
8	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.683.000	49,98	49,98	0	100	841.500	50	93.600	624.000	37,08	(12,92)		
9	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.103.000	49,98	49,98	0	100	1.051.500	50	117.000	780.000	37,09	(12,91)		
10	Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	700.800.000	49,98	49,98	0	100	350.400.000	50	44.200.000	295.200.000	42,12	(7,88)		
11	Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.500.000	33,33	0	(33,33)	0	13.500.000	33,33	0	0	0	(33,33)	Belum ada jadwal pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan jalan	Melakukan koordinasi terkait pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan jalan
12	Peningkatan Jalan Bandungsari - Salem	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.563.352.000	20	0	(20)	0	5.425.340.800	40	0	0	0	(40)	Belum dilaksanakannya proses tanda tangan kontrak, draft kontrak dalam tahapan review	Percepatan review draft kontrak sehingga tanda tangan kontrak sesuai dengan waktu / jadwal rencana
13	Identifikasi dan Penilaian Resiko Pembangunan Jalan Sesuai Standar Kolektor	PAD & Dana Transfer Lainnya	418.500.000	33,33	100	66,67	300,03	139.500.000	33,33	360.763.388	360.763.388	86,20	52,87		
	Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung	PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik	113.066.525.000	14,53	16,78	2,26	115,54	15.485.541.276	13,70	7.594.893.879	15.474.935.835	13,69	(0,01)		
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	91.094.779.000	10,07	12,75	2,68	126,56	7.661.223.156	8,41	6.605.845.630	13.716.745.907	15,06	6,65		
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik	91.094.779.000	10,07	12,75	2,68	126,56	7.661.223.156	8,41	6.605.845.630	13.716.745.907	15,06	6,65		
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.386.184.000	28,80	32,75	3,95	113,71	687.341.994	28,81	223.266.650	514.716.414	21,57	(7,23)		
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	90.869.000	49,98	51,65	1,67	103,34	45.434.496	50,00	15.714.000	47.749.000	52,55	2,55		
2	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	259.186.000	49,98	85,75	35,77	171,57	129.592.998	50,00	0	200.651.514	77,42	27,42		
3	Jasa Konsultansi Kajian Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah PDAM se-Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	80	80	0	100	80.000.000	80	98.691.000	98.691.000	98,69	18,69		
4	Jasa Konsultansi Penyusunan Rencana Induk SPAM Regional Randugunting	PAD & Dana Transfer Lainnya	650.000.000	20	20	0	100	130.000.000	20	0	0	0	(20)		
5	Jasa Konsultansi Penyusunan Rencana Induk SPAM Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.045.000.000	15	15	0	100	156.750.000	15	0	0	0	(15)		
6	Jasa Konsultansi Pembuatan Aplikasi Jelajah Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	75	75	0	100	75.000.000	75	97.109.000	97.109.000	97,11	22,11		
7	Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	135.000.000	49,98	49,98	0	100	67.500.000	50	11.250.000	67.500.000	50	0		
8	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Kerja Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.400.000	49,98	49,98	0	100	2.700.000	50	450.000	2.700.000	50	0		
9	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	324.000	49,98	49,98	0	100	162.000	50	23.400	140.400	43,33	(6,67)		
10	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	405.000	49,98	49,98	0	100	202.500	50	29.250	175.500	43,33	(6,67)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.647.090.000	44,26	45,14	0,88	101,99	729.045.000	44,26	248.273.500	546.304.300	33,17	(11,09)		
1	Pendampingan Managemen Teknis SPAM Perdesaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	724.218.000	50	52	2	104	362.109.000	50	154.874.500	401.088.500	55,38	5,38		
2	Pendampingan Pengelolaan Teknis SPAM Perkotaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	390.660.000	50	50	0	100	195.330.000	50	0	26.950.800	6,90	(43,10)		
3	Pendampingan Pengelolaan Teknis SPAM Regional	PAD & Dana Transfer Lainnya	343.212.000	50	50	0	100	171.606.000	50	11.533.500	36.399.500	10,61	(39,39)		
4	Sosialisasi Infrastruktur	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	FGD Pembangunan SPAM Regional Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	148.500.000	0	0	0	0	0	0	81.865.500	81.865.500	55,13	55,13		
	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota **	PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik	87.061.505.000	8,91	11,59	2,67	130,00	6.244.836.162	7,17	6.134.305.480	12.655.725.193	14,54	7,36		
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.559.000	49,98	100	50,02	200,08	1.279.500	50	0	2.559.000	100	50		
2	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	37.441.000	49,98	61,66	11,68	123,37	18.720.498	50,00	0	16.848.500	45,00	(5,00)		
3	Pembangunan SPAM Regional Petanglong	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000.000	20	20	0	100	1.000.000.000	20	0	0	0	(20)		
4	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan SPAM Regional Petanglong	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	20	20	0	100	20.000.000	20	0	0	0	(20)		
5	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	90.838.000	49,98	49,98	0	100	45.418.998	50,00	0	21.463.000	23,63	(26,37)		
6	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	470.662.000	49,98	49,98	0	100	235.330.998	50,00	51.290.320	152.674.628	32,44	(17,56)		
7	Pembangunan SPAM Regional Wosusokas (DAK) Paket 1	DAK-Fisik	7.394.478.000	5	10	5	200	147.889.560	2	0	1.478.895.600	20	18		
8	Pembangunan SPAM Regional Wosusokas (DAK) Paket 2	DAK-Fisik	20.314.918.000	5	10	5	200	528.187.868	2,60	0	3.162.983.600	15,57	12,97		
9	Pembangunan SPAM Regional Wosusokas (DAK) Paket 3	DAK-Fisik	22.534.225.000	5	10	5	200	585.889.850	2,60	3.606.845.000	3.606.845.000	16,01	13,41		
10	Pembangunan SPAM Regional Wosusokas (DAK) Paket 4	DAK-Fisik	7.256.379.000	5	10	5	200	144.418.860	1,99	0	1.444.188.600	19,90	17,91		
11	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan SPAM Regional Wosusokas (DAK) Paket 1	DAK-Fisik	225.330.000	5	10	5	200	4.506.600	2	0	0	0	(2)		
12	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan SPAM Regional Wosusokas (DAK) Paket 2	DAK-Fisik	546.636.000	5	10	5	200	11.612.536	2,12	0	0	0	(2,12)		
13	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan SPAM Regional Wosusokas (DAK) Paket 3	DAK-Fisik	583.604.000	5	10	5	200	12.573.704	2,15	0	0	0	(2,15)		
14	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan SPAM Regional Wosusokas (DAK) Paket 4	DAK-Fisik	244.430.000	5	10	5	200	4.489.940	1,84	0	0	0	(1,84)		
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi (DAK)	DAK-Fisik	129.900.000	30	30	0	100	38.970.000	30	3.710.000	14.840.000	11,42	(18,58)		
16	Perjalanan dinas ke/dari Lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan (DAK)	DAK-Fisik	700.000.000	30	46,79	16,79	155,97	210.000.000	30	113.520.560	371.051.665	53,01	23,01		
17	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan (DAK)	DAK-Fisik	70.105.000	45	45	0	100	31.547.250	45	12.984.000	37.420.000	53,38	8,38		
18	Pembangunan SPAM Desa Paket 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000.000	15	15	0	100	150.000.000	15	194.261.200	194.261.200	19,43	4,43		
19	Pembangunan SPAM Desa Paket 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000.000	15	15	0	100	150.000.000	15	179.693.200	179.693.200	17,97	2,97		
20	Pembangunan SPAM Desa Paket 3	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000.000	15	15	0	100	225.000.000	15	255.116.600	255.116.600	17,01	2,01		
21	Pembangunan SPAM Desa Paket 4	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000.000	15	15	0	100	225.000.000	15	239.999.400	239.999.400	16,00	1,00		
22	Pembangunan SPAM Desa Paket 5	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000.000	15	15	0	100	225.000.000	15	294.013.600	294.013.600	19,60	4,60		
23	Pembangunan SPAM Desa Paket 6	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000.000	15	15	0	100	225.000.000	15	296.963.600	296.963.600	19,80	4,80		
24	Pembangunan SPAM Desa Paket 7	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000.000	15	5	(10)	33,33	225.000.000	15	0	0	0	(15)	Dalam proses pengadaan barang / jasa	
25	Pembangunan SPAM Desa Paket 8	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000.000	15	5	(10)	33,33	225.000.000	15	0	0	0	(15)	Dalam proses pengadaan barang / jasa	

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
26	Pembangunan SPAM Desa Paket 9	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000.000	15	5	(10)	33,33	225.000.000	15	0	0	0	(15)	Dalam proses pengadaan barang / jasa	
27	Pembangunan SPAM Desa Paket 10	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000.000	15	5	(10)	33,33	225.000.000	15	0	0	0	(15)	Dalam proses pengadaan barang / jasa	
28	Pembangunan SPAM Desa Paket 11	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000.000	15	5	(10)	33,33	225.000.000	15	0	0	0	(15)	Dalam proses pengadaan barang / jasa	
29	Pembangunan SPAM Desa Paket 12	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000.000	15	15	0	100	225.000.000	15	295.834.200	295.834.200	19,72	4,72		
30	Pembangunan SPAM Desa Paket 13	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000.000	15	15	0	100	225.000.000	15	295.359.800	295.359.800	19,69	4,69		
31	Pembangunan SPAM Desa Paket 14	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000.000	15	15	0	100	225.000.000	15	294.714.000	294.714.000	19,65	4,65		
32	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan SPAM Desa Paket 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	464.000.000	15	15	0	100	69.600.000	15	0	0	0	(15)		
33	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan SPAM Desa Paket 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	464.000.000	15	15	0	100	69.600.000	15	0	0	0	(15)		
34	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan SPAM Desa Paket 3	PAD & Dana Transfer Lainnya	432.000.000	15	15	0	100	64.800.000	15	0	0	0	(15)		
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.072.623.000	25,71	25,88	0,16	100,63	838.246.000	27,28	107.532.620	324.629.070	10,57	(16,72)		
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.072.623.000	25,71	25,88	0,16	100,63	838.246.000	27,28	107.532.620	324.629.070	10,57	(16,72)		
	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.024.000.000	18,52	18,76	0,25	101,33	375.330.000	18,54	7.564.560	12.409.060	0,61	(17,93)		
1	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Regional Kawasan Purbalingga dan Banjarnegara	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	10	10	0	100	0	0	0	0	0	0		
2	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Regional Kawasan Purbalingga dan Banjarnegara	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.824.000.000	20	20	0	100	375.330.000	20,58	7.564.560	12.409.060	0,68	(19,90)		
3	Jasa Konsultansi Kajian Ekonomi Operasional Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Regional Kawasan Purbalingga dan Banjarnegara	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0		
	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.048.623.000	39,60	39,60	0	100	462.916.000	44,15	99.968.060	312.220.010	29,77	(14,37)		
1	Pemantauan Target dan Capaian Akses Air Limbah Domestik Jawa Tengah serta Pendampingan Kelembagaan, Administrasi Pengelolaan Sarana Prasarana Air Limbah Domestik serta menghadiri rapat insidentil	PAD & Dana Transfer Lainnya	389.107.000	45	45	0	100	156.563.000	40,24	19.140.460	75.526.910	19,41	(20,83)		
2	Pembinaan Teknis Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) Sarpras Air Limbah Domestik	PAD & Dana Transfer Lainnya	380.310.000	40	40	0	100	202.590.000	53,27	62.006.000	154.252.000	40,56	(12,71)		
3	Pendampingan Pemutakhiran Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) di Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	94.086.000	49,98	49,98	0	100	47.043.000	50	7.835.100	47.010.600	49,97	(0,03)		
5	Jasa Konsultansi Pendampingan Pemutakhiran Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) di Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Monitoring dan evaluasi sarpras air limbah domestik	PAD & Dana Transfer Lainnya	37.020.000	40	40	0	100	18.560.000	50,14	10.986.500	35.430.500	95,71	45,57		
7	Sosialisasi Peningkatan Akses Aman Layanan Air Limbah Domestik	PAD & Dana Transfer Lainnya	87.500.000	30	30	0	100	38.160.000	43,61	0	0	0	(43,61)		
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.699.123.000	34,27	34,59	0,32	100,95	6.936.072.120	37,09	881.515.629	1.433.560.858	7,67	(29,43)		
	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.699.123.000	34,27	34,59	0,32	100,95	6.936.072.120	37,09	881.515.629	1.433.560.858	7,67	(29,43)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	66,67	66,67	0	100	100.000.000	66,67	40.518.000	83.418.000	55,61	(11,05)		
1	Bimbingan Teknis Pengelola Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	50	50	0	100	50.000.000	50	0	42.900.000	42,90	(7,10)		
2	Sosialisasi Peraturan Bangunan Gedung Negara	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	100	100	0	100	50.000.000	100	40.518.000	40.518.000	81,04	(18,96)		
	Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota **	PAD & Dana Transfer Lainnya	180.000.000	31,21	31,47	0,26	100,83	56.175.000	31,21	8.951.179	73.791.398	41,00	9,79		
1	Bantuan Teknis Pengelolaan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Milik Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	180.000.000	31,21	31,47	0,26	100,83	56.175.000	31,21	8.951.179	73.791.398	41,00	9,79		
	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.369.123.000	34,04	34,36	0,33	100,96	6.779.897.120	36,91	832.046.450	1.276.351.460	6,95	(29,96)		
1	Pembangunan Kantor Balai Pengujian dan Peralatan (BP2) Tahap 3	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.440.000.000	25	25,50	0,50	102	1.598.400.000	36	0	0	0	(36)		
2	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Kantor Balai Pengujian dan Peralatan (BP2) Tahap 3	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	25	25,50	0,50	102	0	0	0	0	0	0		
3	Administrasi Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Kantor Balai Pengujian dan Peralatan (BP2) Tahap 3	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	44,50	44,50	0	100	11.125.000	44,50	0	9.182.500	36,73	(7,77)		
4	Pendataan Teknis Bangunan Gedung Milik Daerah Prov Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	395.000.000	50	52	2	104	0	0	0	0	0	0		
5	Administrasi Pengelolaan Kegiatan Pendataan Teknis Bangunan Gedung Milik Daerah Prov Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.037.000	67,52	67,52	0	100	10.153.800	67,53	0	1.060.000	7,05	(60,48)		
6	Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	90.000.000	49,98	49,98	0	100	45.000.000	50	3.750.000	37.500.000	41,67	(8,33)		
7	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.600.000	49,98	49,98	0	100	1.800.000	50	150.000	1.500.000	41,67	(8,33)		
8	Belanja Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	216.000	49,98	49,98	0	100	108.000	50	7.800	78.000	36,11	(13,89)		
9	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	270.000	49,98	49,98	0	100	135.000	50	9.750	97.500	36,11	(13,89)		
10	Pembangunan Sarana dan Prasarana Masjid Agung Jawa Tengah di Kab. Magelang Tahap 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.150.000.000	40	40	0	100	1.854.000.000	36	823.952.400	823.952.400	16,00	(20,00)		
11	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Masjid Agung Jawa Tengah di Kab. Magelang Tahap 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	40	40	0	100	0	0	0	0	0	0		
12	Administrasi Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Masjid Agung Jawa Tengah di Kab. Magelang Tahap 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	43,15	43,15	0	100	21.575.000	43,15	3.646.500	15.958.500	31,92	(11,23)		
13	Pembangunan Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.905.733.000	25	25,50	0,50	102	2.126.063.880	36	0	0	0	(36)		
14	Rehab Rumah Dinas Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.791.324.000	60	60	0	100	1.003.141.440	56	0	286.606.560	16,00	(40,00)		
15	Jasa Konsultansi DED Pembangunan Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	100	100	0	100	100.000.000	100	0	97.171.000	97,17	(2,83)		
16	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	25	25	0	100	0	0	0	0	0	0		
17	Jasa Konsultansi Pengawasan Rumah Dinas Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	75.000.000	60	60	0	100	0	0	0	0	0	0		
18	Administrasi Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	21,20	21,20	0	100	4.240.000	21,20	530.000	1.590.000	7,95	(13,25)		
19	Administrasi Pengelolaan Kegiatan Rumah Dinas Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.943.000	52,32	52,32	0	100	4.155.000	52,31	0	1.655.000	20,84	(31,47)		
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	25	50	25	200	50.000.000	25	0	0	0	(25)		
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	25	50	25	200	50.000.000	25	0	0	0	(25)		
	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	25	50	25	200	50.000.000	25	0	0	0	(25)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan Jasa Konstruksi untuk Pengguna Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	100	100	0	100	50.000.000	100	0	0	0	(100)		
2	Forum Jasa Konstruksi Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Rapat Koordinasi Tim Pembina Jasa Konstruksi	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan Jasa Konstruksi untuk Penyedia Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0		
	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.643.650.000	59,71	59,95	0,24	100,40	10.451.969.898	56,06	4.306.862.892	9.651.051.366	51,77	(4,30)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.160.950.000	59,65	45,84	(13,81)	76,85	706.574.800	60,86	71.477.859	464.524.548	40,01	(20,85)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	292.500.000	50,00	59,32	9,32	118,64	143.968.000	49,22	28.158.600	162.328.800	55,50	6,28		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	50,01	60,04	10,03	120,06	5.200.000	52	1.890.000	6.000.000	60	8		
1	Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	50,01	60,04	10,03	120,06	5.200.000	52	1.890.000	6.000.000	60	8		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	48.000.000	50	56,57	6,57	113,14	24.000.000	50	6.251.000	27.116.000	56,49	6,49		
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	48.000.000	50	56,57	6,57	113,14	24.000.000	50	6.251.000	27.116.000	56,49	6,49		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.000.000	50	58,20	8,20	116,40	9.000.000	50	1.920.000	10.470.000	58,17	8,17		
1	Penyediaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.000.000	50	58,20	8,20	116,40	9.000.000	50	1.920.000	10.470.000	58,17	8,17		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	39.000.000	50,00	54,11	4,11	108,22	19.800.000	50,77	2.497.600	19.137.300	49,07	(1,70)		
1	Penyediaan Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.260.000	50,01	50,01	0	100	9.660.000	50,16	588.000	7.669.500	39,82	(10,33)		
2	Penyediaan Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.740.000	50	58,12	8,12	116,24	10.140.000	51,37	1.909.600	11.467.800	58,09	6,73		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.500.000	50	50	0	100	1.248.000	49,92	110.000	1.070.000	42,80	(7,12)		
1	Penyediaan Surat Kabar / Majalah	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.500.000	50	50	0	100	1.248.000	49,92	110.000	1.070.000	42,80	(7,12)		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	175.000.000	50,00	61,45	11,45	122,89	84.720.000	48,41	15.490.000	98.535.500	56,31	7,89		
1	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Survey Aset BPJ Wilayah Tegal	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.550.000	50	90,81	40,81	181,62	13.272.000	49,99	8.286.500	24.106.500	90,80	40,81		
2	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	113.450.000	50	50	0	100	56.700.000	49,98	4.631.500	48.373.000	42,64	(7,34)		
3	Pelaksanaan Rapat Koordinasi POK	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.500.000	50,01	100	49,99	199,96	0	0	0	5.500.000	100	100		
4	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembinaan Pegawai	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.750.000	50,01	86,26	36,25	172,49	7.374.000	49,99	100.000	12.086.000	81,94	31,95		
5	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Insindetil	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.750.000	50	57,47	7,47	114,94	7.374.000	49,99	2.472.000	8.470.000	57,42	7,43		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	476.244.000	50,00	54,95	4,95	109,90	252.756.800	53,07	35.302.759	246.699.291	51,80	(1,27)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.000.000	50	100	50	200	3.000.000	50	312.000	5.926.500	98,78	48,78		
1	Penyediaan Peranko, Materai dan Benda Pos lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.000.000	50	100	50	200	3.000.000	50	312.000	5.926.500	98,78	48,78		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	93.000.000	50,01	50,01	0	100	46.610.000	50,12	6.658.759	34.677.791	37,29	(12,83)		
1	Pembayaran Telepon dan internet	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	50	50	0	100	10.100.000	50,50	1.388.908	8.380.680	41,90	(8,60)		
2	Pembayaran Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.000.000	50,01	50,01	0	100	3.510.000	50,14	80.000	480.000	6,86	(43,29)		
3	Pembayaran Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	66.000.000	50,01	50,01	0	100	33.000.000	50	5.189.851	25.817.111	39,12	(10,88)		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	377.244.000	50,00	55,46	5,45	110,91	203.146.800	53,85	28.332.000	206.095.000	54,63	0,78		
1	Penyediaan Jasa Tenaga Kebersihan (Cleaning Servis)	PAD & Dana Transfer Lainnya	149.832.000	50,01	55,53	5,52	111,04	80.694.000	53,86	11.253.000	81.959.000	54,70	0,84		
2	Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	227.412.000	50	55,41	5,41	110,82	122.452.800	53,85	17.079.000	124.136.000	54,59	0,74		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	392.206.000	78,56	24,73	(53,83)	31,48	309.850.000	79,00	8.016.500	55.496.457	14,15	(64,85)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	127.206.000	47,64	50,69	3,05	106,40	62.350.000	49,01	7.761.500	47.986.457	37,72	(11,29)		
1	Penyediaan Bahan Bakar Minyak / Gas	PAD & Dana Transfer Lainnya	65.250.000	50	55,94	5,94	111,88	33.250.000	50,96	4.791.500	35.856.500	54,95	3,99		
2	Penyediaan Jasa Servis	PAD & Dana Transfer Lainnya	32.000.000	50,01	50,01	0	100	16.100.000	50,31	2.970.000	9.248.957	28,90	(21,41)		
3	Penyediaan Penggantian Suku Cadang	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.956.000	49,99	49,99	0	100	6.500.000	50,17	0	0	0	(50,17)		
4	Penyediaan Jasa KIR	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.000.000	25	25	0	100	500.000	25	0	0	0	(25)		
5	Penyediaan Surat Tanda Nomor Kendaraan	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.000.000	33,34	33,34	0	100	6.000.000	40	0	2.881.000	19,21	(20,79)		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	230.000.000	100	6,52	(93,48)	6,52	230.000.000	100	0	0	0	(100)		
1	Rehab. Gedung Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	100	0	(100)	0	200.000.000	100	0	0	0	(100)	Rencana SPK tanggal 19 Juni 2024 tapi terdapat kendala belum muncul etalase di e-catalog dari PJ sehingga SPK diundur menjadi 1 Juli 2024	
2	Pemeliharaan Rumah Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	100	50	(50)	50	30.000.000	100	0	0	0	(100)	Terjadi keterlambatan karena pekerjaan baru dilaksanakan pada 4 Juni 2024	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	35.000.000	50,01	50,01	0	100	17.500.000	50	255.000	7.510.000	21,46	(28,54)		
1	Penyediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	PAD & Dana Transfer Lainnya	35.000.000	50,01	50,01	0	100	17.500.000	50	255.000	7.510.000	21,46	(28,54)		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.482.700.000	59,72	60,89	1,17	101,97	9.745.395.098	55,74	4.235.385.033	9.186.526.818	52,55	(3,20)		
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.482.700.000	59,72	60,89	1,17	101,97	9.745.395.098	55,74	4.235.385.033	9.186.526.818	52,55	(3,20)		
	Pemeliharaan Rutin Jembatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.018.500.000	76,14	78,18	2,05	102,69	479.270.100	47,06	27.968.800	301.510.600	29,60	(17,45)		
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.455.000	100	100	0	100	22.455.000	100	500.000	20.346.000	90,61	(9,39)		
2	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	34.784.000	51,14	51,14	0	100	17.786.000	51,13	5.108.300	19.889.200	57,18	6,05		
3	Pengadaan Bahan/ Material Jembatan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	PAD & Dana Transfer Lainnya	418.397.000	85	85	0	100	125.519.100	30	0	125.406.900	29,97	(0,03)		
4	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jembatan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	PAD & Dana Transfer Lainnya	305.864.000	85	85	0	100	191.165.000	62,50	0	0	0	(62,50)		
5	Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jembatan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	PAD & Dana Transfer Lainnya	155.520.000	49,98	49,98	0	100	77.760.000	50	11.704.000	73.392.000	47,19	(2,81)		
6	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	PAD & Dana Transfer Lainnya	31.240.000	63,21	95,55	32,34	151,16	19.745.000	63,20	5.347.000	29.842.500	95,53	32,32		
7	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.240.000	44	65,39	21,39	148,61	24.840.000	49,44	5.309.500	32.634.000	64,96	15,51		
	Rehabilitasi Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.047.000.000	69,21	59,20	(10,01)	85,53	6.233.710.000	68,90	3.980.408.140	6.207.508.400	68,61	(0,29)		
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.425.000	100	100	0	100	16.425.000	100	840.000	15.804.000	96,22	(3,78)		
2	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.575.000	56,53	76,88	20,35	136,00	17.285.000	56,53	10.756.200	23.507.400	76,88	20,35		
3	Rehabilitasi Jalan Ruas Kersana - Bandungsari	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.500.000.000	100	100	0	100	3.500.000.000	100	2.799.868.240	3.499.835.300	100,00	(0,00)		
4	Rehabilitasi Jalan Ruas Bumiayu - Salem	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000.000	100	100	0	100	1.500.000.000	100	0	1.499.418.000	99,96	(0,04)		
5	Rehabilitasi Dinding Penahan Tanah Ruas Bandungsari - Salem	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.000.000.000	30,70	7,90	(22,80)	25,73	1.200.000.000	30	1.168.943.700	1.168.943.700	29,22	(0,78)	Keterlambatan karena baru terkontrak 21 Mei 2024 yang semula rencana bulan April 2024	

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pemeliharaan Rutin Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.417.200.000	45,88	60,58	14,70	132,03	3.032.414.998	40,88	227.008.093	2.677.507.818	36,10	(4,78)		
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	47.720.000	100	100	0	100	47.720.000	100	0	38.331.200	80,33	(19,67)		
2	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	126.630.000	24,22	49,26	25,04	203,39	30.667.000	24,22	10.956.500	47.619.300	37,61	13,39		
3	Pengadaan Campuran Aspal Panas (CAP) Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.563.165.000	45	65,50	20,50	145,56	468.949.500	30	0	468.791.400	29,99	(0,01)		
4	Pengadaan Cold Paving Hot Mix Asbuton (CPHMA) Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	PAD & Dana Transfer Lainnya	124.065.000	100	100	0	100	124.065.000	100	0	0	0	(100)		
5	Pengadaan Aspal Emulsi CRS1 Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	PAD & Dana Transfer Lainnya	101.844.000	100	100	0	100	101.844.000	100	0	101.400.000	99,56	(0,44)		
6	Pengadaan Bahan/ Material Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	PAD & Dana Transfer Lainnya	663.632.000	15	50,26	35,26	335,07	0	0	0	199.030.200	29,99	29,99		
7	Pengadaan Latasir Klas A (SS-A) Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	PAD & Dana Transfer Lainnya	383.180.000	45	100	55	222,22	114.954.000	30	0	0	0	(30)		
8	Pengadaan Aspal Drum Pen 60/70 Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	PAD & Dana Transfer Lainnya	256.283.000	100	100	0	100	256.283.000	100	0	254.040.000	99,12	(0,88)		
9	Pekerjaan Marka Thermoplastik Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	PAD & Dana Transfer Lainnya	117.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	Pengadaan dan Penanaman Pohon Ayoman di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	PAD & Dana Transfer Lainnya	658.338.000	25	46,94	21,94	187,76	164.584.500	25	0	177.901.000	27,02	2,02		
12	Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.736.640.000	49,98	49,98	0	100	868.320.000	50	125.312.000	814.880.000	46,92	(3,08)		
13	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	PAD & Dana Transfer Lainnya	138.490.000	59	100	41	169,49	76.690.000	55,38	12.252.000	137.214.500	99,08	43,70		
14	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	PAD & Dana Transfer Lainnya	670.970.000	47	60,71	13,71	129,17	341.044.998	50,83	69.814.000	407.311.000	60,70	9,88		
15	Pemeliharaan Alat Berat (Dump Truck, Truck Crane, Excavator, Wheel Loader, Alat Pematik, Concrete Mixer, Grass Cutter, Roda 3, Roda 4) Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	PAD & Dana Transfer Lainnya	93.250.000	40	40	0	100	37.300.000	40	8.673.593	30.989.218	33,23	(6,77)		
16	Pekerjaan Pelebaran Ruas Sirampog - Bumiayu	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.995.000	100	100	0	100	199.995.000	100	0	0	0	(100)		
17	Pekerjaan Pelebaran Ruas Kersana - Bandungsari	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.998.000	100	100	0	100	199.998.000	100	0	0	0	(100)		
18	Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	PAD & Dana Transfer Lainnya	310.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.838.065.000	52,54	53,33	0,79	101,50	9.367.165.050	52,51	1.964.998.781	6.858.598.486	38,45	(14,06)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.901.355.000	25,94	26,08	0,15	100,56	488.845.000	25,71	72.692.871	415.376.286	21,85	(3,86)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	254.388.000	49,10	50,18	1,08	102,20	121.157.000	47,63	24.723.000	103.945.000	40,86	(6,77)		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.128.000	49,98	49,98	0	100	3.564.000	50	0	4.443.000	62,33	12,33		
1	Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.128.000	49,98	49,98	0	100	3.564.000	50	0	4.443.000	62,33	12,33		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	33.480.000	49,98	49,98	0	100	16.740.000	50	3.073.000	19.459.500	58,12	8,12		
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	33.480.000	49,98	49,98	0	100	16.740.000	50	3.073.000	19.459.500	58,12	8,12		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.800.000	49,98	49,98	0	100	5.400.000	50	2.506.000	8.054.000	74,57	24,57		
1	Penyediaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.800.000	49,98	49,98	0	100	5.400.000	50	2.506.000	8.054.000	74,57	24,57		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	33.480.000	48	48	0	100	16.500.000	49,28	5.955.000	18.652.500	55,71	6,43		
1	Penyediaan Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.110.000	48	48	0	100	9.900.000	49,23	4.780.000	13.100.000	65,14	15,91		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Penyediaan Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.370.000	48	48	0	100	6.600.000	49,36	1.175.000	5.552.500	41,53	(7,83)		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.500.000	49,98	49,98	0	100	1.200.000	48	178.000	1.068.000	42,72	(5,28)		
1	Penyediaan Surat Kabar/Majalah	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.500.000	49,98	49,98	0	100	1.200.000	48	178.000	1.068.000	42,72	(5,28)		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	167.000.000	49,04	50,69	1,65	103,36	77.753.000	46,56	13.011.000	52.268.000	31,30	(15,26)		
1	Pelaksanaan Rapat Koordinasi POK ***	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.500.000	50	100	50	200	0	0	0	0	0	0		
2	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembinaan Pegawai ***	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.160.000	40	40	0	100	3.460.000	31,00	2.650.000	2.650.000	23,75	(7,26)		
3	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Insidentil ***	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.600.000	43	43	0	100	2.425.000	36,74	0	1.325.000	20,08	(16,67)		
4	Rapat Koordinasi dan Konsultasi ***	PAD & Dana Transfer Lainnya	126.820.000	49,98	49,98	0	100	63.408.000	50,00	8.627.000	38.314.000	30,21	(19,79)		
5	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Survey Aset di BPJ. Wilayah Pekalongan ***	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.920.000	49,99	49,99	0	100	8.460.000	50	1.734.000	9.979.000	58,98	8,98		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	558.087.000	49,92	49,92	0	100	278.575.000	49,92	43.819.871	264.289.286	47,36	(2,56)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.400.000	49,98	49,98	0	100	2.700.000	50	700.000	2.900.000	53,70	3,70		
1	Penyediaan Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.400.000	49,98	49,98	0	100	2.700.000	50	700.000	2.900.000	53,70	3,70		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	105.000.000	49,98	49,98	0	100	52.372.000	49,88	9.784.671	49.397.786	47,05	(2,83)		
1	Pembayaran Telepon	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.250.000	49,98	49,98	0	100	624.000	49,92	31.857	198.778	15,90	(34,02)		
2	Pembayaran Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.250.000	49,98	49,98	0	100	624.000	49,92	0	0	0	(49,92)		
3	Pembayaran Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	84.250.000	49,98	49,98	0	100	42.000.000	49,85	6.637.314	40.256.008	47,78	(2,07)		
4	Pembayaran Internet	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.250.000	49,98	49,98	0	100	9.124.000	49,99	3.115.500	8.943.000	49,00	(0,99)		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	447.687.000	49,90	49,90	0	100	223.503.000	49,92	33.335.200	211.991.500	47,35	(2,57)		
1	Penyediaan Jasa Kebersihan (Cleaning Service)	PAD & Dana Transfer Lainnya	201.726.000	49,98	49,98	0	100	100.863.000	50	15.078.700	95.386.000	47,28	(2,72)		
2	Penyediaan Jasa Tenaga Pengamanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	245.281.000	49,98	49,98	0	100	122.640.000	50,00	18.256.500	116.605.500	47,54	(2,46)		
3	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	680.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.088.880.000	8,24	8,24	0	100	89.113.000	8,18	4.150.000	47.142.000	4,33	(3,85)		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	129.600.000	49,99	49,99	0	100	64.797.000	50,00	0	35.667.000	27,52	(22,48)		
1	Penyediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	PAD & Dana Transfer Lainnya	53.200.000	49,98	49,98	0	100	26.598.000	50,00	0	25.900.000	48,68	(1,31)		
2	Penyediaan Penggantian Suku Cadang	PAD & Dana Transfer Lainnya	43.885.000	49,99	49,99	0	100	21.942.000	50,00	0	5.431.000	12,38	(37,62)		
3	Penyediaan Jasa KIR	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.550.000	49,99	49,99	0	100	2.775.000	50	0	0	0	(50)		
4	Penyediaan Surat Tanda Nomor Kendaraan	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.000.000	50	50	0	100	10.500.000	50	0	4.336.000	20,65	(29,35)		
5	Penyediaan Jasa Servis	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.965.000	49,99	49,99	0	100	2.982.000	49,99	0	0	0	(49,99)		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	900.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Rehabilitasi Bangunan dan Gedung Kantor BPJ. Wilayah Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	750.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Rehabilitasi Bangunan dan Gedung Kantor Ranting Pemasang	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	59.280.000	42	42	0	100	24.316.000	41,02	4.150.000	11.475.000	19,36	(21,66)		
1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	PAD & Dana Transfer Lainnya	59.280.000	42	42	0	100	24.316.000	41,02	4.150.000	11.475.000	19,36	(21,66)		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.936.710.000	55,71	56,58	0,87	101,55	8.878.320.050	55,71	1.892.305.910	6.443.222.200	40,43	(15,28)		
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.936.710.000	55,71	56,58	0,87	101,55	8.878.320.050	55,71	1.892.305.910	6.443.222.200	40,43	(15,28)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18	Pelaksanaan Survey PKRMS	PAD & Dana Transfer Lainnya	46.280.000	45	45	0	100	20.826.000	45	0	6.690.000	14,46	(30,54)		
19	Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat	PAD & Dana Transfer Lainnya	405.000.000	40	0	(40)	0	162.000.000	40	0	0	0	(40)	Menunggu Jadwal Sosialisasi	
20	Pengadaan Campuran Aspal Panas di Kabupaten Batang	PAD & Dana Transfer Lainnya	246.471.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	Pengadaan Campuran Aspal Panas di Kabupaten Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	617.548.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	Pengadaan Campuran Aspal Panas di Kabupaten Pemalang	PAD & Dana Transfer Lainnya	731.198.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.714.164.000	69,60	70,17	0,58	100,83	10.307.818.160	65,60	1.475.655.516	9.557.214.914	60,82	(4,78)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.325.778.000	65,72	65,26	(0,46)	99,31	1.528.548.000	65,72	645.960.671	1.535.164.529	66,01	0,28		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	344.000.000	51,30	48,22	(3,08)	93,99	176.511.000	51,31	31.762.000	189.861.000	55,19	3,88		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.500.000	48,74	48,74	0	100	6.091.000	48,73	997.000	6.091.000	48,73	0		
1	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.500.000	48,74	48,74	0	100	6.091.000	48,73	997.000	6.091.000	48,73	0		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	52.000.000	48,99	48,99	0	100	25.477.000	48,99	4.258.000	25.502.000	49,04	0,05		
1	Belanja Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	52.000.000	48,99	48,99	0	100	25.477.000	48,99	4.258.000	25.502.000	49,04	0,05		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.000.000	50,20	50,20	0	100	7.026.000	50,19	1.160.000	7.022.000	50,16	(0,03)		
1	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.000.000	50,20	50,20	0	100	7.026.000	50,19	1.160.000	7.022.000	50,16	(0,03)		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	43.500.000	50,08	50,08	0	100	21.779.000	50,07	3.652.000	22.334.000	51,34	1,28		
1	Belanja Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.735.000	50,14	50,14	0	100	6.885.000	50,13	1.170.000	7.440.000	54,17	4,04		
2	Belanja Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	29.765.000	50,05	50,05	0	100	14.894.000	50,04	2.482.000	14.894.000	50,04	0		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.000.000	49,98	49,98	0	100	3.000.000	50	620.000	2.920.000	48,67	(1,33)		
1	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.000.000	49,98	49,98	0	100	3.000.000	50	620.000	2.920.000	48,67	(1,33)		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	216.000.000	52,36	47,45	(4,91)	90,63	113.138.000	52,38	21.075.000	125.992.000	58,33	5,95		
1	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Survey Aset	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.200.000	48,76	48,76	0	100	9.400.000	48,96	1.930.000	19.125.500	99,61	50,65		
2	Pelaksanaan Rapat koordinasi dan konsultasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	145.500.000	50	50	0	100	72.750.000	50	16.820.000	81.468.500	55,99	5,99		
3	Pelaksanaan Rapat Koordinasi POK	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.600.000	100	0	(100)	0	10.600.000	100	0	0	0	(100)	Perubahan Jadwal Rakor POK	Reschedule Rakor POK
4	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembinaan Pegawai	PAD & Dana Transfer Lainnya	27.900.000	49,98	49,98	0	100	13.950.000	50	1.000.000	21.370.000	76,59	26,59		
5	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Insidentil	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.800.000	50,28	50,28	0	100	6.438.000	50,30	1.325.000	4.028.000	31,47	(18,83)		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.105.258.000	53,20	53,20	0	100	588.128.000	53,21	99.499.171	594.397.779	53,78	0,57		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.000.000	51,01	51,01	0	100	3.060.000	51	449.000	4.943.000	82,38	31,38		
1	Belanja Peranko, Materai, dan Benda Pos Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.000.000	51,01	51,01	0	100	3.060.000	51	449.000	4.943.000	82,38	31,38		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	181.000.000	50,07	50,07	0	100	90.620.000	50,07	17.266.921	85.763.929	47,38	(2,68)		
1	Belanja Tagihan Telepon	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	50,40	50,40	0	100	2.520.000	50,40	230.443	1.487.967	29,76	(20,64)		
2	Belanja Tagihan Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.000.000	49,98	49,98	0	100	7.500.000	50	1.036.200	6.737.900	44,92	(5,08)		
3	Belanja Tagihan Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	106.000.000	50,10	50,10	0	100	53.100.000	50,09	11.958.408	53.284.842	50,27	0,17		
4	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	PAD & Dana Transfer Lainnya	55.000.000	50,02	50,02	0	100	27.500.000	50	4.041.870	24.253.220	44,10	(5,90)		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	918.258.000	53,84	53,84	0	100	494.448.000	53,85	81.783.250	503.690.850	54,85	1,01		
1	Belanja Jasa Tenaga Keamanan Kantor Cilacap	PAD & Dana Transfer Lainnya	213.023.000	53,83	53,83	0	100	114.704.000	53,85	15.409.500	116.507.000	54,69	0,85		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Belanja Jasa Tenaga Keamanan Kantor Purbalingga	PAD & Dana Transfer Lainnya	191.104.000	53,83	53,83	0	100	102.901.000	53,85	13.681.900	104.741.600	54,81	0,96		
3	Belanja Jasa Tenaga Keamanan AMP Rawalo	PAD & Dana Transfer Lainnya	189.166.000	53,84	53,84	0	100	101.860.000	53,85	13.673.600	103.791.400	54,87	1,02		
4	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Kantor Cilacap	PAD & Dana Transfer Lainnya	211.323.000	53,84	53,84	0	100	113.790.000	53,85	30.811.400	116.068.800	54,92	1,08		
5	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Kantor Purbalingga	PAD & Dana Transfer Lainnya	113.642.000	53,84	53,84	0	100	61.193.000	53,85	8.206.850	62.582.050	55,07	1,22		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	876.520.000	87,15	87,15	0	100	763.909.000	87,15	514.699.500	750.905.750	85,67	(1,48)		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	152.660.000	49,61	49,61	0	100	75.724.000	49,60	18.271.750	75.584.500	49,51	(0,09)		
1	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas	PAD & Dana Transfer Lainnya	108.400.000	50,10	50,10	0	100	54.300.000	50,09	8.870.750	54.965.500	50,71	0,61		
2	Belanja Jasa Service	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.750.000	52,38	52,38	0	100	8.250.000	52,38	4.500.000	8.250.000	52,38	0		
3	Belanja Penggantian Suku Cadang	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.010.000	52,69	52,69	0	100	5.274.000	52,69	2.636.000	7.910.000	79,02	26,33		
4	Belanja Jasa KIR	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.500.000	42,71	42,71	0	100	7.900.000	42,70	2.265.000	4.459.000	24,10	(18,60)		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	650.000.000	100	100	0	100	650.000.000	100	488.692.000	637.409.000	98,06	(1,94)		
1	Belanja Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	550.000.000	100	100	0	100	550.000.000	100	488.692.000	538.167.000	97,85	(2,15)		
2	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Rumah Tidak Bersusun	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	100	100	0	100	100.000.000	100	0	99.242.000	99,24	(0,76)		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	73.860.000	51,70	51,70	0	100	38.185.000	51,70	7.735.750	37.912.250	51,33	(0,37)		
1	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	PAD & Dana Transfer Lainnya	73.860.000	51,70	51,70	0	100	38.185.000	51,70	7.735.750	37.912.250	51,33	(0,37)		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.388.386.000	70,27	71,03	0,76	101,08	8.779.270.160	65,57	829.694.845	8.022.050.385	59,92	(5,66)		
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.388.386.000	70,27	71,03	0,76	101,08	8.779.270.160	65,57	829.694.845	8.022.050.385	59,92	(5,66)		
	Pemeliharaan Rutin Jembatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.435.910.000	56,87	63,62	6,74	111,85	559.284.000	38,95	156.656.815	580.276.015	40,41	1,46		
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.937.000	100	99,43	(0,57)	99,43	25.937.000	100	0	25.655.500	98,91	(1,09)		
2	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	61.865.000	0	21	21	0	0	0	3.475.000	12.561.200	20,30	20,30		
3	Pengadaan Bahan Bakar Minyak Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan BPJ Wilayah Cilacap	PAD & Dana Transfer Lainnya	102.466.000	53,78	77,57	23,79	144,24	55.108.000	53,78	3.885.000	78.917.500	77,02	23,24		
4	Pengadaan Bahan / Material Jembatan BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Cilacap)	PAD & Dana Transfer Lainnya	187.517.000	54	54	0	100	0	0	0	0	0	0		
5	Pengadaan Bahan / Material Jembatan BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga)	PAD & Dana Transfer Lainnya	223.973.000	56,50	56,50	0	100	67.192.000	30,00	0	0	0	(30,00)		
6	Pengadaan Aspal Penetrasi 60/70 Jembatan BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Cilacap)	PAD & Dana Transfer Lainnya	134.196.000	100	100	0	100	134.196.000	100	0	124.260.000	92,60	(7,40)		
7	Pengadaan Aspal Emulsi CRS-1 Jembatan BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Cilacap)	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.482.000	100	100	0	100	21.482.000	100	19.560.000	19.560.000	91,05	(8,95)		
8	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jembatan BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Cilacap)	PAD & Dana Transfer Lainnya	178.830.000	49,50	73	23,50	147,47	64.379.000	36,00	43.644.000	130.221.000	72,82	36,82		
9	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jembatan BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga)	PAD & Dana Transfer Lainnya	206.667.000	50	42,50	(7,50)	85	73.366.000	35,50	46.634.000	87.042.000	42,12	6,62	Terdapat beberapa hari libur nasional yang berdampak kepada kegiatan lapangan.	
10	Upah Tenaga Kerja Kelompok Masyarakat (POKMAS) Pemeliharaan Rutin Jembatan BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Cilacap)	PAD & Dana Transfer Lainnya	90.000.000	49,98	44,65	(5,33)	89,34	44.982.000	49,98	6.700.000	39.300.000	43,67	(6,31)	Terdapat beberapa hari libur nasional yang berdampak kepada kegiatan lapangan.	

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11	Upah Tenaga Kerja Kelompok Masyarakat (POKMAS) Pemeliharaan Rutin Jembatan BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga)	PAD & Dana Transfer Lainnya	90.000.000	49,98	44,65	(5,33)	89,34	44.982.000	49,98	6.600.000	36.600.000	40,67	(9,31)	Terdapat beberapa hari libur nasional yang berdampak kepada kegiatan lapangan.	
12	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Cilacap)	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.995.000	100	100	0	100	14.995.000	100	13.846.695	13.846.695	92,34	(7,66)		
13	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga)	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.665.000	100	100	0	100	12.665.000	100	12.312.120	12.312.120	97,21	(2,79)		
14	Pekerjaan Expantion Joint Type Asphaltic Plug BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga)	PAD & Dana Transfer Lainnya	85.317.000	50	100	50	200	0	0	0	0	0	0		
	Rehabilitasi Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.746.000.000	99,51	99,63	0,12	100,12	3.726.149.000	99,47	4.280.000	3.728.964.640	99,55	0,08		
1	Rehabilitasi Jalan Bobotsari - Belik/Bts. Kab. Pemalang	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.210.000.000	100	100	0	100	2.210.000.000	100	0	2.202.894.840	99,68	(0,32)		
2	Rehabilitasi Jalan Jl. Raden Patah (Banyumas)	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000.000	100	100	0	100	1.500.000.000	100	0	1.497.739.300	99,85	(0,15)		
3	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.149.000	100	100	0	100	16.149.000	100	0	16.090.000	99,63	(0,37)		
4	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.851.000	8,33	30	21,67	360,14	0	0	4.280.000	12.240.500	61,66	61,66		
	Pemeliharaan Rutin Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.206.476.000	59,26	59,27	0,01	100,01	4.493.837.160	54,76	668.758.030	3.712.809.730	45,24	(9,52)		
1	Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	426.000.000	49,98	49,98	0	100	213.000.000	50	28.000.000	183.000.000	42,96	(7,04)		
2	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.040.000	49,98	49,98	0	100	8.520.000	50	1.120.000	7.320.000	42,96	(7,04)		
3	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.023.000	49,98	49,98	0	100	511.500	50	124.800	405.600	39,65	(10,35)		
4	Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.278.000	49,98	49,98	0	100	639.000	50	156.000	507.000	39,67	(10,33)		
5	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	90.243.000	95	95	0	100	81.218.700	90	2.058.500	90.206.500	99,96	9,96		
6	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	241.847.000	10	16,50	6,50	165	0	0	25.226.000	39.412.400	16,30	16,30		
7	Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat	PAD & Dana Transfer Lainnya	310.500.000	33,34	0	(33,34)	0	103.500.000	33,33	0	0	0	(33,33)	Item pekerjaan ini masih dalam proses perencanaan	
8	Kegiatan Survey PKRMS (Provincial/Kabupaten Road Management System)	PAD & Dana Transfer Lainnya	39.160.000	50	67	17	134	19.580.000	50	18.732.500	26.167.500	66,82	16,82		
9	Pengadaan Aspal Emulsi CRS-1 Jalan BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Cilacap)	PAD & Dana Transfer Lainnya	49.102.000	100	100	0	100	49.102.000	100	45.640.000	45.640.000	92,95	(7,05)		
10	Pengadaan Aspal Emulsi CRS-1 Jalan BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga)	PAD & Dana Transfer Lainnya	61.377.000	100	100	0	100	61.377.000	100	58.680.000	58.680.000	95,61	(4,39)		
11	Pengadaan Bahan / Material Jalan BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Cilacap)	PAD & Dana Transfer Lainnya	435.817.000	54,50	54,50	0	100	152.535.950	35	0	0	0	(35)		
12	Pengadaan Bahan / Material Jalan BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga)	PAD & Dana Transfer Lainnya	605.372.000	54,50	54,50	0	100	211.880.200	35	0	0	0	(35)		
13	Pengadaan Aspal Penetrasi 60/70 Jalan BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Cilacap)	PAD & Dana Transfer Lainnya	590.937.000	100	100	0	100	590.937.000	100	0	553.720.000	93,70	(6,30)		
14	Pengadaan Aspal Penetrasi 60/70 Jalan BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga)	PAD & Dana Transfer Lainnya	605.063.000	100	100	0	100	605.063.000	100	0	566.800.000	93,68	(6,32)		
15	Pengadaan Asbuton / CPHMA BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Cilacap)	PAD & Dana Transfer Lainnya	94.000.000	100	100	0	100	94.000.000	100	0	89.010.000	94,69	(5,31)		
16	Pengadaan Asbuton / CPHMA BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga)	PAD & Dana Transfer Lainnya	91.641.000	100	100	0	100	91.641.000	100	0	87.075.000	95,02	(4,98)		
17	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jalan BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Cilacap)	PAD & Dana Transfer Lainnya	401.340.000	53	49	(4)	92,45	212.710.200	53	48.226.300	124.968.000	31,14	(21,86)	Terdapat beberapa hari libur nasional yang berdampak kepada kegiatan lapangan.	

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jalan BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga)	PAD & Dana Transfer Lainnya	501.397.000	53	49	(4)	92,45	265.740.410	53	47.456.500	181.368.800	36,17	(16,83)		
19	Upah Tenaga Kerja Kelompok Masyarakat (POKMAS) Pemeliharaan Rutin Jalan BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Cilacap)	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.320.000.000	49,98	49,98	0	100	660.000.000	50	89.900.000	515.100.000	39,02	(10,98)		
20	Upah Tenaga Kerja Kelompok Masyarakat (POKMAS) Pemeliharaan Rutin Jalan BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga)	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.080.000.000	49,98	49,98	0	100	540.000.000	50	76.100.000	437.800.000	40,54	(9,46)		
21	Pengadaan Bibit Pohon Ayoman BPJ Wilayah Cilacap	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	0	100	100	0	0	0	0	24.340.000	97,36	97,36		
22	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Cilacap	PAD & Dana Transfer Lainnya	928.720.000	50,50	57,80	7,30	114,46	352.913.600	38	99.320.000	458.271.500	49,34	11,34		
23	Pemeliharaan Alat Berat Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Cilacap	PAD & Dana Transfer Lainnya	178.470.000	50,50	64,50	14	127,72	67.818.600	38	20.000.000	115.000.000	64,44	26,44		
24	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Cilacap)	PAD & Dana Transfer Lainnya	53.995.000	100	100	0	100	53.995.000	100	52.479.690	52.479.690	97,19	(2,81)		
25	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga)	PAD & Dana Transfer Lainnya	57.154.000	100	100	0	100	57.154.000	100	55.537.740	55.537.740	97,17	(2,83)		
	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.854.632.000	25,34	57,95	32,61	228,69	4.387.073.000	22,10	651.472.272	10.059.323.560	50,66	28,57		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.985.207.000	22,91	46,00	23,09	200,77	457.068.000	23,02	162.894.172	867.240.249	43,69	20,66		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	217.300.000	32,11	62,32	30,21	194,06	55.295.000	25,45	11.556.500	127.467.400	58,66	33,21		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.800.000	25	100	75	400	0	0	0	7.120.000	80,91	80,91		
1	Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.800.000	25	100	75	400	0	0	0	7.120.000	80,91	80,91		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.500.000	14,70	54,76	40,06	372,52	8.000.000	13,22	0	31.011.000	51,26	38,03		
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.500.000	14,70	54,76	40,06	372,52	8.000.000	13,22	0	31.011.000	51,26	38,03		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.500.000	36	70,06	34,06	194,61	5.000.000	30,30	1.950.000	11.560.000	70,06	39,76		
1	Penyediaan Peralatan dan Bahan Pembersih	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.500.000	36	70,06	34,06	194,61	5.000.000	30,30	1.950.000	11.560.000	70,06	39,76		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	27.500.000	49,86	64,47	14,62	129,32	8.000.000	29,09	1.608.000	17.648.000	64,17	35,08		
1	Penyediaan Barang Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.000.000	50	100	50	200	2.000.000	25	0	8.000.000	100	75		
2	Penyediaan Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.500.000	49,80	49,90	0,10	100,20	6.000.000	30,77	1.608.000	9.648.000	49,48	18,71		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.000.000	49,80	49,80	0	100	1.920.000	48	320.000	1.920.000	48	0		
1	Penyediaan Jurnal / Surat Kabar / Majalah	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.000.000	49,80	49,80	0	100	1.920.000	48	320.000	1.920.000	48	0		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	37,04	62,20	25,16	167,92	32.375.000	32,38	7.678.500	58.208.400	58,21	25,83		
1	Rapat Koordinasi dan Konsultasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	85.250.000	34,80	61,08	26,28	175,52	25.000.000	29,33	7.678.500	48.668.400	57,09	27,76		
2	Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.750.000	50	68,68	18,68	137,36	7.375.000	50	0	9.540.000	64,68	14,68		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	670.602.000	51,77	53,62	1,85	103,57	337.793.000	50,37	46.506.672	347.475.849	51,82	1,44		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.000.000	50	67,63	17,63	135,26	4.000.000	50	0	5.250.000	65,63	15,63		
1	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.000.000	50	67,63	17,63	135,26	4.000.000	50	0	5.250.000	65,63	15,63		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	170.000.000	44,22	44,39	0,17	100,39	68.598.000	40,35	10.682.172	65.174.349	38,34	(2,01)		
1	Belanja Tagihan Telepon	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.000.000	49,80	49,80	0	100	3.498.000	49,97	502.396	3.014.376	43,06	(6,91)		
2	Belanja Tagihan Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	32	32	0	100	9.000.000	18	959.000	8.591.900	17,18	(0,82)		
3	Belanja Tagihan Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	98.000.000	49,20	49,50	0,30	100,61	48.600.000	49,59	7.983.676	46.145.473	47,09	(2,50)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.000.000	49,80	49,80	0	100	7.500.000	50	1.237.100	7.422.600	49,48	(0,52)		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	492.602.000	54,40	56,57	2,17	103,99	265.195.000	53,84	35.824.500	277.051.500	56,24	2,41		
1	Belanja Tenaga Keamanan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	329.622.000	54,40	56,86	2,46	104,52	177.485.000	53,85	23.883.000	186.246.000	56,50	2,66		
2	Belanja Tenaga Kebersihan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	162.980.000	54,40	55,99	1,59	102,92	87.710.000	53,82	11.941.500	90.805.500	55,72	1,90		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.097.305.000	3,46	38,11	34,66	1.102,68	63.980.000	5,83	104.831.000	392.297.000	35,75	29,92		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.805.000	21,85	56,70	34,85	259,49	58.980.000	39,11	6.744.000	84.175.000	55,82	16,71		
1	Penyediaan Bahan Bakar Minyak dan Gas	PAD & Dana Transfer Lainnya	73.920.000	25	52,56	27,56	210,24	36.960.000	50	6.475.000	38.850.000	52,56	2,56		
2	Penggantian Suku Cadang	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.040.000	25	66,71	41,71	266,84	15.020.000	50	0	19.440.000	64,71	14,71		
3	Penyediaan Surat Tanda Nomor Kendaraan	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	0	89,20	89,20	0	0	0	269.000	8.920.000	89,20	89,20		
4	Penyediaan Jasa Servis	PAD & Dana Transfer Lainnya	36.845.000	18,90	48,04	29,14	254,18	7.000.000	19,00	0	16.965.000	46,04	27,05		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	900.000.000	0	35,34	35,34	0	0	0	98.087.000	294.417.000	32,71	32,71		
1	Pemeliharaan Gedung Bangunan Kantor Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang Tahap III	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pemeliharaan Bangunan Tempat Parkir Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang Tahap III	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	100	100	0	0	0	0	196.330.000	98,17	98,17		
3	Pemeliharaan Gedung Kantor Ranting Cakrawala	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Pemeliharaan Gedung Kantor Ranting Mranggen	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	0	98,09	98,09	0	0	0	98.087.000	98.087.000	98,09	98,09		
5	Pemeliharaan Mekanikal dan Elektronik Gedung kantor Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	46.500.000	10,70	31,47	20,77	294,11	5.000.000	10,75	0	13.705.000	29,47	18,72		
1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	46.500.000	10,70	31,47	20,77	294,11	5.000.000	10,75	0	13.705.000	29,47	18,72		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.869.425.000	25,61	59,28	33,67	231,46	3.930.005.000	21,99	488.578.100	9.192.083.311	51,44	29,45		
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.869.425.000	25,61	59,28	33,67	231,46	3.930.005.000	21,99	488.578.100	9.192.083.311	51,44	29,45		
	Rehabilitasi Jembatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.758.000.000	0	0,24	0,24	0	0	0	0	4.204.000	0,24	0,24		
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.262.000	0	37,33	37,33	0	0	0	0	4.204.000	37,33	37,33		
2	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.738.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Rehabilitasi Jembatan Singorojo Ruas Cangkiran-Boja-Sukorejo	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.730.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan Rutin Jembatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	885.975.000	28,32	34,45	6,13	121,66	263.373.000	29,73	45.484.500	199.566.500	22,53	(7,20)		
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.141.000	100	100	0	100	13.141.000	100	0	12.754.500	97,06	(2,94)		
2	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.954.000	27,55	41,63	14,08	151,12	5.654.000	18,27	4.342.000	12.888.500	41,64	23,37		
3	Pengadaan Bahan/Material Jembatan Kota Semarang dan Kabupaten Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	192.000.000	15	29,34	14,34	195,60	57.600.000	30	0	0	0	(30)		
4	Pengadaan Bahan/Material Jembatan Kabupaten Kendal dan Kabupaten Demak	PAD & Dana Transfer Lainnya	77.000.000	15	15	0	100	23.100.000	30	0	0	0	(30)		
5	Upah Tenaga Kerja Kota Semarang dan Kabupaten Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	183.000.000	10	16,39	6,39	163,93	0	0	13.712.000	13.712.000	7,49	7,49		
6	Upah Tenaga Kerja Kabupaten Kendal dan Kabupaten Demak	PAD & Dana Transfer Lainnya	67.500.000	10	10	0	100	0	0	0	0	0	0		
7	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan BPJ Wilayah Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	107.585.000	52,50	55,77	3,27	106,24	56.481.000	52,50	12.958.500	60.004.500	55,77	3,28		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23	Upah Tenaga Kerja Kota Semarang dan Kabupaten Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	600.000.000	45	51,67	6,67	114,81	195.000.000	32,50	49.982.000	235.240.000	39,21	6,71		
24	Upah Tenaga Kerja Kabupaten Kendal dan Kabupaten Demak	PAD & Dana Transfer Lainnya	427.000.000	45	51,71	6,71	114,91	138.775.000	32,50	37.040.000	170.526.000	39,94	7,44		
25	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan BPJ Wilayah Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.002.606.000	52,50	53,26	0,76	101,44	526.365.000	52,50	104.235.500	533.939.750	53,26	0,76		
26	Pemeliharaan Alat Berat Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan BPJ Wilayah Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	145.798.000	60	76,84	16,84	128,06	102.058.000	70,00	0	87.028.000	59,69	(10,31)		
27	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan BPJ Wilayah Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	116.735.000	50	100	50	200	58.367.000	50,00	25.850.000	116.735.000	100	50,00		
28	Upah Tenaga Kerja Pokmas Jalan BPJ Wilayah Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.771.370.000	49,98	49,98	0	100	1.385.685.000	50	197.993.600	1.172.219.161	42,30	(7,70)		
29	Kegiatan Sosialisasi Infrastruktur	PAD & Dana Transfer Lainnya	297.000.000	40	0	(40)	0	89.100.000	30	0	0	0	(30)	Jadwal Pelaksanaan sosialisasi masih dalam proses penyesuaian dengan kegiatan DPRD Provinsi Jawa Tengah sebagai nara sumber dalam sosialisasi.	Menyesuaikan rencana pelaksanaan kegiatan sosialisasi infrastruktur dan berkoordinasi dengan Subbag program untuk pelaksanaan kegiatannya.
30	Upah Penanganan Kerusakan Jalan Ruas D.I Panjaitan	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	20	0	(20)	0	40.000.000	20	0	0	0	(20)	ada perubahan desain penangan masih proses persiapan pengadaan	mempercepat pekerjaan lapangan setelah kontrak
31	Bahan Penanganan Kerusakan Jalan Ruas D.I Panjaitan	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	50	0	(50)	0	90.000.000	30	0	0	0	(30)	ada perubahan desain dan masih proses persiapan pengadaan bahan	mempercepat proses pengadaan dan segera pelaksanaan lapangan setelah kontrak
	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.441.693.000	36,02	64,77	28,75	179,81	5.613.793.915	30,44	7.618.531.342	10.558.114.204	57,25	26,81		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.891.093.000	28,82	32,39	3,57	112,39	496.840.000	26,27	72.456.292	533.567.154	28,21	1,94		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	315.000.000	49,98	58,60	8,62	117,25	115.780.000	36,76	20.445.000	142.869.160	45,36	8,60		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.000.000	49,98	58,31	8,33	116,67	6.000.000	50	0	5.990.000	49,92	(0,08)		
1	Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik BPJ Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.000.000	49,98	58,31	8,33	116,67	6.000.000	50	0	5.990.000	49,92	(0,08)		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.000.000	49,98	58,37	8,39	116,79	22.500.000	50	0	22.484.300	49,97	(0,03)		
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor BPJ Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.000.000	49,98	58,37	8,39	116,79	22.500.000	50	0	22.484.300	49,97	(0,03)		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	49,98	58,25	8,27	116,55	9.600.000	48	0	9.988.660	49,94	1,94		
1	Penyediaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih BPJ Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	49,98	58,25	8,27	116,55	9.600.000	48	0	9.988.660	49,94	1,94		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	49,98	66,59	16,61	133,23	14.400.000	48	5.870.000	19.939.700	66,47	18,47		
1	Penyediaan Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.500.000	49,98	74,81	24,83	149,68	9.600.000	49,23	4.870.000	14.567.000	74,70	25,47		
2	Penyediaan Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.500.000	49,98	51,32	1,34	102,68	4.800.000	45,71	1.000.000	5.372.700	51,17	5,45		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.000.000	49,98	50,95	0,97	101,94	3.900.000	48,75	200.000	3.200.000	40	(8,75)		
1	Penyediaan Surat Kabar / Majalah BPJ Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.000.000	49,98	50,95	0,97	101,94	3.900.000	48,75	200.000	3.200.000	40	(8,75)		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **		200.000.000	49,98	57,81	7,83	115,67	59.380.000	29,69	14.375.000	81.266.500	40,63	10,94		
1	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Survey Aset BPJ Wilayah Magelang		72.510.000	49,98	61,67	11,69	123,39	18.680.000	25,76	7.811.000	44.710.500	61,66	35,90		
2	Pelaksanaan Survey dan Pengamanan Aset		53.480.000	49,98	52,15	2,17	104,34	19.500.000	36,46	4.020.000	23.921.000	44,73	8,27		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	Peningkatan SDM		18.360.000	49,98	49,98	0	100	0	0	0	0	0	0		
4	Pelaksanaan Rapat Koordinasi POK BPJ Magelang		10.600.000	49,98	49,98	0	100	0	0	0	0	0	0		
5	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembinaan Pegawai BPJ Magelang		13.250.000	49,98	95,47	45,49	191,02	5.300.000	40	2.544.000	12.635.000	95,36	55,36		
6	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Insidentil BPJ Magelang		31.800.000	49,98	49,98	0	100	15.900.000	50	0	0	0	(50)		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	624.093.000	49,98	54,75	4,77	109,54	310.760.000	49,79	44.529.142	320.536.744	51,36	1,57		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.500.000	49,98	59,77	9,79	119,59	825.000	23,57	0	1.800.000	51,43	27,86		
1	Penyediaan Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.500.000	49,98	59,77	9,79	119,59	825.000	23,57	0	1.800.000	51,43	27,86		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	49,98	50,00	0,02	100,04	29.600.000	29,60	5.960.142	33.679.744	33,68	4,08		
1	Pembayaran Telepon	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.400.000	49,98	49,98	0	100	1.000.000	29,41	94.912	610.509	17,96	(11,46)		
2	Pembayaran Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.200.000	49,98	49,98	0	100	3.600.000	27,27	1.723.205	4.927.145	37,33	10,05		
3	Pembayaran Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	48.000.000	49,98	50,02	0,04	100,08	15.000.000	31,25	2.398.999	16.325.067	34,01	2,76		
4	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	PAD & Dana Transfer Lainnya	35.400.000	49,98	49,98	0	100	10.000.000	28,25	1.743.026	11.817.023	33,38	5,13		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	520.593.000	49,98	55,63	5,65	111,30	280.335.000	53,85	38.569.000	285.057.000	54,76	0,91		
1	Penyediaan Jasa Tenaga Kebersihan (Cleaning Servis)	PAD & Dana Transfer Lainnya	145.735.000	49,98	56,49	6,51	113,03	78.481.000	53,85	11.013.000	78.401.000	53,80	(0,05)		
2	Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	374.858.000	49,98	55,29	5,31	110,62	201.854.000	53,85	27.556.000	206.656.000	55,13	1,28		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	952.000.000	7,94	9,05	1,11	114,01	70.300.000	7,38	7.482.150	70.161.250	7,37	(0,01)		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	107.000.000	49,57	59,46	9,89	119,96	47.800.000	44,67	4.882.150	54.361.250	50,80	6,13		
1	Penyediaan Bahan Bakar Minyak / Gas	PAD & Dana Transfer Lainnya	46.000.000	49,98	66,35	16,37	132,75	22.800.000	49,57	4.882.150	30.390.750	66,07	16,50		
2	Penyediaan Jasa Servis dan Penggantian Suku Cadang BPJ Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	49,98	57,62	7,64	115,29	19.000.000	47,50	0	19.710.000	49,28	1,78		
3	Penyediaan Jasa KIR	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.000.000	28	28	0	100	1.000.000	50	0	0	0	(50)		
4	Penyediaan Surat Tanda Nomor Kendaraan	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.000.000	49,98	49,98	0	100	5.000.000	26,32	0	4.260.500	22,42	(3,89)		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	750.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	202.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Rehabilitasi Gedung Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	548.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	95.000.000	23,73	23,73	0	100	22.500.000	23,68	2.600.000	15.800.000	16,63	(7,05)		
1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin BPJ Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.100.000	49,98	49,98	0	100	22.500.000	49,89	2.600.000	15.800.000	35,03	(14,86)		
2	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain Instalasi Lain BPJ Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	49.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.550.600.000	36,84	68,47	31,62	185,84	5.116.953.915	30,92	7.546.075.050	10.024.547.050	60,57	29,65		
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.550.600.000	36,84	68,47	31,62	185,84	5.116.953.915	30,92	7.546.075.050	10.024.547.050	60,57	29,65		
	Pemeliharaan Rutin Jembatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.082.400.000	26,48	33,86	7,39	127,89	273.134.355	25,23	67.388.000	321.922.600	29,74	4,51		
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.894.000	100	100	0	100	8.894.000	100	0	8.739.800	98,27	(1,73)		
2	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	38.381.000	13,68	39,50	25,82	288,74	5.250.000	13,68	3.570.000	15.134.800	39,43	25,75		
3	Upah Pekerjaan Jembatan BPJ Wilayah Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	205.146.000	5,50	10	4,50	181,82	11.283.030	5,50	20.275.000	20.275.000	9,88	4,38		
4	Upah POKMAS Pekerjaan Jembatan BPJ Wilayah Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	420.000.000	49,98	49,98	0	100	210.000.000	50	31.600.000	179.300.000	42,69	(7,31)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	Peralatan Kerja Jembatan BPJ Wilayah Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.375.000	100	100	0	100	30.375.000	100	0	30.375.000	100	0		
6	Bahan Bakar dan Pelumas Peralatan Kerja Jembatan BPJ Wilayah Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	133.315.000	5,50	51,10	45,60	929,09	7.332.325	5,50	11.943.000	68.098.000	51,08	45,58		
7	Pengadaan Bahan/Material Jembatan Kabupaten Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.000.000	5,50	5,50	0	100	0	0	0	0	0	0		
8	Pengadaan Bahan/Material Jembatan Kabupaten Purworejo & Kabupaten Kebumen	PAD & Dana Transfer Lainnya	176.289.000	5,50	5,50	0	100	0	0	0	0	0	0		
	Rehabilitasi Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.286.000.000	49,94	99,89	49,96	200,04	1.889.047.000	30,05	6.193.554.000	6.221.354.900	98,97	68,92		
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.255.000	100	100	0	100	11.255.000	100	0	10.130.900	90,01	(9,99)		
2	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.745.000	11,29	73	61,71	646,59	2.792.000	11,28	382.000	18.052.000	72,95	61,67		
3	Rehabilitasi Jalan Magelang – Ngablak (Bts. Kab. Semarang/ Magelang)	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.650.000.000	50	100	50	200	495.000.000	30	1.642.400.000	1.642.400.000	99,54	69,54		
4	Rehabilitasi Jalan Jendral Gatot Subroto (Kab. Purworejo) dan Jalan Lingkar Utara (Kab. Purworejo)	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.600.000.000	50	100	50	200	1.380.000.000	30	4.550.772.000	4.550.772.000	98,93	68,93		
	Pemeliharaan Rutin Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.182.200.000	29,10	51,03	21,93	175,37	2.954.772.560	32,18	1.285.133.050	3.481.269.550	37,91	5,73		
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	42.208.000	100	100	0	100	42.208.000	100	0	40.253.150	95,37	(4,63)		
2	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	145.033.000	11,02	40	28,98	362,98	15.980.000	11,02	14.561.800	57.711.100	39,79	28,77		
3	Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat	PAD & Dana Transfer Lainnya	108.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Upah Pekerjaan Jalan BPJ Wilayah Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.107.093.000	17	32,10	15,10	188,82	188.205.810	17	105.793.000	353.681.000	31,95	14,95		
5	Upah POKMAS Pekerjaan Jalan BPJ Wilayah Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.820.000.000	49,98	50,15	0,17	100,34	1.410.000.000	50	216.200.000	1.235.400.000	43,81	(6,19)		
6	Bahan Peralatan Kerja Jalan BPJ Wilayah Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	106.365.000	100	100	0	100	106.365.000	100	0	106.365.000	100	0		
7	Pemeliharaan Alat Pendukung Oprasional Jalan BPJ Wilayah Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	49.000.000	20,90	49,70	28,80	237,80	10.241.000	20,90	0	17.950.000	36,63	15,73		
8	Bahan Bakar dan Pelumas Peralatan Kerja Jalan BPJ Wilayah Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	638.595.000	17	50,50	33,50	297,06	108.561.150	17	55.353.250	320.119.500	50,13	33,13		
9	Pengadaan Campuran Aspal Panas (CAP) Kab. Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	500.000.000	17	75,91	58,91	446,53	150.000.000	30	0	0	0	(30)		
10	Pengadaan CPHMA Kab. Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.500.000	17,50	100	82,50	571,43	0	0	196.350.000	196.350.000	98,42	98,42		
11	Pengadaan Bahan/ Material Jalan Kab. Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	500.000.000	17,50	51,20	33,70	292,57	150.000.000	30	0	148.291.800	29,66	(0,34)		
12	Pengadaan Aspal Drum dan Aspal Emulsi Kab. Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	100	100	0	100	150.000.000	100	0	147.560.000	98,37	(1,63)		
13	Pengadaan Pohon Ayoman BPJ Wilayah Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	Pengadaan Aspal Pen 60/70 dan Aspal Emulsi Kabupaten Purworejo & Kabupaten Kebumen	PAD & Dana Transfer Lainnya	162.564.000	100	100	0	100	162.564.000	100	0	160.713.000	98,86	(1,14)		
15	Pengadaan Campuran Aspal Panas Kabupaten Purworejo & Kabupaten Kebumen	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.038.698.000	16,50	70	53,50	424,24	311.609.400	30	508.225.000	508.225.000	48,93	18,93		
16	Pengadaan Bahan/ Material Jalan Kabupaten Purworejo & Kabupaten Kebumen	PAD & Dana Transfer Lainnya	496.794.000	14,50	60	45,50	413,79	149.038.200	30	0	0	0	(30)		
17	Pengadaan CPHMA Kabupaten Purworejo & Kabupaten Kebumen	PAD & Dana Transfer Lainnya	189.850.000	14,50	100	85,50	689,66	0	0	188.650.000	188.650.000	99,37	99,37		
18	Pekerjaan Saluran dan Dinding Penahan Tanah Kab. Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
19	Pekerjaan Marka Jalan Termoplastik Kab. Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	Pekerjaan Rehabilitasi Ruas Kutoarjo - Ketawang	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	Pekerjaan Perbaikan Gorong-Gorong Sucen Cs	PAD & Dana Transfer Lainnya	155.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	Pekerjaan Pekerjaan Marka Jalan Termoplastik Kabupaten Purworejo & Kabupaten Kebumen	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.234.867.000	66,90	74,23	7,33	110,95	11.936.903.000	58,99	6.526.331.285	11.501.915.379	56,84	(2,15)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.243.632.000	44,14	44,31	0,18	100,40	464.318.000	37,34	65.987.175	417.707.369	33,59	(3,75)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	226.500.000	54,48	60,21	5,73	110,51	123.407.000	54,48	19.801.000	123.026.500	54,32	(0,17)		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.500.000	54,59	63,85	9,26	116,96	7.914.000	54,58	661.000	5.524.000	38,10	(16,48)		
1	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.500.000	54,59	63,85	9,26	116,96	7.914.000	54,58	661.000	5.524.000	38,10	(16,48)		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	34.500.000	60,97	66,16	5,19	108,51	21.035.000	60,97	2.640.500	20.026.000	58,05	(2,92)		
1	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis	PAD & Dana Transfer Lainnya	34.500.000	60,97	66,16	5,19	108,51	21.035.000	60,97	2.640.500	20.026.000	58,05	(2,92)		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.000.000	58,86	61,19	2,33	103,96	7.063.000	58,86	1.009.000	5.914.000	49,28	(9,58)		
1	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.000.000	58,86	61,19	2,33	103,96	7.063.000	58,86	1.009.000	5.914.000	49,28	(9,58)		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	33.000.000	56,25	61,27	5,02	108,92	18.565.000	56,26	2.260.000	17.027.000	51,60	(4,66)		
1	Penyediaan Barang Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.000.000	100	100	0	100	4.000.000	100	0	3.467.000	86,68	(13,33)		
2	Penyediaan Barang Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	29.000.000	50,22	55,93	5,71	111,37	14.565.000	50,22	2.260.000	13.560.000	46,76	(3,47)		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.500.000	48	49,50	1,50	103,13	1.200.000	48	200.000	1.200.000	48	0		
1	Belanja Surat Kabar / Majalah	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.500.000	48	49,50	1,50	103,13	1.200.000	48	200.000	1.200.000	48	0		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	130.000.000	52,02	58,07	6,05	111,62	67.630.000	52,02	13.030.500	73.335.500	56,41	4,39		
1	Pelaksanaan Rapat Koordinasi POK	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.600.000	75	100	25	133,33	7.950.000	75	0	10.600.000	100	25		
2	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembinaan Pegawai	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.575.000	45,45	42,29	(3,16)	93,05	6.625.000	45,45	0	4.823.000	33,09	(12,36)		
3	Pelaksanaan Rapat Koordinasi insidentil	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.975.000	59,99	33,34	(26,65)	55,58	2.385.000	60	0	1.060.000	26,67	(33,33)	Belum terdapat agenda mendesak yang mengharuskan dilakukan rapat insidentil	Optimalisasi koordinasi untuk aktualisasi rapat insidentil
4	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Survey Aset di BPJ Wilayah Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	33.350.000	54,91	66,43	11,52	120,98	18.310.000	54,90	5.860.000	22.195.000	66,55	11,65		
5	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	67.500.000	47,94	52,22	4,28	108,93	32.360.000	47,94	7.170.500	34.657.500	51,34	3,40		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	441.532.000	53,37	55,53	2,16	104,05	235.685.000	53,38	32.908.175	204.792.869	46,38	(7,00)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.500.000	80	90	10	112,50	2.000.000	80	600.000	2.000.000	80	0		
1	Penyediaan Perangko Materai dan Benda Pos Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.500.000	80	90	10	112,50	2.000.000	80	600.000	2.000.000	80	0		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	65.200.000	49,69	49,70	0,01	100,02	32.400.000	49,69	4.649.775	24.743.669	37,95	(11,74)		
1	Belanja Tagihan Telepon	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.200.000	49,98	49,99	0,01	100,02	600.000	50	69.100	419.600	34,97	(15,03)		
2	Belanja Tagihan Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.000.000	48,78	48,78	0	100	7.800.000	48,75	1.138.680	6.615.005	41,34	(7,41)		
3	Belanja Tagihan Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.000.000	49,98	49,99	0,01	100,02	12.000.000	50	1.612.435	8.213.669	34,22	(15,78)		
4	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Tv	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.000.000	49,98	50	0,02	100,04	12.000.000	50	1.829.560	9.495.395	39,56	(10,44)		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	373.832.000	53,83	56,31	2,49	104,62	201.285.000	53,84	27.658.400	178.049.200	47,63	(6,22)		
1	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	PAD & Dana Transfer Lainnya	111.474.000	53,83	55,22	1,39	102,58	60.018.000	53,84	8.297.500	52.167.500	46,80	(7,04)		
2	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	262.358.000	53,83	56,78	2,95	105,48	141.267.000	53,85	19.360.900	125.881.700	47,98	(5,86)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	575.600.000	32,99	29,46	(3,53)	89,30	105.226.000	18,28	13.278.000	89.888.000	15,62	(2,66)		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.600.000	53,07	54,63	1,56	102,95	77.986.000	51,78	6.475.000	61.552.000	40,87	(10,91)		
1	Penyediaan Bahan Bakar Minyak/ Gas	PAD & Dana Transfer Lainnya	84.000.000	49,98	49,99	0,01	100,02	42.000.000	50	6.475.000	38.850.000	46,25	(3,75)		
2	Penyediaan Jasa Servis	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.800.000	50,73	50,75	0,02	100,04	13.600.000	50,75	0	2.352.000	8,78	(41,97)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	Penyediaan Suku Cadang	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.800.000	100	100	0	100	16.800.000	100	0	16.800.000	100	0		
4	Penyediaan Jasa Kir	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	50	50	0	100	2.500.000	50	0	0	0	(50)		
5	Penyediaan Surat Tanda Nomor Kendaraan	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.000.000	28,02	41,03	13,01	146,43	3.086.000	17,14	0	3.550.000	19,72	2,58		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	380.000.000	21,05	14,74	(6,32)	70	0	0	0	0	0	0		
1	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.000.000	100	20	(80)	20	0	0	0	0	0	0	Masih dalam proses koordinasi pelaksanaan kegiatan	Optimalisasi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi
2	Rehabilitasi Gedung Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0		
3	Rehabilitasi Gedung Ranting	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	0	20	20	0	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.000.000	66,57	69,52	2,96	104,44	27.240.000	60,53	6.803.000	28.336.000	62,97	2,44		
1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.600.000	67,23	75,24	8,01	111,91	8.440.000	50,84	3.655.000	10.127.000	61,01	10,16		
2	Pemeliharaan Jaringan Internet	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.550.000	100	100	0	100	7.550.000	100	0	7.511.000	99,48	(0,52)		
3	Pembelian Isi Ulang APAR	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.650.000	100	100	0	100	1.650.000	100	1.638.000	1.638.000	99,27	(0,73)		
4	Pemeliharaan Genset	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.200.000	49,98	49,98	0	100	9.600.000	50	1.510.000	9.060.000	47,19	(2,81)		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.991.235.000	68,39	76,18	7,80	111,40	11.472.585.000	60,41	6.460.344.110	11.084.208.010	58,36	(2,05)		
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.991.235.000	68,39	76,18	7,80	111,40	11.472.585.000	60,41	6.460.344.110	11.084.208.010	58,36	(2,05)		
	Rehabilitasi Jembatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	628.000.000	25,76	30,72	4,96	119,26	159.630.000	25,42	179.598.240	189.178.240	30,12	4,71		
1	Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Waru Ruas Kertek - Sapuran (Penanganan Groundsill)	PAD & Dana Transfer Lainnya	600.000.000	25	30	5	120	150.000.000	25	176.328.240	176.328.240	29,39	4,39		
2	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.750.000	100	100	0	100	9.630.000	81,96	2.120.000	11.700.000	99,57	17,62		
3	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.250.000	0	7,10	7,10	0	0	0	1.150.000	1.150.000	7,08	7,08		
	Pemeliharaan Rutin Jembatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.035.135.000	23,22	44,24	21,02	190,54	239.139.000	23,10	55.268.000	178.428.500	17,24	(5,86)		
1	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jembatan BPJ Wilayah Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	321.971.000	6,21	6,21	0	100	0	0	36.700.000	36.700.000	11,40	11,40		
2	Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jembatan BPJ Wilayah Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	167.010.000	48,78	48,97	0,19	100,38	67.260.000	40,27	11.875.000	72.960.000	43,69	3,41		
3	Pengadaan Bahan/Material Jembatan Kab. Banjarnegara dan Kab. Temanggung	PAD & Dana Transfer Lainnya	209.027.000	19,12	100	80,88	523,01	62.708.000	30,00	0	0	0	(30,00)		
4	Pengadaan Bahan/Material Jembatan Kab. Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	245.301.000	16,30	30,68	14,38	188,22	73.590.000	30,00	0	0	0	(30,00)		
5	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan BPJ Wilayah Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	42.265.000	60	78,29	18,29	130,48	16.906.000	40	0	31.682.000	74,96	34,96		
6	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan BPJ Wilayah Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.616.000	100	100	0	100	13.308.000	50	0	26.281.500	98,74	48,74		
7	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.973.000	100	100	0	100	5.367.000	76,97	1.808.000	5.125.000	73,50	(3,47)		
8	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.972.000	0	32,90	32,90	0	0	0	4.885.000	5.680.000	35,56	35,56		
	Rehabilitasi Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.558.000.000	99,53	99,86	0,33	100,33	7.517.225.000	99,46	5.535.818.200	7.304.929.800	96,65	(2,81)		
1	Pekerjaan Rehabilitasi Ruas Jalan Wadaslintang - Selokromo	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000.000	100	100	0	100	1.500.000.000	100	1.010.396.800	1.443.424.000	96,23	(3,77)		
2	Pekerjaan Rehabilitasi Ruas Jalan Kalibening-Wanayasa - Batur	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.000.000.000	100	100	0	100	3.000.000.000	100	2.019.520.300	2.885.029.000	96,17	(3,83)		
3	Pekerjaan Rehabilitasi Ruas Jalan Kertek - Sapuran	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000.000	100	100	0	100	1.500.000.000	100	1.005.381.300	1.436.259.000	95,75	(4,25)		
4	Pekerjaan Rehabilitasi Ruas Jalan Sapuran - Kaliangkrik / Bts. Kab. Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000.000	100	100	0	100	1.500.000.000	100	1.493.669.800	1.493.669.800	99,58	(0,42)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.890.000	83,27	100	16,73	120,09	17.225.000	64,06	0	26.040.000	96,84	32,78		
6	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	31.110.000	0	66,16	66,16	0	0	0	6.850.000	20.508.000	65,92	65,92		
	Pemeliharaan Rutin Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.770.100.000	51,82	64,17	12,35	123,83	3.556.591.000	36,40	689.659.670	3.411.671.470	34,92	(1,48)		
1	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jalan BPJ Wilayah Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.097.377.000	38,72	39,63	0,91	102,35	405.000.000	36,91	153.363.000	372.605.000	33,95	(2,95)		
2	Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jalan BPJ Wilayah Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.264.895.000	47,70	47,73	0,03	100,06	877.800.000	38,76	172.805.000	1.021.155.000	45,09	6,33		
3	Pengadaan Bahan/Material Jalan Kab Banjarnegara	PAD & Dana Transfer Lainnya	135.691.000	31,44	100	68,56	318,07	40.707.000	30,00	129.288.000	129.288.000	95,28	65,28		
4	Pengadaan Bahan/Material Jalan Kab Temanggung	PAD & Dana Transfer Lainnya	94.612.000	28,10	100	71,90	355,87	0	0	90.755.000	90.755.000	95,92	95,92		
5	Pengadaan Bahan/Material Jalan Kab. Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	427.920.000	27,95	64,45	36,50	230,59	128.376.000	30	0	0	0	(30)		
6	Pengadaan Bahan/Material Beton untuk Perkerasan Bahu Jalan Ruas Selokromo-Wadaslintang	PAD & Dana Transfer Lainnya	168.193.000	50	50	0	100	0	0	0	0	0	0		
7	Pengadaan Campuran Aspal Panas (CAP) Jalan Kab. Banjarnegara	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.132.799.000	36,20	75,73	39,53	209,20	339.840.000	30,00	0	328.500.000	29,00	(1,00)		
8	Pengadaan Campuran Aspal Panas (CAP) Jalan Kab. Temanggung	PAD & Dana Transfer Lainnya	620.712.000	42,05	63,31	21,26	150,55	186.214.000	30,00	0	0	0	(30,00)		
9	Pengadaan Aspal Pen 60/70 Jalan BPJ Wilayah Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	383.242.000	100	100	0	100	383.242.000	100	0	381.060.000	99,43	(0,57)		
10	Pengadaan Aspal Emulsi CRS-1 Jalan BPJ Wilayah Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	252.430.000	100	100	0	100	252.430.000	100	0	250.200.000	99,12	(0,88)		
11	Pengadaan CPHMA Jalan BPJ Wilayah Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.087.458.000	100	100	0	100	326.237.000	30,00	0	0	0	(30,00)		
12	Pengadaan Marka Jalan Termoplastik Kab. Banjarnegara dan Kab. Temanggung	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	33,33	33,33	0	100	0	0	0	0	0	0		
13	Pekerjaan Marka Jalan Termoplastik Kab. Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	198.500.000	25,19	25,19	0	100	0	0	0	0	0	0		
14	Pengadaan Bibit Ayoman Jalan BPJ Wilayah Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.022.000	100	100	0	100	25.022.000	100	0	0	0	(100)		
15	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	764.450.000	47,73	58,23	10,50	122,00	295.000.000	38,59	83.075.000	470.670.000	61,57	22,98		
16	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	157.222.000	79,50	100	20,50	125,79	100.000.000	63,60	29.632.000	154.498.300	98,27	34,66		
17	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	63.107.000	100	100	0	100	54.907.000	87,01	795.000	62.442.500	98,95	11,94		
18	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	219.081.000	0	35,14	35,14	0	0	0	29.946.670	71.079.670	32,44	32,44		
19	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara Dan Panitia	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.300.000	23,07	0	(23,07)	0	9.300.000	23,08	0	0	0	(23,08)	menunggu jadwal narasumber untuk pelaksanaan sosialisasi	berkoordinasi dengan dinas
20	Kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat	PAD & Dana Transfer Lainnya	135.200.000	23,07	0	(23,07)	0	31.200.000	23,08	0	0	0	(23,08)	menunggu jadwal nasumber untuk mengadakan sosialisasi	berkoordinasi dengan dinas
21	Pemeliharaan Alat Berat dan Kendaraan Operasional Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	85.000.000	25	100	75	400	21.250.000	25	0	79.418.000	93,43	68,43		
22	Pengadaan Campuran Aspal Panas (CAP) Jalan Kab. Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	266.889.000	56,57	88,94	32,37	157,22	80.066.000	30,00	0	0	0	(30,00)		
	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.404.826.000	41,64	50,98	9,33	122,41	6.121.912.000	31,55	2.338.522.962	6.029.119.747	31,07	(0,48)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.665.051.000	38,44	51,49	13,05	133,94	634.734.000	38,12	275.945.962	709.132.289	42,59	4,47		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	314.800.000	50,14	50,72	0,57	101,14	158.160.000	50,24	15.838.000	114.915.500	36,50	(13,74)		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.000.000	51	51	0	100	12.240.000	51	0	2.000.000	8,33	(42,67)		
1	Belanja penyediaan komponen /alat alat listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.000.000	51	51	0	100	12.240.000	51	0	2.000.000	8,33	(42,67)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	50	53	3	106	30.000.000	50	0	23.928.000	39,88	(10,12)		
1	Belanja alat tulis kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	50	53	3	106	30.000.000	50	0	23.928.000	39,88	(10,12)		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.000.000	52	52	0	100	13.520.000	52	0	9.008.000	34,65	(17,35)		
1	Belanja alat alat kebersihan dan perlengkapan kantor lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.000.000	52	52	0	100	13.520.000	52	0	9.008.000	34,65	(17,35)		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	50	50	0	100	10.004.000	50,02	1.500.000	7.862.500	39,31	(10,71)		
1	Belanja barang cetakan	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.240.000	50	50	0	100	4.620.000	50	540.000	2.610.000	28,25	(21,75)		
2	Belanja Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.760.000	50	50	0	100	5.384.000	50,04	960.000	5.252.500	48,82	(1,22)		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.500.000	51	51	0	100	1.746.000	49,89	200.000	1.200.000	34,29	(15,60)		
1	Belanja langganan surat kabar / majalah	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.500.000	51	51	0	100	1.746.000	49,89	200.000	1.200.000	34,29	(15,60)		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	181.300.000	49,81	49,81	0	100	90.650.000	50	14.138.000	70.917.000	39,12	(10,88)		
1	Belanja Perjalanan Dinas biasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	147.200.000	50	50	0	100	73.600.000	50	11.488.000	57.932.000	39,36	(10,64)		
2	Belanja makanan dan minuman rapat /snack	PAD & Dana Transfer Lainnya	34.100.000	49	49	0	100	17.050.000	50	2.650.000	12.985.000	38,08	(11,92)		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	760.251.000	50,90	51,74	0,84	101,65	381.274.000	50,15	51.052.962	329.868.539	43,39	(6,76)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.000.000	50	50	0	100	3.500.000	50	0	1.223.000	17,47	(32,53)		
1	Belanja benda pos	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.000.000	50	50	0	100	3.500.000	50	0	1.223.000	17,47	(32,53)		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	114.600.000	49,18	49,18	0	100	57.300.000	50	6.752.547	37.860.479	33,04	(16,96)		
1	Belanja telepon	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.000.000	50	50	0	100	1.500.000	50	68.714	415.780	13,86	(36,14)		
2	Belanja air	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	50	50	0	100	2.500.000	50	250.045	1.500.270	30,01	(19,99)		
3	Belanja listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	47.000.000	48	48	0	100	23.500.000	50	4.306.738	23.182.129	49,32	(0,68)		
4	Belanja Internet	PAD & Dana Transfer Lainnya	59.600.000	50	50	0	100	29.800.000	50	2.127.050	12.762.300	21,41	(28,59)		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	638.651.000	51,22	52,22	1	101,95	320.474.000	50,18	44.300.415	290.785.060	45,53	(4,65)		
1	Belanja jasa keamanan kantor Pati (6 Orang)	PAD & Dana Transfer Lainnya	235.223.000	52	53	1	101,92	119.000.000	50,59	17.041.000	113.705.000	48,34	(2,25)		
2	Belanja jasa keamanan kantor Kudus (4 orang)	PAD & Dana Transfer Lainnya	191.987.000	51	52	1	101,96	96.000.000	50,00	12.492.600	83.671.900	43,58	(6,42)		
3	Belanja jasa kebersihan kantor Pati (3 orang)	PAD & Dana Transfer Lainnya	114.948.000	51	52	1	101,96	57.474.000	50	8.520.515	53.756.060	46,77	(3,23)		
4	Belanja jasa kebersihan kantor Kudus (2 orang)	PAD & Dana Transfer Lainnya	96.493.000	50	51	1	102	48.000.000	49,74	6.246.300	39.652.100	41,09	(8,65)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	590.000.000	16,15	51,58	35,43	319,36	95.300.000	16,15	209.055.000	264.348.250	44,80	28,65		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	140.000.000	50,21	56,68	6,46	112,87	70.300.000	50,21	12.168.000	65.211.250	46,58	(3,63)		
1	Belanja bahan bakar minyak /gas dan pelumas	PAD & Dana Transfer Lainnya	91.000.000	50	55	5	110	45.500.000	50	7.770.000	48.109.250	52,87	2,87		
2	Belanja jasa service dan suku cadang kendaraan bermesin	PAD & Dana Transfer Lainnya	39.000.000	50	50	0	100	19.500.000	50	4.398.000	8.683.000	22,26	(27,74)		
3	Belanja jasa perpanjangan STNK	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.000.000	50	100	50	200	4.500.000	50	0	8.419.000	93,54	43,54		
4	Belanja KIR	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000	80	80	0	100	800.000	80	0	0	0	(80)		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	400.000.000	0	50	50	0	0	0	195.387.000	195.387.000	48,85	48,85		
1	Belanja pemeliharaan gedung kantor Pati	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Belanja rehab gedung kantor Kudus	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	100	100	0	0	0	195.387.000	195.387.000	97,69	97,69		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	50	50	0	100	25.000.000	50	1.500.000	3.750.000	7,50	(42,50)		
1	Belanja pemeliharaan peralatan kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	50	50	0	100	25.000.000	50	1.500.000	3.750.000	7,50	(42,50)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10	Pengadaan Bahan/ Material Cold Paving Hot Mix Asbuton (CPHMA)Wilayah BPJ Pati	PAD & Dana Transfer Lainnya	880.951.000	10	100	90	1.000	0	0	0	0	0	0		
11	Pekerjaan Penanganan Joint Sealant(aspal cut back) di BPJ Wilayah Pati	PAD & Dana Transfer Lainnya	54.847.000	30	0	(30)	0	0	0	0	0	0	0	Proses persiapan dokumen pengadaan	Dimaksimalkan pada bulan berikutnya
12	Pengadaan Beton K250 di BPJ Wilayah Pati	PAD & Dana Transfer Lainnya	169.385.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	Pekerjaan Penanganan Marka Jalan Termoplastik di BPJ Wilayah Pati	PAD & Dana Transfer Lainnya	61.983.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah BPJ Pati	PAD & Dana Transfer Lainnya	110.173.000	60	100	40	166,67	110.173.000	100	0	106.960.000	97,08	(2,92)		
15	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah BPJ Pati	PAD & Dana Transfer Lainnya	609.072.000	49,80	62	12,20	124,50	250.000.000	41,05	82.135.000	404.272.998	66,38	25,33		
16	Pemeliharaan Alat Berat Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah BPJ Pati	PAD & Dana Transfer Lainnya	81.850.000	10	52,16	42,16	521,60	20.000.000	24,43	28.398.000	71.087.000	86,85	62,42		
17	Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat BPJ Wilayah Pati	PAD & Dana Transfer Lainnya	540.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	Belanja Perjalanan Dinas PKRMS	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.800.000	40	45,65	5,65	114,13	5.000.000	24,04	7.539.000	14.539.000	69,90	45,86		
19	Pengadaan Bahan/ Material untuk Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah BPJ Pati di Kab. Pati dan Kab. Rembang	PAD & Dana Transfer Lainnya	510.288.000	50	89,60	39,60	179,20	0	0	0	256.104.660	50,19	50,19		
20	Pengadaan Bahan/ Material Campuran Aspal Panas (CAP) Wilayah BPJ Pati di Kab. Kudus dan Kab. Jepara	PAD & Dana Transfer Lainnya	585.523.000	70	100	30	142,86	0	0	0	0	0	0		
	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi	PAD & Dana Transfer Lainnya	28.210.308.000	65,43	58,52	(6,90)	89,45	17.329.271.500	61,43	2.428.272.482	12.041.513.256	42,68	(18,74)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.361.518.000	63,65	40,76	(22,89)	64,04	1.503.370.000	63,66	135.371.142	837.496.316	35,46	(28,20)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	321.000.000	50,05	53,55	3,50	106,98	160.716.000	50,07	37.858.000	169.906.500	52,93	2,86		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.000.000	49,98	75,20	25,22	150,46	6.498.000	49,98	0	6.520.000	50,15	0,17		
1	Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.000.000	49,98	75,20	25,22	150,46	6.498.000	49,98	0	6.520.000	50,15	0,17		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	55.000.000	49,98	49,98	0	100	27.498.000	50,00	10.298.000	32.589.000	59,25	9,26		
1	Penyediaan Alat tulis kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	55.000.000	49,98	49,98	0	100	27.498.000	50,00	10.298.000	32.589.000	59,25	9,26		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.000.000	49,98	62,05	12,07	124,15	7.998.000	49,99	4.235.000	10.165.000	63,53	13,54		
1	Penyediaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.000.000	49,98	62,05	12,07	124,15	7.998.000	49,99	4.235.000	10.165.000	63,53	13,54		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.000.000	49,98	50,31	0,33	100,65	22.500.000	50	1.292.500	21.155.000	47,01	(2,99)		
1	Penyediaan Barang Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	28.800.000	49,98	50,49	0,51	101,02	14.400.000	50	0	13.950.000	48,44	(1,56)		
2	Penyediaan Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.200.000	49,98	49,98	0	100	8.100.000	50	1.292.500	7.205.000	44,48	(5,52)		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.000.000	60	60	0	100	1.200.000	60	300.000	600.000	30	(30)		
1	Penyediaan Surat Kabar / Majalah	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.000.000	60	60	0	100	1.200.000	60	300.000	600.000	30	(30)		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	190.000.000	50,00	53,08	3,09	106,17	95.022.000	50,01	21.732.500	98.877.500	52,04	2,03		
1	Rapat Koordinasi dan Konsultasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	87.650.000	49,98	49,98	0	100	43.824.000	50,00	9.165.000	35.580.000	40,59	(9,41)		
2	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Survei Aset di BPJ Wilayah Purwodadi	PAD & Dana Transfer Lainnya	57.300.000	49,98	55,38	5,40	110,80	28.650.000	50	6.067.500	37.797.500	65,96	15,96		
3	Pelaksanaan Rapat Koordinasi POK	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.950.000	50,04	50,04	0	100	3.978.000	50,04	0	0	0	(50,04)		
4	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembinaan Pegawai	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.900.000	49,98	55,33	5,35	110,70	7.950.000	50	2.500.000	9.500.000	59,75	9,75		
5	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Insidentil	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.200.000	50,10	59,15	9,05	118,06	10.620.000	50,09	4.000.000	16.000.000	75,47	25,38		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.187.658.000	49,98	50,02	0,04	100,08	593.807.000	50,00	88.099.142	569.463.316	47,95	(2,05)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	49,89	59,90	10,01	120,07	2.495.000	49,90	158.000	2.314.500	46,29	(3,61)		
1	Penyediaan Bea Materai	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.000.000	49,98	66,67	16,69	133,39	1.500.000	50	0	2.000.000	66,67	16,67		
2	Penyediaan Biaya Jasa/Ekspedisi Barang dan Pengiriman Surat	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.000.000	49,75	49,75	0	100	995.000	49,75	158.000	314.500	15,73	(34,03)		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	220.000.000	49,98	49,98	0	100	109.998.000	50,00	17.597.892	102.863.816	46,76	(3,24)		
1	Pembayaran Biaya Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.000.000	49,98	49,98	0	100	7.500.000	50	640.200	3.368.400	22,46	(27,54)		
2	Pembayaran Biaya Internet	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.000.000	49,98	49,98	0	100	22.500.000	50	3.585.030	20.157.145	44,79	(5,21)		
3	Pembayaran Biaya Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	49,98	49,98	0	100	75.000.000	50	12.732.457	75.477.731	50,32	0,32		
4	Pembayaran Biaya Telepon	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	49,98	49,98	0	100	4.998.000	49,98	640.205	3.860.540	38,61	(11,37)		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	962.658.000	49,98	49,98	0	100	481.314.000	50,00	70.343.250	464.285.000	48,23	(1,77)		
1	Penyediaan Jasa Kebersihan (Cleaning Service) di Purwodadi	PAD & Dana Transfer Lainnya	111.039.000	49,98	49,98	0	100	55.518.000	50,00	8.201.000	53.273.000	47,98	(2,02)		
2	Penyediaan Jasa Tenaga Pengamanan di Purwodadi	PAD & Dana Transfer Lainnya	266.859.000	49,98	49,98	0	100	133.428.000	50,00	19.135.750	131.296.500	49,20	(0,80)		
3	Penyediaan Jasa Kebersihan (Cleaning Service) di Blora	PAD & Dana Transfer Lainnya	74.391.000	49,98	49,98	0	100	37.194.000	50,00	5.462.000	35.406.000	47,59	(2,40)		
4	Penyediaan Jasa Kebersihan (Cleaning Service) di Sragen	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.939.000	49,98	49,98	0	100	35.964.000	49,99	5.306.000	34.562.000	48,04	(1,95)		
5	Penyediaan Jasa Tenaga Pengamanan di Blora	PAD & Dana Transfer Lainnya	186.255.000	49,98	49,98	0	100	93.126.000	50,00	13.668.500	88.787.500	47,67	(2,33)		
6	Penyediaan Jasa Tenaga Pengamanan di Sragen	PAD & Dana Transfer Lainnya	252.175.000	49,98	49,98	0	100	126.084.000	50,00	18.570.000	120.960.000	47,97	(2,03)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	852.860.000	87,80	23,05	(64,75)	26,26	748.847.000	87,80	9.414.000	98.126.500	11,51	(76,30)		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	125.300.000	43,94	56,05	12,11	127,55	55.067.000	43,95	7.489.000	66.791.500	53,31	9,36		
1	Penyediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	PAD & Dana Transfer Lainnya	81.500.000	49,92	67,31	17,39	134,84	40.692.000	49,93	0	54.855.000	67,31	17,38		
2	Penyediaan Jasa KIR	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Penyediaan Penggantian Suku Cadang	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.250.000	50	50	0	100	5.125.000	50	0	1.900.000	18,54	(31,46)		
4	Penyediaan Peralatan Kendaraan Bermotor	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.500.000	52,85	52,85	0	100	9.250.000	52,86	6.485.000	8.035.000	45,91	(6,94)		
5	Penyediaan Surat Tanda Nomor Kendaraan	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.000.000	0	6,65	6,65	0	0	0	1.004.000	2.001.500	13,34	13,34		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	660.000.000	100	14,03	(85,97)	14,03	660.000.000	100	0	0	0	(100)		
1	Pemeliharaan Gedung Kantor Purwodadi	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	100	0	(100)	0	200.000.000	100	0	0	0	(100)	Pekerjaan akan dimulai pada 12 Juli 2024.	
2	Pemeliharaan Rumah Dinas Purwodadi	PAD & Dana Transfer Lainnya	75.000.000	100	0	(100)	0	75.000.000	100	0	0	0	(100)	Pekerjaan akan dimulai pada 12 Juli 2024.	
3	Pemeliharaan Gedung Kantor Blora	PAD & Dana Transfer Lainnya	185.000.000	100	36	(64)	36	185.000.000	100	0	0	0	(100)	Pelaksanaan mundur dari jadwal rencana awal tahun. Tanggal mulai = 11 Juni 2024.	
4	Rehab Gedung AMP Ngringo	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	100	13	(87)	13	200.000.000	100	0	0	0	(100)	Pelaksanaan mundur dari jadwal rencana awal tahun. Tanggal mulai = 7 Juni 2024.	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	67.560.000	50	50	0	100	33.780.000	50	1.925.000	31.335.000	46,38	(3,62)		
1	Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	PAD & Dana Transfer Lainnya	67.560.000	50	50	0	100	33.780.000	50	1.925.000	31.335.000	46,38	(3,62)		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.848.790.000	65,59	60,15	(5,44)	91,71	15.825.901.500	61,22	2.292.901.340	11.204.016.940	43,34	(17,88)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.848.790.000	65,59	60,15	(5,44)	91,71	15.825.901.500	61,22	2.292.901.340	11.204.016.940	43,34	(17,88)		
	Rehabilitasi Jembatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.028.000.000	50,35	40,84	(9,51)	81,11	621.000.000	30,62	1.000.000	8.345.000	0,41	(30,21)		
1	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	28.000.000	75	26,23	(48,77)	34,97	21.000.000	75	1.000.000	8.345.000	29,80	(45,20)	Pekerjaan dimulai setelah lebaran agar tidak mengganggu arus lebaran. Tanggal mulai : 7 Mei 2024. Tanggal selesai : 3 September 2024.	
2	Rehabilitasi Jembatan Getasrejo Ruas Lingk. Utara Purwodadi	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.000.000.000	50	41,04	(8,96)	82,08	600.000.000	30	0	0	0	(30)	Pekerjaan dimulai setelah lebaran agar tidak mengganggu arus lebaran. Tanggal mulai : 7 Mei 2024. Tanggal selesai : 3 September 2024.	
	Pemeliharaan Rutin Jembatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.810.590.000	37,86	30,78	(7,08)	81,30	376.532.500	20,80	132.509.720	307.021.720	16,96	(3,84)		
1	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	33.573.000	43	43	0	100	14.151.500	42,15	5.740.000	14.520.000	43,25	1,10		
2	Pengadaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas	PAD & Dana Transfer Lainnya	128.430.000	50,02	52,14	2,12	104,24	64.215.000	50	0	45.325.000	35,29	(14,71)		
3	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Purwodadi	PAD & Dana Transfer Lainnya	673.953.000	10	16,27	6,27	162,70	67.394.000	10,00	109.669.720	109.669.720	16,27	6,27		
4	Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Purwodadi	PAD & Dana Transfer Lainnya	209.246.000	49,98	49,98	0	100	104.610.000	49,99	17.100.000	94.050.000	44,95	(5,05)		
5	Pengadaan Bahan/Material Jembatan di Kab. Grobogan	PAD & Dana Transfer Lainnya	162.926.000	7	7	0	100	48.877.000	30,00	0	0	0	(30,00)		
6	Pengadaan Bahan/Material Jembatan di Kab. Blora	PAD & Dana Transfer Lainnya	65.446.000	7	7	0	100	19.633.000	30,00	0	0	0	(30,00)		
7	Pengadaan Bahan/Material Jembatan di Kab. Sragen	PAD & Dana Transfer Lainnya	103.559.000	7	7	0	100	31.067.000	30,00	0	0	0	(30,00)		
8	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Purwodadi	PAD & Dana Transfer Lainnya	43.457.000	49,80	100	50,20	200,80	26.585.000	61,18	0	43.457.000	100	38,82		
9	Pekerjaan Overlay Lantai Jembatan Lusi Putat Ruas Lingk. Utara Purwodadi	PAD & Dana Transfer Lainnya	195.000.000	100	0	(100)	0	0	0	0	0	0	0	Akan dilaksanakan bersamaan dengan pekerjaan overlay pada Paket Rehabilitasi Jembatan Getasrejo. Pekerjaan akan dimulai pada 15 Juli 2024.	
10	Penggantian Gorong - Gorong Candi III Ruas Todanan - Ngawen Km. Smg. 114+705	PAD & Dana Transfer Lainnya	195.000.000	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0		
	Rehabilitasi Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.024.000.000	100	54,79	(45,21)	54,79	4.024.000.000	100	1.188.155.260	1.192.167.760	29,63	(70,37)		
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.700.000	100	64,10	(35,90)	64,10	4.700.000	100	0	3.012.500	64,10	(35,90)	Pekerjaan dimulai setelah lebaran agar tidak mengganggu arus lebaran. Tanggal mulai : 3 Mei 2024. Tanggal selesai : 30 Agustus 2024.	
2	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.300.000	100	10	(90)	10	19.300.000	100	3.190.000	4.190.000	21,71	(78,29)	Pekerjaan dimulai setelah lebaran agar tidak mengganggu arus lebaran. Tanggal mulai : 3 Mei 2024. Tanggal selesai : 30 Agustus 2024.	

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	Rehabilitasi Jalan Purwodadi - Klambu (Bts. Kab. Kudus/Grobogan)	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.000.000.000	100	55	(45)	55	4.000.000.000	100	1.184.965.260	1.184.965.260	29,62	(70,38)	Pekerjaan dimulai setelah lebaran agar tidak mengganggu arus lebaran. Tanggal mulai : 3 Mei 2024. Tanggal selesai : 30 Agustus 2024.	
	Pemeliharaan Rutin Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.986.200.000	62,40	66,48	4,08	106,54	10.804.369.000	60,07	971.236.360	9.696.482.460	53,91	(6,16)		
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	86.040.000	100	100	0	100	86.040.000	100	0	81.698.000	94,95	(5,05)		
2	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	188.280.000	24	25,38	1,38	105,75	45.974.000	24,42	24.090.000	48.978.000	26,01	1,60		
3	Pengadaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.645.550.000	49,98	49,98	0	100	1.322.004.000	49,97	266.925.000	1.553.657.000	58,73	8,76		
4	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Purwodadi	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.187.563.000	49,98	59,23	9,25	118,51	1.093.781.000	50,00	320.400.360	1.295.668.450	59,23	9,23		
5	Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Purwodadi	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.976.116.000	49,98	49,98	0	100	988.056.000	50,00	157.140.000	868.500.000	43,95	(6,05)		
6	Pengadaan Aspal Drum Pen 60/70 di Kab. Grobogan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.294.046.000	100	100	0	100	1.294.046.000	100	0	1.280.940.000	98,99	(1,01)		
7	Pengadaan Bahan/Material Jalan di Kab. Grobogan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.024.795.000	35	70,21	35,21	200,60	307.438.000	30,00	0	514.517.580	50,21	20,21		
8	Pengadaan CPHMA Kemasan di Kab. Grobogan	PAD & Dana Transfer Lainnya	97.747.000	100	100	0	100	97.747.000	100	0	96.250.000	98,47	(1,53)		
9	Pengadaan Aspal Emulsi CRS-1 di Kab. Grobogan	PAD & Dana Transfer Lainnya	37.224.000	100	100	0	100	37.224.000	100	0	37.200.000	99,94	(0,06)		
10	Pengadaan Campuran Aspal Panas Jalan di Kab. Grobogan	PAD & Dana Transfer Lainnya	815.530.000	35	35	0	100	163.106.000	20	0	0	0	(20)		
11	Pengadaan Aspal Drum Pen 60/70 di Kab. Blora	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.056.364.000	100	100	0	100	1.056.364.000	100	0	1.050.330.000	99,43	(0,57)		
12	Pengadaan Bahan/Material Jalan di Kab. Blora	PAD & Dana Transfer Lainnya	905.167.000	35	60,24	25,24	172,11	271.550.000	30,00	0	454.748.130	50,24	20,24		
13	Pengadaan CPHMA Kemasan di Kab. Blora	PAD & Dana Transfer Lainnya	97.747.000	100	100	0	100	97.747.000	100	0	96.250.000	98,47	(1,53)		
14	Pengadaan Aspal Emulsi CRS-1 di Kab. Blora	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.326.000	100	100	0	100	40.326.000	100	0	40.300.000	99,94	(0,06)		
15	Pengadaan Campuran Aspal Panas Jalan di Kab. Blora	PAD & Dana Transfer Lainnya	883.491.000	35	35	0	100	176.698.000	20,00	0	0	0	(20,00)		
16	Pengadaan Aspal Drum Pen 60/70 di Kab. Sragen	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.407.359.000	100	100	0	100	1.407.359.000	100	0	1.389.764.000	98,75	(1,25)		
17	Pengadaan Bahan/Material Jalan di Kab. Sragen	PAD & Dana Transfer Lainnya	925.444.000	35	54,43	19,43	155,51	277.633.000	30,00	0	272.359.800	29,43	(0,57)		
18	Pengadaan CPHMA Kemasan di Kab. Sragen	PAD & Dana Transfer Lainnya	97.747.000	100	100	0	100	97.747.000	100	0	96.250.000	98,47	(1,53)		
19	Pengadaan Aspal Emulsi CRS-1 di Kab. Sragen	PAD & Dana Transfer Lainnya	37.224.000	100	100	0	100	37.224.000	100	0	37.200.000	99,94	(0,06)		
20	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Purwodadi	PAD & Dana Transfer Lainnya	180.440.000	50	100	50	200	90.305.000	50,05	0	180.440.000	100	49,95		
21	Pemeliharaan Alat Berat (Wheel Loader, Mini Excavator, Truck Crane, Tandem Vibrator Roller, Pick Up Grand Max, Kendaraan Roda 3, Mesin Potong Rumpit)	PAD & Dana Transfer Lainnya	140.000.000	50	63,97	13,97	127,94	47.500.000	33,93	4.000.000	73.320.500	52,37	18,44		
22	Pekerjaan Marka Jalan Termoplastik di Kab. Grobogan	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	100	0	(100)	0	150.000.000	100	0	0	0	(100)	Akan dilaksanakan di musim kemarau. Pekerjaan akan dimulai pada 15 Juli 2024.	
23	Pekerjaan Marka Jalan Termoplastik di Kab. Blora	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	100	0	(100)	0	100.000.000	100	0	0	0	(100)	Akan dilaksanakan di musim kemarau. Pekerjaan akan dimulai pada 15 Juli 2024.	
24	Pekerjaan Marka Jalan Termoplastik di Kab. Sragen	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	100	0	(100)	0	100.000.000	100	0	0	0	(100)	Akan dilaksanakan di musim kemarau. Pekerjaan akan dimulai pada 15 Juli 2024.	

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25	Pengadaan Bibit Pohon Ayoman di Kab. Grobogan	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.000.000	100	100	0	100	9.000.000	100	0	8.960.000	99,56	(0,44)		
26	Pengadaan Bibit Pohon Ayoman di Kab. Blora	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.000.000	100	100	0	100	9.000.000	100	0	8.960.000	99,56	(0,44)		
27	Pengadaan Bibit Pohon Ayoman di Kab. Sragen	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.000.000	100	100	0	100	9.000.000	100	0	8.960.000	99,56	(0,44)		
28	Penggantian Perkerasan Beton Ruas Wirosari - Sulursari - Singget	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.500.000	100	100	0	100	199.500.000	100	0	0	0	(100)		
29	Penggantian Perkerasan Beton Ruas Sidoharjo - Gabungan - Gemolong	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.500.000	100	100	0	100	199.500.000	100	195.231.000	195.231.000	97,86	(2,14)		
30	Penggantian Perkerasan Beton Ruas Kunduran - Ngawen - Blora	PAD & Dana Transfer Lainnya	399.000.000	100	100	0	100	399.000.000	100	0	0	0	(100)		
31	Survey PKRMS	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	50	50	0	100	12.500.000	50	3.450.000	6.000.000	24	(26)		
32	Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat di BPJ Wilayah Purwodadi (12 Kegiatan)	PAD & Dana Transfer Lainnya	124.800.000	49,98	49,98	0	100	62.400.000	50	0	0	0	(50)		
33	Penggantian Perkerasan Beton Ruas Godong - Purwodadi	PAD & Dana Transfer Lainnya	500.000.000	100	100	0	100	500.000.000	100	0	0	0	(100)		
34	Honorarium Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara	PAD & Dana Transfer Lainnya	37.200.000	49,98	49,98	0	100	18.600.000	50	0	0	0	(50)		
	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta.	PAD & Dana Transfer Lainnya	39.371.141.000	66,43	75,97	9,54	114,37	24.831.417.000	63,07	6.836.938.816	18.197.679.226	46,22	(16,85)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.679.091.000	68,60	69,25	0,65	100,94	810.123.000	48,25	82.511.586	715.070.827	42,59	(5,66)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	263.010.000	51,30	54,21	2,90	105,66	134.944.000	51,31	26.897.500	169.549.335	64,46	13,16		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.500.000	49,63	49,92	0,29	100,59	4.715.000	49,63	2.130.000	6.840.000	72	22,37		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.500.000	49,63	49,92	0,29	100,59	4.715.000	49,63	2.130.000	6.840.000	72	22,37		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	42.500.000	51,85	52,96	1,11	102,14	22.040.000	51,86	6.000.000	30.060.000	70,73	18,87		
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	42.500.000	51,85	52,96	1,11	102,14	22.040.000	51,86	6.000.000	30.060.000	70,73	18,87		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.550.000	66,48	66,90	0,42	100,63	5.019.000	66,48	1.790.000	4.735.000	62,72	(3,76)		
1	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kantor BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.550.000	66,48	66,90	0,42	100,63	5.019.000	66,48	1.790.000	4.735.000	62,72	(3,76)		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	29.960.000	50,35	51,00	0,65	101,28	15.080.000	50,33	3.000.000	17.150.000	57,24	6,91		
1	Penyediaan Barang Cetak Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.860.000	50,74	51,67	0,93	101,83	7.030.000	50,72	1.500.000	9.860.000	71,14	20,42		
2	Belanja Penggandaan dan Penjilidan Dokumen	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.100.000	50,02	50,42	0,40	100,80	8.050.000	50	1.500.000	7.290.000	45,28	(4,72)		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.500.000	50,02	50,54	0,52	101,04	1.750.000	50	255.000	1.530.000	43,71	(6,29)		
1	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.500.000	50,02	50,54	0,52	101,04	1.750.000	50	255.000	1.530.000	43,71	(6,29)		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **		170.000.000	50,78	54,84	4,06	107,99	86.340.000	50,79	13.722.500	109.234.335	64,26	13,47		
1	Pelaksanaan Rapat Koordinasi POK		7.950.000	50	50,00	0,00	100,00	3.975.000	50	0	7.950.000	100	50		
2	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembinaan Pegawai		10.600.000	50	50,00	0,00	100,00	5.300.000	50	1.060.000	9.116.000	86	36		
3	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Insidentil		18.550.000	57,15	58,44	1,29	102,26	10.600.000	57,14	1.855.000	12.296.000	66,29	9,14		
4	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Survey Aset di BPJ Wilayah Surakarta		51.000.000	50	50,20	0,20	100,40	25.500.000	50	5.000.000	33.365.890	65,42	15,42		
5	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi		81.900.000	50	58,00	8,00	116,00	40.965.000	50,02	5.807.500	46.506.445	56,78	6,77		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	547.371.000	54,06	54,31	0,26	100,48	295.849.000	54,05	38.025.086	278.925.492	50,96	(3,09)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.000.000	50,02	50,14	0,12	100,24	2.000.000	50	0	4.000.000	100	50		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Pengiriman Dokumen BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.000.000	50,02	50,14	0,12	100,24	2.000.000	50	0	4.000.000	100	50		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	121.500.000	50,01	50,49	0,48	100,96	60.750.000	50	7.927.086	51.515.492	42,40	(7,60)		
1	Penyediaan Langganan Telepon Kantor BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000	49,98	50,53	0,55	101,10	750.000	50	103.071	618.426	41,23	(8,77)		
2	Penyediaan Langganan Air Kantor BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	50	50,90	0,90	101,80	10.000.000	50	747.200	7.203.800	36,02	(13,98)		
3	Penyediaan Langganan Listrik Kantor BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.000.000	50,02	50,33	0,31	100,62	35.000.000	50	5.491.165	34.410.811	49,16	(0,84)		
4	Penyediaan Langganan Internet Kantor BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	49,98	50,58	0,60	101,20	15.000.000	50	1.585.650	9.282.455	30,94	(19,06)		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	421.871.000	55,26	55,46	0,20	100,35	233.099.000	55,25	30.098.000	223.410.000	52,96	(2,30)		
1	Penyediaan Jasa Tenaga Kebersihan Kantor Induk BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	110.200.000	54,50	54,71	0,21	100,39	60.040.000	54,48	8.337.000	59.922.000	54,38	(0,11)		
2	Penyediaan Jasa Tenaga Kebersihan Kantor Koordinator Wonogiri BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	49.671.000	54,48	54,64	0,16	100,29	27.057.000	54,47	2.508.000	18.003.000	36,24	(18,23)		
3	Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor Induk BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	192.000.000	55,67	55,82	0,15	100,26	106.878.000	55,67	14.147.000	106.644.000	55,54	(0,12)		
4	Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor Koordinator Wonogiri BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.000.000	55,89	56,22	0,33	100,59	39.124.000	55,89	5.106.000	38.841.000	55,49	(0,40)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	868.710.000	83,00	83,21	0,21	100,25	379.330.000	43,67	17.589.000	266.596.000	30,69	(12,98)		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	144.710.000	51,38	51,73	0,35	100,68	74.330.000	51,36	13.717.000	100.977.000	69,78	18,41		
1	Penyediaan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	98.000.000	50,02	50,30	0,28	100,56	49.000.000	50	10.101.000	85.211.000	86,95	36,95		
2	Penyediaan Suku Cadang Kendaraan Dinas BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.210.000	71,45	71,78	0,33	100,46	6.580.000	71,44	0	4.150.000	45,06	(26,38)		
3	Pelunasan Pajak dan Perizinan Tahunan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.500.000	50	50,60	0,60	101,20	6.750.000	50	3.616.000	3.616.000	26,79	(23,21)		
4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Ringan Kendaraan Dinas BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.000.000	50,02	50,53	0,51	101,02	12.000.000	50	0	8.000.000	33,33	(16,67)		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	600.000.000	93,62	93,79	0,17	100,18	220.000.000	36,67	0	146.107.000	24,35	(12,32)		
1	Pemeliharaan Rutin Kantor Induk BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	230.000.000	83,35	83,80	0,45	100,54	0	0	0	0	0	0		
2	Pemeliharaan Rutin Kantor Pengamat Jatisono (Purwatoro) Wonogiri	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	100	100,00	0	100,00	30.000.000	100	0	0	0	(100)		
3	Pemeliharaan Rutin Gudang Tulung Klaten	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	100	100	0	100	0	0	0	146.107.000	97,40	97,40		
4	Pemeliharaan Rutin Gudang Brumbung (Selogiri) Wonogiri	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	100	100	0	100	60.000.000	100	0	0	0	(100)		
5	Pemeliharaan Rutin Kantor Pengamat Sukoharjo	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	100	100	0	100	10.000.000	100	0	0	0	(100)		
6	Pemeliharaan Rutin Kantor Koordinator Wonogiri	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	100	100	0	100	60.000.000	100	0	0	0	(100)		
7	Pemeliharaan Rutin Kantor Pengamat Nguntoronadi Wonogiri	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	100	100	0	100	10.000.000	100	0	0	0	(100)		
8	Pemeliharaan Rutin Kantor Pengamat Karangpandan Karanganyar	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	100	100	0	100	50.000.000	100	0	0	0	(100)		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	124.000.000	68,56	68,78	0,23	100,33	85.000.000	68,55	3.872.000	19.512.000	15,74	(52,81)		
1	Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Perkantoran BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	48.000.000	50,02	50,60	0,58	101,16	24.000.000	50	3.872.000	18.512.000	38,57	(11,43)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Pemeliharaan Jaringan Internet Kantor Induk BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	75.000.000	80	80,00	0,00	100,00	60.000.000	80	0	0	0	(80)		
3	Pengisian Tabung Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000	100	100	0	100	1.000.000	100	0	1.000.000	100	0		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	37.692.050.000	66,34	76,27	9,94	114,98	24.021.294.000	63,73	6.754.427.230	17.482.608.399	46,38	(17,35)		
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	37.692.050.000	66,34	76,27	9,94	114,98	24.021.294.000	63,73	6.754.427.230	17.482.608.399	46,38	(17,35)		
	Rehabilitasi Jembatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.928.000.000	12,40	2,40	(10,01)	19,33	153.594.000	7,97	2.410.000	14.763.000	0,77	(7,20)		
1	Rehabilitasi Jembatan Samiran Ruas Boyolali - Selo - Jrah/Bts. Kab. Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.900.000.000	12	1,56	(10,44)	13	140.000.000	7,37	0	0	0	(7,37)	Kontrak Tgl 30 Mei 2024 Rencana : 4,30% Realisasi : 1,56%	Percepatan pekerjaan pada bulan selanjutnya
2	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.294.000	100	100	0	100	9.294.000	100	0	7.664.000	82,46	(17,54)		
3	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.706.000	10	38,95	28,95	389,50	4.300.000	22,99	2.410.000	7.099.000	37,95	14,96		
	Pemeliharaan Rutin Jembatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.469.800.000	34,29	40,09	5,79	116,89	524.460.000	21,23	57.858.450	773.724.800	31,33	10,09		
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.460.000	100	100	0	100	12.460.000	100	0	10.360.000	83,15	(16,85)		
2	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	47.802.000	10	27,02	17,02	270,20	7.500.000	15,69	2.100.000	12.869.000	26,92	11,23		
3	Upah Tenaga Kerja Jembatan BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	605.335.000	35	35,50	0,50	101,43	0	0	0	95.910.000	15,84	15,84		
4	Upah Tenaga Kerja POKMAS (Kelompok Masyarakat) Jembatan BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	435.888.000	35	46,19	11,19	131,97	150.000.000	34,41	31.008.000	196.128.000	45,00	10,58		
5	Pengadaan Bahan / Material Jembatan BPJ Wilayah Surakarta (Kab. Boyolali, Kab. Klaten, Kota Surakarta, Kab. Karanganyar)	PAD & Dana Transfer Lainnya	315.000.000	50	52,71	2,71	105,42	94.500.000	30	0	88.860.600	28,21	(1,79)		
6	Pengadaan Bahan / Material Jembatan BPJ Wilayah Surakarta (Kab. Sukoharjo dan Kab. Wonogiri)	PAD & Dana Transfer Lainnya	635.000.000	30	31	1	103,33	200.000.000	31,50	0	186.279.750	29,34	(2,16)		
7	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	68.729.000	40	60,84	20,84	152,10	25.000.000	36,37	0	39.747.000	57,83	21,46		
8	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	149.586.000	40	96,08	56,08	240,20	35.000.000	23,40	24.750.450	143.570.450	95,98	72,58		
9	Pekerjaan Pengecatan Jembatan Pakem Ruas Ngadirojo - Giriwoyo	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	15	0	(15)	0	0	0	0	0	0	0	tahapan mobilisasi alat, bahan dan tenaga. Karena SPK Pekerjaan Mulai Tgl 13 Juni 2024	Koordinasi dengan penyedia untuk segera memulai pekerjaan
	Rehabilitasi Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.314.000.000	88,66	99,92	11,25	112,69	16.770.572.000	86,83	6.175.872.280	10.182.647.970	52,72	(34,11)		
1	Rehabilitasi Jalan Ruas Lingkar Selatan Karanganyar	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000.000	100	100	0	100	1.000.000.000	100	679.536.900	970.767.000	97,08	(2,92)		
2	Rehabilitasi Jalan Ruas Karanganyar - Batujamus (Bts. Kab. Sragen/Karanganyar)	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000.000	100	100	0	100	1.500.000.000	100	1.463.582.000	1.463.582.000	97,57	(2,43)		
3	Rehabilitasi Jalan Bts. Kab. Boyolali-Klaten - Boyolali-Bts. Kab. Klaten	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.000.000.000	100	100	0	100	3.000.000.000	100	0	879.055.020	29,30	(70,70)		
4	Rehabilitasi Jalan Ruas Nguter/Bts. Kab. Sukoharjo - Wonogiri	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.200.000.000	100	100	0	100	2.200.000.000	100	0	641.830.650	29,17	(70,83)		
5	Rehabilitasi Jalan Ruas Ngadirojo - Biting/Bts. Prov. Jatim	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.250.000.000	100	100	0	100	2.250.000.000	100	1.481.372.900	2.116.247.000	94,06	(5,94)		
6	Rehabilitasi Jalan Ruas Kalisoro - Bts. Prov. Jatim	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000.000	100	100	0	100	1.500.000.000	100	0	0	0	(100)		
7	Rehabilitasi Jalan Ruas Purwanto - Nawangan/Bts. Prov. Jatim	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.500.000.000	15	100	85	666,67	0	0	0	0	0	0		
8	Rehabilitasi Jalan Ruas Wonogiri - Manyaran - Blimbing/Bts. Prov. DIY	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000.000	100	100	0	100	1.500.000.000	100	0	441.132.300	29,41	(70,59)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	Rehabilitasi Jalan Ruas Lingkar Timur Sukoharjo	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.250.000.000	100	100	0	100	2.250.000.000	100	1.538.316.130	2.198.864.500	97,73	(2,27)		
10	Rehabilitasi Jalan Ruas Karanganyar - Jatipuro/Bts. Kab. Wonogiri	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000.000	100	100	0	100	1.500.000.000	100	1.003.212.350	1.433.160.500	95,54	(4,46)		
11	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.622.000	100	100	0	100	21.622.000	100	0	19.622.000	90,75	(9,25)		
12	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	92.378.000	30	82,60	52,60	275,33	48.950.000	52,99	9.852.000	18.387.000	19,90	(33,08)		
	Pemeliharaan Rutin Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.980.250.000	48,59	60,19	11,61	123,89	6.572.668.000	47,01	518.286.500	6.511.472.629	46,58	(0,44)		
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.818.000	100	100	0	100	26.818.000	100	0	25.347.000	94,51	(5,49)		
2	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	207.399.000	35	40,80	5,80	116,57	105.850.000	51,04	31.996.500	63.572.566	30,65	(20,38)		
3	Upah Tenaga Kerja Jalan BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.931.608.000	34	69,61	35,61	204,74	820.000.000	42,45	149.842.000	902.719.000	46,73	4,28		
4	Upah Tenaga Kerja POKMAS (Kelompok Masyarakat) Jalan BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.792.400.000	46	46,46	0,46	101	1.200.000.000	42,97	194.208.000	1.255.200.000	44,95	1,98		
5	Pengadaan Aspal Emulsi Jalan BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	480.000.000	100	100	0	100	480.000.000	100	0	470.400.000	98	(2)		
6	Pengadaan Aspal Pen 60/70 Jalan BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.880.000.000	100	100	0	100	1.880.000.000	100	0	1.442.070.000	76,71	(23,29)		
7	Pengadaan Campuran Aspal Panas (CAP) Jalan BPJ Wilayah Surakarta (Kab. Boyolali, Kab. Klaten, Kota Surakarta, Kab. Karanganyar)	PAD & Dana Transfer Lainnya	655.000.000	40	63,70	23,70	159,25	160.000.000	24,43	0	195.600.000	29,86	5,44		
8	Pengadaan CPHMA Jalan BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	400.000.000	100	100	0	100	400.000.000	100	0	379.224.000	94,81	(5,19)		
9	Pengadaan Bahan/Material Jalan BPJ Wilayah Surakarta (Kab. Boyolali, Kab. Klaten, Kota Surakarta, Kab. Karanganyar)	PAD & Dana Transfer Lainnya	660.000.000	35	79,10	44,10	226	190.000.000	28,79	0	183.519.033	27,81	(0,98)		
10	Pekerjaan Marka Jalan BPJ Wilayah Surakarta (Kab. Boyolali, Kab. Klaten, Kota Surakarta, Kab. Karanganyar)	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	Pengadaan Pohon Ayoman (Kab. Boyolali, Kab. Klaten, Kota Surakarta, Kab. Karanganyar)	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	0	100	100	0	0	0	0	24.958.000	99,83	99,83		
12	Pengadaan Campuran Aspal Panas (CAP) Jalan BPJ Wilayah Surakarta (Kab. Sukoharjo dan Kab. Wonogiri)	PAD & Dana Transfer Lainnya	540.000.000	35	55,86	20,86	159,60	150.000.000	27,78	0	161.370.000	29,88	2,11		
13	Pengadaan Bahan/Material Jalan BPJ Wilayah Surakarta (Kab. Sukoharjo dan Kab. Wonogiri)	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.400.000.000	40	44,38	4,38	110,95	400.000.000	28,57	0	410.706.030	29,34	0,76		
14	Pekerjaan Marka Jalan BPJ Wilayah Surakarta (Kab. Sukoharjo dan Kab. Wonogiri)	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	Pengadaan Pohon Ayoman (Kab. Sukoharjo dan Kab. Wonogiri)	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	0	100	100	0	0	0	0	24.952.000	99,81	99,81		
16	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	285.817.000	35	42,21	7,21	120,60	150.000.000	52,48	0	109.175.000	38,20	(14,28)		
17	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.046.500.000	35	78,60	43,60	224,57	350.000.000	33,44	142.240.000	821.460.000	78,50	45,05		
18	Pemeliharaan Alat Berat Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	103.708.000	35	44,74	9,74	127,83	60.000.000	57,85	0	41.200.000	39,73	(18,13)		
19	Pekerjaan Pelebaran Beton Ruas Jalan Karanganyar - Batujamus/Bts. Kab. Sragen	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	5	0	(5)	0	0	0	0	0	0	0	Kontrak Kerja SPK Baru Mulai Tgl 4 Juli 2024	Melakukan koordinasi dengan peyedia agar segera melaksanakan percepatan pekerjaan
20	Pekerjaan Saluran Drainase Ruas Jalan Lingkar Selatan Karanganyar	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	5	0	(5)	0	0	0	0	0	0	0	Kontrak SPK baru mulai tanggal 4 Juli 2024.	Melakukan koordinasi dengan peyedia agar melakukan percepatan pekerjaan.

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
21	Pekerjaan Dinding Penahan Tanah (DPT) Ruas Jalan Purwantoro - Nawangan/Bts. Prov. Jatim	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	5	0	(5)	0	0	0	0	0	0	0	tahapan mobilisasi alat, bahan dan tenaga. Karena Kontrak Kerja SPK Baru Mulai Tgl 13 Juni 2024	Melakukan Koordinasi dengan penyedia supaya segera di mulai pekerjaan
22	Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat	PAD & Dana Transfer Lainnya	621.000.000	35	0	(35)	0	200.000.000	32,21	0	0	0	(32,21)	karena belum ada jadwal sosialisasi	
	Balai Pengujian dan Peralatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.575.651.000	62,89	64,06	1,16	101,85	9.796.568.398	62,90	1.898.955.188	7.353.474.094	47,21	(15,69)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.718.698.000	48,03	51,73	3,70	107,70	825.459.000	48,03	114.722.588	796.430.421	46,34	(1,69)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	207.500.000	50,22	57,63	7,42	114,76	104.204.000	50,22	25.871.500	110.480.015	53,24	3,02		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	60	60	0	100	12.000.000	60	3.022.000	10.888.000	54,44	(5,56)		
1	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	60	60	0	100	12.000.000	60	3.022.000	10.888.000	54,44	(5,56)		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	51	52	1	101,96	25.500.000	51	4.474.000	21.761.000	43,52	(7,48)		
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	51	52	1	101,96	25.500.000	51	4.474.000	21.761.000	43,52	(7,48)		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	40	54	14	135	10.000.000	40	4.541.500	13.385.000	53,54	13,54		
1	Bahan pembersih dan alat kebersihan kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	40	54	14	135	10.000.000	40	4.541.500	13.385.000	53,54	13,54		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	45	46	1	102,22	4.500.000	45	0	3.870.000	38,70	(6,30)		
1	Penyediaan bahan cetak dan penggandaan kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	45	46	1	102,22	4.500.000	45	0	3.870.000	38,70	(6,30)		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.500.000	50	50	0	100	1.250.000	50	200.000	1.200.000	48	(2)		
1	Biaya Langganan Surat Kabar	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.500.000	50	50	0	100	1.250.000	50	200.000	1.200.000	48	(2)		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	50,95	62,24	11,29	122,15	50.954.000	50,95	13.634.000	59.376.015	59,38	8,42		
1	Pelaksanaan Rapat Koordinasi POK di BPJ Wilayah Se Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	38.160.000	50	50	0	100	19.080.000	50	3.350.000	16.982.500	44,50	(5,50)		
2	Pelaksanaan Rakor, Sosialisasi dan Konsultasi bidang ke-Tata Usaha-an	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.940.000	50	76,80	26,80	153,60	20.470.000	50	8.307.500	31.436.000	76,79	26,79		
3	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembinaan dan Kepegawaian	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.540.000	60	60	0	100	5.724.000	60	0	5.300.000	55,56	(4,44)		
4	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Sensus Barang Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.240.000	50	50	0	100	2.120.000	50	1.787.500	1.787.500	42,16	(7,84)		
5	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Insidentil	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.120.000	50	54,40	4,40	108,80	3.560.000	50	189.000	3.870.015	54,35	4,35		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.220.098.000	43,32	46,23	2,91	106,71	528.515.000	43,32	83.901.588	511.297.087	41,91	(1,41)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.750.000	60	60	0	100	1.650.000	60	0	500.000	18,18	(41,82)		
1	Penyediaan Benda Pos atau Materai	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.750.000	60	60	0	100	1.650.000	60	0	500.000	18,18	(41,82)		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	238.800.000	49,98	50	0,02	100,04	119.400.000	50	12.252.588	67.990.087	28,47	(21,53)		
1	Belanja Tagihan Telepon	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.000.000	49,98	50	0,02	100,04	3.000.000	50	24.700	223.139	3,72	(46,28)		
2	Belanja Tagihan Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	36.000.000	49,98	50	0,02	100,04	18.000.000	50	618.380	5.008.530	13,91	(36,09)		
3	Belanja Tagihan Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	180.000.000	49,98	50	0,02	100,04	90.000.000	50	10.286.658	54.821.318	30,46	(19,54)		
4	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.800.000	49,98	50	0,02	100,04	8.400.000	50	1.322.850	7.937.100	47,24	(2,76)		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	978.548.000	41,65	45,27	3,62	108,68	407.465.000	41,64	71.649.000	442.807.000	45,25	3,61		
1	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	653.916.000	41,65	45,40	3,75	109,00	272.465.000	41,67	47.766.000	296.788.000	45,39	3,72		
2	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	PAD & Dana Transfer Lainnya	324.632.000	41,65	45	3,35	108,04	135.000.000	41,59	23.883.000	146.019.000	44,98	3,39		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	291.100.000	66,21	70,59	4,38	106,61	192.740.000	66,21	4.949.500	174.653.319	60,00	(6,21)		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	133.300.000	49,96	59,51	9,55	119,13	66.590.000	49,95	4.149.500	68.496.319	51,39	1,43		
1	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	60	60	0	100	30.000.000	60	3.800.000	20.551.500	41,10	(18,90)		
2	Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Angkutan	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.300.000	50,01	75,70	25,69	151,37	15.150.000	50	0	22.924.000	75,66	25,66		
3	Belanja Jasa STNK	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.500.000	40	58,50	18,50	146,25	2.600.000	40	0	3.802.000	58,49	18,49		
4	Belanja Jasa KIR	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.400.000	50,01	50,05	0,04	100,08	1.200.000	50	0	0	0	(50)		
5	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	44.100.000	40	48,50	8,50	121,25	17.640.000	40	349.500	21.218.819	48,12	8,12		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	100	100	0	100	100.000.000	100	0	97.187.000	97,19	(2,81)		
1	Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	100	100	0	100	100.000.000	100	0	97.187.000	97,19	(2,81)		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	57.800.000	45,24	45,24	0	100	26.150.000	45,24	800.000	8.970.000	15,52	(29,72)		
1	Pengisian Tabung Pemasang Kebakaran	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pemeliharaan Rutin Peralatan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	52.300.000	50	50	0	100	26.150.000	50	800.000	8.970.000	17,15	(32,85)		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.856.953.000	64,74	65,58	0,85	101,31	8.971.109.398	64,74	1.784.232.600	6.557.043.673	47,32	(17,42)		
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.856.953.000	64,74	65,58	0,85	101,31	8.971.109.398	64,74	1.784.232.600	6.557.043.673	47,32	(17,42)		
	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.990.000.000	34,98	36,91	1,93	105,52	2.095.913.498	34,99	106.267.100	843.553.940	14,08	(20,91)		
1	Penyiapan Bahan Penunjang Laboratorium	PAD & Dana Transfer Lainnya	187.152.000	50	50	0	100	93.576.000	50	2.800.000	75.849.000	40,53	(9,47)		
2	Penyediaan Sertifikat Hasil Uji Mutu Konstruksi, Air dan Lingkungan	PAD & Dana Transfer Lainnya	43.917.000	50	50	0	100	21.958.500	50	0	12.724.000	28,97	(21,03)		
3	Penyediaan Bahan Cetak Pendukung Kegiatan Laboratorium	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.100.000	49,98	50	0,02	100,04	23.100.000	51,22	3.950.000	16.900.000	37,47	(13,75)		
4	Makanan dan Minuman Rapat Pelatihan Teknis Laboratorium	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.480.000	49,98	50	0,02	100,04	12.240.000	50	1.590.000	6.720.000	27,45	(22,55)		
5	Penyiapan Peralatan Kerja Laboratorium	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.529.000	100	100	0	100	24.529.000	100	0	24.529.000	100	0		
6	Pengembangan Aplikasi "Silakon BangJali"	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	Pengambilan Sampel Uji dan Uji Petik Lapangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	89.822.000	49,98	50	0,02	100,04	44.910.000	50,00	0	26.441.000	29,44	(20,56)		
8	Pemeliharaan Peralatan Laboratorium	PAD & Dana Transfer Lainnya	204.000.000	49,98	63,40	13,42	126,85	102.000.000	50	17.500.000	129.150.800	63,31	13,31		
9	Pengadaan Alat Uji Laboratorium Bahan Bangunan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	Pengadaan Alat Uji Laboratorium Aspal	PAD & Dana Transfer Lainnya	266.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	Pengadaan Perlengkapan Laboratorium Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	185.000.000	100	100	0	100	185.000.000	100	0	0	0	(100)		
12	Pengadaan Perlengkapan Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	PAD & Dana Transfer Lainnya	195.000.000	100	100	0	100	195.000.000	100	0	0	0	(100)		
13	Pemindahan dan Pengadaan Perlengkapan AMP	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	Persiapan Pengadaan Alat Laboratorium	PAD & Dana Transfer Lainnya	122.000.000	41	41	0	100	50.000.000	40,98	5.486.500	28.181.270	23,10	(17,88)		
15	Surveillance dan Reakreditasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	188.740.000	0	30,90	30,90	0	0	0	4.660.000	58.162.500	30,82	30,82		
16	Kalibrasi Peralatan Laboratorium	PAD & Dana Transfer Lainnya	85.400.000	50	63,60	13,60	127,20	42.700.000	50	25.974.000	54.239.820	63,51	13,51		
17	Uji Profisiensi KAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	59.860.000	50,10	60,50	10,40	120,76	30.000.000	50,12	0	36.201.800	60,48	10,36		
18	Uji Kinerja Laboratorium	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	50	50	0	100	10.000.000	50	0	10.000.000	50	0		
19	Bahan Cetak Kelengkapan Sosialisasi Pengendalian Mutu	PAD & Dana Transfer Lainnya	43.950.000	50	59,80	9,80	119,60	21.975.000	50	0	26.256.250	59,74	9,74		
20	Makan Minum Sosialisasi Pengendalian Mutu	PAD & Dana Transfer Lainnya	28.680.000	50	77	27	154	14.340.000	50	0	22.060.000	76,92	26,92		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
21	Honorarium Sosialisasi Pengendalian Mutu	PAD & Dana Transfer Lainnya	33.700.000	50	50	0	100	16.850.000	50	0	11.000.000	32,64	(17,36)		
22	Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	553.800.000	49,98	50	0,02	100,04	276.900.000	50	42.400.000	269.400.000	48,65	(1,35)		
23	Iuran Jaminan Kesehatan Kerja Bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.152.000	49,98	50	0,02	100,04	11.076.000	50	1.696.000	10.776.000	48,65	(1,35)		
24	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.332.000	49,98	50	0,02	100,04	666.000	50	93.600	592.800	44,50	(5,50)		
25	Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.663.000	49,98	50	0,02	100,04	831.498	50,00	117.000	741.000	44,56	(5,44)		
26	Sewa Bangunan Gedung Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	Perjalanan Dinas Biasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	101.523.000	50	50	0	100	50.761.500	50	0	23.628.700	23,27	(26,73)		
28	Sosialisasi Infrastruktur	PAD & Dana Transfer Lainnya	135.000.000	50	50	0	100	67.500.000	50	0	0	0	(50)		
29	Pengadaan Alat Laboratorium Untuk AMP BPJ Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
30	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang Mobil Laboratorium Lapangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	800.000.000	100	100	0	100	800.000.000	100	0	0	0	(100)		
	Pemeliharaan Rutin Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.866.953.000	87,39	87,42	0,02	100,03	6.875.195.900	87,39	1.677.965.500	5.713.489.733	72,63	(14,77)		
1	Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Peralatan Kebinamargaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.920.461.000	59,21	59,30	0,09	100,15	1.136.950.000	59,20	63.262.000	825.496.858	42,98	(16,22)		
2	Pengembangan Aplikasi Wa Albar	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	100	100	0	100	30.000.000	100	0	0	0	(100)		
3	Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	398.400.000	49,98	50	0,02	100,04	199.200.000	50	33.200.000	199.200.000	50	0		
4	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.936.000	49,98	50	0,02	100,04	7.968.000	50	1.328.000	7.968.000	50	0		
5	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	960.000	49,98	50	0,02	100,04	480.000	50	78.000	468.000	48,75	(1,25)		
6	Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.196.000	49,98	50	0,02	100,04	597.900	49,99	97.500	585.000	48,91	(1,08)		
7	Penyusunan Perencanaan Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kebinamargaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.325.000	100	100	0	100	11.325.000	100	0	0	0	(100)		
8	Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kebinamargaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.675.000	100	100	0	100	13.675.000	100	0	0	0	(100)		
9	Pengadaan Forklift	PAD & Dana Transfer Lainnya	400.000.000	100	100	0	100	400.000.000	100	0	0	0	(100)		
10	Pengadaan Bronjong	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.325.000.000	100	100	0	100	2.325.000.000	100	0	2.209.670.000	95,04	(4,96)		
11	Penyusunan Perencanaan Pekerjaan Belanja Bahan-Bahan Bangunan Dan Konstruksi	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.880.000	100	100	0	100	19.880.000	100	0	1.550.000	7,80	(92,20)		
12	Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Bahan-Bahan Bangunan Dan Konstruksi	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.620.000	100	100	0	100	17.620.000	100	0	2.170.000	12,32	(87,68)		
13	Pengadaan Armco	PAD & Dana Transfer Lainnya	662.500.000	100	100	0	100	662.500.000	100	0	650.806.875	98,24	(1,77)		
14	Pengadaan U-Ditch	PAD & Dana Transfer Lainnya	960.000.000	100	100	0	100	960.000.000	100	867.810.000	867.810.000	90,40	(9,60)		
15	Pengadaan Barrier Beton	PAD & Dana Transfer Lainnya	840.000.000	100	100	0	100	840.000.000	100	712.190.000	712.190.000	84,78	(15,22)		
16	Pengadaan Geobag Non Woven	PAD & Dana Transfer Lainnya	250.000.000	100	100	0	100	250.000.000	100	0	235.575.000	94,23	(5,77)		
	Balai Jasa Konstruksi	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.688.517.000	40,84	50,23	9,39	123,00	1.533.011.500	32,70	427.464.240	1.825.392.268	38,93	6,24		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	840.217.000	49,16	54,08	4,92	110,02	359.590.000	42,80	39.001.614	320.202.533	38,11	(4,69)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	139.500.000	51,76	52,27	0,52	101,00	69.690.000	49,96	2.930.000	63.032.500	45,18	(4,77)		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.400.000	52	52	0	100	4.200.000	50	0	4.200.000	50	0		
1	Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.400.000	52	52	0	100	4.200.000	50	0	4.200.000	50	0		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	35.000.000	50	50	0	100	17.500.000	50	0	9.325.000	26,64	(23,36)		
1	Pengadaan Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	35.000.000	50	50	0	100	17.500.000	50	0	9.325.000	26,64	(23,36)		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.400.000	50	50	0	100	4.200.000	50	0	4.200.000	50	0		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Penyediaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.400.000	50	50	0	100	4.200.000	50	0	4.200.000	50	0		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.600.000	72,31	100	27,69	138,30	1.850.000	71,15	0	2.600.000	100	28,85		
1	Penyediaan Barang Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.100.000	100	100	0	100	1.100.000	100	0	1.100.000	100	0		
2	Penggandaan Dokumen	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000	52	100	48	192,31	750.000	50	0	1.500.000	100	50		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.500.000	52	52	0	100	1.740.000	49,71	290.000	1.740.000	49,71	0		
1	Penyediaan Bahan Bacaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.500.000	52	52	0	100	1.740.000	49,71	290.000	1.740.000	49,71	0		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	81.600.000	52	52	0	100	40.200.000	49,26	2.640.000	40.967.500	50,21	0,94		
1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Rutin	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.800.000	52	52	0	100	13.200.000	49,25	2.640.000	14.470.000	53,99	4,74		
2	Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	54.800.000	52	52	0	100	27.000.000	49,27	0	26.497.500	48,35	(0,92)		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	525.717.000	51,99	52,12	0,13	100,24	259.400.000	49,34	36.071.614	227.360.033	43,25	(6,09)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.600.000	50	91	41	182	800.000	50	0	1.450.000	90,63	40,63		
1	Penyediaan Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.600.000	50	91	41	182	800.000	50	0	1.450.000	90,63	40,63		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	85.200.000	52	52	0	100	42.600.000	50	5.487.414	35.713.433	41,92	(8,08)		
1	Penyediaan Sumber Daya Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.600.000	52	52	0	100	1.800.000	50	209.500	1.257.000	34,92	(15,08)		
2	Penyediaan Sumber Daya Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	48.000.000	52	52	0	100	24.000.000	50	3.208.314	18.832.477	39,23	(10,77)		
3	Penyediaan Jasa Komunikasi, Internet dan Sarana Pertemuan Daring	PAD & Dana Transfer Lainnya	33.600.000	52	52	0	100	16.800.000	50	2.069.600	15.623.956	46,50	(3,50)		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	438.917.000	52	52	0	100	216.000.000	49,21	30.584.200	190.196.600	43,33	(5,88)		
1	Pengadaan Jasa Penyedia Layanan Kebersihan	PAD & Dana Transfer Lainnya	162.994.000	52	52	0	100	81.000.000	49,70	11.469.200	68.141.600	41,81	(7,89)		
2	Pengadaan Jasa Penyedia Layanan Keamanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	275.923.000	52	52	0	100	135.000.000	48,93	19.115.000	122.055.000	44,24	(4,69)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	175.000.000	38,57	61,43	22,86	159,26	30.500.000	17,43	0	29.810.000	17,03	(0,39)		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	50	50	0	100	18.000.000	36	0	18.010.000	36,02	0,02		
1	Pengadaan Bahan Bakar Minyak	PAD & Dana Transfer Lainnya	35.700.000	50	50	0	100	17.850.000	50	0	17.850.000	50	0		
2	Pembayaran Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000	50	50	0	100	150.000	50	0	0	0	(50)		
3	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.000.000	50	50	0	100	0	0	0	160.000	1,14	1,14		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	30	70	40	233,33	0	0	0	0	0	0		
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	30	70	40	233,33	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	50	50	0	100	12.500.000	50	0	11.800.000	47,20	(2,80)		
1	Pemeliharaan peralatan kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	50	50	0	100	12.500.000	50	0	11.800.000	47,20	(2,80)		
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.848.300.000	39,02	49,39	10,37	126,57	1.173.421.500	30,49	388.462.626	1.505.189.735	39,11	8,62		
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.635.445.000	42,52	58,88	16,36	138,47	913.002.000	34,64	311.266.326	1.339.001.598	50,81	16,16		
	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.467.445.000	44,39	46,29	1,90	104,28	521.022.000	35,51	85.206.326	525.821.598	35,83	0,33		
1	Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	PAD & Dana Transfer Lainnya	798.300.000	44	44	0	100	266.100.000	33,33	0	268.200.000	33,60	0,26		
2	Penyelenggaraan Workshop Bidang Jasa Konstruksi	PAD & Dana Transfer Lainnya	398.000.000	40	47	7	117,50	119.400.000	30	72.200.000	173.400.000	43,57	13,57		
3	Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	176.400.000	52	52	0	100	88.200.000	50	7.200.000	58.200.000	32,99	(17,01)		
4	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.056.000	52	52	0	100	3.528.000	50	288.000	2.328.000	32,99	(17,01)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	424.000	52	52	0	100	210.000	49,53	15.600	124.800	29,43	(20,09)		
6	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	530.000	52	52	0	100	264.000	49,81	19.500	156.000	29,43	(20,38)		
7	Persiapan dan Koordinasi Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	86.735.000	52	52	0	100	43.320.000	49,95	5.483.226	23.412.798	26,99	(22,95)		
	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.168.000.000	40,16	74,68	34,52	185,95	391.980.000	33,56	226.060.000	813.180.000	69,62	36,06		
1	Rapat Persiapan dan Koordinasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.000.000	52	52	0	100	7.980.000	49,88	1.060.000	3.180.000	19,88	(30)		
2	Pelaksanaan Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.152.000.000	40	75	35	187,50	384.000.000	33,33	225.000.000	810.000.000	70,31	36,98		
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	750.000.000	25,59	35,09	9,50	137,13	102.960.000	13,73	77.196.300	166.188.137	22,16	8,43		
	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	650.000.000	21,84	32,80	10,96	150,21	102.960.000	15,84	77.196.300	127.673.137	19,64	3,80		
1	Penyusunan Harga Satuan Dasar (HSD) dan Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi (HSPK)	PAD & Dana Transfer Lainnya	218.900.000	42	55	13	130,95	72.960.000	33,33	29.522.300	55.181.137	25,21	(8,12)		
2	Penyelenggaraan Pameran	PAD & Dana Transfer Lainnya	356.100.000	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0		
3	Pengadaan Buku Konstruksi	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	0	100	100	0	0	0	0	24.818.000	99,27	99,27		
4	Peningkatan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (Mas Petruk)	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	100	100	0	100	30.000.000	60	47.674.000	47.674.000	95,35	35,35		
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI **	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	50	50	0	100	0	0	0	38.515.000	38,52	38,52		
1	Penyelenggaraan pelatihan administrator SIPJAKI	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	50	50	0	100	0	0	0	38.515.000	38,52	38,52		
	Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	PAD & Dana Transfer Lainnya	462.855.000	40,86	18,52	(22,33)	45,34	157.459.500	34,02	0	0	0	(34,02)		
	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	462.855.000	40,86	18,52	(22,33)	45,34	157.459.500	34,02	0	0	0	(34,02)		
1	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	62.775.000	100	0	(100)	0	31.387.500	50	0	0	0	(50)	saat ini dalam proses persiapan data dan dokumen pengawasan	kegiatan pengawasan tertib usaha akan dilaksanakan secara serentak pada bulan juli bersama2 dengan pengawasan tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi
2	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	58.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	58.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Penyusunan Profil Pembinaan Jasa Konstruksi Kab./Kota Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	149.536.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Persiapan Pelaksanaan Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.344.000	52	52	0	100	6.672.000	50	0	0	0	(50)		
6	Workshop Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	PAD & Dana Transfer Lainnya	119.400.000	100	66	(34)	66	119.400.000	100	0	0	0	(100)	workshop pengawasan akan dilaksanakan pada awal juli, sebelum kegiatan pengawasan dilaksanakan kemudian pada bulan yang sama	workshop pengawasan akan dilaksanakan pada awal juli, sebelum kegiatan pengawasan dilaksanakan kemudian pada bulan yang sama

** Sub Kegiatan