

**LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL APBD PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**SKPD** : Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya  
**KEPALA SKPD** : Dr. Ir. AR. HANUNG TRIYONO, M.Si  
**BULAN** : Mei

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik	641.832.224.000	28,62	29,34	0,72	102,50	197.432.954.410	30,76	37.001.053.996	148.038.348.851	23,06	(7,70)		
	Sekretariat - Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	PAD & Dana Transfer Lainnya	97.933.024.000	43,02	43,56	0,54	101,26	42.027.227.000	42,91	5.965.005.639	35.861.007.082	36,62	(6,30)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	97.933.024.000	43,02	43,56	0,54	101,26	42.027.227.000	42,91	5.965.005.639	35.861.007.082	36,62	(6,30)		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	740.000.000	50,15	48,73	(1,43)	97,16	357.574.000	48,32	31.022.000	247.100.410	33,39	(14,93)		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	420.000.000	65,74	63,06	(2,68)	95,93	262.533.000	62,51	0	162.000.237	38,57	(23,94)		
1	Sosialisasi Infrastruktur Ke-PU-an	PAD & Dana Transfer Lainnya	81.630.000	100	100	0	100	81.630.000	100	0	77.524.487	94,97	(5,03)		
2	Menyusun Bahan Kebijakan Teknis Pengelolaan Anggaran	PAD & Dana Transfer Lainnya	269.210.000	58,25	58,25	0	100	156.743.000	58,22	0	67.375.750	25,03	(33,20)		
3	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.860.000	100	100	0	100	12.860.000	100	0	11.800.000	91,76	(8,24)		
4	Update Aplikasi Siaga BIMA CIKA	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.000.000	30	5	(25)	16,67	0	0	0	0	0	0	masih dalam pembahasan updating aplikasi dan pemilihan penyedia jasa	mempercepat proses pembahasan dan pemilihan penyedia jasa
5	Penyusunan RTP	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.300.000	100	100	0	100	11.300.000	100	0	5.300.000	46,90	(53,10)		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	320.000.000	29,69	29,91	0,22	100,74	95.041.000	29,70	31.022.000	85.100.173	26,59	(3,11)		
1	Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	225.803.000	19,91	19,97	0,06	100,30	44.980.000	19,92	8.595.000	52.463.173	23,23	3,31		
2	Penyusunan Laporan Perkembangan Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	54.526.000	28,76	28,83	0,07	100,24	15.690.000	28,78	440.000	10.650.000	19,53	(9,24)		
3	FGD LKJIP	PAD & Dana Transfer Lainnya	34.371.000	100	100	0	100	34.371.000	100	20.397.000	20.397.000	59,34	(40,66)		
4	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan SPIP	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.300.000	0	10	10	0	0	0	1.590.000	1.590.000	30	30		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	81.419.826.000	42,80	42,80	0	100	34.822.861.000	42,77	5.149.168.545	31.090.597.343	38,19	(4,58)		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	78.965.506.000	42,85	42,85	0	100	33.842.361.000	42,86	4.935.643.445	30.256.081.943	38,32	(4,54)		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	78.965.506.000	42,85	42,85	0	100	33.842.361.000	42,86	4.935.643.445	30.256.081.943	38,32	(4,54)		
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.014.320.000	41,18	41,18	0	100	831.800.000	41,29	196.021.000	755.755.000	37,52	(3,78)		
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.014.320.000	41,18	41,18	0	100	831.800.000	41,29	196.021.000	755.755.000	37,52	(3,78)		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	440.000.000	41,65	41,65	0	100	148.700.000	33,80	17.504.100	78.760.400	17,90	(15,90)		
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	440.000.000	41,65	41,65	0	100	148.700.000	33,80	17.504.100	78.760.400	17,90	(15,90)		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	558.000.000	100	100	0	100	558.000.000	100	0	314.575.250	56,38	(43,62)		
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	558.000.000	100	100	0	100	558.000.000	100	0	314.575.250	56,38	(43,62)		
1	Pembayaran Premi Asuransi Gedung Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	440.000.000	100	100	0	100	440.000.000	100	0	198.665.250	45,15	(54,85)		
2	Pembayaran Premi Asuransi Kendaraan	PAD & Dana Transfer Lainnya	118.000.000	100	100	0	100	118.000.000	100	0	115.910.000	98,23	(1,77)		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	933.910.000	34,52	36,45	1,93	105,58	322.410.000	34,52	0	18.000.000	1,93	(32,60)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	276.660.000	100	100	0	100	276.660.000	100	0	0	0	(100)		
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	PAD & Dana Transfer Lainnya	276.660.000	100	100	0	100	276.660.000	100	0	0	0	(100)		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	657.250.000	6,96	9,70	2,74	139,33	45.750.000	6,96	0	18.000.000	2,74	(4,22)		
1	Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	PAD & Dana Transfer Lainnya	135.000.000	25	38,33	13,33	153,32	33.750.000	25	0	18.000.000	13,33	(11,67)		
2	Pembayaran Diklat/Workshop/Bintek/Seminar	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	40	40	0	100	12.000.000	40	0	0	0	(40)		
3	Pelaksanaan Capacity Building	PAD & Dana Transfer Lainnya	492.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.588.750.000	38,30	49,06	10,76	128,10	1.030.195.000	39,80	122.424.398	911.124.350	35,20	(4,60)		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	49,98	79,41	29,43	158,88	9.999.000	50,00	0	12.550.000	62,75	12,76		
1	Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	49,98	79,41	29,43	158,88	9.999.000	50,00	0	12.550.000	62,75	12,76		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	116.360.000	49,98	55,11	5,13	110,26	58.179.000	50,00	0	25.358.000	21,79	(28,21)		
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	116.360.000	49,98	55,11	5,13	110,26	58.179.000	50,00	0	25.358.000	21,79	(28,21)		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	455.140.000	33,32	42,86	9,54	128,62	151.712.000	33,33	0	113.653.000	24,97	(8,36)		
1	Penyediaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	PAD & Dana Transfer Lainnya	139.520.000	33,32	33,32	0	100	46.506.000	33,33	0	39.560.000	28,35	(4,98)		
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	PAD & Dana Transfer Lainnya	92.120.000	33,32	80,43	47,11	241,39	30.706.000	33,33	0	74.093.000	80,43	47,10		
3	Penyediaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih MAJT	PAD & Dana Transfer Lainnya	223.500.000	33,32	33,32	0	100	74.500.000	33,33	0	0	0	(33,33)		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	84.000.000	41,65	52,67	11,02	126,46	35.000.000	41,67	0	22.750.000	27,08	(14,58)		
1	Penyediaan Barang Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	81.000.000	41,65	53,08	11,43	127,44	33.750.000	41,67	0	22.750.000	28,09	(13,58)		
2	Penggandaan/Fotocopy, Penjilidan	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.000.000	41,65	41,65	0	100	1.250.000	41,67	0	0	0	(41,67)		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.000.000	41,65	41,65	0	100	8.750.000	41,67	907.000	6.035.000	28,74	(12,93)		
1	Penyediaan Media Bacaan dan Buku-buku Peraturan Lain	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.000.000	41,65	41,65	0	100	8.750.000	41,67	907.000	6.035.000	28,74	(12,93)		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.737.350.000	40,24	51,96	11,72	129,12	737.805.000	42,47	121.517.398	704.718.350	40,56	(1,90)		
1	Honorarium Narasumber Rapat Koordinasi dan Konsultasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	41,65	41,65	0	100	20.830.000	41,66	0	4.900.000	9,80	(31,86)		
2	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dinas Luar Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	401.000.000	41,65	86,14	44,49	206,82	167.080.000	41,67	39.163.650	311.184.702	77,60	35,94		
3	Rapat Koordinasi Pembinaan Kepegawaian	PAD & Dana Transfer Lainnya	76.900.000	50	54,49	4,49	108,98	38.450.000	50	3.750.000	7.200.500	9,36	(40,64)		
4	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Inventarisasi Barang Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	74.250.000	0	10,34	10,34	0	38.450.000	51,78	3.069.500	9.694.500	13,06	(38,73)		
5	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Insidentil	PAD & Dana Transfer Lainnya	797.500.000	41,65	41,65	0	100	332.290.000	41,67	65.837.248	260.697.648	32,69	(8,98)		
6	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Insidentil	PAD & Dana Transfer Lainnya	337.700.000	41,65	45,81	4,16	109,99	140.705.000	41,67	9.697.000	111.041.000	32,88	(8,78)		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	85.900.000	0	4,36	4,36	0	0	0	0	3.750.000	4,37	4,37		
1	Belanja Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pelaksanaan Pengelolaan Arsip (Penatausahaan Arsip Dinamis)	PAD & Dana Transfer Lainnya	65.050.000	0	5,76	5,76	0	0	0	0	3.750.000	5,76	5,76		
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	69.000.000	41,65	51,44	9,79	123,51	28.750.000	41,67	0	22.310.000	32,33	(9,33)		
1	Penunjang Kegiatan KePPIDan	PAD & Dana Transfer Lainnya	69.000.000	41,65	51,44	9,79	123,51	28.750.000	41,67	0	22.310.000	32,33	(9,33)		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.399.660.000	50	54,54	4,54	109,08	2.199.830.000	50	283.310.000	1.753.810.000	39,86	(10,14)		
	Pengadaan Mebel **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.303.500.000	50	50	0	100	651.750.000	50	0	0	0	(50)		
1	Pengadaan Meubelair	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.303.500.000	50	50	0	100	651.750.000	50	0	0	0	(50)		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.096.160.000	50	56,45	6,45	112,90	1.548.080.000	50	283.310.000	1.753.810.000	56,64	6,64		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Pengadaan Alat Pendingin	PAD & Dana Transfer Lainnya	260.000.000	50	100	50	200	130.000.000	50	0	241.000.000	92,69	42,69		
2	Pengadaan Personal Komputer	PAD & Dana Transfer Lainnya	449.000.000	50	100	50	200	224.500.000	50	0	434.700.000	96,82	46,82		
3	Pengadaan Peralatan Personal Komputer	PAD & Dana Transfer Lainnya	110.500.000	50	100	50	200	55.250.000	50	0	99.450.000	90	40		
4	Pengadaan Peralatan Jaringan	PAD & Dana Transfer Lainnya	59.400.000	50	0	(50)	0	29.700.000	50	0	0	0	(50)	akan dilakukan pergeseran anggaran	melakukan pergeseran anggaran pada dpa perubahan
5	Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	PAD & Dana Transfer Lainnya	400.000.000	50	74,34	24,34	148,68	200.000.000	50	198.260.000	395.610.000	98,90	48,90		
6	Pengadaan Peralatan Studio Audio	PAD & Dana Transfer Lainnya	266.000.000	50	50	0	100	133.000.000	50	85.050.000	85.050.000	31,97	(18,03)		
7	Pengadaan Sumber Tenaga	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.551.260.000	50	32,10	(17,90)	64,20	775.630.000	50	0	498.000.000	32,10	(17,90)	Adanya perubahan spek barang yang akan dibeli	melakukan pergeseran anggaran pada dpa perubahan
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.609.278.000	40,97	40,97	0	100	1.890.322.000	41,01	209.388.610	964.462.155	20,92	(20,09)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.000.000	43,04	43,04	0	100	10.000.000	41,67	0	3.182.000	13,26	(28,41)		
1	Penyediaan Bea Materai	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.000.000	50	50	0	100	2.000.000	50	0	2.000.000	50	0		
2	Penyediaan Biaya Jasa/Ekspedisi Barang dan Pengiriman Surat	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	41,65	41,65	0	100	8.000.000	40	0	1.182.000	5,91	(34,09)		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.750.000.000	41,65	41,65	0	100	728.500.000	41,63	57.117.910	277.531.655	15,86	(25,77)		
1	Pembayaran Tagihan Telepon	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	41,65	41,65	0	100	41.500.000	41,50	172.617	1.118.759	1,12	(40,38)		
2	Pembayaran Tagihan Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	250.000.000	41,65	41,65	0	100	104.000.000	41,60	254.500	1.865.000	0,75	(40,85)		
3	Pembayaran Tagihan Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.150.000.000	41,65	41,65	0	100	479.000.000	41,65	51.234.172	248.905.288	21,64	(20,01)		
4	Pembayaran Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	PAD & Dana Transfer Lainnya	250.000.000	41,65	41,65	0	100	104.000.000	41,60	5.456.621	25.642.608	10,26	(31,34)		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.835.278.000	40,53	40,53	0	100	1.151.822.000	40,62	152.270.700	683.748.500	24,12	(16,51)		
1	Belanja luran Jaminan Kesehatan Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.960.000	41,65	41,65	0	100	10.400.000	41,67	1.820.000	9.100.000	36,46	(5,21)		
2	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.498.000	41,65	41,65	0	100	620.000	41,39	109.200	546.000	36,45	(4,94)		
3	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.872.000	41,65	41,65	0	100	780.000	41,67	136.500	682.500	36,46	(5,21)		
4	Jasa Instruktur Senam	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.400.000	41,65	41,65	0	100	21.000.000	41,67	2.100.000	9.150.000	18,15	(23,51)		
5	Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	624.000.000	41,65	41,65	0	100	260.000.000	41,67	45.500.000	227.500.000	36,46	(5,21)		
6	Jasa Kebersihan/Cleaning Service Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	700.016.000	41,65	41,65	0	100	291.500.000	41,64	54.925.000	219.700.000	31,38	(10,26)		
7	Jasa Keamanan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	552.365.000	41,65	41,65	0	100	230.000.000	41,64	42.720.000	170.880.000	30,94	(10,70)		
8	Jasa Pengemudi Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	53.217.000	41,65	41,65	0	100	22.170.000	41,66	4.110.000	16.440.000	30,89	(10,77)		
9	Penyelenggaraan Hari Bakti PU	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	Jasa Kebersihan/Cleaning Service MAJT	PAD & Dana Transfer Lainnya	460.600.000	36	36	0	100	167.480.000	36,36	0	0	0	(36,36)		
11	Jasa Keamanan MAJT	PAD & Dana Transfer Lainnya	315.900.000	36	36	0	100	114.872.000	36,36	0	0	0	(36,36)		
12	Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.200.000	41,65	41,65	0	100	1.750.000	41,67	0	0	0	(41,67)		
13	Penyediaan ID Card Pegawai	PAD & Dana Transfer Lainnya	31.250.000	100	100	0	100	31.250.000	100	850.000	29.750.000	95,20	(4,80)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.683.600.000	35,43	37,07	1,65	104,64	846.035.000	31,53	169.692.086	561.337.574	20,92	(10,61)		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.233.600.000	40,43	43,61	3,18	107,86	498.955.000	40,45	29.892.086	301.673.574	24,45	(15,99)		
1	Penyediaan Belanja Jasa KIR	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Penyediaan Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	PAD & Dana Transfer Lainnya	34.100.000	0	8,81	8,81	0	0	0	0	3.003.500	8,81	8,81		
3	Penyediaan Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	PAD & Dana Transfer Lainnya	455.000.000	41,65	49,61	7,96	119,11	189.580.000	41,67	0	185.000.000	40,66	(1,01)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	Penyediaan Belanja Jasa Service Kendaraan Bermotor	PAD & Dana Transfer Lainnya	742.500.000	41,65	41,65	0	100	309.375.000	41,67	29.892.086	113.670.074	15,31	(26,36)		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	800.000.000	22,91	22,91	0	100	80.000.000	10	99.700.000	149.640.000	18,71	8,71		
1	Pemeliharaan Berkala/Rutin Gedung Kantor Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	41,65	41,65	0	100	80.000.000	40	99.700.000	149.640.000	74,82	34,82		
2	Paket Rehabilitasi Pagar Kantor Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	50	50	0	100	0	0	0	0	0	0		
3	Paket Perbaikan Saluran Air Kamar Mandi Kantor Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Paket Perbaikan Canopi Masjid	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	650.000.000	41,33	42,09	0,76	101,83	267.080.000	41,09	40.100.000	110.024.000	16,93	(24,16)		
1	Pengisian Tabung Pemadam APAR	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	PAD & Dana Transfer Lainnya	455.000.000	41,65	41,65	0	100	189.580.000	41,67	40.100.000	90.100.000	19,80	(21,86)		
3	Pemeliharaan Instalasi dan Jaringan	PAD & Dana Transfer Lainnya	160.000.000	41,65	41,65	0	100	65.000.000	40,63	0	5.000.000	3,13	(37,50)		
4	Pemeliharaan tanaman kantor Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Prov. Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	41,65	58,08	16,43	139,45	12.500.000	41,67	0	14.924.000	49,75	8,08		
	<b>Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan</b>	<b>DAK-Fisik; PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>38.103.339.000</b>	<b>19,70</b>	<b>21,97</b>	<b>2,27</b>	<b>111,52</b>	<b>7.315.990.950</b>	<b>19,20</b>	<b>1.141.197.397</b>	<b>3.276.137.196</b>	<b>8,60</b>	<b>(10,60)</b>		
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>DAK-Fisik; PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>38.103.339.000</b>	<b>19,70</b>	<b>21,97</b>	<b>2,27</b>	<b>111,52</b>	<b>7.315.990.950</b>	<b>19,20</b>	<b>1.141.197.397</b>	<b>3.276.137.196</b>	<b>8,60</b>	<b>(10,60)</b>		
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik	38.103.339.000	19,70	21,97	2,27	111,52	7.315.990.950	19,20	1.141.197.397	3.276.137.196	8,60	(10,60)		
	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi **	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	11.185.089.000	29,55	36,48	6,93	123,47	3.294.453.450	29,45	808.125.576	2.193.752.625	19,61	(9,84)		
1	Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	225.000.000	41,66	41,66	0	100	93.750.000	41,67	18.750.000	93.750.000	41,67	0		
2	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.000.000	41,66	41,66	0	100	3.750.000	41,67	750.000	3.750.000	41,67	0		
3	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	540.000	41,66	41,66	0	100	225.000	41,67	39.000	195.000	36,11	(5,56)		
4	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	675.000	41,66	41,66	0	100	281.250	41,67	48.750	243.750	36,11	(5,56)		
5	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.242.000	50	50	0	100	12.621.000	50	0	11.854.000	46,96	(3,04)		
6	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan	PAD & Dana Transfer Lainnya	662.756.000	41,66	41,66	0	100	275.000.000	41,49	53.846.442	232.579.900	35,09	(6,40)		
7	Pengawasan Peningkatan Jalan Akses Operasional TPST Kab. Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.355.610.000	18,75	14,68	(4,07)	78,29	254.176.875	18,75	249.987.984	249.987.984	18,44	(0,31)		
8	Pengawasan Peningkatan Jalan Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.203.137.000	18,75	29,58	10,83	157,76	225.588.000	18,75	0	206.441.796	17,16	(1,59)		
9	Pengawasan Peningkatan Jalan Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.362.214.000	18,75	25	6,25	133,33	442.915.125	18,75	229.779.200	661.985.006	28,02	9,27		
10	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Bobotsari-Belik/ Bts. Kab. Pemalang (BPJ Wil. Cilacap)	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.490.000	75	100	25	133,33	53.617.500	75	0	0	0	(75)		
11	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Jl. Raden Patah (Banyumas) (BPJ Wil. Cilacap)	PAD & Dana Transfer Lainnya	53.892.000	75	100	25	133,33	40.419.000	75	0	0	0	(75)		
12	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Magelang - Ngablak (BPJ Wil. Magelang)	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.490.000	75	100	25	133,33	53.617.500	75	0	0	0	(75)		
13	Pengawasan Rehabilitasi Jl. Jendral Gatot Subroto (Purworejo) dan Jl. Lingkar Utara (Purworejo) (BPJ Wil. Magelang)	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.490.000	75	100	25	133,33	53.617.500	75	0	0	0	(75)		
14	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Pati - Kayen - Sukolilo/Bts. Kab. Grobogan (BPJ Wil. Pati)	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.490.000	75	100	25	133,33	53.617.500	75	0	18.234.000	25,51	(49,49)		
15	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Banyuputih - Plantungan (BPJ Wil. Pekalongan)	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.490.000	75	100	25	133,33	53.617.500	75	0	0	0	(75)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Kajen - Kesesi/Bts.Kab.Pemalang (BPJ Wil. Pekalongan)	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.490.000	75	100	25	133,33	53.617.500	75	0	0	0	(75)		
17	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Purwodadi – Klambu (Bts. Kab. Kudus/Grobogan) (BPJ Wil. Purwodadi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	97.839.000	30	15,93	(14,07)	53,10	29.351.700	30	0	0	0	(30)	konsultan pengawasannya baru terkontrak tanggal 13 Mei 2024 menyesuaikan dengan paket fisiknya	paket fisik dan konsultan pengawasan sudah terkontrak berupaya untuk percepatan pelaksanaan pekerjaan
18	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Ruas Cangkiran - Boja - Sukorejo (BPJ Wil. Semarang)	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.490.000	75	100	25	133,33	53.617.500	75	43.748.000	70.502.000	98,62	23,62		
19	Pengawasan Rehabilitasi Weleri - Patean / Bts. Kab. Kendal (BPJ Wil. Semarang)	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.490.000	75	100	25	133,33	53.617.500	75	0	0	0	(75)		
20	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Ruas Lingkar Selatan Karanganyar (BPJ Wil. Surakarta)	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.490.000	75	100	25	133,33	53.617.500	75	0	0	0	(75)		
21	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Ruas Karanganyar - Batujamus (Bts. Kab. Sragen/Karanganyar) (BPJ Wil. Surakarta)	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.490.000	75	100	25	133,33	53.617.500	75	0	0	0	(75)		
22	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Bts. Kab. Boyolali-Klaten - Boyolali - Bts. Kab. Klaten (BPJ Wil. Surakarta)	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.490.000	75	100	25	133,33	53.617.500	75	0	0	0	(75)		
23	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Ruas Nguter/Bts.Kab.Sukoharjo - Wonogiri (BPJ Wil. Surakarta)	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.490.000	75	100	25	133,33	53.617.500	75	0	0	0	(75)		
24	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Ruas Ngadirojo - Biting/Bts. Prov. Jatim (BPJ Wil. Surakarta)	PAD & Dana Transfer Lainnya	53.892.000	75	100	25	133,33	40.419.000	75	0	0	0	(75)		
25	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Kalisoro - Bts. Prov. Jatim (BPJ Wil. Surakarta)	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.490.000	75	100	25	133,33	53.617.500	75	0	0	0	(75)		
26	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Ruas Purwanto - Nawangan/Bts. Prov. Jatim (BPJ Wil. Surakarta)	PAD & Dana Transfer Lainnya	97.486.000	75	100	25	133,33	73.114.500	75	0	0	0	(75)		
27	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Ruas Wonogiri - Manyaran - Blimbing/Bts. Prov. DIY (BPJ Wil. Surakarta)	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.490.000	75	100	25	133,33	53.617.500	75	0	0	0	(75)		
28	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Lingkar Timur Sukoharjo (BPJ Wil. Surakarta)	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.490.000	75	100	25	133,33	53.617.500	75	0	0	0	(75)		
29	Pengawasan Rehabilitasi Karanganyar - Jatipuro (BPJ Wil. Surakarta)	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.490.000	75	100	25	133,33	53.617.500	75	0	0	0	(75)		
30	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Ruas Jalan Kersana - Bandungsari (BPJ Wil. Tegal)	PAD & Dana Transfer Lainnya	97.486.000	75	100	25	133,33	73.114.500	75	0	0	0	(75)		
31	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Bumiayu - Salem (BPJ Wil. Tegal)	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.490.000	75	100	25	133,33	53.617.500	75	41.800.000	41.800.000	58,47	(16,53)		
32	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Wadaslintang-Selokromo (BPJ Wil. Wonosobo)	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.490.000	75	100	25	133,33	53.617.500	75	0	0	0	(75)		
33	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Wanayasa - Batur (BPJ Wil. Wonosobo)	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.490.000	75	100	25	133,33	53.617.500	75	0	0	0	(75)		
34	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Kertek - Sapuran (BPJ Wil. Wonosobo)	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.490.000	75	100	25	133,33	53.617.500	75	0	0	0	(75)		
35	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Sapuran - Kaliangkrik (BPJ Wil. Wonosobo)	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.490.000	75	100	25	133,33	53.617.500	75	0	0	0	(75)		
36	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Jembatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.905.000	100	100	0	100	3.905.000	100	3.905.000	3.905.000	100	0		
37	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Jembatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	56.900.000	41,66	41,66	0	100	14.225.000	25	0	3.416.500	6,00	(19,00)		
38	Pengawasan Jembatan Rejosari dan Jalan Penghubung (Kab. Magelang)	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.352.835.000	22,22	26,62	4,40	119,80	300.630.000	22,22	165.471.200	414.750.005	30,66	8,44		
39	Pengawasan Kegiatan kontraktual (Penugasan)-Tematik 05 (DAK)	DAK-Fisik	950.000.000	30	29,58	(0,42)	98,60	285.000.000	30	0	180.357.684	18,99	(11,01)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
40	Pengawasan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan BPJ Wilayah Pati dan Purwodadi	PAD & Dana Transfer Lainnya	407.244.000	0	9,44	9,44	0	0	0	0	0	0	0		
41	Pengawasan Rehabilitasi Dinding Penahan Tanah dan Jembatan BPJ Wilayah Tegal dan Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	349.847.000	0	5,56	5,56	0	0	0	0	0	0	0		
42	Pengawasan Rehabilitasi Jembatan BPJ Wilayah Semarang dan Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	318.299.000	0	0,67	0,67	0	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan Rutin Jembatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.401.136.000	14,99	15,06	0,08	100,51	509.750.000	14,99	5.154.000	10.594.500	0,31	(14,68)		
1	Penyediaan Upah Tenaga Kerja Kerusakan Khusus Jembatan Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000.000	15	15	0	100	150.000.000	15	0	0	0	(15)		
2	Penyediaan Bahan Baku Bangunan Kerusakan Khusus Jembatan Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.345.000.000	15	15	0	100	351.750.000	15	0	0	0	(15)		
3	Penyusunan Perencanaan Pekerjaan Penanganan Kerusakan Khusus Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.910.000	22,59	27,33	4,74	120,98	4.500.000	22,60	0	5.440.500	27,33	4,72		
4	Pelaksanaan Pekerjaan Penanganan Kerusakan Khusus Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	36.226.000	9,66	14,23	4,57	147,31	3.500.000	9,66	5.154.000	5.154.000	14,23	4,57		
	Pelebaran Jembatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.112.604.000	16,62	18,54	1,92	111,53	236.000.000	5,74	5.307.850	32.883.617	0,80	(4,94)		
1	Pengadaan Tanah untuk Pelebaran Jembatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.940.000.000	17	19	2	111,76	200.000.000	5,08	956.080	3.044.400	0,08	(5,00)		
2	Persiapan dan Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Tanah untuk Pelebaran Jembatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	172.604.000	8	8	0	100	36.000.000	20,86	4.351.770	29.839.217	17,29	(3,57)		
	Pemeliharaan Rutin Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.986.968.000	15,10	15,46	0,36	102,40	1.206.146.000	15,10	12.255.432	57.432.659	0,72	(14,38)		
1	Penyediaan Upah Tenaga Kerja Kerusakan Khusus Jalan Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.340.000.000	15	15	0	100	351.000.000	15	0	0	0	(15)		
2	Penyediaan Bahan Baku Bangunan Kerusakan Khusus Jalan Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.510.920.000	15	15	0	100	826.638.000	15	0	0	0	(15)		
3	Penyusunan Perencanaan Pekerjaan Penanganan Kerusakan Khusus Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	49.598.000	37,31	91,09	53,78	244,14	18.508.000	37,32	0	45.177.227	91,09	53,77		
4	Pelaksanaan Pekerjaan Penanganan Kerusakan Khusus Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	86.450.000	11,57	14,18	2,61	122,56	10.000.000	11,57	12.255.432	12.255.432	14,18	2,61		
	Pelebaran Jalan Menuju Standar **	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.621.795.000	15,56	15,56	0	100	380.000.000	8,22	132.701.076	221.794.526	4,80	(3,42)		
1	Pengadaan Tanah untuk Pelebaran Jalan Menuju Standar	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.744.000.000	17	17	0	100	200.000.000	5,34	91.858.000	92.858.000	2,48	(2,86)		
2	Persiapan dan Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Tanah untuk Pelebaran Jalan Menuju Standar	PAD & Dana Transfer Lainnya	177.795.000	15	15	0	100	40.000.000	22,50	20.798.936	62.035.920	34,89	12,39		
3	Sertifikasi Tanah untuk Pelebaran Jalan Menuju Standar	PAD & Dana Transfer Lainnya	600.000.000	8	8	0	100	120.000.000	20	5.390.880	10.823.796	1,80	(18,20)		
4	Persiapan dan Pelaksanaan Pekerjaan Sertifikasi Tanah untuk Pelebaran Jalan Menuju Standar	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	8	8	0	100	20.000.000	20	14.653.260	56.076.810	56,08	36,08		
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.652.062.000	18,82	19,67	0,85	104,51	799.101.250	30,13	146.820.070	574.773.315	21,67	(8,46)		
1	Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.000.000	41,65	41,65	0	100	18.750.000	41,67	3.750.000	18.750.000	41,67	0		
2	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.800.000	41,65	41,65	0	100	750.000	41,67	150.000	750.000	41,67	0		
3	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	108.000	41,65	41,65	0	100	45.000	41,67	7.800	39.000	36,11	(5,56)		
4	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	135.000	41,65	41,65	0	100	56.250	41,67	9.750	48.750	36,11	(5,56)		
5	Core Team Perencanaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.600.000.000	15	15	0	100	480.000.000	30	90.563.200	393.081.000	24,57	(5,43)		
6	Perencanaan Teknis Jembatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	400.000.000	5	0	(5)	0	80.000.000	20	0	0	0	(20)	Dalam proses penyusunan dokumen pengadaan	Mempercepat proses penyusunan dokumen pengadaan

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	Persiapan, Pemantauan dan Evaluasi Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Jalan dan Jembatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	405.019.000	29,52	40,02	10,50	135,57	119.500.000	29,50	52.339.320	162.104.565	40,02	10,52		
8	Uji Laik Fungsi Jalan	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	Dokumen Lingkungan dan Andalalin Jembatan Tipar	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	100	100	0	100	100.000.000	100	0	0	0	(100)		
	Survey Kondisi Jalan/Jembatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.560.305.000	14,57	14,68	0,11	100,78	771.253.250	21,66	28.935.893	169.114.454	4,75	(16,91)		
1	Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	225.000.000	41,65	41,65	0	100	93.750.000	41,67	3.750.000	63.750.000	28,33	(13,33)		
2	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.000.000	41,65	41,65	0	100	3.750.000	41,67	150.000	2.550.000	28,33	(13,33)		
3	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	540.000	41,65	41,65	0	100	225.000	41,67	7.800	132.600	24,56	(17,11)		
4	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	675.000	41,65	41,65	0	100	281.250	41,67	9.750	165.750	24,56	(17,11)		
5	Updating Website DPU Binmarcipka	PAD & Dana Transfer Lainnya	125.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Persiapan, Pemantauan dan Evaluasi Pekerjaan Jasa Konsultansi Survei Kondisi Jalan/ Jembatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	350.090.000	29,49	29,28	(0,21)	99,29	103.247.000	29,49	25.018.343	102.516.104	29,28	(0,21)		
7	Penyediaan Jasa Konsultansi Survei Jalan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.600.000.000	10	10	0	100	320.000.000	20	0	0	0	(20)		
8	Penyediaan Jasa Konsultansi Survei Jembatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	600.000.000	10	21,63	11,63	216,30	120.000.000	20	0	0	0	(20)		
9	Penyediaan Jasa Konsultansi Perhitungan LHR	PAD & Dana Transfer Lainnya	650.000.000	15	5	(10)	33,33	130.000.000	20	0	0	0	(20)	Dalam proses pengadaan di LPSE	Menyesuaikan jadwal pengadaan pada LPS E
	Pengelolaan Leger Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	583.380.000	10,96	2,71	(8,26)	24,69	119.287.000	20,45	1.897.500	15.791.500	2,71	(17,74)		
1	Penyediaan Jasa Konsultansi Leger Jalan	PAD & Dana Transfer Lainnya	553.380.000	10	0	(10)	0	110.676.000	20	0	0	0	(20)	Dalam proses pengadaan di LPSE	Menyesuaikan jadwal pengadaan pada LPSE
2	Persiapan, Pemantauan dan Evaluasi Pekerjaan Jasa Konsultansi Leger Jalan	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	28,71	52,64	23,93	183,35	8.611.000	28,70	1.897.500	15.791.500	52,64	23,94		
	<b>Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>92.955.780.000</b>	<b>10,04</b>	<b>5,35</b>	<b>(4,69)</b>	<b>53,27</b>	<b>18.804.957.200</b>	<b>20,23</b>	<b>5.272.179.450</b>	<b>22.725.982.250</b>	<b>24,45</b>	<b>4,22</b>		
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>92.955.780.000</b>	<b>10,04</b>	<b>5,35</b>	<b>(4,69)</b>	<b>53,27</b>	<b>18.804.957.200</b>	<b>20,23</b>	<b>5.272.179.450</b>	<b>22.725.982.250</b>	<b>24,45</b>	<b>4,22</b>		
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	92.955.780.000	10,04	5,35	(4,69)	53,27	18.804.957.200	20,23	5.272.179.450	22.725.982.250	24,45	4,22		
	Penggantian Jembatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	46.190.000.000	10,07	6,42	(3,66)	63,71	9.249.896.000	20,03	11.144.000	8.975.980.900	19,43	(0,59)		
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	27.896.000	100	89,17	(10,83)	89,17	27.896.000	100	0	24.873.500	89,17	(10,83)	Paket pekerjaan telah terkontrak	Menggunakan anggaran pemantauan
2	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	162.104.000	15	16,69	1,69	111,27	22.000.000	13,57	11.144.000	27.059.000	16,69	3,12		
3	Pembangunan Jembatan Rejosari dan Jalan Penghubung (Kab. Magelang)	PAD & Dana Transfer Lainnya	46.000.000.000	10	6,33	(3,67)	63,30	9.200.000.000	20	0	8.924.048.400	19,40	(0,60)	Paket pekerjaan mengalami keterlambatan perjanjian kontrak dari perkiraan	Percepatan pelaksanaan pekerjaan
	Pelebaran Jalan Menuju Standar **	PAD & Dana Transfer Lainnya	46.765.780.000	10,01	4,29	(5,72)	42,90	9.555.061.200	20,43	5.261.035.450	13.750.001.350	29,40	8,97		
1	Peningkatan Jalan Ruas Brigjen Sudhiarto	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000.000	9	2,31	(6,69)	25,63	2.000.000.000	20	0	2.962.118.100	29,62	9,62	Keterlambatan pekerjaan terjadi karena perlu diadakan koordinasi dengan dinas - dinas terkait terlebih dahulu	Percepatan pelaksanaan pekerjaan
2	Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.339.800.000	40	37,58	(2,42)	93,95	535.920.000	40	90.450.000	503.550.000	37,58	(2,42)	Penyesuaian dengan jumlah tenaga teknis pendukung kegiatan	Penyesuaian dengan jumlah tenaga teknis pendukung kegiatan

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	53.592.000	40	37,58	(2,42)	93,95	21.436.800	40	3.618.000	20.142.000	37,58	(2,42)	Penyesuaian iuran sesuai dari BPJS dan penyesuaian jumlah non asn	Penyesuaian iuran sesuai dari BPJS dan penyesuaian jumlah non asn
4	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.216.000	40	33,71	(6,29)	84,28	1.286.400	40	195.000	1.084.200	33,71	(6,29)	Penyesuaian iuran sesuai dari BPJS dan penyesuaian jumlah non asn	Penyesuaian iuran sesuai dari BPJS dan penyesuaian jumlah non asn
5	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.020.000	40	33,71	(6,29)	84,28	1.608.000	40	243.750	1.355.250	33,71	(6,29)	Penyesuaian iuran sesuai dari BPJS dan penyesuaian jumlah non asn	Penyesuaian iuran sesuai dari BPJS dan penyesuaian jumlah non asn
6	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	74.810.000	100	99,69	(0,31)	99,69	74.810.000	100	740.000	74.568.500	99,68	(0,32)	Pekerjaan telah terkontrak	Menggunakan anggaran pemantauan
7	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	281.190.000	12	8,42	(3,58)	70,17	20.000.000	7,11	23.036.000	23.672.000	8,42	1,31	Pekerjaan baru saja terkontrak	Percepatan pelaksanaan pekerjaan
8	Peningkatan Jalan Galeh - Ngrampal	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.077.152.000	9	2,22	(6,78)	24,67	1.800.000.000	19,83	2.650.834.800	2.650.834.800	29,20	9,37	Pekerjaan baru terkontrak	Percepatan pelaksanaan pekerjaan
9	Peningkatan Jalan Lasem - Sale	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.500.000.000	9	0,17	(8,83)	1,84	1.700.000.000	20	0	2.512.522.200	29,56	9,56	Pekerjaan baru terkontrak	Percepatan pelaksanaan pekerjaan
10	Peningkatan Jalan Ngadirojo - Giriwoyo	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.500.000.000	9	0,81	(8,20)	8,94	1.700.000.000	20	0	2.508.236.400	29,51	9,51	Pekerjaan baru terkontrak	Percepatan pelaksanaan pekerjaan
11	Peningkatan Jalan Demak - Godong	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.500.000.000	9	10,22	1,22	113,59	1.700.000.000	20	2.491.917.900	2.491.917.900	29,32	9,32		
12	Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Menyesuaikan jadwal narasumber DPRD	Menyesuaikan jadwal narasumber DPRD
13	Identifikasi & Penilaian Resiko Pembangunan Jembatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	418.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Menyesuaikan jadwal narasumber DPRD	Menyesuaikan jadwal narasumber DPRD
	<b>Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat</b>	<b>DAK-Fisik; PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>81.796.042.000</b>	<b>17,13</b>	<b>4,38</b>	<b>(12,75)</b>	<b>25,58</b>	<b>28.886.536.250</b>	<b>35,32</b>	<b>5.906.712.046</b>	<b>11.135.789.643</b>	<b>13,61</b>	<b>(21,70)</b>		
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>DAK-Fisik; PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>81.796.042.000</b>	<b>17,13</b>	<b>4,38</b>	<b>(12,75)</b>	<b>25,58</b>	<b>28.886.536.250</b>	<b>35,32</b>	<b>5.906.712.046</b>	<b>11.135.789.643</b>	<b>13,61</b>	<b>(21,70)</b>		
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	81.796.042.000	17,13	4,38	(12,75)	25,58	28.886.536.250	35,32	5.906.712.046	11.135.789.643	13,61	(21,70)		
	Pelebaran Jalan Menuju Standar **	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	81.796.042.000	17,13	4,38	(12,75)	25,58	28.886.536.250	35,32	5.906.712.046	11.135.789.643	13,61	(21,70)		
1	Peningkatan Jalan Morongso (Bts. Kab. Tegal/Pemalang)-Tuwel-Sirampog (DAK)	DAK-Fisik	8.037.687.000	34	20,86	(13,14)	61,36	3.215.074.800	40	0	2.380.248.000	29,61	(10,39)	pekerjaan mayor belum mulai dilaksanakan	
2	Peningkatan Jalan Parakan - Patean / Bts. Kab. Kendal/Temanggung (DAK)	DAK-Fisik	20.087.385.000	15	0	(15)	0	7.030.584.750	35	0	0	0	(35)	pekerjaan belum berkontrak	
3	Peningkatan Jalan Randudongkal - Moga	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.500.000.000	15	15,59	0,59	103,91	2.975.000.000	35	0	2.528.444.400	29,75	(5,25)		
4	Pembangunan Jalan Akses Operasional TPST Kab. Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000.000	15	0,42	(14,58)	2,78	10.500.000.000	35	5.819.048.000	5.819.048.000	19,40	(15,60)	pekerjaan mayor belum mulai dilaksanakan	
5	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	75.590.000	66,40	66,40	0	100	37.800.000	50,01	4.791.000	55.696.220	73,68	23,68		
6	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	340.410.000	30	30	0	100	75.646.000	22,22	36.694.446	90.119.623	26,47	4,25		
7	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	28.032.000	41,53	41,53	0	100	11.680.000	41,67	1.768.000	10.040.000	35,82	(5,85)		
8	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.683.000	41,65	41,65	0	100	701.250	41,67	93.600	530.400	31,52	(10,15)		
9	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.103.000	41,65	41,65	0	100	876.250	41,67	117.000	663.000	31,53	(10,14)		



No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10	Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	700.800.000	41,65	41,65	0	100	292.000.000	41,67	44.200.000	251.000.000	35,82	(5,85)		
11	Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	Peningkatan Jalan Bandungsari - Salem	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.563.352.000	15	0	(15)	0	4.747.173.200	35	0	0	0	(35)	pekerjaan belum berkontrak	
13	Identifikasi dan Penilaian Resiko Pembangunan Jalan Sesuai Standar Kolektor	PAD & Dana Transfer Lainnya	418.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	<b>Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik</b>	<b>113.066.525.000</b>	<b>7,01</b>	<b>6,94</b>	<b>(0,07)</b>	<b>99,07</b>	<b>7.941.888.930</b>	<b>7,02</b>	<b>6.852.685.310</b>	<b>7.880.041.956</b>	<b>6,97</b>	<b>(0,05)</b>		
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	<b>DAK-Fisik; PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>91.094.779.000</b>	<b>4,29</b>	<b>4,26</b>	<b>(0,03)</b>	<b>99,26</b>	<b>2.728.282.490</b>	<b>2,99</b>	<b>6.356.306.050</b>	<b>7.110.900.277</b>	<b>7,81</b>	<b>4,81</b>		
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik	91.094.779.000	4,29	4,26	(0,03)	99,26	2.728.282.490	2,99	6.356.306.050	7.110.900.277	7,81	4,81		
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.386.184.000	16,11	20,06	3,95	124,52	384.409.995	16,11	42.112.650	291.449.764	12,21	(3,90)		
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	90.869.000	41,65	43,32	1,67	104,01	37.862.080	41,67	1.060.000	32.035.000	35,25	(6,41)		
2	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	259.186.000	41,65	77,42	35,77	185,88	107.994.165	41,67	29.300.000	200.651.514	77,42	35,75		
3	Jasa Konsultansi Kajian Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah PDAM se-Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	45	45	0	100	45.000.000	45	0	0	0	(45)		
4	Jasa Konsultansi Penyusunan Rencana Induk SPAM Regional Randugunting	PAD & Dana Transfer Lainnya	650.000.000	5	5	0	100	32.500.000	5	0	0	0	(5)		
5	Jasa Konsultansi Penyusunan Rencana Induk SPAM Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.045.000.000	5	5	0	100	52.250.000	5	0	0	0	(5)		
6	Jasa Konsultansi Pembuatan Aplikasi Jelajah Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	50	50	0	100	50.000.000	50	0	0	0	(50)		
7	Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	135.000.000	41,65	41,65	0	100	56.250.000	41,67	11.250.000	56.250.000	41,67	0		
8	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Kerja Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.400.000	41,65	41,65	0	100	2.250.000	41,67	450.000	2.250.000	41,67	0		
9	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	324.000	41,65	41,65	0	100	135.000	41,67	23.400	117.000	36,11	(5,56)		
10	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	405.000	41,65	41,65	0	100	168.750	41,67	29.250	146.250	36,11	(5,56)		
	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.647.090.000	35,41	38,49	3,08	108,69	583.236.000	35,41	159.475.800	298.030.800	18,09	(17,32)		
1	Pendampingan Managemen Teknis SPAM Perdesaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	724.218.000	40	47	7	117,50	289.687.200	40	142.104.000	246.214.000	34,00	(6,00)		
2	Pendampingan Pengelolaan Teknis SPAM Perkotaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	390.660.000	40	40	0	100	156.264.000	40	17.371.800	26.950.800	6,90	(33,10)		
3	Pendampingan Pengelolaan Teknis SPAM Regional	PAD & Dana Transfer Lainnya	343.212.000	40	40	0	100	137.284.800	40	0	24.866.000	7,25	(32,75)		
4	Sosialisasi Infrastruktur	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	FGD Pembangunan SPAM Regional Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	148.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota **	PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik	87.061.505.000	3,38	3,18	(0,20)	94,09	1.760.636.495	2,02	6.154.717.600	6.521.419.713	7,49	5,47		
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.559.000	41,65	100	58,35	240,10	1.066.250	41,67	0	2.559.000	100	58,33		
2	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	37.441.000	41,65	53,33	11,68	128,04	15.600.415	41,67	0	16.848.500	45,00	3,33		
3	Pembangunan SPAM Regional Petanglong	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000.000	5	5	0	100	250.000.000	5	0	0	0	(5)		
4	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan SPAM Regional Petanglong	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	5	5	0	100	5.000.000	5	0	0	0	(5)		
5	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	90.838.000	41,65	41,65	0	100	37.849.165	41,67	12.095.000	21.463.000	23,63	(18,04)		
6	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	470.662.000	41,65	41,65	0	100	196.109.165	41,67	4.950.000	101.384.308	21,54	(20,13)		
7	Pembangunan SPAM Regional Wosusokas (DAK) Paket 1	DAK-Fisik	7.394.478.000	2	2	0	100	0	0	1.478.895.600	1.478.895.600	20	20		
8	Pembangunan SPAM Regional Wosusokas (DAK) Paket 2	DAK-Fisik	20.314.918.000	2	2	0	100	0	0	3.162.983.600	3.162.983.600	15,57	15,57		



No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Regional Kawasan Purbalingga dan Banjarnegara	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.824.000.000	10	10	0	100	12.470.000	0,68	0	4.844.500	0,27	(0,42)		
3	Jasa Konsultansi Kajian Ekonomi Operasional Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Regional Kawasan Purbalingga dan Banjarnegara	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0		
	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.048.623.000	28,66	28,66	0	100	312.080.500	29,76	83.786.150	212.251.950	20,24	(9,52)		
1	Pemantauan Target dan Capaian Akses Air Limbah Domestik Jawa Tengah serta Pendampingan Kelembagaan, Administrasi Pengelolaan Sarana Prasarana Air Limbah Domestik serta menghadiri rapat insidental	PAD & Dana Transfer Lainnya	389.107.000	35	35	0	100	116.928.000	30,05	10.105.550	56.386.450	14,49	(15,56)		
2	Pembinaan Teknis Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) Sarpras Air Limbah Domestik	PAD & Dana Transfer Lainnya	380.310.000	30	30	0	100	142.350.000	37,43	57.250.000	92.246.000	24,26	(13,17)		
3	Pendampingan Pemutakhiran Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) di Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	94.086.000	41,65	41,65	0	100	39.202.500	41,67	7.835.100	39.175.500	41,64	(0,03)		
5	Jasa Konsultansi Pendampingan Pemutakhiran Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) di Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Monitoring dan evaluasi sarpras air limbah domestik	PAD & Dana Transfer Lainnya	37.020.000	30	30	0	100	13.600.000	36,74	8.595.500	24.444.000	66,03	29,29		
7	Sosialisasi Peningkatan Akses Aman Layanan Air Limbah Domestik	PAD & Dana Transfer Lainnya	87.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>18.699.123.000</b>	<b>18,63</b>	<b>18,63</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>4.839.055.940</b>	<b>25,88</b>	<b>412.593.110</b>	<b>552.045.229</b>	<b>2,95</b>	<b>(22,93)</b>		
	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.699.123.000	18,63	18,63	0	100	4.839.055.940	25,88	412.593.110	552.045.229	2,95	(22,93)		
	Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	33,33	33,33	0	100	50.000.000	33,33	0	42.900.000	28,60	(4,73)		
1	Bimbingan Teknis Pengelola Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	50	50	0	100	50.000.000	50	0	42.900.000	42,90	(7,10)		
2	Sosialisasi Peraturan Bangunan Gedung Negara	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota **	PAD & Dana Transfer Lainnya	180.000.000	26,02	26,02	0	100	46.830.000	26,02	14.925.000	64.840.219	36,02	10,01		
1	Bantuan Teknis Pengelolaan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Milik Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	180.000.000	26,02	26,02	0	100	46.830.000	26,02	14.925.000	64.840.219	36,02	10,01		
	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.369.123.000	18,44	18,44	0	100	4.742.225.940	25,82	397.668.110	444.305.010	2,42	(23,40)		
1	Pembangunan Kantor Balai Pengujian dan Peralatan (BP2) Tahap 3	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.440.000.000	10	10	0	100	888.000.000	20	0	0	0	(20)		
2	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Kantor Balai Pengujian dan Peralatan (BP2) Tahap 3	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	10	10	0	100	0	0	0	0	0	0		
3	Administrasi Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Kantor Balai Pengujian dan Peralatan (BP2) Tahap 3	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	29,94	29,94	0	100	7.485.000	29,94	5.690.000	9.182.500	36,73	6,79		
4	Pendataan Teknis Bangunan Gedung Milik Daerah Prov Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	395.000.000	25	25	0	100	0	0	0	0	0	0		
5	Administrasi Pengelolaan Kegiatan Pendataan Teknis Bangunan Gedung Milik Daerah Prov Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.037.000	49,52	49,52	0	100	7.447.200	49,53	0	1.060.000	7,05	(42,48)		
6	Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	90.000.000	41,65	41,65	0	100	37.500.000	41,67	3.750.000	33.750.000	37,50	(4,17)		
7	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.600.000	41,65	41,65	0	100	1.500.000	41,67	150.000	1.350.000	37,50	(4,17)		
8	Belanja Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	216.000	41,65	41,65	0	100	90.000	41,67	7.800	70.200	32,50	(9,17)		
9	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	270.000	41,65	41,65	0	100	112.500	41,67	9.750	87.750	32,50	(9,17)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10	Pembangunan Sarana dan Prasarana Masjid Agung Jawa Tengah di Kab. Magelang Tahap 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.150.000.000	25	25	0	100	1.854.000.000	36	0	0	0	(36)		
11	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Masjid Agung Jawa Tengah di Kab. Magelang Tahap 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	25	25	0	100	0	0	0	0	0	0		
12	Administrasi Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Masjid Agung Jawa Tengah di Kab. Magelang Tahap 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	26,36	26,36	0	100	13.178.000	26,36	2.098.000	12.312.000	24,62	(1,73)		
13	Pembangunan Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.905.733.000	10	10	0	100	1.181.146.600	20	0	0	0	(20)		
14	Rehab Rumah Dinas Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.791.324.000	40	40	0	100	644.876.640	36	286.606.560	286.606.560	16,00	(20,00)		
15	Jasa Konsultasi DED Pembangunan Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	100	100	0	100	100.000.000	100	97.171.000	97.171.000	97,17	(2,83)		
16	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	10	10	0	100	0	0	0	0	0	0		
17	Jasa Konsultansi Pengawasan Rumah Dinas Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	75.000.000	40	40	0	100	0	0	0	0	0	0		
18	Administrasi Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	17,65	17,65	0	100	3.530.000	17,65	1.060.000	1.060.000	5,30	(12,35)		
19	Administrasi Pengelolaan Kegiatan Rumah Dinas Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.943.000	42,31	42,31	0	100	3.360.000	42,30	1.125.000	1.655.000	20,84	(21,47)		
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>200.000.000</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>(25)</b>	<b>0</b>	<b>50.000.000</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(25)</b>		
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	25	0	(25)	0	50.000.000	25	0	0	0	(25)		
	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	25	0	(25)	0	50.000.000	25	0	0	0	(25)		
1	Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan Jasa Konstruksi untuk Pengguna Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	100	0	(100)	0	50.000.000	100	0	0	0	(100)	Masih proses koordinasi dengan pihak terkait	
2	Forum Jasa Konstruksi Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Rapat Koordinasi Tim Pembina Jasa Konstruksi	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan Jasa Konstruksi untuk Penyedia Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	<b>Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>18.643.650.000</b>	<b>47,44</b>	<b>53,12</b>	<b>5,69</b>	<b>111,99</b>	<b>8.036.483.865</b>	<b>43,11</b>	<b>411.466.502</b>	<b>5.344.188.474</b>	<b>28,66</b>	<b>(14,44)</b>		
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>1.160.950.000</b>	<b>43,14</b>	<b>37,15</b>	<b>(6,00)</b>	<b>86,10</b>	<b>402.090.600</b>	<b>34,63</b>	<b>70.197.702</b>	<b>393.046.689</b>	<b>33,86</b>	<b>(0,78)</b>		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	292.500.000	41,67	47,77	6,10	114,63	119.980.000	41,02	25.953.100	134.170.200	45,87	4,85		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	41,68	49,44	7,76	118,62	4.300.000	43	0	4.110.000	41,10	(1,90)		
1	Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	41,68	49,44	7,76	118,62	4.300.000	43	0	4.110.000	41,10	(1,90)		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	48.000.000	41,66	43,47	1,81	104,34	20.000.000	41,67	3.779.000	20.865.000	43,47	1,80		
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	48.000.000	41,66	43,47	1,81	104,34	20.000.000	41,67	3.779.000	20.865.000	43,47	1,80		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.000.000	41,67	47,50	5,83	113,99	7.500.000	41,67	1.765.000	8.550.000	47,50	5,83		
1	Penyediaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.000.000	41,67	47,50	5,83	113,99	7.500.000	41,67	1.765.000	8.550.000	47,50	5,83		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	39.000.000	41,67	45,09	3,42	108,20	16.540.000	42,41	4.357.600	16.639.700	42,67	0,26		
1	Penyediaan Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.260.000	41,67	41,67	0	100	8.000.000	41,54	2.440.000	7.081.500	36,77	(4,77)		
2	Penyediaan Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.740.000	41,67	48,42	6,75	116,20	8.540.000	43,26	1.917.600	9.558.200	48,42	5,16		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.500.000	41,67	41,67	0	100	1.040.000	41,60	110.000	960.000	38,40	(3,20)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Penyediaan Surat Kabar / Majalah	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.500.000	41,67	41,67	0	100	1.040.000	41,60	110.000	960.000	38,40	(3,20)		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	175.000.000	41,67	49,56	7,89	118,93	70.600.000	40,34	15.941.500	83.045.500	47,45	7,11		
1	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Survey Aset BPJ Wilayah Tegal	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.550.000	41,67	59,59	17,92	143,00	11.060.000	41,66	4.767.000	15.820.000	59,59	17,93		
2	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	113.450.000	41,67	41,67	0	100	47.250.000	41,65	7.691.500	43.741.500	38,56	(3,09)		
3	Pelaksanaan Rapat Koordinasi POK	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.500.000	41,67	100	58,33	239,98	0	0	0	5.500.000	100	100		
4	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembinaan Pegawai	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.750.000	41,67	81,26	39,59	195,01	6.145.000	41,66	2.430.000	11.986.000	81,26	39,60		
5	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Insindetil	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.750.000	41,67	41,67	0	100	6.145.000	41,66	1.053.000	5.998.000	40,66	(1,00)		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	476.244.000	41,67	46,64	4,97	111,94	215.460.600	45,24	33.845.465	211.396.532	44,39	(0,85)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.000.000	41,67	93,58	51,91	224,57	2.500.000	41,67	198.000	5.614.500	93,58	51,91		
1	Penyediaan Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.000.000	41,67	93,58	51,91	224,57	2.500.000	41,67	198.000	5.614.500	93,58	51,91		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	93.000.000	41,67	41,67	0	100	38.830.000	41,75	5.315.465	28.019.032	30,13	(11,62)		
1	Pembayaran Telepon dan internet	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	41,66	41,66	0	100	8.400.000	42	1.399.102	6.991.772	34,96	(7,04)		
2	Pembayaran Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.000.000	41,67	41,67	0	100	2.930.000	41,86	80.000	400.000	5,71	(36,14)		
3	Pembayaran Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	66.000.000	41,67	41,67	0	100	27.500.000	41,67	3.836.363	20.627.260	31,25	(10,41)		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	377.244.000	41,67	47,12	5,45	113,09	174.130.600	46,16	28.332.000	177.763.000	47,12	0,96		
1	Penyediaan Jasa Tenaga Kebersihan (Cleaning Servis)	PAD & Dana Transfer Lainnya	149.832.000	41,67	47,19	5,52	113,25	69.171.000	46,17	11.253.000	70.706.000	47,19	1,02		
2	Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	227.412.000	41,67	47,08	5,41	112,98	104.959.600	46,15	17.079.000	107.057.000	47,08	0,92		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	392.206.000	46,02	17,69	(28,33)	38,44	66.650.000	16,99	10.399.137	47.479.957	12,11	(4,89)		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	127.206.000	40,03	43,08	3,05	107,61	52.050.000	40,92	9.099.137	40.224.957	31,62	(9,30)		
1	Penyediaan Bahan Bakar Minyak / Gas	PAD & Dana Transfer Lainnya	65.250.000	41,67	47,61	5,94	114,25	27.250.000	41,76	4.791.500	31.065.000	47,61	5,85		
2	Penyediaan Jasa Servis	PAD & Dana Transfer Lainnya	32.000.000	41,68	41,68	0	100	13.400.000	41,88	3.272.637	6.278.957	19,62	(22,25)		
3	Penyediaan Penggantian Suku Cadang	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.956.000	41,65	41,65	0	100	5.400.000	41,68	0	0	0	(41,68)		
4	Penyediaan Jasa KIR	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Penyediaan Surat Tanda Nomor Kendaraan	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.000.000	33,34	33,34	0	100	6.000.000	40	1.035.000	2.881.000	19,21	(20,79)		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	230.000.000	50	0	(50)	0	0	0	0	0	0	0		
1	Rehab. Gedung Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	50	0	(50)	0	0	0	0	0	0	0	Rencana pekerjaan dilaksanakan di bulan Juni	
2	Pemeliharaan Rumah Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	50	0	(50)	0	0	0	0	0	0	0	Rencana pekerjaan dilaksanakan di bulan Juni	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	35.000.000	41,67	41,67	0	100	14.600.000	41,71	1.300.000	7.255.000	20,73	(20,99)		
1	Penyediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	PAD & Dana Transfer Lainnya	35.000.000	41,67	41,67	0	100	14.600.000	41,71	1.300.000	7.255.000	20,73	(20,99)		
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>17.482.700.000</b>	<b>47,72</b>	<b>54,19</b>	<b>6,46</b>	<b>113,54</b>	<b>7.634.393.265</b>	<b>43,67</b>	<b>341.268.800</b>	<b>4.951.141.785</b>	<b>28,32</b>	<b>(15,35)</b>		
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.482.700.000	47,72	54,19	6,46	113,54	7.634.393.265	43,67	341.268.800	4.951.141.785	28,32	(15,35)		
	Pemeliharaan Rutin Jembatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.018.500.000	57,40	59,60	2,20	103,83	376.810.100	37,00	37.183.000	273.541.800	26,86	(10,14)		
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.455.000	100	100	0	100	22.455.000	100	0	19.846.000	88,38	(11,62)		
2	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	34.784.000	37,96	43,81	5,85	115,41	13.202.000	37,95	6.847.000	14.780.900	42,49	4,54		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	Pengadaan Bahan/ Material Jembatan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	PAD & Dana Transfer Lainnya	418.397.000	62,50	62,50	0	100	125.519.100	30	0	125.406.900	29,97	(0,03)		
4	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jembatan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	PAD & Dana Transfer Lainnya	305.864.000	62,50	62,50	0	100	114.699.000	37,50	0	0	0	(37,50)		
5	Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jembatan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	PAD & Dana Transfer Lainnya	155.520.000	41,65	41,65	0	100	64.800.000	41,67	13.200.000	61.688.000	39,67	(2,00)		
6	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	PAD & Dana Transfer Lainnya	31.240.000	51,05	78,55	27,50	153,87	15.945.000	51,04	11.826.500	24.495.500	78,41	27,37		
7	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.240.000	31	54,39	23,39	175,45	20.190.000	40,19	5.309.500	27.324.500	54,39	14,20		
	Rehabilitasi Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.047.000.000	57,87	55,60	(2,26)	96,09	5.030.325.000	55,60	5.182.000	2.227.100.260	24,62	(30,99)		
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.425.000	100	100	0	100	16.425.000	100	2.090.000	14.964.000	91,11	(8,89)		
2	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.575.000	45,46	45,59	0,13	100,29	13.900.000	45,46	3.092.000	12.751.200	41,70	(3,76)		
3	Rehabilitasi Jalan Ruas Kersana - Bandungsari	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.500.000.000	100	100	0	100	3.500.000.000	100	0	699.967.060	20,00	(80,00)		
4	Rehabilitasi Jalan Ruas Bumiayu - Salem	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000.000	100	100	0	100	1.500.000.000	100	0	1.499.418.000	99,96	(0,04)		
5	Rehabilitasi Dinding Penahan Tanah Ruas Bandungsari - Salem	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.000.000.000	5,12	0	(5,12)	0	0	0	0	0	0	0	Baru terkontrak 21 mei, sedang dalam pengukuran topografi	
	Pemeliharaan Rutin Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.417.200.000	34,03	51,71	17,69	151,99	2.227.258.165	30,03	298.903.800	2.450.499.725	33,04	3,01		
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	47.720.000	100	100	0	100	47.720.000	100	5.320.600	38.331.200	80,33	(19,67)		
2	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	126.630.000	12,11	39,26	27,15	324,19	15.333.500	12,11	18.734.700	36.662.800	28,95	16,84		
3	Pengadaan Campuran Aspal Panas (CAP) Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.563.165.000	35	57,50	22,50	164,29	468.949.500	30	0	468.791.400	29,99	(0,01)		
4	Pengadaan Cold Paving Hot Mix Asbuton (CPHMA) Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	PAD & Dana Transfer Lainnya	124.065.000	100	100	0	100	124.065.000	100	0	0	0	(100)		
5	Pengadaan Aspal Emulsi CRS1 Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	PAD & Dana Transfer Lainnya	101.844.000	100	100	0	100	101.844.000	100	0	101.400.000	99,56	(0,44)		
6	Pengadaan Bahan/ Material Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	PAD & Dana Transfer Lainnya	663.632.000	5	42,76	37,76	855,20	0	0	0	199.030.200	29,99	29,99		
7	Pengadaan Latasir Klas A (SS-A) Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	PAD & Dana Transfer Lainnya	383.180.000	35	100	65	285,71	114.954.000	30	0	0	0	(30)		
8	Pengadaan Aspal Drum Pen 60/70 Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	PAD & Dana Transfer Lainnya	256.283.000	100	100	0	100	256.283.000	100	0	254.040.000	99,12	(0,88)		
9	Pekerjaan Marka Thermoplastik Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	PAD & Dana Transfer Lainnya	117.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	Pengadaan dan Penanaman Pohon Ayoman di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	PAD & Dana Transfer Lainnya	658.338.000	10	41,44	31,44	414,40	0	0	0	177.901.000	27,02	27,02		
12	Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.736.640.000	41,65	41,65	0	100	723.600.000	41,67	147.400.000	689.568.000	39,71	(1,96)		
13	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	PAD & Dana Transfer Lainnya	138.490.000	52	90,30	38,30	173,65	62.330.000	45,01	49.901.500	124.962.500	90,23	45,23		
14	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	PAD & Dana Transfer Lainnya	670.970.000	38	50,86	12,86	133,84	284.204.165	42,36	70.064.000	337.497.000	50,30	7,94		
15	Pemeliharaan Alat Berat (Dump Truck, Truck Crane, Excavator, Wheel Loader, Alat Pematat, Concrete Mixer, Grass Cutter, Roda 3, Roda 4) Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	PAD & Dana Transfer Lainnya	93.250.000	30	30	0	100	27.975.000	30	7.483.000	22.315.625	23,93	(6,07)		



No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.088.880.000	6,30	6,30	0	100	68.011.000	6,25	14.121.000	42.992.000	3,95	(2,30)		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	129.600.000	37,82	37,82	0	100	49.031.000	37,83	11.201.000	35.667.000	27,52	(10,31)		
1	Penyediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	PAD & Dana Transfer Lainnya	53.200.000	41,65	41,65	0	100	22.165.000	41,66	9.065.000	25.900.000	48,68	7,02		
2	Penyediaan Penggantian Suku Cadang	PAD & Dana Transfer Lainnya	43.885.000	33,32	33,32	0	100	14.628.000	33,33	0	5.431.000	12,38	(20,96)		
3	Penyediaan Jasa KIR	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.550.000	33,32	33,32	0	100	1.850.000	33,33	0	0	0	(33,33)		
4	Penyediaan Surat Tanda Nomor Kendaraan	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.000.000	40	40	0	100	8.400.000	40	2.136.000	4.336.000	20,65	(19,35)		
5	Penyediaan Jasa Servis	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.965.000	33,32	33,32	0	100	1.988.000	33,33	0	0	0	(33,33)		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	900.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Rehabilitasi Bangunan dan Gedung Kantor BPJ. Wilayah Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	750.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Rehabilitasi Bangunan dan Gedung Kantor Ranting Pemalang	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	59.280.000	33	33	0	100	18.980.000	32,02	2.920.000	7.325.000	12,36	(19,66)		
1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	PAD & Dana Transfer Lainnya	59.280.000	33	33	0	100	18.980.000	32,02	2.920.000	7.325.000	12,36	(19,66)		
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>15.936.710.000</b>	<b>48,87</b>	<b>49,91</b>	<b>1,04</b>	<b>102,14</b>	<b>7.787.652.300</b>	<b>48,87</b>	<b>506.584.500</b>	<b>4.550.916.290</b>	<b>28,56</b>	<b>(20,31)</b>		
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.936.710.000	48,87	49,91	1,04	102,14	7.787.652.300	48,87	506.584.500	4.550.916.290	28,56	(20,31)		
	Pemeliharaan Rutin Jembatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.452.510.000	32,54	33,67	1,13	103,46	472.577.100	32,54	47.389.000	186.615.500	12,85	(19,69)		
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.109.000	90	90	0	100	22.598.100	90	11.656.000	19.614.000	78,12	(11,88)		
2	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	49.014.000	0	0	0	0	0	0	2.438.000	2.438.000	4,97	4,97		
3	Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	180.000.000	36,70	40	3,30	108,99	66.000.000	36,67	15.500.000	72.500.000	40,28	3,61		
4	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	487.349.000	20	20	0	100	97.468.000	20,00	0	0	0	(20,00)		
5	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	197.882.000	40	45	5	112,50	79.152.000	40,00	17.795.000	85.738.500	43,33	3,33		
6	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.505.000	60	65	5	108,33	6.300.000	59,97	0	6.325.000	60,21	0,24		
7	Pengadaan Material Jembatan di BPJ Wilayah Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	502.651.000	40	40	0	100	201.059.000	40,00	0	0	0	(40,00)		
	Rehabilitasi Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.411.000.000	99,64	99,68	0,04	100,04	3.398.787.000	99,64	6.636.000	1.024.343.290	30,03	(69,61)		
1	Rehabilitasi Jalan Banyuputih-Plantungan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.875.000.000	100	100	0	100	1.875.000.000	100	0	558.750.390	29,80	(70,20)		
2	Rehabilitasi Jalan Kajen - Kesesi/ Bts. Kab Pemalang	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000.000	100	100	0	100	1.500.000.000	100	0	442.637.400	29,51	(70,49)		
3	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.574.000	100	100	0	100	11.574.000	100	1.855.000	10.219.500	88,30	(11,70)		
4	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.426.000	50	55	5	110	12.213.000	50	4.781.000	12.736.000	52,14	2,14		
	Pemeliharaan Rutin Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.073.200.000	35,37	36,71	1,34	103,80	3.916.288.200	35,37	452.559.500	3.339.957.500	30,16	(5,20)		
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	58.224.000	90	100	10	111,11	52.401.600	90	5.830.000	56.024.000	96,22	6,22		
2	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	180.123.000	0	15	15	0	0	0	23.964.500	24.959.500	13,86	13,86		
3	Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.520.000.000	36,70	40,50	3,80	110,35	924.400.000	36,68	214.000.000	1.004.200.000	39,85	3,17		
4	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.344.773.000	20	20	0	100	268.954.600	20	0	197.830.000	14,71	(5,29)		



No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	213.729.000	40	55	15	137,50	85.491.600	40	11.625.000	115.379.000	53,98	13,98		
6	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.897.156.000	40	45	5	112,50	758.862.400	40	172.275.000	820.260.000	43,24	3,24		
7	Pemeliharaan Alat Berat Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	295.500.000	30	35	5	116,67	88.650.000	30	21.135.000	101.625.000	34,39	4,39		
8	Pengadaan Material Perkerasan Jalan di Kabupaten Batang	PAD & Dana Transfer Lainnya	82.064.000	55	55	0	100	45.135.200	55	0	0	0	(55)		
9	Pengadaan Material Perkerasan Jalan di Kabupaten Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	229.606.000	55	55	0	100	126.283.300	55	0	0	0	(55)		
10	Pengadaan Material Perkerasan Jalan di Kabupaten Pemalang	PAD & Dana Transfer Lainnya	228.960.000	55	55	0	100	125.928.000	55	0	0	0	(55)		
11	Pengadaan Material Perlengkapan Jalan di Kabupaten Batang	PAD & Dana Transfer Lainnya	152.848.000	10	10	0	100	15.284.800	10	0	0	0	(10)		
12	Pengadaan Material Perlengkapan Jalan di Kabupaten Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	125.314.000	10	10	0	100	12.531.400	10	0	0	0	(10)		
13	Pengadaan Material Perlengkapan Jalan di Kabupaten Pemalang	PAD & Dana Transfer Lainnya	443.043.000	10	10	0	100	44.304.300	10	0	0	0	(10)		
14	Pengadaan Aspal Drum Pen 60/70 (Drum) di BPJ Wilayah Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	806.436.000	100	100	0	100	806.436.000	100	0	794.590.000	98,53	(1,47)		
15	Pengadaan Aspal Emulsi CRS 1 (Drum) di BPJ Wilayah Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	221.648.000	100	100	0	100	221.648.000	100	0	218.400.000	98,53	(1,47)		
16	Pengadaan CPHMA (Kantong) di BPJ Wilayah Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	202.279.000	100	100	0	100	202.279.000	100	0	0	0	(100)		
17	Pengadaan Pohon Ayoman di BPJ Wilayah Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	Pelaksanaan Survey PKRMS	PAD & Dana Transfer Lainnya	46.280.000	35	35	0	100	16.198.000	35	3.730.000	6.690.000	14,46	(20,54)		
19	Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat	PAD & Dana Transfer Lainnya	405.000.000	30	0	(30)	0	121.500.000	30	0	0	0	(30)	menunggu jadwal sosialisasi penyelenggaraan jalan	
20	Pengadaan Campuran Aspal Panas di Kabupaten Batang	PAD & Dana Transfer Lainnya	246.471.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	Pengadaan Campuran Aspal Panas di Kabupaten Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	617.548.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	Pengadaan Campuran Aspal Panas di Kabupaten Pemalang	PAD & Dana Transfer Lainnya	731.198.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	<b>Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>15.714.164.000</b>	<b>62,96</b>	<b>63,96</b>	<b>1,00</b>	<b>101,59</b>	<b>6.229.234.720</b>	<b>39,64</b>	<b>879.031.433</b>	<b>8.081.559.398</b>	<b>51,43</b>	<b>11,79</b>		
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>2.325.778.000</b>	<b>59,80</b>	<b>59,34</b>	<b>(0,46)</b>	<b>99,24</b>	<b>740.863.000</b>	<b>31,85</b>	<b>109.091.533</b>	<b>889.203.858</b>	<b>38,23</b>	<b>6,38</b>		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	344.000.000	43,10	40,01	(3,08)	92,85	148.296.000	43,11	31.379.000	158.099.000	45,96	2,85		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.500.000	40,76	40,76	0	100	5.094.000	40,75	1.182.000	5.094.000	40,75	0		
1	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.500.000	40,76	40,76	0	100	5.094.000	40,75	1.182.000	5.094.000	40,75	0		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	52.000.000	40,80	40,80	0	100	21.219.000	40,81	4.082.000	21.244.000	40,85	0,05		
1	Belanja Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	52.000.000	40,80	40,80	0	100	21.219.000	40,81	4.082.000	21.244.000	40,85	0,05		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.000.000	41,91	41,91	0	100	5.866.000	41,90	1.164.000	5.862.000	41,87	(0,03)		
1	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.000.000	41,91	41,91	0	100	5.866.000	41,90	1.164.000	5.862.000	41,87	(0,03)		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	43.500.000	41,68	41,68	0	100	18.127.000	41,67	3.667.000	18.682.000	42,95	1,28		
1	Belanja Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.735.000	41,62	41,62	0	100	5.715.000	41,61	1.185.000	6.270.000	45,65	4,04		
2	Belanja Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	29.765.000	41,71	41,71	0	100	12.412.000	41,70	2.482.000	12.412.000	41,70	0		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.000.000	41,65	41,65	0	100	2.500.000	41,67	460.000	2.300.000	38,33	(3,33)		
1	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.000.000	41,65	41,65	0	100	2.500.000	41,67	460.000	2.300.000	38,33	(3,33)		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	216.000.000	44,18	39,28	(4,91)	88,89	95.490.000	44,21	20.824.000	104.917.000	48,57	4,36		
1	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Survey Aset	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.200.000	39,96	39,96	0	100	7.710.000	40,16	1.890.000	17.195.500	89,56	49,40		
2	Pelaksanaan Rapat koordinasi dan konsultasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	145.500.000	41,37	41,37	0	100	60.200.000	41,37	12.740.000	64.648.500	44,43	3,06		
3	Pelaksanaan Rapat Koordinasi POK	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.600.000	100	0	(100)	0	10.600.000	100	0	0	0	(100)	Perubahan Jadwal Rakor POK	Reschedule Rakor POK
4	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembinaan Pegawai	PAD & Dana Transfer Lainnya	27.900.000	41,65	41,65	0	100	11.625.000	41,67	4.445.000	20.370.000	73,01	31,34		
5	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Insidentil	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.800.000	41,82	41,82	0	100	5.355.000	41,84	1.749.000	2.703.000	21,12	(20,72)		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.105.258.000	45,40	45,40	0	100	501.893.000	45,41	62.686.533	494.898.608	44,78	(0,63)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.000.000	42,84	42,84	0	100	2.570.000	42,83	0	4.494.000	74,90	32,07		
1	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.000.000	42,84	42,84	0	100	2.570.000	42,83	0	4.494.000	74,90	32,07		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	181.000.000	41,72	41,72	0	100	75.510.000	41,72	11.714.683	68.497.008	37,84	(3,87)		
1	Belanja Tagihan Telepon	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	42	42	0	100	2.100.000	42	253.191	1.257.524	25,15	(16,85)		
2	Belanja Tagihan Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.000.000	41,65	41,65	0	100	6.250.000	41,67	1.061.700	5.701.700	38,01	(3,66)		
3	Belanja Tagihan Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	106.000.000	41,75	41,75	0	100	44.250.000	41,75	6.357.922	41.326.434	38,99	(2,76)		
4	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	PAD & Dana Transfer Lainnya	55.000.000	41,67	41,67	0	100	22.910.000	41,65	4.041.870	20.211.350	36,75	(4,91)		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	918.258.000	46,15	46,15	0	100	423.813.000	46,15	50.971.850	421.907.600	45,95	(0,21)		
1	Belanja Jasa Tenaga Keamanan Kantor Cilacap	PAD & Dana Transfer Lainnya	213.023.000	46,14	46,14	0	100	98.317.500	46,15	15.409.500	101.097.500	47,46	1,31		
2	Belanja Jasa Tenaga Keamanan Kantor Purbalingga	PAD & Dana Transfer Lainnya	191.104.000	46,14	46,14	0	100	88.200.500	46,15	13.681.900	91.059.700	47,65	1,50		
3	Belanja Jasa Tenaga Keamanan AMP Rawalo	PAD & Dana Transfer Lainnya	189.166.000	46,15	46,15	0	100	87.309.000	46,15	13.673.600	90.117.800	47,64	1,48		
4	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Kantor Cilacap	PAD & Dana Transfer Lainnya	211.323.000	46,15	46,15	0	100	97.534.500	46,15	0	85.257.400	40,34	(5,81)		
5	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Kantor Purbalingga	PAD & Dana Transfer Lainnya	113.642.000	46,15	46,15	0	100	52.451.500	46,16	8.206.850	54.375.200	47,85	1,69		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	876.520.000	84,50	84,50	0	100	90.674.000	10,34	15.026.000	236.206.250	26,95	16,60		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	152.660.000	39,68	39,68	0	100	60.574.000	39,68	9.500.250	57.312.750	37,54	(2,14)		
1	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas	PAD & Dana Transfer Lainnya	108.400.000	41,75	41,75	0	100	45.250.000	41,74	9.500.250	46.094.750	42,52	0,78		
2	Belanja Jasa Service	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.750.000	23,81	23,81	0	100	3.750.000	23,81	0	3.750.000	23,81	0		
3	Belanja Penggantian Suku Cadang	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.010.000	52,69	52,69	0	100	5.274.000	52,69	0	5.274.000	52,69	0		
4	Belanja Jasa KIR	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.500.000	34,06	34,06	0	100	6.300.000	34,05	0	2.194.000	11,86	(22,19)		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	650.000.000	100	100	0	100	0	0	0	148.717.000	22,88	22,88		
1	Belanja Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	550.000.000	100	100	0	100	0	0	0	49.475.000	9,00	9,00		
2	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Rumah Tidak Bersusun	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	100	100	0	100	0	0	0	99.242.000	99,24	99,24		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	73.860.000	40,75	40,75	0	100	30.100.000	40,75	5.525.750	30.176.500	40,86	0,10		
1	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	PAD & Dana Transfer Lainnya	73.860.000	40,75	40,75	0	100	30.100.000	40,75	5.525.750	30.176.500	40,86	0,10		
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>13.388.386.000</b>	<b>63,51</b>	<b>64,76</b>	<b>1,25</b>	<b>101,98</b>	<b>5.488.371.720</b>	<b>40,99</b>	<b>769.939.900</b>	<b>7.192.355.540</b>	<b>53,72</b>	<b>12,73</b>		
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.388.386.000	63,51	64,76	1,25	101,98	5.488.371.720	40,99	769.939.900	7.192.355.540	53,72	12,73		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pemeliharaan Rutin Jembatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.435.910.000	44,15	51,41	7,26	116,43	419.785.000	29,23	74.570.950	423.619.200	29,50	0,27		
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.937.000	89,61	95,43	5,82	106,49	23.242.000	89,61	962.500	25.655.500	98,91	9,31		
2	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	61.865.000	0	0	0	0	0	0	6.493.700	9.086.200	14,69	14,69		
3	Pengadaan Bahan Bakar Minyak Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan BPJ Wilayah Cilacap	PAD & Dana Transfer Lainnya	102.466.000	45,62	62,57	16,95	137,15	46.750.000	45,62	11.095.750	75.032.500	73,23	27,60		
4	Pengadaan Bahan / Material Jembatan BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Cilacap)	PAD & Dana Transfer Lainnya	187.517.000	40	40	0	100	0	0	0	0	0	0		
5	Pengadaan Bahan / Material Jembatan BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga)	PAD & Dana Transfer Lainnya	223.973.000	41,50	41,50	0	100	0	0	0	0	0	0		
6	Pengadaan Aspal Penetrasi 60/70 Jembatan BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Cilacap)	PAD & Dana Transfer Lainnya	134.196.000	100	100	0	100	134.196.000	100	0	124.260.000	92,60	(7,40)		
7	Pengadaan Aspal Emulsi CRS-1 Jembatan BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Cilacap)	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.482.000	100	100	0	100	21.482.000	100	0	0	0	(100)		
8	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jembatan BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Cilacap)	PAD & Dana Transfer Lainnya	178.830.000	36	36	0	100	42.919.000	24,00	35.719.000	86.577.000	48,41	24,41		
9	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jembatan BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga)	PAD & Dana Transfer Lainnya	206.667.000	35,50	35,50	0	100	48.566.000	23,50	0	40.408.000	19,55	(3,95)		
10	Upah Tenaga Kerja Kelompok Masyarakat (POKMAS) Pemeliharaan Rutin Jembatan BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Cilacap)	PAD & Dana Transfer Lainnya	90.000.000	41,65	41,65	0	100	37.485.000	41,65	13.800.000	32.600.000	36,22	(5,43)		
11	Upah Tenaga Kerja Kelompok Masyarakat (POKMAS) Pemeliharaan Rutin Jembatan BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga)	PAD & Dana Transfer Lainnya	90.000.000	41,65	41,65	0	100	37.485.000	41,65	6.500.000	30.000.000	33,33	(8,32)		
12	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Cilacap)	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.995.000	100	100	0	100	14.995.000	100	0	0	0	(100)		
13	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga)	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.665.000	100	100	0	100	12.665.000	100	0	0	0	(100)		
14	Pekerjaan Expantion Joint Type Asphaltic Plug BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga)	PAD & Dana Transfer Lainnya	85.317.000	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0		
	Rehabilitasi Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.746.000.000	99,44	99,47	0,03	100,03	1.128.129.000	30,12	4.648.000	3.724.684.640	99,43	69,32		
1	Rehabilitasi Jalan Bobotsari - Belik/Bts. Kab. Pemalang	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.210.000.000	100	100	0	100	663.000.000	30	0	2.202.894.840	99,68	69,68		
2	Rehabilitasi Jalan Jl. Raden Patah (Banyumas)	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000.000	100	100	0	100	450.000.000	30	0	1.497.739.300	99,85	69,85		
3	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.149.000	93,68	100	6,32	106,75	15.129.000	93,68	0	16.090.000	99,63	5,95		
4	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.851.000	0	0	0	0	0	0	4.648.000	7.960.500	40,10	40,10		
	Pemeliharaan Rutin Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.206.476.000	50,49	51,26	0,76	101,51	3.940.457.720	48,02	690.720.950	3.044.051.700	37,09	(10,92)		
1	Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	426.000.000	41,65	41,65	0	100	177.500.000	41,67	28.000.000	155.000.000	36,38	(5,28)		
2	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.040.000	41,65	41,65	0	100	7.100.000	41,67	1.120.000	6.200.000	36,38	(5,28)		
3	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.023.000	41,65	41,65	0	100	426.250	41,67	0	280.800	27,45	(14,22)		
4	Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.278.000	41,65	41,65	0	100	532.500	41,67	0	351.000	27,46	(14,20)		
5	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	90.243.000	90	90	0	100	67.682.250	75	9.636.000	88.148.000	97,68	22,68		
6	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	241.847.000	0	0	0	0	0	0	10.588.000	14.186.400	5,87	5,87		
7	Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat	PAD & Dana Transfer Lainnya	310.500.000	16,67	0	(16,67)	0	51.750.000	16,67	0	0	0	(16,67)	Masih dalam koordinasi dengan pihak terkait	
8	Kegiatan Survey PKRMS (Provincial/Kabupaten Road Management System)	PAD & Dana Transfer Lainnya	39.160.000	25	28	3	112	9.790.000	25	0	7.435.000	18,99	(6,01)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	Pengadaan Aspal Emulsi CRS-1 Jalan BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Cilacap)	PAD & Dana Transfer Lainnya	49.102.000	100	100	0	100	49.102.000	100	0	0	0	(100)		
10	Pengadaan Aspal Emulsi CRS-1 Jalan BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga)	PAD & Dana Transfer Lainnya	61.377.000	100	100	0	100	61.377.000	100	0	0	0	(100)		
11	Pengadaan Bahan / Material Jalan BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Cilacap)	PAD & Dana Transfer Lainnya	435.817.000	40,50	40,50	0	100	152.535.950	35	0	0	0	(35)		
12	Pengadaan Bahan / Material Jalan BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga)	PAD & Dana Transfer Lainnya	605.372.000	40,50	40,50	0	100	211.880.200	35	0	0	0	(35)		
13	Pengadaan Aspal Penetrasi 60/70 Jalan BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Cilacap)	PAD & Dana Transfer Lainnya	590.937.000	100	100	0	100	590.937.000	100	0	553.720.000	93,70	(6,30)		
14	Pengadaan Aspal Penetrasi 60/70 Jalan BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga)	PAD & Dana Transfer Lainnya	605.063.000	100	100	0	100	605.063.000	100	0	566.800.000	93,68	(6,32)		
15	Pengadaan Asbuton / CPHMA BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Cilacap)	PAD & Dana Transfer Lainnya	94.000.000	100	100	0	100	94.000.000	100	89.010.000	89.010.000	94,69	(5,31)		
16	Pengadaan Asbuton / CPHMA BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga)	PAD & Dana Transfer Lainnya	91.641.000	100	100	0	100	91.641.000	100	87.075.000	87.075.000	95,02	(4,98)		
17	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jalan BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Cilacap)	PAD & Dana Transfer Lainnya	401.340.000	41	41	0	100	164.549.400	41	39.418.300	76.741.700	19,12	(21,88)		
18	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jalan BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga)	PAD & Dana Transfer Lainnya	501.397.000	41	41	0	100	205.572.770	41	119.480.400	133.912.300	26,71	(14,29)		
19	Upah Tenaga Kerja Kelompok Masyarakat (POKMAS) Pemeliharaan Rutin Jalan BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Cilacap)	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.320.000.000	41,65	41,65	0	100	550.000.000	41,67	88.100.000	425.200.000	32,21	(9,45)		
20	Upah Tenaga Kerja Kelompok Masyarakat (POKMAS) Pemeliharaan Rutin Jalan BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga)	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.080.000.000	41,65	41,65	0	100	450.000.000	41,67	75.800.000	361.700.000	33,49	(8,18)		
21	Pengadaan Bibit Pohon Ayoman BPJ Wilayah Cilacap	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	0	100	100	0	0	0	24.340.000	24.340.000	97,36	97,36		
22	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Cilacap	PAD & Dana Transfer Lainnya	928.720.000	38	45,30	7,30	119,21	241.467.200	26	98.153.250	358.951.500	38,65	12,65		
23	Pemeliharaan Alat Berat Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Cilacap	PAD & Dana Transfer Lainnya	178.470.000	38	49,50	11,50	130,26	46.402.200	26	20.000.000	95.000.000	53,23	27,23		
24	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Cilacap)	PAD & Dana Transfer Lainnya	53.995.000	100	100	0	100	53.995.000	100	0	0	0	(100)		
25	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga)	PAD & Dana Transfer Lainnya	57.154.000	100	100	0	100	57.154.000	100	0	0	0	(100)		
	<b>Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>19.854.632.000</b>	<b>18,96</b>	<b>51,54</b>	<b>32,58</b>	<b>271,86</b>	<b>3.489.665.500</b>	<b>17,58</b>	<b>4.340.224.948</b>	<b>9.407.851.288</b>	<b>47,38</b>	<b>29,81</b>		
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>1.985.207.000</b>	<b>19,52</b>	<b>36,13</b>	<b>16,62</b>	<b>185,14</b>	<b>359.252.500</b>	<b>18,10</b>	<b>99.502.548</b>	<b>704.346.077</b>	<b>35,48</b>	<b>17,38</b>		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	217.300.000	23,79	53,57	29,78	225,20	39.787.500	18,31	22.574.500	115.910.900	53,34	35,03		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.800.000	0	81,91	81,91	0	0	0	0	7.120.000	80,91	80,91		
1	Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.800.000	0	81,91	81,91	0	0	0	0	7.120.000	80,91	80,91		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.500.000	11,40	51,26	39,86	449,65	6.000.000	9,92	8.422.000	31.011.000	51,26	41,34		
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.500.000	11,40	51,26	39,86	449,65	6.000.000	9,92	8.422.000	31.011.000	51,26	41,34		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.500.000	30	58,24	28,24	194,13	4.000.000	24,24	1.966.000	9.610.000	58,24	34		
1	Penyediaan Peralatan dan Bahan Pembersih	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.500.000	30	58,24	28,24	194,13	4.000.000	24,24	1.966.000	9.610.000	58,24	34		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	27.500.000	36,70	58,52	21,82	159,45	6.500.000	23,64	1.608.000	16.040.000	58,33	34,69		
1	Penyediaan Barang Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.000.000	25	100	75	400	2.000.000	25	0	8.000.000	100	75		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Penyediaan Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.500.000	41,50	41,50	0	100	4.500.000	23,08	1.608.000	8.040.000	41,23	18,15		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.000.000	41,50	41,50	0	100	1.600.000	40	320.000	1.600.000	40	0		
1	Penyediaan Jurnal / Surat Kabar / Majalah	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.000.000	41,50	41,50	0	100	1.600.000	40	320.000	1.600.000	40	0		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	28,09	50,82	22,73	180,93	21.687.500	21,69	10.258.500	50.529.900	50,53	28,84		
1	Rapat Koordinasi dan Konsultasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	85.250.000	24,30	48,08	23,78	197,86	18.000.000	21,11	10.258.500	40.989.900	48,08	26,97		
2	Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.750.000	50	66,68	16,68	133,36	3.687.500	25	0	9.540.000	64,68	39,68		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	670.602.000	44,41	46,20	1,78	104,01	286.475.000	42,72	47.235.048	300.969.177	44,88	2,16		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.000.000	50	65,63	15,63	131,26	2.000.000	25	1.750.000	5.250.000	65,63	40,63		
1	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.000.000	50	65,63	15,63	131,26	2.000.000	25	1.750.000	5.250.000	65,63	40,63		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	170.000.000	37,24	37,24	0	100	57.165.000	33,63	9.660.548	54.492.177	32,05	(1,57)		
1	Belanja Tagihan Telepon	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.000.000	41,50	41,50	0	100	2.915.000	41,64	502.396	2.511.980	35,89	(5,76)		
2	Belanja Tagihan Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	28	28	0	100	7.500.000	15	1.634.000	7.632.900	15,27	0,27		
3	Belanja Tagihan Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	98.000.000	41	41	0	100	40.500.000	41,33	6.287.052	38.161.797	38,94	(2,39)		
4	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.000.000	41,50	41,50	0	100	6.250.000	41,67	1.237.100	6.185.500	41,24	(0,43)		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	492.602.000	46,80	48,97	2,17	104,64	227.310.000	46,14	35.824.500	241.227.000	48,97	2,83		
1	Belanja Tenaga Keamanan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	329.622.000	46,80	49,26	2,46	105,26	152.130.000	46,15	23.883.000	162.363.000	49,26	3,10		
2	Belanja Tenaga Kebersihan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	162.980.000	46,80	48,39	1,59	103,40	75.180.000	46,13	11.941.500	78.864.000	48,39	2,26		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.097.305.000	3,46	26,53	23,08	767,57	32.990.000	3,01	29.693.000	287.466.000	26,20	23,19		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.805.000	21,85	51,34	29,49	234,97	27.990.000	18,56	27.898.000	77.431.000	51,35	32,78		
1	Penyediaan Bahan Bakar Minyak dan Gas	PAD & Dana Transfer Lainnya	73.920.000	25	43,80	18,80	175,20	18.480.000	25	6.475.000	32.375.000	43,80	18,80		
2	Penggantian Suku Cadang	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.040.000	25	64,71	39,71	258,84	7.510.000	25	10.000.000	19.440.000	64,71	39,71		
3	Penyediaan Surat Tanda Nomor Kendaraan	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	0	86,51	86,51	0	0	0	2.573.000	8.651.000	86,51	86,51		
4	Penyediaan Jasa Servis	PAD & Dana Transfer Lainnya	36.845.000	18,90	46,04	27,14	243,60	2.000.000	5,43	8.850.000	16.965.000	46,04	40,62		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	900.000.000	0	22,22	22,22	0	0	0	0	196.330.000	21,81	21,81		
1	Pemeliharaan Gedung Bangunan Kantor Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang Tahap III	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pemeliharaan Bangunan Tempat Parkir Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang Tahap III	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	100	100	0	0	0	0	196.330.000	98,17	98,17		
3	Pemeliharaan Gedung Kantor Ranting Cakrawala	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Pemeliharaan Gedung Kantor Ranting Mranggen	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Pemeliharaan Mekanikal dan Elektronik Gedung kantor Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	46.500.000	10,70	29,47	18,77	275,42	5.000.000	10,75	1.795.000	13.705.000	29,47	18,72		
1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	46.500.000	10,70	29,47	18,77	275,42	5.000.000	10,75	1.795.000	13.705.000	29,47	18,72		
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>17.869.425.000</b>	<b>18,90</b>	<b>53,25</b>	<b>34,36</b>	<b>281,82</b>	<b>3.130.413.000</b>	<b>17,52</b>	<b>4.240.722.400</b>	<b>8.703.505.211</b>	<b>48,71</b>	<b>31,19</b>		
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.869.425.000	18,90	53,25	34,36	281,82	3.130.413.000	17,52	4.240.722.400	8.703.505.211	48,71	31,19		
	Rehabilitasi Jembatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.758.000.000	0	0,24	0,24	0	0	0	4.204.000	4.204.000	0,24	0,24		
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.262.000	0	37,33	37,33	0	0	0	4.204.000	4.204.000	37,33	37,33		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.738.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Rehabilitasi Jembatan Singorojo Ruas Cangkiran-Boja-Sukorejo	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.730.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan Rutin Jembatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	885.975.000	18,92	27,33	8,40	144,41	151.343.000	17,08	32.979.500	154.082.000	17,39	0,31		
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.141.000	100	100	0	100	13.141.000	100	0	12.754.500	97,06	(2,94)		
2	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.954.000	15,05	27,61	12,56	183,43	1.777.000	5,74	6.041.000	8.546.500	27,61	21,87		
3	Pengadaan Bahan/Material Jembatan Kota Semarang dan Kabupaten Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	192.000.000	5	29,34	24,34	586,80	0	0	0	0	0	0		
4	Pengadaan Bahan/Material Jembatan Kabupaten Kendal dan Kabupaten Demak	PAD & Dana Transfer Lainnya	77.000.000	5	5	0	100	0	0	0	0	0	0		
5	Upah Tenaga Kerja Kota Semarang dan Kabupaten Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	183.000.000	0	8,20	8,20	0	0	0	0	0	0	0		
6	Upah Tenaga Kerja Kabupaten Kendal dan Kabupaten Demak	PAD & Dana Transfer Lainnya	67.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan BPJ Wilayah Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	107.585.000	42,50	43,99	1,49	103,52	45.723.000	42,50	11.602.500	47.046.000	43,73	1,23		
8	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan BPJ Wilayah Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.455.000	50	100	50	200	7.227.000	50,00	0	14.455.000	100	50,00		
9	Upah Tenaga Kerja Pokmas Jembatan BPJ Wilayah Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.340.000	41,65	41,65	0	100	83.475.000	41,67	15.336.000	71.280.000	35,58	(6,09)		
	Rehabilitasi Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.536.000.000	0,21	100	99,79	47.798,31	5.791.000	0,10	3.761.682.400	5.409.361.000	97,71	97,61		
1	Rehabilitasi Jalan Ruas Cangkiran-Boja-Sukorejo	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.000.000.000	0	100	100	0	0	0	2.053.686.600	2.933.838.000	97,79	97,79		
2	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.582.000	100	100	0	100	5.791.000	50	0	11.577.500	99,96	49,96		
3	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.418.000	0	100	100	0	0	0	0	23.951.500	98,09	98,09		
4	Rehabilitasi Jalan Ruas Waleri-Patean	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.500.000.000	0	100	100	0	0	0	1.707.995.800	2.439.994.000	97,60	97,60		
	Pemeliharaan Rutin Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.689.450.000	33,00	38,53	5,53	116,77	2.973.279.000	30,69	441.856.500	3.135.858.211	32,36	1,68		
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	110.850.000	100	100	0	100	110.850.000	100	0	108.902.800	98,24	(1,76)		
2	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	242.591.000	16,86	24,80	7,94	147,07	21.131.000	8,71	25.596.500	59.371.000	24,47	15,76		
3	Pekerjaan Survey Kondisi Jalan ( PKRMS )	PAD & Dana Transfer Lainnya	41.500.000	25	27,66	2,66	110,65	10.375.000	25	0	11.479.300	27,66	2,66		
4	Pengadaan Campuran Aspal Panas ( CAP ) Kota Semarang dan Kabupaten Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	440.000.000	27,50	29,55	2,05	107,45	132.000.000	30	0	0	0	(30)		
5	Pengadaan Campuran Aspal Panas ( CAP ) Kabupaten Kendal dan Kabupaten Demak	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	27,50	27,50	0	100	45.000.000	30	0	0	0	(30)		
6	Pengadaan Bahan/Material Cold Paving Hotmix Asbuton ( CPHMA ) Kota Semarang dan Kabupaten Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	Pengadaan Bahan/Material Cold Paving Hotmix Asbuton ( CPHMA ) Kabupaten Kendal dan Kabupaten Demak	PAD & Dana Transfer Lainnya	62.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	Pengadaan Bahan/Material Jalan Kota Semarang dan Kabupaten Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	560.000.000	32,50	38	5,50	116,92	168.000.000	30	0	166.659.300	29,76	(0,24)		
9	Pengadaan Bahan/Material Jalan Kabupaten Kendal dan Kabupaten Demak	PAD & Dana Transfer Lainnya	425.000.000	32,50	42	9,50	129,23	127.500.000	30	0	126.774.000	29,83	(0,17)		
10	Pengadaan Aspal Pen 60/70 Jalan Kota Semarang dan Kabupaten Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	420.000.000	50	100	50	200	210.000.000	50	0	417.690.000	99,45	49,45		
11	Pengadaan Aspal Pen 60/70 Jalan Kabupaten Kendal dan Kabupaten Demak	PAD & Dana Transfer Lainnya	275.000.000	50	100	50	200	137.500.000	50	0	271.830.000	98,85	48,85		
12	Pengadaan Aspal Emulsi CRS-1 Jalan Kota Semarang dan Kabupaten Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	75.000.000	0	100	100	0	37.500.000	50	0	72.565.000	96,75	46,75		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13	Pengadaan Aspal Emulsi CRS-1 Jalan Kabupaten Kendal dan Kabupaten Demak	PAD & Dana Transfer Lainnya	42.000.000	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0		
14	Pengadaan Pohon Ayoman BPJ Wilayah Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	Pekerjaan Saluran Drainase Ruas Lemahbang-Bandung	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	20	0	(20)	0	0	0	0	0	0	0	masih proses pengadaan	mempercepat pelaksanaan lapangan setelah proses pengadaan selesai.
16	Pekerjaan Penggantian Expantion Joint Ruas Semarang-Godong	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	Pekerjaan Pengadaan Patok Pengarah, Patok KM dan Patok HM BPJ Wilayah Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	Pengadaan Marka Jalan BPJ Wilayah Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	90.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
19	Pekerjaan Saluran Drainase Ruas Semarang-Godong	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	Pekerjaan Pelebaran Jalan Ruas Cangkiran-Boja-Sukorejo	PAD & Dana Transfer Lainnya	90.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	Pekerjaan Pelebaran Jalan Ruas Demak-Godong	PAD & Dana Transfer Lainnya	90.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	Pekerjaan Saluran Drainase Ruas Cangkiran-Boja-Sukorejo	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	Upah Tenaga Kerja Kota Semarang dan Kabupaten Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	600.000.000	32,50	40	7,50	123,08	135.000.000	22,50	49.616.000	185.258.000	30,88	8,38		
24	Upah Tenaga Kerja Kabupaten Kendal dan Kabupaten Demak	PAD & Dana Transfer Lainnya	427.000.000	32,50	40,00	7,50	123,08	96.075.000	22,50	31.115.000	133.486.000	31,26	8,76		
25	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan BPJ Wilayah Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.002.606.000	42,50	43,23	0,73	101,71	426.105.000	42,50	98.422.000	429.704.250	42,86	0,36		
26	Pemeliharaan Alat Berat Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan BPJ Wilayah Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	145.798.000	30	59,69	29,69	198,97	43.739.000	30,00	26.723.000	87.028.000	59,69	29,69		
27	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan BPJ Wilayah Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	116.735.000	50	77,86	27,86	155,71	58.367.000	50,00	0	90.885.000	77,86	27,86		
28	Upah Tenaga Kerja Pokmas Jalan BPJ Wilayah Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.771.370.000	41,65	41,65	0	100	1.154.737.000	41,67	210.384.000	974.225.561	35,15	(6,51)		
29	Kegiatan Sosialisasi Infrastruktur	PAD & Dana Transfer Lainnya	297.000.000	30	0	(30)	0	59.400.000	20	0	0	0	(20)	Jadwal Pelaksanaan sosialisasi masih dalam proses penyesuaian dengan kegiatan DPRD Provinsi Jawa Tengah sebagai nara sumber dalam sosialisasi.	Menyesuaikan rencana pelaksanaan kegiatan sosialisasi infrastruktur dan berkoordinasi dengan Subbag program untuk pelaksanaan kegiatannya.
30	Upah Penanganan Kerusakan Jalan Ruas D.I Panjaitan	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
31	Bahan Penanganan Kerusakan Jalan Ruas D.I Panjaitan	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	20	0	(20)	0	0	0	0	0	0	0	Adanya penyesuaian desain penanganan sesuai kondisi actual lapangan	mempercepat penyesuaian perubahan desain dan segera melakukan proses pengadaan bahan matrial.
	<b>Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>18.441.693.000</b>	<b>21,64</b>	<b>61,47</b>	<b>39,83</b>	<b>284,02</b>	<b>5.053.827.230</b>	<b>27,40</b>	<b>702.515.016</b>	<b>2.939.582.862</b>	<b>15,94</b>	<b>(11,46)</b>		
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>1.891.093.000</b>	<b>24,01</b>	<b>28,57</b>	<b>4,57</b>	<b>119,02</b>	<b>411.372.000</b>	<b>21,75</b>	<b>71.271.966</b>	<b>461.110.862</b>	<b>24,38</b>	<b>2,63</b>		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	315.000.000	41,65	50,87	9,22	122,13	92.580.000	29,39	18.740.000	122.424.160	38,86	9,47		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.000.000	41,65	58,31	16,66	140	5.000.000	41,67	0	5.990.000	49,92	8,25		
1	Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik BPJ Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.000.000	41,65	58,31	16,66	140	5.000.000	41,67	0	5.990.000	49,92	8,25		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.000.000	41,65	58,37	16,72	140,14	18.750.000	41,67	0	22.484.300	49,97	8,30		





No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	95.000.000	19,77	19,77	0	100	18.750.000	19,74	3.800.000	13.200.000	13,89	(5,84)		
1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin BPJ Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.100.000	41,65	41,65	0	100	18.750.000	41,57	3.800.000	13.200.000	29,27	(12,31)		
2	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain Instalasi Lain BPJ Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	49.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>16.550.600.000</b>	<b>21,37</b>	<b>65,23</b>	<b>43,85</b>	<b>305,19</b>	<b>4.642.455.230</b>	<b>28,05</b>	<b>631.243.050</b>	<b>2.478.472.000</b>	<b>14,98</b>	<b>(13,07)</b>		
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.550.600.000	21,37	65,23	43,85	305,19	4.642.455.230	28,05	631.243.050	2.478.472.000	14,98	(13,07)		
	Pemeliharaan Rutin Jembatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.082.400.000	20,07	27,45	7,38	136,79	209.872.830	19,39	48.628.000	254.534.600	23,52	4,13		
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.894.000	100	100	0	100	8.894.000	100	0	8.739.800	98,27	(1,73)		
2	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	38.381.000	0	31	31	0	0	0	5.175.000	11.564.800	30,13	30,13		
3	Upah Pekerjaan Jembatan BPJ Wilayah Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	205.146.000	3	3	0	100	6.154.380	3	0	0	0	(3)		
4	Upah POKMAS Pekerjaan Jembatan BPJ Wilayah Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	420.000.000	41,65	41,65	0	100	175.000.000	41,67	32.400.000	147.700.000	35,17	(6,50)		
5	Peralatan Kerja Jembatan BPJ Wilayah Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.375.000	52,10	100	47,90	191,94	15.825.000	52,10	0	30.375.000	100	47,90		
6	Bahan Bakar dan Pelumas Peralatan Kerja Jembatan BPJ Wilayah Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	133.315.000	3	43,10	40,10	1.436,67	3.999.450	3	11.053.000	56.155.000	42,12	39,12		
7	Pengadaan Bahan/Material Jembatan Kabupaten Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.000.000	3	3	0	100	0	0	0	0	0	0		
8	Pengadaan Bahan/Material Jembatan Kabupaten Purworejo & Kabupaten Kebumen	PAD & Dana Transfer Lainnya	176.289.000	3	3	0	100	0	0	0	0	0	0		
	Rehabilitasi Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.286.000.000	20,06	99,89	79,83	497,84	1.886.255.000	30,01	4.750.000	27.800.900	0,44	(29,56)		
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.255.000	100	100	0	100	11.255.000	100	1.060.000	10.130.900	90,01	(9,99)		
2	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.745.000	0	72	72	0	0	0	3.690.000	17.670.000	71,41	71,41		
3	Rehabilitasi Jalan Magelang – Ngablak (Bts. Kab. Semarang/ Magelang)	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.650.000.000	20	100	80	500	495.000.000	30	0	0	0	(30)		Realisasi keuangan masih menunggu proses adminitrasi keuangan
4	Rehabilitasi Jalan Jendral Gatot Subroto (Kab. Purworejo) dan Jalan Lingkar Utara (Kab. Purworejo)	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.600.000.000	20	100	80	500	1.380.000.000	30	0	0	0	(30)		Realisasi keuangan masih menunggu proses adminitrasi keuangan
	Pemeliharaan Rutin Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.182.200.000	22,42	45,95	23,53	204,94	2.546.327.400	27,73	577.865.050	2.196.136.500	23,92	(3,81)		
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	42.208.000	100	100	0	100	42.208.000	100	2.650.000	40.253.150	95,37	(4,63)		
2	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	145.033.000	0	30	30	0	0	0	16.545.000	43.149.300	29,75	29,75		
3	Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat	PAD & Dana Transfer Lainnya	108.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Upah Pekerjaan Jalan BPJ Wilayah Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.107.093.000	10	25,60	15,60	256	110.709.300	10	136.625.000	247.888.000	22,39	12,39		
5	Upah POKMAS Pekerjaan Jalan BPJ Wilayah Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.820.000.000	41,65	41,82	0,17	100,41	1.175.000.000	41,67	221.400.000	1.019.200.000	36,14	(5,52)		
6	Bahan Peralatan Kerja Jalan BPJ Wilayah Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	106.365.000	66,98	100	33,02	149,30	71.245.000	66,98	0	106.365.000	100	33,02		
7	Pemeliharaan Alat Pendukung Oprasional Jalan BPJ Wilayah Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	49.000.000	20,60	49,70	29,10	241,26	10.094.000	20,60	0	17.950.000	36,63	16,03		
8	Bahan Bakar dan Pelumas Peralatan Kerja Jalan BPJ Wilayah Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	638.595.000	10	44	34	440	63.859.500	10	52.353.250	264.766.250	41,46	31,46		
9	Pengadaan Campuran Aspal Panas (CAP) Kab. Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	500.000.000	10	75,91	65,91	759,10	150.000.000	30	0	0	0	(30)		
10	Pengadaan CPHMA Kab. Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.500.000	10,50	100	89,50	952,38	0	0	0	0	0	0		Realisasi keuangan masih menunggu proses adminitrasi keuangan
11	Pengadaan Bahan/ Material Jalan Kab. Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	500.000.000	10,50	30,50	20	290,48	150.000.000	30	148.291.800	148.291.800	29,66	(0,34)		
12	Pengadaan Aspal Drum dan Aspal Emulsi Kab. Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	100	100	0	100	150.000.000	100	0	147.560.000	98,37	(1,63)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13	Pengadaan Pohon Ayoman BPJ Wilayah Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	Pengadaan Aspal Pen 60/70 dan Aspal Emulsi Kabupaten Purworejo & Kabupaten Kebumen	PAD & Dana Transfer Lainnya	162.564.000	100	100	0	100	162.564.000	100	0	160.713.000	98,86	(1,14)		
15	Pengadaan Campuran Aspal Panas Kabupaten Purworejo & Kabupaten Kebumen	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.038.698.000	9,50	70	60,50	736,84	311.609.400	30	0	0	0	(30)		
16	Pengadaan Bahan/ Material Jalan Kabupaten Purworejo & Kabupaten Kebumen	PAD & Dana Transfer Lainnya	496.794.000	7,50	60	52,50	800	149.038.200	30	0	0	0	(30)		
17	Pengadaan CPHMA Kabupaten Purworejo & Kabupaten Kebumen	PAD & Dana Transfer Lainnya	189.850.000	7,50	100	92,50	1.333,33	0	0	0	0	0	0		Realisasi keuangan masih menunggu proses administrasi keuangan
18	Pekerjaan Saluran dan Dinding Penahan Tanah Kab. Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
19	Pekerjaan Marka Jalan Termoplastik Kab. Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	Pekerjaan Rehabilitasi Ruas Kutoarjo - Ketawang	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	Pekerjaan Perbaikan Gorong-Gorong Sucen Cs	PAD & Dana Transfer Lainnya	155.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	Pekerjaan Pekerjaan Marka Jalan Termoplastik Kabupaten Purworejo & Kabupaten Kebumen	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	<b>Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>20.234.867.000</b>	<b>60,45</b>	<b>66,64</b>	<b>6,19</b>	<b>110,24</b>	<b>11.135.120.500</b>	<b>55,03</b>	<b>457.063.463</b>	<b>4.975.584.094</b>	<b>24,59</b>	<b>(30,44)</b>		
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>1.243.632.000</b>	<b>32,34</b>	<b>34,49</b>	<b>2,16</b>	<b>106,66</b>	<b>394.725.500</b>	<b>31,74</b>	<b>57.778.563</b>	<b>351.720.194</b>	<b>28,28</b>	<b>(3,46)</b>		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	226.500.000	45,95	52,49	6,54	114,24	104.069.500	45,95	15.521.500	103.225.500	45,57	(0,37)		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.500.000	47,11	56,37	9,26	119,66	6.830.000	47,10	801.000	4.863.000	33,54	(13,57)		
1	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.500.000	47,11	56,37	9,26	119,66	6.830.000	47,10	801.000	4.863.000	33,54	(13,57)	Terdapat penurunan harga	Optimalisasi pembelian pada bulan selanjutnya
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	34.500.000	52,79	57,98	5,19	109,83	18.214.000	52,79	2.811.500	17.385.500	50,39	(2,40)		
1	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis	PAD & Dana Transfer Lainnya	34.500.000	52,79	57,98	5,19	109,83	18.214.000	52,79	2.811.500	17.385.500	50,39	(2,40)	Terdapat penurunan harga	Optimalisasi pembelian pada bulan selanjutnya
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.000.000	49,57	51,90	2,33	104,70	5.948.000	49,57	809.000	4.905.000	40,88	(8,69)		
1	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.000.000	49,57	51,90	2,33	104,70	5.948.000	49,57	809.000	4.905.000	40,88	(8,69)	Terdapat penurunan harga	Optimalisasi pembelian pada bulan selanjutnya
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	33.000.000	48,90	53,92	5,02	110,26	16.137.500	48,90	2.260.000	14.767.000	44,75	(4,15)		
1	Penyediaan Barang Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.000.000	100	100	0	100	4.000.000	100	0	3.467.000	86,68	(13,33)		
2	Penyediaan Barang Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	29.000.000	41,85	47,56	5,71	113,64	12.137.500	41,85	2.260.000	11.300.000	38,97	(2,89)	Terdapat penurunan harga	Optimalisasi pembelian pada bulan selanjutnya
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.500.000	40	41,50	1,50	103,75	1.000.000	40	200.000	1.000.000	40	0		
1	Belanja Surat Kabar / Majalah	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.500.000	40	41,50	1,50	103,75	1.000.000	40	200.000	1.000.000	40	0		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	130.000.000	43,03	50,51	7,47	117,37	55.940.000	43,03	8.640.000	60.305.000	46,39	3,36		
1	Pelaksanaan Rapat Koordinasi POK	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.600.000	62,50	100	37,50	160	6.625.000	62,50	0	10.600.000	100	37,50		
2	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembinaan Pegawai	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.575.000	36,36	33,20	(3,16)	91,31	5.300.000	36,36	0	4.823.000	33,09	(3,27)	Belum terdapat pelaksanaan rapat pembinaan pegawai	Pelaksanaan rapat menyesuaikan rencana awal tahun anggaran

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	Pelaksanaan Rapat Koordinasi insidental	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.975.000	46,66	33,34	(13,32)	71,45	1.855.000	46,67	0	1.060.000	26,67	(20)	Belum terdapat pelaksanaan rapat insidental	Realisasi pelaksanaan rapat menyesuaikan pada rencana awal tahun anggaran
4	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Survey Aset di BPJ Wilayah Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	33.350.000	45,10	56,62	11,52	125,54	15.040.000	45,10	3.250.000	16.335.000	48,98	3,88		
5	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	67.500.000	40,18	44,46	4,28	110,65	27.120.000	40,18	5.390.000	27.487.000	40,72	0,54		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	441.532.000	45,63	47,74	2,11	104,61	200.930.000	45,51	31.930.063	171.884.694	38,93	(6,58)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.500.000	80	80	0	100	1.400.000	56	0	1.400.000	56	0		
1	Penyediaan Perangko Materai dan Benda Pos Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.500.000	80	80	0	100	1.400.000	56	0	1.400.000	56	0	Belum terealisasi pada bulan ini karena persediaan bulan sebelumnya masih terdapat stok	Optimalisasi persediaan dan belanja pada bulan berikutnya dengan melihat stok persediaan yang ada
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	65.200.000	41,40	41,42	0,01	100,03	27.000.000	41,41	4.271.663	20.093.894	30,82	(10,59)		
1	Belanja Tagihan Telepon	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.200.000	41,65	41,66	0,01	100,02	500.000	41,67	69.100	350.500	29,21	(12,46)		
2	Belanja Tagihan Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.000.000	40,65	40,65	0	100	6.500.000	40,63	1.219.110	5.476.325	34,23	(6,40)		
3	Belanja Tagihan Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.000.000	41,65	41,66	0,01	100,02	10.000.000	41,67	1.153.893	6.601.234	27,51	(14,16)		
4	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Tv	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.000.000	41,65	41,67	0,02	100,05	10.000.000	41,67	1.829.560	7.665.835	31,94	(9,73)		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	373.832.000	46,14	48,62	2,49	105,39	172.530.000	46,15	27.658.400	150.390.800	40,23	(5,92)		
1	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	PAD & Dana Transfer Lainnya	111.474.000	46,14	47,53	1,39	103,01	51.444.000	46,15	8.297.500	43.870.000	39,35	(6,79)		
2	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	262.358.000	46,14	49,09	2,95	106,39	121.086.000	46,15	19.360.900	106.520.800	40,60	(5,55)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	575.600.000	16,78	17,25	0,47	102,78	89.726.000	15,59	10.327.000	76.610.000	13,31	(2,28)		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.600.000	47,12	48,02	0,90	101,91	64.086.000	42,55	8.817.000	55.077.000	36,57	(5,98)		
1	Penyediaan Bahan Bakar Minyak/ Gas	PAD & Dana Transfer Lainnya	84.000.000	41,65	41,66	0,01	100,02	35.000.000	41,67	6.475.000	32.375.000	38,54	(3,13)		
2	Penyediaan Jasa Servis	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.800.000	50,73	50,75	0,02	100,04	9.200.000	34,33	0	2.352.000	8,78	(25,55)	Penyedia belum melengkapi kelengkapan dokumen SPJ	Optimalisasi berkas pertanggungjawaban pada bulan selanjutnya
3	Penyediaan Suku Cadang	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.800.000	100	100	0	100	16.800.000	100	0	16.800.000	100	0		
4	Penyediaan Jasa Kir	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	50	30	(20)	60	0	0	0	0	0	0	Proses KIR baru berlangsung dan belum terdapat bukti pertanggungjawaban	Optimalisasi pertanggungjawaban pada bulan selanjutnya
5	Penyediaan Surat Tanda Nomor Kendaraan	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.000.000	17,15	30,16	13,01	175,86	3.086.000	17,14	2.342.000	3.550.000	19,72	2,58		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	380.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Rehabilitasi Gedung Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Rehabilitasi Gedung Ranting	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.000.000	56,97	59,92	2,96	105,19	25.640.000	56,98	1.510.000	21.533.000	47,85	(9,13)		
1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.600.000	50,84	58,85	8,01	115,76	8.440.000	50,84	0	6.472.000	38,99	(11,86)		
2	Pemeliharaan Jaringan Internet	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.550.000	100	100	0	100	7.550.000	100	0	7.511.000	99,48	(0,52)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	Pembelian Isi Ulang APAR	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.650.000	100	100	0	100	1.650.000	100	0	0	0	(100)		
4	Pemeliharaan Genset	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.200.000	41,65	41,65	0	100	8.000.000	41,67	1.510.000	7.550.000	39,32	(2,34)		
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>18.991.235.000</b>	<b>62,29</b>	<b>68,74</b>	<b>6,45</b>	<b>110,36</b>	<b>10.740.395.000</b>	<b>56,55</b>	<b>399.284.900</b>	<b>4.623.863.900</b>	<b>24,35</b>	<b>(32,21)</b>		
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.991.235.000	62,29	68,74	6,45	110,36	10.740.395.000	56,55	399.284.900	4.623.863.900	24,35	(32,21)		
	Rehabilitasi Jembatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	628.000.000	9,49	1,53	(7,96)	16,13	6.155.000	0,98	2.680.000	9.580.000	1,53	0,55		
1	Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Waru Ruas Kertek - Sapuran ( Penanganan Groundsill)	PAD & Dana Transfer Lainnya	600.000.000	8,33	0	(8,33)	0	0	0	0	0	0	0	Paket terkontrak 28 Mei 2024	
2	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.750.000	81,80	81,83	0,03	100,04	6.155.000	52,38	2.680.000	9.580.000	81,53	29,15		
3	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan Rutin Jembatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.035.135.000	13,87	33,08	19,21	238,48	86.149.000	8,32	15.160.000	123.160.500	11,90	3,58		
1	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jembatan BPJ Wilayah Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	321.971.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jembatan BPJ Wilayah Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	167.010.000	40,26	40,87	0,61	101,51	53.010.000	31,74	13.300.000	61.085.000	36,58	4,84		
3	Pengadaan Bahan/Material Jembatan Kab. Banjarnegara dan Kab. Temanggung	PAD & Dana Transfer Lainnya	209.027.000	9,56	75,37	65,81	788,39	0	0	0	0	0	0		
4	Pengadaan Bahan/Material Jembatan Kab. Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	245.301.000	8,15	20,68	12,53	253,74	0	0	0	0	0	0		
5	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan BPJ Wilayah Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	42.265.000	40	78,29	38,29	195,72	16.906.000	40	1.065.000	31.682.000	74,96	34,96		
6	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan BPJ Wilayah Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.616.000	50	100	50	200	13.308.000	50	0	26.281.500	98,74	48,74		
7	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.973.000	88,48	89,31	0,83	100,94	2.925.000	41,95	0	3.317.000	47,57	5,62		
8	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.972.000	0	0	0	0	0	0	795.000	795.000	4,98	4,98		
	Rehabilitasi Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.558.000.000	99,46	99,79	0,33	100,33	7.512.200.000	99,39	0	1.769.111.600	23,41	(75,99)		
1	Pekerjaan Rehabilitasi Ruas Jalan Wadaslintang - Selokromo	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000.000	100	100	0	100	1.500.000.000	100	0	433.027.200	28,87	(71,13)		
2	Pekerjaan Rehabilitasi Ruas Jalan Kalibening-Wanayasa - Batur	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.000.000.000	100	100	0	100	3.000.000.000	100	0	865.508.700	28,85	(71,15)		
3	Pekerjaan Rehabilitasi Ruas Jalan Kertek - Sapuran	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000.000	100	100	0	100	1.500.000.000	100	0	430.877.700	28,73	(71,27)		
4	Pekerjaan Rehabilitasi Ruas Jalan Sapuran - Kaliangkrik / Bts. Kab. Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000.000	100	100	0	100	1.500.000.000	100	0	0	0	(100)		
5	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.890.000	64,06	100	35,94	156,10	12.200.000	45,37	0	26.040.000	96,84	51,47		
6	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	31.110.000	0	48,90	48,90	0	0	0	0	13.658.000	43,90	43,90		
	Pemeliharaan Rutin Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.770.100.000	42,06	52,82	10,77	125,60	3.135.891.000	32,10	381.444.900	2.722.011.800	27,86	(4,24)		
1	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jalan BPJ Wilayah Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.097.377.000	29,61	29,63	0,02	100,07	305.000.000	27,79	43.980.000	219.242.000	19,98	(7,81)		
2	Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jalan BPJ Wilayah Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.264.895.000	38,50	38,73	0,23	100,60	668.800.000	29,53	187.815.000	848.350.000	37,46	7,93		
3	Pengadaan Bahan/Material Jalan Kab Banjarnegara	PAD & Dana Transfer Lainnya	135.691.000	14,49	100	85,51	690,13	40.707.000	30,00	0	0	0	(30,00)		
4	Pengadaan Bahan/Material Jalan Kab Temanggung	PAD & Dana Transfer Lainnya	94.612.000	6,97	100	93,03	1.434,72	0	0	0	0	0	0		
5	Pengadaan Bahan/Material Jalan Kab. Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	427.920.000	15,80	54,45	38,65	344,62	128.376.000	30	0	0	0	(30)		
6	Pengadaan Bahan/Material Beton untuk Perkerasan Bahu Jalan Ruas Selokromo-Wadaslintang	PAD & Dana Transfer Lainnya	168.193.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	Pengadaan Campuran Aspal Panas (CAP) Jalan Kab. Banjarnegara	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.132.799.000	27,37	44,02	16,65	160,83	339.840.000	30,00	0	328.500.000	29,00	(1,00)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	Pengadaan Campuran Aspal Panas (CAP) Jalan Kab. Temanggung	PAD & Dana Transfer Lainnya	620.712.000	25,94	51,74	25,80	199,46	186.214.000	30,00	0	0	0	(30,00)		
9	Pengadaan Aspal Pen 60/70 Jalan BPJ Wilayah Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	383.242.000	100	100	0	100	383.242.000	100	0	381.060.000	99,43	(0,57)		
10	Pengadaan Aspal Emulsi CRS-1 Jalan BPJ Wilayah Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	252.430.000	100	100	0	100	252.430.000	100	0	250.200.000	99,12	(0,88)		
11	Pengadaan CPHMA Jalan BPJ Wilayah Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.087.458.000	100	97,31	(2,69)	97,31	326.237.000	30,00	0	0	0	(30,00)	Masa pelaksanaan masih berjalan 180 Hari Kalender Kontrak tanggal 31 Januari 2024 s/d 28 Juli 2024	melaksanakan droping material sesuai jadwal
12	Pengadaan Marka Jalan Termoplastik Kab. Banjarnegara dan Kab. Temanggung	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	Pekerjaan Marka Jalan Termoplastik Kab. Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	198.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	Pengadaan Bibit Ayoman Jalan BPJ Wilayah Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.022.000	100	100	0	100	25.022.000	100	0	0	0	(100)		
15	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	764.450.000	38,57	52,23	13,66	135,42	230.000.000	30,09	90.650.000	387.595.000	50,70	20,62		
16	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	157.222.000	63,60	80,46	16,86	126,51	75.000.000	47,70	34.506.900	124.866.300	79,42	31,72		
17	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	63.107.000	87,01	100	12,99	114,93	46.707.000	74,01	795.000	61.647.500	97,69	23,67		
18	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	219.081.000	0	20,64	20,64	0	0	0	23.698.000	41.133.000	18,78	18,78		
19	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara Dan Panitia	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.300.000	15,38	0	(15,38)	0	6.200.000	15,38	0	0	0	(15,38)	menunggu scdule dari narasumber	berkoordinasi dengan dinas
20	Kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat	PAD & Dana Transfer Lainnya	135.200.000	15,38	0	(15,38)	0	20.800.000	15,38	0	0	0	(15,38)	menunggu scdule dari narasumber	berkoordinasi dengan dinas
21	Pemeliharaan Alat Berat dan Kendaraan Operasional Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	85.000.000	25	100	75	400	21.250.000	25	0	79.418.000	93,43	68,43		
22	Pengadaan Campuran Aspal Panas (CAP) Jalan Kab. Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	266.889.000	37,84	88,94	51,10	235,04	80.066.000	30,00	0	0	0	(30,00)		
	<b>Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>19.404.826.000</b>	<b>30,86</b>	<b>40,14</b>	<b>9,28</b>	<b>130,07</b>	<b>4.741.183.000</b>	<b>24,43</b>	<b>711.419.922</b>	<b>3.690.596.785</b>	<b>19,02</b>	<b>(5,41)</b>		
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>1.665.051.000</b>	<b>31,71</b>	<b>44,78</b>	<b>13,07</b>	<b>141,22</b>	<b>524.255.000</b>	<b>31,49</b>	<b>90.340.562</b>	<b>433.186.327</b>	<b>26,02</b>	<b>(5,47)</b>		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	314.800.000	41,18	41,75	0,57	101,39	130.074.000	41,32	24.854.500	99.077.500	31,47	(9,85)		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.000.000	41	41	0	100	9.840.000	41	0	2.000.000	8,33	(32,67)		
1	Belanja penyediaan komponen /alat alat listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.000.000	41	41	0	100	9.840.000	41	0	2.000.000	8,33	(32,67)		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	41	44	3	107,32	25.000.000	41,67	9.597.400	23.928.000	39,88	(1,79)		
1	Belanja alat tulis kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	41	44	3	107,32	25.000.000	41,67	9.597.400	23.928.000	39,88	(1,79)		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.000.000	43	43	0	100	11.180.000	43	4.186.000	9.008.000	34,65	(8,35)		
1	Belanja alat alat kebersihan dan perlengkapan kantor lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.000.000	43	43	0	100	11.180.000	43	4.186.000	9.008.000	34,65	(8,35)		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	41	41	0	100	8.266.000	41,33	908.100	6.362.500	31,81	(9,52)		
1	Belanja barang cetakan	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.240.000	41	41	0	100	3.850.000	41,67	0	2.070.000	22,40	(19,26)		
2	Belanja Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.760.000	41	41	0	100	4.416.000	41,04	908.100	4.292.500	39,89	(1,15)		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.500.000	42	42	0	100	1.455.000	41,57	200.000	1.000.000	28,57	(13)		
1	Belanja langganan surat kabar / majalah	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.500.000	42	42	0	100	1.455.000	41,57	200.000	1.000.000	28,57	(13)		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	181.300.000	41	41	0	100	74.333.000	41	9.963.000	56.779.000	31,32	(9,68)		
1	Belanja Perjalanan Dinas biasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	147.200.000	41	41	0	100	60.352.000	41	7.313.000	46.444.000	31,55	(9,45)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Belanja makanan dan minuman rapat /snack	PAD & Dana Transfer Lainnya	34.100.000	41	41	0	100	13.981.000	41	2.650.000	10.335.000	30,31	(10,69)		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	760.251.000	42,20	43,04	0,84	101,99	316.681.000	41,65	50.342.562	278.815.577	36,67	(4,98)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.000.000	40	40	0	100	2.800.000	40	130.000	1.223.000	17,47	(22,53)		
1	Belanja benda pos	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.000.000	40	40	0	100	2.800.000	40	130.000	1.223.000	17,47	(22,53)		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	114.600.000	40,18	40,18	0	100	46.986.000	41	5.912.147	31.107.932	27,14	(13,86)		
1	Belanja telepon	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.000.000	41	41	0	100	1.230.000	41	68.714	347.066	11,57	(29,43)		
2	Belanja air	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	41	41	0	100	2.050.000	41	250.045	1.250.225	25,00	(16,00)		
3	Belanja listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	47.000.000	39	39	0	100	19.270.000	41	3.466.338	18.875.391	40,16	(0,84)		
4	Belanja Internet	PAD & Dana Transfer Lainnya	59.600.000	41	41	0	100	24.436.000	41	2.127.050	10.635.250	17,84	(23,16)		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	638.651.000	42,59	43,59	1	102,35	266.895.000	41,79	44.300.415	246.484.645	38,59	(3,20)		
1	Belanja jasa keamanan kantor Pati (6 Orang)	PAD & Dana Transfer Lainnya	235.223.000	44	45	1	102,27	99.000.000	42,09	17.041.000	96.664.000	41,09	(0,99)		
2	Belanja jasa keamanan kantor Kudus (4 orang)	PAD & Dana Transfer Lainnya	191.987.000	42	43	1	102,38	80.000.000	41,67	12.492.600	71.179.300	37,08	(4,59)		
3	Belanja jasa kebersihan kantor Pati (3 orang)	PAD & Dana Transfer Lainnya	114.948.000	42	43	1	102,38	47.895.000	41,67	8.520.515	45.235.545	39,35	(2,31)		
4	Belanja jasa kebersihan kantor Kudus (2 orang)	PAD & Dana Transfer Lainnya	96.493.000	41	42	1	102,44	40.000.000	41,45	6.246.300	33.405.800	34,62	(6,83)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	590.000.000	13,14	48,63	35,49	370,21	77.500.000	13,14	15.143.500	55.293.250	9,37	(3,76)		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	140.000.000	41,07	47,79	6,72	116,37	57.500.000	41,07	15.143.500	53.043.250	37,89	(3,18)		
1	Belanja bahan bakar minyak /gas dan pelumas	PAD & Dana Transfer Lainnya	91.000.000	41	46	5	112,20	37.310.000	41	7.252.000	40.339.250	44,33	3,33		
2	Belanja jasa service dan suku cadang kendaraan bermesin	PAD & Dana Transfer Lainnya	39.000.000	41	41	0	100	15.990.000	41	2.285.000	4.285.000	10,99	(30,01)		
3	Belanja jasa perpanjangan STNK	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.000.000	40	94	54	235	3.600.000	40	5.606.500	8.419.000	93,54	53,54		
4	Belanja KIR	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000	60	60	0	100	600.000	60	0	0	0	(60)		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	400.000.000	0	50	50	0	0	0	0	0	0	0		
1	Belanja pemeliharaan gedung kantor Pati	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Belanja rehab gedung kantor Kudus	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	40	40	0	100	20.000.000	40	0	2.250.000	4,50	(35,50)		
1	Belanja pemeliharaan peralatan kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	40	40	0	100	20.000.000	40	0	2.250.000	4,50	(35,50)		
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>17.739.775.000</b>	<b>30,78</b>	<b>39,71</b>	<b>8,93</b>	<b>128,99</b>	<b>4.216.928.000</b>	<b>23,77</b>	<b>621.079.360</b>	<b>3.257.410.458</b>	<b>18,36</b>	<b>(5,41)</b>		
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.739.775.000	30,78	39,71	8,93	128,99	4.216.928.000	23,77	621.079.360	3.257.410.458	18,36	(5,41)		
	Rehabilitasi Jembatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.128.000.000	0,49	0,16	(0,33)	32,45	8.419.000	0,40	6.350.000	8.263.000	0,39	(0,01)		
1	Rehabilitasi Jembatan Kali Ombo Jepara - Kedungmalang - Pecangaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.419.000	100	40	(60)	40	8.419.000	100	0	1.913.000	22,72	(77,28)	Masih dalam proses pelaksanaan	akan dimaksimalkan pada bulan berikutnya
3	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.581.000	10	0	(10)	0	0	0	6.350.000	6.350.000	32,43	32,43	dalam proses pelaksanaan	akan dimaksimalkan pada bulan berikutnya
	Pemeliharaan Rutin Jembatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.237.975.000	21,36	15,57	(5,79)	72,90	262.203.000	21,18	40.342.500	190.106.500	15,36	(5,82)		
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.333.000	100	100	0	100	18.333.000	100	0	17.523.000	95,58	(4,42)		
2	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.712.000	10	13,81	3,81	138,10	0	0	7.512.000	11.201.000	41,93	41,93		
3	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jembatan BPJ Pati	PAD & Dana Transfer Lainnya	322.088.000	10	0	(10)	0	100.000.000	31,05	0	0	0	(31,05)	Masih dalam proses pelaksanaan kegiatan	Dimaksimalkan pada bulan berikutnya

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	Upah Tenaga Kerja Pokmas Pemeliharaan Rutin Jembatan BPJ Pati	PAD & Dana Transfer Lainnya	267.600.000	41,50	41,50	0	100	111.500.000	41,67	17.195.000	90.611.000	33,86	(7,81)		
5	Pengadaan Bahan/ Material untuk Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jembatan Wilayah BPJ Pati di Kab. Kudus dan Kab. Jepara	PAD & Dana Transfer Lainnya	226.256.000	20	0	(20)	0	0	0	0	0	0	0	Persiapan kelengkapan kontrak	Dimaksimalkan pada bulan berikutnya
6	Pekerjaan Gorong-gorong Box Culvert	PAD & Dana Transfer Lainnya	152.225.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Pati	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.370.000	50	100	50	200	22.370.000	100	0	21.535.000	96,27	(3,73)		
8	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Pati	PAD & Dana Transfer Lainnya	78.132.000	40	47,72	7,72	119,30	10.000.000	12,80	15.635.500	49.236.500	63,02	50,22		
9	Pengadaan Bahan/ Material untuk Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jembatan Wilayah BPJ Pati di Kab. Pati dan Kab. Rembang	PAD & Dana Transfer Lainnya	124.259.000	10	0	(10)	0	0	0	0	0	0	0	Persiapan kelengkapan kontrak	Dimaksimalkan pada bulan berikutnya
	Rehabilitasi Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.536.000.000	33,46	33,41	(0,05)	99,86	1.515.534.000	33,41	10.291.000	25.412.000	0,56	(32,85)		
1	Rehabilitasi Jalan Pati - Kayen - Sukolilo / Bts. Kab. Grobogan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000.000	100	100	0	100	1.500.000.000	100	0	0	0	(100)		
2	Rehabilitasi Jalan Jati - Klambu/ Bts. Kab. Grobogan	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.534.000	100	85	(15)	85	15.534.000	100	2.599.000	15.494.000	99,74	(0,26)	Dalam proses pelaksanaan	Dimaksimalkan pada bulan berikutnya
4	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.466.000	10	10,88	0,88	108,80	0	0	7.692.000	9.918.000	48,46	48,46		
	Pemeliharaan Rutin Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.837.800.000	37,29	54,20	16,92	145,36	2.430.772.000	24,71	564.095.860	3.033.628.958	30,84	6,13		
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	65.217.000	100	100	0	100	65.217.000	100	0	61.014.000	93,56	(6,44)		
2	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	107.508.000	10	15,09	5,09	150,90	10.000.000	9,30	16.385.000	32.604.000	30,33	21,03		
3	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah BPJ Pati	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.385.330.000	20	31,91	11,91	159,55	250.000.000	18,05	199.879.000	442.006.000	31,91	13,86		
4	Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah BPJ Pati	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.135.400.000	41,50	41,50	0	100	889.750.000	41,67	133.768.000	734.798.000	34,41	(7,26)		
5	Pengadaan Aspal Pen 60/70 Jalan Wilayah BPJ Pati	PAD & Dana Transfer Lainnya	703.395.000	100	100	0	100	703.395.000	100	0	694.860.000	98,79	(1,21)		
6	Pengadaan Bahan/ Material Campuran Aspal Panas (CAP) Wilayah BPJ Pati di Kab. Pati dan Kab. Rembang	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.042.517.000	50	64	14	128	0	0	0	0	0	0		
7	Pengadaan Bahan/ Material untuk Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah BPJ Pati di Kab. Kudus dan Kab. Jepara	PAD & Dana Transfer Lainnya	571.324.000	40	50	10	125	0	0	0	165.255.300	28,92	28,92		
8	Pengadaan Bahan/ Material Aspal Emulsi Jalan Wilayah BPJ Pati	PAD & Dana Transfer Lainnya	177.237.000	100	100	0	100	177.237.000	100	0	168.200.000	94,90	(5,10)		
9	Pengadaan dan Penanaman Pohon Ayoman BPJ Pati	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0		
10	Pengadaan Bahan/ Material Cold Paving Hot Mix Asbuton (CPHMA) Wilayah BPJ Pati	PAD & Dana Transfer Lainnya	880.951.000	0	80	80	0	0	0	0	0	0	0		
11	Pekerjaan Penanganan Joint Sealant(aspal cut back) di BPJ Wilayah Pati	PAD & Dana Transfer Lainnya	54.847.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	Pengadaan Beton K250 di BPJ Wilayah Pati	PAD & Dana Transfer Lainnya	169.385.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	Pekerjaan Penanganan Marka Jalan Termoplastik di BPJ Wilayah Pati	PAD & Dana Transfer Lainnya	61.983.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah BPJ Pati	PAD & Dana Transfer Lainnya	110.173.000	60	74,71	14,71	124,52	110.173.000	100	30.489.000	106.960.000	97,08	(2,92)		
15	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah BPJ Pati	PAD & Dana Transfer Lainnya	609.072.000	41,50	46,15	4,65	111,20	200.000.000	32,84	71.488.000	322.137.998	52,89	20,05		
16	Pemeliharaan Alat Berat Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah BPJ Pati	PAD & Dana Transfer Lainnya	81.850.000	10	46,62	36,62	466,20	20.000.000	24,43	6.632.000	42.689.000	52,16	27,72		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat BPJ Wilayah Pati	PAD & Dana Transfer Lainnya	540.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	Belanja Perjalanan Dinas PKRMS	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.800.000	40	33,65	(6,35)	84,13	5.000.000	24,04	0	7.000.000	33,65	9,62	Proses pelaksanaan kegiatan	Dimaksimalakan pada bulan berikutnya
19	Pengadaan Bahan/ Material untuk Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah BPJ Pati di Kab. Pati dan Kab. Rembang	PAD & Dana Transfer Lainnya	510.288.000	40	71,60	31,60	179	0	0	105.454.860	256.104.660	50,19	50,19		
20	Pengadaan Bahan/ Material Campuran Aspal Panas (CAP) Wilayah BPJ Pati di Kab. Kudus dan Kab. Jepara	PAD & Dana Transfer Lainnya	585.523.000	40	100	60	250	0	0	0	0	0	0		
	<b>Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>28.210.308.000</b>	<b>56,89</b>	<b>40,32</b>	<b>(16,57)</b>	<b>70,88</b>	<b>12.849.171.000</b>	<b>45,55</b>	<b>1.149.131.220</b>	<b>9.613.240.774</b>	<b>34,08</b>	<b>(11,47)</b>		
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>2.361.518.000</b>	<b>48,20</b>	<b>30,57</b>	<b>(17,63)</b>	<b>63,42</b>	<b>1.138.455.000</b>	<b>48,21</b>	<b>152.006.290</b>	<b>702.125.174</b>	<b>29,73</b>	<b>(18,48)</b>		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	321.000.000	41,71	45,01	3,30	107,92	133.930.000	41,72	21.235.000	132.048.500	41,14	(0,59)		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.000.000	41,65	66,87	25,22	160,55	5.415.000	41,65	0	6.520.000	50,15	8,50		
1	Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.000.000	41,65	66,87	25,22	160,55	5.415.000	41,65	0	6.520.000	50,15	8,50		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	55.000.000	41,65	41,65	0	100	22.915.000	41,66	0	22.291.000	40,53	(1,13)		
1	Penyediaan Alat tulis kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	55.000.000	41,65	41,65	0	100	22.915.000	41,66	0	22.291.000	40,53	(1,13)		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.000.000	41,65	53,72	12,07	128,98	6.665.000	41,66	0	5.930.000	37,06	(4,59)		
1	Penyediaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.000.000	41,65	53,72	12,07	128,98	6.665.000	41,66	0	5.930.000	37,06	(4,59)		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.000.000	41,65	41,98	0,33	100,78	18.750.000	41,67	7.852.500	19.862.500	44,14	2,47		
1	Penyediaan Barang Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	28.800.000	41,65	42,16	0,51	101,22	12.000.000	41,67	6.605.000	13.950.000	48,44	6,77		
2	Penyediaan Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.200.000	41,65	41,65	0	100	6.750.000	41,67	1.247.500	5.912.500	36,50	(5,17)		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.000.000	50	50	0	100	1.000.000	50	0	300.000	15	(35)		
1	Penyediaan Surat Kabar / Majalah	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.000.000	50	50	0	100	1.000.000	50	0	300.000	15	(35)		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	190.000.000	41,66	44,43	2,76	106,63	79.185.000	41,68	13.382.500	77.145.000	40,60	(1,07)		
1	Rapat Koordinasi dan Konsultasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	87.650.000	41,65	41,65	0	100	36.520.000	41,67	3.317.500	26.415.000	30,14	(11,53)		
2	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Survei Aset di BPJ Wilayah Purwodadi	PAD & Dana Transfer Lainnya	57.300.000	41,65	45,98	4,33	110,40	23.875.000	41,67	7.065.000	31.730.000	55,38	13,71		
3	Pelaksanaan Rapat Koordinasi POK	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.950.000	41,70	41,70	0	100	3.315.000	41,70	0	0	0	(41,70)		
4	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembinaan Pegawai	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.900.000	41,65	47	5,35	112,85	6.625.000	41,67	0	7.000.000	44,03	2,36		
5	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Insidentil	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.200.000	41,75	50,80	9,05	121,68	8.850.000	41,75	3.000.000	12.000.000	56,60	14,86		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.187.658.000	41,65	41,69	0,04	100,10	494.840.000	41,67	88.193.790	481.364.174	40,53	(1,13)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	41,59	51,59	10,00	124,05	2.080.000	41,60	1.000.000	2.156.500	43,13	1,53		
1	Penyediaan Bea Materai	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.000.000	41,65	58,32	16,67	140,02	1.250.000	41,67	1.000.000	2.000.000	66,67	25		
2	Penyediaan Biaya Jasa/Ekspedisi Barang dan Pengiriman Surat	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.000.000	41,50	41,50	0	100	830.000	41,50	0	156.500	7,83	(33,68)		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	220.000.000	41,65	41,65	0	100	91.665.000	41,67	16.851.040	85.265.924	38,76	(2,91)		
1	Pembayaran Biaya Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.000.000	41,65	41,65	0	100	6.250.000	41,67	804.000	2.728.200	18,19	(23,48)		
2	Pembayaran Biaya Internet	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.000.000	41,65	41,65	0	100	18.750.000	41,67	3.585.030	16.572.115	36,83	(4,84)		
3	Pembayaran Biaya Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	41,65	41,65	0	100	62.500.000	41,67	11.821.805	62.745.274	41,83	0,16		
4	Pembayaran Biaya Telepon	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	41,65	41,65	0	100	4.165.000	41,65	640.205	3.220.335	32,20	(9,45)		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	962.658.000	41,65	41,65	0	100	401.095.000	41,67	70.342.750	393.941.750	40,92	(0,74)		





No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	Pengadaan Bahan/Material Jembatan di Kab. Blora	PAD & Dana Transfer Lainnya	65.446.000	2	2	0	100	0	0	0	0	0	0		
7	Pengadaan Bahan/Material Jembatan di Kab. Sragen	PAD & Dana Transfer Lainnya	103.559.000	2	2	0	100	0	0	0	0	0	0		
8	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Purwodadi	PAD & Dana Transfer Lainnya	43.457.000	41,50	100	58,50	240,96	26.585.000	61,18	0	43.457.000	100	38,82		
9	Pekerjaan Overlay Lantai Jembatan Lusi Putat Ruas Lingkar Utara Purwodadi	PAD & Dana Transfer Lainnya	195.000.000	35	0	(35)	0	0	0	0	0	0	0	Penyusunan HPS.	
10	Penggantian Gorong - Gorong Candi III Ruas Todanan - Ngawen Km. Smg. 114+705	PAD & Dana Transfer Lainnya	195.000.000	35	60	25	171,43	0	0	0	0	0	0		
	Rehabilitasi Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.024.000.000	100	3,09	(96,91)	3,09	1.224.000.000	30,42	1.572.500	4.012.500	0,10	(30,32)		
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.700.000	100	51,91	(48,09)	51,91	4.700.000	100	572.500	3.012.500	64,10	(35,90)	Persiapan dan mobilisasi peralatan.	
2	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.300.000	100	10	(90)	10	19.300.000	100	1.000.000	1.000.000	5,18	(94,82)	Persiapan dan mobilisasi peralatan.	
3	Rehabilitasi Jalan Purwodadi - Klambu (Bts. Kab. Kudus/Grobogan)	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.000.000.000	100	3	(97)	3	1.200.000.000	30	0	0	0	(30)	Persiapan dan mobilisasi peralatan.	
	Pemeliharaan Rutin Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.986.200.000	56,33	56,56	0,24	100,42	9.665.194.000	53,74	968.147.430	8.725.246.100	48,51	(5,23)		
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	86.040.000	100	100	0	100	86.040.000	100	0	81.698.000	94,95	(5,05)		
2	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	188.280.000	12	13,38	1,38	111,50	20.901.000	11,10	18.593.000	24.888.000	13,22	2,12		
3	Pengadaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.645.550.000	41,65	41,65	0	100	1.101.625.000	41,64	279.875.000	1.286.732.000	48,64	7,00		
4	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Purwodadi	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.187.563.000	41,65	41,65	0	100	911.484.000	41,67	262.358.200	975.268.090	44,58	2,92		
5	Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Purwodadi	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.976.116.000	41,65	41,65	0	100	823.380.000	41,67	149.940.000	711.360.000	36,00	(5,67)		
6	Pengadaan Aspal Drum Pen 60/70 di Kab. Grobogan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.294.046.000	100	100	0	100	1.294.046.000	100	0	1.280.940.000	98,99	(1,01)		
7	Pengadaan Bahan/Material Jalan di Kab. Grobogan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.024.795.000	25	60,21	35,21	240,84	307.438.000	30,00	0	514.517.580	50,21	20,21		
8	Pengadaan CPHMA Kemasan di Kab. Grobogan	PAD & Dana Transfer Lainnya	97.747.000	100	100	0	100	97.747.000	100	0	96.250.000	98,47	(1,53)		
9	Pengadaan Aspal Emulsi CRS-1 di Kab. Grobogan	PAD & Dana Transfer Lainnya	37.224.000	100	100	0	100	37.224.000	100	0	37.200.000	99,94	(0,06)		
10	Pengadaan Campuran Aspal Panas Jalan di Kab. Grobogan	PAD & Dana Transfer Lainnya	815.530.000	25	25	0	100	163.106.000	20	0	0	0	(20)		
11	Pengadaan Aspal Drum Pen 60/70 di Kab. Blora	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.056.364.000	100	100	0	100	1.056.364.000	100	0	1.050.330.000	99,43	(0,57)		
12	Pengadaan Bahan/Material Jalan di Kab. Blora	PAD & Dana Transfer Lainnya	905.167.000	25	50,24	25,24	200,96	271.550.000	30,00	187.249.230	454.748.130	50,24	20,24		
13	Pengadaan CPHMA Kemasan di Kab. Blora	PAD & Dana Transfer Lainnya	97.747.000	100	100	0	100	97.747.000	100	0	96.250.000	98,47	(1,53)		
14	Pengadaan Aspal Emulsi CRS-1 di Kab. Blora	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.326.000	100	100	0	100	40.326.000	100	0	40.300.000	99,94	(0,06)		
15	Pengadaan Campuran Aspal Panas Jalan di Kab. Blora	PAD & Dana Transfer Lainnya	883.491.000	25	25	0	100	176.698.000	20,00	0	0	0	(20,00)		
16	Pengadaan Aspal Drum Pen 60/70 di Kab. Sragen	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.407.359.000	100	100	0	100	1.407.359.000	100	0	1.389.764.000	98,75	(1,25)		
17	Pengadaan Bahan/Material Jalan di Kab. Sragen	PAD & Dana Transfer Lainnya	925.444.000	25	44,43	19,43	177,72	277.633.000	30,00	0	272.359.800	29,43	(0,57)		
18	Pengadaan CPHMA Kemasan di Kab. Sragen	PAD & Dana Transfer Lainnya	97.747.000	100	100	0	100	97.747.000	100	0	96.250.000	98,47	(1,53)		
19	Pengadaan Aspal Emulsi CRS-1 di Kab. Sragen	PAD & Dana Transfer Lainnya	37.224.000	100	100	0	100	37.224.000	100	0	37.200.000	99,94	(0,06)		
20	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Purwodadi	PAD & Dana Transfer Lainnya	180.440.000	41,60	79,65	38,05	191,47	90.305.000	50,05	66.845.000	180.440.000	100	49,95		
21	Pemeliharaan Alat Berat (Wheel Loader, Mini Excavator, Truck Crane, Tandem Vibrator Roller, Pick Up Grand Max, Kendaraan Roda 3, Mesin Potong Rumput)	PAD & Dana Transfer Lainnya	140.000.000	41,60	55,57	13,97	133,58	47.500.000	33,93	3.287.000	69.320.500	49,51	15,59		
22	Pekerjaan Marka Jalan Termoplastik di Kab. Grobogan	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	100	0	(100)	0	150.000.000	100	0	0	0	(100)	Proses penyusunan HPS.	
23	Pekerjaan Marka Jalan Termoplastik di Kab. Blora	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	100	0	(100)	0	100.000.000	100	0	0	0	(100)	Proses penyusunan HPS.	

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24	Pekerjaan Marka Jalan Termoplastik di Kab. Sragen	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	100	0	(100)	0	100.000.000	100	0	0	0	(100)	Proses penyusunan HPS.	
25	Pengadaan Bibit Pohon Ayoman di Kab. Grobogan	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.000.000	100	100	0	100	0	0	0	8.960.000	99,56	99,56		
26	Pengadaan Bibit Pohon Ayoman di Kab. Blora	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.000.000	100	100	0	100	0	0	0	8.960.000	99,56	99,56		
27	Pengadaan Bibit Pohon Ayoman di Kab. Sragen	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.000.000	100	100	0	100	0	0	0	8.960.000	99,56	99,56		
28	Penggantian Perkerasan Beton Ruas Wirosari - Sulursari - Singget	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.500.000	100	50	(50)	50	199.500.000	100	0	0	0	(100)	Kontrak mundur.	
29	Penggantian Perkerasan Beton Ruas Sidoharjo - Gabungan - Gemolong	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.500.000	100	100	0	100	199.500.000	100	0	0	0	(100)		
30	Penggantian Perkerasan Beton Ruas Kunduran - Ngawen - Blora	PAD & Dana Transfer Lainnya	399.000.000	100	7,90	(92,10)	7,90	399.000.000	100	0	0	0	(100)	Kontrak mundur.	
31	Survey PKRMS	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	25	25	0	100	6.250.000	25	0	2.550.000	10,20	(14,80)		
32	Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat di BPJ Wilayah Purwodadi ( 12 Kegiatan )	PAD & Dana Transfer Lainnya	124.800.000	41,65	41,65	0	100	52.000.000	41,67	0	0	0	(41,67)		
33	Penggantian Perkerasan Beton Ruas Godong - Purwodadi	PAD & Dana Transfer Lainnya	500.000.000	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0		
34	Honorarium Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara	PAD & Dana Transfer Lainnya	37.200.000	41,65	41,65	0	100	15.500.000	41,67	0	0	0	(41,67)		
	<b>Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta.</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>39.371.141.000</b>	<b>61,69</b>	<b>72,10</b>	<b>10,41</b>	<b>116,87</b>	<b>23.551.072.000</b>	<b>59,82</b>	<b>1.444.347.460</b>	<b>11.360.740.410</b>	<b>28,86</b>	<b>(30,96)</b>		
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>1.679.091.000</b>	<b>59,88</b>	<b>60,39</b>	<b>0,51</b>	<b>100,85</b>	<b>561.978.000</b>	<b>33,47</b>	<b>180.643.794</b>	<b>632.559.241</b>	<b>37,67</b>	<b>4,20</b>		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	263.010.000	43,59	46,43	2,84	106,52	114.649.000	43,59	48.907.074	142.651.835	54,24	10,65		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.500.000	49,63	49,92	0,29	100,59	4.715.000	49,63	2.000.000	4.710.000	49,58	(0,05)		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.500.000	49,63	49,92	0,29	100,59	4.715.000	49,63	2.000.000	4.710.000	49,58	(0,05)		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	42.500.000	44,06	44,96	0,90	102,04	18.730.000	44,07	9.055.000	24.060.000	56,61	12,54		
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	42.500.000	44,06	44,96	0,90	102,04	18.730.000	44,07	9.055.000	24.060.000	56,61	12,54		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.550.000	66,48	66,90	0,42	100,63	5.019.000	66,48	0	2.945.000	39,01	(27,47)		
1	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kantor BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.550.000	66,48	66,90	0,42	100,63	5.019.000	66,48	0	2.945.000	39,01	(27,47)		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	29.960.000	42,54	43,13	0,59	101,38	12.741.000	42,53	4.410.000	14.150.000	47,23	4,70		
1	Penyediaan Barang Cetak Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.860.000	43,52	44,42	0,90	102,07	6.030.000	43,51	2.000.000	8.360.000	60,32	16,81		
2	Belanja Penggandaan dan Penjilidan Dokumen	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.100.000	41,70	42,02	0,32	100,77	6.711.000	41,68	2.410.000	5.790.000	35,96	(5,72)		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.500.000	41,73	42,24	0,51	101,22	1.460.000	41,71	255.000	1.275.000	36,43	(5,29)		
1	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.500.000	41,73	42,24	0,51	101,22	1.460.000	41,71	255.000	1.275.000	36,43	(5,29)		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **		170.000.000	42,34	46,36	4,02	109,50	71.984.000	42,34	33.187.074	95.511.835	56,18	13,84		
1	Pelaksanaan Rapat Koordinasi POK		7.950.000	50	50,00	0,00	100,00	3.975.000	50	7.950.000	7.950.000	100	50		
2	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembinaan Pegawai		10.600.000	25	25,00	0,00	100,00	2.650.000	25	1.060.000	8.056.000	76	51		
3	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Insidentil		18.550.000	50,01	51,29	1,28	102,56	9.275.000	50	3.180.000	10.441.000	56,29	6,29		
4	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Survey Aset di BPJ Wilayah Surakarta		51.000.000	42,50	42,60	0,10	100,24	21.675.000	42,50	8.450.000	28.365.890	55,62	13,12		
5	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi		81.900.000	42	50,00	8,00	119,05	34.409.000	42,01	12.547.074	40.698.945	49,69	7,68		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	547.371.000	46,40	46,64	0,24	100,52	253.932.000	46,39	37.567.720	240.900.406	44,01	(2,38)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.000.000	41,73	41,84	0,11	100,26	1.670.000	41,75	0	4.000.000	100	58,25		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Pengiriman Dokumen BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.000.000	41,73	41,84	0,11	100,26	1.670.000	41,75	0	4.000.000	100	58,25		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	121.500.000	41,67	42,13	0,46	101,10	50.625.000	41,67	7.469.720	43.588.406	35,88	(5,79)		
1	Penyediaan Langganan Telepon Kantor BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000	41,65	42,13	0,48	101,15	625.000	41,67	103.071	515.355	34,36	(7,31)		
2	Penyediaan Langganan Air Kantor BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	41,50	42,40	0,90	102,17	8.300.000	41,50	571.250	6.456.600	32,28	(9,22)		
3	Penyediaan Langganan Listrik Kantor BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.000.000	41,73	42,03	0,30	100,72	29.200.000	41,71	5.209.194	28.919.646	41,31	(0,40)		
4	Penyediaan Langganan Internet Kantor BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	41,65	42,18	0,53	101,27	12.500.000	41,67	1.586.205	7.696.805	25,66	(16,01)		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	421.871.000	47,80	47,98	0,18	100,37	201.637.000	47,80	30.098.000	193.312.000	45,82	(1,97)		
1	Penyediaan Jasa Tenaga Kebersihan Kantor Induk BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	110.200.000	46,91	47,11	0,20	100,43	51.680.000	46,90	8.337.000	51.585.000	46,81	(0,09)		
2	Penyediaan Jasa Tenaga Kebersihan Kantor Koordinator Wonogiri BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	49.671.000	46,89	47,04	0,15	100,32	23.288.000	46,88	2.508.000	15.495.000	31,20	(15,69)		
3	Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor Induk BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	192.000.000	48,28	48,42	0,14	100,28	92.691.000	48,28	14.147.000	92.497.000	48,18	(0,10)		
4	Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor Koordinator Wonogiri BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.000.000	48,54	48,82	0,28	100,58	33.978.000	48,54	5.106.000	33.735.000	48,19	(0,35)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	868.710.000	73,30	73,27	(0,03)	99,96	193.397.000	22,26	94.169.000	249.007.000	28,66	6,40		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	144.710.000	43,76	44,04	0,28	100,64	63.305.000	43,75	1.250.000	87.260.000	60,30	16,55		
1	Penyediaan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	98.000.000	41,70	41,90	0,20	100,48	40.850.000	41,68	0	75.110.000	76,64	34,96		
2	Penyediaan Suku Cadang Kendaraan Dinas BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.210.000	71,45	71,78	0,33	100,46	6.580.000	71,44	1.250.000	4.150.000	45,06	(26,38)		
3	Pelunasan Pajak dan Perizinan Tahunan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.500.000	28,70	29,10	0,40	101,40	3.875.000	28,70	0	0	0	(28,70)		
4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Ringan Kendaraan Dinas BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.000.000	50,02	50,53	0,51	101,02	12.000.000	50	0	8.000.000	33,33	(16,67)		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	600.000.000	82,23	82,07	(0,16)	99,81	50.000.000	8,33	85.279.000	146.107.000	24,35	16,02		
1	Pemeliharaan Rutin Kantor Induk BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	230.000.000	66,68	67,10	0,42	100,63	0	0	0	0	0	0		
2	Pemeliharaan Rutin Kantor Pengamat Jatiroso (Purwanto) Wonogiri	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	100	99,00	(1,00)	99,00	30.000.000	100	0	0	0	(100)		
3	Pemeliharaan Rutin Gudang Tulung Klaten	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	80	80,00	0,00	100,00	0	0	85.279.000	146.107.000	97,40	97,40		
4	Pemeliharaan Rutin Gudang Brumbung (Selogiri) Wonogiri	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	100	99,00	(1,00)	99,00	0	0	0	0	0	0		
5	Pemeliharaan Rutin Kantor Pengamat Sukoharjo	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	100	95,00	(5,00)	95,00	10.000.000	100	0	0	0	(100)		
6	Pemeliharaan Rutin Kantor Koordinator Wonogiri	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0		
7	Pemeliharaan Rutin Kantor Pengamat Nguntoronadi Wonogiri	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	100	95,00	(5,00)	95,00	10.000.000	100	0	0	0	(100)		
8	Pemeliharaan Rutin Kantor Pengamat Karangpandan Karanganyar	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	100	100,00	0	100,00	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	124.000.000	64,60	64,81	0,22	100,34	80.092.000	64,59	7.640.000	15.640.000	12,61	(51,98)		
1	Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Perkantoran BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	48.000.000	39,79	40,35	0,56	101,41	19.092.000	39,78	7.640.000	14.640.000	30,50	(9,28)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Pemeliharaan Jaringan Internet Kantor Induk BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	75.000.000	80	80,00	0,00	100,00	60.000.000	80	0	0	0	(80)		
3	Pengisian Tabung Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000	100	100	0	100	1.000.000	100	0	1.000.000	100	0		
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>37.692.050.000</b>	<b>61,77</b>	<b>72,62</b>	<b>10,85</b>	<b>117,56</b>	<b>22.989.094.000</b>	<b>60,99</b>	<b>1.263.703.666</b>	<b>10.728.181.169</b>	<b>28,46</b>	<b>(32,53)</b>		
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	37.692.050.000	61,77	72,62	10,85	117,56	22.989.094.000	60,99	1.263.703.666	10.728.181.169	28,46	(32,53)		
	Rehabilitasi Jembatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.928.000.000	2,50	0,73	(1,78)	29,00	10.944.000	0,57	3.579.000	12.353.000	0,64	0,07		
1	Rehabilitasi Jembatan Samiran Ruas Boyolali - Selo - Jrah/Bts. Kab. Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.900.000.000	2	0	(2)	0	0	0	0	0	0	0	Kontrak tanggal 30 Mei 2024	
2	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.294.000	100	100	0	100	9.294.000	100	0	7.664.000	82,46	(17,54)		
3	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.706.000	5	25,08	20,08	501,60	1.650.000	8,82	3.579.000	4.689.000	25,07	16,25		
	Pemeliharaan Rutin Jembatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.469.800.000	24,45	30,80	6,34	125,95	439.460.000	17,79	191.395.600	715.866.350	28,98	11,19		
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.460.000	100	100	0	100	12.460.000	100	0	10.360.000	83,15	(16,85)		
2	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	47.802.000	5	22,54	17,54	450,80	2.500.000	5,23	8.755.000	10.769.000	22,53	17,30		
3	Upah Tenaga Kerja Jembatan BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	605.335.000	25	25,40	0,40	101,60	0	0	46.557.000	95.910.000	15,84	15,84		
4	Upah Tenaga Kerja POKMAS ( Kelompok Masyarakat ) Jembatan BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	435.888.000	25	37,89	12,89	151,56	120.000.000	27,53	36.288.000	165.120.000	37,88	10,35		
5	Pengadaan Bahan / Material Jembatan BPJ Wilayah Surakarta (Kab. Boyolali, Kab. Klaten, Kota Surakarta, Kab. Karanganyar)	PAD & Dana Transfer Lainnya	315.000.000	30	32,10	2,10	107	94.500.000	30	88.860.600	88.860.600	28,21	(1,79)		
6	Pengadaan Bahan / Material Jembatan BPJ Wilayah Surakarta (Kab. Sukoharjo dan Kab. Wonogiri)	PAD & Dana Transfer Lainnya	635.000.000	25	25	0	100	160.000.000	25,20	0	186.279.750	29,34	4,14		
7	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	68.729.000	30	57,84	27,84	192,80	25.000.000	36,37	10.935.000	39.747.000	57,83	21,46		
8	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	149.586.000	30	79,44	49,44	264,80	25.000.000	16,71	0	118.820.000	79,43	62,72		
9	Pekerjaan Pengecatan Jembatan Pakem Ruas Ngadirojo - Giriwoyo	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	5	0	(5)	0	0	0	0	0	0	0	Dalam Proses Persiapan Pengadaane Purchasing	rencana Kontrak Pekerjaan pada bulan Juni 2024
	Rehabilitasi Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.314.000.000	87,32	99,89	12,57	114,40	16.751.322.000	86,73	8.535.000	4.006.775.690	20,75	(65,99)		
1	Rehabilitasi Jalan Ruas Lingkar Selatan Karanganyar	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000.000	100	100	0	100	1.000.000.000	100	0	291.230.100	29,12	(70,88)		
2	Rehabilitasi Jalan Ruas Karanganyar - Batujamus (Bts. Kab. Sragen/Karanganyar)	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000.000	100	100	0	100	1.500.000.000	100	0	0	0	(100)		
3	Rehabilitasi Jalan Bts. Kab. Boyolali-Klaten - Boyolali-Bts. Kab. Klaten	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.000.000.000	100	100	0	100	3.000.000.000	100	0	879.055.020	29,30	(70,70)		
4	Rehabilitasi Jalan Ruas Nguter/Bts. Kab. Sukoharjo - Wonogiri	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.200.000.000	100	100	0	100	2.200.000.000	100	0	641.830.650	29,17	(70,83)		
5	Rehabilitasi Jalan Ruas Ngadirojo - Biting/Bts. Prov. Jatim	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.250.000.000	100	100	0	100	2.250.000.000	100	0	634.874.100	28,22	(71,78)		
6	Rehabilitasi Jalan Ruas Kalisoro - Bts. Prov. Jatim	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000.000	100	100	0	100	1.500.000.000	100	0	0	0	(100)		
7	Rehabilitasi Jalan Ruas Purwantoro - Nawangan/Bts. Prov. Jatim	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.500.000.000	5	100	95	2.000	0	0	0	0	0	0		
8	Rehabilitasi Jalan Ruas Wonogiri - Manyaran - Blimbing/Bts. Prov. DIY	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000.000	100	100	0	100	1.500.000.000	100	0	441.132.300	29,41	(70,59)		
9	Rehabilitasi Jalan Ruas Lingkar Timur Sukoharjo	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.250.000.000	100	100	0	100	2.250.000.000	100	0	660.548.370	29,36	(70,64)		
10	Rehabilitasi Jalan Ruas Karanganyar - Jatipuro/Bts. Kab. Wonogiri	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000.000	100	100	0	100	1.500.000.000	100	0	429.948.150	28,66	(71,34)		
11	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.622.000	100	100	0	100	21.622.000	100	0	19.622.000	90,75	(9,25)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	92.378.000	20	77,60	57,60	388	29.700.000	32,15	8.535.000	8.535.000	9,24	(22,91)		
	Pemeliharaan Rutin Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.980.250.000	41,25	52,25	11,00	126,67	5.787.368.000	41,40	1.060.194.066	5.993.186.129	42,87	1,47		
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.818.000	100	100	0	100	26.818.000	100	0	25.347.000	94,51	(5,49)		
2	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	207.399.000	25	32,80	7,80	131,20	80.550.000	38,84	30.536.066	31.576.066	15,22	(23,61)		
3	Upah Tenaga Kerja Jalan BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.931.608.000	24	59,51	35,51	247,96	660.000.000	34,17	361.314.000	752.877.000	38,98	4,81		
4	Upah Tenaga Kerja POKMAS ( Kelompok Masyarakat ) Jalan BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.792.400.000	37	38,01	1,01	102,73	950.000.000	34,02	232.800.000	1.060.992.000	38,00	3,97		
5	Pengadaan Aspal Emulsi Jalan BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	480.000.000	100	100	0	100	480.000.000	100	0	470.400.000	98	(2)		
6	Pengadaan Aspal Pen 60/70 Jalan BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.880.000.000	100	100	0	100	1.880.000.000	100	0	1.442.070.000	76,71	(23,29)		
7	Pengadaan Campuran Aspal Panas (CAP) Jalan BPJ Wilayah Surakarta (Kab. Boyolali, Kab. Klaten, Kota Surakarta, Kab. Karanganyar)	PAD & Dana Transfer Lainnya	655.000.000	30	53,40	23,40	178	160.000.000	24,43	0	195.600.000	29,86	5,44		
8	Pengadaan CPHMA Jalan BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	400.000.000	100	100	0	100	400.000.000	100	379.224.000	379.224.000	94,81	(5,19)		
9	Pengadaan Bahan/Material Jalan BPJ Wilayah Surakarta (Kab. Boyolali, Kab. Klaten, Kota Surakarta, Kab. Karanganyar)	PAD & Dana Transfer Lainnya	660.000.000	25	55,70	30,70	222,80	160.000.000	24,24	0	183.519.033	27,81	3,56		
10	Pekerjaan Marka Jalan BPJ Wilayah Surakarta (Kab. Boyolali, Kab. Klaten, Kota Surakarta, Kab. Karanganyar)	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	Pengadaan Pohon Ayoman (Kab. Boyolali, Kab. Klaten, Kota Surakarta, Kab. Karanganyar)	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	0	100	100	0	0	0	0	24.958.000	99,83	99,83		
12	Pengadaan Campuran Aspal Panas (CAP) Jalan BPJ Wilayah Surakarta (Kab. Sukoharjo dan Kab. Wonogiri)	PAD & Dana Transfer Lainnya	540.000.000	25	25,76	0,76	103,04	120.000.000	22,22	0	161.370.000	29,88	7,66		
13	Pengadaan Bahan/Material Jalan BPJ Wilayah Surakarta (Kab. Sukoharjo dan Kab. Wonogiri)	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.400.000.000	30	35,88	5,88	119,60	320.000.000	22,86	0	410.706.030	29,34	6,48		
14	Pekerjaan Marka Jalan BPJ Wilayah Surakarta (Kab. Sukoharjo dan Kab. Wonogiri)	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	Pengadaan Pohon Ayoman (Kab. Sukoharjo dan Kab. Wonogiri)	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	0	100	100	0	0	0	0	24.952.000	99,81	99,81		
16	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	285.817.000	25	38,21	13,21	152,84	70.000.000	24,49	39.520.000	109.175.000	38,20	13,71		
17	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.046.500.000	25	64,91	39,91	259,64	250.000.000	23,89	0	679.220.000	64,90	41,01		
18	Pemeliharaan Alat Berat Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	103.708.000	25	39,74	14,74	158,96	30.000.000	28,93	16.800.000	41.200.000	39,73	10,80		
19	Pekerjaan Pelebaran Beton Ruas Jalan Karanganyar - Batujamus/Bts. Kab. Sragen	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	Pekerjaan Saluran Drainase Ruas Jalan Lingkar Selatan Karanganyar	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	Pekerjaan Dinding Penahan Tanah (DPT) Ruas Jalan Purwantoro - Nawangan/Bts. Prov. Jatim	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat	PAD & Dana Transfer Lainnya	621.000.000	25	0	(25)	0	200.000.000	32,21	0	0	0	(32,21)	Menyesuaikan jadwal di lapangan	
	<b>Balai Pengujian dan Peralatan</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>15.575.651.000</b>	<b>52,21</b>	<b>53,33</b>	<b>1,12</b>	<b>102,15</b>	<b>8.132.442.465</b>	<b>52,21</b>	<b>410.837.281</b>	<b>5.454.518.906</b>	<b>35,02</b>	<b>(17,19)</b>		
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>1.718.698.000</b>	<b>39,35</b>	<b>43,70</b>	<b>4,35</b>	<b>111,04</b>	<b>676.328.000</b>	<b>39,35</b>	<b>200.338.411</b>	<b>681.707.833</b>	<b>39,66</b>	<b>0,31</b>		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	207.500.000	37,25	42,91	5,66	115,19	77.296.000	37,25	12.229.500	84.608.515	40,78	3,52		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	40	40	0	100	8.000.000	40	0	7.866.000	39,33	(0,67)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	40	40	0	100	8.000.000	40	0	7.866.000	39,33	(0,67)		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	34	35	1	102,94	17.000.000	34	3.742.000	17.287.000	34,57	0,57		
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	34	35	1	102,94	17.000.000	34	3.742.000	17.287.000	34,57	0,57		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	40	40,50	0,50	101,25	10.000.000	40	0	8.843.500	35,37	(4,63)		
1	Bahan pembersih dan alat kebersihan kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	40	40,50	0,50	101,25	10.000.000	40	0	8.843.500	35,37	(4,63)		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	30	39	9	130	3.000.000	30	420.000	3.870.000	38,70	8,70		
1	Penyediaan bahan cetak dan penggandaan kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	30	39	9	130	3.000.000	30	420.000	3.870.000	38,70	8,70		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.500.000	40	42	2	105	1.000.000	40	200.000	1.000.000	40	0		
1	Biaya Langganan Surat Kabar	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.500.000	40	42	2	105	1.000.000	40	200.000	1.000.000	40	0		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	38,30	48,46	10,17	126,55	38.296.000	38,30	7.867.500	45.742.015	45,74	7,45		
1	Pelaksanaan Rapat Koordinasi POK di BPJ Wilayah Se Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	38.160.000	40	40	0	100	15.264.000	40	3.287.500	13.632.500	35,72	(4,28)		
2	Pelaksanaan Rakor, Sosialisasi dan Konsultasi bidang ke-Tata Usaha-an	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.940.000	40	56,50	16,50	141,25	16.376.000	40	4.370.000	23.128.500	56,49	16,49		
3	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembinaan dan Kepegawaian	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.540.000	40	55,60	15,60	139	3.816.000	40	0	5.300.000	55,56	15,56		
4	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Sensus Barang Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.240.000	25	25	0	100	1.060.000	25	0	0	0	(25)		
5	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Insidentil	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.120.000	25	52	27	208	1.780.000	25	210.000	3.681.015	51,70	26,70		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.220.098.000	34,97	38,70	3,74	110,69	426.572.000	34,96	82.606.911	427.395.499	35,03	0,07		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.750.000	40	40	0	100	1.100.000	40	500.000	500.000	18,18	(21,82)		
1	Penyediaan Benda Pos atau Materai	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.750.000	40	40	0	100	1.100.000	40	500.000	500.000	18,18	(21,82)		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	238.800.000	41,65	41,70	0,05	100,12	99.500.000	41,67	10.457.911	55.737.499	23,34	(18,33)		
1	Belanja Tagihan Telepon	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.000.000	41,65	41,70	0,05	100,12	2.500.000	41,67	74.839	198.439	3,31	(38,36)		
2	Belanja Tagihan Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	36.000.000	41,65	41,70	0,05	100,12	15.000.000	41,67	456.820	4.390.150	12,19	(29,47)		
3	Belanja Tagihan Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	180.000.000	41,65	41,70	0,05	100,12	75.000.000	41,67	8.603.402	44.534.660	24,74	(16,93)		
4	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.800.000	41,65	41,70	0,05	100,12	7.000.000	41,67	1.322.850	6.614.250	39,37	(2,30)		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	978.548.000	33,32	37,97	4,65	113,95	325.972.000	33,31	71.649.000	371.158.000	37,93	4,62		
1	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	653.916.000	33,32	38,10	4,78	114,35	217.972.000	33,33	47.766.000	249.022.000	38,08	4,75		
2	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	PAD & Dana Transfer Lainnya	324.632.000	33,32	37,70	4,38	113,15	108.000.000	33,27	23.883.000	122.136.000	37,62	4,35		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	291.100.000	59,25	65,20	5,96	110,06	172.460.000	59,24	105.502.000	169.703.819	58,30	(0,95)		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	133.300.000	38,67	51,68	13,01	133,65	51.540.000	38,66	5.815.000	64.346.819	48,27	9,61		
1	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	40	40	0	100	20.000.000	40	3.800.000	16.751.500	33,50	(6,50)		
2	Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Angkutan	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.300.000	33,34	75,70	42,36	227,05	10.100.000	33,33	0	22.924.000	75,66	42,32		
3	Belanja Jasa STNK	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.500.000	40	58,50	18,50	146,25	2.600.000	40	2.015.000	3.802.000	58,49	18,49		
4	Belanja Jasa KIR	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.400.000	50,01	50,05	0,04	100,08	1.200.000	50	0	0	0	(50)		
5	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	44.100.000	40	47,50	7,50	118,75	17.640.000	40	0	20.869.319	47,32	7,32		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	100	100	0	100	100.000.000	100	97.187.000	97.187.000	97,19	(2,81)		





No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pemeliharaan Rutin Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.866.953.000	85,30	85,32	0,02	100,02	6.710.713.250	85,30	131.677.500	4.035.524.233	51,30	(34,01)		
1	Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Peralatan Kebinamargaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.920.461.000	52,45	52,50	0,05	100,10	1.007.175.000	52,44	96.974.000	762.234.858	39,69	(12,75)		
2	Pengembangan Aplikasi Wa Albar	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	100	100	0	100	30.000.000	100	0	0	0	(100)		
3	Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	398.400.000	41,65	41,70	0,05	100,12	166.000.000	41,67	33.200.000	166.000.000	41,67	0		
4	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.936.000	41,65	41,70	0,05	100,12	6.640.000	41,67	1.328.000	6.640.000	41,67	0		
5	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	960.000	41,65	41,70	0,05	100,12	400.000	41,67	78.000	390.000	40,63	(1,04)		
6	Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.196.000	41,65	41,70	0,05	100,12	498.250	41,66	97.500	487.500	40,76	(0,90)		
7	Penyusunan Perencanaan Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kebinamargaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.325.000	100	100	0	100	11.325.000	100	0	0	0	(100)		
8	Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kebinamargaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.675.000	100	100	0	100	13.675.000	100	0	0	0	(100)		
9	Pengadaan Forklift	PAD & Dana Transfer Lainnya	400.000.000	100	100	0	100	400.000.000	100	0	0	0	(100)		
10	Pengadaan Bronjong	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.325.000.000	100	100	0	100	2.325.000.000	100	0	2.209.670.000	95,04	(4,96)		
11	Penyusunan Perencanaan Pekerjaan Belanja Bahan-Bahan Bangunan Dan Konstruksi	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.880.000	100	100	0	100	19.880.000	100	0	1.550.000	7,80	(92,20)		
12	Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Bahan-Bahan Bangunan Dan Konstruksi	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.620.000	100	100	0	100	17.620.000	100	0	2.170.000	12,32	(87,68)		
13	Pengadaan Armco	PAD & Dana Transfer Lainnya	662.500.000	100	100	0	100	662.500.000	100	0	650.806.875	98,24	(1,77)		
14	Pengadaan U-Ditch	PAD & Dana Transfer Lainnya	960.000.000	100	100	0	100	960.000.000	100	0	0	0	(100)		
15	Pengadaan Barrier Beton	PAD & Dana Transfer Lainnya	840.000.000	100	100	0	100	840.000.000	100	0	0	0	(100)		
16	Pengadaan Geobag Non Woven	PAD & Dana Transfer Lainnya	250.000.000	100	100	0	100	250.000.000	100	0	235.575.000	94,23	(5,77)		
	<b>Balai Jasa Konstruksi</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>4.688.517.000</b>	<b>30,48</b>	<b>35,06</b>	<b>4,58</b>	<b>115,02</b>	<b>1.051.475.000</b>	<b>22,43</b>	<b>775.356.521</b>	<b>1.397.928.028</b>	<b>29,82</b>	<b>7,39</b>		
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>840.217.000</b>	<b>38,86</b>	<b>39,41</b>	<b>0,55</b>	<b>101,41</b>	<b>282.250.000</b>	<b>33,59</b>	<b>43.627.254</b>	<b>281.200.919</b>	<b>33,47</b>	<b>(0,12)</b>		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	139.500.000	46,31	49,03	2,72	105,87	51.025.000	36,58	7.543.500	60.102.500	43,08	6,51		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.400.000	44	50	6	113,64	3.500.000	41,67	0	4.200.000	50	8,33		
1	Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.400.000	44	50	6	113,64	3.500.000	41,67	0	4.200.000	50	8,33		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	35.000.000	50	50	0	100	8.750.000	25	0	9.325.000	26,64	1,64		
1	Pengadaan Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	35.000.000	50	50	0	100	8.750.000	25	0	9.325.000	26,64	1,64		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.400.000	50	50	0	100	2.100.000	25	0	4.200.000	50	25		
1	Penyediaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.400.000	50	50	0	100	2.100.000	25	0	4.200.000	50	25		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.600.000	67,69	100	32,31	147,73	1.725.000	66,35	0	2.600.000	100	33,65		
1	Penyediaan Barang Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.100.000	100	100	0	100	1.100.000	100	0	1.100.000	100	0		
2	Penggandaan Dokumen	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000	44	100	56	227,27	625.000	41,67	0	1.500.000	100	58,33		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.500.000	44	44	0	100	1.450.000	41,43	290.000	1.450.000	41,43	0		
1	Penyediaan Bahan Bacaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.500.000	44	44	0	100	1.450.000	41,43	290.000	1.450.000	41,43	0		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	81.600.000	44	47	3	106,82	33.500.000	41,05	7.253.500	38.327.500	46,97	5,92		
1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Rutin	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.800.000	44	47	3	106,82	11.000.000	41,04	4.220.000	11.830.000	44,14	3,10		
2	Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	54.800.000	44	47	3	106,82	22.500.000	41,06	3.033.500	26.497.500	48,35	7,29		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	525.717.000	44,02	44,14	0,13	100,28	215.900.000	41,07	35.923.754	191.288.419	36,39	(4,68)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.600.000	50	91	41	182	400.000	25	0	1.450.000	90,63	65,63		
1	Penyediaan Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.600.000	50	91	41	182	400.000	25	0	1.450.000	90,63	65,63		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	85.200.000	44	44	0	100	35.500.000	41,67	5.339.554	30.226.019	35,48	(6,19)		
1	Penyediaan Sumber Daya Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.600.000	44	44	0	100	1.500.000	41,67	209.500	1.047.500	29,10	(12,57)		
2	Penyediaan Sumber Daya Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	48.000.000	44	44	0	100	20.000.000	41,67	3.060.454	15.624.163	32,55	(9,12)		
3	Penyediaan Jasa Komunikasi, Internet dan Sarana Pertemuan Daring	PAD & Dana Transfer Lainnya	33.600.000	44	44	0	100	14.000.000	41,67	2.069.600	13.554.356	40,34	(1,33)		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	438.917.000	44	44	0	100	180.000.000	41,01	30.584.200	159.612.400	36,37	(4,64)		
1	Pengadaan Jasa Penyedia Layanan Kebersihan	PAD & Dana Transfer Lainnya	162.994.000	44	44	0	100	67.500.000	41,41	11.469.200	56.672.400	34,77	(6,64)		
2	Pengadaan Jasa Penyedia Layanan Keamanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	275.923.000	44	44	0	100	112.500.000	40,77	19.115.000	102.940.000	37,31	(3,46)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	175.000.000	17,43	17,51	0,08	100,46	15.325.000	8,76	160.000	29.810.000	17,03	8,28		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	36	36,28	0,28	100,78	9.075.000	18,15	160.000	18.010.000	36,02	17,87		
1	Pengadaan Bahan Bakar Minyak	PAD & Dana Transfer Lainnya	35.700.000	50	50	0	100	8.925.000	25	0	17.850.000	50	25		
2	Pembayaran Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000	50	50	0	100	150.000	50	0	0	0	(50)		
3	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.000.000	0	1	1	0	0	0	160.000	160.000	1,14	1,14		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	50	50	0	100	6.250.000	25	0	11.800.000	47,20	22,20		
1	Pemeliharaan peralatan kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	50	50	0	100	6.250.000	25	0	11.800.000	47,20	22,20		
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>3.848.300.000</b>	<b>28,66</b>	<b>34,11</b>	<b>5,46</b>	<b>119,05</b>	<b>769.225.000</b>	<b>19,99</b>	<b>731.729.267</b>	<b>1.116.727.109</b>	<b>29,02</b>	<b>9,03</b>		
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.635.445.000	32,43	41,61	9,18	128,30	632.585.000	24,00	650.672.430	1.027.735.272	39,00	14,99		
	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.467.445.000	34,22	34,22	0	100	369.935.000	25,21	239.672.430	440.615.272	30,03	4,82		
1	Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	PAD & Dana Transfer Lainnya	798.300.000	33	33	0	100	177.400.000	22,22	215.100.000	268.200.000	33,60	11,37		
2	Penyelenggaraan Workshop Bidang Jasa Konstruksi	PAD & Dana Transfer Lainnya	398.000.000	30	30	0	100	79.600.000	20	12.000.000	101.200.000	25,43	5,43		
3	Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	176.400.000	44	44	0	100	73.500.000	41,67	7.200.000	51.000.000	28,91	(12,76)		
4	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.056.000	44	44	0	100	2.940.000	41,67	288.000	2.040.000	28,91	(12,76)		
5	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	424.000	44	44	0	100	175.000	41,27	15.600	109.200	25,75	(15,52)		
6	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	530.000	44	44	0	100	220.000	41,51	19.500	136.500	25,75	(15,75)		
7	Persiapan dan Koordinasi Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	86.735.000	44	44	0	100	36.100.000	41,62	5.049.330	17.929.572	20,67	(20,95)		
	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.168.000.000	30,19	50,90	20,71	168,60	262.650.000	22,49	411.000.000	587.120.000	50,27	27,78		
1	Rapat Persiapan dan Koordinasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.000.000	44	44	0	100	6.650.000	41,56	0	2.120.000	13,25	(28,31)		
2	Pelaksanaan Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.152.000.000	30	51	21	170	256.000.000	22,22	411.000.000	585.000.000	50,78	28,56		
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	750.000.000	12,17	17,52	5,35	143,92	51.480.000	6,86	81.056.837	88.991.837	11,87	5,00		
	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	650.000.000	14,04	14,21	0,17	101,20	51.480.000	7,92	42.541.837	50.476.837	7,77	(0,15)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Penyusunan Harga Satuan Dasar (HSD) dan Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi (HSPK)	PAD & Dana Transfer Lainnya	218.900.000	28	28	0	100	36.480.000	16,67	17.723.837	25.658.837	11,72	(4,94)		
2	Penyelenggaraan Pameran	PAD & Dana Transfer Lainnya	356.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Pengadaan Buku Konstruksi	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	0	0	0	0	0	0	24.818.000	24.818.000	99,27	99,27		
4	Peningkatan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (Mas Petruk)	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	60	62,20	2,20	103,67	15.000.000	30	0	0	0	(30)		
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI **	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	0	39	39	0	0	0	38.515.000	38.515.000	38,52	38,52		
1	Penyelenggaraan pelatihan administrator SIPJAKI	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	0	39	39	0	0	0	38.515.000	38.515.000	38,52	38,52		
	Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	PAD & Dana Transfer Lainnya	462.855.000	33,85	18,29	(15,55)	54,05	85.160.000	18,40	0	0	0	(18,40)		
	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	462.855.000	33,85	18,29	(15,55)	54,05	85.160.000	18,40	0	0	0	(18,40)		
1	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	62.775.000	50	0	(50)	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	58.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	58.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Penyusunan Profil Pembinaan Jasa Konstruksi Kab./Kota Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	149.536.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Persiapan Pelaksanaan Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.344.000	44	44	0	100	5.560.000	41,67	0	0	0	(41,67)		
6	Workshop Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	PAD & Dana Transfer Lainnya	119.400.000	100	66	(34)	66	79.600.000	66,67	0	0	0	(66,67)		

\*\* Sub Kegiatan