

DESA DAMPINGAN

**Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya
Provinsi Jawa Tengah**

MENUJU JATENG SEJAHTERA DAN BERDIKARI

"Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi"

MISI 1

**Membangun masy
Jateng yg religius,
toleran & guyup
untuk menjaga NKRI**

MISI 2

**Mempercepat RB yg
dinamis serta
memperluas sasaran
ke pem Kab/Kota.**

MISI 3

**Memperkuat kapasitas
ekonomi rakyat &
membuka lap kerja
untuk mengurangi
kemiskinan &
pengangguran**

MISI 4

**Menjadikan rakyat
Jateng lebih sehat,
lebih pintar, lebih
berbudaya &
mencintai
lingkungan**



**Membangun
masyarakat Jawa
Tengah semakin
religius, toleran,
dan guyup.**



**Mewujudkan tata
kelola pem yang
baik dan bersih
(good governance
and clean
government)**



**Menurunkan
kemiskinan secara
merata &
Menciptakan
stabilitas ekonomi
yang berkualitas,
menyebar, dan
inklusif**



**Membangun
sumberdaya
manusia yang
berkualitas dan
berdaya saing.**

PRIORITAS DAERAH SESUAI RPJMD 2018-2023

- 
- 1. Sekolah tanpa sekat pelatihan tentang demokrasi dan pemilu, gender, anti korupsi & magang gub untuk siswa SMA/SMK.**
 - 2. Peningkatan Peran rumah ibadah, fasilitasi pendakwah & guru pendidik agama.**
 - 3. Reformasi birokrasi di kab/kota yg dinamis berbasis teknologi informasi & sistem layanan terintegrasi.**
 - 4. Satgas kemiskinan, bantuan desa, rumah sederhana layak huni.**
 - 5. Obligasi daerah, kemudahan akses kredit UMKM, penguatan BUMDes dan pelatihan startup untuk Wirausaha Muda.**
 - 6. Menjaga harga komoditas dan asuransi gagal panen untuk petani serta melindungi kepentingan nelayan.**
 - 7. Pengembangan Transportasi massal, revitaliasi jalur kereta & bandara serta pembangunan embung/irigasi.**
 - 8. Pembukaan kawasan industri baru dan rintisan pertanian terintegrasi.**
 - 9. RS tanpa dinding, sekolah gratis untuk SMAN, SMKN, SLB dan bantuan sekolah swasta, ponpes, madrasah dan difabel.**
 - 10. Festival seni serta pengembangan infrastruktur OR, rumah kebudayaan dan kepedulian lingkungan**

SINERGI PRIORITAS JATENG 2019

PROGRAM KERJA 2018-2023

MISI :



Membangun masy. Jateng yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga NKRI




Memperluas reformasi birokrasi yg dinamis serta memperluas sasaran ke pem. Kab/Kota



Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran



Menjadikan rakyat Jateng lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan



PROGRAM KERJA DPU BMCK

1. Membentuk Masyarakat Bina Marga (Mas Bima) dan Masyarakat Cipta Karya (Mas Cipta);
2. Pelatihan keterampilan masyarakat pekerja jalan/Keciptakaryaan, dan swasta (UT,Gaya Makmur, dll);
3. Sertifikasi masyarakat pekerja jalan (bekerjasama dgn Kab/Kota, LPJK, Bina Jakons);
4. Program CSR (Corporate Social Responsibility) masuk dalam dokumen lelang;
5. Membuat Group bersama instansi Kabupaten/ Kota terkait koordinasi penanganan jalan, optimalisasi PP No. 33/2008 Tentang Tugas Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
6. Rencana perubahan status jalan (Bappeda, DPU Kab/Kota, Kementerian PUPR);
7. Kerja sama bersama IALI (Ikatan Ahli LandScape Indonesia) untuk mewujudkan "jalan cantik", Program K3-K (Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan Konstruksi).

KEGIATAN DESA DAMPINGAN

KABUPATEN BANYUMAS



**Desa Karangsalam
Kecamatan Kemranjen**

**Desa Selanegara
Kecamatan Sumpiuh**

**Desa Watuagung
Kecamatan Tambak**

DESA WATUAGUNG

DESA DAMPINGAN I

Nama Desa : Desa Watu Agung KEC. Tambak KAB. Banyumas

Kondisi Umum: Geografis desa, didataran dan pegunungan, rata-rata masyarakat miskin terdapat di pegunungan dengan mata pencaharian Deres pinus, lahan pegunungan milik perhutani

Potensi

- Produsen kopi "Gowok Rangkok"
- Pembangkit listrik tenaga air / mikrohidro
- Produsen gula kristal, gula semut (Ekspor)
- Wisata alam Mahameru
- Potensi perkebunan durian
- Waduk / embung untuk PAMSIMAS

Kendala

- Perbedaan Geografis, perbedaan mata pencaharian
- Masih ada ± 50 Km jalan desa yang belum baik

Bentuk Rencana Kegiatan :

- » Pendampingan peningkatan dan pemasaran kopi "Gowok Rangkok"
- » Peningkatan ekspor gula kristal, gula semut
- » Pembangunan embung / waduk
- » Pengembangan kebun durian
- » Perluasan pembangkit listrik tenaga air yang sudah ada (mikrohidro)
- » Pembangunan PAMSIMAS untuk desa-desa sekitar
- » Pembangunan RTLH

DESA WATUAGUNG

DESA DAMPINGAN I



Hasil Survey Lapangan :

- » Survey Sungai Gumelar sebagai salah satu potensi sumber daya air yang memungkinkan untuk dibendung dan bisa dimanfaatkan sebagai sumber pengairan sawah bengkok desa seluas ± 3 hektar yang rencananya akan ditanami pohon durian dan lain-lain.
- » Apa bila debit air memungkinkan, maka sumber air sungai gumelar bisa juga dimanfaatkan untuk *micro hidro (perlu dikaji lebih lanjut)*.
- » Penyampaian rehabilitasi rumah agar layak huni, kurang lebih 10 atau 15 rumah yang kriterianya akan disampaikan Bapak Kepala Desa ke Provinsi.



Launching Pemberian Bantuan RTLH 13 September 2019




Monev Kegiatan RTLH

Desa Watuagung, Kec. Tambak

Rumah Ibu Sariyah, RT.04 RW.01

Kondisi 0 %



Progress Pelaksanaan 30 September 2019



Monev Kegiatan RTLH

Desa Watuagung, Kec. Tambak

Rumah Ibu Sariyah, RT.04 RW.01

Progress Pelaksanaan 11 Oktober 2019



Monev Kegiatan RTLH

Desa Watuagung, Kec. Tambak

Rumah Ibu Sariyah, RT.04 RW.01

Progress Pelaksanaan 11 Oktober 2019



Monev Kegiatan RTLH

Desa Watuagung, Kec. Tambak

Rumah Ibu Asinah, RT.01 RW.05

Kondisi 0 %



Progress Pelaksanaan 30 September 2019



Monev Kegiatan RTLH

Desa Watuagung, Kec. Tambak

Rumah Ibu Asinah, RT.01 RW.05

Progress Pelaksanaan 11 Oktober 2019

DPU BINA MARGA CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH



Monev Desa Dampingan - Watuagung - Bu Asinah



Monev Desa Dampingan - Watuagung - Bu Asinah



Monev Desa Dampingan - Watuagung - Bu Asinah



Monev Desa Dampingan - Watuagung - Bu Asinah



Monev Desa Dampingan - Watuagung - Bu Asinah



Monev Desa Dampingan - Watuagung - Bu Asinah

Jateng
gayeng

Monev Kegiatan RTLH

Desa Watuagung, Kec. Tambak

Rumah Ibu Asinah, RT.01 RW.05

Progress Pelaksanaan 11 Oktober 2019

DPU BINA MARGA CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH



Monev Kegiatan RTLH

Desa Watuagung, Kec. Tambak

Rumah Bp. Sigit Supratman, RT.06 RW.01

Kondisi 0 %



Progress Pelaksanaan 30 September 2019



Monev Kegiatan RTLH

DPU BINA MARGA CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH

Desa Watuagung, Kec. Tambak

Rumah Sigit Supratman, RT.06 RW.01

Progress Pelaksanaan 11 Oktober 2019



Monev Kegiatan RTLH

Desa Watuagung, Kec. Tambak

Rumah Sigit Supratman, RT.06 RW.01

Progress Pelaksanaan 11 Oktober 2019

DPU BINA MARGA CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH



Monev Kegiatan RTLH

Desa Watuagung, Kec. Tambak

Rumah Bp. Miskun, RT.06 RW.01

Kondisi 0 %



Progress Pelaksanaan 30 September 2019



Monev Kegiatan RTLH

Desa Watuagung, Kec. Tambak

Rumah Pak Miskun, RT.06 RW.01

Progress Pelaksanaan 11 Oktober 2019




Monev Kegiatan RTLH

DPU BINA MARGA CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH

Desa Watuagung, Kec. Tambak

Rumah Pak Miskun, RT.06 RW.01

Progress Pelaksanaan 11 Oktober 2019



jateng
gayeng

Monev Kegiatan RTLH

Desa Watuagung, Kec. Tambak

Rumah Bp. Santeja, RT.04 RW.08

Kondisi 0 %



Progress Pelaksanaan 30 September 2019



Monev Kegiatan RTLH

Desa Watuagung, Kec. Tambak

Rumah Pak Santeja, RT.04 RW.08

Progress Pelaksanaan 11 Oktober 2019

DPU BINA MARGA CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH



Jateng
gayeng

Monev Kegiatan RTLH

Desa Watuagung, Kec. Tambak

Rumah Pak Santeja, RT.04 RW.08

Progress Pelaksanaan 11 Oktober 2019



DESA SELANEGARA

DESA DAMPINGAN II

Nama Desa : Desa Selanegara Kec. Sumpiuh Kab. Banyumas

Kondisi Umum : Jumlah penduduk hampir 7000 jiwa dengan Penduduk rata-rata adalah buruh tani / petani penggarap dan penderes kelapa.

Potensi

- Sungai Jering sebagai sumber untuk sentra tanaman sehat
- Pertanian : Padi dan Kedelai, Bengkoang
- Jalur napak tilas Pangeran Diponegoro (untuk wisata sejarah)
- Kerajinan makanan : Klanting kuning, Roti, Gula Kristal

Kendala

- Sumber Daya Manusia
- Tidak tersedia alat penggarap / pengolahan lahan
- Listrik disebagian desa belum ada
- Budaya BAB di sungai

Bentuk Rencana Kegiatan :

- » Perbaikan saluran irigasi Serayu - Opak (BBWS)
- » Pembangunan jembatan gantung > membuka wisata sejarah napak tilas Pangeran Diponegoro
- » Penyediaan alat pengolah pertanian
- » Penyediaan alat pembuat roti
- » Optimalisasi ternak sapi
- » Menghilangkan budaya BAB di sungai
- » Sarana-prasarana tiang listrik wilayah Silaban
- » Pembangunan RTLH

DESA SELANEGARA

DESA DAMPINGAN II



Hasil Survey Lapangan :

- » Survey lokasi salah satu ruas yang konon merupakan rute Pangeran Diponegoro yang terputus oleh sungai. Di lokasi ini akan direncanakan dibangun jembatan gantung untuk menghubungkan antar wilayah Desa Lebeng, Desa Selanegara, Desa Keradenan, dan Desa Bumelar.
- » Penyampaian rehabilitasi rumah agar layak huni, kurang lebih 10 atau 15 rumah yang kriterianya akan disampaikan Bapak Kepala Desa ke Provinsi.
- » Penyampaian program jambanisasi untuk beberapa rumah warga yang belum mempunyai jamban.



Launching Pemberian Bantuan RTLH 13 September 2019



Monev Kegiatan RTLH

Desa Selanegara, Kec. Sumpiuh

Rumah Bp. Muktamar, RT.05 RW.03

Kondisi 0 %



Progress Pelaksanaan 30 September 2019




Monev Kegiatan RTLH

Desa Selanegara, Kec. Sumpiuh

Rumah Pak Muktamar, RT.05 RW.03

Progress Pelaksanaan 11 Oktober 2019




Monev Kegiatan RTLH

Desa Selanegara, Kec. Sumpiuh

Rumah Pak Muktamar, RT.05 RW.03

Progress Pelaksanaan 11 Oktober 2019



Monev Kegiatan RTLH

Desa Selanegara, Kec. Sumpiuh

Rumah Pak Muktamar, RT.05 RW.03

Progress Pelaksanaan 30 Oktober 2019

DPU BINA MARGA CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH



Monev Kegiatan RTLH

Desa Selanegara, Kec. Sumpiuh

Rumah Bp. Madsumardi Basiman, RT.01 RW.02

Kondisi 0 %



Progress Pelaksanaan 30 September 2019



Monev Kegiatan RTLH

Desa Selanegara, Kec. Sumpiuh

Rumah Pak Madsumardi Basiman, RT.01 RW.02

Progress Pelaksanaan 11 Oktober 2019



Monev Kegiatan RTLH

Desa Selanegara, Kec. Sumpiuh

Rumah Pak Madsumardi Basiman, RT.01 RW.02

Progress Pelaksanaan 11 Oktober 2019



Monev Kegiatan RTLH

Desa Selanegara, Kec. Sumpiuh

Rumah Pak Madsumardi Basiman, RT.01 RW.02

Progress Pelaksanaan 30 Oktober 2019

DPU BINA MARGA CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH



Monev Kegiatan RTLH

Desa Selanegara, Kec. Sumpiuh

Rumah Ibu. Tuyem, RT.07 RW.01

Kondisi 0 %



Progress Pelaksanaan 30 September 2019



Monev Kegiatan RTLH

Desa Selanegara, Kec. Sumpiuh

Rumah Ibu Tuyem, RT.07 RW.01

Progress Pelaksanaan 11 Oktober 2019



Monev Kegiatan RTLH

Desa Selanegara, Kec. Sumpiuh

Rumah Ibu Tuyem, RT.07 RW.01

Progress Pelaksanaan 11 Oktober 2019

DPU BINA MARGA CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH



Monev Kegiatan RTLH

Desa Selanegara, Kec. Sumpiuh

Rumah Ibu Tuyem, RT.07 RW.01

Progress Pelaksanaan 30 Oktober 2019



Monev Kegiatan RTLH

Desa Selanegara, Kec. Sumpiuh

Rumah Bp. Sarman Herman P, RT.02 RW.03

Kondisi 0 %



Progress Pelaksanaan 30 September 2019



Monev Kegiatan RTLH

Desa Selanegara, Kec. Sumpiuh

Rumah Pak Sarman Herman, RT.02 RW.03
Progress Pelaksanaan 11 Oktober 2019



Monev Kegiatan RTLH

Desa Selanegara, Kec. Sumpiuh

Rumah Pak Sarman Herman, RT.02 RW.03

Progress Pelaksanaan 11 Oktober 2019



Monev Kegiatan RTLH

DPU BINA MARGA CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH

Desa Selanegara, Kec. Sumpiuh

Rumah Pak Sarman Herman, RT.02 RW.03

Progress Pelaksanaan 30 Oktober 2019



Monev Kegiatan RTLH

Desa Selanegara, Kec. Sumpiuh

Rumah Ibu. Marsini, RT.07 RW.03

Kondisi 0 %



Progress Pelaksanaan 30 September 2019



Monev Kegiatan RTLH

Desa Selanegara, Kec. Sumpiuh

Rumah Ibu Marsini, RT.07 RW.03

Progress Pelaksanaan 11 Oktober 2019




Monev Kegiatan RTLH

Desa Selanegara, Kec. Sumpiuh

Rumah Ibu Marsini, RT.07 RW.03

Progress Pelaksanaan 11 Oktober 2019



Monev Kegiatan RTLH

Desa Selanegara, Kec. Sumpiuh

Rumah Ibu Marsini, RT.07 RW.03

Progress Pelaksanaan 30 Oktober 2019

DPU BINA MARGA CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH



DESA KARANGSALAM

DESA DAMPINGAN III

Nama Desa : Desa Karangsalam Kec. Sumpiuh Kab. Banyumas

Kondisi Umum : Tanah pegunungan dengan Mata pencaharian penduduk : penderes kelapa

Potensi : - Perkebunan buah (Durian, Duku, Melinjo) pengolahan tradisional

- Pertapan di bukit karet sebagai wisata alam
- Gula merah
- Pelatihan perbengkelan
- BUMDes

Kendala : - Tanah kering
- Mata pencaharian penduduk kurang beragam

Bentuk Rencana Kegiatan :

- » Pendampingan peningkatan perkebunan buah
- » Wisata curug + Durian Kromo > pembangunan jembatan gantung 10 m
- » Pelatihan tenaga montir motor
- » Alat pencacah / pembuat pupuk
- » Pelatihan pertukangan + alat
- » PAMSIMAS untuk rakyat
- » Pelatihan pembuatan makanan olahan (Golang-galing, Gula merah, dll)
- » Pembangunan RTLH

DESA KARANGSALAM

DESA DAMPINGAN III



Hasil Survey Lapangan :

- » Survey lokasi yang rencananya akan dibangun jembatan sebagai akses untuk mendukung potensi wisata di Desa karangsalam. Salah satu potensi wisata di Desa Karangsalam yaitu Curug, dan apabila sudah tercover dengan baik, maka akan dikembangkan potensi wisata lainnya, yaitu bukit Pertapan.
- » Penyampaian rehabilitasi rumah agar layak huni, kurang lebih 10 atau 15 rumah yang kriterianya akan disampaikan Bapak Kepala Desa ke Provinsi.



Launching Pemberian Bantuan RTLH 13 September 2019



Monev Kegiatan RTLH

Desa Karangsalam, Kec. Kemranjen

Rumah Bp. Sampun, RT.01 RW.01

Kondisi 0 %



Progress Pelaksanaan 30 September 2019



Monev Kegiatan RTLH

Desa Karangsalam, Kec. Kemranjen

Rumah Pak Sampun, RT.01 RW.01

Progress Pelaksanaan 11 Oktober 2019



Monev Kegiatan RTLH

DPU BINA MARGA CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH

Desa Karangsalam, Kec. Kemranjen

Rumah Pak Sampun, RT.01 RW.01

Progress Pelaksanaan 11 Oktober 2019



Monev Kegiatan RTLH

DPU BINA MARGA CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH

Desa Karangsalam, Kec. Kemranjen

Rumah Pak Sampun, RT.01 RW.01

Progress Pelaksanaan 30 Oktober 2019



Jateng
gayeng

Monev Kegiatan RTLH

Desa Karangsalam, Kec. Kemranjen

Rumah Bp. Rianto, RT.04 RW.01

Kondisi 0 %



Progress Pelaksanaan 30 September 2019



Monev Kegiatan RTLH

DPU BINA MARGA CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH

Desa Karangsalam, Kec. Kemranjen

Rumah Pak Rianto, RT.04 RW.01

Progress Pelaksanaan 11 Oktober 2019



jateng
gayeng

Monev Kegiatan RTLH

Desa Karangsalam, Kec. Kemranjen

Rumah Pak Rianto, RT.04 RW.01

Progress Pelaksanaan 11 Oktober 2019




Monev Kegiatan RTLH

Desa Karangsalam, Kec. Kemranjen

Rumah Pak Rianto, RT.04 RW.01

Progress Pelaksanaan 30 Oktober 2019



Monev Kegiatan RTLH

Desa Karangsalam, Kec. Kemranjen

Rumah Bp. Taswan, RT.02 RW.03

Kondisi 0 %



Progress Pelaksanaan 30 September 2019



Monev Kegiatan RTLH

Desa Karangsalam, Kec. Kemranjen

Rumah Pak Taswan, RT.02 RW.03

Progress Pelaksanaan 11 Oktober 2019



Monev Kegiatan RTLH

DPU BINA MARGA CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH

Desa Karangsalam, Kec. Kemranjen

Rumah Pak Taswan, RT.02 RW.03

Progress Pelaksanaan 11 Oktober 2019



Oct 10, 2019 1:59:49 PM
7.5655S 109.3199E
Altitude:282.6m
Speed:0.0km/h

Monev Desa Dampinginan - Karangsalam - Pak Taswan



Oct 10, 2019 1:59:37 PM
7.5654S 109.3199E
Altitude:278.8m
Speed:0.0km/h

Monev Desa Dampinginan - Karangsalam - Pak Taswan



Oct 10, 2019 1:59:57 PM
7.5654S 109.3199E
Altitude:278.8m
Speed:0.0km/h

Monev Desa Dampinginan - Karangsalam - Pak Taswan



Oct 10, 2019 1:59:25 PM
7.5654S 109.3199E
Altitude:280.7m
Speed:0.0km/h

Monev Desa Dampinginan - Karangsalam - Pak Taswan

Monev Kegiatan RTLH

Desa Karangsalam, Kec. Kemranjen

Rumah Pak Taswan, RT.02 RW.03

Progress Pelaksanaan 30 Oktober 2019



Monev Kegiatan RTLH

DPU BINA MARGA CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH

Desa Karangsalam, Kec. Kemranjen

Rumah Pak Karwanto, RT.06 RW.06

Kondisi 0%



Monev Kegiatan RTLH

Desa Karangsalam, Kec. Kemranjen

Rumah Pak Karwanto, RT.06 RW.06

Progress Pelaksanaan 11 Oktober 2019



Monev Kegiatan RTLH

Desa Karangsalam, Kec. Kemranjen

Rumah Pak Karwanto, RT.06 RW.06

Progress Pelaksanaan 11 Oktober 2019



Monev Kegiatan RTLH

Desa Karangsalam, Kec. Kemranjen

Rumah Pak Karwanto, RT.06 RW.06

Progress Pelaksanaan 30 Oktober 2019



Monev Kegiatan RTLH

Desa Karangsalam, Kec. Kemranjen

Rumah Ibu Ratinah, RT.03 RW.05

Kondisi 0%




Monev Kegiatan RTLH

Desa Karangsalam, Kec. Kemranjen

Rumah Ibu Ratinah, RT.03 RW.05

Progress Pelaksanaan 11 Oktober 2019



Monev Kegiatan RTLH

Desa Karangsalam, Kec. Kemranjen

Rumah Ibu Ratinah, RT.03 RW.05

Progress Pelaksanaan 11 Oktober 2019



Monev Kegiatan RTLH

DPU BINA MARGA CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH

Desa Karangsalam, Kec. Kemranjen

Rumah Ibu Ratinah, RT.03 RW.05

Progress Pelaksanaan 30 Oktober 2019



Monev Kegiatan Jembatan Desa

Desa Karangsalam, Kec. Kemranjen

Progress Pelaksanaan, Status : 30 September 2019



Monev Kegiatan Jembatan Desa

Desa Karangsalam, Kec. Kemranjen

Progress Pelaksanaan, Status : 30 September 2019



Monev Kegiatan Jembatan Desa

Desa Karangsalam, Kec. Kemranjen

Progress Pelaksanaan, Status : 22 Oktober 2019



Monev Kegiatan Jembatan Desa

Desa Karangsalam, Kec. Kemranjen

Progress Pelaksanaan, Status : 22 Oktober 2019

