

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022

SKPD : Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
KEPALA SKPD : Dr. Ir. AR. HANUNG TRIYONO, M.Si
BULAN : November

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik	791.634.584.000	94,41	92,61	(1,79)	98,10	658.966.135.635	83,24	89.557.403.550	596.528.037.198	75,35	(7,89)		
	Sekretariat - Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	PAD & Dana Transfer Lainnya	96.388.991.000	93,51	93,78	0,27	100,29	86.936.066.700	90,19	7.172.698.402	82.696.653.304	85,79	(4,40)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	96.388.991.000	93,51	93,78	0,27	100,29	86.936.066.700	90,19	7.172.698.402	82.696.653.304	85,79	(4,40)		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	560.000.000	91,59	96,58	4,99	105,45	477.498.000	85,27	69.427.300	454.935.170	81,24	(4,03)		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	240.000.000	90,23	98,13	7,90	108,75	209.010.000	87,09	27.542.000	206.556.528	86,07	(1,02)		
1	Sosialisasi Infrastruktur Ke-PU-an	PAD & Dana Transfer Lainnya	44.593.000	100	100	0	100	42.951.000	96,32	0	42.951.320	96,32	0,00		
2	Menyusun Bahan Kebijakan Teknis Pengelolaan Anggaran	PAD & Dana Transfer Lainnya	195.407.000	88	97,70	9,70	111,02	166.059.000	84,98	27.542.000	163.605.208	83,73	(1,26)		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	320.000.000	92,61	95,43	2,82	103,04	268.488.000	83,90	41.885.300	248.378.642	77,62	(6,28)		
1	Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Pekerjaan Pemeliharaan, Rehabilitasi dan Peningkatan Jalan	PAD & Dana Transfer Lainnya	245.955.000	94	97,40	3,40	103,62	220.377.000	89,60	38.523.000	213.904.842	86,97	(2,63)		
2	Penyusunan Laporan Perkembangan Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	74.045.000	88	88,87	0,87	100,99	48.111.000	64,98	3.362.300	34.473.800	46,56	(18,42)		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	79.589.740.000	92,76	92,76	0	100	70.760.194.000	88,91	5.216.352.670	69.022.727.622	86,72	(2,18)		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	76.393.550.000	92,85	92,85	0	100	67.888.660.000	88,87	5.061.326.670	67.249.483.321	88,03	(0,84)		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	76.393.550.000	92,85	92,85	0	100	67.888.660.000	88,87	5.061.326.670	67.249.483.321	88,03	(0,84)		
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.946.190.000	91,30	91,30	0	100	2.677.880.000	90,89	150.100.000	1.583.480.000	53,75	(37,15)		
1	Penyediaan Administrasi Pendukung Pelaksanaan Tugas ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.946.190.000	91,30	91,30	0	100	2.677.880.000	90,89	150.100.000	1.583.480.000	53,75	(37,15)		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	250.000.000	81,30	81,30	0	100	193.654.000	77,46	4.926.000	189.764.301	75,91	(1,56)		
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	91,63	91,63	0	100	193.654.000	96,83	4.926.000	189.764.301	94,88	(1,94)		
2	Pengadaan Sistem Informasi Optimalisasi Asset		50.000.000	40	40	0	100	0	0	0	0	0	0		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	120.000.000	91,63	100	8,37	109,13	120.000.000	100	0	113.816.000	94,85	(5,15)		
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	120.000.000	91,63	100	8,37	109,13	120.000.000	100	0	113.816.000	94,85	(5,15)		
1	Pembayaran Premi Asuransi Gedung Kantor Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.500.000	91,63	100	8,37	109,13	25.500.000	100	0	24.743.000	97,03	(2,97)		
2	Pembayaran Premi Asuransi Kendaraan Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	94.500.000	91,63	100	8,37	109,13	94.500.000	100	0	89.073.000	94,26	(5,74)		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	100	100	0	100	50.000.000	100	13.100.000	13.100.000	26,20	(73,80)		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	100	100	0	100	50.000.000	100	13.100.000	13.100.000	26,20	(73,80)		
1	Pelaksanaan Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	100	100	0	100	25.000.000	100	13.100.000	13.100.000	52,40	(47,60)		
2	Sosialisasi Bimbingan Teknis	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	100	100	0	100	25.000.000	100	0	0	0	(100)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.692.043.000	93,71	99,06	5,35	105,71	1.471.602.500	86,97	152.672.868	1.228.761.231	72,62	(14,35)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.500.000	100	100	0	100	15.500.000	100	0	14.320.000	92,39	(7,61)		
1	Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.500.000	100	100	0	100	15.500.000	100	0	14.320.000	92,39	(7,61)		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	115.780.000	100	100	0	100	115.780.000	100	0	91.774.489	79,27	(20,73)		
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.000.000	100	100	0	100	80.000.000	100	0	55.994.489	69,99	(30,01)		
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	35.780.000	100	100	0	100	35.780.000	100	0	35.780.000	100	0		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	235.263.000	100	100	0	100	235.263.000	100	45.434.230	154.731.586	65,77	(34,23)		
1	Penyediaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	PAD & Dana Transfer Lainnya	235.263.000	100	100	0	100	235.263.000	100	45.434.230	154.731.586	65,77	(34,23)		
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.000.000	91,63	91,63	0	100	64.157.500	91,65	91.100	29.968.020	42,81	(48,84)		
1	Penyediaan Barang Cetakan	PAD & Dana Transfer Lainnya	42.450.000	91,63	91,63	0	100	38.912.500	91,67	0	22.378.720	52,72	(38,95)		
2	Penyediaan Penggandaan/Fotocopy, Penjilidan	PAD & Dana Transfer Lainnya	27.550.000	91,63	91,63	0	100	25.245.000	91,63	91.100	7.589.300	27,55	(64,09)		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.000.000	91,63	91,63	0	100	19.250.000	91,67	907.000	9.257.000	44,08	(47,59)		
1	Penyediaan Media Bacaan dan Buku-buku Peraturan Lain	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.000.000	91,63	91,63	0	100	19.250.000	91,67	907.000	9.257.000	44,08	(47,59)		
	Fasilitas Kunjungan Tamu **	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	91,63	95,83	4,20	104,58	183.326.000	91,66	17.046.000	162.541.900	81,27	(10,39)		
1	Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	91,63	95,83	4,20	104,58	183.326.000	91,66	17.046.000	162.541.900	81,27	(10,39)		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	924.500.000	91,63	100	8,37	109,13	733.076.000	79,29	89.194.538	668.829.376	72,34	(6,95)		
1	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	582.650.000	91,63	100	8,37	109,13	454.026.000	77,92	73.471.038	446.819.008	76,69	(1,24)		
2	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dinas Luar Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	341.850.000	91,63	100	8,37	109,13	279.050.000	81,63	15.723.500	222.010.368	64,94	(16,69)		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	100	100	0	100	50.000.000	100	0	43.362.860	86,73	(13,27)		
1	Pelaksanaan Pengelolaan Arsip (Penatausahaan Arsip Dinamis)	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	100	100	0	100	40.000.000	100	0	33.362.860	83,41	(16,59)		
2	Belanja Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	100	100	0	100	10.000.000	100	0	10.000.000	100	0		
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	92,05	100	7,95	108,64	55.250.000	92,08	0	53.976.000	89,96	(2,12)		
1	Belanja Jasa Publikasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	57.000.000	91,63	100	8,37	109,13	52.250.000	91,67	0	53.976.000	94,69	3,03		
2	Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.000.000	100	100	0	100	3.000.000	100	0	0	0	(100)		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.507.835.000	99,99	100	0,01	100,01	10.506.475.000	99,99	1.377.500.000	8.921.711.237	84,91	(15,08)		
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.979.360.000	99,97	100	0,03	100,03	3.978.000.000	99,97	0	3.904.280.000	98,11	(1,85)		
1	Pengadaan Kendaraan Bermotor	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.979.360.000	99,97	100	0,03	100,03	3.978.000.000	99,97	0	3.904.280.000	98,11	(1,85)		
	Pengadaan Mebel **	PAD & Dana Transfer Lainnya	882.480.000	100	100	0	100	882.480.000	100	0	433.039.977	49,07	(50,93)		
1	Pengadaan Meubelair	PAD & Dana Transfer Lainnya	882.480.000	100	100	0	100	882.480.000	100	0	433.039.977	49,07	(50,93)		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.645.995.000	100	100	0	100	5.645.995.000	100	1.377.500.000	4.584.391.260	81,20	(18,80)		
1	Pengadaan Alat Pendingin	PAD & Dana Transfer Lainnya	320.000.000	100	100	0	100	320.000.000	100	88.500.000	314.250.000	98,20	(1,80)		
2	Pengadaan Personal Komputer	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.359.000.000	100	100	0	100	1.359.000.000	100	0	1.334.000.000	98,16	(1,84)		
3	Pengadaan Peralatan Personal Komputer	PAD & Dana Transfer Lainnya	745.000.000	100	100	0	100	745.000.000	100	0	684.000.000	91,81	(8,19)		
4	Pengadaan Alat Kantor Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.109.572.000	100	100	0	100	2.109.572.000	100	389.000.000	1.332.507.160	63,16	(36,84)		
5	Pengadaan Alat Keamanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	100	100	0	100	50.000.000	100	0	0	0	(100)		
6	Pengadaan Peralatan Jaringan	PAD & Dana Transfer Lainnya	42.423.000	100	100	0	100	42.423.000	100	0	3.750.000	8,84	(91,16)		
7	Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	100	100	0	100	20.000.000	100	0	15.884.100	79,42	(20,58)		
8	Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000.000	100	100	0	100	1.000.000.000	100	900.000.000	900.000.000	90	(10)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.383.796.000	89,89	93,53	3,64	104,05	2.149.100.300	90,15	257.584.946	1.831.184.900	76,82	(13,34)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	92,89	92,89	0	100	18.576.000	92,88	1.946.500	7.185.350	35,93	(56,95)		
1	Penyediaan Biaya Jasa/Ekspedisi Barang dan Pengiriman Surat	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.000.000	91,63	91,63	0	100	15.576.000	91,62	446.500	4.185.350	24,62	(67,00)		
2	Penyediaan Bea Materai	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.000.000	100	100	0	100	3.000.000	100	1.500.000	3.000.000	100	0		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	850.000.000	86,73	91,26	4,52	105,22	737.489.000	86,76	130.316.170	520.003.414	61,18	(25,59)		
1	Pembayaran Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	550.000.000	91,63	91,63	0	100	504.163.000	91,67	33.353.006	350.201.642	63,67	(27,99)		
2	Pembayaran Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	91,63	91,63	0	100	91.663.000	91,66	6.395.900	59.437.176	59,44	(32,23)		
3	Pembayaran Telepon	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	91,63	91,63	0	100	91.663.000	91,66	2.115.736	21.913.068	21,91	(69,75)		
4	Pembayaran Tagihan Air		100.000.000	50	88,45	38,45	176,90	50.000.000	50	88.451.528	88.451.528	88,45	38,45		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.513.796.000	91,63	94,82	3,19	103,48	1.393.035.300	92,02	125.322.276	1.303.996.136	86,14	(5,88)		
1	Jasa Kebersihan/Cleaning Service Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	467.307.000	91,63	91,63	0	100	431.364.000	92,31	38.942.200	389.422.000	83,33	(8,98)		
2	Jasa Keamanan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	423.825.000	91,63	91,63	0	100	391.200.000	92,30	35.318.700	353.187.000	83,33	(8,97)		
3	Jasa Pengemudi Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.620.000	91,63	92,87	1,24	101,35	46.098.000	91,07	3.392.000	37.024.000	73,14	(17,93)		
4	Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	547.200.000	91,63	99,97	8,34	109,10	501.600.000	91,67	45.600.000	501.600.000	91,67	0		
5	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.888.000	91,63	99,97	8,34	109,10	20.064.000	91,67	1.824.000	20.064.000	91,67	0		
6	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.314.000	91,63	99,90	8,27	109,03	1.204.500	91,67	109.056	1.199.616	91,29	(0,37)		
7	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.642.000	91,63	99,90	8,27	109,03	1.504.800	91,64	136.320	1.499.520	91,32	(0,32)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.485.577.000	94,48	97,52	3,04	103,22	1.401.196.900	94,32	86.060.618	1.110.417.144	74,75	(19,57)		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	560.000.000	91,63	99,33	7,70	108,40	513.331.500	91,67	56.102.818	465.867.472	83,19	(8,48)		
1	Penyediaan Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	PAD & Dana Transfer Lainnya	163.196.000	91,63	100	8,37	109,13	149.595.600	91,67	38.100.000	163.100.000	99,94	8,27		
2	Penyediaan Belanja Jasa Service Kendaraan Bermotor	PAD & Dana Transfer Lainnya	351.804.000	91,63	100	8,37	109,13	322.487.000	91,67	14.993.818	284.885.972	80,98	(10,69)		
3	Penyediaan Belanja Jasa KIR	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.600.000	91,63	91,63	0	100	1.466.300	91,64	0	0	0	(91,64)		
4	Penyediaan Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	PAD & Dana Transfer Lainnya	43.400.000	91,63	91,63	0	100	39.782.600	91,66	3.009.000	17.881.500	41,20	(50,46)		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	700.000.000	97,61	97,61	0	100	680.670.000	97,24	0	489.035.000	69,86	(27,38)		
1	Pemeliharaan Berkala/Rutin Gedung Kantor Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	91,63	91,63	0	100	182.710.000	91,36	0	0	0	(91,36)		
2	Renovasi Ruangan Kantor Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	100	100	0	100	199.320.000	99,66	0	196.524.000	98,26	(1,40)		
3	Renovasi Ruangan Umum dan Kepegawaian Kantor Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	100	100	0	100	199.320.000	99,66	0	195.965.000	97,98	(1,68)		
4	Renovasi Kamar Mandi Kantor Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	100	100	0	100	99.320.000	99,32	0	96.546.000	96,55	(2,77)		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	225.577.000	91,82	92,75	0,93	101,02	207.195.400	91,85	29.957.800	155.514.672	68,94	(22,91)		
1	Pengisian Tabung Pemadam APAR	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	100	100	0	100	5.000.000	100	0	0	0	(100)		
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	PAD & Dana Transfer Lainnya	195.425.000	91,63	91,63	0	100	179.139.400	91,67	29.957.800	132.392.800	67,75	(23,92)		
3	Pemeliharaan Instalasi dan Jaringan	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.152.000	91,63	100	8,37	109,13	23.056.000	91,67	0	23.121.872	91,93	0,26		
	Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	76.486.371.000	86,01	84,20	(1,81)	97,90	41.471.948.688	54,22	9.677.514.661	37.479.829.427	49,00	(5,22)		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	76.486.371.000	86,01	84,20	(1,81)	97,90	41.471.948.688	54,22	9.677.514.661	37.479.829.427	49,00	(5,22)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik	76.486.371.000	86,01	84,20	(1,81)	97,90	41.471.948.688	54,22	9.677.514.661	37.479.829.427	49,00	(5,22)		
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.170.533.000	82,23	89,31	7,08	108,61	6.795.021.160	83,16	659.167.618	6.007.071.159	73,52	(9,64)		
1	Penyediaan Jasa Konsultansi Perencanaan Jalan		3.686.040.000	75	89,80	14,80	119,73	2.841.000.000	77,07	479.571.400	2.365.445.826	64,17	(12,90)		
2	Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan		42.000.000	91,64	91,64	0	100	38.500.000	91,67	3.500.000	38.500.000	91,67	0		
3	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Jalan		53.918.000	100	100	0	100	53.918.000	100	0	53.820.561	99,82	(0,18)		
4	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Jalan		309.478.000	66	92,14	26,14	139,61	204.255.480	66	45.230.551	252.077.985	81,45	15,45		
5	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN		1.680.000	91,64	91,64	0	100	1.540.000	91,67	140.000	1.540.000	91,67	0		
6	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN		244.000	91,64	91,64	0	100	223.663	91,67	6.816	74.976	30,73	(60,94)		
7	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN		126.000	91,64	91,64	0	100	115.500	91,67	8.520	93.720	74,38	(17,29)		
8	Fisik Non Jalan PHJD	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.268.500.000	99,55	99,55	0	100	2.258.100.000	99,54	7.310.672	2.165.912.417	95,48	(4,06)		
9	Non Fisik PHJD	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.418.500.000	90,25	91	0,75	100,83	1.280.354.417	90,26	79.006.890	1.085.212.905	76,50	(13,76)		
10	Reward PHJD		390.047.000	30	15	(15)	50	117.014.100	30	44.392.769	44.392.769	11,38	(18,62)	Terjadi penyesuaian platform pengadaan untuk e-purchasing	Segera menyesuaikan dengan platform penyedia e-purchasing
	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	43.957.320.000	91,19	77,74	(13,45)	85,25	20.995.911.600	47,76	7.929.628.783	12.164.759.290	27,67	(20,09)		
1	Pengadaan Tanah untuk Jalan dan Jembatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.778.825.000	91,50	91,50	0	100	5.050.000.000	36,65	7.820.232.800	8.152.977.706	59,17	22,52		
2	Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	PAD & Dana Transfer Lainnya	29.571.200.000	91,50	71,50	(20)	78,14	15.600.000.000	52,75	0	3.571.199.999	12,08	(40,68)	Sharing Anggaran dengan PT.TWC terkendala	
3	Persiapan dan Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Tanah untuk Jalan dan Jembatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	607.295.000	69,18	69,18	0	100	345.911.600	56,96	109.395.983	440.581.585	72,55	15,59		
	Pengelolaan Leger Jalan **		445.862.000	96,64	96,64	0	100	132.867.243	29,80	7.766.500	119.984.291	26,91	(2,89)		
1	Penyediaan Jasa Konsultansi Leger Jalan		372.512.000	100	100	0	100	74.502.243	20,00	0	74.502.243	20,00	0		
2	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultansi Leger Jalan		17.850.000	100	100	0	100	17.850.000	100	0	17.678.500	99,04	(0,96)		
3	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan Jasa Konsultansi Leger Jalan		55.500.000	73	73	0	100	40.515.000	73	7.766.500	27.803.548	50,10	(22,90)		
	Survey Kondisi Jalan/Jembatan **		2.953.222.000	97,69	97,05	(0,64)	99,35	2.402.622.185	81,36	360.761.860	2.457.412.812	83,21	1,86		
1	Penyediaan Jasa Konsultansi Survei Jalan		1.217.253.000	100	100	0	100	849.871.794	69,82	0	947.720.094	77,86	8,04		
2	Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan		210.000.000	91	91,64	0,64	100,70	192.500.000	91,67	17.500.000	192.500.000	91,67	0		
3	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan Jasa Konsultansi Survei Jalan		65.763.000	100	100	0	100	65.763.000	100	0	65.355.357	99,38	(0,62)		
4	Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultansi Survei Jalan		219.987.000	78	95	17	121,79	193.386.625	87,91	3.774.500	200.619.615	91,20	3,29		
5	Penyediaan Jasa Konsultansi Survei Jembatan		576.098.000	100	90	(10)	90	437.833.766	76,00	0	437.833.766	76,00	0	Kurangnya personil surveyor untuk mengolah data jembatan	Menambah jumlah personil untuk pengolahan data jembatan
6	Penyediaan Jasa Konsultansi Perhitungan LHR		653.873.000	100	100	0	100	653.873.000	100	338.710.680	604.840.500	92,50	(7,50)		
7	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN		8.400.000	91,64	91,64	0	100	7.700.000	91,67	700.000	7.700.000	91,67	0		
8	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN		1.218.000	91,64	91,64	0	100	1.116.500	91,67	34.080	374.880	30,78	(60,89)		
9	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN		630.000	91,64	91,64	0	100	577.500	91,67	42.600	468.600	74,38	(17,29)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.029.231.000	50,51	89,06	38,55	176,32	4.623.790.000	46,10	144.960.034	8.295.217.056	82,71	36,61		
1	Penyediaan Upah Tenaga Kerja Kerusakan Khusus Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Tengah (Pasca Bencana)	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.155.752.000	50	87,96	37,96	175,92	1.426.695.000	45,21	37.854.000	2.614.636.000	82,85	37,64		
2	Penyediaan Bahan Baku Bangunan Kerusakan Khusus Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Tengah (Pasca Bencana)	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.735.138.000	50	89,49	39,49	178,98	3.083.750.000	45,79	102.190.000	5.554.956.000	82,48	36,69		
3	Penyusunan Perencanaan Pekerjaan Penanganan Kerusakan Khusus Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Tengah (Pasca Bencana)	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.105.000	100	100	0	100	25.105.000	100	0	24.437.092	97,34	(2,66)		
4	Pelaksanaan Pekerjaan Penanganan Kerusakan Khusus Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Tengah (Pasca Bencana)	PAD & Dana Transfer Lainnya	113.236.000	84,11	91,78	7,67	109,12	88.240.000	77,93	4.916.034	101.187.964	89,36	11,43		
	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan **	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	10.930.203.000	96,95	97,93	0,98	101,01	6.521.736.500	59,67	575.229.866	8.435.384.819	77,18	17,51		
1	Pengawasan Penggantian Jembatan Ganepo	PAD & Dana Transfer Lainnya	776.105.000	75	80,62	5,62	107,49	428.300.000	55,19	94.324.800	560.052.994	72,16	16,98		
2	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Jembatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.390.000	100	100	0	100	2.390.000	100	0	2.390.000	100	0		
3	Pengawasan Pembangunan Jalan Bandungsari - Salem - Bts. Kab. Brebes (Relokasi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	902.471.000	88,88	98,26	9,38	110,55	481.700.000	53,38	0	674.529.740	74,74	21,37		
4	Pengawasan Pembangunan Fly Over (Ganefo Mranggen) Ruas Semarang - Godong	PAD & Dana Transfer Lainnya	600.000.000	100	100	0	100	600.000.000	100	0	553.743.300	92,29	(7,71)		
5	Honorarium Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	210.000.000	91,63	91,63	0	100	192.500.000	91,67	17.500.000	192.500.000	91,67	0		
6	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan	PAD & Dana Transfer Lainnya	31.880.000	100	100	0	100	31.880.000	100	0	31.880.000	100	0		
7	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan	PAD & Dana Transfer Lainnya	258.762.000	95,14	96,37	1,23	101,29	246.210.000	95,15	5.760.000	167.236.800	64,63	(30,52)		Proses pengumpulan SPJ
8	Monitoring Kegiatan DAK	DAK-Fisik	165.000.000	95,47	95,47	0	100	157.500.000	95,45	14.254.500	128.970.990	78,16	(17,29)		
9	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Jembatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.680.000	97,85	98,07	0,22	100,22	44.690.000	97,83	3.189.500	28.842.000	63,14	(34,69)		
10	Pengawasan Peningkatan Jalan Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	749.700.000	100	100	0	100	374.850.000	50	164.817.986	680.293.626	90,74	40,74		
11	Pengawasan Peningkatan Jalan Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	940.294.000	100	100	0	100	502.300.000	53,42	0	833.937.040	88,69	35,27		
12	Pengawasan Peningkatan & Preservasi Jalan Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.717.059.000	100	100	0	100	950.300.000	55,34	0	1.246.713.400	72,61	17,26		
13	Pengawasan Peningkatan & Preservasi Jalan Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.663.208.000	100	100	0	100	950.300.000	57,14	0	1.215.227.070	73,07	15,93		
14	Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) - Tematik 01	DAK-Fisik	600.000.000	100	96	(4)	96	300.000.000	50	116.376.000	446.595.561	74,43	24,43	Penambahan kegiatan paket fisik diruas jalan surakarta-gemolong, paket jasa konsultan pengawas ada penambahan waktu	Mempercepat pekerjaan fisik sesuai waktunya
15	Pengawasan PHJD	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.358.036.000	100	100	0	100	800.000.000	58,91	0	950.038.712	69,96	11,05		
16	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.400.000	91,63	91,63	0	100	7.700.000	91,67	700.000	7.700.000	91,67	0		
17	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	504.000	91,63	91,63	0	100	462.000	91,67	34.080	374.880	74,38	(17,29)		
18	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	714.000	91,63	91,63	0	100	654.500	91,67	42.600	468.600	65,63	(26,04)		
19	Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) - Tematik 02	DAK-Fisik	900.000.000	100	100	0	100	450.000.000	50	158.230.400	713.890.106	79,32	29,32		
	Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur	PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik	211.407.041.000	99,23	93,67	(5,55)	94,40	189.010.832.500	89,41	25.943.271.364	164.809.805.361	77,96	(11,45)		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik	211.407.041.000	99,23	93,67	(5,55)	94,40	189.010.832.500	89,41	25.943.271.364	164.809.805.361	77,96	(11,45)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik	211.407.041.000	99,23	93,67	(5,55)	94,40	189.010.832.500	89,41	25.943.271.364	164.809.805.361	77,96	(11,45)		
	Pelebaran Jalan Menuju Standar **	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	117.736.570.000	98,68	99,03	0,35	100,36	110.012.429.500	93,44	25.849.448.246	102.722.064.203	87,25	(6,19)		
1	Peningkatan Jalan Lasem - Sale / Bts. Prov. Jatim	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.977.031.000	100	100	0	100	8.977.031.000	100	5.505.199.600	8.977.031.000	100	0		
2	Preservasi Jalan Purwodadi - Wirosari - Sulursari - Singget	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.966.145.000	100	100	0	100	6.966.145.000	100	3.155.226.300	6.966.145.000	100	0		
3	Peningkatan Jalan Kuwu - Galeh (DAK)	DAK-Fisik	19.016.826.000	100	100	0	100	19.016.826.000	100	4.887.761.550	15.956.061.000	83,90	(16,10)		
4	Peningkatan Jalan Pati - Kayen - Sukolilo	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.175.939.000	100	100	0	100	8.175.939.000	100	5.138.625.300	8.175.939.000	100	0		
5	Peningkatan Jalan Surakarta - Gemolong - Geyer / Bts. Kab. Grobogan (DAK)	DAK-Fisik	20.104.258.000	100	100	0	100	20.104.258.000	100	5.292.542.250	17.363.074.800	86,37	(13,63)		
6	Peningkatan Jalan Kunduran - Ngawen - Blora	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.922.303.000	100	100	0	100	4.922.303.000	100	0	4.922.303.000	100	0		
7	Preservasi Jalan Godong - Purwodadi - Geyer	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.037.400.000	100	100	0	100	4.037.400.000	100	0	4.037.400.000	100	0		
8	Peningkatan Jalan Ngadirojo - Giriwoyo	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.814.603.000	100	100	0	100	4.814.603.000	100	0	3.828.547.100	79,52	(20,48)		
9	Peningkatan Jalan Ngadirojo - Biting	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.735.875.000	100	100	0	100	7.735.875.000	100	0	4.037.798.600	52,20	(47,80)		
10	Peningkatan Jalan Karanganyar - Tawangmangu	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.122.750.000	100	100	0	100	8.122.750.000	100	1.781.621.350	8.122.750.000	100	0		
11	Peningkatan Jalan Semarang - Godong	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.852.500.000	100	100	0	100	3.852.500.000	100	0	2.816.324.500	73,10	(26,90)		
12	Preservasi Jalan Sukorejo - Boja - Cangkiran - Ungaran	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.585.400.000	100	100	0	100	1.640.000.000	21,62	0	6.129.819.700	80,81	59,19		
13	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	442.878.000	89,16	91,12	1,96	102,20	378.309.500	85,42	36.865.856	403.535.910	91,12	5,70		
14	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	64.607.000	100	100	0	100	64.607.000	100	0	64.057.000	99,15	(0,85)		
15	Pengadaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	592.800.000	91,63	91,63	0	100	543.400.000	91,67	49.400.000	543.400.000	91,67	0		
16	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.850.000	100	100	0	100	22.850.000	100	0	22.746.910	99,55	(0,45)		
17	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.150.000	89,86	99,97	10,11	111,25	134.900.000	89,84	0	150.076.243	99,95	10,11		
18	Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat (Narasumber 3)		49.292.000	40	100	60	250	0	0	0	0	0	0		
19	Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat (Narasumber 4)		76.824.000	40	100	60	250	0	0	0	0	0	0		
20	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	23.712.000	91,63	91,63	0	100	21.736.000	91,67	1.976.000	21.736.000	91,67	0		
21	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.425.000	91,63	91,63	0	100	1.306.250	91,67	102.240	1.124.640	78,92	(12,74)		
22	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.779.000	91,63	91,63	0	100	1.630.750	91,67	127.800	1.405.800	79,02	(12,64)		
23	Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jalan Singget/Bts. Kab. Grobogan - Doplang - Cepu (DAK)	DAK-Fisik	10.478.060.000	100	100	0	100	10.478.060.000	100	0	10.180.788.000	97,16	(2,84)		
24	Rehabilitasi Jalan Surakarta-Gemolong-Geyer (SILPA DAK 2021)		1.521.163.000	10	30,60	20,60	306	0	0	0	0	0	0		
	Pembangunan Flyover **	PAD & Dana Transfer Lainnya	74.967.360.000	99,91	99,91	0,00	100,00	74.902.735.000	99,91	68.842.704	55.906.003.544	74,57	(25,34)		
1	Pembangunan Fly Over Ganefo Ruas Semarang - Godong	PAD & Dana Transfer Lainnya	74.037.051.000	100	100	0	100	74.037.051.000	100	0	55.105.917.300	74,43	(25,57)		
2	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	340.075.000	95,48	95,50	0,02	100,02	324.638.000	95,46	19.696.000	259.472.500	76,30	(19,16)		
3	Pengadaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	564.600.000	91,63	91,63	0	100	517.550.000	91,67	47.050.000	517.550.000	91,67	0		
4	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.584.000	91,63	91,63	0	100	20.702.000	91,67	1.882.000	20.702.000	91,67	0		
5	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.356.000	91,63	91,63	0	100	1.243.000	91,67	95.424	1.049.664	77,41	(14,26)		
6	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.694.000	91,52	91,55	0,03	100,03	1.551.000	91,56	119.280	1.312.080	77,45	(14,10)		
	Penggantian Jembatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.703.111.000	99,94	34,94	(64,99)	34,96	4.095.668.000	21,90	24.980.414	6.181.737.614	33,05	11,15		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Penggantian Jembatan Ganepo Ruas Galeh - Ngrampal	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.595.111.000	100	34,73	(65,27)	34,73	4.000.000.000	21,51	0	6.103.686.200	32,82	11,31	Pekerjaan baru terkontrak bulan Juni. Adanya review desain	Percepatan proses pelelangan. Percepatan review desain
2	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.098.000	100	88,86	(11,14)	88,86	8.098.000	100	0	7.838.000	96,79	(3,21)	paket baru terkontrak bulan juni	percepatan proses pelelangan
3	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	99.902.000	88,44	70,28	(18,16)	79,47	87.570.000	87,66	24.980.414	70.213.414	70,28	(17,37)	pekerjaan baru terkontrak pada bulan juni	percepatan proses pelelangan
	Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat	PAD & Dana Transfer Lainnya	95.479.709.000	99,87	95,30	(4,57)	95,42	88.024.248.064	92,19	23.047.478.076	88.734.151.585	92,94	0,74		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	95.479.709.000	99,87	95,30	(4,57)	95,42	88.024.248.064	92,19	23.047.478.076	88.734.151.585	92,94	0,74		
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	95.479.709.000	99,87	95,30	(4,57)	95,42	88.024.248.064	92,19	23.047.478.076	88.734.151.585	92,94	0,74		
	Pembangunan Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.616.003.000	99,96	76,39	(23,57)	76,42	11.270.382.800	60,54	2.292.424.500	13.553.062.750	72,80	12,26		
1	Pembangunan Jalan Bandungsari -Salem - Bts.Kab.Brebes	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.469.989.000	100	76,24	(23,76)	76,24	11.134.043.350	60,28	2.282.581.500	13.416.624.850	72,64	12,36	Kondisi cuaca yang tidak bersahabat dan suplay material yang mengalami keterlambatan	mensiasati menambah jumlah pekerja dan jam pekerjaan serta mengecek kembali jadwal material agar tidak mengalami keterlambatan
2	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	115.519.000	93,99	94,22	0,23	100,24	105.844.450	91,63	9.843.000	106.012.900	91,77	0,15		
3	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.495.000	100	100	0	100	30.495.000	100	0	30.425.000	99,77	(0,23)		
	Pelebaran Jalan Menuju Standar **	PAD & Dana Transfer Lainnya	76.863.706.000	99,84	99,88	0,03	100,03	76.753.865.264	99,86	20.755.053.576	75.181.088.835	97,81	(2,05)		
1	Peningkatan Jalan Kebonagung - Bts. Kab. Batang	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.519.406.000	100	100	0	100	6.519.406.000	100	0	6.519.406.000	100	0		
2	Peningkatan Jalan Sidareja - Cukangleuleus	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.164.023.000	100	100	0	100	17.164.023.000	100	1.061.691.150	17.164.023.000	100	0		
3	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	35.143.000	100	100	0	100	35.143.000	100	0	34.508.000	98,19	(1,81)		
4	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	277.841.000	89,97	98,33	8,36	109,29	255.576.014	91,99	37.302.000	270.613.029	97,40	5,41		
5	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	62.171.000	90,37	93,97	3,60	103,98	60.393.000	97,14	930.000	59.545.000	95,78	(1,36)		
6	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	58.231.000	100	100	0	100	58.231.000	100	2.507.000	58.046.670	99,68	(0,32)		
7	Pengadaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	322.200.000	91,63	91,63	0	100	295.350.000	91,67	26.850.000	295.350.000	91,67	0		
8	Pengadaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	320.400.000	91,63	91,63	0	100	293.700.000	91,67	26.700.000	293.700.000	91,67	0		
9	Peningkatan Jalan Buntu - Kroya - Slarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.615.378.000	100	100	0	100	6.615.378.000	100	3.634.422.900	6.615.378.000	100	0		
10	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.888.000	91,63	91,63	0	100	11.814.000	91,67	1.074.000	11.814.000	91,67	0		
11	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	776.000	91,63	91,63	0	100	711.337	91,67	54.528	599.808	77,29	(14,37)		
12	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	772.000	91,63	91,63	0	100	707.663	91,67	54.528	599.808	77,70	(13,97)		
13	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.816.000	91,63	91,63	0	100	11.748.000	91,67	1.068.000	11.748.000	91,67	0		
14	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	967.000	91,63	91,63	0	100	886.413	91,67	68.160	749.760	77,53	(14,13)		
15	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	962.000	91,63	91,63	0	100	881.837	91,67	68.160	749.760	77,94	(13,73)		
16	Preservasi Jalan Magelang - Kaliangkrik - Sapuran	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.256.800.000	100	100	0	100	15.256.800.000	100	9.588.472.700	14.888.884.000	97,59	(2,41)		
17	Preservasi Jalan Kretek - Kepil	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.016.400.000	100	100	0	100	15.016.400.000	100	2.914.161.200	14.265.574.000	95,00	(5,00)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18	Preservasi Jalan Batur - Dieng - Kejajar - Wonosobo		15.094.800.000	100	100	0	100	15.094.800.000	100	3.409.829.250	14.640.000.000	96,99	(3,01)		
19	Panjang Pelebaran Jalan Menuju Standar di Wilayah Barat 1 - Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat (Narasumber 2)		29.816.000	50	50	0	100	14.908.000	50	22.000.000	22.000.000	73,79	23,79		
20	Panjang Pelebaran Jalan Menuju Standar di Wilayah Barat 2 - Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat (Narasumber 2)		44.724.000	65	65	0	100	29.816.000	66,67	13.900.000	13.900.000	31,08	(35,59)		
21	Panjang Pelebaran Jalan Menuju Standar di Wilayah Barat 2 - Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat (Narasumber 3)		17.192.000	100	100	0	100	17.192.000	100	13.900.000	13.900.000	80,85	(19,15)		
	Bidang Sarana Prasarana Pemukiman dan Bangunan Gedung	PAD & Dana Transfer Lainnya	54.432.029.000	72,27	74,75	2,49	103,44	35.984.566.650	66,11	4.129.901.345	27.772.319.600	51,02	(15,09)		
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		24.191.069.000	96,25	91,07	(5,18)	94,62	21.517.984.250	88,95	3.066.205.191	17.055.131.026	70,50	(18,45)		
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota		24.191.069.000	96,25	91,07	(5,18)	94,62	21.517.984.250	88,95	3.066.205.191	17.055.131.026	70,50	(18,45)		
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM **		2.520.684.000	75,54	78,48	2,93	103,88	1.306.802.250	51,84	150.432.851	1.200.612.261	47,63	(4,21)		
1	Kajian Kebutuhan Air Baku SPAM Kabupaten/Kota Wilayah Eks Bakorwil I Provinsi Jawa Tengah		350.000.000	100	100	0	100	350.000.000	100	0	324.610.000	92,75	(7,25)		
2	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan		181.750.000	91,67	93,33	1,66	101,81	134.359.000	73,93	27.674.843	92.869.509	51,10	(22,83)		
3	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan		66.037.000	91,63	93,30	1,67	101,82	50.339.000	76,23	13.835.000	45.282.000	68,57	(7,66)		
4	Pengadaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan		126.000.000	91,67	91,67	0	100	115.500.000	91,67	10.500.000	112.000.000	88,89	(2,78)		
5	Studi LARAP SPAM Regional Dadimuria		100.680.000	100	100	0	100	100.680.000	100	0	98.268.000	97,60	(2,40)		
6	Kajian Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah SPAM di Provinsi Jawa Tengah		100.680.000	100	100	0	100	100.680.000	100	0	96.712.000	96,06	(3,94)		
7	Kajian Kebutuhan Air Baku SPAM Kabupaten/Kota Wilayah Eks Bakorwil II Provinsi Jawa Tengah		350.000.000	100	100	0	100	350.000.000	100	0	327.943.000	93,70	(6,30)		
8	Kajian Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan SPAM		100.000.000	100	100	0	100	100.000.000	100	97.957.000	97.957.000	97,96	(2,04)		
9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Kerja Non ASN		5.040.000	91,67	91,67	0	100	4.620.000	91,67	420.000	4.480.000	88,89	(2,78)		
10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN		303.000	91,67	91,67	0	100	277.750	91,67	20.448	218.112	71,98	(19,68)		
11	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN		378.000	91,67	91,67	0	100	346.500	91,67	25.560	272.640	72,13	(19,54)		
12	Jasa Konsultansi Penyusunan DED Pembangunan SPAM Desa		910.000.000	50	50	0	100	0	0	0	0	0	0		
13	Jasa Konsultansi Kajian Kelayakan Penanganan Air Bersih Desa PKE		200.000.000	50	70	20	140	0	0	0	0	0	0		
14	Sosialisasi Penyelenggaraan SPAM Bersama Masyarakat		29.816.000	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0		
	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan **		20.400.095.000	98,69	92,09	(6,60)	93,31	18.950.467.000	92,89	2.787.358.040	14.644.065.045	71,78	(21,11)		
1	Pembangunan SPAM Regional Bregas		14.220.467.000	100	89	(11)	89	14.220.467.000	100	2.417.479.390	9.385.508.220	66	(34)	Adanya pekerjaan abudment jembatan dari Dinas PU Kabupaten Tegal yang bebarengan, sehingga mengakibatkan keterlambatan	Mempercepat progress pekerjaan dengan menambah alat dan tenaga
2	Pembangunan SPAM Regional Keburejo		5.311.571.000	95	100	5	105,26	4.200.000.000	79,07	0	4.674.182.480	88	8,93		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	Jasa Konsultansi pengawasan SPAM Regional Bregas		437.057.000	100	89	(11)	89	250.000.000	57,20	174.822.800	262.234.200	60	2,80	Adanya pekerjaan abudment jembatan dari Dinas PU Kabupaten Tegal yang bebarengan, sehingga mengakibatkan keterlambatan	Mendorong pelaksana untuk segera mengejar progress dengan mempercepat progress pekerjaan dengan menambah alat dan tenaga
4	Jasa Konsultansi Pengawasan SPAM Regional Keburejo		300.000.000	100	100	0	100	150.000.000	50	179.581.350	234.837.150	78,28	28,28		
5	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan		19.000.000	100	100	0	100	19.000.000	100	1.962.000	18.970.000	99,84	(0,16)		
6	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan		112.000.000	98	98	0	100	111.000.000	99,11	13.512.500	68.332.995	61,01	(38,10)		
	Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi **		1.270.290.000	98,19	99,81	1,63	101,66	1.260.715.000	99,25	128.414.300	1.210.453.720	95,29	(3,96)		
1	Pendampingan Pengelolaan Teknis SPAM Perkotaan		180.010.000	98	100	2	102,04	173.950.000	96,63	57.337.300	151.245.182	84,02	(12,61)		
2	Pendampingan Pengelolaan Teknis SPAM Regional		237.550.000	99	99	0	100	234.035.000	98,52	71.077.000	212.503.489	89,46	(9,06)		
3	Pendampingan Managemen Teknis SPAM Perdesaan		852.730.000	98	100	2	102,04	852.730.000	100	0	846.705.049	99,29	(0,71)		
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		730.000.000	94,50	94,50	0	100	656.760.300	89,97	18.792.372	620.112.723	84,95	(5,02)		
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional		730.000.000	94,50	94,50	0	100	656.760.300	89,97	18.792.372	620.112.723	84,95	(5,02)		
	Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik **		730.000.000	94,50	94,50	0	100	656.760.300	89,97	18.792.372	620.112.723	84,95	(5,02)		
1	Pendampingan Pemutakhiran Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) di Jawa Tengah		112.168.000	75	75	0	100	65.378.000	58,29	2.678.000	56.257.000	50,15	(8,13)		
2	Penyusunan FS/Studi Kelayakan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional Kawasan Purbalingga dan Banjarnegara		90.680.000	100	100	0	100	90.680.000	100	0	89.446.000	98,64	(1,36)		
3	Pemantauan Target dan Capaian Akses Air Limbah Domestik Jawa Tengah serta Pendampingan Kelembagaan, Administrasi Pengelolaan Sarana Prasarana Air Limbah Domestik		158.756.000	97	97	0	100	139.627.000	87,95	8.803.700	122.864.825	77,39	(10,56)		
4	Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan		84.000.000	91,66	91,66	0	100	77.000.000	91,67	7.000.000	77.000.000	91,67	0		
5	Pembinaan Teknis Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) Sarpras Air Limbah Domestik		85.948.000	100	100	0	100	85.948.000	100	0	85.919.006	99,97	(0,03)		
6	Monitoring dan evaluasi sarpras air limbah domestik		8.920.000	100	100	0	100	8.920.000	100	0	8.507.500	95,38	(4,62)		
7	Kajian Optimalisasi Peran Masyarakat Dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik di Provinsi Jawa Tengah		100.000.000	100	100	0	100	100.000.000	100	0	92.675.000	92,68	(7,33)		
8	Kajian Potensi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional Kawasan Kab. Kendal dan Kota Semarang		60.680.000	100	100	0	100	60.680.000	100	0	59.909.000	98,73	(1,27)		
9	Updating Aplikasi Sistem Informasi Air Minum dan Sanitasi		25.000.000	100	100	0	100	25.000.000	100	0	24.117.000	96,47	(3,53)		
10	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN		3.360.000	91,66	91,66	0	100	3.080.000	91,67	280.000	3.080.000	91,67	0		
11	Belanja Iuran Jaminan Sosial Kecelakaan Bagi Non ASN		236.000	91,66	91,66	0	100	216.300	91,65	13.632	149.952	63,54	(28,11)		
12	Belanja Iuran Jaminan Sosial Kematian Bagi Non ASN		252.000	91,66	91,66	0	100	231.000	91,67	17.040	187.440	74,38	(17,29)		
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	PAD & Dana Transfer Lainnya	28.353.480.000	50,13	59,32	9,19	118,33	12.659.663.500	44,65	1.032.197.610	9.754.555.188	34,40	(10,25)		
	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	28.353.480.000	50,13	59,32	9,19	118,33	12.659.663.500	44,65	1.032.197.610	9.754.555.188	34,40	(10,25)		
	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	28.113.480.000	49,75	59,02	9,27	118,62	12.432.423.000	44,22	1.016.033.110	9.549.774.975	33,97	(10,25)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Belanja Jasa Konstruksi Pekerjaan Pembangunan Masjid Agung Jawa Tengah di Kab. Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.088.086.000	10	25	15	250	0	0	14.444.500	66.313.745	0,44	0,44		
2	Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen Perencanaan/ DED Pembangunan MAJT di Kab. Magelang (Pengawasan Berkala)	PAD & Dana Transfer Lainnya	129.869.000	0	45	45	0	0	0	0	0	0	0		
3	Pembangunan Kantor Balai Pengujian dan Peralatan (BP2)	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.392.676.000	100	100	0	100	6.384.968.000	99,88	4.560.000	4.603.772.960	72,02	(27,86)		
4	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Kantor Balai Pengujian dan Peralatan (BP2)	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.680.000	100	100	0	100	100.680.000	100	680.000	680.000	0,68	(99,32)		
5	Jasa Konsultansi DED Pembangunan Kantor Balai Pengujian dan Peralatan (BP2) (Pengawasan Berkala)	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	100	100	0	100	20.000.000	100	0	0	0	(100)		
6	Rehabilitasi Gedung Kantor DPU Bina Marga dan Cipta Karya Prov. Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.649.225.000	100	100	0	100	4.645.735.000	99,92	696.260.250	3.948.834.750	84,94	(14,99)		
7	Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Gedung Kantor DPU Bina Marga dan Cipta Karya Prov. Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.680.000	100	100	0	100	100.680.000	100	680.000	680.000	0,68	(99,32)	Kegiatan sudah dilaksanakan, namun belum dilakukan realisasi keuangan	
8	Jasa Konsultansi DED Rehabilitasi Gedung Kantor DPU Bina Marga dan Cipta Karya Prov. Jateng (Pengawasan Berkala)	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.000.000	100	100	0	100	15.000.000	100	0	0	0	(100)	Kegiatan sudah dilaksanakan, namun belum dilakukan realisasi keuangan	
9	Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi VIP Room Borobudur Bandara Ahmad Yani	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.680.000	0	93	93	0	60.680.000	100	680.000	680.000	1,12	(98,88)	Kegiatan sudah dilaksanakan, namun belum dilakukan realisasi keuangan	
10	Jasa Konsultansi DED Rehabilitasi VIP Room Borobudur Bandara Ahmad Yani	PAD & Dana Transfer Lainnya	85.680.000	100	100	0	100	85.680.000	100	0	75.899.000	88,58	(11,42)	Kegiatan sudah dilaksanakan, namun belum dilakukan realisasi keuangan	
11	Rehabilitasi VIP Room Borobudur Bandara Ahmad Yani	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.260.904.000	85	93	8	109,41	1.019.000.000	80,82	298.143.360	852.329.520	67,60	(13,22)		
12	Rehabilitasi Ruang Hetero Space Banyumas Ex Bakorwil III		210.000.000	20	80	60	400	0	0	585.000	585.000	0,28	0,28		
	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	160.000.000	92,03	92,03	0	100	147.240.500	92,03	16.164.500	124.880.213	78,05	(13,98)		
1	Bantuan teknis pengelolaan dan penyelenggaraan bangunan gedung milik daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	160.000.000	92,03	92,03	0	100	147.240.500	92,03	16.164.500	124.880.213	78,05	(13,98)		
	Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat *****) **	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.000.000	100	100	0	100	80.000.000	100	0	79.900.000	99,88	(0,13)		
1	Bimbingan teknis pengelola penyelenggaraan bangunan gedung milik daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.000.000	100	100	0	100	80.000.000	100	0	79.900.000	99,88	(0,13)		
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	PAD & Dana Transfer Lainnya	801.480.000	99,08	99,08	0	100	794.158.600	99,09	12.706.172	134.200.392	16,74	(82,34)		
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	801.480.000	99,08	99,08	0	100	794.158.600	99,09	12.706.172	134.200.392	16,74	(82,34)		
	Penataan Bangunan dan Lingkungan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	761.480.000	99,03	99,03	0	100	754.158.600	99,04	12.706.172	94.500.392	12,41	(86,63)		
1	Pemeriksaan Keandalan Fisik Bangunan Gedung Milik Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	309.320.000	100	100	0	100	309.320.000	100	3.355.500	4.105.500	1,33	(98,67)	Kegiatan sudah dilaksanakan, namun belum dilakukan realisasi keuangan	
2	Update Aplikasi Sistem Bangunan Gedung	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.192.000	100	100	0	100	40.192.000	100	680.000	680.000	1,69	(98,31)	Kegiatan sudah dilaksanakan, namun belum dilakukan realisasi keuangan	

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	Pendataan Teknis Bangunan Gedung Milik Daerah Prov Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	224.120.000	100	100	0	100	224.120.000	100	680.000	8.617.500	3,85	(96,15)	Kegiatan sudah dilaksanakan, namun belum dilakukan realisasi keuangan	
4	Kajian tentang Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	100	100	0	100	100.000.000	100	680.000	680.000	0,68	(99,32)		
5	Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	84.000.000	91,63	91,63	0	100	77.000.000	91,67	7.000.000	77.000.000	91,67	0		
6	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.360.000	91,63	91,63	0	100	3.080.000	91,67	280.000	3.080.000	91,67	0		
7	Belanja Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	236.000	91,63	91,63	0	100	215.600	91,36	13.632	149.952	63,54	(27,82)		
8	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	252.000	91,63	91,63	0	100	231.000	91,67	17.040	187.440	74,38	(17,29)		
	Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan Kepada Pemerintah Kab/Kota **		40.000.000	100	100	0	100	40.000.000	100	0	39.700.000	99,25	(0,75)		
1	Bimbingan Teknis Peraturan dan Standar Penataan Bangunan dan Lingkungan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dan Asosiasi Profesi Arsitek di Provinsi Jawa Tengah		40.000.000	100	100	0	100	40.000.000	100	0	39.700.000	99,25	(0,75)		
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	356.000.000	100	100	0	100	356.000.000	100	0	208.320.271	58,52	(41,48)		
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	PAD & Dana Transfer Lainnya	356.000.000	100	100	0	100	356.000.000	100	0	208.320.271	58,52	(41,48)		
	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	356.000.000	100	100	0	100	356.000.000	100	0	208.320.271	58,52	(41,48)		
1	Sosialisasi dan diseminasi peraturan jasa konstruksi	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	100	100	0	100	40.000.000	100	0	30.240.000	75,60	(24,40)		
2	Forum Jasa Konstruksi Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	62.400.000	100	100	0	100	62.400.000	100	0	35.214.482	56,43	(43,57)		
3	Focus Group Discussion	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	100	100	0	100	60.000.000	100	0	20.085.000	33,48	(66,53)		
4	Sosialisasi dan diseminasi peraturan untuk penyedia jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	100	100	0	100	40.000.000	100	0	31.000.000	77,50	(22,50)		
5	Rakor TPJK Kab./Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	78.000.000	100	100	0	100	78.000.000	100	0	43.080.789	55,23	(44,77)		
6	Forum Jasa Konstruksi Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.600.000	100	100	0	100	15.600.000	100	0	5.765.000	36,96	(63,04)		
7	Focus Group Discussion	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	100	100	0	100	60.000.000	100	0	42.935.000	71,56	(28,44)		
	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.544.747.000	97,14	98,10	0,96	100,98	24.051.473.375	94,15	3.941.136.769	19.343.531.274	75,72	(18,43)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.049.000.000	93,60	95,07	1,47	101,57	982.366.200	93,65	245.127.839	890.340.157	84,88	(8,77)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	210.800.000	91,70	97,42	5,72	106,24	187.850.000	89,11	19.120.800	183.488.900	87,04	(2,07)		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.000.000	91,67	100	8,33	109,09	7.400.000	92,50	890.000	8.000.000	100	7,50		
1	Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.000.000	91,67	100	8,33	109,09	7.400.000	92,50	890.000	8.000.000	100	7,50		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	91,70	100	8,30	109,05	37.000.000	92,50	4.762.000	39.214.000	98,04	5,54		
1	Penyediaan Alat Tulis kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	91,70	100	8,30	109,05	37.000.000	92,50	4.762.000	39.214.000	98,04	5,54		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.800.000	91,67	100	8,33	109,09	13.600.000	91,89	4.335.000	14.662.000	99,07	7,18		
1	Penyediaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.800.000	91,67	100	8,33	109,09	13.600.000	91,89	4.335.000	14.662.000	99,07	7,18		
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	33.000.000	91,70	91,70	0	100	30.250.000	91,67	4.603.300	25.390.900	76,94	(14,72)		
1	Penyediaan Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.560.000	91,70	91,70	0	100	15.180.000	91,67	490.000	12.327.000	74,44	(17,23)		
2	Penyediaan Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.440.000	91,70	91,70	0	100	15.070.000	91,67	4.113.300	13.063.900	79,46	(12,20)		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.500.000	91,70	91,70	0	100	3.210.000	91,71	110.000	1.210.000	34,57	(57,14)		
1	Penyediaan Surat Kabar / Majalah	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.500.000	91,70	91,70	0	100	3.210.000	91,71	110.000	1.210.000	34,57	(57,14)		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu **	PAD & Dana Transfer Lainnya	29.000.000	91,70	91,70	0	100	26.420.000	91,10	870.000	26.475.000	91,29	0,19		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat	PAD & Dana Transfer Lainnya	29.000.000	91,70	91,70	0	100	26.420.000	91,10	870.000	26.475.000	91,29	0,19		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	82.500.000	91,70	100	8,30	109,05	69.970.000	84,81	3.550.500	68.537.000	83,08	(1,74)		
1	Rapat Koordinasi dan Konsultasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	82.500.000	91,70	100	8,30	109,05	69.970.000	84,81	3.550.500	68.537.000	83,08	(1,74)		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	431.200.000	91,70	91,71	0,01	100,01	397.616.200	92,21	5.688.038	332.491.107	77,11	(15,10)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.000.000	91,70	92,51	0,81	100,88	3.700.000	92,50	588.000	3.236.000	80,90	(11,60)		
1	Penyediaan Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.000.000	91,70	92,51	0,81	100,88	3.700.000	92,50	588.000	3.236.000	80,90	(11,60)		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	82.200.000	91,70	91,70	0	100	75.350.000	91,67	5.100.038	57.747.107	70,25	(21,41)		
1	Pembayaran Telepon	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.000.000	91,70	91,70	0	100	19.250.000	91,67	1.057.000	11.591.757	55,20	(36,47)		
2	Pembayaran Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.200.000	91,70	91,70	0	100	6.600.000	91,67	98.000	1.211.500	16,83	(74,84)		
3	Pembayaran Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	54.000.000	91,70	91,70	0	100	49.500.000	91,67	3.945.038	44.943.850	83,23	(8,44)		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	345.000.000	91,70	91,70	0	100	318.566.200	92,34	0	271.508.000	78,70	(13,64)		
1	Penyediaan Jasa tenaga Keamanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	229.582.000	91,70	91,70	0	100	211.974.200	92,33	0	177.015.000	77,10	(15,23)		
2	Penyediaan Jasa tenaga Kebersihan (Cleaning Service)	PAD & Dana Transfer Lainnya	115.418.000	91,70	91,70	0	100	106.592.000	92,35	0	94.493.000	81,87	(10,48)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	407.000.000	96,60	97,41	0,81	100,84	396.900.000	97,52	220.319.001	374.360.150	91,98	(5,54)		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	125.000.000	89,91	91,56	1,65	101,83	115.900.000	92,72	22.228.001	95.629.650	76,50	(16,22)		
1	Penyediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.240.000	92	93,87	1,87	102,03	41.440.000	91,60	3.197.000	42.469.000	93,87	2,27		
2	Penyediaan Jasa Servis	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.600.000	91,70	91,70	0	100	41.800.000	91,67	12.289.001	24.672.670	54,11	(37,56)		
3	Penyediaan Penggantian Suku Cadang	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.160.000	91,70	98,37	6,67	107,27	16.660.000	91,74	4.898.000	17.864.000	98,37	6,63		
4	Penyediaan Jasa KIR	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.000.000	100	100	0	100	2.000.000	100	0	925.980	46,30	(53,70)		
5	Penyediaan Surat Tanda Nomor Kendaraan	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.000.000	73,56	73,56	0	100	14.000.000	100	1.844.000	9.698.000	69,27	(30,73)		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	220.000.000	100	100	0	100	220.000.000	100	196.591.000	216.856.000	98,57	(1,43)		
1	Rehab Gedung Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	100	100	0	100	200.000.000	100	196.591.000	197.271.000	98,64	(1,36)		
2	Pemeliharaan Rumah Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	100	100	0	100	20.000.000	100	0	19.585.000	97,93	(2,08)		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	62.000.000	98	100	2	102,04	61.000.000	98,39	1.500.000	61.874.500	99,80	1,41		
1	Penyediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	PAD & Dana Transfer Lainnya	62.000.000	98	100	2	102,04	61.000.000	98,39	1.500.000	61.874.500	99,80	1,41		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.495.747.000	97,29	98,23	0,93	100,96	23.069.107.175	94,18	3.696.008.930	18.453.191.117	75,33	(18,84)		
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.495.747.000	97,29	98,23	0,93	100,96	23.069.107.175	94,18	3.696.008.930	18.453.191.117	75,33	(18,84)		
	Rehabilitasi Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.801.308.000	99,50	100	0,50	100,50	9.751.768.000	99,49	1.155.239.030	7.481.485.530	76,33	(23,16)		
1	Rehabilitasi Jalan Morongso - Tuwel - Sirampog (142)	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.315.047.000	100	100	0	100	2.315.047.000	100	1.134.373.030	1.828.887.130	79	(21)		
2	Rehabilitasi Jalan Bandungsari - Penanggapan / Bts. Prov. Jawa Barat (137)	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.344.858.000	100	100	0	100	1.344.858.000	100	0	1.344.858.000	100	0		
3	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.936.000	100	100	0	100	21.936.000	100	0	21.545.900	98,22	(1,78)		
4	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	37.264.000	100	100	0	100	37.264.000	100	7.341.500	23.096.100	61,98	(38,02)		
5	Rehabilitasi Jalan Jatinegara/Bts. Kab. Pemalang - Slawi (116)	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.415.000.000	100	100	0	100	2.415.000.000	100	0	2.415.000.000	100	0		
6	Rehabilitasi Jalan Bumiayu - Salem (139)	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.500.000.000	100	100	0	100	2.500.000.000	100	0	750.000.000	30	(70)		
7	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.735.000	100	100	0	100	20.735.000	100	7.634.500	20.311.000	97,96	(2,04)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.935.000	100	100	0	100	7.935.000	100	0	7.904.400	99,61	(0,39)		
9	Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat di Wilayah Tegal 1		14.908.000	30	100	70	333,33	0	0	3.100.000	3.100.000	20,79	20,79		
10	Rehabilitasi Jalan Ketanggungan - Kersana - Bantarsari (112)	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.063.993.000	100	100	0	100	1.063.993.000	100	0	1.063.993.000	100	0		
11	Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 2		59.632.000	35	100	65	285,71	25.000.000	41,92	2.790.000	2.790.000	4,68	(37,25)		
	Pemeliharaan Rutin Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.439.464.000	94,96	97,15	2,18	102,30	10.093.182.675	88,23	2.096.278.900	8.710.943.447	76,15	(12,08)		
1	Pengadaan Material / Bahan Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	606.922.000	95	100	5	105,26	606.922.000	100	0	182.076.600	30	(70)		
2	Pengadaan Aspal Emulsi CRS1 Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 2 (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	49.125.000	100	100	0	100	49.125.000	100	0	48.037.000	97,79	(2,21)		
3	Pengadaan Campuran Aspal Panas (Hotmix) Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 2 (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	198.717.000	100	100	0	100	198.717.000	100	0	194.030.000	97,64	(2,36)		
4	Pengadaan Cold Paving Hot Mix (CPHMA) Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 2 (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.760.000	100	100	0	100	199.760.000	100	0	199.420.000	99,83	(0,17)		
5	Pengadaan Aspal Drum Pen 60 / 70 Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	122.040.000	100	100	0	100	122.040.000	100	0	121.483.000	99,54	(0,46)		
6	Pengadaan Latasir Klas A (SS - A) Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	318.996.000	95	100	5	105,26	223.297.200	70	211.043.700	301.491.000	94,51	24,51		
7	Pengadaan Campuran Aspal Panas (Hotmix) Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	632.520.000	95	100	5	105,26	442.764.000	70	419.449.100	599.213.000	94,73	24,73		
8	Pengadaan Aspal Drum (Pen 60/70) Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	169.260.000	100	100	0	100	169.260.000	100	0	168.842.000	99,75	(0,25)		
9	Pengadaan Aspal Emulsi di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 1 (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	155.221.000	100	100	0	100	155.221.000	100	0	152.845.000	98,47	(1,53)		
10	Pengadaan Campuran Aspal Panas (Hotmix) Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	769.692.000	95	100	5	105,26	538.784.400	70	0	217.790.400	28,30	(41,70)		
11	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	600.193.000	100	100	0	100	600.193.000	100	149.330.000	569.980.000	94,97	(5,03)		
12	Pengadaan Latasir Kelas A (Hotmix) Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	997.000.000	95	100	5	105,26	997.000.000	100	697.900.000	997.000.000	100	0		
13	Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	871.250.000	91,63	91,63	0	100	855.360.000	98,18	66.300.000	782.255.000	89,79	(8,39)		
14	Pengadaan Material / Bahan Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.204.570.000	95	100	5	105,26	843.199.000	70	0	284.054.400	23,58	(46,42)		
15	Pengadaan Cold Paving Hot Mix Asbuton (CPHMA) Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 1 (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	195.000.000	100	100	0	100	195.000.000	100	0	194.793.000	99,89	(0,11)		
16	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	66.861.000	100	100	0	100	66.861.000	100	0	66.553.440	99,54	(0,46)		
17	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	345.000.000	96,74	97,07	0,33	100,34	315.166.000	91,35	45.329.000	300.933.000	87,23	(4,13)		
18	Pengadaan Campuran Aspal Panas (Hotmix) Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 1 (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.100.000	100	100	0	100	199.100.000	100	0	193.875.000	97,38	(2,62)		
19	Pemeliharaan Alat Berat Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	65.200.000	90,04	100	9,96	111,06	53.700.000	82,36	14.688.000	64.791.582	99,37	17,01		
20	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	29.344.000	100	100	0	100	29.344.000	100	680.000	28.507.800	97,15	(2,85)		
21	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	74.248.000	89,20	90,30	1,10	101,23	62.260.000	83,85	11.652.100	51.868.800	69,86	(14,00)		
22	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.013.845.000	98,50	98,50	0	100	955.051.075	94,20	176.665.000	812.629.000	80,15	(14,05)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23	Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	658.420.000	91,63	91,63	0	100	617.760.000	93,82	49.385.000	591.005.000	89,76	(4,06)		
24	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	72.619.000	100	100	0	100	72.619.000	100	0	64.894.275	89,36	(10,64)		
25	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	340.840.000	92	92	0	100	300.760.000	88,24	35.944.000	308.392.000	90,48	2,24		
26	Pemeliharaan Alat Berat Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	53.800.000	91,63	100	8,37	109,13	43.300.000	80,48	9.149.000	53.720.050	99,85	19,37		
27	Pelebaran Ruas Jalan Morongso - Tuwel - Sirampog (142)	PAD & Dana Transfer Lainnya	160.000.000	100	100	0	100	160.000.000	100	0	159.164.000	99,48	(0,52)		
28	Pelebaran Ruas Jalan Kersana - Bandungsari (136)	PAD & Dana Transfer Lainnya	183.408.000	100	100	0	100	183.408.000	100	0	182.242.000	99,36	(0,64)		
29	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.298.000	100	100	0	100	26.298.000	100	0	25.751.500	97,92	(2,08)		
30	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.410.000	84,46	91,86	7,40	108,76	51.015.000	84,45	11.520.000	55.494.600	91,86	7,42		
31	Pembuatan Dinding Penahan Tanah (DPT) Ruas Jalan Bumiayu - Salem (139)	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.998.000	100	100	0	100	199.998.000	100	197.244.000	197.244.000	98,62	(1,38)		
32	Pelebaran Ruas Jalan Bumiayu - Sirampog (141)	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.997.000	100	100	0	100	199.997.000	100	0	195.028.000	97,52	(2,48)		
33	Pembuatan Gorong-Gorong Ruas Jalan Bumiayu - Sirampog (141)	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.995.000	100	100	0	100	199.995.000	100	0	194.249.000	97,13	(2,87)		
34	Pelebaran Ruas Jalan Bandungsari - Salem (138)	PAD & Dana Transfer Lainnya	152.000.000	100	100	0	100	152.000.000	100	0	151.290.000	99,53	(0,47)		
35	Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 2		14.908.000	30	100	70	333,33	7.908.000	53,05	0	0	0	(53,05)		
36	Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 1		14.908.000	30	100	70	333,33	0	0	0	0	0	0		
37	Pengadaan Campuran Aspal Panas (Hotmix) Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 2 (Transisi 2)		190.999.000	45	30	(15)	66,67	0	0	0	0	0	0	perubahan jadwal pelaksanaan	
38	Pengadaan Aspal Emulsi CRS1 Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 2 (Transisi 2)		27.000.000	50	100	50	200	0	0	0	0	0	0		
	Rehabilitasi Jembatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.418.576.000	100	100	0	100	1.418.576.000	100	150.000	903.458.400	63,69	(36,31)		
1	Rehabilitasi Jembatan Badodon 2 Ruas Jalan Bandungsari - Salem (136)	PAD & Dana Transfer Lainnya	668.271.000	100	100	0	100	668.271.000	100	0	668.271.000	100	0		
2	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.961.000	100	100	0	100	4.961.000	100	0	4.284.400	86,36	(13,64)		
3	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.839.000	100	100	0	100	5.839.000	100	0	5.251.900	89,95	(10,05)		
4	Rehabilitasi Gorong-Gorong Gunung Larang Cs Ruas Jalan Bumiayu - Salem (139)	PAD & Dana Transfer Lainnya	731.887.000	100	100	0	100	731.887.000	100	0	219.566.100	30	(70)		
5	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.918.000	100	100	0	100	2.918.000	100	0	2.880.000	98,70	(1,30)		
6	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.700.000	100	100	0	100	4.700.000	100	150.000	3.205.000	68,19	(31,81)		
	Pemeliharaan Rutin Jembatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.836.399.000	97,92	94,11	(3,81)	96,11	1.805.580.500	98,32	444.341.000	1.357.303.740	73,91	(24,41)		
1	Pengadaan Material / Bahan Jembatan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	344.034.000	100	100	0	100	344.034.000	100	0	103.210.200	30	(70)		
2	Pengadaan Cold Paving Hot Mix (CPHMA) Jembatan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 2 (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	196.128.000	100	100	0	100	196.128.000	100	0	195.423.000	99,64	(0,36)		
3	Pengadaan Campuran Aspal Panas (Hotmix) Jembatan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	126.700.000	100	35	(65)	35	126.700.000	100	0	0	0	(100)	perubahan jadwal pelaksanaan setelah terbit DPPA	
4	Pengadaan Aspal Emulsi CRS1 Jembatan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 2 (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.380.000	100	100	0	100	4.380.000	100	0	4.367.000	99,70	(0,30)		
5	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jembatan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	284.228.000	100	100	0	100	284.228.000	100	135.784.000	261.871.000	92,13	(7,87)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	Upah Tenga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jembatan di Balai Pengelolaan Tegal 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	94.945.000	91,63	91,63	0	100	87.340.000	91,99	7.055.000	83.300.000	87,74	(4,26)		
7	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.732.000	100	100	0	100	26.732.000	100	0	26.185.240	97,95	(2,05)		
8	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.500.000	93,26	97,88	4,62	104,95	22.850.000	93,27	4.726.000	23.677.000	96,64	3,38		
9	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.372.000	90,70	90,75	0,05	100,06	19.725.000	96,82	3.490.000	16.410.000	80,55	(16,27)		
10	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.772.000	100	100	0	100	7.772.000	100	680.000	6.731.900	86,62	(13,38)		
11	Pengadaan Material / Bahan Jembatan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	267.996.000	100	100	0	100	267.996.000	100	267.996.000	267.996.000	100	0		
12	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jembatan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	224.930.000	95	100	5	105,26	221.283.500	98,38	0	192.317.000	85,50	(12,88)		
13	Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jembatan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	155.520.000	91,63	91,63	0	100	142.560.000	91,67	16.065.000	127.160.000	81,76	(9,90)		
14	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.360.000	100	100	0	100	16.360.000	100	0	14.648.000	89,54	(10,46)		
15	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.180.000	97	97	0	100	17.790.000	88,16	7.645.000	18.199.500	90,19	2,03		
16	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.362.000	87,50	87,50	0	100	13.442.000	87,50	900.000	11.359.900	73,95	(13,55)		
17	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.260.000	100	100	0	100	6.260.000	100	0	4.448.000	71,05	(28,95)		
	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.584.563.000	97,93	96,87	(1,06)	98,92	26.159.240.637	85,53	2.518.022.455	24.691.213.101	80,73	(4,80)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.073.000.000	93,34	93,49	0,16	100,17	999.961.737	93,19	97.878.655	753.304.021	70,21	(22,99)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	163.500.000	91,67	91,67	0,01	100,01	148.320.400	90,72	12.719.000	152.344.700	93,18	2,46		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.000.000	91,67	91,67	0	100	6.000.000	100	1.043.000	6.000.000	100	0		
1	Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.000.000	91,67	91,67	0	100	6.000.000	100	1.043.000	6.000.000	100	0		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	31.000.000	91,67	91,67	0	100	27.500.000	88,71	3.887.000	28.188.450	90,93	2,22		
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	31.000.000	91,67	91,67	0	100	27.500.000	88,71	3.887.000	28.188.450	90,93	2,22		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	91,67	91,67	0	100	8.682.000	86,82	1.703.500	9.999.750	100,00	13,18		
1	Penyediaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	91,67	91,67	0	100	8.682.000	86,82	1.703.500	9.999.750	100,00	13,18		
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	31.000.000	91,67	91,69	0,03	100,03	27.960.000	90,19	3.056.000	29.983.500	96,72	6,53		
1	Penyediaan Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.180.000	91,67	91,67	0	100	16.300.000	89,66	1.980.000	18.180.000	100	10,34		
2	Penyediaan Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.820.000	91,67	91,73	0,06	100,07	11.660.000	90,95	1.076.000	11.803.500	92,07	1,12		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.500.000	91,67	91,67	0	100	3.208.400	91,67	178.000	1.958.000	55,94	(35,73)		
1	Penyediaan Surat Kabar/Majalah	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.500.000	91,67	91,67	0	100	3.208.400	91,67	178.000	1.958.000	55,94	(35,73)		
	Fasilitas Kunjungan Tamu **	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.000.000	91,67	91,67	0	100	20.160.000	91,64	2.115.000	16.215.000	73,70	(17,93)		
1	Penyediaan Makan dan Minum Rapat	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.000.000	91,67	91,67	0	100	20.160.000	91,64	2.115.000	16.215.000	73,70	(17,93)		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	91,67	91,67	0	100	54.810.000	91,35	736.500	60.000.000	100	8,65		
1	Rapat Koordinasi dan Konsultasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	91,67	91,67	0	100	54.810.000	91,35	736.500	60.000.000	100	8,65		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	577.500.000	91,45	91,69	0,24	100,26	528.127.337	91,45	43.896.655	462.457.242	80,08	(11,37)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.500.000	91,67	91,67	0	100	4.125.000	91,67	450.000	4.130.000	91,78	0,11		
1	Penyediaan Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.500.000	91,67	91,67	0	100	4.125.000	91,67	450.000	4.130.000	91,78	0,11		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	114.000.000	91,67	91,67	0	100	104.499.000	91,67	10.006.655	86.317.242	75,72	(15,95)		
1	Pembayaran Telepon	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.000.000	91,67	91,67	0	100	2.750.000	91,67	32.134	385.030	12,83	(78,83)		
2	Pembayaran Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000	91,67	91,67	0	100	916.000	91,60	0	216.000	21,60	(70)		
3	Pembayaran Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	90.000.000	91,67	91,67	0	100	82.500.000	91,67	7.449.021	68.591.222	76,21	(15,45)		
4	Pembayaran Internet	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	91,67	91,67	0	100	18.333.000	91,67	2.525.500	17.124.990	85,62	(6,04)		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	459.000.000	91,40	91,69	0,30	100,32	419.503.337	91,40	33.440.000	372.010.000	81,05	(10,35)		
1	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.360.000	0	100	100	0	0	0	0	1.360.000	100	100		
2	Penyediaan Jasa Kebersihan (Cleaning Service)	PAD & Dana Transfer Lainnya	208.080.000	91,67	91,67	0	100	190.740.000	91,67	15.200.000	166.250.000	79,90	(11,77)		
3	Penyediaan Jasa Tenaga Pengamanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	249.560.000	91,67	91,67	0	100	228.763.337	91,67	18.240.000	204.400.000	81,90	(9,76)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	332.000.000	97,44	97,53	0,09	100,09	323.514.000	97,44	41.263.000	138.502.079	41,72	(55,73)		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	120.000.000	93,75	94,00	0,25	100,27	112.514.000	93,76	19.927.000	106.736.079	88,95	(4,81)		
1	Penyediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	PAD & Dana Transfer Lainnya	56.470.000	92,95	92,95	0	100	52.500.000	92,97	10.467.500	56.469.500	100,00	7,03		
2	Penyediaan Jasa Servis	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	94	100	6	106,38	4.700.000	94	2.500.000	5.000.000	100	6		
3	Penyediaan Penggantian Suku Cadang	PAD & Dana Transfer Lainnya	39.030.000	100	100	0	100	39.030.000	100	4.275.000	36.019.099	92,29	(7,71)		
4	Penyediaan Jasa KIR	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.500.000	83,36	83,36	0	100	2.084.000	83,36	186.000	295.480	11,82	(71,54)		
5	Penyediaan Surat Tanda Nomor Kendaraan	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.000.000	83,52	83,52	0	100	14.200.000	83,53	2.498.500	8.952.000	52,66	(30,87)		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	100	100	0	100	200.000.000	100	21.336.000	21.336.000	10,67	(89,33)		
1	Rehabilitasi Gedung dan Bangunan	PAD & Dana Transfer Lainnya	198.640.000	100	100	0	100	198.640.000	100	19.976.000	19.976.000	10,06	(89,94)		
2	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.360.000	100	100	0	100	1.360.000	100	1.360.000	1.360.000	100	0		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.000.000	91,67	91,67	0	100	11.000.000	91,67	0	10.430.000	86,92	(4,75)		
1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.000.000	91,67	91,67	0	100	11.000.000	91,67	0	10.430.000	86,92	(4,75)		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	29.511.563.000	98,10	96,99	(1,11)	98,87	25.159.278.900	85,25	2.420.143.800	23.937.909.080	81,11	(4,14)		
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	29.511.563.000	98,10	96,99	(1,11)	98,87	25.159.278.900	85,25	2.420.143.800	23.937.909.080	81,11	(4,14)		
	Rehabilitasi Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.098.973.000	98,87	100	1,13	101,14	7.986.502.400	98,61	92.249.500	6.283.405.300	77,58	(21,03)		
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.020.000	100	100	0	100	15.020.000	100	0	14.764.100	98,30	(1,70)		
2	Rehabilitasi Jalan Wiradesa - Kalibening Bts. Kab. Banjarnegara	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.670.010.000	100	100	0	100	2.670.010.000	100	0	2.670.010.000	100	0		
3	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.845.000	100	100	0	100	20.000.000	87,55	849.500	12.057.000	52,78	(34,77)		
4	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.980.000	95	100	5	105,26	20.802.400	50,76	5.680.000	26.482.400	64,62	13,86		
5	Rehabilitasi Jalan Ruas Randudongkal - Belik/Bts. Kab.Purbalingga	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.550.000.000	100	100	0	100	2.550.000.000	100	0	765.000.000	30	(70)		
6	Rehabilitasi Jalan Ruas Pemalang - Randudongkal	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.699.515.000	100	100	0	100	2.699.515.000	100	0	2.699.515.000	100	0		
7	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.155.000	100	100	0	100	11.155.000	100	0	9.856.800	88,36	(11,64)		
8	Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat		14.908.000	0	100	100	0	0	0	14.314.000	14.314.000	96,02	96,02		
9	Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat		74.540.000	0	100	100	0	0	0	71.406.000	71.406.000	95,80	95,80		
	Pemeliharaan Rutin Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.664.210.000	96,86	98,08	1,22	101,26	11.821.424.000	93,35	1.295.614.300	11.577.832.455	91,42	(1,92)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	44.830.000	70	100	30	142,86	0	0	1.360.000	44.460.800	99,18	99,18		
2	Pemantauan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	74.987.000	90	100	10	111,11	0	0	11.493.000	52.179.250	69,58	69,58		
3	Pengadan Material CAP untuk Pekerjaan Jalan Kab. Batang dan Kab. Pekalongan (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	198.000.000	100	100	0	100	198.000.000	100	0	197.339.000	99,67	(0,33)		
4	Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ wilayah pekalongan 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.092.420.000	88	91,14	3,14	103,57	997.920.000	91,35	94.500.000	997.920.000	91,35	0		
5	Pengadaan Aspal Emulsi Kab. Batang dan Kab. Pekalongan (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	198.500.000	100	100	0	100	198.500.000	100	0	197.010.000	99,25	(0,75)		
6	Pengadaan Aspal Drum Kab. Batang dan Kab. Pekalongan (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	197.949.000	100	100	0	100	197.949.000	100	0	195.888.000	98,96	(1,04)		
7	Upah tenaga kerja pemeliharaan rutin jalan di Balai Pengelolaan Jalan wilayah pekalongan 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	606.460.000	95	100	5	105,26	574.800.000	94,78	21.382.000	526.454.000	86,81	(7,97)		
8	Upah tenaga kerja POKMAS pemeliharaan rutin jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	648.540.000	90,50	91,90	1,40	101,55	566.280.000	87,32	58.320.000	581.580.000	89,68	2,36		
9	Pengadaan Material Campuran Aspal Panas (CAP) Untuk Pekerjaan Jalan Lokasi Kabupaten Pemalang (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	198.800.000	100	100	0	100	198.800.000	100	0	198.398.000	99,80	(0,20)		
10	Pengadaan Material Lapen Sheet Untuk Pekerjaan Jalan Lokasi Kabupaten Pemalang (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	185.900.000	100	100	0	100	185.900.000	100	0	185.452.000	99,76	(0,24)		
11	Pengadaan Material CAP untuk Pekerjaan Jalan Kab. Batang dan Kab. Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	355.360.000	100	100	0	100	355.360.000	100	228.482.100	326.403.000	91,85	(8,15)		
12	Pengadaan aspal emulsi (CRS 1) lokasi kabupaten pemalang (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	111.100.000	100	100	0	100	111.100.000	100	0	109.725.000	98,76	(1,24)		
13	Pengadaan Material Jalan Lokasi Kabupaten Pemalang	PAD & Dana Transfer Lainnya	197.800.000	100	100	0	100	197.800.000	100	196.206.000	196.206.000	99,19	(0,81)		
14	Pengadaan Aspal Drum Kab. Batang dan Kab. Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.640.000.000	100	100	0	100	1.640.000.000	100	0	1.614.547.000	98,45	(1,55)		
15	Pengadaan Material Campuran Aspal Panas (CAP) Untuk Pekerjaan Jalan Lokasi Kabupaten Pemalang	PAD & Dana Transfer Lainnya	303.800.000	100	100	0	100	91.140.000	30	194.999.700	278.571.000	91,70	61,70		
16	Pengadaan Material Slurry seal untuk Pekerjaan Jalan Kab. Batang dan Kab. Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	100	100	0	100	150.000.000	100	0	0	0	(100)		
17	Pengadaan cold paving hotmix asbuton (cphma) lokasi kabupaten pemalang	PAD & Dana Transfer Lainnya	198.600.000	100	100	0	100	198.600.000	100	0	196.901.000	99,14	(0,86)		
18	Pengadaan aspal drum (pen 60/70) lokasi kabupaten pemalang	PAD & Dana Transfer Lainnya	682.400.000	100	100	0	100	682.400.000	100	0	674.373.000	98,82	(1,18)		
19	Pengadaan CPHMA Kab. Batang dan Kab. Pekalongan (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	135.000.000	100	100	0	100	135.000.000	100	0	133.687.000	99,03	(0,97)		
20	Pengadaan Material Pengecatan Kab. Batang dan Kab. Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	195.000.000	100	100	0	100	195.000.000	100	0	194.521.000	99,75	(0,25)		
21	Pengadaan bahan bakar pendukung pemeliharaan rutin jalan di Wilayah Pekalongan 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	774.690.000	95	95	0	100	713.246.000	92,07	88.750.000	710.840.000	91,76	(0,31)		
22	Pekerjaan Pelebaran Jalan Ruas Randudongkal - Jatinegara/ Bts. Kab.Tegal (117)	PAD & Dana Transfer Lainnya	198.600.000	100	100	0	100	198.600.000	100	0	197.410.000	99,40	(0,60)		
23	Pekerjaan Dinding Penahan Tanah Ruas Kesesi/Bts.Kab.Pekalongan-Bantarbolang (118)	PAD & Dana Transfer Lainnya	198.300.000	100	100	0	100	198.300.000	100	0	197.708.000	99,70	(0,30)		
24	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ wilayah pekalongan 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	977.220.000	100	100	0	100	977.220.000	100	91.609.000	790.148.000	80,86	(19,14)		
25	Pemelihaan Alat Berat Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ wilayah pekalongan 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	157.500.000	100	100	0	100	157.500.000	100	2.530.000	157.499.500	100,00	(0,00)		
26	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	129.757.000	100	100	0	100	129.757.000	100	24.968.000	102.829.100	79,25	(20,75)		
27	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.371.000	100	100	0	100	40.371.000	100	2.040.000	39.809.455	98,61	(1,39)		
28	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ wilayah pekalongan 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	128.250.000	70	100	30	142,86	50.000.000	38,99	8.050.000	128.210.000	99,97	60,98		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
29	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ wilayah pekalongan 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.108.050.000	95	95	0	100	1.052.606.000	95,00	86.557.500	1.042.374.350	94,07	(0,92)		
30	Pengadaan peralatan kerja pendukung pemeliharaan rutin jalan di wilayah pekalongan 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	67.970.000	97	100	3	103,09	30.465.000	44,82	0	67.970.000	100	55,18		
31	Pemeliharaan Alat Berat pendukung pemeliharaan rutin jalan di wilayah pekalongan 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	82.738.000	95	100	5	105,26	28.400.000	34,33	0	82.573.000	99,80	65,48		
32	Pengadaan Material Beton Untuk Pekerjaan Jalan Lokasi Kabupaten Pemalang	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.800.000	100	100	0	100	199.800.000	100	0	0	0	(100)		
33	Pelebaran Jalan Ruas Batang-Wonotunggal-Surjo	PAD & Dana Transfer Lainnya	197.500.000	100	100	0	100	197.500.000	100	0	196.591.000	99,54	(0,46)		
34	Pelebaran Jalan Ruas Banyuputih-Plantungan/Bts. Kab. Kendal	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.500.000	100	100	0	100	199.500.000	100	0	198.497.000	99,50	(0,50)		
35	Pekerjaan DPT Ruas Kebonagung-Kesesi/Bts. Kab. Pemalang	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.200.000	100	100	0	100	199.200.000	100	0	198.304.000	99,55	(0,45)		
36	Pengadaan Material Lapen, lapensheet Untuk Pekerjaan Jalan Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	187.500.000	100	100	0	100	187.500.000	100	184.367.000	184.367.000	98,33	(1,67)		
37	Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat		14.908.000	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0		
38	Pengadaan Material Beton Untuk Pekerjaan Jalan Kab. Batang dan Kab. Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	188.910.000	100	100	0	100	188.910.000	100	0	185.300.000	98,09	(1,91)		
39	Pengadaan Material Pasangan batu Untuk Pekerjaan Jalan Kab. Batang dan Kab. Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	198.000.000	100	100	0	100	198.000.000	100	0	195.787.000	98,88	(1,12)		
	Rehabilitasi Jembatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.012.080.000	99,96	89,98	(9,98)	90,02	2.805.169.600	46,66	938.350.500	3.547.671.475	59,01	12,35		
1	Rehabilitasi Jembatan Jamban CS Ruas Banyuputih - Plantungan	PAD & Dana Transfer Lainnya	576.085.000	100	100	0	100	225.000.000	39,06	0	172.825.500	30	(9,06)		
2	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.373.000	100	100	0	100	5.373.000	100	0	4.347.750	80,92	(19,08)		
3	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.633.000	95	100	5	105,26	27.112.700	53,55	6.783.500	33.896.200	66,94	13,40		
4	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.647.000	100	100	0	100	13.641.400	93,13	500.000	14.141.400	96,55	3,41		
5	Rehabilitasi Jembatan Rambut 1, Ruas Randudongkal - Jatinegara/Bts.Kab.Tegal (Pengamanan Bangunan Bawah)	PAD & Dana Transfer Lainnya	689.040.000	100	100	0	100	689.040.000	100	482.328.000	689.040.000	100	0		
6	Rehabilitasi Jembatan Rejasa, Ruas Randudongkal - Belik/Bts.Kab.Purbalingga (Pengamanan Bangunan Bawah)	PAD & Dana Transfer Lainnya	640.000.000	100	100	0	100	640.000.000	100	448.000.000	640.000.000	100	0		
7	Rehabilitasi Jembatan Kesesi, Ruas Kesesi/Bts.Kab.Pekalongan - Bantarbolang (Pembuatan Groundsill)	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.016.675.000	100	85	(15)	85	1.205.002.500	30	0	1.988.254.125	49,50	19,50	Perpajakan waktu sampai dengan 30 November 2022 dan pemberian kesempatan dengan denda	Menambah alat berat dan tenaga
8	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.627.000	100	100	0	100	0	0	739.000	5.166.500	26,32	26,32		
	Pemeliharaan Rutin Jembatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.736.300.000	97,45	98,47	1,02	101,04	2.546.182.900	93,05	93.929.500	2.528.999.850	92,42	(0,63)		
1	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.533.000	87,50	100	12,50	114,29	5.487.500	26,73	1.443.500	6.931.000	33,76	7,03		
2	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ wilayah pekalongan 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000	100	100	0	100	1.000.000	100	0	1.000.000	100	0		
3	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.804.000	100	100	0	100	14.804.000	100	2.040.000	14.254.000	96,28	(3,72)		
4	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ wilayah pekalongan 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	122.710.000	100	100	0	100	90.700.000	73,91	36.850.000	80.066.850	65,25	(8,67)		
5	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.375.000	86	100	14	116,28	0	0	680.000	14.541.000	94,58	94,58		
6	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.924.000	100	100	0	100	14.924.000	100	254.000	11.800.500	79,07	(20,93)		
7	Upah tenaga kerja pemeliharaan rutin jembatan di Balai Pengelolaan Jalan wilayah pekalongan 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	267.287.000	95	100	5	105,26	258.400.000	96,68	0	211.976.000	79,31	(17,37)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	Upah tenaga kerja POKMAS pemeliharaan rutin jembatan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	162.090.000	91	92,10	1,10	101,21	141.480.000	87,28	14.580.000	145.350.000	89,67	2,39		
9	Pengadaan Material Jembatan Lokasi Kabupaten Pemalang	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.500.000	100	100	0	100	199.500.000	100	0	199.128.000	99,81	(0,19)		
10	Pengadaan bahan bakar pendukung pemeliharaan rutin jembatan di Wilayah Pekalongan 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	95.740.000	96	100	4	104,17	91.910.400	96	2.082.000	95.695.500	99,95	3,95		
11	Pekerjaan Penggantian dan Pelebaran Gorong-gorong Ruas Randudongkal - Moga (144)	PAD & Dana Transfer Lainnya	172.500.000	100	100	0	100	172.500.000	100	0	171.431.000	99,38	(0,62)		
12	Pengadaan Material Pasangan Batu Untuk Pekerjaan Jembatan Lokasi Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	197.241.000	100	100	0	100	197.241.000	100	0	195.490.000	99,11	(0,89)		
13	Pengadaan Material Bronjong Jembatan Lokasi Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.000.000	100	100	0	100	199.000.000	100	0	196.188.000	98,59	(1,41)		
14	Pengadaan Material Wrapping Jembatan Lokasi Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	49.000.000	100	100	0	100	49.000.000	100	0	48.744.000	99,48	(0,52)		
15	Pengadaan Material Nomenklatur Jembatan dan Gorong-gorong Lokasi Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	48.500.000	100	100	0	100	48.500.000	100	0	48.273.000	99,53	(0,47)		
16	Pengadaan Material untuk Pengecatan Jembatan dan Gorong-gorong Lokasi Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	79.734.000	100	100	0	100	79.734.000	100	0	79.545.000	99,76	(0,24)		
17	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ wilayah pekalongan 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	361.725.000	100	100	0	100	303.125.000	83,80	0	331.696.000	91,70	7,90		
18	Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ wilayah pekalongan 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	416.160.000	92	93	1	101,09	380.400.000	91,41	36.000.000	380.160.000	91,35	(0,06)		
19	Pengadaan peralatan kerja pendukung pemeliharaan rutin jembatan di wilayah pekalongan 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.875.000	100	100	0	100	5.875.000	100	0	5.875.000	100	0		
20	Pengadaan Matrial jembatan Pekerjaan Beton Kab. Batang dan kab. Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	93.202.000	100	100	0	100	93.202.000	100	0	91.963.000	98,67	(1,33)		
21	Pengadaan Material Beton Untuk Pekerjaan Jembatan Lokasi Kabupaten Pemalang	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.400.000	100	100	0	100	199.400.000	100	0	198.892.000	99,75	(0,25)		
	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.396.106.000	97,12	91,99	(5,13)	94,72	13.876.039.108	71,54	2.149.372.525	11.430.889.498	58,93	(12,61)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.612.575.000	92,84	94,58	1,74	101,88	1.496.316.348	92,79	115.193.229	1.468.263.792	91,05	(1,74)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	240.500.000	90,06	97,64	7,58	108,42	215.913.050	89,78	31.921.400	216.514.350	90,03	0,25		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	94,94	97,20	2,26	102,38	9.494.000	94,94	1.283.000	10.000.000	100	5,06		
1	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	94,94	97,20	2,26	102,38	9.494.000	94,94	1.283.000	10.000.000	100	5,06		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.000.000	93,35	96,31	2,96	103,17	42.004.000	93,34	4.099.000	41.944.000	93,21	(0,13)		
1	Penyediaan alat tulis kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.000.000	93,35	96,31	2,96	103,17	42.004.000	93,34	4.099.000	41.944.000	93,21	(0,13)		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.000.000	92,11	93,23	1,12	101,22	11.050.000	92,08	1.152.000	11.138.000	92,82	0,73		
1	Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.000.000	92,11	93,23	1,12	101,22	11.050.000	92,08	1.152.000	11.138.000	92,82	0,73		
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	38.000.000	91,77	93,10	1,32	101,44	34.869.300	91,76	1.998.900	34.211.850	90,03	(1,73)		
1	Belanja Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.000.000	91,26	94,06	2,80	103,07	10.950.000	91,25	0	9.695.000	80,79	(10,46)		
2	Belanja Penggandaan		26.000.000	92,01	92,65	0,64	100,70	23.919.300	92,00	1.998.900	24.516.850	94,30	2,30		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.500.000	91,42	91,42	0	100	3.201.000	91,46	205.000	2.165.000	61,86	(29,60)		
1	Belanja Surat Kabar/Majalah	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.500.000	91,42	91,42	0	100	3.201.000	91,46	205.000	2.165.000	61,86	(29,60)		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu **	PAD & Dana Transfer Lainnya	32.000.000	91,30	100	8,70	109,53	29.205.000	91,27	6.400.000	28.092.500	87,79	(3,48)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	PAD & Dana Transfer Lainnya	32.000.000	91,30	100	8,70	109,53	29.205.000	91,27	6.400.000	28.092.500	87,79	(3,48)		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	86,75	100	13,25	115,27	86.089.750	86,09	16.783.500	88.963.000	88,96	2,87		
1	Rapat Koordinasi dan Konsultasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	86,75	100	13,25	115,27	86.089.750	86,09	16.783.500	88.963.000	88,96	2,87		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.002.475.000	91,76	92,62	0,86	100,93	919.728.298	91,75	68.755.329	884.642.192	88,25	(3,50)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.500.000	92,59	100	7,41	108,00	3.240.000	92,57	0	3.500.000	100	7,43		
1	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.500.000	92,59	100	7,41	108,00	3.240.000	92,57	0	3.500.000	100	7,43		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	170.000.000	89,93	94,84	4,91	105,45	152.882.298	89,93	12.284.429	126.290.442	74,29	(15,64)		
1	Pembayaran Telepon	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	91,70	91,70	0	100	9.170.000	91,70	256.459	2.703.510	27,04	(64,66)		
2	Pembayaran Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.000.000	88,30	94,99	6,69	107,58	15.895.600	88,31	1.420.150	15.211.350	84,51	(3,80)		
3	Pembayaran Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	72.000.000	88,45	98,36	9,91	111,20	63.686.698	88,45	6.565.950	61.939.346	86,03	(2,43)		
4	Pembayaran Internet	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.000.000	91,63	91,63	0	100	64.130.000	91,61	4.041.870	46.436.236	66,34	(25,28)		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	828.975.000	92,13	92,13	0	100	763.606.000	92,11	56.470.900	754.851.750	91,06	(1,06)		
1	Belanja Jasa Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	680.000	100	100	0	100	680.000	100	0	680.000	100	0		
2	Belanja Jasa Keamanan Kantor Cilacap	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.976.000	92,15	92,15	0	100	184.333.000	92,18	13.695.250	182.211.750	91,12	(1,06)		
3	Belanja Jasa Keamanan Kantor Purbalingga	PAD & Dana Transfer Lainnya	182.585.000	92,11	92,11	0	100	168.112.000	92,07	12.278.800	165.460.800	90,62	(1,45)		
4	Belanja Jasa Keamanan Kantor AMP Rawalo	PAD & Dana Transfer Lainnya	179.013.000	92,22	92,22	0	100	165.004.000	92,17	12.200.000	164.530.000	91,91	(0,26)		
5	Belanja Jasa Kebersihan Kantor Cilacap	PAD & Dana Transfer Lainnya	158.285.000	92,09	92,09	0	100	145.707.000	92,05	10.940.750	143.947.300	90,94	(1,11)		
6	Belanja Jasa Kebersihan Kantor Purbalingga	PAD & Dana Transfer Lainnya	108.436.000	91,99	91,99	0	100	99.770.000	92,01	7.356.100	98.021.900	90,40	(1,61)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	369.600.000	97,59	97,93	0,35	100,36	360.675.000	97,59	14.516.500	367.107.250	99,33	1,74		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	115.000.000	93,01	94,12	1,11	101,20	106.950.000	93	14.516.500	114.162.250	99,27	6,27		
1	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	PAD & Dana Transfer Lainnya	82.640.000	91,78	92,18	0,40	100,44	75.840.000	91,77	12.426.500	82.607.250	99,96	8,19		
2	Belanja Jasa Servis	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.500.000	100	100	0	100	9.500.000	100	1.150.000	9.500.000	100	0		
3	Belanja Penggantian Suku Cadang	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.060.000	92,69	98,26	5,57	106,01	15.810.000	92,67	940.000	17.060.000	100	7,33		
4	Belanja Jasa KIR	PAD & Dana Transfer Lainnya	800.000	100	100	0	100	800.000	100	0	0	0	(100)		
5	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	100	100	0	100	5.000.000	100	0	4.995.000	99,90	(0,10)		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	240.000.000	100	100	0	100	240.000.000	100	0	238.345.000	99,31	(0,69)		
1	Pemeliharaan Kantor Pengamat Majenang	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	100	100	0	100	50.000.000	100	0	49.635.000	99,27	(0,73)		
2	Pemeliharaan Kantor Pengamat Cimanggu	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	100	100	0	100	50.000.000	100	0	49.922.000	99,84	(0,16)		
3	Pemeliharaan Kantor Pengamat Kesugihan	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	100	100	0	100	50.000.000	100	0	49.838.000	99,68	(0,32)		
4	Pemeliharaan Kantor Ranting Purbalingga	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	100	100	0	100	20.000.000	100	0	19.850.000	99,25	(0,75)		
5	Pemeliharaan Kantor Cilacap	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	100	100	0	100	50.000.000	100	0	49.800.000	99,60	(0,40)		
6	Pemeliharaan Rumah Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.320.000	100	100	0	100	19.320.000	100	0	19.300.000	99,90	(0,10)		
7	Belanja Jasa Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	680.000	100	100	0	100	680.000	100	0	0	0	(100)		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **		14.600.000	93,99	93,99	0	100	13.725.000	94,01	0	14.600.000	100	5,99		
1	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		14.600.000	93,99	93,99	0	100	13.725.000	94,01	0	14.600.000	100	5,99		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.783.531.000	97,50	91,75	(5,75)	94,10	12.379.722.760	69,61	2.034.179.296	9.962.625.706	56,02	(13,59)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.783.531.000	97,50	91,75	(5,75)	94,10	12.379.722.760	69,61	2.034.179.296	9.962.625.706	56,02	(13,59)		
	Rehabilitasi Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.398.961.000	99,71	82,06	(17,65)	82,30	3.287.784.500	51,38	468.096.850	2.413.771.150	37,72	(13,66)		
1	Rehabilitasi Jalan Ruas Bobotsari - Belik	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.199.983.000	100	97,50	(2,50)	97,50	719.989.800	60	0	359.994.900	30	(30)		
2	Rehabilitasi Dinding Penahan Tanah Ruas Purbalingga - Bobotsari	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.287.997.000	100	40,21	(59,79)	40,21	901.578.000	70,00	0	386.399.100	30	(40,00)	percepatan pengerjaan akibat pelaksana pekerjaan tidak sesuai schedule	percepatan pekerjaan dengan sisa waktu pekerjaan yang mepet dengan maksimal
3	Rehabilitasi Jalan Cilopadang - Salem	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.285.000.000	100	100	0	100	385.500.000	30	0	385.500.000	30	0		
4	Rehabilitasi Dinding Penahan Tanah Buntu - Kroya - Slarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	840.451.000	100	100	0	100	252.135.300	30	0	252.135.300	30	0		
5	Rehabilitasi Dinding Penahan Tanah Karangpucung - Sidareja	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.686.455.000	100	79,50	(20,50)	79,50	951.023.400	56,39	445.086.850	951.023.350	56,39	(0,00)	keterlambatan di proses pengadaan, sehingga ada perbedaan antara schedule rencana di econtrolling dengan schedule kontrak kontrak baru dimulai di bulan Juni 2022. Rencana sesuai Kontrak 89,33% Realisasi progress 79,50% Deviasi -9,89% Permasalahan : Cuaca hujan terus menerus	Percepatan pelaksanaan pekerjaan agar dapat terselesaikan sesuai kontrak rencana pekerjaan 100% sesuai kontrak di Bulan Desember 2022
6	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.988.000	100	100	0	100	17.988.000	100	0	14.695.500	81,70	(18,30)		
7	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	33.299.000	93,59	95,70	2,11	102,25	28.270.000	84,90	5.610.000	25.653.000	77,04	(7,86)		
8	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan (Rehabilitasi Jalan Wilayah 2)	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.083.000	100	99,48	(0,52)	99,48	14.083.000	100	1.034.000	11.281.500	80,11	(19,89)		
9	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan (Rehabilitasi Jalan Wilayah 2)	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.797.000	91,59	94,94	3,35	103,66	17.217.000	91,59	1.490.500	12.213.000	64,97	(26,62)		
10	Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat		14.908.000	0	100	100	0	0	0	14.875.500	14.875.500	99,78	99,78		
	Pemeliharaan Rutin Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.033.428.000	95,98	96,94	0,96	101,00	7.407.371.960	82,00	1.471.131.746	6.349.220.306	70,29	(11,71)		
1	Pelebaran Jalan Ruas Kaliori - Patikraja	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	100	100	0	100	200.000.000	100	193.460.000	193.460.000	96,73	(3,27)		
2	Pelebaran Jalan Ruas Purwokerto - Baturaden	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	100	100	0	100	200.000.000	100	193.450.000	193.450.000	96,73	(3,28)		
3	Perkuatan Badan Jalan Dinding Penahan Tanah Ruas Purbalingga - Bobotsari	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	100	100	0	100	200.000.000	100	0	0	0	(100)		
4	Pengadaan Bahan Material Jalan Wilayah Cilacap 1 (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	146.492.000	100	100	0	100	146.492.000	100	0	141.234.000	96,41	(3,59)		
5	Pengadaan Aspal Drum Jalan Wilayah Cilacap 1 (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	147.188.000	100	100	0	100	147.188.000	100	0	141.112.000	95,87	(4,13)		
6	Pengadaan Bahan Material Jalan Wilayah Cilacap 1 (Kabupaten Cilacap)	PAD & Dana Transfer Lainnya	607.098.000	95	98	3	103,16	0	0	0	0	0	0		
7	Pengadaan Aspal Drum Jalan Wilayah Cilacap 1 (Kabupaten Cilacap)	PAD & Dana Transfer Lainnya	481.716.000	100	100	0	100	481.716.000	100	0	481.716.000	100	0		
8	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Cilacap 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	730.342.000	98,75	98,98	0,23	100,23	609.886.000	83,51	91.270.000	568.651.000	77,86	(5,65)		
9	Upah Tenaga Kerja Kelompok Masyarakat (POKMAS) Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Cilacap 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	772.200.000	91,67	91,67	0	100	643.500.000	83,33	68.244.000	662.670.000	85,82	2,48		
10	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Cilacap 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	61.425.000	100	100	0	100	61.425.000	100	0	60.113.000	97,86	(2,14)		
11	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Cilacap 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	473.970.000	99,66	100	0,34	100,34	410.170.000	86,54	56.919.500	443.047.750	93,48	6,94		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12	Pemeliharaan Alat Berat Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Cilacap 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	99.700.000	100	100	0	100	99.700.000	100	8.185.000	98.500.000	98,80	(1,20)		
13	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	51.399.000	100	100	0	100	50.719.000	98,68	0	43.090.500	83,84	(14,84)		
14	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	102.495.000	91,38	98,59	7,21	107,89	78.451.120	76,54	8.687.000	75.158.500	73,33	(3,21)		
15	Pelebaran Jalan Ruas : Cilopadang - Salem	PAD & Dana Transfer Lainnya	197.000.000	100	100	0	100	197.000.000	100	192.277.000	192.277.000	97,60	(2,40)		
16	Pelebaran Jalan Ruas : Sidareja - Cukangleuleus	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.500.000	100	100	0	100	199.500.000	100	195.094.000	195.094.000	97,79	(2,21)		
17	Perkuatan Badan Jalan Dinding Penahan Tanah (DPT) Ruas : Cilopadang - Salem	PAD & Dana Transfer Lainnya	196.000.000	100	100	0	100	196.000.000	100	191.213.000	191.213.000	97,56	(2,44)		
18	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	374.487.000	91,66	94,43	2,77	103,02	343.277.000	91,67	44.714.000	374.369.750	99,97	8,30		
19	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	53.039.000	100	100	0	100	53.039.000	100	0	47.872.000	90,26	(9,74)		
20	Pemeliharaan Alat Berat Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	48.258.000	91,66	96,64	4,98	105,43	48.258.000	100	2.400.000	48.258.000	100	0		
21	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan (Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah 2)	PAD & Dana Transfer Lainnya	58.048.000	94,57	95,39	0,82	100,87	54.888.000	94,56	801.500	42.822.500	73,77	(20,79)		
22	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan (Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah 2)	PAD & Dana Transfer Lainnya	103.895.000	91,25	92,19	0,94	101,03	94.835.000	91,28	6.536.500	62.451.000	60,11	(31,17)		
23	Pengadaan aspal drum jalan wilayah 2 (transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	131.044.000	100	100	0	100	131.044.000	100	0	126.258.000	96,35	(3,65)		
24	Belanja bahan material jalan wilayah 2 (transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	95.802.000	100	100	0	100	95.802.000	100	0	91.833.000	95,86	(4,14)		
25	Pengadaan aspal drum jalan wilayah 2 (kabupaten banyumas dan kabupaten purbalingga)	PAD & Dana Transfer Lainnya	424.848.000	100	100	0	100	424.848.000	100	0	380.365.000	89,53	(10,47)		
26	Belanja bahan material jalan wilayah 2 (kabupaten banyumas dan kabupaten purbalingga)	PAD & Dana Transfer Lainnya	567.282.000	100	97,51	(2,49)	97,51	378.188.000	66,67	0	0	0	(66,67)		
27	Upah tenaga kerja jalan wilayah 2 (kabupaten banyumas dan kabupaten purbalingga)	PAD & Dana Transfer Lainnya	610.200.000	91,67	91,74	0,07	100,08	559.350.000	91,67	99.714.800	537.912.900	88,15	(3,51)		
28	Upah tenaga kerja pokmas / masbima (pemeliharaan jalan)	PAD & Dana Transfer Lainnya	547.200.000	91,66	93,49	1,83	102,00	501.600.000	91,67	41.386.250	397.611.250	72,66	(19,00)		
29	Pengadaan Asbuton / CPHMA Wilayah Cilacap 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	97.691.000	100	100	0	100	97.691.000	100	0	95.535.000	97,79	(2,21)		
30	Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat di Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga		29.816.000	0	100	100	0	29.816.000	100	27.751.000	27.751.000	93,07	(6,93)		
31	Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat di Kabupaten Cilacap		14.908.000	0	100	100	0	0	0	12.875.500	12.875.500	86,37	86,37		
32	Pengadaan Asbuton / CPHMA Wilayah Cilacap 2 (Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga)	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	100	100	0	100	25.000.000	100	0	24.839.000	99,36	(0,64)		
33	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.464.000	91,67	91,68	0,01	100,01	6.842.000	91,67	622.000	6.842.000	91,67	0		
34	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	449.000	91,67	91,69	0,02	100,02	416.000	92,65	34.080	374.880	83,49	(9,16)		
35	Belanja Tenaga Teknis Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	186.600.000	91,66	93,53	1,87	102,04	171.050.000	91,67	15.550.000	171.050.000	91,67	0		
36	Belanja Tenaga Teknis Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	228.600.000	91,66	91,68	0,02	100,02	190.500.000	83,33	19.050.000	209.550.000	91,67	8,33		
37	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.144.000	91,66	91,68	0,02	100,02	7.620.000	83,33	762.000	8.382.000	91,67	8,33		
38	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	560.000	91,66	91,67	0,01	100,01	466.670	83,33	40.896	449.856	80,33	(3,00)		
39	Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	695.000	91,66	91,67	0,01	100,01	579.170	83,33	51.120	562.320	80,91	(2,42)		
40	Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	560.000	91,66	91,66	0	100	515.000	91,96	42.600	468.600	83,68	(8,29)		
41	Belanja bahan material jalan wilayah 2 Ruas Klampok - Purbalingga	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.000.000	100	78,10	(21,90)	78,10	70.000.000	100	0	0	0	(100)	pengadaan terlambat	selesai awal desember
42	Penanganan DPT Klampok - Purbalingga	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	100	100	0	100	200.000.000	100	0	0	0	(100)		
43	Pengadaan Bahan Material Pemeliharaan Rutin Jalan Ruas : Buntu - Kroya - Slarang		97.048.000	75	90	15	120	0	0	0	0	0	0		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
44	Pengadaan Aspal Drum Pemeliharaan Rutin Jalan Ruas : Buntu - Kroya - Slarang		184.265.000	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan Rutin Jembatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.351.142.000	97,38	98,22	0,85	100,87	1.684.566.300	71,65	94.950.700	1.199.634.250	51,02	(20,63)		
1	Pengadaan aspal jembatan wilayah 2 (kabupaten banyumas dan kabupaten purbalingga)	PAD & Dana Transfer Lainnya	37.284.000	100	100	0	100	37.284.000	100	0	36.961.000	99,13	(0,87)		
2	Belanja bahan material jembatan wilayah 2 (kabupaten banyumas dan kabupaten purbalingga)	PAD & Dana Transfer Lainnya	255.149.000	100	97,87	(2,13)	97,87	178.604.300	70	0	0	0	(70)		
3	Peng. Asphaltic Plug Wilayah 2 (Kab. Banyumas dan Kab. Purbalingga)	PAD & Dana Transfer Lainnya	128.334.000	100	100	0	100	128.334.000	100	0	125.874.000	98,08	(1,92)		
4	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.962.000	100	100	0	100	14.962.000	100	0	14.962.000	100	0		
5	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan Wilayah 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.204.000	91,67	95,26	3,59	103,92	64.353.000	91,67	4.736.000	70.098.000	99,85	8,18		
6	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan (Pemeliharaan Rutin Jembatan Wilayah 2)	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.088.000	94,30	94,35	0,05	100,05	8.569.000	94,29	0	7.756.000	85,34	(8,95)		
7	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan (Pemeliharaan Rutin Jembatan Wilayah 2)	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.418.000	93,93	94,01	0,08	100,09	17.302.000	93,94	2.147.000	10.164.500	55,19	(38,75)		
8	Pengadaan Bahan Material Jembatan Wilayah Cilacap 1 (Kabupaten Cilacap)	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.642.000	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0		
9	Pengadaan Aspal Drum Jembatan Wilayah Cilacap 1 (Kabupaten Cilacap)	PAD & Dana Transfer Lainnya	147.188.000	100	100	0	100	147.188.000	100	0	133.765.000	90,88	(9,12)		
10	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Cilacap 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	478.153.000	100	100	0	100	454.247.000	95,00	0	224.470.000	46,95	(48,06)		
11	Upah Tenaga Kerja Kelompok Masyarakat (POKMAS) Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Cilacap 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	118.800.000	91,67	91,67	0	100	108.900.000	91,67	9.438.000	89.886.750	75,66	(16,00)		
12	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Cilacap 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.244.000	100	100	0	100	21.244.000	100	0	21.244.000	100	0		
13	Pengadaan Bahan Bakar Minyak Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Cilacap 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	72.080.000	91,63	100	8,37	109,13	66.072.000	91,66	10.707.000	72.030.750	99,93	8,27		
14	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.122.000	96,30	97,55	1,25	101,30	15.565.000	77,35	3.567.000	13.879.500	68,98	(8,38)		
15	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.097.000	100	100	0	100	9.097.000	100	0	5.742.000	63,12	(36,88)		
16	Upah tenaga kerja Jembatan wilayah 2 (kabupaten banyumas dan kabupaten purbalingga)	PAD & Dana Transfer Lainnya	335.177.000	91,66	96,28	4,62	105,04	307.245.000	91,67	56.456.700	291.203.500	86,88	(4,79)		
17	Upah tenaga kerja pokmas / masbima (pemeliharaan jembatan)	PAD & Dana Transfer Lainnya	115.200.000	91,67	92,62	0,95	101,04	105.600.000	91,67	7.899.000	81.597.250	70,83	(20,84)		
18	Penggantian dan Pengencangan Baut Jembatan Kali Serayu Ruas Klampok - Purbalingga		200.000.000	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0		
	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.542.282.000	97,66	97,11	(0,56)	99,43	13.116.512.885	70,74	1.391.930.000	13.378.633.634	72,15	1,41		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.048.000.000	93,64	95,60	1,95	102,08	965.250.925	92,10	102.307.300	955.512.552	91,17	(0,93)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	168.500.000	92,98	96,61	3,63	103,90	163.756.500	97,18	25.483.500	158.118.750	93,84	(3,35)		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.000.000	91,63	100	8,37	109,13	7.000.000	100	1.425.000	7.000.000	100	0		
1	Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.000.000	91,63	100	8,37	109,13	7.000.000	100	1.425.000	7.000.000	100	0		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.000.000	91,63	100	8,37	109,13	45.000.000	100	8.723.000	45.000.000	100	0		
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.000.000	91,63	100	8,37	109,13	45.000.000	100	8.723.000	45.000.000	100	0		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.000.000	91,63	100	8,37	109,13	12.000.000	100	924.000	12.000.000	100	0		
1	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.000.000	91,63	100	8,37	109,13	12.000.000	100	924.000	12.000.000	100	0		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	23.000.000	91,63	93,63	2,00	102,18	21.555.500	93,72	1.858.000	21.374.000	92,93	(0,79)		
1	Penyediaan Barang Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.500.000	91,63	100	8,37	109,13	5.500.000	100	0	5.500.000	100	0		
2	Penyediaan Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.500.000	91,63	91,63	0	100	16.055.500	91,75	1.858.000	15.874.000	90,71	(1,04)		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.500.000	91,63	100	8,37	109,13	3.201.000	91,46	300.000	3.500.000	100	8,54		
1	Penyediaan Surat Kabar / Majalah	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.500.000	91,63	100	8,37	109,13	3.201.000	91,46	300.000	3.500.000	100	8,54		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu **	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.000.000	91,63	91,63	0	100	15.000.000	100	0	13.000.000	86,67	(13,33)		
1	Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.000.000	91,63	91,63	0	100	15.000.000	100	0	13.000.000	86,67	(13,33)		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	63.000.000	95,24	95,24	0	100	60.000.000	95,24	12.253.500	56.244.750	89,28	(5,96)		
1	Rapat Koordinasi dan Konsultasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	63.000.000	95,24	95,24	0	100	60.000.000	95,24	12.253.500	56.244.750	89,28	(5,96)		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	550.500.000	92,01	92,82	0,81	100,88	491.594.425	89,30	49.523.300	476.460.502	86,55	(2,75)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.500.000	91,63	100	8,37	109,13	6.500.000	100	0	6.500.000	100	0		
1	Penyediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.500.000	91,63	100	8,37	109,13	6.500.000	100	0	6.500.000	100	0		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	160.000.000	91,63	93,46	1,83	101,99	130.582.425	81,61	21.717.300	115.004.502	71,88	(9,74)		
1	Pembayaran Biaya Telepon	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.000.000	91,63	91,63	0	100	11.000.000	91,67	502.396	5.513.048	45,94	(45,72)		
2	Pembayaran Biaya Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	35.000.000	91,63	99,98	8,35	109,11	19.998.100	57,14	11.366.300	16.364.400	46,76	(10,38)		
3	Pembayaran Biaya Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	101.000.000	91,63	91,63	0	100	88.584.325	87,71	9.135.704	85.304.354	84,46	(3,25)		
4	Belanja Internet	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.000.000	91,63	91,63	0	100	11.000.000	91,67	712.900	7.822.700	65,19	(26,48)		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	384.000.000	92,17	92,43	0,26	100,28	354.512.000	92,32	27.806.000	354.956.000	92,44	0,12		
1	Honorarium pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	680.000	100	100	0	100	680.000	100	0	680.000	100	0		
2	Penyediaan Jasa Tenaga Pengamanan Kantor Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	191.650.000	92,16	92,36	0,20	100,22	176.916.000	92,31	13.892.000	177.016.000	92,36	0,05		
3	Penyediaan Jasa Kebersihan (Cleaning Service)	PAD & Dana Transfer Lainnya	95.835.000	92,16	92,61	0,45	100,49	88.458.000	92,30	6.968.000	88.752.000	92,61	0,31		
4	Penyediaan Jasa Tenaga Pengamanan Kantor Ranting Cakrawala	PAD & Dana Transfer Lainnya	95.835.000	92,16	92,35	0,19	100,21	88.458.000	92,30	6.946.000	88.508.000	92,35	0,05		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	329.000.000	96,72	99,72	3,01	103,11	309.900.000	94,19	27.300.500	320.933.300	97,55	3,35		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	116.000.000	91,63	99,21	7,58	108,28	100.400.000	86,55	27.300.500	109.090.500	94,04	7,49		
1	Penyediaan Bahan Bakar Minyak / Gas	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.650.000	91,63	99,96	8,33	109,09	55.650.000	91,76	3.127.500	60.627.500	99,96	8,21		
2	Penyediaan Jasa Service	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.250.000	91,63	100	8,37	109,13	12.250.000	100	3.010.000	12.250.000	100	0		
3	Penyediaan Penggantian Suku Cadang	PAD & Dana Transfer Lainnya	32.500.000	91,63	100	8,37	109,13	32.500.000	100	20.225.000	32.498.000	99,99	(0,01)		
4	Penyediaan Surat Tanda Nomor Kendaraan	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.600.000	91,63	91,63	0	100	0	0	938.000	3.715.000	35,05	35,05		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	100	100	0	100	200.000.000	100	0	198.858.000	99,43	(0,57)		
1	Pemeliharaan Gedung Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	100	100	0	100	200.000.000	100	0	198.858.000	99,43	(0,57)		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.000.000	91,63	100	8,37	109,13	9.500.000	73,08	0	12.984.800	99,88	26,81		
1	Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.000.000	91,63	100	8,37	109,13	9.500.000	73,08	0	12.984.800	99,88	26,81		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.494.282.000	97,90	97,20	(0,71)	99,28	12.151.261.960	69,46	1.289.622.700	12.423.121.082	71,01	1,55		
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.494.282.000	97,90	97,20	(0,71)	99,28	12.151.261.960	69,46	1.289.622.700	12.423.121.082	71,01	1,55		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Rehabilitasi Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.502.850.000	99,15	100	0,85	100,86	2.532.170.000	46,02	2.040.000	2.531.482.830	46,00	(0,01)		
1	Rehabilitasi Jalan Weleri-Patean	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.565.000.000	100	100	0	100	1.069.500.000	30	0	1.069.500.000	30	0		
2	Rehabilitasi DPT Ruas Sruwen-Karanggede	PAD & Dana Transfer Lainnya	639.827.000	100	100	0	100	639.827.000	100	0	639.657.000	99,97	(0,03)		
3	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	23.750.000	100	100	0	100	23.250.000	97,89	2.040.000	23.740.330	99,96	2,06		
4	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.917.000	100	100	0	100	14.917.000	100	0	14.873.500	99,71	(0,29)		
5	Rehabilitasi Drainase Ruas Lemahbang-Kaloran	PAD & Dana Transfer Lainnya	570.988.000	100	100	0	100	570.988.000	100	0	570.988.000	100	0		
6	Rehabilitasi Drainase Ruas Brigjen Sudiarto	PAD & Dana Transfer Lainnya	610.960.000	100	100	0	100	183.288.000	30	0	183.288.000	30	0		
7	Persiapan Pelaksanaan Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.068.000	100	100	0	100	11.068.000	100	0	11.066.500	99,99	(0,01)		
8	Pemantauan Pelaksanaan & Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.332.000	100	100	0	100	19.332.000	100	0	18.369.500	95,02	(4,98)		
9	Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama MAsyarakat		32.100.000	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0		
10	Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat		14.908.000	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan Rutin Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.043.436.000	97,01	97,76	0,75	100,77	7.491.704.000	82,84	1.248.352.000	8.228.882.932	90,99	8,15		
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.282.000	100	100	0	100	50.282.000	100	0	50.150.000	99,74	(0,26)		
2	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	74.695.000	100	100	0	100	67.755.000	90,71	5.593.000	73.080.580	97,84	7,13		
3	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	107.359.000	100	100	0	100	95.384.000	88,85	17.875.500	96.470.701	89,86	1,01		
4	Pengadaan Campuran Aspal Panas (CAP) Jalan Transisi Kabupaten Kendal dan Kabupaten Demak	PAD & Dana Transfer Lainnya	89.400.000	100	100	0	100	89.400.000	100	0	86.290.000	96,52	(3,48)		
5	Pengadaan Campuran Aspal Panas (CAP) Kab. Semarang (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	191.100.000	100	100	0	100	191.100.000	100	0	191.100.000	100	0		
6	Pengadaan Campuran Aspal Panas (CAP) Kota Semarang (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	178.620.000	100	100	0	100	178.620.000	100	0	178.620.000	100	0		
7	Pengadaan Cold Pav. Hotmix Asbuton (cphma) Kota dan Kab. Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	125.274.000	100	100	0	100	125.274.000	100	0	125.274.000	100	0		
8	Pengadaan Cold Paving Hotmix Asbuton (CPHMA) Jalan Kabupaten Kendal dan Kabupaten Demak	PAD & Dana Transfer Lainnya	108.000.000	100	100	0	100	108.000.000	100	0	102.497.000	94,90	(5,10)		
9	Pengadaan Bahan/Material Jalan Kota dan Kab. Semarang(Tran.)	PAD & Dana Transfer Lainnya	66.200.000	100	100	0	100	66.200.000	100	0	66.200.000	100	0		
10	Pengadaan Aspal Emulsi Kota & Kab.Semarang (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	34.000.000	100	100	0	100	34.000.000	100	0	32.691.120	96,15	(3,85)		
11	Pengadaan Aspal Drum Kota Semarang Dan Kab.Semarang (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	113.308.000	100	100	0	100	113.308.000	100	0	113.308.000	100	0		
12	Pengadaan Campuran Aspal Panas (CAP) Kota Semarang & Kab.Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	652.047.000	100	100	0	100	196.000.000	30,06	456.432.900	652.047.000	100	69,94		
13	Pengadaan Bahan/Matrial Jalan Kota Semarang & Kab.Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	790.455.000	100	100	0	100	592.000.000	74,89	221.327.400	624.459.450	79	4,11		
14	Pengadaan Bahan/Matrial Jalan Aspal Emulsi Kota dan Kabupaten Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.000.000	100	100	0	100	45.000.000	100	0	44.371.584	98,60	(1,40)		
15	Pengadaan Material Aspal Drum 60/70 Kota Semarang dan Kab. Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	177.555.000	100	100	0	100	177.555.000	100	0	177.555.000	100	0		
16	Upah Tenaga Kerja Kota Semarang dan Kabupaten Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	842.000.000	100	100	0	100	715.700.000	85	0	769.975.000	91,45	6,45		
17	Pengadaan Bahan bakar pendukung pemeliharaan rutin jalan wilayah 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	445.200.000	100	100	0	100	445.200.000	100	25.560.000	445.162.500	99,99	(0,01)		
18	Pengadaan Campuran Aspal Panas (CAP) Jalan Kabupaten Kendal dan Kabupaten Demak	PAD & Dana Transfer Lainnya	284.705.000	90	100	10	111,11	85.411.000	30,00	263.464.000	263.464.000	92,54	62,54		
19	Pengadaan Aspal Drum 60/70 Jalan Kabupaten Kendal dan Kabupaten Demak	PAD & Dana Transfer Lainnya	166.300.000	100	100	0	100	166.300.000	100	0	164.974.000	99,20	(0,80)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
20	Pemeliharaan Alat Berat Pendukung pemeliharaan rutin jalan wilayah 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	62.805.000	100	100	0	100	62.805.000	100	0	62.805.000	100	0		
21	Pengadaan peralatan kerja pendukung pemeliharaan rutin jalan wilayah 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	93.799.000	100	100	0	100	93.799.000	100	0	93.799.000	100	0		
22	Upah Tenaga POKMAS pemeliharaan rutin jalan wilayah 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.416.723.000	91,32	91,32	0	100	1.271.990.000	89,78	124.744.000	1.252.001.330	88,37	(1,41)		
23	Pengadaan Bahan/Material Jalan Transisi Kabupaten Kendal dan Kabupaten Demak	PAD & Dana Transfer Lainnya	111.000.000	100	100	0	100	111.000.000	100	0	106.553.000	95,99	(4,01)		
24	Pengadaan Bahan/Material Jalan Kabupaten Kendal dan Kabupaten Demak	PAD & Dana Transfer Lainnya	322.220.000	100	100	0	100	96.666.000	30	0	164.332.200	51	21		
25	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Semarang 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	554.000.000	97,30	100	2,70	102,77	505.000.000	91,16	0	497.091.000	89,73	(1,43)		
26	Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Semarang 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	955.152.000	91,63	91,64	0,01	100,01	875.556.000	91,67	102.934.000	826.307.000	86,51	(5,16)		
27	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	311.430.000	97,14	100	2,86	102,94	272.500.000	87,50	30.421.200	311.091.200	99,89	12,39		
28	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.720.000	100	100	0	100	45.720.000	100	0	45.720.000	100	0		
29	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	35.629.000	100	100	0	100	35.629.000	100	0	35.557.267	99,80	(0,20)		
30	Pemeliharaan Alat Berat Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan	PAD & Dana Transfer Lainnya	51.875.000	100	100	0	100	51.875.000	100	0	51.875.000	100	0		
31	Pelebaran Ruas Jalan Sukorejo-Boja-Cangkiran	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	100	100	0	100	60.000.000	100	0	59.042.000	98,40	(1,60)		
32	Pelebaran jalan Ruas Salatiga-Kedungjati	PAD & Dana Transfer Lainnya	124.402.000	100	100	0	100	124.402.000	100	0	124.402.000	100	0		
33	Pelebaran Ruas Jalan Weleri-Patean	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	100	100	0	100	60.000.000	100	0	59.042.000	98,40	(1,60)		
34	Pelebaran Ruas Jalan Demak-Godong	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	100	100	0	100	60.000.000	100	0	59.302.000	98,84	(1,16)		
35	Pelebaran Jalan Ruas Sruwen-Karanggede	PAD & Dana Transfer Lainnya	123.510.000	100	100	0	100	123.510.000	100	0	123.510.000	100	0		
36	Pelebaran Jalan Ruas Lemahbang-Kaloran	PAD & Dana Transfer Lainnya	98.763.000	100	100	0	100	98.763.000	100	0	98.763.000	100	0		
37	Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat		14.908.000	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0		
	Rehabilitasi Jembatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.012.000.000	100	74,54	(25,46)	74,54	785.734.000	77,64	772.000	252.071.200	24,91	(52,73)		
1	Rehabilitasi Jembatan larik Panjang	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000.000	100	74,23	(25,77)	74,23	775.000.000	77,50	0	240.118.200	24,01	(53,49)	Proyek mengalami keterlambatan dikarenakan ada perubahan desain pondasi, faktor cuaca yang sering hujan dan performa penyedia jasa yang tidak maksimal	Penyedia Jasa berkomitmen menyelesaikan sisa pekerjaan dan masih dalam proses penyelesaian pekerjaan dilapangan
2	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.128.000	100	100	0	100	4.128.000	100	0	4.128.000	100	0		
3	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.872.000	100	100	0	100	6.606.000	83,92	772.000	7.825.000	99,40	15,49		
	Pemeliharaan Rutin Jembatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.935.996.000	97,44	98,45	1,01	101,03	1.341.653.960	69,30	38.458.700	1.410.684.120	72,87	3,57		
1	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	27.997.000	100	100	0	100	24.365.000	87,03	2.310.000	21.165.480	75,60	(11,43)		
2	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.131.000	100	100	0	100	6.131.000	100	0	6.131.000	100	0		
3	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.914.000	100	100	0	100	10.794.000	77,58	0	13.184.000	94,75	17,18		
4	Pengadaan Bahan/Material Jembatan Kabupaten Kendal & Kabupaten Demak	PAD & Dana Transfer Lainnya	287.951.000	96	100	4	104,17	86.385.000	30,00	0	138.615.960	48,14	18,14		
5	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Semarang 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.000.000	96	100	4	104,17	169.150.000	85	(25.322.000)	145.568.000	73,15	(11,85)		
6	Upah tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Semarang 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	127.354.000	91,63	91,64	0,01	100,01	116.741.000	91,67	12.614.000	109.392.000	85,90	(5,77)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	48.780.000	100	100	0	100	44.780.000	91,80	4.242.700	48.694.200	99,82	8,02		
8	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.870.000	100	100	0	100	7.870.000	100	0	7.870.000	100	0		
9	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.779.000	100	100	0	100	14.779.000	100	0	13.122.000	88,79	(11,21)		
10	Pengadaan bahan matrial jembatan Kota & Kab. Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	507.196.000	100	100	0	100	258.669.960	51	0	258.669.960	51	0		
11	Upah tenaga kerja pemeliharaan rutin jembatan wilayah 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	327.500.000	100	100	0	100	253.812.000	77,50	25.322.000	308.538.000	94,21	16,71		
12	Pengadaan bahan bakar pendukung pemeliharaan rutin jembatan wilayah 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	86.175.000	100	100	0	100	86.175.000	100	0	86.153.500	99,98	(0,02)		
13	Pengadaan peralatan kerja pendukung pemeliharaan rutin jembatan wilayah 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.480.000	100	100	0	100	20.480.000	100	0	20.480.000	100	0		
14	Upah tenaga kerja POKMAS pemeliharaan rutin jembatan wilayah 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	222.869.000	91,31	91,31	0,00	100,00	203.522.000	91,32	19.292.000	196.243.970	88,05	(3,27)		
15	Pengadaan Aspal Drum 60/70 Jembatan Kabupaten Kendal dan Kabupaten Demak	PAD & Dana Transfer Lainnya	38.000.000	100	100	0	100	38.000.000	100	0	36.856.050	96,99	(3,01)		
	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.497.866.000	97,32	98,11	0,79	100,81	15.120.670.100	73,77	970.364.259	14.993.008.755	73,14	(0,62)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.094.000.000	93,31	94,71	1,40	101,50	1.010.326.500	92,35	262.917.509	980.514.505	89,63	(2,73)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	167.500.000	91,66	95,20	3,54	103,86	149.481.500	89,24	15.838.100	154.087.100	91,99	2,75		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.500.000	91,66	93,34	1,68	101,83	8.260.000	86,95	800.000	8.810.000	92,74	5,79		
1	Penyediaan Alat Listrik dan Elektronika (Lampu Pijar, Baterai Kering)	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.500.000	91,66	93,34	1,68	101,83	8.260.000	86,95	800.000	8.810.000	92,74	5,79		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	36.000.000	91,66	92,37	0,71	100,77	32.698.000	90,83	3.010.000	33.123.000	92,01	1,18		
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	36.000.000	91,66	92,37	0,71	100,77	32.698.000	90,83	3.010.000	33.123.000	92,01	1,18		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.500.000	91,66	97,30	5,64	106,15	10.805.000	86,44	1.100.000	12.142.500	97,14	10,70		
1	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.500.000	91,66	97,30	5,64	106,15	10.805.000	86,44	1.100.000	12.142.500	97,14	10,70		
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.000.000	91,66	97,27	5,61	106,12	22.078.500	91,99	1.630.100	23.330.100	97,21	5,22		
1	Penyediaan Barang Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.590.000	91,66	100	8,34	109,10	14.286.500	91,64	930.000	15.590.000	100	8,36		
2	Penyediaan Barang Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.410.000	91,66	92,22	0,56	100,61	7.792.000	92,65	700.100	7.740.100	92,03	(0,62)		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.500.000	91,66	91,73	0,07	100,08	3.200.000	91,43	178.000	1.958.000	55,94	(35,49)		
1	Penyediaan Surat Kabar/ Majalah	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.500.000	91,66	91,73	0,07	100,08	3.200.000	91,43	178.000	1.958.000	55,94	(35,49)		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu **	PAD & Dana Transfer Lainnya	27.000.000	91,66	95,95	4,29	104,68	24.750.000	91,67	2.200.000	23.300.000	86,30	(5,37)		
1	Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat	PAD & Dana Transfer Lainnya	27.000.000	91,66	95,95	4,29	104,68	24.750.000	91,67	2.200.000	23.300.000	86,30	(5,37)		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	55.000.000	91,66	95,83	4,17	104,55	47.690.000	86,71	6.920.000	51.423.500	93,50	6,79		
1	Penyelenggaraan Perjalanan Dinas Dalam Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	55.000.000	91,66	95,83	4,17	104,55	47.690.000	86,71	6.920.000	51.423.500	93,50	6,79		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	588.000.000	91,68	92,71	1,03	101,12	534.145.000	90,84	41.902.909	502.821.905	85,51	(5,33)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.000.000	91,66	100	8,34	109,10	2.659.000	88,63	0	3.000.000	100	11,37		
1	Penyediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.000.000	91,66	100	8,34	109,10	2.659.000	88,63	0	3.000.000	100	11,37		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	105.000.000	91,66	91,73	0,07	100,08	88.300.000	84,10	7.419.909	66.816.705	63,63	(20,46)		
1	Pembayaran Telepon	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.800.000	91,66	91,73	0,07	100,08	7.100.000	91,03	125.080	1.237.983	15,87	(75,15)		
2	Pembayaran Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.000.000	91,66	91,73	0,07	100,08	11.000.000	73,33	2.023.070	9.995.350	66,64	(6,70)		
3	Pembayaran Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	48.000.000	91,66	91,73	0,07	100,08	40.000.000	83,33	2.556.410	26.954.695	56,16	(27,18)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	Pembayaran Internet	PAD & Dana Transfer Lainnya	34.200.000	91,66	91,73	0,07	100,08	30.200.000	88,30	2.715.349	28.628.677	83,71	(4,59)		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	480.000.000	91,68	92,87	1,19	101,30	443.186.000	92,33	34.483.000	433.005.200	90,21	(2,12)		
1	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Magelang (2 Orang)	PAD & Dana Transfer Lainnya	67.380.000	91,66	92,05	0,39	100,43	62.198.000	92,31	4.926.300	61.293.700	90,97	(1,34)		
2	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kutoarjo (2 Orang)	PAD & Dana Transfer Lainnya	67.380.000	91,66	95,95	4,29	104,68	62.198.000	92,31	4.926.000	60.471.000	89,75	(2,56)		
3	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Magelang (5 Orang)	PAD & Dana Transfer Lainnya	171.940.000	91,66	92,32	0,66	100,72	158.715.000	92,31	12.315.700	153.927.500	89,52	(2,78)		
4	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Kutoarjo (5 Orang)	PAD & Dana Transfer Lainnya	171.940.000	91,66	92,49	0,83	100,91	158.715.000	92,31	12.315.000	155.953.000	90,70	(1,61)		
5	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.360.000	100	100	0	100	1.360.000	100	0	1.360.000	100	0		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	338.500.000	96,96	97,94	0,98	101,01	326.700.000	96,51	205.176.500	323.605.500	95,60	(0,91)		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	111.500.000	91,66	94,62	2,96	103,23	100.800.000	90,40	9.887.500	104.820.000	94,01	3,61		
1	Penyediaan Jasa Sevis dan Penggantian Suku Cadang	PAD & Dana Transfer Lainnya	52.000.000	91,66	92,20	0,54	100,59	47.650.000	91,63	5.500.000	47.850.000	92,02	0,38		
2	Penyediaan Bahan Bakar Minyak/ Gas	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	91,66	96,49	4,83	105,27	45.800.000	91,60	4.170.000	48.167.500	96,34	4,74		
3	Penyediaan Jasa Kir	PAD & Dana Transfer Lainnya	500.000	91,66	91,73	0,07	100,08	250.000	50	0	0	0	(50)		
4	Penyediaan Surat Tanda Nomor Kendaraan	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.000.000	91,66	98,41	6,75	107,36	7.100.000	78,89	217.500	8.802.500	97,81	18,92		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	215.000.000	100	100	0	100	215.000.000	100	195.289.000	210.779.000	98,04	(1,96)		
1	Rehabilitasi Gedung Kantor Mertoyudan	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.320.000	100	100	0	100	199.320.000	100	195.289.000	195.289.000	97,98	(2,02)		
2	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	680.000	100	100	0	100	680.000	100	0	680.000	100	0		
3	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.000.000	100	100	0	100	15.000.000	100	0	14.810.000	98,73	(1,27)		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.000.000	91,66	91,75	0,09	100,10	10.900.000	90,83	0	8.006.500	66,72	(24,11)		
1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.000.000	91,66	91,75	0,09	100,10	10.900.000	90,83	0	8.006.500	66,72	(24,11)		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.403.866.000	97,55	98,30	0,75	100,77	14.110.343.600	72,72	707.446.750	14.012.494.250	72,21	(0,50)		
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.403.866.000	97,55	98,30	0,75	100,77	14.110.343.600	72,72	707.446.750	14.012.494.250	72,21	(0,50)		
	Rehabilitasi Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.247.006.000	98,87	99,05	0,18	100,18	2.437.926.000	57,40	11.876.000	834.884.300	19,66	(37,75)		
1	Rehabilitasi Jalan Kutoarjo - Bruno/ Bts. Kab. Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.379.685.000	100	100	0	100	450.000.000	32,62	0	413.905.500	30	(2,62)		Realisasi keuangan masih proses administrasi keuangan
2	Rehabilitasi Jalan Kutoarjo - Ketawang	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000.000	100	100	0	100	1.500.000.000	100	0	0	0	(100)		Realisasi keuangan masih proses administrasi keuangan
3	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	32.000.000	92,80	93	0,20	100,22	24.233.000	75,73	5.876.000	19.046.000	59,52	(16,21)		
4	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.927.000	91,58	91,75	0,17	100,19	7.620.000	76,76	0	7.617.800	76,74	(0,02)		
5	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.073.000	100	100	0	100	6.073.000	100	0	5.935.900	97,74	(2,26)		
6	Rehabilitasi Jalan Magelang-Ngablak/ Bts. Kab. Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.274.597.000	100	100	0	100	450.000.000	35,31	0	382.379.100	30	(5,31)		Realisasi keuangan masih proses administrasi keuangan
7	Sosialisasi Penyelenggaraan Bersama Masyarakat		29.816.000	0	25	25	0	0	0	6.000.000	6.000.000	20,12	20,12		
8	Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat Wilayah Magelang 1		14.908.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pemeliharaan Rutin Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.925.688.000	96,95	98,00	1,05	101,08	10.000.983.300	77,37	628.074.750	11.241.715.030	86,97	9,60		
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	122.127.000	91,63	92	0,37	100,40	91.082.000	74,58	9.010.000	110.483.750	90,47	15,89		
2	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jalan Di BPJ Wilayah Magelang 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.405.151.000	93	99	6	106,45	1.306.769.000	93,00	63.341.350	1.287.073.600	91,60	(1,40)		
3	Upah Tenaga Pokmas Pemeliharaan Rutin Jalan Di BPJ Wilayah Magelang 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.198.080.000	91,63	91,63	0	100	1.098.240.000	91,67	104.560.000	1.072.560.000	89,52	(2,14)		
4	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan Di BPJ Wilayah Magelang 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.575.000	99,10	100	0,90	100,91	67.575.000	95,75	0	70.575.000	100	4,25		
5	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan Di BPJ Wilayah Magelang 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	397.590.000	91,30	95	3,70	104,05	298.260.000	75,02	27.190.000	372.376.250	93,66	18,64		
6	Pengadaan Aspal Panas/Drum Wilayah magelang 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	313.100.000	100	100	0	100	313.100.000	100	0	290.864.000	92,90	(7,10)		
7	Pengadaan Aspal Emulsi Wilayah Magelang 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	57.200.000	100	100	0	100	57.200.000	100	0	54.423.600	95,15	(4,85)		
8	Pengadaan Campuran Aspal Panas Wilayah Magelang 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	852.065.000	100	100	0	100	255.619.500	30	0	533.445.250	62,61	32,61		Realisasi keuangan masih proses administrasi keuangan
9	Pengadaan Bahan/Material Jalan Wilayah Magelang 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	618.959.000	100	100	0	100	231.763.800	37,44	0	402.317.500	65,00	27,55		Realisasi keuangan masih proses administrasi keuangan
10	Pengadaan Campuran Aspal Panas & Tack Coat Kabupaten Purworejo(Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	195.252.000	100	100	0	100	195.252.000	100	0	193.792.500	99,25	(0,75)		
11	Pengadaan Campuran Aspal Panas & Tack Coat Kabupaten Kebumen (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	195.252.000	100	100	0	100	195.252.000	100	0	193.792.500	99,25	(0,75)		
12	Pengadaan Bahan/Material Jalan Wilayah Magelang 2 (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	198.716.000	100	100	0	100	198.716.000	100	0	193.672.050	97,46	(2,54)		
13	Pengadaan CPHMA Wilayah Magelang 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	195.828.000	100	100	0	100	195.828.000	100	0	190.709.100	97,39	(2,61)		
14	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.148.000	89,97	90,59	0,62	100,69	81.430.000	81,31	16.035.500	85.646.500	85,52	4,21		
15	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	74.307.000	100	100	0	100	74.307.000	100	0	73.373.940	98,74	(1,26)		
16	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Magelang 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	890.960.000	100	100	0	100	890.960.000	100	43.918.000	848.311.000	95,21	(4,79)		Realisasi keuangan masih proses administrasi keuangan
17	Upah Tenaga Pokmas Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Magelang 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	860.480.000	91,67	92,37	0,70	100,76	775.840.000	90,16	75.360.000	782.720.000	90,96	0,80		
18	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Magelang 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	51.460.000	93,88	100	6,12	106,52	40.105.000	77,93	0	50.663.000	98,45	20,52		
19	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Magelang 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	332.000.000	95	97,10	2,10	102,21	315.400.000	95	30.600.000	310.414.250	93,50	(1,50)		
20	Pengadaan Aspal Emulsi Kab. Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	116.000.000	100	100	0	100	116.000.000	100	0	113.740.000	98,05	(1,95)		
21	Pengadaan CAP Kab. Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	550.000.000	100	100	0	100	165.000.000	30	0	0	0	(30)		Realisasi keuangan masih proses administrasi keuangan
22	Pengadaan CPHMA Kab. Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.500.000	100	100	0	100	199.500.000	100	0	194.964.000	97,73	(2,27)		
23	Pengadaan Bahan/ Material Jalan Kab. Magelang (Transisi)		199.500.000	100	100	0	100	199.500.000	100	0	198.530.000	99,51	(0,49)		
24	Pengadaan Bahan/ Material Jalan Kab. Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	368.657.000	100	100	0	100	140.295.000	38,06	258.059.900	368.657.000	100	61,94		
25	Pengadaan Bahan Alat Pelindung Diri Wabah Covid-19	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.868.000	92,42	99,30	6,88	107,44	11.556.000	77,72	0	7.530.000	50,65	(27,08)		
26	Pekerjaan Perkerasan Bahu Jalan/ Pelebaran Jalan dengan Beton Ruas Magelang-Salaman Kab. Magelang		199.500.000	100	100	0	100	199.500.000	100	0	196.809.000	98,65	(1,35)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
27	Pekerjaan Perkerasan Bahu Jalan/ Pelebaran Jalan dengan Beton Ruas Muntilan-Klangon Kab. Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	196.500.000	100	100	0	100	196.500.000	100	0	193.695.000	98,57	(1,43)		
28	Pekerjaan Perkerasan Bahu Jalan/ Pelebaran Jalan dengan Beton Ruas Magelang-Ngablak Kab. Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.500.000	100	100	0	100	199.500.000	100	0	196.628.000	98,56	(1,44)		
29	Pengadaan Bahan/ Material Perkerasan Jalan Wilayah Magelang 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	145.696.000	100	100	0	100	145.696.000	100	0	139.089.500	95,47	(4,53)		
30	Perkerasan Bahu Jalan dengan Beton Ruas Kutoarjo - Bruno/ Bts. Kab. Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	195.627.000	100	100	0	100	195.627.000	100	0	188.755.000	96,49	(3,51)		
31	Perkerasan Bahu Jalan dengan Beton Ruas Prembun - Wadaslintang/ Bts. Kab. Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	195.627.000	100	100	0	100	195.627.000	100	0	188.735.000	96,48	(3,52)		
32	Perkerasan Bahu Jalan dengan Beton Ruas Gombong - sempor - Ketileng/ Bts. Banjarnegara	PAD & Dana Transfer Lainnya	195.627.000	100	100	0	100	195.627.000	100	0	188.755.000	96,49	(3,51)		
33	Pemeliharaan Alat Pendukung Oprasional	PAD & Dana Transfer Lainnya	52.405.000	66,43	100	33,57	150,53	22.135.000	42,24	0	52.225.000	99,66	57,42		
34	Pemeliharaan Alat Pendukung Oprasional	PAD & Dana Transfer Lainnya	74.600.000	99,82	100	0,18	100,18	71.200.000	95,44	0	72.750.000	97,52	2,08		
35	Pengadaan CAP Kab. Magelang (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.500.000	100	100	0	100	199.500.000	100	0	198.082.000	99,29	(0,71)		
36	Pengadaan Campuran Aspal Panas & Tack Coat (Ruas Bener - Maron, Maron - Kemiri, & Maron - Purworejo)		199.472.000	100	100	0	100	0	0	0	198.099.000	99,31	99,31		
37	Pengadaan CPHMA & Tack Coat (Ruas Bener - Maron, Maron - Kemiri, & Maron - Purworejo)		198.966.000	100	100	0	100	198.966.000	100	0	194.016.900	97,51	(2,49)		
38	Pengadaan Bahan/Material Jalan (Ruas Bener - Maron, Maron - Kemiri, & Maron - Purworejo)		199.619.000	100	100	0	100	0	0	0	195.427.710	97,90	97,90		
39	Pengadaan Bahan/Material Jalan (Ruas Karangbolong - Bodo/NS)		199.431.000	100	100	0	100	0	0	0	194.359.890	97,46	97,46		
40	Pengadaan Campuran Aspal Panas & Tack Coat (Ruas Karangbolong - Bodo/NS)		199.472.000	100	100	0	100	0	0	0	198.099.000	99,31	99,31		
41	Pengadaan CPHMA & Tack Coat (Ruas Karangbolong - Bodo/NS)		198.966.000	100	100	0	100	198.966.000	100	0	192.174.300	96,59	(3,41)		
42	Pengadaan Bahan/ Material Perkerasan Jalan (Ruas Karangbolong - Bodo/NS)		111.766.000	100	100	0	100	111.766.000	100	0	109.616.940	98,08	(1,92)		
43	Pengadaan Bahan/ Material Perkerasan Jalan (Ruas Bener - Maron, Maron - Kemiri, & Maron - Purworejo)		156.323.000	100	100	0	100	156.323.000	100	0	152.691.000	97,68	(2,32)		
44	Pengadaan Bahan/ Material Perkerasan Jalan Kab. Magelang		199.500.000	100	100	0	100	199.500.000	100	0	191.072.000	95,78	(4,22)		
45	Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat Wilayah Magelang 1		14.908.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
46	Sosialisasi Penyelenggaraan Bersama Masyarakat		14.908.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan Rutin Jembatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.231.172.000	98,52	98,65	0,13	100,13	1.671.434.300	74,91	67.496.000	1.935.894.920	86,77	11,85		
1	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jembatan Di BPJ Wilayah Magelang 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	531.805.000	100	100	0	100	531.805.000	100	28.971.000	511.249.000	96,13	(3,87)		
2	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan Di BPJ Wilayah Magelang 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.400.000	100	100	0	100	14.400.000	100	0	14.400.000	100	0		
3	Upah Tenaga Pokmas Pemeliharaan Rutin Jembatan Di BPJ Wilayah Magelang 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	230.400.000	91,23	91,30	0,07	100,08	211.200.000	91,67	19.680.000	203.920.000	88,51	(3,16)		
4	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan Di BPJ Wilayah Magelang 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	77.190.000	100	100	0	100	77.190.000	100	4.090.000	72.686.000	94,17	(5,83)		
5	Pengadaan Bahan/Material Jembatan Wilayah Magelang 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	629.493.000	100	100	0	100	235.491.300	37,41	0	409.167.200	65,00	27,59		
6	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.860.000	91,37	98,42	7,05	107,72	12.582.000	84,67	900.000	12.521.000	84,26	(0,41)		
7	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.010.000	100	100	0	100	11.010.000	100	0	10.480.400	95,19	(4,81)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Magelang 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	148.562.000	100	100	0	100	148.562.000	100	0	148.562.000	100	0		
9	Upah Tenaga Pokmas Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Magelang 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	95.598.000	91,67	91,99	0,32	100,35	86.199.000	90,17	8.640.000	86.880.000	90,88	0,71		
10	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Magelang 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.760.000	97,20	100	2,80	102,88	6.460.000	83,25	0	7.760.000	100	16,75		
11	Pengadaan Bahan/ Material Jembatan Kab. Magelang (Transisi)		140.000.000	100	100	0	100	140.000.000	100	0	138.414.000	98,87	(1,13)		
12	Pengadaan Bahan/ Material Jembatan Kab. Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	64.810.000	100	100	0	100	64.810.000	100	0	63.886.000	98,57	(1,43)		
13	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	44.223.000	92,21	95	2,79	103,03	33.673.000	76,14	5.215.000	40.727.000	92,09	15,95		
14	Pengadaan Bahan/ Material Jembatan (Ruas Bener - Maron, Maron - Kemiri, & Maron - Purworejo)		98.052.000	100	100	0	100	98.052.000	100	0	94.905.000	96,79	(3,21)		
15	Pengadaan Bahan/ Material Jembatan (Ruas Karangbolong - Bodo/NS)		123.009.000	100	100	0	100	0	0	0	120.337.320	97,83	97,83		
	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.541.991.000	96,76	96,94	0,18	100,19	18.666.210.616	86,65	1.350.597.560	17.044.725.314	79,12	(7,53)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000.000	93,56	96,68	3,12	103,33	916.345.616	91,63	67.813.050	844.310.005	84,43	(7,20)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	215.000.000	91,67	97,52	5,85	106,39	180.127.000	83,78	25.511.500	167.894.440	78,09	(5,69)		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.500.000	91,67	100	8,33	109,09	10.970.000	87,76	2.580.000	12.500.000	100	12,24		
1	Penyediaan Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, battery Kering)	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.500.000	91,67	100	8,33	109,09	10.970.000	87,76	2.580.000	12.500.000	100	12,24		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	31.000.000	91,67	100	8,33	109,09	31.000.000	100	4.146.000	31.000.000	100	0		
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	31.000.000	91,67	100	8,33	109,09	31.000.000	100	4.146.000	31.000.000	100	0		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	91,67	100	8,33	109,09	9.393.000	93,93	1.158.000	10.000.000	100	6,07		
1	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	91,67	100	8,33	109,09	9.393.000	93,93	1.158.000	10.000.000	100	6,07		
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	28.000.000	91,66	96,44	4,78	105,21	26.000.000	92,86	3.495.000	26.112.100	93,26	0,40		
1	Belanja Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.000.000	91,63	100	8,37	109,13	4.000.000	100	0	4.000.000	100	0		
2	Belanja Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.000.000	91,67	95,85	4,18	104,56	22.000.000	91,67	3.495.000	22.112.100	92,13	0,47		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.500.000	91,69	91,84	0,15	100,16	3.209.000	91,69	600.000	2.180.000	62,29	(29,40)		
1	Penyediaan Surat Kabar / Majalah	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.500.000	91,69	91,84	0,15	100,16	3.209.000	91,69	600.000	2.180.000	62,29	(29,40)		
	Fasilitas Kunjungan Tamu **	PAD & Dana Transfer Lainnya	28.000.000	91,67	96,53	4,86	105,30	25.705.000	91,80	2.100.000	20.125.000	71,88	(19,93)		
1	Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat	PAD & Dana Transfer Lainnya	28.000.000	91,67	96,53	4,86	105,30	25.705.000	91,80	2.100.000	20.125.000	71,88	(19,93)		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	102.000.000	91,67	96,99	5,32	105,80	73.850.000	72,40	11.432.500	65.977.340	64,68	(7,72)		
1	Rapat Koordinasi dan Konsultasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	102.000.000	91,67	96,99	5,32	105,80	73.850.000	72,40	11.432.500	65.977.340	64,68	(7,72)		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	437.000.000	91,70	93,99	2,28	102,49	398.218.616	91,13	33.598.450	346.626.645	79,32	(11,81)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.000.000	91,67	92,77	1,10	101,20	8.005.000	57,18	5.090.500	7.866.900	56,19	(0,99)		
1	Penyediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.000.000	91,67	92,77	1,10	101,20	8.005.000	57,18	5.090.500	7.866.900	56,19	(0,99)		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	63.000.000	91,63	92,19	0,56	100,62	57.749.000	91,67	3.650.550	44.244.345	70,23	(21,44)		
1	Pembayaran Telepon	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.000.000	91,63	91,65	0,02	100,02	2.750.000	91,67	69.100	763.300	25,44	(66,22)		
2	Pembayaran Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.000.000	91,63	93,32	1,69	101,84	19.250.000	91,67	1.185.325	17.253.899	82,16	(9,51)		
3	Pembayaran Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	91,63	91,63	0	100	18.333.000	91,67	1.021.526	11.069.157	55,35	(36,32)		
4	Pembayaran Internet	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.000.000	91,63	91,63	0	100	17.416.000	91,66	1.374.599	15.157.989	79,78	(11,88)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	360.000.000	91,72	94,35	2,63	102,87	332.464.616	92,35	24.857.400	294.515.400	81,81	(10,54)		
1	Penyediaan Jasa Kebersihan (3 Orang)	PAD & Dana Transfer Lainnya	107.926.000	91,67	93,57	1,90	102,07	99.624.000	92,31	7.457.200	87.392.600	80,97	(11,33)		
2	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Balai (5 Orang)	PAD & Dana Transfer Lainnya	179.000.000	91,67	94,69	3,02	103,29	165.230.770	92,31	12.428.700	146.487.800	81,84	(10,47)		
3	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Ranting (2 Orang)	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.034.000	91,67	94,50	2,83	103,09	65.569.846	92,31	4.971.500	58.595.000	82,49	(9,82)		
4	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.040.000	100	100	0	100	2.040.000	100	0	2.040.000	100	0		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	348.000.000	97,06	99,53	2,48	102,55	338.000.000	97,13	8.703.100	329.788.920	94,77	(2,36)		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	126.000.000	92,66	98,71	6,05	106,53	116.000.000	92,06	7.103.100	114.465.920	90,85	(1,22)		
1	Penyediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	PAD & Dana Transfer Lainnya	63.000.000	91,67	100	8,33	109,09	53.000.000	84,13	3.044.100	62.994.100	99,99	15,86		
2	Penyediaan Jasa Servis	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.000.000	91,67	93,21	1,54	101,68	21.000.000	100	1.991.000	15.557.000	74,08	(25,92)		
3	Penyediaan Penggantian Suku Cadang	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.000.000	91,67	100	8,33	109,09	24.000.000	100	0	24.000.000	100	0		
4	Penyediaan Jasa KIR	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.000.000	91,67	93,36	1,69	101,84	3.000.000	100	0	418.320	13,94	(86,06)		
5	Penyediaan Surat Tanda Nomor Kendaraan	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.000.000	100	100	0	100	15.000.000	100	2.068.000	11.496.500	76,64	(23,36)		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	210.000.000	100	100	0	100	210.000.000	100	0	204.323.000	97,30	(2,70)		
1	Rehabilitasi Gedung Kantor Balai	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.320.000	100	100	0	100	199.320.000	100	0	193.643.000	97,15	(2,85)		
2	Penyediaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	100	100	0	100	10.000.000	100	0	10.000.000	100	0		
3	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	680.000	100	100	0	100	680.000	100	0	680.000	100	0		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.000.000	91,67	100	8,33	109,09	12.000.000	100	1.600.000	11.000.000	91,67	(8,33)		
1	Penyediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.000.000	91,67	100	8,33	109,09	12.000.000	100	1.600.000	11.000.000	91,67	(8,33)		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.541.991.000	96,92	96,95	0,04	100,04	17.749.865.000	86,41	1.282.784.510	16.200.415.309	78,86	(7,54)		
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.541.991.000	96,92	96,95	0,04	100,04	17.749.865.000	86,41	1.282.784.510	16.200.415.309	78,86	(7,54)		
	Rehabilitasi Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.286.722.000	99,99	100	0,01	100,01	4.427.336.000	83,74	22.914.000	4.389.090.709	83,02	(0,72)		
1	Rehabilitasi Jalan Ruas Wadaslintang-Selokromo	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.417.496.000	100	100	0	100	1.417.496.000	100	0	1.417.496.000	100	0		
2	Rehabilitasi Jalan Ruas Wanayasa - Batur (Overlay)	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000.000	100	100	0	100	1.500.000.000	100	0	1.463.093.000	97,54	(2,46)		
3	Rehabilitasi Jalan Ruas Parakan - Patean (Overlay)	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.440.324.000	100	100	0	100	1.440.324.000	100	0	1.440.324.000	100	0		
4	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	33.196.000	100	100	0	100	28.286.000	85,21	21.998.000	32.814.000	98,85	13,64		
5	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.804.000	100	100	0	100	18.804.000	100	0	14.474.000	76,97	(23,03)		
6	Rehabilitasi Jalan Ruas Temanggung - Kaloran (DPT)		852.902.000	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0		PHO dan proses pengajuan MC
7	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.700.000	100	100	0	100	11.700.000	100	250.000	10.090.000	86,24	(13,76)		
8	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.300.000	93,90	100	6,10	106,50	10.726.000	87,20	666.000	10.799.709	87,80	0,60		
	Pemeliharaan Rutin Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.687.151.000	97,93	98,93	0,99	101,01	11.061.587.000	94,65	629.666.500	9.715.152.600	83,13	(11,52)		
1	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jalan Kab. Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	502.219.000	94,05	98,31	4,26	104,53	405.000.000	80,64	64.450.000	487.580.000	97,09	16,44		
2	Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jalan Kab. Banjarnegara	PAD & Dana Transfer Lainnya	460.205.000	92,07	92,81	0,74	100,81	430.000.000	93,44	46.960.000	407.520.000	88,55	(4,88)		
3	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jalan Kab. Banjarnegara	PAD & Dana Transfer Lainnya	706.242.000	98,86	99,47	0,61	100,62	610.000.000	86,37	75.479.000	702.556.000	99,48	13,11		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jalan Kab. Temanggung	PAD & Dana Transfer Lainnya	542.810.000	94,93	100	5,07	105,34	475.000.000	87,51	130.963.000	535.559.000	98,66	11,16		
5	Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jalan Kab. Temanggung	PAD & Dana Transfer Lainnya	339.070.000	92,03	93,64	1,61	101,75	320.000.000	94,38	32.000.000	300.880.000	88,74	(5,64)		
6	Pengadaan Material Lapensheet Kab. Banjarnegara dan Kab. Temanggung (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	68.534.000	100	100	0	100	68.534.000	100	0	67.733.000	98,83	(1,17)		
7	Pengadaan CAP Kab. Banjarnegara (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.603.000	100	100	0	100	199.603.000	100	0	197.562.000	98,98	(1,02)		
8	Pengadaan Aspal Panas Kab. Banjarnegara dan Kab. Temanggung (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	130.118.000	100	100	0	100	130.118.000	100	0	127.534.000	98,01	(1,99)		
9	Pengadaan Aspal Emulsi Kab. Banjarnegara dan Kab. Temanggung (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.575.000	100	100	0	100	40.575.000	100	0	38.808.000	95,65	(4,35)		
10	Pengadaan CAP Kab. Temanggung (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.603.000	100	100	0	100	199.603.000	100	0	197.562.000	98,98	(1,02)		
11	Pengadaan CAP Kab. Banjarnegara	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.049.012.000	100	100	0	100	1.049.012.000	100	0	314.703.600	30	(70)		
12	Pengadaan CAP Kab. Temanggung	PAD & Dana Transfer Lainnya	771.018.000	100	100	0	100	771.018.000	100	0	219.786.000	28,51	(71,49)		
13	Pengadaan Material Jalan Kab. Banjarnegara	PAD & Dana Transfer Lainnya	609.883.000	100	100	0	100	609.883.000	100	0	601.555.000	98,63	(1,37)		
14	Pengadaan Material Jalan Kab. Temanggung	PAD & Dana Transfer Lainnya	458.011.000	100	100	0	100	458.011.000	100	0	0	0	(100)		
15	Pengadaan Aspal Emulsi Kab. Banjarnegara dan Kab. Temanggung	PAD & Dana Transfer Lainnya	173.227.000	100	100	0	100	173.227.000	100	0	172.480.000	99,57	(0,43)		
16	Pengadaan Aspal Panas Kab. Banjarnegara dan Kab. Temanggung	PAD & Dana Transfer Lainnya	463.245.000	100	100	0	100	463.245.000	100	0	463.245.000	100	0		
17	Pengadaan CPHMA Kab. Banjarnegara dan Kab. Temanggung	PAD & Dana Transfer Lainnya	198.707.000	100	100	0	100	198.707.000	100	0	196.020.000	98,65	(1,35)		
18	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan	PAD & Dana Transfer Lainnya	741.665.000	94,71	96,79	2,08	102,20	677.465.000	91,34	113.030.500	741.390.500	99,96	8,62		
19	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.268.000	91,63	100	8,37	109,13	80.268.000	100	0	80.268.000	100	0		
20	Pemeliharaan Alat Berat Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan	PAD & Dana Transfer Lainnya	34.820.000	91,67	100	8,33	109,09	34.820.000	100	24.000.000	34.820.000	100	0		
21	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	114.698.000	97,53	97,53	0	100	111.068.000	96,84	39.004.000	113.219.000	98,71	1,88		
22	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	47.550.000	100	100	0	100	47.550.000	100	0	47.415.000	99,72	(0,28)		
23	Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jalan Kab. Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	496.080.000	92,56	93,56	1	101,08	470.000.000	94,74	50.960.000	452.240.000	91,16	(3,58)		
24	Pengadaan Bahan Material Jalan Kab. Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	190.144.000	100	100	0	100	190.144.000	100	0	185.204.000	97,40	(2,60)		
25	Pengadaan CAP Kab. Wonosobo (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.604.000	100	100	0	100	199.604.000	100	0	197.562.000	98,98	(1,02)		
26	Pengadaan CAP Kab. Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	715.810.000	100	100	0	100	565.489.000	79,00	0	715.810.000	100	21,00		
27	Pengadaan Aspal Panas Kab. Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	149.044.000	100	100	0	100	149.044.000	100	0	146.289.000	98,15	(1,85)		
28	Pengadaan Aspal Emulsi Kab. Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	117.766.000	100	100	0	100	117.766.000	100	0	116.424.000	98,86	(1,14)		
29	Pengadaan CPHMA Kab. Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	198.140.000	100	100	0	100	198.140.000	100	0	195.604.000	98,72	(1,28)		
30	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Wonosobo 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	47.638.000	94,88	100	5,12	105,40	36.838.000	77,33	0	47.638.000	100	22,67		
31	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Wonosobo 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	310.635.000	95,97	100	4,03	104,20	272.215.000	87,63	37.412.000	310.580.500	99,98	12,35		
32	Pemeliharaan Alat Berat Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	35.870.000	98,79	100	1,21	101,22	34.381.000	95,85	1.000.000	35.865.000	99,99	4,14		
33	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	48.593.000	84,34	100	15,66	118,57	29.515.000	60,74	14.408.000	47.363.000	97,47	36,73		
34	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	35.093.000	100	100	0	100	35.093.000	100	0	35.083.000	99,97	(0,03)		
35	Perkerasan Beton Bahu Jalan Ruas Wanayasa - Kalibening	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.500.000	100	100	0	100	199.500.000	100	0	193.964.000	97,23	(2,77)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
36	Perkerasan Beton Bahu Jalan Ruas Wanayasa - Batur	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.500.000	100	100	0	100	199.500.000	100	0	193.964.000	97,23	(2,77)		
37	Perkerasan Beton Bahu Jalan Ruas Parakan - Patean	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.500.000	100	100	0	100	199.500.000	100	0	193.964.000	97,23	(2,77)		
38	Pengadaan CPHMA Kab. Wonosobo (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	138.883.000	100	100	0	100	138.883.000	100	0	137.032.000	98,67	(1,33)		
39	Pengadaan Material Lapis Penetrasi Kab. Wonosobo (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.868.000	100	100	0	100	60.868.000	100	0	60.142.000	98,81	(1,19)		
40	Perkerasan Beton Bahu Jalan Ruas Bruno-Kepil	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.500.000	100	100	0	100	199.500.000	100	0	193.914.000	97,20	(2,80)		
41	Perkerasan Beton Bahu Jalan Ruas Wadaslintang-Selokromo	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.500.000	100	100	0	100	199.500.000	100	0	193.914.000	97,20	(2,80)		
42	Pemeliharaan Kendaraan Operasional Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.600.000	100	100	0	100	8.600.000	100	0	8.600.000	100	0		
43	Pemeliharaan Kendaraan Operasional Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.800.000	82,74	100	17,26	120,86	4.800.000	82,76	0	5.800.000	100	17,24		
	Rehabilitasi Jembatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.823.818.000	80,31	73,24	(7,07)	91,20	566.565.000	31,06	356.693.000	784.282.000	43,00	11,94		
1	Rehabilitasi Gorong-Gorong Ruas Bruno-Kepil Cs	PAD & Dana Transfer Lainnya	425.288.000	100	100	0	100	127.586.000	30,00	343.890.500	343.890.500	80,86	50,86		
2	Rehabilitasi Jembatan Bendo (Parakan-Patean)	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.360.530.000	73,72	64,13	(9,59)	86,99	408.159.000	30	0	408.159.000	30	0	- Pekerjaan major Yang belum adalah pengaspalan dan cor beton bertulang lantai dasar sungai dengan total progres 31.119% (Progres ASPAL 28,602%, Beton Bertulang 2,517%) - akhir kontrak tgl 12 desember 2022	segera mempercepat pekerjaan di lapangan
3	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.880.000	100	100	0	100	8.880.000	100	0	8.880.000	100	0		
4	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.120.000	100	100	0	100	13.230.000	87,50	9.362.500	9.362.500	61,92	(25,58)		
5	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.926.000	89,87	100	10,13	111,27	3.886.000	56,11	0	6.926.000	100	43,89		
6	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.074.000	87,27	100	12,73	114,59	4.824.000	68,19	3.440.000	7.064.000	99,86	31,67		
	Pemeliharaan Rutin Jembatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.744.300.000	98,15	99,29	1,14	101,16	1.694.377.000	97,14	273.511.010	1.311.890.000	75,21	(21,93)		
1	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jembatan Kab. Banjarnegara	PAD & Dana Transfer Lainnya	193.457.000	94,88	99,49	4,61	104,86	185.000.000	95,63	59.323.000	170.306.000	88,03	(7,60)		
2	Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jembatan Kab. Banjarnegara	PAD & Dana Transfer Lainnya	49.470.000	92,97	94,16	1,19	101,28	46.000.000	92,99	9.360.000	41.760.000	84,41	(8,57)		
3	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jembatan Kab. Temanggung	PAD & Dana Transfer Lainnya	195.511.000	98,40	100	1,60	101,63	190.000.000	97,18	25.266.000	166.995.000	85,41	(11,77)		
4	Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jembatan Kab. Temanggung	PAD & Dana Transfer Lainnya	74.205.000	92,31	93,33	1,02	101,10	68.500.000	92,31	6.480.000	58.320.000	78,59	(13,72)		
5	Pengadaan Material Jembatan Kab. Banjarnegara	PAD & Dana Transfer Lainnya	294.805.000	100	100	0	100	294.805.000	100	0	0	0	(100)		
6	Pengadaan Bahan Jembatan Kab. Temanggung	PAD & Dana Transfer Lainnya	284.701.000	100	100	0	100	284.701.000	100	116.889.010	238.549.000	83,79	(16,21)		
7	Pengadaan Expantion Joint Type Asphaltic Plug Wilayah Wonosobo 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	197.293.000	100	100	0	100	197.293.000	100	0	192.156.000	97,40	(2,60)		
8	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	34.000.000	83,13	100	16,87	120,29	25.000.000	73,53	17.993.500	33.953.000	99,86	26,33		
9	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.294.000	100	100	0	100	22.294.000	100	0	22.294.000	100	0		
10	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.888.000	100	100	0	100	19.388.000	97,49	0	17.868.000	89,84	(7,64)		
11	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.576.000	100	100	0	100	7.576.000	100	0	7.546.000	99,60	(0,40)		
12	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jembatan Kab. Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	126.995.000	100	100	0	100	126.995.000	100	10.992.000	126.546.000	99,65	(0,35)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13	Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jembatan Kab. Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	44.800.000	91,63	92,16	0,53	100,58	42.800.000	95,54	4.320.000	41.840.000	93,39	(2,14)		
14	Pengadaan Bahan Jembatan Kab. Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	156.010.000	100	100	0	100	156.010.000	100	0	150.920.000	96,74	(3,26)		
15	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Wonosobo 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.086.000	100	100	0	100	8.086.000	100	0	8.086.000	100	0		
16	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Wonosobo 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	28.200.000	98,24	100	1,76	101,79	12.920.000	45,82	22.587.500	28.192.000	99,97	54,16		
17	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.705.000	100	100	0	100	3.705.000	100	300.000	3.605.000	97,30	(2,70)		
18	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.304.000	100	100	0	100	3.304.000	100	0	2.954.000	89,41	(10,59)		
	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.047.996.000	98,55	98,99	0,44	100,44	23.289.083.400	96,84	1.645.260.536	18.627.606.594	77,46	(19,38)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.256.000.000	93,10	95,60	2,49	102,68	1.169.406.900	93,11	88.738.586	1.083.095.182	86,23	(6,87)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	176.500.000	95,28	98,04	2,75	102,89	167.688.500	95,01	14.091.000	164.456.600	93,18	(1,83)		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.500.000	100	100	0	100	7.620.000	89,65	1.982.000	6.283.000	73,92	(15,73)		
1	Penyediaan alat listrik dan lampu listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.500.000	100	100	0	100	7.620.000	89,65	1.982.000	6.283.000	73,92	(15,73)		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.000.000	92	98,64	6,64	107,22	44.053.000	97,90	2.940.000	44.442.000	98,76	0,86		
1	Penyediaan alat tulis kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.000.000	92	98,64	6,64	107,22	44.053.000	97,90	2.940.000	44.442.000	98,76	0,86		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.500.000	92	98,13	6,13	106,66	12.323.000	98,58	1.557.000	12.491.000	99,93	1,34		
1	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.500.000	92	98,13	6,13	106,66	12.323.000	98,58	1.557.000	12.491.000	99,93	1,34		
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.000.000	94	95,58	1,58	101,69	16.440.000	91,33	726.000	12.535.600	69,64	(21,69)		
1	Penyediaan belanja cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.080.000	94	94	0	100	9.180.000	91,07	0	4.630.000	45,93	(45,14)		
2	Penyediaan belanja penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.920.000	94	97,60	3,60	103,83	7.260.000	91,67	726.000	7.905.600	99,82	8,15		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **		3.500.000	93,50	93,50	0	100	3.272.500	93,50	200.000	2.200.000	62,86	(30,64)		
1	Penyediaan Surat Kabar		3.500.000	93,50	93,50	0	100	3.272.500	93,50	200.000	2.200.000	62,86	(30,64)		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu **	PAD & Dana Transfer Lainnya	29.000.000	91,67	100	8,33	109,09	27.500.000	94,83	2.350.000	28.700.000	98,97	4,14		
1	Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat	PAD & Dana Transfer Lainnya	29.000.000	91,67	100	8,33	109,09	27.500.000	94,83	2.350.000	28.700.000	98,97	4,14		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **		60.000.000	100	97,34	(2,66)	97,34	56.480.000	94,13	4.336.000	57.805.000	96,34	2,21		
1	Rapat Koordinasi dan Konsultasi		60.000.000	100	97,34	(2,66)	97,34	56.480.000	94,13	4.336.000	57.805.000	96,34	2,21		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	652.500.000	89,12	92,66	3,55	103,98	580.218.400	88,92	42.242.586	510.116.385	78,18	(10,74)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.500.000	92	100	8	108,70	2.317.000	92,68	136.000	2.138.600	85,54	(7,14)		
1	Penyediaan Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.500.000	92	100	8	108,70	2.317.000	92,68	136.000	2.138.600	85,54	(7,14)		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	125.000.000	93,50	93,62	0,12	100,13	115.575.000	92,46	5.919.600	65.329.070	52,26	(40,20)		
1	Pembayaran Biaya Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	93,50	95	1,50	101,60	9.350.000	93,50	250.045	3.055.938	30,56	(62,94)		
2	Pembayaran Biaya Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.000.000	93,50	93,50	0	100	73.500.000	91,88	3.471.238	38.768.905	48,46	(43,41)		
3	Pembayaran Biaya Telepon	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	93,50	93,50	0	100	9.350.000	93,50	71.267	862.467	8,62	(84,88)		
4	Pembayaran Biaya Internet	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	93,50	93,50	0	100	23.375.000	93,50	2.127.050	22.641.760	90,57	(2,93)		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	525.000.000	88,06	92,40	4,34	104,93	462.326.400	88,06	36.186.986	442.648.715	84,31	(3,75)		
1	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor di Pati (2 orang)	PAD & Dana Transfer Lainnya	81.000.000	88	89,25	1,25	101,42	71.280.000	88	5.899.300	67.823.000	83,73	(4,27)		
2	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor di Kudus (2 orang)	PAD & Dana Transfer Lainnya	88.280.000	88	95,37	7,37	108,38	77.686.400	88	5.820.312	75.496.905	85,52	(2,48)		
3	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Pati 5 orang	PAD & Dana Transfer Lainnya	184.000.000	88	91,52	3,52	104	161.920.000	88	12.826.750	155.147.500	84,32	(3,68)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Kudus (4 Orang)	PAD & Dana Transfer Lainnya	169.000.000	88	93,20	5,20	105,91	148.720.000	88	11.640.624	143.501.310	84,91	(3,09)		
5	Penyediaan Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.720.000	100	100	0	100	2.720.000	100	0	680.000	25	(75)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	427.000.000	98,29	99,07	0,78	100,79	421.500.000	98,71	32.405.000	408.522.197	95,67	(3,04)		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	108.000.000	93,25	96,31	3,07	103,29	102.500.000	94,91	32.405.000	101.205.197	93,71	(1,20)		
1	Penyediaan kebutuhan BBM	PAD & Dana Transfer Lainnya	56.000.000	94	97,12	3,12	103,32	55.000.000	98,21	16.124.000	55.712.000	99,49	1,27		
2	Penyediaan Jasa Service	PAD & Dana Transfer Lainnya	39.500.000	94	94	0	100	37.000.000	93,67	12.860.000	33.625.697	85,13	(8,54)		
3	Penyediaan Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.500.000	87,50	100	12,50	114,29	10.500.000	84	3.421.000	11.867.500	94,94	10,94		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	100	100	0	100	300.000.000	100	0	294.392.000	98,13	(1,87)		
1	Penggantian plafon	PAD & Dana Transfer Lainnya	55.000.000	100	100	0	100	55.000.000	100	0	53.579.000	97,42	(2,58)		
2	Rehabilitasi Gudang dan musola	PAD & Dana Transfer Lainnya	195.000.000	100	100	0	100	195.000.000	100	0	192.500.000	98,72	(1,28)		
3	Pengecatan gedung Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	100	100	0	100	50.000.000	100	0	48.313.000	96,63	(3,37)		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **		19.000.000	100	100	0	100	19.000.000	100	0	12.925.000	68,03	(31,97)		
1	Pemeliharaan peralatan dan mesin		19.000.000	100	100	0	100	19.000.000	100	0	12.925.000	68,03	(31,97)		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.791.996.000	98,85	99,18	0,33	100,33	22.119.676.500	97,05	1.556.521.950	17.544.511.412	76,98	(20,07)		
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.791.996.000	98,85	99,18	0,33	100,33	22.119.676.500	97,05	1.556.521.950	17.544.511.412	76,98	(20,07)		
	Rehabilitasi Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.286.491.000	99,31	99,97	0,67	100,67	7.227.383.000	99,19	609.414.230	3.042.931.400	41,76	(57,43)		
1	Rehabilitasi Jalan Keling/Bts. Kab. Jepara - Tayu (206)	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.935.456.000	100	100	0	100	2.935.456.000	100	0	880.636.800	30	(70)		
2	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.672.000	100	100	0	100	6.672.000	100	0	5.066.000	75,93	(24,07)		
3	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.328.000	100	90,03	(9,97)	90,03	21.328.000	100	1.750.000	19.336.700	90,66	(9,34)	Dalam proses penyelesaian kegiatan perubahan pagu anggaran	Dioptimalkan bulan depan
4	Rehabilitasi Jalan Jepara-Keling Bts.Kab. Pati (205)	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.000.000.000	100	100	0	100	3.000.000.000	100	0	885.741.000	29,52	(70,48)		
5	Rehabilitasi Jalan Jati - Klambu / Bts. Kab. Grobogan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.199.927.000	100	100	0	100	1.199.927.000	100	587.964.230	1.199.927.000	100	0		
6	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	31.374.000	100	100	0	100	31.374.000	100	0	22.138.600	70,56	(29,44)		
7	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.626.000	100	100	0	100	12.626.000	100	0	10.385.300	82,25	(17,75)		
8	Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat BPJ Wilayah Pati 1		32.100.000	45	100	55	222,22	20.000.000	62,31	5.900.000	5.900.000	18,38	(43,93)		
9	Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat BPJ Wilayah Pati 2		47.008.000	30	100	70	333,33	0	0	13.800.000	13.800.000	29,36	29,36		
	Pemeliharaan Rutin Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.080.161.000	98,29	98,56	0,27	100,28	10.685.806.000	96,44	199.670.000	10.580.401.152	95,49	(0,95)		
1	Pengadaan Bahan/ Material Aspal Drum Jalan Wilayah BPJ Pati 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	478.764.000	100	100	0	100	478.764.000	100	0	478.764.000	100	0		
2	Pengadaan Bahan/ Material Campuran Aspal Panas (CAP) Wilayah BPJ Pati 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.027.666.000	100	100	0	100	1.027.666.000	100	0	1.027.666.000	100	0		
3	Pengadaan Bahan/ Material Campuran Aspal Panas (CAP) Kab. Pati (transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	198.488.000	100	100	0	100	198.488.000	100	0	194.848.000	98,17	(1,83)		
4	Pengadaan Bahan/ Material Campuran Aspal Panas (CAP) Kab. Rembang (transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	198.488.000	100	100	0	100	198.488.000	100	0	194.848.000	98,17	(1,83)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	Pengadaan Bahan/ Material untuk Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah BPJ Pati 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	786.990.000	100	100	0	100	786.990.000	100	0	741.643.000	94,24	(5,76)		
6	Pengadaan Bahan/ Material Aspal Emulsi Jalan Wilayah BPJ Pati 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	146.342.000	100	100	0	100	146.342.000	100	0	144.210.000	98,54	(1,46)		
7	Pekerjaan Penanganan Joint Sealant (aspal cut back) Wilayah BPJ Pati 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.471.000	100	100	0	100	199.471.000	100	0	197.371.000	98,95	(1,05)		
8	Pengadaan Bahan/ Material Cold Paving Hot Mix Asbuton (cphma)Wilayah BPJ Pati 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	211.612.000	100	100	0	100	211.612.000	100	0	211.612.000	100	0		
9	Pengadaan Bahan/ Material Cold Paving Hot Mix Asbuton (cphma)Wilayah BPJ Pati 1 (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	163.389.000	100	100	0	100	163.389.000	100	0	159.236.000	97,46	(2,54)		
10	Pelebaran Jalan Ruas Pati - Kayen - Sukolilo Bts. Kab. Grobogan Wilayah BPJ Pati 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	196.128.000	100	100	0	100	196.128.000	100	0	191.911.000	97,85	(2,15)		
11	Pelebaran Jalan Ruas Lasem - Sale Bts. Prov. Jawa Timur Wilayah BPJ Pati 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	196.128.000	100	100	0	100	0	0	0	192.404.000	98,10	98,10		
12	Pelebaran Jalan Ruas Juwana - Pucakwangi - Todanan - Bts. Kab. Blora Wilayah BPJ Pati 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	196.128.000	100	100	0	100	196.128.000	100	0	192.404.000	98,10	(1,90)		
13	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah BPJ Pati 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	974.148.000	100	100	0	100	974.148.000	100	0	974.144.000	100,00	(0,00)		
14	Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah BPJ Pati 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	887.725.000	91,63	91,63	0	100	813.748.000	91,67	83.980.000	780.805.000	87,96	(3,71)		
15	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah BPJ Pati 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	57.708.000	100	100	0	100	57.708.000	100	0	56.792.000	98,41	(1,59)		
16	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah BPJ Pati 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	224.660.000	100	100	0	100	224.660.000	100	0	224.642.500	99,99	(0,01)		
17	Pemeliharaan Alat Berat Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah BPJ Pati 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	46.500.000	100	100	0	100	46.500.000	100	1.990.000	46.367.500	99,72	(0,28)		
18	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	81.081.000	100	87,62	(12,38)	87,62	81.081.000	100	3.387.500	74.429.800	91,80	(8,20)	Masih dalam proses pelaksanaan kegiatan pagu perubahan	Di optimalkan pada bulan depan
19	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	35.504.000	100	100	0	100	35.504.000	100	1.400.000	34.685.400	97,69	(2,31)		
20	Paket Pelebaran Jalan Beton Ruas Jalan Jepara - Keling Bts. Kab. Pati (205)	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.500.000	100	100	0	100	199.500.000	100	0	194.932.000	97,71	(2,29)		
21	Paket Pelebaran Jalan Beton Ruas Jalan Jepara - Kedungmalang - Pecangaan (204)	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.500.000	100	100	0	100	199.500.000	100	0	194.932.000	97,71	(2,29)		
22	Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Beton Ruas Jalan Kudus - Colo (208)	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.500.000	100	100	0	100	199.500.000	100	0	195.888.000	98,19	(1,81)		
23	Pengadaan Bahan/ Material Aspal Emulsi Jalan Wilayah BPJ Pati 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	74.716.000	100	100	0	100	74.716.000	100	0	72.105.000	96,51	(3,49)		
24	Pengadaan Bahan/ Material Aspal Drum Jalan Wilayah BPJ Pati 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	503.586.000	100	100	0	100	503.586.000	100	0	503.586.000	100	0		
25	Pengadaan Bahan / Material Campuran Aspal Panas Paket BPJ Pati 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	384.065.000	100	100	0	100	384.065.000	100	0	384.065.000	100	0		
26	Pengadaan Bahan / Material Campuran Aspal Panas Paket Kudus (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.698.000	100	100	0	100	199.698.000	100	0	196.174.000	98,24	(1,76)		
27	Pengadaan Bahan / Material Campuran Aspal Panas Paket Jepara (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.698.000	100	100	0	100	199.698.000	100	0	196.174.000	98,24	(1,76)		
28	Pengadaan Bahan / Material Pekerjaan Jalan (Pensheet) Wilayah BPJ Pati 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	248.451.000	100	100	0	100	248.451.000	100	0	248.451.000	100	0		
29	Pengadaan Bahan / Material Pekerjaan Jalan (Pasangan Batu, Tanah Urug, Pengecatan) di Wilayah BPJ Pati 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	190.631.000	100	100	0	100	190.631.000	100	0	189.276.000	99,29	(0,71)		
30	Pengadaan Bahan Cold Paving Hot Mix Asbuton (CPHMA) Wilayah BPJ Pati 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	181.544.000	100	100	0	100	181.544.000	100	0	177.378.000	97,71	(2,29)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
31	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah BPJ Pati 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	47.060.000	100	100	0	100	47.060.000	100	0	46.324.000	98,44	(1,56)		
32	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah BPJ Pati 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.590.000	100	100	0	100	199.590.000	100	4.120.000	199.299.500	99,85	(0,15)		
33	Pemeliharaan Alat Berat Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan	PAD & Dana Transfer Lainnya	42.000.000	100	100	0	100	42.000.000	100	0	28.559.852	68,00	(32,00)		
34	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	44.148.000	100	100	0	100	44.148.000	100	1.590.000	40.666.900	92,11	(7,89)		
35	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	77.325.000	100	100	0	100	77.325.000	100	6.002.500	65.218.700	84,34	(15,66)		
36	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah BPJ Pati 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	772.005.000	100	100	0	100	772.005.000	100	0	714.288.000	92,52	(7,48)		
37	Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah BPJ Pati 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	865.800.000	91,30	91,30	0	100	793.650.000	91,67	89.300.000	727.035.000	83,97	(7,69)		
38	Pekerjaan Penanganan Joint Sealant (aspal cut back) Wilayah BPJ Pati 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.224.000	100	100	0	100	80.224.000	100	0	79.365.000	98,93	(1,07)		
39	Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat BPJ Wilayah Pati 1		32.100.000	45	100	55	222,22	12.100.000	37,69	0	0	0	(37,69)		
40	Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat BPJ Wilayah Pati 2		32.100.000	30	100	70	333,33	0	0	7.900.000	7.900.000	24,61	24,61		
	Rehabilitasi Jembatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.824.089.000	100	99,93	(0,07)	99,93	1.625.460.000	89,11	435.977.720	1.643.693.310	90,11	1,00		
1	Rehabilitasi Jembatan Jeding Ruas Bts.Lingkar Pati - Pati (201)	PAD & Dana Transfer Lainnya	798.629.000	100	100	0	100	600.000.000	75,13	223.616.120	630.916.910	79	3,87		
2	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.886.000	100	100	0	100	3.886.000	100	0	3.391.500	87,27	(12,73)		
3	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.114.000	100	85	(15)	85	8.114.000	100	0	4.748.900	58,53	(41,47)	Masih dalam proses penyelesaian kegiatan pagu perubahan	Dioptimalkan bulan depan
4	Rehabilitasi Jembatan Demaan cs (Jbt. Platar dan Jbt. Demaan) Ruas Jalan Jepara-Kedungmalang-Pecangaan (204)	PAD & Dana Transfer Lainnya	999.860.000	100	100	0	100	999.860.000	100	209.970.600	999.860.000	100	0		
5	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.162.000	100	100	0	100	9.162.000	100	1.725.000	2.300.000	25,10	(74,90)		
6	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.438.000	100	100	0	100	4.438.000	100	666.000	2.476.000	55,79	(44,21)		
	Pemeliharaan Rutin Jembatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.601.255.000	99,19	99,07	(0,12)	99,88	2.581.027.500	99,22	311.460.000	2.277.485.550	87,55	(11,67)		
1	Pengadaan Pekerjaan Expantion Joint untuk Jembatan Wilayah BPJ Pati 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	198.974.000	100	100	0	100	198.974.000	100	0	197.746.000	99,38	(0,62)		
2	Belanja Bahan / Material Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jembatan BPJ Pati 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	305.211.000	100	100	0	100	305.211.000	100	0	305.211.000	100	0		
3	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jembatan BPJ Pati 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	457.999.000	100	100	0	100	457.999.000	100	42.994.000	457.997.000	100,00	(0,00)		
4	Upah Tenaga Kerja Pokmas Pemeliharaan Rutin Jembatan BPJ Pati 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	98.430.000	91,30	91,30	0	100	90.227.500	91,67	5.890.000	80.655.000	81,94	(9,73)		
5	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan BPJ Pati 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.558.000	100	100	0	100	14.558.000	100	0	14.319.000	98,36	(1,64)		
6	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan BPJ Pati 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	51.110.000	100	98,66	(1,34)	98,66	51.110.000	100	1.660.000	50.428.500	98,67	(1,33)	Dalam proses penyelesaian kagiatan	Dioptimalkan bulan depan
7	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.109.000	100	90	(10)	90	25.109.000	100	3.420.000	20.324.400	80,94	(19,06)	Masih dalam tahap penyelesaian kegiatan Perubahan pagu anggaran	Dioptimalkan bulan depan
8	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.814.000	100	100	0	100	10.814.000	100	0	10.567.800	97,72	(2,28)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	Pengadaan Bahan / Material Jembatan (Pasangan Batu) di Wilayah BPJ Pati 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.757.000	100	100	0	100	199.757.000	100	0	194.940.000	97,59	(2,41)		
10	Pengadaan Bahan / Material Jembatan (Cat Kayu, Thiner, Cat Tembok dan Marmer Jembatan) di Wilayah BPJ Pati 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	139.163.000	100	100	0	100	139.163.000	100	0	136.970.000	98,42	(1,58)		
11	Pengadaan Bahan / Material Jembatan (Beton K-250) di Wilayah BPJ Pati 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.572.000	100	100	0	100	199.572.000	100	196.321.000	196.321.000	98,37	(1,63)		
12	Pengadaan Bahan Saluran Beton Bertulang U 80 - 80	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.438.000	100	100	0	100	199.438.000	100	0	0	0	(100)		
13	Pengadaan Bahan / Material Expantiont Joint Wilayah BPJ Pati 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	178.387.000	100	100	0	100	178.387.000	100	0	175.146.000	98,18	(1,82)		
14	Upah tenaga kerja Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Pati 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	291.005.000	100	100	0	100	291.005.000	100	47.640.000	243.037.000	83,52	(16,48)		
15	Upah tenaga kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Pati 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	144.300.000	91,30	91,30	0	100	132.275.000	91,67	12.635.000	114.190.000	79,13	(12,53)		
16	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah BPJ Pati 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.745.000	100	100	0	100	9.745.000	100	0	9.600.000	98,51	(1,49)		
17	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah BPJ Pati 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	32.810.000	100	100	0	100	32.810.000	100	0	29.202.250	89,00	(11,00)		
18	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.790.000	100	100	0	100	26.790.000	100	0	24.366.100	90,95	(9,05)		
19	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.083.000	100	100	0	100	18.083.000	100	900.000	16.464.500	91,05	(8,95)		
	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi	PAD & Dana Transfer Lainnya	39.105.383.000	97,22	96,60	(0,62)	99,37	38.073.310.562	97,36	1.423.735.965	32.699.912.363	83,62	(13,74)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.577.800.000	67,61	86,00	18,40	127,21	1.065.924.562	67,56	149.237.119	1.411.786.313	89,48	21,92		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	209.500.000	93,93	94,12	0,20	100,21	195.699.000	93,41	13.349.000	190.796.250	91,07	(2,34)		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	95,85	100	4,15	104,33	9.190.000	91,90	0	10.000.000	100	8,10		
1	Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	95,85	100	4,15	104,33	9.190.000	91,90	0	10.000.000	100	8,10		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	48.000.000	93,21	93,21	0	100	44.741.000	93,21	11.429.000	47.920.000	99,83	6,62		
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	48.000.000	93,21	93,21	0	100	44.741.000	93,21	11.429.000	47.920.000	99,83	6,62		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.000.000	100	100	0	100	13.000.000	100	0	13.000.000	100	0		
1	Penyediaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.000.000	100	100	0	100	13.000.000	100	0	13.000.000	100	0		
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	38.000.000	96,47	96,47	0	100	36.067.000	94,91	1.920.000	36.365.000	95,70	0,78		
1	Penyediaan Barang Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.910.000	100	100	0	100	20.318.000	97,17	0	20.910.000	100	2,83		
2	Penyediaan Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.090.000	92,15	92,15	0	100	15.749.000	92,15	1.920.000	15.455.000	90,43	(1,72)		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.500.000	91,37	91,37	0	100	3.201.000	91,46	0	900.000	25,71	(65,74)		
1	Penyediaan Surat Kabar / Majalah	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.500.000	91,37	91,37	0	100	3.201.000	91,46	0	900.000	25,71	(65,74)		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu **	PAD & Dana Transfer Lainnya	37.000.000	93,55	93,55	0	100	34.500.000	93,24	0	28.500.000	77,03	(16,22)		
1	Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat	PAD & Dana Transfer Lainnya	37.000.000	93,55	93,55	0	100	34.500.000	93,24	0	28.500.000	77,03	(16,22)		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	91,63	91,63	0	100	55.000.000	91,67	0	54.111.250	90,19	(1,48)		
1	Rapat Koordinasi dan Konsultasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	91,63	91,63	0	100	55.000.000	91,67	0	54.111.250	90,19	(1,48)		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	932.300.000	47,50	78,59	31,09	165,46	441.075.562	47,31	80.583.619	792.534.563	85,01	37,70		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.700.000	92,11	100	7,89	108,57	3.408.000	92,11	0	3.700.000	100	7,89		
1	Penyediaan Perangko Materai dan Benda Pos Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.700.000	92,11	100	7,89	108,57	3.408.000	92,11	0	3.700.000	100	7,89		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	115.000.000	91,63	92,18	0,55	100,60	105.402.075	91,65	10.179.019	95.445.363	83,00	(8,66)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Pembayaran Biaya Telepon	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.226.000	91,63	91,63	0	100	10.285.000	91,62	651.305	7.161.709	63,80	(27,82)		
2	Pembayaran Biaya Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.655.000	91,63	97,52	5,89	106,43	9.767.076	91,67	1.799.700	8.351.100	78,38	(13,29)		
3	Pembayaran Biaya Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	58.240.000	91,63	91,63	0	100	53.383.999	91,66	5.103.414	49.645.939	85,24	(6,42)		
4	Pembayaran Biaya Internet	PAD & Dana Transfer Lainnya	34.879.000	91,63	91,63	0	100	31.966.000	91,65	2.624.600	30.286.615	86,83	(4,81)		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	813.600.000	41,06	76,57	35,51	186,50	332.265.487	40,84	70.404.600	693.389.200	85,22	44,39		
1	Penyediaan Jasa Kebersihan (Cleaning Service)	PAD & Dana Transfer Lainnya	210.540.000	59,62	76,54	16,92	128,38	124.028.454	58,91	15.388.200	176.537.700	83,85	24,94		
2	Penyediaan Jasa Tenaga Pengamanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	601.700.000	34,43	76,53	42,10	222,28	206.877.033	34,38	55.016.400	515.491.500	85,67	51,29		
3	Honorarium Pengadaan Barang /Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.360.000	100	100	0	100	1.360.000	100	0	1.360.000	100	0		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	436.000.000	97,96	97,96	0	100	429.150.000	98,43	55.304.500	428.455.500	98,27	(0,16)		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	144.000.000	93,82	93,82	0	100	137.150.000	95,24	53.974.500	143.169.500	99,42	4,18		
1	Penyediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	PAD & Dana Transfer Lainnya	99.880.000	91,79	91,79	0	100	93.030.000	93,14	26.340.500	99.840.500	99,96	6,82		
2	Penyediaan Surat Tanda Nomor Kendaraan	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.350.000	91,60	91,60	0	100	8.350.000	100	7.234.000	8.309.000	99,51	(0,49)		
3	Penyediaan Peralatan Kendaraan Bermotor	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.400.000	100	100	0	100	20.400.000	100	20.400.000	20.400.000	100	0		
4	Penyediaan Penggantian Suku Cadang	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.620.000	100	100	0	100	14.620.000	100	0	14.620.000	100	0		
5	Penyediaan Jasa KIR	PAD & Dana Transfer Lainnya	750.000	100	100	0	100	750.000	100	0	0	0	(100)		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	275.000.000	100	100	0	100	275.000.000	100	0	268.376.000	97,59	(2,41)		
1	Honorarium Pengadaan Barang /Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	680.000	100	100	0	100	680.000	100	0	680.000	100	0		
2	Honorarium Pengadaan Barang /Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	680.000	100	100	0	100	680.000	100	0	680.000	100	0		
3	Pemeliharaan Gedung Kantor Purwodadi, Pemeliharaan Gudang, Pemeliharaan Paving, dan Garasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	124.320.000	100	100	0	100	124.320.000	100	0	123.387.000	99,25	(0,75)		
4	Pemeliharaan Rumah Dinas Purwodadi, Pemeliharaan Plafon, Pemeliharaan Lantai, Pengecatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	100	100	0	100	50.000.000	100	0	48.128.000	96,26	(3,74)		
5	Pemeliharaan Rumah Dinas Blora, Pemeliharaan Mushola, Pemeliharaan Pagar, Pemeliharaan Teras	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	100	100	0	100	50.000.000	100	0	47.986.000	95,97	(4,03)		
6	Pemeliharaan Rumah Dinas Sragen, Pemeliharaan Mushola, Pemeliharaan Kamar Mandi	PAD & Dana Transfer Lainnya	49.320.000	100	100	0	100	49.320.000	100	0	47.515.000	96,34	(3,66)		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.000.000	100	100	0	100	17.000.000	100	1.330.000	16.910.000	99,47	(0,53)		
1	Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.000.000	100	100	0	100	17.000.000	100	1.330.000	16.910.000	99,47	(0,53)		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	37.527.583.000	98,47	97,05	(1,42)	98,56	37.007.386.000	98,61	1.274.498.846	31.288.126.050	83,37	(15,24)		
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	37.527.583.000	98,47	97,05	(1,42)	98,56	37.007.386.000	98,61	1.274.498.846	31.288.126.050	83,37	(15,24)		
	Rehabilitasi Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.211.012.000	99,90	94,48	(5,42)	94,58	15.196.104.000	99,90	8.000.000	9.575.753.300	62,95	(36,95)		
1	Rehabilitasi Jalan Bts. Kab. Pati/Sukolilo - Grobogan	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.000.000.000	100	100	0	100	3.000.000.000	100	0	891.345.900	29,71	(70,29)		
2	Rehabilitasi Jalan Klambu - Purwodadi	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.449.256.000	100	66,35	(33,65)	66,35	2.449.256.000	100	0	1.114.214.300	45,49	(54,51)	Putus kontrak karena penyedia jasa mengalami masalah cashflow.	
3	Rehabilitasi Jalan Wirosari - Kunduran	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.370.037.000	100	100	0	100	2.370.037.000	100	0	2.370.037.000	100	0		
4	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.350.000	100	100	0	100	21.350.000	100	0	9.415.000	44,10	(55,90)		
5	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	62.650.000	100	100	0	100	62.650.000	100	2.100.000	38.125.000	60,85	(39,15)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	Rehabilitasi Jalan Sragen - Bts. Kab. Karanganyar/Batujamus	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.224.811.000	100	100	0	100	4.224.811.000	100	0	4.224.811.000	100	0		
7	Rehabilitasi Jalan Todanan - Ngawen	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.000.000.000	100	100	0	100	3.000.000.000	100	0	890.457.600	29,68	(70,32)		
8	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	49.310.000	100	100	0	100	49.310.000	100	0	24.717.500	50,13	(49,87)		
9	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.690.000	100	100	0	100	18.690.000	100	0	6.730.000	36,01	(63,99)		
10	Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat		14.908.000	0	0	0	0	0	0	5.900.000	5.900.000	39,58	39,58		
	Pemeliharaan Rutin Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.761.411.000	97,20	98,71	1,50	101,55	18.286.337.000	97,47	1.178.431.864	18.240.741.462	97,22	(0,24)		
1	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Purwodadi 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.148.193.000	95	98,28	3,28	103,45	1.090.783.000	95,00	94.120.004	1.128.416.050	98,28	3,28		
2	Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Purwodadi 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	772.480.000	91,60	91,60	0	100	708.105.000	91,67	73.950.000	665.720.000	86,18	(5,49)		
3	Pengadaan Aspal Drum di Kab. Grobogan (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.492.000	100	100	0	100	199.492.000	100	0	198.220.000	99,36	(0,64)		
4	Pengadaan Aspal Drum di BPJ Wilayah Purwodadi 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.254.799.000	100	100	0	100	1.254.799.000	100	0	1.211.641.000	96,56	(3,44)		
5	Pengadaan Bahan/Material Jalan di Kab. Grobogan (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	175.276.000	100	100	0	100	175.276.000	100	0	173.917.000	99,22	(0,78)		
6	Pengadaan Bahan/Material Jalan di BPJ Wilayah Purwodadi 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.037.551.000	100	100	0	100	1.037.551.000	100	726.285.700	1.037.551.000	100	0		
7	Pengadaan Campuran Aspal Panas Jalan di Kab. Grobogan	PAD & Dana Transfer Lainnya	644.451.000	100	100	0	100	644.451.000	100	0	644.451.000	100	0		
8	Pengadaan Campuran Aspal Panas Jalan Ruas Godong - Purwodadi dan Purwodadi - Geyer (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.373.000	100	100	0	100	199.373.000	100	0	197.943.000	99,28	(0,72)		
9	Pengadaan Campuran Aspal Panas Jalan Ruas Klambu - Purwodadi dan Purwodadi - Wirosari (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.373.000	100	100	0	100	199.373.000	100	0	197.740.000	99,18	(0,82)		
10	Pengadaan Campuran Aspal Panas Jalan Ruas Wirosari - Kunduran dan Kuwu - Galeh (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.373.000	100	100	0	100	199.373.000	100	0	197.782.000	99,20	(0,80)		
11	Pekerjaan Perkuatan Lereng Ruas Gubug - Kedungjati	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.500.000	100	100	0	100	199.500.000	100	0	193.466.000	96,98	(3,02)		
12	Pekerjaan Perkuatan Lereng Ruas Kuwu - Galeh	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.500.000	100	100	0	100	199.500.000	100	0	197.924.000	99,21	(0,79)		
13	Pekerjaan Perkuatan Lereng Ruas Purwodadi - Geyer `	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.500.000	100	100	0	100	199.500.000	100	0	198.447.000	99,47	(0,53)		
14	Pemeliharaan Alat Berat Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Purwodadi 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	66.200.000	91,60	100	8,40	109,17	66.200.000	100	0	66.200.000	100	0		
15	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Purwodadi 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	78.690.000	91,60	100	8,40	109,17	78.690.000	100	0	78.690.000	100	0		
16	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.170.612.000	91	99,30	8,30	109,12	1.071.267.000	91,51	94.300.500	1.133.766.250	96,85	5,34		
17	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	57.820.000	100	100	0	100	57.820.000	100	0	56.820.000	98,27	(1,73)		
18	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Purwodadi 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.329.954.000	95	100	5	105,26	1.263.457.000	95,00	19.722.660	1.329.754.493	99,98	4,98		
19	Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Purwodadi 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	820.760.000	91,60	91,60	0	100	752.360.000	91,67	75.565.000	723.775.000	88,18	(3,48)		
20	Pengadaan Aspal Drum di Kab. Blora (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	196.033.000	100	100	0	100	196.033.000	100	0	194.480.000	99,21	(0,79)		
21	Pengadaan Aspal Drum di Kab. Sragen (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	196.033.000	100	100	0	100	196.033.000	100	0	194.480.000	99,21	(0,79)		
22	Pengadaan Aspal Drum di BPJ Wilayah Purwodadi 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.259.224.000	100	100	0	100	1.259.224.000	100	0	1.217.539.000	96,69	(3,31)		
23	Pengadaan Bahan/Material Jalan di Kab. Blora (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	172.097.000	100	100	0	100	172.097.000	100	0	170.960.000	99,34	(0,66)		
24	Pengadaan Bahan/Material Jalan di Kab. Sragen (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	172.097.000	100	100	0	100	172.097.000	100	0	170.921.000	99,32	(0,68)		
25	Pengadaan Bahan/Material Jalan di BPJ Wilayah Purwodadi 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.206.206.000	100	100	0	100	1.206.206.000	100	0	1.206.206.000	100	0		
26	Pengadaan Campuran Aspal Panas Jalan di Kab. Blora	PAD & Dana Transfer Lainnya	503.476.000	100	100	0	100	503.476.000	100	0	460.730.000	91,51	(8,49)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
27	Pengadaan Campuran Aspal Panas Jalan di Kab. Sragen	PAD & Dana Transfer Lainnya	503.476.000	100	100	0	100	503.476.000	100	0	470.000.000	93,35	(6,65)		
28	Pengadaan Campuran Aspal Panas Jalan Ruas Kunduran - Blora dan Todanan - Ngawen (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	190.226.000	100	100	0	100	190.226.000	100	0	188.795.000	99,25	(0,75)		
29	Pengadaan Campuran Aspal Panas Jalan Ruas Singget - Cepu (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	190.226.000	100	100	0	100	190.226.000	100	0	188.641.000	99,17	(0,83)		
30	Pengadaan Campuran Aspal Panas Jalan Ruas Surakarta - Geyer dan Gemolong - Andong (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	190.226.000	100	100	0	100	190.226.000	100	0	188.717.000	99,21	(0,79)		
31	Pengadaan Campuran Aspal Panas Jalan Ruas Ngrampal - Galeh (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	190.226.000	100	100	0	100	190.226.000	100	0	188.860.000	99,28	(0,72)		
32	Pekerjaan Perkuatan Lereng Ruas Todanan - Ngawen	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.500.000	100	100	0	100	199.500.000	100	0	197.984.000	99,24	(0,76)		
33	Pekerjaan Perbaikan Geometrik Ruas Singget - Cepu	PAD & Dana Transfer Lainnya	195.000.000	100	100	0	100	195.000.000	100	0	189.078.000	96,96	(3,04)		
34	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Purwodadi 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.780.000	91,60	100	8,40	109,17	80.780.000	100	0	80.780.000	100	0		
35	Pemeliharaan Alat Berat Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Purwodadi 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	202.200.000	91,60	98,14	6,54	107,14	202.200.000	100	23.450.000	202.150.000	99,98	(0,02)		
36	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.230.331.000	91	94,95	3,95	104,34	1.126.192.000	91,54	65.138.000	1.190.547.250	96,77	5,23		
37	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	63.250.000	100	100	0	100	63.250.000	100	0	59.875.000	94,66	(5,34)		
38	Pengadaan CPHMA Kemasan di BPJ Wilayah Purwodadi 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	93.817.000	100	100	0	100	93.817.000	100	0	93.053.000	99,19	(0,81)		
39	Pekerjaan Pembuatan Saluran Ruas Gemolong - Andong	PAD & Dana Transfer Lainnya	195.000.000	100	100	0	100	195.000.000	100	0	188.480.000	96,66	(3,34)		
40	Pengadaan Bahan/Material Campuran Aspal Panas Jalan di Kab. Grobogan	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.900.000	100	100	0	100	199.900.000	100	0	198.341.000	99,22	(0,78)		
41	Pengadaan CPHMA Kemasan di BPJ Wilayah Purwodadi 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	105.305.000	100	100	0	100	105.305.000	100	0	104.453.000	99,19	(0,81)		
42	Pengadaan Bahan/Material Campuran Aspal Panas Jalan di Kab. Sragen	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.900.000	100	100	0	100	199.900.000	100	0	198.473.000	99,29	(0,71)		
43	Pekerjaan Upah Borong Perkerasan Aspal Ruas Singget - Cepu	PAD & Dana Transfer Lainnya	156.527.000	100	100	0	100	156.527.000	100	0	156.524.419	100,00	(0,00)		
44	Pengadaan Bahan/Material Perkerasan Aspal Ruas Singget - Cepu	PAD & Dana Transfer Lainnya	902.550.000	100	100	0	100	902.550.000	100	0	902.550.000	100	0		
45	Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi 2		14.908.000	0	0	0	0	0	0	5.900.000	5.900.000	39,58	39,58		
	Pemeliharaan Rutin Jembatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.555.160.000	98,99	99,29	0,29	100,30	3.524.945.000	99,15	88.066.982	3.471.631.288	97,65	(1,50)		
1	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Purwodadi 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	465.790.000	100	100	0	100	465.790.000	100	61.266.982	465.788.185	100,00	(0,00)		
2	Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Purwodadi 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	120.890.000	91,30	91,30	0	100	110.814.000	91,67	11.390.000	104.805.000	86,69	(4,97)		
3	Pengadaan Bahan/Material Jembatan di BPJ Wilayah Purwodadi 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	303.655.000	100	100	0	100	303.655.000	100	0	303.655.000	100	0		
4	Pengadaan Campuran Aspal Panas Jembatan di Kab. Grobogan	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.899.000	100	100	0	100	199.899.000	100	0	198.264.000	99,18	(0,82)		
5	Penggantian Gorong - Gorong Getasrejo I Ruas Lingkar Utara Purwodadi Km. Smg. 62+903	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.000.000	100	100	0	100	199.000.000	100	0	197.473.000	99,23	(0,77)		
6	Pengencangan Baut Jembatan Getasrejo Ruas Lingkar Utara Purwodadi	PAD & Dana Transfer Lainnya	185.000.000	100	100	0	100	185.000.000	100	0	179.262.000	96,90	(3,10)		
7	Pengecatan Jembatan Gawe Ruas Wirosari - Kunduran	PAD & Dana Transfer Lainnya	190.000.000	100	100	0	100	190.000.000	100	0	184.064.000	96,88	(3,12)		
8	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Purwodadi 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.690.000	91,60	100	8,40	109,17	30.690.000	100	0	30.690.000	100	0		
9	Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Purwodadi 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	96.680.000	91,30	91,30	0	100	88.616.000	91,66	9.180.000	85.425.000	88,36	(3,30)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Purwodadi 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	376.375.000	100	100	0	100	376.375.000	100	0	373.639.353	99,27	(0,73)		
11	Pengadaan Bahan/Material Jembatan di BPJ Wilayah Purwodadi 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.940.000	100	100	0	100	199.940.000	100	0	198.197.000	99,13	(0,87)		
12	Pengadaan Campuran Aspal Panas Jembatan di Kab. Blora	PAD & Dana Transfer Lainnya	141.888.000	100	100	0	100	141.888.000	100	0	140.634.000	99,12	(0,88)		
13	Pengadaan Campuran Aspal Panas Jembatan di Kab. Sragen	PAD & Dana Transfer Lainnya	141.888.000	100	100	0	100	141.888.000	100	0	140.567.000	99,07	(0,93)		
14	Pelebaran Gorong - Gorong Galeh III Ruas Ngrampal - Galeh Km. Ska. 56+500	PAD & Dana Transfer Lainnya	170.000.000	100	100	0	100	170.000.000	100	0	164.954.000	97,03	(2,97)		
15	Pemeliharaan Jembatan Karanggeneng dan Jembatan Wulung II Ruas Singget - Cepu	PAD & Dana Transfer Lainnya	190.000.000	100	100	0	100	190.000.000	100	0	184.113.000	96,90	(3,10)		
16	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Purwodadi 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.452.000	91,60	100	8,40	109,17	25.452.000	100	0	25.452.000	100	0		
17	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	161.260.000	96	96	0	100	154.605.000	95,87	5.480.000	151.893.500	94,19	(1,68)		
18	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.176.000	100	100	0	100	10.176.000	100	0	7.626.000	74,94	(25,06)		
19	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.880.000	100	100	0	100	7.880.000	100	0	7.855.000	99,68	(0,32)		
20	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	143.697.000	96	100	4	104,17	138.277.000	96,23	750.000	135.106.250	94,02	(2,21)		
21	Penggantian Gorong - Gorong Padaan I Ruas Todanan - Ngawen Km. Smg. 132+000	PAD & Dana Transfer Lainnya	195.000.000	100	100	0	100	195.000.000	100	0	192.168.000	98,55	(1,45)		
	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta.	PAD & Dana Transfer Lainnya	34.358.633.000	89,67	93,98	4,30	104,80	23.124.769.000	67,30	2.368.611.391	22.042.448.107	64,15	(3,15)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		1.352.000.000	95,70	97,44	1,75	101,82	1.288.760.000	95,32	52.696.291	857.799.971	63,45	(31,88)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		223.960.000	94,77	98,31	3,54	103,74	208.230.000	92,98	15.305.000	200.930.696	89,72	(3,26)		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **		3.800.000	98,33	100	1,67	101,70	3.800.000	100	0	3.800.000	100	0		
1	Penyediaan Alat-alat Listrik dan Elektronik		3.800.000	98,33	100	1,67	101,70	3.800.000	100	0	3.800.000	100	0		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **		20.530.000	94,79	100	5,21	105,50	18.100.000	88,16	0	20.530.000	100	11,84		
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor		20.530.000	94,79	100	5,21	105,50	18.100.000	88,16	0	20.530.000	100	11,84		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **		8.880.000	93,15	100	6,85	107,35	7.400.000	83,33	0	8.880.000	100	16,67		
1	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kantor		8.880.000	93,15	100	6,85	107,35	7.400.000	83,33	0	8.880.000	100	16,67		
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan **		23.970.000	75,77	91,89	16,12	121,27	17.330.000	72,30	6.000.000	20.470.000	85,40	13,10		
1	Penyediaan Barang Cetakan		20.890.000	73,39	90,70	17,31	123,59	14.770.000	70,70	6.000.000	17.390.000	83,25	12,54		
2	Penggandaan/Penjilidan Dokumen		3.080.000	91,94	100	8,06	108,77	2.560.000	83,12	0	3.080.000	100	16,88		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **		3.500.000	91,75	90,50	(1,25)	98,64	3.210.000	91,71	255.000	2.805.000	80,14	(11,57)		
1	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		3.500.000	91,75	90,50	(1,25)	98,64	3.210.000	91,71	255.000	2.805.000	80,14	(11,57)		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu **		37.500.000	96,67	100	3,33	103,44	35.250.000	94	2.000.000	37.500.000	100	6		
1	Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat		37.500.000	96,67	100	3,33	103,44	35.250.000	94	2.000.000	37.500.000	100	6		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **		125.780.000	97,91	98,80	0,89	100,91	123.140.000	97,90	7.050.000	106.945.696	85,03	(12,88)		
1	Perjalanan Dinas Dalam Provinsi		125.780.000	97,91	98,80	0,89	100,91	123.140.000	97,90	7.050.000	106.945.696	85,03	(12,88)		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		440.500.000	90,70	94,64	3,93	104,34	399.470.000	90,69	34.333.291	366.054.200	83,10	(7,59)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **		3.500.000	91,75	94,50	2,75	103,00	3.210.000	91,71	600.000	3.000.000	85,71	(6)		
1	Penyediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya		3.500.000	91,75	94,50	2,75	103,00	3.210.000	91,71	600.000	3.000.000	85,71	(6)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **		125.000.000	91,19	95,08	3,89	104,26	114.000.000	91,20	8.518.291	85.689.200	68,55	(22,65)		
1	Belanja Telepon		5.000.000	90	95,80	5,80	106,44	4.500.000	90	103.571	1.235.076	24,70	(65,30)		
2	Belanja Air		23.000.000	91,30	96,00	4,70	105,15	21.000.000	91,30	1.584.600	19.836.570	86,25	(5,06)		
3	Belanja Listrik		55.000.000	90,90	95,00	4,10	104,51	50.000.000	90,91	5.475.249	48.691.185	88,53	(2,38)		
4	Belanja Internet		42.000.000	91,66	94,60	2,94	103,21	38.500.000	91,67	1.354.871	15.926.369	37,92	(53,75)		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **		312.000.000	90,49	94,46	3,97	104,38	282.260.000	90,47	25.215.000	277.365.000	88,90	(1,57)		
1	Penyediaan Jasa Tenaga Kebersihan (Cleaning Service)		118.560.000	89,54	94,40	4,86	105,43	106.150.000	89,53	9.413.000	103.543.000	87,33	(2,20)		
2	Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor		193.440.000	91,08	94,50	3,42	103,75	176.110.000	91,04	15.802.000	173.822.000	89,86	(1,18)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		687.540.000	99,21	98,96	(0,24)	99,75	681.060.000	99,06	3.058.000	290.815.075	42,30	(56,76)		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **		74.540.000	92,94	95,50	2,56	102,75	68.060.000	91,31	3.058.000	72.811.875	97,68	6,37		
1	Penyediaan Bahan Bakar Minyak		37.550.000	91,66	94,60	2,94	103,21	33.000.000	87,88	3.058.000	37.434.000	99,69	11,81		
2	Penyediaan Suku Cadang Kendaraan Dinas		13.940.000	93,90	99,03	5,13	105,46	12.010.000	86,15	0	13.940.000	100	13,85		
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas		14.400.000	91,66	93,55	1,89	102,06	14.400.000	100	0	12.912.875	89,67	(10,33)		
4	Penyediaan Jasa KIR dan Pajak Kendaraan Bermotor		8.650.000	99,06	96,95	(2,11)	97,87	8.650.000	100	0	8.525.000	98,55	(1,45)		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **		575.000.000	100	99,37	(0,63)	99,37	575.000.000	100	0	181.809.000	31,62	(68,38)		
1	Rehabilitasi Gedung Pertemuan Kantor Induk BPJ Wilayah Surakarta		200.000.000	100	98,20	(1,80)	98,20	200.000.000	100	0	0	0	(100)		
2	Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor Induk BPJ Wilayah Surakarta		185.000.000	100	100	0	100	185.000.000	100	0	0	0	(100)		
3	Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor Koordinator Wonogiri		150.000.000	100	100	0	100	150.000.000	100	0	142.873.000	95,25	(4,75)		
4	Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor Ranting Pengamat Sukoharjo		10.000.000	100	100	0	100	10.000.000	100	0	9.500.000	95	(5)		
5	Pemeliharaan Rutin Gudang Selogiri Wonogiri		30.000.000	100	100	0	100	30.000.000	100	0	29.436.000	98,12	(1,88)		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **		38.000.000	99,47	99,52	0,05	100,05	38.000.000	100	0	36.194.200	95,25	(4,75)		
1	Pemeliharaan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga		3.000.000	93,33	93,90	0,57	100,61	3.000.000	100	0	1.200.000	40	(60)		
2	Pemeliharaan Jaringan Listrik		35.000.000	100	100	0	100	35.000.000	100	0	34.994.200	99,98	(0,02)		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	33.006.633.000	89,42	93,83	4,41	104,93	21.836.009.000	66,16	2.315.915.100	21.184.648.136	64,18	(1,97)		
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	33.006.633.000	89,42	93,83	4,41	104,93	21.836.009.000	66,16	2.315.915.100	21.184.648.136	64,18	(1,97)		
	Rehabilitasi Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.640.046.000	67,52	81,42	13,90	120,58	2.258.852.000	26,14	17.772.000	1.721.011.000	19,92	(6,22)		
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.999.000	100	100	0	100	22.999.000	85,18	1.220.000	5.846.000	21,65	(63,53)		
2	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	57.401.000	96,87	97,11	0,24	100,25	27.853.000	48,52	11.486.000	36.531.000	63,64	15,12		
3	Rehabilitasi Jalan Ruas Karanganyar - Batujamus / Bts. Kab. Sragen	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.439.517.000	100	100	0	100	540.000.000	37,51	0	431.855.100	30	(7,51)		
4	Rehabilitasi Jalan Lingkar Timur Sukoharjo	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.924.361.000	100	100	0	100	600.000.000	20,52	0	877.308.300	30	9,48		
5	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.157.000	100	100	0	100	5.157.000	100	0	3.357.000	65,10	(34,90)		
6	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.843.000	100	100	0	100	22.843.000	100	366.000	6.228.000	27,26	(72,74)		
7	Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat		14.908.000	0	100	100	0	0	0	4.700.000	4.700.000	31,53	31,53		
8	Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat		14.908.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	Rehabilitasi Saluran Drainase Ruas Boyolali - Selo - Jrahak / Bts. Kab. Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.183.952.000	65	65,79	0,79	101,22	450.000.000	38,01	0	355.185.600	30	(8,01)		
10	Rehabilitasi Jalan Lingkungan Asrama Grup 2 Kopasssus		2.950.000.000	20	59,87	39,87	299,35	590.000.000	20	0	0	0	(20)		
	Pemeliharaan Rutin Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.296.799.000	97,14	98,11	0,97	101,00	15.782.260.000	81,79	1.109.088.500	15.399.277.236	79,80	(1,98)		
1	Pelebaran Beton Ruas Jalan Karanganyar - Jatipuro / BTS. Kab. Wonogiri	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	100	100	0	100	200.000.000	100	0	196.812.000	98,41	(1,59)		
2	Pelebaran Beton Ruas Jalan Lingkar Selatan Karanganyar	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	100	100	0	100	200.000.000	100	0	197.593.000	98,80	(1,20)		
3	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.712.000	100	100	0	100	14.712.000	100	0	10.212.000	69,41	(30,59)		
4	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	96.425.000	93,91	94,69	0,78	100,83	68.325.000	70,86	10.847.500	84.325.500	87,45	16,59		
5	Upah Tenaga Kerja Jalan Wilayah 1 (Kab. Klaten, Kab. Boyolali, Kab. Karanganyar, Kota Surakarta)	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.958.946.000	91,08	91,11	0,03	100,03	1.784.056.000	91,07	312.349.000	1.504.781.000	76,82	(14,26)		
6	Upah Tenaga Kerja POKMAS (Kelompok Masyarakat) Untuk Jalan Wilayah Surakarta 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.102.464.000	91,63	93,05	1,42	101,55	918.720.000	83,33	97.527.000	1.031.037.000	93,52	10,19		
7	Pengadaan Aspal Emulsi Untuk Jalan Wilayah Surakarta 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	100	100	0	100	150.000.000	100	0	147.150.000	98,10	(1,90)		
8	Pengadaan Bahan Material Jalan Kab Klaten dan Kab Boyolali (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	100	100	0	100	200.000.000	100	0	196.985.000	98,49	(1,51)		
9	Pengadaan Bahan Material Jalan Kota Surakarta dan Kab Karanganyar (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	100	100	0	100	200.000.000	100	0	197.208.000	98,60	(1,40)		
10	Pengadaan CAP Untuk Jalan Kota Surakarta dan Kab Karanganyar (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	100	100	0	100	200.000.000	100	0	197.307.000	98,65	(1,35)		
11	Pengadaan CAP Untuk Jalan Kab Klaten dan Kab Boyolali (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	100	100	0	100	200.000.000	100	0	196.351.000	98,18	(1,82)		
12	Pengadaan CPHMA Wilayah Surakarta 1 (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	100	100	0	100	200.000.000	100	0	196.625.000	98,31	(1,69)		
13	Pengadaan CAP Untuk Jalan (Kab. Klaten, Kab. Boyolali, Kab. Karanganyar, Kota Surakarta)	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.063.757.000	100	100	0	100	400.000.000	37,60	0	319.127.100	30	(7,60)		
14	Pengadaan Bahan Material Jalan (Kab. Klaten, Kab. Boyolali, Kab. Karanganyar, Kota Surakarta)	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.276.726.000	100	100	0	100	507.000.000	39,71	0	383.017.800	30	(9,71)		
15	Pengadaan Pohon Ayoman Wilayah Surakarta 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	0	100	100	0	0	0	0	19.975.000	99,88	99,88		
16	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Surakarta 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	87.166.000	100	100	0	100	87.166.000	100	9.995.000	84.273.000	96,68	(3,32)		
17	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Surakarta 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	706.450.000	94,85	99,87	5,02	105,29	565.160.000	80	34.850.000	705.259.000	99,83	19,83		
18	Pemeliharaan Alat Berat Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Surakarta 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	76.388.000	100	100	0	100	76.388.000	100	21.728.000	60.899.518	79,72	(20,28)		
19	Saluran Drainase Wilayah 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	198.000.000	100	100	0	100	198.000.000	100	0	0	0	(100)		
20	Dinding Penahan Tanah (DPT) Jalan Wilayah Surakarta 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	195.000.000	100	100	0	100	195.000.000	100	190.465.000	190.465.000	97,67	(2,33)		
21	Pelebaran Beton Ruas Jalan Karanganyar - Batujamus / BTS. Kab. Sragen	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	100	100	0	100	200.000.000	100	0	199.654.000	99,83	(0,17)		
22	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Surakarta 2 (Kab Sukoharjo, Kab Wonogiri)	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.145.561.000	99	100	1	101,01	2.054.000.000	95,73	0	1.919.788.000	89,48	(6,26)		
23	Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Surakarta 2 (Kab Sukoharjo, Kab Wonogiri)	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.021.729.000	88	92	4	104,55	921.280.000	90,17	88.240.000	909.520.000	89,02	(1,15)		
24	Pengadaan Aspal Drum Untuk Jalan Wilayah Surakarta 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.258.142.000	100	100	0	100	1.258.142.000	100	0	1.258.142.000	100	0		
25	Pengadaan Aspal Emulsi Untuk Jalan Wilayah Surakarta 2 (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	188.849.000	100	100	0	100	188.849.000	100	0	188.849.000	100	0		
26	Pengadaan Aspal Drum Untuk Jalan Wilayah Surakarta 2 (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	194.007.000	100	100	0	100	194.007.000	100	0	194.007.000	100	0		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
27	Pengadaan Bahan Material Jalan Kabupaten Wonogiri (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	191.972.000	100	100	0	100	191.972.000	100	0	191.972.000	100	0		
28	Pengadaan Bahan Material CAP Untuk Wilayah 2 (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	117.082.000	100	100	0	100	117.082.000	100	0	117.082.000	100	0		
29	Pengadaan Bahan Material Jalan Kabupaten Sukoharjo (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	189.152.000	100	100	0	100	189.152.000	100	0	189.152.000	100	0		
30	Pengadaan Bahan Material Jalan Wilayah Surakarta 2 (Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Wonogiri)	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.386.730.000	100	100	0	100	410.000.000	29,57	0	416.019.000	30	0,43		
31	Pengadaan CAP Jalan Kabupaten Sukoharjo (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	194.528.000	100	100	0	100	194.528.000	100	0	194.528.000	100	0		
32	Pengadaan CAP Jalan Kabupaten Wonogiri (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	196.725.000	100	100	0	100	196.725.000	100	0	196.725.000	100	0		
33	Pengadaan CAP Jalan Wilayah Surakarta 2 (Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri)	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.335.000.000	100	100	0	100	1.050.000.000	78,65	280.350.000	1.335.000.000	100	21,35		
34	Pengadaan Belanja Pohon Ayoman Wilayah Surakarta 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	0	100	100	0	0	0	0	29.967.000	99,89	99,89		
35	Pengadaan Belanja CPHMA Untuk Jalan Wilayah Surakarta 2 (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	184.421.000	100	100	0	100	184.421.000	100	0	184.421.000	100	0		
36	Pengadaan Bahan Material Penetrasi Macadam (Patching) Penutup Sand Sheet (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	185.612.000	100	100	0	100	185.612.000	100	0	185.612.000	100	0		
37	Saluran U-Dith Ruas Ngadirojo - Biting	PAD & Dana Transfer Lainnya	188.742.000	100	100	0	100	188.742.000	100	0	188.742.000	100	0		
38	Dinding Penahan Tanah (DPT) Jalan Wilayah Surakarta 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	190.810.000	100	100	0	100	190.810.000	100	0	190.810.000	100	0		
39	Saluran Drainase Kab. Sukoharjo	PAD & Dana Transfer Lainnya	193.771.000	100	100	0	100	193.771.000	100	0	193.771.000	100	0		
40	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Surakarta 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	98.910.000	100	100	0	100	98.910.000	100	10.255.000	98.910.000	100	0		
41	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Surakarta 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	597.410.000	100	100	0	100	597.410.000	100	6.622.000	597.293.000	99,98	(0,02)		
42	Pemeliharaan Alat Berat Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Wilayah Surakarta 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	87.108.000	100	100	0	100	87.108.000	100	4.500.000	71.429.818	82,00	(18,00)		
43	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.983.000	100	100	0	100	9.983.000	100	0	8.023.000	80,37	(19,63)		
44	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	88.693.000	100	100	0	100	88.693.000	100	13.260.000	80.515.500	90,78	(9,22)		
45	Pengadaan Bahan Material Sand Sheet (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	196.536.000	100	100	0	100	196.536.000	100	0	196.536.000	100	0		
46	Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat		49.292.000	0	45,13	45,13	0	0	0	28.100.000	28.100.000	57,01	57,01		
47	Pembuatan Patok Wilayah Surakarta 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	110.000.000	100	100	0	100	110.000.000	100	0	0	0	(100)		
48	Pengadaan Bahan Material CAP Wilayah Surakarta 1 (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	120.000.000	100	100	0	100	120.000.000	100	0	115.306.000	96,09	(3,91)		
	Rehabilitasi Jembatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	585.642.000	99,96	99,96	0,00	100,00	249.050.000	42,53	1.152.000	179.194.600	30,60	(11,93)		
1	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.152.000	96,88	97,09	0,21	100,22	5.802.000	81,12	1.152.000	4.362.000	60,99	(20,13)		
2	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.248.000	100	100	0	100	3.248.000	100	0	2.260.000	69,58	(30,42)		
3	Rehabilitasi Jembatan Tugu II Ruas Karanganyar - Jatipuro / Bts. Kab. Wonogiri	PAD & Dana Transfer Lainnya	575.242.000	100	100	0	100	240.000.000	41,72	0	172.572.600	30	(11,72)		
	Pemeliharaan Rutin Jembatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.484.146.000	97,06	98,57	1,51	101,55	3.545.847.000	79,08	1.187.902.600	3.885.165.300	86,64	7,57		
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.084.000	100	100	0	100	5.084.000	100	0	4.434.000	87,21	(12,79)		
2	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.167.000	97,50	97,58	0,08	100,08	13.427.000	83,05	0	14.392.000	89,02	5,97		
3	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Surakarta 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.297.000	94,91	98,57	3,66	103,86	11.460.000	74,92	0	15.076.000	98,56	23,64		
4	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Surakarta 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.133.000	100	100	0	100	18.133.000	100	4.150.000	18.063.000	99,61	(0,39)		
5	Upah Tenaga Kerja Jembatan Wilayah 1 (Kab. Klaten, Kab. Boyolali, Kab. Karanganyar, Kota Surakarta)	PAD & Dana Transfer Lainnya	479.595.000	93,04	95,44	2,40	102,58	446.215.000	93,04	90.200.000	388.987.000	81,11	(11,93)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	Upah Tenaga Kerja POKMAS (Kelompok Masyarakat) Untuk Jembatan Wilayah Surakarta 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.224.000	91,63	91,63	0	100	83.520.000	83,33	8.352.000	88.218.000	88,02	4,69		
7	Pengadaan CAP dan Emulsi Untuk Jembatan Wilayah Surakarta 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	55.000.000	100	100	0	100	0	0	53.423.000	53.423.000	97,13	97,13		
8	Pengadaan Bahan Material Jembatan Wilayah Surakarta 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	332.446.000	100	100	0	100	119.000.000	35,80	0	99.733.800	30	(5,80)		
9	Pengadaan Bahan Material Jembatan Wilayah Surakarta 1 (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	180.000.000	100	100	0	100	180.000.000	100	0	175.033.000	97,24	(2,76)		
10	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Surakarta 2 (Kab Sukoharjo, Kab Wonogiri)	PAD & Dana Transfer Lainnya	782.894.000	97	100	3	103,09	716.800.000	91,56	0	668.999.000	85,45	(6,11)		
11	Upah Tenaga POKMAS (Kelompok Masyarakat) Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Surakarta 2 (Kab Sukoharjo, Kab Wonogiri)	PAD & Dana Transfer Lainnya	278.000.000	88	88	0	100	253.000.000	91,01	22.880.000	236.400.000	85,04	(5,97)		
12	Pengadaan Bahan Material Jembatan Kabupaten Wonogiri (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	100	100	0	100	200.000.000	100	0	195.463.000	97,73	(2,27)		
13	Pengadaan Bahan Material Jembatan Kabupaten Sukoharjo (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	195.000.000	100	100	0	100	195.000.000	100	0	190.613.000	97,75	(2,25)		
14	Pengadaan CAP Jembatan Wilayah Surakarta 2 (Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri)	PAD & Dana Transfer Lainnya	160.000.000	100	100	0	100	160.000.000	100	0	159.000.000	99,38	(0,63)		
15	Pengadaan Bahan Material Jembatan Wilayah Surakarta 2 (Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri)	PAD & Dana Transfer Lainnya	699.998.000	100	100	0	100	210.000.000	30,00	489.998.600	699.998.000	100	70,00		
16	Jembatan Tanen Ruas Purwantoro - Nawangan/Bts. Prov. Jatim	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	100	100	0	100	200.000.000	100	190.130.000	190.130.000	95,07	(4,94)		
17	Penggecatan Jembatan Jurang Gempal Ruas Wonogiri - Ngadirojo	PAD & Dana Transfer Lainnya	195.000.000	100	100	0	100	195.000.000	100	0	189.680.000	97,27	(2,73)		
18	Gorong2 Surupan Ruas Ngadirojo - Giriwoyo	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	100	100	0	100	200.000.000	100	196.573.000	196.573.000	98,29	(1,71)		
19	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Surakarta 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	49.747.000	100	100	0	100	49.747.000	100	13.468.000	49.747.000	100	0		
20	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Surakarta 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	209.460.000	100	100	0	100	209.460.000	100	97.565.000	208.779.000	99,67	(0,33)		
21	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.537.000	100	100	0	100	10.537.000	100	0	7.020.500	66,63	(33,37)		
22	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	69.464.000	100	100	0	100	69.464.000	100	10.463.000	24.703.000	35,56	(64,44)		
23	Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat		32.100.000	0	100	100	0	0	0	10.700.000	10.700.000	33,33	33,33		
	Balai Pengujian dan Peralatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.800.276.000	91,71	97,64	5,93	106,47	20.155.883.350	92,46	1.738.778.320	19.132.339.087	87,76	(4,70)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		1.082.150.000	92,03	92,96	0,93	101,01	991.744.000	91,65	82.935.542	800.681.584	73,99	(17,66)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		137.500.000	92,02	92,35	0,33	100,36	126.516.000	92,01	22.630.500	98.711.100	71,79	(20,22)		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **		8.000.000	91,41	91,48	0,07	100,08	7.315.000	91,44	2.631.000	8.000.000	100	8,56		
1	Pembelian bahan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		8.000.000	91,41	91,48	0,07	100,08	7.315.000	91,44	2.631.000	8.000.000	100	8,56		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **		40.000.000	91,50	91,50	0	100	36.600.000	91,50	5.253.500	34.972.000	87,43	(4,07)		
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor		40.000.000	91,50	91,50	0	100	36.600.000	91,50	5.253.500	34.972.000	87,43	(4,07)		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **		12.000.000	91,63	91,64	0,01	100,01	11.000.000	91,67	0	7.751.000	64,59	(27,08)		
1	Pembelian bahan pebersih dan alat kebersihan kantor		12.000.000	91,63	91,64	0,01	100,01	11.000.000	91,67	0	7.751.000	64,59	(27,08)		
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan **		4.000.000	90	100	10	111,11	3.600.000	90	0	3.999.800	100,00	10,00		
1	Penyediaan Barang Cetakan		3.800.000	90	100	10	111,11	3.420.000	90	0	3.800.000	100	10		
2	Fotocopi		200.000	90	100	10	111,11	180.000	90	0	199.800	99,90	9,90		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **		3.500.000	91,41	91,43	0,02	100,02	3.201.000	91,46	290.000	3.190.000	91,14	(0,31)		
1	Biaya Langganan Surat Kabar dan Majalah		3.500.000	91,41	91,43	0,02	100,02	3.201.000	91,46	290.000	3.190.000	91,14	(0,31)		
	Fasilitas Kunjungan Tamu **		20.000.000	91,63	91,66	0,03	100,03	18.300.000	91,50	5.250.000	12.146.300	60,73	(30,77)		
1	Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat		20.000.000	91,63	91,66	0,03	100,03	18.300.000	91,50	5.250.000	12.146.300	60,73	(30,77)		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **		50.000.000	93	93,08	0,08	100,09	46.500.000	93	9.206.000	28.652.000	57,30	(35,70)		
1	Rapat Koordinasi dan Konsultasi		50.000.000	93	93,08	0,08	100,09	46.500.000	93	9.206.000	28.652.000	57,30	(35,70)		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		778.650.000	92,25	92,29	0,04	100,04	714.103.000	91,71	49.933.542	544.488.764	69,93	(21,78)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **		1.650.000	90,31	100	9,69	110,73	1.490.000	90,30	0	1.650.000	100	9,70		
1	Penyediaan Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya		1.650.000	90,31	100	9,69	110,73	1.490.000	90,30	0	1.650.000	100	9,70		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **		175.000.000	91,63	91,70	0,07	100,08	160.413.000	91,66	10.067.542	93.650.764	53,51	(38,15)		
1	Pembayaran langganan telpon		720.000	91,63	91,80	0,17	100,19	660.000	91,67	53.282	647.625	89,95	(1,72)		
2	Pembayaran Langganan Air / PAM		7.200.000	91,63	91,70	0,07	100,08	6.600.000	91,67	277.500	2.828.600	39,29	(52,38)		
3	Pembayaran Langganan Listrik / PLN		150.000.000	91,63	91,70	0,07	100,08	137.500.000	91,67	8.474.960	76.924.539	51,28	(40,38)		
4	Pembayaran Langganan Internet		17.080.000	91,63	91,70	0,07	100,08	15.653.000	91,65	1.261.800	13.250.000	77,58	(14,07)		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **		602.000.000	92,44	92,44	0	100	552.200.000	91,73	39.866.000	449.188.000	74,62	(17,11)		
1	Pengadaan Tenaga Kebersihan Kantor		203.320.000	91,70	91,70	0	100	186.520.000	91,74	13.374.000	149.332.000	73,45	(18,29)		
2	Pengadaan Tenaga Pengamanan Kantor		398.000.000	92,80	92,80	0	100	365.000.000	91,71	26.492.000	299.176.000	75,17	(16,54)		
3	Honorarium Pejabat Pengadaan		680.000	100	100	0	100	680.000	100	0	680.000	100	0		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		166.000.000	90,97	96,59	5,62	106,17	151.125.000	91,04	10.371.500	157.481.720	94,87	3,83		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **		100.000.000	85,89	95,21	9,32	110,85	86.000.000	86	3.041.500	92.007.720	92,01	6,01		
1	Pembelian Bahan Bakar Minyak dan Oli Pelumas		44.000.000	90,46	90,50	0,04	100,04	39.800.000	90,45	2.387.000	39.780.500	90,41	(0,04)		
2	pembelian suku cadang, ban dan aki kendaraan dinas		16.800.000	71,44	100	28,56	139,98	12.000.000	71,43	0	16.186.020	96,35	24,92		
3	Pembayaran biaya perpanjangan STNK		7.000.000	91,30	91,30	0	100	6.600.000	94,29	654.500	4.381.500	62,59	(31,69)		
4	Pembayaran biaya KIR		700.000	100	100	0	100	600.000	85,71	0	188.700	26,96	(58,76)		
5	Pemeliharaan Kendaraan dinas		31.500.000	85,71	100	14,29	116,67	27.000.000	85,71	0	31.471.000	99,91	14,19		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **		50.000.000	100	100	0	100	50.000.000	100	0	49.499.000	99,00	(1,00)		
1	Pemeliharaan rutin Gedung Kantor		49.320.000	100	100	0	100	49.320.000	100	0	48.819.000	98,98	(1,02)		
2	Honorarium Pejabat Pengadaan		680.000	100	100	0	100	680.000	100	0	680.000	100	0		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **		16.000.000	94,51	94,55	0,05	100,05	15.125.000	94,53	7.330.000	15.975.000	99,84	5,31		
1	Pemeliharaan rutin peralatan kantor		10.500.000	91,63	91,70	0,07	100,08	9.625.000	91,67	7.330.000	10.475.000	99,76	8,10		
2	Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran		5.500.000	100	100	0	100	5.500.000	100	0	5.500.000	100	0		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.718.126.000	91,70	97,89	6,19	106,75	19.164.139.350	92,50	1.655.842.778	18.331.657.503	88,48	(4,02)		
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.718.126.000	91,70	97,89	6,19	106,75	19.164.139.350	92,50	1.655.842.778	18.331.657.503	88,48	(4,02)		
	Pemeliharaan Rutin Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.898.394.000	91,89	98,95	7,05	107,67	15.694.485.350	92,88	1.487.004.088	15.553.082.138	92,04	(0,84)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Pengadaan Excavator	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.775.000.000	100	100	0	100	3.775.000.000	100	0	3.774.000.000	99,97	(0,03)		
2	Belanja Bahan Baku Bangunan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.136.000.000	100	100	0	100	1.136.000.000	100	1.087.918.300	1.087.918.300	95,77	(4,23)		
3	Pengadaan Towing	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.490.841.000	100	100	0	100	1.490.841.000	100	0	1.490.841.000	100	0		
4	Pengadaan Plate Compactor	PAD & Dana Transfer Lainnya	190.278.000	100	100	0	100	190.278.000	100	0	190.250.000	99,99	(0,01)		
5	Penggadaan Stamper	PAD & Dana Transfer Lainnya	81.000.000	100	100	0	100	81.000.000	100	0	80.556.300	99,45	(0,55)		
6	Pengadaan Baby Roller	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.730.000.000	61,34	100	38,66	163,03	1.980.000.000	72,53	0	1.979.513.505	72,51	(0,02)		
7	Pengadaan Dump Truck	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.379.173.000	100	100	0	100	3.379.173.000	100	0	3.379.173.000	100	0		
8	Pengadaan Gergaji Mesin	PAD & Dana Transfer Lainnya	72.000.000	100	100	0	100	72.000.000	100	0	71.570.000	99,40	(0,60)		
9	Honorarium Penyuluh atau Pendampingan	PAD & Dana Transfer Lainnya	278.400.000	91,63	91,70	0,07	100,08	255.200.000	91,67	23.200.000	255.200.000	91,67	0		
10	Pemeliharaan Peralatan Kebinamargaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.222.919.000	91,63	91,70	0,07	100,08	1.120.636.000	91,64	123.260.000	1.193.482.318	97,59	5,96		
11	Perawatan Kendaraan Bermotor	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.500.000	50	50	0	100	11.250.000	50	0	9.151.000	40,67	(9,33)		
12	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pelaksanaan Pemeliharaan Peralatan Kebinamargaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	187.200.000	91,63	91,70	0,07	100,08	171.600.000	91,67	24.075.000	177.440.000	94,79	3,12		
13	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pelaksanaan Pemeliharaan Peralatan Kebinamargaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	100	100	0	100	30.000.000	100	0	29.999.970	100,00	(0,00)		
14	Penyusunan Perencanaan Pemeliharaan Peralatan Kebinamargaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	92	92	0	100	4.600.000	92	0	0	0	(92)		
15	Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Peralatan Kebinamargaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	251.836.000	90,01	90,02	0,01	100,01	226.716.500	90,03	41.785.600	209.187.000	83,06	(6,96)		
16	Pengadaan Mesin Potong Rumput	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.035.528.000	86,96	100	13,04	115,00	765.528.000	73,93	0	765.527.040	73,93	(0,00)		
17	Penyusunan Perencanaan Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kebinamargaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	92.760.000	99,93	100	0,07	100,07	92.688.000	99,92	0	50.357.997	54,29	(45,63)		
18	Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kebinamargaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	140.689.000	100	100	0	100	140.689.000	100	2.500.000	63.716.940	45,29	(54,71)		
19	Penyusun Perencanaan Pekerjaan Belanja Bahan Baku Bangunan	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.248.000	100	100	0	100	20.248.000	100	0	8.394.000	41,46	(58,54)		
20	Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Bahan Baku Bangunan	PAD & Dana Transfer Lainnya	62.464.000	100	100	0	100	57.534.000	92,11	20.714.500	45.573.500	72,96	(19,15)		
21	Pengadaan Asphalt Cutter	PAD & Dana Transfer Lainnya	128.529.000	100	100	0	100	128.529.000	100	0	126.873.000	98,71	(1,29)		
22	Jack Hammer Elektric	PAD & Dana Transfer Lainnya	342.000.000	100	100	0	100	342.000.000	100	0	342.000.000	100	0		
23	Concrate Mixer (Molen)	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.000.000	100	100	0	100	24.000.000	100	0	23.900.800	99,59	(0,41)		
24	Concrate Vibrator	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	100	100	0	100	10.000.000	100	0	9.519.900	95,20	(4,80)		
25	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.888.000	100	100	0	100	14.888.000	100	0	14.879.000	99,94	(0,06)		
26	Pengadaan Armco	PAD & Dana Transfer Lainnya	162.500.000	100	100	0	100	162.500.000	100	162.500.000	162.500.000	100	0		
27	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.136.000	91,63	91,70	0,07	100,08	10.208.000	91,67	928.000	10.208.000	91,67	0		
28	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	669.000	91,63	91,70	0,07	100,08	612.700	91,58	54.528	599.808	89,66	(1,93)		
29	Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	836.000	91,63	91,70	0,07	100,08	766.150	91,64	68.160	749.760	89,68	(1,96)		
	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.819.732.000	90,83	93,21	2,38	102,62	3.469.654.000	90,84	168.838.690	2.778.575.365	72,74	(18,09)		
1	Bahan Laboratorium	PAD & Dana Transfer Lainnya	141.142.000	100	100	0	100	141.142.000	100	0	141.142.000	100	0		
2	Sertifikat Hasil Pengujian Laboratorium	PAD & Dana Transfer Lainnya	94.696.000	100	100	0	100	94.696.000	100	0	94.696.000	100	0		
3	Peralatan Kerja Laboratorium	PAD & Dana Transfer Lainnya	27.594.000	47,71	100	52,29	209,60	13.166.000	47,71	0	27.594.000	100	52,29		
4	Rapat Tim Teknis; dalam rangka Mempertahankan dan Meningkatkan Mutu Laboratorium Pengujian	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.700.000	91,63	91,70	0,07	100,08	10.725.000	91,67	3.750.000	11.110.000	94,96	3,29		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	Pemeliharaan Peralatan Laboratorium	PAD & Dana Transfer Lainnya	198.480.000	50	62,60	12,60	125,20	99.240.000	50	61.788.150	186.038.150	93,73	43,73		
6	Sosialisasi Pengendalian Mutu	PAD & Dana Transfer Lainnya	89.050.000	28,52	46,90	18,38	164,45	25.400.000	28,52	2.765.000	44.520.293	49,99	21,47		
7	Peralatan Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.410.220.000	100	100	0	100	1.410.220.000	100	0	1.390.774.500	98,62	(1,38)		
8	Kalibrasi Peralatan Laboratorium	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.670.000	100	100	0	100	71.670.000	100	0	25.252.500	35,23	(64,77)		
9	Uji Profisiensi KAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	96.880.000	100	100	0	100	96.880.000	100	8.568.500	57.543.308	59,40	(40,60)		
10	Uji Kinerja Laboratorium (mendukung persyaratan akreditasi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.000.000	76,92	89	12,08	115,70	20.000.000	76,92	0	23.000.000	88,46	11,54		
11	Surveillance dan Reakreditasi oleh KAN (SNI ISO/ IEC 17025 : 2017)	PAD & Dana Transfer Lainnya	61.000.000	57,05	57,70	0,65	101,14	34.800.000	57,05	0	35.038.400	57,44	0,39		
12	Surveillance SKM/ IKM ISO 9001 : 2015 dan Pendampingan Reakreditasi SNI ISO/ IEC 17025 : 2017	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	100	100	0	100	50.000.000	100	0	50.000.000	100	0		
13	Pengambilan sampel uji/ uji petik lapangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	121.622.000	50	53	3	106	60.811.000	50	24.103.000	88.186.250	72,51	22,51		
14	Pengembangan Aplikasi "Silakon BangJali"	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	0	100	100	0	0	0	0	24.908.400	99,63	99,63		
15	Survei alat dan pendampingan Pokja Biro APBJ	PAD & Dana Transfer Lainnya	77.520.000	100	100	0	100	77.520.000	100	19.740.000	55.372.924	71,43	(28,57)		
16	Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	538.200.000	91,63	91,70	0,07	100,08	493.350.000	91,67	44.850.000	493.350.000	91,67	0		
17	Pelatihan Teknis Laboratorium untuk peningkatan SDM ke-PU-an	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.700.000	66,70	67	0,30	100,45	7.800.000	66,67	1.250.000	7.784.200	66,53	(0,14)		
18	Peralatan Laboratorium Mutu Air dan Lingkungan	PAD & Dana Transfer Lainnya	742.500.000	100	100	0	100	742.500.000	100	0	0	0	(100)		
19	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.528.000	91,63	91,70	0,07	100,08	19.734.000	91,67	1.794.000	19.734.000	91,67	0		
20	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.330.000	0	76,92	76,92	0	0	0	102.240	1.124.640	84,56	84,56		
21	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.900.000	0	74,07	74,07	0	0	0	127.800	1.405.800	73,99	73,99		
	Balai Jasa Konstruksi	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.020.600.000	97,02	97,33	0,31	100,32	1.905.280.000	94,29	88.729.922	1.650.970.194	81,71	(12,59)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	574.000.000	92,20	93,87	1,66	101,80	506.300.000	88,21	42.121.078	492.815.418	85,86	(2,35)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	117.500.000	92	98,67	6,67	107,25	87.550.000	74,51	7.412.000	116.183.627	98,88	24,37		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.000.000	92	100	8	108,70	3.500.000	50	0	6.934.607	99,07	49,07		
1	Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.000.000	92	100	8	108,70	3.500.000	50	0	6.934.607	99,07	49,07		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	29.000.000	92	100	8	108,70	24.000.000	82,76	0	28.754.281	99,15	16,39		
1	Pengadaan Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	29.000.000	92	100	8	108,70	24.000.000	82,76	0	28.754.281	99,15	16,39		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.000.000	92	100	8	108,70	3.500.000	50	0	6.909.628	98,71	48,71		
1	Penyediaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.000.000	92	100	8	108,70	3.500.000	50	0	6.909.628	98,71	48,71		
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.000.000	92	100	8	108,70	1.800.000	45	0	3.990.000	99,75	54,75		
1	Penyediaan Barang Cetakan	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.140.000	92	100	8	108,70	1.000.000	46,73	0	2.130.000	99,53	52,80		
2	Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.860.000	92	100	8	108,70	800.000	43,01	0	1.860.000	100	56,99		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.500.000	92	93	1	101,09	1.750.000	50	290.000	3.190.000	91,14	41,14		
1	Penyediaan Bahan Bacaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.500.000	92	93	1	101,09	1.750.000	50	290.000	3.190.000	91,14	41,14		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu **	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.000.000	92	94	2	102,17	17.000.000	77,27	0	22.000.000	100	22,73		
1	Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.000.000	92	94	2	102,17	17.000.000	77,27	0	22.000.000	100	22,73		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.000.000	92	100	8	108,70	36.000.000	80	7.122.000	44.405.111	98,68	18,68		
1	Rapat Koordinasi dan Konsultasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.000.000	92	100	8	108,70	36.000.000	80	7.122.000	44.405.111	98,68	18,68		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	366.500.000	91,23	91,26	0,03	100,04	334.600.000	91,30	24.909.078	288.825.736	78,81	(12,49)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000	92	100	8	108,70	750.000	50	0	1.200.000	80	30		
1	Penyediaan Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000	92	100	8	108,70	750.000	50	0	1.200.000	80	30		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	82.000.000	92	92	0	100	74.800.000	91,22	4.878.078	61.527.736	75,03	(16,19)		
1	Pembayaran Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	48.000.000	92	92	0	100	44.000.000	91,67	3.300.428	41.691.652	86,86	(4,81)		
2	Pembayaran Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.600.000	92	92	0	100	3.300.000	91,67	168.500	1.923.500	53,43	(38,24)		
3	Penyediaan Jasa Komunikasi, Internet dan Sarana Pertemuan Daring	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.400.000	92	92	0	100	27.500.000	90,46	1.409.150	17.912.584	58,92	(31,54)		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	283.000.000	91	91	0	100	259.050.000	91,54	20.031.000	226.098.000	79,89	(11,64)		
1	Pengadaan Jasa Penyedia Layanan Kebersihan	PAD & Dana Transfer Lainnya	98.000.000	91	91	0	100	89.650.000	91,48	6.677.000	74.936.000	76,47	(15,01)		
2	Pengadaan Jasa Penyedia Layanan Keamanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	185.000.000	91	91	0	100	169.400.000	91,57	13.354.000	151.162.000	81,71	(9,86)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	90.000.000	96,44	98,21	1,77	101,83	84.150.000	93,50	9.800.000	87.806.055	97,56	4,06		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	92	95,31	3,31	103,59	29.450.000	98,17	9.800.000	29.573.306	98,58	0,41		
1	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.950.000	92	92	0	100	4.650.000	93,94	0	4.660.306	94,15	0,21		
2	Pembayaran Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	PAD & Dana Transfer Lainnya	250.000	92	92	0	100	0	0	0	113.000	45,20	45,20		
3	Pengadaan Bahan Bakar Minyak	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.800.000	92	96	4	104,35	24.800.000	100	9.800.000	24.800.000	100	0		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	100	100	0	100	50.000.000	100	0	48.813.000	97,63	(2,37)		
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	100	100	0	100	50.000.000	100	0	48.813.000	97,63	(2,37)		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	92	98	6	106,52	4.700.000	47	0	9.419.749	94,20	47,20		
1	Pemeliharaan peralatan dan mesin	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.500.000	92	100	8	108,70	3.500.000	46,67	0	7.500.000	100	53,33		
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.500.000	92	92	0	100	1.200.000	48	0	1.919.749	76,79	28,79		
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.446.600.000	98,93	98,70	(0,23)	99,77	1.398.980.000	96,71	46.608.844	1.158.154.776	80,06	(16,65)		
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.058.600.000	98,53	98,86	0,32	100,33	1.010.980.000	95,50	39.221.344	804.530.094	76,00	(19,50)		
	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.058.600.000	98,53	98,86	0,32	100,33	1.010.980.000	95,50	39.221.344	804.530.094	76,00	(19,50)		
1	Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	PAD & Dana Transfer Lainnya	860.428.000	100	100	0	100	828.000.000	96,23	24.860.000	621.410.910	72,22	(24,01)		
2	Peningkatan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (Mas Petruk)	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.680.000	100	100	0	100	25.680.000	100	0	25.144.400	97,91	(2,09)		
3	Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	165.000.000	91	93	2	102,20	151.250.000	91,67	13.750.000	151.250.000	91,67	0		
4	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.600.000	91	93	2	102,20	6.050.000	91,67	550.000	6.050.000	91,67	0		
5	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	397.000	91	91	0	100	0	0	27.264	299.904	75,54	75,54		
6	Belanja Iuran Jaminan Kematian	PAD & Dana Transfer Lainnya	495.000	91	91	0	100	0	0	34.080	374.880	75,73	75,73		
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	388.000.000	100	98,27	(1,73)	98,27	388.000.000	100	7.387.500	353.624.682	91,14	(8,86)		
	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	388.000.000	100	98,27	(1,73)	98,27	388.000.000	100	7.387.500	353.624.682	91,14	(8,86)		
1	Pengadaan Buku konstruksi	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	100	100	0	100	20.000.000	100	0	18.528.350	92,64	(7,36)		
2	Penyusunan Harga Satuan Dasar (HSD) dan Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi (HSPK)	PAD & Dana Transfer Lainnya	168.000.000	100	96	(4)	96	168.000.000	100	7.387.500	165.549.332	98,54	(1,46)		
3	Penyelenggaraan Pameran	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	100	100	0	100	200.000.000	100	0	169.547.000	84,77	(15,23)		

** Sub Kegiatan