

**LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

SKPD : Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
KEPALA SKPD : Dr. Ir. AR. HANUNG TRIYONO, M.Si
BULAN : Juni

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	Pendapatan/Hibah Lainnya; PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik	777.516.703.000	41,89	52,33	10,45	124,94	284.376.804.028	36,58	68.372.603.534	294.463.460.513	37,87	1,30		
	Sekretariat - Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	PAD & Dana Transfer Lainnya	109.082.643.000	52,79	53,71	0,92	101,73	57.605.650.000	52,81	10.482.369.092	50.320.197.402	46,13	(6,68)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	109.082.643.000	52,79	53,71	0,92	101,73	57.605.650.000	52,81	10.482.369.092	50.320.197.402	46,13	(6,68)		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	748.000.000	54,33	52,76	(1,57)	97,10	358.868.000	47,98	55.206.450	284.531.040	38,04	(9,94)		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	478.000.000	65,77	63,31	(2,46)	96,26	263.598.000	55,15	24.669.950	177.589.940	37,15	(17,99)		
1	Menyusun Bahan Kebijakan Teknis Pengelolaan Anggaran	PAD & Dana Transfer Lainnya	246.736.000	47,20	47,20	0	100	83.014.000	33,64	24.669.950	117.879.550	47,78	14,13		
2	Sosialisasi Infrastruktur Ke-PU-an	PAD & Dana Transfer Lainnya	72.554.000	100	100	0	100	72.554.000	100	0	56.310.390	77,61	(22,39)		
3	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.350.000	100	100	0	100	12.350.000	100	0	3.400.000	27,53	(72,47)		
4	Update Aplikasi Siaga BIMA CIKA	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.680.000	34,22	11	(23,22)	32,14	0	0	0	0	0	0	masih dalam proses pengadaan	mempecaht proses pengadaan
5	Penyusunan Dokumen renstra Dinas PU BMCK Tahun 2024 sd 2026	PAD & Dana Transfer Lainnya	95.680.000	100	100	0	100	95.680.000	100	0	0	0	(100)		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	270.000.000	34,08	34,08	0	100	95.270.000	35,29	30.536.500	106.941.100	39,61	4,32		
1	Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Pekerjaan Pemeliharaan, Rehabilitasi dan Peningkatan Jalan	PAD & Dana Transfer Lainnya	220.178.000	31,65	31,65	0	100	72.000.000	32,70	25.786.500	79.425.100	36,07	3,37		
2	Penyusunan Laporan Perkembangan Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	49.822.000	44,83	44,83	0	100	23.270.000	46,71	4.750.000	27.516.000	55,23	8,52		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	94.175.429.000	49,99	49,99	0	100	47.072.703.000	49,98	9.448.790.252	40.657.301.193	43,17	(6,81)		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	92.080.349.000	49,99	49,99	0	100	46.040.169.000	50,00	9.232.719.252	39.681.903.186	43,09	(6,91)		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	92.080.349.000	49,99	49,99	0	100	46.040.169.000	50,00	9.232.719.252	39.681.903.186	43,09	(6,91)		
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.780.080.000	50	50	0	100	890.040.000	50	176.980.000	845.810.000	47,52	(2,48)		
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.780.080.000	50	50	0	100	890.040.000	50	176.980.000	845.810.000	47,52	(2,48)		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	315.000.000	49,98	49,98	0	100	142.494.000	45,24	39.091.000	129.588.007	41,14	(4,10)		
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	315.000.000	49,98	49,98	0	100	142.494.000	45,24	39.091.000	129.588.007	41,14	(4,10)		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	120.000.000	100	100	0	100	120.000.000	100	0	117.768.392	98,14	(1,86)		
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	120.000.000	100	100	0	100	120.000.000	100	0	117.768.392	98,14	(1,86)		
1	Pembayaran Premi Asuransi Gedung Kantor Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.500.000	100	100	0	100	25.500.000	100	0	25.341.392	99,38	(0,62)		
2	Pembayaran Premi Asuransi Kendaraan Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	94.500.000	100	100	0	100	94.500.000	100	0	92.427.000	97,81	(2,19)		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	45	70	25	155,56	22.500.000	45	0	14.550.000	29,10	(15,90)		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	45	70	25	155,56	22.500.000	45	0	14.550.000	29,10	(15,90)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	50	100	50	200	12.500.000	50	0	14.550.000	58,20	8,20		
2	Pembayaran Diklat/Workshop/Bintek/Seminar	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	40	40	0	100	10.000.000	40	0	0	0	(40)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.267.500.000	47,44	64,23	16,79	135,39	1.076.237.000	47,46	145.262.782	1.036.458.082	45,71	(1,75)		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.500.000	49,98	65,97	15,99	131,99	7.749.000	49,99	0	9.115.000	58,81	8,81		
1	Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.500.000	49,98	65,97	15,99	131,99	7.749.000	49,99	0	9.115.000	58,81	8,81		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	91.250.000	49,98	56,89	6,91	113,83	45.624.000	50,00	0	36.711.000	40,23	(9,77)		
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	91.250.000	49,98	56,89	6,91	113,83	45.624.000	50,00	0	36.711.000	40,23	(9,77)		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	265.000.000	49,98	100	50,02	200,08	132.498.000	50,00	0	211.134.040	79,67	29,67		
1	Penyediaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	PAD & Dana Transfer Lainnya	265.000.000	49,98	100	50,02	200,08	132.498.000	50,00	0	211.134.040	79,67	29,67		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.000.000	49,98	49,98	0	100	34.998.000	50,00	62.000	509.400	0,73	(49,27)		
1	Penyediaan Barang Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	49.900.000	49,98	49,98	0	100	24.948.000	50,00	0	0	0	(50,00)		
2	Penggandaan/Fotocopy, Penjilidan	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.100.000	49,98	49,98	0	100	10.050.000	50	62.000	509.400	2,53	(47,47)		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.000.000	49,98	49,98	0	100	10.500.000	50	807.000	4.642.000	22,10	(27,90)		
1	Penyediaan Media Bacaan dan Buku-buku Peraturan Lain	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.000.000	49,98	49,98	0	100	10.500.000	50	807.000	4.642.000	22,10	(27,90)		
	Fasilitas Kunjungan Tamu **	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	49,98	69,93	19,95	139,91	99.996.000	50,00	27.518.000	134.363.700	67,18	17,18		
1	Rapat Koordinasi Pembinaan Kepegawaian	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.000.000	50	50	0	100	4.500.000	50	0	0	0	(50)		
2	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Sensus Barang Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.000.000	50	50	0	100	4.500.000	50	3.500.000	3.500.000	38,89	(11,11)		
3	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Insidentil	PAD & Dana Transfer Lainnya	182.000.000	49,98	71,90	21,92	143,86	90.996.000	50,00	24.018.000	130.863.700	71,90	21,91		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.479.750.000	48,28	57,72	9,45	119,56	714.872.000	48,31	100.428.282	568.835.442	38,44	(9,87)		
1	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dinas Luar Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	718.250.000	49,95	51	1,05	102,10	359.124.000	50,00	21.386.112	110.501.639	15,38	(34,62)		
2	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Insidentil	PAD & Dana Transfer Lainnya	586.000.000	49,98	63,31	13,33	126,67	292.998.000	50,00	70.178.670	370.983.988	63,31	13,31		
3	Rapat Koordinasi Pembinaan Kepegawaian	PAD & Dana Transfer Lainnya	55.900.000	50	76,48	26,48	152,96	27.950.000	50	1.863.500	30.639.000	54,81	4,81		
4	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Sensus Barang Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	69.600.000	50	57,92	7,92	115,84	34.800.000	50	0	22.910.815	32,92	(17,08)		
5	Honorarium Narasumber Rapat Koordinasi dan Konsultasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	0	67,60	67,60	0	0	0	7.000.000	33.800.000	67,60	67,60		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	65.000.000	0	83,08	83,08	0	0	0	15.000.000	54.000.000	83,08	83,08		
1	Belanja Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.000.000	0	100	100	0	0	0	0	15.000.000	100	100		
2	Pelaksanaan Pengelolaan Arsip (Penatausahaan Arsip Dinamis)	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	0	78	78	0	0	0	15.000.000	39.000.000	78	78		
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	49,98	59,49	9,51	119,03	30.000.000	50	1.447.500	17.147.500	28,58	(21,42)		
1	Penunjang Kegiatan Ke-PPIDan	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	49,98	59,49	9,51	119,03	30.000.000	50	1.447.500	17.147.500	28,58	(21,42)		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.997.420.000	93,78	98,56	4,78	105,10	6.562.150.000	93,78	518.827.500	6.353.005.900	90,79	(2,99)		
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.338.360.000	75	100	25	133,33	1.003.770.000	75	0	1.057.474.000	79,01	4,01		
1	Pengadaan Kendaraan Bermotor	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.338.360.000	75	100	25	133,33	1.003.770.000	75	0	1.057.474.000	79,01	4,01		
	Pengadaan Mebel **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.453.280.000	100	100	0	100	1.453.280.000	100	365.100.000	1.401.543.000	96,44	(3,56)		
1	Pengadaan Meubelair	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.453.280.000	100	100	0	100	1.453.280.000	100	365.100.000	1.401.543.000	96,44	(3,56)		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.205.780.000	97,61	97,61	0	100	4.105.100.000	97,61	153.727.500	3.893.988.900	92,59	(5,02)		
1	Pengadaan Alat Kantor Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.042.060.000	100	100	0	100	3.042.060.000	100	153.727.500	2.917.010.900	95,89	(4,11)		
2	Pengadaan Alat Pendingin	PAD & Dana Transfer Lainnya	260.680.000	100	100	0	100	260.680.000	100	0	221.000.000	84,78	(15,22)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	Pengadaan Alat Keamanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.680.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Pengadaan Personal Komputer	PAD & Dana Transfer Lainnya	486.680.000	100	100	0	100	486.680.000	100	0	472.248.000	97,03	(2,97)		
5	Pengadaan Peralatan Personal Komputer	PAD & Dana Transfer Lainnya	315.680.000	100	100	0	100	315.680.000	100	0	283.730.000	89,88	(10,12)		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.695.544.000	48,67	48,97	0,30	100,62	1.381.666.000	51,26	187.652.108	1.003.587.047	37,23	(14,03)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	49,98	57,48	7,50	115,01	9.996.000	49,98	128.000	4.864.500	24,32	(25,66)		
1	Penyediaan Bea Materai	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.000.000	50	100	50	200	1.500.000	50	0	3.000.000	100	50		
2	Penyediaan Biaya Jasa/Ekspedisi Barang dan Pengiriman Surat *	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.000.000	49,98	49,98	0	100	8.496.000	49,98	128.000	1.864.500	10,97	(39,01)		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	895.000.000	49,98	49,98	0	100	447.492.000	50,00	44.233.038	233.958.527	26,14	(23,86)		
1	Pembayaran Telepon	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	49,98	49,98	0	100	49.998.000	50,00	174.142	8.876.006	8,88	(41,12)		
2	Pembayaran Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	580.000.000	49,98	49,98	0	100	289.998.000	50,00	38.843.496	193.399.573	33,34	(16,65)		
3	Pembayaran Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	49,98	49,98	0	100	49.998.000	50,00	5.045.900	30.803.473	30,80	(19,19)		
4	Pembayaran Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	115.000.000	49,98	49,98	0	100	57.498.000	50,00	169.500	879.475	0,76	(49,23)		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.780.544.000	48,00	48,37	0,37	100,77	924.178.000	51,90	143.291.070	764.764.020	42,95	(8,95)		
1	Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	545.600.000	49,98	51,14	1,16	102,32	297.600.000	54,55	46.500.000	279.000.000	51,14	(3,41)		
2	Jasa Kebersihan/Cleaning Service Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	610.000.000	49,98	49,98	0	100	328.462.000	53,85	50.798.800	253.994.000	41,64	(12,21)		
3	Jasa Keamanan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	469.000.000	49,98	49,98	0	100	252.544.000	53,85	39.076.000	195.380.000	41,66	(12,19)		
4	Jasa Pengemudi Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	47.000.000	49,98	49,98	0	100	25.310.000	53,85	3.907.600	19.538.000	41,57	(12,28)		
5	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.830.000	49,98	51,12	1,14	102,28	11.904.000	54,53	1.860.000	11.160.000	51,12	(3,41)		
6	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.310.000	49,98	50,62	0,64	101,28	714.000	54,50	110.520	663.120	50,62	(3,88)		
7	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.640.000	49,98	50,54	0,56	101,12	894.000	54,51	138.150	828.900	50,54	(3,97)		
8	Jasa Instruktur Senam	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.500.000	49,98	49,98	0	100	6.750.000	50	900.000	4.200.000	31,11	(18,89)		
9	Penyelenggaraan Hari Bakti PU	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.664.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.028.750.000	49,85	63,36	13,51	127,10	1.011.526.000	49,86	126.630.000	852.995.748	42,05	(7,81)		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	730.000.000	48,84	61,64	12,80	126,21	356.658.000	48,86	26.790.000	336.500.498	46,10	(2,76)		
1	Penyediaan Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	PAD & Dana Transfer Lainnya	276.875.000	49,98	83,44	33,46	166,95	138.432.000	50,00	25.000.000	209.900.000	75,81	25,81		
2	Penyediaan Belanja Jasa KIR	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Penyediaan Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.365.000	40	41,16	1,16	102,90	28.146.000	40	1.790.000	5.267.900	7,49	(32,51)		
4	Penyediaan Belanja Jasa Service Kendaraan Bermotor	PAD & Dana Transfer Lainnya	380.160.000	49,98	49,98	0	100	190.080.000	50	0	121.332.598	31,92	(18,08)		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	800.000.000	50,00	68,14	18,14	136,28	399.996.000	50,00	99.840.000	345.070.000	43,13	(6,87)		
1	Pemeliharaan Berkala/Rutin Gedung Kantor Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	49,98	73,75	23,77	147,56	99.996.000	50,00	99.840.000	147.490.000	73,75	23,75		
2	Perbaikan pagar dan Finishing Facade depan Sandglass kantor Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Prov. Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	50	98,79	48,79	197,58	100.000.000	50	0	197.580.000	98,79	48,79		
3	Renovasi Drainase dan Tangga Perawatan Gedung	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	100	100	0	100	100.000.000	100	0	0	0	(100)		
4	Pembuatan Ground Tank PDAM	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	100	100	0	100	100.000.000	100	0	0	0	(100)		
5	Pembuatan instalasi pengelolaan air limbah dan air minum	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	498.750.000	51,09	58,20	7,12	113,93	254.872.000	51,10	0	171.425.250	34,37	(16,73)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Pengisian Tabung Pemadam APAR	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	PAD & Dana Transfer Lainnya	332.500.000	49,98	49,98	0	100	166.248.000	50,00	0	82.690.250	24,87	(25,13)		
3	Pemeliharaan Instalasi dan Jaringan	PAD & Dana Transfer Lainnya	61.250.000	49,98	49,98	0	100	30.624.000	50,00	0	9.235.000	15,08	(34,92)		
4	Pemeliharaan tanaman kantor Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Prov. Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	58	93,50	35,50	161,21	58.000.000	58	0	79.500.000	79,50	21,50		
	Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan	DAK-Fisik; Pendapatan/Hibah Lainnya; PAD & Dana Transfer Lainnya	71.593.920.000	31,84	38,05	6,21	119,50	8.774.562.000	12,26	2.454.320.360	11.850.662.943	16,55	4,30		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya; Pendapatan/Hibah Lainnya	71.593.920.000	31,84	38,05	6,21	119,50	8.774.562.000	12,26	2.454.320.360	11.850.662.943	16,55	4,30		
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pendapatan/Hibah Lainnya; PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik	71.593.920.000	31,84	38,05	6,21	119,50	8.774.562.000	12,26	2.454.320.360	11.850.662.943	16,55	4,30		
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan **	Pendapatan/Hibah Lainnya	8.879.769.000	28,42	29,24	0,82	102,88	2.461.118.000	27,72	115.132.362	1.660.000.255	18,69	(9,02)		
1	Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan		45.000.000	49,98	49,98	0	100	22.500.000	50	3.750.000	22.500.000	50	0		
2	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN		1.800.000	49,98	49,98	0	100	900.000	50	150.000	900.000	50	0		
3	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN		135.000	49,98	49,98	0	100	66.000	48,89	7.368	44.208	32,75	(16,14)		
4	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN		180.000	49,98	49,98	0	100	90.000	50	9.210	55.260	30,70	(19,30)		
5	Core Team dan Perencanaan (Reguler dan Non Reguler)		2.886.871.000	30	30	0	100	866.062.000	30,00	0	451.409.800	15,64	(14,36)		
6	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Jalan		79.286.000	100	100	0	100	79.286.000	100	7.201.000	78.542.608	99,06	(0,94)		
7	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Jalan		334.974.000	0	14,05	14,05	0	0	0	25.675.500	47.055.000	14,05	14,05		
8	Dokumen Lingkungan Jalan Provinsi		1.000.000.000	25	25	0	100	200.000.000	20	0	0	0	(20)		
9	Penyelidikan Tanah		100.000.000	100	100	0	100	100.000.000	100	0	97.865.000	97,87	(2,14)		
10	Dokumen Lingkungan dan Andalalin Jembatan		260.000.000	25	0	(25)	0	52.000.000	20	0	0	0	(20)	Dalam proses pengadaan di LPSE	Mengikuti proses pengadaan sesuai dengan jadwal
11	Fisik Non Jalan PHJD	Pendapatan/Hibah Lainnya	2.570.763.000	12,62	12,68	0,06	100,48	324.238.000	12,61	7.833.156	46.998.936	1,83	(10,78)		
12	Non Fisik PHJD	Pendapatan/Hibah Lainnya	1.600.760.000	50,96	56,52	5,56	110,91	815.976.000	50,97	70.506.128	914.629.443	57,14	6,16		
	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	39.480.000.000	34,39	34,49	0,11	100,31	1.758.612.000	4,45	47.172.380	486.533.594	1,23	(3,22)		
1	Pengadaan Tanah untuk Jalan dan Jembatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.130.000.000	34,50	34,50	0	100	1.130.000.000	27,36	12.695.000	351.485.549	8,51	(18,85)		
2	Pengadaan Tanah untuk Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.850.000.000	34,50	34,50	0	100	400.000.000	8,25	5.241.280	5.241.280	0,11	(8,14)		
3	Persiapan dan Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Tanah untuk Jalan dan Jembatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	350.000.000	21,18	33,23	12,05	156,89	74.439.000	21,27	18.132.000	118.702.665	33,92	12,65		
4	Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000.000	34,50	34,50	0	100	100.000.000	0,33	0	0	0	(0,33)		
5	Persiapan dan Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Tanah untuk Bangunan Gedung	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	36,06	36,06	0	100	54.173.000	36,12	11.104.100	11.104.100	7,40	(28,71)		
	Pengelolaan Leger Jalan **		137.770.000	31,12	31,12	0	100	32.870.000	23,86	2.242.000	12.645.486	9,18	(14,68)		
1	Penyediaan Jasa Konsultansi Leger Jalan		100.000.000	30	30	0	100	20.000.000	20	0	0	0	(20)		
2	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultansi Leger Jalan		12.870.000	100	100	0	100	12.870.000	100	2.242.000	12.645.486	98,26	(1,74)		
3	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan Jasa Konsultansi Leger Jalan		24.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Survey Kondisi Jalan/Jembatan **		3.070.248.000	14,34	29,73	15,40	207,39	674.400.000	21,97	312.877.400	838.962.265	27,33	5,36		
1	Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan		225.000.000	49,98	49,98	0	100	112.500.000	50	18.750.000	112.500.000	50	0		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN		9.000.000	49,98	49,98	0	100	4.500.000	50	750.000	4.500.000	50	0		
3	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN		675.000	49,98	49,98	0	100	336.000	49,78	36.840	221.040	32,75	(17,03)		
4	Penyediaan Jasa Konsultansi Survei Jembatan		500.000.000	5	28,93	23,93	578,60	100.000.000	20	0	0	0	(20)		
5	Penyediaan Jasa Konsultansi Perhitungan LHR		650.000.000	5	21	16	420	130.000.000	20	0	116.733.400	17,96	(2,04)		
6	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN		900.000	49,98	49,98	0	100	450.000	50	46.050	276.300	30,70	(19,30)		
7	Penyediaan Jasa Konsultansi Survei Jalan		1.233.959.000	15	30	15	200	246.791.000	20,00	251.861.520	461.746.120	37,42	17,42		
8	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultansi Survei Jalan		79.823.000	100	100	0	100	79.823.000	100	12.450.000	79.067.736	99,05	(0,95)		
9	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan Jasa Konsultansi Survei Jalan		270.891.000	0	23,60	23,60	0	0	0	28.982.990	63.917.669	23,60	23,60		
10	Updating Website DPU Binmarcipka		100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.194.685.000	20,34	53,97	33,63	265,31	2.073.742.000	20,34	1.140.066.884	5.501.999.228	53,97	33,63		
1	Penyediaan Upah Tenaga Kerja Kerusakan Khusus Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.715.522.000	20	58,68	38,68	293,40	543.104.400	20	447.408.000	1.593.343.000	58,68	38,68		
2	Penyediaan Bahan Baku Bangunan Kerusakan Khusus Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.329.163.000	20	52,03	32,03	260,15	1.465.832.600	20	682.034.400	3.813.603.900	52,03	32,03		
3	Penyusunan Perencanaan Pekerjaan Penanganan Kerusakan Khusus Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	52.105.000	62	94,95	32,95	153,15	32.305.000	62,00	0	49.476.500	94,96	32,96		
4	Pelaksanaan Pekerjaan Penanganan Kerusakan Khusus Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	97.895.000	33,20	46,56	13,36	140,24	32.500.000	33,20	10.624.484	45.575.828	46,56	13,36		
	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan **	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	9.831.448.000	42,13	46,50	4,37	110,37	1.773.820.000	18,04	836.829.334	3.350.522.115	34,08	16,04		
1	Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	225.000.000	49,98	49,98	0	100	112.500.000	50	18.750.000	112.500.000	50	0		
2	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.000.000	49,98	49,98	0	100	4.500.000	50	750.000	4.500.000	50	0		
3	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	540.000	49,98	49,98	0	100	270.000	50	36.840	221.040	40,93	(9,07)		
4	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	675.000	49,98	49,98	0	100	337.500	50	46.050	276.300	40,93	(9,07)		
5	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.455.000	50	60,80	10,80	121,60	10.727.500	50	0	10.494.000	48,91	(1,09)		
6	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan	PAD & Dana Transfer Lainnya	290.303.000	21,37	60,43	39,06	282,80	62.040.000	21,37	43.117.624	175.451.663	60,44	39,07		
7	Monitoring Kegiatan DAK	DAK-Fisik	150.000.000	25	33,41	8,41	133,62	37.500.000	25	17.883.020	50.101.520	33,40	8,40		
8	Pengawasan Peningkatan Jalan Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.280.100.000	42,87	49,05	6,18	114,42	456.020.000	20	0	695.812.751	30,52	10,52		
9	Pengawasan Peningkatan Jalan Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.772.600.000	42,87	53,81	10,94	125,52	354.520.000	20	185.835.200	881.011.224	49,70	29,70		
10	Pengawasan PHJD	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.064.000.000	37,50	35,83	(1,67)	95,55	412.800.000	20	286.161.600	645.118.600	31,26	11,26		
11	Pengawasan Fisik DAK	DAK-Fisik	740.000.000	33,33	41,85	8,52	125,56	148.000.000	20	0	136.045.818	18,38	(1,62)		
12	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Jembatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.195.000	100	100	0	100	1.195.000	100	0	1.110.000	92,89	(7,11)		
13	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Jembatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.080.000	21,90	21,90	0	100	5.710.000	21,89	3.445.000	3.445.000	13,21	(8,68)		
14	Pengawasan Pembangunan Jembatan Ganepo Sragen (Galeh - Ngrampal) dan Bangunan Pelengkap Lanjutan	PAD & Dana Transfer Lainnya	838.500.000	40	21,70	(18,30)	54,25	167.700.000	20	0	0	0	(20)	Paket Pengawasan menyesuaikan paket fisik yang baru terkontrak tanggal 24 Mei 2023	
15	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Sidareja - Cukangleuleus (BPJ Wil. Cilacap)	PAD & Dana Transfer Lainnya	27.000.000	100	100	0	100	0	0	0	25.559.000	94,66	94,66		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16	Pengawasan Rehabilitasi Dinding Penahan Tanah Cilopadang - Salem (BPJ Wil. Cilacap)	PAD & Dana Transfer Lainnya	99.000.000	27,78	13,27	(14,51)	47,77	0	0	0	0	0	0	Paket baru terkontrak menyesuaikan fisik di lapangan 16 Juni 2023	
17	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Ruas Bobotsari - Belik (BPJ Wil. Cilacap)	PAD & Dana Transfer Lainnya	27.000.000	100	100	0	100	0	0	25.018.000	25.018.000	92,66	92,66		
18	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Purbalingga - Bobotsari - Jl. Sungkono (Purbalingga) (BPJ Wil. Cilacap)	PAD & Dana Transfer Lainnya	27.000.000	100	100	0	100	0	0	25.462.000	25.462.000	94,30	94,30		
19	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Ruas Kaliori - Patikraja (BPJ Wil. Cilacap)	PAD & Dana Transfer Lainnya	27.000.000	100	100	0	100	0	0	0	25.559.000	94,66	94,66		
20	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Magelang - Ngablak/ Bts. Kab. Semarang (BPJ Wil. Magelang)	PAD & Dana Transfer Lainnya	27.000.000	100	100	0	100	0	0	25.370.000	25.370.000	93,96	93,96		
21	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Bener - Maron - Purworejo (BPJ Wil. Magelang)	PAD & Dana Transfer Lainnya	53.000.000	50	100	50	200	0	0	0	44.090.199	83,19	83,19		
22	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Kutoarjo - Bruno/ Bts. Kab. Wonosobo (BPJ Wil. Magelang)	PAD & Dana Transfer Lainnya	27.000.000	100	100	0	100	0	0	0	25.351.000	93,89	93,89		
23	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Batang - Wonotunggal - Surjo (BPJ Wil. Pekalongan)	PAD & Dana Transfer Lainnya	27.000.000	100	100	0	100	0	0	25.409.000	25.409.000	94,11	94,11		
24	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Ruas Moga - Morongso/ Bts. Kab. Tegal (BPJ Wil. Pekalongan)	PAD & Dana Transfer Lainnya	27.000.000	100	100	0	100	0	0	0	25.837.000	95,69	95,69		
25	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Bumiayu - Salem (139) (BPJ Wil. Tegal)	PAD & Dana Transfer Lainnya	27.000.000	100	100	0	100	0	0	25.004.000	25.004.000	92,61	92,61		
26	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Ruas Morongso/ Bts. Kab. Pemalang - Tuwel - Sirampog (142) (BPJ Wil. Tegal)	PAD & Dana Transfer Lainnya	27.000.000	100	100	0	100	0	0	0	26.181.000	96,97	96,97		
27	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Ruas Bandungsari - Penanggapan/ Bts. Prov. Jabar (137) (BPJ Wil. Tegal)	PAD & Dana Transfer Lainnya	27.000.000	100	100	0	100	0	0	0	26.181.000	96,97	96,97		
28	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Bumiayu - Sirampog (141) (BPJ Wil. Tegal)	PAD & Dana Transfer Lainnya	99.000.000	27,78	100	72,22	359,97	0	0	35.315.000	89.559.000	90,46	90,46		
29	Pengawasan Rehabilitasi Ruas Jalan Wanayasa - Kalibening (Overlay) (BPJ Wil. Wonosobo)	PAD & Dana Transfer Lainnya	27.000.000	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0		
30	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Wuryantoro-Eromoko-Pracimantoro (BPJ Wil. Surakarta)	PAD & Dana Transfer Lainnya	27.000.000	100	100	0	100	0	0	25.139.000	25.139.000	93,11	93,11		
31	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Ngadirojo-Jatipuro/ Bts. Kab. Karanganyar (BPJ Wil. Surakarta)	PAD & Dana Transfer Lainnya	27.000.000	100	100	0	100	0	0	0	24.114.000	89,31	89,31		
32	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Ruas Karanganyar-Jatipuro/ Bts. Kab. Wonogiri (BPJ Wil. Surakarta)	PAD & Dana Transfer Lainnya	27.000.000	100	100	0	100	0	0	0	24.152.000	89,45	89,45		
33	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Wonogiri - Manyaran - Blimbing (BPJ Wil. Surakarta)	PAD & Dana Transfer Lainnya	27.000.000	100	100	0	100	0	0	25.409.000	25.409.000	94,11	94,11		
34	Pengawasan Rehabilitasi Dinding Penahan Tanah Ruas Boyolali - Selo - Jrahah/ Bts. Kab. Magelang (BPJ Wil. Surakarta)	PAD & Dana Transfer Lainnya	99.000.000	27,78	0	(27,78)	0	0	0	0	0	0	0	Sedang proses pengadaan	
35	Pengawasan Rehabilitasi Saluran Drainase Ruas Jalan Semarang - Godong (Mranggen) (BPJ Wil. Semarang)	PAD & Dana Transfer Lainnya	27.000.000	100	0	(100)	0	0	0	0	0	0	0	Sedang proses pengadaan	
36	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Ruas Weleri - Patean (BPJ Wil. Semarang)	PAD & Dana Transfer Lainnya	27.000.000	100	100	0	100	0	0	0	26.181.000	96,97	96,97		
37	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Cangkiran - Boja - Sukorejo (BPJ Wil. Semarang)	PAD & Dana Transfer Lainnya	27.000.000	100	100	0	100	0	0	0	26.181.000	96,97	96,97		
38	Pengawasan Rehabilitasi Dinding Turap Beton Ruas Gubug - Kapung - Kedungjati (BPJ Wil. Purwodadi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	99.000.000	27,78	45,13	17,35	162,46	0	0	0	0	0	0		
39	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Klambu/Bts. Kab. Kudus - Purwodadi (BPJ Wil. Purwodadi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	99.000.000	27,78	100	72,22	359,97	0	0	43.268.000	43.268.000	43,71	43,71		
40	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Ruas Jepara - Keling (BPJ Wil. Pati)	PAD & Dana Transfer Lainnya	27.000.000	100	100	0	100	0	0	25.410.000	25.410.000	94,11	94,11		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
41	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Ruas Juwana - Todanan (BPJ Wil. Pati)	PAD & Dana Transfer Lainnya	27.000.000	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0		
42	Pengawasan Rehabilitasi Jembatan Welo Ruas Ruas Kebonagung – Bts. Kab Batang (BPJ Wil. Pekalongan)	PAD & Dana Transfer Lainnya	99.000.000	27,78	46,02	18,24	165,66	0	0	0	0	0	0		
43	Pengawasan Rehabilitasi Jembatan Wulung II No. 24.133.044.02 Ruas Singget - Doplang - Cepu Km. Smg. 127+600 (BPJ Wil. Purwodadi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	99.000.000	27,78	0	(27,78)	0	0	0	0	0	0	0	Sedang proses pengadaan	
44	Pengawasan Rehabilitasi Jembatan Cigareng Ruas Jalan Bandungsari - Salem (138) (BPJ Wil. Tegal)	PAD & Dana Transfer Lainnya	99.000.000	27,78	10,62	(17,16)	38,23	0	0	0	0	0	0	Baru terkontrak tanggal 19 Juni 2023, menyesuaikan kontrak fisik.	
	Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur	PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik	65.800.880.000	42,35	45,73	3,37	107,97	22.068.511.797	33,54	257.369.762	17.402.159.989	26,45	(7,09)		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik	65.800.880.000	42,35	45,73	3,37	107,97	22.068.511.797	33,54	257.369.762	17.402.159.989	26,45	(7,09)		
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik	65.800.880.000	42,35	45,73	3,37	107,97	22.068.511.797	33,54	257.369.762	17.402.159.989	26,45	(7,09)		
	Pelebaran Jalan Menuju Standar **	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	45.681.980.000	47,65	51,22	3,57	107,49	17.207.819.355	37,67	242.510.762	11.637.505.057	25,48	(12,19)		
1	Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	636.600.000	49,98	49,98	0	100	318.300.000	50	53.050.000	318.300.000	50	0		
2	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.464.000	49,98	49,98	0	100	12.732.000	50	2.122.000	12.732.000	50	0		
3	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.529.000	49,98	43,38	(6,60)	86,79	764.498	50,00	110.520	663.120	43,37	(6,63)	Penyesuaian iuran dari BPJS	Penyesuaian iuran dari BPJS
4	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.911.000	49,98	43,38	(6,60)	86,79	955.500	50	138.150	828.900	43,38	(6,62)	Penyesuaian iuran dari BPJS	Penyesuaian iuran dari BPJS
5	Preservasi Jalan Lasem - Sale/Bts. Prov. Jatim (DAK)	DAK-Fisik	2.936.400.000	40	32,83	(7,17)	82,07	587.280.000	20	516.266.536	516.266.536	17,58	(2,42)	Pekerjaan sedang difokuskan pada pekerjaan pelebaran	Pekerjaan rutin dan pelebaran harus bisa berjalan beriringan
6	Peningkatan Jalan Todanan - Ngawen	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.700.000.000	62	79,72	17,72	128,58	4.620.000.000	60	0	2.266.926.600	29,44	(30,56)		
7	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	64.339.000	100	87,30	(12,70)	87,30	64.339.000	100	0	56.165.500	87,30	(12,70)	sudah ttd kontrak	sudah ttd kontrak
8	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	288.147.000	33	34,05	1,05	103,18	95.036.280	32,98	54.890.000	108.914.583	37,80	4,82		
9	Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	606.600.000	49,98	49,98	0	100	303.300.000	50	50.550.000	303.300.000	50	0		
10	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.264.000	49,98	49,98	0	100	12.132.000	50	2.022.000	12.132.000	50	0		
11	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.456.000	49,98	42,48	(7,50)	84,99	727.998	50,00	103.152	618.912	42,51	(7,49)	Penyesuaian iuran dari BPJS	Penyesuaian iuran dari BPJS
12	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.820.000	49,98	42,48	(7,50)	84,99	909.998	50,00	128.940	773.640	42,51	(7,49)	Penyesuaian iuran dari BPJS	Penyesuaian iuran dari BPJS
13	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	23.650.000	100	98,39	(1,61)	98,39	23.650.000	100	0	23.269.000	98,39	(1,61)	sudah ttd kontrak	sudah ttd kontrak
14	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	88.511.000	33	53,72	20,72	162,79	29.039.481	32,81	19.611.000	57.156.302	64,58	31,77		
15	Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat	PAD & Dana Transfer Lainnya	776.240.000	48	26,02	(21,98)	54,21	378.870.000	48,81	59.785.000	201.717.000	25,99	(22,82)	Menyesuaikan Jadwal Narasumber DPRD	Menyesuaikan Jadwal Narasumber DPRD
16	Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat	PAD & Dana Transfer Lainnya	701.120.000	42	10,24	(31,76)	24,38	313.560.000	44,72	0	71.776.000	10,24	(34,49)	Menyesuaikan Jadwal Narasumber DPRD	Menyesuaikan Jadwal Narasumber DPRD
17	Preservasi Jalan Galeh - Ngrampal (DAK)	DAK-Fisik	9.949.996.000	33	41,87	8,87	126,88	2.984.998.800	30	0	2.702.961.000	27,17	(2,83)		
18	Preservasi Jalan Lasem - Sale/Bts. Jatim (DAK)	DAK-Fisik	14.127.840.000	44	56,91	12,91	129,34	2.825.568.000	20	(516.266.536)	2.695.230.064	19,08	(0,92)		
19	Peningkatan Jalan Ngadirojo - Giriwoyo	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.726.093.000	62	38,08	(23,92)	61,42	4.635.655.800	60	0	2.287.773.900	29,61	(30,39)	Kurangnya tenaga kerja	Penambahan tenaga kerja
	Rekonstruksi Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.068.900.000	44,12	72,67	28,55	164,70	2.439.917.442	30,24	9.949.500	2.419.219.800	29,98	(0,26)		
1	Rekonstruksi Jalan Demak - Godong	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.000.000.000	44	72,84	28,84	165,54	2.400.000.000	30	0	2.376.060.300	29,70	(0,30)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	100	70,75	(29,25)	70,75	25.000.000	100	0	17.686.500	70,75	(29,25)	Sudah ttd kontrak	Sudah ttd kontrak
3	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	43.900.000	35	44,33	9,33	126,66	14.917.442	33,98	9.949.500	25.473.000	58,03	24,04		
	Penggantian Jembatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.050.000.000	21,09	6,85	(14,23)	32,50	2.420.775.000	20,09	4.909.500	3.345.435.132	27,76	7,67		
1	Pembangunan Jembatan Ganepo Sragen (Galeh - Ngrampal) dan Bangunan Pelengkap (Lanjutan)	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.000.000.000	21	6,78	(14,22)	32,28	2.400.000.000	20	0	3.330.332.100	27,75	7,75	Kontrak baru dilaksanakan pada bulan Mei	Percepatan proses pelelangan
2	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.100.000	100	85,17	(14,83)	85,17	11.100.000	100	0	9.453.532	85,17	(14,83)	Sudah dilakukan ttd kontrak	Sudah dilakukan ttd kontrak
3	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	38.900.000	25	7,50	(17,50)	30	9.675.000	24,87	4.909.500	5.649.500	14,52	(10,35)	Kontrak baru dilaksanakan pada bulan mei	Percepatan proses pelelangan
	Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat	PAD & Dana Transfer Lainnya; Pendapatan/Hibah Lainnya	84.478.036.000	6,55	35,40	28,86	540,87	5.519.384.740	6,53	1.485.428.271	18.811.163.711	22,27	15,73		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Pendapatan/Hibah Lainnya; PAD & Dana Transfer Lainnya	84.478.036.000	6,55	35,40	28,86	540,87	5.519.384.740	6,53	1.485.428.271	18.811.163.711	22,27	15,73		
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pendapatan/Hibah Lainnya; PAD & Dana Transfer Lainnya	84.478.036.000	6,55	35,40	28,86	540,87	5.519.384.740	6,53	1.485.428.271	18.811.163.711	22,27	15,73		
	Pembangunan Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.313.500.000	19,21	0,72	(18,50)	3,72	1.213.830.921	19,23	1.187.952.000	1.205.636.700	19,10	(0,13)		
1	Pembangunan Jalan Bandungsari - Salem - Bts. Kab. Brebes	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.250.000.000	18,97	0,17	(18,80)	0,88	1.186.428.568	18,98	1.184.163.000	1.184.163.000	18,95	(0,04)	Masih dalam proses persiapan dan mobilisasi	mempercepat persiapan dan mobilisasi
2	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	33.645.000	49,98	71,76	21,78	143,58	16.815.771	49,98	3.120.000	12.609.500	37,48	(12,50)		
3	Pemantauan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	29.855.000	35,46	35,49	0,03	100,08	10.586.582	35,46	669.000	8.864.200	29,69	(5,77)		
	Pelebaran Jalan Menuju Standar **	Pendapatan/Hibah Lainnya; PAD & Dana Transfer Lainnya	78.164.536.000	5,52	38,20	32,68	691,83	4.305.553.819	5,51	297.476.271	17.605.527.011	22,52	17,02		
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.494.000	49,99	49,99	0	100	11.244.749	49,99	2.901.000	15.690.000	69,75	19,76		
2	Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat	PAD & Dana Transfer Lainnya	600.960.000	49,98	49,98	0	100	300.360.000	49,98	0	0	0	(49,98)		
3	Pemantauan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	95.700.000	33,06	35,65	2,59	107,83	31.638.420	33,06	9.191.870	43.306.411	45,25	12,19		
4	Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	345.000.000	49,98	49,98	0	100	172.431.000	49,98	25.300.000	151.800.000	44	(5,98)		
5	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.800.000	49,98	49,98	0	100	6.900.000	50	1.012.000	6.072.000	44	(6)		
6	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	830.000	49,98	49,98	0	100	414.834	49,98	51.576	309.456	37,28	(12,70)		
7	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.037.000	49,98	49,98	0	100	518.292	49,98	64.470	386.820	37,30	(12,68)		
8	Preservasi Jalan Magelang-Kaliangkrik-Sapuran	Pendapatan/Hibah Lainnya	16.460.998.000	2,62	25,57	22,95	975,88	430.619.708	2,62	0	3.132.905.200	19,03	16,42		
9	Peningkatan Jalan Kersana - Bandungsari	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.000.000.000	17,14	0,20	(16,95)	1,14	686.354.286	17,16	0	1.079.385.300	26,98	9,83	Masih dalam proses persiapan dan mobilisasi	Mempercepat proses persiapan dan mobilisasi
10	Peningkatan Jalan Ruas Parakan - Patean	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.700.000.000	17,14	78,93	61,79	460,49	634.877.716	17,16	0	1.090.175.400	29,46	12,31		
11	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	77.092.000	50,01	85,26	35,25	170,49	38.553.708	50,01	1.020.000	66.749.500	86,58	36,57		
12	Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.076.720.000	49,98	49,98	0	100	538.144.656	49,98	197.920.000	297.852.000	27,66	(22,32)		
13	Pemantauan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	330.608.000	33,06	33,61	0,55	101,66	109.299.003	33,06	30.034.731	141.150.780	42,69	9,63		
14	Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	344.400.000	49,98	49,98	0	100	172.131.000	49,98	28.700.000	172.200.000	50	0,02		
15	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.776.000	49,98	49,98	0	100	6.885.240	49,98	1.148.000	6.888.000	50	0,02		
16	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	828.000	49,98	49,98	0	100	413.850	49,98	58.944	353.664	42,71	(7,27)		
17	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.034.000	49,98	49,98	0	100	516.810	49,98	73.680	442.080	42,75	(7,23)		
18	Preservasi Jalan Batur -Dieng - Kejajar - Wonosobo	Pendapatan/Hibah Lainnya	15.387.047.000	2,62	30,45	27,83	1.162,25	402.525.150	2,62	0	2.913.900.600	18,94	16,32		
19	Peningkatan Jalan Kutoarjo - Ketawang	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.125.000.000	0,62	54,75	54,13	8.830	50.050.000	0,62	0	2.413.499.400	29,70	29,09		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
20	Peningkatan Jalan Buntu - Kroya - Slarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.000.000.000	2,62	51,76	49,14	1.975,46	209.280.000	2,62	0	2.367.809.400	29,60	26,98		
21	Preservasi Jalan Kertek - Kepil - Kemiri	Pendapatan/Hibah Lainnya	19.567.212.000	2,62	41,04	38,42	1.566,22	502.395.397	2,57	0	3.704.651.000	18,93	16,37		
	Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung	PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik	213.146.456.000	31,13	42,53	11,40	136,61	64.991.499.694	30,49	26.895.969.736	58.953.151.201	27,66	(2,83)		
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	98.994.958.000	30,33	46,28	15,96	152,61	34.585.982.694	34,94	10.738.906.496	25.911.370.034	26,17	(8,76)		
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik	98.994.958.000	30,33	46,28	15,96	152,61	34.585.982.694	34,94	10.738.906.496	25.911.370.034	26,17	(8,76)		
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM **	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.090.868.000	34,90	34,95	0,05	100,14	1.683.064.500	41,14	575.934.294	841.261.710	20,56	(20,58)		
1	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	340.800.000	49,98	49,98	0	100	72.500.000	21,27	45.607.760	154.188.306	45,24	23,97		
2	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	58.939.000	49,98	49,98	0	100	15.000.000	25,45	17.375.000	40.884.000	69,37	43,92		
3	Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	135.000.000	49,98	49,98	0	100	67.500.000	50	11.250.000	67.500.000	50	0		
4	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Kerja Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.400.000	49,98	49,98	0	100	2.700.000	50	450.000	2.700.000	50	0		
5	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	324.000	49,98	49,98	0	100	162.000	50	22.104	132.624	40,93	(9,07)		
6	Jasa Konsultansi Studi Kebutuhan Air Baku SPAM Kabupaten/Kota Wilayah Eks Bakorwil III Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	350.000.000	35	35	0	100	175.000.000	50	65.512.200	65.512.200	18,72	(31,28)		
7	Jasa Konsultansi Penyusunan Studi Kelayakan (FS) SPAM Regional Randugunting	PAD & Dana Transfer Lainnya	400.000.000	15	15	0	100	0	0	0	74.489.200	18,62	18,62		
8	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	405.000	49,98	49,98	0	100	202.500	50	27.630	165.780	40,93	(9,07)		
9	Jasa Konsultansi Kajian Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah PDAM se-Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	100	100	0	100	100.000.000	100	0	0	0	(100)		
10	Jasa Konsultansi Penyusunan Review Rencana Induk SPAM Regional Bregas	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	Jasa Konsultansi Penyusunan Project Management Manual (PMM) SPAM Regional Wosusokas	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0		
12	Jasa Konsultansi Penyusunan DED Pembangunan SPAM Desa di Kabupaten/Kota Wilayah Eks Bakorwil I Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.200.000.000	25	25	0	100	600.000.000	50	198.490.200	198.490.200	16,54	(33,46)		
13	Jasa Konsultansi Penyusunan DED Pembangunan SPAM Desa di Kabupaten/Kota Wilayah Eks Bakorwil II Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	820.000.000	35	35	0	100	410.000.000	50	148.463.600	148.463.600	18,11	(31,89)		
14	Jasa Konsultansi Penyusunan DED Pembangunan SPAM Desa di Kabupaten/Kota Wilayah Eks Bakorwil III Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	480.000.000	60	60	0	100	240.000.000	50	88.735.800	88.735.800	18,49	(31,51)		
	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik	93.446.000.000	29,97	46,69	16,73	155,82	32.368.295.050	34,64	10.007.494.128	24.602.061.560	26,33	(8,31)		
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	27.490.000	49,98	49,98	0	100	17.490.000	63,62	3.527.000	27.490.000	100	36,38		
2	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	289.790.000	49,98	49,98	0	100	95.000.000	32,78	26.740.000	85.240.632	29,41	(3,37)		
3	Pembangunan SPAM Regional Bregas	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.500.000.000	15	17	2	113,33	1.300.000.000	20	0	0	0	(20)		
4	Pembangunan SPAM Regional Petanglong Paket 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.000.000.000	35	10	(25)	28,57	2.200.000.000	20	1.638.917.600	1.638.917.600	14,90	(5,10)	Kontrak baru 15 Juni	
5	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan SPAM Regional Bregas	PAD & Dana Transfer Lainnya	160.000.000	15	17	2	113,33	0	0	0	0	0	0		
6	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan SPAM Regional Petanglong Paket 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	275.000.000	35	15	(20)	42,86	0	0	0	0	0	0	SPMK baru 15 Juni	
7	Pembangunan SPAM Desa	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.000.000.000	25	30	5	120	3.440.000.000	28,67	842.701.920	2.951.461.280	24,60	(4,07)		
8	Pembangunan SPAM Regional Petanglong Paket 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.800.000.000	55	70	15	127,27	2.088.000.000	36	0	1.739.729.600	30,00	(6,00)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan SPAM Regional Petanglong Paket 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	145.000.000	55	70	15	127,27	29.000.000	20	33.173.738	33.173.738	22,88	2,88		
10	Pembangunan SPAM Regional Keburejo (DAK) Paket 1	DAK-Fisik	18.847.219.000	30	88,39	58,39	294,63	11.136.993.100	59,09	3.084.090.360	6.510.857.560	34,55	(24,55)		
11	Pembangunan SPAM Regional Keburejo (DAK) Paket 2	DAK-Fisik	1.499.945.000	45	100	55	222,22	659.975.800	44	359.986.800	1.019.962.600	68	24		
12	Pembangunan SPAM Regional Keburejo (DAK) Paket 3	DAK-Fisik	9.058.426.000	40	48,28	8,28	120,70	3.623.370.400	40	0	1.811.685.200	20	(20)		
13	Pembangunan SPAM Regional Keburejo (DAK) Paket 4	DAK-Fisik	13.000.000.000	30	66,88	36,88	222,93	4.680.000.000	36	2.080.000.000	6.760.000.000	52	16		
14	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan SPAM Regional Keburejo (DAK) Paket 1	DAK-Fisik	499.944.000	30	88,39	58,39	294,63	249.972.000	50	99.988.800	99.988.800	20	(30)		
15	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan SPAM Regional Keburejo (DAK) Paket 2	DAK-Fisik	78.712.000	45	100	55	222,22	0	0	0	0	0	0		
16	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan SPAM Regional Keburejo (DAK) Paket 3	DAK-Fisik	251.859.000	40	48,28	8,28	120,70	62.964.750	25	0	0	0	(25)		
17	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan SPAM Regional Keburejo (DAK) Paket 4	DAK-Fisik	336.735.000	30	66,88	36,88	222,93	67.347.000	20	67.347.000	67.347.000	20	0		
18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi (DAK)	DAK-Fisik	150.000.000	40	40	0	100	60.000.000	40	0	13.650.000	9,10	(30,90)		
19	Perjalanan Dinas dalam Rangka Perencanaan, Pengendalian, dan Pengawasan (DAK)	DAK-Fisik	500.000.000	40	40	0	100	200.000.000	40	28.901.110	100.437.750	20,09	(19,91)		
20	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan SPAM Desa Kabupaten Banyumas	PAD & Dana Transfer Lainnya	85.000.000	30	30	0	100	0	0	0	0	0	0		
21	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan SPAM Desa Kabupaten Brebes	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	30	50	20	166,67	0	0	0	0	0	0		
22	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan SPAM Desa Kabupaten Sragen	PAD & Dana Transfer Lainnya	85.000.000	30	50	20	166,67	0	0	0	0	0	0		
23	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan SPAM Desa Kabupaten Pati	PAD & Dana Transfer Lainnya	85.000.000	45	70	25	155,56	0	0	0	0	0	0		
24	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan SPAM Desa Kabupaten Banjarnegara	PAD & Dana Transfer Lainnya	85.000.000	45	75	30	166,67	0	0	0	0	0	0		
25	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan SPAM Desa Kabupaten Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	85.000.000	45	75	30	166,67	0	0	0	0	0	0		
26	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan SPAM Desa Kabupaten Boyolali	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	30	50	20	166,67	0	0	0	0	0	0		
27	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan SPAM Desa Kabupaten Klaten	PAD & Dana Transfer Lainnya	85.000.000	30	40	10	133,33	0	0	0	0	0	0		
28	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan SPAM Desa Kabupaten Pemasang	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	30	60	30	200	0	0	0	0	0	0		
29	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan SPAM Desa Kabupaten Tegal	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	30	30	0	100	0	0	0	0	0	0		
30	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.720.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
31	Pembangunan SPAM Regional Keburejo (DAK) Paket 5		11.935.410.000	15	5	(10)	33,33	2.387.082.000	20	1.742.119.800	1.742.119.800	14,60	(5,40)	Kontrak baru 15 juni	
32	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan SPAM Regional Keburejo (DAK) Paket 5		177.750.000	15	5	(10)	33,33	71.100.000	40	0	0	0	(40)	Kontrak baru 15 Juni	
	Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.458.090.000	40,74	51,88	11,14	127,35	534.623.144	36,67	155.478.074	468.046.764	32,10	(4,57)		
1	Pendampingan Pengelolaan Teknis SPAM Perkotaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	204.840.000	40	40	0	100	87.788.572	42,86	10.979.574	20.829.574	10,17	(32,69)		
2	Pendampingan Pengelolaan Teknis SPAM Regional	PAD & Dana Transfer Lainnya	206.636.000	40	55	15	137,50	79.000.000	38,23	4.122.000	105.762.190	51,18	12,95		
3	Pendampingan Managemen Teknis SPAM Perdesaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	609.314.000	50	50	0	100	261.134.572	42,86	70.376.500	149.055.000	24,46	(18,39)		
4	Sosialisasi Penyelenggaraan SPAM Bersama Masyarakat	PAD & Dana Transfer Lainnya	187.800.000	0	70	70	0	0	0	0	122.400.000	65,18	65,18		
5	Bimbingan Teknis SPAM Perdesaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	245.000.000	50	50	0	100	105.000.000	42,86	70.000.000	70.000.000	28,57	(14,29)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	Persiapan Pelaksanaan Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.500.000	49,98	49,98	0	100	1.700.000	37,78	0	0	0	(37,78)		
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		1.817.800.000	66,50	65,13	(1,38)	97,93	1.208.851.000	66,50	115.702.166	430.556.998	23,69	(42,82)		
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional		1.817.800.000	66,50	65,13	(1,38)	97,93	1.208.851.000	66,50	115.702.166	430.556.998	23,69	(42,82)		
	Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik **		1.817.800.000	66,50	65,13	(1,38)	97,93	1.208.851.000	66,50	115.702.166	430.556.998	23,69	(42,82)		
1	Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan		90.000.000	49,98	49,98	0	100	45.000.000	50	7.500.000	45.000.000	50	0		
2	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Non ASN		216.000	49,98	49,98	0	100	108.000	50	14.736	88.416	40,93	(9,07)		
3	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN		3.600.000	49,98	49,98	0	100	1.800.000	50	300.000	1.800.000	50	0		
4	Pemantauan Target dan Capaian Akses Air Limbah Domestik Jawa Tengah serta Pendampingan Kelembagaan, Administrasi Pengelolaan Sarana Prasarana Air Limbah Domestik serta menghadiri rapat insidental		262.712.000	41,83	41,83	0	100	109.906.000	41,84	33.823.010	118.686.037	45,18	3,34		
5	Pembinaan Teknis Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) Sarpras Air Limbah Domestik		316.710.000	42,42	42,42	0	100	134.312.000	42,41	19.105.000	99.128.000	31,30	(11,11)		
6	Monitoring dan evaluasi sarpras air limbah domestik		19.850.000	26,85	26,85	0	100	5.330.000	26,85	0	5.320.000	26,80	(0,05)		
7	Penyusunan DED Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional Kawasan Purbalingga dan Banjarnegara		350.000.000	100	100	0	100	350.000.000	100	0	0	0	(100)		
8	Penyusunan UKL-UPL Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional Kawasan Purbalingga dan Banjarnegara		100.680.000	100	100	0	100	100.680.000	100	0	0	0	(100)		
9	Penyusunan Kebijakan Strategi Daerah (Jakstrada) Air Limbah Domestik Regional		250.000.000	100	90	(10)	90	250.000.000	100	0	53.199.525	21,28	(78,72)	menunggu pembahasan hasil studi	
10	Pendampingan Pemutakhiran Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) di Jawa Tengah		124.542.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	FGD PENINGKATAN AKSES LAYANAN AIR LIMBAH DOMESTIK REGIONAL		187.800.000	53,34	53,34	0	100	100.160.000	53,33	50.080.000	100.160.000	53,33	0		
12	Belanja Iuran Jaminan Kematian Non ASN		270.000	50,01	50,01	0	100	135.000	50	18.420	110.520	40,93	(9,07)		
13	Penyusunan Kajian Kelembagaan Pengelola SPALD / IPLT Regional		111.420.000	100	100	0	100	111.420.000	100	4.861.000	7.064.500	6,34	(93,66)		
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	PAD & Dana Transfer Lainnya	111.305.000.000	31,24	38,90	7,66	124,51	29.022.824.000	26,08	16.032.027.918	32.457.244.059	29,16	3,09		
	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	111.305.000.000	31,24	38,90	7,66	124,51	29.022.824.000	26,08	16.032.027.918	32.457.244.059	29,16	3,09		
	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	111.060.000.000	31,23	38,91	7,67	124,57	28.936.730.000	26,06	16.019.454.918	32.362.553.559	29,14	3,08		
1	Pembangunan Kantor Balai Pengujian dan Peralatan (BP2) Tahap 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.289.320.000	50	50	0	100	572.070.000	44,37	492.906.400	697.732.400	54,12	9,75		
2	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Kantor Balai Pengujian dan Peralatan (BP2) Tahap 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.680.000	50	50	0	100	0	0	0	0	0	0		
3	Pembangunan Masjid Agung Jawa Tengah di Kab. Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	105.121.000.000	30	38	8	126,67	26.279.740.000	25,00	15.438.520.000	30.909.229.500	29,40	4,40		
4	Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Pekerjaan Pembangunan Masjid Agung Jawa Tengah di Kab. Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.185.000.000	30	38	8	126,67	355.500.000	30	88.028.518	249.449.859	21,05	(8,95)		
5	Jasa Konsultansi DED Pembangunan Masjid Agung Jawa Tengah di Kab. Magelang (Pengawasan Berkala)	PAD & Dana Transfer Lainnya	224.000.000	30	38	8	126,67	0	0	0	0	0	0		
6	Rehabilitasi VIP Room Borobudur Bandara Ahmad Yani Tahap 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.079.320.000	65	65	0	100	1.729.420.000	56,16	0	506.141.800	16,44	(39,73)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi VIP Room Borobudur Bandara Ahmad Yani Tahap 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.680.000	50	50	0	100	0	0	0	0	0	0		
	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	165.000.000	27,94	27,94	0	100	46.104.000	27,94	12.573.000	56.688.500	34,36	6,41		
1	Bantuan teknis pengelolaan dan penyelenggaraan bangunan gedung milik daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	165.000.000	27,94	27,94	0	100	46.104.000	27,94	12.573.000	56.688.500	34,36	6,41		
	Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat *****) **	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.000.000	50	50	0	100	39.990.000	49,99	0	38.002.000	47,50	(2,49)		
1	Bimbingan teknis pengelola penyelenggaraan bangunan gedung milik daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.000.000	50	50	0	100	39.990.000	49,99	0	38.002.000	47,50	(2,49)		
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	PAD & Dana Transfer Lainnya	672.698.000	39,58	39,58	0	100	93.842.000	13,95	9.333.156	86.498.936	12,86	(1,09)		
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	672.698.000	39,58	39,58	0	100	93.842.000	13,95	9.333.156	86.498.936	12,86	(1,09)		
	Penataan Bangunan dan Lingkungan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	632.698.000	35,76	35,76	0	100	53.842.000	8,51	9.333.156	48.498.936	7,67	(0,84)		
1	Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	90.000.000	49,98	49,98	0	100	45.000.000	50	7.500.000	45.000.000	50	0		
2	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.600.000	49,98	49,98	0	100	1.800.000	50	300.000	1.800.000	50	0		
3	Belanja Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	216.000	49,98	49,98	0	100	108.000	50	14.736	88.416	40,93	(9,07)		
4	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	270.000	49,98	49,98	0	100	135.000	50	18.420	110.520	40,93	(9,07)		
5	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.274.000	50	50	0	100	2.274.000	69,46	1.000.000	1.000.000	30,54	(38,91)		
6	Pemeriksaan Keandalan Fisik Bangunan Gedung Milik Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	50	50	0	100	0	0	0	0	0	0		
7	Update Aplikasi Sistem Bangunan Gedung	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	20,08	20,08	0	100	500.000	1,25	500.000	500.000	1,25	0		
8	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.525.000	10	10	0	100	1.525.000	60,40	0	0	0	(60,40)		
9	Pendataan Teknis Bangunan Gedung Milik Daerah Prov Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	192.813.000	10	10	0	100	2.500.000	1,30	0	0	0	(1,30)		
	Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan Kepada Pemerintah Kab/Kota **	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	100	100	0	100	40.000.000	100	0	38.000.000	95	(5)		
1	Bimbingan Teknis Peraturan dan Standar Penataan Bangunan dan Lingkungan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dan Asosiasi Profesi Arsitek di Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	100	100	0	100	40.000.000	100	0	38.000.000	95	(5)		
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	356.000.000	22,47	22,47	0	100	80.000.000	22,47	0	67.481.174	18,96	(3,52)		
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	PAD & Dana Transfer Lainnya	356.000.000	22,47	22,47	0	100	80.000.000	22,47	0	67.481.174	18,96	(3,52)		
	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	356.000.000	22,47	22,47	0	100	80.000.000	22,47	0	67.481.174	18,96	(3,52)		
1	Sosialisasi dan diseminasi peraturan untuk penyedia jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	100	100	0	100	40.000.000	100	0	32.262.273	80,66	(19,34)		
2	Forum Jasa Konstruksi Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	62.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Focus Group Discussion	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Sosialisasi dan diseminasi peraturan jasa konstruksi	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	100	100	0	100	40.000.000	100	0	35.218.901	88,05	(11,95)		
5	Rakor TPJK Kab./Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	78.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Forum Jasa Konstruksi Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	Focus Group Discussion	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.437.262.000	54,33	72,93	18,60	134,24	11.222.345.130	50,02	5.806.115.920	12.985.541.499	57,87	7,86		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.126.930.000	60,43	60,91	0,48	100,79	704.965.200	62,56	119.002.920	491.659.751	43,63	(18,93)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	271.230.000	50,94	51,93	0,99	101,94	144.845.200	53,40	36.667.199	151.065.799	55,70	2,29		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.800.000	50,02	57,33	7,31	114,61	5.100.000	57,95	840.000	5.885.000	66,88	8,92		
1	Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.800.000	50,02	57,33	7,31	114,61	5.100.000	57,95	840.000	5.885.000	66,88	8,92		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	44.000.000	50,01	63,96	13,95	127,89	27.000.000	61,36	3.061.000	31.205.000	70,92	9,56		
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	44.000.000	50,01	63,96	13,95	127,89	27.000.000	61,36	3.061.000	31.205.000	70,92	9,56		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.280.000	50,01	50,95	0,94	101,88	9.280.000	57,00	1.017.000	9.312.000	57,20	0,20		
1	Penyediaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.280.000	50,01	50,95	0,94	101,88	9.280.000	57,00	1.017.000	9.312.000	57,20	0,20		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	36.300.000	50,00	50,00	0	100	18.500.000	50,96	5.603.900	17.683.100	48,71	(2,25)		
1	Penyediaan Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.060.000	49,99	49,99	0	100	8.500.000	49,82	3.665.000	7.967.500	46,70	(3,12)		
2	Penyediaan Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.240.000	50	50	0	100	10.000.000	51,98	1.938.900	9.715.600	50,50	(1,48)		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.850.000	50,01	50,01	0	100	1.925.200	50,01	1.088.299	1.638.299	42,55	(7,45)		
1	Penyediaan Surat Kabar / Majalah	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.850.000	50,01	50,01	0	100	1.925.200	50,01	1.088.299	1.638.299	42,55	(7,45)		
	Fasilitas Kunjungan Tamu **	PAD & Dana Transfer Lainnya	32.000.000	57,97	44,68	(13,29)	77,08	18.000.000	56,25	5.370.000	16.663.400	52,07	(4,18)		
1	Pelaksanaan Rapat Koordinasi POK	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.100.000	100	0	(100)	0	5.100.000	100	0	0	0	(100)	Pelaksanaan rapat diundur di bulan Agustus 2023	
2	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembinaan Pegawai	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.500.000	49,98	56,26	6,28	112,57	6.500.000	48,15	4.070.000	11.665.000	86,41	38,26		
3	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Insindetil	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.400.000	50,02	50,02	0	100	6.400.000	47,76	1.300.000	4.998.400	37,30	(10,46)		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	130.000.000	50	50	0	100	65.040.000	50,03	19.687.000	68.679.000	52,83	2,80		
1	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Survey Aset BPJ Wilayah Tegal	PAD & Dana Transfer Lainnya	27.960.000	50	50	0	100	15.000.000	53,65	3.901.000	16.720.500	59,80	6,15		
2	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	102.040.000	50	50	0	100	50.040.000	49,04	15.786.000	51.958.500	50,92	1,88		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	475.000.000	50,00	50,00	0	100	252.120.000	53,08	38.466.932	237.884.302	50,08	(3,00)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	50,01	50,01	0	100	2.500.000	50	300.000	2.485.000	49,70	(0,30)		
1	Penyediaan Peranko, Materai dan Benda Pos lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	50,01	50,01	0	100	2.500.000	50	300.000	2.485.000	49,70	(0,30)		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	90.000.000	50,02	50,02	0	100	45.000.000	50	5.920.932	34.154.302	37,95	(12,05)		
1	Pembayaran Telepon	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.000.000	50,07	50,07	0	100	12.000.000	50	1.400.792	7.535.084	31,40	(18,60)		
2	Pembayaran Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.000.000	50	50	0	100	3.000.000	50	106.400	879.300	14,66	(35,35)		
3	Pembayaran Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	50	50	0	100	30.000.000	50	4.413.740	25.739.918	42,90	(7,10)		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	380.000.000	50	50	0	100	204.620.000	53,85	32.246.000	201.245.000	52,96	(0,89)		
1	Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	246.380.000	50	50	0	100	132.668.000	53,85	21.897.000	129.879.000	52,71	(1,13)		
2	Penyediaan Jasa Tenaga Kebersihan (Cleaning Servis)	PAD & Dana Transfer Lainnya	133.620.000	50	50	0	100	71.952.000	53,85	10.349.000	71.366.000	53,41	(0,44)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	380.700.000	80,21	80,92	0,71	100,88	308.000.000	80,90	43.868.789	102.709.650	26,98	(53,92)		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	137.500.000	50,01	51,96	1,96	103,92	71.000.000	51,64	13.574.789	68.155.650	49,57	(2,07)		
1	Penyediaan Bahan Bakar Minyak / Gas	PAD & Dana Transfer Lainnya	54.500.000	50	50	0	100	25.000.000	45,87	9.583.000	33.060.000	60,66	14,79		
2	Penyediaan Jasa Servis	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.800.000	50,01	55,89	5,88	111,76	33.000.000	72,05	1.821.789	27.420.150	59,87	(12,18)		
3	Penyediaan Penggantian Suku Cadang	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.200.000	50	50	0	100	9.400.000	46,53	2.170.000	4.885.000	24,18	(22,35)		
4	Penyediaan Jasa KIR	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.000.000	50	50	0	100	1.000.000	50	0	0	0	(50)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	Penyediaan Surat Tanda Nomor Kendaraan	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.000.000	50,02	50,02	0	100	2.600.000	17,33	0	2.790.500	18,60	1,27		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	230.000.000	100	100	0	100	230.000.000	100	30.294.000	30.294.000	13,17	(86,83)		
1	Pemeliharaan Rumah Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	100	100	0	100	30.000.000	100	29.614.000	29.614.000	98,71	(1,29)		
2	Rehab. Gedung Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	100	100	0	100	200.000.000	100	680.000	680.000	0,34	(99,66)		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.200.000	50	50	0	100	7.000.000	53,03	0	4.260.000	32,27	(20,76)		
1	Penyediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.200.000	50	50	0	100	7.000.000	53,03	0	4.260.000	32,27	(20,76)		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.310.332.000	54,01	73,57	19,56	136,21	10.517.379.930	49,35	5.687.113.000	12.493.881.748	58,63	9,27		
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.310.332.000	54,01	73,57	19,56	136,21	10.517.379.930	49,35	5.687.113.000	12.493.881.748	58,63	9,27		
	Rehabilitasi Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.490.000.000	79,06	99,50	20,43	125,84	6.401.140.000	85,46	4.813.093.000	7.441.444.200	99,35	13,89		
1	Rehabilitasi Jalan Bumiayu - Sirampog (141)	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.500.000.000	56,28	100	43,72	177,68	2.450.000.000	70	3.499.691.000	3.499.691.000	99,99	29,99		
2	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.140.000	100	100	0	100	17.140.000	100	1.850.000	14.177.000	82,71	(17,29)		
3	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	32.860.000	19,81	23,72	3,91	119,74	6.510.000	19,81	8.815.000	16.610.000	50,55	30,74		
4	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.550.000	100	100	0	100	12.550.000	100	3.040.000	11.870.000	94,58	(5,42)		
5	Rehabilitasi Jalan Ruas Morongso / Bts. Kab. Pemalang - Tuwel - Sirampog (142)	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.300.000.000	100	100	0	100	1.300.000.000	100	0	1.297.257.800	99,79	(0,21)		
6	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	27.450.000	58,08	54,10	(3,98)	93,15	14.940.000	54,43	180.000	5.590.000	20,36	(34,06)		
7	Rehabilitasi Jalan Ruas Bandungsari - Penangkapan / Bts. Prov. Jabar (137)	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.300.000.000	100	100	0	100	1.300.000.000	100	0	1.296.731.400	99,75	(0,25)		
8	Rehabilitasi Jalan Bumiayu - Salem (139)	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.300.000.000	100	100	0	100	1.300.000.000	100	1.299.517.000	1.299.517.000	99,96	(0,04)		
	Pemeliharaan Rutin Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.783.632.000	46,87	67,23	20,36	143,43	3.582.049.130	33,22	848.749.000	4.751.328.932	44,06	10,84		
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	56.360.000	100	100	0	100	56.360.000	100	8.961.000	38.892.200	69,01	(30,99)		
2	Pengadaan Campuran Aspal Panas (CAP) Jalan Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.044.820.000	45	59,90	14,90	133,11	313.446.000	30	0	313.412.607	30,00	(0,00)		
3	Pengadaan Cold Paving Hot Mix (CPHMA) Jalan Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.930.000	100	100	0	100	199.930.000	100	196.860.000	196.860.000	98,46	(1,54)		
4	Pengadaan Aspal Emulsi CRS-1 Jalan Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	207.320.000	100	100	0	100	207.320.000	100	0	206.700.000	99,70	(0,30)		
5	Pengadaan Bahan / Material Jalan Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	861.972.000	15	55,80	40,80	372	0	0	0	258.486.510	29,99	29,99		
6	Pengadaan Latasir Klas A (SS-A) Jalan Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	661.020.000	45	61,36	16,36	136,36	198.306.000	30	0	0	0	(30)		
7	Pengadaan Aspal Drum Pen 60/70 Jalan Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	189.180.000	100	100	0	100	189.180.000	100	0	187.230.000	98,97	(1,03)		
8	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jalan Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	711.520.000	15	59,90	44,90	399,33	106.728.000	15	0	339.964.000	47,78	32,78		
9	Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jalan Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	907.200.000	49,98	49,98	0	100	453.600.000	50	69.230.000	444.018.000	48,94	(1,06)		
10	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	101.811.000	59	67,40	8,40	114,24	58.336.000	57,30	0	54.417.700	53,45	(3,85)		
11	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	370.950.000	46,96	70,02	23,06	149,11	174.054.000	46,92	48.995.000	243.095.000	65,53	18,61		
12	Pemeliharaan Alat Berat Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	49.500.000	53,04	74,50	21,46	140,46	26.250.000	53,03	1.650.000	31.307.771	63,25	10,22		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13	Pekerjaan Marka Thermoplastik Jalan Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.996.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	PEKERJAAN PELEBARAN RUAS JALAN KERSANA - BANDUNGSARI (136)	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.998.000	0	100	100	0	0	0	0	199.726.500	99,86	99,86		
15	PEKERJAAN PELEBARAN RUAS JALAN BANDUNGSARI - SALEM (138)	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.998.000	0	100	100	0	0	0	199.853.400	199.853.400	99,93	99,93		
16	PEKERJAAN PELEBARAN RUAS JALAN MORONGSO / BTS. KAB. PEMALANG - TUWEL - SIRAMPOG (142)	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.998.000	0	100	100	0	0	0	0	199.652.000	99,83	99,83		
17	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	120.379.000	23,62	26,90	3,28	113,89	28.429.750	23,62	4.166.500	21.421.800	17,80	(5,82)		
18	Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.240.000	49,98	100	50,02	200,08	75.120.000	50	12.216.000	148.242.000	98,67	48,67		
19	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	46.595.000	100	100	0	100	46.595.000	100	2.240.000	33.219.112	71,29	(28,71)		
20	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	83.928.000	24,98	32,73	7,75	131,02	20.961.000	24,97	8.227.100	27.468.100	32,73	7,75		
21	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	64.144.000	84,87	84,87	0	100	54.534.000	85,02	0	48.572.692	75,72	(9,29)		
22	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	375.520.000	47	67,33	20,33	143,26	187.900.000	50,04	50.230.000	252.825.000	67,33	17,29		
23	Pemeliharaan Alat Berat Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	53.800.000	51,01	60,92	9,91	119,43	27.450.000	51,02	0	32.772.540	60,92	9,89		
24	Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.240.000	0	98,57	98,57	0	0	0	24.432.000	148.092.000	98,57	98,57		
25	Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	673.920.000	49,98	49,98	0	100	336.960.000	50	51.256.000	319.146.000	47,36	(2,64)		
26	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	351.628.000	23,50	62,22	38,72	264,77	47.469.780	13,50	95.162.000	163.367.000	46,46	32,96		
27	Pengadaan Aspal Emulsi CRS-1 Jalan BPJ Wilayah Tegal 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	78.897.000	100	100	0	100	78.897.000	100	0	76.320.000	96,73	(3,27)		
28	Pengadaan Cold Paving Hot Mix Asbuton (CPHMA) Jalan BPJ Wilayah Tegal 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	77.000.000	100	100	0	100	77.000.000	100	75.270.000	75.270.000	97,75	(2,25)		
29	Pengadaan Aspal Pen 60/70 Jalan BPJ Wilayah Tegal 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	93.000.000	100	100	0	100	93.000.000	100	0	92.430.000	99,39	(0,61)		
30	Pengadaan Campuran Aspal Panas (CAP) Jalan BPJ Wilayah Tegal 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	590.676.000	46,50	93	46,50	200	177.202.800	30	0	0	0	(30)		
31	Pengadaan Latasir Kelas A (Hotmix) Jalan BPJ Wilayah Tegal 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	588.636.000	60	60	0	100	176.590.800	30	0	0	0	(30)		
32	Pekerjaan Saluran Ruas Bumiayu - Salem (139)	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.998.000	100	80	(20)	80	0	0	0	0	0	0	Pelaksanaan terlambat karena ada perubahan desain, SPK 31 Mei 2023	
33	Pekerjaan Dinding Penahan Tanah (DPT) Ruas Bumiayu - Sirampog (141)	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.997.000	100	100	0	100	0	0	0	199.600.000	99,80	99,80		
34	Pekerjaan Saluran Ruas Bumiayu - Sirampog (141)	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.995.000	100	100	0	100	0	0	0	198.967.000	99,49	99,49		
35	Pekerjaan Marka Thermoplastik Jalan Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.996.000	100	0	(100)	0	0	0	0	0	0	0	Proses Pengadaan e-purchasing	
36	Pengadaan Bahan/ Material Jalan BPJ Wilayah Tegal 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	243.470.000	65	93,47	28,47	143,80	170.429.000	70	0	0	0	(70)		
37	pengadaan dan penanaman Pohon Ayoman	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
38	Pengadaan dan Penanaman Pohon Ayoman di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Rehabilitasi Jembatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.025.000.000	0,46	15,41	14,95	3.364,38	8.783.000	0,43	740.000	1.110.000	0,05	(0,38)		
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.530.000	100	100	0	100	6.530.000	100	740.000	1.110.000	17,00	(83,00)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Rehabilitasi Jembatan Cigareng Ruas Jalan Bandungsari - Salem (138)	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.000.000.000	0,02	15,20	15,18	76,000	0	0	0	0	0	0		
3	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.470.000	12,69	8	(4,69)	63,04	2.253.000	12,20	0	0	0	(12,20)		
	Pemeliharaan Rutin Jembatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.011.700.000	51,76	65,57	13,81	126,68	525.407.800	51,93	24.531.000	299.998.616	29,65	(22,28)		
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.195.000	100	100	0	100	14.195.000	100	0	3.169.500	22,33	(77,67)		
2	Pengadaan Material / Bahan Jembatan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	259.663.000	30	65,30	35,30	217,67	77.898.900	30	0	77.862.360	29,99	(0,01)		
3	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jembatan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	167.623.000	30	56	26	186,67	50.286.900	30	0	0	0	(30)		
4	Upah Tenga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jembatan di Balai Pengelolaan Tegal 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	103.680.000	49,98	49,98	0	100	51.840.000	50	7.138.000	46.182.000	44,54	(5,46)		
5	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.532.000	80,17	76,20	(3,97)	95,05	20.467.000	80,16	0	14.084.000	55,16	(25)		
6	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.020.000	46,63	60,40	13,77	129,53	11.870.000	49,42	2.375.000	12.609.000	52,49	3,08		
7	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.787.000	22,75	15,60	(7,15)	68,57	6.095.000	22,75	900.000	1.640.000	6,12	(16,63)	perubahan rencana	
8	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.295.000	100	100	0	100	12.295.000	100	0	3.815.000	31,03	(68,97)		
9	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.070.000	30,49	30,49	0	100	4.595.000	30,49	0	1.410.000	9,36	(21,13)		
10	Pengadaan Bahan/ Material Jembatan BPJ Wilayah Tegal 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	76.912.000	100	100	0	100	76.912.000	100	0	0	0	(100)		
11	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jembatan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	98.723.000	100	100	0	100	98.723.000	100	0	42.000.000	42,54	(57,46)		
12	Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jembatan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	155.520.000	49,98	49,98	0	100	77.760.000	50	11.868.000	72.326.000	46,51	(3,49)		
13	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.700.000	95,10	95,10	0	100	13.980.000	95,10	0	13.327.756	90,67	(4,44)		
14	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.980.000	44	68,16	24,16	154,91	8.490.000	50	2.250.000	11.573.000	68,16	18,16		
	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.303.829.000	62,96	59,56	(3,39)	94,61	12.226.484.620	60,22	1.224.898.513	10.492.659.637	51,68	(8,54)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.359.600.000	34,15	34,15	0	100	464.496.200	34,16	71.833.063	427.686.837	31,46	(2,71)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	215.230.000	44,56	44,56	0	100	95.911.800	44,56	24.743.000	112.519.000	52,28	7,72		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.600.000	49,98	49,98	0	100	3.300.000	50	1.061.000	4.106.000	62,21	12,21		
1	Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.600.000	49,98	49,98	0	100	3.300.000	50	1.061.000	4.106.000	62,21	12,21		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	31.000.000	49,98	49,98	0	100	15.498.000	49,99	7.498.000	13.684.000	44,14	(5,85)		
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	31.000.000	49,98	49,98	0	100	15.498.000	49,99	7.498.000	13.684.000	44,14	(5,85)		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	49,98	49,98	0	100	4.998.000	49,98	0	6.768.000	67,68	17,70		
1	Penyediaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	49,98	49,98	0	100	4.998.000	49,98	0	6.768.000	67,68	17,70		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	31.000.000	48,59	48,59	0	100	15.061.800	48,59	2.925.000	17.613.500	56,82	8,23		
1	Penyediaan Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.180.000	49	49	0	100	8.908.200	49	1.775.000	10.775.000	59,27	10,27		
2	Penyediaan Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.820.000	48	48	0	100	6.153.600	48	1.150.000	6.838.500	53,34	5,34		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.500.000	49,98	49,98	0	100	1.749.000	49,97	178.000	1.068.000	30,51	(19,46)		
1	Penyediaan Surat Kabar/Majalah	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.500.000	49,98	49,98	0	100	1.749.000	49,97	178.000	1.068.000	30,51	(19,46)		
	Fasilitas Kunjungan Tamu **	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.000.000	35,35	35,35	0	100	7.776.000	35,35	0	7.500.000	34,09	(1,25)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Pelaksanaan Rapat Koordinasi POK	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembinaan Pegawai	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.560.000	50,01	50,01	0	100	5.280.000	50	0	6.250.000	59,19	9,19		
3	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Insidentil	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.240.000	40	40	0	100	2.496.000	40	0	1.250.000	20,03	(19,97)		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	111.130.000	42,77	42,77	0	100	47.529.000	42,77	13.081.000	61.779.500	55,59	12,82		
1	Rapat Koordinasi dan Konsultasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.450.000	42	42	0	100	42.189.000	42	11.601.000	56.079.500	55,83	13,83		
2	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Survey Aset di BPJ. Wilayah Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.680.000	49,98	49,98	0	100	5.340.000	50	1.480.000	5.700.000	53,37	3,37		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	588.000.000	49,86	49,86	0	100	293.310.000	49,88	41.844.643	262.444.233	44,63	(5,25)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	49,98	49,98	0	100	2.498.000	49,96	420.000	3.380.000	67,60	17,64		
1	Penyediaan Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	49,98	49,98	0	100	2.498.000	49,96	420.000	3.380.000	67,60	17,64		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	124.000.000	49,98	49,98	0	100	61.994.000	50,00	7.889.643	47.294.733	38,14	(11,85)		
1	Pembayaran Telepon	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.000.000	49,98	49,98	0	100	1.500.000	50	37.962	216.616	7,22	(42,78)		
2	Pembayaran Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000	49,98	49,98	0	100	498.000	49,80	0	0	0	(49,80)		
3	Pembayaran Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	49,98	49,98	0	100	49.998.000	50,00	6.686.181	38.735.117	38,74	(11,26)		
4	Pembayaran Internet	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	49,98	49,98	0	100	9.998.000	49,99	1.165.500	8.343.000	41,72	(8,28)		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	459.000.000	49,83	49,83	0	100	228.818.000	49,85	33.535.000	211.769.500	46,14	(3,71)		
1	Penyediaan Jasa Kebersihan (Cleaning Service)	PAD & Dana Transfer Lainnya	208.080.000	49,98	49,98	0	100	104.040.000	50	15.223.000	95.552.500	45,92	(4,08)		
2	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Penyediaan Jasa Tenaga Pengamanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	249.560.000	49,98	49,98	0	100	124.778.000	50,00	18.312.000	116.217.000	46,57	(3,43)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	556.370.000	13,53	13,53	0	100	75.274.400	13,53	5.245.420	52.723.604	9,48	(4,05)		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	120.000.000	49,99	49,99	0	100	59.999.000	50,00	3.255.420	43.958.604	36,63	(13,37)		
1	Penyediaan Jasa Servis	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	50,01	50,01	0	100	2.499.000	49,98	0	1.150.000	23	(26,98)		
2	Penyediaan Penggantian Suku Cadang	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.400.000	49,99	49,99	0	100	22.700.000	50	1.107.800	12.820.984	28,24	(21,76)		
3	Penyediaan Jasa KIR	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.500.000	49,99	49,99	0	100	1.250.000	50	735.620	735.620	29,42	(20,58)		
4	Penyediaan Surat Tanda Nomor Kendaraan	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.000.000	50	50	0	100	8.500.000	50	1.412.000	4.307.000	25,34	(24,66)		
5	Penyediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.100.000	49,98	49,98	0	100	25.050.000	50	0	24.945.000	49,79	(0,21)		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	400.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.040.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Rehabilitasi Gedung dan Bangunan	PAD & Dana Transfer Lainnya	397.960.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	36.370.000	42	42	0	100	15.275.400	42	1.990.000	8.765.000	24,10	(17,90)		
1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	PAD & Dana Transfer Lainnya	36.370.000	42	42	0	100	15.275.400	42	1.990.000	8.765.000	24,10	(17,90)		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.944.229.000	65,02	61,38	(3,64)	94,40	11.761.988.420	62,09	1.153.065.450	10.064.972.800	53,13	(8,96)		
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.944.229.000	65,02	61,38	(3,64)	94,40	11.761.988.420	62,09	1.153.065.450	10.064.972.800	53,13	(8,96)		
	Rehabilitasi Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.553.320.000	96,57	96,86	0,29	100,30	3.431.283.800	96,57	4.023.000	3.258.017.250	91,69	(4,88)		
1	Rehabilitasi Jalan Batang - Wonotunggal - Surjo	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.000.000.000	100	100	0	100	2.000.000.000	100	0	1.966.705.000	98,34	(1,66)		
2	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.874.000	100	100	0	100	8.874.000	100	0	7.541.000	84,98	(15,02)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.126.000	30	40	10	133,33	5.737.800	30	1.072.000	6.798.000	35,54	5,54		
4	Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.320.000	50	50	0	100	100.160.000	50	0	0	0	(50)		
5	Rehabilitasi Jalan Ruas Moga - Morongso / Bts. Kab. Tegal	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.300.000.000	100	100	0	100	1.300.000.000	100	0	1.266.504.000	97,42	(2,58)		
6	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.570.000	100	100	0	100	9.570.000	100	1.569.000	6.689.250	69,90	(30,10)		
7	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.430.000	45	100	55	222,22	6.942.000	44,99	1.382.000	3.780.000	24,50	(20,49)		
	Pemeliharaan Rutin Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.699.159.000	52,52	62,34	9,82	118,69	5.783.019.100	49,43	626.491.000	5.927.409.100	50,67	1,23		
1	Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	720.000.000	48,19	48,19	0	100	346.968.000	48,19	61.440.000	349.920.000	48,60	0,41		
2	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	430.300.000	25	35	10	140	107.575.000	25	0	78.588.000	18,26	(6,74)		
3	Pekerjaan Marka Jalan Thermoplastik Lokasi Kabupaten Pemalang	PAD & Dana Transfer Lainnya	115.700.000	100	0	(100)	0	115.700.000	100	0	0	0	(100)	belum kontrak / spk	segera melengkapi dokumen untuk mendukung pembuatan kontrak / spk
4	Pengadaan Cold Paving Hotmix Asbuton (CPHMA) Lokasi Kabupaten Pemalang	PAD & Dana Transfer Lainnya	98.700.000	100	100	0	100	98.700.000	100	0	95.000.000	96,25	(3,75)		
5	Pengadaan Aspal Emulsi (CRS 1) Lokasi Kabupaten Pemalang	PAD & Dana Transfer Lainnya	68.800.000	100	100	0	100	68.800.000	100	0	68.588.000	99,69	(0,31)		
6	Pengadaan Material Perkerasan Jalan Lokasi Kabupaten Pemalang	PAD & Dana Transfer Lainnya	457.000.000	10	48,20	38,20	482	0	0	0	135.732.750	29,70	29,70		
7	Pengadaan Aspal Drum (Pen 60/70) Lokasi Kabupaten Pemalang	PAD & Dana Transfer Lainnya	789.200.000	100	100	0	100	789.200.000	100	0	769.500.000	97,50	(2,50)		
8	Pengadaan Material Bangunan Pelengkap Jalan Lokasi Kabupaten Pemalang	PAD & Dana Transfer Lainnya	198.900.000	100	50	(50)	50	198.900.000	100	0	0	0	(100)	pengedropan belum maksimal karna penempatan lokasi pekerjaan yg spot2 dan baru dimulai	segera memaksimalkan pengedropan material
9	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Pekalongan 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	48.770.000	70	80	10	114,29	0	0	0	31.735.000	65,07	65,07		
10	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Pekalongan 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	658.654.000	50	71,83	21,83	143,66	329.127.000	49,97	60.517.500	472.024.000	71,66	21,70		
11	Pemeliharaan Alat Berat Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Pekalongan 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	161.460.000	30	57,78	27,78	192,60	51.900.000	32,14	3.565.000	57.186.500	35,42	3,27		
12	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	28.539.000	75	80,03	5,03	106,71	13.061.750	45,77	0	22.036.000	77,21	31,45		
13	Pemantauan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	76.095.000	10	19	9	190	7.020.000	9,23	8.506.000	14.050.500	18,46	9,24		
14	Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat	PAD & Dana Transfer Lainnya	125.200.000	0	100	100	0	0	0	48.803.000	122.017.155	97,46	97,46		
15	Pengadaan Aspal Emulsi Kab. Batang dan Kab. Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	198.500.000	100	100	0	100	198.500.000	100	0	197.850.000	99,67	(0,33)		
16	Pengadaan Material CAP untuk Pekerjaan Jalan Kab. Batang dan Kab. Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	490.900.000	50	50	0	100	147.270.000	30	0	146.902.500	29,93	(0,07)		
17	Pengadaan Aspal Drum Kab. Batang dan Kab. Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.133.205.000	100	100	0	100	1.133.205.000	100	0	1.125.750.000	99,34	(0,66)		
18	Pengadaan CPHMA Kab. Batang dan Kab. Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	68.893.000	100	100	0	100	68.893.000	100	0	58.900.000	85,49	(14,51)		
19	Pengadaan Material Pengecatan Kab. Batang dan Kab. Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	159.000.000	50	70	20	140	0	0	0	0	0	0		
20	Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ wilayah pekalongan 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.260.000.000	49,98	50	0,02	100,04	630.000.000	50	108.960.000	623.424.000	49,48	(0,52)		
21	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ wilayah pekalongan 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	989.495.000	25	35	10	140	247.373.750	25	45.852.000	218.821.000	22,11	(2,89)		
22	Pemeliharaan Alat Berat Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ wilayah pekalongan 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	210.000.000	50	50	0	100	105.000.000	50	6.630.000	38.280.000	18,23	(31,77)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ wilayah pekalongan 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.425.200.000	45	60	15	133,33	641.340.000	45	87.175.000	812.055.000	56,98	11,98		
24	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ wilayah pekalongan 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	238.520.000	40	47	7	117,50	95.408.000	40	27.800.000	111.780.000	46,86	6,86		
25	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	47.195.000	100	100	0	100	47.195.000	100	0	36.878.000	78,14	(21,86)		
26	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	145.613.000	20	20	0	100	29.122.600	20	8.786.500	25.984.500	17,84	(2,16)		
27	Pengadaan Material Beton Untuk Pekerjaan Jalan Kab. Batang dan Kab. Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	188.000.000	0	20	20	0	0	0	0	0	0	0		
28	Pengadaan Material Pasangan batu Untuk Pekerjaan Jalan Kab. Batang dan Kab. Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	198.000.000	0	50	50	0	0	0	0	0	0	0		
29	Pelebaran Jalan Ruas Batang-Wonotunggal-Surjo	PAD & Dana Transfer Lainnya	120.000.000	30	100	70	333,33	0	0	0	0	0	0		
30	Pelebaran Jalan Ruas Banyuputih-Plantungan/Bts. Kab. Kendal	PAD & Dana Transfer Lainnya	120.000.000	30	100	70	333,33	0	0	0	0	0	0		
31	Pekerjaan DPT Ruas Kebonagung-Kesesi/Bts. Kab. Pemasang	PAD & Dana Transfer Lainnya	133.800.000	20	20	0	100	0	0	0	0	0	0		
32	Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat	PAD & Dana Transfer Lainnya	325.520.000	50	97	47	194	162.760.000	50	158.456.000	314.406.195	96,59	46,59		
33	Pengadaan Material Marka Jalan Thermoplastik untuk Pekerjaan Jalan Kab. Batang dan Kab. Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
34	Pengadaan Bibit Pohon Ayoman Jalan Lokasi Kabupaten Pemasang	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
35	Pengadaan Material CTB, Sandsheet, dan Makadam Untuk Pekerjaan Jalan Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	100	100	0	100	150.000.000	100	0	0	0	(100)		
	Rehabilitasi Jembatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.016.000.000	99,60	5,44	(94,17)	5,46	2.007.964.000	99,60	447.917.200	453.239.200	22,48	(77,12)		
1	Rehabilitasi Jembatan Welo Ruas Ruas Kebonagung – Bts. Kab Batang	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.000.000.000	100	5	(95)	5	2.000.000.000	100	445.036.200	445.036.200	22,25	(77,75)	- Baru pek. Galian biasa. Galian batu & Galian struktur kedalaman 0 - 2 m - PJ/Kontraktor dilapangan bekerja belum fokus terkendala masalah external	Reschedule percepatan pekerjaan
2	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.955.000	100	100	0	100	5.955.000	100	0	4.633.000	77,80	(22,20)		
3	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.045.000	20	36	16	180	2.009.000	20	2.881.000	3.570.000	35,54	15,54		
	Pemeliharaan Rutin Jembatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.675.750.000	43,80	46,80	3,00	106,85	539.721.520	32,21	74.634.250	426.307.250	25,44	(6,77)		
1	Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ wilayah pekalongan 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	480.000.000	48	50	2	104,17	240.000.000	50	41.664.000	233.856.000	48,72	(1,28)		
2	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ wilayah pekalongan 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000	100	100	0	100	1.000.000	100	1.000.000	1.000.000	100	0		
3	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ wilayah pekalongan 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	54.250.000	40	50	10	125	21.700.000	40	4.918.000	26.500.000	48,85	8,85		
4	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ wilayah pekalongan 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	142.268.000	20	40	20	200	28.453.600	20	0	0	0	(20)		
5	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.444.000	100	100	0	100	14.444.000	100	300.000	8.823.750	61,09	(38,91)		
6	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.684.000	10	10	0	100	1.568.400	10	468.500	1.072.000	6,83	(3,17)		
7	Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jembatan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	210.000.000	48,27	48,27	0	100	101.367.000	48,27	18.240.000	97.632.000	46,49	(1,78)		
8	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jembatan di Balai Pengelolaan Jalan wilayah pekalongan 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	192.500.000	25	25	0	100	48.125.000	25	0	0	0	(25)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Pekalongan 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.705.000	82,95	100	17,05	120,55	0	0	3.675.000	7.705.000	100	100		
10	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Pekalongan 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	46.986.000	52	85,92	33,92	165,23	24.432.720	52	900.000	33.381.000	71,04	19,04		
11	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.915.000	82,67	82,67	0	100	0	0	0	8.936.250	75	75		
12	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.244.000	24,90	30,95	6,05	124,30	0	0	3.468.750	7.401.250	30,53	30,53		
13	Pengadaan Material Jembatan Lokasi Kabupaten Pemalang	PAD & Dana Transfer Lainnya	181.600.000	100	45	(55)	45	0	0	0	0	0	0	pengedropan belum maksimal karna penempatan lokasi pekerjaan yg spot2 dan baru dimulai	segera memaksimalkan pengedropan material
14	Pengadaan Material Jembatan Lokasi Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	293.154.000	20	50	30	250	58.630.800	20	0	0	0	(20)		
	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.720.430.000	79,43	74,64	(4,79)	93,97	17.380.641.203	67,58	1.128.840.684	16.658.023.546	64,77	(2,81)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.925.899.000	65,12	65,12	0	100	1.253.905.506	65,11	116.766.526	888.024.948	46,11	(19,00)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	318.450.000	52,49	52,49	0	100	167.164.100	52,49	26.757.350	141.954.600	44,58	(7,92)		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.000.000	50	50	0	100	5.500.000	50	670.000	5.696.000	51,78	1,78		
1	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.000.000	50	50	0	100	5.500.000	50	670.000	5.696.000	51,78	1,78		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	47.000.000	47,53	47,53	0	100	22.333.000	47,52	3.593.000	21.969.000	46,74	(0,77)		
1	Belanja Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	47.000.000	47,53	47,53	0	100	22.333.000	47,52	3.593.000	21.969.000	46,74	(0,77)		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.500.000	50,74	50,74	0	100	6.342.000	50,74	1.144.000	6.154.000	49,23	(1,50)		
1	Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.500.000	50,74	50,74	0	100	6.342.000	50,74	1.144.000	6.154.000	49,23	(1,50)		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	39.500.000	50,20	50,20	0	100	19.829.100	50,20	3.988.850	19.751.550	50,00	(0,20)		
1	Belanja Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.590.000	50,53	50,53	0	100	6.360.000	50,52	1.445.000	5.785.000	45,95	(4,57)		
2	Belanja Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.910.000	50,05	50,05	0	100	13.469.100	50,05	2.543.850	13.966.550	51,90	1,85		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.000.000	49,98	49,98	0	100	3.500.000	50	460.000	2.925.000	41,79	(8,21)		
1	Belanja Surat Kabar/Majalah	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.000.000	49,98	49,98	0	100	3.500.000	50	460.000	2.925.000	41,79	(8,21)		
	Fasilitas Kunjungan Tamu **	PAD & Dana Transfer Lainnya	51.450.000	68,12	68,12	0	100	35.030.000	68,09	6.750.000	34.350.000	66,76	(1,32)		
1	Pelaksanaan Rapat Koordinasi POK	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.530.000	100	100	0	100	18.530.000	100	2.500.000	9.250.000	49,92	(50,08)		
2	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembinaan Pegawai	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.670.000	50,13	50,13	0	100	6.835.000	50	3.250.000	12.100.000	88,51	38,51		
3	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Insidentil	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.250.000	50,22	50,22	0	100	9.665.000	50,21	1.000.000	13.000.000	67,53	17,32		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	49,74	49,74	0	100	74.630.000	49,75	10.151.500	51.109.050	34,07	(15,68)		
1	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Survey Aset di BPJ Wilayah Cilacap	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.500.000	47,48	47,48	0	100	6.880.000	47,45	2.162.500	7.450.000	51,38	3,93		
2	Pelaksanaan Rapat koordinasi dan konsultasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	135.500.000	49,98	49,98	0	100	67.750.000	50	7.989.000	43.659.050	32,22	(17,78)		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.028.819.000	57,65	57,65	0	100	592.989.406	57,64	76.106.676	557.066.848	54,15	(3,49)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	50,40	50,40	0	100	2.520.000	50,40	0	1.670.000	33,40	(17)		
1	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	50,40	50,40	0	100	2.520.000	50,40	0	1.670.000	33,40	(17)		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	170.000.000	50,01	50,01	0	100	85.020.000	50,01	13.320.626	83.055.798	48,86	(1,16)		
1	Belanja Telepon	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	50	50	0	100	10.000.000	50	238.835	1.411.887	7,06	(42,94)		
2	Belanja Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	50,10	50,10	0	100	10.020.000	50,10	769.300	5.867.200	29,34	(20,76)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	Belanja Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	49,98	49,98	0	100	30.000.000	50	8.270.621	51.525.491	85,88	35,88		
4	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Pos	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.000.000	50,02	50,02	0	100	35.000.000	50	4.041.870	24.251.220	34,64	(15,36)		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	853.819.000	59,22	59,22	0	100	505.449.406	59,20	62.786.050	472.341.050	55,32	(3,88)		
1	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.360.000	100	100	0	100	1.360.000	100	0	0	0	(100)		
2	Belanja Jasa Tenaga Pengamanan Kantor Cilacap	PAD & Dana Transfer Lainnya	196.193.000	60,02	60,02	0	100	117.715.802	60,00	14.530.200	108.700.800	55,41	(4,59)		
3	Belanja Jasa Tenaga Pengamanan Kantor Purbalingga	PAD & Dana Transfer Lainnya	177.596.000	60,02	60,02	0	100	106.557.602	60,00	12.999.050	98.249.450	55,32	(4,68)		
4	Belanja Jasa Tenaga Pengamanan AMP Rawalo	PAD & Dana Transfer Lainnya	176.486.000	60,02	60,02	0	100	105.891.602	60,00	12.928.100	97.763.600	55,39	(4,61)		
5	Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) Kantor Cilacap	PAD & Dana Transfer Lainnya	196.359.000	60,02	60,02	0	100	117.815.400	60	14.530.200	108.686.200	55,35	(4,65)		
6	Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) Kantor Purbalingga	PAD & Dana Transfer Lainnya	105.825.000	53,02	53,02	0	100	56.109.000	53,02	7.798.500	58.941.000	55,70	2,68		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	578.630.000	85,33	85,33	0	100	493.752.000	85,33	13.902.500	189.003.500	32,66	(52,67)		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	137.950.000	45,21	45,21	0	100	62.347.000	45,20	11.627.500	77.786.500	56,39	11,19		
1	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	PAD & Dana Transfer Lainnya	102.138.000	50,23	50,23	0	100	51.288.000	50,21	8.327.500	51.433.500	50,36	0,14		
2	Belanja Jasa Servis	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.000.000	58,34	58,34	0	100	3.500.000	58,33	500.000	3.500.000	58,33	0		
3	Belanja Penggantian Suku Cadang	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.782.000	33,25	33,25	0	100	6.244.000	33,24	2.800.000	14.962.000	79,66	46,42		
4	Belanja Jasa KIR	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.030.000	50	50	0	100	515.000	50	0	0	0	(50)		
5	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	8	8	0	100	800.000	8	0	7.891.000	78,91	70,91		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	420.680.000	100	100	0	100	420.680.000	100	0	99.142.000	23,57	(76,43)		
1	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	680.000	100	100	0	100	680.000	100	0	0	0	(100)		
2	Belanja Pemeliharaan Kantor Cilacap	PAD & Dana Transfer Lainnya	120.000.000	100	100	0	100	120.000.000	100	0	0	0	(100)		
3	Belanja Pemeliharaan Kantor Purbalingga	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	100	100	0	100	100.000.000	100	0	0	0	(100)		
4	Belanja Pemeliharaan Kantor Pengamat Jeruk Legi	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	100	100	0	100	50.000.000	100	0	49.560.000	99,12	(0,88)		
5	Belanja Pemeliharaan Kantor Pengamat Maos	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	100	100	0	100	50.000.000	100	0	49.582.000	99,16	(0,84)		
6	Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	100	100	0	100	100.000.000	100	0	0	0	(100)		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	53,64	53,64	0	100	10.725.000	53,63	2.275.000	12.075.000	60,38	6,75		
1	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	53,64	53,64	0	100	10.725.000	53,63	2.275.000	12.075.000	60,38	6,75		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	23.794.531.000	80,59	75,41	(5,17)	93,58	16.126.735.697	67,77	1.012.074.158	15.769.998.598	66,28	(1,50)		
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	23.794.531.000	80,59	75,41	(5,17)	93,58	16.126.735.697	67,77	1.012.074.158	15.769.998.598	66,28	(1,50)		
	Rehabilitasi Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.858.920.000	98,46	91,57	(6,89)	93,00	9.136.676.500	77,04	75.563.300	10.517.171.800	88,69	11,64		
1	Rehabilitasi Jalan Ruas Bobotsari - Belik	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.000.000.000	100	100	0	100	4.000.000.000	100	0	3.969.420.000	99,24	(0,76)		
2	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan (Rehabilitasi Jalan Wilayah 2)	PAD & Dana Transfer Lainnya	34.138.000	100	100	0	100	34.138.000	100	0	27.776.000	81,36	(18,64)		
3	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan (Rehabilitasi Jalan Wilayah 2)	PAD & Dana Transfer Lainnya	52.482.000	100	100	0	100	52.482.000	100	4.361.800	7.973.300	15,19	(84,81)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	Rehabilitasi Dinding Penahan Tanah Cilopadang - Salem	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000.000	100	8,64	(91,36)	8,64	560.000.000	56	0	0	0	(56)	kontrak pekerjaan baru dimulai di bulan Juni 2023, rencana pelaksanaan mulai tgl 5 Juni 2023 sampai dengan 2 Oktober 2023	percepatan pelaksanaan agar sesuai dengan schedule pelaksanaan dalam kontrak
5	Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat	PAD & Dana Transfer Lainnya	175.280.000	35,71	75	39,29	210,03	50.080.000	28,57	62.600.000	175.280.000	100	71,43		
6	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	23.765.000	88,35	100	11,65	113,19	19.976.500	84,06	0	17.050.500	71,75	(12,31)		
7	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	73.255.000	8,96	43	34,04	479,91	0	0	8.601.500	16.292.000	22,24	22,24		
8	Rehabilitasi Jalan Ruas Kaliori - Patikraja	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.300.000.000	100	100	0	100	1.300.000.000	100	0	1.282.480.000	98,65	(1,35)		
9	Rehabilitasi Jalan Purbalingga - Bobotsari - Jl. Sungkono (Purbalingga)	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.600.000.000	100	100	0	100	2.600.000.000	100	0	2.462.400.000	94,71	(5,29)		
10	Rehabilitasi Jalan Sidareja - Cukangleuleus	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.600.000.000	100	100	0	100	520.000.000	20	0	2.558.500.000	98,40	78,40		
	Pemeliharaan Rutin Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.782.826.000	62,85	59,06	(3,80)	93,96	6.271.868.197	58,17	786.617.458	4.787.351.998	44,40	(13,77)		
1	Pengadaan Bahan/Material Jalan BPJ Wilayah 2 (kabupaten banyumas dan kabupaten purbalingga)	PAD & Dana Transfer Lainnya	885.220.000	70	70	0	100	442.608.000	50,00	0	0	0	(50,00)		
2	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	485.000	49,98	49,98	0	100	247.200	50,97	36.840	221.040	45,58	(5,39)		
3	Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	605.000	49,98	49,98	0	100	303.000	50,08	46.050	276.300	45,67	(4,41)		
4	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.064.000	49,98	49,98	0	100	4.032.000	50	672.000	4.032.000	50	0		
5	Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	201.600.000	49,98	49,98	0	100	100.800.000	50	16.800.000	100.800.000	50	0		
6	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan (Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah 2)	PAD & Dana Transfer Lainnya	94.673.000	39,53	39,53	0	100	37.431.000	39,54	14.498.500	33.353.500	35,23	(4,31)		
7	Pemeliharaan Alat Berat Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	59.108.000	49,98	50,11	0,13	100,26	29.553.999	50,00	6.000.000	26.490.000	44,82	(5,18)		
8	Pengadaan Asbuton / CPHMA Wilayah Cilacap 2 (Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga)	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	100	100	0	100	25.000.000	100	0	23.160.000	92,64	(7,36)		
9	Pengadaan Aspal Pen 60/70 Jalan BPJ Wilayah Cilacap 2 (kabupaten banyumas dan kabupaten purbalingga)	PAD & Dana Transfer Lainnya	522.506.000	70	100	30	142,86	522.506.000	100	0	455.094.000	87,10	(12,90)		
10	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	623.063.000	49,98	79,02	29,04	158,10	311.530.998	50,00	30.725.000	471.144.500	75,62	25,62		
11	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	51.809.000	100	100	0	100	51.809.000	100	50.754.000	50.754.000	97,96	(2,04)		
12	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan (Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah 2)	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.255.000	64,82	95,65	30,83	147,56	39.059.000	64,82	750.000	52.404.750	86,97	22,15		
13	Upah tenaga kerja jalan wilayah 2 (kabupaten banyumas dan kabupaten purbalingga)	PAD & Dana Transfer Lainnya	621.421.000	49,98	54,65	4,67	109,34	310.710.498	50,00	49.560.600	335.510.700	53,99	3,99		
14	Upah tenaga kerja pokmas / masbima (pemeliharaan jalan)	PAD & Dana Transfer Lainnya	756.921.000	50,02	47,57	(2,45)	95,10	378.460.500	50	68.545.800	333.102.950	44,01	(5,99)		
15	Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat	PAD & Dana Transfer Lainnya	75.120.000	100	100	0	100	75.120.000	100	0	75.120.000	100	0		
16	Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	254.400.000	49,98	49,99	0,01	100,02	127.200.000	50	21.200.000	127.200.000	50	0		
17	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.176.000	49,98	49,99	0,01	100,02	5.088.000	50	848.000	5.088.000	50	0		
18	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	615.000	49,98	49,99	0,01	100,02	307.500	50	44.208	265.248	43,13	(6,87)		
19	Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	770.000	49,98	49,99	0,01	100,02	385.002	50,00	55.260	331.560	43,06	(6,94)		
20	Pengadaan Bahan / Material Jalan BPJ Wilayah Cilacap 1 (Kabupaten Cilacap)	PAD & Dana Transfer Lainnya	703.816.000	54,50	55,50	1	101,83	316.717.000	45,00	0	0	0	(45,00)		
21	Pengadaan Aspal Penetrasi 60/70 Jalan BPJ Wilayah Cilacap 1 (Kabupaten Cilacap)	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.155.609.000	100	100	0	100	1.155.609.000	100	0	1.006.866.000	87,13	(12,87)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22	Pengadaan Asbuton / CPHMA BPJ Wilayah Cilacap 1 (Kabupaten Cilacap)	PAD & Dana Transfer Lainnya	95.000.000	100	100	0	100	95.000.000	100	0	92.640.000	97,52	(2,48)		
23	Pengadaan Marka Jalan BPJ Wilayah Cilacap 1 (Kabupaten Cilacap)	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	100	0	(100)	0	0	0	0	0	0	0	proses pengadaan	rencana kontrak pada akhir bulan Juni 2023
24	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Cilacap 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	719.095.000	50,50	50,84	0,34	100,67	363.143.000	50,50	67.070.000	222.451.000	30,93	(19,57)		
25	Upah Tenaga Kerja Kelompok Masyarakat (POKMAS) Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Cilacap 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.267.200.000	49,98	49,98	0	100	633.600.000	50	105.888.000	565.440.000	44,62	(5,38)		
26	Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat	PAD & Dana Transfer Lainnya	175.280.000	57,14	62	4,86	108,51	50.080.000	28,57	12.520.000	37.560.000	21,43	(7,14)		
27	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Cilacap 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	76.265.000	100	100	0	100	76.265.000	100	74.842.000	74.842.000	98,13	(1,87)		
28	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Cilacap 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	593.370.000	50,50	67,50	17	133,66	225.480.700	38,00	117.050.000	423.984.500	71,45	33,45		
29	Pemeliharaan Alat Berat Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Cilacap 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	109.400.000	53,75	55	1,25	102,33	42.392.500	38,75	20.525.000	51.025.000	46,64	7,89		
30	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	63.717.000	94,60	100	5,40	105,71	54.669.300	85,80	0	50.660.750	79,51	(6,29)		
31	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	175.503.000	7,20	30	22,80	416,67	0	0	15.558.200	54.906.200	31,29	31,29		
32	Rehabilitasi Jalan Ruas Kaliori - Patikraja	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	30	0	(30)	0	200.000.000	100	0	0	0	(100)	proses persiapan pekerjaan	
33	Rehabilitasi Jalan Ruas : Sidareja - Cukangleuleus	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	100	0	(100)	0	0	0	0	0	0	0	proses pengadaan, rencana kontrak/pelaksanaan di bulan Juli 2023	pelaksanaan di bulan Juli 2023
34	Perkuatan Badan Jalan Dinding Penahan Tanah (DPT) Ruas : Cilopadang - Salem	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	70	0	(70)	0	0	0	0	0	0	0	proses pengadaan, rencana kontrak/pelaksanaan di bulan Juli 2023	pelaksanaan di bulan Juli 2023
35	Pengadaan Marka Jalan Wilayah Cilacap 2 (kabupaten banyumas dan kabupaten purbalingga)	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	100	0	(100)	0	200.000.000	100	0	0	0	(100)	proses administrasi pekerjaan	
36	Pekerjaan Saluran Ruas Sokaraja - Kalimantan	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	30	0	(30)	0	200.000.000	100	0	0	0	(100)	proses administrasi pekerjaan	
37	Pengadaan Aspal Emulsi CRS-1 Jalan BPJ Wilayah Cilacap 1 (Kabupaten Cilacap)	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.980.000	100	100	0	100	45.980.000	100	42.616.000	42.616.000	92,68	(7,32)		
38	Pengadaan Aspal Emulsi CRS-1 Jalan BPJ Wilayah Cilacap 2 (kabupaten banyumas dan kabupaten purbalingga)	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.780.000	100	100	0	100	70.780.000	100	70.012.000	70.012.000	98,91	(1,09)		
39	Pengadaan Bibit Pohon Ayoman Wilayah Cilacap 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	100	0	(100)	0	40.000.000	100	0	0	0	(100)	proses pengadaan	rencana pelaksanaan di bulan Juli 2023
40	Pengadaan Bibit Pohon Ayoman Wilayah Cilacap 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	100	0	(100)	0	40.000.000	100	0	0	0	(100)	proses administrasi pekerjaan	
	Pemeliharaan Rutin Jembatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.152.785.000	62,56	62,16	(0,39)	99,37	718.191.000	62,30	149.893.400	465.474.800	40,38	(21,92)		
1	Pengadaan Aspal Pen 60/70 Jembatan BPJ Wilayah Cilacap 2 (kabupaten banyumas dan kabupaten purbalingga)	PAD & Dana Transfer Lainnya	44.784.000	100	100	0	100	44.784.000	100	0	37.728.000	84,24	(15,76)		
2	Belanja Bahan/Material Jembatan BPJ Wilayah Cilacap 2 (kabupaten banyumas dan kabupaten purbalingga)	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.713.000	80	80	0	100	150.713.000	100	0	0	0	(100)		
3	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.022.000	100	100	0	100	18.022.000	100	17.626.000	17.626.000	97,80	(2,20)		
4	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan Wilayah 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	56.782.000	49,98	54,65	4,67	109,34	28.386.000	49,99	4.405.000	30.353.000	53,46	3,46		
5	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan (Pemeliharaan Rutin Jembatan Wilayah 2)	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.088.000	65,83	96,22	30,39	146,16	5.982.000	65,82	0	6.245.500	68,72	2,90		
6	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan (Pemeliharaan Rutin Jembatan Wilayah 2)	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.643.000	37,60	37,60	0	100	7.386.000	37,60	3.141.600	3.841.600	19,56	(18,04)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	Upah tenaga kerja Jembatan wilayah 2 (kabupaten banyumas dan kabupaten purbalingga)	PAD & Dana Transfer Lainnya	122.878.000	49,98	49,98	0	100	61.434.000	50,00	24.994.100	50.726.200	41,28	(8,71)		
8	Upah tenaga kerja pokmas / masbima (pemeliharaan jembatan)	PAD & Dana Transfer Lainnya	103.200.000	49,98	49,98	0	100	51.600.000	50	8.091.700	42.169.500	40,86	(9,14)		
9	Pengadaan Bahan / Material Jembatan BPJ Wilayah Cilacap 1 (Kabupaten Cilacap)	PAD & Dana Transfer Lainnya	81.471.000	54,50	54,50	0	100	40.735.000	50,00	0	0	0	(50,00)		
10	Pengadaan Aspal Penetrasi 60/70 Jembatan BPJ Wilayah Cilacap 1 (Kabupaten Cilacap)	PAD & Dana Transfer Lainnya	124.491.000	100	100	0	100	124.491.000	100	0	108.468.000	87,13	(12,87)		
11	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Cilacap 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	125.947.000	50,50	40	(10,50)	79,21	47.860.000	38,00	40.160.000	40.160.000	31,89	(6,11)	proses administrasi kontrak upah terlambat,	digabung pada kontrak bulan Juli 2023
12	Upah Tenaga Kerja Kelompok Masyarakat (POKMAS) Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Cilacap 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	115.200.000	49,98	49,98	0	100	57.576.000	49,98	9.504.000	50.880.000	44,17	(5,81)		
13	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Cilacap 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.534.000	100	100	0	100	15.534.000	100	13.281.000	13.281.000	85,50	(14,50)		
14	Pengadaan Bahan Bakar Minyak Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Cilacap 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	56.820.000	50,50	54	3,50	106,93	21.592.000	38,00	3.772.500	28.688.500	50,49	12,49		
15	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.540.000	95,65	96,25	0,60	100,63	18.251.000	88,86	0	10.390.000	50,58	(38,27)		
16	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	63.827.000	8,20	10	1,80	121,95	0	0	3.609.500	3.609.500	5,66	5,66		
17	Pengadaan Aspal Emulsi CRS-1 Jembatan BPJ Wilayah Cilacap 1 (Kabupaten Cilacap)	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.280.000	100	100	0	100	9.280.000	100	9.132.000	9.132.000	98,41	(1,59)		
18	Pengadaan Aspal Emulsi CRS-1 Jembatan BPJ Wilayah Cilacap 2 (kabupaten banyumas dan kabupaten purbalingga)	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.565.000	100	100	0	100	14.565.000	100	12.176.000	12.176.000	83,60	(16,40)		
	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.908.348.000	30,03	60,39	30,36	201,07	3.632.285.950	26,12	777.986.700	7.209.358.825	51,83	25,72		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.710.350.000	24,63	34,89	10,25	141,62	421.302.200	24,63	72.545.480	503.760.015	29,45	4,82		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	193.350.000	43,27	55,83	12,56	129,03	83.652.000	43,26	24.843.000	124.959.000	64,63	21,36		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.000.000	0	50,90	50,90	0	0	0	1.868.000	5.780.000	72,25	72,25		
1	Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.000.000	0	50,90	50,90	0	0	0	1.868.000	5.780.000	72,25	72,25		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	55.000.000	43,18	43,18	0	100	23.750.000	43,18	10.375.000	30.915.000	56,21	13,03		
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	55.000.000	43,18	43,18	0	100	23.750.000	43,18	10.375.000	30.915.000	56,21	13,03		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.000.000	33,32	64,60	31,28	193,88	5.000.000	33,33	1.870.000	11.560.000	77,07	43,73		
1	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.000.000	33,32	64,60	31,28	193,88	5.000.000	33,33	1.870.000	11.560.000	77,07	43,73		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	44	66,80	22,80	151,82	11.000.000	44	1.611.000	18.311.000	73,24	29,24		
1	Penyediaan Barang Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.500.000	44	100	56	227,27	3.300.000	44	0	7.500.000	100	56		
2	Penyediaan Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.500.000	44	52,57	8,57	119,48	7.700.000	44	1.611.000	10.811.000	61,78	17,78		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.850.000	49,98	49,98	0	100	1.920.000	49,87	320.000	1.920.000	49,87	0		
1	Penyediaan Jurnal / Surat Kabar / Majalah	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.850.000	49,98	49,98	0	100	1.920.000	49,87	320.000	1.920.000	49,87	0		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu **	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.500.000	45,45	60,61	15,15	133,33	7.500.000	45,45	2.500.000	12.500.000	75,76	30,30		
1	Pelaksanaan Rapat Koordinasi POK	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembinaan Pegawai	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.500.000	60	80	20	133,33	7.500.000	60	2.500.000	12.500.000	100	40		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.000.000	49,26	59,72	10,46	121,23	34.482.000	49,26	6.299.000	43.973.000	62,82	13,56		
1	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.800.000	49,26	49,26	0	100	10.246.080	49,26	0	6.115.000	29,40	(19,86)		
2	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Survey Aset di BPJ Wilayah Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	49.200.000	49,26	64,14	14,88	130,21	24.235.920	49,26	6.299.000	37.858.000	76,95	27,69		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	572.000.000	52,74	53,06	0,33	100,62	301.650.200	52,74	41.452.480	303.316.015	53,03	0,29		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.000.000	50	62,25	12,25	124,50	4.000.000	50	0	4.980.000	62,25	12,25		
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.000.000	50	62,25	12,25	124,50	4.000.000	50	0	4.980.000	62,25	12,25		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	139.000.000	49,98	50,62	0,65	101,29	69.472.200	49,98	11.148.980	56.680.015	40,78	(9,20)		
1	Belanja Tagihan Telepon	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.000.000	49,98	49,98	0	100	3.498.600	49,98	502.396	3.014.376	43,06	(6,92)		
2	Belanja Tagihan Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	49,98	49,98	0	100	24.990.000	49,98	845.500	4.415.500	8,83	(41,15)		
3	Belanja Tagihan Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.000.000	49,98	51,26	1,28	102,56	34.986.000	49,98	8.251.484	44.136.039	63,05	13,07		
4	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.000.000	49,98	49,98	0	100	5.997.600	49,98	1.549.600	5.114.100	42,62	(7,36)		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	425.000.000	53,69	53,69	0	100	228.178.000	53,69	30.303.500	241.656.000	56,86	3,17		
1	Belanja Jasa Tenaga Keamanan Kantor Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	317.560.000	53,86	53,86	0	100	171.040.000	53,86	22.727.500	181.080.000	57,02	3,16		
2	Belanja Tenaga Kebersihan	PAD & Dana Transfer Lainnya	106.080.000	53,86	53,86	0	100	57.138.000	53,86	7.576.000	60.576.000	57,10	3,24		
3	Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	945.000.000	3,81	19,60	15,79	514,45	36.000.000	3,81	6.250.000	75.485.000	7,99	4,18		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	130.000.000	27,69	50,92	23,23	183,89	36.000.000	27,69	6.250.000	68.485.000	52,68	24,99		
1	Penyediaan Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Kir	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	0	26,17	26,17	0	0	0	0	2.617.000	26,17	26,17		
2	Penggantian Suku Cadang	PAD & Dana Transfer Lainnya	35.750.000	0	71,79	71,79	0	0	0	0	24.950.000	69,79	69,79		
3	Penyediaan Bahan Bakar Minyak / Gas	PAD & Dana Transfer Lainnya	72.000.000	50	50	0	100	36.000.000	50	6.250.000	39.000.000	54,17	4,17		
4	Penyediaan Jasa Servis	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.250.000	0	15,66	15,66	0	0	0	0	1.918.000	15,66	15,66		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	800.000.000	0	14	14	0	0	0	0	0	0	0		
1	Pemeliharaan Gedung Bangunan Kantor Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	32	32	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pemeliharaan Gedung Bangunan Kantor Pengamat Daplang	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Pemeliharaan Gedung Bangunan Kantor Pengamat Salatiga	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Pemeliharaan Gedung Bangunan Kantor Pengamat Sukorejo	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Pemeliharaan Gedung Bangunan Kantor Pengamat Cangkiran	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Pemeliharaan Bangunan Tempat Parkir Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	24	24	0	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.000.000	0	46,67	46,67	0	0	0	0	7.000.000	46,67	46,67		
1	Pemeliharaan Alat Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.000.000	0	46,67	46,67	0	0	0	0	7.000.000	46,67	46,67		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.197.998.000	30,79	63,97	33,18	207,74	3.210.983.750	26,32	705.441.220	6.705.598.810	54,97	28,65		
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.197.998.000	30,79	63,97	33,18	207,74	3.210.983.750	26,32	705.441.220	6.705.598.810	54,97	28,65		
	Rehabilitasi Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.670.840.000	2,94	72,28	69,34	2.461,28	28.281.000	0,77	25.340.000	2.619.139.400	71,35	70,58		
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan (Rehabilitasi Jalan Wil 2)	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.474.000	100	100	0	100	7.474.000	100	0	6.563.500	87,82	(12,18)		
2	Pemantauan Pelaksanaan & Evaluasi Pekerjaan (Rehabilitasi Jalan Wil 2)	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.326.000	100	100	0	100	0	0	0	13.171.500	98,84	98,84		
3	Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.040.000	100	100	0	100	12.520.000	50	25.040.000	25.040.000	100	50		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	Rehabilitasi Jalan Ruas Weleri-Patean	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.300.000.000	0	100	100	0	0	0	0	1.283.975.900	98,77	98,77		
5	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Saluran Drainase Wilayah Semarang 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.285.000	100	100	0	100	7.285.000	100	0	7.270.500	99,80	(0,20)		
6	Pemantauan Pelaksanaan & Evaluasi Pekerjaan Rehabilitasi Saluran Drainase Wilayah Semarang 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.715.000	26,36	0	(26,36)	0	1.002.000	5,66	300.000	300.000	1,69	(3,96)	Baru Tahap tanda tangan kontrak	setelah sosialisasi akan dikejar pekerjaan lapangan di bulan Juli.
7	Rehabilitasi Saluran Drainase Ruas Jalan Semarang-Godong (Mranggen)	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000.000	5	0	(5)	0	0	0	0	0	0	0	Baru tahap tanda tangan kontrak	setelah sosialisasi akan dikejar pekerjaan lapangan dibulan Juli
8	Rehabilitasi Jalan Cangkiran - Boja - Sukorejo	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.300.000.000	0	100	100	0	0	0	0	1.282.818.000	98,68	98,68		
	Pemeliharaan Rutin Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.504.258.000	43,24	62,74	19,50	145,09	2.775.122.000	36,98	631.453.220	3.746.138.410	49,92	12,94		
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.910.000	100	100	0	100	45.910.000	100	0	43.145.500	93,98	(6,02)		
2	Pemantauan Pelaksanaan & Evaluasi Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	101.330.000	39,20	41,75	2,55	106,49	27.605.000	27,24	11.889.500	35.329.000	34,87	7,62		
3	Pengadaan Campuran Aspal Panas (CAP) Jalan BPJ Wilayah Semarang 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	385.000.000	40	70,77	30,77	176,93	154.000.000	40	0	0	0	(40)		
4	Pengadaan Bahan/Material Jalan BPJ Wilayah Semarang 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	385.000.000	45	53,98	8,98	119,96	173.250.000	45	0	115.211.700	29,93	(15,07)		
5	Pengadaan Aspal Emulsi CRS-1 Jalan BPJ Wilayah Semarang 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.000.000	50	100	50	200	22.500.000	50	0	45.000.000	100	50		
6	Pengadaan Aspal Pen 60/70 Jalan BPJ Wilayah Semarang 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	303.000.000	50	100	50	200	151.500.000	50	0	300.510.000	99,18	49,18		
7	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	469.000.000	37,50	67,93	30,43	181,13	105.525.000	22,50	29.605.000	264.750.000	56,45	33,95		
8	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	604.455.000	50	52,97	2,98	105,95	302.226.000	50,00	53.210.000	320.208.000	52,97	2,97		
9	Pemeliharaan Alat Berat Pendukung	PAD & Dana Transfer Lainnya	69.470.000	50	57,68	7,68	115,36	34.735.000	50	0	40.070.000	57,68	7,68		
10	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	81.650.000	50	64,26	14,26	128,52	40.825.000	50	0	52.470.000	64,26	14,26		
11	Upah Tenaga Kerja Pokmas Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.404.288.000	49,98	51,65	1,67	103,34	702.144.000	50	104.481.720	678.599.710	48,32	(1,68)		
12	Pekerjaan Saluran Drainase Ruas Ungaran-Cangkiran	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	100	100	0	100	60.000.000	100	59.404.000	59.404.000	99,01	(0,99)		
13	Pekerjaan Dinding Penahan Tanah Ruas Lemahbang-Kaloran	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	100	100	0	100	0	0	59.513.000	59.513.000	99,19	99,19		
14	Pekerjaan Dinding Penahan Tanah Ruas Sruwen-Karanggede	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	60	100	40	166,67	0	0	58.886.000	58.886.000	98,14	98,14		
15	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan (Pemeliharaan Rutin Jalan Wil 2)	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.142.000	100	100	0	100	45.142.000	100	0	41.807.000	92,61	(7,39)		
16	Pemantauan Pelaksanaan & Evaluasi Pekerjaan (Pemeliharaan Rutin Jalan Wil 2)	PAD & Dana Transfer Lainnya	68.280.000	0	26,32	26,32	0	0	0	500.000	8.350.500	12,23	12,23		
17	Upah Tenaga Kerja (Pemeliharaan Rutin Jalan Wil 2)	PAD & Dana Transfer Lainnya	265.000.000	40	52,31	12,31	130,78	79.500.000	30	10.811.000	122.368.000	46,18	16,18		
18	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung (Pemeliharaan Rutin Jalan Wil 2)	PAD & Dana Transfer Lainnya	283.650.000	40	49,34	9,34	123,35	85.095.000	30	23.491.000	139.951.000	49,34	19,34		
19	Pemeliharaan Alat Berat Pendukung (Pemeliharaan Rutin Jalan Wil 2)	PAD & Dana Transfer Lainnya	52.125.000	50	51,47	1,47	102,94	26.062.500	50	0	26.830.000	51,47	1,47		
20	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung (Pemeliharaan Rutin Jalan Wil 2)	PAD & Dana Transfer Lainnya	62.925.000	50	100	50	200	31.462.500	50	0	62.925.000	100	50		
21	Upah Tenaga Kerja POKMAS (Pemeliharaan Rutin Jalan Wil 2)	PAD & Dana Transfer Lainnya	950.400.000	49,98	49,98	0	100	396.000.000	41,67	69.822.000	445.680.000	46,89	5,23		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22	Pelebaran Jalan Ruas Cangkiran - Boja - Sukorejo	PAD & Dana Transfer Lainnya	90.000.000	50	100	50	200	0	0	0	88.140.000	97,93	97,93		
23	Pelebaran Jalan Ruas Demak - Godong	PAD & Dana Transfer Lainnya	90.000.000	0	100	100	0	0	0	0	88.440.000	98,27	98,27		
24	Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	525.840.000	16,66	38,10	21,44	228,66	87.640.000	16,67	74.720.000	199.920.000	38,02	21,35		
25	Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	175.280.000	50	50	0	100	0	0	75.120.000	87.640.000	50	50		
26	Pengadaan Marka Jalan BPJ Wilayah Semarang 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	50	100	50	200	0	0	0	0	0	0		
27	Pengadaan Marka Jalan Kabupaten Kendal dan Kabupaten Demak	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0		
28	Pengadaan Aspal Emulsi CRS-1 Jalan BPJ Wilayah Semarang 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.000.000	100	100	0	100	12.000.000	100	0	0	0	(100)		
29	Pengadaan Campuran Aspal Panas (CAP) Jalan BPJ Wilayah Semarang 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	61.500.000	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0		
30	Pengadaan Bahan/Material Jalan BPJ Wilayah Semarang 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	165.000.000	30	75,04	45,04	250,14	49.500.000	30	0	0	0	(30)		
31	Pengadaan Aspal Pen 60/70 Jalan BPJ Wilayah Semarang 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	285.000.000	50	100	50	200	142.500.000	50	0	281.430.000	98,75	48,75		
32	Pengadaan Bahan/Material Cold Paving Hotmix Asbuton (CPHMA) BPJ Wilayah Semarang 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0		
33	Pengadaan Pohon Anyoman BPJ Wilayah Semarang 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	0	100	100	0	0	0	0	39.780.000	99,45	99,45		
34	Pengadaan Bahan / Material Cold Paving Hotmix Asbuton (CPHMA) BPJ Wilayah Semarang 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	58.013.000	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0		
35	Pengadaan Pohon Ayoman BPJ Wilayah Semarang 2		40.000.000	0	100	100	0	0	0	0	39.780.000	99,45	99,45		
	Pemeliharaan Rutin Jembatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.022.900.000	39,42	43,16	3,74	109,49	407.580.750	39,85	48.648.000	340.321.000	33,27	(6,58)		
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jembatan Wilayah 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.822.000	100	100	0	100	7.822.000	100	0	7.814.000	99,90	(0,10)		
2	Pemantauan Pelaksanaan & Evaluasi Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jembatan Wilayah 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.837.000	28,10	30,77	2,67	109,51	3.328.000	18,66	795.000	3.333.000	18,69	0,03		
3	Pengadaan Bahan / Material Jembatan BPJ Wilayah Semarang 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	178.000.000	15	29,60	14,60	197,33	53.400.000	30	0	52.696.500	29,60	(0,40)		
4	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jembatan Wilayah 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	132.000.000	12,50	23,48	10,99	187,88	3.300.000	2,50	0	0	0	(2,50)		
5	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan Wilayah 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	88.235.000	50	58,93	8,93	117,86	44.114.000	50,00	11.276.500	51.995.500	58,93	8,93		
6	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan Wilayah 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.810.000	100	100	0	100	20.810.000	100	0	20.810.000	100	0		
7	Upah Tenaga Kerja Pokmas Pemeliharaan Rutin Jembatan Wilayah 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	213.696.000	49,98	50,33	0,35	100,70	106.800.000	49,98	15.900.000	104.516.000	48,91	(1,07)		
8	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan (Pemeliharaan Rutin Jembatan Wil 2)	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.187.000	100	100	0	100	6.187.000	100	0	6.185.000	99,97	(0,03)		
9	Pemantauan Pelaksanaan & Evaluasi Pekerjaan (Pemeliharaan Rutin Jembatan Wil 2)	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.994.000	0	57,20	57,20	0	0	0	500.000	4.726.500	39,41	39,41		
10	Pengadaan Bahan / Material Jembatan Kabupaten Kendal dan Kabupaten Demak	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.000.000	50	12,29	(37,71)	24,58	45.000.000	100	0	0	0	(100)	sedang dalam masa pelaksanaan	melakukan percepatan pelaksanaan pekerjaan
11	Upah Tenaga Kerja (Pemeliharaan Rutin Jembatan Wil 2)	PAD & Dana Transfer Lainnya	74.000.000	25	17,92	(7,08)	71,66	11.100.000	15	7.686.000	7.686.000	10,39	(4,61)	sedang dalam masa pelaksanaan	melakukan percepatan pelaksanaan pekerjaan
12	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung (Pemeliharaan Rutin Jembatan Wil 2)	PAD & Dana Transfer Lainnya	47.940.000	25	48,64	23,64	194,56	7.191.000	15	4.010.500	23.318.500	48,64	33,64		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung (Pemeliharaan Rutin Jembatan Wil 2)	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.310.000	100	0	(100)	0	0	0	0	0	0	0	sedang dilaksanakan pemngadaan barang	mempercepat proses pelaksanaan pengadaan
14	Upah Tenaga Kerja POKMAS (Pemeliharaan Rutin Jembatan Wil 2)	PAD & Dana Transfer Lainnya	126.069.000	49,98	49,98	0	100	52.528.750	41,67	8.480.000	57.240.000	45,40	3,74		
15	Pengadaan Aspal Drum 60/70 Jembatan Kabupaten Kendal dan Kabupaten Demak	PAD & Dana Transfer Lainnya	46.000.000	100	100	0	100	46.000.000	100	0	0	0	(100)		
	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	29.580.762.000	63,56	81,62	18,06	128,42	9.480.728.100	32,05	911.039.722	20.659.701.314	69,84	37,79		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		1.561.400.000	41,94	48,25	6,31	115,04	471.154.000	30,18	77.546.672	523.496.459	33,53	3,35		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		213.750.000	42,22	63,94	21,72	151,45	86.270.000	40,36	16.652.000	122.005.550	57,08	16,72		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **		10.450.000	49,85	82,96	33,11	166,42	4.500.000	43,06	0	7.750.000	74,16	31,10		
1	Penyediaan Alat Listrik dan Elektronika (Lampu Pijar, Baterai Kering)		10.450.000	49,85	82,96	33,11	166,42	4.500.000	43,06	0	7.750.000	74,16	31,10		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **		39.600.000	49,98	67,16	17,18	134,37	19.800.000	50	0	23.207.375	58,60	8,60		
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor		39.600.000	49,98	67,16	17,18	134,37	19.800.000	50	0	23.207.375	58,60	8,60		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **		13.750.000	49,98	70,23	20,25	140,52	6.250.000	45,45	0	8.411.875	61,18	15,72		
1	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih		13.750.000	49,98	70,23	20,25	140,52	6.250.000	45,45	0	8.411.875	61,18	15,72		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **		26.400.000	49,34	63,59	14,25	128,88	12.600.000	47,73	749.000	14.876.800	56,35	8,62		
1	Penyediaan Barang Cetak		17.400.000	49,10	70,66	21,56	143,91	8.400.000	48,28	0	10.780.000	61,95	13,68		
2	Penyediaan Barang Penggandaan		9.000.000	49,80	49,92	0,12	100,24	4.200.000	46,67	749.000	4.096.800	45,52	(1,15)		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **		3.850.000	49,98	49,98	0	100	1.920.000	49,87	600.000	1.200.000	31,17	(18,70)		
1	Penyediaan Surat Kabar/ Majalah		3.850.000	49,98	49,98	0	100	1.920.000	49,87	600.000	1.200.000	31,17	(18,70)		
	Fasilitas Kunjungan Tamu **		29.700.000	25,24	41,19	15,94	163,17	7.200.000	24,24	2.400.000	12.000.000	40,40	16,16		
1	Pelaksanaan Rapat Koordinasi POK		14.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembinaan Pegawai		10.000.000	49,98	97,33	47,35	194,74	4.800.000	48	0	9.600.000	96	48		
3	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Isindental		5.000.000	49,97	49,98	0,01	100,02	2.400.000	48	2.400.000	2.400.000	48	0		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **		90.000.000	39,92	67,57	27,65	169,28	34.000.000	37,78	12.903.000	54.559.500	60,62	22,84		
1	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Survey Aset di BPJ Wilayah Magelang		43.750.000	43	43,33	0,33	100,77	17.000.000	38,86	12.903.000	12.903.000	29,49	(9,36)		
2	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi		46.250.000	37	90,50	53,50	244,59	17.000.000	36,76	0	41.656.500	90,07	53,31		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		646.800.000	50,07	56,58	6,52	113,01	327.684.000	50,66	46.308.172	323.580.909	50,03	(0,63)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **		3.300.000	49,99	75,99	26	152,01	1.584.000	48	1.000.000	2.500.000	75,76	27,76		
1	Penyediaan Perangko Materai dan Benda Pos Lainnya		3.300.000	49,99	75,99	26	152,01	1.584.000	48	1.000.000	2.500.000	75,76	27,76		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **		115.500.000	49,87	49,90	0,03	100,05	41.100.000	35,58	7.422.172	33.396.909	28,92	(6,67)		
1	Pembayaran Telepon		7.500.000	49,88	49,88	0	100	3.200.000	42,67	104.514	688.940	9,19	(33,48)		
2	Pembayaran Air		15.000.000	49,88	49,88	0	100	4.000.000	26,67	2.727.663	5.300.063	35,33	8,67		
3	Pembayaran Listrik		58.800.000	49,85	49,88	0,03	100,06	17.700.000	30,10	2.593.096	15.426.512	26,24	(3,87)		
4	Pembayaran Internet		34.200.000	49,90	49,94	0,04	100,08	16.200.000	47,37	1.996.899	11.981.394	35,03	(12,34)		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **		528.000.000	50,11	57,92	7,81	115,59	285.000.000	53,98	37.886.000	287.684.000	54,49	0,51		
1	Penyediaan Jasa Kebersihan		143.140.000	49,98	55,92	5,94	111,88	77.140.000	53,89	10.826.000	76.684.000	53,57	(0,32)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Penyediaan Jasa Keamanan		383.500.000	49,98	58,52	8,54	117,09	206.500.000	53,85	27.060.000	209.640.000	54,66	0,82		
3	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa		1.360.000	100	100	0	100	1.360.000	100	0	1.360.000	100	0		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		700.850.000	34,36	35,78	1,42	104,13	57.200.000	8,16	14.586.500	77.910.000	11,12	2,95		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **		122.650.000	49,95	51,95	2,00	103,99	51.200.000	41,74	13.111.500	57.588.000	46,95	5,21		
1	Penyediaan Bahan Bakar Minyak/ Gas		46.350.000	49,95	55,23	5,28	110,57	22.800.000	49,19	4.312.500	25.314.000	54,61	5,42		
2	Penyediaan Jasa Servis dan Penggantian Suku Cadang		56.400.000	49,95	49,95	0	100	26.400.000	46,81	7.000.000	27.020.000	47,91	1,10		
3	Penyediaan Jasa Kir		2.000.000	49,98	49,98	0	100	1.000.000	50	0	0	0	(50)		
4	Penyediaan Surat Tanda Nomor Kendaraan		17.900.000	49,98	49,98	0	100	1.000.000	5,59	1.799.000	5.254.000	29,35	23,77		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **		515.000.000	28,73	30,18	1,46	105,07	0	0	0	14.747.000	2,86	2,86		
1	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas		15.000.000	50	100	50	200	0	0	0	14.747.000	98,31	98,31		
2	Rehabilitasi Gedung Kantor		497.960.000	28	28	0	100	0	0	0	0	0	0		
3	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa		2.040.000	49,98	49,98	0	100	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **		63.200.000	49,98	49,98	0	100	6.000.000	9,49	1.475.000	5.575.000	8,82	(0,67)		
1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		63.200.000	49,98	49,98	0	100	6.000.000	9,49	1.475.000	5.575.000	8,82	(0,67)		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	28.019.362.000	64,76	83,48	18,72	128,90	9.009.574.100	32,15	833.493.050	20.136.204.855	71,87	39,71		
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	28.019.362.000	64,76	83,48	18,72	128,90	9.009.574.100	32,15	833.493.050	20.136.204.855	71,87	39,71		
	Rehabilitasi Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.420.360.000	99,17	99,28	0,11	100,11	2.841.242.000	21,17	10.111.400	13.083.383.400	97,49	76,32		
1	Rehabilitasi Jalan Kutoarjo - Bruno/ Bts. Kab. Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.900.000.000	100	100	0	100	780.000.000	20	0	3.871.782.000	99,28	79,28		
2	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.385.000	100	100	0	100	3.385.000	100	0	2.595.000	76,66	(23,34)		
3	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	91.815.000	45,35	60	14,65	132,30	31.810.000	34,65	9.158.000	43.988.000	47,91	13,26		
4	Sosialisasi Penyelenggaraan Bersama Masyarakat	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.160.000	50	50	0	100	25.040.000	25	0	0	0	(25)		
5	Rehabilitasi Jalan Bener - Maron - Purworejo	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.000.000.000	100	100	0	100	1.600.000.000	20	0	7.929.999.000	99,12	79,12		
6	Rehabilitasi Jalan Magelang-Ngablak/ Bts. Kab. Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.300.000.000	100	100	0	100	390.000.000	30	0	1.228.260.100	94,48	64,48		
7	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.423.000	91,74	97,45	5,71	106,22	8.405.000	73,58	0	4.905.900	42,95	(30,63)		
8	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.577.000	25,84	26,42	0,58	102,24	2.602.000	19,16	953.400	1.853.400	13,65	(5,51)		
	Pemeliharaan Rutin Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.644.027.000	33,24	70,55	37,31	212,25	5.890.312.700	43,17	768.527.650	6.727.738.840	49,31	6,14		
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.362.000	94,74	98,65	3,91	104,13	28.192.000	69,85	0	32.405.950	80,29	10,44		
2	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	85.055.000	24,67	37,97	13,30	153,91	16.830.000	19,79	12.301.500	28.785.500	33,84	14,06		
3	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Magelang 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	760.000.000	30	30	0	100	228.000.000	30	114.058.000	188.317.000	24,78	(5,22)		
4	Upah Tenaga Pokmas Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Magelang 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	972.000.000	49,98	49,98	0	100	486.000.000	50	78.030.000	463.770.000	47,71	(2,29)		
5	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Magelang 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.620.000	51,17	100	48,83	195,43	23.715.000	51,98	0	44.432.190	97,40	45,41		
6	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Magelang 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	344.785.000	30	56,05	26,05	186,83	103.435.500	30	32.717.500	188.682.500	54,72	24,72		
7	Pemeliharaan Alat Pendukung Oprasional	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	51,17	59,85	8,68	116,96	79.700.000	79,70	0	49.825.000	49,83	(29,88)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11	Peralatan Kerja Jembatan Wilayah Magelang 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	23.850.000	100	100	0	100	12.375.000	51,89	0	23.850.000	100	48,11		
12	Bahan Bakar dan Pelumas Peralatan Kerja Jembatan Wilayah Magelang 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	56.870.000	33,65	56	22,35	166,42	19.137.000	33,65	5.230.250	31.120.250	54,72	21,07		
	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.699.755.000	59,61	74,29	14,68	124,62	8.423.223.300	53,65	4.835.134.017	9.773.421.089	62,25	8,60		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.119.950.000	63,13	67,04	3,92	106,20	754.789.000	67,39	63.421.617	582.182.889	51,98	(15,41)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	206.850.000	50,02	59,86	9,84	119,67	114.655.000	55,43	23.327.000	111.025.500	53,67	(1,75)		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.000.000	50,02	50,06	0,04	100,08	8.350.000	64,23	1.495.000	5.645.000	43,42	(20,81)		
1	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.000.000	50,02	50,06	0,04	100,08	8.350.000	64,23	1.495.000	5.645.000	43,42	(20,81)		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	31.000.000	50,02	50,21	0,19	100,37	20.006.000	64,54	2.777.000	16.011.000	51,65	(12,89)		
1	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis	PAD & Dana Transfer Lainnya	31.000.000	50,02	50,21	0,19	100,37	20.006.000	64,54	2.777.000	16.011.000	51,65	(12,89)		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.000.000	50,02	50,08	0,06	100,12	7.417.000	67,43	1.110.000	4.204.000	38,22	(29,21)		
1	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.000.000	50,02	50,08	0,06	100,12	7.417.000	67,43	1.110.000	4.204.000	38,22	(29,21)		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	50,02	63,68	13,66	127,31	17.920.000	59,73	2.320.000	17.895.000	59,65	(0,08)		
1	Penyediaan Barang Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	50,02	63,68	13,66	127,31	17.920.000	59,73	2.320.000	17.895.000	59,65	(0,08)		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.850.000	50,02	50,69	0,67	101,34	1.930.000	50,13	200.000	1.200.000	31,17	(18,96)		
1	Belanja Surat Kabar / Majalah	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.850.000	50,02	50,69	0,67	101,34	1.930.000	50,13	200.000	1.200.000	31,17	(18,96)		
	Fasilitas Kunjungan Tamu **	PAD & Dana Transfer Lainnya	28.000.000	50,02	50,09	0,07	100,13	14.026.000	50,09	3.000.000	12.550.000	44,82	(5,27)		
1	Pelaksanaan Rapat Koordinasi POK	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	50,02	50,19	0,17	100,34	5.020.000	50,20	1.500.000	2.800.000	28	(22,20)		
2	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembinaan Pegawai	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.750.000	50,02	50,03	0,01	100,02	6.880.000	50,04	1.500.000	6.000.000	43,64	(6,40)		
3	Pelaksanaan Rapat Koordinasi insidentil	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.250.000	50,02	50,02	0,00	100,01	2.126.000	50,02	0	3.750.000	88,24	38,21		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	90.000.000	50,02	67,95	17,93	135,85	45.006.000	50,01	12.425.000	53.520.500	59,47	9,46		
1	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Survey Aset di BPJ Wilayah Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	33.500.000	50,02	50,09	0,07	100,14	16.754.000	50,01	2.725.000	11.837.000	35,33	(14,68)		
2	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	56.500.000	50,02	78,54	28,52	157,02	28.252.000	50,00	9.700.000	41.683.500	73,78	23,77		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	466.300.000	50,20	50,30	0,10	100,20	250.214.000	53,66	29.829.617	193.937.389	41,59	(12,07)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.300.000	55	65,57	10,57	119,22	3.100.000	93,94	0	1.613.000	48,88	(45,06)		
1	Penyediaan Peranko Materai dan Benda Pos Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.300.000	55	65,57	10,57	119,22	3.100.000	93,94	0	1.613.000	48,88	(45,06)		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.000.000	50,02	50,06	0,04	100,08	34.998.000	50,00	4.082.017	23.581.589	33,69	(16,31)		
1	Belanja Tagihan Telepon	PAD & Dana Transfer Lainnya	27.000.000	50,02	50,07	0,05	100,10	13.500.000	50	1.661.500	9.292.260	34,42	(15,58)		
2	Belanja Tagihan Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.000.000	50,02	50,05	0,03	100,06	10.998.000	49,99	1.074.917	6.215.729	28,25	(21,74)		
3	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Tv	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.000.000	50,02	50,05	0,03	100,06	10.500.000	50	1.345.600	8.073.600	38,45	(11,55)		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	393.000.000	50,19	50,22	0,02	100,05	212.116.000	53,97	25.747.600	168.742.800	42,94	(11,04)		
1	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	PAD & Dana Transfer Lainnya	118.926.000	50,02	50,05	0,03	100,06	64.036.000	53,85	7.725.000	50.109.000	42,13	(11,71)		
2	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	272.714.000	50,02	50,04	0,02	100,04	146.720.000	53,80	18.022.600	117.273.800	43,00	(10,80)		
3	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.360.000	100	100	0	100	1.360.000	100	0	1.360.000	100	0		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	446.800.000	82,68	87,84	5,16	106,24	389.920.000	87,27	10.265.000	277.220.000	62,05	(25,22)		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	141.600.000	50,01	66,24	16,22	132,43	90.000.000	63,56	6.250.000	74.631.000	52,71	(10,85)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan Di Wilayah Wonosobo 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	780.495.000	53,95	59,36	5,41	110,03	420.995.000	53,94	64.750.000	467.900.000	59,95	6,01		
16	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan Di Wilayah Wonosobo 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	85.037.000	60,94	85,80	24,86	140,79	51.822.000	60,94	18.952.000	82.482.000	97,00	36,05		
17	Pemeliharaan Alat Berat Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan Di Wilayah Wonosobo 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	38.500.000	86,58	86,74	0,16	100,18	8.830.000	22,94	0	14.000.000	36,36	13,43		
18	Pemeliharaan Kendaraan Operasional Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan Di Wilayah Wonosobo 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.500.000	27,27	100	72,73	366,70	4.500.000	27,27	0	16.500.000	100	72,73		
19	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.693.000	100	100	0	100	50.693.000	100	1.360.000	46.926.000	92,57	(7,43)		
20	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	110.657.000	22,16	22,17	0,01	100,05	24.518.500	22,16	26.283.500	46.933.500	42,41	20,26		
21	Kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.240.000	50	0	(50)	0	0	0	0	0	0	0	Menunggu jadwal dari dinas untuk kegiatan penyelenggaraan sosialisasi	koordinasi dengan dinas dpumck untuk segera jadwal penyelenggaraan sosialisasi
22	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jalan Kab. Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	186.580.000	55	79,65	24,65	144,82	102.610.000	55,00	36.982.000	153.612.000	82,33	27,34		
23	Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jalan Kab. Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	686.340.000	49,26	49,46	0,20	100,41	338.040.000	49,25	42.075.000	320.875.000	46,75	(2,50)		
24	Pengadaan Bahan/Material Jalan BPJ Wilayah Wonosobo 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	43.328.000	75	100	25	133,33	0	0	0	42.024.500	96,99	96,99		
25	Pengadaan Campuran Aspal Panas (CAP) Jalan BPJ Wilayah Wonosobo 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	422.653.000	70	100	30	142,86	126.000.000	29,81	0	293.608.000	69,47	39,66		
26	Pengadaan Aspal Pen 60/70 Jalan BPJ Wilayah Wonosobo 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	125.371.000	100	100	0	100	125.371.000	100	0	123.240.000	98,30	(1,70)		
27	Pengadaan Aspal Emulsi CRS-1 Jalan BPJ Wilayah Wonosobo 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	48.792.000	100	100	0	100	48.792.000	100	0	47.532.000	97,42	(2,58)		
28	Pengadaan CPHMA Jalan BPJ Wilayah Wonosobo 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	143.713.000	100	100	0	100	143.713.000	100	0	142.880.000	99,42	(0,58)		
29	Pekerjaan Marka Jalan Termoplastik Kab. Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	145.188.000	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0		
30	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Wonosobo 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	319.583.000	52,17	81,25	29,08	155,74	166.665.000	52,15	46.375.000	259.260.000	81,12	28,97		
31	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Wonosobo 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	44.386.000	100	100	0	100	44.386.000	100	0	43.257.000	97,46	(2,54)		
32	Pemeliharaan Alat Berat Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan Di Wilayah Wonosobo 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	33.653.000	100	100	0	100	33.653.000	100	0	32.282.000	95,93	(4,07)		
33	Pemeliharaan Kendaraan Operasional Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan Di Wilayah Wonosobo 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.200.000	60	60,30	0,30	100,50	8.000.000	60,61	0	0	0	(60,61)		
34	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	32.093.000	85	100	15	117,65	21.340.000	66,49	4.080.000	31.847.000	99,23	32,74		
35	Pemantauan Pelaksanaan Dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	32.475.000	13	50	37	384,62	10.614.000	32,68	5.060.000	20.868.000	64,26	31,58		
36	Kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
37	Perkerasan Beton Bahu Jalan Ruas JL. Sunan Gripti (Banjarnegara)	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.500.000	75	75	0	100	0	0	0	0	0	0		
38	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.800.000	50	0	(50)	0	0	0	0	0	0	0	Menunggu jadwal dari dinas untuk kegiatan penyelenggaraan sosialisasi	
39	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
40	Pengadaan Bibit Ayoman Kab. Banjarnegara dan Kab. Temanggung	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.259.000	100	100	0	100	0	0	57.184.500	57.184.500	94,90	94,90		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
41	Pengadaan Bibit Ayoman Kab. Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	100	100	0	100	20.000.000	100	0	19.602.000	98,01	(1,99)		
	Pemeliharaan Rutin Jembatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	879.600.000	44,88	53,19	8,32	118,54	220.062.000	25,02	34.526.000	171.300.300	19,47	(5,54)		
1	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jembatan Kab. Banjarnegara	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.356.000	30	30	0	100	7.135.000	10,00	0	0	0	(10,00)		
2	Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jembatan Kab. Banjarnegara	PAD & Dana Transfer Lainnya	78.030.000	49,50	50,10	0,60	101,21	38.150.000	48,89	6.205.000	32.640.000	41,83	(7,06)		
3	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jembatan Kab. Temanggung	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.489.000	30	30	0	100	6.048.000	10,00	16.591.000	16.591.000	27,43	17,43		
4	Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jembatan Kab. Temanggung	PAD & Dana Transfer Lainnya	78.030.000	49,50	49,50	0	100	38.150.000	48,89	6.375.000	34.935.000	44,77	(4,12)		
5	Pengadaan Bahan/ Material Jembatan BPJ Wilayah Wonosobo 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	143.965.000	30	78,40	48,40	261,33	0	0	0	0	0	0		
6	Pembuatan Gorong - Gorong Ruas Jalan Wanayasa - Kalibening	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.500.000	30	30	0	100	0	0	0	0	0	0		
7	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan Di Wilayah Wonosobo 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	34.215.000	100	100	0	100	34.215.000	100	0	32.907.000	96,18	(3,82)		
8	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan Di Wilayah Wonosobo 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.135.000	100	100	0	100	9.135.000	100	0	8.832.000	96,68	(3,32)		
9	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jembatan Kab. Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	68.885.000	56,40	56,65	0,25	100,44	38.885.000	56,45	0	0	0	(56,45)		
10	Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jembatan Kab. Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	52.020.000	49	49,17	0,17	100,35	25.200.000	48,44	3.995.000	22.780.000	43,79	(4,65)		
11	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.555.000	100	100	0	100	7.555.000	100	680.000	6.944.000	91,91	(8,09)		
12	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.725.000	35,44	63,40	27,96	178,89	3.445.000	35,42	0	5.130.000	52,75	17,33		
13	Pengadaan Bahan/Material Jembatan BPJ Wilayah Wonosobo 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	52.897.000	84	84	0	100	0	0	0	0	0	0		proses administrasi keuangan
14	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Wonosobo 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.878.000	100	100	0	100	4.878.000	100	0	4.853.300	99,49	(0,51)		
15	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Wonosobo 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.220.000	100	100	0	100	4.220.000	100	0	4.044.000	95,83	(4,17)		
16	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.296.000	100	100	0	100	2.296.000	100	680.000	1.644.000	71,60	(28,40)		
17	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.404.000	15	17	2	113,33	750.000	31,20	0	0	0	(31,20)		
	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.341.460.000	60,20	67,27	7,06	111,73	11.288.572.150	52,90	5.664.723.485	11.960.712.312	56,04	3,15		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		1.346.000.000	52,10	53,23	1,13	102,18	725.080.000	53,87	71.949.385	440.839.262	32,75	(21,12)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		216.500.000	48,65	52,85	4,20	108,63	108.900.000	50,30	19.145.500	104.271.300	48,16	(2,14)		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **		8.500.000	48	48	0	100	4.300.000	50,59	0	1.200.000	14,12	(36,47)		
1	Penyediaan alat listrik dan lampu listrik		8.500.000	48	48	0	100	4.300.000	50,59	0	1.200.000	14,12	(36,47)		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **		45.000.000	49	57	8	116,33	22.000.000	48,89	4.864.000	27.314.000	60,70	11,81		
1	Penyediaan alat tulis kantor		45.000.000	49	57	8	116,33	22.000.000	48,89	4.864.000	27.314.000	60,70	11,81		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **		12.500.000	46	62	16	134,78	6.300.000	50,40	1.659.000	7.969.000	63,75	13,35		
1	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih		12.500.000	46	62	16	134,78	6.300.000	50,40	1.659.000	7.969.000	63,75	13,35		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **		18.000.000	49	52,89	3,89	107,94	10.000.000	55,56	1.662.500	9.563.300	53,13	(2,43)		
1	Penyediaan Belanja Cetak Penyediaan Belanja Penggandaan		18.000.000	49	52,89	3,89	107,94	10.000.000	55,56	1.662.500	9.563.300	53,13	(2,43)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **		3.500.000	49	50	1	102,04	1.700.000	48,57	200.000	1.200.000	34,29	(14,29)		
1	Penyediaan Surat Kabar		3.500.000	49	50	1	102,04	1.700.000	48,57	200.000	1.200.000	34,29	(14,29)		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu **		29.000.000	48	48	0	100	14.400.000	49,66	2.000.000	7.800.000	26,90	(22,76)		
1	Pelaksanaan Rapat Koordinasi POK		10.000.000	48	48	0	100	4.900.000	49	0	0	0	(49)		
2	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembinaan Pegawai		9.000.000	48	48	0	100	4.500.000	50	1.000.000	3.800.000	42,22	(7,78)		
3	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Insident		10.000.000	48	48	0	100	5.000.000	50	1.000.000	4.000.000	40	(10)		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **		100.000.000	49	51,76	2,76	105,63	50.200.000	50,20	8.760.000	49.225.000	49,23	(0,98)		
1	Rapat Koordinasi dan Konsultasi		92.000.000	49	52	3	106,12	46.000.000	50	8.760.000	49.225.000	53,51	3,51		
2	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Survey Aset di BPJ.Wilayah Pati		8.000.000	49	49	0	100	4.200.000	52,50	0	0	0	(52,50)		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		652.500.000	49,42	50,29	0,87	101,77	324.980.000	49,81	42.589.885	296.603.562	45,46	(4,35)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **		2.500.000	49	49	0	100	1.300.000	52	0	653.000	26,12	(25,88)		
1	Penyediaan Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya ***		2.500.000	49	49	0	100	1.300.000	52	0	653.000	26,12	(25,88)		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **		125.000.000	49,03	49,05	0,02	100,03	62.500.000	50	5.739.305	33.550.862	26,84	(23,16)		
1	Pembayaran Biaya Telepon		2.000.000	51	52	1	101,96	1.000.000	50	68.991	413.671	20,68	(29,32)		
2	Pembayaran Biaya Air		5.000.000	49	49	0	100	2.500.000	50	250.045	1.500.270	30,01	(19,99)		
3	Pembayaran Biaya Listrik		73.000.000	49	49	0	100	36.000.000	49,32	3.289.240	18.864.537	25,84	(23,47)		
4	Pembayaran Biaya Internet		45.000.000	49	49	0	100	23.000.000	51,11	2.131.029	12.772.384	28,38	(22,73)		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **		525.000.000	49,51	50,59	1,08	102,18	261.180.000	49,75	36.850.580	262.399.700	49,98	0,23		
1	Penyediaan Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa		1.360.000	0	100	100	0	0	0	0	1.360.000	100	100		
2	- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor di Pati		82.680.000	51	51	0	100	41.680.000	50,41	6.035.900	38.940.200	47,10	(3,31)		
3	- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor di KUDUS		87.280.000	49	52	3	106,12	44.000.000	50,41	5.922.600	45.061.760	51,63	1,22		
4	- Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Pati		184.000.000	49	49	0	100	90.000.000	48,91	13.046.800	91.378.500	49,66	0,75		
5	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Kudus		169.680.000	50	51	1	102	85.500.000	50,39	11.845.280	85.659.240	50,48	0,09		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		477.000.000	57,34	57,44	0,10	100,17	291.200.000	61,05	10.214.000	39.964.400	8,38	(52,67)		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **		108.000.000	50	50,43	0,43	100,86	61.200.000	56,67	6.764.000	33.514.400	31,03	(25,63)		
1	Penyediaan kebutuhan BBM		46.700.000	50	51	1	102	22.700.000	48,61	0	21.286.000	45,58	(3,03)		
2	Penyediaan Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)		20.000.000	50	50	0	100	20.000.000	100	969.000	3.522.500	17,61	(82,39)		
3	Penyediaan Jasa Service		39.500.000	50	50	0	100	17.500.000	44,30	5.795.000	8.370.000	21,19	(23,11)		
4	KIR		1.800.000	50	50	0	100	1.000.000	55,56	0	335.900	18,66	(36,89)		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **		350.000.000	60	60	0	100	220.000.000	62,86	0	0	0	(62,86)		
1	Pengecatan Gedung Kantor		100.000.000	60	60	0	100	60.000.000	60	0	0	0	(60)		
2	Penggantian Pintu ruangan,jendela dan pintu pagar depan gedung kantor		100.000.000	60	60	0	100	60.000.000	60	0	0	0	(60)		
3	Penggantian genting dan Plafon gedung kantor		150.000.000	60	60	0	100	100.000.000	66,67	0	0	0	(66,67)		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **		19.000.000	50	50	0	100	10.000.000	52,63	3.450.000	6.450.000	33,95	(18,68)		
1	Pemeliharaan peralatan/ mesin dan computer /printer		19.000.000	50	50	0	100	10.000.000	52,63	3.450.000	6.450.000	33,95	(18,68)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
20	Pekerjaan Perkerasan Aspal Jalan Ruas Pati - Tayu BPJ Wilayah Pati 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	196.383.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	59.950.000	52	78,46	26,46	150,88	24.628.000	41,08	1.617.500	47.037.700	78,46	37,38		
22	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	79.084.000	47	52,44	5,44	111,57	17.735.000	22,43	11.636.000	41.472.000	52,44	30,01		
23	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jalan BPJ Wilayah Pati 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	561.200.000	26,73	87,63	60,90	327,83	150.000.000	26,73	0	462.847.000	82,47	55,75		
24	Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jalan BPJ Wilayah Pati 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	907.680.000	49,98	49,98	0	100	443.300.000	48,84	71.900.000	379.900.000	41,85	(6,98)		
25	Pengadaan Aspal Pen 60/70 Jalan BPJ Wilayah Pati 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	341.698.000	100	100	0	100	0	0	0	333.183.000	97,51	97,51		
26	Pengadaan Aspal Emulsi CRS-1 Jalan BPJ Wilayah Pati 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	74.612.000	100	100	0	100	74.612.000	100	0	73.580.000	98,62	(1,38)		
27	Pengadaan Campuran Aspal Panas (CAP) Jalan BPJ Wilayah Pati 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	493.418.000	33,34	100	66,66	299,94	0	0	0	471.240.000	95,51	95,51		
28	Pengadaan Campuran Aspal Panas (CAP) Jalan BPJ Wilayah Pati 2 di Kab. Kudus (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	198.840.000	100	100	0	100	198.840.000	100	0	188.360.000	94,73	(5,27)		
29	Pengadaan Campuran Aspal Panas (CAP) Jalan BPJ Wilayah Pati 2 di Kab. Jepara (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	198.840.000	100	100	0	100	198.840.000	100	0	197.110.000	99,13	(0,87)		
30	Pengadaan Bahan / Material Jalan BPJ Wilayah Pati 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	496.860.000	33,34	90	56,66	269,95	0	0	0	144.600.000	29,10	29,10		
31	Pengadaan Bahan / Material Jalan BPJ Wilayah Pati 2 (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	183.724.000	100	100	0	100	183.724.000	100	0	0	0	(100)		
32	Pengadaan Bahan Cold Paving Hot Mix Asbuton (CPHMA) Jalan BPJ Wilayah Pati 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	197.341.000	30	30	0	100	0	0	0	0	0	0		
33	Pengadaan Pekerjaan Joint Sealant Jalan BPJ Wilayah Pati 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	84.165.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
34	Pengadaan Marka Jalan Thermoplastik Jalan BPJ Wilayah Pati 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
35	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan BPJ Wilayah Pati 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.351.000	50	100	50	200	21.954.000	48,41	0	44.768.550	98,72	50,31		
36	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan BPJ Wilayah Pati 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	168.050.000	50	73,32	23,32	146,64	84.025.000	50	0	151.860.000	90,37	40,37		
37	Pemeliharaan Alat Berat Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan BPJ Wilayah Pati 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	119.250.000	40	40	0	100	61.976.000	51,97	8.800.000	44.812.000	37,58	(14,39)		
38	Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Pati 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	801.280.000	40	52,16	12,16	130,40	320.512.000	40	69.640.000	417.960.000	52,16	12,16		
39	Pekerjaan Perkerasan Aspal Jalan Ruas Jalan Kudus - Margoyoso / Bts. Kab. Jepara (202)	PAD & Dana Transfer Lainnya	188.371.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
40	Pekerjaan Perkerasan Aspal Jalan Ruas Jalan Bts. Kab. Kudus - Margoyoso (203)	PAD & Dana Transfer Lainnya	188.371.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
41	Pekerjaan Penanganan Joint Sealant (Aspal Cut Back) BPJ Wilayah Pati 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	158.079.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
42	Pengadaan Bahan/ Material Sand Sheet BPJ Wilayah Pati 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	187.973.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
43	Pengadaan dan Penanaman Pohon Ayoman BPJ Pati 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	100	100	0	100	40.000.000	100	0	0	0	(100)		
44	Pengadaan dan Penanaman Pohon Ayoman BPJ Pati 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	100	100	0	100	40.000.000	100	0	0	0	(100)		
45	Pekerjaan Perkerasan Beton Ruas Jalan Jati - Klambu / Kab. Grobogan	PAD & Dana Transfer Lainnya	188.371.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan Rutin Jembatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.208.875.000	39,98	26,74	(13,24)	66,89	288.945.900	23,90	38.697.600	210.377.500	17,40	(6,50)		
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.750.000	100	100	0	100	9.750.000	100	680.000	8.229.000	84,40	(15,60)		
2	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.977.000	47	33,39	(13,61)	71,04	9.037.000	45,24	2.146.600	7.632.000	38,20	(7,03)	Proses pelaksanaan	Dimaksimalkan pada bulan berikutnya

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jembatan BPJ Wilayah Pati 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	157.349.000	50	30	(20)	60	78.674.500	50	0	0	0	(50)	Proses pelaksanaan pekerjaan	Dimaksimalkan pada bulan berikutnya
4	Upah Tenaga Kerja Pokmas Pemeliharaan Rutin Jembatan BPJ Wilayah Pati 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	114.000.000	49,98	49,98	0	100	57.000.000	50	7.566.000	46.366.000	40,67	(9,33)		
5	Belanja Bahan / Material Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jembatan BPJ Wilayah Pati 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	130.376.000	30	32	2	106,67	0	0	0	0	0	0		
6	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan BPJ Wilayah Pati 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.362.000	100	100	0	100	15.362.000	100	0	15.008.000	97,70	(2,30)		
7	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan BPJ Wilayah Pati 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.586.000	53	60,38	7,38	113,92	23.693.000	51,97	15.705.000	35.205.000	77,23	25,25		
8	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.325.000	94	94	0	100	10.645.000	94,00	0	3.085.000	27,24	(66,75)		
9	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.011.000	29	0	(29)	0	0	0	0	0	0	0	Blm Pelaksanaan	dioptimalkan di bulan berikutnya
10	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah BPJ Pati 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	156.160.000	32	0	(32)	0	0	0	0	0	0	0	belum pelaksanaan	akan dioptimalkan di bulan berikutnya
11	Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah BPJ Pati 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	146.400.000	49,98	49,98	0	100	73.200.000	50	12.600.000	60.700.000	41,46	(8,54)		
12	Pengadaan Bahan / Material Jembatan di Wilayah BPJ Pati 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	272.251.000	33	0	(33)	0	0	0	0	0	0	0	dalam proses pengadaan barang	akan dioptimalkan di bulan berikutnya
13	Pengadaan Expantiont Joint	PAD & Dana Transfer Lainnya	78.976.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah BPJ Pati 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.391.000	100	100	0	100	0	0	0	7.282.500	98,53	98,53		
15	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah BPJ Pati 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	28.961.000	50	92,78	42,78	185,56	11.584.400	40	0	26.870.000	92,78	52,78		
	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi	PAD & Dana Transfer Lainnya	32.423.685.000	64,83	76,35	11,53	117,78	19.165.680.400	59,11	1.619.699.454	19.066.312.326	58,80	(0,31)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.092.446.000	52,88	55,10	2,22	104,19	1.048.653.000	50,12	138.032.764	745.331.026	35,62	(14,50)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	287.140.000	51,10	54,51	3,42	106,69	147.285.000	51,29	60.086.500	154.614.500	53,85	2,55		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.000.000	50	75,97	25,97	151,94	5.500.000	50	5.404.000	11.000.000	100	50		
1	Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.000.000	50	75,97	25,97	151,94	5.500.000	50	5.404.000	11.000.000	100	50		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	49.000.000	53,83	53,83	0	100	26.371.000	53,82	12.255.000	21.392.000	43,66	(10,16)		
1	Penyediaan Alat tulis kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	49.000.000	53,83	53,83	0	100	26.371.000	53,82	12.255.000	21.392.000	43,66	(10,16)		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.000.000	50	74,89	24,89	149,78	7.000.000	50	6.900.000	13.870.000	99,07	49,07		
1	Penyediaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.000.000	50	74,89	24,89	149,78	7.000.000	50	6.900.000	13.870.000	99,07	49,07		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	39.500.000	50,50	55,71	5,21	110,33	19.949.000	50,50	11.460.000	25.655.000	64,95	14,45		
1	Penyediaan Barang Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.940.000	50,50	58,44	7,94	115,72	13.169.000	50,77	10.400.000	19.175.000	73,92	23,15		
2	Penyediaan Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.560.000	50,50	50,50	0	100	6.780.000	50	1.060.000	6.480.000	47,79	(2,21)		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.640.000	50	50	0	100	1.820.000	50	300.000	600.000	16,48	(33,52)		
1	Penyediaan Surat Kabar / Majalah	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.640.000	50	50	0	100	1.820.000	50	300.000	600.000	16,48	(33,52)		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu **	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	52,68	56,22	3,53	106,70	20.711.000	51,78	9.950.000	22.450.000	56,13	4,35		
1	Pelaksanaan Rapat Koordinasi POK	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.815.000	52,69	52,69	0	100	9.911.000	52,68	9.200.000	9.200.000	48,90	(3,78)		
2	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembinaan Pegawai	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.610.000	52,67	65,98	13,31	125,27	5.400.000	50,90	0	7.000.000	65,98	15,08		
3	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Insidentil	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.575.000	52,69	52,69	0	100	5.400.000	51,06	750.000	6.250.000	59,10	8,04		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	130.000.000	50	50	0	100	65.934.000	50,72	13.817.500	59.647.500	45,88	(4,84)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Rapat Koordinasi dan Konsultasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.700.000	50	50	0	100	40.614.000	50,33	8.677.500	35.317.500	43,76	(6,56)		
2	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Survei Aset di BPJ Wilayah Purwodadi	PAD & Dana Transfer Lainnya	49.300.000	50	50	0	100	25.320.000	51,36	5.140.000	24.330.000	49,35	(2,01)		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.038.696.000	49,97	51,68	1,71	103,43	518.669.000	49,93	75.406.264	504.534.526	48,57	(1,36)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.000.000	75	76,88	1,88	102,50	2.000.000	50	0	2.962.000	74,05	24,05		
1	Penyediaan Bea Materai	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.000.000	75	77,50	2,50	103,33	1.500.000	50	0	2.400.000	80	30		
2	Penyediaan Biaya Jasa/Ekspedisi Barang dan Pengiriman Surat	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000	75	75	0	100	500.000	50	0	562.000	56,20	6,20		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	210.320.000	50	50,44	0,45	100,89	105.159.000	50,00	15.427.064	92.287.926	43,88	(6,12)		
1	Pembayaran Biaya Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.655.000	50	66,54	16,54	133,08	2.828.000	50,01	470.100	3.686.700	65,19	15,18		
2	Pembayaran Biaya Internet	PAD & Dana Transfer Lainnya	46.379.000	50	50	0	100	23.189.000	50,00	2.624.600	15.752.317	33,96	(16,03)		
3	Pembayaran Biaya Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	147.060.000	50	50	0	100	73.530.000	50	11.681.059	68.914.025	46,86	(3,14)		
4	Pembayaran Biaya Telepon	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.226.000	50	50	0	100	5.612.000	49,99	651.305	3.934.884	35,05	(14,94)		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	824.376.000	49,84	51,87	2,04	104,09	411.510.000	49,92	59.979.200	409.284.600	49,65	(0,27)		
1	Honorarium Pengadaan Barang /Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.360.000	0	0	0	0	0	0	1.360.000	1.360.000	100	100		
2	Penyediaan Jasa Kebersihan (Cleaning Service)	PAD & Dana Transfer Lainnya	210.540.000	49,92	50,71	0,79	101,58	105.264.000	50,00	15.291.900	102.323.700	48,60	(1,40)		
3	Penyediaan Jasa Tenaga Pengamanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	612.476.000	49,92	52,39	2,47	104,95	306.246.000	50,00	43.327.300	305.600.900	49,90	(0,11)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	766.610.000	57,50	59,95	2,45	104,26	382.699.000	49,92	2.540.000	86.182.000	11,24	(38,68)		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	147.250.000	48,75	61,23	12,48	125,61	73.699.000	50,05	0	74.257.000	50,43	0,38		
1	Penyediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	PAD & Dana Transfer Lainnya	101.500.000	48,75	66,86	18,11	137,15	50.825.000	50,07	0	67.860.000	66,86	16,78		
2	Penyediaan Jasa KIR	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000	48,75	48,75	0	100	500.000	50	0	0	0	(50)		
3	Penyediaan Penggantian Suku Cadang	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.000.000	48,75	48,75	0	100	7.500.000	50	0	4.050.000	27	(23)		
4	Penyediaan Peralatan Kendaraan Bermotor	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.000.000	48,75	48,75	0	100	10.500.000	50	0	0	0	(50)		
5	Penyediaan Surat Tanda Nomor Kendaraan	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.750.000	48,75	48,75	0	100	4.374.000	49,99	0	2.347.000	26,82	(23,17)		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	601.360.000	59,86	59,86	0	100	300.000.000	49,89	1.360.000	1.360.000	0,23	(49,66)		
1	Honorarium Pengadaan Barang /Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	680.000	0	0	0	0	0	0	680.000	680.000	100	100		
2	Honorarium Pengadaan Barang /Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	680.000	0	0	0	0	0	0	680.000	680.000	100	100		
3	Pemeliharaan Gedung Kantor Purwodadi	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	60	60	0	100	100.000.000	50	0	0	0	(50)		
4	Pemeliharaan Rumah Dinas Purwodadi	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	60	60	0	100	100.000.000	50	0	0	0	(50)		
5	Rehab Gedung AMP Ngringo	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	60	60	0	100	100.000.000	50	0	0	0	(50)		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.000.000	50	52,14	2,14	104,28	9.000.000	50	1.180.000	10.565.000	58,69	8,69		
1	Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.000.000	50	52,14	2,14	104,28	9.000.000	50	1.180.000	10.565.000	58,69	8,69		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.331.239.000	65,65	77,82	12,17	118,54	18.117.027.400	59,73	1.481.666.690	18.320.981.300	60,40	0,67		
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.331.239.000	65,65	77,82	12,17	118,54	18.117.027.400	59,73	1.481.666.690	18.320.981.300	60,40	0,67		
	Rehabilitasi Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.048.000.000	50,24	76,91	26,67	153,07	1.838.170.000	30,39	880.284.500	2.484.419.340	41,08	10,69		
1	Rehabilitasi Jalan Klambu/Bts. Kab. Kudus - Purwodadi	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.000.000.000	50	100	50	200	900.000.000	30	873.294.500	1.754.049.140	58,47	28,47		
2	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.940.000	100	100	0	100	10.940.000	100	0	8.690.000	79,43	(20,57)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	37.060.000	75	75	0	100	27.230.000	73,48	6.990.000	9.020.000	24,34	(49,14)		
4	Rehabilitasi Dinding Turap Beton Ruas Gubug - Kapung - Kedungjati	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.000.000.000	50	53,76	3,76	107,52	900.000.000	30	0	712.660.200	23,76	(6,24)		
	Pemeliharaan Rutin Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.334.489.000	75,42	84,68	9,26	112,28	15.441.861.400	72,38	578.841.190	15.591.498.560	73,08	0,70		
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	55.610.000	100	100	0	100	48.810.000	87,77	3.400.000	52.194.000	93,86	6,09		
2	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	104.199.000	24	24	0	100	25.568.400	24,54	14.959.500	15.699.500	15,07	(9,47)		
3	Pengadaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas	PAD & Dana Transfer Lainnya	918.420.000	50	58,03	8,03	116,06	459.224.000	50,00	81.625.000	534.435.000	58,19	8,19		
4	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Purwodadi 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.880.000	50	98,45	48,45	196,90	30.525.000	50,14	0	44.775.000	73,55	23,41		
5	Pemeliharaan Alat Berat Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Purwodadi 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	68.200.000	50	50	0	100	23.600.000	34,60	6.000.000	28.400.000	41,64	7,04		
6	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	72.010.000	100	100	0	100	65.210.000	90,56	3.400.000	66.190.000	91,92	1,36		
7	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	134.667.000	24	24	0	100	33.891.000	25,17	13.114.000	15.308.000	11,37	(13,80)		
8	Pengadaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.241.300.000	50	67,22	17,22	134,44	620.484.000	49,99	131.907.500	872.600.000	70,30	20,31		
9	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Purwodadi 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	64.580.000	50	98,33	48,33	196,66	32.290.000	50	0	47.290.000	73,23	23,23		
10	Pemeliharaan Alat Berat Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Purwodadi 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	127.200.000	50	50	0	100	63.600.000	50	8.750.000	47.400.000	37,26	(12,74)		
11	Pekerjaan Marka Jalan Termoplastik di Kab. Grobogan	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.000.000	100	100	0	100	199.000.000	100	0	0	0	(100)		
12	Penggantian Perkerasan Beton Ruas Wirosari - Singget	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.000.000	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0		
13	Pekerjaan Talud Beton Ruas Wirosari - Kunduran	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.000.000	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0		
14	Pekerjaan Marka Jalan Termoplastik di BPJ Wilayah Purwodadi 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.000.000	100	100	0	100	199.000.000	100	0	0	0	(100)		
15	Pekerjaan Pembuatan Saluran Ruas Todanan - Ngawen	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.000.000	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0		
16	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Purwodadi 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	693.493.000	54	77,63	23,63	143,76	374.483.000	54,00	95.862.440	530.168.900	76,45	22,45		
17	Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Purwodadi 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	792.426.000	50	50	0	100	396.216.000	50,00	65.025.000	362.100.000	45,70	(4,31)		
18	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Purwodadi 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.111.862.000	54	67,82	13,82	125,59	599.714.000	53,94	87.222.750	674.552.500	60,67	6,73		
19	Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Purwodadi 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	841.952.000	50	50	0	100	420.980.000	50,00	67.575.000	378.335.000	44,94	(5,07)		
20	Pengadaan Aspal Drum Pen 60/70 di BPJ Wilayah Purwodadi 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.597.708.000	100	100	0	100	1.597.708.000	100	0	1.580.320.000	98,91	(1,09)		
21	Pengadaan Bahan/Material Jalan di BPJ Wilayah Purwodadi 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	979.786.000	30	60,07	30,07	200,23	293.935.000	30,00	0	490.624.080	50,07	20,07		
22	Pengadaan CPHMA Kemasan di BPJ Wilayah Purwodadi 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.460.000	100	100	0	100	100.460.000	100	0	96.900.000	96,46	(3,54)		
23	Pengadaan Campuran Aspal Panas Jalan di Kab. Grobogan	PAD & Dana Transfer Lainnya	537.406.000	30	100	70	333,33	161.222.000	30,00	0	527.175.000	98,10	68,10		
24	Pengadaan Aspal Drum Pen 60/70 di BPJ Wilayah Purwodadi 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.402.326.000	100	100	0	100	2.402.326.000	100	0	2.372.625.000	98,76	(1,24)		
25	Pengadaan Bahan/Material Jalan di BPJ Wilayah Purwodadi 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.708.217.000	60	97,44	37,44	162,40	1.195.752.000	70,00	0	1.322.777.580	77,44	7,44		
26	Pengadaan CPHMA Kemasan di BPJ Wilayah Purwodadi	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.460.000	100	100	0	100	100.460.000	100	0	96.900.000	96,46	(3,54)		
27	Pengadaan Campuran Aspal Panas Jalan di Kab. Blora	PAD & Dana Transfer Lainnya	614.178.000	30	30	0	100	184.254.000	30,00	0	0	0	(30,00)		
28	Pekerjaan Pelebaran Beton Ruas Sukolilo - Grobogan	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.000.000	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0		
29	Pekerjaan Pembuatan Saluran Ruas Gemolong - Andong	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.000.000	100	100	0	100	199.000.000	100	0	0	0	(100)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30	Pengadaan Aspal Emulsi CRS-1 di BPJ Wilayah Purwodadi 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.834.000	100	100	0	100	19.834.000	100	0	19.810.000	99,88	(0,12)		
31	Pengadaan Bibit Pohon Ayoman	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.500.000	100	100	0	100	40.500.000	100	0	40.500.000	100	0		
32	Pengadaan Bibit Pohon Ayoman	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.500.000	100	100	0	100	40.500.000	100	0	40.500.000	100	0		
33	Pengadaan Aspal Emulsi CRS-1 di BPJ Wilayah Purwodadi 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	119.004.000	100	100	0	100	119.004.000	100	0	118.860.000	99,88	(0,12)		
34	Pengadaan Bahan/Material Jalan di Kab. Sragen (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	195.311.000	100	100	0	100	195.311.000	100	0	192.400.000	98,51	(1,49)		
35	Pekerjaan Talud Ruas Sidoharjo - Gemolong	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.000.000	100	100	0	100	199.000.000	100	0	194.534.000	97,76	(2,24)		
36	Pekerjaan Perkerasan Aspal Ruas Gemolong - Andong	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.500.000.000	100	100	0	100	2.500.000.000	100	0	2.416.975.000	96,68	(3,32)		
37	Pekerjaan Perkerasan Aspal Ruas Kunduran - Blora	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.500.000.000	100	100	0	100	2.500.000.000	100	0	2.411.150.000	96,45	(3,55)		
	Rehabilitasi Jembatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.025.000.000	21,34	21,34	0	100	318.750.000	31,10	0	0	0	(31,10)		
1	Rehabilitasi Jembatan Wulung II No. 24.133.044.02 Ruas Singget - Dopleng - Cepu Km. Smg. 127+600	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000.000	20	20	0	100	300.000.000	30	0	0	0	(30)		
2	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	75	75	0	100	18.750.000	75	0	0	0	(75)		
	Pemeliharaan Rutin Jembatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.923.750.000	29,39	34,71	5,32	118,12	518.246.000	26,94	22.541.000	245.063.400	12,74	(14,20)		
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.720.000	100	100	0	100	2.720.000	100	1.360.000	1.360.000	50	(50)		
2	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.990.000	43	43	0	100	7.227.000	42,54	655.000	655.000	3,86	(38,68)		
3	Pengadaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas	PAD & Dana Transfer Lainnya	88.850.000	48	84,98	36,98	177,04	44.425.000	50	0	43.520.000	48,98	(1,02)		
4	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Purwodadi 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	379.180.000	10	10	0	100	37.918.000	10	0	0	0	(10)		
5	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Purwodadi 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.815.000	50	68,74	18,74	137,48	12.750.000	49,39	0	13.409.000	51,94	2,55		
6	Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Purwodadi 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	124.025.000	49,80	49,80	0	100	61.770.000	49,80	10.200.000	57.290.000	46,19	(3,61)		
7	Pengadaan Bahan/Material Jembatan di BPJ Wilayah Purwodadi 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	171.770.000	7	7	0	100	51.531.000	30	0	0	0	(30)		
8	Penggantian Expansion Joint Jembatan Godong II Cs Ruas Godong - Purwodadi	PAD & Dana Transfer Lainnya	170.000.000	100	100	0	100	170.000.000	100	0	0	0	(100)		
9	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.720.000	100	100	0	100	2.720.000	100	1.360.000	1.360.000	50	(50)		
10	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.022.000	38	38	0	100	6.132.000	38,27	806.000	806.000	5,03	(33,24)		
11	Pengadaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas	PAD & Dana Transfer Lainnya	76.680.000	48	86,08	38,08	179,33	38.340.000	50	0	38.400.000	50,08	0,08		
12	'Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Purwodadi 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	330.390.000	10	19,70	9,70	197	23.127.000	7,00	0	32.037.400	9,70	2,70		
13	'Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Purwodadi 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	99.176.000	49,80	49,80	0	100	49.386.000	49,80	8.160.000	45.900.000	46,28	(3,51)		
14	Pengadaan Bahan/Material Jembatan di BPJ Wilayah Purwodadi 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.760.000	10	10	0	100	0	0	0	0	0	0		
15	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Purwodadi 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.652.000	50	66,80	16,80	133,60	10.200.000	49,39	0	10.326.000	50	0,61		
16	Penggantian Gorong - Gorong Botekan I Ruas Singget - Cepu Km. Smg. 143+100	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.000.000	30	30	0	100	0	0	0	0	0	0		
	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta.	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.251.429.000	56,67	69,41	12,74	122,48	15.443.738.000	51,05	1.339.555.582	17.292.826.058	57,16	6,11		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.371.680.000	60,10	65,84	5,74	109,55	824.389.000	60,10	57.051.082	451.214.923	32,90	(27,21)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	260.120.000	48,09	56,16	8,07	116,79	125.119.000	48,10	11.400.000	128.374.000	49,35	1,25		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.250.000	50,21	50,50	0,29	100,58	4.644.000	50,21	0	3.083.000	33,33	(16,88)		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.250.000	50,21	50,50	0,29	100,58	4.644.000	50,21	0	3.083.000	33,33	(16,88)		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.430.000	52,21	64,80	12,59	124,12	21.115.000	52,23	0	27.770.000	68,69	16,46		
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.430.000	52,21	64,80	12,59	124,12	21.115.000	52,23	0	27.770.000	68,69	16,46		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.670.000	47,62	75,70	28,08	158,97	5.080.000	47,61	0	7.110.000	66,64	19,03		
1	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kantor BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.670.000	47,62	75,70	28,08	158,97	5.080.000	47,61	0	7.110.000	66,64	19,03		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	28.770.000	39,16	42,80	3,64	109,30	11.270.000	39,17	1.500.000	12.070.000	41,95	2,78		
1	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	28.770.000	39,16	42,80	3,64	109,30	11.270.000	39,17	1.500.000	12.070.000	41,95	2,78		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.500.000	50,02	58,50	8,48	116,95	1.750.000	50	0	1.275.000	36,43	(13,57)		
1	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kantor BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.500.000	50,02	58,50	8,48	116,95	1.750.000	50	0	1.275.000	36,43	(13,57)		
	Fasilitas Kunjungan Tamu **	PAD & Dana Transfer Lainnya	37.500.000	50	69,65	19,65	139,30	18.750.000	50	3.000.000	19.500.000	52	2		
1	Pelaksanaan Rapat Koordinasi POK	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.500.000	50	99,99	49,99	199,98	3.750.000	50	0	2.500.000	33,33	(16,67)		
2	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembinaan Pegawai	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	50	85,00	35,00	170,00	5.000.000	50	1.000.000	7.000.000	70	20		
3	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Insidentil	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	50	50,60	0,60	101,20	10.000.000	50	2.000.000	10.000.000	50	0		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	130.000.000	48,07	51,28	3,21	106,68	62.510.000	48,08	6.900.000	57.566.000	44,28	(3,80)		
1	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Survey Aset di BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	67.500.000	49,76	54,60	4,84	109,73	33.600.000	49,78	6.900.000	37.200.000	55,11	5,33		
2	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	62.500.000	46,25	47,70	1,45	103,14	28.910.000	46,26	0	20.366.000	32,59	(13,67)		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	447.500.000	49,84	56,04	6,21	112,46	223.070.000	49,85	30.901.582	220.983.423	49,38	(0,47)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.500.000	50,02	70,60	20,58	141,14	1.750.000	50	0	2.100.000	60	10		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Pengiriman Dokumen BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.500.000	50,02	70,60	20,58	141,14	1.750.000	50	0	2.100.000	60	10		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	132.000.000	50,01	51,16	1,15	102,31	66.000.000	50	8.376.582	45.019.453	34,11	(15,89)		
1	Penyediaan Langganan Air Kantor BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	50	50,80	0,80	101,60	12.500.000	50	921.600	5.183.650	20,73	(29,27)		
2	Penyediaan Langganan Listrik Kantor BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	67.000.000	50	51,50	1,50	103,00	33.500.000	50	5.998.261	31.092.425	46,41	(3,59)		
3	Penyediaan Langganan Telepon Kantor BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	50	50,90	0,90	101,80	2.500.000	50	103.071	618.426	12,37	(37,63)		
4	Penyediaan Langganan Internet Kantor BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	35.000.000	50,02	50,80	0,78	101,56	17.500.000	50	1.353.650	8.124.952	23,21	(26,79)		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	312.000.000	49,76	57,95	8,19	116,45	155.320.000	49,78	22.525.000	173.863.970	55,73	5,94		
1	Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	197.000.000	49,80	58,50	8,70	117,47	98.160.000	49,83	14.078.000	111.237.850	56,47	6,64		
2	Penyediaan Jasa Tenaga Kebersihan Kantor BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	115.000.000	49,70	57,00	7,30	114,69	57.160.000	49,70	8.447.000	62.626.120	54,46	4,75		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	664.060.000	71,71	76,23	4,51	106,30	476.200.000	71,71	14.749.500	101.857.500	15,34	(56,37)		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	136.060.000	46,23	66,67	20,45	144,23	62.880.000	46,21	3.177.500	83.777.500	61,57	15,36		
1	Penyediaan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	98.000.000	50,02	73,40	23,38	146,74	49.000.000	50	0	63.440.000	64,73	14,73		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Ringan Kendaraan Dinas BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.400.000	58,33	92,00	33,67	157,72	8.400.000	58,33	0	13.200.000	91,67	33,33		
3	Penyediaan Suku Cadang Kendaraan Dinas BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.460.000	47,81	48,30	0,49	101,03	5.480.000	47,82	0	3.960.000	34,55	(13,26)		
4	Pelunasan Pajak dan Perizinan Tahunan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.200.000	0	0,00	0,00	0	0	0	3.177.500	3.177.500	26,05	26,05		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	500.000.000	79,86	80,24	0,38	100,47	399.320.000	79,86	0	0	0	(79,86)		
1	Rehabilitasi Gedung Pertemuan Kantor BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	99,66	99,99	0,33	100,33	199.320.000	99,66	0	0	0	(99,66)		
2	Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor Induk BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	110.000.000	100	100	0	100	110.000.000	100	0	0	0	(100)		
3	Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor - Kantor Pengamat dan Gudang Aspal	PAD & Dana Transfer Lainnya	190.000.000	47,36	48,00	0,64	101,35	90.000.000	47,37	0	0	0	(47,37)		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	28.000.000	50	51,00	1,00	102,00	14.000.000	50	11.572.000	18.080.000	64,57	14,57		
1	Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Perkantoran BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	28.000.000	50	51,00	1,00	102,00	14.000.000	50	11.572.000	18.080.000	64,57	14,57		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	28.879.749.000	56,51	69,58	13,07	123,13	14.619.349.000	50,62	1.282.504.500	16.841.611.135	58,32	7,69		
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	28.879.749.000	56,51	69,58	13,07	123,13	14.619.349.000	50,62	1.282.504.500	16.841.611.135	58,32	7,69		
	Rehabilitasi Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.993.920.000	81,89	76,53	(5,36)	93,45	5.817.929.000	83,19	83.484.000	5.267.946.000	75,32	(7,86)		
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.229.000	100	100	0	100	12.229.000	100	0	3.389.000	27,71	(72,29)		
2	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.171.000	30	30	0	100	4.500.000	14,91	4.324.000	4.324.000	14,33	(0,58)		
3	Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.320.000	40	40	0	100	50.000.000	24,96	75.120.000	75.120.000	37,50	12,54		
4	Pekerjaan Rehabilitasi Dinding Penahan Tanah Ruas Boyolali - Selo - Jrahah/Bts. Kab. Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000.000	25	0	(25)	0	500.000.000	33,33	0	0	0	(33,33)	Masih dalam proses lelang, rencana TTD kontrak tgl 2 Juli 2023.	
5	Rehabilitasi Jalan Ruas Karanganyar-Jatipuro/Bts.Kab.Wonogiri	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.300.000.000	100	100	0	100	1.300.000.000	100	0	1.292.380.000	99,41	(0,59)		
6	Rehabilitasi Jalan Ngadirojo - Jatipuro/Bts. Kab. Karanganyar	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.300.000.000	100	100	0	100	1.300.000.000	100	0	1.292.400.000	99,42	(0,58)		
7	Rehabilitasi Jalan Wuryantoro - Eromoko - Pracimantoro	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.300.000.000	100	100	0	100	1.300.000.000	100	0	1.296.636.000	99,74	(0,26)		
8	Rehabilitasi Jalan Wonogiri - Manyaran - Blimbing	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.300.000.000	100	100	0	100	1.300.000.000	100	0	1.295.910.000	99,69	(0,31)		
9	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.027.000	100	100	0	100	9.027.000	100	0	3.747.000	41,51	(58,49)		
10	Pemantuan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	42.173.000	100	100	0	100	42.173.000	100	4.040.000	4.040.000	9,58	(90,42)		
	Pemeliharaan Rutin Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.705.629.000	49,35	68,80	19,45	139,41	8.106.726.000	41,14	1.046.174.500	11.042.540.455	56,04	14,90		
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.488.000	100	100	0	100	15.600.000	89,20	0	16.178.000	92,51	3,31		
2	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	112.847.000	35	42,52	7,52	121,49	15.370.000	13,62	11.949.500	45.146.500	40,01	26,39		
3	Upah Tenaga Kerja Jalan Wilayah Surakarta 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	717.373.000	50	79,50	29,50	159	355.000.000	49,49	0	418.701.000	58,37	8,88		
4	Upah Tenaga Kerja POKMAS (Kelompok Masyarakat) Jalan Wilayah Surakarta 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.271.808.000	50	51,70	1,70	103,40	600.000.000	47,18	100.372.000	601.312.000	47,28	0,10		
5	Pengadaan Aspal Pen 60/70 Jalan BPJ Wilayah Surakarta 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	445.000.000	100	100	0	100	445.000.000	100	0	440.670.000	99,03	(0,97)		
6	Pengadaan Campuran Aspal Panas (CAP) Jalan BPJ Wilayah Surakarta 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	930.000.000	45	100	55	222,22	430.000.000	46,24	0	720.527.400	77,48	31,24		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	Pengadaan CPHMA Jalan BPJ Wilayah Surakarta 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	60	100	40	166,67	100.000.000	50	189.005.000	189.005.000	94,50	44,50		
8	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Surakarta 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	65.127.000	50	50,70	0,70	101,40	30.000.000	46,06	0	28.122.000	43,18	(2,88)		
9	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Surakarta 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	519.950.000	50	65,23	15,23	130,46	270.000.000	51,93	42.000.000	335.486.000	64,52	12,59		
10	Pemeliharaan Alat Berat Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Surakarta 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	141.400.000	50	52,70	2,70	105,40	50.000.000	35,36	2.500.000	42.800.000	30,27	(5,09)		
11	Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat	PAD & Dana Transfer Lainnya	525.840.000	35	52,33	17,33	149,51	94.500.000	17,97	99.040.000	274.320.000	52,17	34,20		
12	Pelebaran Beton Ruas Jalan Karanganyar - Batujamus / BTS. Kab. Sragen	PAD & Dana Transfer Lainnya	190.000.000	75	100	25	133,33	0	0	0	187.614.000	98,74	98,74		
13	Dinding Penahan Tanah (DPT) Jalan Wilayah Surakarta 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	175.000.000	50	100	50	200	0	0	0	173.050.000	98,89	98,89		
14	Pelebaran Beton Ruas Jalan Lingkar Selatan Karanganyar	PAD & Dana Transfer Lainnya	185.000.000	50	100	50	200	0	0	182.892.000	182.892.000	98,86	98,86		
15	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.756.000	100	100	0	100	26.756.000	100	0	14.769.000	55,20	(44,80)		
16	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	174.199.000	36	36	0	100	54.500.000	31,29	14.633.000	42.665.000	24,49	(6,79)		
17	Upah Tenaga Kerja Jalan di Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Wonogiri	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.272.779.000	32	51,13	19,13	159,78	699.000.000	30,76	199.976.000	1.012.101.000	44,53	13,78		
18	Upah Tenaga POKMAS (Kelompok Masyarakat) Jalan Kab. Sukoharjo dan Kab Wonogiri	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.300.000.000	48	48,27	0,27	100,56	648.000.000	49,85	100.837.000	630.488.000	48,50	(1,35)		
19	Pengadaan Aspal Pen 60/70 Jalan BPJ Wilayah Surakarta 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.044.000.000	100	100	0	100	2.044.000.000	100	0	2.032.020.000	99,41	(0,59)		
20	Pengadaan Aspal Emulsi CRS-1 Jalan Wilayah Surakarta 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	172.000.000	100	100	0	100	172.000.000	100	0	166.460.000	96,78	(3,22)		
21	Pengadaan CPHMA Jalan Wilayah Surakarta 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	100	100	0	100	200.000.000	100	0	190.035.000	95,02	(4,98)		
22	Pengadaan Bahan/ material Jalan BPJ Wilayah Surakarta 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.187.000.000	37	53,20	16,20	143,78	400.000.000	18,29	0	649.962.300	29,72	11,43		
23	Pengadaan Campuran Aspal Panas (CAP) Jalan BPJ Wilayah Surakarta 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.468.000.000	37	81,30	44,30	219,73	400.000.000	16,21	0	1.231.522.500	49,90	33,69		
24	Pekerjaan Saluran U-dith Ruas Ngadirojo - Biting	PAD & Dana Transfer Lainnya	195.000.000	15	59,50	44,50	396,67	0	0	0	0	0	0		
25	Pekerjaan Dinding Penahan Tanah (DPT) Jalan Kab. Wonogiri	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	5	100	95	2.000	0	0	0	196.111.000	98,06	98,06		
26	Pekerjaan Saluran Drainase Ruas Lingkar Timur Sukoharjo	PAD & Dana Transfer Lainnya	190.000.000	15	0	(15)	0	0	0	0	0	0	0	Ttd Kontrak tgl 16 Juni 2023 Pekerjaan yang sedang dilaksanakan Pekerjaan persiapan, mobilisasi , dan perakitan besi	
27	Pekerjaan Marka Jalan Wilayah Surakarta 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0		
28	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Surakarta 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	95.030.000	60	50,58	(9,42)	84,30	57.000.000	59,98	0	40.257.500	42,36	(17,62)	menyesuaikan dengan kebutuhan lapangan	
29	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Surakarta 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	579.592.000	60	52,64	(7,36)	87,73	342.000.000	59,01	87.950.000	393.075.000	67,82	8,81	Menyesuaikan dengan kebutuhan lapangan	
30	Pemeliharaan Alat Berat Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Surakarta 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	103.420.000	60	50,10	(9,90)	83,50	60.000.000	58,02	2.500.000	41.300.000	39,93	(18,08)	menyesuaikan dengan kebutuhan lapangan	
31	Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat	PAD & Dana Transfer Lainnya	325.520.000	54	50	(4)	92,59	162.000.000	49,77	12.520.000	162.760.000	50	0,23		
32	Pekerjaan Pelebaran Ruas Sukoharjo - Nguter	PAD & Dana Transfer Lainnya	198.000.000	5	100	95	2.000	0	0	0	195.264.000	98,62	98,62		
33	Pekerjaan Pembuatan patok Hm, Km dan Pengarah Wilayah 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	195.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
34	Pengadaan Bahan / Material Jalan BPJ Wilayah Surakarta 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	692.500.000	50	69,31	19,31	138,62	270.000.000	38,99	0	200.586.255	28,97	(10,02)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
35	Pekerjaan Marka Jalan Wilayah Surakarta 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
36	Pengadaan Aspal Emulsi CRS-1 Jalan BPJ Wilayah Surakarta 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	110.000.000	100	100	0	100	110.000.000	100	0	107.350.000	97,59	(2,41)		
37	Pengadaan Pohon Ayoman BPJ Wilayah Surakarta 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	100	100	0	100	40.000.000	100	0	39.995.000	99,99	(0,01)		
38	Pengadaan Pohon Ayoman BPJ Wilayah Surakarta 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	60	100	40	166,67	16.000.000	40	0	39.995.000	99,99	59,99		
	Pemeliharaan Rutin Jembatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.180.200.000	39,81	54,36	14,56	136,57	694.694.000	31,86	152.846.000	531.124.680	24,36	(7,50)		
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.980.000	100	100	0	100	7.980.000	100	0	2.960.000	37,09	(62,91)		
2	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	33.055.000	40	40	0	100	7.600.000	22,99	2.163.000	2.163.000	6,54	(16,45)		
3	Upah Tenaga Kerja Jembatan di Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Wonogiri	PAD & Dana Transfer Lainnya	389.067.000	40	45,82	5,82	114,55	150.000.000	38,55	101.225.000	154.806.000	39,79	1,24		
4	Upah Tenaga POKMAS (Kelompok Masyarakat) Jembatan Kab. Sukoharjo dan Kab Wonogiri	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	51	51,05	0,05	100,10	99.600.000	49,80	15.664.000	96.209.000	48,10	(1,70)		
5	Pengadaan Bahan/ Material Jembatan BPJ Wilayah Surakarta 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	447.000.000	41	84,40	43,40	205,85	50.000.000	11,19	0	129.859.680	29,05	17,87		
6	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Surakarta 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	31.781.000	60	63,88	3,88	106,47	18.000.000	56,64	6.130.000	26.431.000	83,17	26,53	menyesuaikan dengan kebutuhan lapangan	
7	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Surakarta 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	62.217.000	60	46,47	(13,53)	77,45	36.000.000	57,86	12.025.000	40.937.000	65,80	7,94	menyesuaikan dengan kebutuhan lapangan	
8	Pekerjaan Pengecatan Jembatan Bacem Lama Ruas Surakarta - Sukoharjo	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	51,50	51,50	0	0	0	0	0	0	0		
9	Pekerjaan Aspal Tik Plug Jembatan BPJ Wilayah Surakarta 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.000.000	100	100	0	100	70.000.000	100	0	0	0	(100)		
10	Pekerjaan Gorong2 Serut Ruas Manyaran - Grogol	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	5	0	(5)	0	0	0	0	0	0	0	Kontrak tanggal 16 juni 2023 Pekerjaan yang dilaksanakan Pekerjaan Persiapan dan mobilisasi	
11	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.774.000	100	100	0	100	6.064.000	89,52	0	2.059.000	30,40	(59,12)		
12	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.929.000	30	30	0	100	2.950.000	16,45	3.127.000	3.127.000	17,44	0,99		
13	Upah Tenaga Kerja Jembatan Wilayah Surakarta 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	164.240.000	50	51,15	1,15	102,30	90.000.000	54,80	0	0	0	(54,80)		
14	Upah Tenaga Kerja POKMAS (Kelompok Masyarakat) Jembatan Wilayah Surakarta 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	105.984.000	50	51,54	1,54	103,08	52.000.000	49,06	8.464.000	51.060.000	48,18	(0,89)		
15	Pengadaan Bahan / Material Jembatan BPJ Wilayah Surakarta 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	213.000.000	50	51,85	1,85	103,70	90.000.000	42,25	0	0	0	(42,25)		
16	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Surakarta 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.573.000	50	73,62	23,62	147,24	7.500.000	45,25	0	10.793.000	65,12	19,87		
17	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Surakarta 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.600.000	50	73,70	23,70	147,40	7.000.000	47,95	4.048.000	10.720.000	73,42	25,48		
	Balai Pengujian dan Peralatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.084.878.000	82,35	89,16	6,81	108,27	16.378.058.944	85,82	2.949.912.636	9.809.814.997	51,40	(34,42)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.405.150.000	54,40	56,48	2,08	103,82	764.370.000	54,40	78.857.122	697.749.950	49,66	(4,74)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	257.500.000	69,42	76,29	6,86	109,88	178.750.000	69,42	4.377.500	170.293.000	66,13	(3,28)		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.000.000	50	53,40	3,40	106,80	9.000.000	50	0	8.082.000	44,90	(5,10)		
1	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.000.000	50	53,40	3,40	106,80	9.000.000	50	0	8.082.000	44,90	(5,10)		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	48,75	49	0,25	100,51	19.500.000	48,75	0	11.241.000	28,10	(20,65)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	48,75	49	0,25	100,51	19.500.000	48,75	0	11.241.000	28,10	(20,65)		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	112.000.000	94,66	95	0,34	100,36	106.000.000	94,64	0	99.983.500	89,27	(5,37)		
1	Bahan pembersih dan alat kebersihan kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	112.000.000	94,66	95	0,34	100,36	106.000.000	94,64	0	99.983.500	89,27	(5,37)		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.000.000	50	96	46	192	2.000.000	50	0	3.800.000	95	45		
1	Penyediaan bahan cetak dan penggandaan kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.000.000	50	96	46	192	2.000.000	50	0	3.800.000	95	45		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.500.000	50	50	0	100	1.750.000	50	290.000	1.740.000	49,71	(0,29)		
1	Biaya langganan Surat Kabar	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.500.000	50	50	0	100	1.750.000	50	290.000	1.740.000	49,71	(0,29)		
	Fasilitas Kunjungan Tamu **	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	52,50	73,25	20,75	139,52	10.500.000	52,50	1.000.000	12.626.000	63,13	10,63		
1	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembinaan kepegawaian	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	50	91,50	41,50	183	5.000.000	50	0	9.141.000	91,41	41,41		
2	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Sensus Barang Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	60	60	0	100	3.000.000	60	0	2.485.000	49,70	(10,30)		
3	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Insidentil	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	50	50	0	100	2.500.000	50	1.000.000	1.000.000	20	(30)		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	50	67,65	17,65	135,29	30.000.000	50	3.087.500	32.820.500	54,70	4,70		
1	Pelaksanaan Rapat Koordinasi POK di BPJ Wilayah Se-Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	36.400.000	50	50	0	100	18.200.000	50	2.440.000	10.573.000	29,05	(20,95)		
2	Pelaksanaan Rakor, Sosialisasi dan Konsultasi bidang ke-Tata Usaha-an di luar kota Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.600.000	50	91,70	41,70	183,40	7.300.000	50	0	13.380.000	91,64	41,64		
3	Pelaksanaan Rakor, Sosialisasi, dan Konsultasi bidang ke-Tata Usaha-an di dalam kota Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.000.000	50	100	50	200	4.500.000	50	647.500	8.867.500	98,53	48,53		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.001.650.000	49,96	50,08	0,12	100,23	500.370.000	49,95	67.479.622	445.997.456	44,53	(5,43)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.650.000	47,28	47,50	0,22	100,47	780.000	47,27	0	200.000	12,12	(35,15)		
1	Penyediaan Perangko, Materai dan benda pos lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.650.000	47,28	47,50	0,22	100,47	780.000	47,27	0	200.000	12,12	(35,15)		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	49,29	49,78	0,50	101,00	98.650.000	49,33	12.556.622	73.610.456	36,81	(12,52)		
1	Belanja Tagihan Telpon	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000	49,98	50	0,02	100,04	750.000	50	27.679	156.073	10,40	(39,60)		
2	Belanja Tagihan Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	164.500.000	49,20	49,30	0,10	100,20	81.000.000	49,24	10.729.674	59.606.391	36,23	(13,01)		
3	Belanja Tagihan Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	49	57,20	8,20	116,73	4.900.000	49	474.130	5.709.010	57,09	8,09		
4	Biaya Langganan Internet	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.000.000	49,98	50	0,02	100,04	12.000.000	50	1.325.139	8.138.982	33,91	(16,09)		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	800.000.000	50,13	50,15	0,02	100,04	400.940.000	50,12	54.923.000	372.187.000	46,52	(3,59)		
1	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	PAD & Dana Transfer Lainnya	180.000.000	50,32	50,34	0,02	100,04	90.600.000	50,33	13.678.000	84.215.000	46,79	(3,55)		
2	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	620.000.000	50,08	50,10	0,02	100,04	310.340.000	50,05	41.245.000	287.972.000	46,45	(3,61)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	146.000.000	58,39	65,48	7,09	112,14	85.250.000	58,39	7.000.000	81.459.494	55,79	(2,60)		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	50	57,54	7,54	115,08	50.000.000	50	7.000.000	44.383.494	44,38	(5,62)		
1	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas	PAD & Dana Transfer Lainnya	44.000.000	50	62,10	12,10	124,20	22.000.000	50	3.000.000	22.307.000	50,70	0,70		
2	Belanja Suku Cadang Alat Angkutan, Ban dan Aki	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.800.000	50	57,20	7,20	114,40	8.400.000	50	4.000.000	9.600.000	57,14	7,14		
3	Belanja Jasa STNK	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.000.000	50	50	0	100	3.500.000	50	0	2.122.500	30,32	(19,68)		
4	Belanja jasa KIR	PAD & Dana Transfer Lainnya	700.000	50	50	0	100	350.000	50	0	0	0	(50)		
5	Biaya Pemeliharaan kendaraan Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	31.500.000	50	53,20	3,20	106,40	15.750.000	50	0	10.353.994	32,87	(17,13)		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	100	100	0	100	30.000.000	100	0	29.041.000	96,80	(3,20)		
1	Honorarium Pejabat Pengadaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	680.000	100	100	0	100	680.000	100	0	0	0	(100)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Pemeliharaan rutin gedung kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	29.320.000	100	100	0	100	29.320.000	100	0	29.041.000	99,05	(0,95)		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.000.000	32,81	50,33	17,52	153,40	5.250.000	32,81	0	8.035.000	50,22	17,41		
1	Pengisian tabung pemadam kebakaran	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pemeliharaan rutin peralatan kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.500.000	50	76,70	26,70	153,40	5.250.000	50	0	8.035.000	76,52	26,52		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.679.728.000	84,57	91,75	7,18	108,49	15.613.688.944	88,31	2.871.055.514	9.112.065.047	51,54	(36,77)		
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.679.728.000	84,57	91,75	7,18	108,49	15.613.688.944	88,31	2.871.055.514	9.112.065.047	51,54	(36,77)		
	Pemeliharaan Rutin Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.783.339.000	92,34	94,57	2,23	102,41	12.706.948.900	92,19	2.723.629.250	8.152.307.348	59,15	(33,04)		
1	Belanja Bahan - Bahan Bangunan dan Konstruksi	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.448.200.000	100	100	0	100	3.448.200.000	100	0	3.399.579.200	98,59	(1,41)		
2	Penyusunan Perencanaan Pekerjaan Belanja Bahan - Bahan Bangunan dan Konstruksi	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.570.000	100	100	0	100	20.570.000	100	0	11.533.420	56,07	(43,93)		
3	Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Bahan - Bahan Bangunan dan Konstruksi	PAD & Dana Transfer Lainnya	62.142.000	64,27	64,50	0,23	100,36	39.942.000	64,28	1.000.000	34.492.000	55,51	(8,77)		
4	Penyusunan Perencanaan Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kebinamargaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	51.900.000	56,02	56,23	0,21	100,37	29.070.000	56,01	0	12.524.400	24,13	(31,88)		
5	Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kebinamargaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	113.437.000	61,40	61,50	0,10	100,16	69.657.000	61,41	23.916.570	40.498.948	35,70	(25,70)		
6	Pengadaan Mini Excavator	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.280.000.000	100	100	0	100	2.280.000.000	100	2.167.500.000	2.167.500.000	95,07	(4,93)		
7	Pengadaan Tamping Rammer	PAD & Dana Transfer Lainnya	198.000.000	100	100	0	100	198.000.000	100	0	160.200.000	80,91	(19,09)		
8	Pengadaan Dump Truck	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.716.300.000	100	100	0	100	1.716.300.000	100	0	0	0	(100)		
9	Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.158.000	49,98	50	0,02	100,04	579.000	50	92.100	552.600	47,72	(2,28)		
10	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.360.000	49,98	50	0,02	100,04	7.680.000	50	1.280.000	7.680.000	50	0		
11	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	930.000	49,98	50	0,02	100,04	465.000	50	73.680	442.080	47,54	(2,46)		
12	Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	384.000.000	49,98	50	0,02	100,04	192.000.000	50	32.000.000	192.000.000	50	0		
13	Belanja Perlengkapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)	PAD & Dana Transfer Lainnya	28.000.000	75	75	0	100	0	0	0	0	0	0		
14	Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Peralatan Kebinamargaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.373.702.000	45,91	68,20	22,29	148,55	630.678.500	45,91	471.646.900	935.803.100	68,12	22,21		
15	Sosialisasi Bersama Masyarakat	PAD & Dana Transfer Lainnya	96.000.000	83,50	83,50	0	100	80.167.400	83,51	26.120.000	52.240.000	54,42	(29,09)		
16	Pengembangan Aplikasi Wa Albar	PAD & Dana Transfer Lainnya	34.000.000	100	100	0	100	34.000.000	100	0	0	0	(100)		
17	Jack Hammer dan Genset	PAD & Dana Transfer Lainnya	972.000.000	100	100	0	100	972.000.000	100	0	969.429.600	99,74	(0,26)		
18	Pengadaan Engine Blower (heater)	PAD & Dana Transfer Lainnya	179.640.000	100	100	0	100	179.640.000	100	0	167.832.000	93,43	(6,57)		
19	Pengadaan Towing	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.808.000.000	100	100	0	100	2.808.000.000	100	0	0	0	(100)		
	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan **		3.896.389.000	57,08	81,80	24,72	143,31	2.906.740.044	74,60	147.426.264	959.757.699	24,63	(49,97)		
1	Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan		499.800.000	49,98	50	0,02	100,04	249.804.000	49,98	41.650.000	249.900.000	50	0,02		
2	Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN S1		1.800.000	49,98	50	0,02	100,04	899.640	49,98	150.000	900.000	50	0,02		
3	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN S1		108.000	49,98	50	0,02	100,04	54.000	50	7.368	44.208	40,93	(9,07)		
4	Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN S1		135.000	49,98	50	0,02	100,04	67.500	50	9.210	55.260	40,93	(9,07)		
5	Pemeliharaan Peralatan Laboratorium		184.990.000	49,98	68,60	18,62	137,25	92.460.000	49,98	7.800.000	126.141.000	68,19	18,21		
6	Persiapan Pengadaan Peralatan Laboratorium		48.960.000	50	50	0	100	24.480.000	50	0	20.565.865	42,01	(7,99)		
7	Pengadaan Alat Laboratorium Aspal		774.939.000	100	100	0	100	774.939.000	100	0	0	0	(100)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	Kalibrasi Peralatan Laboratorium		84.450.000	50	56	6	112	42.225.000	50	26.778.750	46.778.750	55,39	5,39		
9	Uji Profisiensi KAN		61.400.000	60	60	0	100	36.840.000	60	0	8.990.000	14,64	(45,36)		
10	Uji Kinerja Laboratorium		20.000.000	0	35	35	0	0	0	0	6.925.000	34,63	34,63		
11	Penyiapan Bahan Penunjang Laboratorium		122.702.000	49,98	70	20,02	140,06	61.332.000	49,98	5.085.000	85.016.000	69,29	19,30		
12	Penyediaan Sertifikat Hasil Uji Mutu Konstruksi, Air dan Lingkungan		86.907.000	49,98	50	0,02	100,04	43.440.000	49,98	4.316.000	34.635.000	39,85	(10,13)		
13	Penyiapan Peralatan Kerja Laboratorium		24.529.000	50	100	50	200	12.264.500	50	0	24.529.000	100	50		
14	Pengembangan Aplikasi "Silakon BangJali"		25.000.000	100	100	0	100	25.000.000	100	0	0	0	(100)		
15	Pengambilan sampel uji/ uji petik lapangan		56.900.000	49,98	57,40	7,42	114,85	28.440.000	49,98	0	29.360.000	51,60	1,62		
16	Pengadaan Alat Laboratorium Tanah		682.720.000	0	100	100	0	682.720.000	100	0	0	0	(100)		
17	Pengadaan Timbangan dan cetakan Silinder beton		185.000.000	100	100	0	100	185.000.000	100	0	0	0	(100)		
18	Pengadaan Alat Reaktor COD, Kulkas Laboratorium, Turbidimeter, Pan, Cetakan Balok dan Mortar		192.500.000	0	100	100	0	0	0	0	186.258.000	96,76	96,76		
19	Sosialisasi Pengendalian Mutu		194.300.000	50	50	0	100	97.150.000	50	57.040.000	88.775.000	45,69	(4,31)		
20	Surveilence dan Reakreditasi		155.200.000	50	50,20	0,20	100,40	77.600.000	50	1.250.000	34.970.000	22,53	(27,47)		
21	Pelatihan Teknis Laboratorium		23.400.000	49,98	50	0,02	100,04	11.700.000	50	1.625.000	5.625.000	24,04	(25,96)		
22	Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN D3		3.312.000	49,98	50	0,02	100,04	1.656.000	50	276.000	1.656.000	50	0		
23	Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN SMA		14.880.000	49,98	50	0,02	100,04	7.440.000	50	1.240.000	7.440.000	50	0		
24	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN D3		199.000	49,98	50	0,02	100,04	99.504	50,00	14.736	88.416	44,43	(5,57)		
25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN SMA		893.000	49,98	50	0,02	100,04	446.400	49,99	73.680	442.080	49,51	(0,48)		
26	Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN D3		249.000	49,98	50	0,02	100,04	124.500	50	18.420	110.520	44,39	(5,61)		
27	Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN SMA		1.116.000	49,98	50	0,02	100,04	558.000	50	92.100	552.600	49,52	(0,48)		
28	Unit Penambahan Alat Uji - Pengadaan Alat Laboratorium Untuk BPJ Purwodadi		450.000.000	100	100	0	100	450.000.000	100	0	0	0	(100)		
	Balai Jasa Konstruksi	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.662.930.000	39,89	53,76	13,87	134,76	775.438.000	29,12	539.239.600	1.217.753.664	45,73	16,61		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	716.250.000	54,62	59,31	4,69	108,58	298.990.000	41,74	118.482.028	372.618.185	52,02	10,28		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	127.750.000	48	71,95	23,95	149,89	36.140.000	28,29	31.338.500	86.936.000	68,05	39,76		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.700.000	48	100	52	208,33	0	0	3.850.000	7.700.000	100	100		
1	Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.700.000	48	100	52	208,33	0	0	3.850.000	7.700.000	100	100		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	31.900.000	48	64,80	16,80	135	12.760.000	40	0	15.900.000	49,84	9,84		
1	Pengadaan Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	31.900.000	48	64,80	16,80	135	12.760.000	40	0	15.900.000	49,84	9,84		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.700.000	48	49,61	1,61	103,35	0	0	0	3.820.000	49,61	49,61		
1	Penyediaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.700.000	48	49,61	1,61	103,35	0	0	0	3.820.000	49,61	49,61		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.400.000	48	100	52	208,33	1.200.000	50	0	2.400.000	100	50		
1	Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.650.000	48	100	52	208,33	825.000	50	0	1.650.000	100	50		
2	Penyediaan Barang Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	750.000	48	100	52	208,33	375.000	50	0	750.000	100	50		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.850.000	48	50	2	104,17	0	0	320.000	1.920.000	49,87	49,87		
1	Penyediaan Bahan Bacaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.850.000	48	50	2	104,17	0	0	320.000	1.920.000	49,87	49,87		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu **	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.200.000	48	59,50	11,50	123,96	9.680.000	40	2.400.000	14.400.000	59,50	19,50		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.200.000	48	59,50	11,50	123,96	9.680.000	40	2.400.000	14.400.000	59,50	19,50		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	48	82	34	170,83	12.500.000	25	24.768.500	40.796.000	81,59	56,59		
1	Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	48	82	34	170,83	12.500.000	25	24.768.500	40.796.000	81,59	56,59		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	487.500.000	51	51,12	0,12	100,24	242.550.000	49,75	34.321.528	213.580.185	43,81	(5,94)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000	51	90	39	176,47	750.000	50	0	1.350.000	90	40		
1	Penyediaan Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000	51	90	39	176,47	750.000	50	0	1.350.000	90	40		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	82.000.000	51	51	0	100	40.800.000	49,76	5.579.528	30.564.185	37,27	(12,48)		
1	Pembayaran Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.600.000	51	51	0	100	1.800.000	50	209.500	1.216.000	33,78	(16,22)		
2	Pembayaran Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	48.000.000	51	51	0	100	24.000.000	50	3.300.428	15.393.647	32,07	(17,93)		
3	Penyediaan Jasa Komunikasi, Internet dan Sarana Pertemuan Daring	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.400.000	51	51	0	100	15.000.000	49,34	2.069.600	13.954.538	45,90	(3,44)		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	404.000.000	51	51	0	100	201.000.000	49,75	28.742.000	181.666.000	44,97	(4,79)		
1	Pengadaan Jasa Penyedia Layanan Kebersihan	PAD & Dana Transfer Lainnya	151.000.000	51	51	0	100	75.000.000	49,67	10.709.000	65.437.000	43,34	(6,33)		
2	Pengadaan Jasa Penyedia Layanan Keamanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	253.000.000	51	51	0	100	126.000.000	49,80	18.033.000	116.229.000	45,94	(3,86)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	101.000.000	80,48	82,85	2,37	102,94	20.300.000	20,10	52.822.000	72.102.000	71,39	51,29		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	35.000.000	59,08	64,79	5,71	109,67	20.300.000	58	0	12.600.000	36	(22)		
1	Pengadaan Bahan Bakar Minyak	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	51	59	8	115,69	12.500.000	50	0	12.500.000	50	0		
2	Pembayaran Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	PAD & Dana Transfer Lainnya	250.000	51	51	0	100	0	0	0	0	0	0		
3	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.750.000	80	80	0	100	7.800.000	80	0	100.000	1,03	(78,97)		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	55.000.000	100	100	0	100	0	0	52.822.000	53.502.000	97,28	97,28		
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	55.000.000	100	100	0	100	0	0	52.822.000	53.502.000	97,28	97,28		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.000.000	51	54,55	3,55	106,96	0	0	0	6.000.000	54,55	54,55		
1	Pemeliharaan peralatan dan mesin	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.000.000	51	54,55	3,55	106,96	0	0	0	6.000.000	54,55	54,55		
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.946.680.000	34,48	51,72	17,24	150,01	476.448.000	24,47	420.757.572	845.135.479	43,41	18,94		
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.533.000.000	36,42	57,27	20,85	157,24	399.428.000	26,06	385.965.812	774.325.385	50,51	24,46		
	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.533.000.000	36,42	57,27	20,85	157,24	399.428.000	26,06	385.965.812	774.325.385	50,51	24,46		
1	Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.226.800.000	37	63	26	170,27	306.700.000	25	343.985.000	638.285.513	52,03	27,03		
2	Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan		176.400.000	50	50,33	0,33	100,66	88.200.000	50	14.700.000	88.200.000	50	0		
3	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN		7.056.000	50	50,33	0,33	100,66	3.528.000	50	588.000	3.528.000	50	0		
4	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan bagi Non ASN		424.000	50	50,33	0,33	100,66	0	0	29.472	176.832	41,71	41,71		
5	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN		530.000	50	50,33	0,33	100,66	0	0	36.840	221.040	41,71	41,71		
6	Penyusunan Profil dan Pengawasan bidang Jasa Konstruksi		121.790.000	10	10	0	100	1.000.000	0,82	26.626.500	43.914.000	36,06	35,24		
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	413.680.000	27,28	31,16	3,89	114,25	77.020.000	18,62	34.791.760	70.810.094	17,12	(1,50)		
	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	413.680.000	27,28	31,16	3,89	114,25	77.020.000	18,62	34.791.760	70.810.094	17,12	(1,50)		
1	Penyelenggaraan Pameran	PAD & Dana Transfer Lainnya	220.000.000	10	10	0	100	0	0	0	4.933.334	2,24	2,24		
2	Penyusunan Harga Satuan Dasar (HSD) dan Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi (HSPK)		178.680.000	50	59	9	118	77.020.000	43,10	34.791.760	58.436.760	32,70	(10,40)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	Pengadaan Buku konstruksi		15.000.000	10	10	0	100	0	0	0	7.440.000	49,60	49,60		

** Sub Kegiatan