

**LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

SKPD : Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
KEPALA SKPD : Dr. Ir. AR. HANUNG TRIYONO, M.Si
BULAN : Maret

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	Pendapatan/Hibah Lainnya; PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik	777.117.959.000	14,49	20,61	6,12	142,23	76.898.265.276	9,90	49.602.369.583	83.756.471.786	10,78	0,88		
	Sekretariat - Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	PAD & Dana Transfer Lainnya	109.082.643.000	23,33	23,61	0,28	101,18	25.298.786.500	23,19	7.488.767.349	19.220.158.872	17,62	(5,57)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	109.082.643.000	23,33	23,61	0,28	101,18	25.298.786.500	23,19	7.488.767.349	19.220.158.872	17,62	(5,57)		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	748.000.000	33,26	37,52	4,26	112,81	107.377.000	14,36	79.940.850	157.751.590	21,09	6,73		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	478.000.000	45,19	51,86	6,67	114,75	91.795.000	19,20	67.334.350	132.693.490	27,76	8,56		
1	Menyusun Bahan Kebijakan Teknis Pengelolaan Anggaran	PAD & Dana Transfer Lainnya	246.736.000	27,27	27,27	0	100	21.411.000	8,68	64.568.100	72.983.100	29,58	20,90		
2	Sosialisasi Infrastruktur Ke-PU-an	PAD & Dana Transfer Lainnya	72.554.000	100	100	0	100	58.034.000	79,99	2.416.250	56.310.390	77,61	(2,38)		
3	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.350.000	100	100	0	100	12.350.000	100	350.000	3.400.000	27,53	(72,47)		
4	Update Aplikasi Siaga BIMA CIKA	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.680.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Penyusunan Dokumen renstra Dinas PU BMCK Tahun 2024 sd 2026	PAD & Dana Transfer Lainnya	95.680.000	66,70	100	33,30	149,93	0	0	0	0	0	0		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	270.000.000	12,13	12,13	0	100	15.582.000	5,77	12.606.500	25.058.100	9,28	3,51		
1	Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Pekerjaan Pemeliharaan, Rehabilitasi dan Peningkatan Jalan	PAD & Dana Transfer Lainnya	220.178.000	10	10	0	100	0	0	8.122.500	10.208.100	4,64	4,64		
2	Penyusunan Laporan Perkembangan Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	49.822.000	21,56	21,56	0	100	15.582.000	31,28	4.484.000	14.850.000	29,81	(1,47)		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	94.175.429.000	21,49	21,49	0	100	20.243.271.000	21,50	5.698.475.510	16.460.070.050	17,48	(4,02)		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	92.080.349.000	21,42	21,42	0	100	19.731.504.000	21,43	5.281.072.410	15.983.330.946	17,36	(4,07)		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	92.080.349.000	21,42	21,42	0	100	19.731.504.000	21,43	5.281.072.410	15.983.330.946	17,36	(4,07)		
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.780.080.000	24,75	24,75	0	100	440.520.000	24,75	395.430.000	395.430.000	22,21	(2,53)		
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.780.080.000	24,75	24,75	0	100	440.520.000	24,75	395.430.000	395.430.000	22,21	(2,53)		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	315.000.000	24,99	24,99	0	100	71.247.000	22,62	21.973.100	81.309.104	25,81	3,19		
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	315.000.000	24,99	24,99	0	100	71.247.000	22,62	21.973.100	81.309.104	25,81	3,19		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	120.000.000	100	100	0	100	120.000.000	100	0	117.768.392	98,14	(1,86)		
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	120.000.000	100	100	0	100	120.000.000	100	0	117.768.392	98,14	(1,86)		
1	Pembayaran Premi Asuransi Gedung Kantor Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.500.000	100	100	0	100	25.500.000	100	0	25.341.392	99,38	(0,62)		
2	Pembayaran Premi Asuransi Kendaraan Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	94.500.000	100	100	0	100	94.500.000	100	0	92.427.000	97,81	(2,19)		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	5	30,10	25,10	602	2.500.000	5	2.000.000	14.550.000	29,10	24,10		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	5	30,10	25,10	602	2.500.000	5	2.000.000	14.550.000	29,10	24,10		
1	Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	0	50,20	50,20	0	0	0	2.000.000	14.550.000	58,20	58,20		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	PAD & Dana Transfer Lainnya	332.500.000	24,99	24,99	0	100	83.124.000	25,00	22.290.250	44.640.250	13,43	(11,57)		
3	Pemeliharaan Instalasi dan Jaringan	PAD & Dana Transfer Lainnya	61.250.000	24,99	24,99	0	100	15.312.000	25,00	0	0	0	(25,00)		
4	Pemeliharaan tanaman kantor Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Prov. Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	37	37	0	100	37.000.000	37	79.500.000	79.500.000	79,50	42,50		
	Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan	DAK-Fisik; Pendapatan/Hibah Lainnya; PAD & Dana Transfer Lainnya	71.557.671.000	6,98	8,26	1,28	118,40	1.569.679.650	2,19	926.732.702	1.273.295.755	1,78	(0,41)		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya; Pendapatan/Hibah Lainnya	71.557.671.000	6,98	8,26	1,28	118,40	1.569.679.650	2,19	926.732.702	1.273.295.755	1,78	(0,41)		
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pendapatan/Hibah Lainnya; PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik	71.557.671.000	6,98	8,26	1,28	118,40	1.569.679.650	2,19	926.732.702	1.273.295.755	1,78	(0,41)		
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan **	Pendapatan/Hibah Lainnya	8.843.520.000	6,60	9,45	2,85	143,22	986.604.400	11,16	352.973.384	453.037.760	5,12	(6,03)		
1	Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan		45.000.000	24,99	24,99	0	100	11.250.000	25	3.750.000	11.250.000	25	0		
2	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN		1.800.000	24,99	24,99	0	100	450.000	25	150.000	450.000	25	0		
3	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN		135.000	24,99	24,99	0	100	33.000	24,44	7.368	22.104	16,37	(8,07)		
4	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN		180.000	24,99	24,99	0	100	45.000	25	9.210	27.630	15,35	(9,65)		
5	Core Team dan Perencanaan (Reguler dan Non Reguler)		2.886.871.000	5	5	0	100	577.374.000	20,00	0	0	0	(20,00)		
6	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Jalan		79.286.000	43,26	71,57	28,31	165,44	34.292.400	43,25	23.800.700	56.742.108	71,57	28,31		
7	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Jalan		334.974.000	0	0,59	0,59	0	0	0	1.982.500	1.982.500	0,59	0,59		
8	Dokumen Lingkungan Jalan Provinsi		1.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	Penyelidikan Tanah		100.000.000	50	100	50	200	20.000.000	20	0	0	0	(20)		
10	Dokumen Lingkungan dan Andalalin Jembatan		260.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	Fisik Non Jalan PHJD	Pendapatan/Hibah Lainnya	2.552.638.000	6,35	6,35	0	100	162.119.000	6,35	7.833.156	23.499.468	0,92	(5,43)		
12	Non Fisik PHJD	Pendapatan/Hibah Lainnya	1.582.636.000	11,45	22,69	11,24	198,17	181.041.000	11,44	315.440.450	359.063.950	22,69	11,25		
	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	39.480.000.000	10,47	10,47	0	100	390.703.000	0,99	26.716.098	127.919.314	0,32	(0,67)		
1	Pengadaan Tanah untuk Jalan dan Jembatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.130.000.000	10,50	10,50	0	100	300.000.000	7,26	4.444.880	62.856.514	1,52	(5,74)		
2	Pengadaan Tanah untuk Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.850.000.000	10,50	10,50	0	100	50.000.000	1,03	0	0	0	(1,03)		
3	Persiapan dan Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Tanah untuk Jalan dan Jembatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	350.000.000	6,04	6,04	0	100	21.400.000	6,11	22.271.218	65.062.800	18,59	12,48		
4	Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000.000	10,50	10,50	0	100	0	0	0	0	0	0		
5	Persiapan dan Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Tanah untuk Bangunan Gedung	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	12,86	12,86	0	100	19.303.000	12,87	0	0	0	(12,87)		
	Pengelolaan Leger Jalan **		137.770.000	3,91	5,36	1,45	137,16	5.385.000	3,91	2.732.000	7.387.486	5,36	1,45		
1	Penyediaan Jasa Konsultansi Leger Jalan		100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultansi Leger Jalan		12.870.000	41,85	57,40	15,55	137,16	5.385.000	41,84	2.732.000	7.387.486	57,40	15,56		
3	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan Jasa Konsultansi Leger Jalan		24.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Survey Kondisi Jalan/Jembatan **		3.070.248.000	2,90	3,94	1,04	135,97	88.956.000	2,90	67.659.211	120.804.406	3,93	1,04		
1	Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan		225.000.000	24,99	24,99	0	100	56.250.000	25	18.750.000	56.250.000	25	0		
2	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN		9.000.000	24,99	24,99	0	100	2.250.000	25	750.000	2.250.000	25	0		
3	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN		675.000	24,99	24,99	0	100	168.000	24,89	36.840	110.520	16,37	(8,52)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
43	Pengawasan Rehabilitasi Jembatan Wulung II No. 24.133.044.02 Ruas Singget - Doplang - Cepu Km. Smg. 127+600 (BPJ Wil. Purwodadi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	99.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
44	Pengawasan Rehabilitasi Jembatan Cigareng Ruas Jalan Bandungsari - Salem (138) (BPJ Wil. Tegal)	PAD & Dana Transfer Lainnya	99.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur	PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik	65.800.880.000	2,50	4,93	2,43	197,28	788.525.994	1,20	7.585.224.994	7.919.860.518	12,04	10,84		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik	65.800.880.000	2,50	4,93	2,43	197,28	788.525.994	1,20	7.585.224.994	7.919.860.518	12,04	10,84		
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik	65.800.880.000	2,50	4,93	2,43	197,28	788.525.994	1,20	7.585.224.994	7.919.860.518	12,04	10,84		
	Pelebaran Jalan Menuju Standar **	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	45.681.980.000	3,35	4,58	1,23	136,82	755.200.994	1,65	5.198.917.662	5.516.660.186	12,08	10,42		
1	Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	636.600.000	24,99	24,99	0	100	159.150.000	25	53.050.000	159.150.000	25	0		
2	Belanja iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.464.000	24,99	24,99	0	100	6.366.000	25	2.122.000	6.366.000	25	0		
3	Belanja iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.529.000	24,99	21,69	(3,30)	86,79	382.247	25,00	110.520	331.560	21,68	(3,32)	Penyesuaian iuran dari BPJS Ketenagakerjaan	Penyesuaian iuran dari BPJS Ketenagakerjaan
4	Belanja iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.911.000	24,99	21,69	(3,30)	86,79	477.750	25	138.150	414.450	21,69	(3,31)	Penyesuaian iuran dari BPJS Ketenagakerjaan	Penyesuaian iuran dari BPJS Ketenagakerjaan
5	Preservasi Jalan Lasem - Sale/Bts. Prov. Jatim (DAK)	DAK-Fisik	2.936.400.000	10	1,02	(8,98)	10,24	0	0	0	0	0	0	Kurangnya tenaga di lapangan	Penyedia agar segera menambah personil
6	Peningkatan Jalan Todanan - Ngawen	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.700.000.000	1	15,47	14,47	1.547,30	0	0	0	0	0	0		
7	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	64.339.000	93	90	(3)	96,77	60.425.001	93,92	10.761.000	55.795.500	86,72	(7,20)	Kegiatan makan minum belum maksimal	Memaksimalkan kegiatan rutin rapat bersama
8	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	288.147.000	0	5	5	0	0	0	5.326.500	5.326.500	1,85	1,85		
9	Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	606.600.000	24,99	24,99	0	100	151.650.000	25	50.550.000	151.650.000	25	0		
10	Belanja iuran Jaminan Kesehatan Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.264.000	24,99	24,99	0	100	6.066.000	25	2.022.000	6.066.000	25	0		
11	Belanja iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.456.000	24,99	21,24	(3,75)	84,99	363.999	25,00	103.152	309.456	21,25	(3,75)	Penyesuaian iuran dari BPJS Ketenagakerjaan	Penyesuaian iuran dari BPJS Ketenagakerjaan
12	Belanja iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.820.000	24,99	21,24	(3,75)	84,99	454.997	25,00	128.940	386.820	21,25	(3,75)		
13	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	23.650.000	100	96,70	(3,30)	96,70	23.650.000	100	11.514.500	23.269.000	98,39	(1,61)	Kegiatan rapat belum maksimal	Memaksimalkan kegiatan rapat koordinasi
14	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	88.511.000	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0		
15	Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat	PAD & Dana Transfer Lainnya	776.240.000	24	12,02	(11,98)	50,08	189.435.000	24,40	60.580.000	93.308.000	12,02	(12,38)	Menyesuaikan dengan jadwal narasumber	Menyesuaikan dengan jadwal narasumber
16	Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat	PAD & Dana Transfer Lainnya	701.120.000	21	3,36	(17,64)	16	156.780.000	22,36	11.776.000	23.552.000	3,36	(19,00)	Menyesuaikan dengan jadwal narasumber	Menyesuaikan dengan jadwal narasumber
17	Preservasi Jalan Galeh - Ngrampal (DAK)	DAK-Fisik	9.949.996.000	2	0,91	(1,09)	45,45	0	0	2.702.961.000	2.702.961.000	27,17	27,17	Kurangnya tenaga kerja di lapangan	Penyedia agar segera menambah tenaga kerja
18	Preservasi Jalan Lasem - Sale/Bts. Jatim (DAK)	DAK-Fisik	14.127.840.000	1	1,25	0,25	124,70	0	0	0	0	0	0		
19	Peningkatan Jalan Ngadirojo - Giriwoyo	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.726.093.000	1	0,83	(0,17)	83	0	0	2.287.773.900	2.287.773.900	29,61	29,61	Kurangnya tenaga kerja di lapangan	Penambahan tenaga kerja
	Rekonstruksi Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.068.900.000	1,30	14,13	12,83	1.085,60	25.000.000	0,31	2.384.396.800	2.393.746.800	29,67	29,36		
1	Rekonstruksi Jalan Demak - Godong	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.000.000.000	1	13,92	12,92	1.392,30	0	0	2.376.060.300	2.376.060.300	29,70	29,70		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	100	95,40	(4,60)	95,40	25.000.000	100	8.336.500	17.686.500	70,75	(29,25)	Kegiatan perjalanan dinas belum maksimal	Memaksimalkan kegiatan perjalanan dinas
3	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	43.900.000	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0		
	Penggantian Jembatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.050.000.000	0,07	0,07	0,00	105,27	8.325.000	0,07	1.910.532	9.453.532	0,08	0,01		
1	Pembangunan Jembatan Ganepo Sragen (Galeh - Ngrampal) dan Bangunan Pelengkap (Lanjutan)	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.100.000	75	78,95	3,95	105,27	8.325.000	75	1.910.532	9.453.532	85,17	10,17		
3	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	38.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat	PAD & Dana Transfer Lainnya; Pendapatan/Hibah Lainnya	84.115.541.000	1,23	0,83	(0,40)	67,82	1.033.287.245	1,23	2.480.664.270	2.671.919.710	3,18	1,95		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Pendapatan/Hibah Lainnya; PAD & Dana Transfer Lainnya	84.115.541.000	1,23	0,83	(0,40)	67,82	1.033.287.245	1,23	2.480.664.270	2.671.919.710	3,18	1,95		
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pendapatan/Hibah Lainnya; PAD & Dana Transfer Lainnya	84.115.541.000	1,23	0,83	(0,40)	67,82	1.033.287.245	1,23	2.480.664.270	2.671.919.710	3,18	1,95		
	Pembangunan Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.313.500.000	3,37	0,28	(3,09)	8,19	213.105.082	3,38	582.400	11.538.700	0,18	(3,19)		
1	Pembangunan Jalan Bandungsari - Salem - Bts. Kab. Brebes	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.250.000.000	3,17	0	(3,17)	0	198.482.142	3,18	0	0	0	(3,18)	Paket masih proses lelang	Percepatan Lelang
2	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	33.645.000	33,32	33,32	0	100	11.210.514	33,32	198.000	4.941.500	14,69	(18,63)		
3	Pemantauan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	29.855.000	11,43	20,81	9,38	182,06	3.412.426	11,43	384.400	6.597.200	22,10	10,67		
	Pelebaran Jalan Menuju Standar **	Pendapatan/Hibah Lainnya; PAD & Dana Transfer Lainnya	77.802.041.000	1,06	0,88	(0,18)	83,26	820.182.163	1,05	2.480.081.870	2.660.381.010	3,42	2,37		
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.494.000	32,73	32,73	0	100	7.362.285	32,73	3.499.000	8.219.000	36,54	3,81		
2	Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat	PAD & Dana Transfer Lainnya	600.960.000	24,99	24,99	0	100	150.180.000	24,99	0	0	0	(24,99)		
3	Pemantauan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	95.700.000	10,56	10,56	0	100	10.105.920	10,56	10.723.600	17.117.400	17,89	7,33		
4	Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	345.000.000	24,99	24,99	0	100	86.215.500	24,99	25.300.000	75.900.000	22	(2,99)		
5	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.800.000	24,99	24,99	0	100	3.450.000	25	1.012.000	3.036.000	22	(3)		
6	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	830.000	24,99	24,99	0	100	207.417	24,99	51.576	154.728	18,64	(6,35)		
7	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.037.000	24,99	24,99	0	100	259.146	24,99	64.470	193.410	18,65	(6,34)		
8	Preservasi Jalan Magelang-Kaliangkrik-Sapuran	Pendapatan/Hibah Lainnya	16.460.998.000	0,01	0	0	0	1.152.269	0,01	0	0	0	(0,01)		
9	Peningkatan Jalan Kersana - Bandungsari	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.000.000.000	1,79	0	(1,79)	0	71.708.571	1,79	0	0	0	(1,79)	paket masih proses lelang	
10	Peningkatan Jalan Ruas Parakan - Patean	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.700.000.000	1,79	0	(1,79)	0	66.330.428	1,79	0	0	0	(1,79)		
11	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	77.092.000	33,34	42,32	8,98	126,93	25.702.472	33,34	27.814.000	60.440.000	78,40	45,06		
12	Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.076.720.000	24,99	24,99	0	100	269.072.328	24,99	0	0	0	(24,99)		
13	Pemantauan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	330.608.000	10,56	10,56	0	100	34.912.204	10,56	13.827.200	37.569.200	11,36	0,80		
14	Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	344.400.000	24,99	24,99	0	100	86.065.500	24,99	28.700.000	86.100.000	25	0,01		
15	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.776.000	24,99	24,99	0	100	3.442.620	24,99	1.148.000	3.444.000	25	0,01		
16	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	828.000	24,99	24,99	0	100	206.925	24,99	58.944	176.832	21,36	(3,63)		
17	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.034.000	24,99	24,99	0	100	258.405	24,99	73.680	221.040	21,38	(3,61)		
18	Preservasi Jalan Batur -Dieng - Kejajar - Wonosobo	Pendapatan/Hibah Lainnya	15.387.047.000	0,01	0	0	0	1.077.093	0,01	0	0	0	(0,01)	paket masih proses lelang	percepatan lelang
19	Peningkatan Jalan Kutoarjo - Ketawang	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.125.000.000	0,01	0	0	0	568.750	0,01	0	0	0	(0,01)		
20	Peningkatan Jalan Buntu - Kroya - Slarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.000.000.000	0,01	0	0	0	560.000	0,01	2.367.809.400	2.367.809.400	29,60	29,59		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10	Pembangunan SPAM Regional Keburejo (DAK) Paket 1	DAK-Fisik	18.847.219.000	0	0	0	0	0	0	3.426.767.200	3.426.767.200	18,18	18,18		
11	Pembangunan SPAM Regional Keburejo (DAK) Paket 2	DAK-Fisik	1.499.945.000	0	0	0	0	0	0	299.989.000	299.989.000	20	20		
12	Pembangunan SPAM Regional Keburejo (DAK) Paket 3	DAK-Fisik	9.058.426.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	Pembangunan SPAM Regional Keburejo (DAK) Paket 4	DAK-Fisik	13.000.000.000	0	0	0	0	0	0	2.600.000.000	2.600.000.000	20	20		
14	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan SPAM Regional Keburejo (DAK) Paket 1	DAK-Fisik	499.944.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan SPAM Regional Keburejo (DAK) Paket 2	DAK-Fisik	78.712.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan SPAM Regional Keburejo (DAK) Paket 3	DAK-Fisik	251.859.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan SPAM Regional Keburejo (DAK) Paket 4	DAK-Fisik	336.735.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi (DAK)	DAK-Fisik	150.000.000	10	10	0	100	15.000.000	10	2.250.000	10.300.000	6,87	(3,13)		
19	Perjalanan Dinas dalam Rangka Perencanaan, Pengendalian, dan Pengawasan (DAK)	DAK-Fisik	500.000.000	10	10	0	100	50.000.000	10	21.021.500	28.775.000	5,76	(4,25)		
20	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan SPAM Desa Kabupaten Banyumas	PAD & Dana Transfer Lainnya	85.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan SPAM Desa Kabupaten Brebes	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan SPAM Desa Kabupaten Sragen	PAD & Dana Transfer Lainnya	85.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan SPAM Desa Kabupaten Pati	PAD & Dana Transfer Lainnya	85.000.000	5	5	0	100	0	0	0	0	0	0		
24	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan SPAM Desa Kabupaten Banjarnegara	PAD & Dana Transfer Lainnya	85.000.000	5	5	0	100	0	0	0	0	0	0		
25	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan SPAM Desa Kabupaten Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	85.000.000	5	5	0	100	0	0	0	0	0	0		
26	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan SPAM Desa Kabupaten Boyolali	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan SPAM Desa Kabupaten Klaten	PAD & Dana Transfer Lainnya	85.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan SPAM Desa Kabupaten Pemasang	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan SPAM Desa Kabupaten Tegal	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
30	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.720.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
31	Pembangunan SPAM Regional Keburejo (DAK) Paket 5		11.935.410.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
32	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan SPAM Regional Keburejo (DAK) Paket 5		177.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.458.090.000	15,18	15,18	0	100	198.144.258	13,59	148.222.000	224.089.190	15,37	1,78		
1	Pendampingan Pengelolaan Teknis SPAM Perkotaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	204.840.000	12	12	0	100	35.115.429	17,14	0	0	0	(17,14)		
2	Pendampingan Pengelolaan Teknis SPAM Regional	PAD & Dana Transfer Lainnya	206.636.000	12	12	0	100	16.000.000	7,74	25.822.000	86.686.690	41,95	34,21		
3	Pendampingan Manajemen Teknis SPAM Perdesaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	609.314.000	20	20	0	100	104.453.829	17,14	0	15.002.500	2,46	(14,68)		
4	Sosialisasi Penyelenggaraan SPAM Bersama Masyarakat	PAD & Dana Transfer Lainnya	187.800.000	0	0	0	0	0	0	122.400.000	122.400.000	65,18	65,18		
5	Bimbingan Teknis SPAM Perdesaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	245.000.000	20	20	0	100	42.000.000	17,14	0	0	0	(17,14)		
6	Persiapan Pelaksanaan Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.500.000	24,99	24,99	0	100	575.000	12,78	0	0	0	(12,78)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	165.000.000	9,04	9,04	0	100	14.917.000	9,04	9.454.000	18.118.000	10,98	1,94		
1	Bantuan teknis pengelolaan dan penyelenggaraan bangunan gedung milik daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	165.000.000	9,04	9,04	0	100	14.917.000	9,04	9.454.000	18.118.000	10,98	1,94		
	Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat *****) **	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.000.000	50	50	0	100	39.990.000	49,99	0	38.002.000	47,50	(2,49)		
1	Bimbingan teknis pengelola penyelenggaraan bangunan gedung milik daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.000.000	50	50	0	100	39.990.000	49,99	0	38.002.000	47,50	(2,49)		
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	PAD & Dana Transfer Lainnya	672.698.000	3,50	9,44	5,95	270,13	24.795.500	3,69	45.833.156	61.499.468	9,14	5,46		
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	672.698.000	3,50	9,44	5,95	270,13	24.795.500	3,69	45.833.156	61.499.468	9,14	5,46		
	Penataan Bangunan dan Lingkungan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	632.698.000	3,72	3,72	0	100	24.795.500	3,92	7.833.156	23.499.468	3,71	(0,20)		
1	Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	90.000.000	24,99	24,99	0	100	22.500.000	25	7.500.000	22.500.000	25	0		
2	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.600.000	24,99	24,99	0	100	900.000	25	300.000	900.000	25	0		
3	Belanja Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	216.000	24,99	24,99	0	100	54.000	25	14.736	44.208	20,47	(4,53)		
4	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	270.000	24,99	24,99	0	100	67.500	25	18.420	55.260	20,47	(4,53)		
5	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.274.000	0	0	0	0	1.274.000	38,91	0	0	0	(38,91)		
6	Pemeriksaan Keandalan Fisik Bangunan Gedung Milik Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	Update Aplikasi Sistem Bangunan Gedung	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.525.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	Pendataan Teknis Bangunan Gedung Milik Daerah Prov Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	192.813.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan Kepada Pemerintah Kab/Kota **	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	0	100	100	0	0	0	38.000.000	38.000.000	95	95		
1	Bimbingan Teknis Peraturan dan Standar Penataan Bangunan dan Lingkungan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dan Asosiasi Profesi Arsitek di Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	0	100	100	0	0	0	38.000.000	38.000.000	95	95		
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	356.000.000	0	22,47	22,47	0	0	0	4.606.174	67.481.174	18,96	18,96		
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	PAD & Dana Transfer Lainnya	356.000.000	0	22,47	22,47	0	0	0	4.606.174	67.481.174	18,96	18,96		
	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	356.000.000	0	22,47	22,47	0	0	0	4.606.174	67.481.174	18,96	18,96		
1	Sosialisasi dan diseminasi peraturan untuk penyedia jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	0	100	100	0	0	0	2.612.273	32.262.273	80,66	80,66		
2	Forum Jasa Konstruksi Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	62.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Focus Group Discussion	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Sosialisasi dan diseminasi peraturan jasa konstruksi	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	0	100	100	0	0	0	1.993.901	35.218.901	88,05	88,05		
5	Rakor TPJK Kab./Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	78.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Forum Jasa Konstruksi Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	Focus Group Discussion	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.437.262.000	16,30	33,75	17,45	207,03	4.223.016.505	18,82	1.677.959.545	2.299.692.491	10,25	(8,57)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.126.930.000	19,49	20,32	0,84	104,28	220.592.800	19,57	94.318.956	228.124.302	20,24	0,67		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	271.230.000	24,53	25,09	0,56	102,27	69.402.800	25,59	31.009.500	64.669.000	23,84	(1,75)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Pemeliharaan Rumah Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Rehab. Gedung Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.200.000	0	13,56	13,56	0	3.000.000	22,73	570.000	2.360.000	17,88	(4,85)		
1	Penyediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.200.000	0	13,56	13,56	0	3.000.000	22,73	570.000	2.360.000	17,88	(4,85)		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.310.332.000	16,14	34,47	18,33	213,59	4.002.423.705	18,78	1.583.640.589	2.071.568.189	9,72	(9,06)		
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.310.332.000	16,14	34,47	18,33	213,59	4.002.423.705	18,78	1.583.640.589	2.071.568.189	9,72	(9,06)		
	Rehabilitasi Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.490.000.000	17,75	41,76	24,01	235,22	2.238.503.000	29,89	6.963.500	14.452.000	0,19	(29,69)		
1	Rehabilitasi Jalan Bumiayu - Sirampog (141)	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.500.000.000	0,01	46,18	46,17	461,800	1.050.000.000	30	0	0	0	(30)		
2	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.140.000	77,53	77,53	0	100	9.003.000	52,53	3.433.500	7.632.000	44,53	(8,00)		
3	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	32.860.000	0	0	0	0	0	0	1.875.000	1.875.000	5,71	5,71		
4	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.550.000	67,73	67,73	0	100	9.500.000	75,70	1.655.000	4.945.000	39,40	(36,29)		
5	Rehabilitasi Jalan Ruas Morongso / Bts. Kab. Pemalang - Tuwel - Sirampog (142)	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.300.000.000	35	98	63	280	390.000.000	30	0	0	0	(30)		
6	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	27.450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	Rehabilitasi Jalan Ruas Bandungsari - Penanggapan / Bts. Prov. Jabar (137)	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.300.000.000	35	10	(25)	28,57	390.000.000	30	0	0	0	(30)	keterlambatan suply material campuran asbuton ke amp, dan Pekerjaan overlay harus menunggu JMD dan JMF, rencana awal april akan dilakukan overlay	
8	Rehabilitasi Jalan Bumiayu - Salem (139)	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.300.000.000	30,59	6,61	(23,98)	21,61	390.000.000	30	0	0	0	(30)	Pekerjaan overlay harus menunggu JMD dan JMF, rencana awal april akan dilakukan overlay	
	Pemeliharaan Rutin Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.783.632.000	17,88	36,69	18,81	205,25	1.609.074.580	14,92	1.447.196.273	1.877.699.373	17,41	2,49		
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	56.360.000	72,40	72,40	0	100	40.805.000	72,40	6.149.500	13.217.200	23,45	(48,95)		
2	Pengadaan Campuran Aspal Panas (CAP) Jalan Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.044.820.000	15	48,50	33,50	323,33	0	0	0	0	0	0		
3	Pengadaan Cold Paving Hot Mix (CPHMA) Jalan Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.930.000	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0		
4	Pengadaan Aspal Emulsi CRS-1 Jalan Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	207.320.000	100	100	0	100	207.320.000	100	206.700.000	206.700.000	99,70	(0,30)		
5	Pengadaan Bahan / Material Jalan Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	861.972.000	0	37,80	37,80	0	0	0	258.486.510	258.486.510	29,99	29,99		
6	Pengadaan Latasir Klas A (SS-A) Jalan Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	661.020.000	10	39,86	29,86	398,60	0	0	0	0	0	0		
7	Pengadaan Aspal Drum Pen 60/70 Jalan Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	189.180.000	100	100	0	100	0	0	187.230.000	187.230.000	98,97	98,97		
8	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jalan Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	711.520.000	0	37,80	37,80	0	0	0	33.700.000	33.700.000	4,74	4,74		
9	Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jalan Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	907.200.000	24,99	24,99	0	100	226.800.000	25	80.496.000	228.244.000	25,16	0,16		
10	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	101.811.000	20	21	1	105	16.026.000	15,74	42.445.500	43.945.500	43,16	27,42		
11	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	370.950.000	13,49	29,50	16,01	218,68	49.866.000	13,44	35.073.000	98.692.000	26,61	13,16		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.470.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan Rutin Jembatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.011.700.000	17,58	25,39	7,82	144,47	151.486.125	14,97	129.480.816	179.416.816	17,73	2,76		
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.195.000	78,69	78,69	0	100	11.170.000	78,69	2.869.500	3.169.500	22,33	(56,36)		
2	Pengadaan Material / Bahan Jembatan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	259.663.000	0	30	30	0	0	0	77.862.360	77.862.360	29,99	29,99		
3	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jembatan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	167.623.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Upah Tenga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jembatan di Balai Pengelolaan Tegal 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	103.680.000	24,99	24,99	0	100	25.920.000	25	8.514.000	24.080.000	23,23	(1,77)		
5	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.532.000	31,02	19,60	(11,42)	63,19	7.920.000	31,02	9.653.000	9.653.000	37,81	6,79	perubahan rencana penggunaan alat bantu	
6	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.020.000	21,83	23,05	1,22	105,59	5.305.000	22,09	2.128.000	5.712.000	23,78	1,69		
7	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.787.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.295.000	81,09	81,09	0	100	9.970.000	81,09	1.280.000	3.290.000	26,76	(54,33)		
9	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.070.000	0	9,36	9,36	0	0	0	0	1.410.000	9,36	9,36		
10	Pengadaan Bahan/ Material Jembatan BPJ Wilayah Tegal 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	76.912.000	37,50	37,50	0	100	0	0	0	0	0	0		
11	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jembatan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	98.723.000	37,50	37,50	0	100	37.021.125	37,50	0	0	0	(37,50)		
12	Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jembatan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	155.520.000	24,99	24,99	0	100	38.880.000	25	13.588.000	37.582.000	24,17	(0,83)		
13	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.700.000	74,90	74,90	0	100	11.010.000	74,90	11.590.956	11.590.956	78,85	3,95		
14	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.980.000	11	25,09	14,09	228,09	4.290.000	25,27	1.995.000	5.067.000	29,84	4,58		
	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.303.829.000	29,67	36,11	6,45	121,72	5.514.695.830	27,16	3.090.672.019	4.157.574.180	20,48	(6,68)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.359.600.000	15,77	15,77	0	100	214.531.700	15,78	100.243.574	220.782.580	16,24	0,46		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	215.230.000	17,34	17,34	0	100	37.320.500	17,34	22.096.000	55.539.000	25,80	8,46		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.600.000	24,99	24,99	0	100	1.650.000	25	908.000	1.962.000	29,73	4,73		
1	Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.600.000	24,99	24,99	0	100	1.650.000	25	908.000	1.962.000	29,73	4,73		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	31.000.000	24,99	24,99	0	100	7.749.000	25,00	3.488.000	6.186.000	19,95	(5,04)		
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	31.000.000	24,99	24,99	0	100	7.749.000	25,00	3.488.000	6.186.000	19,95	(5,04)		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	24,99	24,99	0	100	2.499.000	24,99	3.506.000	3.506.000	35,06	10,07		
1	Penyediaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	24,99	24,99	0	100	2.499.000	24,99	3.506.000	3.506.000	35,06	10,07		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	31.000.000	24	24	0	100	7.440.000	24	2.999.000	8.342.000	26,91	2,91		
1	Penyediaan Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.180.000	24	24	0	100	4.363.200	24	1.920.000	5.120.000	28,16	4,16		
2	Penyediaan Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.820.000	24	24	0	100	3.076.800	24	1.079.000	3.222.000	25,13	1,13		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.500.000	24,99	24,99	0	100	874.500	24,99	178.000	534.000	15,26	(9,73)		
1	Penyediaan Surat Kabar/Majalah	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.500.000	24,99	24,99	0	100	874.500	24,99	178.000	534.000	15,26	(9,73)		
	Fasilitas Kunjungan Tamu **	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.000.000	10,84	10,84	0	100	2.384.000	10,84	1.250.000	7.000.000	31,82	20,98		
1	Pelaksanaan Rapat Koordinasi POK	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembinaan Pegawai	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.560.000	16,67	16,67	0	100	1.760.000	16,67	0	5.750.000	54,45	37,78		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Insidentil	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.240.000	10	10	0	100	624.000	10	1.250.000	1.250.000	20,03	10,03		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	111.130.000	13,25	13,25	0	100	14.724.000	13,25	9.767.000	28.009.000	25,20	11,95		
1	Rapat Koordinasi dan Konsultasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.450.000	12	12	0	100	12.054.000	12	9.397.000	26.379.000	26,26	14,26		
2	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Survey Aset di BPJ. Wilayah Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.680.000	24,99	24,99	0	100	2.670.000	25	370.000	1.630.000	15,26	(9,74)		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	588.000.000	24,93	24,93	0	100	146.652.000	24,94	68.365.074	136.096.080	23,15	(1,80)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	24,99	24,99	0	100	1.248.000	24,96	750.000	1.590.000	31,80	6,84		
1	Penyediaan Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	24,99	24,99	0	100	1.248.000	24,96	750.000	1.590.000	31,80	6,84		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	124.000.000	24,99	24,99	0	100	30.996.000	25,00	6.580.074	23.341.580	18,82	(6,17)		
1	Pembayaran Telepon	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.000.000	24,99	24,99	0	100	750.000	25	33.522	105.949	3,53	(21,47)		
2	Pembayaran Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000	24,99	24,99	0	100	249.000	24,90	0	0	0	(24,90)		
3	Pembayaran Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	24,99	24,99	0	100	24.999.000	25,00	5.381.052	19.739.131	19,74	(5,26)		
4	Pembayaran Internet	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	24,99	24,99	0	100	4.998.000	24,99	1.165.500	3.496.500	17,48	(7,51)		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	459.000.000	24,92	24,92	0	100	114.408.000	24,93	61.035.000	111.164.500	24,22	(0,71)		
1	Penyediaan Jasa Kebersihan (Cleaning Service)	PAD & Dana Transfer Lainnya	208.080.000	24,99	24,99	0	100	52.020.000	25	27.723.000	49.883.500	23,97	(1,03)		
2	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Penyediaan Jasa Tenaga Pengamanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	249.560.000	24,99	24,99	0	100	62.388.000	25,00	33.312.000	61.281.000	24,56	(0,44)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	556.370.000	5,49	5,49	0	100	30.559.200	5,49	9.782.500	29.147.500	5,24	(0,25)		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	120.000.000	20,61	20,61	0	100	24.740.000	20,62	8.867.500	24.932.500	20,78	0,16		
1	Penyediaan Jasa Servis	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	16,67	16,67	0	100	833.000	16,66	0	1.150.000	23	6,34		
2	Penyediaan Penggantian Suku Cadang	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.400.000	16,65	16,65	0	100	7.566.000	16,67	0	6.595.000	14,53	(2,14)		
3	Penyediaan Jasa KIR	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.500.000	16,65	16,65	0	100	416.000	16,64	0	0	0	(16,64)		
4	Penyediaan Surat Tanda Nomor Kendaraan	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.000.000	20	20	0	100	3.400.000	20	555.000	555.000	3,26	(16,74)		
5	Penyediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.100.000	24,99	24,99	0	100	12.525.000	25	8.312.500	16.632.500	33,20	8,20		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	400.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.040.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Rehabilitasi Gedung dan Bangunan	PAD & Dana Transfer Lainnya	397.960.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	36.370.000	16	16	0	100	5.819.200	16	915.000	4.215.000	11,59	(4,41)		
1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	PAD & Dana Transfer Lainnya	36.370.000	16	16	0	100	5.819.200	16	915.000	4.215.000	11,59	(4,41)		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.944.229.000	30,66	37,57	6,91	122,53	5.300.164.130	27,98	2.990.428.445	3.936.791.600	20,78	(7,20)		
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.944.229.000	30,66	37,57	6,91	122,53	5.300.164.130	27,98	2.990.428.445	3.936.791.600	20,78	(7,20)		
	Rehabilitasi Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.553.320.000	53,51	76,12	22,61	142,26	1.701.284.800	47,88	8.033.000	11.723.000	0,33	(47,55)		
1	Rehabilitasi Jalan Batang - Wonotunggal - Surjo	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.000.000.000	40	70	30	175	600.000.000	30	0	0	0	(30)		
2	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.874.000	100	100	0	100	8.874.000	100	4.762.750	6.602.750	74,41	(25,59)		
3	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.126.000	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0		
4	Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.320.000	20	20	0	100	40.064.000	20	0	0	0	(20)		
5	Rehabilitasi Jalan Ruas Moga - Morongso / Bts. Kab. Tegal	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.300.000.000	80	95,26	15,26	119,08	1.040.000.000	80	0	0	0	(80)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
28	Pengadaan Material Pasangan batu Untuk Pekerjaan Jalan Kab. Batang dan Kab. Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	198.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Pelebaran Jalan Ruas Batang-Wonotunggal-Surjo	PAD & Dana Transfer Lainnya	120.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
30	Pelebaran Jalan Ruas Banyuputih-Plantungan/Bts. Kab. Kendal	PAD & Dana Transfer Lainnya	120.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
31	Pekerjaan DPT Ruas Kebonagung-Kesesi/Bts. Kab. Pemalang	PAD & Dana Transfer Lainnya	133.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
32	Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat	PAD & Dana Transfer Lainnya	325.520.000	20	20	0	100	65.104.000	20	73.388.425	97.854.195	30,06	10,06		
33	Pengadaan Material Marka Jalan Thermoplastik untuk Pekerjaan Jalan Kab. Batang dan Kab. Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
34	Pengadaan Bibit Pohon Ayoman Jalan Lokasi Kabupaten Pemalang	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
35	Pengadaan Material CTB, Sandsheet, dan Makadam Untuk Pekerjaan Jalan Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	35	35	0	100	0	0	0	0	0	0		
	Rehabilitasi Jembatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.016.000.000	10,22	0,21	(10,01)	2,02	602.382.000	29,88	1.620.500	1.620.500	0,08	(29,80)		
1	Rehabilitasi Jembatan Welo Ruas Ruas Kebonagung – Bts. Kab Batang	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.000.000.000	10	0	(10)	0	600.000.000	30	0	0	0	(30)	Belum Kontrak masih proses pengadaan	
2	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.955.000	100	70	(30)	70	2.382.000	40	1.620.500	1.620.500	27,21	(12,79)	Belum Kontrak masih proses pengadaan	
3	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.045.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Belum Kontrak masih proses pengadaan	
	Pemeliharaan Rutin Jembatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.675.750.000	13,69	13,17	(0,52)	96,22	198.729.180	11,86	64.647.250	214.199.750	12,78	0,92		
1	Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ wilayah pekalongan 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	480.000.000	24	24	0	100	120.000.000	25	36.480.000	111.168.000	23,16	(1,84)		
2	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ wilayah pekalongan 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	100	0	0	0	(100)		
3	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ wilayah pekalongan 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	54.250.000	15	20	5	133,33	8.137.500	15	4.238.000	11.850.500	21,84	6,84		
4	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ wilayah pekalongan 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	142.268.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.444.000	30	32	2	106,67	4.333.200	30	3.121.000	6.881.000	47,64	17,64		
6	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.684.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jembatan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	210.000.000	24,30	24,30	0	100	51.026.000	24,30	16.032.000	43.584.000	20,75	(3,54)		
8	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jembatan di Balai Pengelolaan Jalan wilayah pekalongan 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	192.500.000	3	0	(3)	0	5.775.000	3	0	0	0	(3)	belum ada material jembatan yang kontrak	segera dijadwalkan untuk kontrak material jembatan
9	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Pekalongan 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.705.000	30,88	52,30	21,42	169,37	0	0	0	4.030.000	52,30	52,30		
10	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Pekalongan 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	46.986.000	18	59,92	41,92	332,89	8.457.480	18	0	27.750.000	59,06	41,06		
11	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.915.000	57,69	57,69	0	100	0	0	4.776.250	8.936.250	75	75		
12	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.244.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	Pengadaan Material Jembatan Lokasi Kabupaten Pemalang	PAD & Dana Transfer Lainnya	181.600.000	15	0	(15)	0	0	0	0	0	0	0	Belum proses kontrak	Segera dijadwalkan proses kontrak
14	Pengadaan Material Jembatan Lokasi Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	293.154.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.720.430.000	54,12	60,20	6,09	111,25	8.929.051.162	34,72	6.412.798.203	7.372.522.018	28,66	(6,05)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.925.899.000	18,01	18,01	0	100	346.718.447	18,00	174.866.845	450.115.094	23,37	5,37		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	318.450.000	28,71	28,71	0	100	91.426.650	28,71	29.455.150	75.186.750	23,61	(5,10)		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.000.000	23,51	23,51	0	100	2.586.000	23,51	820.000	2.737.000	24,88	1,37		
1	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.000.000	23,51	23,51	0	100	2.586.000	23,51	820.000	2.737.000	24,88	1,37		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	47.000.000	22,20	22,20	0	100	10.430.000	22,19	3.792.000	10.308.000	21,93	(0,26)		
1	Belanja Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	47.000.000	22,20	22,20	0	100	10.430.000	22,19	3.792.000	10.308.000	21,93	(0,26)		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.500.000	25,31	25,31	0	100	3.164.000	25,31	1.046.000	3.153.000	25,22	(0,09)		
1	Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.500.000	25,31	25,31	0	100	3.164.000	25,31	1.046.000	3.153.000	25,22	(0,09)		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	39.500.000	24,87	24,87	0	100	9.822.650	24,87	3.398.150	9.662.700	24,46	(0,40)		
1	Belanja Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.590.000	24,55	24,55	0	100	3.090.000	24,54	1.085.000	2.930.000	23,27	(1,27)		
2	Belanja Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.910.000	25,02	25,02	0	100	6.732.650	25,02	2.313.150	6.732.700	25,02	0,00		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.000.000	24,99	24,99	0	100	1.749.000	24,99	515.000	1.545.000	22,07	(2,91)		
1	Belanja Surat Kabar/Majalah	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.000.000	24,99	24,99	0	100	1.749.000	24,99	515.000	1.545.000	22,07	(2,91)		
	Fasilitas Kunjungan Tamu **	PAD & Dana Transfer Lainnya	51.450.000	52,11	52,11	0	100	26.795.000	52,08	8.600.000	22.100.000	42,95	(9,13)		
1	Pelaksanaan Rapat Koordinasi POK	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.530.000	100	100	0	100	18.530.000	100	5.000.000	6.750.000	36,43	(63,57)		
2	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembinaan Pegawai	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.670.000	24,99	24,99	0	100	3.400.000	24,87	1.600.000	5.350.000	39,14	14,26		
3	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Insidentil	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.250.000	25,28	25,28	0	100	4.865.000	25,27	2.000.000	10.000.000	51,95	26,68		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	24,58	24,58	0	100	36.880.000	24,59	11.284.000	25.681.050	17,12	(7,47)		
1	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Survey Aset di BPJ Wilayah Cilacap	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.500.000	23,75	23,75	0	100	3.440.000	23,72	1.500.000	3.140.000	21,66	(2,07)		
2	Pelaksanaan Rapat koordinasi dan konsultasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	135.500.000	24,67	24,67	0	100	33.440.000	24,68	9.784.000	22.541.050	16,64	(8,04)		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.028.819.000	21,19	21,19	0	100	217.939.797	21,18	126.036.695	324.661.094	31,56	10,37		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	25	25	0	100	1.250.000	25	0	670.000	13,40	(11,60)		
1	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	25	25	0	100	1.250.000	25	0	670.000	13,40	(11,60)		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	170.000.000	25,00	25,00	0	100	42.505.000	25,00	11.767.795	40.008.194	23,53	(1,47)		
1	Belanja Telepon	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	25	25	0	100	5.000.000	25	242.813	710.333	3,55	(21,45)		
2	Belanja Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	25,05	25,05	0	100	5.010.000	25,05	1.146.600	3.237.300	16,19	(8,86)		
3	Belanja Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	24,99	24,99	0	100	15.000.000	25	6.403.112	24.001.551	40,00	15,00		
4	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Pos	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.000.000	25	25	0	100	17.495.000	24,99	3.975.270	12.059.010	17,23	(7,77)		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	853.819.000	20,41	20,41	0	100	174.184.797	20,40	114.268.900	283.982.900	33,26	12,86		
1	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Belanja Jasa Tenaga Pengamanan Kantor Cilacap	PAD & Dana Transfer Lainnya	196.193.000	20,01	20,01	0	100	39.238.599	20,00	26.450.000	65.110.200	33,19	13,19		
3	Belanja Jasa Tenaga Pengamanan Kantor Purbalingga	PAD & Dana Transfer Lainnya	177.596.000	20,01	20,01	0	100	35.519.199	20,00	23.654.100	59.252.300	33,36	13,36		
4	Belanja Jasa Tenaga Pengamanan AMP Rawalo	PAD & Dana Transfer Lainnya	176.486.000	20,01	20,01	0	100	35.297.199	20,00	23.523.100	58.979.300	33,42	13,42		
5	Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) Kantor Cilacap	PAD & Dana Transfer Lainnya	196.359.000	20,01	20,01	0	100	39.271.800	20	26.450.200	65.095.600	33,15	13,15		
6	Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) Kantor Purbalingga	PAD & Dana Transfer Lainnya	105.825.000	23,49	23,49	0	100	24.858.000	23,49	14.191.500	35.545.500	33,59	10,10		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	578.630.000	6,46	6,46	0	100	37.352.000	6,46	19.375.000	50.267.250	8,69	2,23		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	137.950.000	23,24	23,24	0	100	32.052.000	23,23	16.225.000	44.217.250	32,05	8,82		
1	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	PAD & Dana Transfer Lainnya	102.138.000	25,45	25,45	0	100	25.988.000	25,44	8.493.500	25.594.750	25,06	(0,39)		
2	Belanja Jasa Servis	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.000.000	29,17	29,17	0	100	1.750.000	29,17	1.500.000	2.250.000	37,50	8,33		
3	Belanja Penggantian Suku Cadang	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.782.000	22,97	22,97	0	100	4.314.000	22,97	5.592.000	10.196.000	54,29	31,32		
4	Belanja Jasa KIR	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.030.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	0	0	0	0	0	0	639.500	6.176.500	61,77	61,77		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	420.680.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	680.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Belanja Pemeliharaan Kantor Cilacap	PAD & Dana Transfer Lainnya	120.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Belanja Pemeliharaan Kantor Purbalingga	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Belanja Pemeliharaan Kantor Pengamat Jeruk Legi	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Belanja Pemeliharaan Kantor Pengamat Maos	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	26,50	26,50	0	100	5.300.000	26,50	3.150.000	6.050.000	30,25	3,75		
1	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	26,50	26,50	0	100	5.300.000	26,50	3.150.000	6.050.000	30,25	3,75		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	23.794.531.000	57,04	63,62	6,58	111,53	8.582.332.715	36,07	6.237.931.358	6.922.406.924	29,09	(6,98)		
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	23.794.531.000	57,04	63,62	6,58	111,53	8.582.332.715	36,07	6.237.931.358	6.922.406.924	29,09	(6,98)		
	Rehabilitasi Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.858.920.000	78,50	88,10	9,60	112,23	4.673.837.100	39,41	3.898.263.500	3.910.433.000	32,97	(6,44)		
1	Rehabilitasi Jalan Ruas Bobotsari - Belik	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.000.000.000	100	100	0	100	2.000.000.000	50	0	0	0	(50)	Kurang pekerjaan marka di akhir maret	
2	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan (Rehabilitasi Jalan Wilayah 2)	PAD & Dana Transfer Lainnya	34.138.000	100	100	0	100	34.138.000	100	12.120.500	18.853.500	55,23	(44,77)		
3	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan (Rehabilitasi Jalan Wilayah 2)	PAD & Dana Transfer Lainnya	52.482.000	62	90	28	145,16	32.098.000	61,16	0	0	0	(61,16)		
4	Rehabilitasi Dinding Penahan Tanah Cilopadang - Salem	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000.000	15	0	(15)	0	0	0	0	0	0	0	Proses review dokumen di ULP	Rencana kontrak di bulan April
5	Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat	PAD & Dana Transfer Lainnya	175.280.000	7,14	15	7,86	210,08	0	0	37.560.000	37.560.000	21,43	21,43		
6	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	23.765.000	42,29	46,98	4,69	111,09	7.601.100	31,98	6.753.000	12.189.500	51,29	19,31		
7	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	73.255.000	0	15	15	0	0	0	850.000	850.000	1,16	1,16		
8	Rehabilitasi Jalan Ruas Kaliori - Patikraja	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.300.000.000	100	100	0	100	1.300.000.000	100	1.282.480.000	1.282.480.000	98,65	(1,35)		
9	Rehabilitasi Jalan Purbalingga - Bobotsari - Jl. Sungkono (Purbalingga)	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.600.000.000	100	93	(7)	93	1.300.000.000	50	0	0	0	(50)	pekerjaan masih dalam proses	
10	Rehabilitasi Jalan Sidareja - Cukangleuleus	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.600.000.000	45	100	55	222,22	0	0	2.558.500.000	2.558.500.000	98,40	98,40		
	Pemeliharaan Rutin Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.782.826.000	35,52	39,44	3,92	111,02	3.461.730.115	32,10	2.159.927.408	2.787.003.574	25,85	(6,26)		
1	Pengadaan Bahan/Material Jalan BPJ Wilayah 2 (kabupaten banyumas dan kabupaten purbalingga)	PAD & Dana Transfer Lainnya	885.220.000	55	55	0	100	221.304.000	25,00	0	0	0	(25,00)		
2	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	485.000	24,99	24,99	0	100	123.600	25,48	36.840	110.520	22,79	(2,70)		
3	Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	605.000	24,99	24,99	0	100	151.500	25,04	46.050	138.150	22,83	(2,21)		
4	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.064.000	24,99	24,99	0	100	2.016.000	25	672.000	2.016.000	25	0		
5	Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	201.600.000	24,99	24,99	0	100	50.400.000	25	16.800.000	50.400.000	25	0		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
35	Pengadaan Marka Jalan Wilayah Cilacap 2 (kabupaten banyumas dan kabupaten purbalingga)	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
36	Pekerjaan Saluran Ruas Sokaraja - Kalimanah	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
37	Pengadaan Aspal Emulsi CRS-1 Jalan BPJ Wilayah Cilacap 1 (Kabupaten Cilacap)	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.980.000	100	100	0	100	45.980.000	100	0	0	0	(100)		
38	Pengadaan Aspal Emulsi CRS-1 Jalan BPJ Wilayah Cilacap 2 (kabupaten banyumas dan kabupaten purbalingga)	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.780.000	100	100	0	100	70.780.000	100	0	0	0	(100)		
39	Pengadaan Bibit Pohon Ayoman Wilayah Cilacap 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	100	0	(100)	0	0	0	0	0	0	0	Rencana pengadaan di Bulan Mei	Rencana pengadaan di Bulan Mei
40	Pengadaan Bibit Pohon Ayoman Wilayah Cilacap 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	100	0	(100)	0	40.000.000	100	0	0	0	(100)	blm dilaksanakan	
	Pemeliharaan Rutin Jembatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.152.785.000	37,59	37,98	0,39	101,03	446.765.500	38,76	179.740.450	224.970.350	19,52	(19,24)		
1	Pengadaan Aspal Pen 60/70 Jembatan BPJ Wilayah Cilacap 2 (kabupaten banyumas dan kabupaten purbalingga)	PAD & Dana Transfer Lainnya	44.784.000	100	100	0	100	44.784.000	100	37.728.000	37.728.000	84,24	(15,76)		
2	Belanja Bahan/Material Jembatan BPJ Wilayah Cilacap 2 (kabupaten banyumas dan kabupaten purbalingga)	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.713.000	30	30	0	100	75.356.500	50	0	0	0	(50)		
3	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.022.000	100	100	0	100	18.022.000	100	0	0	0	(100)		
4	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan Wilayah 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	56.782.000	24,99	24,99	0	100	14.193.000	25,00	6.397.500	11.578.000	20,39	(4,61)		
5	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan (Pemeliharaan Rutin Jembatan Wilayah 2)	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.088.000	32,65	63,04	30,39	193,08	2.967.000	32,65	3.245.000	4.823.000	53,07	20,42		
6	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan (Pemeliharaan Rutin Jembatan Wilayah 2)	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.643.000	17,01	17,01	0	100	3.342.000	17,01	0	0	0	(17,01)		
7	Upah tenaga kerja Jembatan wilayah 2 (kabupaten banyumas dan kabupaten purbalingga)	PAD & Dana Transfer Lainnya	122.878.000	24,99	24,99	0	100	30.717.000	25,00	0	0	0	(25,00)		
8	Upah tenaga kerja pokmas / masbima (pemeliharaan jembatan)	PAD & Dana Transfer Lainnya	103.200.000	24,99	24,99	0	100	25.800.000	25	7.657.950	20.394.350	19,76	(5,24)		
9	Pengadaan Bahan / Material Jembatan BPJ Wilayah Cilacap 1 (Kabupaten Cilacap)	PAD & Dana Transfer Lainnya	81.471.000	18,50	18,50	0	100	16.294.000	20,00	0	0	0	(20,00)		
10	Pengadaan Aspal Penetrasi 60/70 Jembatan BPJ Wilayah Cilacap 1 (Kabupaten Cilacap)	PAD & Dana Transfer Lainnya	124.491.000	100	100	0	100	124.491.000	100	108.468.000	108.468.000	87,13	(12,87)		
11	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Cilacap 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	125.947.000	16	16	0	100	10.705.000	8,50	0	0	0	(8,50)		
12	Upah Tenaga Kerja Kelompok Masyarakat (POKMAS) Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Cilacap 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	115.200.000	24,99	24,99	0	100	28.788.000	24,99	8.640.000	24.096.000	20,92	(4,07)		
13	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Cilacap 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.534.000	100	100	0	100	15.534.000	100	0	0	0	(100)		
14	Pengadaan Bahan Bakar Minyak Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Cilacap 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	56.820.000	16	19	3	118,75	4.830.000	8,50	5.635.000	10.623.500	18,70	10,20		
15	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.540.000	55,25	55,25	0	100	7.097.000	34,55	1.969.000	7.259.500	35,34	0,79		
16	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	63.827.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	Pengadaan Aspal Emulsi CRS-1 Jembatan BPJ Wilayah Cilacap 1 (Kabupaten Cilacap)	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.280.000	100	100	0	100	9.280.000	100	0	0	0	(100)		
18	Pengadaan Aspal Emulsi CRS-1 Jembatan BPJ Wilayah Cilacap 2 (kabupaten banyumas dan kabupaten purbalingga)	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.565.000	100	100	0	100	14.565.000	100	0	0	0	(100)		
	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.908.348.000	11,67	41,06	29,40	351,95	1.201.786.600	8,64	1.286.466.150	2.516.175.012	18,09	9,45		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.710.350.000	10,67	12,20	1,53	114,29	182.571.100	10,67	93.457.920	272.477.082	15,93	5,26		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	193.350.000	15,57	23,78	8,21	152,72	30.104.000	15,57	12.660.000	54.660.000	28,27	12,70		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	800.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Pemeliharaan Gedung Bangunan Kantor Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pemeliharaan Gedung Bangunan Kantor Pengamat Daplang	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Pemeliharaan Gedung Bangunan Kantor Pengamat Salatiga	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Pemeliharaan Gedung Bangunan Kantor Pengamat Sukorejo	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Pemeliharaan Gedung Bangunan Kantor Pengamat Cangkiran	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Pemeliharaan Bangunan Tempat Parkir Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.000.000	0	0	0	0	0	0	7.000.000	7.000.000	46,67	46,67		
1	Pemeliharaan Alat Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.000.000	0	0	0	0	0	0	7.000.000	7.000.000	46,67	46,67		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.197.998.000	11,81	45,11	33,30	382,09	1.019.215.500	8,36	1.193.008.230	2.243.697.930	18,39	10,04		
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.197.998.000	11,81	45,11	33,30	382,09	1.019.215.500	8,36	1.193.008.230	2.243.697.930	18,39	10,04		
	Rehabilitasi Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.670.840.000	0,30	69,59	69,28	22.978,77	946.000	0,03	6.471.000	12.234.500	0,33	0,31		
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan (Rehabilitasi Jalan Wil 2)	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.474.000	100	100	0	100	0	0	800.000	6.563.500	87,82	87,82		
2	Pemantauan Pelaksanaan & Evaluasi Pekerjaan (Rehabilitasi Jalan Wil 2)	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.326.000	0	23,41	23,41	0	0	0	3.119.000	3.119.000	23,41	23,41		
3	Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.040.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Rehabilitasi Jalan Ruas Weleri-Patean	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.300.000.000	0	97,50	97,50	0	0	0	0	0	0	0		
5	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Saluran Drainase Wilayah Semarang 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.285.000	50	50	0	100	946.000	12,99	2.552.000	2.552.000	35,03	22,05		
6	Pemantauan Pelaksanaan & Evaluasi Pekerjaan Rehabilitasi Saluran Drainase Wilayah Semarang 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.715.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	Rehabilitasi Saluran Drainase Ruas Jalan Semarang-Godong (Mranggen)	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	Rehabilitasi Jalan Cangkiran - Boja - Sukorejo	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.300.000.000	0	97,90	97,90	0	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan Rutin Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.504.258.000	17,24	37,31	20,07	216,41	904.189.000	12,05	1.143.636.730	2.101.015.430	28,00	15,95		
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.910.000	100	100,00	0	100,00	28.168.000	61,35	17.124.000	43.145.500	93,98	32,62		
2	Pemantauan Pelaksanaan & Evaluasi Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	101.330.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Pengadaan Campuran Aspal Panas (CAP) Jalan BPJ Wilayah Semarang 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	385.000.000	15	53,26	38,26	355,07	57.750.000	15	0	0	0	(15)		
4	Pengadaan Bahan/Material Jalan BPJ Wilayah Semarang 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	385.000.000	15	38,44	23,44	256,27	57.750.000	15	0	115.211.700	29,93	14,93		
5	Pengadaan Aspal Emulsi CRS-1 Jalan BPJ Wilayah Semarang 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.000.000	50	100	50	200	22.500.000	50	45.000.000	45.000.000	100	50		
6	Pengadaan Aspal Pen 60/70 Jalan BPJ Wilayah Semarang 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	303.000.000	50	100	50	200	0	0	300.510.000	300.510.000	99,18	99,18		
7	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	469.000.000	5	43,94	38,95	878,89	0	0	45.176.000	92.254.000	19,67	19,67		
8	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	604.455.000	25	26,97	1,97	107,87	151.113.000	25,00	53.340.000	163.004.000	26,97	1,97		
9	Pemeliharaan Alat Berat Pendukung	PAD & Dana Transfer Lainnya	69.470.000	50	57,68	7,68	115,36	0	0	40.070.000	40.070.000	57,68	57,68		
10	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	81.650.000	50	64,26	14,26	128,52	0	0	0	52.470.000	64,26	64,26		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	Pengadaan Bahan / Material Jembatan BPJ Wilayah Semarang 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	178.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jembatan Wilayah 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	132.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan Wilayah 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	88.235.000	25	26,36	1,36	105,45	22.057.000	25,00	7.049.000	23.261.000	26,36	1,36		
6	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan Wilayah 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.810.000	60	60	0	100	12.486.000	60	0	0	0	(60)		
7	Upah Tenaga Kerja Pokmas Pemeliharaan Rutin Jembatan Wilayah 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	213.696.000	24,99	24,99	0	100	53.400.000	24,99	18.656.000	55.226.000	25,84	0,85		
8	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan (Pemeliharaan Rutin Jembatan Wil 2)	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.187.000	50	100	50	200	0	0	2.021.500	6.185.000	99,97	99,97		
9	Pemantauan Pelaksanaan & Evaluasi Pekerjaan (Pemeliharaan Rutin Jembatan Wil 2)	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.994.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	Pengadaan Bahan / Material Jembatan Kabupaten Kendal dan Kabupaten Demak	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	Upah Tenaga Kerja (Pemeliharaan Rutin Jembatan Wil 2)	PAD & Dana Transfer Lainnya	74.000.000	5	5	0	100	0	0	0	0	0	0		
12	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung (Pemeliharaan Rutin Jembatan Wil 2)	PAD & Dana Transfer Lainnya	47.940.000	5	22,64	17,64	452,80	0	0	3.523.000	10.855.000	22,64	22,64		
13	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung (Pemeliharaan Rutin Jembatan Wil 2)	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.310.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	Upah Tenaga Kerja POKMAS (Pemeliharaan Rutin Jembatan Wil 2)	PAD & Dana Transfer Lainnya	126.069.000	24,99	24,99	0	100	21.011.500	16,67	10.282.000	30.210.000	23,96	7,30		
15	Pengadaan Aspal Drum 60/70 Jembatan Kabupaten Kendal dan Kabupaten Demak	PAD & Dana Transfer Lainnya	46.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	29.580.762.000	10,86	64,07	53,21	589,93	2.529.069.640	8,55	2.089.122.536	3.390.171.934	11,46	2,91		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		1.561.400.000	16,16	20,85	4,69	129,03	248.701.000	15,93	106.193.136	277.397.079	17,77	1,84		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		213.750.000	20,26	34,41	14,16	169,89	38.360.000	17,95	18.456.900	62.494.150	29,24	11,29		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **		10.450.000	24,86	50,30	25,44	202,33	1.800.000	17,22	1.250.000	5.250.000	50,24	33,01		
1	Penyediaan Alat Listrik dan Elektronika (Lampu Pijar, Baterai Kering)		10.450.000	24,86	50,30	25,44	202,33	1.800.000	17,22	1.250.000	5.250.000	50,24	33,01		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **		39.600.000	24,99	29,83	4,84	119,37	9.900.000	25	3.000.000	11.757.875	29,69	4,69		
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor		39.600.000	24,99	29,83	4,84	119,37	9.900.000	25	3.000.000	11.757.875	29,69	4,69		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **		13.750.000	24,99	37,40	12,41	149,66	2.500.000	18,18	1.500.000	5.131.875	37,32	19,14		
1	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih		13.750.000	24,99	37,40	12,41	149,66	2.500.000	18,18	1.500.000	5.131.875	37,32	19,14		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **		26.400.000	24,04	30,82	6,77	128,17	6.000.000	22,73	2.199.900	8.047.900	30,48	7,76		
1	Penyediaan Barang Cetak		17.400.000	23,60	33,83	10,23	143,35	3.900.000	22,41	1.450.000	5.800.000	33,33	10,92		
2	Penyediaan Barang Penggandaan		9.000.000	24,90	24,99	0,09	100,36	2.100.000	23,33	749.900	2.247.900	24,98	1,64		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **		3.850.000	24,99	24,99	0	100	960.000	24,94	200.000	600.000	15,58	(9,35)		
1	Penyediaan Surat Kabar/ Majalah		3.850.000	24,99	24,99	0	100	960.000	24,94	200.000	600.000	15,58	(9,35)		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu **		29.700.000	12,62	28,79	16,17	228,11	3.200.000	10,77	2.400.000	7.200.000	24,24	13,47		
1	Pelaksanaan Rapat Koordinasi POK		14.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembinaan Pegawai		10.000.000	24,99	73	48,01	292,12	2.400.000	24	2.400.000	7.200.000	72	48		
3	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Isidental		5.000.000	24,98	24,99	0,01	100,04	800.000	16	0	0	0	(16)		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **		90.000.000	18,12	37,44	19,32	206,62	14.000.000	15,56	7.907.000	24.506.500	27,23	11,67		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	Rehabilitasi Jalan Bener - Maron - Purworejo	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.000.000.000	5	100	95	2.000	0	0	0	0	0	0		Realisasi keuangan masih menunggu proses administrasi keuangan
6	Rehabilitasi Jalan Magelang-Ngablak/ Bts. Kab. Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.300.000.000	31	100	69	322,58	390.000.000	30	0	0	0	(30)		Realisasi keuangan masih menunggu proses administrasi keuangan
7	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.423.000	72,18	74,89	2,71	103,75	4.726.000	41,37	1.040.000	1.040.000	9,10	(32,27)		
8	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.577.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan Rutin Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.644.027.000	13,04	37,89	24,85	290,58	1.746.088.200	12,80	1.895.359.700	2.917.342.740	21,38	8,58		
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.362.000	64,77	72	7,23	111,16	14.340.000	35,53	8.699.700	29.005.950	71,86	36,34		
2	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	85.055.000	0	4,68	4,68	0	0	0	2.575.000	4.425.000	5,20	5,20		
3	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Magelang 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	760.000.000	8	8	0	100	60.800.000	8	0	0	0	(8)		
4	Upah Tenaga Pokmas Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Magelang 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	972.000.000	24,99	24,99	0	100	243.000.000	25	83.250.000	237.510.000	24,44	(0,56)		
5	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Magelang 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.620.000	25,25	100	74,75	396,04	12.010.000	26,33	0	44.432.190	97,40	71,07		
6	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Magelang 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	344.785.000	8	26,05	18,05	325,63	27.582.800	8	29.580.000	89.522.500	25,96	17,96		
7	Pemeliharaan Alat Pendukung Oprasional	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	25,25	33,77	8,52	133,74	0	0	0	24.900.000	24,90	24,90		
8	Pengadaan CAP Kab. Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	470.000.000	9	45	36	500	0	0	0	0	0	0		
9	Pengadaan CPHMA Kab. Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.500.000	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0		Realisasi keuangan masih menunggu proses administrasi keuangan
10	Pengadaan Bahan/ Material Jalan Kab. Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	500.000.000	9	9	0	100	0	0	0	0	0	0		
11	Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat Wilayah Magelang 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.240.000	24,99	24,99	0	100	0	0	0	0	0	0		
12	Pekerjaan Saluran dan Dinding Penahan Tanah Ruas Magelang-Ngablak Kab. Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.795.000	42,24	100	57,76	236,74	1.765.000	25,97	710.000	5.135.000	75,57	49,60		
14	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	172.230.000	0,29	30	29,71	10.344,83	510.000	0,30	12.673.000	32.393.000	18,81	18,51		
15	Upah Pekerjaan Jalan Wilayah Magelang 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.170.483.000	3	40	37	1.333,33	35.113.000	3,00	187.200.000	187.200.000	15,99	12,99		
16	Upah POKMAS Pekerjaan Jalan Wilayah Magelang 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.404.000.000	24,99	24,99	0	100	351.000.000	25	117.270.000	338.760.000	24,13	(0,87)		
17	Pengadaan Aspal Pen 60/70 Wilayah magelang 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	316.960.000	100	100	0	100	0	0	302.250.000	302.250.000	95,36	95,36		
18	Pengadaan Aspal Emulsi Wilayah Magelang 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	143.820.000	100	100	0	100	0	0	142.120.000	142.120.000	98,82	98,82		
19	Pengadaan Campuran Aspal Panas Wilayah Magelang 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.480.206.000	3	50	47	1.666,67	496.041.200	20	706.020.000	706.020.000	28,47	8,47		
20	Pengadaan Bahan/Material Jalan Wilayah Magelang 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.300.451.000	2,50	57	54,50	2.280	260.090.200	20	0	358.982.100	27,60	7,60		
21	Marka Jalan Thermoplastic Wilayah Magelang 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.484.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	Pengadaan CPHMA Wilayah Magelang 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	802.350.000	2,50	52	49,50	2.080	160.470.000	20	0	0	0	(20)		
23	Bahan Peralatan Kerja Jalan Wilayah Magelang 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	78.150.000	51,47	53	1,53	102,97	40.225.000	51,47	40.225.000	40.225.000	51,47	0		
24	Pemeliharaan Alat Pendukung Oprasional Jalan Wilayah Magelang 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	52.405.000	0,76	35	34,24	4.605,26	400.000	0,76	0	13.000.000	24,81	24,04		
25	Bahan Bakar dan Pelumas Peralatan Kerja Jalan Wilayah Magelang 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	590.080.000	3	25	22	833,33	17.701.000	3,00	47.937.000	146.612.000	24,85	21,85		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
26	Sosialisasi Penyelenggaraan Bersama Masyarakat	PAD & Dana Transfer Lainnya	175.280.000	14,28	15	0,72	105,04	25.040.000	14,29	22.400.000	22.400.000	12,78	(1,51)		
27	Pekerjaan Marka Jalan Termoplastik Kab. Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	Pengadaan Aspal Drum dan Aspal Emulsi Kab. Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.500.000	100	100	0	100	0	0	192.450.000	192.450.000	96,47	96,47		
29	Overlay 1 Lapis Ruas Jl Imam Bonjol (Lingkar Utara Purworejo)	PAD & Dana Transfer Lainnya	453.401.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
30	Pengadaan Pohon Ayoman Kab. Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
31	Pengadaan Bibit Pohon Ayoman Wilayah Magelang 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.870.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan Rutin Jembatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	954.975.000	14,32	20,36	6,04	142,15	132.944.440	13,92	73.555.700	178.828.115	18,73	4,80		
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.067.000	68,28	68,29	0,01	100,01	2.560.000	31,73	0	2.187.250	27,11	(4,62)		
2	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.240.000	0	13,50	13,50	0	0	0	1.895.700	2.171.700	13,37	13,37		
3	Upah Tenaga Pokmas Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Magelang 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	108.000.000	24,99	25,36	0,37	101,48	27.000.000	25	9.360.000	27.000.000	25	0		
4	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Magelang 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.575.000	37,05	100	62,95	269,91	6.140.000	37,04	0	13.349.415	80,54	43,50		
5	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Magelang 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	92.418.000	8	28,30	20,30	353,75	7.393.440	8	8.890.000	25.703.750	27,81	19,81		
6	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.546.000	49,13	100	50,87	203,54	820.000	23,12	650.000	2.386.000	67,29	44,16		
7	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	44.423.000	0,36	15	14,64	4.166,67	162.000	0,36	740.000	3.310.000	7,45	7,09		
8	Upah Pekerjaan Jembatan Wilayah Magelang 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	133.444.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	Upah POKMAS Pekerjaan Jembatan Wilayah Magelang 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	270.000.000	24,99	24,99	0	100	67.500.000	25	22.770.000	63.810.000	23,63	(1,37)		
10	Pengadaan Bahan/Material Jembatan Wilayah Magelang 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	181.542.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	Peralatan Kerja Jembatan Wilayah Magelang 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	23.850.000	51,89	100	48,11	192,72	12.375.000	51,89	23.850.000	23.850.000	100	48,11		
12	Bahan Bakar dan Pelumas Peralatan Kerja Jembatan Wilayah Magelang 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	56.870.000	15,81	26,50	10,69	167,62	8.994.000	15,82	5.400.000	15.060.000	26,48	10,67		
	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.699.755.000	20,08	50,64	30,56	252,20	2.246.487.720	14,31	1.493.619.572	2.315.291.128	14,75	0,44		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.119.950.000	21,25	31,57	10,32	148,55	209.767.500	18,73	84.904.072	187.184.828	16,71	(2,02)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	206.850.000	25,03	29,87	4,84	119,34	61.074.500	29,53	20.689.000	56.122.000	27,13	(2,39)		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.000.000	25,03	31,92	6,89	127,53	4.500.000	34,62	1.940.000	4.150.000	31,92	(2,69)		
1	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.000.000	25,03	31,92	6,89	127,53	4.500.000	34,62	1.940.000	4.150.000	31,92	(2,69)		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	31.000.000	25,03	26,03	1,00	103,98	10.875.500	35,08	3.504.500	7.216.000	23,28	(11,80)		
1	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis	PAD & Dana Transfer Lainnya	31.000.000	25,03	26,03	1,00	103,98	10.875.500	35,08	3.504.500	7.216.000	23,28	(11,80)		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.000.000	25,03	28,13	3,10	112,39	4.231.000	38,46	1.242.000	3.094.000	28,13	(10,34)		
1	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.000.000	25,03	28,13	3,10	112,39	4.231.000	38,46	1.242.000	3.094.000	28,13	(10,34)		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	25,03	36,45	11,42	145,63	10.960.000	36,53	3.175.000	10.935.000	36,45	(0,08)		
1	Penyediaan Barang Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	25,03	36,45	11,42	145,63	10.960.000	36,53	3.175.000	10.935.000	36,45	(0,08)		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.850.000	25,03	25,04	0,01	100,04	970.000	25,19	200.000	600.000	15,58	(9,61)		
1	Belanja Surat Kabar / Majalah	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.850.000	25,03	25,04	0,01	100,04	970.000	25,19	200.000	600.000	15,58	(9,61)		
	Fasilitas Kunjungan Tamu **	PAD & Dana Transfer Lainnya	28.000.000	25,03	25,05	0,02	100,07	7.029.000	25,10	1.750.000	5.700.000	20,36	(4,75)		
1	Pelaksanaan Rapat Koordinasi POK	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	25,03	25,04	0,01	100,04	2.520.000	25,20	0	1.300.000	13	(12,20)		
2	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembinaan Pegawai	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.750.000	25,03	25,04	0,01	100,04	3.445.000	25,05	750.000	2.900.000	21,09	(3,96)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	Pelaksanaan Rapat Koordinasi insidentil	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.250.000	25,03	25,08	0,05	100,22	1.064.000	25,04	1.000.000	1.500.000	35,29	10,26		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	90.000.000	25,03	30,63	5,60	122,37	22.509.000	25,01	8.877.500	24.427.000	27,14	2,13		
1	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Survey Aset di BPJ Wilayah Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	33.500.000	25,03	25,06	0,03	100,12	8.381.000	25,02	1.197.500	5.254.500	15,69	(9,33)		
2	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	56.500.000	25,03	33,93	8,90	135,56	14.128.000	25,01	7.680.000	19.172.500	33,93	8,93		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	466.300.000	25,21	25,44	0,22	100,89	110.733.000	23,75	55.310.072	105.157.828	22,55	(1,20)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.300.000	20	48,89	28,89	244,45	1.550.000	46,97	1.613.000	1.613.000	48,88	1,91		
1	Penyediaan Perangko Materai dan Benda Pos Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.300.000	20	48,89	28,89	244,45	1.550.000	46,97	1.613.000	1.613.000	48,88	1,91		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.000.000	25,03	25,08	0,05	100,22	17.499.000	25,00	4.162.072	12.044.828	17,21	(7,79)		
1	Belanja Tagihan Telepon	PAD & Dana Transfer Lainnya	27.000.000	25,03	25,06	0,03	100,12	6.750.000	25	1.791.895	4.867.860	18,03	(6,97)		
2	Belanja Tagihan Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.000.000	25,03	25,05	0,02	100,08	5.499.000	25,00	1.024.577	3.140.168	14,27	(10,72)		
3	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Tv	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.000.000	25,03	25,15	0,12	100,48	5.250.000	25	1.345.600	4.036.800	19,22	(5,78)		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	393.000.000	25,29	25,30	0,01	100,05	91.684.000	23,33	49.535.000	91.500.000	23,28	(0,05)		
1	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	PAD & Dana Transfer Lainnya	118.926.000	25,03	25,05	0,02	100,08	27.444.000	23,08	14.862.000	26.934.000	22,65	(0,43)		
2	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	272.714.000	25,03	25,04	0,01	100,04	62.880.000	23,06	34.673.000	63.206.000	23,18	0,12		
3	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.360.000	100	100	0	100	1.360.000	100	0	1.360.000	100	0		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	446.800.000	15,36	38,75	23,39	252,23	37.960.000	8,50	8.905.000	25.905.000	5,80	(2,70)		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	141.600.000	25,02	26,86	1,83	107,32	34.000.000	24,01	7.165.000	22.425.000	15,84	(8,17)		
1	Penyediaan Bahan Bakar Minyak/ Gas	PAD & Dana Transfer Lainnya	69.500.000	25,03	28,76	3,73	114,90	20.850.000	30	6.650.000	19.984.000	28,75	(1,25)		
2	Penyediaan Jasa Servis	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.600.000	25,03	25,03	0	100	6.150.000	25	0	1.926.000	7,83	(17,17)		
3	Penyediaan Suku Cadang	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.500.000	25,03	25,03	0	100	0	0	0	0	0	0		
4	Penyediaan Jasa Kir	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	25,03	25,03	0	100	2.500.000	50	0	0	0	(50)		
5	Penyediaan Surat Tanda Nomor Kendaraan	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.000.000	24,99	24,99	0	100	4.500.000	25	515.000	515.000	2,86	(22,14)		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	292.000.000	10,24	45,07	34,83	440,21	0	0	0	0	0	0		
1	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	92.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Rehabilitasi Gedung Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.320.000	15	65,86	50,86	439,07	0	0	0	0	0	0	paket rehab gedung masih proses pelaksanaan	
3	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	680.000	0	50	50	0	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.200.000	25,03	26,36	1,33	105,31	3.960.000	30	1.740.000	3.480.000	26,36	(3,64)		
1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.200.000	25,03	26,36	1,33	105,31	3.960.000	30	1.740.000	3.480.000	26,36	(3,64)		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.579.805.000	19,99	52,10	32,11	260,66	2.036.720.220	13,97	1.408.715.500	2.128.106.300	14,60	0,63		
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.579.805.000	19,99	52,10	32,11	260,66	2.036.720.220	13,97	1.408.715.500	2.128.106.300	14,60	0,63		
	Rehabilitasi Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.024.000.000	30,32	93,71	63,39	309,08	8.620.000	0,29	5.630.000	8.870.000	0,29	0,01		
1	Pekerjaan Rehabilitasi Ruas Jalan Wanayasa - Kalibening (Overlay)	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.000.000.000	30	93,90	63,90	313	0	0	0	0	0	0		
2	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.070.000	100	100	0	100	7.210.000	59,73	5.630.000	8.870.000	73,49	13,75		
3	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.930.000	40,32	40,32	0	100	1.410.000	11,82	0	0	0	(11,82)		
	Pemeliharaan Rutin Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.676.205.000	17,67	43,52	25,85	246,27	1.918.696.220	17,97	1.382.940.500	2.043.759.000	19,14	1,17		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Wonosobo 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.878.000	100	100	0	100	4.878.000	100	0	4.853.300	99,49	(0,51)		
15	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Wonosobo 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.220.000	100	100	0	100	4.220.000	100	0	4.044.000	95,83	(4,17)		
16	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.296.000	50	50	0	100	1.217.000	53,01	395.000	964.000	41,99	(11,02)		
17	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.404.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.341.460.000	20,69	25,37	4,67	122,59	1.681.701.550	7,88	858.623.007	3.429.124.223	16,07	8,19		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		1.346.000.000	17,24	18,14	0,89	105,18	239.240.000	17,77	68.560.507	201.897.673	15,00	(2,77)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		216.500.000	21,54	24,89	3,35	115,55	50.300.000	23,23	15.763.400	45.957.900	21,23	(2,01)		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **		8.500.000	20	20	0	100	2.100.000	24,71	0	1.200.000	14,12	(10,59)		
1	Penyediaan alat listrik dan lampu listrik		8.500.000	20	20	0	100	2.100.000	24,71	0	1.200.000	14,12	(10,59)		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **		45.000.000	22	30	8	136,36	10.000.000	22,22	2.481.000	10.253.000	22,78	0,56		
1	Penyediaan alat tulis kantor		45.000.000	22	30	8	136,36	10.000.000	22,22	2.481.000	10.253.000	22,78	0,56		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **		12.500.000	20	30	10	150	3.000.000	24	1.293.000	3.964.500	31,72	7,72		
1	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih		12.500.000	20	30	10	150	3.000.000	24	1.293.000	3.964.500	31,72	7,72		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **		18.000.000	22	20	(2)	90,91	4.000.000	22,22	1.129.400	3.195.400	17,75	(4,47)		
1	Penyediaan Belanja Cetak Penyediaan Belanja Penggandaan		18.000.000	22	20	(2)	90,91	4.000.000	22,22	1.129.400	3.195.400	17,75	(4,47)		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **		3.500.000	22	22	0	100	800.000	22,86	200.000	600.000	17,14	(5,71)		
1	Penyediaan Surat Kabar		3.500.000	22	22	0	100	800.000	22,86	200.000	600.000	17,14	(5,71)		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu **		29.000.000	20	20	0	100	6.600.000	22,76	1.900.000	3.800.000	13,10	(9,66)		
1	Pelaksanaan Rapat Koordinasi POK		10.000.000	20	20	0	100	2.200.000	22	0	0	0	(22)		
2	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembinaan Pegawai		9.000.000	20	20	0	100	2.100.000	23,33	900.000	1.800.000	20	(3,33)		
3	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Insidenti		10.000.000	20	20	0	100	2.300.000	23	1.000.000	2.000.000	20	(3)		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **		100.000.000	22	24,76	2,76	112,55	23.800.000	23,80	8.760.000	22.945.000	22,95	(0,86)		
1	Rapat Koordinasi dan Konsultasi		92.000.000	22	25	3	113,64	22.000.000	23,91	8.760.000	22.945.000	24,94	1,03		
2	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Survey Aset di BPJ.Wilayah Pati		8.000.000	22	22	0	100	1.800.000	22,50	0	0	0	(22,50)		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		652.500.000	23,95	24,61	0,66	102,76	157.340.000	24,11	41.747.107	137.376.273	21,05	(3,06)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **		2.500.000	22	22	0	100	600.000	24	329.500	329.500	13,18	(10,82)		
1	Penyediaan Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya ***		2.500.000	22	22	0	100	600.000	24	329.500	329.500	13,18	(10,82)		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **		125.000.000	24,03	24,03	0	100	28.560.000	22,85	4.567.927	16.230.253	12,98	(9,86)		
1	Pembayaran Biaya Telepon		2.000.000	26	26	0	100	460.000	23	68.714	206.697	10,33	(12,67)		
2	Pembayaran Biaya Air		5.000.000	24	24	0	100	1.100.000	22	250.045	750.135	15,00	(7,00)		
3	Pembayaran Biaya Listrik		73.000.000	24	24	0	100	16.000.000	21,92	2.122.118	8.886.166	12,17	(9,74)		
4	Pembayaran Biaya Internet		45.000.000	24	24	0	100	11.000.000	24,44	2.127.050	6.387.255	14,19	(10,25)		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **		525.000.000	23,94	24,76	0,82	103,43	128.180.000	24,42	36.849.680	120.816.520	23,01	(1,40)		
1	Penyediaan Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa		1.360.000	0	0	0	0	0	0	0	1.360.000	100	100		
2	- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor di Pati		82.680.000	24	24	0	100	20.680.000	25,01	6.035.900	16.613.400	20,09	(4,92)		
3	- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor di KUDUS		87.280.000	24	27	3	112,50	21.500.000	24,63	5.922.600	21.872.240	25,06	0,43		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	Pengadaan Bahan/ Material Jalan untuk Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan BPJ Wilayah Pati 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	868.034.000	0	34,10	34,10	0	0	0	0	252.624.000	29,10	29,10		
10	Pengadaan Aspal Emulsi CRS-1 Jalan BPJ Wilayah Pati 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	137.652.000	100	100	0	100	137.652.000	100	0	135.840.000	98,68	(1,32)		
11	Pekerjaan Penanganan Marka Jalan Termoplastik BPJ Wilayah Pati 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	Pengadaan Bahan/ Material Cold Paving Hot Mix Asbuton (CPHMA) BPJ Wilayah Pati 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	370.015.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	Pengadaan Bahan/ Material Cold Paving Hot Mix Asbuton (CPHMA) BPJ Wilayah Pati 1 (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	123.338.000	50	53	3	106	0	0	0	0	0	0		
14	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan BPJ Wilayah Pati 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	65.165.000	63,30	53,34	(9,96)	84,27	41.335.000	63,43	0	34.762.000	53,34	(10,09)	Dalam proses pelaksanaan	Dimaksimalkan pada bulan berikutnya
15	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan BPJ Wilayah Pati 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	288.178.000	24	25,82	1,82	107,58	71.254.500	24,73	1.660.000	76.062.500	26,39	1,67		
16	Pemeliharaan Alat Berat Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan BPJ Wilayah Pati 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	62.450.000	20,20	29,94	9,74	148,22	12.650.000	20,26	6.514.000	25.211.000	40,37	20,11		
17	Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan BPJ Wilayah Pati 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	400.640.000	24	43,74	19,74	182,25	100.160.000	25	87.080.000	174.160.000	43,47	18,47		
18	Pekerjaan Perkerasan Aspal Jalan Ruas Pati - Kayen - Sukolilo / Bts. Kab. Grobogan BPJ Wilayah Pati 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	196.383.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
19	Pekerjaan Perkerasan Aspal Ruas Juwana - Todanan / Bts.Kab.Blora BPJ Wilayah Pati 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	196.383.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	Pekerjaan Perkerasan Aspal Jalan Ruas Pati - Tayu BPJ Wilayah Pati 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	196.383.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	59.950.000	23	36,65	13,65	159,35	7.790.000	12,99	15.641.000	37.612.000	62,74	49,74		
22	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	79.084.000	16	0	(16)	0	0	0	0	0	0	0	Masih proses persiapan pelaksanaan	Bulan depan lebih dioptimalkan
23	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jalan BPJ Wilayah Pati 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	561.200.000	8,91	8,91	0	100	0	0	90.570.000	90.570.000	16,14	16,14		
24	Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jalan BPJ Wilayah Pati 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	907.680.000	24,99	24,99	0	100	216.380.000	23,84	60.200.000	193.200.000	21,29	(2,55)		
25	Pengadaan Aspal Pen 60/70 Jalan BPJ Wilayah Pati 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	341.698.000	0	100	100	0	0	0	0	333.183.000	97,51	97,51		
26	Pengadaan Aspal Emulsi CRS-1 Jalan BPJ Wilayah Pati 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	74.612.000	100	100	0	100	74.612.000	100	0	73.580.000	98,62	(1,38)		
27	Pengadaan Campuran Aspal Panas (CAP) Jalan BPJ Wilayah Pati 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	493.418.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	Pengadaan Campuran Aspal Panas (CAP) Jalan BPJ Wilayah Pati 2 di Kab. Kudus (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	198.840.000	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0		
29	Pengadaan Campuran Aspal Panas (CAP) Jalan BPJ Wilayah Pati 2 di Kab. Jepara (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	198.840.000	30	100	70	333,33	0	0	0	0	0	0		
30	Pengadaan Bahan / Material Jalan BPJ Wilayah Pati 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	496.860.000	0	40	40	0	0	0	0	144.600.000	29,10	29,10		
31	Pengadaan Bahan / Material Jalan BPJ Wilayah Pati 2 (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	183.724.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
32	Pengadaan Bahan Cold Paving Hot Mix Asbuton (CPHMA) Jalan BPJ Wilayah Pati 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	197.341.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
33	Pengadaan Pekerjaan Joint Sealant Jalan BPJ Wilayah Pati 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	84.165.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
34	Pengadaan Marka Jalan Thermoplastik Jalan BPJ Wilayah Pati 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
35	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan BPJ Wilayah Pati 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.351.000	50	100	50	200	21.954.000	48,41	0	44.768.550	98,72	50,31		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
36	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan BPJ Wilayah Pati 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	168.050.000	20	28,49	8,49	142,45	33.610.000	20	37.550.000	85.425.000	50,83	30,83		
37	Pemeliharaan Alat Berat Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan BPJ Wilayah Pati 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	119.250.000	10	10	0	100	17.312.000	14,52	28.268.000	29.013.000	24,33	9,81		
38	Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Pati 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	801.280.000	10	10,91	0,91	109,10	80.128.000	10	236.360.000	273.680.000	34,16	24,16		
39	Pekerjaan Perkerasan Aspal Jalan Ruas Jalan Kudus - Margoyoso / Bts. Kab. Jepara (202)	PAD & Dana Transfer Lainnya	188.371.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
40	Pekerjaan Perkerasan Aspal Jalan Ruas Jalan Bts. Kab. Kudus - Margoyoso (203)	PAD & Dana Transfer Lainnya	188.371.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
41	Pekerjaan Perkerasan Aspal Jalan Ruas Jalan Kudus - Colo (208)	PAD & Dana Transfer Lainnya	188.371.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
42	Pekerjaan Penanganan Joint Sealant (Aspal Cut Back) BPJ Wilayah Pati 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	158.079.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
43	Pengadaan Bahan/ Material Sand Sheet BPJ Wilayah Pati 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	187.973.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
44	Pengadaan dan Penanaman Pohon Ayoman BPJ Pati 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	25	0	(25)	0	0	0	0	0	0	0	Proses pengadaan e-katalog	Dimaksimalkan pada bulan berikutnya
45	Pengadaan dan Penanaman Pohon Ayoman BPJ Pati 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan Rutin Jembatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.208.875.000	11,81	9,64	(2,17)	81,64	134.519.050	11,13	30.962.500	107.655.500	8,91	(2,22)		
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.750.000	55	39,90	(15,10)	72,55	6.200.000	63,59	4.858.000	7.549.000	77,43	13,84	Dalam proses pelaksanaan	Dimaksimalkan pada bulan berikutnya
2	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.977.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jembatan BPJ Wilayah Pati 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	157.349.000	25	0	(25)	0	39.337.250	25	0	0	0	(25)	Proses pengadaan	Dimaksimalkan pada bulan berikutnya
4	Upah Tenaga Kerja Pokmas Pemeliharaan Rutin Jembatan BPJ Wilayah Pati 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	114.000.000	24,99	24,99	0	100	28.500.000	25	7.760.000	24.444.000	21,44	(3,56)		
5	Belanja Bahan / Material Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jembatan BPJ Wilayah Pati 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	130.376.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan BPJ Wilayah Pati 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.362.000	50	100	50	200	7.712.000	50,20	0	15.008.000	97,70	47,49		
7	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan BPJ Wilayah Pati 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.586.000	21	26,71	5,71	127,19	9.297.200	20,39	0	12.175.000	26,71	6,31		
8	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.325.000	55	55	0	100	3.976.500	35,11	662.000	3.085.000	27,24	(7,87)		
9	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.011.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah BPJ Pati 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	156.160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah BPJ Pati 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	146.400.000	24,99	24,99	0	100	36.600.000	25	10.400.000	28.000.000	19,13	(5,87)		
12	Pengadaan Bahan / Material Jembatan di Wilayah BPJ Pati 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	272.251.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	Pengadaan Expantiont Joint	PAD & Dana Transfer Lainnya	78.976.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah BPJ Pati 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.391.000	50	50	0	100	0	0	7.282.500	7.282.500	98,53	98,53		
15	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah BPJ Pati 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	28.961.000	20	34,92	14,92	174,60	2.896.100	10	0	10.112.000	34,92	24,92		
	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi	PAD & Dana Transfer Lainnya	32.423.685.000	35,80	41,70	5,89	116,46	5.005.658.000	15,44	995.470.456	7.920.773.015	24,43	8,99		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.092.446.000	18,14	18,82	0,67	103,72	377.380.000	18,04	154.636.256	392.166.175	18,74	0,71		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	287.140.000	26,30	29,22	2,93	111,12	75.364.000	26,25	20.072.500	69.278.000	24,13	(2,12)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.000.000	24,90	50,87	25,97	204,30	2.748.000	24,98	0	5.596.000	50,87	25,89		
1	Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.000.000	24,90	50,87	25,97	204,30	2.748.000	24,98	0	5.596.000	50,87	25,89		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	49.000.000	28,69	28,69	0	100	14.056.000	28,69	0	9.137.000	18,65	(10,04)		
1	Penyediaan Alat tulis kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	49.000.000	28,69	28,69	0	100	14.056.000	28,69	0	9.137.000	18,65	(10,04)		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.000.000	24,90	49,79	24,89	199,96	3.495.000	24,96	0	6.970.000	49,79	24,82		
1	Penyediaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.000.000	24,90	49,79	24,89	199,96	3.495.000	24,96	0	6.970.000	49,79	24,82		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	39.500.000	25,89	31,10	5,21	120,14	10.225.000	25,89	1.130.000	12.165.000	30,80	4,91		
1	Penyediaan Barang Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.940.000	25,89	33,83	7,94	130,67	6.835.000	26,35	0	8.775.000	33,83	7,48		
2	Penyediaan Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.560.000	25,89	25,89	0	100	3.390.000	25	1.130.000	3.390.000	25	0		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.640.000	24,99	24,99	0	100	909.000	24,97	300.000	300.000	8,24	(16,73)		
1	Penyediaan Surat Kabar / Majalah	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.640.000	24,99	24,99	0	100	909.000	24,97	300.000	300.000	8,24	(16,73)		
	Fasilitas Kunjungan Tamu **	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	29,02	29,02	0	100	10.964.000	27,41	4.500.000	8.250.000	20,63	(6,79)		
1	Pelaksanaan Rapat Koordinasi POK	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.815.000	29,02	29,02	0	100	5.459.000	29,01	0	0	0	(29,01)		
2	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembinaan Pegawai	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.610.000	29,02	29,02	0	100	2.700.000	25,45	3.500.000	4.500.000	42,41	16,97		
3	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Insidentil	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.575.000	29,02	29,02	0	100	2.805.000	26,52	1.000.000	3.750.000	35,46	8,94		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	130.000.000	24,99	24,99	0	100	32.967.000	25,36	14.142.500	26.860.000	20,66	(4,70)		
1	Rapat Koordinasi dan Konsultasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.700.000	24,99	24,99	0	100	20.307.000	25,16	11.422.500	20.810.000	25,79	0,62		
2	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Survei Aset di BPJ Wilayah Purwodadi	PAD & Dana Transfer Lainnya	49.300.000	24,99	24,99	0	100	12.660.000	25,68	2.720.000	6.050.000	12,27	(13,41)		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.038.696.000	24,98	24,99	0,01	100,03	259.326.000	24,97	127.558.756	279.763.175	26,93	1,97		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.000.000	37,50	39,38	1,88	105	996.000	24,90	176.000	1.376.000	34,40	9,50		
1	Penyediaan Bea Materai	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.000.000	37,50	40	2,50	106,67	750.000	25	0	1.200.000	40	15		
2	Penyediaan Biaya Jasa/Ekspedisi Barang dan Pengiriman Surat	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000	37,50	37,50	0	100	246.000	24,60	176.000	176.000	17,60	(7)		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	210.320.000	24,99	24,99	0	100	52.575.000	25,00	15.102.256	46.320.175	22,02	(2,97)		
1	Pembayaran Biaya Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.655.000	24,99	24,99	0	100	1.413.000	24,99	721.650	2.085.150	36,87	11,89		
2	Pembayaran Biaya Internet	PAD & Dana Transfer Lainnya	46.379.000	24,99	24,99	0	100	11.592.000	24,99	2.624.600	7.878.517	16,99	(8,01)		
3	Pembayaran Biaya Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	147.060.000	24,99	24,99	0	100	36.765.000	25	11.104.701	34.375.539	23,38	(1,62)		
4	Pembayaran Biaya Telepon	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.226.000	24,99	24,99	0	100	2.805.000	24,99	651.305	1.980.969	17,65	(7,34)		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	824.376.000	24,92	24,92	0	100	205.755.000	24,96	112.280.500	232.067.000	28,15	3,19		
1	Honorarium Pengadaan Barang /Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Penyediaan Jasa Kebersihan (Cleaning Service)	PAD & Dana Transfer Lainnya	210.540.000	24,96	24,96	0	100	52.632.000	25,00	29.290.500	56.448.000	26,81	1,81		
3	Penyediaan Jasa Tenaga Pengamanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	612.476.000	24,96	24,96	0	100	153.123.000	25,00	82.990.000	175.619.000	28,67	3,67		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	766.610.000	5,82	6,55	0,74	112,63	42.690.000	5,57	7.005.000	43.125.000	5,63	0,06		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	147.250.000	27,24	31,07	3,83	114,04	38.190.000	25,94	4.050.000	37.330.000	25,35	(0,58)		
1	Penyediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	PAD & Dana Transfer Lainnya	101.500.000	27,24	32,79	5,55	120,37	26.760.000	26,36	0	33.280.000	32,79	6,42		
2	Penyediaan Jasa KIR	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000	27,24	27,24	0	100	246.000	24,60	0	0	0	(24,60)		
3	Penyediaan Penggantian Suku Cadang	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.000.000	27,24	27,24	0	100	3.750.000	25	4.050.000	4.050.000	27	2		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	Penyediaan Peralatan Kendaraan Bermotor	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.000.000	27,24	27,24	0	100	5.250.000	25	0	0	0	(25)		
5	Penyediaan Surat Tanda Nomor Kendaraan	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.750.000	27,24	27,24	0	100	2.184.000	24,96	0	0	0	(24,96)		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	601.360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Honorarium Pengadaan Barang /Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	680.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Honorarium Pengadaan Barang /Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	680.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Pemeliharaan Gedung Kantor Purwodadi	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Pemeliharaan Rumah Dinas Purwodadi	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Rehab Gedung AMP Ngringo	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.000.000	24,99	24,99	0	100	4.500.000	25	2.955.000	5.795.000	32,19	7,19		
1	Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.000.000	24,99	24,99	0	100	4.500.000	25	2.955.000	5.795.000	32,19	7,19		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.331.239.000	37,02	43,28	6,25	116,89	4.628.278.000	15,26	840.834.200	7.528.606.840	24,82	9,56		
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.331.239.000	37,02	43,28	6,25	116,89	4.628.278.000	15,26	840.834.200	7.528.606.840	24,82	9,56		
	Rehabilitasi Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.048.000.000	0,18	14,74	14,56	8.151,19	10.940.000	0,18	4.055.000	887.954.640	14,68	14,50		
1	Rehabilitasi Jalan Klambu/Bts. Kab. Kudus - Purwodadi	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.000.000.000	0	29,36	29,36	0	0	0	0	880.754.640	29,36	29,36		
2	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.940.000	100	100	0	100	10.940.000	100	4.055.000	7.200.000	65,81	(34,19)		
3	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	37.060.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Rehabilitasi Dinding Turap Beton Ruas Gubug - Kapung - Kedungjati	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan Rutin Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.334.489.000	52,11	56,59	4,47	108,58	4.497.637.000	21,08	796.299.200	6.483.062.200	30,39	9,31		
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	55.610.000	65	65	0	100	34.566.000	62,16	9.944.000	32.524.000	58,49	(3,67)		
2	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	104.199.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Pengadaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas	PAD & Dana Transfer Lainnya	918.420.000	24,90	27,45	2,55	110,24	229.598.000	25,00	82.430.000	268.460.000	29,23	4,23		
4	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Purwodadi 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.880.000	24,90	73,35	48,45	294,58	30.525.000	50,14	0	44.775.000	73,55	23,41		
5	Pemeliharaan Alat Berat Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Purwodadi 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	68.200.000	24,90	24,90	0	100	23.600.000	34,60	9.400.000	15.400.000	22,58	(12,02)		
6	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	72.010.000	65	65	0	100	44.605.000	61,94	14.490.000	41.210.000	57,23	(4,71)		
7	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	134.667.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	Pengadaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.241.300.000	24,90	30,32	5,42	121,77	310.197.000	24,99	108.847.500	398.317.500	32,09	7,10		
9	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Purwodadi 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	64.580.000	24,90	73,23	48,33	294,10	32.290.000	50	0	47.290.000	73,23	23,23		
10	Pemeliharaan Alat Berat Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Purwodadi 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	127.200.000	24,90	24,90	0	100	63.600.000	50	34.650.000	34.650.000	27,24	(22,76)		
11	Pekerjaan Marka Jalan Termoplastik di Kab. Grobogan	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.000.000	5	5	0	100	0	0	0	0	0	0		
12	Penggantian Perkerasan Beton Ruas Wirosari - Singget	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	Pekerjaan Talud Beton Ruas Wirosari - Kunduran	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	Pekerjaan Marka Jalan Termoplastik di BPJ Wilayah Purwodadi 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.000.000	5	5	0	100	0	0	0	0	0	0		
15	Pekerjaan Pembuatan Saluran Ruas Todanan - Ngawen	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Purwodadi 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	693.493.000	17	17	0	100	117.892.000	17,00	84.745.200	84.745.200	12,22	(4,78)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	Penggantian Expansion Joint Jembatan Godong II Cs Ruas Godong - Purwodadi	PAD & Dana Transfer Lainnya	170.000.000	5	5	0	100	0	0	0	0	0	0		
9	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.720.000	75	75	0	100	0	0	0	0	0	0		
10	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.022.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	Pengadaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas	PAD & Dana Transfer Lainnya	76.680.000	12	50,08	38,08	417,33	19.080.000	24,88	0	38.400.000	50,08	25,20		
12	'Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Purwodadi 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	330.390.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	'Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Purwodadi 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	99.176.000	24,90	24,90	0	100	24.693.000	24,90	7.480.000	23.120.000	23,31	(1,59)		
14	Pengadaan Bahan/Material Jembatan di BPJ Wilayah Purwodadi 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.760.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Purwodadi 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.652.000	24,90	24,90	0	100	10.200.000	49,39	10.326.000	10.326.000	50	0,61		
16	Penggantian Gorong - Gorong Botekan I Ruas Singget - Cepu Km. Smg. 143+100	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta.	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.251.429.000	16,10	44,82	28,72	278,36	2.517.441.000	8,32	2.170.732.025	7.065.487.900	23,36	15,03		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.371.680.000	23,25	24,33	1,09	104,67	208.714.000	15,22	106.485.090	258.054.165	18,81	3,60		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	260.120.000	21,39	26,32	4,92	123,00	55.669.000	21,40	28.345.500	69.280.500	26,63	5,23		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.250.000	26,91	27,00	0,09	100,34	2.489.000	26,91	1.083.000	1.083.000	11,71	(15,20)		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.250.000	26,91	27,00	0,09	100,34	2.489.000	26,91	1.083.000	1.083.000	11,71	(15,20)		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.430.000	27,53	39,50	11,97	143,48	11.135.000	27,54	0	16.790.000	41,53	13,99		
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.430.000	27,53	39,50	11,97	143,48	11.135.000	27,54	0	16.790.000	41,53	13,99		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.670.000	27,75	28,70	0,95	103,42	2.960.000	27,74	0	5.165.000	48,41	20,67		
1	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kantor BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.670.000	27,75	28,70	0,95	103,42	2.960.000	27,74	0	5.165.000	48,41	20,67		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	28.770.000	11,74	12,30	0,56	104,77	3.380.000	11,75	5.600.000	7.930.000	27,56	15,82		
1	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	28.770.000	11,74	12,30	0,56	104,77	3.380.000	11,75	5.600.000	7.930.000	27,56	15,82		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.500.000	25,01	25,50	0,49	101,96	875.000	25	765.000	765.000	21,86	(3,14)		
1	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kantor BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.500.000	25,01	25,50	0,49	101,96	875.000	25	765.000	765.000	21,86	(3,14)		
	Fasilitas Kunjungan Tamu **	PAD & Dana Transfer Lainnya	37.500.000	20	39,80	19,80	199,00	7.500.000	20	6.500.000	10.500.000	28	8		
1	Pelaksanaan Rapat Koordinasi POK	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.500.000	0	99,00	99,00	0	0	0	2.500.000	2.500.000	33,33	33,33		
2	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembinaan Pegawai	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	25	25,00	0,00	100,00	2.500.000	25	0	4.000.000	40	15		
3	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Insidentil	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	25	25,00	0,00	100,00	5.000.000	25	4.000.000	4.000.000	20	(5)		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	130.000.000	21,01	21,21	0,19	100,91	27.330.000	21,02	14.397.500	27.047.500	20,81	(0,22)		
1	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Survey Aset di BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	67.500.000	24,88	25,10	0,22	100,89	16.800.000	24,89	7.800.000	16.800.000	24,89	0		
2	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	62.500.000	16,84	17,00	0,16	100,95	10.530.000	16,85	6.597.500	10.247.500	16,40	(0,45)		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	447.500.000	24,97	25,54	0,57	102,28	111.585.000	24,94	48.639.590	129.325.665	28,90	3,96		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.500.000	25,01	25,30	0,29	101,16	875.000	25	1.200.000	1.200.000	34,29	9,29		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
28	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Surakarta 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	95.030.000	30	34,58	4,58	115,27	28.500.000	29,99	0	23.357.500	24,58	(5,41)		
29	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Surakarta 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	579.592.000	30	38,90	8,90	129,67	171.000.000	29,50	109.710.000	223.815.000	38,62	9,11		
30	Pemeliharaan Alat Berat Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Surakarta 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	103.420.000	30	31,10	1,10	103,67	30.000.000	29,01	33.800.000	33.800.000	32,68	3,67	menyesuaikan dengan kebutuhan pemeliharaan alat	
31	Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat	PAD & Dana Transfer Lainnya	325.520.000	27	7,69	(19,31)	28,48	81.000.000	24,88	25.040.000	50.080.000	15,38	(9,50)	belum ada kegiatan	
32	Pekerjaan Pelebaran Ruas Sukoharjo - Nguter	PAD & Dana Transfer Lainnya	198.000.000	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0		
33	Pekerjaan Pembuatan patok Hm, Km dan Pengarah Wilayah 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	195.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
34	Pengadaan Bahan / Material Jalan BPJ Wilayah Surakarta 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	692.500.000	20	23,71	3,71	118,55	45.000.000	6,50	200.586.255	200.586.255	28,97	22,47		
35	Pekerjaan Marka Jalan Wilayah Surakarta 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
36	Pengadaan Aspal Emulsi CRS-1 Jalan BPJ Wilayah Surakarta 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	110.000.000	50	100	50	200	0	0	107.350.000	107.350.000	97,59	97,59		
37	Pengadaan Pohon Ayoman BPJ Wilayah Surakarta 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	100	100	0	100	40.000.000	100	0	39.995.000	99,99	(0,01)		
38	Pengadaan Pohon Ayoman BPJ Wilayah Surakarta 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	20	100	80	500	8.000.000	20	0	39.995.000	99,99	79,99		
	Pemeliharaan Rutin Jembatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.180.200.000	14,23	15,58	1,35	109,49	244.850.000	11,23	223.546.680	274.861.680	12,61	1,38		
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.980.000	60	60	0	100	4.600.000	57,64	0	0	0	(57,64)		
2	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	33.055.000	10	10	0	100	1.000.000	3,03	0	0	0	(3,03)		
3	Upah Tenaga Kerja Jembatan di Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Wonogiri	PAD & Dana Transfer Lainnya	389.067.000	14	14,30	0,30	102,14	50.000.000	12,85	0	0	0	(12,85)		
4	Upah Tenaga POKMAS (Kelompok Masyarakat) Jembatan Kab. Sukoharjo dan Kab Wonogiri	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	26	26	0	100	49.800.000	24,90	17.533.000	50.908.000	25,45	0,55		
5	Pengadaan Bahan/ Material Jembatan BPJ Wilayah Surakarta 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	447.000.000	13	15,60	2,60	120	0	0	129.859.680	129.859.680	29,05	29,05		
6	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Surakarta 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	31.781.000	30	32	2	106,67	9.000.000	28,32	20.301.000	20.301.000	63,88	35,56		
7	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Surakarta 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	62.217.000	30	46,10	16,10	153,67	18.000.000	28,93	28.912.000	28.912.000	46,47	17,54		
8	Pekerjaan Pengecatan Jembatan Bacem Lama Ruas Surakarta - Sukoharjo	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	Pekerjaan Aspal Tik Plug Jembatan BPJ Wilayah Surakarta 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.000.000	5	0	(5)	0	0	0	0	0	0	0	Dalam Proses Pengadaan Langsung, Rencana kontrak tgl 29 Maret 2023	
10	Pekerjaan Gorong2 Serut Ruas Manyaran - Grogol	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.774.000	45	45	0	100	2.950.000	43,55	0	0	0	(43,55)		
12	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.929.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	Upah Tenaga Kerja Jembatan Wilayah Surakarta 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	164.240.000	20	21,30	1,30	106,50	30.000.000	18,27	0	0	0	(18,27)		
14	Upah Tenaga Kerja POKMAS (Kelompok Masyarakat) Jembatan Wilayah Surakarta 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	105.984.000	20	26,44	6,44	132,20	28.000.000	26,42	9.476.000	27.416.000	25,87	(0,55)		
15	Pengadaan Bahan / Material Jembatan BPJ Wilayah Surakarta 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	213.000.000	20	20,25	0,25	101,25	45.000.000	21,13	0	0	0	(21,13)		
16	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Surakarta 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.573.000	20	20	0	100	3.000.000	18,10	10.793.000	10.793.000	65,12	47,02		
17	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Surakarta 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.600.000	20	20	0	100	3.500.000	23,97	6.672.000	6.672.000	45,70	21,73		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Balai Pengujian dan Peralatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.084.878.000	43,17	47,58	4,41	110,22	1.386.816.872	7,27	3.135.691.269	3.818.652.950	20,01	12,74		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.405.150.000	28,64	30,71	2,06	107,20	402.300.000	28,63	141.874.505	413.790.333	29,45	0,82		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	257.500.000	50,79	57,57	6,78	113,35	130.750.000	50,78	17.057.000	149.978.000	58,24	7,47		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.000.000	25	28,40	3,40	113,60	4.500.000	25	0	5.101.000	28,34	3,34		
1	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.000.000	25	28,40	3,40	113,60	4.500.000	25	0	5.101.000	28,34	3,34		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	16,25	16,30	0,05	100,31	6.500.000	16,25	3.626.500	7.237.500	18,09	1,84		
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	16,25	16,30	0,05	100,31	6.500.000	16,25	3.626.500	7.237.500	18,09	1,84		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	112.000.000	91,10	91,20	0,10	100,11	102.000.000	91,07	1.890.500	97.863.500	87,38	(3,69)		
1	Bahan pembersih dan alat kebersihan kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	112.000.000	91,10	91,20	0,10	100,11	102.000.000	91,07	1.890.500	97.863.500	87,38	(3,69)		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.000.000	20	96	76	480	800.000	20	0	3.800.000	95	75		
1	Penyediaan bahan cetak dan penggandaan kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.000.000	20	96	76	480	800.000	20	0	3.800.000	95	75		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.500.000	20	20,10	0,10	100,50	700.000	20	290.000	870.000	24,86	4,86		
1	Biaya langganan Surat Kabar	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.500.000	20	20,10	0,10	100,50	700.000	20	290.000	870.000	24,86	4,86		
	Fasilitas Kunjungan Tamu **	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	21,25	45,25	24	212,94	4.250.000	21,25	2.436.000	9.141.000	45,71	24,46		
1	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembinaan kepegawaian	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	20	68	48	340	2.000.000	20	2.436.000	9.141.000	91,41	71,41		
2	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Sensus Barang Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	20	20	0	100	1.000.000	20	0	0	0	(20)		
3	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Insidentil	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	25	25	0	100	1.250.000	25	0	0	0	(25)		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	20	34,78	14,78	173,89	12.000.000	20	8.814.000	25.965.000	43,28	23,28		
1	Pelaksanaan Rapat Koordinasi POK di BPJ Wilayah Se-Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	36.400.000	20	20	0	100	7.280.000	20	2.563.500	6.153.000	16,90	(3,10)		
2	Pelaksanaan Rakor, Sosialisasi dan Konsultasi bidang ke-Tata Usaha-an di luar kota Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.600.000	20	48	28	240	2.920.000	20	5.403.000	12.389.500	84,86	64,86		
3	Pelaksanaan Rakor, Sosialisasi, dan Konsultasi bidang ke-Tata Usaha-an di dalam kota Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.000.000	20	73,10	53,10	365,50	1.800.000	20	847.500	7.422.500	82,47	62,47		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.001.650.000	25,07	25,90	0,84	103,33	250.925.000	25,05	105.980.505	232.872.333	23,25	(1,80)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.650.000	14,55	14,60	0,05	100,34	240.000	14,55	200.000	200.000	12,12	(2,42)		
1	Penyediaan Perangko, Materai dan benda pos lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.650.000	14,55	14,60	0,05	100,34	240.000	14,55	200.000	200.000	12,12	(2,42)		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	24,62	24,81	0,19	100,79	49.275.000	24,64	11.131.505	38.810.333	19,41	(5,23)		
1	Belanja Tagihan Telpon	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000	24,99	25,07	0,08	100,32	375.000	25	30.994	74.942	5,00	(20,00)		
2	Belanja Tagihan Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	164.500.000	24,60	24,70	0,10	100,41	40.500.000	24,62	8.558.901	30.739.893	18,69	(5,93)		
3	Belanja Tagihan Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	24	26,20	2,20	109,17	2.400.000	24	1.218.760	3.830.790	38,31	14,31		
4	Biaya Langganan Internet	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.000.000	24,99	25	0,01	100,04	6.000.000	25	1.322.850	4.164.708	17,35	(7,65)		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	800.000.000	25,20	26,20	1,00	103,95	201.410.000	25,18	94.649.000	193.862.000	24,23	(0,94)		
1	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	PAD & Dana Transfer Lainnya	180.000.000	25,48	25,50	0,02	100,08	45.900.000	25,50	16.627.000	30.305.000	16,84	(8,66)		
2	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	620.000.000	25,12	26,40	1,28	105,10	155.510.000	25,08	78.022.000	163.557.000	26,38	1,30		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	146.000.000	14,13	16,28	2,16	115,27	20.625.000	14,13	18.837.000	30.940.000	21,19	7,07		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	20,63	20,63	0	100	20.625.000	20,63	18.457.000	27.410.000	27,41	6,79		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas	PAD & Dana Transfer Lainnya	44.000.000	25	25	0	100	11.000.000	25	4.000.000	12.307.000	27,97	2,97		
2	Belanja Suku Cadang Alat Angkutan, Ban dan Aki	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.800.000	0	0	0	0	0	0	5.600.000	5.600.000	33,33	33,33		
3	Belanja Jasa STNK	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.000.000	25	25	0	100	1.750.000	25	0	646.000	9,23	(15,77)		
4	Belanja jasa KIR	PAD & Dana Transfer Lainnya	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Biaya Pemeliharaan kendaraan Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	31.500.000	25	25	0	100	7.875.000	25	8.857.000	8.857.000	28,12	3,12		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Honorarium Pejabat Pengadaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	680.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pemeliharaan rutin gedung kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	29.320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.000.000	0	19,69	19,69	0	0	0	380.000	3.530.000	22,06	22,06		
1	Pengisian tabung pemadam kebakaran	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pemeliharaan rutin peralatan kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.500.000	0	30	30	0	0	0	380.000	3.530.000	33,62	33,62		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.679.728.000	44,33	48,92	4,60	110,37	984.516.872	5,57	2.993.816.764	3.404.862.617	19,26	13,69		
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.679.728.000	44,33	48,92	4,60	110,37	984.516.872	5,57	2.993.816.764	3.404.862.617	19,26	13,69		
	Pemeliharaan Rutin Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.783.339.000	53,20	58,53	5,33	110,03	480.551.600	3,49	2.908.578.250	3.036.872.710	22,03	18,55		
1	Belanja Bahan - Bahan Bangunan dan Konstruksi	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.448.200.000	75	75	0	100	0	0	1.812.632.500	1.812.632.500	52,57	52,57		
2	Penyusunan Perencanaan Pekerjaan Belanja Bahan - Bahan Bangunan dan Konstruksi	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.570.000	100	100	0	100	20.570.000	100	11.533.420	11.533.420	56,07	(43,93)		
3	Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Bahan - Bahan Bangunan dan Konstruksi	PAD & Dana Transfer Lainnya	62.142.000	31,62	31,70	0,08	100,25	19.652.000	31,62	29.804.000	33.492.000	53,90	22,27		
4	Penyusunan Perencanaan Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kebinamargaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	51.900.000	51,20	51,40	0,20	100,39	26.570.000	51,19	0	12.524.400	24,13	(27,06)		
5	Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kebinamargaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	113.437.000	19,53	19,60	0,07	100,36	22.159.000	19,53	4.645.750	4.645.750	4,10	(15,44)		
6	Pengadaan Mini Excavator	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.280.000.000	60	60	0	100	0	0	0	0	0	0		
7	Pengadaan Tamping Rammer	PAD & Dana Transfer Lainnya	198.000.000	20	100	80	500	0	0	0	0	0	0		
8	Pengadaan Dump Truck	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.716.300.000	50	50	0	100	0	0	0	0	0	0		
9	Belanja luran Jaminan Kematian Bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.158.000	24,99	25	0,01	100,04	289.500	25	92.100	276.300	23,86	(1,14)		
10	Belanja luran Jaminan Kesehatan Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.360.000	24,99	25	0,01	100,04	3.840.000	25	1.280.000	3.840.000	25	0		
11	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	930.000	24,99	25	0,01	100,04	232.500	25	73.680	221.040	23,77	(1,23)		
12	Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	384.000.000	24,99	25	0,01	100,04	96.000.000	25	32.000.000	96.000.000	25	0		
13	Belanja Perlengkapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)	PAD & Dana Transfer Lainnya	28.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Peralatan Kebinamargaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.373.702.000	18,86	18,90	0,04	100,21	259.069.000	18,86	47.087.200	92.277.700	6,72	(12,14)		
15	Sosialisasi Bersama Masyarakat	PAD & Dana Transfer Lainnya	96.000.000	33,51	33,60	0,09	100,27	32.169.600	33,51	0	0	0	(33,51)		
16	Pengembangan Aplikasi Wa Albar	PAD & Dana Transfer Lainnya	34.000.000	60	60	0	100	0	0	0	0	0	0		
17	Jack Hammer dan Genset	PAD & Dana Transfer Lainnya	972.000.000	50	100	50	200	0	0	969.429.600	969.429.600	99,74	99,74		
18	Pengadaan Engine Blower (heater)	PAD & Dana Transfer Lainnya	179.640.000	50	100	50	200	0	0	0	0	0	0		
19	Pengadaan Towing	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.808.000.000	50	50	0	100	0	0	0	0	0	0		
	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan **		3.896.389.000	12,93	14,93	1,99	115,40	503.965.272	12,93	85.238.514	367.989.907	9,44	(3,49)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan		499.800.000	24,99	25	0,01	100,04	124.902.000	24,99	41.650.000	124.950.000	25	0,01		
2	Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN S1		1.800.000	24,99	25	0,01	100,04	449.820	24,99	150.000	450.000	25	0,01		
3	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN S1		108.000	24,99	25	0,01	100,04	27.000	25	7.368	22.104	20,47	(4,53)		
4	Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN S1		135.000	24,99	25	0,01	100,04	33.750	25	9.210	27.630	20,47	(4,53)		
5	Pemeliharaan Peralatan Laboratorium		184.990.000	24,99	38,10	13,11	152,46	46.230.000	24,99	10.800.000	81.241.000	43,92	18,93		
6	Persiapan Pengadaan Peralatan Laboratorium		48.960.000	50	50	0	100	24.480.000	50	0	13.530.365	27,64	(22,36)		
7	Pengadaan Alat Laboratorium Aspal		774.939.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	Kalibrasi Peralatan Laboratorium		84.450.000	50	50	0	100	42.225.000	50	0	0	0	(50)		
9	Uji Profisiensi KAN		61.400.000	40	40	0	100	24.560.000	40	8.990.000	8.990.000	14,64	(25,36)		
10	Uji Kinerja Laboratorium		20.000.000	0	0	0	0	0	0	1.575.000	1.575.000	7,88	7,88		
11	Penyiapan Bahan Penunjang Laboratorium		122.702.000	24,99	37,90	12,91	151,66	30.666.000	24,99	11.017.000	47.091.000	38,38	13,39		
12	Penyediaan Sertifikat Hasil Uji Mutu Konstruksi, Air dan Lingkungan		86.907.000	24,99	32,40	7,41	129,65	21.720.000	24,99	3.385.000	24.023.000	27,64	2,65		
13	Penyiapan Peralatan Kerja Laboratorium		24.529.000	50	100	50	200	12.264.500	50	0	24.529.000	100	50		
14	Pengembangan Aplikasi "Silakon BangJali"		25.000.000	100	100	0	100	25.000.000	100	0	0	0	(100)		
15	Pengambilan sampel uji/ uji petik lapangan		56.900.000	24,99	57,40	32,41	229,69	14.220.000	24,99	940.000	28.666.000	50,38	25,39		
16	Pengadaan Alat Laboratorium Tanah		682.720.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	Pengadaan Timbangan dan cetakan Silinder beton		185.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	Pengadaan Alat Reaktor COD, Kulkas Laboratorium, Turbidimeter, Pan, Cetakan Balok dan Mortar		192.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
19	Sosialisasi Pengendalian Mutu		194.300.000	25	25	0	100	48.575.000	25	0	0	0	(25)		
20	Surveilence dan Reakreditasi		155.200.000	50	50,20	0,20	100,40	77.600.000	50	2.500.000	3.750.000	2,42	(47,58)		
21	Pelatihan Teknis Laboratorium		23.400.000	24,99	25	0,01	100,04	5.850.000	25	2.500.000	4.000.000	17,09	(7,91)		
22	Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN D3		3.312.000	24,99	25	0,01	100,04	828.000	25	276.000	828.000	25	0		
23	Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN SMA		14.880.000	24,99	25	0,01	100,04	3.720.000	25	1.240.000	3.720.000	25	0		
24	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN D3		199.000	24,99	25	0,01	100,04	49.752	25,00	14.736	44.208	22,22	(2,79)		
25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN SMA		893.000	24,99	25	0,01	100,04	223.200	24,99	73.680	221.040	24,75	(0,24)		
26	Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN D3		249.000	24,99	25	0,01	100,04	62.250	25	18.420	55.260	22,19	(2,81)		
27	Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN SMA		1.116.000	24,99	25	0,01	100,04	279.000	25	92.100	276.300	24,76	(0,24)		
28	Unit Penambahan Alat Uji - Pengadaan Alat Laboratorium Untuk BPJ Purwodadi		450.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Balai Jasa Konstruksi	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.662.930.000	14,22	15,21	0,99	106,93	184.234.000	6,92	190.190.183	310.599.791	11,66	4,75		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	716.250.000	23,07	25,90	2,83	112,26	138.370.000	19,32	62.950.358	132.411.342	18,49	(0,83)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	127.750.000	24	33,13	9,13	138,03	11.220.000	8,78	2.428.000	34.800.000	27,24	18,46		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.700.000	24	50	26	208,33	0	0	0	3.850.000	50	50		
1	Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.700.000	24	50	26	208,33	0	0	0	3.850.000	50	50		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	31.900.000	24	40,80	16,80	170	6.380.000	20	0	7.925.000	24,84	4,84		
1	Pengadaan Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	31.900.000	24	40,80	16,80	170	6.380.000	20	0	7.925.000	24,84	4,84		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.700.000	24	49,61	25,61	206,71	0	0	0	3.820.000	49,61	49,61		
1	Penyediaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.700.000	24	49,61	25,61	206,71	0	0	0	3.820.000	49,61	49,61		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.400.000	24	100	76	416,67	0	0	0	2.400.000	100	100		
1	Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.650.000	24	100	76	416,67	0	0	0	1.650.000	100	100		
2	Penyediaan Barang Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	750.000	24	100	76	416,67	0	0	0	750.000	100	100		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.850.000	24	25	1	104,17	0	0	320.000	960.000	24,94	24,94		
1	Penyediaan Bahan Bacaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.850.000	24	25	1	104,17	0	0	320.000	960.000	24,94	24,94		
	Fasilitas Kunjungan Tamu **	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.200.000	24	25,92	1,92	108	4.840.000	20	1.400.000	6.200.000	25,62	5,62		
1	Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.200.000	24	25,92	1,92	108	4.840.000	20	1.400.000	6.200.000	25,62	5,62		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	24	24	0	100	0	0	708.000	9.645.000	19,29	19,29		
1	Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	24	24	0	100	0	0	708.000	9.645.000	19,29	19,29		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	487.500.000	24	24,20	0,20	100,85	120.900.000	24,80	60.522.358	85.361.342	17,51	(7,29)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000	24	90	66	375	0	0	0	1.350.000	90	90		
1	Penyediaan Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000	24	90	66	375	0	0	0	1.350.000	90	90		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	82.000.000	24	24	0	100	20.400.000	24,88	4.340.358	15.122.342	18,44	(6,44)		
1	Pembayaran Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.600.000	24	24	0	100	900.000	25	209.500	587.500	16,32	(8,68)		
2	Pembayaran Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	48.000.000	24	24	0	100	12.000.000	25	2.263.035	6.789.104	14,14	(10,86)		
3	Penyediaan Jasa Komunikasi, Internet dan Sarana Pertemuan Daring	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.400.000	24	24	0	100	7.500.000	24,67	1.867.823	7.745.738	25,48	0,81		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	404.000.000	24	24	0	100	100.500.000	24,88	56.182.000	68.889.000	17,05	(7,82)		
1	Pengadaan Jasa Penyedia Layanan Kebersihan	PAD & Dana Transfer Lainnya	151.000.000	24	24	0	100	37.500.000	24,83	10.709.000	23.416.000	15,51	(9,33)		
2	Pengadaan Jasa Penyedia Layanan Keamanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	253.000.000	24	24	0	100	63.000.000	24,90	45.473.000	45.473.000	17,97	(6,93)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	101.000.000	17,44	24,97	7,54	143,21	6.250.000	6,19	0	12.250.000	12,13	5,94		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	35.000.000	27,06	39,21	12,14	144,87	6.250.000	17,86	0	6.250.000	17,86	0		
1	Pengadaan Bahan Bakar Minyak	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	24	41	17	170,83	6.250.000	25	0	6.250.000	25	0		
2	Pembayaran Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	PAD & Dana Transfer Lainnya	250.000	24	24	0	100	0	0	0	0	0	0		
3	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.750.000	35	35	0	100	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	55.000.000	10	10	0	100	0	0	0	0	0	0		
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	55.000.000	10	10	0	100	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.000.000	24	54,55	30,55	227,29	0	0	0	6.000.000	54,55	54,55		
1	Pemeliharaan peralatan dan mesin	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.000.000	24	54,55	30,55	227,29	0	0	0	6.000.000	54,55	54,55		
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.946.680.000	10,96	11,27	0,31	102,80	45.864.000	2,36	127.239.825	178.188.449	9,15	6,80		
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.533.000.000	11,01	11,05	0,04	100,36	45.864.000	2,99	124.214.825	167.723.449	10,94	7,95		
	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.533.000.000	11,01	11,05	0,04	100,36	45.864.000	2,99	124.214.825	167.723.449	10,94	7,95		
1	Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.226.800.000	10	10	0	100	0	0	107.860.513	120.660.513	9,84	9,84		
2	Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan		176.400.000	25	25,33	0,33	101,32	44.100.000	25	14.700.000	44.100.000	25	0		
3	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN		7.056.000	25	25,33	0,33	101,32	1.764.000	25	588.000	1.764.000	25	0		
4	Belanja luran Jaminan Kecelakaan bagi Non ASN		424.000	25	25,33	0,33	101,32	0	0	29.472	88.416	20,85	20,85		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN		530.000	25	25,33	0,33	101,32	0	0	36.840	110.520	20,85	20,85		
6	Penyusunan Profil dan Pengawasan bidang Jasa Konstruksi		121.790.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0,82	0,82		
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	413.680.000	10,80	12,09	1,30	112	0	0	3.025.000	10.465.000	2,53	2,53		
	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	413.680.000	10,80	12,09	1,30	112	0	0	3.025.000	10.465.000	2,53	2,53		
1	Penyelenggaraan Pameran	PAD & Dana Transfer Lainnya	220.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Penyusunan Harga Satuan Dasar (HSD) dan Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi (HSPK)		178.680.000	25	28	3	112	0	0	3.025.000	3.025.000	1,69	1,69		
3	Pengadaan Buku konstruksi		15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	7.440.000	49,60	49,60		

** Sub Kegiatan