

**LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL APBD PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**SKPD** : Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya  
**KEPALA SKPD** : Dr. Ir. AR. HANUNG TRIYONO, M.Si  
**BULAN** : Mei

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	Pendapatan/Hibah Lainnya; PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik	777.516.703.000	32,01	39,20	7,19	122,46	210.888.944.561	27,12	59.953.655.736	226.090.856.979	29,08	1,96		
	Sekretariat - Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	PAD & Dana Transfer Lainnya	109.082.643.000	45,62	46,87	1,25	102,74	49.803.198.500	45,66	6.258.061.545	39.837.828.310	36,52	(9,14)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	109.082.643.000	45,62	46,87	1,25	102,74	49.803.198.500	45,66	6.258.061.545	39.837.828.310	36,52	(9,14)		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	748.000.000	45,27	45,27	0	100	322.176.000	43,07	59.113.000	229.324.590	30,66	(12,41)		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	478.000.000	53,11	53,11	0	100	261.902.000	54,79	20.226.500	152.919.990	31,99	(22,80)		
1	Menyusun Bahan Kebijakan Teknis Pengelolaan Anggaran	PAD & Dana Transfer Lainnya	246.736.000	29,42	29,42	0	100	81.318.000	32,96	20.226.500	93.209.600	37,78	4,82		
2	Sosialisasi Infrastruktur Ke-PU-an	PAD & Dana Transfer Lainnya	72.554.000	100	100	0	100	72.554.000	100	0	56.310.390	77,61	(22,39)		
3	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.350.000	100	100	0	100	12.350.000	100	0	3.400.000	27,53	(72,47)		
4	Update Aplikasi Siaga BIMA CIKA	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.680.000	1,34	1,34	0	100	0	0	0	0	0	0		
5	Penyusunan Dokumen renstra Dinas PU BMCK Tahun 2024 sd 2026	PAD & Dana Transfer Lainnya	95.680.000	100	100	0	100	95.680.000	100	0	0	0	(100)		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	270.000.000	31,41	31,41	0	100	60.274.000	22,32	38.886.500	76.404.600	28,30	5,97		
1	Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Pekerjaan Pemeliharaan, Rehabilitasi dan Peningkatan Jalan	PAD & Dana Transfer Lainnya	220.178.000	30,56	30,56	0	100	41.000.000	18,62	33.986.500	53.638.600	24,36	5,74		
2	Penyusunan Laporan Perkembangan Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	49.822.000	35,16	35,16	0	100	19.274.000	38,69	4.900.000	22.766.000	45,69	7,01		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	94.175.429.000	42,82	42,82	0	100	40.306.866.000	42,80	5.607.934.003	31.208.510.941	33,14	(9,66)		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	92.080.349.000	42,85	42,85	0	100	39.463.001.000	42,86	5.470.208.100	30.449.183.934	33,07	(9,79)		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	92.080.349.000	42,85	42,85	0	100	39.463.001.000	42,86	5.470.208.100	30.449.183.934	33,07	(9,79)		
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.780.080.000	41,25	41,25	0	100	734.200.000	41,25	128.800.000	668.830.000	37,57	(3,67)		
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.780.080.000	41,25	41,25	0	100	734.200.000	41,25	128.800.000	668.830.000	37,57	(3,67)		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	315.000.000	41,65	41,65	0	100	109.665.000	34,81	8.925.903	90.497.007	28,73	(6,09)		
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	315.000.000	41,65	41,65	0	100	109.665.000	34,81	8.925.903	90.497.007	28,73	(6,09)		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	120.000.000	100	100	0	100	120.000.000	100	0	117.768.392	98,14	(1,86)		
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	120.000.000	100	100	0	100	120.000.000	100	0	117.768.392	98,14	(1,86)		
1	Pembayaran Premi Asuransi Gedung Kantor Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.500.000	100	100	0	100	25.500.000	100	0	25.341.392	99,38	(0,62)		
2	Pembayaran Premi Asuransi Kendaraan Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	94.500.000	100	100	0	100	94.500.000	100	0	92.427.000	97,81	(2,19)		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	15	44,10	29,10	294	7.500.000	15	0	14.550.000	29,10	14,10		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	15	44,10	29,10	294	7.500.000	15	0	14.550.000	29,10	14,10		
1	Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	0	58,20	58,20	0	0	0	0	14.550.000	58,20	58,20		





No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	PAD & Dana Transfer Lainnya	332.500.000	41,65	41,65	0	100	138.540.000	41,67	25.300.000	82.690.250	24,87	(16,80)		
3	Pemeliharaan Instalasi dan Jaringan	PAD & Dana Transfer Lainnya	61.250.000	41,65	41,65	0	100	25.520.000	41,67	0	9.235.000	15,08	(26,59)		
4	Pemeliharaan tanaman kantor Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Prov. Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	51	86,50	35,50	169,61	51.000.000	51	0	79.500.000	79,50	28,50		
	<b>Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan</b>	<b>DAK-Fisik; Pendapatan/Hibah Lainnya; PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>71.593.920.000</b>	<b>23,27</b>	<b>27,54</b>	<b>4,28</b>	<b>118,37</b>	<b>7.184.475.150</b>	<b>10,04</b>	<b>4.318.439.955</b>	<b>9.396.342.583</b>	<b>13,12</b>	<b>3,09</b>		
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>DAK-Fisik; PAD &amp; Dana Transfer Lainnya; Pendapatan/Hibah Lainnya</b>	<b>71.593.920.000</b>	<b>23,27</b>	<b>27,54</b>	<b>4,28</b>	<b>118,37</b>	<b>7.184.475.150</b>	<b>10,04</b>	<b>4.318.439.955</b>	<b>9.396.342.583</b>	<b>13,12</b>	<b>3,09</b>		
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pendapatan/Hibah Lainnya; PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik	71.593.920.000	23,27	27,54	4,28	118,37	7.184.475.150	10,04	4.318.439.955	9.396.342.583	13,12	3,09		
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan **	Pendapatan/Hibah Lainnya	8.879.769.000	19,15	22,27	3,12	116,29	1.789.136.400	20,15	643.436.377	1.544.867.893	17,40	(2,75)		
1	Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan		45.000.000	41,65	41,65	0	100	18.750.000	41,67	3.750.000	18.750.000	41,67	0		
2	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN		1.800.000	41,65	41,65	0	100	750.000	41,67	150.000	750.000	41,67	0		
3	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN		135.000	41,65	41,65	0	100	55.000	40,74	7.368	36.840	27,29	(13,45)		
4	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN		180.000	41,65	41,65	0	100	75.000	41,67	9.210	46.050	25,58	(16,08)		
5	Core Team dan Perencanaan (Reguler dan Non Reguler)		2.886.871.000	20	20	0	100	577.374.000	20,00	451.409.800	451.409.800	15,64	(4,36)		
6	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Jalan		79.286.000	76,04	90,02	13,98	118,39	60.279.400	76,03	6.553.000	71.341.608	89,98	13,95		
7	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Jalan		334.974.000	0	8,40	8,40	0	0	0	6.728.000	21.379.500	6,38	6,38		
8	Dokumen Lingkungan Jalan Provinsi		1.000.000.000	15	15	0	100	200.000.000	20	0	0	0	(20)		
9	Penyelidikan Tanah		100.000.000	100	100	0	100	100.000.000	100	0	97.865.000	97,87	(2,14)		
10	Dokumen Lingkungan dan Andalalin Jembatan		260.000.000	5	0	(5)	0	52.000.000	20	0	0	0	(20)	Dalam proses pengadaan di LPSE	
11	Fisik Non Jalan PHJD	Pendapatan/Hibah Lainnya	2.570.763.000	9,62	12,37	2,75	128,59	247.099.000	9,61	7.833.156	39.165.780	1,52	(8,09)		
12	Non Fisik PHJD	Pendapatan/Hibah Lainnya	1.600.760.000	33,27	44,52	11,25	133,81	532.754.000	33,28	166.995.843	844.123.315	52,73	19,45		
	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	39.480.000.000	24,94	25,04	0,11	100,43	1.200.158.000	3,04	196.642.400	439.361.214	1,11	(1,93)		
1	Pengadaan Tanah untuk Jalan dan Jembatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.130.000.000	25	25	0	100	800.000.000	19,37	188.724.400	338.790.549	8,20	(11,17)		
2	Pengadaan Tanah untuk Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.850.000.000	25	25	0	100	250.000.000	5,15	0	0	0	(5,15)		
3	Persiapan dan Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Tanah untuk Jalan dan Jembatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	350.000.000	16,68	28,73	12,05	172,24	58.649.000	16,76	7.918.000	100.570.665	28,73	11,98		
4	Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000.000	25	25	0	100	50.000.000	0,17	0	0	0	(0,17)		
5	Persiapan dan Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Tanah untuk Bangunan Gedung	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	27,66	27,66	0	100	41.509.000	27,67	0	0	0	(27,67)		
	Pengelolaan Leger Jalan **		137.770.000	10,65	11,93	1,28	112,00	29.675.000	21,54	0	10.403.486	7,55	(13,99)		
1	Penyediaan Jasa Konsultansi Leger Jalan		100.000.000	5	5	0	100	20.000.000	20	0	0	0	(20)		
2	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultansi Leger Jalan		12.870.000	75,18	88,86	13,68	118,20	9.675.000	75,17	0	10.403.486	80,84	5,66		
3	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan Jasa Konsultansi Leger Jalan		24.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Survey Kondisi Jalan/Jembatan **		3.070.248.000	7,01	16,76	9,76	239,27	400.225.000	13,04	164.215.969	526.084.865	17,13	4,10		
1	Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan		225.000.000	41,65	41,65	0	100	93.750.000	41,67	18.750.000	93.750.000	41,67	0		
2	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN		9.000.000	41,65	41,65	0	100	3.750.000	41,67	750.000	3.750.000	41,67	0		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN		675.000	41,65	41,65	0	100	280.000	41,48	36.840	184.200	27,29	(14,19)		
4	Penyediaan Jasa Konsultansi Survei Jembatan		500.000.000	0	15,58	15,58	0	0	0	0	0	0	0		
5	Penyediaan Jasa Konsultansi Perhitungan LHR		650.000.000	0	8	8	0	0	0	116.733.400	116.733.400	17,96	17,96		
6	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN		900.000	41,65	41,65	0	100	375.000	41,67	46.050	230.250	25,58	(16,08)		
7	Penyediaan Jasa Konsultansi Survei Jalan		1.233.959.000	5	15	10	300	246.791.000	20,00	0	209.884.600	17,01	(2,99)		
8	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultansi Survei Jalan		79.823.000	69,25	83,46	14,21	120,52	55.279.000	69,25	3.225.000	66.617.736	83,46	14,20		
9	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan Jasa Konsultansi Survei Jalan		270.891.000	0	12,89	12,89	0	0	0	24.674.679	34.934.679	12,90	12,90		
10	Updating Website DPU Binmarcipka		100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.194.685.000	20,22	42,79	22,57	211,63	2.061.242.000	20,22	2.415.904.844	4.361.932.344	42,79	22,57		
1	Penyediaan Upah Tenaga Kerja Kerusakan Khusus Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.715.522.000	20	42,20	22,20	211	543.104.400	20	600.646.000	1.145.935.000	42,20	22,20		
2	Penyediaan Bahan Baku Bangunan Kerusakan Khusus Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.329.163.000	20	42,73	22,73	213,65	1.465.832.600	20	1.799.541.000	3.131.569.500	42,73	22,73		
3	Penyusunan Perencanaan Pekerjaan Penanganan Kerusakan Khusus Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	52.105.000	62	94,95	32,95	153,15	32.305.000	62,00	0	49.476.500	94,96	32,96		
4	Pelaksanaan Pekerjaan Penanganan Kerusakan Khusus Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	97.895.000	20,43	35,70	15,27	174,74	20.000.000	20,43	15.717.844	34.951.344	35,70	15,27		
	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan **	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	9.831.448.000	28,71	30,12	1,42	104,94	1.704.038.750	17,33	898.240.365	2.513.692.781	25,57	8,24		
1	Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	225.000.000	41,65	41,65	0	100	93.750.000	41,67	18.750.000	93.750.000	41,67	0		
2	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.000.000	41,65	41,65	0	100	3.750.000	41,67	750.000	3.750.000	41,67	0		
3	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	540.000	41,65	41,65	0	100	225.000	41,67	36.840	184.200	34,11	(7,56)		
4	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	675.000	41,65	41,65	0	100	281.250	41,67	46.050	230.250	34,11	(7,56)		
5	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.455.000	50	60,80	10,80	121,60	10.727.500	50	0	10.494.000	48,91	(1,09)		
6	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan	PAD & Dana Transfer Lainnya	290.303.000	9,08	45,71	36,63	503,46	26.360.000	9,08	25.877.676	132.334.039	45,58	36,50		
7	Monitoring Kegiatan DAK	DAK-Fisik	150.000.000	16,67	21,48	4,81	128,83	25.000.000	16,67	3.024.000	32.218.500	21,48	4,81		
8	Pengawasan Peningkatan Jalan Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.280.100.000	28,58	28,58	0	100	456.020.000	20	277.316.000	695.812.751	30,52	10,52		
9	Pengawasan Peningkatan Jalan Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.772.600.000	28,58	28,58	0	100	354.520.000	20	373.477.600	695.176.024	39,22	19,22		
10	Pengawasan PHJD	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.064.000.000	25	25	0	100	412.800.000	20	0	358.957.000	17,39	(2,61)		
11	Pengawasan Fisik DAK	DAK-Fisik	740.000.000	22,22	22,22	0	100	148.000.000	20	0	136.045.818	18,38	(1,62)		
12	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Jembatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.195.000	100	100	0	100	1.195.000	100	0	1.110.000	92,89	(7,11)		
13	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Jembatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.080.000	14,23	14,23	0	100	3.710.000	14,23	0	0	0	(14,23)		
14	Pengawasan Pembangunan Jembatan Ganepo Sragen (Galeh - Ngrampal) dan Bangunan Pelengkap Lanjutan	PAD & Dana Transfer Lainnya	838.500.000	30	3,05	(26,95)	10,17	167.700.000	20	0	0	0	(20)	Paket fisik baru terkontrak tanggal 22 Mei 2023, SPMK Konsultansi Pengawas tertanggal 24 Mei 2023 (menyesuaikan PCM Fisik).	
15	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Sidareja - Cukangleuleus (BPJ Wil. Cilacap)	PAD & Dana Transfer Lainnya	27.000.000	100	100	0	100	0	0	0	25.559.000	94,66	94,66		



No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
41	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Ruas Juwana - Todanan (BPJ Wil. Pati)	PAD & Dana Transfer Lainnya	27.000.000	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0		
42	Pengawasan Rehabilitasi Jembatan Welo Ruas Ruas Kebonagung – Bts. Kab Batang (BPJ Wil. Pekalongan)	PAD & Dana Transfer Lainnya	99.000.000	0	17,69	17,69	0	0	0	0	0	0	0		
43	Pengawasan Rehabilitasi Jembatan Wulung II No. 24.133.044.02 Ruas Singget - Doplang - Cepu Km. Smg. 127+600 (BPJ Wil. Purwodadi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	99.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
44	Pengawasan Rehabilitasi Jembatan Cigareng Ruas Jalan Bandungsari - Salem (138) (BPJ Wil. Tegal)	PAD & Dana Transfer Lainnya	99.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	<b>Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik</b>	<b>65.800.880.000</b>	<b>22,73</b>	<b>23,80</b>	<b>1,06</b>	<b>104,68</b>	<b>17.164.955.036</b>	<b>26,09</b>	<b>3.526.599.047</b>	<b>17.144.790.227</b>	<b>26,06</b>	<b>(0,03)</b>		
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik</b>	<b>65.800.880.000</b>	<b>22,73</b>	<b>23,80</b>	<b>1,06</b>	<b>104,68</b>	<b>17.164.955.036</b>	<b>26,09</b>	<b>3.526.599.047</b>	<b>17.144.790.227</b>	<b>26,06</b>	<b>(0,03)</b>		
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik	65.800.880.000	22,73	23,80	1,06	104,68	17.164.955.036	26,09	3.526.599.047	17.144.790.227	26,06	(0,03)		
	Pelebaran Jalan Menuju Standar **	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	45.681.980.000	26,85	27,12	0,27	101,01	12.314.273.350	26,96	192.841.447	11.394.994.295	24,94	(2,01)		
1	Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	636.600.000	41,65	41,65	0	100	265.250.000	41,67	53.050.000	265.250.000	41,67	0		
2	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.464.000	41,65	41,65	0	100	10.610.000	41,67	2.122.000	10.610.000	41,67	0		
3	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.529.000	41,65	36,15	(5,50)	86,79	637.081	41,67	110.520	552.600	36,14	(5,53)	Penyesuaian iuran jaminan sesuai dengan BPJS	Penyesuaian iuran jaminan sesuai dengan BPJS
4	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.911.000	41,65	36,15	(5,50)	86,79	796.250	41,67	138.150	690.750	36,15	(5,52)	Penyesuaian iuran jaminan sesuai dengan BPJS	Penyesuaian iuran jaminan sesuai dengan BPJS
5	Preservasi Jalan Lasem - Sale/Bts. Prov. Jatim (DAK)	DAK-Fisik	2.936.400.000	30	26,93	(3,07)	89,76	587.280.000	20	0	0	0	(20)	Pekerjaan terfokus pada pelebaran	Penyelarasan pekerjaan antara pelebaran dan rutin
6	Peningkatan Jalan Todanan - Ngawen	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.700.000.000	32	56,08	24,08	175,25	2.310.000.000	30	0	2.266.926.600	29,44	(0,56)		
7	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	64.339.000	99	87,30	(11,70)	88,18	63.919.001	99,35	0	56.165.500	87,30	(12,05)	Pekerjaan fisik sudah dilakukan kontrak	Berlanjut ke pemantauan
8	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	288.147.000	22	18,75	(3,25)	85,23	62.957.520	21,85	16.148.883	54.024.583	18,75	(3,10)	Pekerjaan fisik baru terkontrak dan ada libur lebaran	Percepatan pekerjaan
9	Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	606.600.000	41,65	41,65	0	100	252.750.000	41,67	50.550.000	252.750.000	41,67	0		
10	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.264.000	41,65	41,65	0	100	10.110.000	41,67	2.022.000	10.110.000	41,67	0		
11	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.456.000	41,65	35,40	(6,25)	84,99	606.665	41,67	103.152	515.760	35,42	(6,24)	Penyesuaian iuran sesuai BPJS	Penyesuaian iuran sesuai BPJS
12	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.820.000	41,65	35,40	(6,25)	84,99	758.331	41,67	128.940	644.700	35,42	(6,24)	Penyesuaian iuran sesuai BPJS	Penyesuaian iuran sesuai BPJS
13	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	23.650.000	100	98,39	(1,61)	98,39	23.650.000	100	0	23.269.000	98,39	(1,61)	Pekerjaan fisik sudah terkontrak	Berlanjut ke pemantauan
14	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	88.511.000	22	42,42	20,42	192,82	19.528.802	22,06	20.243.802	37.545.302	42,42	20,36		
15	Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat	PAD & Dana Transfer Lainnya	776.240.000	40	18,28	(21,72)	45,70	315.725.000	40,67	0	141.932.000	18,28	(22,39)	Menyesuaikan jadwal narasumber DPRD	Menyesuaikan jadwal narasumber DPRD
16	Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat	PAD & Dana Transfer Lainnya	701.120.000	35	10,24	(24,76)	29,26	261.300.000	37,27	48.224.000	71.776.000	10,24	(27,03)	Menyesuaikan jadwal narasumber DPRD	Menyesuaikan jadwal narasumber DPRD
17	Preservasi Jalan Galeh - Ngrampal (DAK)	DAK-Fisik	9.949.996.000	18	13,36	(4,64)	74,22	2.984.998.800	30	0	2.702.961.000	27,17	(2,83)	Pekerjaan di lapangan belum maksimal	Penambahan tenaga kerja dan percepatan pekerjaan
18	Preservasi Jalan Lasem - Sale/Bts. Jatim (DAK)	DAK-Fisik	14.127.840.000	24	24,44	0,44	101,83	2.825.568.000	20	0	3.211.496.600	22,73	2,73		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19	Peningkatan Jalan Ngadirojo - Giriwoyo	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.726.093.000	32	20,37	(11,63)	63,66	2.317.827.900	30	0	2.287.773.900	29,61	(0,39)	Kurangnya tenaga kerja di lapangan	Percepatan pekerjaan dan penambahan tenaga kerja lapangan
	Rekonstruksi Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.068.900.000	24,23	40,29	16,06	166,27	2.434.794.186	30,18	3.425.500	2.409.270.300	29,86	(0,32)		
1	Rekonstruksi Jalan Demak - Godong	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.000.000.000	24	40,22	16,22	167,58	2.400.000.000	30	0	2.376.060.300	29,70	(0,30)		
2	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	100	70,75	(29,25)	70,75	25.000.000	100	0	17.686.500	70,75	(29,25)	Pekerjaan fisik sudah terkontrak	Berlanjut ke pemantauan
3	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	43.900.000	23	35,36	12,36	153,74	9.794.186	22,31	3.425.500	15.523.500	35,36	13,05		
	Penggantian Jembatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.050.000.000	6,11	0,13	(5,97)	2,20	2.415.887.500	20,05	3.330.332.100	3.340.525.632	27,72	7,67		
1	Pembangunan Jembatan Ganepo Sragen (Galeh - Ngrampal) dan Bangunan Pelengkap (Lanjutan)	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.000.000.000	6	0,05	(5,95)	0,83	2.400.000.000	20	3.330.332.100	3.330.332.100	27,75	7,75	Pekerjaan baru saja terkontrak, masih dalam tahap mobilisasi	Percepatan pelaksanaan pekerjaan
2	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.100.000	100	85,17	(14,83)	85,17	11.100.000	100	0	9.453.532	85,17	(14,83)	Pekerjaan fisik sudah terkontrak	Berlanjut ke pemantauan
3	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	38.900.000	12	1,90	(10,10)	15,83	4.787.500	12,31	0	740.000	1,90	(10,40)	Pekerjaan fisik konstruksi baru terkontrak akhir mei	Percepatan proses tender
	<b>Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya; Pendapatan/Hibah Lainnya</b>	<b>84.478.036.000</b>	<b>2,94</b>	<b>14,65</b>	<b>11,71</b>	<b>497,79</b>	<b>2.485.196.207</b>	<b>2,94</b>	<b>1.233.272.160</b>	<b>17.325.735.440</b>	<b>20,51</b>	<b>17,57</b>		
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>Pendapatan/Hibah Lainnya; PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>84.478.036.000</b>	<b>2,94</b>	<b>14,65</b>	<b>11,71</b>	<b>497,79</b>	<b>2.485.196.207</b>	<b>2,94</b>	<b>1.233.272.160</b>	<b>17.325.735.440</b>	<b>20,51</b>	<b>17,57</b>		
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pendapatan/Hibah Lainnya; PAD & Dana Transfer Lainnya	84.478.036.000	2,94	14,65	11,71	497,79	2.485.196.207	2,94	1.233.272.160	17.325.735.440	20,51	17,57		
	Pembangunan Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.313.500.000	9,99	0,39	(9,59)	3,94	630.897.293	9,99	1.598.000	17.684.700	0,28	(9,71)		
1	Pembangunan Jalan Bandungsari - Salem - Bts. Kab. Brebes	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.250.000.000	9,69	0	(9,69)	0	606.071.426	9,70	0	0	0	(9,70)	Karena pekerjaan baru selesai kontrak.	
2	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	33.645.000	49,98	49,98	0	100	16.815.771	49,98	0	9.489.500	28,20	(21,78)		
3	Pemantauan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	29.855.000	26,83	26,86	0,03	100,11	8.010.096	26,83	1.598.000	8.195.200	27,45	0,62		
	Pelebaran Jalan Menuju Standar **	Pendapatan/Hibah Lainnya; PAD & Dana Transfer Lainnya	78.164.536.000	2,37	15,81	13,43	665,51	1.854.298.914	2,37	1.231.674.160	17.308.050.740	22,14	19,77		
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.494.000	49,99	49,99	0	100	11.244.749	49,99	0	12.789.000	56,86	6,87		
2	Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat	PAD & Dana Transfer Lainnya	600.960.000	41,65	41,65	0	100	250.300.000	41,65	0	0	0	(41,65)		
3	Pemantauan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	95.700.000	28,48	28,48	0	100	27.255.360	28,48	11.107.141	34.114.541	35,65	7,17		
4	Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	345.000.000	41,65	41,65	0	100	143.692.500	41,65	25.300.000	126.500.000	36,67	(4,98)		
5	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.800.000	41,65	41,65	0	100	5.750.000	41,67	1.012.000	5.060.000	36,67	(5)		
6	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	830.000	41,65	41,65	0	100	345.695	41,65	51.576	257.880	31,07	(10,58)		
7	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.037.000	41,65	41,65	0	100	431.910	41,65	64.470	322.350	31,08	(10,57)		
8	Preservasi Jalan Magelang-Kaliangkrik-Sapuran	Pendapatan/Hibah Lainnya	16.460.998.000	0,12	8,49	8,37	7.075	19.094.758	0,12	0	3.132.905.200	19,03	18,92		
9	Peningkatan Jalan Kersana - Bandungsari	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.000.000.000	7,86	0,02	(7,84)	0,29	314.925.714	7,87	1.079.385.300	1.079.385.300	26,98	19,11	Kegiatan baru selesai kontrak, dan baru mulai untuk pengerjaan	
10	Peningkatan Jalan Ruas Parakan - Patean	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.700.000.000	7,86	50,73	42,87	645,37	291.306.286	7,87	0	1.090.175.400	29,46	21,59		
11	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	77.092.000	50,01	78,40	28,39	156,77	38.553.708	50,01	2.067.000	65.729.500	85,26	35,25		
12	Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.076.720.000	41,65	41,65	0	100	448.453.880	41,65	37.110.000	99.932.000	9,28	(32,37)		
13	Pemantauan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	330.608.000	28,48	28,48	0	100	94.157.157	28,48	45.596.049	111.116.049	33,61	5,13		
14	Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	344.400.000	41,65	41,65	0	100	143.442.500	41,65	28.700.000	143.500.000	41,67	0,02		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.776.000	41,65	41,65	0	100	5.737.700	41,65	1.148.000	5.740.000	41,67	0,02		
16	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	828.000	41,65	41,65	0	100	344.875	41,65	58.944	294.720	35,59	(6,06)		
17	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.034.000	41,65	41,65	0	100	430.675	41,65	73.680	368.400	35,63	(6,02)		
18	Preservasi Jalan Batur -Dieng - Kejajar - Wonosobo	Pendapatan/Hibah Lainnya	15.387.047.000	0,12	7,58	7,46	6.316,67	17.848.975	0,12	0	2.913.900.600	18,94	18,82		
19	Peningkatan Jalan Kutoarjo - Ketawang	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.125.000.000	0,12	24,76	24,64	20.630,83	9.425.000	0,12	0	2.413.499.400	29,70	29,59		
20	Peningkatan Jalan Buntu - Kroya - Slarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.000.000.000	0,12	33,82	33,70	28.185,83	9.280.000	0,12	0	2.367.809.400	29,60	29,48		
21	Preservasi Jalan Kertek - Kepil - Kemiri	Pendapatan/Hibah Lainnya	19.567.212.000	0,12	10,24	10,12	8.532,50	22.277.472	0,11	0	3.704.651.000	18,93	18,82		
	<b>Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik</b>	<b>213.146.456.000</b>	<b>21,30</b>	<b>24,68</b>	<b>3,39</b>	<b>115,90</b>	<b>32.374.594.372</b>	<b>15,19</b>	<b>6.990.197.088</b>	<b>32.057.181.465</b>	<b>15,04</b>	<b>(0,15)</b>		
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	<b>DAK-Fisik; PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>98.994.958.000</b>	<b>15,54</b>	<b>14,21</b>	<b>(1,33)</b>	<b>91,45</b>	<b>18.126.929.872</b>	<b>18,31</b>	<b>5.948.602.894</b>	<b>15.172.463.538</b>	<b>15,33</b>	<b>(2,98)</b>		
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik	98.994.958.000	15,54	14,21	(1,33)	91,45	18.126.929.872	18,31	5.948.602.894	15.172.463.538	15,33	(2,98)		
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM **	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.090.868.000	20,06	18,60	(1,47)	92,69	116.303.750	2,84	118.572.934	265.327.416	6,49	3,64		
1	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	340.800.000	41,65	41,65	0	100	47.500.000	13,94	30.334.000	108.580.546	31,86	17,92		
2	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	58.939.000	41,65	41,65	0	100	10.000.000	16,97	2.000.000	23.509.000	39,89	22,92		
3	Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	135.000.000	41,65	41,65	0	100	56.250.000	41,67	11.250.000	56.250.000	41,67	0		
4	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Kerja Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.400.000	41,65	41,65	0	100	2.250.000	41,67	450.000	2.250.000	41,67	0		
5	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	324.000	41,65	41,65	0	100	135.000	41,67	22.104	110.520	34,11	(7,56)		
6	Jasa Konsultansi Studi Kebutuhan Air Baku SPAM Kabupaten/Kota Wilayah Eks Bakorwil III Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	350.000.000	15	15	0	100	0	0	0	0	0	0		
7	Jasa Konsultansi Penyusunan Studi Kelayakan (FS) SPAM Regional Randugunting	PAD & Dana Transfer Lainnya	400.000.000	5	5	0	100	0	0	74.489.200	74.489.200	18,62	18,62		
8	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	405.000	41,65	41,65	0	100	168.750	41,67	27.630	138.150	34,11	(7,56)		
9	Jasa Konsultansi Kajian Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah PDAM se-Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	100	40	(60)	40	0	0	0	0	0	0	baru kontrak pada awal bulan mei	
10	Jasa Konsultansi Penyusunan Review Rencana Induk SPAM Regional Bregas	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	Jasa Konsultansi Penyusunan Project Management Manual (PMM) SPAM Regional Wosusokas	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	Jasa Konsultansi Penyusunan DED Pembangunan SPAM Desa di Kabupaten/Kota Wilayah Eks Bakorwil I Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.200.000.000	15	15	0	100	0	0	0	0	0	0		
13	Jasa Konsultansi Penyusunan DED Pembangunan SPAM Desa di Kabupaten/Kota Wilayah Eks Bakorwil II Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	820.000.000	15	15	0	100	0	0	0	0	0	0		
14	Jasa Konsultansi Penyusunan DED Pembangunan SPAM Desa di Kabupaten/Kota Wilayah Eks Bakorwil III Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	480.000.000	25	25	0	100	0	0	0	0	0	0		
	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik	93.446.000.000	15,08	13,74	(1,34)	91,09	17.627.424.150	18,86	5.757.576.460	14.594.567.432	15,62	(3,25)		
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	27.490.000	41,65	41,65	0	100	11.000.000	40,01	0	23.963.000	87,17	47,16		
2	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	289.790.000	41,65	41,65	0	100	60.000.000	20,70	23.350.000	58.500.632	20,19	(0,52)		
3	Pembangunan SPAM Regional Bregas	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.500.000.000	5	3	(2)	60	0	0	0	0	0	0		
4	Pembangunan SPAM Regional Petanglong Paket 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.000.000.000	15	7	(8)	46,67	0	0	0	0	0	0	masih proses pengadaan di Ipse	

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan SPAM Regional Bregas	PAD & Dana Transfer Lainnya	160.000.000	5	7	2	140	0	0	0	0	0	0		
6	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan SPAM Regional Petanglong Paket 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	275.000.000	15	11	(4)	73,33	0	0	0	0	0	0		
7	Pembangunan SPAM Desa	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.000.000.000	15	15	0	100	1.540.000.000	12,83	602.031.160	2.108.759.360	17,57	4,74		
8	Pembangunan SPAM Regional Petanglong Paket 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.800.000.000	35	35	0	100	1.160.000.000	20	869.864.800	1.739.729.600	30,00	10,00		
9	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan SPAM Regional Petanglong Paket 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	145.000.000	35	40	5	114,29	0	0	0	0	0	0		
10	Pembangunan SPAM Regional Keburejo (DAK) Paket 1	DAK-Fisik	18.847.219.000	15	15	0	100	7.281.880.150	38,64	0	3.426.767.200	18,18	(20,45)		
11	Pembangunan SPAM Regional Keburejo (DAK) Paket 2	DAK-Fisik	1.499.945.000	20	20	0	100	659.975.800	44	359.986.800	659.975.800	44	0		
12	Pembangunan SPAM Regional Keburejo (DAK) Paket 3	DAK-Fisik	9.058.426.000	20	20	0	100	1.811.685.200	20	1.811.685.200	1.811.685.200	20	0		
13	Pembangunan SPAM Regional Keburejo (DAK) Paket 4	DAK-Fisik	13.000.000.000	15	15	0	100	4.680.000.000	36	2.080.000.000	4.680.000.000	36	0		
14	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan SPAM Regional Keburejo (DAK) Paket 1	DAK-Fisik	499.944.000	15	15	0	100	124.986.000	25	0	0	0	(25)		
15	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan SPAM Regional Keburejo (DAK) Paket 2	DAK-Fisik	78.712.000	20	20	0	100	0	0	0	0	0	0		
16	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan SPAM Regional Keburejo (DAK) Paket 3	DAK-Fisik	251.859.000	20	20	0	100	0	0	0	0	0	0		
17	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan SPAM Regional Keburejo (DAK) Paket 4	DAK-Fisik	336.735.000	15	15	0	100	67.347.000	20	0	0	0	(20)		
18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi (DAK)	DAK-Fisik	150.000.000	30	30	0	100	45.000.000	30	1.500.000	13.650.000	9,10	(20,90)		
19	Perjalanan Dinas dalam Rangka Perencanaan, Pengendalian, dan Pengawasan (DAK)	DAK-Fisik	500.000.000	30	30	0	100	150.000.000	30	9.158.500	71.536.640	14,31	(15,69)		
20	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan SPAM Desa Kabupaten Banyumas	PAD & Dana Transfer Lainnya	85.000.000	15	15	0	100	0	0	0	0	0	0		
21	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan SPAM Desa Kabupaten Brebes	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	15	15	0	100	0	0	0	0	0	0		
22	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan SPAM Desa Kabupaten Sragen	PAD & Dana Transfer Lainnya	85.000.000	15	15	0	100	0	0	0	0	0	0		
23	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan SPAM Desa Kabupaten Pati	PAD & Dana Transfer Lainnya	85.000.000	30	30	0	100	0	0	0	0	0	0		
24	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan SPAM Desa Kabupaten Banjarnegara	PAD & Dana Transfer Lainnya	85.000.000	30	30	0	100	0	0	0	0	0	0		
25	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan SPAM Desa Kabupaten Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	85.000.000	30	27	(3)	90	0	0	0	0	0	0		
26	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan SPAM Desa Kabupaten Boyolali	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	15	15	0	100	0	0	0	0	0	0		
27	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan SPAM Desa Kabupaten Klaten	PAD & Dana Transfer Lainnya	85.000.000	15	15	0	100	0	0	0	0	0	0		
28	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan SPAM Desa Kabupaten Pemalang	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	15	15	0	100	0	0	0	0	0	0		
29	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan SPAM Desa Kabupaten Tegal	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	15	15	0	100	0	0	0	0	0	0		
30	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.720.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
31	Pembangunan SPAM Regional Keburejo (DAK) Paket 5		11.935.410.000	5	3	(2)	60	0	0	0	0	0	0		
32	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan SPAM Regional Keburejo (DAK) Paket 5		177.750.000	5	3	(2)	60	35.550.000	20	0	0	0	(20)		
	Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.458.090.000	32,03	32,03	0	100	383.201.972	26,28	72.453.500	312.568.690	21,44	(4,84)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Pendampingan Pengelolaan Teknis SPAM Perkotaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	204.840.000	30	30	0	100	64.378.286	31,43	0	9.850.000	4,81	(26,62)		
2	Pendampingan Pengelolaan Teknis SPAM Regional	PAD & Dana Transfer Lainnya	206.636.000	30	30	0	100	49.000.000	23,71	8.777.500	101.640.190	49,19	25,47		
3	Pendampingan Manajemen Teknis SPAM Perdesaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	609.314.000	40	40	0	100	191.498.686	31,43	63.676.000	78.678.500	12,91	(18,52)		
4	Sosialisasi Penyelenggaraan SPAM Bersama Masyarakat	PAD & Dana Transfer Lainnya	187.800.000	0	0	0	0	0	0	0	122.400.000	65,18	65,18		
5	Bimbingan Teknis SPAM Perdesaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	245.000.000	40	40	0	100	77.000.000	31,43	0	0	0	(31,43)	kegiatan belum dimulai	akan dimulai akhir mei atau awal bulan juni
6	Persiapan Pelaksanaan Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.500.000	41,65	41,65	0	100	1.325.000	29,44	0	0	0	(29,44)		
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>		<b>1.817.800.000</b>	<b>59,85</b>	<b>56,10</b>	<b>(3,75)</b>	<b>93,73</b>	<b>1.087.949.000</b>	<b>59,85</b>	<b>149.288.397</b>	<b>314.854.832</b>	<b>17,32</b>	<b>(42,53)</b>		
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional		1.817.800.000	59,85	56,10	(3,75)	93,73	1.087.949.000	59,85	149.288.397	314.854.832	17,32	(42,53)		
	Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik **		1.817.800.000	59,85	56,10	(3,75)	93,73	1.087.949.000	59,85	149.288.397	314.854.832	17,32	(42,53)		
1	Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan		90.000.000	41,65	41,65	0	100	37.500.000	41,67	7.500.000	37.500.000	41,67	0		
2	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Non ASN		216.000	41,65	41,65	0	100	90.000	41,67	14.736	73.680	34,11	(7,56)		
3	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN		3.600.000	41,65	41,65	0	100	1.500.000	41,67	300.000	1.500.000	41,67	0		
4	Pemantauan Target dan Capaian Akses Air Limbah Domestik Jawa Tengah serta Pendampingan Kelembagaan, Administrasi Pengelolaan Sarana Prasarana Air Limbah Domestik serta menghadiri rapat insidentil		262.712.000	27,14	27,14	0	100	71.318.000	27,15	38.175.716	84.863.027	32,30	5,16		
5	Pembinaan Teknis Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) Sarpras Air Limbah Domestik		316.710.000	28,49	28,49	0	100	90.208.000	28,48	0	80.023.000	25,27	(3,22)		
6	Monitoring dan evaluasi sarpras air limbah domestik		19.850.000	0	0	0	0	0	0	0	5.320.000	26,80	26,80		
7	Penyusunan DED Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional Kawasan Purbalingga dan Banjarnegara		350.000.000	100	100	0	100	350.000.000	100	0	0	0	(100)		
8	Penyusunan UKL-UPL Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional Kawasan Purbalingga dan Banjarnegara		100.680.000	100	100	0	100	100.680.000	100	0	0	0	(100)		
9	Penyusunan Kebijakan Strategi Daerah (Jakstrada) Air Limbah Domestik Regional		250.000.000	100	75	(25)	75	250.000.000	100	53.199.525	53.199.525	21,28	(78,72)	Masih dalam proses FGD, kontrak baru dimulai 20 Maret 2023 dengan waktu pelaksanaan pekerjaan 120 hari kalender, maka pekerjaan akan selesai pada 17 Juli 2023.	
10	Pendampingan Pemutakhiran Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) di Jawa Tengah		124.542.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	FGD PENINGKATAN AKSES LAYANAN AIR LIMBAH DOMESTIK REGIONAL		187.800.000	40	40	0	100	75.120.000	40	50.080.000	50.080.000	26,67	(13,33)	Masih dalam proses pelaksanaan	
12	Belanja Iuran Jaminan Kematian Non ASN		270.000	41,86	41,86	0	100	113.000	41,85	18.420	92.100	34,11	(7,74)		
13	Penyusunan Kajian Kelembagaan Pengelola SPALD / IPLT Regional		111.420.000	100	94,87	(5,13)	94,87	111.420.000	100	0	2.203.500	1,98	(98,02)	Masih dalam proses analisis, kontrak baru dimulai pada 3 Mei 2023 dengan waktu pelaksanaan pekerjaan 60 hari kalender, maka pekerjaan akan selesai pada 2 Juni 2023.	
	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>111.305.000.000</b>	<b>25,83</b>	<b>33,49</b>	<b>7,66</b>	<b>129,64</b>	<b>13.076.214.000</b>	<b>11,75</b>	<b>884.472.641</b>	<b>16.425.216.141</b>	<b>14,76</b>	<b>3,01</b>		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	111.305.000.000	25,83	33,49	7,66	129,64	13.076.214.000	11,75	884.472.641	16.425.216.141	14,76	3,01		
	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	111.060.000.000	25,82	33,49	7,67	129,72	13.000.170.000	11,71	879.720.141	16.343.098.641	14,72	3,01		
1	Pembangunan Kantor Balai Pengujian dan Peralatan (BP2) Tahap 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.289.320.000	35	35	0	100	569.720.000	44,19	204.326.000	204.826.000	15,89	(28,30)		
2	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Kantor Balai Pengujian dan Peralatan (BP2) Tahap 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.680.000	35	35	0	100	0	0	0	0	0	0		
3	Pembangunan Masjid Agung Jawa Tengah di Kab. Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	105.121.000.000	25	33	8	132	10.523.930.000	10,01	8.331.000	15.470.709.500	14,72	4,71		
4	Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Pekerjaan Pembangunan Masjid Agung Jawa Tengah di Kab. Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.185.000.000	25	33	8	132	177.750.000	15	161.421.341	161.421.341	13,62	(1,38)		
5	Jasa Konsultansi DED Pembangunan Masjid Agung Jawa Tengah di Kab. Magelang (Pengawasan Berkala)	PAD & Dana Transfer Lainnya	224.000.000	25	33	8	132	0	0	0	0	0	0		
6	Rehabilitasi VIP Room Borobudur Bandara Ahmad Yani Tahap 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.079.320.000	50	50	0	100	1.728.770.000	56,14	505.641.800	506.141.800	16,44	(39,70)		
7	Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi VIP Room Borobudur Bandara Ahmad Yani Tahap 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.680.000	30	30	0	100	0	0	0	0	0	0		
	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	165.000.000	21,85	21,85	0	100	36.054.000	21,85	4.752.500	44.115.500	26,74	4,89		
1	Bantuan teknis pengelolaan dan penyelenggaraan bangunan gedung milik daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	165.000.000	21,85	21,85	0	100	36.054.000	21,85	4.752.500	44.115.500	26,74	4,89		
	Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat *****) **	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.000.000	50	50	0	100	39.990.000	49,99	0	38.002.000	47,50	(2,49)		
1	Bimbingan teknis pengelola penyelenggaraan bangunan gedung milik daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.000.000	50	50	0	100	39.990.000	49,99	0	38.002.000	47,50	(2,49)		
	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>672.698.000</b>	<b>25,90</b>	<b>25,90</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>83.501.500</b>	<b>12,41</b>	<b>7.833.156</b>	<b>77.165.780</b>	<b>11,47</b>	<b>(0,94)</b>		
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	672.698.000	25,90	25,90	0	100	83.501.500	12,41	7.833.156	77.165.780	11,47	(0,94)		
	Penataan Bangunan dan Lingkungan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	632.698.000	21,21	21,21	0	100	43.501.500	6,88	7.833.156	39.165.780	6,19	(0,69)		
1	Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	90.000.000	41,65	41,65	0	100	37.500.000	41,67	7.500.000	37.500.000	41,67	0		
2	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.600.000	41,65	41,65	0	100	1.500.000	41,67	300.000	1.500.000	41,67	0		
3	Belanja Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	216.000	41,65	41,65	0	100	90.000	41,67	14.736	73.680	34,11	(7,56)		
4	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	270.000	41,65	41,65	0	100	112.500	41,67	18.420	92.100	34,11	(7,56)		
5	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.274.000	30	30	0	100	2.274.000	69,46	0	0	0	(69,46)		
6	Pemeriksaan Keandalan Fisik Bangunan Gedung Milik Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	30	30	0	100	0	0	0	0	0	0		
7	Update Aplikasi Sistem Bangunan Gedung	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	10,08	10,08	0	100	500.000	1,25	0	0	0	(1,25)		
8	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.525.000	0	0	0	0	1.525.000	60,40	0	0	0	(60,40)		
9	Pendataan Teknis Bangunan Gedung Milik Daerah Prov Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	192.813.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan Kepada Pemerintah Kab/Kota **	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	100	100	0	100	40.000.000	100	0	38.000.000	95	(5)		
1	Bimbingan Teknis Peraturan dan Standar Penataan Bangunan dan Lingkungan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dan Asosiasi Profesi Arsitek di Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	100	100	0	100	40.000.000	100	0	38.000.000	95	(5)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>356.000.000</b>	<b>0</b>	<b>22,47</b>	<b>22,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.481.174</b>	<b>18,96</b>	<b>18,96</b>		
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	PAD & Dana Transfer Lainnya	356.000.000	0	22,47	22,47	0	0	0	0	67.481.174	18,96	18,96		
	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	356.000.000	0	22,47	22,47	0	0	0	0	67.481.174	18,96	18,96		
1	Sosialisasi dan diseminasi peraturan untuk penyedia jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	0	100	100	0	0	0	0	32.262.273	80,66	80,66		
2	Forum Jasa Konstruksi Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	62.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Focus Group Discussion	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Sosialisasi dan diseminasi peraturan jasa konstruksi	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	0	100	100	0	0	0	0	35.218.901	88,05	88,05		
5	Rakor TPJK Kab./Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	78.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Forum Jasa Konstruksi Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	Focus Group Discussion	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	<b>Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>22.437.262.000</b>	<b>41,44</b>	<b>64,77</b>	<b>23,33</b>	<b>156,30</b>	<b>8.842.967.055</b>	<b>39,41</b>	<b>2.253.967.062</b>	<b>7.179.425.579</b>	<b>32,00</b>	<b>(7,41)</b>		
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>1.126.930.000</b>	<b>43,21</b>	<b>44,20</b>	<b>0,99</b>	<b>102,29</b>	<b>400.334.400</b>	<b>35,52</b>	<b>64.199.310</b>	<b>372.656.831</b>	<b>33,07</b>	<b>(2,46)</b>		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	271.230.000	41,83	43,32	1,49	103,57	119.244.400	43,96	21.491.500	114.398.600	42,18	(1,79)		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.800.000	41,68	41,68	0	100	4.300.000	48,86	1.440.000	5.045.000	57,33	8,47		
1	Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.800.000	41,68	41,68	0	100	4.300.000	48,86	1.440.000	5.045.000	57,33	8,47		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	44.000.000	41,67	56,67	15	136,00	23.000.000	52,27	3.210.000	28.144.000	63,96	11,69		
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	44.000.000	41,67	56,67	15	136,00	23.000.000	52,27	3.210.000	28.144.000	63,96	11,69		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.280.000	41,68	41,68	0	100	7.900.000	48,53	2.252.000	8.295.000	50,95	2,43		
1	Penyediaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.280.000	41,68	41,68	0	100	7.900.000	48,53	2.252.000	8.295.000	50,95	2,43		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	36.300.000	41,67	41,67	0	100	15.500.000	42,70	2.414.500	12.079.200	33,28	(9,42)		
1	Penyediaan Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.060.000	41,66	41,66	0	100	7.000.000	41,03	490.000	4.302.500	25,22	(15,81)		
2	Penyediaan Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.240.000	41,67	41,67	0	100	8.500.000	44,18	1.924.500	7.776.700	40,42	(3,76)		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.850.000	41,67	41,67	0	100	1.604.400	41,67	110.000	550.000	14,29	(27,39)		
1	Penyediaan Surat Kabar / Majalah	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.850.000	41,67	41,67	0	100	1.604.400	41,67	110.000	550.000	14,29	(27,39)		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu **	PAD & Dana Transfer Lainnya	32.000.000	43,00	35,03	(7,97)	81,47	13.400.000	41,88	4.030.000	11.293.400	35,29	(6,58)		
1	Pelaksanaan Rapat Koordinasi POK	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.100.000	50	0	(50)	0	2.500.000	49,02	0	0	0	(49,02)	Pelaksanaan rapat koordinasi POK diundur	
2	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembinaan Pegawai	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.500.000	41,66	41,66	0	100	5.500.000	40,74	3.870.000	7.595.000	56,26	15,52		
3	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Insindetil	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.400.000	41,69	41,69	0	100	5.400.000	40,30	160.000	3.698.400	27,60	(12,70)		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	130.000.000	41,67	41,67	0	100	53.540.000	41,18	8.035.000	48.992.000	37,69	(3,50)		
1	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Survey Aset BPJ Wilayah Tegal	PAD & Dana Transfer Lainnya	27.960.000	41,67	41,67	0	100	12.000.000	42,92	3.604.000	12.819.500	45,85	2,93		
2	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	102.040.000	41,67	41,67	0	100	41.540.000	40,71	4.431.000	36.172.500	35,45	(5,26)		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	475.000.000	41,67	41,67	0	100	214.890.000	45,24	34.494.810	199.417.370	41,98	(3,26)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	41,68	41,68	0	100	2.000.000	40	446.000	2.185.000	43,70	3,70		
1	Penyediaan Peranko, Materai dan Benda Pos lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	41,68	41,68	0	100	2.000.000	40	446.000	2.185.000	43,70	3,70		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	90.000.000	41,67	41,67	0	100	37.500.000	41,67	5.402.810	28.233.370	31,37	(10,30)		
1	Pembayaran Telepon	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.000.000	41,68	41,68	0	100	10.000.000	41,67	1.391.165	6.134.292	25,56	(16,11)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Pembayaran Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.000.000	41,67	41,67	0	100	2.500.000	41,67	80.000	772.900	12,88	(28,79)		
3	Pembayaran Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	41,66	41,66	0	100	25.000.000	41,67	3.931.645	21.326.178	35,54	(6,12)		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	380.000.000	41,67	41,67	0	100	175.390.000	46,16	28.646.000	168.999.000	44,47	(1,68)		
1	Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	246.380.000	41,67	41,67	0	100	113.716.000	46,15	18.297.000	107.982.000	43,83	(2,33)		
2	Penyediaan Jasa Tenaga Kebersihan (Cleaning Servis)	PAD & Dana Transfer Lainnya	133.620.000	41,66	41,66	0	100	61.674.000	46,16	10.349.000	61.017.000	45,66	(0,49)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	380.700.000	46,12	48,00	1,87	104,06	66.200.000	17,39	8.213.000	58.840.861	15,46	(1,93)		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	137.500.000	41,67	46,26	4,59	111,01	60.700.000	44,15	8.063.000	54.580.861	39,70	(4,45)		
1	Penyediaan Bahan Bakar Minyak / Gas	PAD & Dana Transfer Lainnya	54.500.000	41,67	41,67	0	100	20.000.000	36,70	5.187.000	23.477.000	43,08	6,38		
2	Penyediaan Jasa Servis	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.800.000	41,67	55,45	13,78	133,07	30.000.000	65,50	201.500	25.598.361	55,89	(9,61)		
3	Penyediaan Penggantian Suku Cadang	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.200.000	41,67	41,67	0	100	7.600.000	37,62	1.740.000	2.715.000	13,44	(24,18)		
4	Penyediaan Jasa KIR	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.000.000	41,67	41,67	0	100	500.000	25	0	0	0	(25)		
5	Penyediaan Surat Tanda Nomor Kendaraan	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.000.000	41,68	41,68	0	100	2.600.000	17,33	934.500	2.790.500	18,60	1,27		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	230.000.000	50	50	0	100	0	0	0	0	0	0		
1	Pemeliharaan Rumah Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	50	50	0	100	0	0	0	0	0	0		
2	Rehab. Gedung Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	50	50	0	100	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.200.000	25	31,14	6,14	124,56	5.500.000	41,67	150.000	4.260.000	32,27	(9,39)		
1	Penyediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.200.000	25	31,14	6,14	124,56	5.500.000	41,67	150.000	4.260.000	32,27	(9,39)		
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>21.310.332.000</b>	<b>41,35</b>	<b>65,86</b>	<b>24,51</b>	<b>159,28</b>	<b>8.442.632.655</b>	<b>39,62</b>	<b>2.189.767.752</b>	<b>6.806.768.748</b>	<b>31,94</b>	<b>(7,68)</b>		
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.310.332.000	41,35	65,86	24,51	159,28	8.442.632.655	39,62	2.189.767.752	6.806.768.748	31,94	(7,68)		
	Rehabilitasi Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.490.000.000	64,59	97,22	32,64	150,53	4.988.333.000	66,60	1.307.111.400	2.628.351.200	35,09	(31,51)		
1	Rehabilitasi Jalan Bumiayu - Sirampog (141)	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.500.000.000	25,70	95,44	69,74	371,36	1.050.000.000	30	0	0	0	(30)		
2	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.140.000	100	100	0	100	17.140.000	100	2.960.000	12.327.000	71,92	(28,08)		
3	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	32.860.000	4,18	7,53	3,35	180,14	1.373.000	4,18	5.320.000	7.795.000	23,72	19,54		
4	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.550.000	100	100	0	100	12.550.000	100	1.050.000	8.830.000	70,36	(29,64)		
5	Rehabilitasi Jalan Ruas Morongso / Bts. Kab. Pemalang - Tuwel - Sirampog ( 142 )	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.300.000.000	100	100	0	100	1.300.000.000	100	0	1.297.257.800	99,79	(0,21)		
6	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	27.450.000	25,57	34,10	8,53	133,36	7.270.000	26,48	1.050.000	5.410.000	19,71	(6,78)		
7	Rehabilitasi Jalan Ruas Bandungsari - Penanggapan / Bts. Prov. Jabar ( 137 )	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.300.000.000	100	100	0	100	1.300.000.000	100	1.296.731.400	1.296.731.400	99,75	(0,25)		
8	Rehabilitasi Jalan Bumiayu - Salem (139)	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.300.000.000	100	100	0	100	1.300.000.000	100	0	0	0	(100)		
	Pemeliharaan Rutin Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.783.632.000	33,06	57,98	24,92	175,38	3.069.776.355	28,47	807.293.552	3.902.579.932	36,19	7,72		
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	56.360.000	98,80	98,80	0	100	55.680.000	98,79	11.337.500	29.931.200	53,11	(45,69)		
2	Pengadaan Campuran Aspal Panas (CAP) Jalan Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.044.820.000	35	59,90	24,90	171,14	313.446.000	30	0	313.412.607	30,00	(0,00)		
3	Pengadaan Cold Paving Hot Mix (CPHMA) Jalan Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.930.000	100	100	0	100	199.930.000	100	0	0	0	(100)		
4	Pengadaan Aspal Emulsi CRS-1 Jalan Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	207.320.000	100	100	0	100	207.320.000	100	0	206.700.000	99,70	(0,30)		
5	Pengadaan Bahan / Material Jalan Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	861.972.000	5	50,60	45,60	1.012	0	0	0	258.486.510	29,99	29,99		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	Pengadaan Lintasir Klas A (SS-A) Jalan Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	661.020.000	30	61,36	31,36	204,53	198.306.000	30	0	0	0	(30)		
7	Pengadaan Aspal Drum Pen 60/70 Jalan Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	189.180.000	100	100	0	100	189.180.000	100	0	187.230.000	98,97	(1,03)		
8	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jalan Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	711.520.000	5	54,70	49,70	1.094	0	0	106.933.000	339.964.000	47,78	47,78		
9	Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jalan Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	907.200.000	41,65	41,65	0	100	378.000.000	41,67	80.754.000	374.788.000	41,31	(0,35)		
10	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	101.811.000	52	61	9	117,31	52.076.000	51,15	10.472.200	54.417.700	53,45	2,30		
11	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	370.950.000	32,33	50,02	17,69	154,72	119.649.000	32,25	49.084.000	194.100.000	52,33	20,07		
12	Pemeliharaan Alat Berat Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	49.500.000	38,39	64,30	25,91	167,49	19.000.000	38,38	300.000	29.657.771	59,91	21,53		
13	Pekerjaan Marka Thermoplastik Jalan Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.996.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	PEKERJAAN PELEBARAN RUAS JALAN KERSANA - BANDUNGSARI ( 136 )	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.998.000	0	100	100	0	0	0	0	199.726.500	99,86	99,86		
15	PEKERJAAN PELEBARAN RUAS JALAN BANDUNGSARI - SALEM ( 138 )	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.998.000	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0		
16	PEKERJAAN PELEBARAN RUAS JALAN MORONGSO / BTS. KAB. PEMALANG - TUWEL - SIRAMPOG ( 142 )	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.998.000	0	100	100	0	0	0	0	199.652.000	99,83	99,83		
17	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	120.379.000	11,72	15,90	4,18	135,67	14.109.875	11,72	10.640.300	17.255.300	14,33	2,61		
18	Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.240.000	41,65	91,60	49,95	219,93	62.600.000	41,67	0	136.026.000	90,54	48,87		
19	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	46.595.000	100	100	0	100	46.595.000	100	12.051.612	30.979.112	66,49	(33,51)		
20	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	83.928.000	11,99	14,55	2,56	121,35	10.060.500	11,99	7.030.000	19.241.000	22,93	10,94		
21	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	64.144.000	67,50	67,50	0	100	43.394.000	67,65	5.733.000	48.572.692	75,72	8,07		
22	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	375.520.000	38	40,03	2,03	105,34	156.560.000	41,69	52.286.000	202.595.000	53,95	12,26		
23	Pemeliharaan Alat Berat Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	53.800.000	32,42	51,46	19,04	158,73	17.450.000	32,43	5.086.940	32.772.540	60,92	28,48		
24	Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.240.000	0	82,31	82,31	0	0	0	0	123.660.000	82,31	82,31		
25	Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	673.920.000	41,65	41,65	0	100	280.800.000	41,67	57.018.000	267.890.000	39,75	(1,92)		
26	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	351.628.000	13,50	45,56	32,06	337,48	29.888.380	8,50	0	68.205.000	19,40	10,90		
27	Pengadaan Aspal Emulsi CRS-1 Jalan BPJ Wilayah Tegal 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	78.897.000	100	100	0	100	78.897.000	100	0	76.320.000	96,73	(3,27)		
28	Pengadaan Cold Paving Hot Mix Asbuton (CPHMA) Jalan BPJ Wilayah Tegal 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	77.000.000	100	100	0	100	77.000.000	100	0	0	0	(100)		
29	Pengadaan Aspal Pen 60/70 Jalan BPJ Wilayah Tegal 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	93.000.000	100	100	0	100	93.000.000	100	0	92.430.000	99,39	(0,61)		
30	Pengadaan Campuran Aspal Panas (CAP) Jalan BPJ Wilayah Tegal 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	590.676.000	36,50	91,81	55,31	251,53	177.202.800	30	0	0	0	(30)		
31	Pengadaan Lintasir Kelas A (Hotmix) Jalan BPJ Wilayah Tegal 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	588.636.000	35	35	0	100	176.590.800	30	0	0	0	(30)		
32	Pekerjaan Saluran Ruas Bumiayu - Salem (139)	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.998.000	30	0	(30)	0	0	0	0	0	0	0	SPK tanggal 31 Mei 2023 dikarenakan ada perubahan desain di lapangan	

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
33	Pekerjaan Dinding Penahan Tanah (DPT) Ruas Bumiayu - Sirampog (141)	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.997.000	30	100	70	333,33	0	0	199.600.000	199.600.000	99,80	99,80		
34	Pekerjaan Saluran Ruas Bumiayu - Sirampog (141)	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.995.000	30	100	70	333,33	0	0	198.967.000	198.967.000	99,49	99,49		
35	Pekerjaan Marka Thermoplastik Jalan Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.996.000	50	0	(50)	0	0	0	0	0	0	0	Pelaksanaan mundur dari rencana karena kondisi cuaca masih sering hujan, sehingga diundur ke bulan berikutnya	
36	Pengadaan Bahan/ Material Jalan BPJ Wilayah Tegal 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	243.470.000	35	36,04	1,04	102,97	73.041.000	30	0	0	0	(30)		
37	pengadaan dan penanaman Pohon Ayoman	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
38	Pengadaan dan Penanaman Pohon Ayoman di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Rehabilitasi Jembatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.025.000.000	0,32	0,32	0	100	6.530.000	0,32	0	370.000	0,02	(0,30)		
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.530.000	100	100	0	100	6.530.000	100	0	370.000	5,67	(94,33)		
2	Rehabilitasi Jembatan Cigareng Ruas Jalan Bandungsari - Salem (138)	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.470.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan Rutin Jembatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.011.700.000	39,71	48,77	9,06	122,82	377.993.300	37,36	75.362.800	275.467.616	27,23	(10,13)		
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.195.000	100	100	0	100	14.195.000	100	0	3.169.500	22,33	(77,67)		
2	Pengadaan Material / Bahan Jembatan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	259.663.000	10	45,30	35,30	453	0	0	0	77.862.360	29,99	29,99		
3	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jembatan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	167.623.000	10	10	0	100	16.762.300	10	0	0	0	(10)		
4	Upah Tenga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jembatan di Balai Pengelolaan Tegal 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	103.680.000	41,65	41,65	0	100	43.200.000	41,67	8.428.000	39.044.000	37,66	(4,01)		
5	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.532.000	71,35	68,20	(3,15)	95,59	18.216.000	71,35	4.431.000	14.084.000	55,16	(16,18)		
6	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.020.000	39,28	40,40	1,12	102,85	9.770.000	40,67	2.394.000	10.234.000	42,61	1,93		
7	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.787.000	11,44	0	(11,44)	0	3.065.000	11,44	740.000	740.000	2,76	(8,68)	belum mulai pelaksanaan pemantauan pemel jembatan	
8	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.295.000	100	100	0	100	12.295.000	100	300.000	3.815.000	31,03	(68,97)		
9	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.070.000	0,80	12,86	12,06	1.607,50	120.000	0,80	0	1.410.000	9,36	8,56		
10	Pengadaan Bahan/ Material Jembatan BPJ Wilayah Tegal 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	76.912.000	100	100	0	100	76.912.000	100	0	0	0	(100)		
11	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jembatan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	98.723.000	100	100	0	100	98.723.000	100	42.000.000	42.000.000	42,54	(57,46)		
12	Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jembatan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	155.520.000	41,65	41,65	0	100	64.800.000	41,67	13.072.000	60.458.000	38,87	(2,79)		
13	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.700.000	87,38	87,38	0	100	12.845.000	87,38	1.736.800	13.327.756	90,67	3,28		
14	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.980.000	31	41,59	10,59	134,16	7.090.000	41,76	2.261.000	9.323.000	54,91	13,15		
	<b>Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>20.303.829.000</b>	<b>54,60</b>	<b>50,75</b>	<b>(3,85)</b>	<b>92,95</b>	<b>8.502.591.960</b>	<b>41,88</b>	<b>4.448.953.018</b>	<b>9.267.761.124</b>	<b>45,65</b>	<b>3,77</b>		
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>1.359.600.000</b>	<b>27,73</b>	<b>27,73</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>377.093.600</b>	<b>27,74</b>	<b>74.198.518</b>	<b>355.853.774</b>	<b>26,17</b>	<b>(1,56)</b>		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	215.230.000	35,01	35,01	0	100	75.361.500	35,01	18.709.000	87.776.000	40,78	5,77		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.600.000	41,65	41,65	0	100	2.750.000	41,67	1.083.000	3.045.000	46,14	4,47		
1	Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.600.000	41,65	41,65	0	100	2.750.000	41,67	1.083.000	3.045.000	46,14	4,47		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	31.000.000	41,65	41,65	0	100	12.915.000	41,66	0	6.186.000	19,95	(21,71)		
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	31.000.000	41,65	41,65	0	100	12.915.000	41,66	0	6.186.000	19,95	(21,71)		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	41,65	41,65	0	100	4.165.000	41,65	3.262.000	6.768.000	67,68	26,03		
1	Penyediaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	41,65	41,65	0	100	4.165.000	41,65	3.262.000	6.768.000	67,68	26,03		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	31.000.000	40	40	0	100	12.400.000	40	3.087.500	14.688.500	47,38	7,38		
1	Penyediaan Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.180.000	40	40	0	100	7.272.000	40	1.880.000	9.000.000	49,50	9,50		
2	Penyediaan Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.820.000	40	40	0	100	5.128.000	40	1.207.500	5.688.500	44,37	4,37		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.500.000	41,65	41,65	0	100	1.457.500	41,64	178.000	890.000	25,43	(16,21)		
1	Penyediaan Surat Kabar/Majalah	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.500.000	41,65	41,65	0	100	1.457.500	41,64	178.000	890.000	25,43	(16,21)		
	Fasilitas Kunjungan Tamu **	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.000.000	23,09	23,09	0	100	5.080.000	23,09	500.000	7.500.000	34,09	11		
1	Pelaksanaan Rapat Koordinasi POK	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembinaan Pegawai	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.560.000	33,34	33,34	0	100	3.520.000	33,33	500.000	6.250.000	59,19	25,85		
3	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Insidentil	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.240.000	25	25	0	100	1.560.000	25	0	1.250.000	20,03	(4,97)		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	111.130.000	32,93	32,93	0	100	36.594.000	32,93	10.598.500	48.698.500	43,82	10,89		
1	Rapat Koordinasi dan Konsultasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.450.000	32	32	0	100	32.144.000	32	9.488.500	44.478.500	44,28	12,28		
2	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Survey Aset di BPJ. Wilayah Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.680.000	41,65	41,65	0	100	4.450.000	41,67	1.110.000	4.220.000	39,51	(2,15)		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	588.000.000	41,55	41,55	0	100	244.423.000	41,57	41.222.334	220.599.590	37,52	(4,05)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	41,65	41,65	0	100	2.081.000	41,62	420.000	2.960.000	59,20	17,58		
1	Penyediaan Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	41,65	41,65	0	100	2.081.000	41,62	420.000	2.960.000	59,20	17,58		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	124.000.000	41,65	41,65	0	100	51.661.000	41,66	7.267.334	39.405.090	31,78	(9,88)		
1	Pembayaran Telepon	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.000.000	41,65	41,65	0	100	1.250.000	41,67	40.293	178.654	5,96	(35,71)		
2	Pembayaran Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000	41,65	41,65	0	100	415.000	41,50	0	0	0	(41,50)		
3	Pembayaran Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	41,65	41,65	0	100	41.665.000	41,67	6.061.541	32.048.936	32,05	(9,62)		
4	Pembayaran Internet	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	41,65	41,65	0	100	8.331.000	41,66	1.165.500	7.177.500	35,89	(5,77)		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	459.000.000	41,53	41,53	0	100	190.681.000	41,54	33.535.000	178.234.500	38,83	(2,71)		
1	Penyediaan Jasa Kebersihan (Cleaning Service)	PAD & Dana Transfer Lainnya	208.080.000	41,65	41,65	0	100	86.700.000	41,67	15.223.000	80.329.500	38,61	(3,06)		
2	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Penyediaan Jasa Tenaga Pengamanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	249.560.000	41,65	41,65	0	100	103.981.000	41,67	18.312.000	97.905.000	39,23	(2,43)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	556.370.000	10,30	10,30	0	100	57.309.100	10,30	14.267.184	47.478.184	8,53	(1,77)		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	120.000.000	37,74	37,74	0	100	45.307.000	37,76	12.107.184	40.703.184	33,92	(3,84)		
1	Penyediaan Jasa Servis	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	33,34	33,34	0	100	1.666.000	33,32	0	1.150.000	23	(10,32)		
2	Penyediaan Penggantian Suku Cadang	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.400.000	33,32	33,32	0	100	15.133.000	33,33	2.873.184	11.713.184	25,80	(7,53)		
3	Penyediaan Jasa KIR	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.500.000	33,32	33,32	0	100	833.000	33,32	0	0	0	(33,32)		
4	Penyediaan Surat Tanda Nomor Kendaraan	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.000.000	40	40	0	100	6.800.000	40	921.500	2.895.000	17,03	(22,97)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	Penyediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.100.000	41,65	41,65	0	100	20.875.000	41,67	8.312.500	24.945.000	49,79	8,12		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	400.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.040.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Rehabilitasi Gedung dan Bangunan	PAD & Dana Transfer Lainnya	397.960.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	36.370.000	33	33	0	100	12.002.100	33	2.160.000	6.775.000	18,63	(14,37)		
1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	PAD & Dana Transfer Lainnya	36.370.000	33	33	0	100	12.002.100	33	2.160.000	6.775.000	18,63	(14,37)		
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>18.944.229.000</b>	<b>56,53</b>	<b>52,40</b>	<b>(4,13)</b>	<b>92,70</b>	<b>8.125.498.360</b>	<b>42,89</b>	<b>4.374.754.500</b>	<b>8.911.907.350</b>	<b>47,04</b>	<b>4,15</b>		
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.944.229.000	56,53	52,40	(4,13)	92,70	8.125.498.360	42,89	4.374.754.500	8.911.907.350	47,04	4,15		
	Rehabilitasi Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.553.320.000	95,91	96,24	0,33	100,35	2.007.950.800	56,51	3.236.045.000	3.253.994.250	91,58	35,07		
1	Rehabilitasi Jalan Batang - Wonotunggal - Surjo	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.000.000.000	100	100	0	100	600.000.000	30	1.966.705.000	1.966.705.000	98,34	68,34		
2	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.874.000	100	100	0	100	8.874.000	100	632.000	7.541.000	84,98	(15,02)		
3	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.126.000	20	30	10	150	3.825.200	20	2.026.000	5.726.000	29,94	9,94		
4	Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.320.000	40	40	0	100	80.128.000	40	0	0	0	(40)		
5	Rehabilitasi Jalan Ruas Moga - Morongso / Bts. Kab. Tegal	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.300.000.000	100	100	0	100	1.300.000.000	100	1.266.504.000	1.266.504.000	97,42	(2,58)		
6	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.570.000	100	100	0	100	9.570.000	100	0	5.120.250	53,50	(46,50)		
7	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.430.000	36	100	64	277,78	5.553.600	35,99	178.000	2.398.000	15,54	(20,45)		
	Pemeliharaan Rutin Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.699.159.000	45,50	51,01	5,51	112,10	5.105.662.900	43,64	1.056.359.000	5.300.918.100	45,31	1,67		
1	Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	720.000.000	39,87	39,87	0	100	287.064.000	39,87	79.008.000	288.480.000	40,07	0,20		
2	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	430.300.000	15	25	10	166,67	64.545.000	15	0	78.588.000	18,26	3,26		
3	Pekerjaan Marka Jalan Thermoplastik Lokasi Kabupaten Pemalang	PAD & Dana Transfer Lainnya	115.700.000	100	0	(100)	0	115.700.000	100	0	0	0	(100)	Proses pembuatan dokumentsi kontrak	segera menyelesaikan pembuatan dokumentasi kontrak
4	Pengadaan Cold Paving Hotmix Asbuton (CPHMA) Lokasi Kabupaten Pemalang	PAD & Dana Transfer Lainnya	98.700.000	100	100	0	100	98.700.000	100	95.000.000	95.000.000	96,25	(3,75)		
5	Pengadaan Aspal Emulsi (CRS 1) Lokasi Kabupaten Pemalang	PAD & Dana Transfer Lainnya	68.800.000	100	100	0	100	68.800.000	100	68.588.000	68.588.000	99,69	(0,31)		
6	Pengadaan Material Perkerasan Jalan Lokasi Kabupaten Pemalang	PAD & Dana Transfer Lainnya	457.000.000	5	43,20	38,20	864	0	0	0	135.732.750	29,70	29,70		
7	Pengadaan Aspal Drum (Pen 60/70) Lokasi Kabupaten Pemalang	PAD & Dana Transfer Lainnya	789.200.000	100	100	0	100	789.200.000	100	0	769.500.000	97,50	(2,50)		
8	Pengadaan Material Bangunan Pelengkap Jalan Lokasi Kabupaten Pemalang	PAD & Dana Transfer Lainnya	198.900.000	100	30	(70)	30	198.900.000	100	0	0	0	(100)	Masih proses pengiriman material	segera manambah volume pengiriman material
9	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Pekalongan 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	48.770.000	70	80	10	114,29	0	0	7.815.000	31.735.000	65,07	65,07		
10	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Pekalongan 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	658.654.000	40	57,83	17,83	144,58	261.301.600	39,67	61.369.000	411.506.500	62,48	22,80		
11	Pemeliharaan Alat Berat Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Pekalongan 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	161.460.000	20	47,78	27,78	238,90	32.100.000	19,88	1.276.500	53.621.500	33,21	13,33		
12	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	28.539.000	75	80,03	5,03	106,71	13.061.750	45,77	0	22.036.000	77,21	31,45		
13	Pemantauan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	76.095.000	5	5	0	100	3.510.000	4,61	3.324.500	5.544.500	7,29	2,67		
14	Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat	PAD & Dana Transfer Lainnya	125.200.000	0	58,48	58,48	0	0	0	0	73.214.155	58,48	58,48		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15	Pengadaan Aspal Emulsi Kab. Batang dan Kab. Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	198.500.000	100	100	0	100	198.500.000	100	197.850.000	197.850.000	99,67	(0,33)		
16	Pengadaan Material CAP untuk Pekerjaan Jalan Kab. Batang dan Kab. Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	490.900.000	40	40	0	100	147.270.000	30	0	146.902.500	29,93	(0,07)		
17	Pengadaan Aspal Drum Kab. Batang dan Kab. Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.133.205.000	100	100	0	100	1.133.205.000	100	0	1.125.750.000	99,34	(0,66)		
18	Pengadaan CPHMA Kab. Batang dan Kab. Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	68.893.000	100	100	0	100	68.893.000	100	58.900.000	58.900.000	85,49	(14,51)		
19	Pengadaan Material Pengecatan Kab. Batang dan Kab. Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	159.000.000	10	10	0	100	0	0	0	0	0	0		
20	Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ wilayah pekalongan 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.260.000.000	41,65	42	0,35	100,84	525.000.000	41,67	137.664.000	514.464.000	40,83	(0,84)		
21	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ wilayah pekalongan 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	989.495.000	15	25	10	166,67	148.424.250	15	134.425.000	172.969.000	17,48	2,48		
22	Pemeliharaan Alat Berat Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ wilayah pekalongan 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	210.000.000	30	30	0	100	63.000.000	30	0	31.650.000	15,07	(14,93)		
23	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ wilayah pekalongan 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.425.200.000	35	45	10	128,57	498.820.000	35	125.185.000	724.880.000	50,86	15,86		
24	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ wilayah pekalongan 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	238.520.000	40	40	0	100	47.704.000	20	23.230.000	83.980.000	35,21	15,21		
25	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	47.195.000	100	100	0	100	47.195.000	100	0	36.878.000	78,14	(21,86)		
26	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	145.613.000	10	10	0	100	14.561.300	10	13.798.000	17.198.000	11,81	1,81		
27	Pengadaan Material Beton Untuk Pekerjaan Jalan Kab. Batang dan Kab. Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	188.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	Pengadaan Material Pasangan batu Untuk Pekerjaan Jalan Kab. Batang dan Kab. Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	198.000.000	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0		
29	Pelebaran Jalan Ruas Batang-Wonotunggal-Surjo	PAD & Dana Transfer Lainnya	120.000.000	10	80	70	800	0	0	0	0	0	0		
30	Pelebaran Jalan Ruas Banyuputih-Plantungan/Bts. Kab. Kendal	PAD & Dana Transfer Lainnya	120.000.000	10	80	70	800	0	0	0	0	0	0		
31	Pekerjaan DPT Ruas Kebonagung-Kesesi/Bts. Kab. Pematang	PAD & Dana Transfer Lainnya	133.800.000	10	0	(10)	0	0	0	0	0	0	0	Belum Kontrak,masih proses pengadaan	
32	Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat	PAD & Dana Transfer Lainnya	325.520.000	40	46	6	115	130.208.000	40	48.926.000	155.950.195	47,91	7,91		
33	Pengadaan Material Marka Jalan Thermoplastik untuk Pekerjaan Jalan Kab. Batang dan Kab. Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
34	Pengadaan Bibit Pohon Ayoman Jalan Lokasi Kabupaten Pematang	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
35	Pengadaan Material CTB, Sandsheet, dan Makadam Untuk Pekerjaan Jalan Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	100	100	0	100	150.000.000	100	0	0	0	(100)		
	Rehabilitasi Jembatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.016.000.000	69,79	3,18	(66,61)	4,56	606.959.500	30,11	2.254.000	5.322.000	0,26	(29,84)		
1	Rehabilitasi Jembatan Welo Ruas Ruas Kebonagung – Bts. Kab Batang	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.000.000.000	70	3	(67)	4,29	600.000.000	30	0	0	0	(30)	baru Kontrak Pekerjaan yg dilaksanakan : buat akses kerja alat berat & buat kisdam. Masalah/Kendala : ada bangunan TPS/Tempat Penampungan Sampah, disisi timur yg terkena wing/sayap ground sill	

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.955.000	100	70	(30)	70	5.955.000	100	1.565.000	4.633.000	77,80	(22,20)	Baru Kontrak Pekerjaan yg dilaksanakan : buat akses kerja alat berat & buat kisdam. Masalah/Kendala : ada bangunan TPS/Tempat Penampungan Sampah, disisi timur yg terkena wing/sayap groundsill	
3	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.045.000	10	0	(10)	0	1.004.500	10	689.000	689.000	6,86	(3,14)	Baru Kontrak Pekerjaan yg dilaksanakan : buat akses kerja alat berat & buat kisdam. Masalah/Kendala : ada bangunan TPS/Tempat Penampungan Sampah, disisi timur yg terkena wing/sayap groundsill	
	Pemeliharaan Rutin Jembatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.675.750.000	34,05	28,37	(5,68)	83,33	404.925.160	24,16	80.096.500	351.673.000	20,99	(3,18)		
1	Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ wilayah pekalongan 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	480.000.000	40	40	0	100	200.000.000	41,67	50.304.000	192.192.000	40,04	(1,63)		
2	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ wilayah pekalongan 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000	100	100	0	100	1.000.000	100	0	0	0	(100)		
3	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ wilayah pekalongan 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	54.250.000	30	35	5	116,67	16.275.000	30	4.034.000	21.582.000	39,78	9,78		
4	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ wilayah pekalongan 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	142.268.000	10	10	0	100	14.226.800	10	0	0	0	(10)		
5	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.444.000	100	100	0	100	14.444.000	100	0	8.523.750	59,01	(40,99)		
6	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.684.000	0	0	0	0	0	0	603.500	603.500	3,85	3,85		
7	Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jembatan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	210.000.000	39,94	39,94	0	100	83.874.000	39,94	22.368.000	79.392.000	37,81	(2,13)		
8	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jembatan di Balai Pengelolaan Jalan wilayah pekalongan 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	192.500.000	15	0	(15)	0	28.875.000	15	0	0	0	(15)	material baru dikontrakan	segera memproses pengiriman material jembatan
9	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Pekalongan 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.705.000	82,95	87,30	4,35	105,24	0	0	0	4.030.000	52,30	52,30		
10	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Pekalongan 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	46.986.000	36	69,92	33,92	194,22	16.914.960	36	0	32.481.000	69,13	33,13		
11	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.915.000	82,67	82,67	0	100	0	0	0	8.936.250	75	75		
12	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.244.000	12,45	12,45	0	100	0	0	2.787.000	3.932.500	16,22	16,22		
13	Pengadaan Material Jembatan Lokasi Kabupaten Pemalang	PAD & Dana Transfer Lainnya	181.600.000	85	30	(55)	35,29	0	0	0	0	0	0	Masih proses pengiriman material	segera manambah volume pengiriman material
14	Pengadaan Material Jembatan Lokasi Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	293.154.000	10	15	5	150	29.315.400	10	0	0	0	(10)		
	<b>Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>25.720.430.000</b>	<b>73,33</b>	<b>70,89</b>	<b>(2,44)</b>	<b>96,68</b>	<b>15.549.560.071</b>	<b>60,46</b>	<b>3.168.898.674</b>	<b>15.529.182.862</b>	<b>60,38</b>	<b>(0,08)</b>		
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>1.925.899.000</b>	<b>59,41</b>	<b>59,41</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>1.144.023.957</b>	<b>59,40</b>	<b>118.416.466</b>	<b>771.258.422</b>	<b>40,05</b>	<b>(19,36)</b>		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	318.450.000	44,73	44,73	0	100	142.434.150	44,73	26.817.800	115.197.250	36,17	(8,55)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.000.000	43,91	43,91	0	100	4.830.000	43,91	958.000	5.026.000	45,69	1,78		
1	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.000.000	43,91	43,91	0	100	4.830.000	43,91	958.000	5.026.000	45,69	1,78		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	47.000.000	38,75	38,75	0	100	18.207.000	38,74	4.737.000	18.376.000	39,10	0,36		
1	Belanja Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	47.000.000	38,75	38,75	0	100	18.207.000	38,74	4.737.000	18.376.000	39,10	0,36		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.500.000	42,65	42,65	0	100	5.331.000	42,65	906.000	5.010.000	40,08	(2,57)		
1	Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.500.000	42,65	42,65	0	100	5.331.000	42,65	906.000	5.010.000	40,08	(2,57)		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	39.500.000	41,75	41,75	0	100	16.490.150	41,75	3.153.800	15.762.700	39,91	(1,84)		
1	Belanja Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.590.000	41,83	41,83	0	100	5.265.000	41,82	795.000	4.340.000	34,47	(7,35)		
2	Belanja Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.910.000	41,71	41,71	0	100	11.225.150	41,71	2.358.800	11.422.700	42,45	0,73		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.000.000	41,65	41,65	0	100	2.916.000	41,66	460.000	2.465.000	35,21	(6,44)		
1	Belanja Surat Kabar/Majalah	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.000.000	41,65	41,65	0	100	2.916.000	41,66	460.000	2.465.000	35,21	(6,44)		
	Fasilitas Kunjungan Tamu **	PAD & Dana Transfer Lainnya	51.450.000	62,78	62,78	0	100	32.280.000	62,74	4.500.000	27.600.000	53,64	(9,10)		
1	Pelaksanaan Rapat Koordinasi POK	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.530.000	100	100	0	100	18.530.000	100	0	6.750.000	36,43	(63,57)		
2	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembinaan Pegawai	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.670.000	41,75	41,75	0	100	5.690.000	41,62	3.500.000	8.850.000	64,74	23,12		
3	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Insidentil	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.250.000	41,88	41,88	0	100	8.060.000	41,87	1.000.000	12.000.000	62,34	20,47		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	41,57	41,57	0	100	62.380.000	41,59	12.103.000	40.957.550	27,31	(14,28)		
1	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Survey Aset di BPJ Wilayah Cilacap	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.500.000	38,72	38,72	0	100	5.610.000	38,69	2.147.500	5.287.500	36,47	(2,22)		
2	Pelaksanaan Rapat koordinasi dan konsultasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	135.500.000	41,88	41,88	0	100	56.770.000	41,90	9.955.500	35.670.050	26,32	(15,57)		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.028.819.000	50,59	50,59	0	100	520.312.807	50,57	77.210.666	480.960.172	46,75	(3,83)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	41,80	41,80	0	100	2.090.000	41,80	1.000.000	1.670.000	33,40	(8,40)		
1	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	41,80	41,80	0	100	2.090.000	41,80	1.000.000	1.670.000	33,40	(8,40)		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	170.000.000	41,67	41,67	0	100	70.835.000	41,67	13.424.616	69.735.172	41,02	(0,65)		
1	Belanja Telepon	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	41,60	41,60	0	100	8.320.000	41,60	230.111	1.173.052	5,87	(35,73)		
2	Belanja Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	41,75	41,75	0	100	8.350.000	41,75	865.300	5.097.900	25,49	(16,26)		
3	Belanja Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	41,65	41,65	0	100	25.000.000	41,67	8.287.335	43.254.870	72,09	30,42		
4	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Pos	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.000.000	41,68	41,68	0	100	29.165.000	41,66	4.041.870	20.209.350	28,87	(12,79)		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	853.819.000	52,41	52,41	0	100	447.387.807	52,40	62.786.050	409.555.000	47,97	(4,43)		
1	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.360.000	100	100	0	100	1.360.000	100	0	0	0	(100)		
2	Belanja Jasa Tenaga Pengamanan Kantor Cilacap	PAD & Dana Transfer Lainnya	196.193.000	53,35	53,35	0	100	104.636.269	53,33	14.530.200	94.170.600	48,00	(5,33)		
3	Belanja Jasa Tenaga Pengamanan Kantor Purbalingga	PAD & Dana Transfer Lainnya	177.596.000	53,35	53,35	0	100	94.717.869	53,33	12.999.050	85.250.400	48,00	(5,33)		
4	Belanja Jasa Tenaga Pengamanan AMP Rawalo	PAD & Dana Transfer Lainnya	176.486.000	53,35	53,35	0	100	94.125.869	53,33	12.928.100	84.835.500	48,07	(5,26)		
5	Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) Kantor Cilacap	PAD & Dana Transfer Lainnya	196.359.000	53,35	53,35	0	100	104.724.800	53,33	14.530.200	94.156.000	47,95	(5,38)		
6	Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) Kantor Purbalingga	PAD & Dana Transfer Lainnya	105.825.000	45,19	45,19	0	100	47.823.000	45,19	7.798.500	51.142.500	48,33	3,14		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	578.630.000	83,18	83,18	0	100	481.277.000	83,18	14.388.000	175.101.000	30,26	(52,91)		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	137.950.000	37,92	37,92	0	100	52.297.000	37,91	12.113.000	66.159.000	47,96	10,05		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	PAD & Dana Transfer Lainnya	102.138.000	42,10	42,10	0	100	42.988.000	42,09	9.032.500	43.106.000	42,20	0,12		
2	Belanja Jasa Servis	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.000.000	29,17	29,17	0	100	1.750.000	29,17	750.000	3.000.000	50	20,83		
3	Belanja Penggantian Suku Cadang	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.782.000	33,25	33,25	0	100	6.244.000	33,24	1.966.000	12.162.000	64,75	31,51		
4	Belanja Jasa KIR	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.030.000	50	50	0	100	515.000	50	0	0	0	(50)		
5	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	8	8	0	100	800.000	8	364.500	7.891.000	78,91	70,91		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	420.680.000	100	100	0	100	420.680.000	100	0	99.142.000	23,57	(76,43)		
1	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	680.000	100	100	0	100	680.000	100	0	0	0	(100)		
2	Belanja Pemeliharaan Kantor Cilacap	PAD & Dana Transfer Lainnya	120.000.000	100	100	0	100	120.000.000	100	0	0	0	(100)		
3	Belanja Pemeliharaan Kantor Purbalingga	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	100	100	0	100	100.000.000	100	0	0	0	(100)		
4	Belanja Pemeliharaan Kantor Pengamat Jeruk Legi	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	100	100	0	100	50.000.000	100	0	49.560.000	99,12	(0,88)		
5	Belanja Pemeliharaan Kantor Pengamat Maos	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	100	100	0	100	50.000.000	100	0	49.582.000	99,16	(0,84)		
6	Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	100	100	0	100	100.000.000	100	0	0	0	(100)		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	41,51	41,51	0	100	8.300.000	41,50	2.275.000	9.800.000	49	7,50		
1	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	41,51	41,51	0	100	8.300.000	41,50	2.275.000	9.800.000	49	7,50		
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>23.794.531.000</b>	<b>74,45</b>	<b>71,82</b>	<b>(2,63)</b>	<b>96,46</b>	<b>14.405.536.114</b>	<b>60,54</b>	<b>3.050.482.208</b>	<b>14.757.924.440</b>	<b>62,02</b>	<b>1,48</b>		
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	23.794.531.000	74,45	71,82	(2,63)	96,46	14.405.536.114	60,54	3.050.482.208	14.757.924.440	62,02	1,48		
	Rehabilitasi Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.858.920.000	97,03	90,73	(6,30)	93,50	8.746.503.200	73,75	2.530.601.000	10.441.608.500	88,05	14,29		
1	Rehabilitasi Jalan Ruas Bobotsari - Belik	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.000.000.000	100	100	0	100	4.000.000.000	100	0	3.969.420.000	99,24	(0,76)		
2	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan (Rehabilitasi Jalan Wilayah 2)	PAD & Dana Transfer Lainnya	34.138.000	100	100	0	100	34.138.000	100	4.735.000	27.776.000	81,36	(18,64)		
3	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan (Rehabilitasi Jalan Wilayah 2)	PAD & Dana Transfer Lainnya	52.482.000	100	100	0	100	52.482.000	100	3.611.500	3.611.500	6,88	(93,12)		
4	Rehabilitasi Dinding Penahan Tanah Cilopadang - Salem	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000.000	85	0	(85)	0	200.000.000	20	0	0	0	(20)	DPT Cilopadang Rencana Hari ini SPPBJ, Kontrak minggu depan (Awal Juni)	percepatan proses kontrak
5	Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat	PAD & Dana Transfer Lainnya	175.280.000	28,57	70	41,43	245,01	25.040.000	14,29	50.080.000	112.680.000	64,29	50		
6	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	23.765.000	84,05	91,98	7,93	109,43	14.843.200	62,46	2.934.000	17.050.500	71,75	9,29		
7	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	73.255.000	0	38	38	0	0	0	6.840.500	7.690.500	10,50	10,50		
8	Rehabilitasi Jalan Ruas Kaliori - Patikraja	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.300.000.000	100	100	0	100	1.300.000.000	100	0	1.282.480.000	98,65	(1,35)		
9	Rehabilitasi Jalan Purbalingga - Bobotsari - Jl. Sungkono (Purbalingga)	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.600.000.000	100	100	0	100	2.600.000.000	100	2.462.400.000	2.462.400.000	94,71	(5,29)		
10	Rehabilitasi Jalan Sidareja - Cukangleuleus	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.600.000.000	100	100	0	100	520.000.000	20	0	2.558.500.000	98,40	78,40		
	Pemeliharaan Rutin Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.782.826.000	51,88	52,87	0,99	101,91	5.025.812.914	46,61	484.925.058	4.000.734.540	37,10	(9,51)		
1	Pengadaan Bahan/Material Jalan BPJ Wilayah 2 (kabupaten banyumas dan kabupaten purbalingga)	PAD & Dana Transfer Lainnya	885.220.000	65	65	0	100	368.840.000	41,67	0	0	0	(41,67)		
2	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	485.000	41,65	41,65	0	100	206.000	42,47	36.840	184.200	37,98	(4,49)		
3	Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	605.000	41,65	41,65	0	100	252.500	41,74	46.050	230.250	38,06	(3,68)		
4	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.064.000	41,65	41,65	0	100	3.360.000	41,67	672.000	3.360.000	41,67	0		
5	Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	201.600.000	41,65	41,65	0	100	84.000.000	41,67	16.800.000	84.000.000	41,67	0		



No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
33	Rehabilitasi Jalan Ruas : Sidareja - Cukangleuleus	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	70	0	(70)	0	0	0	0	0	0	0	masih proses pengadaan dan perhitungan HPS	percepatan proses pengadaan, rencana pelaksanaan di bulan Juni
34	Perkuatan Badan Jalan Dinding Penahan Tanah (DPT) Ruas : Cilopadang - Salem	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	30	0	(30)	0	0	0	0	0	0	0	masih proses pengadaan dan perhitungan HPS	segera diproses untuk percepatan pengadaan, rencana pelaksanaan di bulan Juni
35	Pengadaan Marka Jalan Wilayah Cilacap 2 ( kabupaten banyumas dan kabupaten purbalingga )	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	50	0	(50)	0	0	0	0	0	0	0	SPK Belum Proses Pengadaan, Menunggu perubahan metode pemilihan pda SIRUP Nasional	
36	Pekerjaan Saluran Ruas Sokaraja - Kalimanah	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
37	Pengadaan Aspal Emulsi CRS-1 Jalan BPJ Wilayah Cilacap 1 (Kabupaten Cilacap)	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.980.000	100	100	0	100	45.980.000	100	0	0	0	(100)		
38	Pengadaan Aspal Emulsi CRS-1 Jalan BPJ Wilayah Cilacap 2 (kabupaten banyumas dan kabupaten purbalingga)	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.780.000	100	100	0	100	70.780.000	100	0	0	0	(100)		
39	Pengadaan Bibit Pohon Ayoman Wilayah Cilacap 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	100	0	(100)	0	40.000.000	100	0	0	0	(100)	proses pengadaan	rencana pelaksanaan bulan Juni awal
40	Pengadaan Bibit Pohon Ayoman Wilayah Cilacap 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	100	0	(100)	0	40.000.000	100	0	0	0	(100)	masih proses pengadaan	
	Pemeliharaan Rutin Jembatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.152.785.000	53,32	54,55	1,24	102,32	633.220.000	54,93	34.956.150	315.581.400	27,38	(27,55)		
1	Pengadaan Aspal Pen 60/70 Jembatan BPJ Wilayah Cilacap 2 (kabupaten banyumas dan kabupaten purbalingga)	PAD & Dana Transfer Lainnya	44.784.000	100	100	0	100	44.784.000	100	0	37.728.000	84,24	(15,76)		
2	Belanja Bahan/Material Jembatan BPJ Wilayah Cilacap 2 (kabupaten banyumas dan kabupaten purbalingga)	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.713.000	60	60	0	100	150.713.000	100	0	0	0	(100)		
3	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.022.000	100	100	0	100	18.022.000	100	0	0	0	(100)		
4	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan Wilayah 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	56.782.000	41,65	46,32	4,67	111,21	23.655.000	41,66	6.770.000	25.948.000	45,70	4,04		
5	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan (Pemeliharaan Rutin Jembatan Wilayah 2)	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.088.000	60,16	90,55	30,39	150,52	5.467.000	60,16	1.422.500	6.245.500	68,72	8,57		
6	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan (Pemeliharaan Rutin Jembatan Wilayah 2)	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.643.000	28,36	28,36	0	100	5.571.000	28,36	700.000	700.000	3,56	(24,80)		
7	Upah tenaga kerja Jembatan wilayah 2 (kabupaten banyumas dan kabupaten purbalingga)	PAD & Dana Transfer Lainnya	122.878.000	41,65	41,65	0	100	51.195.000	41,66	0	25.732.100	20,94	(20,72)		
8	Upah tenaga kerja pokmas / masbima (pemeliharaan jembatan)	PAD & Dana Transfer Lainnya	103.200.000	41,65	41,65	0	100	43.000.000	41,67	7.143.650	34.077.800	33,02	(8,65)		
9	Pengadaan Bahan / Material Jembatan BPJ Wilayah Cilacap 1 (Kabupaten Cilacap)	PAD & Dana Transfer Lainnya	81.471.000	40,50	40,50	0	100	16.294.000	20,00	0	0	0	(20,00)		
10	Pengadaan Aspal Penetrasi 60/70 Jembatan BPJ Wilayah Cilacap 1 (Kabupaten Cilacap)	PAD & Dana Transfer Lainnya	124.491.000	100	100	0	100	124.491.000	100	0	108.468.000	87,13	(12,87)		
11	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Cilacap 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	125.947.000	38	40	2	105,26	32.746.000	26,00	0	0	0	(26,00)		
12	Upah Tenaga Kerja Kelompok Masyarakat (POKMAS) Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Cilacap 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	115.200.000	41,65	41,65	0	100	47.980.000	41,65	9.120.000	41.376.000	35,92	(5,73)		
13	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Cilacap 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.534.000	100	100	0	100	15.534.000	100	0	0	0	(100)		
14	Pengadaan Bahan Bakar Minyak Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Cilacap 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	56.820.000	38	49	11	128,95	14.774.000	26,00	8.070.000	24.916.000	43,85	17,85		
15	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.540.000	88,85	89,25	0,40	100,45	15.149.000	73,75	1.730.000	10.390.000	50,58	(23,17)		



No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	945.000.000	1,90	6,38	4,47	334,86	18.000.000	1,90	8.961.500	69.235.000	7,33	5,42		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	130.000.000	13,85	40,98	27,13	295,97	18.000.000	13,85	8.961.500	62.235.000	47,87	34,03		
1	Penyediaan Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Kir	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	0	22,24	22,24	0	0	0	393.500	2.617.000	26,17	26,17		
2	Penggantian Suku Cadang	PAD & Dana Transfer Lainnya	35.750.000	0	69,79	69,79	0	0	0	0	24.950.000	69,79	69,79		
3	Penyediaan Bahan Bakar Minyak / Gas	PAD & Dana Transfer Lainnya	72.000.000	25	36,25	11,25	145	18.000.000	25	6.650.000	32.750.000	45,49	20,49		
4	Penyediaan Jasa Servis	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.250.000	0	0	0	0	0	0	1.918.000	1.918.000	15,66	15,66		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	800.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Pemeliharaan Gedung Bangunan Kantor Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pemeliharaan Gedung Bangunan Kantor Pengamat Daplang	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Pemeliharaan Gedung Bangunan Kantor Pengamat Salatiga	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Pemeliharaan Gedung Bangunan Kantor Pengamat Sukorejo	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Pemeliharaan Gedung Bangunan Kantor Pengamat Cangkiran	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Pemeliharaan Bangunan Tempat Parkir Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.000.000	0	46,67	46,67	0	0	0	0	7.000.000	46,67	46,67		
1	Pemeliharaan Alat Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.000.000	0	46,67	46,67	0	0	0	0	7.000.000	46,67	46,67		
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>12.197.998.000</b>	<b>23,03</b>	<b>57,11</b>	<b>34,08</b>	<b>247,95</b>	<b>2.388.443.000</b>	<b>19,58</b>	<b>3.098.248.400</b>	<b>6.000.157.590</b>	<b>49,19</b>	<b>29,61</b>		
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.197.998.000	23,03	57,11	34,08	247,95	2.388.443.000	19,58	3.098.248.400	6.000.157.590	49,19	29,61		
	Rehabilitasi Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.670.840.000	0,92	71,59	70,67	7.742,87	27.279.000	0,74	2.569.849.400	2.593.799.400	70,66	69,92		
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan (Rehabilitasi Jalan Wil 2)	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.474.000	100	100	0	100	7.474.000	100	0	6.563.500	87,82	(12,18)		
2	Pemantauan Pelaksanaan & Evaluasi Pekerjaan (Rehabilitasi Jalan Wil 2)	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.326.000	50	100	50	200	0	0	800.000	13.171.500	98,84	98,84		
3	Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.040.000	50	0	(50)	0	12.520.000	50	0	0	0	(50)	sedang dalam proses penyiapan kegiatan	mempercepat koordinasi dengan pihak terkait
4	Rehabilitasi Jalan Ruas Weleri-Patean	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.300.000.000	0	100	100	0	0	0	1.283.975.900	1.283.975.900	98,77	98,77		
5	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Saluran Drainase Wilayah Semarang 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.285.000	100	100	0	100	7.285.000	100	2.255.500	7.270.500	99,80	(0,20)		
6	Pemantauan Pelaksanaan & Evaluasi Pekerjaan Rehabilitasi Saluran Drainase Wilayah Semarang 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.715.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	Rehabilitasi Saluran Drainase Ruas Jalan Semarang-Godong ( Mranggen )	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	Rehabilitasi Jalan Cangkiran - Boja - Sukorejo	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.300.000.000	0	100	100	0	0	0	1.282.818.000	1.282.818.000	98,68	98,68		
	Pemeliharaan Rutin Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.504.258.000	33,08	52,97	19,89	160,13	2.000.171.000	26,65	475.719.000	3.114.685.190	41,51	14,85		
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.910.000	100	100	0	100	45.910.000	100	0	43.145.500	93,98	(6,02)		
2	Pemantauan Pelaksanaan & Evaluasi Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	101.330.000	20,70	23,13	2,43	111,75	12.892.000	12,72	15.373.500	23.439.500	23,13	10,41		
3	Pengadaan Campuran Aspal Panas (CAP) Jalan BPJ Wilayah Semarang 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	385.000.000	30	70,77	40,77	235,90	57.750.000	15	0	0	0	(15)		



No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
33	Pengadaan Pohon Anyoman BPJ Wilayah Semarang 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	0	100	100	0	0	0	39.780.000	39.780.000	99,45	99,45		
34	Pengadaan Bahan / Material Cold Paving Hotmix Asbuton (CPHMA) BPJ Wilayah Semarang 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	58.013.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
35	Pengadaan Pohon Ayoman BPJ Wilayah Semarang 2		40.000.000	0	100	100	0	0	0	39.780.000	39.780.000	99,45	99,45		
	Pemeliharaan Rutin Jembatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.022.900.000	28,65	35,48	6,83	123,84	360.993.000	35,29	52.680.000	291.673.000	28,51	(6,78)		
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jembatan Wilayah 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.822.000	100	100	0	100	7.822.000	100	1.415.500	7.814.000	99,90	(0,10)		
2	Pemantauan Pelaksanaan & Evaluasi Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jembatan Wilayah 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.837.000	15,38	18,05	2,67	117,37	1.060.000	5,94	2.538.000	2.538.000	14,23	8,29		
3	Pengadaan Bahan / Material Jembatan BPJ Wilayah Semarang 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	178.000.000	5	29,60	24,60	592	53.400.000	30	0	52.696.500	29,60	(0,40)		
4	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jembatan Wilayah 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	132.000.000	2,50	2,65	0,15	106,06	0	0	0	0	0	0		
5	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan Wilayah 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	88.235.000	42,50	46,15	3,65	108,58	37.497.000	42,50	10.409.000	40.719.000	46,15	3,65		
6	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan Wilayah 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.810.000	100	100	0	100	20.810.000	100	0	20.810.000	100	0		
7	Upah Tenaga Kerja Pokmas Pemeliharaan Rutin Jembatan Wilayah 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	213.696.000	41,65	42	0,35	100,84	89.000.000	41,65	18.974.000	88.616.000	41,47	(0,18)		
8	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan (Pemeliharaan Rutin Jembatan Wil 2)	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.187.000	100	100	0	100	6.187.000	100	0	6.185.000	99,97	(0,03)		
9	Pemantauan Pelaksanaan & Evaluasi Pekerjaan (Pemeliharaan Rutin Jembatan Wil 2)	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.994.000	0	35,24	35,24	0	0	0	4.226.500	4.226.500	35,24	35,24		
10	Pengadaan Bahan / Material Jembatan Kabupaten Kendal dan Kabupaten Demak	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.000.000	0	10,68	10,68	0	45.000.000	100	0	0	0	(100)		
11	Upah Tenaga Kerja (Pemeliharaan Rutin Jembatan Wil 2)	PAD & Dana Transfer Lainnya	74.000.000	15	15,39	0,39	102,57	7.400.000	10	0	0	0	(10)		
12	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung (Pemeliharaan Rutin Jembatan Wil 2)	PAD & Dana Transfer Lainnya	47.940.000	15	40,28	25,28	268,53	4.794.000	10	4.729.000	19.308.000	40,28	30,28		
13	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung (Pemeliharaan Rutin Jembatan Wil 2)	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.310.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	Upah Tenaga Kerja POKMAS (Pemeliharaan Rutin Jembatan Wil 2)	PAD & Dana Transfer Lainnya	126.069.000	41,65	41,65	0	100	42.023.000	33,33	10.388.000	48.760.000	38,68	5,34		
15	Pengadaan Aspal Drum 60/70 Jembatan Kabupaten Kendal dan Kabupaten Demak	PAD & Dana Transfer Lainnya	46.000.000	100	100	0	100	46.000.000	100	0	0	0	(100)		
	<b>Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>29.580.762.000</b>	<b>38,22</b>	<b>75,12</b>	<b>36,89</b>	<b>196,52</b>	<b>6.929.604.000</b>	<b>23,43</b>	<b>8.595.376.734</b>	<b>19.748.661.592</b>	<b>66,76</b>	<b>43,34</b>		
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>		<b>1.561.400.000</b>	<b>31,73</b>	<b>38,53</b>	<b>6,80</b>	<b>121,43</b>	<b>394.603.000</b>	<b>25,27</b>	<b>101.284.134</b>	<b>445.949.787</b>	<b>28,56</b>	<b>3,29</b>		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		213.750.000	34,50	58,38	23,88	169,20	68.700.000	32,14	26.679.900	105.353.550	49,29	17,15		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **		10.450.000	41,52	74,63	33,11	179,74	3.600.000	34,45	2.500.000	7.750.000	74,16	39,71		
1	Penyediaan Alat Listrik dan Elektronika (Lampu Pijar, Baterai Kering)		10.450.000	41,52	74,63	33,11	179,74	3.600.000	34,45	2.500.000	7.750.000	74,16	39,71		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **		39.600.000	41,65	58,83	17,18	141,25	16.500.000	41,67	6.000.000	23.207.375	58,60	16,94		
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor		39.600.000	41,65	58,83	17,18	141,25	16.500.000	41,67	6.000.000	23.207.375	58,60	16,94		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **		13.750.000	41,65	61,90	20,25	148,62	5.000.000	36,36	1.750.000	8.411.875	61,18	24,81		
1	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih		13.750.000	41,65	61,90	20,25	148,62	5.000.000	36,36	1.750.000	8.411.875	61,18	24,81		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **		26.400.000	40,91	55,26	14,35	135,09	10.400.000	39,39	5.729.900	14.127.800	53,51	14,12		
1	Penyediaan Barang Cetak		17.400.000	40,60	62,33	21,73	153,52	6.900.000	39,66	4.980.000	10.780.000	61,95	22,30		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Penyediaan Barang Penggandaan		9.000.000	41,50	41,59	0,09	100,22	3.500.000	38,89	749.900	3.347.800	37,20	(1,69)		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **		3.850.000	41,65	41,65	0	100	1.600.000	41,56	0	600.000	15,58	(25,97)		
1	Penyediaan Surat Kabar/ Majalah		3.850.000	41,65	41,65	0	100	1.600.000	41,56	0	600.000	15,58	(25,97)		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu **		29.700.000	21,03	39,78	18,75	189,14	5.600.000	18,86	2.400.000	9.600.000	32,32	13,47		
1	Pelaksanaan Rapat Koordinasi POK		14.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembinaan Pegawai		10.000.000	41,65	97,33	55,68	233,69	4.000.000	40	2.400.000	9.600.000	96	56		
3	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Insidental		5.000.000	41,64	41,65	0,01	100,02	1.600.000	32	0	0	0	(32)		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **		90.000.000	31,71	63,52	31,81	200,31	26.000.000	28,89	8.300.000	41.656.500	46,29	17,40		
1	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Survey Aset di BPJ Wilayah Magelang		43.750.000	35	35	0	100	13.000.000	29,71	0	0	0	(29,71)		
2	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi		46.250.000	28,60	90,50	61,90	316,43	13.000.000	28,11	8.300.000	41.656.500	90,07	61,96		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		646.800.000	41,75	48,21	6,46	115,46	279.703.000	43,24	42.627.234	277.272.737	42,87	(0,38)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **		3.300.000	41,66	55,29	13,63	132,72	1.303.000	39,48	0	1.500.000	45,45	5,97		
1	Penyediaan Perangko Materai dan Benda Pos Lainnya		3.300.000	41,66	55,29	13,63	132,72	1.303.000	39,48	0	1.500.000	45,45	5,97		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **		115.500.000	41,52	41,57	0,04	100,10	33.900.000	29,35	4.741.234	25.974.737	22,49	(6,86)		
1	Pembayaran Telepon		7.500.000	41,55	41,55	0	100	2.500.000	33,33	95.190	584.426	7,79	(25,54)		
2	Pembayaran Air		15.000.000	41,55	41,55	0	100	3.200.000	21,33	310.500	2.572.400	17,15	(4,18)		
3	Pembayaran Listrik		58.800.000	41,50	41,55	0,05	100,12	14.700.000	25	2.338.645	12.833.416	21,83	(3,17)		
4	Pembayaran Internet		34.200.000	41,55	41,61	0,06	100,14	13.500.000	39,47	1.996.899	9.984.495	29,19	(10,28)		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **		528.000.000	41,80	49,61	7,81	118,69	244.500.000	46,31	37.886.000	249.798.000	47,31	1,00		
1	Penyediaan Jasa Kebersihan		143.140.000	41,65	47,59	5,94	114,26	66.140.000	46,21	10.826.000	65.858.000	46,01	(0,20)		
2	Penyediaan Jasa Keamanan		383.500.000	41,65	50,19	8,54	120,50	177.000.000	46,15	27.060.000	182.580.000	47,61	1,46		
3	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa		1.360.000	100	100	0	100	1.360.000	100	0	1.360.000	100	0		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		700.850.000	21,64	23,55	1,91	108,83	46.200.000	6,59	31.977.000	63.323.500	9,04	2,44		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **		122.650.000	41,62	43,37	1,74	104,19	41.400.000	33,75	16.230.000	44.476.500	36,26	2,51		
1	Penyediaan Bahan Bakar Minyak/ Gas		46.350.000	41,62	46,23	4,61	111,08	19.000.000	40,99	4.322.500	21.001.500	45,31	4,32		
2	Penyediaan Jasa Servis dan Penggantian Suku Cadang		56.400.000	41,62	41,62	0	100	21.400.000	37,94	10.700.000	20.020.000	35,50	(2,45)		
3	Penyediaan Jasa Kir		2.000.000	41,65	41,65	0	100	0	0	0	0	0	0		
4	Penyediaan Surat Tanda Nomor Kendaraan		17.900.000	41,65	41,65	0	100	1.000.000	5,59	1.207.500	3.455.000	19,30	13,72		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **		515.000.000	14,43	16,61	2,18	115,14	0	0	14.747.000	14.747.000	2,86	2,86		
1	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas		15.000.000	25	100	75	400	0	0	14.747.000	14.747.000	98,31	98,31		
2	Rehabilitasi Gedung Kantor		497.960.000	14	14	0	100	0	0	0	0	0	0		
3	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa		2.040.000	41,65	41,65	0	100	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **		63.200.000	41,65	41,65	0	100	4.800.000	7,59	1.000.000	4.100.000	6,49	(1,11)		
1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		63.200.000	41,65	41,65	0	100	4.800.000	7,59	1.000.000	4.100.000	6,49	(1,11)		
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>28.019.362.000</b>	<b>38,58</b>	<b>77,16</b>	<b>38,57</b>	<b>199,97</b>	<b>6.535.001.000</b>	<b>23,32</b>	<b>8.494.092.600</b>	<b>19.302.711.805</b>	<b>68,89</b>	<b>45,57</b>		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	28.019.362.000	38,58	77,16	38,57	199,97	6.535.001.000	23,32	8.494.092.600	19.302.711.805	68,89	45,57		
	Rehabilitasi Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.420.360.000	54,75	99,05	44,30	180,92	2.827.569.000	21,07	6.354.438.100	13.073.272.000	97,41	76,34		
1	Rehabilitasi Jalan Kutoarjo - Bruno/ Bts. Kab. Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.900.000.000	50	100	50	200	780.000.000	20	0	3.871.782.000	99,28	79,28		
2	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.385.000	100	100	0	100	2.945.000	87,00	0	2.595.000	76,66	(10,34)		
3	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	91.815.000	34,64	55	20,36	158,78	22.130.000	24,10	9.333.000	34.830.000	37,93	13,83		
4	Sosialisasi Penyelenggaraan Bersama Masyarakat	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.160.000	50	25	(25)	50	25.040.000	25	0	0	0	(25)	Belum Ada Jadwal Sosialisasi	Berkoordinasi terkait penyelenggaraan sosialisasi
5	Rehabilitasi Jalan Bener - Maron - Purworejo	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.000.000.000	50	100	50	200	1.600.000.000	20	6.343.999.200	7.929.999.000	99,12	79,12		
6	Rehabilitasi Jalan Magelang-Ngablak/ Bts. Kab. Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.300.000.000	100	100	0	100	390.000.000	30	0	1.228.260.100	94,48	64,48		
7	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.423.000	91,74	94,45	2,71	102,95	6.434.000	56,32	955.900	4.905.900	42,95	(13,38)		
8	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.577.000	12,42	22,42	10	180,52	1.020.000	7,51	150.000	900.000	6,63	(0,88)		
	Pemeliharaan Rutin Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.644.027.000	23,67	58,82	35,15	248,46	3.486.280.400	25,55	2.090.687.000	5.959.211.190	43,68	18,12		
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.362.000	91,42	98,65	7,23	107,91	19.540.000	48,41	3.400.000	32.405.950	80,29	31,88		
2	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	85.055.000	11,96	24,97	13,01	208,78	8.380.000	9,85	6.678.000	16.484.000	19,38	9,53		
3	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Magelang 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	760.000.000	20	20	0	100	152.000.000	20	48.905.000	74.259.000	9,77	(10,23)		
4	Upah Tenaga Pokmas Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Magelang 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	972.000.000	41,65	41,65	0	100	405.000.000	41,67	76.950.000	385.740.000	39,69	(1,98)		
5	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Magelang 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.620.000	43	100	57	232,56	12.010.000	26,33	0	44.432.190	97,40	71,07		
6	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Magelang 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	344.785.000	20	46,05	26,05	230,25	68.957.000	20	33.125.000	155.965.000	45,24	25,24		
7	Pemeliharaan Alat Pendukung Oprasional	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	43	51,52	8,52	119,81	79.700.000	79,70	24.925.000	49.825.000	49,83	(29,88)		
8	Pengadaan CAP Kab. Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	470.000.000	34	85	51	250	141.000.000	30	0	0	0	(30)		
9	Pengadaan CPHMA Kab. Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.500.000	50	100	50	200	0	0	0	0	0	0		
10	Pengadaan Bahan/ Material Jalan Kab. Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	500.000.000	34	34	0	100	150.000.000	30	148.410.000	148.410.000	29,68	(0,32)		
11	Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat Wilayah Magelang 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.240.000	41,65	41,65	0	100	0	0	0	0	0	0		
12	Pekerjaan Saluran dan Dinding Penahan Tanah Ruas Magelang-Ngablak Kab. Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.795.000	89,99	100	10,01	111,12	5.355.000	78,81	1.360.000	6.495.000	95,58	16,78		
14	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	172.230.000	2,98	50	47,02	1.677,85	5.150.000	2,99	16.010.000	66.454.500	38,58	35,59		
15	Upah Pekerjaan Jalan Wilayah Magelang 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.170.483.000	10	58	48	580	117.046.000	10,00	289.511.000	675.866.000	57,74	47,74		
16	Upah POKMAS Pekerjaan Jalan Wilayah Magelang 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.404.000.000	41,65	41,65	0	100	585.000.000	41,67	114.480.000	543.420.000	38,71	(2,96)		
17	Pengadaan Aspal Pen 60/70 Wilayah magelang 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	316.960.000	100	100	0	100	316.960.000	100	0	302.250.000	95,36	(4,64)		
18	Pengadaan Aspal Emulsi Wilayah Magelang 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	143.820.000	100	100	0	100	143.820.000	100	0	142.120.000	98,82	(1,18)		
19	Pengadaan Campuran Aspal Panas Wilayah Magelang 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.480.206.000	10	75	65	750	496.041.200	20	823.690.000	1.529.710.000	61,68	41,68		
20	Pengadaan Bahan/Material Jalan Wilayah Magelang 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.300.451.000	10,50	80	69,50	761,90	260.090.200	20	0	777.794.550	59,81	39,81		
21	Marka Jalan Thermoplastic Wilayah Magelang 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.484.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	Pengadaan CPHMA Wilayah Magelang 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	802.350.000	10,50	65	54,50	619,05	160.470.000	20	0	0	0	(20)		
23	Bahan Peralatan Kerja Jalan Wilayah Magelang 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	78.150.000	51,47	100	48,53	194,29	40.225.000	51,47	0	78.150.000	100	48,53		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24	Pemeliharaan Alat Pendukung Oprasional Jalan Wilayah Magelang 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	52.405.000	20,90	60	39,10	287,08	10.950.000	20,89	15.000.000	28.000.000	53,43	32,54		
25	Bahan Bakar dan Pelumas Peralatan Kerja Jalan Wilayah Magelang 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	590.080.000	10	45	35	450	59.006.000	10,00	51.280.000	249.617.000	42,30	32,30		
26	Sosialisasi Penyelenggaraan Bersama Masyarakat	PAD & Dana Transfer Lainnya	175.280.000	28,56	30	1,44	105,04	50.080.000	28,57	0	22.400.000	12,78	(15,79)		
27	Pekerjaan Marka Jalan Termoplastik Kab. Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	Pengadaan Aspal Drum dan Aspal Emulsi Kab. Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.500.000	100	100	0	100	199.500.000	100	0	192.450.000	96,47	(3,53)		
29	Overlay 1 Lapis Ruas Jl Imam Bonjol (Lingkar Utara Purworejo)	PAD & Dana Transfer Lainnya	453.401.000	0	100	100	0	0	0	436.963.000	436.963.000	96,37	96,37		
30	Pengadaan Pohon Ayoman Kab. Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
31	Pengadaan Bibit Pohon Ayoman Wilayah Magelang 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.870.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan Rutin Jembatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	954.975.000	24,46	31,44	6,98	128,51	221.151.600	23,16	48.967.500	270.228.615	28,30	5,14		
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.067.000	95,27	95,28	0,01	100,01	3.880.000	48,10	520.000	3.377.250	41,87	(6,23)		
2	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.240.000	13,31	26,81	13,50	201,43	1.770.000	10,90	0	2.171.700	13,37	2,47		
3	Upah Tenaga Pokmas Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Magelang 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	108.000.000	41,65	42,02	0,37	100,89	45.000.000	41,67	8.190.000	42.390.000	39,25	(2,42)		
4	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Magelang 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.575.000	54,71	100	45,29	182,78	6.140.000	37,04	0	13.349.415	80,54	43,50		
5	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Magelang 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	92.418.000	20	48,30	28,30	241,50	18.483.600	20	9.137.500	43.731.250	47,32	27,32		
6	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.546.000	100	100	0	100	2.664.000	75,13	0	2.836.000	79,98	4,85		
7	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	44.423.000	3,12	30	26,88	961,54	1.388.000	3,12	4.630.000	11.113.000	25,02	21,89		
8	Upah Pekerjaan Jembatan Wilayah Magelang 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	133.444.000	1	0	(1)	0	1.334.000	1,00	0	0	0	(1,00)	Pengadaan Bahan/ Material Tertunda	Mempercepat Pelaksanaan Pekerjaan
9	Upah POKMAS Pekerjaan Jembatan Wilayah Magelang 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	270.000.000	41,65	41,65	0	100	112.500.000	41,67	21.060.000	101.520.000	37,60	(4,07)		
10	Pengadaan Bahan/Material Jembatan Wilayah Magelang 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	181.542.000	2,50	0	(2,50)	0	0	0	0	0	0	0	Kontrak Pengadaan Bahan/ Material Jembatan tgl 31 Mei 2023	Segera melaksanakan pekerjaan
11	Peralatan Kerja Jembatan Wilayah Magelang 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	23.850.000	51,89	100	48,11	192,72	12.375.000	51,89	0	23.850.000	100	48,11		
12	Bahan Bakar dan Pelumas Peralatan Kerja Jembatan Wilayah Magelang 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	56.870.000	27,46	50	22,54	182,08	15.617.000	27,46	5.430.000	25.890.000	45,52	18,06		
	<b>Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>15.699.755.000</b>	<b>49,67</b>	<b>66,04</b>	<b>16,37</b>	<b>132,96</b>	<b>7.471.769.140</b>	<b>47,59</b>	<b>1.041.179.534</b>	<b>4.938.287.072</b>	<b>31,45</b>	<b>(16,14)</b>		
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>1.119.950.000</b>	<b>52,55</b>	<b>55,99</b>	<b>3,44</b>	<b>106,54</b>	<b>465.683.500</b>	<b>41,58</b>	<b>261.501.534</b>	<b>518.761.272</b>	<b>46,32</b>	<b>4,74</b>		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	206.850.000	41,69	48,03	6,34	115,20	97.130.500	46,96	21.745.000	87.698.500	42,40	(4,56)		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.000.000	41,69	41,73	0,04	100,10	7.175.000	55,19	0	4.150.000	31,92	(23,27)		
1	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.000.000	41,69	41,73	0,04	100,10	7.175.000	55,19	0	4.150.000	31,92	(23,27)		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	31.000.000	41,69	42,71	1,02	102,44	17.121.500	55,23	6.018.000	13.234.000	42,69	(12,54)		
1	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis	PAD & Dana Transfer Lainnya	31.000.000	41,69	42,71	1,02	102,44	17.121.500	55,23	6.018.000	13.234.000	42,69	(12,54)		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.000.000	41,69	42,13	0,44	101,06	6.420.000	58,36	0	3.094.000	28,13	(30,24)		
1	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.000.000	41,69	42,13	0,44	101,06	6.420.000	58,36	0	3.094.000	28,13	(30,24)		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	41,69	53,18	11,49	127,56	15.600.000	52	2.320.000	15.575.000	51,92	(0,08)		
1	Penyediaan Barang Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	41,69	53,18	11,49	127,56	15.600.000	52	2.320.000	15.575.000	51,92	(0,08)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.850.000	41,69	41,84	0,15	100,36	1.610.000	41,82	200.000	1.000.000	25,97	(15,84)		
1	Belanja Surat Kabar / Majalah	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.850.000	41,69	41,84	0,15	100,36	1.610.000	41,82	200.000	1.000.000	25,97	(15,84)		
	Fasilitas Kunjungan Tamu **	PAD & Dana Transfer Lainnya	28.000.000	41,69	41,90	0,21	100,50	11.697.000	41,78	3.850.000	9.550.000	34,11	(7,67)		
1	Pelaksanaan Rapat Koordinasi POK	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	41,69	41,69	0	100	4.190.000	41,90	0	1.300.000	13	(28,90)		
2	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembinaan Pegawai	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.750.000	41,69	41,73	0,04	100,10	5.735.000	41,71	1.600.000	4.500.000	32,73	(8,98)		
3	Pelaksanaan Rapat Koordinasi insidentil	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.250.000	41,69	42,92	1,23	102,96	1.772.000	41,69	2.250.000	3.750.000	88,24	46,54		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	90.000.000	41,69	51,94	10,25	124,59	37.507.000	41,67	9.357.000	41.095.500	45,66	3,99		
1	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Survey Aset di BPJ Wilayah Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	33.500.000	41,69	41,74	0,05	100,12	13.963.000	41,68	1.940.000	9.112.000	27,20	(14,48)		
2	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	56.500.000	41,69	57,99	16,30	139,10	23.544.000	41,67	7.417.000	31.983.500	56,61	14,94		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	466.300.000	41,95	41,98	0,02	100,05	214.273.000	45,95	29.456.534	164.107.772	35,19	(10,76)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.300.000	55	57,22	2,22	104,04	3.100.000	93,94	0	1.613.000	48,88	(45,06)		
1	Penyediaan Perangko Materai dan Benda Pos Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.300.000	55	57,22	2,22	104,04	3.100.000	93,94	0	1.613.000	48,88	(45,06)		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.000.000	41,69	41,71	0,02	100,04	29.165.000	41,66	3.708.934	19.499.572	27,86	(13,81)		
1	Belanja Tagihan Telepon	PAD & Dana Transfer Lainnya	27.000.000	41,69	41,72	0,03	100,07	11.250.000	41,67	1.403.775	7.630.760	28,26	(13,40)		
2	Belanja Tagihan Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.000.000	41,69	41,70	0,01	100,02	9.165.000	41,66	959.559	5.140.812	23,37	(18,29)		
3	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Tv	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.000.000	41,69	41,70	0,01	100,02	8.750.000	41,67	1.345.600	6.728.000	32,04	(9,63)		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	393.000.000	41,89	41,89	0,00	100,01	182.008.000	46,31	25.747.600	142.995.200	36,39	(9,93)		
1	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	PAD & Dana Transfer Lainnya	118.926.000	41,69	41,70	0,01	100,02	54.888.000	46,15	7.725.000	42.384.000	35,64	(10,51)		
2	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	272.714.000	41,69	41,69	0	100	125.760.000	46,11	18.022.600	99.251.200	36,39	(9,72)		
3	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.360.000	100	100	0	100	1.360.000	100	0	1.360.000	100	0		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	446.800.000	68,64	74,31	5,67	108,25	154.280.000	34,53	210.300.000	266.955.000	59,75	25,22		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	141.600.000	41,68	59,57	17,89	142,91	55.000.000	38,84	15.206.000	68.381.000	48,29	9,45		
1	Penyediaan Bahan Bakar Minyak/ Gas	PAD & Dana Transfer Lainnya	69.500.000	41,69	57,56	15,87	138,07	34.750.000	50	13.300.000	39.934.000	57,46	7,46		
2	Penyediaan Jasa Servis	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.600.000	41,69	41,71	0,02	100,05	10.250.000	41,67	0	1.926.000	7,83	(33,84)		
3	Penyediaan Suku Cadang	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.500.000	41,69	100	58,31	239,87	0	0	0	24.100.000	98,37	98,37		
4	Penyediaan Jasa Kir	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	41,69	41,73	0,04	100,10	2.500.000	50	0	0	0	(50)		
5	Penyediaan Surat Tanda Nomor Kendaraan	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.000.000	41,65	41,69	0,04	100,10	7.500.000	41,67	1.906.000	2.421.000	13,45	(28,22)		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	292.000.000	82,93	82,91	(0,03)	99,97	92.680.000	31,74	195.094.000	195.094.000	66,81	35,07		
1	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	92.000.000	100	45,75	(54,25)	45,75	92.000.000	100	0	0	0	(100)	SPK Tanggal 3 Mei 2023 sedang pelaksanaan pekerjaan	
2	Rehabilitasi Gedung Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.320.000	75	100	25	133,33	0	0	195.094.000	195.094.000	97,88	97,88		
3	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	680.000	100	100	0	100	680.000	100	0	0	0	(100)		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.200.000	41,69	42,19	0,50	101,20	6.600.000	50	0	3.480.000	26,36	(23,64)		
1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.200.000	41,69	42,19	0,50	101,20	6.600.000	50	0	3.480.000	26,36	(23,64)		
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>14.579.805.000</b>	<b>49,44</b>	<b>66,81</b>	<b>17,37</b>	<b>135,12</b>	<b>7.006.085.640</b>	<b>48,05</b>	<b>779.678.000</b>	<b>4.419.525.800</b>	<b>30,31</b>	<b>(17,74)</b>		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.579.805.000	49,44	66,81	17,37	135,12	7.006.085.640	48,05	779.678.000	4.419.525.800	30,31	(17,74)		
	Rehabilitasi Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.024.000.000	99,88	100	0,12	100,12	3.018.590.000	99,82	7.440.000	22.835.000	0,76	(99,07)		
1	Pekerjaan Rehabilitasi Ruas Jalan Wanayasa - Kalibening (Overlay)	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.000.000.000	100	100	0	100	3.000.000.000	100	0	0	0	(100)		
2	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.070.000	100	100	0	100	12.070.000	100	0	12.015.000	99,54	(0,46)		
3	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.930.000	68,98	100	31,02	144,97	6.520.000	54,65	7.440.000	10.820.000	90,70	36,04		
	Pemeliharaan Rutin Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.676.205.000	37,30	60,16	22,86	161,28	3.829.176.640	35,87	756.683.000	4.259.916.500	39,90	4,03		
1	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jalan Kab. Banjarnegara	PAD & Dana Transfer Lainnya	589.527.000	20,11	63,82	43,71	317,35	118.504.000	20,10	19.288.000	298.779.000	50,68	30,58		
2	Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jalan Kab. Banjarnegara	PAD & Dana Transfer Lainnya	610.560.000	40,32	40,36	0,04	100,10	246.666.240	40,40	49.895.000	231.710.000	37,95	(2,45)		
3	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jalan Kab. Temanggung	PAD & Dana Transfer Lainnya	462.912.000	19,84	40,41	20,57	203,68	91.845.000	19,84	46.140.000	181.931.000	39,30	19,46		
4	Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jalan Kab. Temanggung	PAD & Dana Transfer Lainnya	416.160.000	40,32	40,91	0,59	101,46	167.851.000	40,33	33.830.000	159.290.000	38,28	(2,06)		
5	Pengadaan Bahan/ Material Lapensheet dan Sandsheet BPJ Wilayah Wonosobo 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	133.081.000	0	100	100	0	0	0	0	132.245.000	99,37	99,37		
6	Pengadaan Campuran Aspal Panas (CAP) Jalan BPJ Wilayah Wonosobo 1 (Kab. Banjarnegara)	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.641.223.000	23,36	70,85	47,49	303,30	492.366.900	30	0	0	0	(30)		
7	Pengadaan Campuran Aspal Panas (CAP) Jalan BPJ Wilayah Wonosobo 1 (Kab. Temanggung)	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.079.752.000	23,64	62,95	39,31	266,29	323.925.600	30	0	210.550.000	19,50	(10,50)		
8	Pengadaan Bahan/ Material Jalan BPJ Wilayah Wonosobo 1 (Kab. Banjarnegara)	PAD & Dana Transfer Lainnya	315.298.000	1,85	21,30	19,45	1.151,35	0	0	0	0	0	0		proses pengajuan uang muka
9	Pengadaan Bahan/ Material Jalan BPJ Wilayah Wonosobo 1 (Kab. Temanggung)	PAD & Dana Transfer Lainnya	291.930.000	1,70	18,17	16,47	1.068,82	0	0	0	0	0	0		proses pengajuan uang muka
10	Pengadaan Aspal Emulsi CRS-1 Jalan BPJ Wilayah Wonosobo 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	240.739.000	100	100	0	100	240.739.000	100	0	237.660.000	98,72	(1,28)		
11	Pengadaan Aspal Pen 60/70 Jalan BPJ Wilayah Wonosobo 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	467.884.000	100	100	0	100	467.884.000	100	0	464.520.000	99,28	(0,72)		
12	Pengadaan CPHMA BPJ Wilayah Wonosobo 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	398.563.000	50	100	50	200	119.568.900	30	383.520.000	383.520.000	96,23	66,23		
13	Pekerjaan Marka Jalan Termoplastik Wilayah Wonosobo 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	140.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	Pembuatan Saluran Ruas Jalan Wanayasa - Kalibening	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.500.000	25	0	(25)	0	0	0	0	0	0	0	1. proses penyiapan dokumen e-purchasing ( HPS, KAK dan kelengkapan lainnya ) 2. perubahan titik lokasi pekerjaan sehingga memerlukan waktu untuk perhitungan RAB	segera untuk proses pengadaan e-Purchasing
15	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan Di Wilayah Wonosobo 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	780.495.000	45,81	53,61	7,80	117,03	357.495.000	45,80	70.400.000	403.150.000	51,65	5,85		
16	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan Di Wilayah Wonosobo 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	85.037.000	60,94	85,80	24,86	140,79	51.822.000	60,94	20.720.000	63.530.000	74,71	13,77		
17	Pemeliharaan Alat Berat Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan Di Wilayah Wonosobo 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	38.500.000	22,94	38,54	15,60	168,00	8.830.000	22,94	14.000.000	14.000.000	36,36	13,43		
18	Pemeliharaan Kendaraan Operasional Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan Di Wilayah Wonosobo 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.500.000	27,27	100	72,73	366,70	4.500.000	27,27	16.500.000	16.500.000	100	72,73		
19	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.693.000	86,29	92,29	6	106,95	43.743.000	86,29	0	45.566.000	89,89	3,60		
20	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	110.657.000	9,92	15,02	5,10	151,41	10.975.000	9,92	15.650.000	20.650.000	18,66	8,74		



No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jembatan Kab. Temanggung	PAD & Dana Transfer Lainnya	78.030.000	41	43	2	104,88	31.520.000	40,39	6.375.000	28.560.000	36,60	(3,79)		
5	Pengadaan Bahan/ Material Jembatan BPJ Wilayah Wonosobo 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	143.965.000	10	62,62	52,62	626,20	0	0	0	0	0	0		
6	Pembuatan Gorong - Gorong Ruas Jalan Wanayasa - Kalibening	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan Di Wilayah Wonosobo 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	34.215.000	100	100	0	100	34.215.000	100	0	32.907.000	96,18	(3,82)		
8	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan Di Wilayah Wonosobo 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.135.000	100	100	0	100	9.135.000	100	0	8.832.000	96,68	(3,32)		
9	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jembatan Kab. Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	68.885.000	12,90	13	0,10	100,78	8.885.000	12,90	0	0	0	(12,90)		
10	Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jembatan Kab. Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	52.020.000	40,40	44,31	3,91	109,68	20.700.000	39,79	3.570.000	18.785.000	36,11	(3,68)		
11	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.555.000	98,67	100	1,33	101,35	7.455.000	98,68	0	6.264.000	82,91	(15,76)		
12	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.725.000	29,78	57,75	27,97	193,92	2.895.000	29,77	0	5.130.000	52,75	22,98		
13	Pengadaan Bahan/Material Jembatan BPJ Wilayah Wonosobo 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	52.897.000	37	45,67	8,67	123,43	0	0	0	0	0	0		
14	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Wonosobo 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.878.000	100	100	0	100	4.878.000	100	0	4.853.300	99,49	(0,51)		
15	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Wonosobo 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.220.000	100	100	0	100	4.220.000	100	0	4.044.000	95,83	(4,17)		
16	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.296.000	100	100	0	100	2.296.000	100	0	964.000	41,99	(58,01)		
17	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.404.000	12	12	0	100	600.000	24,96	0	0	0	(24,96)		
	<b>Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>21.341.460.000</b>	<b>51,82</b>	<b>59,75</b>	<b>7,93</b>	<b>115,30</b>	<b>6.362.538.950</b>	<b>29,81</b>	<b>1.586.070.018</b>	<b>6.295.988.827</b>	<b>29,50</b>	<b>(0,31)</b>		
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>		<b>1.346.000.000</b>	<b>37,65</b>	<b>38,78</b>	<b>1,13</b>	<b>103,00</b>	<b>525.350.000</b>	<b>39,03</b>	<b>71.997.018</b>	<b>368.889.877</b>	<b>27,41</b>	<b>(11,62)</b>		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		216.500.000	39,42	43,61	4,19	110,62	89.300.000	41,25	19.194.000	85.125.800	39,32	(1,93)		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **		8.500.000	38	38	0	100	3.500.000	41,18	0	1.200.000	14,12	(27,06)		
1	Penyediaan alat listrik dan lampu listrik		8.500.000	38	38	0	100	3.500.000	41,18	0	1.200.000	14,12	(27,06)		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **		45.000.000	40	48	8	120	18.000.000	40	5.298.000	22.450.000	49,89	9,89		
1	Penyediaan alat tulis kantor		45.000.000	40	48	8	120	18.000.000	40	5.298.000	22.450.000	49,89	9,89		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **		12.500.000	36	52	16	144,44	5.200.000	41,60	0	6.310.000	50,48	8,88		
1	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih		12.500.000	36	52	16	144,44	5.200.000	41,60	0	6.310.000	50,48	8,88		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **		18.000.000	40	43,89	3,89	109,73	8.000.000	44,44	2.936.000	7.900.800	43,89	(0,55)		
1	Penyediaan Belanja Cetak Penyediaan Belanja Penggandaan		18.000.000	40	43,89	3,89	109,73	8.000.000	44,44	2.936.000	7.900.800	43,89	(0,55)		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **		3.500.000	40	40	0	100	1.400.000	40	200.000	1.000.000	28,57	(11,43)		
1	Penyediaan Surat Kabar		3.500.000	40	40	0	100	1.400.000	40	200.000	1.000.000	28,57	(11,43)		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu **		29.000.000	38	38	0	100	11.800.000	40,69	2.000.000	5.800.000	20	(20,69)		
1	Pelaksanaan Rapat Koordinasi POK		10.000.000	38	38	0	100	4.000.000	40	0	0	0	(40)		
2	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembinaan Pegawai		9.000.000	38	38	0	100	3.700.000	41,11	1.000.000	2.800.000	31,11	(10)		
3	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Insidenti		10.000.000	38	38	0	100	4.100.000	41	1.000.000	3.000.000	30	(11)		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **		100.000.000	40	42,76	2,76	106,90	41.400.000	41,40	8.760.000	40.465.000	40,47	(0,94)		



No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.727.000	100	100	0	100	9.727.000	100	500.000	500.000	5,14	(94,86)		
6	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.273.000	57	12,22	(44,78)	21,44	0	0	500.000	1.866.000	12,22	12,22	Proses pelaksanaan	Dimaksimalkan bulan depan
	Pemeliharaan Rutin Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.536.585.000	36,86	50,36	13,50	136,63	4.246.360.750	31,37	1.474.407.000	5.744.535.050	42,44	11,07		
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	36.810.000	88	100	12	113,64	32.730.000	88,92	1.360.000	33.359.000	90,62	1,71		
2	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.200.000	13	20	7	153,85	12.582.000	15,69	16.131.800	31.337.800	39,07	23,39		
3	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jalan BPJ Wilayah Pati 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.017.811.000	41	35,64	(5,36)	86,93	417.811.000	41,05	113.838.000	362.784.000	35,64	(5,41)	Proses pelaksanaan	Dimaksimalkan bulan depan
4	Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jalan BPJ Wilayah Pati 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	997.500.000	41,65	41,65	0	100	415.625.000	41,67	68.094.000	342.798.000	34,37	(7,30)		
5	Pengadaan Aspal Pen 60/70 Jalan BPJ Wilayah Pati 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	767.340.000	100	100	0	100	767.340.000	100	0	748.800.000	97,58	(2,42)		
6	Pengadaan Campuran Aspal Panas (CAP) Jalan BPJ Wilayah Pati 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	939.529.000	10	26,40	16,40	264	234.882.250	25	0	0	0	(25)		
7	Pengadaan Campuran Aspal Panas (CAP) Jalan BPJ Wilayah Pati 1 di Kab. Pati (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	195.133.000	100	100	0	100	195.133.000	100	185.320.000	185.320.000	94,97	(5,03)		
8	Pengadaan Campuran Aspal Panas (CAP) Jalan BPJ Wilayah Pati 1 di Kab. Rembang (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	195.133.000	100	100	0	100	195.133.000	100	0	192.280.000	98,54	(1,46)		
9	Pengadaan Bahan/ Material Jalan untuk Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan BPJ Wilayah Pati 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	868.034.000	10	74	64	740	0	0	0	252.624.000	29,10	29,10		
10	Pengadaan Aspal Emulsi CRS-1 Jalan BPJ Wilayah Pati 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	137.652.000	100	100	0	100	137.652.000	100	0	135.840.000	98,68	(1,32)		
11	Pekerjaan Penanganan Marka Jalan Termoplastik BPJ Wilayah Pati 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	Pengadaan Bahan/ Material Cold Paving Hot Mix Asbuton (CPHMA) BPJ Wilayah Pati 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	370.015.000	20	0	(20)	0	0	0	0	0	0	0	Proses persiapan kontrak	Dimaksimalkan bulan depan
13	Pengadaan Bahan/ Material Cold Paving Hot Mix Asbuton (CPHMA) BPJ Wilayah Pati 1 (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	123.338.000	100	100	0	100	123.338.000	100	0	118.755.000	96,28	(3,72)		
14	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan BPJ Wilayah Pati 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	65.165.000	86,50	65,34	(21,16)	75,54	56.435.000	86,60	0	34.762.000	53,34	(33,26)	Proses pelaksanaan	Dimaksimalkan bulan depan
15	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan BPJ Wilayah Pati 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	288.178.000	41	51,06	10,06	124,54	119.807.500	41,57	10.960.000	134.352.500	46,62	5,05		
16	Pemeliharaan Alat Berat Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan BPJ Wilayah Pati 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	62.450.000	43	54,07	11,07	125,74	26.900.000	43,07	4.060.000	37.826.000	60,57	17,50		
17	Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan BPJ Wilayah Pati 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	400.640.000	42	75,40	33,40	179,52	175.280.000	43,75	49.760.000	298.560.000	74,52	30,77		
18	Pekerjaan Perkerasan Aspal Jalan Ruas Pati - Kayen - Sukolilo / Bts. Kab. Grobogan BPJ Wilayah Pati 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	196.383.000	25	0	(25)	0	0	0	0	0	0	0	Proses persiapan kontrak	Dimaksimalkan bulan depan
19	Pekerjaan Perkerasan Aspal Ruas Juwana - Todanan / Bts. Kab. Blora BPJ Wilayah Pati 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	196.383.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	Pekerjaan Perkerasan Aspal Jalan Ruas Pati - Tayu BPJ Wilayah Pati 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	196.383.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	59.950.000	42	71,11	29,11	169,31	18.756.000	31,29	2.788.200	45.420.200	75,76	44,48		
22	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	79.084.000	38	38	0	100	10.320.000	13,05	17.011.000	29.836.000	37,73	24,68		
23	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jalan BPJ Wilayah Pati 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	561.200.000	26,73	82,47	55,74	308,53	50.000.000	8,91	177.834.000	462.847.000	82,47	73,57		
24	Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jalan BPJ Wilayah Pati 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	907.680.000	41,65	41,65	0	100	367.660.000	40,51	62.900.000	308.000.000	33,93	(6,57)		
25	Pengadaan Aspal Pen 60/70 Jalan BPJ Wilayah Pati 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	341.698.000	50	100	50	200	0	0	0	333.183.000	97,51	97,51		
26	Pengadaan Aspal Emulsi CRS-1 Jalan BPJ Wilayah Pati 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	74.612.000	100	100	0	100	74.612.000	100	0	73.580.000	98,62	(1,38)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
27	Pengadaan Campuran Aspal Panas (CAP) Jalan BPJ Wilayah Pati 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	493.418.000	16,67	100	83,33	599,88	0	0	471.240.000	471.240.000	95,51	95,51		
28	Pengadaan Campuran Aspal Panas (CAP) Jalan BPJ Wilayah Pati 2 di Kab. Kudus (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	198.840.000	100	100	0	100	198.840.000	100	188.360.000	188.360.000	94,73	(5,27)		
29	Pengadaan Campuran Aspal Panas (CAP) Jalan BPJ Wilayah Pati 2 di Kab. Jepara (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	198.840.000	100	100	0	100	198.840.000	100	0	197.110.000	99,13	(0,87)		
30	Pengadaan Bahan / Material Jalan BPJ Wilayah Pati 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	496.860.000	16,67	70	53,33	419,92	0	0	0	144.600.000	29,10	29,10		
31	Pengadaan Bahan / Material Jalan BPJ Wilayah Pati 2 (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	183.724.000	100	0	(100)	0	0	0	0	0	0	0	sudah kontrak, belum pelaksanaan	akan dioptimalkan bulan juni 2023
32	Pengadaan Bahan Cold Paving Hot Mix Asbuton (CPHMA) Jalan BPJ Wilayah Pati 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	197.341.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
33	Pengadaan Pekerjaan Joint Sealant Jalan BPJ Wilayah Pati 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	84.165.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
34	Pengadaan Marka Jalan Thermoplastik Jalan BPJ Wilayah Pati 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
35	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan BPJ Wilayah Pati 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.351.000	50	100	50	200	21.954.000	48,41	0	44.768.550	98,72	50,31		
36	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan BPJ Wilayah Pati 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	168.050.000	40	61,66	21,66	154,15	67.220.000	40	28.885.000	151.860.000	90,37	50,37		
37	Pemeliharaan Alat Berat Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan BPJ Wilayah Pati 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	119.250.000	30	38,66	8,66	128,87	47.126.000	39,52	1.225.000	36.012.000	30,20	(9,32)		
38	Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Pati 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	801.280.000	30	38,32	8,32	127,73	240.384.000	30	74.640.000	348.320.000	43,47	13,47		
39	Pekerjaan Perkerasan Aspal Jalan Ruas Jalan Kudus - Margoyoso / Bts. Kab. Jepara (202)	PAD & Dana Transfer Lainnya	188.371.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
40	Pekerjaan Perkerasan Aspal Jalan Ruas Jalan Bts. Kab. Kudus - Margoyoso (203)	PAD & Dana Transfer Lainnya	188.371.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
41	Pekerjaan Penanganan Joint Sealant (Aspal Cut Back) BPJ Wilayah Pati 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	158.079.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
42	Pengadaan Bahan/ Material Sand Sheet BPJ Wilayah Pati 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	187.973.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
43	Pengadaan dan Penanaman Pohon Ayoman BPJ Pati 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	100	100	0	100	40.000.000	100	0	0	0	(100)		
44	Pengadaan dan Penanaman Pohon Ayoman BPJ Pati 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0		
45	Pekerjaan Perkerasan Beton Ruas Jalan Jati - Klambu / Kab. Grobogan		188.371.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan Rutin Jembatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.208.875.000	26,45	15,82	(10,63)	59,82	256.101.200	21,19	37.666.000	171.679.900	14,20	(6,98)		
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.750.000	100	100	0	100	9.750.000	100	0	7.549.000	77,43	(22,57)		
2	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.977.000	29	14,29	(14,71)	49,28	5.887.000	29,47	2.630.000	5.485.400	27,46	(2,01)	Proses pelaksanaan	Dimaksimalkan bulan depan
3	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jembatan BPJ Wilayah Pati 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	157.349.000	50	0	(50)	0	78.674.500	50	0	0	0	(50)	Proses persiapan kontrak	Dimaksimalkan bulan depan
4	Upah Tenaga Kerja Pokmas Pemeliharaan Rutin Jembatan BPJ Wilayah Pati 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	114.000.000	41,65	41,65	0	100	47.500.000	41,67	7.178.000	38.800.000	34,04	(7,63)		
5	Belanja Bahan / Material Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jembatan BPJ Wilayah Pati 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	130.376.000	10	0	(10)	0	0	0	0	0	0	0	Proses persiapan kontrak	Dimaksimalkan bulan depan
6	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan BPJ Wilayah Pati 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.362.000	100	100	0	100	15.362.000	100	0	15.008.000	97,70	(2,30)		
7	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan BPJ Wilayah Pati 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.586.000	42	55,28	13,28	131,62	18.594.400	40,79	0	19.500.000	42,78	1,99		
8	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.325.000	94	94	0	100	10.645.000	94,00	0	3.085.000	27,24	(66,75)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.011.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah BPJ Pati 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	156.160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah BPJ Pati 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	146.400.000	41,65	41,65	0	100	61.000.000	41,67	11.100.000	48.100.000	32,86	(8,81)		
12	Pengadaan Bahan / Material Jembatan di Wilayah BPJ Pati 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	272.251.000	16	0	(16)	0	0	0	0	0	0	0	blm di kontrakkan	
13	Pengadaan Expantiont Joint	PAD & Dana Transfer Lainnya	78.976.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah BPJ Pati 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.391.000	50	100	50	200	0	0	0	7.282.500	98,53	98,53		
15	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah BPJ Pati 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	28.961.000	40	40	0	100	8.688.300	30	16.758.000	26.870.000	92,78	62,78		
	<b>Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>32.423.685.000</b>	<b>51,90</b>	<b>66,21</b>	<b>14,31</b>	<b>127,57</b>	<b>16.551.999.200</b>	<b>51,05</b>	<b>5.508.638.317</b>	<b>17.446.612.872</b>	<b>53,81</b>	<b>2,76</b>		
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>2.092.446.000</b>	<b>38,48</b>	<b>40,03</b>	<b>1,55</b>	<b>104,03</b>	<b>925.261.000</b>	<b>44,22</b>	<b>129.558.567</b>	<b>607.298.262</b>	<b>29,02</b>	<b>(15,20)</b>		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	287.140.000	42,83	45,96	3,13	107,31	123.318.000	42,95	13.905.000	94.528.000	32,92	(10,03)		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.000.000	41,60	67,57	25,97	162,43	4.582.000	41,65	0	5.596.000	50,87	9,22		
1	Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.000.000	41,60	67,57	25,97	162,43	4.582.000	41,65	0	5.596.000	50,87	9,22		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	49.000.000	45,45	45,45	0	100	22.266.000	45,44	0	9.137.000	18,65	(26,79)		
1	Penyediaan Alat tulis kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	49.000.000	45,45	45,45	0	100	22.266.000	45,44	0	9.137.000	18,65	(26,79)		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.000.000	41,60	66,49	24,89	159,83	5.830.000	41,64	0	6.970.000	49,79	8,14		
1	Penyediaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.000.000	41,60	66,49	24,89	159,83	5.830.000	41,64	0	6.970.000	49,79	8,14		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	39.500.000	42,32	47,53	5,21	112,32	16.717.000	42,32	1.030.000	14.195.000	35,94	(6,38)		
1	Penyediaan Barang Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.940.000	42,32	50,26	7,94	118,76	11.067.000	42,66	0	8.775.000	33,83	(8,84)		
2	Penyediaan Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.560.000	42,32	42,32	0	100	5.650.000	41,67	1.030.000	5.420.000	39,97	(1,70)		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.640.000	41,66	41,66	0	100	1.516.000	41,65	0	300.000	8,24	(33,41)		
1	Penyediaan Surat Kabar / Majalah	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.640.000	41,66	41,66	0	100	1.516.000	41,65	0	300.000	8,24	(33,41)		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu **	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	44,80	46,26	1,46	103,26	17.462.000	43,66	4.250.000	12.500.000	31,25	(12,41)		
1	Pelaksanaan Rapat Koordinasi POK	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.815.000	44,80	44,80	0	100	8.427.000	44,79	0	0	0	(44,79)		
2	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembinaan Pegawai	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.610.000	44,80	50,30	5,50	112,28	4.500.000	42,41	2.500.000	7.000.000	65,98	23,56		
3	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Insidentil	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.575.000	44,80	44,80	0	100	4.535.000	42,88	1.750.000	5.500.000	52,01	9,13		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	130.000.000	41,66	41,66	0	100	54.945.000	42,27	8.625.000	45.830.000	35,25	(7,01)		
1	Rapat Koordinasi dan Konsultasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.700.000	41,66	41,66	0	100	33.845.000	41,94	2.905.000	26.640.000	33,01	(8,93)		
2	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Survei Aset di BPJ Wilayah Purwodadi	PAD & Dana Transfer Lainnya	49.300.000	41,66	41,66	0	100	21.100.000	42,80	5.720.000	19.190.000	38,92	(3,87)		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.038.696.000	41,68	43,39	1,71	104,11	432.217.000	41,61	75.136.567	429.128.262	41,31	(0,30)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.000.000	72,50	74,38	1,88	102,59	1.664.000	41,60	1.586.000	2.962.000	74,05	32,45		
1	Penyediaan Bea Materai	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.000.000	72,50	75	2,50	103,45	1.250.000	41,67	1.200.000	2.400.000	80	38,33		
2	Penyediaan Biaya Jasa/Ekspedisi Barang dan Pengiriman Surat	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000	72,50	72,50	0	100	414.000	41,40	386.000	562.000	56,20	14,80		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	210.320.000	41,66	42,10	0,45	101,07	87.628.000	41,66	14.931.367	76.860.862	36,54	(5,12)		
1	Pembayaran Biaya Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.655.000	41,66	58,20	16,54	139,70	2.356.000	41,66	397.200	3.216.600	56,88	15,22		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Pembayaran Biaya Internet	PAD & Dana Transfer Lainnya	46.379.000	41,66	41,66	0	100	19.322.000	41,66	2.624.600	13.127.717	28,31	(13,36)		
3	Pembayaran Biaya Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	147.060.000	41,66	41,66	0	100	61.275.000	41,67	11.258.262	57.232.966	38,92	(2,75)		
4	Pembayaran Biaya Telepon	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.226.000	41,66	41,66	0	100	4.675.000	41,64	651.305	3.283.579	29,25	(12,39)		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	824.376.000	41,53	43,57	2,04	104,90	342.925.000	41,60	58.619.200	349.305.400	42,37	0,77		
1	Honorarium Pengadaan Barang /Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Penyediaan Jasa Kebersihan (Cleaning Service)	PAD & Dana Transfer Lainnya	210.540.000	41,60	42,39	0,79	101,90	87.720.000	41,66	15.291.900	87.031.800	41,34	(0,33)		
3	Penyediaan Jasa Tenaga Pengamanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	612.476.000	41,60	44,07	2,47	105,94	255.205.000	41,67	43.327.300	262.273.600	42,82	1,15		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	766.610.000	32,52	33,26	0,74	102,26	369.726.000	48,23	40.517.000	83.642.000	10,91	(37,32)		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	147.250.000	41,98	45,81	3,83	109,11	62.226.000	42,26	36.927.000	74.257.000	50,43	8,17		
1	Penyediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	PAD & Dana Transfer Lainnya	101.500.000	41,98	47,53	5,55	113,22	43.170.000	42,53	34.580.000	67.860.000	66,86	24,33		
2	Penyediaan Jasa KIR	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000	41,98	41,98	0	100	414.000	41,40	0	0	0	(41,40)		
3	Penyediaan Penggantian Suku Cadang	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.000.000	41,98	41,98	0	100	6.250.000	41,67	0	4.050.000	27	(14,67)		
4	Penyediaan Peralatan Kendaraan Bermotor	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.000.000	41,98	41,98	0	100	8.750.000	41,67	0	0	0	(41,67)		
5	Penyediaan Surat Tanda Nomor Kendaraan	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.750.000	41,98	41,98	0	100	3.642.000	41,62	2.347.000	2.347.000	26,82	(14,80)		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	601.360.000	29,93	29,93	0	100	300.000.000	49,89	0	0	0	(49,89)		
1	Honorarium Pengadaan Barang /Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	680.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Honorarium Pengadaan Barang /Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	680.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Pemeliharaan Gedung Kantor Purwodadi	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	30	30	0	100	100.000.000	50	0	0	0	(50)		
4	Pemeliharaan Rumah Dinas Purwodadi	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	30	30	0	100	100.000.000	50	0	0	0	(50)		
5	Rehab Gedung AMP Ngringo	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	30	30	0	100	100.000.000	50	0	0	0	(50)		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.000.000	41,66	41,66	0	100	7.500.000	41,67	3.590.000	9.385.000	52,14	10,47		
1	Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.000.000	41,66	41,66	0	100	7.500.000	41,67	3.590.000	9.385.000	52,14	10,47		
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>30.331.239.000</b>	<b>52,83</b>	<b>68,01</b>	<b>15,19</b>	<b>128,75</b>	<b>15.626.738.200</b>	<b>51,52</b>	<b>5.379.079.750</b>	<b>16.839.314.610</b>	<b>55,52</b>	<b>4,00</b>		
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.331.239.000	52,83	68,01	15,19	128,75	15.626.738.200	51,52	5.379.079.750	16.839.314.610	55,52	4,00		
	Rehabilitasi Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.048.000.000	20,33	61,41	41,08	302,08	1.829.470.000	30,25	714.690.200	1.604.134.840	26,52	(3,73)		
1	Rehabilitasi Jalan Klambu/Bts. Kab. Kudus - Purwodadi	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.000.000.000	20	99,06	79,06	495,29	900.000.000	30	0	880.754.640	29,36	(0,64)		
2	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.940.000	100	100	0	100	10.940.000	100	0	8.690.000	79,43	(20,57)		
3	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	37.060.000	50	50	0	100	18.530.000	50	2.030.000	2.030.000	5,48	(44,52)		
4	Rehabilitasi Dinding Turap Beton Ruas Gubug - Kapung - Kedungjati	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.000.000.000	20	23,76	3,76	118,80	900.000.000	30	712.660.200	712.660.200	23,76	(6,24)		
	Pemeliharaan Rutin Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.334.489.000	67,18	76,65	9,47	114,09	13.263.054.200	62,17	4.646.029.550	15.012.657.370	70,37	8,20		
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	55.610.000	100	100	0	100	48.810.000	87,77	4.630.000	48.794.000	87,74	(0,03)		
2	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	104.199.000	12	12	0	100	11.643.200	11,17	740.000	740.000	0,71	(10,46)		
3	Pengadaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas	PAD & Dana Transfer Lainnya	918.420.000	41,60	49,63	8,03	119,30	382.682.000	41,67	74.150.000	452.810.000	49,30	7,64		
4	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Purwodadi 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.880.000	41,60	90,05	48,45	216,47	30.525.000	50,14	0	44.775.000	73,55	23,41		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	Pemeliharaan Alat Berat Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Purwodadi 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	68.200.000	41,60	41,60	0	100	23.600.000	34,60	0	22.400.000	32,84	(1,76)		
6	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	72.010.000	100	100	0	100	65.210.000	90,56	7.200.000	62.790.000	87,20	(3,36)		
7	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	134.667.000	12	12	0	100	14.897.000	11,06	2.194.000	2.194.000	1,63	(9,43)		
8	Pengadaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.241.300.000	41,60	58,82	17,22	141,39	517.055.000	41,65	114.850.000	740.692.500	59,67	18,02		
9	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Purwodadi 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	64.580.000	41,60	89,93	48,33	216,18	32.290.000	50	0	47.290.000	73,23	23,23		
10	Pemeliharaan Alat Berat Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Purwodadi 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	127.200.000	41,60	41,60	0	100	63.600.000	50	0	38.650.000	30,39	(19,61)		
11	Pekerjaan Marka Jalan Termoplastik di Kab. Grobogan	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.000.000	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0		
12	Penggantian Perkerasan Beton Ruas Wirosari - Singget	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.000.000	30	30	0	100	0	0	0	0	0	0		
13	Pekerjaan Talud Beton Ruas Wirosari - Kunduran	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.000.000	30	30	0	100	0	0	0	0	0	0		
14	Pekerjaan Marka Jalan Termoplastik di BPJ Wilayah Purwodadi 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.000.000	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0		
15	Pekerjaan Pembuatan Saluran Ruas Todanan - Ngawen	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.000.000	30	30	0	100	0	0	0	0	0	0		
16	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Purwodadi 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	693.493.000	39	62,63	23,63	160,59	270.460.000	39,00	155.530.560	434.306.460	62,63	23,63		
17	Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Purwodadi 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	792.426.000	41,60	41,60	0	100	330.175.000	41,67	64.430.000	297.075.000	37,49	(4,18)		
18	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Purwodadi 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.111.862.000	39	52,82	13,82	135,44	434.318.000	39,06	158.321.750	587.329.750	52,82	13,76		
19	Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Purwodadi 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	841.952.000	41,60	41,60	0	100	350.810.000	41,67	66.470.000	310.760.000	36,91	(4,76)		
20	Pengadaan Aspal Drum Pen 60/70 di BPJ Wilayah Purwodadi 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.597.708.000	100	100	0	100	1.597.708.000	100	0	1.580.320.000	98,91	(1,09)		
21	Pengadaan Bahan/Material Jalan di BPJ Wilayah Purwodadi 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	979.786.000	20	50,07	30,07	250,35	293.935.000	30,00	202.021.680	490.624.080	50,07	20,07		
22	Pengadaan CPHMA Kemasan di BPJ Wilayah Purwodadi 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.460.000	100	100	0	100	100.460.000	100	96.900.000	96.900.000	96,46	(3,54)		
23	Pengadaan Campuran Aspal Panas Jalan di Kab. Grobogan	PAD & Dana Transfer Lainnya	537.406.000	20	98,10	78,10	490,50	161.222.000	30,00	527.175.000	527.175.000	98,10	68,10		
24	Pengadaan Aspal Drum Pen 60/70 di BPJ Wilayah Purwodadi 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.402.326.000	100	100	0	100	2.402.326.000	100	0	2.372.625.000	98,76	(1,24)		
25	Pengadaan Bahan/Material Jalan di BPJ Wilayah Purwodadi 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.708.217.000	40	77,44	37,44	193,60	512.465.000	30,00	468.832.560	1.322.777.580	77,44	47,44		
26	Pengadaan CPHMA Kemasan di BPJ Wilayah Purwodadi	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.460.000	100	100	0	100	100.460.000	100	96.900.000	96.900.000	96,46	(3,54)		
27	Pengadaan Campuran Aspal Panas Jalan di Kab. Blora	PAD & Dana Transfer Lainnya	614.178.000	20	20	0	100	184.254.000	30,00	0	0	0	(30,00)		
28	Pekerjaan Pelebaran Beton Ruas Sukolilo - Grobogan	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.000.000	30	30	0	100	0	0	0	0	0	0		
29	Pekerjaan Pembuatan Saluran Ruas Gemolong - Andong	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.000.000	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0		
30	Pengadaan Aspal Emulsi CRS-1 di BPJ Wilayah Purwodadi 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.834.000	100	100	0	100	19.834.000	100	0	19.810.000	99,88	(0,12)		
31	Pengadaan Bibit Pohon Ayoman	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.500.000	100	100	0	100	0	0	0	40.500.000	100	100		
32	Pengadaan Bibit Pohon Ayoman	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.500.000	100	100	0	100	0	0	0	40.500.000	100	100		
33	Pengadaan Aspal Emulsi CRS-1 di BPJ Wilayah Purwodadi 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	119.004.000	100	100	0	100	119.004.000	100	0	118.860.000	99,88	(0,12)		
34	Pengadaan Bahan/Material Jalan di Kab. Sragen (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	195.311.000	100	100	0	100	195.311.000	100	0	192.400.000	98,51	(1,49)		
35	Pekerjaan Talud Ruas Sidharjo - Gemolong	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.000.000	100	100	0	100	0	0	194.534.000	194.534.000	97,76	97,76		
36	Pekerjaan Perkerasan Aspal Ruas Gemolong - Andong	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.500.000.000	100	100	0	100	2.500.000.000	100	0	2.416.975.000	96,68	(3,32)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
37	Pekerjaan Perkerasan Aspal Ruas Kunduran - Blora	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.500.000.000	100	100	0	100	2.500.000.000	100	2.411.150.000	2.411.150.000	96,45	(3,55)		
	Rehabilitasi Jembatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.025.000.000	6,10	6,10	0	100	312.500.000	30,49	0	0	0	(30,49)		
1	Rehabilitasi Jembatan Wulung II No. 24.133.044.02 Ruas Singget - Doplang - Cepu Km. Smg. 127+600	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000.000	5	5	0	100	300.000.000	30	0	0	0	(30)		
2	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	50	50	0	100	12.500.000	50	0	0	0	(50)		
	Pemeliharaan Rutin Jembatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.923.750.000	20,71	26,03	5,32	125,71	221.714.000	11,53	18.360.000	222.522.400	11,57	0,04		
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.720.000	100	100	0	100	2.720.000	100	0	0	0	(100)		
2	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.990.000	19	19	0	100	3.176.000	18,69	0	0	0	(18,69)		
3	Pengadaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas	PAD & Dana Transfer Lainnya	88.850.000	36	72,98	36,98	202,72	36.906.000	41,54	0	43.520.000	48,98	7,44		
4	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Purwodadi 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	379.180.000	5	5	0	100	18.959.000	5	0	0	0	(5)		
5	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Purwodadi 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.815.000	41,60	60,34	18,74	145,05	12.750.000	49,39	0	13.409.000	51,94	2,55		
6	Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Purwodadi 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	124.025.000	41,50	41,50	0	100	51.475.000	41,50	10.200.000	47.090.000	37,97	(3,54)		
7	Pengadaan Bahan/Material Jembatan di BPJ Wilayah Purwodadi 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	171.770.000	2	2	0	100	0	0	0	0	0	0		
8	Penggantian Expansion Joint Jembatan Godong II Cs Ruas Godong - Purwodadi	PAD & Dana Transfer Lainnya	170.000.000	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0		
9	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.720.000	100	100	0	100	2.720.000	100	0	0	0	(100)		
10	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.022.000	20	20	0	100	3.186.000	19,89	0	0	0	(19,89)		
11	Pengadaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas	PAD & Dana Transfer Lainnya	76.680.000	36	74,08	38,08	205,78	31.860.000	41,55	0	38.400.000	50,08	8,53		
12	'Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Purwodadi 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	330.390.000	5	14,70	9,70	294	6.607.000	2,00	0	32.037.400	9,70	7,70		
13	'Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Purwodadi 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	99.176.000	41,50	41,50	0	100	41.155.000	41,50	8.160.000	37.740.000	38,05	(3,44)		
14	Pengadaan Bahan/Material Jembatan di BPJ Wilayah Purwodadi 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.760.000	3	3	0	100	0	0	0	0	0	0		
15	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Purwodadi 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.652.000	41,60	58,40	16,80	140,38	10.200.000	49,39	0	10.326.000	50	0,61		
16	Penggantian Gorong - Gorong Botekan I Ruas Singget - Cepu Km. Smg. 143+100	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	<b>Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta.</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>30.251.429.000</b>	<b>48,87</b>	<b>62,40</b>	<b>13,53</b>	<b>127,68</b>	<b>13.768.449.000</b>	<b>45,51</b>	<b>6.859.201.913</b>	<b>15.953.270.476</b>	<b>52,74</b>	<b>7,22</b>		
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>1.371.680.000</b>	<b>54,62</b>	<b>60,41</b>	<b>5,79</b>	<b>110,60</b>	<b>704.166.000</b>	<b>51,34</b>	<b>88.429.913</b>	<b>394.163.841</b>	<b>28,74</b>	<b>(22,60)</b>		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	260.120.000	38,47	47,50	9,03	123,46	100.089.000	38,48	30.237.500	116.974.000	44,97	6,49		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.250.000	50,21	50,50	0,29	100,58	4.644.000	50,21	2.000.000	3.083.000	33,33	(16,88)		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.250.000	50,21	50,50	0,29	100,58	4.644.000	50,21	2.000.000	3.083.000	33,33	(16,88)		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.430.000	40,86	53,30	12,44	130,45	16.525.000	40,87	10.980.000	27.770.000	68,69	27,81		
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.430.000	40,86	53,30	12,44	130,45	16.525.000	40,87	10.980.000	27.770.000	68,69	27,81		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.670.000	38,81	66,70	27,89	171,86	4.140.000	38,80	1.945.000	7.110.000	66,64	27,84		
1	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kantor BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.670.000	38,81	66,70	27,89	171,86	4.140.000	38,80	1.945.000	7.110.000	66,64	27,84		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	28.770.000	33,74	36,80	3,06	109,07	9.710.000	33,75	1.740.000	10.570.000	36,74	2,99		
1	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	28.770.000	33,74	36,80	3,06	109,07	9.710.000	33,75	1.740.000	10.570.000	36,74	2,99		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.500.000	41,73	49,50	7,77	118,62	1.460.000	41,71	255.000	1.275.000	36,43	(5,29)		
1	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kantor BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.500.000	41,73	49,50	7,77	118,62	1.460.000	41,71	255.000	1.275.000	36,43	(5,29)		
	Fasilitas Kunjungan Tamu **	PAD & Dana Transfer Lainnya	37.500.000	33,33	62,79	29,45	188,36	12.500.000	33,33	6.000.000	16.500.000	44	10,67		
1	Pelaksanaan Rapat Koordinasi POK	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.500.000	0	99,00	99,00	0	0	0	0	2.500.000	33,33	33,33		
2	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembinaan Pegawai	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	25	60,00	35,00	240,00	2.500.000	25	2.000.000	6.000.000	60	35		
3	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Insidentil	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	50	50,60	0,60	101,20	10.000.000	50	4.000.000	8.000.000	40	(10)		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	130.000.000	39,30	41,80	2,50	106,36	51.110.000	39,32	7.317.500	50.666.000	38,97	(0,34)		
1	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Survey Aset di BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	67.500.000	41,54	45,60	4,06	109,77	28.050.000	41,56	5.400.000	30.300.000	44,89	3,33		
2	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	62.500.000	36,89	37,70	0,81	102,20	23.060.000	36,90	1.917.500	20.366.000	32,59	(4,31)		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	447.500.000	41,56	47,14	5,59	113,45	185.935.000	41,55	30.532.413	190.081.841	42,48	0,93		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.500.000	41,73	61,60	19,87	147,62	1.460.000	41,71	900.000	2.100.000	60	18,29		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Pengiriman Dokumen BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.500.000	41,73	61,60	19,87	147,62	1.460.000	41,71	900.000	2.100.000	60	18,29		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	132.000.000	41,75	42,50	0,75	101,79	55.040.000	41,70	7.107.413	36.642.871	27,76	(13,94)		
1	Penyediaan Langganan Air Kantor BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	42	42,80	0,80	101,91	10.420.000	41,68	842.850	4.262.050	17,05	(24,63)		
2	Penyediaan Langganan Listrik Kantor BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	67.000.000	41,68	42,50	0,82	101,97	27.920.000	41,67	4.807.842	25.094.164	37,45	(4,22)		
3	Penyediaan Langganan Telepon Kantor BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	41,67	42,40	0,73	101,75	2.100.000	42	103.071	515.355	10,31	(31,69)		
4	Penyediaan Langganan Internet Kantor BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	35.000.000	41,73	42,30	0,57	101,37	14.600.000	41,71	1.353.650	6.771.302	19,35	(22,37)		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	312.000.000	41,47	48,95	7,48	118,03	129.435.000	41,49	22.525.000	151.338.970	48,51	7,02		
1	Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	197.000.000	41,50	49,50	8,00	119,28	81.800.000	41,52	14.078.000	97.159.850	49,32	7,80		
2	Penyediaan Jasa Tenaga Kebersihan Kantor BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	115.000.000	41,42	48,00	6,58	115,89	47.635.000	41,42	8.447.000	54.179.120	47,11	5,69		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	664.060.000	69,74	74,40	4,66	106,68	418.142.000	62,97	27.660.000	87.108.000	13,12	(49,85)		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	136.060.000	39,35	60,55	21,20	153,86	53.530.000	39,34	27.660.000	80.600.000	59,24	19,90		
1	Penyediaan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	98.000.000	41,70	64,90	23,20	155,64	40.850.000	41,68	26.600.000	63.440.000	64,73	23,05		
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Ringan Kendaraan Dinas BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.400.000	50	92,00	42,00	184,00	7.200.000	50	0	13.200.000	91,67	41,67		
3	Penyediaan Suku Cadang Kendaraan Dinas BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.460.000	47,81	48,30	0,49	101,03	5.480.000	47,82	1.060.000	3.960.000	34,55	(13,26)		
4	Pelunasan Pajak dan Perizinan Tahunan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.200.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	500.000.000	79,86	80,24	0,38	100,47	354.320.000	70,86	0	0	0	(70,86)		
1	Rehabilitasi Gedung Pertemuan Kantor BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	99,66	99,99	0,33	100,33	199.320.000	99,66	0	0	0	(99,66)		



No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.756.000	100	100	0	100	26.756.000	100	0	14.769.000	55,20	(44,80)		
16	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	174.199.000	25	25	0	100	36.500.000	20,95	13.542.000	28.032.000	16,09	(4,86)		
17	Upah Tenaga Kerja Jalan di Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Wonogiri	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.272.779.000	20	36	16	180	429.000.000	18,88	190.857.000	812.125.000	35,73	16,86		
18	Upah Tenaga POKMAS ( Kelompok Masyarakat ) Jalan Kab. Sukoharjo dan Kab Wonogiri	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.300.000.000	40	40,27	0,27	100,68	540.000.000	41,54	113.742.000	529.651.000	40,74	(0,80)		
19	Pengadaan Aspal Pen 60/70 Jalan BPJ Wilayah Surakarta 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.044.000.000	100	100	0	100	2.044.000.000	100	0	2.032.020.000	99,41	(0,59)		
20	Pengadaan Aspal Emulsi CRS-1 Jalan Wilayah Surakarta 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	172.000.000	100	100	0	100	172.000.000	100	0	166.460.000	96,78	(3,22)		
21	Pengadaan CPHMA Jalan Wilayah Surakarta 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	100	100	0	100	200.000.000	100	0	190.035.000	95,02	(4,98)		
22	Pengadaan Bahan/ material Jalan BPJ Wilayah Surakarta 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.187.000.000	24	43,20	19,20	180	400.000.000	18,29	0	649.962.300	29,72	11,43		
23	Pengadaan Campuran Aspal Panas ( CAP ) Jalan BPJ Wilayah Surakarta 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.468.000.000	24	78,28	54,28	326,17	400.000.000	16,21	0	1.231.522.500	49,90	33,69		
24	Pekerjaan Saluran U-dith Ruas Ngadirojo - Biting	PAD & Dana Transfer Lainnya	195.000.000	5	0	(5)	0	0	0	0	0	0	0	tanda tangan kontrak 19 mei 2023 JPekerjaan yang dilaksanakan justifikasi teknis, tahap persiapan pekerjaan	progres fisik akan ditingkatkan pada bulan berikutnya
25	Pekerjaan Dinding Penahan Tanah ( DPT ) Jalan Kab. Wonogiri	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	100	100	0	0	0	196.111.000	196.111.000	98,06	98,06		
26	Pekerjaan Saluran Drainase Ruas Lingkar Timur Sukoharjo	PAD & Dana Transfer Lainnya	190.000.000	5	0	(5)	0	0	0	0	0	0	0	masih dalam proses pengadaan langsung	
27	Pekerjaan Marka Jalan Wilayah Surakarta 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Surakarta 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	95.030.000	50	50,58	0,58	101,16	47.500.000	49,98	16.900.000	40.257.500	42,36	(7,62)		
29	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Surakarta 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	579.592.000	50	38,90	(11,10)	77,80	285.000.000	49,17	81.310.000	305.125.000	52,64	3,47	menyesuaikan kebutuhan lapangan	
30	Pemeliharaan Alat Berat Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Surakarta 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	103.420.000	50	50,10	0,10	100,20	50.000.000	48,35	5.000.000	38.800.000	37,52	(10,83)		
31	Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat	PAD & Dana Transfer Lainnya	325.520.000	45	46,15	1,15	102,56	135.000.000	41,47	100.160.000	150.240.000	46,15	4,68		
32	Pekerjaan Pelebaran Ruas Sukoharjo - Nguter	PAD & Dana Transfer Lainnya	198.000.000	0	100	100	0	0	0	195.264.000	195.264.000	98,62	98,62		
33	Pekerjaan Pembuatan patok Hm, Km dan Pengarah Wilayah 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	195.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
34	Pengadaan Bahan / Material Jalan BPJ Wilayah Surakarta 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	692.500.000	40	57,41	17,41	143,53	195.000.000	28,16	0	200.586.255	28,97	0,81		
35	Pekerjaan Marka Jalan Wilayah Surakarta 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
36	Pengadaan Aspal Emulsi CRS-1 Jalan BPJ Wilayah Surakarta 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	110.000.000	100	100	0	100	110.000.000	100	0	107.350.000	97,59	(2,41)		
37	Pengadaan Pohon Ayoman BPJ Wilayah Surakarta 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	100	100	0	100	40.000.000	100	0	39.995.000	99,99	(0,01)		
38	Pengadaan Pohon Ayoman BPJ Wilayah Surakarta 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	40	100	60	250	16.000.000	40	0	39.995.000	99,99	59,99		
	Pemeliharaan Rutin Jembatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.180.200.000	31,64	35,43	3,79	111,99	529.630.000	24,29	32.283.000	378.278.680	17,35	(6,94)		
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.980.000	100	100	0	100	7.980.000	100	2.960.000	2.960.000	37,09	(62,91)		
2	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	33.055.000	30	30	0	100	5.600.000	16,94	0	0	0	(16,94)		
3	Upah Tenaga Kerja Jembatan di Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Wonogiri	PAD & Dana Transfer Lainnya	389.067.000	30	30,10	0,10	100,33	112.000.000	28,79	0	53.581.000	13,77	(15,02)		
4	Upah Tenaga POKMAS ( Kelompok Masyarakat ) Jembatan Kab. Sukoharjo dan Kab Wonogiri	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	43	43,05	0,05	100,12	83.000.000	41,50	18.156.000	80.545.000	40,27	(1,23)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	Pengadaan Bahan/ Material Jembatan BPJ Wilayah Surakarta 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	447.000.000	31	42,10	11,10	135,81	0	0	0	129.859.680	29,05	29,05		
6	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Surakarta 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	31.781.000	50	63,88	13,88	127,76	15.000.000	47,20	0	20.301.000	63,88	16,68		
7	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Surakarta 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	62.217.000	50	46,47	(3,53)	92,94	30.000.000	48,22	0	28.912.000	46,47	(1,75)	menyesuaikan kebutuhan lapangan	
8	Pekerjaan Pengecatan Jembatan Bacem Lama Ruas Surakarta - Sukoharjo	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	Pekerjaan Aspal Tik Plug Jembatan BPJ Wilayah Surakarta 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.000.000	100	100	0	100	70.000.000	100	0	0	0	(100)		
10	Pekerjaan Gorong2 Serut Ruas Manyaran - Grogol	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.774.000	76,67	77	0,33	100,43	4.950.000	73,07	2.059.000	2.059.000	30,40	(42,68)		
12	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.929.000	15	15	0	100	600.000	3,35	0	0	0	(3,35)		
13	Upah Tenaga Kerja Jembatan Wilayah Surakarta 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	164.240.000	40	44,65	4,65	111,63	70.000.000	42,62	0	0	0	(42,62)		
14	Upah Tenaga Kerja POKMAS ( Kelompok Masyarakat ) Jembatan Wilayah Surakarta 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	105.984.000	40	44,64	4,64	111,60	44.000.000	41,52	9.108.000	42.596.000	40,19	(1,32)		
15	Pengadaan Bahan / Material Jembatan BPJ Wilayah Surakarta 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	213.000.000	40	45,05	5,05	112,63	75.000.000	35,21	0	0	0	(35,21)		
16	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Surakarta 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.573.000	40	70,12	30,12	175,30	5.500.000	33,19	0	10.793.000	65,12	31,94		
17	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Surakarta 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.600.000	40	54,10	14,10	135,25	6.000.000	41,10	0	6.672.000	45,70	4,60		
	<b>Balai Pengujian dan Peralatan</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>19.084.878.000</b>	<b>76,90</b>	<b>83,93</b>	<b>7,03</b>	<b>109,14</b>	<b>14.668.392.420</b>	<b>76,86</b>	<b>716.346.744</b>	<b>6.859.902.361</b>	<b>35,94</b>	<b>(40,91)</b>		
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>1.405.150.000</b>	<b>46,78</b>	<b>49,36</b>	<b>2,58</b>	<b>105,52</b>	<b>657.235.000</b>	<b>46,77</b>	<b>85.454.822</b>	<b>618.892.828</b>	<b>44,04</b>	<b>(2,73)</b>		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	257.500.000	60,98	69,10	8,12	113,32	157.000.000	60,97	10.334.500	165.915.500	64,43	3,46		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.000.000	25	28,40	3,40	113,60	4.500.000	25	2.981.000	8.082.000	44,90	19,90		
1	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.000.000	25	28,40	3,40	113,60	4.500.000	25	2.981.000	8.082.000	44,90	19,90		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	32,50	32,50	0	100	13.000.000	32,50	4.003.500	11.241.000	28,10	(4,40)		
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	32,50	32,50	0	100	13.000.000	32,50	4.003.500	11.241.000	28,10	(4,40)		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	112.000.000	92,88	93	0,12	100,13	104.000.000	92,86	2.120.000	99.983.500	89,27	(3,59)		
1	Bahan pembersih dan alat kebersihan kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	112.000.000	92,88	93	0,12	100,13	104.000.000	92,86	2.120.000	99.983.500	89,27	(3,59)		
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.000.000	40	96	56	240	1.600.000	40	0	3.800.000	95	55		
1	Penyediaan bahan cetak dan penggandaan kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.000.000	40	96	56	240	1.600.000	40	0	3.800.000	95	55		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.500.000	40	43,20	3,20	108	1.400.000	40	290.000	1.450.000	41,43	1,43		
1	Biaya langganan Surat Kabar	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.500.000	40	43,20	3,20	108	1.400.000	40	290.000	1.450.000	41,43	1,43		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu **	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	42,50	70,70	28,20	166,35	8.500.000	42,50	0	11.626.000	58,13	15,63		
1	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembinaan kepegawaian	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	40	91,50	51,50	228,75	4.000.000	40	0	9.141.000	91,41	51,41		
2	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Sensus Barang Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	40	49,80	9,80	124,50	2.000.000	40	0	2.485.000	49,70	9,70		
3	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Insidentil	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	50	50	0	100	2.500.000	50	0	0	0	(50)		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	40	60,29	20,29	150,73	24.000.000	40	940.000	29.733.000	49,56	9,56		
1	Pelaksanaan Rapat Koordinasi POK di BPJ Wilayah Se-Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	36.400.000	40	40	0	100	14.560.000	40	940.000	8.133.000	22,34	(17,66)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Pelaksanaan Rakor, Sosialisasi dan Konsultasi bidang ke-Tata Usaha-an di luar kota Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.600.000	40	91,70	51,70	229,25	5.840.000	40	0	13.380.000	91,64	51,64		
3	Pelaksanaan Rakor, Sosialisasi, dan Konsultasi bidang ke-Tata Usaha-an di dalam kota Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.000.000	40	91,40	51,40	228,50	3.600.000	40	0	8.220.000	91,33	51,33		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.001.650.000	41,65	42,54	0,89	102,13	417.085.000	41,64	66.531.828	378.517.834	37,79	(3,85)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.650.000	29,10	29,20	0,10	100,34	480.000	29,09	0	200.000	12,12	(16,97)		
1	Penyediaan Perangko, Materai dan benda pos lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.650.000	29,10	29,20	0,10	100,34	480.000	29,09	0	200.000	12,12	(16,97)		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	41,06	41,51	0,45	101,10	82.175.000	41,09	10.928.828	61.053.834	30,53	(10,56)		
1	Belanja Tagihan Telpon	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000	41,65	41,75	0,10	100,24	625.000	41,67	25.532	128.394	8,56	(33,11)		
2	Belanja Tagihan Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	164.500.000	41	41,10	0,10	100,24	67.500.000	41,03	9.079.801	48.876.717	29,71	(11,32)		
3	Belanja Tagihan Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	40,50	47,40	6,90	117,04	4.050.000	40,50	497.210	5.234.880	52,35	11,85		
4	Biaya Langganan Internet	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.000.000	41,65	41,83	0,18	100,43	10.000.000	41,67	1.326.285	6.813.843	28,39	(13,28)		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	800.000.000	41,82	42,82	1,00	102,38	334.430.000	41,80	55.603.000	317.264.000	39,66	(2,15)		
1	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	PAD & Dana Transfer Lainnya	180.000.000	42,04	42,06	0,02	100,05	75.700.000	42,06	13.678.000	70.537.000	39,19	(2,87)		
2	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	620.000.000	41,76	43,04	1,28	103,07	258.730.000	41,73	41.925.000	246.727.000	39,79	(1,94)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	146.000.000	56,95	61,41	4,46	107,83	83.150.000	56,95	8.588.494	74.459.494	51,00	(5,95)		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	47,90	54,23	6,33	113,22	47.900.000	47,90	5.973.494	37.383.494	37,38	(10,52)		
1	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas	PAD & Dana Transfer Lainnya	44.000.000	50	62,10	12,10	124,20	22.000.000	50	3.000.000	19.307.000	43,88	(6,12)		
2	Belanja Suku Cadang Alat Angkutan, Ban dan Aki	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.800.000	50	50	0	100	8.400.000	50	0	5.600.000	33,33	(16,67)		
3	Belanja Jasa STNK	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.000.000	25	25	0	100	1.750.000	25	1.476.500	2.122.500	30,32	5,32		
4	Belanja jasa KIR	PAD & Dana Transfer Lainnya	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Biaya Pemeliharaan kendaraan Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	31.500.000	50	53,20	3,20	106,40	15.750.000	50	1.496.994	10.353.994	32,87	(17,13)		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	100	100	0	100	30.000.000	100	0	29.041.000	96,80	(3,20)		
1	Honorarium Pejabat Pengadaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	680.000	100	100	0	100	680.000	100	0	0	0	(100)		
2	Pemeliharaan rutin gedung kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	29.320.000	100	100	0	100	29.320.000	100	0	29.041.000	99,05	(0,95)		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.000.000	32,81	33,93	1,12	103,40	5.250.000	32,81	2.615.000	8.035.000	50,22	17,41		
1	Pengisian tabung pemadam kebakaran	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pemeliharaan rutin peralatan kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.500.000	50	51,70	1,70	103,40	5.250.000	50	2.615.000	8.035.000	76,52	26,52		
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>17.679.728.000</b>	<b>79,29</b>	<b>86,67</b>	<b>7,39</b>	<b>109,31</b>	<b>14.011.157.420</b>	<b>79,25</b>	<b>630.891.922</b>	<b>6.241.009.533</b>	<b>35,30</b>	<b>(43,95)</b>		
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.679.728.000	79,29	86,67	7,39	109,31	14.011.157.420	79,25	630.891.922	6.241.009.533	35,30	(43,95)		
	Pemeliharaan Rutin Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.783.339.000	90,78	90,78	0,01	100,01	12.505.224.300	90,73	332.194.908	5.428.678.098	39,39	(51,34)		
1	Belanja Bahan - Bahan Bangunan dan Konstruksi	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.448.200.000	100	100	0	100	3.448.200.000	100	0	3.399.579.200	98,59	(1,41)		
2	Penyusunan Perencanaan Pekerjaan Belanja Bahan - Bahan Bangunan dan Konstruksi	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.570.000	100	100	0	100	20.570.000	100	0	11.533.420	56,07	(43,93)		
3	Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Bahan - Bahan Bangunan dan Konstruksi	PAD & Dana Transfer Lainnya	62.142.000	57,06	57,20	0,14	100,25	35.462.000	57,07	0	33.492.000	53,90	(3,17)		
4	Penyusunan Perencanaan Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kebnamagaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	51.900.000	56,02	56,23	0,21	100,37	29.070.000	56,01	0	12.524.400	24,13	(31,88)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kebinamargaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	113.437.000	55,23	55,37	0,14	100,25	62.661.000	55,24	8.949.628	16.582.378	14,62	(40,62)		
6	Pengadaan Mini Excavator	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.280.000.000	100	100	0	100	2.280.000.000	100	0	0	0	(100)		
7	Pengadaan Tamping Rammer	PAD & Dana Transfer Lainnya	198.000.000	100	100	0	100	198.000.000	100	0	160.200.000	80,91	(19,09)		
8	Pengadaan Dump Truck	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.716.300.000	100	100	0	100	1.716.300.000	100	0	0	0	(100)		
9	Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.158.000	41,65	41,66	0,01	100,02	482.500	41,67	92.100	460.500	39,77	(1,90)		
10	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.360.000	41,65	41,66	0,01	100,02	6.400.000	41,67	1.280.000	6.400.000	41,67	0		
11	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	930.000	41,65	41,66	0,01	100,02	387.500	41,67	73.680	368.400	39,61	(2,05)		
12	Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	384.000.000	41,65	41,66	0,01	100,02	160.000.000	41,67	32.000.000	160.000.000	41,67	0		
13	Belanja Perlengkapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)	PAD & Dana Transfer Lainnya	28.000.000	25	25	0	100	0	0	0	0	0	0		
14	Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Peralatan Kebinamargaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.373.702.000	35,65	35,69	0,04	100,11	489.716.500	35,65	263.679.500	464.156.200	33,79	(1,86)		
15	Sosialisasi Bersama Masyarakat	PAD & Dana Transfer Lainnya	96.000.000	67,01	67,10	0,09	100,13	64.334.800	67,02	26.120.000	26.120.000	27,21	(39,81)		
16	Pengembangan Aplikasi Wa Albar	PAD & Dana Transfer Lainnya	34.000.000	100	100	0	100	34.000.000	100	0	0	0	(100)		
17	Jack Hammer dan Genset	PAD & Dana Transfer Lainnya	972.000.000	100	100	0	100	972.000.000	100	0	969.429.600	99,74	(0,26)		
18	Pengadaan Engine Blower (heater)	PAD & Dana Transfer Lainnya	179.640.000	100	100	0	100	179.640.000	100	0	167.832.000	93,43	(6,57)		
19	Pengadaan Towing	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.808.000.000	100	100	0	100	2.808.000.000	100	0	0	0	(100)		
	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan		3.896.389.000	38,65	72,13	33,48	186,63	1.505.933.120	38,65	298.697.014	812.331.435	20,85	(17,80)		
1	Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan		499.800.000	41,65	41,66	0,01	100,02	208.170.000	41,65	41.650.000	208.250.000	41,67	0,02		
2	Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN S1		1.800.000	41,65	41,66	0,01	100,02	749.700	41,65	150.000	750.000	41,67	0,02		
3	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN S1		108.000	41,65	41,66	0,01	100,02	45.000	41,67	7.368	36.840	34,11	(7,56)		
4	Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN S1		135.000	41,65	41,66	0,01	100,02	56.250	41,67	9.210	46.050	34,11	(7,56)		
5	Pemeliharaan Peralatan Laboratorium		184.990.000	41,65	56,60	14,95	135,89	77.050.000	41,65	13.800.000	118.341.000	63,97	22,32		
6	Persiapan Pengadaan Peralatan Laboratorium		48.960.000	50	50	0	100	24.480.000	50	7.035.500	20.565.865	42,01	(7,99)		
7	Pengadaan Alat Laboratorium Aspal		774.939.000	100	100	0	100	774.939.000	100	0	0	0	(100)		
8	Kalibrasi Peralatan Laboratorium		84.450.000	50	50	0	100	42.225.000	50	0	20.000.000	23,68	(26,32)		
9	Uji Profisiensi KAN		61.400.000	60	60	0	100	36.840.000	60	0	8.990.000	14,64	(45,36)		
10	Uji Kinerja Laboratorium		20.000.000	0	8	8	0	0	0	5.350.000	6.925.000	34,63	34,63		
11	Penyiapan Bahan Penunjang Laboratorium		122.702.000	41,65	59,30	17,65	142,38	51.110.000	41,65	7.181.000	79.931.000	65,14	23,49		
12	Penyediaan Sertifikat Hasil Uji Mutu Konstruksi, Air dan Lingkungan		86.907.000	41,65	41,73	0,08	100,19	36.200.000	41,65	3.112.000	30.319.000	34,89	(6,77)		
13	Penyiapan Peralatan Kerja Laboratorium		24.529.000	50	100	50	200	12.264.500	50	0	24.529.000	100	50		
14	Pengembangan Aplikasi "Silakon BangJali"		25.000.000	100	100	0	100	25.000.000	100	0	0	0	(100)		
15	Pengambilan sampel uji/ uji petik lapangan		56.900.000	41,65	57,40	15,75	137,82	23.700.000	41,65	694.000	29.360.000	51,60	9,95		
16	Pengadaan Alat Laboratorium Tanah		682.720.000	0	85	85	0	0	0	0	0	0	0		
17	Pengadaan Timbangan dan cetakan Silinder beton		185.000.000	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0		
18	Pengadaan Alat Reaktor COD, Kulkas Laboratorium, Turbidimeter, Pan, Cetakan Balok dan Mortar		192.500.000	0	100	100	0	0	0	186.258.000	186.258.000	96,76	96,76		
19	Sosialisasi Pengendalian Mutu		194.300.000	50	50	0	100	97.150.000	50	31.735.000	31.735.000	16,33	(33,67)		
20	Surveilence dan Reakreditasi		155.200.000	50	50,20	0,20	100,40	77.600.000	50	0	33.720.000	21,73	(28,27)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
21	Pelatihan Teknis Laboratorium		23.400.000	41,65	41,66	0,01	100,02	9.750.000	41,67	0	4.000.000	17,09	(24,57)		
22	Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN D3		3.312.000	41,65	41,66	0,01	100,02	1.380.000	41,67	276.000	1.380.000	41,67	0		
23	Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN SMA		14.880.000	41,65	41,66	0,01	100,02	6.200.000	41,67	1.240.000	6.200.000	41,67	0		
24	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN D3		199.000	41,65	41,66	0,01	100,02	82.920	41,67	14.736	73.680	37,03	(4,64)		
25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN SMA		893.000	41,65	41,66	0,01	100,02	372.000	41,66	73.680	368.400	41,25	(0,40)		
26	Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN D3		249.000	41,65	41,66	0,01	100,02	103.750	41,67	18.420	92.100	36,99	(4,68)		
27	Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN SMA		1.116.000	41,65	41,66	0,01	100,02	465.000	41,67	92.100	460.500	41,26	(0,40)		
28	Unit Penambahan Alat Uji - Pengadaan Alat Laboratorium Untuk BPJ Purwodadi		450.000.000	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0		
	<b>Balai Jasa Konstruksi</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>2.662.930.000</b>	<b>30,32</b>	<b>44,08</b>	<b>13,76</b>	<b>145,36</b>	<b>502.830.000</b>	<b>18,88</b>	<b>255.169.779</b>	<b>678.514.064</b>	<b>25,48</b>	<b>6,60</b>		
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>716.250.000</b>	<b>44,11</b>	<b>48,38</b>	<b>4,28</b>	<b>109,70</b>	<b>242.690.000</b>	<b>33,88</b>	<b>43.537.133</b>	<b>254.136.157</b>	<b>35,48</b>	<b>1,60</b>		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	127.750.000	40	47,86	7,86	119,66	34.940.000	27,35	9.102.500	55.597.500	43,52	16,17		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.700.000	40	66	26	165	0	0	0	3.850.000	50	50		
1	Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.700.000	40	66	26	165	0	0	0	3.850.000	50	50		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	31.900.000	40	56,80	16,80	142	12.760.000	40	0	15.900.000	49,84	9,84		
1	Pengadaan Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	31.900.000	40	56,80	16,80	142	12.760.000	40	0	15.900.000	49,84	9,84		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.700.000	40	49,61	9,61	124,03	0	0	0	3.820.000	49,61	49,61		
1	Penyediaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.700.000	40	49,61	9,61	124,03	0	0	0	3.820.000	49,61	49,61		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.400.000	40	100	60	250	0	0	0	2.400.000	100	100		
1	Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.650.000	40	100	60	250	0	0	0	1.650.000	100	100		
2	Penyediaan Barang Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	750.000	40	100	60	250	0	0	0	750.000	100	100		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.850.000	40	41	1	102,50	0	0	320.000	1.600.000	41,56	41,56		
1	Penyediaan Bahan Bacaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.850.000	40	41	1	102,50	0	0	320.000	1.600.000	41,56	41,56		
	Fasilitas Kunjungan Tamu **	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.200.000	40	41,92	1,92	104,80	9.680.000	40	2.400.000	12.000.000	49,59	9,59		
1	Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.200.000	40	41,92	1,92	104,80	9.680.000	40	2.400.000	12.000.000	49,59	9,59		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	40	40	0	100	12.500.000	25	6.382.500	16.027.500	32,06	7,06		
1	Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	40	40	0	100	12.500.000	25	6.382.500	16.027.500	32,06	7,06		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	487.500.000	42	42,15	0,15	100,35	201.500.000	41,33	33.654.633	179.258.657	36,77	(4,56)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000	42	90	48	214,29	0	0	0	1.350.000	90	90		
1	Penyediaan Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000	42	90	48	214,29	0	0	0	1.350.000	90	90		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	82.000.000	42	42	0	100	34.000.000	41,46	4.912.633	24.984.657	30,47	(10,99)		
1	Pembayaran Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.600.000	42	42	0	100	1.500.000	41,67	209.500	1.006.500	27,96	(13,71)		
2	Pembayaran Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	48.000.000	42	42	0	100	20.000.000	41,67	2.633.533	12.093.219	25,19	(16,47)		
3	Penyediaan Jasa Komunikasi, Internet dan Sarana Pertemuan Daring	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.400.000	42	42	0	100	12.500.000	41,12	2.069.600	11.884.938	39,10	(2,02)		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	404.000.000	42	42	0	100	167.500.000	41,46	28.742.000	152.924.000	37,85	(3,61)		
1	Pengadaan Jasa Penyedia Layanan Kebersihan	PAD & Dana Transfer Lainnya	151.000.000	42	42	0	100	62.500.000	41,39	10.709.000	54.728.000	36,24	(5,15)		
2	Pengadaan Jasa Penyedia Layanan Keamanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	253.000.000	42	42	0	100	105.000.000	41,50	18.033.000	98.196.000	38,81	(2,69)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	101.000.000	59,47	79,15	19,68	133,10	6.250.000	6,19	780.000	19.280.000	19,09	12,90		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	35.000.000	48,41	54,12	5,71	111,80	6.250.000	17,86	100.000	12.600.000	36	18,14		
1	Pengadaan Bahan Bakar Minyak	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	42	50	8	119,05	6.250.000	25	0	12.500.000	50	25		
2	Pembayaran Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	PAD & Dana Transfer Lainnya	250.000	42	42	0	100	0	0	0	0	0	0		
3	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.750.000	65	65	0	100	0	0	100.000	100.000	1,03	1,03		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	55.000.000	70	100	30	142,86	0	0	680.000	680.000	1,24	1,24		
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	55.000.000	70	100	30	142,86	0	0	680.000	680.000	1,24	1,24		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.000.000	42	54,55	12,55	129,88	0	0	0	6.000.000	54,55	54,55		
1	Pemeliharaan peralatan dan mesin	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.000.000	42	54,55	12,55	129,88	0	0	0	6.000.000	54,55	54,55		
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>1.946.680.000</b>	<b>25,25</b>	<b>42,49</b>	<b>17,24</b>	<b>168,29</b>	<b>260.140.000</b>	<b>13,36</b>	<b>211.632.646</b>	<b>424.377.907</b>	<b>21,80</b>	<b>8,44</b>		
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.533.000.000	25,34	46,18	20,85	182,28	199.120.000	12,99	188.104.312	388.359.573	25,33	12,34		
	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.533.000.000	25,34	46,18	20,85	182,28	199.120.000	12,99	188.104.312	388.359.573	25,33	12,34		
1	Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.226.800.000	25	51	26	204	122.680.000	10	171.750.000	294.300.513	23,99	13,99		
2	Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan		176.400.000	41	41,33	0,33	100,80	73.500.000	41,67	14.700.000	73.500.000	41,67	0		
3	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN		7.056.000	41	41,33	0,33	100,80	2.940.000	41,67	588.000	2.940.000	41,67	0		
4	Belanja luran Jaminan Kecelakaan bagi Non ASN		424.000	41	41,33	0,33	100,80	0	0	29.472	147.360	34,75	34,75		
5	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN		530.000	41	41,33	0,33	100,80	0	0	36.840	184.200	34,75	34,75		
6	Penyusunan Profil dan Pengawasan bidang Jasa Konstruksi		121.790.000	5	5	0	100	0	0	1.000.000	17.287.500	14,19	14,19		
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	413.680.000	24,94	28,82	3,89	115,59	61.020.000	14,75	23.528.334	36.018.334	8,71	(6,04)		
	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	413.680.000	24,94	28,82	3,89	115,59	61.020.000	14,75	23.528.334	36.018.334	8,71	(6,04)		
1	Penyelenggaraan Pameran	PAD & Dana Transfer Lainnya	220.000.000	10	10	0	100	0	0	4.933.334	4.933.334	2,24	2,24		
2	Penyusunan Harga Satuan Dasar (HSD) dan Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi (HSPK)		178.680.000	45	54	9	120	61.020.000	34,15	18.595.000	23.645.000	13,23	(20,92)		
3	Pengadaan Buku konstruksi		15.000.000	5	5	0	100	0	0	0	7.440.000	49,60	49,60		

\*\* Sub Kegiatan