

**LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

SKPD : Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
KEPALA SKPD : Dr. Ir. AR. HANUNG TRIYONO, M.Si
BULAN : Maret

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik	641.832.224.000	15,63	17,35	1,72	110,99	93.406.471.122	14,55	48.573.000.740	73.763.664.810	11,49	(3,06)		
	Sekretariat - Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	PAD & Dana Transfer Lainnya	97.933.024.000	21,23	21,96	0,72	103,40	20.794.498.000	21,23	8.742.121.260	20.050.776.763	20,47	(0,76)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	97.933.024.000	21,23	21,96	0,72	103,40	20.794.498.000	21,23	8.742.121.260	20.050.776.763	20,47	(0,76)		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	740.000.000	28,41	26,88	(1,53)	94,62	210.135.000	28,40	55.253.560	172.054.410	23,25	(5,15)		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	420.000.000	44,71	42,02	(2,69)	93,98	187.709.000	44,69	26.271.887	123.849.237	29,49	(15,20)		
1	Sosialisasi Infrastruktur Ke-PU-an	PAD & Dana Transfer Lainnya	81.630.000	100	100	0	100	81.630.000	100	9.608.987	74.024.487	90,68	(9,32)		
2	Menyusun Bahan Kebijakan Teknis Pengelolaan Anggaran	PAD & Dana Transfer Lainnya	269.210.000	30,46	30,46	0	100	81.919.000	30,43	10.862.900	44.024.750	16,35	(14,08)		
3	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.860.000	100	100	0	100	12.860.000	100	5.800.000	5.800.000	45,10	(54,90)		
4	Update Aplikasi Siaga BIMA CIKA	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Penyusunan RTP	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.300.000	100	0	(100)	0	11.300.000	100	0	0	0	(100)	penyusunan dokumen belum dilaksanakan	koordinasi dalam percepatan penyusunan dokumen RTP
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	320.000.000	7,00	7,00	0	100	22.426.000	7,01	28.981.673	48.205.173	15,06	8,06		
1	Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	225.803.000	5,48	5,48	0	100	12.390.000	5,49	28.981.673	39.320.173	17,41	11,93		
2	Penyusunan Laporan Perkembangan Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	54.526.000	18,40	18,40	0	100	10.036.000	18,41	0	8.885.000	16,29	(2,11)		
3	FGD LKJIP	PAD & Dana Transfer Lainnya	34.371.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan SPIP	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	81.419.826.000	21,52	21,52	0	100	17.523.723.000	21,52	7.867.366.768	17.964.548.941	22,06	0,54		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	78.965.506.000	21,42	21,42	0	100	16.921.143.000	21,43	7.593.345.868	17.509.749.641	22,17	0,75		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	78.965.506.000	21,42	21,42	0	100	16.921.143.000	21,43	7.593.345.868	17.509.749.641	22,17	0,75		
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.014.320.000	24,70	24,70	0	100	499.080.000	24,78	259.571.000	395.133.000	19,62	(5,16)		
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.014.320.000	24,70	24,70	0	100	499.080.000	24,78	259.571.000	395.133.000	19,62	(5,16)		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	440.000.000	24,99	24,99	0	100	103.500.000	23,52	14.449.900	59.666.300	13,56	(9,96)		
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	440.000.000	24,99	24,99	0	100	103.500.000	23,52	14.449.900	59.666.300	13,56	(9,96)		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	558.000.000	100	100	0	100	558.000.000	100	0	115.910.000	20,77	(79,23)		
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	558.000.000	100	100	0	100	558.000.000	100	0	115.910.000	20,77	(79,23)		
1	Pembayaran Premi Asuransi Gedung Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	440.000.000	100	100	0	100	440.000.000	100	0	0	0	(100)		
2	Pembayaran Premi Asuransi Kendaraan	PAD & Dana Transfer Lainnya	118.000.000	100	100	0	100	118.000.000	100	0	115.910.000	98,23	(1,77)		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	933.910.000	33,88	35,81	1,93	105,69	316.410.000	33,88	0	18.000.000	1,93	(31,95)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	276.660.000	100	100	0	100	276.660.000	100	0	0	0	(100)		
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	PAD & Dana Transfer Lainnya	276.660.000	100	100	0	100	276.660.000	100	0	0	0	(100)		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	657.250.000	6,05	8,79	2,74	145,27	39.750.000	6,05	0	18.000.000	2,74	(3,31)		
1	Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	PAD & Dana Transfer Lainnya	135.000.000	25	38,33	13,33	153,32	33.750.000	25	0	18.000.000	13,33	(11,67)		
2	Pembayaran Diklat/Workshop/Bintek/Seminar	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	20	20	0	100	6.000.000	20	0	0	0	(20)		
3	Pelaksanaan Capacity Building	PAD & Dana Transfer Lainnya	492.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.588.750.000	21,68	30,39	8,71	140,19	561.351.000	21,68	118.288.452	563.126.452	21,75	0,07		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	33,32	33,32	0	100	6.666.000	33,33	0	0	0	(33,33)		
1	Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	33,32	33,32	0	100	6.666.000	33,33	0	0	0	(33,33)		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	116.360.000	33,32	38,45	5,13	115,40	38.786.000	33,33	0	25.358.000	21,79	(11,54)		
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	116.360.000	33,32	38,45	5,13	115,40	38.786.000	33,33	0	25.358.000	21,79	(11,54)		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	455.140.000	16,66	16,66	0	100	75.856.000	16,67	0	0	0	(16,67)		
1	Penyediaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	PAD & Dana Transfer Lainnya	139.520.000	16,66	16,66	0	100	23.253.000	16,67	0	0	0	(16,67)		
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	PAD & Dana Transfer Lainnya	92.120.000	16,66	16,66	0	100	15.353.000	16,67	0	0	0	(16,67)		
3	Penyediaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih MAJT	PAD & Dana Transfer Lainnya	223.500.000	16,66	16,66	0	100	37.250.000	16,67	0	0	0	(16,67)		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	84.000.000	24,99	36,01	11,02	144,10	21.000.000	25	0	22.750.000	27,08	2,08		
1	Penyediaan Barang Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	81.000.000	24,99	36,42	11,43	145,74	20.250.000	25	0	22.750.000	28,09	3,09		
2	Penggandaan/Fotocopy, Penjilidan	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.000.000	24,99	24,99	0	100	750.000	25	0	0	0	(25)		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.000.000	24,99	24,99	0	100	5.250.000	25	2.607.000	3.821.000	18,20	(6,80)		
1	Penyediaan Media Bacaan dan Buku-buku Peraturan Lain	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.000.000	24,99	24,99	0	100	5.250.000	25	2.607.000	3.821.000	18,20	(6,80)		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.737.350.000	22,82	34,47	11,66	151,09	396.543.000	22,82	113.121.452	491.137.452	28,27	5,44		
1	Honorarium Narasumber Rapat Koordinasi dan Konsultasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	24,99	24,99	0	100	12.498.000	25,00	0	1.500.000	3	(22,00)		
2	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dinas Luar Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	401.000.000	24,99	69,48	44,49	278,03	100.248.000	25,00	18.511.052	263.741.052	65,77	40,77		
3	Rapat Koordinasi Pembinaan Kepegawaian	PAD & Dana Transfer Lainnya	76.900.000	0	4,49	4,49	0	0	0	0	3.450.500	4,49	4,49		
4	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Inventarisasi Barang Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	74.250.000	0	8,92	8,92	0	0	0	0	6.625.000	8,92	8,92		
5	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Insidentil	PAD & Dana Transfer Lainnya	797.500.000	24,99	24,99	0	100	199.374.000	25,00	85.395.400	136.158.900	17,07	(7,93)		
6	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Insidentil	PAD & Dana Transfer Lainnya	337.700.000	24,99	29,15	4,16	116,65	84.423.000	25,00	9.215.000	79.662.000	23,59	(1,41)		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	85.900.000	0	1,17	1,17	0	0	0	0	1.000.000	1,16	1,16		
1	Belanja Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pelaksanaan Pengelolaan Arsip (Penatausahaan Arsip Dinamis)	PAD & Dana Transfer Lainnya	65.050.000	0	1,54	1,54	0	0	0	0	1.000.000	1,54	1,54		
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	69.000.000	24,99	34,78	9,79	139,18	17.250.000	25	2.560.000	19.060.000	27,62	2,62		
1	Penunjang Kegiatan KePPIDan	PAD & Dana Transfer Lainnya	69.000.000	24,99	34,78	9,79	139,18	17.250.000	25	2.560.000	19.060.000	27,62	2,62		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.399.660.000	0	9,88	9,88	0	0	0	434.700.000	434.700.000	9,88	9,88		
	Pengadaan Mebel **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.303.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Pengadaan Meubelair	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.303.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.096.160.000	0	14,04	14,04	0	0	0	434.700.000	434.700.000	14,04	14,04		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Pengadaan Alat Pendingin	PAD & Dana Transfer Lainnya	260.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pengadaan Personal Komputer	PAD & Dana Transfer Lainnya	449.000.000	0	96,82	96,82	0	0	0	434.700.000	434.700.000	96,82	96,82		
3	Pengadaan Peralatan Personal Komputer	PAD & Dana Transfer Lainnya	110.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Pengadaan Peralatan Jaringan	PAD & Dana Transfer Lainnya	59.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	PAD & Dana Transfer Lainnya	400.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Pengadaan Peralatan Studio Audio	PAD & Dana Transfer Lainnya	266.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	Pengadaan Sumber Tenaga	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.551.260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.609.278.000	24,22	24,26	0,04	100,18	1.117.258.000	24,24	211.572.480	550.125.947	11,94	(12,30)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.000.000	20,83	29,16	8,33	140,02	4.800.000	20	2.000.000	2.207.000	9,20	(10,80)		
1	Penyediaan Bea Materai	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.000.000	0	50	50	0	0	0	2.000.000	2.000.000	50	50		
2	Penyediaan Biaya Jasa/Ekspedisi Barang dan Pengiriman Surat	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	24,99	24,99	0	100	4.800.000	24	0	207.000	1,04	(22,97)		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.750.000.000	24,99	24,99	0	100	437.100.000	24,98	56.801.780	166.511.847	9,51	(15,46)		
1	Pembayaran Tagihan Telepon	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	24,99	24,99	0	100	24.900.000	24,90	224.531	702.138	0,70	(24,20)		
2	Pembayaran Tagihan Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	250.000.000	24,99	24,99	0	100	62.400.000	24,96	307.000	883.500	0,35	(24,61)		
3	Pembayaran Tagihan Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.150.000.000	24,99	24,99	0	100	287.400.000	24,99	51.224.349	149.786.122	13,02	(11,97)		
4	Pembayaran Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	PAD & Dana Transfer Lainnya	250.000.000	24,99	24,99	0	100	62.400.000	24,96	5.045.900	15.140.087	6,06	(18,90)		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.835.278.000	23,77	23,77	0	100	675.358.000	23,82	152.770.700	381.407.100	13,45	(10,37)		
1	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.960.000	24,99	24,99	0	100	6.240.000	25	1.820.000	5.460.000	21,88	(3,13)		
2	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.498.000	24,99	24,99	0	100	372.000	24,83	109.200	327.600	21,87	(2,96)		
3	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.872.000	24,99	24,99	0	100	468.000	25	136.500	409.500	21,88	(3,13)		
4	Jasa Instruktur Senam	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.400.000	24,99	24,99	0	100	12.600.000	25	3.450.000	6.300.000	12,50	(12,50)		
5	Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	624.000.000	24,99	24,99	0	100	156.000.000	25	45.500.000	136.500.000	21,88	(3,13)		
6	Jasa Kebersihan/Cleaning Service Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	700.016.000	24,99	24,99	0	100	174.900.000	24,99	54.925.000	109.850.000	15,69	(9,29)		
7	Jasa Keamanan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	552.365.000	24,99	24,99	0	100	138.000.000	24,98	42.720.000	85.440.000	15,47	(9,52)		
8	Jasa Pengemudi Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	53.217.000	24,99	24,99	0	100	13.302.000	25,00	4.110.000	8.220.000	15,45	(9,55)		
9	Penyelenggaraan Hari Bakti PU	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	Jasa Kebersihan/Cleaning Service MAJT	PAD & Dana Transfer Lainnya	460.600.000	18	18	0	100	83.740.000	18,18	0	0	0	(18,18)		
11	Jasa Keamanan MAJT	PAD & Dana Transfer Lainnya	315.900.000	18	18	0	100	57.436.000	18,18	0	0	0	(18,18)		
12	Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.200.000	24,99	24,99	0	100	1.050.000	25	0	0	0	(25)		
13	Penyediaan ID Card Pegawai	PAD & Dana Transfer Lainnya	31.250.000	100	100	0	100	31.250.000	100	0	28.900.000	92,48	(7,52)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.683.600.000	19,02	20,45	1,43	107,54	507.621.000	18,92	54.940.000	232.311.013	8,66	(10,26)		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.233.600.000	24,26	27,38	3,12	112,86	299.373.000	24,27	0	147.371.013	11,95	(12,32)		
1	Penyediaan Belanja Jasa KIR	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Penyediaan Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	PAD & Dana Transfer Lainnya	34.100.000	0	6,66	6,66	0	0	0	0	2.272.000	6,66	6,66		
3	Penyediaan Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	PAD & Dana Transfer Lainnya	455.000.000	24,99	32,95	7,96	131,85	113.748.000	25,00	0	112.000.000	24,62	(0,38)		
4	Penyediaan Belanja Jasa Service Kendaraan Bermotor	PAD & Dana Transfer Lainnya	742.500.000	24,99	24,99	0	100	185.625.000	25	0	33.099.013	4,46	(20,54)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	800.000.000	6,25	6,25	0	100	48.000.000	6	49.940.000	49.940.000	6,24	0,24		
1	Pemeliharaan Berkala/Rutin Gedung Kantor Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	24,99	24,99	0	100	48.000.000	24	49.940.000	49.940.000	24,97	0,97		
2	Paket Rehabilitasi Pagar Kantor Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Paket Perbaikan Saluran Air Kamar Mandi Kantor Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Paket Perbaikan Canopi Masjid	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	650.000.000	24,80	24,80	0	100	160.248.000	24,65	5.000.000	35.000.000	5,38	(19,27)		
1	Pengisian Tabung Pemadam APAR	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	PAD & Dana Transfer Lainnya	455.000.000	24,99	24,99	0	100	113.748.000	25,00	0	30.000.000	6,59	(18,41)		
3	Pemeliharaan Instalasi dan Jaringan	PAD & Dana Transfer Lainnya	160.000.000	24,99	24,99	0	100	39.000.000	24,38	5.000.000	5.000.000	3,13	(21,25)		
4	Pemeliharaan tanaman kantor Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Prov. Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	24,99	24,99	0	100	7.500.000	25	0	0	0	(25)		
	Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	38.103.339.000	4,03	6,58	2,55	163,42	1.393.147.750	3,66	275.439.239	523.315.498	1,37	(2,28)		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	38.103.339.000	4,03	6,58	2,55	163,42	1.393.147.750	3,66	275.439.239	523.315.498	1,37	(2,28)		
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik	38.103.339.000	4,03	6,58	2,55	163,42	1.393.147.750	3,66	275.439.239	523.315.498	1,37	(2,28)		
	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi **	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	11.185.089.000	7,13	14,38	7,25	201,72	782.436.250	7,00	108.504.840	187.023.800	1,67	(5,32)		
1	Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	225.000.000	25	25	0	100	56.250.000	25	18.750.000	56.250.000	25	0		
2	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.000.000	25	25	0	100	2.250.000	25	750.000	2.250.000	25	0		
3	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	540.000	25	25	0	100	135.000	25	39.000	117.000	21,67	(3,33)		
4	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	675.000	25	25	0	100	168.750	25	48.750	146.250	21,67	(3,33)		
5	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.242.000	50	50	0	100	12.621.000	50	0	11.854.000	46,96	(3,04)		
6	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan	PAD & Dana Transfer Lainnya	662.756.000	25	25	0	100	165.000.000	24,90	85.500.590	112.990.050	17,05	(7,85)		
7	Pengawasan Peningkatan Jalan Akses Operasional TPST Kab. Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.355.610.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	Pengawasan Peningkatan Jalan Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.203.137.000	0	4,17	4,17	0	0	0	0	0	0	0		
9	Pengawasan Peningkatan Jalan Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.362.214.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Bobotsari-Belik/ Bts. Kab. Pemalang (BPJ Wil. Cilacap)	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.490.000	25	56,67	31,67	226,68	17.872.500	25	0	0	0	(25)		
11	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Jl. Raden Patah (Banyumas) (BPJ Wil. Cilacap)	PAD & Dana Transfer Lainnya	53.892.000	25	56,67	31,67	226,68	13.473.000	25	0	0	0	(25)		
12	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Magelang - Ngablak (BPJ Wil. Magelang)	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.490.000	25	56,67	31,67	226,68	17.872.500	25	0	0	0	(25)		
13	Pengawasan Rehabilitasi Jl. Jendral Gatot Subroto (Purworejo) dan Jl. Lingkar Utara (Purworejo) (BPJ Wil. Magelang)	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.490.000	25	56,67	31,67	226,68	17.872.500	25	0	0	0	(25)		
14	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Pati - Kayen - Sukolilo/Bts. Kab. Grobogan (BPJ Wil. Pati)	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.490.000	25	68,34	43,34	273,36	17.872.500	25	0	0	0	(25)		
15	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Banyuputih - Plantungan (BPJ Wil. Pekalongan)	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.490.000	25	73,34	48,34	293,36	17.872.500	25	0	0	0	(25)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Kajen - Kesesi/Bts.Kab.Pemalang (BPJ Wil. Pekalongan)	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.490.000	25	75	50	300	17.872.500	25	0	0	0	(25)		
17	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Purwodadi – Klambu (Bts. Kab. Kudus/Grobogan) (BPJ Wil. Purwodadi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	97.839.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Ruas Cangkiran - Boja - Sukorejo (BPJ Wil. Semarang)	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.490.000	25	88,34	63,34	353,36	17.872.500	25	0	0	0	(25)		
19	Pengawasan Rehabilitasi Weleri - Patean / Bts. Kab. Kendal (BPJ Wil. Semarang)	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.490.000	25	88,34	63,34	353,36	17.872.500	25	0	0	0	(25)		
20	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Ruas Lingkar Selatan Karanganyar (BPJ Wil. Surakarta)	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.490.000	25	68,34	43,34	273,36	17.872.500	25	0	0	0	(25)		
21	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Ruas Karanganyar - Batujamus (Bts. Kab. Sragen/Karanganyar) (BPJ Wil. Surakarta)	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.490.000	25	51,67	26,67	206,68	17.872.500	25	0	0	0	(25)		
22	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Bts. Kab. Boyolali-Klaten - Boyolali - Bts. Kab. Klaten (BPJ Wil. Surakarta)	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.490.000	25	78,34	53,34	313,36	17.872.500	25	0	0	0	(25)		
23	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Ruas Nguter/Bts.Kab.Sukoharjo - Wonogiri (BPJ Wil. Surakarta)	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.490.000	25	78,34	53,34	313,36	17.872.500	25	0	0	0	(25)		
24	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Ruas Ngadirojo - Biting/Bts. Prov. Jatim (BPJ Wil. Surakarta)	PAD & Dana Transfer Lainnya	53.892.000	25	68,34	43,34	273,36	13.473.000	25	0	0	0	(25)		
25	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Kalisoro - Bts. Prov. Jatim (BPJ Wil. Surakarta)	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.490.000	25	51,67	26,67	206,68	17.872.500	25	0	0	0	(25)		
26	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Ruas Purwanto - Nawangan/Bts. Prov. Jatim (BPJ Wil. Surakarta)	PAD & Dana Transfer Lainnya	97.486.000	25	51,67	26,67	206,68	24.371.500	25	0	0	0	(25)		
27	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Ruas Wonogiri - Manyaran - Blimbing/Bts. Prov. DIY (BPJ Wil. Surakarta)	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.490.000	25	51,67	26,67	206,68	17.872.500	25	0	0	0	(25)		
28	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Lingkar Timur Sukoharjo (BPJ Wil. Surakarta)	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.490.000	25	78,34	53,34	313,36	17.872.500	25	0	0	0	(25)		
29	Pengawasan Rehabilitasi Karanganyar - Jatipuro (BPJ Wil. Surakarta)	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.490.000	25	68,34	43,34	273,36	17.872.500	25	0	0	0	(25)		
30	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Ruas Jalan Kersana - Bandungsari (BPJ Wil. Tegal)	PAD & Dana Transfer Lainnya	97.486.000	25	68,34	43,34	273,36	24.371.500	25	0	0	0	(25)		
31	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Bumiayu - Salem (BPJ Wil. Tegal)	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.490.000	25	55	30	220	17.872.500	25	0	0	0	(25)		
32	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Wadaslintang-Selokromo (BPJ Wil. Wonosobo)	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.490.000	25	65	40	260	17.872.500	25	0	0	0	(25)		
33	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Wanayasa - Batur (BPJ Wil. Wonosobo)	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.490.000	25	65	40	260	17.872.500	25	0	0	0	(25)		
34	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Kertek - Sapuran (BPJ Wil. Wonosobo)	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.490.000	25	65	40	260	17.872.500	25	0	0	0	(25)		
35	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Sapuran - Kaliangkrik (BPJ Wil. Wonosobo)	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.490.000	25	65	40	260	17.872.500	25	0	0	0	(25)		
36	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Jembatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.905.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
37	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Jembatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	56.900.000	25	25	0	100	0	0	3.416.500	3.416.500	6,00	6,00		
38	Pengawasan Jembatan Rejosari dan Jalan Penghubung (Kab. Magelang)	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.352.835.000	0	5,80	5,80	0	0	0	0	0	0	0		
39	Pengawasan Kegiatan kontraktual (Penugasan)-Tematik 05 (DAK)	DAK-Fisik	950.000.000	10	4,17	(5,83)	41,70	95.000.000	10	0	0	0	(10)	Pengawasan menyesuaikan kontrak fisik yang baru berkontrak tanggal 21 Maret 2024	

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	Dokumen Lingkungan dan Andalalin Jembatan Tipar	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	50	50	0	100	0	0	0	0	0	0		
	Survey Kondisi Jalan/Jembatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.560.305.000	2,73	2,97	0,24	108,67	97.350.750	2,73	41.840.361	93.985.761	2,64	(0,09)		
1	Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	225.000.000	24,99	24,99	0	100	56.250.000	25	15.000.000	45.000.000	20	(5)		
2	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.000.000	24,99	24,99	0	100	2.250.000	25	600.000	1.800.000	20	(5)		
3	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	540.000	24,99	24,99	0	100	135.000	25	31.200	93.600	17,33	(7,67)		
4	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	675.000	24,99	24,99	0	100	168.750	25	39.000	117.000	17,33	(7,67)		
5	Updating Website DPU Binmarcipka	PAD & Dana Transfer Lainnya	125.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Persiapan, Pemantauan dan Evaluasi Pekerjaan Jasa Konsultansi Survei Kondisi Jalan/ Jembatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	350.090.000	11,01	13,42	2,41	121,89	38.547.000	11,01	26.170.161	46.975.161	13,42	2,41		
7	Penyediaan Jasa Konsultansi Survei Jalan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.600.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	Penyediaan Jasa Konsultansi Survei Jembatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	600.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	Penyediaan Jasa Konsultansi Perhitungan LHR	PAD & Dana Transfer Lainnya	650.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pengelolaan Leger Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	583.380.000	0,53	1,70	1,17	321,24	3.092.000	0,53	6.025.000	9.936.500	1,70	1,17		
1	Penyediaan Jasa Konsultansi Leger Jalan	PAD & Dana Transfer Lainnya	553.380.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Persiapan, Pemantauan dan Evaluasi Pekerjaan Jasa Konsultansi Leger Jalan	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	10,31	33,12	22,81	321,24	3.092.000	10,31	6.025.000	9.936.500	33,12	22,82		
	Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur	PAD & Dana Transfer Lainnya	92.955.780.000	2,44	0,44	(2,00)	18,06	18.551.856.720	19,96	9.062.434.850	9.334.449.750	10,04	(9,92)		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	92.955.780.000	2,44	0,44	(2,00)	18,06	18.551.856.720	19,96	9.062.434.850	9.334.449.750	10,04	(9,92)		
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	92.955.780.000	2,44	0,44	(2,00)	18,06	18.551.856.720	19,96	9.062.434.850	9.334.449.750	10,04	(9,92)		
	Penggantian Jembatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	46.190.000.000	2,07	0,04	(2,03)	2,00	9.235.896.000	20,00	8.937.658.400	8.943.146.900	19,36	(0,63)		
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	27.896.000	100	68,46	(31,54)	68,46	27.896.000	100	13.610.000	19.098.500	68,46	(31,54)	Paket pekerjaan baru saja dilaksanakan pendatangan kontrak	Survei lapangan, kajian gambar perencanaan dan rapat koordinasi masih terus dilakukan
2	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	162.104.000	5	0	(5)	0	8.000.000	4,94	0	0	0	(4,94)	Paket pekerjaan baru saja dilaksanakan pendatangan kontrak	Percepatan pekerjaan
3	Pembangunan Jembatan Rejosari dan Jalan Penghubung (Kab. Magelang)	PAD & Dana Transfer Lainnya	46.000.000.000	2	0	(2)	0	9.200.000.000	20	8.924.048.400	8.924.048.400	19,40	(0,60)	Paket pekerjaan baru saja dilaksanakan pendatangan kontrak	Percepatan pekerjaan
	Pelebaran Jalan Menuju Standar **	PAD & Dana Transfer Lainnya	46.765.780.000	2,82	0,84	(1,98)	29,72	9.315.960.720	19,92	124.776.450	391.302.850	0,84	(19,08)		
1	Peningkatan Jalan Ruas Brigjen Sudhiarto	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000.000	2	0	(2)	0	2.000.000.000	20	0	0	0	(20)	Paket pekerjaan masih dalam proses pemilihan	Percepatan proses pemilihan
2	Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.339.800.000	24	23,26	(0,74)	96,92	321.552.000	24	101.400.000	311.700.000	23,26	(0,74)	Penyesuaian jumlah tenaga teknis pendukung kegiatan	Penyesuaian jumlah tenaga teknis pendukung kegiatan
3	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	53.592.000	24	23,54	(0,46)	98,08	12.862.080	24	4.206.000	12.618.000	23,54	(0,46)	Penyesuaian iuran sesuai BPJS dan penyesuaian jumlah tenaga teknis pendukung kegiatan	Penyesuaian iuran sesuai BPJS dan penyesuaian jumlah tenaga teknis pendukung kegiatan

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	Belanja luran Jaminan Kecelakaan bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.216.000	24	21,09	(2,91)	87,88	771.840	24	226.200	678.600	21,10	(2,90)	Penyesuaian iuran sesuai BPJS dan penyesuaian jumlah tenaga teknis pendukung kegiatan	Penyesuaian iuran sesuai BPJS dan penyesuaian jumlah tenaga teknis pendukung kegiatan
5	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.020.000	24	21,09	(2,91)	87,88	964.800	24	282.750	848.250	21,10	(2,90)	Penyesuaian iuran sesuai BPJS dan penyesuaian jumlah tenaga teknis pendukung kegiatan	Penyesuaian iuran sesuai BPJS dan penyesuaian jumlah tenaga teknis pendukung kegiatan
6	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	74.810.000	100	86,65	(13,35)	86,65	74.810.000	100	18.025.500	64.822.000	86,65	(13,35)	Paket pekerjaan masih dalam proses pemilihan	Percepatan proses pemilihan
7	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	281.190.000	5	0,23	(4,77)	4,60	5.000.000	1,78	636.000	636.000	0,23	(1,55)	Paket pekerjaan masih dalam proses pemilihan, sementara proses koordinasi terus berjalan (rapat)	Percepatan proses pemilihan
8	Peningkatan Jalan Galeh - Ngrampal	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.077.152.000	2	0	(2)	0	1.800.000.000	19,83	0	0	0	(19,83)	Paket pekerjaan masih dalam proses pemilihan	Percepatan proses pemilihan
9	Peningkatan Jalan Lasem - Sale	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.500.000.000	2	0	(2)	0	1.700.000.000	20	0	0	0	(20)	Paket pekerjaan masih dalam proses pemilihan	Percepatan proses pemilihan
10	Peningkatan Jalan Ngadirojo - Giriwoyo	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.500.000.000	2	0	(2)	0	1.700.000.000	20	0	0	0	(20)	Paket pekerjaan masih dalam proses pemilihan	Percepatan proses pemilihan
11	Peningkatan Jalan Demak - Godong	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.500.000.000	2	0	(2)	0	1.700.000.000	20	0	0	0	(20)	Paket pekerjaan masih dalam proses pemilihan	Percepatan proses pemilihan
12	Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	Identifikasi & Penilaian Resiko Pembangunan Jembatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	418.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	81.796.042.000	5,20	0,44	(4,76)	8,46	16.246.039.300	19,86	4.999.259.500	5.143.764.420	6,29	(13,57)		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	81.796.042.000	5,20	0,44	(4,76)	8,46	16.246.039.300	19,86	4.999.259.500	5.143.764.420	6,29	(13,57)		
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	81.796.042.000	5,20	0,44	(4,76)	8,46	16.246.039.300	19,86	4.999.259.500	5.143.764.420	6,29	(13,57)		
	Pelebaran Jalan Menuju Standar **	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	81.796.042.000	5,20	0,44	(4,76)	8,46	16.246.039.300	19,86	4.999.259.500	5.143.764.420	6,29	(13,57)		
1	Peningkatan Jalan Morongso (Bts. Kab. Tegal/Pemalang)-Tuwel-Sirampog (DAK)	DAK-Fisik	8.037.687.000	5	0,03	(4,97)	0,54	1.607.537.400	20	2.380.248.000	2.380.248.000	29,61	9,61		
2	Peningkatan Jalan Parakan - Patean / Bts. Kab. Kendal/Temanggung (DAK)	DAK-Fisik	20.087.385.000	5	0	(5)	0	4.017.477.000	20	0	0	0	(20)	Paket masih pada tahapan pemilihan penyedia	
3	Peningkatan Jalan Randudongkal - Moga	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.500.000.000	5	1,36	(3,64)	27,18	1.700.000.000	20	2.528.444.400	2.528.444.400	29,75	9,75		
4	Pembangunan Jalan Akses Operasional TPST Kab. Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000.000	5	0	(5)	0	6.000.000.000	20	0	0	0	(20)	Paket masih pada tahapan pemilihan penyedia	
5	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	75.590.000	33,20	33,20	0	100	25.200.000	33,34	14.763.200	46.706.220	61,79	28,45		
6	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	340.410.000	10	10	0	100	0	0	21.790.200	26.324.700	7,73	7,73		
7	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	28.032.000	24,90	24,90	0	100	7.008.000	25	2.068.000	6.204.000	22,13	(2,87)		
8	Belanja luran Jaminan Kecelakaan bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.683.000	24,99	24,99	0	100	420.750	25	109.200	327.600	19,47	(5,53)		
9	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.103.000	24,99	24,99	0	100	525.750	25	136.500	409.500	19,47	(5,53)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10	Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	700.800.000	24,99	24,99	0	100	175.200.000	25	51.700.000	155.100.000	22,13	(2,87)		
11	Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	Peningkatan Jalan Bandungsari - Salem	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.563.352.000	5	0	(5)	0	2.712.670.400	20	0	0	0	(20)	Paket masih pada tahapan pemilihan penyedia	
13	Identifikasi dan Penilaian Resiko Pembangunan Jalan Sesuai Standar Kolektor	PAD & Dana Transfer Lainnya	418.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung	PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik	113.066.525.000	2,21	1,38	(0,82)	62,66	2.466.681.044	2,18	340.041.816	716.569.031	0,63	(1,55)		
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	91.094.779.000	1,93	0,90	(1,03)	46,74	1.760.294.244	1,93	292.765.704	521.815.812	0,57	(1,36)		
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik	91.094.779.000	1,93	0,90	(1,03)	46,74	1.760.294.244	1,93	292.765.704	521.815.812	0,57	(1,36)		
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.386.184.000	5,56	8,40	2,84	151,00	132.795.997	5,57	93.657.246	189.413.046	7,94	2,37		
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	90.869.000	24,99	24,99	0	100	22.717.248	25,00	0	16.695.000	18,37	(6,63)		
2	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	259.186.000	24,99	53,04	28,05	212,24	64.796.499	25,00	81.904.596	137.460.096	53,04	28,04		
3	Jasa Konsultansi Kajian Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah PDAM se-Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	5	5	0	100	5.000.000	5	0	0	0	(5)		
4	Jasa Konsultansi Penyusunan Rencana Induk SPAM Regional Randugunting	PAD & Dana Transfer Lainnya	650.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Jasa Konsultansi Penyusunan Rencana Induk SPAM Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.045.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Jasa Konsultansi Pembuatan Aplikasi Jelajah Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	5	0	(5)	0	5.000.000	5	0	0	0	(5)	masih dalam tahap persiapan kontrak	
7	Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	135.000.000	24,99	24,99	0	100	33.750.000	25	11.250.000	33.750.000	25	0		
8	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Kerja Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.400.000	24,99	24,99	0	100	1.350.000	25	450.000	1.350.000	25	0		
9	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	324.000	24,99	24,99	0	100	81.000	25	23.400	70.200	21,67	(3,33)		
10	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	405.000	24,99	24,99	0	100	101.250	25	29.250	87.750	21,67	(3,33)		
	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.647.090.000	17,71	20,78	3,08	117,38	291.618.000	17,71	70.735.000	126.297.000	7,67	(10,04)		
1	Pendampingan Managemen Teknis SPAM Perdesaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	724.218.000	20	27	7	135	144.843.600	20	57.192.000	94.555.000	13,06	(6,94)		
2	Pendampingan Pengelolaan Teknis SPAM Perkotaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	390.660.000	20	20	0	100	78.132.000	20	0	9.579.000	2,45	(17,55)		
3	Pendampingan Pengelolaan Teknis SPAM Regional	PAD & Dana Transfer Lainnya	343.212.000	20	20	0	100	68.642.400	20	13.543.000	22.163.000	6,46	(13,54)		
4	Sosialisasi Infrastruktur	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	FGD Pembangunan SPAM Regional Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	148.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota **	PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik	87.061.505.000	1,53	0,32	(1,21)	20,95	1.335.880.247	1,53	128.373.458	206.105.766	0,24	(1,30)		
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.559.000	24,99	24,99	0	100	639.750	25	2.559.000	2.559.000	100	75		
2	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	37.441.000	24,99	24,99	0	100	9.360.249	25,00	921.000	921.000	2,46	(22,54)		
3	Pembangunan SPAM Regional Petanglong	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan SPAM Regional Petanglong	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	90.838.000	24,99	24,99	0	100	22.709.499	25,00	9.368.000	9.368.000	10,31	(14,69)		
6	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	470.662.000	24,99	24,99	0	100	117.665.499	25,00	10.470.000	63.579.808	13,51	(11,49)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	Pembangunan SPAM Regional Wosusokas (DAK) Paket 1	DAK-Fisik	8.500.000.000	2	0	(2)	0	170.000.000	2	0	0	0	(2)	Masih dalam proses pengadaan	
8	Pembangunan SPAM Regional Wosusokas (DAK) Paket 2	DAK-Fisik	18.500.000.000	2	0	(2)	0	370.000.000	2	0	0	0	(2)	masih dalam proses pengadaan	
9	Pembangunan SPAM Regional Wosusokas (DAK) Paket 3	DAK-Fisik	22.000.000.000	2	0	(2)	0	440.000.000	2	0	0	0	(2)	masih dalam proses pengadaan	
10	Pembangunan SPAM Regional Wosusokas (DAK) Paket 4	DAK-Fisik	8.500.000.000	2	0	(2)	0	170.000.000	2	0	0	0	(2)	masih dalam proses pengadaan	
11	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan SPAM Regional Wosusokas (DAK) Paket 1	DAK-Fisik	250.000.000	2	0	(2)	0	5.000.000	2	0	0	0	(2)	masih dalam tahap persiapan kontrak	
12	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan SPAM Regional Wosusokas (DAK) Paket 2	DAK-Fisik	530.000.000	2	0	(2)	0	10.600.000	2	0	0	0	(2)	masih dalam tahap persiapan kontrak	
13	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan SPAM Regional Wosusokas (DAK) Paket 3	DAK-Fisik	570.000.000	2	0	(2)	0	11.400.000	2	0	0	0	(2)	masih dalam tahap persiapan kontrak	
14	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan SPAM Regional Wosusokas (DAK) Paket 4	DAK-Fisik	250.000.000	2	0	(2)	0	5.000.000	2	0	0	0	(2)	masih dalam tahap persiapan kontrak	
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi (DAK)	DAK-Fisik	129.900.000	0	5	5	0	0	0	1.325.000	6.625.000	5,10	5,10		
16	Perjalanan dinas ke/dari Lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan (DAK)	DAK-Fisik	700.000.000	0	15,88	15,88	0	0	0	103.730.458	111.134.958	15,88	15,88		
17	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan (DAK)	DAK-Fisik	70.105.000	5	17	12	340	3.505.250	5	0	11.918.000	17,00	12,00		
18	Pembangunan SPAM Desa Paket 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
19	Pembangunan SPAM Desa Paket 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	Pembangunan SPAM Desa Paket 3	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	Pembangunan SPAM Desa Paket 4	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	Pembangunan SPAM Desa Paket 5	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	Pembangunan SPAM Desa Paket 6	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	Pembangunan SPAM Desa Paket 7	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25	Pembangunan SPAM Desa Paket 8	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
26	Pembangunan SPAM Desa Paket 9	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	Pembangunan SPAM Desa Paket 10	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	Pembangunan SPAM Desa Paket 11	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Pembangunan SPAM Desa Paket 12	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
30	Pembangunan SPAM Desa Paket 13	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
31	Pembangunan SPAM Desa Paket 14	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
32	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan SPAM Desa Paket 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	464.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
33	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan SPAM Desa Paket 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	464.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
34	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan SPAM Desa Paket 3	PAD & Dana Transfer Lainnya	432.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.072.623.000	11,27	11,43	0,16	101,44	143.845.500	4,68	19.305.600	76.243.700	2,48	(2,20)		
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.072.623.000	11,27	11,43	0,16	101,44	143.845.500	4,68	19.305.600	76.243.700	2,48	(2,20)		
	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.024.000.000	9,01	9,26	0,25	102,74	5.700.000	0,28	0	4.844.500	0,24	(0,04)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Regional Kawasan Purbalingga dan Banjarnegara	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Regional Kawasan Purbalingga dan Banjarnegara	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.824.000.000	10	10	0	100	5.700.000	0,31	0	4.844.500	0,27	(0,05)		
3	Jasa Konsultansi Kajian Ekonomi Operasional Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Regional Kawasan Purbalingga dan Banjarnegara	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0		
	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.048.623.000	15,63	15,63	0	100	138.145.500	13,17	19.305.600	71.399.200	6,81	(6,37)		
1	Pemantauan Target dan Capaian Akses Air Limbah Domestik Jawa Tengah serta Pendampingan Kelembagaan, Administrasi Pengelolaan Sarana Prasarana Air Limbah Domestik serta menghadiri rapat insidental	PAD & Dana Transfer Lainnya	389.107.000	20	20	0	100	52.224.000	13,42	5.989.000	37.189.900	9,56	(3,86)		
2	Pembinaan Teknis Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) Sarpras Air Limbah Domestik	PAD & Dana Transfer Lainnya	380.310.000	15	15	0	100	57.440.000	15,10	0	0	0	(15,10)		
3	Pendampingan Pemutakhiran Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) di Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	94.086.000	24,99	24,99	0	100	23.521.500	25	7.835.100	23.505.300	24,98	(0,02)		
5	Jasa Konsultansi Pendampingan Pemutakhiran Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) di Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Monitoring dan evaluasi sarpras air limbah domestik	PAD & Dana Transfer Lainnya	37.020.000	15	15	0	100	4.960.000	13,40	5.481.500	10.704.000	28,91	15,52		
7	Sosialisasi Peningkatan Akses Aman Layanan Air Limbah Domestik	PAD & Dana Transfer Lainnya	87.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.699.123.000	2,09	2,09	0	100	562.541.300	3,01	27.970.512	118.509.519	0,63	(2,37)		
	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.699.123.000	2,09	2,09	0	100	562.541.300	3,01	27.970.512	118.509.519	0,63	(2,37)		
	Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	33,33	33,33	0	100	50.000.000	33,33	0	42.900.000	28,60	(4,73)		
1	Bimbingan Teknis Pengelola Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	50	50	0	100	50.000.000	50	0	42.900.000	42,90	(7,10)		
2	Sosialisasi Peraturan Bangunan Gedung Negara	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota **	PAD & Dana Transfer Lainnya	180.000.000	16,19	16,19	0	100	29.135.000	16,19	17.517.912	42.155.219	23,42	7,23		
1	Bantuan Teknis Pengelolaan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Milik Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	180.000.000	16,19	16,19	0	100	29.135.000	16,19	17.517.912	42.155.219	23,42	7,23		
	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.369.123.000	1,70	1,70	0	100	483.406.300	2,63	10.452.600	33.454.300	0,18	(2,45)		
1	Pembangunan Kantor Balai Pengujian dan Peralatan (BP2) Tahap 3	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.440.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Kantor Balai Pengujian dan Peralatan (BP2) Tahap 3	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Administrasi Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Kantor Balai Pengujian dan Peralatan (BP2) Tahap 3	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Pendataan Teknis Bangunan Gedung Milik Daerah Prov Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	395.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Administrasi Pengelolaan Kegiatan Pendataan Teknis Bangunan Gedung Milik Daerah Prov Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.037.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	90.000.000	24,99	24,99	0	100	22.500.000	25	7.500.000	22.500.000	25	0		
7	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.600.000	24,99	24,99	0	100	900.000	25	300.000	900.000	25	0		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	Belanja Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	216.000	24,99	24,99	0	100	54.000	25	15.600	46.800	21,67	(3,33)		
9	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	270.000	24,99	24,99	0	100	67.500	25	19.500	58.500	21,67	(3,33)		
10	Pembangunan Sarana dan Prasarana Masjid Agung Jawa Tengah di Kab. Magelang Tahap 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Masjid Agung Jawa Tengah di Kab. Magelang Tahap 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	Administrasi Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Masjid Agung Jawa Tengah di Kab. Magelang Tahap 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	0	0	0	0	0	0	2.087.500	9.419.000	18,84	18,84		
13	Pembangunan Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.905.733.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	Rehab Rumah Dinas Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.791.324.000	10	10	0	100	358.264.800	20	0	0	0	(20)		
15	Jasa Konsultansi DED Pembangunan Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	100	100	0	100	100.000.000	100	0	0	0	(100)		
16	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	Jasa Konsultansi Pengawasan Rumah Dinas Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	75.000.000	10	10	0	100	0	0	0	0	0	0		
18	Administrasi Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
19	Administrasi Pengelolaan Kegiatan Rumah Dinas Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.943.000	20,40	20,40	0	100	1.620.000	20,40	530.000	530.000	6,67	(13,72)		
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan Jasa Konstruksi untuk Pengguna Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Forum Jasa Konstruksi Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Rapat Koordinasi Tim Pembina Jasa Konstruksi	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan Jasa Konstruksi untuk Penyedia Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.643.650.000	24,79	31,06	6,27	125,27	2.957.585.699	15,86	2.242.556.918	2.892.319.314	15,51	(0,35)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.160.950.000	19,84	23,86	4,02	120,24	218.592.600	18,83	93.175.350	250.679.346	21,59	2,76		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	292.500.000	25,00	29,23	4,23	116,92	69.084.000	23,62	21.115.500	78.798.500	26,94	3,32		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	25,01	25,01	0	100	2.500.000	25	0	2.370.000	23,70	(1,30)		
1	Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	25,01	25,01	0	100	2.500.000	25	0	2.370.000	23,70	(1,30)		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	48.000.000	25	26,21	1,21	104,84	10.000.000	20,83	4.104.000	12.583.000	26,21	5,38		
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	48.000.000	25	26,21	1,21	104,84	10.000.000	20,83	4.104.000	12.583.000	26,21	5,38		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.000.000	24,99	27,83	2,84	111,36	4.000.000	22,22	1.565.000	5.010.000	27,83	5,61		
1	Penyediaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.000.000	24,99	27,83	2,84	111,36	4.000.000	22,22	1.565.000	5.010.000	27,83	5,61		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	39.000.000	25	25	0	100	9.600.000	24,62	0	8.091.500	20,75	(3,87)		
1	Penyediaan Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.260.000	25	25	0	100	4.800.000	24,92	0	4.200.500	21,81	(3,11)		
2	Penyediaan Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.740.000	25	25	0	100	4.800.000	24,32	0	3.891.000	19,71	(4,60)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.500.000	25	29,60	4,60	118,40	624.000	24,96	520.000	740.000	29,60	4,64		
1	Penyediaan Surat Kabar / Majalah	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.500.000	25	29,60	4,60	118,40	624.000	24,96	520.000	740.000	29,60	4,64		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	175.000.000	25	31,38	6,38	125,53	42.360.000	24,21	14.926.500	50.004.000	28,57	4,37		
1	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Survey Aset BPJ Wilayah Tegal	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.550.000	25	37,04	12,04	148,16	6.636.000	24,99	3.283.500	9.834.000	37,04	12,05		
2	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	113.450.000	25	25	0	100	28.350.000	24,99	11.028.000	23.449.000	20,67	(4,32)		
3	Pelaksanaan Rapat Koordinasi POK	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.500.000	25	100	75	400	0	0	0	5.500.000	100	100		
4	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembinaan Pegawai	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.750.000	25	44,11	19,11	176,44	3.687.000	25,00	0	6.506.000	44,11	19,11		
5	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Insindetil	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.750.000	25	31,97	6,97	127,88	3.687.000	25,00	615.000	4.715.000	31,97	6,97		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	476.244.000	25,00	31,11	6,11	124,44	111.808.600	23,48	62.693.850	141.791.526	29,77	6,30		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.000.000	25	63,28	38,28	253,12	1.500.000	25	468.000	3.796.500	63,28	38,28		
1	Penyediaan Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.000.000	25	63,28	38,28	253,12	1.500.000	25	468.000	3.796.500	63,28	38,28		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	93.000.000	25,00	25,00	0	100	23.260.000	25,01	5.272.850	16.896.026	18,17	(6,84)		
1	Pembayaran Telepon dan internet	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	24,99	24,99	0	100	5.000.000	25	1.406.594	4.187.796	20,94	(4,06)		
2	Pembayaran Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.000.000	25	25	0	100	1.760.000	25,14	80.000	240.000	3,43	(21,71)		
3	Pembayaran Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	66.000.000	25	25	0	100	16.500.000	25	3.786.256	12.468.230	18,89	(6,11)		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	377.244.000	25	32,10	7,10	128,41	87.048.600	23,07	56.953.000	121.099.000	32,10	9,03		
1	Penyediaan Jasa Tenaga Kebersihan (Cleaning Servis)	PAD & Dana Transfer Lainnya	149.832.000	25	32,17	7,17	128,68	34.569.000	23,07	25.538.000	48.200.000	32,17	9,10		
2	Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	227.412.000	25	32,06	7,06	128,24	52.479.600	23,08	31.415.000	72.899.000	32,06	8,98		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	392.206.000	9,74	11,06	1,32	113,53	37.700.000	9,61	9.366.000	30.089.320	7,67	(1,94)		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	127.206.000	23,15	27,21	4,06	117,55	29.000.000	22,80	8.266.000	24.984.320	19,64	(3,16)		
1	Penyediaan Bahan Bakar Minyak / Gas	PAD & Dana Transfer Lainnya	65.250.000	25	32,92	7,92	131,68	15.800.000	24,21	7.770.000	21.482.000	32,92	8,71		
2	Penyediaan Jasa Servis	PAD & Dana Transfer Lainnya	32.000.000	25,01	25,01	0	100	8.000.000	25	0	3.006.320	9,39	(15,61)		
3	Penyediaan Penggantian Suku Cadang	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.956.000	24,98	24,98	0	100	3.200.000	24,70	0	0	0	(24,70)		
4	Penyediaan Jasa KIR	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Penyediaan Surat Tanda Nomor Kendaraan	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.000.000	12,66	12,66	0	100	2.000.000	13,33	496.000	496.000	3,31	(10,03)		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	230.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Rehab. Gedung Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pemeliharaan Rumah Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	35.000.000	25	25	0	100	8.700.000	24,86	1.100.000	5.105.000	14,59	(10,27)		
1	Penyediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	PAD & Dana Transfer Lainnya	35.000.000	25	25	0	100	8.700.000	24,86	1.100.000	5.105.000	14,59	(10,27)		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.482.700.000	25,12	31,53	6,42	125,54	2.738.993.099	15,67	2.149.381.568	2.641.639.968	15,11	(0,56)		
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.482.700.000	25,12	31,53	6,42	125,54	2.738.993.099	15,67	2.149.381.568	2.641.639.968	15,11	(0,56)		
	Pemeliharaan Rutin Jembatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.018.500.000	19,59	19,93	0,35	101,77	86.656.600	8,51	156.062.900	203.215.300	19,95	11,44		
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.455.000	66,47	66,47	0	100	14.925.000	66,47	5.285.000	14.236.500	63,40	(3,07)		
2	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	34.784.000	13,46	13,46	0	100	4.680.000	13,45	3.325.000	4.491.900	12,91	(0,54)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	Pengadaan Bahan/ Material Jembatan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	PAD & Dana Transfer Lainnya	418.397.000	17,50	17,50	0	100	0	0	125.406.900	125.406.900	29,97	29,97	Penyedia telah mengambil uang muka	
4	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jembatan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	PAD & Dana Transfer Lainnya	305.864.000	17,50	15	(2,50)	85,71	7.646.600	2,50	0	0	0	(2,50)	Pekerjaan dilaksanakan setelah lebaran	
5	Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jembatan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	PAD & Dana Transfer Lainnya	155.520.000	24,99	24,99	0	100	38.880.000	25	12.232.000	37.840.000	24,33	(0,67)		
6	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	PAD & Dana Transfer Lainnya	31.240.000	27,97	27,97	0	100	8.735.000	27,96	3.339.000	4.534.500	14,52	(13,45)		
7	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.240.000	11	33,25	22,25	302,27	11.790.000	23,47	6.475.000	16.705.500	33,25	9,78		
	Rehabilitasi Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.047.000.000	30,79	33,88	3,09	110,05	1.514.672.000	16,74	710.536.260	718.790.260	7,95	(8,80)		
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.425.000	57,08	78,38	21,30	137,32	9.375.000	57,08	4.620.000	12.874.000	78,38	21,30		
2	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.575.000	17,32	19,46	2,14	112,36	5.297.000	17,32	5.949.200	5.949.200	19,46	2,13		
3	Rehabilitasi Jalan Ruas Kersana - Bandungsari	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.500.000.000	36,30	44,18	7,88	121,71	1.050.000.000	30	699.967.060	699.967.060	20,00	(10,00)		
4	Rehabilitasi Jalan Ruas Bumiayu - Salem	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000.000	100	100	0	100	450.000.000	30	0	0	0	(30)	Proses penagihan	
5	Rehabilitasi Dinding Penahan Tanah Ruas Bandungsari - Salem	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan Rutin Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.417.200.000	18,97	30,27	11,30	159,56	1.137.664.499	15,34	1.282.782.408	1.719.634.408	23,18	7,85		
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	47.720.000	57,81	57,81	0	100	27.585.000	57,81	8.932.600	26.827.600	56,22	(1,59)		
2	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	126.630.000	0	11,91	11,91	0	0	0	7.308.100	15.078.100	11,91	11,91		
3	Pengadaan Campuran Aspal Panas (CAP) Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.563.165.000	15	41,11	26,11	274,07	0	0	468.791.400	468.791.400	29,99	29,99		
4	Pengadaan Cold Paving Hot Mix Asbuton (CPHMA) Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	PAD & Dana Transfer Lainnya	124.065.000	100	0	(100)	0	124.065.000	100	0	0	0	(100)	Rencana kontrak di bulan April	
5	Pengadaan Aspal Emulsi CRS1 Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	PAD & Dana Transfer Lainnya	101.844.000	100	100	0	100	101.844.000	100	101.400.000	101.400.000	99,56	(0,44)		
6	Pengadaan Bahan/ Material Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	PAD & Dana Transfer Lainnya	663.632.000	0	23,21	23,21	0	0	0	199.030.200	199.030.200	29,99	29,99	Penyedia telah mengambil uang muka	
7	Pengadaan Latasir Klas A (SS-A) Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	PAD & Dana Transfer Lainnya	383.180.000	15	51,49	36,49	343,27	0	0	0	0	0	0		
8	Pengadaan Aspal Drum Pen 60/70 Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	PAD & Dana Transfer Lainnya	256.283.000	100	100	0	100	256.283.000	100	254.040.000	254.040.000	99,12	(0,88)		
9	Pekerjaan Marka Thermoplastik Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	PAD & Dana Transfer Lainnya	117.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	Pengadaan dan Penanaman Pohon Ayoman di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	PAD & Dana Transfer Lainnya	658.338.000	0	27,03	27,03	0	0	0	0	0	0	0		
12	Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.736.640.000	24,99	24,99	0	100	434.160.000	25	133.672.000	418.264.000	24,08	(0,92)		
13	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	PAD & Dana Transfer Lainnya	138.490.000	20	22,62	2,62	113,10	33.880.000	24,46	24.130.500	31.349.000	22,64	(1,83)		
14	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	PAD & Dana Transfer Lainnya	670.970.000	20	29,45	9,45	147,25	150.522.499	22,43	78.217.500	197.594.000	29,45	7,02		
15	Pemeliharaan Alat Berat (Dump Truck, Truck Crane, Excavator, Wheel Loader, Alat Pematat, Concrete Mixer, Grass Cutter, Roda 3, Roda 4) Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	PAD & Dana Transfer Lainnya	93.250.000	10	10	0	100	9.325.000	10	7.260.108	7.260.108	7,79	(2,21)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16	Pekerjaan Pelebaran Ruas Sirampog - Bumiayu	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.995.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	Pekerjaan Pelebaran Ruas Kersana - Bandungsari	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.998.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	PAD & Dana Transfer Lainnya	310.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.838.065.000	17,86	34,04	16,18	190,59	3.184.839.800	17,85	2.689.556.603	3.688.672.451	20,68	2,82		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.901.355.000	12,31	12,31	0	100	233.554.500	12,28	99.052.063	203.395.161	10,70	(1,59)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	254.388.000	22,99	22,99	0	100	58.046.000	22,82	18.899.500	43.328.000	17,03	(5,79)		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.128.000	24,99	24,99	0	100	1.782.000	25	0	2.349.000	32,95	7,95		
1	Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.128.000	24,99	24,99	0	100	1.782.000	25	0	2.349.000	32,95	7,95		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	33.480.000	24,99	24,99	0	100	8.370.000	25	5.199.000	10.159.000	30,34	5,34		
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	33.480.000	24,99	24,99	0	100	8.370.000	25	5.199.000	10.159.000	30,34	5,34		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.800.000	24,99	24,99	0	100	2.700.000	25	1.190.000	4.343.000	40,21	15,21		
1	Penyediaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.800.000	24,99	24,99	0	100	2.700.000	25	1.190.000	4.343.000	40,21	15,21		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	33.480.000	24	24	0	100	8.250.000	24,64	1.027.500	6.172.500	18,44	(6,21)		
1	Penyediaan Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.110.000	24	24	0	100	4.950.000	24,61	0	4.235.000	21,06	(3,56)		
2	Penyediaan Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.370.000	24	24	0	100	3.300.000	24,68	1.027.500	1.937.500	14,49	(10,19)		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.500.000	24,99	24,99	0	100	600.000	24	178.000	534.000	21,36	(2,64)		
1	Penyediaan Surat Kabar/Majalah	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.500.000	24,99	24,99	0	100	600.000	24	178.000	534.000	21,36	(2,64)		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	167.000.000	22,14	22,14	0	100	36.344.000	21,76	11.305.000	19.770.500	11,84	(9,92)		
1	Pelaksanaan Rapat Koordinasi POK ***	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembinaan Pegawai ***	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.160.000	15	15	0	100	1.120.000	10,04	0	0	0	(10,04)		
3	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Insidental ***	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.600.000	12	12	0	100	700.000	10,61	0	0	0	(10,61)		
4	Rapat Koordinasi dan Konsultasi ***	PAD & Dana Transfer Lainnya	126.820.000	24,99	24,99	0	100	31.704.000	25,00	7.870.000	15.225.500	12,01	(12,99)		
5	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Survey Aset di BPJ. Wilayah Pekalongan ***	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.920.000	16,66	16,66	0	100	2.820.000	16,67	3.435.000	4.545.000	26,86	10,20		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	558.087.000	24,96	24,96	0	100	139.286.500	24,96	68.449.063	137.896.161	24,71	(0,25)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.400.000	24,99	24,99	0	100	1.350.000	25	500.000	1.000.000	18,52	(6,48)		
1	Penyediaan Peranko, Materai, dan Benda Pos Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.400.000	24,99	24,99	0	100	1.350.000	25	500.000	1.000.000	18,52	(6,48)		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	105.000.000	24,99	24,99	0	100	26.185.000	24,94	7.113.863	24.910.261	23,72	(1,21)		
1	Pembayaran Telepon	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.250.000	24,99	24,99	0	100	312.000	24,96	31.857	95.571	7,65	(17,31)		
2	Pembayaran Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.250.000	24,99	24,99	0	100	312.000	24,96	0	0	0	(24,96)		
3	Pembayaran Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	84.250.000	24,99	24,99	0	100	21.000.000	24,93	5.916.506	21.318.190	25,30	0,38		
4	Pembayaran Internet	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.250.000	24,99	24,99	0	100	4.561.000	24,99	1.165.500	3.496.500	19,16	(5,83)		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	447.687.000	24,95	24,95	0	100	111.751.500	24,96	60.835.200	111.985.900	25,01	0,05		
1	Penyediaan Jasa Kebersihan (Cleaning Service)	PAD & Dana Transfer Lainnya	201.726.000	24,99	24,99	0	100	50.431.500	25	27.578.700	50.149.900	24,86	(0,14)		
2	Penyediaan Jasa Tenaga Pengamanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	245.281.000	24,99	24,99	0	100	61.320.000	25,00	33.256.500	61.836.000	25,21	0,21		
3	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	680.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.088.880.000	3,32	3,32	0	100	36.222.000	3,33	11.703.500	22.171.000	2,04	(1,29)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	129.600.000	20,62	20,62	0	100	26.732.000	20,63	9.348.500	17.766.000	13,71	(6,92)		
1	Penyediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	PAD & Dana Transfer Lainnya	53.200.000	24,99	24,99	0	100	13.299.000	25,00	8.417.500	16.835.000	31,64	6,65		
2	Penyediaan Penggantian Suku Cadang	PAD & Dana Transfer Lainnya	43.885.000	16,65	16,65	0	100	7.314.000	16,67	931.000	931.000	2,12	(14,54)		
3	Penyediaan Jasa KIR	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.550.000	16,65	16,65	0	100	925.000	16,67	0	0	0	(16,67)		
4	Penyediaan Surat Tanda Nomor Kendaraan	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.000.000	20	20	0	100	4.200.000	20	0	0	0	(20)		
5	Penyediaan Jasa Servis	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.965.000	16,65	16,65	0	100	994.000	16,66	0	0	0	(16,66)		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	900.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Rehabilitasi Bangunan dan Gedung Kantor BPJ. Wilayah Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	750.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Rehabilitasi Bangunan dan Gedung Kantor Ranting Pemasang	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	59.280.000	16	16	0	100	9.490.000	16,01	2.355.000	4.405.000	7,43	(8,58)		
1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	PAD & Dana Transfer Lainnya	59.280.000	16	16	0	100	9.490.000	16,01	2.355.000	4.405.000	7,43	(8,58)		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.936.710.000	18,52	36,63	18,11	197,77	2.951.285.300	18,52	2.590.504.540	3.485.277.290	21,87	3,35		
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.936.710.000	18,52	36,63	18,11	197,77	2.951.285.300	18,52	2.590.504.540	3.485.277.290	21,87	3,35		
	Pemeliharaan Rutin Jembatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.452.510.000	9,70	9,70	0	100	140.722.000	9,69	35.375.000	101.276.500	6,97	(2,72)		
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.109.000	30	30	0	100	7.531.000	29,99	2.205.000	4.878.000	19,43	(10,57)		
2	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	49.014.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	180.000.000	22,40	22,40	0	100	40.200.000	22,33	14.400.000	42.000.000	23,33	1		
4	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	487.349.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	197.882.000	20	20	0	100	39.576.000	20,00	16.420.000	50.173.500	25,36	5,36		
6	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.505.000	30	30	0	100	3.150.000	29,99	2.350.000	4.225.000	40,22	10,23		
7	Pengadaan Material Jembatan di BPJ Wilayah Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	502.651.000	10	10	0	100	50.265.000	10,00	0	0	0	(10,00)		
	Rehabilitasi Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.411.000.000	29,99	94,66	64,67	315,64	1.022.916.600	29,99	1.006.460.290	1.009.052.290	29,58	(0,41)		
1	Rehabilitasi Jalan Banyuwangi-Plantungan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.875.000.000	30	95,33	65,33	317,77	562.500.000	30	558.750.390	558.750.390	29,80	(0,20)		
2	Rehabilitasi Jalan Kajen - Kesesi/ Bts. Kab Pemasang	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000.000	30	95,23	65,23	317,43	450.000.000	30	442.637.400	442.637.400	29,51	(0,49)		
3	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.574.000	90	90	0	100	10.416.600	90	5.072.500	7.664.500	66,22	(23,78)		
4	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.426.000	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan Rutin Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.073.200.000	16,15	22,29	6,14	138,04	1.787.646.700	16,14	1.548.669.250	2.374.948.500	21,45	5,30		
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	58.224.000	30	50	20	166,67	17.467.200	30	12.540.250	39.909.500	68,54	38,54		
2	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	180.123.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.520.000.000	22,50	22,50	0	100	566.700.000	22,49	201.000.000	581.500.000	23,08	0,59		
4	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.344.773.000	5	8	3	160	67.238.650	5	98.599.000	98.599.000	7,33	2,33		
5	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	213.729.000	20	35	15	175	42.745.800	20	11.425.000	86.205.000	40,33	20,33		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.897.156.000	20	20	0	100	379.431.200	20	161.115.000	480.570.000	25,33	5,33		
7	Pemeliharaan Alat Berat Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	295.500.000	10	10	0	100	29.550.000	10	48.040.000	72.215.000	24,44	14,44		
8	Pengadaan Material Perkerasan Jalan di Kabupaten Batang	PAD & Dana Transfer Lainnya	82.064.000	15	15	0	100	12.309.600	15	0	0	0	(15)		
9	Pengadaan Material Perkerasan Jalan di Kabupaten Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	229.606.000	15	15	0	100	34.440.900	15	0	0	0	(15)		
10	Pengadaan Material Perkerasan Jalan di Kabupaten Pemalang	PAD & Dana Transfer Lainnya	228.960.000	15	15	0	100	34.344.000	15	0	0	0	(15)		
11	Pengadaan Material Perlengkapan Jalan di Kabupaten Batang	PAD & Dana Transfer Lainnya	152.848.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	Pengadaan Material Perlengkapan Jalan di Kabupaten Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	125.314.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	Pengadaan Material Perlengkapan Jalan di Kabupaten Pemalang	PAD & Dana Transfer Lainnya	443.043.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	Pengadaan Aspal Drum Pen 60/70 (Drum) di BPJ Wilayah Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	806.436.000	45	100	55	222,22	362.896.200	45	794.590.000	794.590.000	98,53	53,53		
15	Pengadaan Aspal Emulsi CRS 1 (Drum) di BPJ Wilayah Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	221.648.000	45	90	45	200	99.741.600	45	218.400.000	218.400.000	98,53	53,53		
16	Pengadaan CPHMA (Kantong) di BPJ Wilayah Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	202.279.000	45	90	45	200	91.025.550	45	0	0	0	(45)		
17	Pengadaan Pohon Ayoman di BPJ Wilayah Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	Pelaksanaan Survey PKRMS	PAD & Dana Transfer Lainnya	46.280.000	20	25	5	125	9.256.000	20	2.960.000	2.960.000	6,40	(13,60)		
19	Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat	PAD & Dana Transfer Lainnya	405.000.000	10	0	(10)	0	40.500.000	10	0	0	0	(10)	belum ada jadwal sosialisasi	
20	Pengadaan Campuran Aspal Panas di Kabupaten Batang	PAD & Dana Transfer Lainnya	246.471.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	Pengadaan Campuran Aspal Panas di Kabupaten Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	617.548.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	Pengadaan Campuran Aspal Panas di Kabupaten Pemalang	PAD & Dana Transfer Lainnya	731.198.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.714.164.000	46,03	46,48	0,45	100,97	4.342.560.070	27,63	773.800.032	1.744.779.294	11,10	(16,53)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.325.778.000	27,63	27,17	(0,46)	98,35	480.098.000	20,64	340.520.932	652.576.544	28,06	7,42		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	344.000.000	27,31	24,23	(3,08)	88,72	93.981.000	27,32	39.200.550	96.803.500	28,14	0,82		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.500.000	24,34	24,34	0	100	3.042.000	24,34	962.000	3.042.000	24,34	0		
1	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.500.000	24,34	24,34	0	100	3.042.000	24,34	962.000	3.042.000	24,34	0		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	52.000.000	24,87	24,87	0	100	12.933.000	24,87	3.715.000	12.958.000	24,92	0,05		
1	Belanja Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	52.000.000	24,87	24,87	0	100	12.933.000	24,87	3.715.000	12.958.000	24,92	0,05		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.000.000	25,14	25,14	0	100	3.519.000	25,14	1.313.000	3.525.000	25,18	0,04		
1	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.000.000	25,14	25,14	0	100	3.519.000	25,14	1.313.000	3.525.000	25,18	0,04		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	43.500.000	25,05	25,05	0	100	10.893.000	25,04	5.978.550	11.318.000	26,02	0,98		
1	Belanja Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.735.000	25,09	25,09	0	100	3.445.000	25,08	3.390.000	3.870.000	28,18	3,09		
2	Belanja Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	29.765.000	25,03	25,03	0	100	7.448.000	25,02	2.588.550	7.448.000	25,02	0		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.000.000	24,99	24,99	0	100	1.500.000	25	460.000	1.380.000	23	(2)		
1	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.000.000	24,99	24,99	0	100	1.500.000	25	460.000	1.380.000	23	(2)		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	216.000.000	28,72	23,82	(4,91)	82,92	62.094.000	28,75	26.772.000	64.580.500	29,90	1,15		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	Pengadaan Bahan Bakar Minyak Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan BPJ Wilayah Cilacap	PAD & Dana Transfer Lainnya	102.466.000	26,69	48,20	21,51	180,59	27.350.000	26,69	38.965.000	48.510.000	47,34	20,65		
4	Pengadaan Bahan / Material Jembatan BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Cilacap)	PAD & Dana Transfer Lainnya	187.517.000	16	16	0	100	0	0	0	0	0	0		
5	Pengadaan Bahan / Material Jembatan BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga)	PAD & Dana Transfer Lainnya	223.973.000	17,50	17,50	0	100	0	0	0	0	0	0		
6	Pengadaan Aspal Penetrasi 60/70 Jembatan BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Cilacap)	PAD & Dana Transfer Lainnya	134.196.000	100	100	0	100	134.196.000	100	0	0	0	(100)		
7	Pengadaan Aspal Emulsi CRS-1 Jembatan BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Cilacap)	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.482.000	100	100	0	100	21.482.000	100	0	0	0	(100)		
8	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jembatan BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Cilacap)	PAD & Dana Transfer Lainnya	178.830.000	14	14	0	100	10.730.000	6,00	7.000.000	7.000.000	3,91	(2,09)		
9	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jembatan BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga)	PAD & Dana Transfer Lainnya	206.667.000	12,50	12,50	0	100	10.333.000	5,00	8.853.000	8.853.000	4,28	(0,72)		
10	Upah Tenaga Kerja Kelompok Masyarakat (POKMAS) Pemeliharaan Rutin Jembatan BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Cilacap)	PAD & Dana Transfer Lainnya	90.000.000	24,99	24,99	0	100	22.491.000	24,99	0	12.800.000	14,22	(10,77)		
11	Upah Tenaga Kerja Kelompok Masyarakat (POKMAS) Pemeliharaan Rutin Jembatan BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga)	PAD & Dana Transfer Lainnya	90.000.000	24,99	24,99	0	100	22.491.000	24,99	6.600.000	18.500.000	20,56	(4,43)		
12	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Cilacap)	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.995.000	100	15	(85)	15	14.995.000	100	0	0	0	(100)	sudah berkontrak, proses pengiriman	
13	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga)	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.665.000	100	15	(85)	15	12.665.000	100	0	0	0	(100)	sudah berkontrak, proses pengiriman	
14	Pekerjaan Expantion Joint Type Asphaltic Plug BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga)	PAD & Dana Transfer Lainnya	85.317.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Rehabilitasi Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.746.000.000	87,41	89,21	1,80	102,06	1.123.497.000	29,99	5.837.500	15.540.000	0,41	(29,58)		
1	Rehabilitasi Jalan Bobotsari - Belik/Bts. Kab. Pemalang	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.210.000.000	90	84	(6)	93,33	663.000.000	30	0	0	0	(30)	masih dalam proses konstruksi	
2	Rehabilitasi Jalan Jl. Raden Patah (Banyumas)	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000.000	85	98	13	115,29	450.000.000	30	0	0	0	(30)		
3	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.149.000	65	96,24	31,24	148,06	10.497.000	65,00	5.837.500	15.540.000	96,23	31,23		
4	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.851.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan Rutin Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.206.476.000	35,68	35,76	0,08	100,22	2.449.512.070	29,85	358.121.100	960.243.750	11,70	(18,15)		
1	Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	426.000.000	24,99	24,99	0	100	106.500.000	25	31.750.000	95.250.000	22,36	(2,64)		
2	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.040.000	24,99	24,99	0	100	4.260.000	25	1.270.000	3.810.000	22,36	(2,64)		
3	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.023.000	24,99	24,99	0	100	255.750	25	70.200	210.600	20,59	(4,41)		
4	Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.278.000	24,99	24,99	0	100	319.500	25	87.750	263.250	20,60	(4,40)		
5	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	90.243.000	55	69	14	125,45	27.072.900	30	18.864.000	63.064.000	69,88	39,88		
6	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	241.847.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat	PAD & Dana Transfer Lainnya	310.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	Kegiatan Survey PKRMS (Provincial/Kabupaten Road Management System)	PAD & Dana Transfer Lainnya	39.160.000	25	25	0	100	9.790.000	25	7.435.000	7.435.000	18,99	(6,01)		
9	Pengadaan Aspal Emulsi CRS-1 Jalan BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Cilacap)	PAD & Dana Transfer Lainnya	49.102.000	100	100	0	100	49.102.000	100	0	0	0	(100)		
10	Pengadaan Aspal Emulsi CRS-1 Jalan BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga)	PAD & Dana Transfer Lainnya	61.377.000	100	100	0	100	61.377.000	100	0	0	0	(100)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11	Pengadaan Bahan / Material Jalan BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Cilacap)	PAD & Dana Transfer Lainnya	435.817.000	18	18	0	100	0	0	0	0	0	0		
12	Pengadaan Bahan / Material Jalan BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga)	PAD & Dana Transfer Lainnya	605.372.000	18	18	0	100	0	0	0	0	0	0		
13	Pengadaan Aspal Penetrasi 60/70 Jalan BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Cilacap)	PAD & Dana Transfer Lainnya	590.937.000	100	100	0	100	590.937.000	100	0	0	0	(100)		
14	Pengadaan Aspal Penetrasi 60/70 Jalan BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga)	PAD & Dana Transfer Lainnya	605.063.000	100	100	0	100	605.063.000	100	0	0	0	(100)		
15	Pengadaan Asbuton / CPHMA BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Cilacap)	PAD & Dana Transfer Lainnya	94.000.000	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0		
16	Pengadaan Asbuton / CPHMA BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga)	PAD & Dana Transfer Lainnya	91.641.000	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0		
17	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jalan BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Cilacap)	PAD & Dana Transfer Lainnya	401.340.000	21	21	0	100	84.281.400	21	20.496.500	20.496.500	5,11	(15,89)		
18	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jalan BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga)	PAD & Dana Transfer Lainnya	501.397.000	21	21	0	100	105.293.370	21	14.431.900	14.431.900	2,88	(18,12)		
19	Upah Tenaga Kerja Kelompok Masyarakat (POKMAS) Pemeliharaan Rutin Jalan BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Cilacap)	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.320.000.000	24,99	24,99	0	100	330.000.000	25	92.300.000	259.100.000	19,63	(5,37)		
20	Upah Tenaga Kerja Kelompok Masyarakat (POKMAS) Pemeliharaan Rutin Jalan BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga)	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.080.000.000	24,99	24,99	0	100	270.000.000	25	78.800.000	226.300.000	20,95	(4,05)		
21	Pengadaan Bibit Pohon Ayoman BPJ Wilayah Cilacap	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Cilacap	PAD & Dana Transfer Lainnya	928.720.000	16	23,30	7,30	145,63	78.941.200	8,50	72.615.750	214.882.500	23,14	14,64		
23	Pemeliharaan Alat Berat Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Cilacap	PAD & Dana Transfer Lainnya	178.470.000	16	27,50	11,50	171,88	15.169.950	8,50	20.000.000	55.000.000	30,82	22,32		
24	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Cilacap)	PAD & Dana Transfer Lainnya	53.995.000	100	15	(85)	15	53.995.000	100	0	0	0	(100)	sudah berkontrak, proses pengiriman	
25	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga)	PAD & Dana Transfer Lainnya	57.154.000	100	15	(85)	15	57.154.000	100	0	0	0	(100)	sudah berkontrak, proses pengiriman	
	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.854.632.000	11,23	44,03	32,81	392,20	1.936.398.500	9,75	3.201.389.759	4.228.730.367	21,30	11,55		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.985.207.000	11,56	27,07	15,52	234,27	195.091.500	9,83	116.816.509	326.800.106	16,46	6,63		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	217.300.000	12,05	34,76	22,71	288,38	17.147.500	7,89	30.206.750	75.464.400	34,73	26,84		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.800.000	0	60,68	60,68	0	0	0	1.780.000	5.340.000	60,68	60,68		
1	Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.800.000	0	60,68	60,68	0	0	0	1.780.000	5.340.000	60,68	60,68		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.500.000	4,80	37,34	32,54	777,92	2.000.000	3,31	14.484.000	22.589.000	37,34	34,03		
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.500.000	4,80	37,34	32,54	777,92	2.000.000	3,31	14.484.000	22.589.000	37,34	34,03		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.500.000	18	34,30	16,30	190,56	2.000.000	12,12	1.990.000	5.659.000	34,30	22,18		
1	Penyediaan Peralatan dan Bahan Pembersih	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.500.000	18	34,30	16,30	190,56	2.000.000	12,12	1.990.000	5.659.000	34,30	22,18		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	27.500.000	24,93	46,75	21,82	187,52	2.500.000	9,09	1.608.000	12.824.000	46,63	37,54		
1	Penyediaan Barang Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.000.000	25	100	75	400	0	0	0	8.000.000	100	100		
2	Penyediaan Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.500.000	24,90	24,90	0	100	2.500.000	12,82	1.608.000	4.824.000	24,74	11,92		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.000.000	24,90	24,90	0	100	960.000	24	320.000	960.000	24	0		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16	Pekerjaan Penggantian Expantion Joint Ruas Semarang-Godong	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	Pekerjaan Pengadaan Patok Pengarah, Patok KM dan Patok HM BPJ Wilayah Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	Pengadaan Marka Jalan BPJ Wilayah Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	90.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
19	Pekerjaan Saluran Drainase Ruas Semarang-Godong	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	Pekerjaan Pelebaran Jalan Ruas Cangkiran-Boja-Sukorejo	PAD & Dana Transfer Lainnya	90.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	Pekerjaan Pelebaran Jalan Ruas Demak-Godong	PAD & Dana Transfer Lainnya	90.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	Pekerjaan Saluran Drainase Ruas Cangkiran-Boja-Sukorejo	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	Upah Tenaga Kerja Kota Semarang dan Kabupaten Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	600.000.000	15	20	5	133,33	30.000.000	5	44.359.000	44.359.000	7,39	2,39		
24	Upah Tenaga Kerja Kabupaten Kendal dan Kabupaten Demak	PAD & Dana Transfer Lainnya	427.000.000	15	26,00	11,00	173,30	21.350.000	5	35.566.000	35.566.000	8,33	3,33		
25	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan BPJ Wilayah Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.002.606.000	25	25,66	0,66	102,65	250.650.000	25,00	78.908.500	253.579.250	25,29	0,29		
26	Pemeliharaan Alat Berat Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan BPJ Wilayah Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	145.798.000	30	41,36	11,36	137,87	43.739.000	30,00	26.830.000	60.305.000	41,36	11,36		
27	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan BPJ Wilayah Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	116.735.000	50	77,86	27,86	155,71	58.367.000	50,00	0	90.885.000	77,86	27,86		
28	Upah Tenaga Kerja Pokmas Jalan BPJ Wilayah Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.771.370.000	24,99	24,99	0	100	692.842.000	25,00	200.557.600	588.707.811	21,24	(3,76)		
29	Kegiatan Sosialisasi Infrastruktur	PAD & Dana Transfer Lainnya	297.000.000	10	0	(10)	0	0	0	0	0	0	0	Jadwal Pelaksanaan sosialisasi masih dalam proses penyesuaian dengan kegiatan DPRD Provinsi Jawa Tengah sebagai nara sumber dalam sosialisasi.	Menyesuaikan rencana pelaksanaan kegiatan sosialisasi infrastruktur dan berkoordinasi dengan Subbag program untuk pelaksanaan kegiatannya.
30	Upah Penanganan Kerusakan Jalan Ruas D.I Panjaitan	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
31	Bahan Penanganan Kerusakan Jalan Ruas D.I Panjaitan	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.441.693.000	8,85	39,15	30,31	442,62	1.237.427.640	6,71	921.328.739	1.806.160.835	9,79	3,08		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.891.093.000	14,40	17,97	3,58	124,85	253.481.000	13,40	105.460.689	291.421.435	15,41	2,01		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	315.000.000	24,99	29,76	4,77	119,08	49.150.000	15,60	17.990.900	68.686.860	21,81	6,20		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.000.000	24,99	33,28	8,29	133,17	3.000.000	25	0	2.990.000	24,92	(0,08)		
1	Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik BPJ Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.000.000	24,99	33,28	8,29	133,17	3.000.000	25	0	2.990.000	24,92	(0,08)		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.000.000	24,99	33,31	8,32	133,29	11.250.000	25	0	11.242.500	24,98	(0,02)		
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor BPJ Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.000.000	24,99	33,31	8,32	133,29	11.250.000	25	0	11.242.500	24,98	(0,02)		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	24,99	33,30	8,31	133,25	4.800.000	24	0	4.991.160	24,96	0,96		
1	Penyediaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih BPJ Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	24,99	33,30	8,31	133,25	4.800.000	24	0	4.991.160	24,96	0,96		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	24,99	32,06	7,07	128,27	7.200.000	24	874.900	7.480.700	24,94	0,94		
1	Penyediaan Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.500.000	24,99	35,23	10,24	140,98	4.800.000	24,62	0	4.856.000	24,90	0,29		
2	Penyediaan Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.500.000	24,99	26,16	1,17	104,68	2.400.000	22,86	874.900	2.624.700	25,00	2,14		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.000.000	24,99	25,96	0,97	103,88	1.950.000	24,38	200.000	1.600.000	20	(4,38)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Penyediaan Surat Kabar / Majalah BPJ Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.000.000	24,99	25,96	0,97	103,88	1.950.000	24,38	200.000	1.600.000	20	(4,38)		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **		200.000.000	24,99	28,20	3,21	112,85	20.950.000	10,48	16.916.000	40.382.500	20,19	9,72		
1	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Survey Aset BPJ Wilayah Magelang		72.510.000	24,99	29,45	4,46	117,85	4.000.000	5,52	7.982.000	20.921.500	28,85	23,34		
2	Pelaksanaan Survey dan Pengamanan Aset		53.480.000	24,99	27,16	2,17	108,68	9.000.000	16,83	8.934.000	14.458.000	27,03	10,21		
3	Peningkatan SDM		18.360.000	24,99	24,99	0	100	0	0	0	0	0	0		
4	Pelaksanaan Rapat Koordinasi POK BPJ Magelang		10.600.000	24,99	24,99	0	100	0	0	0	0	0	0		
5	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembinaan Pegawai BPJ Magelang		13.250.000	24,99	40,30	15,31	161,26	2.650.000	20	0	5.003.000	37,76	17,76		
6	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Insidentil BPJ Magelang		31.800.000	24,99	24,99	0	100	5.300.000	16,67	0	0	0	(16,67)		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	624.093.000	24,99	32,22	7,23	128,93	173.681.000	27,83	78.388.639	188.210.275	30,16	2,33		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.500.000	24,99	36,56	11,57	146,30	375.000	10,71	0	900.000	25,71	15		
1	Penyediaan Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.500.000	24,99	36,56	11,57	146,30	375.000	10,71	0	900.000	25,71	15		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	24,99	25,96	0,97	103,88	13.100.000	13,10	4.829.639	17.960.275	17,96	4,86		
1	Pembayaran Telepon	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.400.000	24,99	24,99	0	100	400.000	11,76	98.630	315.224	9,27	(2,49)		
2	Pembayaran Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.200.000	24,99	24,99	0	100	1.800.000	13,64	572.105	1.948.805	14,76	1,13		
3	Pembayaran Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	48.000.000	24,99	27,01	2,02	108,08	6.900.000	14,38	2.162.003	9.616.047	20,03	5,66		
4	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	PAD & Dana Transfer Lainnya	35.400.000	24,99	24,99	0	100	4.000.000	11,30	1.996.901	6.080.199	17,18	5,88		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	520.593.000	24,99	33,39	8,40	133,63	160.206.000	30,77	73.559.000	169.350.000	32,53	1,76		
1	Penyediaan Jasa Tenaga Kebersihan (Cleaning Servis)	PAD & Dana Transfer Lainnya	145.735.000	24,99	31,50	6,51	126,05	44.854.000	30,78	21.003.000	45.362.000	31,13	0,35		
2	Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	374.858.000	24,99	34,13	9,14	136,57	115.352.000	30,77	52.556.000	123.988.000	33,08	2,30		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	952.000.000	3,95	4,74	0,79	120,01	30.650.000	3,22	9.081.150	34.524.300	3,63	0,41		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	107.000.000	24,58	31,60	7,03	128,58	19.400.000	18,13	5.681.150	27.124.300	25,35	7,22		
1	Penyediaan Bahan Bakar Minyak / Gas	PAD & Dana Transfer Lainnya	46.000.000	24,99	34,40	9,41	137,66	11.400.000	24,78	4.882.150	15.394.300	33,47	8,68		
2	Penyediaan Jasa Servis dan Penggantian Suku Cadang BPJ Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	24,99	32,96	7,97	131,89	6.000.000	15	0	9.810.000	24,53	9,53		
3	Penyediaan Jasa KIR	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.000.000	3	3	0	100	0	0	0	0	0	0		
4	Penyediaan Surat Tanda Nomor Kendaraan	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.000.000	24,99	24,99	0	100	2.000.000	10,53	799.000	1.920.000	10,11	(0,42)		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	750.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	202.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Rehabilitasi Gedung Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	548.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	95.000.000	11,86	11,86	0	100	11.250.000	11,84	3.400.000	7.400.000	7,79	(4,05)		
1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin BPJ Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.100.000	24,99	24,99	0	100	11.250.000	24,94	3.400.000	7.400.000	16,41	(8,54)		
2	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain Instalasi Lain BPJ Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	49.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.550.600.000	8,21	41,57	33,36	506,28	983.946.640	5,95	815.868.050	1.514.739.400	9,15	3,21		
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.550.600.000	8,21	41,57	33,36	506,28	983.946.640	5,95	815.868.050	1.514.739.400	9,15	3,21		
	Pemeliharaan Rutin Jembatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.082.400.000	11,47	16,54	5,07	144,20	124.223.000	11,48	59.738.000	162.488.800	15,01	3,54		
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.894.000	38,21	98,30	60,09	257,26	3.398.000	38,21	845.000	8.739.800	98,27	60,06		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22	Pekerjaan Pekerjaan Marka Jalan Termoplastik Kabupaten Purworejo & Kabupaten Kebumen	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.234.867.000	45,02	52,25	7,23	116,06	907.350.500	4,48	1.139.606.840	1.972.760.612	9,75	5,27		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.243.632.000	21,93	23,77	1,84	108,39	266.932.500	21,46	142.833.940	238.600.212	19,19	(2,28)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	226.500.000	31,55	38,51	6,97	122,08	71.452.500	31,55	38.518.500	72.544.500	32,03	0,48		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.500.000	31,19	41,24	10,05	132,22	4.522.000	31,19	3.092.000	3.092.000	21,32	(9,86)		
1	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.500.000	31,19	41,24	10,05	132,22	4.522.000	31,19	3.092.000	3.092.000	21,32	(9,86)		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	34.500.000	37,01	42,26	5,25	114,19	12.769.000	37,01	7.265.500	12.145.500	35,20	(1,81)		
1	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis	PAD & Dana Transfer Lainnya	34.500.000	37,01	42,26	5,25	114,19	12.769.000	37,01	7.265.500	12.145.500	35,20	(1,81)		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.000.000	34,58	37,70	3,12	109,02	4.149.000	34,58	2.223.000	3.322.000	27,68	(6,89)		
1	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.000.000	34,58	37,70	3,12	109,02	4.149.000	34,58	2.223.000	3.322.000	27,68	(6,89)		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	33.000.000	34,19	40,54	6,35	118,58	11.282.500	34,19	7.058.000	10.247.000	31,05	(3,14)		
1	Penyediaan Barang Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.000.000	100	100	0	100	4.000.000	100	2.538.000	3.467.000	86,68	(13,33)		
2	Penyediaan Barang Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	29.000.000	25,11	32,34	7,23	128,79	7.282.500	25,11	4.520.000	6.780.000	23,38	(1,73)		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.500.000	24	25,50	1,50	106,25	600.000	24	200.000	600.000	24	0		
1	Belanja Surat Kabar / Majalah	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.500.000	24	25,50	1,50	106,25	600.000	24	200.000	600.000	24	0		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	130.000.000	29,33	37,03	7,69	126,22	38.130.000	29,33	18.680.000	43.138.000	33,18	3,85		
1	Pelaksanaan Rapat Koordinasi POK	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.600.000	37,50	100	62,50	266,67	3.975.000	37,50	10.600.000	10.600.000	100	62,50		
2	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembinaan Pegawai	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.575.000	18,18	9,56	(8,62)	52,59	2.650.000	18,18	0	1.378.000	9,45	(8,73)	Belum terdapat pertanggungjawaban rapat pembinaan pegawai, karena akan dilakukan proses pertanggungjawaban kegiatan/anggaran pada bulan berikutnya	Melakukan koordinasi dengan pimpinan terkait jadwal rutin rapat pembinaan pegawai
3	Pelaksanaan Rapat Koordinasi insidentil	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.975.000	33,33	27	(6,33)	81,01	1.325.000	33,33	0	1.060.000	26,67	(6,67)	Belum terdapat agenda rapat insidentil pada Bulan Maret	Melakukan koordinasi dengan pimpinan terkait jadwal pelaksanaan rapat insidentil
4	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Survey Aset di BPJ Wilayah Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	33.350.000	36,16	42,26	6,10	116,87	12.060.000	36,16	1.480.000	11.605.000	34,80	(1,36)		
5	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	67.500.000	26,85	31,07	4,22	115,72	18.120.000	26,84	6.600.000	18.495.000	27,40	0,56		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	441.532.000	30,03	31,98	1,95	106,50	132.620.000	30,04	72.453.440	107.757.712	24,41	(5,63)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.500.000	56	56	0	100	1.400.000	56	1.400.000	1.400.000	56	0		
1	Penyediaan Peranko Materai dan Benda Pos Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.500.000	56	56	0	100	1.400.000	56	1.400.000	1.400.000	56	0		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	65.200.000	24,84	22,14	(2,70)	89,13	16.200.000	24,85	3.638.040	11.283.712	17,31	(7,54)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Belanja Tagihan Telepon	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.200.000	24,99	22,42	(2,57)	89,72	300.000	25	69.100	212.300	17,69	(7,31)	Penggunaan layanan telepon pada bulan Maret terhitung sedikit karena penggunaan layanan telepon lebih sering pada pengiriman atau penerimaan faksimilie sedangkat seiring perkembangan zaman dan teknologi peggungan layanan perangkat telepon telah berkembang ke mobile seluler serta surat elektronik.	Optimalisasi penggunaan telepon
2	Belanja Tagihan Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.000.000	24,39	22,52	(1,87)	92,33	3.900.000	24,38	1.000.800	3.052.025	19,08	(5,30)	terdapat efisiensi penggunaan air	Optimalisasi layanan tagihan air
3	Belanja Tagihan Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.000.000	24,99	21,75	(3,24)	87,03	6.000.000	25	1.222.540	3.922.087	16,34	(8,66)	Terdapat efisiensi penggunaan layanan listrik serta seringnya jadwal pemadaman listrik bergilir dari PLN	Optimalisasi penggunaan layanan listrik
4	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Tv	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.000.000	24,99	22,27	(2,72)	89,12	6.000.000	25	1.345.600	4.097.300	17,07	(7,93)	Terdapat efisiensi penggunaan layanan internet	Optimalisasi layanan internet
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	373.832.000	30,76	33,54	2,78	109,03	115.020.000	30,77	67.415.400	95.074.000	25,43	(5,34)		
1	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	PAD & Dana Transfer Lainnya	111.474.000	30,76	32,40	1,64	105,33	34.296.000	30,77	18.977.400	27.275.000	24,47	(6,30)		
2	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	262.358.000	30,76	34,02	3,26	110,60	80.724.000	30,77	48.438.000	67.799.000	25,84	(4,93)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	575.600.000	11,94	11,67	(0,26)	97,80	62.860.000	10,92	31.862.000	58.298.000	10,13	(0,79)		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.600.000	32,52	30,92	(1,60)	95,07	43.140.000	28,65	26.835.000	39.785.000	26,42	(2,23)		
1	Penyediaan Bahan Bakar Minyak/ Gas	PAD & Dana Transfer Lainnya	84.000.000	24,99	24,38	(0,61)	97,56	21.000.000	25	6.475.000	19.425.000	23,13	(1,88)	Efisiensi penggunaan BBM serta turunnya harga BBM (perbedaan harga dengan rencana penganggaran)	Optimalisasi penggunaan BBM
2	Penyediaan Jasa Servis	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.800.000	34,32	26,69	(7,63)	77,77	4.800.000	17,91	2.352.000	2.352.000	8,78	(9,13)		
3	Penyediaan Suku Cadang	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.800.000	100	100	0	100	16.800.000	100	16.800.000	16.800.000	100	0		
4	Penyediaan Jasa Kir	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Penyediaan Surat Tanda Nomor Kendaraan	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.000.000	11,07	11,85	0,78	107,05	540.000	3	1.208.000	1.208.000	6,71	3,71		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	380.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Rehabilitasi Gedung Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Rehabilitasi Gedung Ranting	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.000.000	43,82	45,82	2,01	104,58	19.720.000	43,82	5.027.000	18.513.000	41,14	(2,68)		
1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.600.000	34,45	39,52	5,07	114,72	5.720.000	34,46	3.517.000	6.472.000	38,99	4,53		
2	Pemeliharaan Jaringan Internet	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.550.000	100	100	0	100	7.550.000	100	0	7.511.000	99,48	(0,52)		
3	Pembelian Isi Ulang APAR	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.650.000	100	100	0	100	1.650.000	100	0	0	0	(100)		
4	Pemeliharaan Genset	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.200.000	24,99	25,31	0,32	101,28	4.800.000	25	1.510.000	4.530.000	23,59	(1,41)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	Pengadaan Campuran Aspal Panas (CAP) Jalan Kab. Temanggung	PAD & Dana Transfer Lainnya	620.712.000	1,77	44,24	42,47	2.499,44	0	0	0	0	0	0		
9	Pengadaan Aspal Pen 60/70 Jalan BPJ Wilayah Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	383.242.000	100	100	0	100	0	0	381.060.000	381.060.000	99,43	99,43		
10	Pengadaan Aspal Emulsi CRS-1 Jalan BPJ Wilayah Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	252.430.000	100	100	0	100	0	0	250.200.000	250.200.000	99,12	99,12		
11	Pengadaan CPHMA Jalan BPJ Wilayah Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.087.458.000	50	51,30	1,30	102,60	0	0	0	0	0	0		
12	Pengadaan Marka Jalan Termoplastik Kab. Banjarnegara dan Kab. Temanggung	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	Pekerjaan Marka Jalan Termoplastik Kab. Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	198.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	Pengadaan Bibit Ayoman Jalan BPJ Wilayah Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.022.000	50	50	0	100	0	0	0	0	0	0		
15	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	764.450.000	22,22	35,87	13,65	161,43	110.000.000	14,39	28.050.000	226.820.000	29,67	15,28		
16	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	157.222.000	31,80	57,96	26,16	182,26	25.000.000	15,90	42.754.400	90.359.400	57,47	41,57		
17	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	63.107.000	57,67	100	42,33	173,40	25.075.000	39,73	13.730.000	60.852.500	96,43	56,69		
18	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	219.081.000	0	0	0	0	0	0	5.720.000	5.720.000	2,61	2,61		
19	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara Dan Panitia	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	Kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat	PAD & Dana Transfer Lainnya	135.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	Pemeliharaan Alat Berat dan Kendaraan Operasional Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	85.000.000	0	38,85	38,85	0	0	0	0	33.018.000	38,84	38,84		
22	Pengadaan Campuran Aspal Panas (CAP) Jalan Kab. Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	266.889.000	4,12	45,87	41,75	1.113,35	0	0	0	0	0	0		
	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.404.826.000	21,85	20,28	(1,57)	92,82	1.985.213.000	10,23	1.525.252.959	2.307.082.764	11,89	1,66		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.665.051.000	18,02	18,73	0,71	103,92	303.297.000	18,22	125.194.861	264.417.666	15,88	(2,34)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	314.800.000	23,02	23,60	0,57	102,48	73.902.000	23,48	28.633.000	59.952.600	19,04	(4,43)		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.000.000	21	21	0	100	5.040.000	21	0	2.000.000	8,33	(12,67)		
1	Belanja penyediaan komponen /alat listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.000.000	21	21	0	100	5.040.000	21	0	2.000.000	8,33	(12,67)		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	23	26	3	113,04	15.000.000	25	7.055.000	14.330.600	23,88	(1,12)		
1	Belanja alat tulis kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	23	26	3	113,04	15.000.000	25	7.055.000	14.330.600	23,88	(1,12)		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.000.000	25	25	0	100	6.500.000	25	3.022.000	4.822.000	18,55	(6,45)		
1	Belanja alat kebersihan dan perlengkapan kantor lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.000.000	25	25	0	100	6.500.000	25	3.022.000	4.822.000	18,55	(6,45)		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	23	23	0	100	4.790.000	23,95	1.037.000	3.955.000	19,78	(4,18)		
1	Belanja barang cetakan	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.240.000	23	23	0	100	2.310.000	25	0	1.800.000	19,48	(5,52)		
2	Belanja Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.760.000	23	23	0	100	2.480.000	23,05	1.037.000	2.155.000	20,03	(3,02)		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.500.000	24	24	0	100	873.000	24,94	200.000	600.000	17,14	(7,80)		
1	Belanja langganan surat kabar / majalah	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.500.000	24	24	0	100	873.000	24,94	200.000	600.000	17,14	(7,80)		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	181.300.000	23	23	0	100	41.699.000	23	17.319.000	34.245.000	18,89	(4,11)		
1	Belanja Perjalanan Dinas biasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	147.200.000	23	23	0	100	33.856.000	23	15.994.000	29.210.000	19,84	(3,16)		
2	Belanja makanan dan minuman rapat /snack	PAD & Dana Transfer Lainnya	34.100.000	23	23	0	100	7.843.000	23	1.325.000	5.035.000	14,77	(8,23)		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	760.251.000	24,43	25,14	0,71	102,92	187.495.000	24,66	88.597.611	177.993.316	23,41	(1,25)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	Pekerjaan Gorong-gorong Box Culvert	PAD & Dana Transfer Lainnya	152.225.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Pati	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.370.000	20	100	80	500	0	0	0	21.535.000	96,27	96,27		
8	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Pati	PAD & Dana Transfer Lainnya	78.132.000	20	42,72	22,72	213,60	0	0	4.470.000	33.376.000	42,72	42,72		
9	Pengadaan Bahan/ Material untuk Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jembatan Wilayah BPJ Pati di Kab. Pati dan Kab. Rembang	PAD & Dana Transfer Lainnya	124.259.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Rehabilitasi Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.536.000.000	33,24	18,64	(14,60)	56,09	5.534.000	0,12	4.479.000	9.732.000	0,21	0,09		
1	Rehabilitasi Jalan Pati - Kayen - Sukolilo / Bts. Kab. Grobogan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000.000	100	55,73	(44,27)	55,73	0	0	0	0	0	0	Masih dalam proses pelaksanaan pekerjaan	Di maksimalkan pada bulan depan
2	Rehabilitasi Jalan Jati - Klambu/ Bts. Kab. Grobogan	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.534.000	50	62,65	12,65	125,30	5.534.000	35,63	4.479.000	9.732.000	62,65	27,02		
4	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.466.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan Rutin Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.837.800.000	23,74	26,80	3,06	112,87	1.609.482.000	16,36	1.362.242.098	1.901.433.098	19,33	2,97		
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	65.217.000	50	91,95	41,95	183,90	25.000.000	38,33	16.054.500	59.968.500	91,95	53,62		
2	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	107.508.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah BPJ Pati	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.385.330.000	10	16	6	160	50.000.000	3,61	97.275.000	97.275.000	7,02	3,41		
4	Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah BPJ Pati	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.135.400.000	24,90	24,90	0	100	533.850.000	25	169.715.000	464.078.000	21,73	(3,27)		
5	Pengadaan Aspal Pen 60/70 Jalan Wilayah BPJ Pati	PAD & Dana Transfer Lainnya	703.395.000	100	100	0	100	703.395.000	100	694.860.000	694.860.000	98,79	(1,21)		
6	Pengadaan Bahan/ Material Campuran Aspal Panas (CAP) Wilayah BPJ Pati di Kab. Pati dan Kab. Rembang	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.042.517.000	20	23	3	115	0	0	0	0	0	0		
7	Pengadaan Bahan/ Material untuk Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah BPJ Pati di Kab. Kudus dan Kab. Jepara	PAD & Dana Transfer Lainnya	571.324.000	20	28,92	8,92	144,60	0	0	165.255.300	165.255.300	28,92	28,92		
8	Pengadaan Bahan/ Material Aspal Emulsi Jalan Wilayah BPJ Pati	PAD & Dana Transfer Lainnya	177.237.000	100	100	0	100	177.237.000	100	0	0	0	(100)		
9	Pengadaan dan Penanaman Pohon Ayoman BPJ Pati	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	60	0	(60)	0	0	0	0	0	0	0	Persiapan dokumen kontrak	Dimaksimalkan pada bulan berikutnya
10	Pengadaan Bahan/ Material Cold Paving Hot Mix Asbuton (CPHMA) Wilayah BPJ Pati	PAD & Dana Transfer Lainnya	880.951.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	Pekerjaan Penanganan Joint Sealant(aspal cut back) di BPJ Wilayah Pati	PAD & Dana Transfer Lainnya	54.847.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	Pengadaan Beton K250 di BPJ Wilayah Pati	PAD & Dana Transfer Lainnya	169.385.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	Pekerjaan Penanganan Marka Jalan Termoplastik di BPJ Wilayah Pati	PAD & Dana Transfer Lainnya	61.983.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah BPJ Pati	PAD & Dana Transfer Lainnya	110.173.000	30	43,34	13,34	144,47	0	0	0	47.752.000	43,34	43,34		
15	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah BPJ Pati	PAD & Dana Transfer Lainnya	609.072.000	24,90	29,64	4,74	119,04	100.000.000	16,42	50.507.498	180.532.498	29,64	13,22		
16	Pemeliharaan Alat Berat Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah BPJ Pati	PAD & Dana Transfer Lainnya	81.850.000	10	41,62	31,62	416,20	20.000.000	24,43	10.925.000	34.062.000	41,62	17,18		
17	Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat BPJ Wilayah Pati	PAD & Dana Transfer Lainnya	540.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	Belanja Perjalanan Dinas PKRMS	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.800.000	10	33,65	23,65	336,50	0	0	7.000.000	7.000.000	33,65	33,65		
19	Pengadaan Bahan/ Material untuk Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah BPJ Pati di Kab. Pati dan Kab. Rembang	PAD & Dana Transfer Lainnya	510.288.000	20	29,52	9,52	147,60	0	0	150.649.800	150.649.800	29,52	29,52		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
20	Pengadaan Bahan/ Material Campuran Aspal Panas (CAP) Wilayah BPJ Pati di Kab. Kudus dan Kab. Jepara	PAD & Dana Transfer Lainnya	585.523.000	20	20	0	100	0	0	0	0	0	0		
	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi	PAD & Dana Transfer Lainnya	28.210.308.000	28,38	27,62	(0,76)	97,32	7.861.366.000	27,87	2.666.695.589	7.047.273.415	24,98	(2,89)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.361.518.000	18,01	18,51	0,50	102,77	425.525.000	18,02	184.051.189	436.282.715	18,47	0,46		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	321.000.000	25,03	26,96	1,93	107,73	80.358.000	25,03	22.440.000	85.825.500	26,74	1,70		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.000.000	24,99	50,21	25,22	200,92	3.249.000	24,99	0	6.520.000	50,15	25,16		
1	Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.000.000	24,99	50,21	25,22	200,92	3.249.000	24,99	0	6.520.000	50,15	25,16		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	55.000.000	24,99	24,99	0	100	13.749.000	25,00	0	10.898.000	19,81	(5,18)		
1	Penyediaan Alat tulis kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	55.000.000	24,99	24,99	0	100	13.749.000	25,00	0	10.898.000	19,81	(5,18)		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.000.000	24,99	37,06	12,07	148,30	3.999.000	24,99	0	5.930.000	37,06	12,07		
1	Penyediaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.000.000	24,99	37,06	12,07	148,30	3.999.000	24,99	0	5.930.000	37,06	12,07		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.000.000	24,99	25,32	0,33	101,31	11.250.000	25	1.625.000	10.205.000	22,68	(2,32)		
1	Penyediaan Barang Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	28.800.000	24,99	25,50	0,51	102,04	7.200.000	25	0	7.345.000	25,50	0,50		
2	Penyediaan Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.200.000	24,99	24,99	0	100	4.050.000	25	1.625.000	2.860.000	17,65	(7,35)		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.000.000	30	30	0	100	600.000	30	300.000	300.000	15	(15)		
1	Penyediaan Surat Kabar / Majalah	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.000.000	30	30	0	100	600.000	30	300.000	300.000	15	(15)		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	190.000.000	25,00	25,45	0,45	101,79	47.511.000	25,01	20.515.000	51.972.500	27,35	2,35		
1	Rapat Koordinasi dan Konsultasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	87.650.000	24,99	24,99	0	100	21.912.000	25,00	5.100.000	17.900.000	20,42	(4,58)		
2	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Survei Aset di BPJ Wilayah Purwodadi	PAD & Dana Transfer Lainnya	57.300.000	24,99	24,99	0	100	14.325.000	25	8.415.000	21.572.500	37,65	12,65		
3	Pelaksanaan Rapat Koordinasi POK	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.950.000	25,02	25,02	0	100	1.989.000	25,02	0	0	0	(25,02)		
4	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembinaan Pegawai	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.900.000	24,99	30,34	5,35	121,41	3.975.000	25	0	3.500.000	22,01	(2,99)		
5	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Insidentil	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.200.000	25,05	25,05	0	100	5.310.000	25,05	7.000.000	9.000.000	42,45	17,41		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.187.658.000	24,99	25,03	0,04	100,17	296.906.000	25,00	151.336.189	305.319.715	25,71	0,71		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	24,99	35,00	10,00	140,02	1.250.000	25	0	1.000.000	20	(5)		
1	Penyediaan Bea Materai	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.000.000	24,99	41,66	16,67	166,71	750.000	25	0	1.000.000	33,33	8,33		
2	Penyediaan Biaya Jasa/Ekspedisi Barang dan Pengiriman Surat	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.000.000	25	25	0	100	500.000	25	0	0	0	(25)		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	220.000.000	24,99	24,99	0	100	54.999.000	25,00	17.184.189	51.063.465	23,21	(1,79)		
1	Pembayaran Biaya Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.000.000	24,99	24,99	0	100	3.750.000	25	594.600	1.432.500	9,55	(15,45)		
2	Pembayaran Biaya Internet	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.000.000	24,99	24,99	0	100	11.250.000	25	3.964.972	9.402.055	20,89	(4,11)		
3	Pembayaran Biaya Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	24,99	24,99	0	100	37.500.000	25	11.984.412	38.289.318	25,53	0,53		
4	Pembayaran Biaya Telepon	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	24,99	24,99	0	100	2.499.000	24,99	640.205	1.939.592	19,40	(5,59)		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	962.658.000	24,99	24,99	0	100	240.657.000	25,00	134.152.000	253.256.250	26,31	1,31		
1	Penyediaan Jasa Kebersihan (Cleaning Service) di Purwodadi	PAD & Dana Transfer Lainnya	111.039.000	24,99	24,99	0	100	27.759.000	25,00	15.640.000	28.670.000	25,82	0,82		
2	Penyediaan Jasa Tenaga Pengamanan di Purwodadi	PAD & Dana Transfer Lainnya	266.859.000	24,99	24,99	0	100	66.714.000	25,00	36.494.000	73.889.250	27,69	2,69		
3	Penyediaan Jasa Kebersihan (Cleaning Service) di Blora	PAD & Dana Transfer Lainnya	74.391.000	24,99	24,99	0	100	18.597.000	25,00	10.418.000	19.020.000	25,57	0,57		
4	Penyediaan Jasa Kebersihan (Cleaning Service) di Sragen	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.939.000	24,99	24,99	0	100	17.982.000	25,00	10.119.000	18.644.000	25,92	0,92		
5	Penyediaan Jasa Tenaga Pengamanan di Blora	PAD & Dana Transfer Lainnya	186.255.000	24,99	24,99	0	100	46.563.000	25,00	26.067.000	47.783.000	25,65	0,66		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	Penyediaan Jasa Tenaga Pengamanan di Sragen	PAD & Dana Transfer Lainnya	252.175.000	24,99	24,99	0	100	63.042.000	25,00	35.414.000	65.250.000	25,87	0,88		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	852.860.000	5,66	6,25	0,59	110,49	48.261.000	5,66	10.275.000	45.137.500	5,29	(0,37)		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	125.300.000	25,03	29,07	4,04	116,14	31.371.000	25,04	3.450.000	28.855.000	23,03	(2,01)		
1	Penyediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	PAD & Dana Transfer Lainnya	81.500.000	24,96	31,17	6,21	124,88	20.346.000	24,96	0	25.405.000	31,17	6,21		
2	Penyediaan Jasa KIR	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Penyediaan Penggantian Suku Cadang	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.250.000	50	50	0	100	5.125.000	50	1.900.000	1.900.000	18,54	(31,46)		
4	Penyediaan Peralatan Kendaraan Bermotor	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.500.000	33,71	33,71	0	100	5.900.000	33,71	1.550.000	1.550.000	8,86	(24,86)		
5	Penyediaan Surat Tanda Nomor Kendaraan	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	660.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Pemeliharaan Gedung Kantor Purwodadi	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pemeliharaan Rumah Dinas Purwodadi	PAD & Dana Transfer Lainnya	75.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Pemeliharaan Gedung Kantor Blora	PAD & Dana Transfer Lainnya	185.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Rehab Gedung AMP Ngringo	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	67.560.000	25	25	0	100	16.890.000	25	6.825.000	16.282.500	24,10	(0,90)		
1	Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	PAD & Dana Transfer Lainnya	67.560.000	25	25	0	100	16.890.000	25	6.825.000	16.282.500	24,10	(0,90)		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.848.790.000	29,33	28,45	(0,87)	97,02	7.435.841.000	28,77	2.482.644.400	6.610.990.700	25,58	(3,19)		
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.848.790.000	29,33	28,45	(0,87)	97,02	7.435.841.000	28,77	2.482.644.400	6.610.990.700	25,58	(3,19)		
	Rehabilitasi Jembatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.028.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	28.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Rehabilitasi Jembatan Getasrejo Ruas Lingk. Utara Purwodadi	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan Rutin Jembatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.810.590.000	5,26	7,06	1,80	134,28	110.975.000	6,13	16.560.000	136.392.000	7,53	1,40		
1	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	33.573.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pengadaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas	PAD & Dana Transfer Lainnya	128.430.000	24,99	24,99	0	100	32.085.000	24,98	0	45.325.000	35,29	10,31		
3	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Purwodadi	PAD & Dana Transfer Lainnya	673.953.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Purwodadi	PAD & Dana Transfer Lainnya	209.246.000	24,99	24,99	0	100	52.305.000	25,00	16.560.000	47.610.000	22,75	(2,24)		
5	Pengadaan Bahan/Material Jembatan di Kab. Grobogan	PAD & Dana Transfer Lainnya	162.926.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Pengadaan Bahan/Material Jembatan di Kab. Blora	PAD & Dana Transfer Lainnya	65.446.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	Pengadaan Bahan/Material Jembatan di Kab. Sragen	PAD & Dana Transfer Lainnya	103.559.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Purwodadi	PAD & Dana Transfer Lainnya	43.457.000	24,90	100	75,10	401,61	26.585.000	61,18	0	43.457.000	100	38,82		
9	Pekerjaan Overlay Lantai Jembatan Lusi Putat Ruas Lingk. Utara Purwodadi	PAD & Dana Transfer Lainnya	195.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	Penggantian Gorong - Gorong Candi III Ruas Todanan - Ngawen Km. Smg. 114+705	PAD & Dana Transfer Lainnya	195.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Rehabilitasi Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.024.000.000	20,15	0	(20,15)	0	1.210.942.000	30,09	0	2.440.000	0,06	(30,03)		
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.700.000	100	0	(100)	0	4.700.000	100	0	2.440.000	51,91	(48,09)	Dalam tahap review design.	

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.300.000	32	0	(32)	0	6.242.000	32,34	0	0	0	(32,34)	Dalam tahap review design.	
3	Rehabilitasi Jalan Purwodadi - Klambu (Bts. Kab. Kudus/Grobogan)	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.000.000.000	20	0	(20)	0	1.200.000.000	30	0	0	0	(30)	Dalam tahap review design.	
	Pemeliharaan Rutin Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.986.200.000	37,11	40,18	3,07	108,27	6.113.924.000	33,99	2.466.084.400	6.472.158.700	35,98	1,99		
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	86.040.000	65	65	0	100	61.800.000	71,83	13.897.000	64.280.000	74,71	2,88		
2	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	188.280.000	0	0	0	0	0	0	2.595.000	2.595.000	1,38	1,38		
3	Pengadaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.645.550.000	24,99	24,99	0	100	660.867.000	24,98	227.032.000	754.482.000	28,52	3,54		
4	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Purwodadi	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.187.563.000	24,99	24,99	0	100	546.890.000	25,00	326.153.100	326.153.100	14,91	(10,09)		
5	Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Purwodadi	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.976.116.000	24,99	24,99	0	100	494.028.000	25,00	156.420.000	437.940.000	22,16	(2,84)		
6	Pengadaan Aspal Drum Pen 60/70 di Kab. Grobogan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.294.046.000	100	100	0	100	1.294.046.000	100	0	1.280.940.000	98,99	(1,01)		
7	Pengadaan Bahan/Material Jalan di Kab. Grobogan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.024.795.000	10	34,53	24,53	345,30	0	0	0	302.657.400	29,53	29,53		
8	Pengadaan CPHMA Kemasan di Kab. Grobogan	PAD & Dana Transfer Lainnya	97.747.000	100	100	0	100	97.747.000	100	0	0	0	(100)		
9	Pengadaan Aspal Emulsi CRS-1 di Kab. Grobogan	PAD & Dana Transfer Lainnya	37.224.000	100	100	0	100	37.224.000	100	0	37.200.000	99,94	(0,06)		
10	Pengadaan Campuran Aspal Panas Jalan di Kab. Grobogan	PAD & Dana Transfer Lainnya	815.530.000	10	10	0	100	0	0	0	0	0	0		
11	Pengadaan Aspal Drum Pen 60/70 di Kab. Blora	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.056.364.000	100	100	0	100	1.056.364.000	100	0	1.050.330.000	99,43	(0,57)		
12	Pengadaan Bahan/Material Jalan di Kab. Blora	PAD & Dana Transfer Lainnya	905.167.000	10	34,55	24,55	345,50	0	0	0	267.498.900	29,55	29,55		
13	Pengadaan CPHMA Kemasan di Kab. Blora	PAD & Dana Transfer Lainnya	97.747.000	100	100	0	100	97.747.000	100	0	0	0	(100)		
14	Pengadaan Aspal Emulsi CRS-1 di Kab. Blora	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.326.000	100	100	0	100	40.326.000	100	0	40.300.000	99,94	(0,06)		
15	Pengadaan Campuran Aspal Panas Jalan di Kab. Blora	PAD & Dana Transfer Lainnya	883.491.000	10	10	0	100	0	0	0	0	0	0		
16	Pengadaan Aspal Drum Pen 60/70 di Kab. Sragen	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.407.359.000	100	100	0	100	1.407.359.000	100	1.389.764.000	1.389.764.000	98,75	(1,25)		
17	Pengadaan Bahan/Material Jalan di Kab. Sragen	PAD & Dana Transfer Lainnya	925.444.000	10	29,43	19,43	294,30	0	0	272.359.800	272.359.800	29,43	29,43		
18	Pengadaan CPHMA Kemasan di Kab. Sragen	PAD & Dana Transfer Lainnya	97.747.000	100	100	0	100	97.747.000	100	0	0	0	(100)		
19	Pengadaan Aspal Emulsi CRS-1 di Kab. Sragen	PAD & Dana Transfer Lainnya	37.224.000	100	100	0	100	37.224.000	100	0	37.200.000	99,94	(0,06)		
20	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Purwodadi	PAD & Dana Transfer Lainnya	180.440.000	24,90	62,95	38,05	252,81	90.305.000	50,05	0	113.595.000	62,95	12,91		
21	Pemeliharaan Alat Berat (Wheel Loader, Mini Excavator, Truck Crane, Tandem Vibrator Roller, Pick Up Grand Max, Kendaraan Roda 3, Mesin Potong Rumput)	PAD & Dana Transfer Lainnya	140.000.000	24,90	24,90	0	100	47.500.000	33,93	49.033.500	66.033.500	47,17	13,24		
22	Pekerjaan Marka Jalan Termoplastik di Kab. Grobogan	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	30	0	(30)	0	0	0	0	0	0	0	Dilaksanakan saat musim kemarau.	
23	Pekerjaan Marka Jalan Termoplastik di Kab. Blora	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	30	0	(30)	0	0	0	0	0	0	0	Dilaksanakan saat musim kemarau.	
24	Pekerjaan Marka Jalan Termoplastik di Kab. Sragen	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	30	0	(30)	0	0	0	0	0	0	0	Dilaksanakan saat musim kemarau.	
25	Pengadaan Bibit Pohon Ayoman di Kab. Grobogan	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.000.000	0	0	0	0	0	0	8.960.000	8.960.000	99,56	99,56		
26	Pengadaan Bibit Pohon Ayoman di Kab. Blora	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.000.000	0	0	0	0	0	0	8.960.000	8.960.000	99,56	99,56		
27	Pengadaan Bibit Pohon Ayoman di Kab. Sragen	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.000.000	0	0	0	0	0	0	8.960.000	8.960.000	99,56	99,56		
28	Penggantian Perkerasan Beton Ruas Wirosari - Sulursari - Singget	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.500.000	5	0	(5)	0	0	0	0	0	0	0	Pelaksanaan setelah lebaran agar tidak mengganggu lalu lintas.	

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
29	Penggantian Perkerasan Beton Ruas Sidoharjo - Gabungan - Gemolong	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.500.000	5	0	(5)	0	0	0	0	0	0	0	Pelaksanaan setelah lebaran agar tidak mengganggu lalu lintas.	
30	Penggantian Perkerasan Beton Ruas Kunduran - Ngawen - Blora	PAD & Dana Transfer Lainnya	399.000.000	5	0	(5)	0	0	0	0	0	0	0	Pelaksanaan setelah lebaran agar tidak mengganggu lalu lintas.	
31	Survey PKRMS	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	25	25	0	100	6.250.000	25	1.950.000	1.950.000	7,80	(17,20)		
32	Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat di BPJ Wilayah Purwodadi (12 Kegiatan)	PAD & Dana Transfer Lainnya	124.800.000	24,99	24,99	0	100	31.200.000	25	0	0	0	(25)		
33	Penggantian Perkerasan Beton Ruas Godong - Purwodadi	PAD & Dana Transfer Lainnya	500.000.000	5	0	(5)	0	0	0	0	0	0	0	Pelaksanaan setelah lebaran agar tidak mengganggu lalu lintas.	
34	Honorarium Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara	PAD & Dana Transfer Lainnya	37.200.000	24,99	24,99	0	100	9.300.000	25	0	0	0	(25)		
	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta.	PAD & Dana Transfer Lainnya	39.371.141.000	55,47	51,63	(3,84)	93,08	4.953.186.000	12,58	6.002.516.213	7.309.480.766	18,57	5,98		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.679.091.000	31,87	31,99	0,11	100,36	319.961.000	19,06	189.678.063	354.114.616	21,09	2,03		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	263.010.000	25,83	26,11	0,27	101,06	67.958.000	25,84	35.070.871	76.824.761	29,21	3,37		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.500.000	23,42	23,42	0,00	100,00	2.225.000	23,42	715.000	2.710.000	28,53	5,11		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.500.000	23,42	23,42	0,00	100,00	2.225.000	23,42	715.000	2.710.000	28,53	5,11		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	42.500.000	28,94	29,46	0,52	101,80	12.305.000	28,95	4.260.000	15.005.000	35,31	6,35		
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	42.500.000	28,94	29,46	0,52	101,80	12.305.000	28,95	4.260.000	15.005.000	35,31	6,35		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.550.000	31,66	32,00	0,34	101,07	2.390.000	31,66	435.000	2.945.000	39,01	7,35		
1	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kantor BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.550.000	31,66	32,00	0,34	101,07	2.390.000	31,66	435.000	2.945.000	39,01	7,35		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	29.960.000	24,84	25,22	0,38	101,52	7.440.000	24,83	2.700.000	7.740.000	25,83	1,00		
1	Penyediaan Barang Cetak Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.860.000	24,65	25,22	0,57	102,31	3.415.000	24,64	1.500.000	4.360.000	31,46	6,82		
2	Belanja Penggandaan dan Penjilidan Dokumen	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.100.000	25,01	25,22	0,21	100,84	4.025.000	25	1.200.000	3.380.000	20,99	(4,01)		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.500.000	25,01	25,24	0,23	100,92	875.000	25	255.000	765.000	21,86	(3,14)		
1	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.500.000	25,01	25,24	0,23	100,92	875.000	25	255.000	765.000	21,86	(3,14)		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **		170.000.000	25,13	25,33	0,21	100,83	42.723.000	25,13	26.705.871	47.659.761	28,04	2,90		
1	Pelaksanaan Rapat Koordinasi POK		7.950.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembinaan Pegawai		10.600.000	25	25,00	0,00	100,00	2.650.000	25	1.590.000	5.141.000	48,50	23,50		
3	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Insidentil		18.550.000	35,72	36,29	0,57	101,60	6.625.000	35,71	1.590.000	5.406.000	29,14	(6,57)		
4	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Survey Aset di BPJ Wilayah Surakarta		51.000.000	25	25,10	0,10	100,40	12.750.000	25	13.450.000	19.915.890	39,05	14,05		
5	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi		81.900.000	25,26	25,50	0,24	100,95	20.698.000	25,27	10.075.871	17.196.871	21,00	(4,27)		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	547.371.000	31,08	31,23	0,15	100,49	170.098.000	31,08	66.801.192	162.301.855	29,65	(1,42)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.000.000	25,01	25,09	0,08	100,32	1.010.000	25,25	1.000.000	2.000.000	50	24,75		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Pengiriman Dokumen BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.000.000	25,01	25,09	0,08	100,32	1.010.000	25,25	1.000.000	2.000.000	50	24,75		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	121.500.000	25,00	25,32	0,31	101,26	30.375.000	25	8.712.192	27.185.855	22,38	(2,62)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Penyediaan Langganan Telepon Kantor BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000	24,99	25,33	0,34	101,36	375.000	25	103.071	309.213	20,61	(4,39)		
2	Penyediaan Langganan Air Kantor BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	25	25,60	0,60	102,40	5.000.000	25	1.325.200	4.429.700	22,15	(2,85)		
3	Penyediaan Langganan Listrik Kantor BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.000.000	25,01	25,23	0,22	100,88	17.500.000	25	5.698.271	17.921.992	25,60	0,60		
4	Penyediaan Langganan Internet Kantor BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	24,99	25,33	0,34	101,36	7.500.000	25	1.585.650	4.524.950	15,08	(9,92)		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	421.871.000	32,88	32,99	0,11	100,32	138.713.000	32,88	57.089.000	133.116.000	31,55	(1,33)		
1	Penyediaan Jasa Tenaga Kebersihan Kantor Induk BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	110.200.000	31,73	31,91	0,18	100,57	34.960.000	31,72	15.900.000	34.911.000	31,68	(0,04)		
2	Penyediaan Jasa Tenaga Kebersihan Kantor Koordinator Wonogiri BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	49.671.000	31,71	31,84	0,13	100,41	15.750.000	31,71	4.782.000	10.479.000	21,10	(10,61)		
3	Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor Induk BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	192.000.000	33,50	33,52	0,02	100,05	64.317.000	33,50	26.751.000	64.203.000	33,44	(0,06)		
4	Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor Koordinator Wonogiri BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.000.000	33,84	34,06	0,22	100,65	23.686.000	33,84	9.656.000	23.523.000	33,60	(0,23)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	868.710.000	34,20	34,24	0,04	100,12	81.905.000	9,43	87.806.000	114.988.000	13,24	3,81		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	144.710.000	26,89	27,04	0,14	100,53	38.905.000	26,88	23.850.000	47.160.000	32,59	5,70		
1	Penyediaan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	98.000.000	25,01	25,12	0,11	100,44	24.500.000	25	12.950.000	36.260.000	37	12		
2	Penyediaan Suku Cadang Kendaraan Dinas BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.210.000	54,62	54,93	0,31	100,57	5.030.000	54,61	2.900.000	2.900.000	31,49	(23,13)		
3	Pelunasan Pajak dan Perizinan Tahunan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.500.000	25	25,30	0,30	101,20	3.375.000	25	0	0	0	(25)		
4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Ringan Kendaraan Dinas BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.000.000	25,01	25,13	0,12	100,48	6.000.000	25	8.000.000	8.000.000	33,33	8,33		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	600.000.000	35,86	35,89	0,02	100,07	0	0	60.828.000	60.828.000	10,14	10,14		
1	Pemeliharaan Rutin Kantor Induk BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	230.000.000	33,34	33,40	0,06	100,18	0	0	0	0	0	0		
2	Pemeliharaan Rutin Kantor Pengamat Jatisrono (Purwatoro) Wonogiri	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	55	55,00	0,00	100,00	0	0	0	0	0	0		
3	Pemeliharaan Rutin Gudang Tulung Klaten	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	30	30,00	0,00	100,00	0	0	60.828.000	60.828.000	40,55	40,55		
4	Pemeliharaan Rutin Gudang Brumbung (Selogiri) Wonogiri	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	40	40,00	0,00	100,00	0	0	0	0	0	0		
5	Pemeliharaan Rutin Kantor Pengamat Sukoharjo	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	60	60,00	0,00	100,00	0	0	0	0	0	0		
6	Pemeliharaan Rutin Kantor Koordinator Wonogiri	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	40	40,00	0,00	100,00	0	0	0	0	0	0		
7	Pemeliharaan Rutin Kantor Pengamat Nguntoronadi Wonogiri	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	55	55,00	0,00	100,00	0	0	0	0	0	0		
8	Pemeliharaan Rutin Kantor Pengamat Karangpandan Karanganyar	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	35	35,00	0,00	100,00	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	124.000.000	34,68	34,70	0,02	100,05	43.000.000	34,68	3.128.000	7.000.000	5,65	(29,03)		
1	Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Perkantoran BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	48.000.000	25,01	25,05	0,04	100,16	12.000.000	25	3.128.000	7.000.000	14,58	(10,42)		
2	Pemeliharaan Jaringan Internet Kantor Induk BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	75.000.000	40	40,00	0,00	100,00	30.000.000	40	0	0	0	(40)		
3	Pengisian Tabung Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000	100	100	0	100	1.000.000	100	0	0	0	(100)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22	Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat	PAD & Dana Transfer Lainnya	621.000.000	15	0	(15)	0	200.000.000	32,21	0	0	0	(32,21)	menyesuaikan lapangan	
	Balai Pengujian dan Peralatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.575.651.000	40,56	42,47	1,92	104,73	4.036.664.099	25,92	3.686.593.432	4.473.023.463	28,72	2,80		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.718.698.000	17,34	24,18	6,84	139,47	297.954.000	17,34	208.994.407	366.036.630	21,30	3,96		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	207.500.000	18,45	28,04	9,59	151,95	38.288.000	18,45	17.853.500	56.570.515	27,26	8,81		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	20	20	0	100	4.000.000	20	0	3.883.000	19,42	(0,59)		
1	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	20	20	0	100	4.000.000	20	0	3.883.000	19,42	(0,59)		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	17	18,30	1,30	107,65	8.500.000	17	4.275.000	9.114.000	18,23	1,23		
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	17	18,30	1,30	107,65	8.500.000	17	4.275.000	9.114.000	18,23	1,23		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	20	20	0	100	5.000.000	20	0	4.679.000	18,72	(1,28)		
1	Bahan pembersih dan alat kebersihan kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	20	20	0	100	5.000.000	20	0	4.679.000	18,72	(1,28)		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	15	30	15	200	1.500.000	15	150.000	3.000.000	30	15		
1	Penyediaan bahan cetak dan penggandaan kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	15	30	15	200	1.500.000	15	150.000	3.000.000	30	15		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.500.000	20	24	4	120	500.000	20	200.000	600.000	24	4		
1	Biaya Langganan Surat Kabar	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.500.000	20	24	4	120	500.000	20	200.000	600.000	24	4		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	18,79	36,43	17,64	193,89	18.788.000	18,79	13.228.500	35.294.515	35,29	16,51		
1	Pelaksanaan Rapat Koordinasi POK di BPJ Wilayah Se Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	38.160.000	20	24,70	4,70	123,50	7.632.000	20	5.715.000	9.399.500	24,63	4,63		
2	Pelaksanaan Rakor, Sosialisasi dan Konsultasi bidang ke-Tata Usaha-an	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.940.000	20	44,50	24,50	222,50	8.188.000	20	5.998.500	18.183.000	44,41	24,41		
3	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembinaan dan Kepegawaian	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.540.000	20	55,60	35,60	278	1.908.000	20	0	5.300.000	55,56	35,56		
4	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Sensus Barang Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.240.000	25	25	0	100	1.060.000	25	0	0	0	(25)		
5	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Insidentil	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.120.000	0	34	34	0	0	0	1.515.000	2.412.015	33,88	33,88		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.220.098.000	18,30	23,27	4,97	127,18	223.236.000	18,30	147.341.907	257.525.615	21,11	2,81		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.750.000	20	40	20	200	550.000	20	0	0	0	(20)		
1	Penyediaan Benda Pos atau Materai	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.750.000	20	40	20	200	550.000	20	0	0	0	(20)		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	238.800.000	24,99	25	0,01	100,04	59.700.000	25	10.700.907	34.605.615	14,49	(10,51)		
1	Belanja Tagihan Telepon	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.000.000	24,99	25	0,01	100,04	1.500.000	25	29.808	80.595	1,34	(23,66)		
2	Belanja Tagihan Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	36.000.000	24,99	25	0,01	100,04	9.000.000	25	704.930	3.297.640	9,16	(15,84)		
3	Belanja Tagihan Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	180.000.000	24,99	25	0,01	100,04	45.000.000	25	8.643.319	27.258.830	15,14	(9,86)		
4	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.800.000	24,99	25	0,01	100,04	4.200.000	25	1.322.850	3.968.550	23,62	(1,38)		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	978.548.000	16,66	22,80	6,14	136,87	162.986.000	16,66	136.641.000	222.920.000	22,78	6,12		
1	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	653.916.000	16,66	23,50	6,84	141,06	108.986.000	16,67	91.094.000	153.490.000	23,47	6,81		
2	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	PAD & Dana Transfer Lainnya	324.632.000	16,66	21,40	4,74	128,45	54.000.000	16,63	45.547.000	69.430.000	21,39	4,75		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	291.100.000	12,52	25,23	12,72	201,60	36.430.000	12,51	43.799.000	51.940.500	17,84	5,33		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	133.300.000	19,48	47,25	27,77	242,52	25.970.000	19,48	43.799.000	50.020.500	37,52	18,04		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	20	40	20	200	10.000.000	20	4.240.000	8.511.500	17,02	(2,98)		
2	Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Angkutan	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.300.000	16,67	75,70	59,03	454,11	5.050.000	16,67	22.924.000	22.924.000	75,66	58,99		
3	Belanja Jasa STNK	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.500.000	20	20	0	100	1.300.000	20	635.000	635.000	9,77	(10,23)		
4	Belanja Jasa KIR	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.400.000	33,34	33,34	0	100	800.000	33,33	0	0	0	(33,33)		
5	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	44.100.000	20	40,70	20,70	203,50	8.820.000	20	16.000.000	17.950.000	40,70	20,70		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	57.800.000	18,10	18,10	0	100	10.460.000	18,10	0	1.920.000	3,32	(14,78)		
1	Pengisian Tabung Pemasang Kebakaran	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pemeliharaan Rutin Peralatan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	52.300.000	20	20	0	100	10.460.000	20	0	1.920.000	3,67	(16,33)		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.856.953.000	43,44	44,74	1,31	103,01	3.738.710.099	26,98	3.477.599.025	4.106.986.833	29,64	2,66		
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.856.953.000	43,44	44,74	1,31	103,01	3.738.710.099	26,98	3.477.599.025	4.106.986.833	29,64	2,66		
	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.990.000.000	8,48	9,30	0,82	109,72	508.059.649	8,48	122.688.150	426.203.200	7,12	(1,37)		
1	Penyiapan Bahan Penunjang Laboratorium	PAD & Dana Transfer Lainnya	187.152.000	25	25	0	100	46.788.000	25	16.414.000	44.544.000	23,80	(1,20)		
2	Penyediaan Sertifikat Hasil Uji Mutu Konstruksi, Air dan Lingkungan	PAD & Dana Transfer Lainnya	43.917.000	20	21,80	1,80	109	8.783.400	20	2.876.000	9.553.000	21,75	1,75		
3	Penyediaan Bahan Cetak Pendukung Kegiatan Laboratorium	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.100.000	24,99	25,70	0,71	102,84	11.550.000	25,61	0	11.550.000	25,61	0		
4	Makanan dan Minuman Rapat Pelatihan Teknis Laboratorium	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.480.000	24,99	25	0,01	100,04	6.120.000	25	0	890.000	3,64	(21,36)		
5	Penyiapan Peralatan Kerja Laboratorium	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.529.000	81,55	100	18,45	122,62	20.000.000	81,54	24.529.000	24.529.000	100	18,46		
6	Pengembangan Aplikasi "Silakon BangJali"	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	Pengambilan Sampel Uji dan Uji Petik Lapangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	89.822.000	24,99	27,40	2,41	109,64	22.455.000	25,00	0	24.573.000	27,36	2,36		
8	Pemeliharaan Peralatan Laboratorium	PAD & Dana Transfer Lainnya	204.000.000	24,99	25	0,01	100,04	51.000.000	25	17.000.000	32.200.000	15,78	(9,22)		
9	Pengadaan Alat Uji Laboratorium Bahan Bangunan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	Pengadaan Alat Uji Laboratorium Aspal	PAD & Dana Transfer Lainnya	266.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	Pengadaan Perlengkapan Laboratorium Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	185.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	Pengadaan Perlengkapan Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	PAD & Dana Transfer Lainnya	195.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	Pemindahan dan Pengadaan Perlengkapan AMP	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	Persiapan Pengadaan Alat Laboratorium	PAD & Dana Transfer Lainnya	122.000.000	24,60	24,60	0	100	30.000.000	24,59	1.445.000	1.445.000	1,18	(23,41)		
15	Surveillance dan Reakreditasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	188.740.000	0	1,70	1,70	0	0	0	2.650.000	3.100.000	1,64	1,64		
16	Kalibrasi Peralatan Laboratorium	PAD & Dana Transfer Lainnya	85.400.000	50	50	0	100	42.700.000	50	0	0	0	(50)		
17	Uji Profisiensi KAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	59.860.000	33,40	60,50	27,10	181,14	20.000.000	33,41	9.550.000	36.201.800	60,48	27,07		
18	Uji Kinerja Laboratorium	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	0	50	50	0	0	0	0	10.000.000	50	50		
19	Bahan Cetak Kelengkapan Sosialisasi Pengendalian Mutu	PAD & Dana Transfer Lainnya	43.950.000	50	59,80	9,80	119,60	21.975.000	50	0	26.256.250	59,74	9,74		
20	Makan Minum Sosialisasi Pengendalian Mutu	PAD & Dana Transfer Lainnya	28.680.000	50	77	27	154	14.340.000	50	0	22.060.000	76,92	26,92		
21	Honorarium Sosialisasi Pengendalian Mutu	PAD & Dana Transfer Lainnya	33.700.000	50	50	0	100	16.850.000	50	0	11.000.000	32,64	(17,36)		
22	Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	553.800.000	24,99	25	0,01	100,04	138.450.000	25	46.150.000	138.450.000	25	0		
23	Iuran Jaminan Kesehatan Kerja Bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.152.000	24,99	25	0,01	100,04	5.538.000	25	1.846.000	5.538.000	25	0		
24	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.332.000	24,99	25	0,01	100,04	333.000	25	101.400	304.200	22,84	(2,16)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25	Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.663.000	24,99	25	0,01	100,04	415.749	25,00	126.750	380.250	22,87	(2,13)		
26	Sewa Bangunan Gedung Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	Perjalanan Dinas Biasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	101.523.000	50	50	0	100	50.761.500	50	0	23.628.700	23,27	(26,73)		
28	Sosialisasi Infrastruktur	PAD & Dana Transfer Lainnya	135.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Pengadaan Alat Laboratorium Untuk AMP BPJ Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
30	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang Mobil Laboratorium Lapangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	800.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan Rutin Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.866.953.000	70,05	71,73	1,68	102,39	3.230.650.450	41,07	3.354.910.875	3.680.783.633	46,79	5,72		
1	Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Peralatan Kebinamargaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.920.461.000	18,04	24,90	6,86	138,03	346.387.500	18,04	221.985.500	476.901.258	24,83	6,80		
2	Pengembangan Aplikasi Wa Albar	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	60	60	0	100	0	0	0	0	0	0		
3	Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	398.400.000	24,99	25	0,01	100,04	99.600.000	25	33.200.000	99.600.000	25	0		
4	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.936.000	24,99	25	0,01	100,04	3.984.000	25	1.328.000	3.984.000	25	0		
5	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	960.000	24,99	25	0,01	100,04	240.000	25	78.000	234.000	24,38	(0,63)		
6	Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.196.000	24,99	25	0,01	100,04	298.950	25,00	97.500	292.500	24,46	(0,54)		
7	Penyusunan Perencanaan Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kebinamargaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.325.000	100	100	0	100	11.325.000	100	0	0	0	(100)		
8	Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kebinamargaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.675.000	100	100	0	100	13.675.000	100	0	0	0	(100)		
9	Pengadaan Forklift	PAD & Dana Transfer Lainnya	400.000.000	100	100	0	100	400.000.000	100	0	0	0	(100)		
10	Pengadaan Bronjong	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.325.000.000	100	100	0	100	2.325.000.000	100	2.209.670.000	2.209.670.000	95,04	(4,96)		
11	Penyusunan Perencanaan Pekerjaan Belanja Bahan-Bahan Bangunan Dan Konstruksi	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.880.000	100	100	0	100	19.880.000	100	0	1.550.000	7,80	(92,20)		
12	Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Bahan-Bahan Bangunan Dan Konstruksi	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.620.000	58,23	58,30	0,07	100,12	10.260.000	58,23	2.170.000	2.170.000	12,32	(45,91)		
13	Pengadaan Armco	PAD & Dana Transfer Lainnya	662.500.000	100	100	0	100	0	0	650.806.875	650.806.875	98,24	98,24		
14	Pengadaan U-Ditch	PAD & Dana Transfer Lainnya	960.000.000	75	75	0	100	0	0	0	0	0	0		
15	Pengadaan Barrier Beton	PAD & Dana Transfer Lainnya	840.000.000	75	75	0	100	0	0	0	0	0	0		
16	Pengadaan Geobag Non Woven	PAD & Dana Transfer Lainnya	250.000.000	100	100	0	100	0	0	235.575.000	235.575.000	94,23	94,23		
	Balai Jasa Konstruksi	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.688.517.000	11,90	13,35	1,45	112,16	551.657.000	11,77	304.406.991	524.506.067	11,19	(0,58)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	840.217.000	23,17	24,26	1,09	104,69	180.270.000	21,46	73.544.599	176.582.375	21,02	(0,44)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	139.500.000	26,95	31,13	4,18	115,50	35.395.000	25,37	9.047.500	39.689.000	28,45	3,08		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.400.000	27	50	23	185,19	2.100.000	25	0	4.200.000	50	25		
1	Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.400.000	27	50	23	185,19	2.100.000	25	0	4.200.000	50	25		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	35.000.000	25	27	2	108	8.750.000	25	0	9.325.000	26,64	1,64		
1	Pengadaan Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	35.000.000	25	27	2	108	8.750.000	25	0	9.325.000	26,64	1,64		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.400.000	25	50	25	200	2.100.000	25	0	4.200.000	50	25		
1	Penyediaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.400.000	25	50	25	200	2.100.000	25	0	4.200.000	50	25		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.600.000	57,88	100	42,12	172,76	1.475.000	56,73	0	2.600.000	100	43,27		
1	Penyediaan Barang Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.100.000	100	100	0	100	1.100.000	100	0	1.100.000	100	0		
2	Penggandaan Dokumen	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000	27	100	73	370,37	375.000	25	0	1.500.000	100	75		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.500.000	27	27	0	100	870.000	24,86	290.000	870.000	24,86	0		
1	Penyediaan Bahan Bacaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.500.000	27	27	0	100	870.000	24,86	290.000	870.000	24,86	0		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	81.600.000	27	27	0	100	20.100.000	24,63	8.757.500	18.494.000	22,66	(1,97)		
1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Rutin	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.800.000	27	27	0	100	6.600.000	24,63	2.940.000	6.550.000	24,44	(0,19)		
2	Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	54.800.000	27	27	0	100	13.500.000	24,64	5.817.500	11.944.000	21,80	(2,84)		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	525.717.000	26,99	27,19	0,20	100,74	129.700.000	24,67	64.497.099	119.568.375	22,74	(1,93)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.600.000	25	91	66	364	400.000	25	0	1.450.000	90,63	65,63		
1	Penyediaan Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.600.000	25	91	66	364	400.000	25	0	1.450.000	90,63	65,63		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	85.200.000	27	27	0	100	21.300.000	25	5.657.099	19.674.375	23,09	(1,91)		
1	Penyediaan Sumber Daya Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.600.000	27	27	0	100	900.000	25	209.500	628.500	17,46	(7,54)		
2	Penyediaan Sumber Daya Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	48.000.000	27	27	0	100	12.000.000	25	2.900.699	9.630.719	20,06	(4,94)		
3	Penyediaan Jasa Komunikasi, Internet dan Sarana Pertemuan Daring	PAD & Dana Transfer Lainnya	33.600.000	27	27	0	100	8.400.000	25	2.546.900	9.415.156	28,02	3,02		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	438.917.000	27	27	0	100	108.000.000	24,61	58.840.000	98.444.000	22,43	(2,18)		
1	Pengadaan Jasa Penyedia Layanan Kebersihan	PAD & Dana Transfer Lainnya	162.994.000	27	27	0	100	40.500.000	24,85	22.065.000	33.734.000	20,70	(4,15)		
2	Pengadaan Jasa Penyedia Layanan Keamanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	275.923.000	27	27	0	100	67.500.000	24,46	36.775.000	64.710.000	23,45	(1,01)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	175.000.000	8,67	9,96	1,29	114,83	15.175.000	8,67	0	17.325.000	9,90	1,23		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	17,85	17,85	0	100	8.925.000	17,85	0	8.925.000	17,85	0		
1	Pengadaan Bahan Bakar Minyak	PAD & Dana Transfer Lainnya	35.700.000	25	25	0	100	8.925.000	25	0	8.925.000	25	0		
2	Pembayaran Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	25	34	9	136	6.250.000	25	0	8.400.000	33,60	8,60		
1	Pemeliharaan peralatan kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	25	34	9	136	6.250.000	25	0	8.400.000	33,60	8,60		
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.848.300.000	9,44	10,97	1,53	116,16	371.387.000	9,65	230.862.392	347.923.692	9,04	(0,61)		
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.635.445.000	12,16	14,34	2,19	117,98	328.251.000	12,46	230.862.392	346.863.692	13,16	0,71		
	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.467.445.000	13,69	13,69	0	100	196.261.000	13,37	56.862.392	171.803.692	11,71	(1,67)		
1	Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	PAD & Dana Transfer Lainnya	798.300.000	11	11	0	100	88.700.000	11,11	38.100.000	53.100.000	6,65	(4,46)		
2	Penyelenggaraan Workshop Bidang Jasa Konstruksi	PAD & Dana Transfer Lainnya	398.000.000	10	10	0	100	39.800.000	10	0	76.000.000	19,10	9,10		
3	Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	176.400.000	27	27	0	100	44.100.000	25	10.950.000	32.850.000	18,62	(6,38)		
4	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.056.000	27	27	0	100	1.764.000	25	438.000	1.314.000	18,62	(6,38)		
5	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	424.000	27	27	0	100	105.000	24,76	23.400	70.200	16,56	(8,21)		
6	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	530.000	27	27	0	100	132.000	24,91	29.250	87.750	16,56	(8,35)		
7	Persiapan dan Koordinasi Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	86.735.000	27	27	0	100	21.660.000	24,97	7.321.742	8.381.742	9,66	(15,31)		
	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.168.000.000	10,23	15,16	4,93	148,19	131.990.000	11,30	174.000.000	175.060.000	14,99	3,69		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Rapat Persiapan dan Koordinasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.000.000	27	27	0	100	3.990.000	24,94	0	1.060.000	6,63	(18,31)		
2	Pelaksanaan Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.152.000.000	10	15	5	150	128.000.000	11,11	174.000.000	174.000.000	15,10	3,99		
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	750.000.000	0	0,15	0,15	0	0	0	0	1.060.000	0,14	0,14		
	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	650.000.000	0	0,17	0,17	0	0	0	0	1.060.000	0,16	0,16		
1	Penyusunan Harga Satuan Dasar (HSD) dan Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi (HSPK)	PAD & Dana Transfer Lainnya	218.900.000	0	0	0	0	0	0	0	1.060.000	0,48	0,48		
2	Penyelenggaraan Pameran	PAD & Dana Transfer Lainnya	356.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Pengadaan Buku Konstruksi	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Peningkatan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (Mas Petruk)	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	0	2,20	2,20	0	0	0	0	0	0	0		
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI **	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Penyelenggaraan pelatihan administrator SIPJAKI	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	PAD & Dana Transfer Lainnya	462.855.000	9,29	9,29	0	100	43.136.000	9,32	0	0	0	(9,32)		
	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	462.855.000	9,29	9,29	0	100	43.136.000	9,32	0	0	0	(9,32)		
1	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	62.775.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	58.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	58.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Penyusunan Profil Pembinaan Jasa Konstruksi Kab./Kota Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	149.536.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Persiapan Pelaksanaan Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.344.000	27	27	0	100	3.336.000	25	0	0	0	(25)		
6	Workshop Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	PAD & Dana Transfer Lainnya	119.400.000	33	33	0	100	39.800.000	33,33	0	0	0	(33,33)		

** Sub Kegiatan