

**LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

SKPD : Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
KEPALA SKPD : Dr. Ir. AR. HANUNG TRIYONO, M.Si
BULAN : Februari

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik	641.832.224.000	7,03	7,38	0,34	104,89	27.194.625.048	4,24	15.794.382.490	25.190.664.070	3,92	(0,31)		
	Sekretariat - Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	PAD & Dana Transfer Lainnya	97.933.024.000	14,42	14,69	0,27	101,90	14.103.895.000	14,40	6.120.215.553	11.308.655.503	11,55	(2,85)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	97.933.024.000	14,42	14,69	0,27	101,90	14.103.895.000	14,40	6.120.215.553	11.308.655.503	11,55	(2,85)		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	740.000.000	18,87	17,13	(1,74)	90,79	126.669.000	17,12	82.475.850	116.800.850	15,78	(1,33)		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	420.000.000	28,55	25,49	(3,06)	89,28	106.970.000	25,47	70.547.350	97.577.350	23,23	(2,24)		
1	Sosialisasi Infrastruktur Ke-PU-an	PAD & Dana Transfer Lainnya	81.630.000	100	100	0	100	81.630.000	100	43.215.500	64.415.500	78,91	(21,09)		
2	Menyusun Bahan Kebijakan Teknis Pengelolaan Anggaran	PAD & Dana Transfer Lainnya	269.210.000	9,45	9,45	0	100	25.340.000	9,41	27.331.850	33.161.850	12,32	2,91		
3	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.860.000	100	0	(100)	0	0	0	0	0	0	0	pelaksanaan forum PD rencana dilaksanakan di bulan maret 2024	memperiapkan bahan forum PD
4	Update Aplikasi Siaga BIMA CIKA	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Penyusunan RTP	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	320.000.000	6,15	6,15	0	100	19.699.000	6,16	11.928.500	19.223.500	6,01	(0,15)		
1	Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	225.803.000	5,13	5,13	0	100	11.595.000	5,14	10.338.500	10.338.500	4,58	(0,56)		
2	Penyusunan Laporan Perkembangan Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	54.526.000	14,86	14,86	0	100	8.104.000	14,86	1.590.000	8.885.000	16,29	1,43		
3	FGD LKJIP	PAD & Dana Transfer Lainnya	34.371.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan SPIP	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	81.419.826.000	14,35	14,35	0	100	11.677.482.000	14,34	5.123.073.068	10.097.182.173	12,40	(1,94)		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	78.965.506.000	14,28	14,28	0	100	11.280.762.000	14,29	4.944.202.668	9.916.403.773	12,56	(1,73)		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	78.965.506.000	14,28	14,28	0	100	11.280.762.000	14,29	4.944.202.668	9.916.403.773	12,56	(1,73)		
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.014.320.000	16,48	16,48	0	100	332.720.000	16,52	135.562.000	135.562.000	6,73	(9,79)		
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.014.320.000	16,48	16,48	0	100	332.720.000	16,52	135.562.000	135.562.000	6,73	(9,79)		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	440.000.000	16,66	16,66	0	100	64.000.000	14,55	43.308.400	45.216.400	10,28	(4,27)		
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	440.000.000	16,66	16,66	0	100	64.000.000	14,55	43.308.400	45.216.400	10,28	(4,27)		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	558.000.000	100	100	0	100	558.000.000	100	115.910.000	115.910.000	20,77	(79,23)		
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	558.000.000	100	100	0	100	558.000.000	100	115.910.000	115.910.000	20,77	(79,23)		
1	Pembayaran Premi Asuransi Gedung Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	440.000.000	100	100	0	100	440.000.000	100	0	0	0	(100)		
2	Pembayaran Premi Asuransi Kendaraan	PAD & Dana Transfer Lainnya	118.000.000	100	100	0	100	118.000.000	100	115.910.000	115.910.000	98,23	(1,77)		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	933.910.000	29,95	31,87	1,93	106,43	279.660.000	29,95	8.000.000	18.000.000	1,93	(28,02)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Pengadaan Alat Pendingin	PAD & Dana Transfer Lainnya	260.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pengadaan Personal Komputer	PAD & Dana Transfer Lainnya	449.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Pengadaan Peralatan Personal Komputer	PAD & Dana Transfer Lainnya	110.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Pengadaan Peralatan Jaringan	PAD & Dana Transfer Lainnya	59.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	PAD & Dana Transfer Lainnya	400.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Pengadaan Peralatan Studio Audio	PAD & Dana Transfer Lainnya	266.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	Pengadaan Sumber Tenaga	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.551.260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.609.278.000	15,87	15,87	0	100	731.726.000	15,88	265.964.622	338.553.467	7,35	(8,53)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.000.000	13,88	13,88	0	100	3.200.000	13,33	207.000	207.000	0,86	(12,47)		
1	Penyediaan Bea Materai	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Penyediaan Biaya Jasa/Ekspedisi Barang dan Pengiriman Surat	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	16,66	16,66	0	100	3.200.000	16	207.000	207.000	1,04	(14,97)		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.750.000.000	16,66	16,66	0	100	291.400.000	16,65	66.021.222	109.710.067	6,27	(10,38)		
1	Pembayaran Tagihan Telepon	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	16,66	16,66	0	100	16.600.000	16,60	216.686	477.607	0,48	(16,12)		
2	Pembayaran Tagihan Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	250.000.000	16,66	16,66	0	100	41.600.000	16,64	269.500	576.500	0,23	(16,41)		
3	Pembayaran Tagihan Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.150.000.000	16,66	16,66	0	100	191.600.000	16,66	56.489.136	98.561.773	8,57	(8,09)		
4	Pembayaran Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	PAD & Dana Transfer Lainnya	250.000.000	16,66	16,66	0	100	41.600.000	16,64	9.045.900	10.094.187	4,04	(12,60)		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.835.278.000	15,39	15,39	0	100	437.126.000	15,42	199.736.400	228.636.400	8,06	(7,35)		
1	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.960.000	16,66	16,66	0	100	4.160.000	16,67	3.640.000	3.640.000	14,58	(2,08)		
2	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.498.000	16,66	16,66	0	100	248.000	16,56	218.400	218.400	14,58	(1,98)		
3	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.872.000	16,66	16,66	0	100	312.000	16,67	273.000	273.000	14,58	(2,08)		
4	Jasa Instruktur Senam	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.400.000	16,66	16,66	0	100	8.400.000	16,67	2.850.000	2.850.000	5,65	(11,01)		
5	Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	624.000.000	16,66	16,66	0	100	104.000.000	16,67	91.000.000	91.000.000	14,58	(2,08)		
6	Jasa Kebersihan/Cleaning Service Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	700.016.000	16,66	16,66	0	100	116.600.000	16,66	54.925.000	54.925.000	7,85	(8,81)		
7	Jasa Keamanan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	552.365.000	16,66	16,66	0	100	92.000.000	16,66	42.720.000	42.720.000	7,73	(8,92)		
8	Jasa Pengemudi Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	53.217.000	16,66	16,66	0	100	8.868.000	16,66	4.110.000	4.110.000	7,72	(8,94)		
9	Penyelenggaraan Hari Bakti PU	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	Jasa Kebersihan/Cleaning Service MAJT	PAD & Dana Transfer Lainnya	460.600.000	9	9	0	100	41.870.000	9,09	0	0	0	(9,09)		
11	Jasa Keamanan MAJT	PAD & Dana Transfer Lainnya	315.900.000	9	9	0	100	28.718.000	9,09	0	0	0	(9,09)		
12	Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.200.000	16,66	16,66	0	100	700.000	16,67	0	0	0	(16,67)		
13	Penyediaan ID Card Pegawai	PAD & Dana Transfer Lainnya	31.250.000	100	100	0	100	31.250.000	100	0	28.900.000	92,48	(7,52)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.683.600.000	12,68	14,07	1,39	110,99	338.414.000	12,61	128.098.013	177.371.013	6,61	(6,00)		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.233.600.000	16,17	19,20	3,03	118,75	199.582.000	16,18	108.098.013	147.371.013	11,95	(4,23)		
1	Penyediaan Belanja Jasa KIR	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Penyediaan Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	PAD & Dana Transfer Lainnya	34.100.000	0	3,49	3,49	0	0	0	2.272.000	2.272.000	6,66	6,66		
3	Penyediaan Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	PAD & Dana Transfer Lainnya	455.000.000	16,66	24,62	7,96	147,78	75.832.000	16,67	73.000.000	112.000.000	24,62	7,95		
4	Penyediaan Belanja Jasa Service Kendaraan Bermotor	PAD & Dana Transfer Lainnya	742.500.000	16,66	16,66	0	100	123.750.000	16,67	32.826.013	33.099.013	4,46	(12,21)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11	Peningkatan Jalan Demak - Godong	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	Identifikasi & Penilaian Resiko Pembangunan Jembatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	418.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	81.796.042.000	0,16	0,16	0	100	134.703.000	0,16	132.032.420	144.504.920	0,18	0,01		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	81.796.042.000	0,16	0,16	0	100	134.703.000	0,16	132.032.420	144.504.920	0,18	0,01		
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	81.796.042.000	0,16	0,16	0	100	134.703.000	0,16	132.032.420	144.504.920	0,18	0,01		
	Pelebaran Jalan Menuju Standar **	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	81.796.042.000	0,16	0,16	0	100	134.703.000	0,16	132.032.420	144.504.920	0,18	0,01		
1	Peningkatan Jalan Morongso (Bts. Kab. Tegal/Pemalang)-Tuwel-Sirampog (DAK)	DAK-Fisik	8.037.687.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Peningkatan Jalan Parakan - Patean / Bts. Kab. Kendal/Temanggung (DAK)	DAK-Fisik	20.087.385.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Peningkatan Jalan Randudongkal - Moga	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Pembangunan Jalan Akses Operasional TPST Kab. Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	75.590.000	16,60	16,60	0	100	12.600.000	16,67	19.470.520	31.943.020	42,26	25,59		
6	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	340.410.000	0	0	0	0	0	0	4.534.500	4.534.500	1,33	1,33		
7	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	28.032.000	16,60	16,60	0	100	4.672.000	16,67	4.136.000	4.136.000	14,75	(1,91)		
8	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.683.000	16,66	16,66	0	100	280.500	16,67	218.400	218.400	12,98	(3,69)		
9	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.103.000	16,66	16,66	0	100	350.500	16,67	273.000	273.000	12,98	(3,69)		
10	Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	700.800.000	16,66	16,66	0	100	116.800.000	16,67	103.400.000	103.400.000	14,75	(1,91)		
11	Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	Peningkatan Jalan Bandungsari - Salem	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.563.352.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	Identifikasi dan Penilaian Resiko Pembangunan Jalan Sesuai Standar Kolektor	PAD & Dana Transfer Lainnya	418.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung	PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik	113.066.525.000	0,60	0,68	0,09	114,86	479.179.996	0,42	376.527.215	376.527.215	0,33	(0,09)		
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	91.094.779.000	0,36	0,46	0,10	129,01	327.922.996	0,36	229.050.108	229.050.108	0,25	(0,11)		
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik	91.094.779.000	0,36	0,46	0,10	129,01	327.922.996	0,36	229.050.108	229.050.108	0,25	(0,11)		
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.386.184.000	3,43	3,64	0,21	106,11	81.863.998	3,43	95.755.800	95.755.800	4,01	0,58		
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	90.869.000	16,66	16,66	0	100	15.144.832	16,67	16.695.000	16.695.000	18,37	1,71		
2	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	259.186.000	16,66	16,66	0	100	43.197.666	16,67	55.555.500	55.555.500	21,43	4,77		
3	Jasa Konsultansi Kajian Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah PDAM se-Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0		
4	Jasa Konsultansi Penyusunan Rencana Induk SPAM Regional Randugunting	PAD & Dana Transfer Lainnya	650.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Jasa Konsultansi Penyusunan Rencana Induk SPAM Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.045.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Jasa Konsultansi Pembuatan Aplikasi Jelajah Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	135.000.000	16,66	16,66	0	100	22.500.000	16,67	22.500.000	22.500.000	16,67	0		
8	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Kerja Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.400.000	16,66	16,66	0	100	900.000	16,67	900.000	900.000	16,67	0		
9	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	324.000	16,66	16,66	0	100	54.000	16,67	46.800	46.800	14,44	(2,22)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
28	Pembangunan SPAM Desa Paket 11	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Pembangunan SPAM Desa Paket 12	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
30	Pembangunan SPAM Desa Paket 13	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
31	Pembangunan SPAM Desa Paket 14	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
32	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan SPAM Desa Paket 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	464.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
33	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan SPAM Desa Paket 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	464.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
34	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan SPAM Desa Paket 3	PAD & Dana Transfer Lainnya	432.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.072.623.000	6,74	6,90	0,16	102,42	62.391.000	2,03	56.938.100	56.938.100	1,85	(0,18)		
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.072.623.000	6,74	6,90	0,16	102,42	62.391.000	2,03	56.938.100	56.938.100	1,85	(0,18)		
	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.024.000.000	4,51	4,75	0,25	105,48	2.850.000	0,14	4.844.500	4.844.500	0,24	0,10		
1	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Regional Kawasan Purbalingga dan Banjarnegara	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Regional Kawasan Purbalingga dan Banjarnegara	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.824.000.000	5	5	0	100	2.850.000	0,16	4.844.500	4.844.500	0,27	0,11		
3	Jasa Konsultansi Kajian Ekonomi Operasional Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Regional Kawasan Purbalingga dan Banjarnegara	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0		
	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.048.623.000	11,04	11,04	0	100	59.541.000	5,68	52.093.600	52.093.600	4,97	(0,71)		
1	Pemantauan Target dan Capaian Akses Air Limbah Domestik Jawa Tengah serta Pendampingan Kelembagaan, Administrasi Pengelolaan Sarana Prasarana Air Limbah Domestik serta menghadiri rapat insidental	PAD & Dana Transfer Lainnya	389.107.000	15	15	0	100	38.900.000	10,00	31.200.900	31.200.900	8,02	(1,98)		
2	Pembinaan Teknis Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) Sarpras Air Limbah Domestik	PAD & Dana Transfer Lainnya	380.310.000	10	10	0	100	0	0	0	0	0	0		
3	Pendampingan Pemutakhiran Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) di Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	94.086.000	16,66	16,66	0	100	15.681.000	16,67	15.670.200	15.670.200	16,66	(0,01)		
5	Jasa Konsultansi Pendampingan Pemutakhiran Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) di Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Monitoring dan evaluasi sarpras air limbah domestik	PAD & Dana Transfer Lainnya	37.020.000	10	10	0	100	4.960.000	13,40	5.222.500	5.222.500	14,11	0,71		
7	Sosialisasi Peningkatan Akses Aman Layanan Air Limbah Domestik	PAD & Dana Transfer Lainnya	87.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.699.123.000	0,74	0,74	0	100	88.866.000	0,48	90.539.007	90.539.007	0,48	0,01		
	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.699.123.000	0,74	0,74	0	100	88.866.000	0,48	90.539.007	90.539.007	0,48	0,01		
	Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	33,33	33,33	0	100	50.000.000	33,33	42.900.000	42.900.000	28,60	(4,73)		
1	Bimbingan Teknis Pengelola Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	50	50	0	100	50.000.000	50	42.900.000	42.900.000	42,90	(7,10)		
2	Sosialisasi Peraturan Bangunan Gedung Negara	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota **	PAD & Dana Transfer Lainnya	180.000.000	12,88	12,88	0	100	23.185.000	12,88	24.637.307	24.637.307	13,69	0,81		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	Pekerjaan Marka Thermoplastik Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	PAD & Dana Transfer Lainnya	117.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	Pengadaan dan Penanaman Pohon Ayoman di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	PAD & Dana Transfer Lainnya	658.338.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.736.640.000	16,66	16,83	0,17	101,02	289.440.000	16,67	137.104.000	284.592.000	16,39	(0,28)		
13	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	PAD & Dana Transfer Lainnya	138.490.000	10	10,20	0,20	102	7.300.000	5,27	7.218.500	7.218.500	5,21	(0,06)		
14	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	PAD & Dana Transfer Lainnya	670.970.000	11	15	4	136,36	93.681.666	13,96	72.971.500	119.376.500	17,79	3,83		
15	Pemeliharaan Alat Berat (Dump Truck, Truck Crane, Excavator, Wheel Loader, Alat Pemasat, Concrete Mixer, Grass Cutter, Roda 3, Roda 4) Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	PAD & Dana Transfer Lainnya	93.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	Pekerjaan Pelebaran Ruas Sirampog - Bumiayu	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.995.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	Pekerjaan Pelebaran Ruas Kersana - Bandungsari	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.998.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	PAD & Dana Transfer Lainnya	310.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.838.065.000	7,39	12,73	5,34	172,20	979.699.500	5,49	606.622.800	999.115.848	5,60	0,11		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.901.355.000	8,30	8,30	0	100	157.135.000	8,26	85.888.050	104.343.098	5,49	(2,78)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	254.388.000	15,71	15,71	0	100	39.334.000	15,46	23.368.500	24.428.500	9,60	(5,86)		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.128.000	16,66	16,66	0	100	1.188.000	16,67	2.349.000	2.349.000	32,95	16,29		
1	Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.128.000	16,66	16,66	0	100	1.188.000	16,67	2.349.000	2.349.000	32,95	16,29		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	33.480.000	16,66	16,66	0	100	5.580.000	16,67	4.960.000	4.960.000	14,81	(1,85)		
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	33.480.000	16,66	16,66	0	100	5.580.000	16,67	4.960.000	4.960.000	14,81	(1,85)		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.800.000	16,66	16,66	0	100	1.800.000	16,67	2.271.000	3.153.000	29,19	12,53		
1	Penyediaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.800.000	16,66	16,66	0	100	1.800.000	16,67	2.271.000	3.153.000	29,19	12,53		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	33.480.000	16	16	0	100	5.500.000	16,43	5.145.000	5.145.000	15,37	(1,06)		
1	Penyediaan Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.110.000	16	16	0	100	3.300.000	16,41	4.235.000	4.235.000	21,06	4,65		
2	Penyediaan Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.370.000	16	16	0	100	2.200.000	16,45	910.000	910.000	6,81	(9,65)		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.500.000	16,66	16,66	0	100	400.000	16	178.000	356.000	14,24	(1,76)		
1	Penyediaan Surat Kabar/Majalah	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.500.000	16,66	16,66	0	100	400.000	16	178.000	356.000	14,24	(1,76)		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	167.000.000	15,35	15,35	0	100	24.866.000	14,89	8.465.500	8.465.500	5,07	(9,82)		
1	Pelaksanaan Rapat Koordinasi POK ***	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembinaan Pegawai ***	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.160.000	8	8	0	100	560.000	5,02	0	0	0	(5,02)		
3	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Insidentil ***	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.600.000	12	12	0	100	350.000	5,30	0	0	0	(5,30)		
4	Rapat Koordinasi dan Konsultasi ***	PAD & Dana Transfer Lainnya	126.820.000	16,66	16,66	0	100	21.136.000	16,67	7.355.500	7.355.500	5,80	(10,87)		
5	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Survey Aset di BPJ. Wilayah Pekalongan ***	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.920.000	16,66	16,66	0	100	2.820.000	16,67	1.110.000	1.110.000	6,56	(10,11)		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	558.087.000	16,64	16,64	0	100	92.857.000	16,64	60.469.550	69.447.098	12,44	(4,19)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.400.000	16,66	16,66	0	100	900.000	16,67	500.000	500.000	9,26	(7,41)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Rehabilitasi Jalan Kajen - Kesesi/ Bts. Kab Pemalang	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000.000	10	10	0	100	0	0	0	0	0	0		
3	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.574.000	40	40	0	100	4.629.600	40	2.592.000	2.592.000	22,40	(17,60)		
4	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.426.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan Rutin Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.073.200.000	6,93	15,43	8,50	222,75	766.406.900	6,92	480.824.750	826.279.250	7,46	0,54		
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	58.224.000	15	15	0	100	8.733.600	15	25.064.750	27.369.250	47,01	32,01		
2	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	180.123.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.520.000.000	14,90	14,90	0	100	374.800.000	14,87	206.600.000	380.500.000	15,10	0,23		
4	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.344.773.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	213.729.000	10	11	1	110	21.372.900	10	63.630.000	74.780.000	34,99	24,99		
6	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.897.156.000	10	14	4	140	189.715.600	10	165.615.000	319.455.000	16,84	6,84		
7	Pemeliharaan Alat Berat Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	295.500.000	5	5	0	100	14.775.000	5	19.915.000	24.175.000	8,18	3,18		
8	Pengadaan Material Perkerasan Jalan di Kabupaten Batang	PAD & Dana Transfer Lainnya	82.064.000	5	5	0	100	4.103.200	5	0	0	0	(5)		
9	Pengadaan Material Perkerasan Jalan di Kabupaten Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	229.606.000	5	5	0	100	11.480.300	5	0	0	0	(5)		
10	Pengadaan Material Perkerasan Jalan di Kabupaten Pemalang	PAD & Dana Transfer Lainnya	228.960.000	5	5	0	100	11.448.000	5	0	0	0	(5)		
11	Pengadaan Material Perlengkapan Jalan di Kabupaten Batang	PAD & Dana Transfer Lainnya	152.848.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	Pengadaan Material Perlengkapan Jalan di Kabupaten Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	125.314.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	Pengadaan Material Perlengkapan Jalan di Kabupaten Pemalang	PAD & Dana Transfer Lainnya	443.043.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	Pengadaan Aspal Drum Pen 60/70 (Drum) di BPJ Wilayah Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	806.436.000	10	80	70	800	80.643.600	10	0	0	0	(10)		
15	Pengadaan Aspal Emulsi CRS 1 (Drum) di BPJ Wilayah Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	221.648.000	10	80	70	800	22.164.800	10	0	0	0	(10)		
16	Pengadaan CPHMA (Kantong) di BPJ Wilayah Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	202.279.000	10	80	70	800	20.227.900	10	0	0	0	(10)		
17	Pengadaan Pohon Ayoman di BPJ Wilayah Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	Pelaksanaan Survey PKRMS	PAD & Dana Transfer Lainnya	46.280.000	15	20	5	133,33	6.942.000	15	0	0	0	(15)		
19	Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat	PAD & Dana Transfer Lainnya	405.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	Pengadaan Campuran Aspal Panas di Kabupaten Batang	PAD & Dana Transfer Lainnya	246.471.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	Pengadaan Campuran Aspal Panas di Kabupaten Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	617.548.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	Pengadaan Campuran Aspal Panas di Kabupaten Pemalang	PAD & Dana Transfer Lainnya	731.198.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.714.164.000	21,51	17,62	(3,89)	81,90	1.053.528.520	6,70	523.310.865	970.979.262	6,18	(0,53)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.325.778.000	11,17	11,17	0	100	259.804.000	11,17	182.381.215	312.055.612	13,42	2,25		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	344.000.000	15,79	15,79	0	100	54.374.000	15,81	32.893.100	57.602.950	16,75	0,94		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.500.000	16,64	16,64	0	100	2.080.000	16,64	1.170.000	2.080.000	16,64	0		
1	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.500.000	16,64	16,64	0	100	2.080.000	16,64	1.170.000	2.080.000	16,64	0		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Belanja Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	550.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Rumah Tidak Bersusun	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	73.860.000	14,62	14,62	0	100	10.800.000	14,62	5.525.750	10.153.750	13,75	(0,87)		
1	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	PAD & Dana Transfer Lainnya	73.860.000	14,62	14,62	0	100	10.800.000	14,62	5.525.750	10.153.750	13,75	(0,87)		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.388.386.000	23,31	18,74	(4,57)	80,39	793.724.520	5,93	340.929.650	658.923.650	4,92	(1,01)		
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.388.386.000	23,31	18,74	(4,57)	80,39	793.724.520	5,93	340.929.650	658.923.650	4,92	(1,01)		
	Pemeliharaan Rutin Jembatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.435.910.000	19,94	9,09	(10,85)	45,60	53.808.000	3,75	20.698.000	47.098.500	3,28	(0,47)		
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.937.000	27,83	51,43	23,60	184,80	7.220.000	27,84	4.508.000	12.853.500	49,56	21,72		
2	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	61.865.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Pengadaan Bahan Bakar Minyak Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan BPJ Wilayah Cilacap	PAD & Dana Transfer Lainnya	102.466.000	16,20	16,20	0	100	16.600.000	16,20	2.590.000	9.545.000	9,32	(6,89)		
4	Pengadaan Bahan / Material Jembatan BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Cilacap)	PAD & Dana Transfer Lainnya	187.517.000	6	6	0	100	0	0	0	0	0	0		
5	Pengadaan Bahan / Material Jembatan BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga)	PAD & Dana Transfer Lainnya	223.973.000	7,50	7,50	0	100	0	0	0	0	0	0		
6	Pengadaan Aspal Penetrasi 60/70 Jembatan BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Cilacap)	PAD & Dana Transfer Lainnya	134.196.000	100	0	(100)	0	0	0	0	0	0	0	proses pengadaan, menunggu pengiriman	
7	Pengadaan Aspal Emulsi CRS-1 Jembatan BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Cilacap)	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.482.000	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	
8	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jembatan BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Cilacap)	PAD & Dana Transfer Lainnya	178.830.000	6	6	0	100	0	0	0	0	0	0		
9	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jembatan BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga)	PAD & Dana Transfer Lainnya	206.667.000	5	5	0	100	0	0	0	0	0	0		
10	Upah Tenaga Kerja Kelompok Masyarakat (POKMAS) Pemeliharaan Rutin Jembatan BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Cilacap)	PAD & Dana Transfer Lainnya	90.000.000	16,66	16,66	0	100	14.994.000	16,66	7.100.000	12.800.000	14,22	(2,44)		
11	Upah Tenaga Kerja Kelompok Masyarakat (POKMAS) Pemeliharaan Rutin Jembatan BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga)	PAD & Dana Transfer Lainnya	90.000.000	16,66	16,66	0	100	14.994.000	16,66	6.500.000	11.900.000	13,22	(3,44)		
12	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Cilacap)	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.995.000	100	0	(100)	0	0	0	0	0	0	0	dalam proses pengadaan	
13	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga)	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.665.000	100	0	(100)	0	0	0	0	0	0	0	dalam proses pengadaan	
14	Pekerjaan Expantion Joint Type Asphaltic Plug BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga)	PAD & Dana Transfer Lainnya	85.317.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Rehabilitasi Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.746.000.000	17,06	5,15	(11,91)	30,20	7.467.000	0,20	1.236.000	9.702.500	0,26	0,06		
1	Rehabilitasi Jalan Bobotsari - Belik/Bts. Kab. Pemalang	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.210.000.000	15	5	(10)	33,33	0	0	0	0	0	0	tahap persiapan, pematokan STA, dan MC-0	
2	Rehabilitasi Jalan Jl. Raden Patah (Banyumas)	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000.000	20	5	(15)	25	0	0	0	0	0	0	tahap persiapan, pematokan STA, dan MC-0	
3	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.149.000	46,24	46,24	0	100	7.467.000	46,24	1.236.000	9.702.500	60,08	13,84		
4	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.851.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan Rutin Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.206.476.000	26,75	26,63	(0,12)	99,54	732.449.520	8,93	318.995.650	602.122.650	7,34	(1,59)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	426.000.000	16,66	16,66	0	100	71.000.000	16,67	31.750.000	63.500.000	14,91	(1,76)		
2	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.040.000	16,66	16,66	0	100	2.840.000	16,67	1.270.000	2.540.000	14,91	(1,76)		
3	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.023.000	16,66	16,66	0	100	170.500	16,67	140.400	140.400	13,72	(2,94)		
4	Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.278.000	16,66	16,66	0	100	213.000	16,67	175.500	175.500	13,73	(2,93)		
5	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	90.243.000	30	44	14	146,67	9.024.300	10	29.494.000	44.200.000	48,98	38,98		
6	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	241.847.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat	PAD & Dana Transfer Lainnya	310.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	Kegiatan Survey PKRMS (Provincial/Kabupaten Road Management System)	PAD & Dana Transfer Lainnya	39.160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	Pengadaan Aspal Emulsi CRS-1 Jalan BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Cilacap)	PAD & Dana Transfer Lainnya	49.102.000	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0		
10	Pengadaan Aspal Emulsi CRS-1 Jalan BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga)	PAD & Dana Transfer Lainnya	61.377.000	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0		
11	Pengadaan Bahan / Material Jalan BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Cilacap)	PAD & Dana Transfer Lainnya	435.817.000	8	8	0	100	0	0	0	0	0	0		
12	Pengadaan Bahan / Material Jalan BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga)	PAD & Dana Transfer Lainnya	605.372.000	8	8	0	100	0	0	0	0	0	0		
13	Pengadaan Aspal Penetrasi 60/70 Jalan BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Cilacap)	PAD & Dana Transfer Lainnya	590.937.000	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0		
14	Pengadaan Aspal Penetrasi 60/70 Jalan BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga)	PAD & Dana Transfer Lainnya	605.063.000	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0		
15	Pengadaan Asbuton / CPHMA BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Cilacap)	PAD & Dana Transfer Lainnya	94.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	Pengadaan Asbuton / CPHMA BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga)	PAD & Dana Transfer Lainnya	91.641.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jalan BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Cilacap)	PAD & Dana Transfer Lainnya	401.340.000	11	11	0	100	44.147.400	11	0	0	0	(11)		
18	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jalan BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga)	PAD & Dana Transfer Lainnya	501.397.000	11	11	0	100	55.153.670	11	0	0	0	(11)		
19	Upah Tenaga Kerja Kelompok Masyarakat (POKMAS) Pemeliharaan Rutin Jalan BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Cilacap)	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.320.000.000	16,66	16,66	0	100	220.000.000	16,67	90.100.000	166.800.000	12,64	(4,03)		
20	Upah Tenaga Kerja Kelompok Masyarakat (POKMAS) Pemeliharaan Rutin Jalan BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga)	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.080.000.000	16,66	16,66	0	100	180.000.000	16,67	79.100.000	147.500.000	13,66	(3,01)		
21	Pengadaan Bibit Pohon Ayoman BPJ Wilayah Cilacap	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Cilacap	PAD & Dana Transfer Lainnya	928.720.000	8,50	15,80	7,30	185,88	32.505.200	3,50	71.965.750	142.266.750	15,32	11,82		
23	Pemeliharaan Alat Berat Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Cilacap	PAD & Dana Transfer Lainnya	178.470.000	8,50	20	11,50	235,29	6.246.450	3,50	15.000.000	35.000.000	19,61	16,11		
24	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Cilacap)	PAD & Dana Transfer Lainnya	53.995.000	100	0	(100)	0	53.995.000	100	0	0	0	(100)	dalam proses pengadaan	
25	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Cilacap (Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga)	PAD & Dana Transfer Lainnya	57.154.000	100	0	(100)	0	57.154.000	100	0	0	0	(100)	dalam proses pengadaan	
	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.854.632.000	4,94	8,56	3,62	173,16	834.918.000	4,21	618.077.056	1.027.340.608	5,17	0,97		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.985.207.000	6,09	10,78	4,69	176,91	104.776.000	5,28	164.592.945	209.983.597	10,58	5,30		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	217.300.000	7,53	21,44	13,91	284,65	6.140.000	2,83	25.794.500	45.257.650	20,83	18,00		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	Pengadaan Bahan/Material Cold Paving Hotmix Asbuton (CPHMA) Kabupaten Kendal dan Kabupaten Demak	PAD & Dana Transfer Lainnya	62.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	Pengadaan Bahan/Material Jalan Kota Semarang dan Kabupaten Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	560.000.000	5	6,25	1,25	125	0	0	0	0	0	0		
9	Pengadaan Bahan/Material Jalan Kabupaten Kendal dan Kabupaten Demak	PAD & Dana Transfer Lainnya	425.000.000	5	15	10	300	0	0	0	0	0	0		
10	Pengadaan Aspal Pen 60/70 Jalan Kota Semarang dan Kabupaten Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	420.000.000	0	52,86	52,86	0	0	0	0	0	0	0		
11	Pengadaan Aspal Pen 60/70 Jalan Kabupaten Kendal dan Kabupaten Demak	PAD & Dana Transfer Lainnya	275.000.000	0	56,73	56,73	0	0	0	0	0	0	0		
12	Pengadaan Aspal Emulsi CRS-1 Jalan Kota Semarang dan Kabupaten Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	75.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	Pengadaan Aspal Emulsi CRS-1 Jalan Kabupaten Kendal dan Kabupaten Demak	PAD & Dana Transfer Lainnya	42.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	Pengadaan Pohon Ayoman BPJ Wilayah Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	Pekerjaan Saluran Drainase Ruas Lemahbang-Bandungan	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	Pekerjaan Penggantian Expantion Joint Ruas Semarang-Godong	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	Pekerjaan Pengadaan Patok Pengarah, Patok KM dan Patok HM BPJ Wilayah Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	Pengadaan Marka Jalan BPJ Wilayah Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	90.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
19	Pekerjaan Saluran Drainase Ruas Semarang-Godong	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	Pekerjaan Pelebaran Jalan Ruas Cangkiran-Boja-Sukorejo	PAD & Dana Transfer Lainnya	90.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	Pekerjaan Pelebaran Jalan Ruas Demak-Godong	PAD & Dana Transfer Lainnya	90.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	Pekerjaan Saluran Drainase Ruas Cangkiran-Boja-Sukorejo	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	Upah Tenaga Kerja Kota Semarang dan Kabupaten Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	600.000.000	5	6,67	1,67	133,33	0	0	0	0	0	0		
24	Upah Tenaga Kerja Kabupaten Kendal dan Kabupaten Demak	PAD & Dana Transfer Lainnya	427.000.000	5	8,43	3,43	168,62	0	0	0	0	0	0		
25	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan BPJ Wilayah Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.002.606.000	17,50	17,79	0,29	101,67	175.455.000	17,50	78.120.750	174.670.750	17,42	(0,08)		
26	Pemeliharaan Alat Berat Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan BPJ Wilayah Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	145.798.000	0	22,96	22,96	0	0	0	33.475.000	33.475.000	22,96	22,96		
27	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan BPJ Wilayah Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	116.735.000	0	77,86	77,86	0	0	0	90.885.000	90.885.000	77,86	77,86		
28	Upah Tenaga Kerja Pokmas Jalan BPJ Wilayah Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.771.370.000	16,66	16,66	0	100	461.895.000	16,67	172.436.811	388.150.211	14,01	(2,66)		
29	Kegiatan Sosialisasi Infrastruktur	PAD & Dana Transfer Lainnya	297.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
30	Upah Penanganan Kerusakan Jalan Ruas D.I Panjaitan	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
31	Bahan Penanganan Kerusakan Jalan Ruas D.I Panjaitan	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.441.693.000	5,59	7,57	1,98	135,36	813.070.320	4,41	431.781.143	884.832.096	4,80	0,39		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.891.093.000	9,60	11,80	2,21	122,99	141.661.000	7,49	76.769.793	185.960.746	9,83	2,34		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	315.000.000	16,66	22,96	6,31	137,84	31.600.000	10,03	14.868.400	50.695.960	16,09	6,06		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.000.000	16,66	33,28	16,62	199,76	2.000.000	16,67	0	2.990.000	24,92	8,25		
1	Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik BPJ Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.000.000	16,66	33,28	16,62	199,76	2.000.000	16,67	0	2.990.000	24,92	8,25		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.000.000	16,66	33,31	16,65	199,94	7.500.000	16,67	0	11.242.500	24,98	8,32		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14	Pengadaan Aspal Pen 60/70 dan Aspal Emulsi Kabupaten Purworejo & Kabupaten Kebumen	PAD & Dana Transfer Lainnya	162.564.000	50	100	50	200	0	0	0	0	0	0		Realisasi keuangan masih menunggu proses admnistrasi keuangan
15	Pengadaan Campuran Aspal Panas Kabupaten Purworejo & Kabupaten Kebumen	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.038.698.000	1	1	0	100	0	0	0	0	0	0		
16	Pengadaan Bahan/ Material Jalan Kabupaten Purworejo & Kabupaten Kebumen	PAD & Dana Transfer Lainnya	496.794.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	Pengadaan CPHMA Kabupaten Purworejo & Kabupaten Kebumen	PAD & Dana Transfer Lainnya	189.850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	Pekerjaan Saluran dan Dinding Penahan Tanah Kab. Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
19	Pekerjaan Marka Jalan Termoplastik Kab. Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	Pekerjaan Rehabilitasi Ruas Kutoarjo - Ketawang	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	Pekerjaan Perbaikan Gorong-Gorong Sucen Cs	PAD & Dana Transfer Lainnya	155.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	Pekerjaan Pekerjaan Marka Jalan Termoplastik Kabupaten Purworejo & Kabupaten Kebumen	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.234.867.000	18,85	13,42	(5,43)	71,18	407.039.500	2,01	385.526.608	833.153.772	4,12	2,11		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.243.632.000	12,52	12,80	0,28	102,22	151.049.500	12,15	57.458.608	95.766.272	7,70	(4,45)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	226.500.000	22,16	23,36	1,20	105,42	50.189.500	22,16	15.083.000	34.026.000	15,02	(7,14)		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.500.000	19,92	19,92	0	100	2.888.000	19,92	0	0	0	(19,92)		
1	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.500.000	19,92	19,92	0	100	2.888.000	19,92	0	0	0	(19,92)		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	34.500.000	21,19	21,20	0,01	100,05	7.312.500	21,20	0	4.880.000	14,14	(7,05)		
1	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis	PAD & Dana Transfer Lainnya	34.500.000	21,19	21,20	0,01	100,05	7.312.500	21,20	0	4.880.000	14,14	(7,05)		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.000.000	19,16	19,17	0,01	100,05	2.299.000	19,16	1.099.000	1.099.000	9,16	(10)		
1	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.000.000	19,16	19,17	0,01	100,05	2.299.000	19,16	1.099.000	1.099.000	9,16	(10)		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	33.000.000	23,80	23,81	0,01	100,04	7.855.000	23,80	3.189.000	3.189.000	9,66	(14,14)		
1	Penyediaan Barang Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.000.000	75	75	0	100	3.000.000	75	929.000	929.000	23,23	(51,78)		
2	Penyediaan Barang Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	29.000.000	16,74	16,75	0,01	100,06	4.855.000	16,74	2.260.000	2.260.000	7,79	(8,95)		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.500.000	16	17,50	1,50	109,38	400.000	16	200.000	400.000	16	0		
1	Belanja Surat Kabar / Majalah	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.500.000	16	17,50	1,50	109,38	400.000	16	200.000	400.000	16	0		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	130.000.000	22,64	24,70	2,06	109,08	29.435.000	22,64	10.595.000	24.458.000	18,81	(3,83)		
1	Pelaksanaan Rapat Koordinasi POK	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.600.000	25	25,10	0,10	100,40	2.650.000	25	0	0	0	(25)		
2	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembinaan Pegawai	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.575.000	9,09	9,56	0,47	105,17	1.325.000	9,09	0	1.378.000	9,45	0,36		
3	Pelaksanaan Rapat Koordinasi insidentil	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.975.000	13,33	27	13,67	202,55	530.000	13,33	1.060.000	1.060.000	26,67	13,33		
4	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Survey Aset di BPJ Wilayah Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	33.350.000	31,69	37,82	6,13	119,34	10.570.000	31,69	2.890.000	10.125.000	30,36	(1,33)		
5	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	67.500.000	21,28	21,29	0,01	100,05	14.360.000	21,27	6.645.000	11.895.000	17,62	(3,65)		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	441.532.000	15,78	15,89	0,11	100,68	68.310.000	15,47	31.435.608	35.304.272	8,00	(7,48)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.500.000	56	56	0	100	0	0	0	0	0	0		
1	Penyediaan Perangko Materai dan Benda Pos Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.500.000	56	56	0	100	0	0	0	0	0	0		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	65.200.000	16,56	16,56	0	100	10.800.000	16,56	3.777.008	7.645.672	11,73	(4,84)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	Pengadaan Aspal Pen 60/70 Jalan BPJ Wilayah Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	383.242.000	50	100	50	200	0	0	0	0	0	0		
10	Pengadaan Aspal Emulsi CRS-1 Jalan BPJ Wilayah Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	252.430.000	50	100	50	200	0	0	0	0	0	0		
11	Pengadaan CPHMA Jalan BPJ Wilayah Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.087.458.000	25	32,35	7,35	129,40	0	0	0	0	0	0		
12	Pengadaan Marka Jalan Termoplastik Kab. Banjarnegara dan Kab. Temanggung	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	Pekerjaan Marka Jalan Termoplastik Kab. Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	198.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	Pengadaan Bibit Ayoman Jalan BPJ Wilayah Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.022.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	764.450.000	14,37	29,07	14,70	202,30	50.000.000	6,54	56.100.000	198.770.000	26,00	19,46		
16	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	157.222.000	15,90	33,46	17,56	210,44	5.000.000	3,18	47.605.000	47.605.000	30,28	27,10		
17	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	63.107.000	39,74	78,05	38,31	196,40	11.875.000	18,82	23.733.000	47.122.500	74,67	55,85		
18	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	219.081.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
19	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara Dan Panitia	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	Kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat	PAD & Dana Transfer Lainnya	135.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	Pemeliharaan Alat Berat dan Kendaraan Operasional Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	85.000.000	0	38,85	38,85	0	0	0	33.018.000	33.018.000	38,84	38,84		
22	Pengadaan Campuran Aspal Panas (CAP) Jalan Kab. Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	266.889.000	0,37	0,37	0	100	0	0	0	0	0	0		
	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.404.826.000	9,79	9,33	(0,46)	95,30	656.865.000	3,39	455.978.808	781.829.805	4,03	0,64		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.665.051.000	11,59	11,59	0	100	196.365.000	11,79	105.762.808	139.222.805	8,36	(3,43)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	314.800.000	14,74	14,74	0	100	48.217.000	15,32	13.770.000	31.319.600	9,95	(5,37)		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.000.000	13	13	0	100	3.120.000	13	0	2.000.000	8,33	(4,67)		
1	Belanja penyediaan komponen /alat alat listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.000.000	13	13	0	100	3.120.000	13	0	2.000.000	8,33	(4,67)		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	14	14	0	100	10.000.000	16,67	0	7.275.600	12,13	(4,54)		
1	Belanja alat tulis kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	14	14	0	100	10.000.000	16,67	0	7.275.600	12,13	(4,54)		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.000.000	16	16	0	100	4.160.000	16	0	1.800.000	6,92	(9,08)		
1	Belanja alat kebersihan dan perlengkapan kantor lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.000.000	16	16	0	100	4.160.000	16	0	1.800.000	6,92	(9,08)		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	15	15	0	100	3.160.000	15,80	2.918.000	2.918.000	14,59	(1,21)		
1	Belanja barang cetakan	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.240.000	15	15	0	100	1.540.000	16,67	1.800.000	1.800.000	19,48	2,81		
2	Belanja Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.760.000	15	15	0	100	1.620.000	15,06	1.118.000	1.118.000	10,39	(4,67)		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.500.000	15	15	0	100	582.000	16,63	400.000	400.000	11,43	(5,20)		
1	Belanja langganan surat kabar / majalah	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.500.000	15	15	0	100	582.000	16,63	400.000	400.000	11,43	(5,20)		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	181.300.000	15	15	0	100	27.195.000	15	10.452.000	16.926.000	9,34	(5,66)		
1	Belanja Perjalanan Dinas biasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	147.200.000	15	15	0	100	22.080.000	15	8.067.000	13.216.000	8,98	(6,02)		
2	Belanja makanan dan minuman rapat /snack	PAD & Dana Transfer Lainnya	34.100.000	15	15	0	100	5.115.000	15	2.385.000	3.710.000	10,88	(4,12)		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	760.251.000	16,10	16,10	0	100	124.048.000	16,32	82.647.558	89.395.705	11,76	(4,56)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.000.000	10	10	0	100	700.000	10	312.000	312.000	4,46	(5,54)		
1	Belanja benda pos	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.000.000	10	10	0	100	700.000	10	312.000	312.000	4,46	(5,54)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Pati	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.370.000	20	100	80	500	0	0	21.535.000	21.535.000	96,27	96,27		
8	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Pati	PAD & Dana Transfer Lainnya	78.132.000	10	10,81	0,81	108,10	0	0	20.461.000	28.906.000	37,00	37,00		
9	Pengadaan Bahan/ Material untuk Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jembatan Wilayah BPJ Pati di Kab. Pati dan Kab. Rembang	PAD & Dana Transfer Lainnya	124.259.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Rehabilitasi Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.536.000.000	9,99	1,06	(8,93)	10,62	0	0	3.277.000	5.253.000	0,12	0,12		
1	Rehabilitasi Jalan Pati - Kayen - Sukolilo / Bts. Kab. Grobogan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000.000	30	3	(27)	10	0	0	0	0	0	0	Kontrak tanggal 20 Februari 2024 sehingga masih dalam proses	Dimaksimalkan pada bulan berikutnya
2	Rehabilitasi Jalan Jati - Klambu/ Bts. Kab. Grobogan	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.534.000	20	20	0	100	0	0	3.277.000	5.253.000	33,82	33,82		
4	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.466.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan Rutin Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.837.800.000	12,13	15,15	3,03	124,95	415.900.000	4,23	278.580.000	539.191.000	5,48	1,25		
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	65.217.000	20	38,56	18,56	192,80	10.000.000	15,33	18.764.000	43.914.000	67,34	52,00		
2	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	107.508.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah BPJ Pati	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.385.330.000	10	11	1	110	0	0	0	0	0	0		
4	Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah BPJ Pati	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.135.400.000	16,60	16,60	0	100	355.900.000	16,67	150.050.000	294.363.000	13,78	(2,88)		
5	Pengadaan Aspal Pen 60/70 Jalan Wilayah BPJ Pati	PAD & Dana Transfer Lainnya	703.395.000	30	100	70	333,33	0	0	0	0	0	0		
6	Pengadaan Bahan/ Material Campuran Aspal Panas (CAP) Wilayah BPJ Pati di Kab. Pati dan Kab. Rembang	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.042.517.000	10	0	(10)	0	0	0	0	0	0	0	Proses pelaksanaan kegiatan	Dimaksimalkan pada bulan berikutnya
7	Pengadaan Bahan/ Material untuk Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah BPJ Pati di Kab. Kudus dan Kab. Jepara	PAD & Dana Transfer Lainnya	571.324.000	10	10	0	100	0	0	0	0	0	0		
8	Pengadaan Bahan/ Material Aspal Emulsi Jalan Wilayah BPJ Pati	PAD & Dana Transfer Lainnya	177.237.000	30	0	(30)	0	0	0	0	0	0	0	kontrak tanggal 27 Februari 2024	Pengedropan dilakukan pada bulan berikutnya
9	Pengadaan dan Penanaman Pohon Ayoman BPJ Pati	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	30	0	(30)	0	0	0	0	0	0	0	Proses persiapan kontrak	Dimaksimalkan bulan berikutnya
10	Pengadaan Bahan/ Material Cold Paving Hot Mix Asbuton (CPHMA) Wilayah BPJ Pati	PAD & Dana Transfer Lainnya	880.951.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	Pekerjaan Penanganan Joint Sealant(aspal cut back) di BPJ Wilayah Pati	PAD & Dana Transfer Lainnya	54.847.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	Pengadaan Beton K250 di BPJ Wilayah Pati	PAD & Dana Transfer Lainnya	169.385.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	Pekerjaan Penanganan Marka Jalan Termoplastik di BPJ Wilayah Pati	PAD & Dana Transfer Lainnya	61.983.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah BPJ Pati	PAD & Dana Transfer Lainnya	110.173.000	30	42	12	140	0	0	47.752.000	47.752.000	43,34	43,34		
15	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah BPJ Pati	PAD & Dana Transfer Lainnya	609.072.000	16,60	13,23	(3,37)	79,70	50.000.000	8,21	49.470.000	130.025.000	21,35	13,14		
16	Pemeliharaan Alat Berat Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah BPJ Pati	PAD & Dana Transfer Lainnya	81.850.000	10	12,49	2,49	124,90	0	0	12.544.000	23.137.000	28,27	28,27		
17	Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat BPJ Wilayah Pati	PAD & Dana Transfer Lainnya	540.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	Belanja Perjalanan Dinas PKRMS	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.800.000	10	0	(10)	0	0	0	0	0	0	0	Proses pelaksanaan kegiatan	Dimaksimalkn pada bulan depan

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19	Pengadaan Bahan/ Material untuk Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah BPJ Pati di Kab. Pati dan Kab. Rembang	PAD & Dana Transfer Lainnya	510.288.000	10	12	2	120	0	0	0	0	0	0		
20	Pengadaan Bahan/ Material Campuran Aspal Panas (CAP) Wilayah BPJ Pati di Kab. Kudus dan Kab. Jepara	PAD & Dana Transfer Lainnya	585.523.000	10	0	(10)	0	0	0	0	0	0	0	menunggu aspal emulsi dalam proses kontrak	Dimaksimalkan bulan berikutnya
	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi	PAD & Dana Transfer Lainnya	28.210.308.000	21,95	22,18	0,23	101,05	2.886.778.000	10,23	3.783.711.056	4.380.577.826	15,53	5,30		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.361.518.000	12,05	12,10	0,06	100,47	284.560.000	12,05	213.397.756	252.231.526	10,68	(1,37)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	321.000.000	16,68	16,95	0,27	101,59	53.572.000	16,69	42.460.500	63.385.500	19,75	3,06		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.000.000	16,66	16,66	0	100	2.166.000	16,66	6.520.000	6.520.000	50,15	33,49		
1	Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.000.000	16,66	16,66	0	100	2.166.000	16,66	6.520.000	6.520.000	50,15	33,49		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	55.000.000	16,66	16,66	0	100	9.166.000	16,67	10.898.000	10.898.000	19,81	3,15		
1	Penyediaan Alat tulis kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	55.000.000	16,66	16,66	0	100	9.166.000	16,67	10.898.000	10.898.000	19,81	3,15		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.000.000	16,66	16,66	0	100	2.666.000	16,66	5.930.000	5.930.000	37,06	20,40		
1	Penyediaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.000.000	16,66	16,66	0	100	2.666.000	16,66	5.930.000	5.930.000	37,06	20,40		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.000.000	16,66	16,66	0	100	7.500.000	16,67	7.345.000	8.580.000	19,07	2,40		
1	Penyediaan Barang Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	28.800.000	16,66	16,66	0	100	4.800.000	16,67	7.345.000	7.345.000	25,50	8,84		
2	Penyediaan Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.200.000	16,66	16,66	0	100	2.700.000	16,67	0	1.235.000	7,62	(9,04)		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.000.000	20	20	0	100	400.000	20	0	0	0	(20)		
1	Penyediaan Surat Kabar / Majalah	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.000.000	20	20	0	100	400.000	20	0	0	0	(20)		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	190.000.000	16,67	17,11	0,45	102,69	31.674.000	16,67	11.767.500	31.457.500	16,56	(0,11)		
1	Rapat Koordinasi dan Konsultasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	87.650.000	16,66	16,66	0	100	14.608.000	16,67	3.907.500	12.800.000	14,60	(2,06)		
2	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Survei Aset di BPJ Wilayah Purwodadi	PAD & Dana Transfer Lainnya	57.300.000	16,66	16,66	0	100	9.550.000	16,67	6.610.000	13.157.500	22,96	6,30		
3	Pelaksanaan Rapat Koordinasi POK	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.950.000	16,68	16,68	0	100	1.326.000	16,68	0	0	0	(16,68)		
4	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembinaan Pegawai	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.900.000	16,66	22,01	5,35	132,11	2.650.000	16,67	0	3.500.000	22,01	5,35		
5	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Insidentil	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.200.000	16,70	16,70	0	100	3.540.000	16,70	1.250.000	2.000.000	9,43	(7,26)		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.187.658.000	16,66	16,70	0,04	100,25	197.939.000	16,67	136.074.756	153.983.526	12,97	(3,70)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	16,70	26,70	10,00	159,91	835.000	16,70	0	1.000.000	20	3,30		
1	Penyediaan Bea Materai	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.000.000	16,66	33,33	16,67	200,06	500.000	16,67	0	1.000.000	33,33	16,67		
2	Penyediaan Biaya Jasa/Ekspedisi Barang dan Pengiriman Surat	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.000.000	16,75	16,75	0	100	335.000	16,75	0	0	0	(16,75)		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	220.000.000	16,66	16,66	0	100	36.666.000	16,67	16.970.506	33.879.276	15,40	(1,27)		
1	Pembayaran Biaya Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.000.000	16,66	16,66	0	100	2.500.000	16,67	563.100	837.900	5,59	(11,08)		
2	Pembayaran Biaya Internet	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.000.000	16,66	16,66	0	100	7.500.000	16,67	2.810.652	5.437.083	12,08	(4,58)		
3	Pembayaran Biaya Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	16,66	16,66	0	100	25.000.000	16,67	12.948.672	26.304.906	17,54	0,87		
4	Pembayaran Biaya Telepon	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	16,66	16,66	0	100	1.666.000	16,66	648.082	1.299.387	12,99	(3,67)		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	962.658.000	16,66	16,66	0	100	160.438.000	16,67	119.104.250	119.104.250	12,37	(4,29)		
1	Penyediaan Jasa Kebersihan (Cleaning Service) di Purwodadi	PAD & Dana Transfer Lainnya	111.039.000	16,66	16,66	0	100	18.506.000	16,67	13.030.000	13.030.000	11,73	(4,93)		
2	Penyediaan Jasa Tenaga Pengamanan di Purwodadi	PAD & Dana Transfer Lainnya	266.859.000	16,66	16,66	0	100	44.476.000	16,67	37.395.250	37.395.250	14,01	(2,65)		
3	Penyediaan Jasa Kebersihan (Cleaning Service) di Blora	PAD & Dana Transfer Lainnya	74.391.000	16,66	16,66	0	100	12.398.000	16,67	8.602.000	8.602.000	11,56	(5,10)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
29	Penggantian Perkerasan Beton Ruas Sidoharjo - Gabungan - Gemolong	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
30	Penggantian Perkerasan Beton Ruas Kunduran - Ngawen - Blora	PAD & Dana Transfer Lainnya	399.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
31	Survey PKRMS	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
32	Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat di BPJ Wilayah Purwodadi (12 Kegiatan)	PAD & Dana Transfer Lainnya	124.800.000	16,66	16,66	0	100	20.800.000	16,67	0	0	0	(16,67)		
33	Penggantian Perkerasan Beton Ruas Godong - Purwodadi	PAD & Dana Transfer Lainnya	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
34	Honorarium Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara	PAD & Dana Transfer Lainnya	37.200.000	16,66	16,66	0	100	6.200.000	16,67	0	0	0	(16,67)		
	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta.	PAD & Dana Transfer Lainnya	39.371.141.000	12,57	16,52	3,95	131,42	1.124.134.000	2,86	571.827.475	1.306.964.553	3,32	0,46		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.679.091.000	16,37	16,42	0,05	100,29	176.859.000	10,53	62.948.475	164.436.553	9,79	(0,74)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	263.010.000	17,92	17,98	0,07	100,36	47.128.000	17,92	6.677.000	41.753.890	15,88	(2,04)		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.500.000	23,42	23,42	0,00	100,00	2.225.000	23,42	0	1.995.000	21	(2,42)		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.500.000	23,42	23,42	0,00	100,00	2.225.000	23,42	0	1.995.000	21	(2,42)		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	42.500.000	22,32	22,46	0,14	100,63	9.490.000	22,33	0	10.745.000	25,28	2,95		
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	42.500.000	22,32	22,46	0,14	100,63	9.490.000	22,33	0	10.745.000	25,28	2,95		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.550.000	31,66	32,00	0,34	101,07	2.390.000	31,66	0	2.510.000	33,25	1,59		
1	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kantor BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.550.000	31,66	32,00	0,34	101,07	2.390.000	31,66	0	2.510.000	33,25	1,59		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	29.960.000	17,03	17,18	0,15	100,88	5.101.000	17,03	2.500.000	5.040.000	16,82	(0,20)		
1	Penyediaan Barang Cetak Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.860.000	17,43	17,72	0,29	101,66	2.415.000	17,42	1.000.000	2.860.000	20,63	3,21		
2	Belanja Penggandaan dan Penjiilidan Dokumen	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.100.000	16,69	16,72	0,03	100,18	2.686.000	16,68	1.500.000	2.180.000	13,54	(3,14)		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.500.000	16,72	16,74	0,02	100,12	585.000	16,71	255.000	510.000	14,57	(2,14)		
1	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.500.000	16,72	16,74	0,02	100,12	585.000	16,71	255.000	510.000	14,57	(2,14)		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **		170.000.000	16,08	16,10	0,02	100,14	27.337.000	16,08	3.922.000	20.953.890	12,33	(3,75)		
1	Pelaksanaan Rapat Koordinasi POK		7.950.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembinaan Pegawai		10.600.000	0	0,00	0,00	0	0	0	1.961.000	3.551.000	33,50	33,50		
3	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Insidentil		18.550.000	28,58	28,79	0,21	100,74	5.300.000	28,57	1.961.000	3.816.000	20,57	(8)		
4	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Survey Aset di BPJ Wilayah Surakarta		51.000.000	17,50	17,50	0,00	100,00	8.925.000	17,50	0	6.465.890	12,68	(4,82)		
5	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi		81.900.000	16	16,00	0,00	100,00	13.112.000	16,01	0	7.121.000	8,69	(7,32)		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	547.371.000	18,28	18,37	0,08	100,45	100.089.000	18,29	39.449.475	95.500.663	17,45	(0,84)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.000.000	16,72	16,79	0,07	100,42	680.000	17	0	1.000.000	25	8		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Pengiriman Dokumen BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.000.000	16,72	16,79	0,07	100,42	680.000	17	0	1.000.000	25	8		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	121.500.000	16,67	16,92	0,25	101,49	20.250.000	16,67	9.351.475	18.473.663	15,20	(1,46)		
1	Penyediaan Langganan Telepon Kantor BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000	16,66	16,83	0,17	101,02	250.000	16,67	103.071	206.142	13,74	(2,92)		
2	Penyediaan Langganan Air Kantor BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	16,50	17,00	0,50	103,03	3.300.000	16,50	1.614.950	3.104.500	15,52	(0,98)		
3	Penyediaan Langganan Listrik Kantor BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.000.000	16,72	16,93	0,21	101,26	11.700.000	16,71	6.047.804	12.223.721	17,46	0,75		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.294.000	15	63,10	48,10	420,67	2.275.000	24,48	300.000	5.864.000	63,09	38,62		
3	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.706.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan Rutin Jembatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.469.800.000	7,72	9,31	1,59	120,60	93.500.000	3,79	76.221.000	105.937.000	4,29	0,50		
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.460.000	10	20,31	10,31	203,10	3.500.000	28,09	2.531.000	2.531.000	20,31	(7,78)		
2	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	47.802.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Upah Tenaga Kerja Jembatan BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	605.335.000	10	10	0	100	0	0	0	0	0	0		
4	Upah Tenaga Kerja POKMAS (Kelompok Masyarakat) Jembatan BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	435.888.000	10	14,23	4,23	142,30	40.000.000	9,18	32.300.000	62.016.000	14,23	5,05		
5	Pengadaan Bahan / Material Jembatan BPJ Wilayah Surakarta (Kab. Boyolali, Kab. Klaten, Kota Surakarta, Kab. Karanganyar)	PAD & Dana Transfer Lainnya	315.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Pengadaan Bahan / Material Jembatan BPJ Wilayah Surakarta (Kab. Sukoharjo dan Kab. Wonogiri)	PAD & Dana Transfer Lainnya	635.000.000	10	10	0	100	40.000.000	6,30	0	0	0	(6,30)		
7	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	68.729.000	10	28,41	18,41	284,10	0	0	19.525.000	19.525.000	28,41	28,41		
8	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	149.586.000	10	14,62	4,62	146,20	10.000.000	6,69	21.865.000	21.865.000	14,62	7,93		
9	Pekerjaan Pengecatan Jembatan Pakem Ruas Ngadirojo - Giriwoyo	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Rehabilitasi Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.314.000.000	4,35	12,43	8,09	286,05	4.200.000	0,02	2.420.000	14.402.000	0,07	0,05		
1	Rehabilitasi Jalan Ruas Lingkar Selatan Karanganyar	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000.000	5	5,30	0,30	106,04	0	0	0	0	0	0	Rencana : 2,659% Realisasi : 5,302% Deviasi : 2,643%	
2	Rehabilitasi Jalan Ruas Karanganyar - Batujamus (Bts. Kab. Sragen/Karanganyar)	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000.000	5	0	(5)	0	0	0	0	0	0	0	Paket terkontrak pada tanggal 29 Februari 2024	Percepatan pekerjaan pada bulan selanjutnya
3	Rehabilitasi Jalan Bts. Kab. Boyolali-Klaten - Boyolali-Bts. Kab. Klaten	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.000.000.000	5	0,42	(4,59)	8,30	0	0	0	0	0	0	prediksi cuaca dari BMKG sering meleset, cuaca ekstrim	memaksimalkan tenaga kerja dilapangan, optimalisasi jam lembur pekerja
4	Rehabilitasi Jalan Ruas Nguter/Bts. Kab. Sukoharjo - Wonogiri	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.200.000.000	5	3,25	(1,75)	65	0	0	0	0	0	0		
5	Rehabilitasi Jalan Ruas Ngadirojo - Biting/Bts. Prov. Jatim	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.250.000.000	5	2,30	(2,70)	46	0	0	0	0	0	0		
6	Rehabilitasi Jalan Ruas Kalisoro - Bts. Prov. Jatim	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000.000	5	0	(5)	0	0	0	0	0	0	0	Paket terkontrak pada tanggal 29 Februari 2024	Percepatan pekerjaan pada bulan selanjutnya
7	Rehabilitasi Jalan Ruas Purwanto - Nawangan/Bts. Prov. Jatim	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	kontrak tanggal 29 februari 2024	
8	Rehabilitasi Jalan Ruas Wonogiri - Manyaran - Blimbing/Bts. Prov. DIY	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000.000	5	0	(5)	0	0	0	0	0	0	0	kontrak tanggal 29 februari 2024	
9	Rehabilitasi Jalan Ruas Lingkar Timur Sukoharjo	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.250.000.000	5	96,74	91,74	1.934,74	0	0	0	0	0	0		
10	Rehabilitasi Jalan Ruas Karanganyar - Jatipuro/Bts. Kab. Wonogiri	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000.000	5	1,34	(3,66)	26,74	0	0	0	0	0	0	Prediksi perkiraan cuaca sering meleset sehingga pekerjaan Slurry Seal tidak dapat dilakukan saat hujan.	mengoptimalkan jam kerja dilapangan
11	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.622.000	20	66,62	46,62	333,10	4.200.000	19,42	2.420.000	14.402.000	66,61	47,18		
12	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	92.378.000	0	1,20	1,20	0	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan Rutin Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.980.250.000	26,06	25,70	(0,36)	98,60	847.300.000	6,06	429.938.000	1.016.325.000	7,27	1,21		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.818.000	20	40,73	20,73	203,65	9.000.000	33,56	2.435.000	10.922.000	40,73	7,17		
2	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	207.399.000	5	5	0	100	28.300.000	13,65	0	0	0	(13,65)		
3	Upah Tenaga Kerja Jalan BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.931.608.000	4	5,10	1,10	127,50	200.000.000	10,35	98.597.000	98.597.000	5,10	(5,25)		
4	Upah Tenaga Kerja POKMAS (Kelompok Masyarakat) Jalan BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.792.400.000	10	14,72	4,72	147,20	300.000.000	10,74	200.736.000	410.976.000	14,72	3,97		
5	Pengadaan Aspal Emulsi Jalan BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	480.000.000	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0		
6	Pengadaan Aspal Pen 60/70 Jalan BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.880.000.000	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0		
7	Pengadaan Campuran Aspal Panas (CAP) Jalan BPJ Wilayah Surakarta (Kab. Boyolali, Kab. Klaten, Kota Surakarta, Kab. Karanganyar)	PAD & Dana Transfer Lainnya	655.000.000	7	0	(7)	0	40.000.000	6,11	0	0	0	(6,11)	dalam proses pengadaan	rencana spk tanggal 6 maret 2024
8	Pengadaan CPHMA Jalan BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	400.000.000	100	0	(100)	0	0	0	0	0	0	0	dalam rencana pengadaan	rencana spk tanggal 6 maret 2024
9	Pengadaan Bahan/Material Jalan BPJ Wilayah Surakarta (Kab. Boyolali, Kab. Klaten, Kota Surakarta, Kab. Karanganyar)	PAD & Dana Transfer Lainnya	660.000.000	10	10	0	100	40.000.000	6,06	0	0	0	(6,06)		
10	Pekerjaan Marka Jalan BPJ Wilayah Surakarta (Kab. Boyolali, Kab. Klaten, Kota Surakarta, Kab. Karanganyar)	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	Pengadaan Pohon Ayoman (Kab. Boyolali, Kab. Klaten, Kota Surakarta, Kab. Karanganyar)	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	0	100	100	0	0	0	24.958.000	24.958.000	99,83	99,83		
12	Pengadaan Campuran Aspal Panas (CAP) Jalan BPJ Wilayah Surakarta (Kab. Sukoharjo dan Kab. Wonogiri)	PAD & Dana Transfer Lainnya	540.000.000	10	0	(10)	0	30.000.000	5,56	0	0	0	(5,56)	dalam rencana pengadaan	rencana spk 6 maret 2024
13	Pengadaan Bahan/Material Jalan BPJ Wilayah Surakarta (Kab. Sukoharjo dan Kab. Wonogiri)	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.400.000.000	10	10	0	100	80.000.000	5,71	0	0	0	(5,71)		
14	Pekerjaan Marka Jalan BPJ Wilayah Surakarta (Kab. Sukoharjo dan Kab. Wonogiri)	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	Pengadaan Pohon Ayoman (Kab. Sukoharjo dan Kab. Wonogiri)	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	0	100	100	0	0	0	24.952.000	24.952.000	99,81	99,81		
16	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	285.817.000	10	19,30	9,30	193	20.000.000	7,00	0	55.160.000	19,30	12,30		
17	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.046.500.000	10	37,35	27,35	373,50	100.000.000	9,56	78.260.000	390.760.000	37,34	27,78		
18	Pemeliharaan Alat Berat Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	103.708.000	10	0	(10)	0	0	0	0	0	0	0	menyesuaikan kebutuhan lapangan	akan disesuaikan pada bulan berikutnya
19	Pekerjaan Pelebaran Beton Ruas Jalan Karanganyar - Batujamus/Bts. Kab. Sragen	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	Pekerjaan Saluran Drainase Ruas Jalan Lingkar Selatan Karanganyar	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	Pekerjaan Dinding Penahan Tanah (DPT) Ruas Jalan Purwantoro - Nawangan/Bts. Prov. Jatim	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat	PAD & Dana Transfer Lainnya	621.000.000	10	0	(10)	0	0	0	0	0	0	0	belum diadakan kegiatan sosialisasi	-
	Balai Pengujian dan Peralatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.575.651.000	23,75	23,81	0,06	100,23	758.191.166	4,87	692.454.282	786.430.031	5,05	0,18		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.718.698.000	9,69	10,16	0,47	104,85	166.591.000	9,69	145.590.474	157.042.223	9,14	(0,56)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	207.500.000	11,60	11,60	0	100	24.068.000	11,60	38.717.015	38.717.015	18,66	7,06		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	20	20	0	100	4.000.000	20	3.883.000	3.883.000	19,42	(0,59)		
1	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	20	20	0	100	4.000.000	20	3.883.000	3.883.000	19,42	(0,59)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	17	17	0	100	8.500.000	17	4.839.000	4.839.000	9,68	(7,32)		
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	17	17	0	100	8.500.000	17	4.839.000	4.839.000	9,68	(7,32)		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	0	0	0	0	0	0	4.679.000	4.679.000	18,72	18,72		
1	Bahan pembersih dan alat kebersihan kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	0	0	0	0	0	0	4.679.000	4.679.000	18,72	18,72		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	15	15	0	100	1.500.000	15	2.850.000	2.850.000	28,50	13,50		
1	Penyediaan bahan cetak dan penggandaan kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	15	15	0	100	1.500.000	15	2.850.000	2.850.000	28,50	13,50		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.500.000	10	10	0	100	250.000	10	400.000	400.000	16	6		
1	Biaya Langganan Surat Kabar	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.500.000	10	10	0	100	250.000	10	400.000	400.000	16	6		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	9,82	9,82	0	100	9.818.000	9,82	22.066.015	22.066.015	22,07	12,25		
1	Pelaksanaan Rapat Koordinasi POK di BPJ Wilayah Se Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	38.160.000	10	10	0	100	3.816.000	10	3.684.500	3.684.500	9,66	(0,34)		
2	Pelaksanaan Rakor, Sosialisasi dan Konsultasi bidang ke-Tata Usaha-an	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.940.000	10	10	0	100	4.094.000	10	12.184.500	12.184.500	29,76	19,76		
3	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembinaan dan Kepegawaian	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.540.000	20	20	0	100	1.908.000	20	5.300.000	5.300.000	55,56	35,56		
4	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Sensus Barang Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Insidentil	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.120.000	0	0	0	0	0	0	897.015	897.015	12,60	12,60		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.220.098.000	9,99	10,65	0,66	106,63	121.843.000	9,99	98.731.959	110.183.708	9,03	(0,96)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.750.000	20	20	0	100	550.000	20	0	0	0	(20)		
1	Penyediaan Benda Pos atau Materai	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.750.000	20	20	0	100	550.000	20	0	0	0	(20)		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	238.800.000	16,66	16,70	0,04	100,24	39.800.000	16,67	12.452.959	23.904.708	10,01	(6,66)		
1	Belanja Tagihan Telepon	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.000.000	16,66	16,70	0,04	100,24	1.000.000	16,67	25.532	50.787	0,85	(15,82)		
2	Belanja Tagihan Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	36.000.000	16,66	16,70	0,04	100,24	6.000.000	16,67	1.154.990	2.592.710	7,20	(9,46)		
3	Belanja Tagihan Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	180.000.000	16,66	16,70	0,04	100,24	30.000.000	16,67	9.949.587	18.615.511	10,34	(6,32)		
4	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.800.000	16,66	16,70	0,04	100,24	2.800.000	16,67	1.322.850	2.645.700	15,75	(0,92)		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	978.548.000	8,33	9,15	0,82	109,79	81.493.000	8,33	86.279.000	86.279.000	8,82	0,49		
1	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	653.916.000	8,33	9,54	1,21	114,53	54.493.000	8,33	62.396.000	62.396.000	9,54	1,21		
2	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	PAD & Dana Transfer Lainnya	324.632.000	8,33	8,35	0,02	100,24	27.000.000	8,32	23.883.000	23.883.000	7,36	(0,96)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	291.100.000	7,10	7,11	0,00	100,05	20.680.000	7,10	8.141.500	8.141.500	2,80	(4,31)		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	133.300.000	11,59	11,60	0,01	100,06	15.450.000	11,59	6.221.500	6.221.500	4,67	(6,92)		
1	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	20	20	0	100	10.000.000	20	4.271.500	4.271.500	8,54	(11,46)		
2	Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Angkutan	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.300.000	16,67	16,70	0,03	100,18	5.050.000	16,67	0	0	0	(16,67)		
3	Belanja Jasa STNK	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Belanja Jasa KIR	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.400.000	16,67	16,70	0,03	100,18	400.000	16,67	0	0	0	(16,67)		
5	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	44.100.000	0	0	0	0	0	0	1.950.000	1.950.000	4,42	4,42		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	57.800.000	9,05	9,05	0	100	5.230.000	9,05	1.920.000	1.920.000	3,32	(5,73)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Pengisian Tabung Pemadang Kebakaran	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pemeliharaan Rutin Peralatan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	52.300.000	10	10	0	100	5.230.000	10	1.920.000	1.920.000	3,67	(6,33)		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.856.953.000	25,49	25,50	0,00	100,02	591.600.166	4,27	546.863.808	629.387.808	4,54	0,27		
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.856.953.000	25,49	25,50	0,00	100,02	591.600.166	4,27	546.863.808	629.387.808	4,54	0,27		
	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.990.000.000	5,98	5,99	0,01	100,11	358.697.366	5,99	255.519.050	303.515.050	5,07	(0,92)		
1	Penyiapan Bahan Penunjang Laboratorium	PAD & Dana Transfer Lainnya	187.152.000	25	25	0	100	46.788.000	25	28.130.000	28.130.000	15,03	(9,97)		
2	Penyediaan Sertifikat Hasil Uji Mutu Konstruksi, Air dan Lingkungan	PAD & Dana Transfer Lainnya	43.917.000	10	10	0	100	4.391.700	10	6.677.000	6.677.000	15,20	5,20		
3	Penyediaan Bahan Cetak Pendukung Kegiatan Laboratorium	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.100.000	16,66	16,70	0,04	100,24	7.700.000	17,07	11.550.000	11.550.000	25,61	8,54		
4	Makanan dan Minuman Rapat Pelatihan Teknis Laboratorium	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.480.000	16,66	16,70	0,04	100,24	4.080.000	16,67	890.000	890.000	3,64	(13,03)		
5	Penyiapan Peralatan Kerja Laboratorium	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.529.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Pengembangan Aplikasi "Silakon BangJali"	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	Pengambilan Sampel Uji dan Uji Petik Lapangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	89.822.000	16,66	16,70	0,04	100,24	14.970.000	16,67	24.573.000	24.573.000	27,36	10,69		
8	Pemeliharaan Peralatan Laboratorium	PAD & Dana Transfer Lainnya	204.000.000	16,66	16,70	0,04	100,24	34.000.000	16,67	15.200.000	15.200.000	7,45	(9,22)		
9	Pengadaan Alat Uji Laboratorium Bahan Bangunan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	Pengadaan Alat Uji Laboratorium Aspal	PAD & Dana Transfer Lainnya	266.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	Pengadaan Perlengkapan Laboratorium Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	185.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	Pengadaan Perlengkapan Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	PAD & Dana Transfer Lainnya	195.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	Pemindahan dan Pengadaan Perlengkapan AMP	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	Persiapan Pengadaan Alat Laboratorium	PAD & Dana Transfer Lainnya	122.000.000	12,30	12,30	0	100	15.000.000	12,30	0	0	0	(12,30)		
15	Surveilance dan Reakreditasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	188.740.000	0	0	0	0	0	0	450.000	450.000	0,24	0,24		
16	Kalibrasi Peralatan Laboratorium	PAD & Dana Transfer Lainnya	85.400.000	25	25	0	100	21.350.000	25	0	0	0	(25)		
17	Uji Profisiensi KAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	59.860.000	16,70	16,70	0	100	10.000.000	16,71	26.651.800	26.651.800	44,52	27,82		
18	Uji Kinerja Laboratorium	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	0	0	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000	50	50		
19	Bahan Cetak Kelengkapan Sosialisasi Pengendalian Mutu	PAD & Dana Transfer Lainnya	43.950.000	50	50	0	100	21.975.000	50	26.256.250	26.256.250	59,74	9,74		
20	Makan Minum Sosialisasi Pengendalian Mutu	PAD & Dana Transfer Lainnya	28.680.000	50	50	0	100	14.340.000	50	22.060.000	22.060.000	76,92	26,92		
21	Honorarium Sosialisasi Pengendalian Mutu	PAD & Dana Transfer Lainnya	33.700.000	50	50	0	100	16.850.000	50	11.000.000	11.000.000	32,64	(17,36)		
22	Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	553.800.000	16,66	16,70	0,04	100,24	92.300.000	16,67	46.150.000	92.300.000	16,67	0		
23	Iuran Jaminan Kesehatan Kerja Bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.152.000	16,66	16,70	0,04	100,24	3.692.000	16,67	1.846.000	3.692.000	16,67	0		
24	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.332.000	16,66	16,70	0,04	100,24	222.000	16,67	202.800	202.800	15,23	(1,44)		
25	Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.663.000	16,66	16,70	0,04	100,24	277.166	16,67	253.500	253.500	15,24	(1,42)		
26	Sewa Bangunan Gedung Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	Perjalanan Dinas Biasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	101.523.000	50	50	0	100	50.761.500	50	23.628.700	23.628.700	23,27	(26,73)		
28	Sosialisasi Infrastruktur	PAD & Dana Transfer Lainnya	135.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Pengadaan Alat Laboratorium Untuk AMP BPJ Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
30	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang Mobil Laboratorium Lapangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	800.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan Rutin Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.866.953.000	40,35	40,35	0,00	100,01	232.902.800	2,96	291.344.758	325.872.758	4,14	1,18		
1	Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Peralatan Kebidmargaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.920.461.000	7	7	0	100	134.387.500	7,00	254.915.758	254.915.758	13,27	6,28		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Pengembangan Aplikasi Wa Albar	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	40	40	0	100	0	0	0	0	0	0		
3	Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	398.400.000	16,66	16,70	0,04	100,24	66.400.000	16,67	33.200.000	66.400.000	16,67	0		
4	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.936.000	16,66	16,70	0,04	100,24	2.656.000	16,67	1.328.000	2.656.000	16,67	0		
5	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	960.000	16,66	16,70	0,04	100,24	160.000	16,67	156.000	156.000	16,25	(0,42)		
6	Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.196.000	16,66	16,70	0,04	100,24	199.300	16,66	195.000	195.000	16,30	(0,36)		
7	Penyusunan Perencanaan Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kebinarmargaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.325.000	100	100	0	100	11.325.000	100	0	0	0	(100)		
8	Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kebinarmargaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.675.000	20,29	20,30	0,01	100,05	2.775.000	20,29	0	0	0	(20,29)		
9	Pengadaan Forklift	PAD & Dana Transfer Lainnya	400.000.000	80	80	0	100	0	0	0	0	0	0		
10	Pengadaan Bronjong	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.325.000.000	80	80	0	100	0	0	0	0	0	0		
11	Penyusunan Perencanaan Pekerjaan Belanja Bahan-Bahan Bangunan Dan Konstruksi	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.880.000	100	100	0	100	11.320.000	56,94	1.550.000	1.550.000	7,80	(49,14)		
12	Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Bahan-Bahan Bangunan Dan Konstruksi	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.620.000	20,89	20,90	0,01	100,05	3.680.000	20,89	0	0	0	(20,89)		
13	Pengadaan Armco	PAD & Dana Transfer Lainnya	662.500.000	25	25	0	100	0	0	0	0	0	0		
14	Pengadaan U-Ditch	PAD & Dana Transfer Lainnya	960.000.000	25	25	0	100	0	0	0	0	0	0		
15	Pengadaan Barrier Beton	PAD & Dana Transfer Lainnya	840.000.000	25	25	0	100	0	0	0	0	0	0		
16	Pengadaan Geobag Non Woven	PAD & Dana Transfer Lainnya	250.000.000	50	50	0	100	0	0	0	0	0	0		
	Balai Jasa Konstruksi	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.688.517.000	10,14	10,37	0,24	102,34	151.888.000	3,24	209.241.849	220.099.076	4,69	1,45		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	840.217.000	16,54	17,73	1,19	107,21	101.830.000	12,12	92.180.549	103.037.776	12,26	0,14		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	139.500.000	20,82	25,64	4,82	123,13	15.630.000	11,20	25.605.000	30.641.500	21,97	10,76		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.400.000	18	50	32	277,78	1.400.000	16,67	4.200.000	4.200.000	50	33,33		
1	Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.400.000	18	50	32	277,78	1.400.000	16,67	4.200.000	4.200.000	50	33,33		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	35.000.000	25	27	2	108	0	0	9.325.000	9.325.000	26,64	26,64		
1	Pengadaan Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	35.000.000	25	27	2	108	0	0	9.325.000	9.325.000	26,64	26,64		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.400.000	25	50	25	200	0	0	4.200.000	4.200.000	50	50		
1	Penyediaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.400.000	25	50	25	200	0	0	4.200.000	4.200.000	50	50		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.600.000	52,69	100	47,31	189,78	250.000	9,62	2.600.000	2.600.000	100	90,38		
1	Penyediaan Barang Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.100.000	100	100	0	100	0	0	1.100.000	1.100.000	100	100		
2	Penggandaan Dokumen	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000	18	100	82	555,56	250.000	16,67	1.500.000	1.500.000	100	83,33		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.500.000	18	18	0	100	580.000	16,57	290.000	580.000	16,57	0		
1	Penyediaan Bahan Bacaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.500.000	18	18	0	100	580.000	16,57	290.000	580.000	16,57	0		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	81.600.000	18	18	0	100	13.400.000	16,42	4.990.000	9.736.500	11,93	(4,49)		
1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Rutin	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.800.000	18	18	0	100	4.400.000	16,42	1.580.000	3.610.000	13,47	(2,95)		
2	Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	54.800.000	18	18	0	100	9.000.000	16,42	3.410.000	6.126.500	11,18	(5,24)		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	525.717.000	18,02	18,22	0,20	101,11	86.200.000	16,40	49.250.549	55.071.276	10,48	(5,92)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.600.000	25	91	66	364	0	0	1.450.000	1.450.000	90,63	90,63		
1	Penyediaan Peranko, Materai dan Benda Pos lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.600.000	25	91	66	364	0	0	1.450.000	1.450.000	90,63	90,63		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	85.200.000	18	18	0	100	14.200.000	16,67	8.196.549	14.017.276	16,45	(0,21)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	Peningkatan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (Mas Petruk)	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	0	2,20	2,20	0	0	0	0	0	0	0		
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI **	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Penyelenggaraan pelatihan administrator SIPJAKI	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	PAD & Dana Transfer Lainnya	462.855.000	9,03	9,03	0	100	2.224.000	0,48	0	0	0	(0,48)		
	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	462.855.000	9,03	9,03	0	100	2.224.000	0,48	0	0	0	(0,48)		
1	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	62.775.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	58.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	58.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Penyusunan Profil Pembinaan Jasa Konstruksi Kab./Kota Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	149.536.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Persiapan Pelaksanaan Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.344.000	18	18	0	100	2.224.000	16,67	0	0	0	(16,67)		
6	Workshop Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	PAD & Dana Transfer Lainnya	119.400.000	33	33	0	100	0	0	0	0	0	0		

** Sub Kegiatan