

**LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

SKPD : Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
KEPALA SKPD : Dr. Ir. AR. HANUNG TRIYONO, M.Si
BULAN : November

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik; DAK-Non Fisik	735.394.981.000	93,14	96,09	2,95	103,17	631.576.933.191	85,88	89.930.697.984	562.584.889.839	76,50	(9,38)		
	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.191.015.000	89,79	90,23	0,45	100,50	89.560.875.684	89,39	7.621.593.481	87.085.520.496	86,92	(2,47)		
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	483.138.000	88,78	95,61	6,83	107,69	334.593.000	69,25	51.147.000	336.836.875	69,72	0,46		
	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	218.578.000	92,39	95,19	2,81	103,04	172.284.000	78,82	13.553.500	170.190.960	77,86	(0,96)		
1	Belanja Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.033.000	91,63	100,00	8,37	109,13	18.033.000	100,00	0	18.032.000	99,99	(0,01)		
2	Belanja Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	500.000	100,00	100,00	0	100,00	0	0,00	0	500.000	100,00	100		
3	Belanja Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.540.000	81,00	91,80	10,80	113,33	15.015.000	80,99	2.169.000	10.901.200	58,80	(22,19)		
4	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	PAD & Dana Transfer Lainnya	57.000.000	90,31	93,81	3,50	103,87	41.285.000	72,43	2.750.000	40.535.000	71,11	(1,32)		
5	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	124.505.000	95,11	95,61	0,50	100,53	97.951.000	78,67	8.634.500	100.222.760	80,50	1,82		
	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	264.560.000	85,81	95,96	10,15	111,83	162.309.000	61,35	37.593.500	166.645.915	62,99	1,64		
1	Belanja Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	27.874.000	92,82	96,48	3,66	103,95	17.156.000	61,55	0	14.394.000	51,64	(9,91)		
2	Belanja Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.000.000	91,84	92,37	0,53	100,58	4.234.000	70,57	0	3.736.800	62,28	(8,29)		
3	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	PAD & Dana Transfer Lainnya	37.340.000	89,91	92,22	2,31	102,57	11.392.000	30,51	2.287.000	11.679.000	31,28	0,77		
4	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	193.346.000	83,82	96,72	12,90	115,39	129.527.000	66,99	35.306.500	136.836.115	70,77	3,78		
	Administrasi Keuangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	82.340.871.000	89,16	89,19	0,03	100,04	73.396.524.000	89,14	5.856.012.127	73.296.946.820	89,02	(0,12)		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	82.169.969.000	89,16	89,18	0,02	100,03	73.239.061.000	89,13	5.852.755.627	73.142.523.648	89,01	(0,12)		
1	Gaji Pokok PNS	PAD & Dana Transfer Lainnya	32.296.256.000	90,48	90,51	0,03	100,03	29.216.251.000	90,46	2.127.541.800	29.172.209.650	90,33	(0,14)		
2	Tunjangan Keluarga	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.609.392.000	83,10	83,21	0,11	100,13	2.999.268.000	83,10	218.216.604	2.994.117.384	82,95	(0,14)		
3	Tunjangan Jabatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	553.693.000	91,88	91,96	0,08	100,09	508.470.000	91,83	41.640.000	508.650.000	91,86	0,03		
4	Tunjangan Fungsional	PAD & Dana Transfer Lainnya	191.547.000	41,22	41,40	0,18	100,44	79.045.000	41,27	6.445.000	79.045.000	41,27	0		
5	Tunjangan Fungsional Umum	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.427.565.000	91,69	91,77	0,08	100,09	1.309.050.000	91,70	92.800.000	1.307.865.000	91,62	(0,08)		
6	Tunjangan Beras	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.781.354.000	92,01	92,22	0,21	100,23	1.638.642.000	91,99	118.696.380	1.635.678.050	91,82	(0,17)		
7	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	PAD & Dana Transfer Lainnya	124.342.000	43,17	43,17	0	100,00	53.638.000	43,14	1.299.232	53.717.072	43,20	0,06		
8	Pembulatan Gaji	PAD & Dana Transfer Lainnya	441.000	86,51	86,73	0,22	100,25	374.000	84,81	27.147	380.675	86,32	1,51		
9	Iuran BPJS Kesehatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.849.808.000	85,86	85,86	0	100,00	2.445.925.000	85,83	210.952.898	2.441.601.569	85,68	(0,15)		
10	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 0.24%	PAD & Dana Transfer Lainnya	75.474.000	78,05	78,10	0,05	100,06	58.896.000	78,03	5.042.095	58.815.780	77,93	(0,11)		
11	Iuran Jaminan Kematian (JKM) 0.72%	PAD & Dana Transfer Lainnya	226.422.000	78,05	78,05	0	100,00	176.697.000	78,04	15.126.287	176.447.340	77,93	(0,11)		
12	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	PAD & Dana Transfer Lainnya	39.033.675.000	89,07	89,07	0	100,00	34.752.805.000	89,03	3.014.968.184	34.713.996.128	88,93	(0,10)		
	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran **	PAD & Dana Transfer Lainnya	170.902.000	91,65	95,88	4,23	104,61	157.463.000	92,14	3.256.500	154.423.172	90,36	(1,78)		
1	Belanja Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	81.568.000	91,65	94,52	2,87	103,13	75.336.000	92,36	0	77.096.000	94,52	2,16		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Belanja Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.234.000	91,65	99,77	8,12	108,86	10.374.000	92,34	0	11.206.000	99,75	7,41		
3	Belanja Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.000.000	91,66	91,68	0,02	100,02	16.555.000	91,97	1.786.500	9.749.650	54,16	(37,81)		
4	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.600.000	91,74	91,74	0	100,00	11.588.000	91,97	1.470.000	8.921.500	70,81	(21,16)		
5	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	47.500.000	91,64	99,99	8,35	109,11	43.610.000	91,81	0	47.450.022	99,89	8,08		
	Administrasi Umum	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.324.506.000	92,75	94,99	2,24	102,42	15.787.258.684	91,13	1.714.434.354	13.445.436.801	77,61	(13,52)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	82.167.000	95,32	97,60	2,28	102,39	74.059.500	90,13	3.900.000	59.394.400	72,28	(17,85)		
1	Belanja Perangko, Materai dan Bena Pos Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.560.000	93,00	93,00	0	100,00	4.286.000	93,99	410.000	4.151.000	91,03	(2,96)		
2	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.800.000	92,32	100,00	7,68	108,32	2.580.000	92,14	0	2.800.000	100,00	7,86		
3	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.890.000	91,66	100,00	8,34	109,10	2.890.000	100,00	0	2.890.000	100,00	0		
4	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.760.000	92,00	99,52	7,52	108,17	1.684.000	95,68	0	1.647.500	93,61	(2,07)		
5	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.579.000	92,32	100,00	7,68	108,32	2.381.000	92,32	0	2.030.000	78,71	(13,61)		
6	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.320.000	90,85	100,00	9,15	110,07	1.200.000	90,91	0	1.320.000	100,00	9,09		
7	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.144.000	91,66	100,00	8,34	109,10	2.882.000	91,67	90.500	3.139.700	99,86	8,20		
8	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.400.000	92,40	100,00	7,60	108,23	2.217.500	92,40	100.000	2.400.000	100,00	7,60		
9	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.200.000	90,16	100,00	9,84	110,91	4.700.000	90,38	0	5.200.000	100,00	9,62		
10	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.400.000	100,00	100,00	0	100,00	2.400.000	100,00	0	2.400.000	100,00	0		
11	penataan arsip	PAD & Dana Transfer Lainnya	33.000.000	100,00	100,00	0	100,00	33.000.000	100,00	3.060.000	22.370.000	67,79	(32,21)		
12	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.150.000	91,63	91,63	0	100,00	12.875.000	67,23	239.500	8.646.200	45,15	(22,08)		
13	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	964.000	95,00	96,00	1	101,05	964.000	100,00	0	400.000	41,49	(58,51)		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.108.653.000	90,89	92,23	1,35	101,48	1.949.385.840	92,45	218.316.634	1.443.779.669	68,47	(23,98)		
1	Belanja Telepon	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.300.000	91,63	91,63	0	100,00	2.109.000	91,70	36.795	394.941	17,17	(74,52)		
2	Belanja Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.248.000	91,63	91,63	0	100,00	1.144.000	91,67	0	191.000	15,30	(76,36)		
3	Belanja Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	72.000.000	91,63	91,63	0	100,00	66.000.000	91,67	5.942.768	61.940.066	86,03	(5,64)		
4	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.000.000	91,63	91,65	0,02	100,02	20.170.000	91,68	1.412.578	13.257.734	60,26	(31,42)		
5	Belanja Telepon	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	51,17	57,32	6,15	112,02	6.327.000	63,27	2.292.898	6.927.397	69,27	6,00		
6	Belanja Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.000.000	91,71	97,86	6,15	106,71	14.663.000	91,64	612.900	7.140.850	44,63	(47,01)		
7	Belanja Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	48.000.000	91,71	97,86	6,15	106,71	44.000.000	91,67	3.555.599	34.129.775	71,10	(20,56)		
8	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	PAD & Dana Transfer Lainnya	41.500.000	64,23	70,38	6,15	109,58	37.187.000	89,61	1.396.500	32.138.468	77,44	(12,17)		
9	Belanja Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	48.400.000	90,05	97,99	7,94	108,82	45.100.000	93,18	4.779.434	44.296.914	91,52	(1,66)		
10	Belanja Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.050.000	90,05	90,05	0,00	100,00	5.555.000	91,82	370.000	3.929.300	64,95	(26,87)		
11	Belanja Telepon	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.100.000	92,45	92,45	0,00	100,00	11.110.000	91,82	645.550	7.130.741	58,93	(32,89)		
12	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV	PAD & Dana Transfer Lainnya	43.965.000	90,05	90,05	0,00	100,00	40.301.250	91,67	1.008.661	14.566.161	33,13	(58,54)		
13	Belanja Telepon	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	91,63	100,00	8,37	109,13	4.581.500	91,63	102.710	1.234.512	24,69	(66,94)		
14	Belanja Telpon	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000	91,30	91,50	0,20	100,22	920.000	92,00	52.000	587.387	58,74	(33,26)		
15	Belanja Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.400.000	91,63	92,68	1,05	101,15	4.950.000	91,67	244.800	4.772.800	88,39	(3,28)		
16	Belanja Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	144.000.000	91,63	91,87	0,24	100,26	132.000.000	91,67	7.386.571	65.911.165	45,77	(45,90)		
17	Belanja Kawat, Faksimili/Internet/Intranet	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.000.000	91,63	91,87	0,24	100,26	18.000.000	94,74	1.179.500	11.114.636	58,50	(36,24)		
18	Belanja Telepon	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.000.000	91,67	91,68	0,01	100,01	13.750.000	91,67	1.036.775	11.408.918	76,06	(15,61)		
19	Belanja Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.500.000	91,67	97,26	5,59	106,09	3.210.000	91,71	83.000	3.374.500	96,41	4,70		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
20	Belanja Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.300.000	91,67	98,12	6,45	107,04	46.109.000	91,67	4.468.017	48.959.552	97,34	5,67		
21	Belanja Telepon	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.800.000	91,66	92,62	0,96	101,05	7.150.000	91,67	112.687	6.590.563	84,49	(7,17)		
22	Belanja Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.000.000	91,65	91,74	0,09	100,10	13.750.000	91,67	455.190	5.800.535	38,67	(53,00)		
23	Belanja Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	39.720.000	91,65	91,75	0,10	100,11	36.410.000	91,67	2.730.278	29.033.298	73,09	(18,57)		
24	Belanja Internet	PAD & Dana Transfer Lainnya	33.000.000	91,65	91,74	0,09	100,10	30.250.000	91,67	2.690.999	28.050.240	85,00	(6,67)		
25	Belanja Telepon	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.000.000	91,63	91,63	0	100,00	8.250.000	91,67	497.960	5.516.954	61,30	(30,37)		
26	Belanja Telepon	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	92,86	92,86	0	100,00	23.491.277	78,30	2.007.516	22.386.611	74,62	(3,68)		
27	Belanja Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	913.550.000	91,66	91,66	0	100,00	865.091.663	94,70	130.940.107	608.457.400	66,60	(28,09)		
28	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.000.000	91,66	92,84	1,18	101,29	59.083.650	84,41	7.184.392	64.985.152	92,84	8,43		
29	Belanja Telepon	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.420.000	91,00	91,00	0	100,00	2.215.000	91,53	68.500	755.325	31,21	(60,32)		
30	Belanja Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.400.000	88,00	89,00	1	101,14	19.613.000	91,65	2.141.045	13.531.110	63,23	(28,42)		
31	Belanja Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.940.000	91,30	91,59	0,29	100,32	16.445.000	91,67	1.063.134	10.461.045	58,31	(33,36)		
32	Belanja Internet	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.960.000	91,30	91,47	0,17	100,19	14.630.000	91,67	1.311.500	14.427.500	90,40	(1,27)		
33	Belanja Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	31.000.000	92,00	92,00	0	100,00	28.500.000	91,94	3.072.134	25.548.934	82,42	(9,52)		
34	Belanja Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.000.000	90,00	91,00	1	101,11	5.500.000	91,67	207.350	3.185.104	53,09	(38,58)		
35	Belanja Telepon	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.900.000	95,00	95,00	0	100,00	6.400.000	92,75	82.232	1.651.293	23,93	(68,82)		
36	Belanja Internet	PAD & Dana Transfer Lainnya	32.000.000	95,00	95,00	0	100,00	29.400.000	91,88	2.031.000	25.766.431	80,52	(11,35)		
37	Belanja Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.000.000	93,75	93,75	0	100,00	11.250.000	93,75	4.870.082	7.194.410	59,95	(33,80)		
38	Belanja Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	84.500.000	91,08	94,05	2,97	103,26	77.000.000	91,12	5.621.127	57.084.394	67,56	(23,57)		
39	Belanja Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.600.000	91,63	91,63	0	100,00	3.300.000	91,67	168.300	1.488.450	41,35	(50,32)		
40	Belanja Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	73.400.000	91,96	91,97	0,01	100,01	67.500.000	91,96	3.824.573	40.983.988	55,84	(36,13)		
41	Belanja Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.400.000	91,63	100,00	8,37	109,13	19.615.200	91,66	1.738.700	19.700.600	92,06	0,40		
42	Belanja Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	52.000.000	91,63	100,00	8,37	109,13	47.663.000	91,66	4.692.772	43.660.515	83,96	(7,70)		
43	Belanja Internet	PAD & Dana Transfer Lainnya	34.300.000	91,63	100,00	8,37	109,13	31.441.300	91,67	3.491.500	26.309.000	76,70	(14,96)		
44	Belanja langganan internet	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.000.000	91,63	94,63	3	103,27	8.250.000	91,67	706.500	7.804.000	86,71	(4,96)		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.176.957.000	91,87	93,95	2,07	102,26	3.841.844.387	91,98	385.161.650	3.505.308.350	83,92	(8,06)		
1	Belanja Jasa Keamanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	228.440.000	91,63	91,65	0,02	100,02	209.404.000	91,67	17.633.000	191.030.000	83,62	(8,04)		
2	Belanja Jasa Keamanan Kantor Purwodadi	PAD & Dana Transfer Lainnya	132.160.000	90,05	90,05	0,00	100,00	121.340.000	91,81	10.048.200	113.372.600	85,78	(6,03)		
3	Belanja Jasa Keamanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	363.072.000	91,63	91,84	0,21	100,23	332.816.000	91,67	26.725.800	295.554.400	81,40	(10,26)		
4	Penyediaan Jasa Keamanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	177.331.000	91,67	100,00	8,33	109,09	162.553.000	91,67	13.572.000	149.297.000	84,19	(7,48)		
5	Jasa Keamanan Kantor BPJ Wilayah Tegal	PAD & Dana Transfer Lainnya	173.750.000	92,50	92,50	0	100,00	160.385.000	92,31	25.758.000	159.169.000	91,61	(0,70)		
6	Jasa Keamanan Kantor Ranting Duren Sawit	PAD & Dana Transfer Lainnya	34.435.000	92,50	92,50	0	100,00	31.786.200	92,31	5.150.000	31.425.000	91,26	(1,05)		
7	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	680.000	100,00	100,00	0	100,00	680.000	100,00	0	680.000	100,00	0		
8	Belanja Jasa Keamanan Kantor Magelang (5 Orang)	PAD & Dana Transfer Lainnya	167.161.000	92,31	95,51	3,20	103,47	154.302.500	92,31	24.493.600	153.097.200	91,59	(0,72)		
9	Belanja Jasa Keamanan Kantor Kutoarjo (4 Orang)	PAD & Dana Transfer Lainnya	132.604.000	92,31	95,74	3,43	103,72	122.404.000	92,31	19.594.000	122.486.000	92,37	0,06		
10	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.360.000	100,00	100,00	0	100,00	0	0,00	0	1.360.000	100,00	100		
11	Belanja Jasa Keamanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	506.477.000	92,81	92,81	0	100,00	468.376.837	92,48	35.318.600	339.230.200	66,98	(25,50)		
12	Honorarium Pejabat Pengadaan dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.360.000	100,00	100,00	0	100,00	1.360.000	100,00	0	680.000	50,00	(50)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13	Belanja Jasa Keamanan Kantor Balai	PAD & Dana Transfer Lainnya	189.203.000	90,00	90,55	0,55	100,61	177.771.000	93,96	13.968.700	161.265.500	85,23	(8,72)		
14	Belanja Jasa keamanan Kantor Ranting	PAD & Dana Transfer Lainnya	31.880.000	88,00	88,68	0,68	100,77	29.220.000	91,66	2.306.800	26.632.400	83,54	(8,12)		
15	Honorarium tim pengadaan barang dan jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.040.000	100,00	100,00	0	100,00	0	0,00	1.360.000	1.360.000	66,67	66,67		
16	Belanja Jasa Keamanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	168.941.000	91,63	91,64	0,01	100,01	154.000.000	91,16	13.009.000	142.632.000	84,43	(6,73)		
17	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	680.000	100,00	100,00	0	100,00	680.000	100,00	0	680.000	100,00	0		
18	Belanja Penggandaan		1.114.000	100,00	100,00	0	100,00	1.114.000	100,00	0	1.114.000	100,00	0		
19	Belanja jasa keamanan kantor di pati	PAD & Dana Transfer Lainnya	168.902.000	95,00	95,00	0	100,00	154.451.000	91,44	12.000.300	137.418.000	81,36	(10,08)		
20	Belanja jasa keamanan kantor di Kudus	PAD & Dana Transfer Lainnya	154.421.000	91,00	91,00	0	100,00	142.210.500	92,09	11.411.300	127.995.400	82,89	(9,21)		
21	Belanja Jasa Keamanan Kantor Blora	PAD & Dana Transfer Lainnya	99.292.000	90,05	90,05	0,00	100,00	91.162.500	91,81	7.374.300	84.543.000	85,15	(6,67)		
22	Belanja Keamanan Kantor Sragen	PAD & Dana Transfer Lainnya	99.292.000	90,05	90,05	0,00	100,00	91.162.500	91,81	7.374.300	84.543.000	85,15	(6,67)		
23	Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.720.000	100,00	100,00	0	100,00	2.720.000	100,00	0	680.000	25,00	(75)		
24	Honorarium Jasa Keamanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.040.000	100,00	100,00	0	100,00	2.040.000	100,00	0	2.040.000	100,00	0		
25	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.360.000	100,00	100,00	0	100,00	1.360.000	100,00	0	1.360.000	100,00	0		
26	Belanja Jasa Keamanan Kantor Cilacap	PAD & Dana Transfer Lainnya	195.015.000	92,35	92,49	0,14	100,15	180.025.000	92,31	27.182.250	171.447.000	87,91	(4,40)		
27	Belanja Jasa Keamanan Kantor Purbalingga	PAD & Dana Transfer Lainnya	137.683.000	92,35	93,69	1,34	101,45	127.092.000	92,31	19.412.000	123.358.000	89,60	(2,71)		
28	Belanja Jasa Keamanan AMP Rawalo	PAD & Dana Transfer Lainnya	134.921.000	92,35	94,28	1,93	102,09	124.908.000	92,58	19.237.800	122.328.050	90,67	(1,91)		
29	Honor Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.360.000	100,00	100,00	0	100,00	1.360.000	100,00	0	0	0	(100)		
30	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	680.000	100,00	100,00	0	100,00	680.000	100,00	0	0	0	(100)		
31	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	680.000	100,00	100,00	0	100,00	680.000	100,00	0	680.000	100,00	0		
32	Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	569.088.000	91,66	100,00	8,34	109,10	521.664.000	91,67	47.424.000	521.664.000	91,67	0		
33	Jasa Pengemudi Kepala Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	48.000.000	91,67	96,05	4,38	104,78	44.000.000	91,67	3.693.400	40.254.200	83,86	(7,80)		
34	Honorarium Pengadaan Barang Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	680.000	100,00	100,00	0	100,00	680.000	100,00	0	0	0	(100)		
35	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor BPJ Wilayah Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	185.931.000	91,63	94,63	3	103,27	170.436.750	91,67	14.076.300	156.746.400	84,30	(7,36)		
36	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Ranting Cakrawala	PAD & Dana Transfer Lainnya	62.204.000	91,63	91,63	0	100,00	57.019.600	91,67	7.038.000	39.186.000	63,00	(28,67)		
	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	108.849.000	91,63	100,00	8,37	109,13	108.849.000	100,00	0	108.849.000	100,00	0		
1	belanja premi asuransi gedung	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.217.000	91,63	100,00	8,37	109,13	24.217.000	100,00	0	24.217.000	100,00	0		
2	belanja premi asuransi kendaraan dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	84.632.000	91,63	100,00	8,37	109,13	84.632.000	100,00	0	84.632.000	100,00	0		
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	808.090.000	90,09	92,24	2,14	102,38	584.139.663	72,29	55.150.000	459.300.000	56,84	(15,45)		
1	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	690.160.000	92,86	92,86	0	100,00	496.059.163	71,88	45.650.000	408.000.000	59,12	(12,76)		
2	Jasa Narasumber	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.680.000	75,00	96,48	21,48	128,64	60.153.000	74,56	9.500.000	50.750.000	62,90	(11,65)		
3	Pemenang Juara PNS Berprestasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.000.000	50,00	50,00	0	100,00	9.000.000	50,00	0	0	0	(50)		
4	Instruktur Senam	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.250.000	91,64	91,64	0	100,00	18.927.500	98,32	0	550.000	2,86	(95,47)		
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.881.281.000	91,68	92,76	1,08	101,18	1.726.374.250	91,77	174.294.000	1.553.573.000	82,58	(9,19)		
1	Belanja Jasa Kebersihan	PAD & Dana Transfer Lainnya	186.172.000	91,63	91,63	0	100,00	170.658.000	91,67	14.443.000	156.430.000	84,02	(7,64)		
2	Belanja Jasa Kebersihan Kantor Purwodadi	PAD & Dana Transfer Lainnya	62.447.000	90,05	90,05	0,00	100,00	57.348.600	91,84	4.835.400	53.394.800	85,50	(6,33)		
3	Belanja Jasa Kebersihan	PAD & Dana Transfer Lainnya	182.913.000	91,63	91,63	0	100,00	167.675.250	91,67	13.396.300	147.680.400	80,74	(10,93)		
4	Belanja Jasa Kebersihan	PAD & Dana Transfer Lainnya	103.163.000	92,50	94,82	2,32	102,50	95.227.400	92,31	15.454.000	95.947.000	93,01	0,70		
5	Belanja Jasa Kebersihan Kantor Magelang (2 Orang)	PAD & Dana Transfer Lainnya	66.178.000	92,31	95,57	3,26	103,53	61.087.400	92,31	9.797.600	61.101.200	92,33	0,02		
6	Penyediaan Jasa Kebersihan	PAD & Dana Transfer Lainnya	104.630.000	91,67	100,00	8,33	109,09	95.911.000	91,67	8.108.000	89.197.000	85,25	(6,42)		
7	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	680.000	100,00	100,00	0	100,00	680.000	100,00	0	680.000	100,00	0		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	Belanja Jasa Kebersihan Kantor Kutoarjo (2 Orang)	PAD & Dana Transfer Lainnya	66.178.000	92,31	95,32	3,01	103,26	61.087.400	92,31	9.796.000	60.925.000	92,06	(0,25)		
9	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.360.000	100,00	100,00	0	100,00	0	0,00	0	1.360.000	100,00	100		
10	Belanja Jasa Kebersihan	PAD & Dana Transfer Lainnya	390.600.000	91,69	91,75	0,06	100,07	358.050.000	91,67	28.321.500	285.238.500	73,03	(18,64)		
11	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	98.805.000	91,63	94,63	3	103,27	90.571.250	91,67	14.076.200	78.372.800	79,32	(12,35)		
12	Honorarium Pejabat Pengadaan dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	680.000	100,00	100,00	0	100,00	680.000	100,00	0	680.000	100,00	0		
13	Belanja Jasa Kebersihan	PAD & Dana Transfer Lainnya	95.534.000	90,00	91,49	1,49	101,66	88.750.750	92,90	6.984.300	81.565.400	85,38	(7,52)		
14	Belanja Jasa Kebersihan	PAD & Dana Transfer Lainnya	85.075.000	91,63	91,64	0,01	100,01	77.000.000	90,51	6.525.000	71.610.000	84,17	(6,34)		
15	Belanja Kebersihan Kantor Blora	PAD & Dana Transfer Lainnya	62.581.000	90,05	90,05	0,00	100,00	57.437.600	91,78	4.733.400	53.114.000	84,87	(6,91)		
16	Honorarium tim pengadaan barang dan jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.360.000	100,00	100,00	0	100,00	0	0,00	1.360.000	1.360.000	100,00	100		
17	Penyedia jasa kebersihan kantor BPJ Wil Pati 2 di Kudus	PAD & Dana Transfer Lainnya	81.092.000	90,00	90,00	0	100,00	75.092.000	92,60	5.779.500	67.341.800	83,04	(9,56)		
18	Penyedia jasa kebersihan kantor BPJ Wil Pati 1 di Pati	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.070.000	95,00	95,00	0	100,00	65.070.000	91,56	4.824.600	57.892.000	81,46	(10,10)		
19	Belanja Kebersihan Kantor Sragen	PAD & Dana Transfer Lainnya	62.581.000	90,05	90,05	0,00	100,00	57.437.600	91,78	4.733.400	53.114.000	84,87	(6,91)		
20	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.040.000	100,00	100,00	0	100,00	2.040.000	100,00	0	680.000	33,33	(66,67)		
21	Honorarium Jasa Kebersihan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.360.000	100,00	100,00	0	100,00	1.360.000	100,00	0	1.360.000	100,00	0		
22	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	680.000	100,00	100,00	0	100,00	680.000	100,00	0	680.000	100,00	0		
23	Belanja Jasa Kebersihan Kantor Cilacap	PAD & Dana Transfer Lainnya	115.600.000	92,50	92,89	0,39	100,42	106.707.000	92,31	16.282.000	101.230.000	87,57	(4,74)		
24	Belanja Jasa Kebersihan Kantor Purbalingga		34.816.000	92,50	92,50	0	100,00	32.137.000	92,31	4.843.800	30.293.100	87,01	(5,30)		
25	Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa (Jasa Kebersihan)	PAD & Dana Transfer Lainnya	680.000	100,00	100,00	0	100,00	680.000	100,00	0	0	0	(100)		
26	Belanja Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	966.000	100,00	100,00	0	100,00	966.000	100,00	0	966.000	100,00	0		
27	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	680.000	100,00	100,00	0	100,00	680.000	100,00	0	680.000	100,00	0		
28	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	680.000	100,00	100,00	0	100,00	680.000	100,00	0	0	0	(100)		
29	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	680.000	100,00	100,00	0	100,00	680.000	100,00	0	680.000	100,00	0		
	Penyediaan Alat Tulis Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	344.152.000	91,94	98,51	6,57	107,14	322.186.326	93,62	24.167.050	320.338.550	93,08	(0,54)		
1	Belanja Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.319.000	94,00	94,00	0	100,00	20.038.000	93,99	3.302.050	19.465.550	91,31	(2,69)		
2	Belanja Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	35.018.000	88,89	100,00	11,11	112,50	32.338.000	92,35	1.988.500	33.252.500	94,96	2,61		
3	Belanja Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.356.000	88,81	100,00	11,19	112,60	28.313.000	93,27	0	30.356.000	100,00	6,73		
4	Belanja Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	28.460.000	91,63	94,43	2,80	103,06	25.960.000	91,22	0	24.573.000	86,34	(4,87)		
5	Belanja Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.502.000	91,67	94,90	3,23	103,52	25.502.000	100,00	4.131.000	24.198.000	94,89	(5,11)		
6	Belanja Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.464.000	91,65	97,31	5,66	106,18	20.810.000	92,64	1.510.000	21.400.000	95,26	2,63		
7	Penyediaan alat tulis kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	33.479.000	94,00	98,94	4,94	105,26	32.024.000	95,65	3.735.000	33.124.500	98,94	3,29		
8	Belanja Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.967.000	98,04	100,00	1,96	101,99	20.557.000	98,04	3.380.000	20.967.000	100,00	1,96		
9	Belanja Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	57.575.000	91,63	100,00	8,37	109,13	50.718.000	88,09	275.000	43.990.000	76,40	(11,69)		
10	Belanja Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.863.000	92,17	100,00	7,83	108,50	25.363.000	94,42	0	26.863.000	100,00	5,58		
11	Belanja Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.028.000	88,00	100,00	12	113,64	17.442.326	91,67	5.845.500	19.028.000	100,00	8,33		
12	Belanja Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	23.121.000	95,00	100,00	5	105,26	23.121.000	100,00	0	23.121.000	100,00	0		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	282.020.000	91,40	97,78	6,39	106,99	262.360.626	93,03	21.513.450	243.925.600	86,49	(6,54)		
1	Belanja Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.074.000	94,00	97,57	3,57	103,80	16.050.500	94,01	762.000	15.724.000	92,09	(1,91)		
2	Belanja Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.156.000	94,00	94,00	0	100,00	13.306.000	94,00	1.450.000	12.894.500	91,09	(2,91)		
3	Belanja Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.044.000	88,89	100,00	11,11	112,50	10.084.000	91,31	1.956.000	9.350.000	84,66	(6,65)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	Belanja Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.921.000	88,89	100,00	11,11	112,50	19.331.000	92,40	1.876.150	19.229.050	91,91	(0,49)		
5	Belanja Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.700.000	88,77	100,00	11,23	112,65	18.965.000	91,62	0	20.700.000	100,00	8,38		
6	Belanja Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.317.000	88,80	96,80	8,00	109,01	9.532.800	92,40	655.000	6.903.000	66,91	(25,49)		
7	Belanja Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.850.000	91,91	100,00	8,09	108,80	1.700.000	91,89	0	1.850.000	100,00	8,11		
8	Belanja Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	993.000	88,55	100,00	11,45	112,93	960.000	96,68	243.000	993.000	100,00	3,32		
9	Belanja Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.728.000	91,67	95,84	4,17	104,55	13.728.000	100,00	3.625.000	13.097.000	95,40	(4,60)		
10	Belanja Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.864.000	91,67	97,57	5,90	106,43	12.864.000	100,00	0	12.344.100	95,96	(4,04)		
11	Belanja Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.152.000	91,69	94,88	3,19	103,48	11.280.000	92,82	945.000	11.530.000	94,88	2,06		
12	Belanja Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	42.160.000	91,63	100,00	8,37	109,13	37.270.000	88,40	0	31.164.000	73,92	(14,48)		
13	Belanja Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.370.000	91,66	91,66	0	100,00	15.270.000	87,91	284.600	3.621.000	20,85	(67,06)		
14	Belanja Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.360.000	93,04	100,00	6,96	107,48	11.500.000	93,04	3.560.000	12.360.000	100,00	6,96		
15	Belanja Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.806.000	94,25	100,00	5,75	106,10	8.300.000	94,25	276.000	8.806.000	100,00	5,75		
16	Belanja Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.489.000	92,30	100,00	7,70	108,34	5.989.000	92,29	0	6.489.000	100,00	7,71		
17	Belanja Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.420.000	100,00	100,00	0	100,00	3.420.000	100,00	1.887.000	3.420.000	100,00	0		
18	Belanja Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.292.000	91,00	93,13	2,13	102,34	17.684.326	91,67	1.897.200	17.501.500	90,72	(0,95)		
19	Belanja cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.640.000	88,00	99,16	11,16	112,68	4.640.000	100,00	0	4.601.000	99,16	(0,84)		
20	Belanja penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.880.000	88,00	99,64	11,64	113,23	6.880.000	100,00	0	6.855.250	99,64	(0,36)		
21	Belanja Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.728.000	91,65	95,38	3,73	104,07	6.230.000	92,60	602.500	6.417.200	95,38	2,78		
22	Belanja Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.784.000	95,00	100,00	5	105,26	2.784.000	100,00	0	2.784.000	100,00	0		
23	Belanja Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.250.000	95,00	100,00	5	105,26	2.250.000	100,00	0	2.250.000	100,00	0		
24	Belanja Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.042.000	91,63	100,00	8,37	109,13	12.342.000	94,63	1.494.000	13.042.000	100,00	5,37		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	474.305.000	100,00	100,00	0	100,00	421.125.000	88,79	245.820.000	432.820.000	91,25	2,47		
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	PAD & Dana Transfer Lainnya	308.180.000	100,00	100,00	0	100,00	255.000.000	82,74	223.320.000	296.640.000	96,26	13,51		
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	PAD & Dana Transfer Lainnya	27.900.000	100,00	100,00	0	100,00	27.900.000	100,00	0	2.600.000	9,32	(90,68)		
3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	PAD & Dana Transfer Lainnya	120.000.000	100,00	100,00	0	100,00	120.000.000	100,00	22.500.000	115.580.000	96,32	(3,68)		
4	Pengadaan CCTV	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.225.000	100,00	100,00	0	100,00	18.225.000	100,00	0	18.000.000	98,77	(1,23)		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	436.210.000	100,00	100,00	0	100,00	368.355.000	84,44	0	38.400.000	8,80	(75,64)		
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	436.210.000	100,00	100,00	0	100,00	368.355.000	84,44	0	38.400.000	8,80	(75,64)		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	101.547.000	71,85	82,87	11,02	115,33	48.022.400	47,29	3.700.000	52.056.000	51,26	3,97		
1	Belanja Surat Kabar/Majalah	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.200.000	91,66	91,66	0	100,00	2.933.400	91,67	178.000	1.958.000	61,19	(30,48)		
2	Belanja Surat Kabar / Majalah	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.820.000	93,50	93,50	0	100,00	2.585.000	91,67	225.000	1.870.000	66,31	(25,35)		
3	Belanja Surat Kabar / Majalah	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.935.000	92,45	92,45	0,00	100,00	2.695.000	91,82	0	900.000	30,66	(61,16)		
4	Belanja Surat Kabar / Majalah	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.820.000	91,63	91,82	0,19	100,21	2.585.000	91,67	235.000	2.585.000	91,67	0		
5	Belanja Surat Kabar / Majalah	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.180.000	91,67	91,67	0	100,00	2.990.000	94,03	110.000	1.210.000	38,05	(55,97)		
6	Belanja Surat kabar/ Majalah	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.820.000	91,67	91,88	0,21	100,23	2.585.000	91,67	178.000	1.958.000	69,43	(22,23)		
7	Belanja Surat Kabar/Majalah	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.160.000	92,86	92,86	0	100,00	18.480.000	91,67	874.000	10.170.000	50,45	(41,22)		
8	Belanja Surat Kabar/Majalah	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.820.000	92,91	96,40	3,49	103,76	2.585.000	91,67	0	2.500.000	88,65	(3,01)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	Belanja Surat Kabar / Majalah	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.160.000	91,30	93,20	1,90	102,08	1.980.000	91,67	0	1.800.000	83,33	(8,33)		
10	Belanja Surat Kabar/Majalah	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.120.000	95,00	96,00	1	101,05	2.860.000	91,67	260.000	2.860.000	91,67	0		
11	Belanja Surat Kabar / Majalah	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.360.000	90,00	90,00	0	100,00	3.060.000	91,07	200.000	2.200.000	65,48	(25,60)		
12	Belanja Surat Kabar/Majalah	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.932.000	91,54	100,00	8,46	109,24	2.684.000	91,54	0	2.920.000	99,59	8,05		
13	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.000.000	50,00	68,81	18,81	137,62	0	0,00	0	3.250.000	18,06	18,06		
14	Belanja Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.240.000	50,00	100,00	50	200,00	0	0,00	0	4.200.000	99,06	99,06		
15	Narasumber uji konsekuensi informasi yang dikecualikan	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.600.000	50,00	50,00	0	100,00	0	0,00	0	0	0	0		
16	Belanja Cetak MMT	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.500.000	50,00	100,00	50	200,00	0	0,00	0	10.235.000	97,48	97,48		
17	Belanja Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.880.000	50,00	50,00	0	100,00	0	0,00	1.440.000	1.440.000	11,18	11,18		
	Penyediaan Makanan dan Minuman **	PAD & Dana Transfer Lainnya	301.135.000	92,41	94,89	2,48	102,68	271.052.534	90,01	20.402.000	198.470.500	65,91	(24,10)		
1	Belanja Makan dan Minum Rapat	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.600.000	91,67	91,67	0	100,00	11.550.000	91,67	500.000	6.750.000	53,57	(38,10)		
2	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.810.000	88,89	100,00	11,11	112,50	11.910.000	92,97	1.000.000	12.775.000	99,73	6,75		
3	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.742.000	88,80	96,78	7,98	108,99	13.544.000	91,87	2.500.000	9.250.000	62,75	(29,13)		
4	Belanja Makan Minum Rapat	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.790.000	91,63	97,81	6,18	106,74	4.380.000	91,44	0	4.285.500	89,47	(1,97)		
5	Penyediaan Makanan dan Minuman	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.550.000	95,00	100,00	5	105,26	11.050.000	95,67	1.050.000	11.550.000	100,00	4,33		
6	Belanja Makan dan Minum Rapat		15.050.000	91,67	100,00	8,33	109,09	13.425.000	89,20	2.225.000	14.355.000	95,38	6,18		
7	Belanja Makan dan Minum Rapat	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.500.000	91,65	100,00	8,35	109,11	9.630.000	91,71	0	10.500.000	100,00	8,29		
8	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	PAD & Dana Transfer Lainnya	145.155.000	92,86	92,86	0	100,00	134.520.000	92,67	7.470.000	76.378.000	52,62	(40,06)		
9	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.850.000	91,66	91,66	0	100,00	14.456.250	58,17	432.000	5.307.000	21,36	(36,82)		
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.088.000	91,63	100,00	8,37	109,13	11.088.000	100,00	0	11.070.000	99,84	(0,16)		
11	Belanja Makan dan Minum Rapat	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.345.000	85,71	91,46	5,75	106,71	9.724.284	85,71	1.800.000	10.200.000	89,91	4,19		
12	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.480.000	95,00	98,00	3	103,16	8.600.000	90,72	0	8.875.000	93,62	2,90		
13	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.000.000	95,00	95,00	0	100,00	3.000.000	100,00	2.000.000	3.000.000	100,00	0		
14	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.175.000	100,00	100,00	0	100,00	14.175.000	100,00	1.425.000	14.175.000	100,00	0		
	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	739.890.000	92,24	99,37	7,13	107,73	664.648.869	89,83	67.713.996	692.143.224	93,55	3,72		
1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.960.000	94,00	97,34	3,34	103,55	23.462.400	94,00	1.829.000	21.381.500	85,66	(8,34)		
2	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	32.400.000	88,89	100,00	11,11	112,50	29.800.000	91,98	10.515.000	30.814.500	95,11	3,13		
3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.795.000	88,80	100,00	11,20	112,61	20.046.000	91,98	0	21.751.080	99,80	7,82		
4	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.089.000	87,50	87,50	0	100,00	17.500.000	96,74	2.905.000	9.499.000	52,51	(44,23)		
5	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.920.000	92,00	100,00	8	108,70	25.920.000	100,00	0	25.807.000	99,56	(0,44)		
6	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	23.760.000	91,65	98,19	6,54	107,14	21.890.000	92,13	2.970.000	23.330.000	98,19	6,06		
7	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	348.385.000	92,85	100,00	7,15	107,70	307.555.000	88,28	32.455.996	347.965.868	99,88	11,60		
8	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	126.615.000	91,65	100,00	8,35	109,11	104.596.643	82,61	5.361.500	104.455.476	82,50	(0,11)		
9	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.920.000	94,80	100,00	5,20	105,49	25.920.000	100,00	0	25.873.500	99,82	(0,18)		
10	Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000	100,00	100,00	0	100,00	5.000	100,00	0	4.800	96,00	(4)		
11	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.166.000	91,67	100,00	8,33	109,09	23.068.826	91,67	1.850.000	25.128.500	99,85	8,18		
12	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.072.000	95,00	95,00	0	100,00	13.072.000	100,00	4.478.500	9.873.500	75,53	(24,47)		
13	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.550.000	95,00	95,00	0	100,00	12.550.000	100,00	0	8.964.500	71,43	(28,57)		
14	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.464.000	94,00	100,00	6	106,38	22.464.000	100,00	3.939.000	22.464.000	100,00	0		
15	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.789.000	89,41	100,00	10,59	111,85	16.799.000	89,41	1.410.000	14.830.000	78,93	(10,48)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional **	PAD & Dana Transfer Lainnya	999.000.000	100,00	100,00	0	100,00	999.000.000	100,00	0	999.000.000	100,00	0		
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda	PAD & Dana Transfer Lainnya	999.000.000	100,00	100,00	0	100,00	999.000.000	100,00	0	999.000.000	100,00	0		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas **	PAD & Dana Transfer Lainnya	159.224.000	100,00	100,00	0	100,00	159.224.000	100,00	18.100.000	159.044.000	99,89	(0,11)		
1	Perawatan Rutin Rumah Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	100,00	100,00	0	100,00	40.000.000	100,00	0	39.960.000	99,90	(0,10)		
2	Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	100,00	100,00	0	100,00	20.000.000	100,00	18.100.000	19.983.000	99,92	(0,08)		
3	Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.000.000	100,00	100,00	0	100,00	15.000.000	100,00	0	14.877.000	99,18	(0,82)		
4	Belanja Pemeliharaan dan Perawatan Rutin Rumah Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	100,00	100,00	0	100,00	10.000.000	100,00	0	10.000.000	100,00	0		
5	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Purwodadi	PAD & Dana Transfer Lainnya	73.544.000	100,00	100,00	0	100,00	73.544.000	100,00	0	73.544.000	100,00	0		
6	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	680.000	100,00	100,00	0	100,00	680.000	100,00	0	680.000	100,00	0		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.673.973.000	94,64	95,39	0,74	100,79	1.643.086.333	98,15	97.495.500	1.081.301.000	64,59	(33,56)		
1	Pemeliharaan Rutin Bangunan dan Gedung Kantor BPJ. Wilayah Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	94.320.000	60,00	60,00	0	100,00	78.000.000	82,70	0	0	0	(82,70)		
2	Perawatan Rutin Gedung Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	100,00	100,00	0	100,00	100.000.000	100,00	0	98.457.000	98,46	(1,54)		
3	Belanja Pemeliharaan Rutin Gedung dan Bangunan	PAD & Dana Transfer Lainnya	49.320.000	100,00	100,00	0	100,00	49.320.000	100,00	0	48.818.000	98,98	(1,02)		
4	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	100,00	100,00	0	100,00	100.000.000	100,00	0	98.407.000	98,41	(1,59)		
5	Belanja Pemeliharaan Gedung Ranting Mertoyudan	PAD & Dana Transfer Lainnya	99.320.000	100,00	100,00	0	100,00	99.320.000	100,00	0	99.000.000	99,68	(0,32)		
6	Pemeliharaan Rutin / berkala gedung kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	78.817.000	100,00	100,00	0	100,00	78.817.000	100,00	0	77.246.000	98,01	(1,99)		
7	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	680.000	100,00	100,00	0	100,00	0	0,00	0	680.000	100,00	100		
8	Honorarium Pejabat Pengadaan dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	680.000	100,00	100,00	0	100,00	680.000	100,00	0	0	0	(100)		
9	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	97.579.000	100,00	100,00	0	100,00	97.579.000	100,00	0	97.579.000	100,00	0		
10	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	PAD & Dana Transfer Lainnya	46.411.000	100,00	100,00	0	100,00	46.411.000	100,00	0	43.723.000	94,21	(5,79)		
11	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	680.000	100,00	100,00	0	100,00	680.000	100,00	0	0	0	(100)		
12	Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor Induk BPJ Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	100,00	100,00	0	100,00	40.000.000	100,00	0	39.947.500	99,87	(0,13)		
13	Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	680.000	100,00	100,00	0	100,00	680.000	100,00	680.000	680.000	100,00	0		
14	Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor Purwodadi	PAD & Dana Transfer Lainnya	98.446.000	100,00	100,00	0	100,00	98.446.000	100,00	0	98.446.000	100,00	0		
15	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	680.000	100,00	100,00	0	100,00	680.000	100,00	0	680.000	100,00	0		
16	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	680.000	100,00	100,00	0	100,00	680.000	100,00	0	680.000	100,00	0		
17	Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor Koordinator Wonogiri	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	100,00	100,00	0	100,00	40.000.000	100,00	0	39.572.000	98,93	(1,07)		
18	Pemeliharaan Rutin Gudang Selogiri, Wonogiri	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.320.000	100,00	100,00	0	100,00	19.320.000	100,00	0	15.000.000	77,64	(22,36)		
19	Pemeliharaan Rutin Bangunan dan Gedung Kantor Ranting di Kab. Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	60,00	60,00	0	100,00	3.500.000	70,00	0	0	0	(70)		
20	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	680.000	100,00	100,00	0	100,00	680.000	100,00	0	0	0	(100)		
21	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	680.000	100,00	100,00	0	100,00	680.000	100,00	0	680.000	100,00	0		
22	renovasi ruang kepala bidang pelaksanaan jalan wilayah Rancang Bangun dan Pengawasan	PAD & Dana Transfer Lainnya	400.000.000	100,00	100,00	0	100,00	400.000.000	100,00	0	0	0	(100)		
23	Rehabilitasi Ruang Genset		50.000.000	25,00	25,00	0	100,00	50.000.000	100,00	0	0	0	(100)		
24	pengecatan gedung kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	100,00	100,00	0	100,00	100.000.000	100,00	95.455.500	95.455.500	95,46	(4,54)		
25	pemeliharaan berkala gedung kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	148.640.000	91,63	100,00	8,37	109,13	136.253.333	91,67	0	126.480.000	85,09	(6,58)		
26	Pemeliharaan Kantor Pengamat Wonosalam	PAD & Dana Transfer Lainnya	99.320.000	100,00	100,00	0	100,00	99.320.000	100,00	0	98.410.000	99,08	(0,92)		
27	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.360.000	100,00	100,00	0	100,00	1.360.000	100,00	680.000	680.000	50,00	(50)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
28	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa		680.000	100,00	100,00	0	100,00	680.000	100,00	680.000	680.000	100,00	0		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.883.922.000	91,25	95,25	4,00	104,38	1.652.698.904	87,73	278.594.074	1.523.580.058	80,87	(6,85)		
1	Belanja Jasa Service	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.501.000	91,67	91,67	0	100,00	6.876.000	91,67	1.148.500	7.107.000	94,75	3,08		
2	Belanja Penggantian Suku Cadang	PAD & Dana Transfer Lainnya	73.436.000	91,66	91,66	0	100,00	67.316.400	91,67	12.650.000	71.098.500	96,82	5,15		
3	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.000.000	91,67	95,74	4,07	104,44	22.000.000	91,67	3.931.000	24.000.000	100,00	8,33		
4	Belanja Jasa KIR	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000	83,33	89,14	5,81	106,97	1.250.000	83,33	186.000	1.336.720	89,11	5,78		
5	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.000.000	91,67	91,67	0	100,00	11.916.700	91,67	2.493.500	9.693.000	74,56	(17,11)		
6	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas	PAD & Dana Transfer Lainnya	69.120.000	88,89	100,00	11,11	112,50	63.620.000	92,04	6.845.000	65.730.000	95,10	3,05		
7	Belanja Jasa Service	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.200.000	93,50	96,49	2,99	103,20	6.725.000	93,40	950.000	7.200.000	100,00	6,60		
8	Belanja Penggantian Suku Cadang	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.060.000	93,50	93,50	0	100,00	24.900.000	99,36	4.965.000	25.060.000	100,00	0,64		
9	Belanja Jasa KIR	PAD & Dana Transfer Lainnya	800.000	100,00	100,00	0	100,00	800.000	100,00	0	0	0	(100)		
10	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	100,00	100,00	0	100,00	5.000.000	100,00	1.546.500	4.572.500	91,45	(8,55)		
11	Belanja Jasa Service	PAD & Dana Transfer Lainnya	42.000.000	90,95	90,95	0,00	100,00	38.200.000	90,95	0	12.000.000	28,57	(62,38)		
12	Belanja Bahan bakar Minyak dan Pelumas		54.000.000	88,80	100,00	11,20	112,61	49.739.000	92,11	0	54.000.000	100,00	7,89		
13	Belanja Penggantian Suku Cadang		31.250.000	93,28	93,32	0,04	100,04	29.150.000	93,28	0	7.400.000	23,68	(69,60)		
14	Belanja Jasa KIR		1.600.000	100,00	100,00	0	100,00	1.600.000	100,00	0	0	0	(100)		
15	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan		8.718.000	100,00	100,00	0	100,00	8.718.000	100,00	540.000	6.194.500	71,05	(28,95)		
16	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.270.000	89,10	89,63	0,53	100,59	36.000.000	89,40	3.760.000	36.095.000	89,63	0,24		
17	Belanja Jasa Service	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.000.000	50,00	100,00	50	200,00	3.500.000	50,00	3.740.000	6.964.400	99,49	49,49		
18	Belanja Penggantian Suku Cadang	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.950.000	75,00	86,00	11	114,67	30.000.000	73,26	9.040.000	35.146.800	85,83	12,57		
19	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.000.000	50,00	68,10	18,10	136,20	3.500.000	50,00	274.500	3.654.000	52,20	2,20		
20	Belanja Jasa Service	PAD & Dana Transfer Lainnya	44.575.000	91,67	100,00	8,33	109,09	40.278.000	90,36	5.730.625	43.900.425	98,49	8,13		
21	Belanja Penggantian Suku Cadang	PAD & Dana Transfer Lainnya	28.425.000	91,67	100,00	8,33	109,09	25.306.250	89,03	7.493.149	28.208.149	99,24	10,21		
22	Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas dan Pelumas	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.000.000	91,67	96,03	4,36	104,75	41.250.000	91,67	5.310.000	41.722.000	92,72	1,05		
23	Belanja Jasa KIR	PAD & Dana Transfer Lainnya	800.000	100,00	100,00	0	100,00	800.000	100,00	800.000	800.000	100,00	0		
24	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan		9.500.000	91,67	91,68	0,01	100,01	9.500.000	100,00	1.844.000	4.409.000	46,41	(53,59)		
25	Belanja Jasa Service	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.000.000	91,65	92,16	0,51	100,56	17.420.000	91,68	1.585.000	17.435.000	91,76	0,08		
26	Belanja Penggantian Suku Cadang	PAD & Dana Transfer Lainnya	33.000.000	91,65	91,86	0,21	100,23	30.250.000	91,67	2.750.000	30.250.000	91,67	0		
27	Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.000.000	91,65	95,00	3,35	103,66	41.450.000	92,11	4.016.250	42.177.500	93,73	1,62		
28	Belanja Jasa Kir	PAD & Dana Transfer Lainnya	500.000	50,00	50,00	0	100,00	250.000	50,00	0	0	0	(50)		Realisasi keuangan masih proses administrasi keuangan
29	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.000.000	77,61	88,04	10,43	113,44	7.100.000	78,89	1.378.000	7.923.500	88,04	9,15		
30	Belanja Jasa Kir	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000	100,00	100,00	0	100,00	300.000	100,00	0	207.600	69,20	(30,80)		
31	Belanja jasa service kendaraan	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.000.000	94,00	95,00	1	101,06	15.000.000	93,75	1.225.000	10.046.000	62,79	(30,96)		
32	Belanja suku cadang kendaraan	PAD & Dana Transfer Lainnya	44.880.000	95,00	95,00	0	100,00	44.000.000	98,04	6.771.000	22.131.000	49,31	(48,73)		
33	Belanja jasa pajak kendaraan bermotor	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.000.000	100,00	100,00	0	100,00	6.000.000	100,00	892.000	2.637.500	43,96	(56,04)		
34	Belanja Kir	PAD & Dana Transfer Lainnya	800.000	100,00	100,00	0	100,00	800.000	100,00	751.320	751.320	93,92	(6,09)		
35	Belanja BBM (bahan bakar minyak)	PAD & Dana Transfer Lainnya	44.478.000	95,00	95,00	0	100,00	43.000.000	96,68	8.685.000	35.703.000	80,27	(16,41)		
36	Belanja Jasa Service	PAD & Dana Transfer Lainnya	158.000.000	91,66	91,66	0	100,00	109.417.330	69,25	23.056.327	82.283.886	52,08	(17,17)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
37	Belanja Penggantian Suku Cadang	PAD & Dana Transfer Lainnya	278.804.000	91,66	100,00	8,34	109,10	255.570.337	91,67	9.743.703	223.695.236	80,23	(11,43)		
38	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	PAD & Dana Transfer Lainnya	246.876.000	91,67	91,67	0	100,00	183.376.000	74,28	100.000.000	223.716.000	90,62	16,34		
39	Belanja Jasa KIR	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.600.000	50,00	62,34	12,34	124,68	800.000	50,00	0	487.200	30,45	(19,55)		
40	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	PAD & Dana Transfer Lainnya	43.400.000	91,66	91,66	0	100,00	39.783.337	91,67	2.986.900	20.002.100	46,09	(45,58)		
41	Belanja Jasa Service	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.066.000	83,50	83,66	0,16	100,19	20.000.000	90,64	3.957.000	11.771.000	53,34	(37,29)		
42	Belanja Penggantian Suku Cadang	PAD & Dana Transfer Lainnya	23.966.000	100,00	100,00	0	100,00	23.966.000	100,00	0	23.966.000	100,00	0		
43	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas	PAD & Dana Transfer Lainnya	56.700.000	84,00	100,00	16	119,05	47.250.000	83,33	2.700.000	56.700.000	100,00	16,67		
44	Belanja Jasa KIR	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.400.000	100,00	100,00	0	100,00	1.400.000	100,00	487.600	487.600	34,83	(65,17)		
45	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.000.000	100,00	100,00	0	100,00	15.000.000	100,00	382.500	4.772.000	31,81	(68,19)		
46	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.000.000	95,00	100,00	5	105,26	14.000.000	100,00	0	14.000.000	100,00	0		
47	Belanja Jasa Service	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.750.000	100,00	100,00	0	100,00	10.750.000	100,00	0	8.105.922	75,40	(24,60)		
48	Belanja Jasa Service	PAD & Dana Transfer Lainnya	31.200.000	100,00	100,00	0	100,00	31.200.000	100,00	0	31.200.000	100,00	0		
49	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas	PAD & Dana Transfer Lainnya	27.000.000	96,30	100,00	3,70	103,85	26.000.000	96,30	720.000	27.000.000	100,00	3,70		
50	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	PAD & Dana Transfer Lainnya	607.000	100,00	100,00	0	100,00	607.000	100,00	113.000	113.000	18,62	(81,38)		
51	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	PAD & Dana Transfer Lainnya	53.100.000	92,38	100,00	7,62	108,25	51.100.000	96,23	8.100.000	53.100.000	100,00	3,77		
52	Belanja Penggantian Suku Cadang	PAD & Dana Transfer Lainnya	28.790.000	93,90	100,00	6,10	106,49	27.035.000	93,90	0	28.790.000	100,00	6,10		
53	Belanja Jasa KIR	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.200.000	100,00	100,00	0	100,00	1.200.000	100,00	0	0	0	(100)		
54	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.800.000	100,00	100,00	0	100,00	15.800.000	100,00	7.320.700	12.033.200	76,16	(23,84)		
55	Belanja Jasa Servis	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.500.000	91,63	91,63	0	100,00	9.622.550	91,64	3.900.000	7.750.000	73,81	(17,83)		
56	Belanja Penggantian Suku Cadang	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.900.000	94,00	94,00	0	100,00	18.706.000	94,00	13.825.000	17.750.000	89,20	(4,80)		
57	Belanja Jasa KIR	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.600.000	91,63	91,63	0	100,00	1.600.000	100,00	0	0	0	(100)		
58	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.000.000	91,63	91,63	0	100,00	15.000.000	100,00	0	10.302.500	68,68	(31,32)		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	763.131.000	92,17	95,39	3,22	103,49	690.846.052	90,53	100.106.000	574.153.450	75,24	(15,29)		
1	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.662.000	94,00	94,34	0,34	100,36	1.562.000	93,98	0	1.662.000	100,00	6,02		
2	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.618.000	94,00	94,38	0,38	100,40	4.340.400	93,99	556.000	4.618.000	100,00	6,01		
3	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.360.000	94,00	94,00	0	100,00	9.738.000	94,00	5.090.000	9.630.000	92,95	(1,04)		
4	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.401.000	93,50	93,50	0	100,00	15.940.000	91,60	1.981.000	15.658.000	89,98	(1,62)		
5	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.839.000	93,50	100,00	6,50	106,95	14.612.000	92,25	855.000	15.044.000	94,98	2,73		
6	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.600.000	93,50	93,50	0	100,00	14.600.000	100,00	2.500.000	14.600.000	100,00	0		
7	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.054.000	92,45	100,00	7,55	108,17	8.054.000	100,00	0	8.054.000	100,00	0		
8	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.120.000	91,40	100,00	8,60	109,41	11.130.000	91,83	1.320.000	12.120.000	100,00	8,17		
9	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.250.000	95,00	99,02	4,02	104,23	15.520.000	95,51	1.750.000	16.090.000	99,02	3,51		
10	Belanja ALat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Batery Kering)	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.037.000	75,00	100,00	25	133,33	6.000.000	74,65	1.567.000	8.037.000	100,00	25,35		
11	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.443.000	75,00	100,00	25	133,33	14.000.000	72,01	3.915.000	19.443.000	100,00	27,99		
12	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	100,00	100,00	0	100,00	5.000.000	100,00	0	5.000.000	100,00	0		
13	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.372.000	45,00	45,00	0	100,00	8.000.000	46,05	1.005.000	5.745.000	33,07	(12,98)		
14	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Baterai Kering)	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.300.000	91,67	100,00	8,33	109,09	3.942.000	91,67	2.320.000	4.270.000	99,30	7,63		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.363.000	91,66	100,00	8,34	109,10	9.500.000	91,67	1.272.000	10.353.000	99,90	8,23		
16	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.500.000	91,66	100,00	8,34	109,10	7.792.000	91,67	1.680.000	8.500.000	100,00	8,33		
17	Belanja Alat Listrik dan Elektronika (Lampu Pijar, Baterai Kering)	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.500.000	91,65	100,00	8,35	109,11	5.940.000	91,38	890.000	6.500.000	100,00	8,62		
18	Belanja Alat Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.460.000	91,65	93,20	1,55	101,69	9.590.000	91,68	920.000	9.749.000	93,20	1,52		
19	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.000.000	91,75	92,09	0,34	100,37	7.340.000	91,75	851.500	7.127.500	89,09	(2,66)		
20	Belanja alat alat listrik (lampu lampu)	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.866.000	95,00	95,00	0	100,00	6.400.000	93,21	0	5.072.000	73,87	(19,34)		
21	Belanja peralatan kebersihan	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.676.000	95,00	99,38	4,38	104,61	11.676.000	92,11	1.292.500	12.597.500	99,38	7,27		
22	Belanja pemeliharaan peralatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.211.000	95,00	95,00	0	100,00	13.000.000	91,48	2.775.000	11.633.000	81,86	(9,62)		
23	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.455.000	91,63	100,00	8,37	109,13	15.455.000	100,00	0	15.455.000	100,00	0		
24	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	PAD & Dana Transfer Lainnya	55.220.000	91,63	100,00	8,37	109,13	41.415.000	75,00	0	55.216.050	99,99	24,99		
25	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	100,00	100,00	0	100,00	5.000.000	100,00	0	4.750.000	95,00	(5)		
26	Belanja Perlengkapan/Peralatan Gedung/Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	153.956.000	100,00	100,00	0	100,00	153.956.000	100,00	9.460.000	26.958.100	17,51	(82,49)		
27	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	PAD & Dana Transfer Lainnya	197.925.000	90,14	90,14	0	100,00	170.925.000	86,36	47.650.000	157.793.300	79,72	(6,63)		
28	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	91,00	100,00	9	109,89	5.000.000	100,00	0	5.000.000	100,00	0		
29	Belanja Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, battery Kering)	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.500.000	88,00	100,00	12	113,64	11.458.326	91,67	970.000	12.500.000	100,00	8,33		
30	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.192.000	88,00	100,00	12	113,64	7.509.326	91,67	0	8.192.000	100,00	8,33		
31	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.000.000	100,00	100,00	0	100,00	9.000.000	100,00	0	9.000.000	100,00	0		
32	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.040.000	95,00	100,00	5	105,26	7.040.000	100,00	0	7.040.000	100,00	0		
33	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.287.000	95,00	100,00	5	105,26	5.287.000	100,00	0	5.287.000	100,00	0		
34	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.800.000	95,00	100,00	5	105,26	8.800.000	100,00	0	8.800.000	100,00	0		
35	Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.810.000	91,84	95,43	3,59	103,91	9.010.000	91,85	1.980.000	9.360.000	95,41	3,57		
36	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.150.000	91,63	100,00	8,37	109,13	10.150.000	100,00	0	10.150.000	100,00	0		
37	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.954.000	100,00	100,00	0	100,00	7.954.000	100,00	3.354.000	7.954.000	100,00	0		
38	Belanja Alat Listrik dan Elektronik(Lampu Pijar, Battery Kering)	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.499.000	100,00	100,00	0	100,00	6.499.000	100,00	1.477.000	6.499.000	100,00	0		
39	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.711.000	100,00	100,00	0	100,00	7.711.000	100,00	2.675.000	7.696.000	99,81	(0,19)		
40	Belanja Pemeliharaan Alat Pemadam Kebakaran	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	100,00	100,00	0	100,00	5.000.000	100,00	0	5.000.000	100,00	0		
	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	PAD & Dana Transfer Lainnya	42.500.000	100,00	100,00	0	100,00	42.500.000	100,00	0	6.300.000	14,82	(85,18)		
	Pendidikan dan Pelatihan Formal **	PAD & Dana Transfer Lainnya	42.500.000	100,00	100,00	0	100,00	42.500.000	100,00	0	6.300.000	14,82	(85,18)		
1	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	100,00	100,00	0	100,00	25.000.000	100,00	0	6.300.000	25,20	(74,80)		
2	Belanja Bimbingan Teknis	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.500.000	100,00	100,00	0	100,00	17.500.000	100,00	0	0	0	(100)		
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.783.859.000	96,85	97,07	0,22	100,23	48.282.286.000	95,07	6.419.717.094	42.817.568.102	84,31	(10,76)		
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.783.859.000	96,85	97,07	0,22	100,23	48.282.286.000	95,07	6.419.717.094	42.817.568.102	84,31	(10,76)		
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.968.088.000	98,86	98,98	0,12	100,12	2.906.557.000	97,93	73.770.235	1.648.364.077	55,54	(42,39)		
1	Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.624.000	100,00	100,00	0	100,00	20.624.000	100,00	0	20.624.000	100,00	0		
2	Uang Harian Peserta Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	105.000.000	100,00	100,00	0	100,00	105.000.000	100,00	0	105.000.000	100,00	0		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	Dekorasi/Dokumentasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	368.000	100,00	100,00	0	100,00	368.000	100,00	0	368.000	100,00	0		
4	Jasa Narasumber/Pembicara/Moderator/Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa	PAD & Dana Transfer Lainnya	58.000.000	85,00	89,78	4,78	105,62	47.000.000	81,03	0	40.000.000	68,97	(12,07)		
5	Jasa Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	87.360.000	91,67	92,33	0,67	100,73	80.080.000	91,67	7.280.000	80.080.000	91,67	0		
6	Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.008.000	90,00	90,00	0,00	100,00	9.000.000	89,93	108.000	10.008.000	100,00	10,07		
7	Ruang Pertemuan	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.000.000	100,00	100,00	0	100,00	12.000.000	100,00	0	0	0	(100)	realisasi fisik kegiatan sudah dilakukan di ruang rapat instansi sehingga tidak memerlukan biaya	
8	Makanan dan Minuman Rapat	PAD & Dana Transfer Lainnya	52.000.000	96,00	96,36	0,36	100,37	52.000.000	100,00	4.750.000	44.250.000	85,10	(14,90)		
9	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	188.730.000	95,00	95,01	0,01	100,01	150.180.000	79,57	50.163.000	121.387.660	64,32	(15,26)		
10	Perjalanan Dinas Luar Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	109.693.000	95,00	95,01	0,01	100,01	106.000.000	96,63	11.469.235	79.230.817	72,23	(24,40)		
11	Jasa Konsultansi Perencanaan Penyusunan RI SPAM Regional Dadimuria	PAD & Dana Transfer Lainnya	480.617.000	100,00	100,00	0	100,00	480.617.000	100,00	0	480.617.000	100,00	0		
12	Jasa Konsultansi Perencanaan Penyusunan AMDAL SPAM Regional Dadimuria	PAD & Dana Transfer Lainnya	641.883.000	100,00	100,00	0	100,00	641.883.000	100,00	0	128.376.600	20,00	(80)		
13	Jasa Konsultansi Perencanaan Penyusunan DED SPAM Regional Dadimuria	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.105.638.000	100,00	100,00	0	100,00	1.105.638.000	100,00	0	442.255.000	40,00	(60,00)		
14	Jasa Konsultansi Perencanaan Penyusunan Review RI SPAM Regional Keburejo	PAD & Dana Transfer Lainnya	96.167.000	100,00	100,00	0	100,00	96.167.000	100,00	0	96.167.000	100,00	0		
	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	47.509.858.000	96,74	96,97	0,22	100,23	45.098.767.000	94,93	6.267.273.664	40.913.960.289	86,12	(8,81)		
1	Pembangunan Jaringan Distribusi Utama (JDU) SPAM Regional Bregas	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.340.368.000	100,00	100,00	0	100,00	13.340.368.000	100,00	4.268.917.760	13.340.368.000	100,00	0		
2	Supervisi Pembangunan Jaringan Distribusi Utama (JDU) SPAM Regional Bregas	PAD & Dana Transfer Lainnya	328.625.000	100,00	100,00	0	100,00	328.625.000	100,00	0	98.587.500	30,00	(70)		
3	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	100,00	100,00	0	100,00	10.000.000	100,00	0	7.175.000	71,75	(28,25)		
4	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	98.000.000	100,00	100,00	0	100,00	88.200.000	90,00	10.663.804	81.687.345	83,35	(6,65)		
5	Belanja Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.230.000	100,00	100,00	0	100,00	12.230.000	100,00	0	12.215.000	99,88	(0,12)		
6	Belanja Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.710.000	66,67	68,34	1,67	102,51	1.140.000	66,67	0	1.710.000	100,00	33,33		
7	Pembangunan Jaringan Distribusi Utama (JDU) dan Reservoir SPAM Regional Petanglong	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.875.017.000	100,00	100,00	0	100,00	13.875.017.000	100,00	0	11.544.014.144	83,20	(16,80)		
8	Supervisi Pembangunan Jaringan Distribusi Utama (JDU) dan Reservoir SPAM Regional Petanglong	PAD & Dana Transfer Lainnya	357.170.000	100,00	100,00	0	100,00	357.170.000	100,00	0	214.302.000	60,00	(40)		
9	Pembangunan Jaringan Distribusi Utama (JDU) SPAM Regional Petanglong	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.625.773.000	100,00	100,00	0	100,00	9.625.773.000	100,00	0	9.625.773.000	100,00	0		
10	Supervisi Pembangunan Jaringan Distribusi Utama (JDU) SPAM Regional Petanglong	PAD & Dana Transfer Lainnya	258.087.000	100,00	100,00	0	100,00	258.087.000	100,00	0	258.087.000	100,00	0		
11	Pembangunan Jaringan Distribusi Utama (JDU) SPAM Regional Keburejo	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.355.873.000	84,00	85,00	1	101,19	7.016.904.000	75,00	1.871.174.600	5.613.523.800	60,00	(15,00)		
12	Supervisi Pembangunan Jaringan Distribusi Utama (JDU) SPAM Regional Keburejo	PAD & Dana Transfer Lainnya	247.005.000	80,00	85,00	5	106,25	185.253.000	75,00	116.517.500	116.517.500	47,17	(27,83)		
	Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	305.913.000	94,04	95,41	1,37	101,45	276.962.000	90,54	78.673.195	255.243.736	83,44	(7,10)		
1	Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.772.000	100,00	100,00	0	100,00	20.772.000	100,00	375.000	20.772.000	100,00	0		
2	Jasa Narasumber/Moderator /Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa	PAD & Dana Transfer Lainnya	23.000.000	100,00	100,00	0	100,00	23.000.000	100,00	11.500.000	19.250.000	83,70	(16,30)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	Jasa Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	43.680.000	91,66	92,43	0,77	100,84	40.040.000	91,67	3.640.000	40.040.000	91,67	0		
4	Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	49.400.000	100,00	100,00	0	100,00	49.400.000	100,00	0	49.400.000	100,00	0		
5	Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.504.000	92,25	93,08	0,82	100,89	6.000.000	92,25	0	6.504.000	100,00	7,75		
6	Ruang Pertemuan	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.000.000	100,00	100,00	0	100,00	4.000.000	100,00	0	0	0	(100)	realisasi fisik kegiatan sudah dilakukan di ruang rapat instansi sehingga tidak mengeluarkan biaya	
7	Makan dan Minum Rapat	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.750.000	98,57	99,77	1,19	101,21	19.750.000	95,18	12.000.000	19.250.000	92,77	(2,41)		
8	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	110.870.000	90,00	92,95	2,95	103,28	90.000.000	81,18	44.555.387	80.785.462	72,87	(8,31)		
9	Perjalanan Dinas Luar Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.937.000	90,00	91,00	1	101,11	24.000.000	89,10	6.602.808	19.242.274	71,43	(17,66)		
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	PAD & Dana Transfer Lainnya	711.740.000	96,54	96,67	0,12	100,13	605.760.000	85,11	75.082.616	575.996.708	80,93	(4,18)		
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	PAD & Dana Transfer Lainnya	711.740.000	96,54	96,67	0,12	100,13	605.760.000	85,11	75.082.616	575.996.708	80,93	(4,18)		
	Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	711.740.000	96,54	96,67	0,12	100,13	605.760.000	85,11	75.082.616	575.996.708	80,93	(4,18)		
1	Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.607.000	92,09	94,94	2,86	103,11	30.607.000	100,00	2.200.000	30.607.000	100,00	0		
2	Uang Harian Peserta kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	100,00	100,00	0	100,00	10.000.000	100,00	10.000.000	10.000.000	100,00	0		
3	Dekorasi/Dokumentasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.518.000	100,00	100,00	0	100,00	2.518.000	100,00	1.782.000	2.150.000	85,39	(14,61)	acara sebagian dilaksanakan melalui dari jadi tidak memerlukan cetak mmt	
4	Jasa Narasumber/Moderator/Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.000.000	100,00	100,00	0	100,00	24.000.000	100,00	11.000.000	15.000.000	62,50	(37,50)	narasumber dari instansi sendiri	
5	Jasa Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	87.360.000	91,67	91,67	0	100,00	80.080.000	91,67	7.280.000	80.080.000	91,67	0		
6	Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.250.000	94,46	94,46	0	100,00	15.350.000	94,46	5.451.000	15.432.000	94,97	0,50		
7	Makanan dan Minuman Rapat	PAD & Dana Transfer Lainnya	33.600.000	99,11	99,11	0	100,00	33.300.000	99,11	13.650.000	31.770.000	94,55	(4,55)	sebagian acara dilaksanakan secara daring	
8	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	122.945.000	97,99	97,99	0	100,00	117.445.000	95,53	17.498.226	65.346.593	53,15	(42,38)		
9	Perjalanan Dinas Luar Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.620.000	95,34	95,34	0	100,00	22.620.000	91,88	6.221.390	21.095.115	85,68	(6,19)		
10	Jasa Konsultasi Non Konstruksi	PAD & Dana Transfer Lainnya	359.720.000	97,20	97,20	0	100,00	269.720.000	74,98	0	304.516.000	84,65	9,67		
11	Belanja Paket/Pengiriman	PAD & Dana Transfer Lainnya	120.000	100,00	100,00	0	100,00	120.000	100,00	0	0	0	(100)	undangan disebar melalui aplikasi wa	
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	PAD & Dana Transfer Lainnya	130.087.116.000	82,28	95,17	12,88	115,66	102.762.600.450	79,00	22.574.930.275	108.200.489.249	83,18	4,18		
	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	130.087.116.000	82,28	95,17	12,88	115,66	102.762.600.450	79,00	22.574.930.275	108.200.489.249	83,18	4,18		
	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	129.888.286.000	82,26	95,16	12,90	115,68	102.577.720.450	78,97	22.566.281.775	108.050.305.097	83,19	4,21		
1	Belanja Alat Tulis Kantor (Pembangunan Masjid Agung Jawa Tengah di Kab. Magelang)	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.096.000	83,30	88,66	5,36	106,43	6.096.000	100,00	0	6.096.000	100,00	0		
2	Belanja Penggandaan (Pembangunan Masjid Agung Jawa Tengah di Kab. Magelang)	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.200.000	85,72	95,00	9,28	110,83	3.600.000	85,71	1.695.000	4.200.000	100,00	14,29		
3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Pembangunan Masjid Agung Jawa Tengah di Kab. Magelang)	PAD & Dana Transfer Lainnya	43.420.000	80,00	80,00	0	100,00	34.736.000	80,00	0	10.843.500	24,97	(55,03)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Pembangunan Masjid Agung Jawa Tengah di Kab. Magelang)	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.190.000	50,00	50,00	0	100,00	13.095.000	50,00	0	0	0	(50)		
5	Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Pembangunan Masjid Agung Jawa Tengah di Kab. Magelang)	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.500.000	83,32	89,66	6,34	107,61	6.250.000	83,33	1.250.000	6.500.000	86,67	3,33		
6	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan/ DED Pekerjaan Pembangunan Masjid Agung Jawa Tengah di Kab. Magelang (Pengawasan Berkala)	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	75,00	75,00	0	100,00	45.600.000	76,00	0	0	0	(76)		
7	Belanja Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Pekerjaan Pembangunan Masjid Agung Jawa Tengah di Kab. Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	420.000.000	75,00	75,00	0	100,00	319.200.000	76,00	0	0	0	(76)		
8	Belanja Jasa Konstruksi Pekerjaan Pembangunan Masjid Agung Jawa Tengah di Kab. Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
9	Belanja Alat Tulis Kantor (Pembangunan Gedung Kantor DPRD Provinsi Jawa Tengah (Kontrak Tahun Jamak))	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.350.000	90,00	90,00	0	100,00	8.350.000	100,00	0	8.350.000	100,00	0		
10	Belanja Peggandaan (Pembangunan Gedung Kantor DPRD Provinsi Jawa Tengah (Kontrak Tahun Jamak))	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.850.000	92,62	92,84	0,22	100,24	2.640.000	92,63	810.000	2.850.000	100,00	7,37		
11	Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Pembangunan Gedung Kantor DPRD Provinsi Jawa Tengah (Kontrak Tahun Jamak))	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	80,00	80,00	0	100,00	4.000.000	80,00	1.000.000	5.000.000	100,00	20		
12	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Pembangunan Gedung Kantor DPRD Provinsi Jawa Tengah (Kontrak Tahun Jamak))	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.873.000	52,70	52,70	0	100,00	6.783.000	52,69	0	0	0	(52,69)		
13	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Pembangunan Gedung Kantor DPRD Provinsi Jawa Tengah (Kontrak Tahun Jamak))	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.180.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
14	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (DED) Pembangunan Gedung Kantor DPRD Provinsi Jawa Tengah (Kontrak Tahun Jamak) Pengawasan Berkala	PAD & Dana Transfer Lainnya	122.000.000	90,00	92,00	2	102,22	103.700.000	85,00	0	0	0	(85)		
15	Belanja Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor DPRD Provinsi Jawa Tengah (Kontrak Tahun Jamak)	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.857.717.000	90,00	92,00	2	102,22	1.579.059.450	85,00	348.321.875	1.161.072.917	62,50	(22,50)		
16	Belanja Jasa Konstruksi Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor DPRD Provinsi Jawa Tengah (Kontrak Tahun Jamak)	PAD & Dana Transfer Lainnya	102.266.328.000	80,00	96,00	16	120,00	77.500.000.000	75,78	20.453.265.600	86.926.378.800	85,00	9,22		
17	Belanja Alat Tulis Kantor (Pembangunan Gedung Kantor Pelayanan "MAS BIMACIKA")	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.597.000	100,00	100,00	0	100,00	3.597.000	100,00	0	3.597.000	100,00	0		
18	Honorarium Pejabat Pengadaan (Pembangunan Gedung Kantor Pelayanan "MAS BIMACIKA")	PAD & Dana Transfer Lainnya	680.000	100,00	100,00	0	100,00	0	0,00	0	680.000	100,00	100		
19	Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Pembangunan Gedung Kantor Pelayanan "MAS BIMACIKA")	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.000.000	100,00	100,00	0	100,00	4.000.000	100,00	1.000.000	3.950.000	98,75	(1,25)		
20	Belanja Peggandaan (Pembangunan Gedung Kantor Pelayanan "MAS BIMACIKA")	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.800.000	100,00	100,00	0	100,00	1.800.000	100,00	0	1.800.000	100,00	0		
21	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Pelayanan "MAS BIMACIKA"	PAD & Dana Transfer Lainnya	96.470.000	100,00	100,00	0	100,00	96.470.000	100,00	0	96.470.000	100,00	0		
22	Belanja Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Pelayanan "MAS BIMACIKA"	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.313.888.000	100,00	100,00	0	100,00	8.313.888.000	100,00	0	8.313.888.000	100,00	0		
23	Belanja Jasa Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Pelayanan "MAS BIMACIKA" (Pengawasan Berkala)	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.469.000	100,00	100,00	0	100,00	24.469.000	100,00	0	0	0	(100)		
24	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen UKL/UPL; Andalalin; dan DED Pembangunan Gedung Kantor Balai Pengujian dan Peralatan (BP2)	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.040.000	100,00	100,00	0	100,00	2.040.000	100,00	2.040.000	2.040.000	100,00	0		
25	Belanja Alat Tulis Kantor (Pembangunan Gedung Kantor Balai Pengujian dan Peralatan (BP2))	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.729.000	100,00	100,00	0	100,00	1.729.000	100,00	0	1.729.000	100,00	0		
26	Belanja Peggandaan (Pembangunan Gedung Kantor Balai Pengujian dan Peralatan (BP2))	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000	80,00	87,00	7	108,75	1.200.000	80,00	0	1.500.000	100,00	20		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
27	Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Pembangunan Gedung Kantor Balai Pengujian dan Peralatan (BP2))	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.000.000	100,00	100,00	0	100,00	3.000.000	100,00	0	2.750.000	91,67	(8,33)		
28	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan/ DED Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Balai Pengujian dan Peralatan (BP2)	PAD & Dana Transfer Lainnya	98.791.000	100,00	100,00	0	100,00	98.791.000	100,00	0	98.791.000	100,00	0		
29	Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen UKL/UPL Pembangunan Gedung Kantor Balai Pengujian dan Peralatan (BP2)	PAD & Dana Transfer Lainnya	72.320.000	78,00	78,00	0	100,00	45.000.000	62,22	72.319.500	72.319.500	100,00	37,78		
30	Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen Andalalin Pembangunan Gedung Kantor Balai Pengujian dan Peralatan (BP2)	PAD & Dana Transfer Lainnya	68.651.000	78,00	78,00	0	100,00	45.000.000	65,55	68.651.000	68.651.000	100,00	34,45		
31	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rehab Gedung Kantor DPU Bina Marga dan Cipta Karya Prov. Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	78.386.000	100,00	100,00	0	100,00	78.386.000	100,00	0	78.386.000	100,00	0		
32	Honorarium Pejabat Pengadaan pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Rehab Gedung Kantor DPU Bina Marga dan Cipta Karya Prov. Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	680.000	100,00	100,00	0	100,00	680.000	100,00	680.000	680.000	100,00	0		
33	Honorarium Pejabat Pengadaan (Perbaikan Gedung Korpri Jateng)	PAD & Dana Transfer Lainnya	680.000	100,00	100,00	0	100,00	680.000	100,00	0	680.000	100,00	0		
34	Belanja Penggandaan (Perbaikan Gedung Korpri Jateng)	PAD & Dana Transfer Lainnya	750.000	100,00	100,00	0	100,00	750.000	100,00	0	750.000	100,00	0		
35	Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Perbaikan Gedung Korpri Jateng)	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.500.000	100,00	100,00	0	100,00	2.500.000	100,00	0	2.500.000	100,00	0		
36	Belanja Jasa Konsultansi Pekerjaan Perencanaan (DED) Perbaikan Gedung Korpri Jateng (Pengawasan Berkala)	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.619.000	100,00	100,00	0	100,00	11.619.000	100,00	11.618.200	11.618.200	99,99	(0,01)		
37	Belanja Jasa Konstruksi Pekerjaan Perbaikan Gedung Korpri Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	975.963.000	100,00	100,00	0	100,00	975.963.000	100,00	0	975.963.000	100,00	0		
38	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi DED; Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Sarpras dan Rehab Gedung Kantor Kejati Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	680.000	100,00	100,00	0	100,00	680.000	100,00	680.000	680.000	100,00	0		
39	Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Pekerjaan Pembangunan Sarpras dan Rehab Gedung Kantor Kejati Jateng)	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.000.000	100,00	100,00	0	100,00	4.000.000	100,00	1.000.000	4.000.000	100,00	0		
40	Belanja Penggandaan (Pekerjaan Pembangunan Sarpras dan Rehab Gedung Kantor Kejati Jateng)	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.800.000	100,00	100,00	0	100,00	1.800.000	100,00	0	1.800.000	100,00	0		
41	Belanja Jasa Konsultansi DED Pekerjaan Pembangunan Sarpras dan Rehab Gedung Kantor Kejati Jateng (Pengawasan Berkala)	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.513.000	100,00	100,00	0	100,00	18.513.000	100,00	0	0	0	(100)		
42	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Sarpras dan Rehab Gedung Kantor Kejati Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	97.570.000	100,00	100,00	0	100,00	97.570.000	100,00	0	97.570.000	100,00	0		
43	Belanja Jasa Konstruksi Pekerjaan Pembangunan Sarpras dan Rehab Gedung Kantor Kejati Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.534.697.000	100,00	100,00	0	100,00	5.534.697.000	100,00	0	5.534.697.000	100,00	0		
44	Belanja Alat Tulis Kantor (Penataan Pasar Tani Desa Tegalarum Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang)	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.326.000	85,80	89,00	3,20	103,73	9.326.000	100,00	0	9.326.000	100,00	0		
45	Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Penataan Pasar Tani Desa Tegalarum Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang)	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.850.000	83,40	93,60	10,20	112,23	4.875.000	83,33	950.000	5.850.000	100,00	16,67		
46	Honorarium Pejabat Pengadaan (Penataan Pasar Tani Desa Tegalarum Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang)	PAD & Dana Transfer Lainnya	680.000	100,00	100,00	0	100,00	0	0,00	680.000	680.000	100,00	100		
47	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Penataan Pasar Tani Desa Tegalarum Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang)	PAD & Dana Transfer Lainnya	37.184.000	100,00	100,00	0	100,00	37.184.000	100,00	3.875.000	21.336.000	57,38	(42,62)		
48	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Penataan Pasar Tani Desa Tegalarum Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang)	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.360.000	100,00	100,00	0	100,00	15.360.000	100,00	0	4.696.500	30,58	(69,42)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
49	Belanja Jasa Konstruksi Pekerjaan Penataan Pasar Tani Desa Tegalarum Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.781.654.000	85,00	90,00	5	105,88	6.781.654.000	87,15	1.556.330.600	4.357.725.680	56,00	(31,15)		
50	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Penataan Pasar Tani Desa Tegalarum Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	98.065.000	80,00	95,00	15	118,75	65.000.000	66,28	0	0	0	(66,28)		
51	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan/ DED Pekerjaan Penataan Pasar Tani Desa Tegalarum Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang (Pengawasan Berkala)	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	100,00	100,00	0	100,00	25.000.000	100,00	0	0	0	(100)		
52	Belanja Penggandaan (Penataan Pasar Tani Desa Tegalarum Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang)	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.100.000	85,72	90,00	4,28	104,99	1.800.000	85,71	0	2.100.000	100,00	14,29		
53	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pekerjaan Rehab Gedung Kantor DPU Bina Marga dan Cipta Karya Prov. Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	750.000	100,00	100,00	0	100,00	750.000	100,00	0	750.000	100,00	0		
54	Belanja Jasa Konsultansi Pekerjaan Pengawasan Perbaikan Gedung Korpri Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	39.435.000	100,00	100,00	0	100,00	39.435.000	100,00	39.435.000	39.435.000	100,00	0		
55	Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan AMDAL Penataan Pasar Tani Desa Tegalarum Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	494.725.000	100,00	98,00	(2)	98,00	494.725.000	100,00	0	98.945.000	20,00	(80)	Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan AMDAL Penataan Pasar Tani Desa Tegalarum Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang masih menunggu proses penilaian kerangka acuan AMDAL dari Kabupaten Magelang dimana Kerangka Acuan dikembalikan penilaiannya ke DLHK Provinsi	
56	Belanja Jasa Konsultansi Analisis Dampak Cagar Budaya (Heritage Impact Assesment) Pembangunan Masjid Agung Jawa Tengah di Kab. Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	100,00	60,00	(40)	60,00	100.000.000	100,00	0	0	0	(100)	Belanja Jasa Konsultansi Analisis Dampak Cagar Budaya (Heritage Impact Assesment) Pembangunan Masjid Agung Jawa Tengah di Kab. Magelang masih menunggu proses bantuan scooping, screening, commisioning dan pendampingan studi HIA dari Dirjen Kebudayaan Kemendikbud	
57	Honorarium Pejabat Pengadaan Analisis Dampak Cagar Budaya (Heritage Impact Assesment) Pembangunan Masjid Agung Jawa Tengah di Kab. Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	680.000	100,00	60,00	(40)	60,00	680.000	100,00	680.000	680.000	100,00	0	Belanja Jasa Konsultansi Analisis Dampak Cagar Budaya (Heritage Impact Assesment) Pembangunan Masjid Agung Jawa Tengah di Kab. Magelang masih menunggu proses bantuan scooping, screening, commisioning dan pendampingan studi HIA dari Dirjen Kebudayaan Kemendikbud	
	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	171.000.000	95,58	96,92	1,34	101,40	157.050.000	91,84	8.648.500	127.379.152	74,49	(17,35)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Belanja Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.860.000	100,00	100,00	0	100,00	24.860.000	100,00	0	24.860.000	100,00	0		
2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.550.000	90,00	96,00	6	106,67	11.550.000	100,00	500.000	10.300.000	89,18	(10,82)		
3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	102.604.000	100,00	100,00	0	100,00	97.000.000	94,54	8.148.500	79.638.152	77,62	(16,92)		
4	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	31.986.000	80,00	85,00	5	106,25	23.640.000	73,91	0	12.581.000	39,33	(34,57)		
	Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat *****) **	PAD & Dana Transfer Lainnya	27.830.000	100,00	100,00	0	100,00	27.830.000	100,00	0	22.805.000	81,94	(18,06)		
1	Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.400.000	100,00	100,00	0	100,00	7.400.000	100,00	0	6.500.000	87,84	(12,16)		
2	Belanja Cetak dan Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.250.000	100,00	100,00	0	100,00	4.250.000	100,00	0	2.125.000	50,00	(50)		
3	Belanja Makanan Dan Minuman	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.500.000	100,00	100,00	0	100,00	6.500.000	100,00	0	5.250.000	80,77	(19,23)		
4	Belanja Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.680.000	100,00	100,00	0	100,00	9.680.000	100,00	0	8.930.000	92,25	(7,75)		
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN LINGKUNGANNYA	PAD & Dana Transfer Lainnya	647.216.000	98,87	98,87	0	100,00	639.936.000	98,88	110.263.000	255.115.500	39,42	(59,46)		
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	647.216.000	98,87	98,87	0	100,00	639.936.000	98,88	110.263.000	255.115.500	39,42	(59,46)		
	Penataan Bangunan dan Lingkungan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	640.016.000	98,86	98,86	0	100,00	632.736.000	98,86	110.263.000	255.115.500	39,86	(59,00)		
1	Belanja Makan dan Minum Rapat	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.150.000	100,00	100,00	0	100,00	1.150.000	100,00	500.000	1.000.000	86,96	(13,04)		
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.900.000	100,00	100,00	0	100,00	5.900.000	100,00	3.740.000	5.057.500	85,72	(14,28)		
3	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi (Pekerjaan Pemeriksaan Keandalan Fisik Bangunan Gedung Milik Daerah di RSUD Kelet)	PAD & Dana Transfer Lainnya	278.072.000	100,00	100,00	0	100,00	278.072.000	100,00	0	0	0	(100)		
4	Belanja Makan dan Minum Rapat	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.150.000	100,00	100,00	0	100,00	1.150.000	100,00	1.000.000	1.000.000	86,96	(13,04)		
5	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.320.000	100,00	100,00	0	100,00	4.320.000	100,00	1.290.000	1.290.000	29,86	(70,14)		
6	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi (Pekerjaan Pendataan Teknis BGMD Prov. Jateng di Kab. Pemalang)	PAD & Dana Transfer Lainnya	95.093.000	100,00	100,00	0	100,00	95.093.000	100,00	95.093.000	95.093.000	100,00	0		
7	Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui Perjanjian/Perikatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	87.360.000	91,63	91,63	0	100,00	80.080.000	91,67	7.280.000	80.080.000	91,67	0		
8	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi (Pekerjaan Pendataan Teknis BGMD Prov. Jateng di Kota Pekalongan, Kab. Pekalongan)	PAD & Dana Transfer Lainnya	96.056.000	100,00	100,00	0	100,00	96.056.000	100,00	680.000	680.000	0,71	(99,29)		
9	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi (Pembuatan Aplikasi Sistem Bangunan Gedung)	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.915.000	100,00	100,00	0	100,00	70.915.000	100,00	680.000	70.915.000	100,00	0		
	Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan Kepada Pemerintah Kab/Kota **	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.200.000	100,00	100,00	0	100,00	7.200.000	100,00	0	0	0	(100)		
1	Belanja Cetak dan Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000	100,00	100,00	0	100,00	300.000	100,00	0	0	0	(100)		
2	Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.500.000	100,00	100,00	0	100,00	3.500.000	100,00	0	0	0	(100)		
3	Belanja Makanan Dan Minuman	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000	100,00	100,00	0	100,00	1.000.000	100,00	0	0	0	(100)		
4	Belanja Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.400.000	100,00	100,00	0	100,00	2.400.000	100,00	0	0	0	(100)		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	DAK-Fisik; DAK-Non Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	452.089.944.000	96,57	97,54	0,97	101,01	389.065.634.057	86,06	52.985.525.211	323.003.038.660	71,45	(14,61)		
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik; DAK-Non Fisik	452.089.944.000	96,57	97,54	0,97	101,01	389.065.634.057	86,06	52.985.525.211	323.003.038.660	71,45	(14,61)		
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jaringan Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.059.642.000	70,25	90,46	20,21	128,78	9.287.173.000	92,32	372.489.549	4.895.549.064	48,67	(43,66)		
1	Jasa Konsultansi Perencanaan Jalan/Jembatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.657.327.000	64,72	90,87	26,15	140,40	5.030.400.000	88,92	0	1.394.025.100	24,64	(64,28)		
2	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.400.000	100,00	100,00	0	100,00	0	0,00	0	0	0	0		
3	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	207.805.000	90,88	90,88	0	100,00	188.848.000	90,88	11.546.500	183.208.958	88,16	(2,71)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	Belanja Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.300.000	100,00	100,00	0	100,00	15.300.000	100,00	0	15.300.000	100,00	0		
5	Belanja Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	34.380.000	100,00	100,00	0	100,00	34.380.000	100,00	3.650.000	34.380.000	100,00	0		
6	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	PAD & Dana Transfer Lainnya	31.500.000	83,00	100,00	17	120,48	26.250.000	83,33	0	31.500.000	100,00	16,67		
7	Honorarium Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	43.680.000	91,63	91,63	0	100,00	40.040.000	91,67	3.640.000	40.040.000	91,67	0		
8	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	66.250.000	75,00	92,17	17,17	122,89	52.425.000	79,13	27.123.434	61.064.004	92,17	13,04		
9	Kegiatan Fisik Non Jalan PHJD	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.000.000.000	64,00	99,25	35,25	155,08	2.000.000.000	100,00	0	1.933.240.000	96,66	(3,34)		
10	Kegiatan Non Fisik PHJD	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.000.000.000	88,38	80,00	(8,38)	90,52	1.899.530.000	94,98	326.529.615	1.202.791.002	60,14	(34,84)		
	Pembebasan Lahan/Tanah Penyelenggaraan Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	57.142.877.000	95,61	96,21	0,60	100,63	44.793.990.000	78,39	1.347.777.355	15.574.779.214	27,26	(51,13)		
1	Pengadaan Tanah Bangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Tengah, Biaya Appraisal, Biaya Pengukuran, Biaya Operasional, Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah dan Biaya Perencanaan, Biaya Persiapan, Biaya Pelaksanaan dan Biaya Penyerahan Hasil Tim Pengadaan Tanah : Interchange Jateng Valley, Jalur Alternatif Ruas : Bandungsari-Salem, Penambahan Lahan Flyover Ganefo Mranggen (Ruas: Semarang-Godong),Jalan Ruas : Batang-Wonotunggal-Surjo Kab. Batang, Jalan Ruas : Purwanto-Nawangan Kab.Wonogiri, Jalan Ruas : Wadasintang-Selokromo Kab.Wonosobo, Jalan Ruas : Blabak-Jrakah-Selo KM.MGL.10+150, Jalan Ruas : Bandungsari-Salem KM.PKL.126+100, Proses IPPKH dan Tata Batas (Ruas Jalan : Kesesi-Bantarbolang, Cs)	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.336.115.000	90,00	92,09	2,09	102,32	15.100.000.000	92,43	1.274.570.181	15.043.566.366	92,09	(0,35)		
2	Biaya Splitzing dan Sertifikasi Tanah Yang Sudah dibebaskan	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	88,00	88,00	0	100,00	145.740.000	72,87	445.000	16.243.690	8,12	(64,75)		
3	Honorium Pejabat Pengadaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.080.000	100,00	100,00	0	100,00	4.080.000	100,00	0	0	0	(100)		
4	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	410.900.000	90,00	90,00	0	100,00	381.340.000	92,81	46.644.874	287.008.660	69,85	(22,96)		
5	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.500.000	87,50	87,50	0	100,00	17.500.000	100,00	0	6.392.508	36,53	(63,47)		
6	Belanja Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.145.000	90,00	100,00	10	111,11	5.400.000	66,30	1.344.800	7.344.700	90,17	23,88		
7	Belanja Makan dan Minum Rapat	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.000.000	86,00	99,87	13,87	116,13	13.000.000	61,90	5.578.000	20.558.000	97,90	35,99		
8	Belanja Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.137.000	86,00	100,00	14	116,28	13.180.000	87,07	0	15.137.000	100,00	12,93		
9	Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Ibadah, Biaya Perencanaan, Biaya Persiapan, Biaya Pelaksanaan dan Biaya Penyerahan Hasil Tim Pengadaan Tanah : Masjid Agung Jawa Tengah di Kabupaten Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000.000	98,00	98,00	0	100,00	29.000.000.000	72,50	13.854.500	173.188.290	0,43	(72,07)		
10	Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan, Biaya Pengukuran, Biaya Operasional, Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah, Biaya Persiapan dan Biaya Pelaksanaan Pengadaan Tanah : Penyediaan Tanah Untuk Penataan Area Pedagang dan Parkir di Dusun Kujon Desa Borobudur	PAD & Dana Transfer Lainnya	130.000.000	98,00	95,00	(3)	96,94	113.750.000	87,50	5.340.000	5.340.000	4,11	(83,39)	- Keterlambatan terjadi dikarenakan belum terbitnya Dokumen AMDAL	
	Pengelolaan Leger Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	558.784.000	82,50	99,88	17,37	121,06	357.044.000	63,90	487.598.300	547.537.800	97,99	34,09		
1	Leger Jalan Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	485.434.000	80,00	100,00	20	125,00	285.434.000	58,80	485.433.300	485.433.300	100,00	41,20		
2	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	64.900.000	100,00	100,00	0	100,00	63.160.000	97,32	2.165.000	55.154.500	84,98	(12,34)		
3	Belanja Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.800.000	100,00	100,00	0	100,00	3.800.000	100,00	0	3.800.000	100,00	0		
4	Belanja Makan dan Minum Rapat	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.650.000	85,00	85,00	0	100,00	4.650.000	100,00	0	3.150.000	67,74	(32,26)		
	Survey Kondisi Jalan/Jembatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Non Fisik	3.105.564.000	91,15	93,77	2,62	102,87	3.054.678.000	98,36	478.322.804	1.455.526.350	46,87	(51,49)		
1	LHR Jalan Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	543.322.000	100,00	100,00	0	100,00	543.322.000	100,00	434.657.520	543.321.900	100,00	(0,00)		
2	Survei Kondisi Jembatan Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	684.108.000	80,00	88,18	8,18	110,23	684.108.000	100,00	0	112.806.892	16,49	(83,51)		
3	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	260.379.000	81,01	88,77	7,76	109,58	234.668.000	90,13	16.606.284	220.871.024	84,83	(5,30)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	Belanja Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.050.000	100,00	100,00	0	100,00	7.050.000	100,00	0	7.050.000	100,00	0		
5	Belanja Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.805.000	100,00	100,00	0	100,00	40.805.000	100,00	2.784.000	40.805.000	100,00	0		
6	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	PAD & Dana Transfer Lainnya	31.500.000	76,68	93,14	16,46	121,47	24.525.000	77,86	6.075.000	29.340.000	93,14	15,29		
7	Honorarium Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	87.360.000	91,63	91,63	0	100,00	80.080.000	91,67	7.280.000	80.080.000	91,67	0		
8	Updating Aplikasi Teknologi Informasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.000.000	10,00	10,00	0	100,00	70.000.000	100,00	0	0	0	(100)		
9	Honorarium Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	131.040.000	91,63	91,63	0	100,00	120.120.000	91,67	10.920.000	120.120.000	91,67	0		
10	Survey Kondisi Jalan DAK	DAK-Non Fisik	1.250.000.000	100,00	100,00	0	100,00	1.250.000.000	100,00	0	301.131.534	24,09	(75,91)		
	Pembangunan Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.209.849.000	99,47	89,59	(9,88)	90,07	6.673.928.474	50,52	203.954.060	9.114.248.230	69,00	18,47		
1	pembangunan jalan Bandungsari -Salem - Bts.Kab.Brebes (relokasi) ; Jalan Alternatif (Baru), Pelebaran dan Overlay 2 Lapis ; Panjang = 3 Km	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.532.108.000	100,00	89,55	(10,45)	89,55	6.266.054.000	50,00	0	8.682.393.450	69,28	19,28	Perpanjangan masa pelaksanaan	Uang muka pekerjaan fisik dan refocusing
2	Pengawasan Pembangunan Jalan Bandungsari - salem - Bts. Kab. Brebes (Relokasi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	512.741.000	88,88	88,88	0	100,00	256.370.500	50,00	179.673.560	282.210.280	55,04	5,04	Masih ada perpanjangan pekerjaan fisik	Proses asistensi administrasi penagihan pembayaran
3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.000.000	91,33	91,33	0	100,00	13.700.000	91,33	2.180.500	7.355.500	49,04	(42,30)		Proses pengumpulan SPJ
4	Belanja alat tulis kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.350.000	100,00	100,00	0	100,00	1.350.000	100,00	0	1.350.000	100,00	0		
5	Biaya Perjalanan Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	144.224.000	91,67	95,16	3,49	103,81	132.205.334	91,67	22.100.000	137.238.000	95,16	3,49		
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.951.000	90,91	100,00	9,09	110,00	1.773.640	90,91	0	1.951.000	100,00	9,09		
7	Belanja Makan dan Minum	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.475.000	100,00	100,00	0	100,00	2.475.000	100,00	0	1.750.000	70,71	(29,29)		
	Pelebaran Jalan Menuju Standar **	PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik	149.413.460.000	99,81	98,74	(1,07)	98,93	132.491.608.500	88,67	26.517.622.106	123.899.190.334	82,92	(5,75)		
1	Pemeliharaan Peralatan Laboratorium	PAD & Dana Transfer Lainnya	163.440.000	90,00	90,70	0,70	100,78	147.096.000	90,00	26.500.000	124.000.000	75,87	(14,13)		
2	peningkatan jalan Kebonagung - bts.Kab.Batang (kab. pekalongan) ; Pelabaran 4 menjadi 7 M dan Overlay 2 Lapis ; Panjang = 1,44 Km	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.375.000.000	100,00	100,00	0	100,00	4.375.000.000	100,00	2.625.000.000	4.375.000.000	100,00	0		
3	Peningkatan Jalan Bts. Kab. Magelang - Kaliangkrik Bts. Kab. Wonosobo (DAK) ; Perkerasan Beton ; Panjang = 4,07 Km	DAK-Fisik	28.500.000.000	100,00	100,00	0	100,00	19.950.000.000	70,00	4.836.701.250	19.244.939.200	67,53	(2,47)		
4	Peningkatan Jalan parakan - patean bts.kab. Temanggung ; Perkerasan Beton Lebar 6 Menjadi 7 M dan Pembuatan Jalur Penyelamat ; Panjang = 1,0 Km	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.377.800.000	100,00	100,00	0	100,00	6.377.800.000	100,00	2.620.702.500	6.377.800.000	100,00	0		
5	peningkatan jalan Menganti-Kesugihan ; Perkerasan Beton Lebar 7 M ; Panjang = 1 Km	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.797.141.000	100,00	100,00	0	100,00	4.898.570.500	50,00	0	9.785.041.000	99,88	49,88		
6	peningkatan jalan Sunan Gripti (banjarnegara) dan Jalan Banjarnegara -Wanayasa ; Pelabaran 6 menjadi 7 M dan Overlay 1 Lapis ; Panjang = 1 Km	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.835.998.000	100,00	100,00	0	100,00	3.835.998.000	100,00	0	767.199.600	20,00	(80)		
7	Uang Harian Peserta Sosialisasi Pengendalian Mutu	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	100,00	100,00	0	100,00	5.000.000	100,00	0	0	0	(100)		
8	Honorarium Narasumber Sosialisasi Pengendalian Mutu	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.000.000	50,00	100,00	50	200,00	2.000.000	50,00	4.000.000	4.000.000	100,00	50		
9	Belanja Cetak Sertifikat Sosialisasi Pengendalian Mutu	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.000.000	100,00	100,00	0	100,00	2.000.000	100,00	0	0	0	(100)		
10	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.200.000	100,00	100,00	0	100,00	2.200.000	100,00	0	0	0	(100)		
11	Belanja Makanan Dan Minuman dalam rangka Sosialisasi Pengendalian Mutu	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.360.000	66,04	100,00	33,96	151,42	4.200.000	66,04	0	0	0	(66,04)		
12	Sosialisasi Pengendalian Mutu	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.680.000	100,00	100,00	0	100,00	8.680.000	100,00	0	5.377.000	61,95	(38,05)		
13	Narasumber Sosialisasi Pengendalian Mutu	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.012.000	0	100,00	100	0	0	0,00	0	0	0	0		
14	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.360.000	100,00	100,00	0	100,00	1.360.000	100,00	0	0	0	(100)		
15	Peralatan Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.515.250.000	100,00	100,00	0	100,00	1.515.250.000	100,00	0	1.515.250.000	100,00	0		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16	Kalibrasi Peralatan Laboratorium	PAD & Dana Transfer Lainnya	78.940.000	100,00	100,00	0	100,00	78.940.000	100,00	0	26.917.000	34,10	(65,90)		
17	Uji Profisiensi KAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	80,00	100,00	20	125,00	8.000.000	80,00	0	7.134.000	71,34	(8,66)		
18	Uji Kinerja Laboratorium (untuk mendukung persyaratan ISO)	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.000.000	85,72	100,00	14,28	116,66	12.000.000	85,71	0	14.000.000	100,00	14,29		
19	Belanja Jasa Tim Surveillance dari KAN (sesuai standar KAN)	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.500.000	0	19,70	19,70	0	0	0,00	0	5.000.000	19,61	19,61		
20	Belanja Jasa Surveillance / SKM / IKM ISO 9001 : 2015	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.000.000	0	100,00	100	0	0	0,00	0	24.000.000	100,00	100		
21	Honorarium uji kinerja laboratorium	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.000.000	100,00	100,00	0	100,00	6.000.000	100,00	6.000.000	6.000.000	100,00	0		
22	Belanja makanan dan minuman dalam rangka asesmen lapangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.500.000	100,00	100,00	0	100,00	6.500.000	100,00	0	0	0	(100)		
23	Uji Profisiensi / Ketertelusuran (Kalibrasi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.320.000	49,21	50,00	0,79	101,61	10.000.000	49,21	0	5.995.764	29,51	(19,71)		
24	Tim surveillance/ asesor KAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.200.000	100,00	100,00	0	100,00	17.200.000	100,00	0	0	0	(100)		
25	Honorarium Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	532.200.000	91,63	91,70	0,07	100,08	487.850.000	91,67	44.350.000	487.850.000	91,67	0		
26	Iuran BPJS Kesehatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.080.000	91,63	92,00	0,37	100,40	20.240.000	91,67	1.774.000	19.514.000	88,38	(3,29)		
27	Belanja Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.288.000	98,33	100,00	1,67	101,70	49.444.000	98,32	2.816.000	50.288.000	100,00	1,68		
28	Belanja Peralatan Kerja	PAD & Dana Transfer Lainnya	141.986.000	98,47	100,00	1,53	101,55	139.818.000	98,47	3.779.000	141.986.000	100,00	1,53		
29	Belanja Bahan Laboratorium	PAD & Dana Transfer Lainnya	170.821.000	88,61	100,00	11,39	112,85	151.361.000	88,61	12.000.000	170.821.000	100,00	11,39		
30	Belanja Cetak Brosur Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.192.000	100,00	100,00	0	100,00	20.192.000	100,00	2.442.000	20.192.000	100,00	0		
31	Belanja Cetak MMT/Banner Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	93,00	100,00	7	107,53	9.300.000	93,00	2.400.000	10.000.000	100,00	7		
32	Belanja Cetak Sertifikat Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.968.000	91,66	100,00	8,34	109,10	16.500.000	91,83	2.000.000	17.968.000	100,00	8,17		
33	Belanja Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.760.000	100,00	100,00	0	100,00	8.760.000	100,00	2.451.000	7.560.000	86,30	(13,70)		
34	Belanja makanan dan minuman rapat tim teknis; dalam rangka Mempertahankan dan Meningkatkan Mutu Laboratorium Pengujian	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.810.000	100,00	100,00	0	100,00	9.810.000	100,00	0	4.647.500	47,38	(52,62)		
35	Pengawasan Jalan dan Jembatan BPJ Wilayah Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	583.067.000	100,00	100,00	0	100,00	583.067.000	100,00	0	0	0	(100)		Proses asistensi administrasi penagihan
36	Pengawasan Jalan dan Jembatan BPJ Wilayah Pati	PAD & Dana Transfer Lainnya	650.189.000	100,00	100,00	0	100,00	650.189.000	100,00	113.558.400	538.431.400	82,81	(17,19)		Proses penagihan administrasi
37	Pengawasan Jalan dan Jembatan BPJ Wilayah Purwodadi	PAD & Dana Transfer Lainnya	553.404.000	100,00	100,00	0	100,00	553.404.000	100,00	0	110.680.020	20,00	(80,00)		Proses penagihan administrasi
38	Pengawasan Jalan dan Jembatan BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	416.026.000	100,00	100,00	0	100,00	416.026.000	100,00	0	0	0	(100)		Proses asistensi administrasi penagihan administrasi
39	Pengawasan Jalan dan Jembatan BPJ Wilayah Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	436.567.000	100,00	100,00	0	100,00	436.567.000	100,00	126.055.600	213.339.720	48,87	(51,13)		Proses asistensi administrasi penagihan administrasi
40	Pengawasan Jalan dan Jembatan BPJ Wilayah Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	559.917.000	100,00	100,00	0	100,00	559.917.000	100,00	0	413.798.800	73,90	(26,10)		Proses penagihan administrasi
41	Pengawasan Jalan dan Jembatan BPJ Wilayah Cilacap	PAD & Dana Transfer Lainnya	686.868.000	100,00	100,00	0	100,00	686.868.000	100,00	142.891.678	645.264.158	93,94	(6,06)		Proses asistensi administrasi penagihan administrasi
42	Pengawasan Jalan dan Jembatan BPJ Wilayah Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	396.680.000	100,00	100,00	0	100,00	396.680.000	100,00	0	0	0	(100)		Proses asistensi administrasi penagihan administrasi
43	Belanja Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.487.000	100,00	100,00	0	100,00	11.487.000	100,00	0	11.487.000	100,00	0		
44	Belanja Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.183.000	100,00	100,00	0	100,00	3.183.000	100,00	0	880.200	27,65	(72,35)		Proses pengumpulan SPJ
45	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.250.000	81,81	81,81	0	100,00	6.750.000	81,82	0	5.012.000	60,75	(21,07)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
46	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	146.150.000	96,10	96,10	0	100,00	140.452.500	96,10	20.781.828	119.552.828	81,80	(14,30)		proses pengumpulan SPJ
47	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan Pelatihan Teknis Laboratorium untuk Peningkatan SDM Staf Teknik DPU Bina Marga dan Clpta Karya	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.350.000	100,00	100,00	0	100,00	4.350.000	100,00	2.800.000	2.800.000	64,37	(35,63)		
48	Pengambilan sampel uji/ uji petik lapangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	28.200.000	91,66	91,70	0,04	100,04	25.850.000	91,67	0	8.908.000	31,59	(60,08)		
49	Honorarium Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	289.536.000	91,67	97,31	5,64	106,16	265.408.000	91,67	24.128.000	265.408.000	91,67	0		
50	Belanja alat tulis kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.822.000	100,00	100,00	0	100,00	10.822.000	100,00	0	10.821.000	99,99	(0,01)		
51	Biaya Perjalanan Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	73.918.000	100,00	100,00	0	100,00	73.918.000	100,00	0	73.765.000	99,79	(0,21)		
52	Belanja Cetak dan Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.552.000	100,00	100,00	0	100,00	1.552.000	100,00	0	1.467.800	94,57	(5,43)		
53	Belanja Makan dan Minum	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.300.000	100,00	100,00	0	100,00	3.300.000	100,00	0	3.000.000	90,91	(9,09)		
54	Honorarium Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan (Barat 2)	PAD & Dana Transfer Lainnya	372.528.000	91,67	91,67	0,00	100,00	341.484.000	91,67	31.044.000	341.484.000	91,67	0		
55	Belanja alat tulis kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.543.000	100,00	100,00	0	100,00	9.543.000	100,00	0	9.543.000	100,00	0		
56	Biaya Perjalanan Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	147.149.000	100,00	100,00	0	100,00	147.149.000	100,00	5.115.000	142.710.500	96,98	(3,02)		
57	Belanja Cetak dan Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.180.000	100,00	100,00	0	100,00	3.180.000	100,00	909.100	3.177.000	99,91	(0,09)		
58	Belanja Makan dan Minum	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.250.000	100,00	100,00	0	100,00	8.250.000	100,00	1.250.000	7.750.000	93,94	(6,06)		
59	Uang Harian Uji Profisiensi / Ketertelusuran (Kalibrasi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.600.000	0	100,00	100	0	0	0,00	0	10.350.000	97,64	97,64		
60	Peningkatan Jalan Karanganyar-Jatipuro, Bts.Kab.Wonogiri; Pelebaran Beton + Overlay 2 lapis Lebar 7m dengan Panjang 1,10 Km	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.536.439.000	100,00	100,00	0	100,00	4.536.439.000	100,00	1.940.277.350	4.536.439.000	100,00	0		
61	Honorarium Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	218.400.000	91,66	91,66	0	100,00	200.200.000	91,67	18.200.000	200.200.000	91,67	0		
62	Peningkatan Jalan (Perbaikan Alinyemen) Cangkiran - Boja - Sukorejo ; Pelebaran 5 menjadi 7 m dan Perkerasan Beton dengan Panjang 1 Km	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.114.064.000	100,00	66,79	(33,21)	66,79	5.114.064.000	100,00	0	1.847.601.000	36,13	(63,87)	- Curah hujan yang tinggi membuat LPA yang sudah digelar rusak - Batching plant beton sempat rusak, sehingga supply beton terhambat	- Saat ini batching plant sudah selesai diperbaiki dan sedang dilakukan percepatan pengecoran beton
63	Peningkatan Jalan Ambarawa - Bandungan; Lemahbang - Kaloran / Bts. Kab. Temanggung dan Perbaikan Alinyemen dengan Panjang 1,30 Km	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.690.783.000	100,00	99,80	(0,20)	99,80	8.690.783.000	100,00	0	4.151.269.775	47,77	(52,23)	- Pekerjaan kurang rapi	- Sedang dilakukan perapian pekerjaan
64	Belanja alat tulis kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.740.000	95,00	100,00	5	105,26	14.953.000	95,00	1.994.500	15.709.000	99,80	4,80		
65	Biaya Perjalanan Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	282.410.000	95,00	100,00	5	105,26	268.289.500	95,00	2.587.500	282.383.564	99,99	4,99		
66	Peningkatan Jalan Salatiga - Kedungjati / Bts. Kab. Grobogan dan Jalan Semarang - Godong; Panjang 1,00 km	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.662.173.000	100,00	100,00	0	100,00	5.662.173.000	100,00	964.577.100	5.662.173.000	100,00	0		
67	Peningkatan Jalan Ngadirojo - Giriwoyo ; Panjang 1,30 km	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.041.756.000	100,00	100,00	0	100,00	6.041.756.000	100,00	0	5.669.900.300	93,85	(6,15)		
68	Peningkatan Jalan Karanganyar - Tawamangu - Kalisoro (Kab. Karanganyar); Panjang 1,50 km	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.685.035.000	100,00	100,00	0	100,00	4.685.035.000	100,00	773.151.250	4.682.103.000	99,94	(0,06)		
69	Belanja Makan dan Minum	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.180.000	95,00	100,00	5	105,26	5.871.000	95,00	1.545.000	6.105.000	98,79	3,79		
70	peningkatan jalan Buntu - Kroya - Slarang ; Perkerasan Beton Lebar 7 M ; Panjang = 1 Km	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.466.200.000	100,00	100,00	0	100,00	6.466.200.000	100,00	1.419.453.250	6.466.000.000	100,00	(0,00)		
71	peningkatan jalan Sidareja - Cukangleuleus ; Perkerasan Beton Lebar 7 M ; Panjang = 1 Km	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.388.758.000	100,00	100,00	0	100,00	3.194.379.000	50,00	0	6.388.758.000	100,00	50		
72	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Koordinasi Dana DAK Kab./Kota	DAK-Fisik	50.000.000	90,00	90,00	0	100,00	45.000.000	90,00	0	750.000	1,50	(88,50)		
73	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dana DAK Kab./Kota (Perencanaan, pengendalian, dan pengawasan)	DAK-Fisik	50.000.000	100,00	100,00	0	100,00	50.000.000	100,00	4.342.000	32.417.205	64,83	(35,17)		Proses pengumpulan SPJ
74	Preservasi dan Pelebaran Jalan Boyolali-Jrakah/Selo-Blabak (PHJD)	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.913.712.000	100,00	100,00	0	100,00	11.913.712.000	100,00	5.568.858.750	10.863.945.000	91,19	(8,81)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
75	Preservasi dan Pelebaran Jalan Kertek - Kepil/Bts Kab. Wonosobo-Bts Kab. Purworejo-Kab. Magelang (PHJD)	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.715.710.000	100,00	100,00	0	100,00	9.715.710.000	100,00	759.328.850	9.482.857.000	97,60	(2,40)		
76	Preservasi dan Pelebaran Jalan Wonosobo-Kejajar-Dieng (PHJD)	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.638.625.000	100,00	100,00	0	100,00	9.638.625.000	100,00	1.551.515.850	9.256.407.000	96,03	(3,97)		
77	Preservasi dan Pelebaran Jalan Kertek - Kepil/Bts Kab. Wonosobo-Bts Kab. Purworejo-Kab. Magelang (PHJD)	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.442.700.000	100,00	100,00	0	100,00	4.442.700.000	100,00	946.187.300	4.137.076.000	93,12	(6,88)		
78	Preservasi dan Pelebaran Jalan Wonosobo-Kejajar-Dieng (PHJD)	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.947.105.000	100,00	100,00	0	100,00	1.947.105.000	100,00	821.432.300	1.807.936.000	92,85	(7,15)		
79	Preservasi dan Pelebaran Jalan Boyolali-Jrakah/Selo-Blabak (PHJD)	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.342.148.000	100,00	100,00	0	100,00	2.342.148.000	100,00	1.082.721.750	2.251.050.000	96,11	(3,89)		
	Rekonstruksi Jalan **	DAK-Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	36.131.437.000	99,84	98,18	(1,66)	98,34	36.072.202.800	99,84	5.627.545.320	26.609.680.995	73,65	(26,19)		
1	Peningkatan Jalan Jepara - Kedungmalang - Pecangaan (DAK); Panjang 1,14 Km	DAK-Fisik	7.957.843.000	100,00	100,00	0	100,00	7.957.843.000	100,00	2.828.702.850	5.856.203.000	73,59	(26,41)		
2	Honorarium Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	610.560.000	92,00	92,15	0,15	100,17	561.715.200	92,00	50.856.000	527.072.000	86,33	(5,67)		
3	Belanja alat tulis kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.951.000	95,00	100,00	5	105,26	11.353.450	95,00	0	11.951.000	100,00	5		
4	Biaya Perjalanan Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	180.710.000	95,00	100,00	5	105,26	171.674.500	95,00	19.692.000	167.230.195	92,54	(2,46)		
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.297.000	95,00	100,00	5	105,26	10.732.150	95,00	0	11.292.250	99,96	4,96		
6	Belanja Makan dan Minum	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.830.000	95,00	100,00	5	105,26	3.638.500	95,00	245.000	3.702.500	96,67	1,67		
7	Peningkatan Jalan Lasem - Sale / Bts. Prov. Jatim; Pelebaran 5 menjadi 7 m dan Perkerasan Beton dengan Panjang 1,50 Km	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.476.861.000	100,00	92,81	(7,19)	92,81	8.476.861.000	100,00	937.411.500	6.208.572.450	73,24	(26,76)	putus kontrak	putus kontrak
8	Peningkatan Jalan Jepara - Keling; Panjang 1,00 km	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.275.334.000	100,00	100,00	0	100,00	5.275.334.000	100,00	0	1.758.444.600	33,33	(66,67)		
9	Peningkatan Jalan Sragen - Batujamus/Bts. Kab. Karanganyar; Panjang 1,30 km	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.969.250.000	100,00	100,00	0	100,00	5.969.250.000	100,00	1.790.637.970	5.969.250.000	100,00	0		
10	Peningkatan Jalan Surakarta - Gemolong - Geyer / Bts. Kab. Grobogan (DAK); Panjang 0,90 Km	DAK-Fisik	7.633.801.000	100,00	100,00	0	100,00	7.633.801.000	100,00	0	6.095.963.000	79,85	(20,15)		
	Rehabilitasi Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.417.016.000	100,00	100,00	0	100,00	4.417.016.000	100,00	3.300.000	3.405.073.200	77,09	(22,91)		
1	Rehabilitasi Dinding Penahan Tanah Jatinegara / Bts Kab. Pemalang - Slawi (116)	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.425.000.000	100,00	100,00	0	100,00	1.425.000.000	100,00	0	427.500.000	30,00	(70)		
2	Rehabilitasi Jalan Godong - Purwodadi (Pancang Beton)	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.951.616.000	100,00	100,00	0	100,00	2.951.616.000	100,00	0	2.951.616.000	100,00	0		
3	Belanja Cetak dan Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.720.000	100,00	100,00	0	100,00	2.720.000	100,00	0	2.720.000	100,00	0		
4	Belanja Makan dan Minum	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.000.000	100,00	100,00	0	100,00	6.000.000	100,00	0	1.250.000	20,83	(79,17)		
5	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.250.000	100,00	100,00	0	100,00	6.250.000	100,00	0	6.250.000	100,00	0		
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.040.000	100,00	100,00	0	100,00	2.040.000	100,00	0	1.998.200	97,95	(2,05)		
7	Belanja Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.730.000	100,00	100,00	0	100,00	2.730.000	100,00	0	1.914.000	70,11	(29,89)		
8	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.500.000	100,00	100,00	0	100,00	2.500.000	100,00	0	375.000	15,00	(85)		
9	Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.320.000	100,00	100,00	0	100,00	14.320.000	100,00	3.300.000	7.710.000	53,84	(46,16)		
10	Belanja Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.840.000	100,00	100,00	0	100,00	3.840.000	100,00	0	3.740.000	97,40	(2,60)		
	Pemeliharaan Rutin Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	99.157.801.000	96,69	98,36	1,67	101,73	86.780.722.970	87,52	9.965.198.837	86.203.674.196	86,94	(0,58)		
1	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.080.000	92,00	100,00	8	108,70	0	0,00	0	4.080.000	100,00	100		
2	Belanja Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.036.000	92,00	94,72	2,72	102,96	7.000.000	46,55	3.570.000	13.317.000	88,57	42,01		
3	Belanja Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.001.000	92,00	92,26	0,26	100,28	1.400.000	46,65	280.000	2.456.500	81,86	35,20		
4	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.650.000	92,00	92,00	0	100,00	4.065.000	46,99	1.000.000	6.000.000	69,36	22,37		
5	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	41.891.000	92,00	94,12	2,12	102,30	19.600.000	46,79	3.321.000	23.632.000	56,41	9,62		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.080.000	90,00	100,00	10	111,11	3.400.000	83,33	0	3.400.000	83,33	0		
7	Belanja Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.064.000	100,00	100,00	0	100,00	16.064.000	100,00	0	16.064.000	100,00	0		
8	Belanja Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.560.000	97,20	99,64	2,45	102,52	6.370.000	97,10	0	5.020.000	76,52	(20,58)		
9	Belanja Makanan dan Minuman	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.205.000	100,00	100,00	0	100,00	2.000.000	90,70	0	2.205.000	100,00	9,30		
10	Belanja Perjalanan Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	72.765.000	97,96	100,00	2,04	102,08	72.765.000	100,00	10.577.500	72.632.500	99,82	(0,18)		
11	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Jalan Kab. Banjarnegara	PAD & Dana Transfer Lainnya	434.262.000	95,66	100,00	4,34	104,54	412.000.000	94,87	30.289.000	429.367.000	98,87	4,00		
12	Upah Tenaga Kerja POKMAS Jalan Kab. Banjarnegara	PAD & Dana Transfer Lainnya	553.347.000	93,75	93,97	0,22	100,23	540.800.000	97,73	45.520.000	493.360.000	89,16	(8,57)		
13	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Jalan Kab. Temanggung	PAD & Dana Transfer Lainnya	299.275.000	94,00	100,00	6	106,38	254.150.000	84,92	4.957.000	299.092.000	99,94	15,02		
14	Upah Tenaga Kerja POKMAS Jalan Kab. Temanggung	PAD & Dana Transfer Lainnya	310.000.000	92,39	95,41	3,02	103,27	308.500.000	99,52	28.080.000	295.760.000	95,41	(4,11)		
15	Belanja Aspal Emulsi Pekerjaan Jalan BPJ Wonosobo 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	66.836.000	100,00	100,00	0	100,00	66.836.000	100,00	0	66.836.000	100,00	0		
16	Belanja Aspal Drum Jalan Wilayah BPJ Wonosobo 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	314.175.000	100,00	100,00	0	100,00	314.175.000	100,00	0	314.175.000	100,00	0		
17	Belanja CAP Kab. Banjarnegara	PAD & Dana Transfer Lainnya	686.600.000	100,00	100,00	0	100,00	686.600.000	100,00	480.620.000	686.600.000	100,00	0		
18	Belanja CAP Kab. Temanggung	PAD & Dana Transfer Lainnya	311.300.000	100,00	100,00	0	100,00	311.300.000	100,00	0	311.300.000	100,00	0		
19	Belanja CAP Transisi Kab. Banjarnegara	PAD & Dana Transfer Lainnya	195.390.000	100,00	100,00	0	100,00	195.390.000	100,00	0	195.390.000	100,00	0		
20	Belanja CAP Transisi Kab. Temanggung	PAD & Dana Transfer Lainnya	195.218.000	100,00	100,00	0	100,00	195.218.000	100,00	0	195.218.000	100,00	0		
21	Belanja CPHMA Wilayah BPJ Wonosobo 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	179.594.000	100,00	100,00	0	100,00	179.594.000	100,00	0	179.594.000	100,00	0		
22	Belanja Bahan Jalan Kab. Banjarnegara	PAD & Dana Transfer Lainnya	271.292.000	92,83	100,00	7,17	107,73	271.292.000	100,00	271.291.350	271.291.350	100,00	(0,00)		
23	Belanja Bahan Jalan Kab. Temanggung	PAD & Dana Transfer Lainnya	205.060.000	100,00	100,00	0	100,00	205.060.000	100,00	205.059.360	205.059.360	100,00	(0,00)		
24	Pengamanan Bahu Jalan Ruas Wanayasa-Batur Km. Bms. 88+880 dan 86+800	PAD & Dana Transfer Lainnya	194.122.000	100,00	100,00	0	100,00	194.122.000	100,00	0	194.122.000	100,00	0		
25	Belanja Peralatan Kerja Jalan	PAD & Dana Transfer Lainnya	89.419.000	100,00	100,00	0	100,00	89.419.000	100,00	0	89.419.000	100,00	0		
26	Belanja Bahan Bakar Minyak untuk Pemeliharaan Jalan	PAD & Dana Transfer Lainnya	489.165.000	96,53	100,00	3,48	103,60	472.165.000	96,52	0	484.387.000	99,02	2,50		
27	Belanja Pemeliharaan Alat Berat	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.680.000	100,00	100,00	0	100,00	16.680.000	100,00	0	16.680.000	100,00	0		
28	Upah Tenaga Kerja (Jalan)	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.090.400.000	95,00	96,00	1	101,05	1.036.400.000	95,05	137.053.000	941.980.000	86,39	(8,66)		
29	pengadaan bahan / material jalan pekerjaan laston lapis aus (ac-wc) lokasi kabupaten pemalang (transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	197.147.000	100,00	100,00	0	100,00	197.147.000	100,00	0	197.147.000	100,00	0		
30	pengadaan bahan / material jalan lokasi kabupaten pemalang	PAD & Dana Transfer Lainnya	431.666.000	100,00	100,00	0	100,00	431.666.000	100,00	0	129.499.800	30,00	(70)		
31	pengadaan cold paving hotmix asbuton (cphma) lokasi kabupaten pemalang	PAD & Dana Transfer Lainnya	147.443.000	100,00	100,00	0	100,00	147.443.000	100,00	0	147.443.000	100,00	0		
32	pengadaan aspal drum (pen 60/70) lokasi kabupaten pemalang	PAD & Dana Transfer Lainnya	474.000.000	100,00	100,00	0	100,00	474.000.000	100,00	0	474.000.000	100,00	0		
33	pengadaan aspal emulsi (CRS 1) lokasi kabupaten pemalang (transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	86.500.000	100,00	100,00	0	100,00	86.500.000	100,00	0	86.500.000	100,00	0		
34	belanja bahan peralatan kerja jalan	PAD & Dana Transfer Lainnya	64.927.000	92,00	100,00	8	108,70	30.000.000	46,21	0	64.927.000	100,00	53,79		
35	Honorarium PNS	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.440.000	100,00	100,00	0	100,00	0	0,00	680.000	5.440.000	100,00	100		
36	Belanja Cetak dan Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.137.000	100,00	100,00	0	100,00	6.500.000	79,88	595.000	7.565.000	92,97	13,09		
37	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.200.000	90,00	100,00	10	111,11	3.700.000	88,10	0	4.200.000	100,00	11,90		
38	Belanja Perjalanan Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	99.792.000	83,35	95,00	11,65	113,98	92.400.000	92,59	18.118.250	84.372.250	84,55	(8,04)		
39	Upah Pekerjaan Jalan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.067.741.000	95,10	99,00	3,90	104,10	1.016.904.578	95,24	261.163.800	934.584.300	87,53	(7,71)		
40	Upah Pokmas Pekerjaan Jalan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.003.919.000	95,00	98,30	3,30	103,47	999.866.000	99,60	112.698.300	914.113.600	91,05	(8,54)		
41	Belanja Bahan Peralatan Kerja Jalan	PAD & Dana Transfer Lainnya	51.570.000	100,00	100,00	0	100,00	51.570.000	100,00	0	51.313.900	99,50	(0,50)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
42	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas Peralatan Kerja	PAD & Dana Transfer Lainnya	374.830.000	94,36	95,00	0,64	100,68	354.690.000	94,63	34.425.000	344.593.750	91,93	(2,69)		
43	Pemeliharaan Alat Pendukung Operasional Peralatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.205.000	94,36	98,00	3,64	103,86	47.365.000	94,34	4.616.250	48.260.000	96,13	1,78		
44	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.760.000	100,00	100,00	0	100,00	4.080.000	85,71	0	4.080.000	85,71	0		
45	Belanja Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.336.000	100,00	100,00	0	100,00	2.336.000	100,00	0	1.432.000	61,30	(38,70)		
46	Belanja Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.159.000	100,00	100,00	0	100,00	5.159.000	100,00	0	5.159.000	100,00	0		
47	Belanja Makanan dan Minuman	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.100.000	100,00	100,00	0	100,00	2.100.000	100,00	0	600.000	28,57	(71,43)		
48	Belanja Perjalanan Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	66.374.000	94,71	95,37	0,65	100,69	59.174.000	89,15	21.312.500	60.972.500	91,86	2,71		
49	Upah Tenaga Kerja Jalan Kab. Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	561.120.000	99,00	99,18	0,18	100,18	551.990.000	98,37	38.945.000	527.081.000	93,93	(4,44)		
50	Upah Tenaga Kerja POKMAS Jalan Kab. Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	636.320.000	94,78	94,94	0,17	100,18	627.000.000	98,54	71.920.000	574.480.000	90,28	(8,25)		
51	Belanja Bahan Jalan Kab. Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	434.880.000	100,00	100,00	0	100,00	434.880.000	100,00	130.463.700	434.879.000	100,00	(0,00)		
52	Belanja CAP Kab. Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	597.795.000	100,00	100,00	0	100,00	388.566.750	65,00	125.536.765	597.794.120	100,00	35,00		
53	Belanja CAP Transisi Kab. Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	195.390.000	100,00	100,00	0	100,00	195.390.000	100,00	0	195.390.000	100,00	0		
54	Belanja Aspal Panas Kab. Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	276.393.000	100,00	100,00	0	100,00	276.393.000	100,00	0	276.393.000	100,00	0		
55	Belanja Aspal Emulsi Kab. Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	43.120.000	100,00	100,00	0	100,00	43.120.000	100,00	0	43.120.000	100,00	0		
56	Belanja CPHMA Kab. Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	195.475.000	100,00	100,00	0	100,00	195.475.000	100,00	0	195.475.000	100,00	0		
57	Belanja Bahan bakar Minyak Untuk Pemeliharaan Jalan	PAD & Dana Transfer Lainnya	202.875.000	94,80	100,00	5,20	105,49	191.875.000	94,58	0	202.797.500	99,96	5,38		
58	Belanja Peralatan Kerja Jalan	PAD & Dana Transfer Lainnya	63.855.000	100,00	100,00	0	100,00	63.855.000	100,00	0	63.855.000	100,00	0		
59	Belanja Pemeliharaan Alat Berat	PAD & Dana Transfer Lainnya	39.580.000	100,00	100,00	0	100,00	39.580.000	100,00	0	39.580.000	100,00	0		
60	bbm non subsidi	PAD & Dana Transfer Lainnya	615.000.000	92,00	94,31	2,31	102,51	289.000.000	46,99	47.150.000	588.615.000	95,71	48,72		
61	Pelumas	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.750.000	92,00	99,49	7,49	108,14	7.300.000	46,35	2.995.000	15.750.000	100,00	53,65		
62	pemeliharaan alat berat	PAD & Dana Transfer Lainnya	27.500.000	92,00	92,20	0,20	100,22	12.750.000	46,36	2.270.000	16.515.000	60,05	13,69		
63	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.760.000	0	100,00	100	0	680.000	14,29	4.080.000	4.080.000	85,71	71,43		
64	Belanja Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.298.000	99,00	99,00	0	100,00	12.798.000	96,24	0	12.966.500	97,51	1,27		
65	Belanja Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.928.000	93,00	93,00	0	100,00	3.792.500	96,55	0	3.505.000	89,23	(7,32)		
66	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.525.000	93,00	99,93	6,93	107,45	7.525.000	100,00	345.000	7.520.000	99,93	(0,07)		
67	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	78.750.000	93,00	93,93	0,93	101,00	72.785.000	92,43	27.907.000	73.971.000	93,93	1,51		
68	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Jalan Wilayah BPJ Pati 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	913.338.000	99,00	100,00	1	101,01	827.801.500	90,63	111.202.000	889.210.000	97,36	6,72		
69	Belanja Aspal Drum Jalan Wilayah BPJ Pati 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	633.654.000	100,00	100,00	0	100,00	129.453.400	20,43	0	633.654.000	100,00	79,57		
70	Belanja Campuran Aspal Panas (CAP) Wilayah BPJ Pati 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.194.000.000	100,00	100,00	0	100,00	891.183.000	74,64	118.753.000	1.188.487.000	99,54	24,90		
71	Belanja Campuran Aspal Panas Kab. Pati (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	193.930.000	100,00	100,00	0	100,00	193.930.000	100,00	0	193.930.000	100,00	0		
72	Belanja Campuran Aspal Panas Kab. Rembang (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	193.930.000	100,00	100,00	0	100,00	193.930.000	100,00	0	193.930.000	100,00	0		
73	Belanja Bahan / Material Untuk Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Wilayah BPJ Pati 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	632.739.000	85,00	100,00	15	117,65	460.000.000	72,70	442.916.940	632.738.480	100,00	27,30		
74	Belanja Aspal Emulsi Jalan Wilayah BPJ Pati 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	125.840.000	100,00	100,00	0	100,00	125.840.000	100,00	0	125.840.000	100,00	0		
75	Belanja Bahan Cold Paving Hot Mix Asbuton (CPHMA) Wilayah BPJ Pati 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	279.342.000	100,00	100,00	0	100,00	0	0,00	0	279.341.480	100,00	100,00		
76	Belanja Pengadaan Peralatan Kerja	PAD & Dana Transfer Lainnya	27.135.000	98,00	98,00	0	100,00	26.497.500	97,65	0	20.552.800	75,74	(21,91)		
77	Belanja BBM Non Subsidi	PAD & Dana Transfer Lainnya	168.740.000	85,00	99,03	14,03	116,51	160.600.000	95,18	7.255.000	168.730.000	99,99	4,82		
78	Belanja Pelumas	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.270.000	100,00	100,00	0	100,00	7.920.000	85,44	124.500	9.254.500	99,83	14,40		
79	Pembelian Suku Cadang	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.400.000	100,00	100,00	0	100,00	20.400.000	100,00	5.300.000	19.175.000	94,00	(6,00)		
80	Pemeliharaan Rutin Alat Berat	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.500.000	100,00	100,00	0	100,00	10.500.000	100,00	3.500.000	10.500.000	100,00	0		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
81	Upah Tenaga Kerja Pokmas Pemeliharaan Jalan Wilayah BPJ Pati 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	794.865.000	99,00	91,13	(7,87)	92,05	755.078.000	94,99	155.610.000	724.375.000	91,13	(3,86)	ada beerapa pokmas yang ijin, sehingga progres terlambat	dioptimalkan bulan desember
82	Honorarium Pejabat Pengadaan (>50 Jt-200 jt)	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.080.000	100,00	100,00	0	100,00	4.080.000	100,00	0	4.080.000	100,00	0		
83	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.480.000	100,00	100,00	0	100,00	0	0,00	7.480.000	7.480.000	100,00	100		
84	Belanja Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.388.000	96,00	96,00	0	100,00	10.798.600	94,82	0	10.567.000	92,79	(2,03)		
85	Belanja Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.928.000	93,00	93,00	0	100,00	2.773.000	94,71	0	2.149.000	73,39	(21,31)		
86	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.200.000	96,00	99,40	3,40	103,54	4.000.000	95,24	900.000	4.175.000	99,40	4,17		
87	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	90.657.000	93,00	93,00	0	100,00	86.550.000	95,47	13.190.000	70.910.000	78,22	(17,25)		
88	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Jalan Wilayah BPJ Pati 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	872.750.000	95,00	100,00	5	105,26	818.000.000	93,73	262.527.000	824.686.000	94,49	0,77		
89	Upah Tenaga Kerja POKMAS Jalan Wilayah BPJ Pati 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	663.765.000	93,00	93,00	0	100,00	629.984.000	94,91	132.620.000	585.390.000	88,19	(6,72)		
90	Belanja Aspal Emulsi Pekerjaan Jalan Wilayah BPJ Pati 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	147.620.000	100,00	100,00	0	100,00	147.620.000	100,00	0	147.620.000	100,00	0		
91	Belanja Aspal Drum Jalan Wilayah BPJ Pati 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	713.922.000	100,00	100,00	0	100,00	218.517.000	30,61	0	713.922.000	100,00	69,39		
92	Belanja Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.741.000	91,00	97,70	6,70	107,36	7.541.000	86,27	1.455.000	7.641.000	87,42	1,14		
93	Belanja Campuran Aspal Panas Wilayah BPJ Pati 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	486.907.000	100,00	100,00	0	100,00	358.937.000	73,72	163.509.000	318.416.000	65,40	(8,32)		
94	Belanja Campuran Aspal Panas Paket Kab. Jepara (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	165.550.000	100,00	100,00	0	100,00	165.550.000	100,00	0	165.550.000	100,00	0		
95	Belanja Cetak dan Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.636.000	100,00	100,00	0	100,00	2.636.000	72,50	256.000	3.636.000	100,00	27,50		
96	Belanja Campuran Aspal Panas Paket Kab. Kudus (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	82.775.000	100,00	100,00	0	100,00	82.775.000	100,00	0	82.775.000	100,00	0		
97	Belanja Bahan Cold Paving Hot Mix Asbuton (CPHMA) Wilayah BPJ Pati 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	54.450.000	100,00	100,00	0	100,00	54.450.000	100,00	0	54.450.000	100,00	0		
98	Belanja Bahan / Material Pekerjaan Jalan (Pasangan Batu, Tanah Urug, Cat dan Pohon) Wilayah BPJ Pati 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	96.031.000	100,00	100,00	0	100,00	96.031.000	100,00	0	96.031.000	100,00	0		
99	Belanja Bahan / Material Joint Sealant (Aspal Cut Back) Wilayah BPJ Pati 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	195.870.000	100,00	100,00	0	100,00	195.870.000	100,00	0	195.870.000	100,00	0		
100	Belanja Bahan / Material Pekerjaan Perbaikan Jalan Beton Wilayah BPJ Pati 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	151.763.000	100,00	100,00	0	100,00	151.763.000	100,00	0	151.763.000	100,00	0		
101	Belanja Peralatan Kerja	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.548.000	100,00	100,00	0	100,00	25.548.000	100,00	0	25.043.000	98,02	(1,98)		
102	Belanja BBM non Subsidi	PAD & Dana Transfer Lainnya	175.920.000	92,00	99,70	7,70	108,37	162.920.000	92,61	22.757.500	175.395.000	99,70	7,09		
103	Belanja Pelumas	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.380.000	100,00	100,00	0	100,00	7.380.000	100,00	0	4.357.500	59,04	(40,96)		
104	Pembelian Suku Cadang	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.870.000	96,00	96,00	0	100,00	17.120.000	95,80	0	9.900.000	55,40	(40,40)		
105	Pemeliharaan Rutin Alat Berat	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.754.000	93,00	93,00	0	100,00	10.004.000	93,03	0	9.450.000	87,87	(5,15)		
106	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.160.000	100,00	100,00	0	100,00	8.160.000	100,00	1.360.000	8.160.000	100,00	0		
107	Belanja Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	23.647.000	100,00	100,00	0	100,00	23.647.000	100,00	1.635.000	21.323.000	90,17	(9,83)		
108	Belanja Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.317.000	85,00	90,00	5	105,88	5.361.000	84,87	580.000	6.019.000	95,28	10,42		
109	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.200.000	85,00	85,00	0	100,00	9.520.000	85,00	250.000	4.000.000	35,71	(49,29)		
110	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.690.000	100,00	100,00	0	100,00	57.654.000	95,00	11.816.000	45.826.000	75,51	(19,49)		
111	Upah Tenaga Kerja (Jalan)	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.876.490.000	93,00	95,00	2	102,15	1.769.181.000	94,28	94.500.000	1.537.831.000	81,95	(12,33)		
112	Belanja bahan peralatan kerja jalan	PAD & Dana Transfer Lainnya	121.600.000	95,00	95,00	0	100,00	118.000.000	97,04	1.300.000	101.550.000	83,51	(13,53)		
113	Aspal Panas/Drum Kab. Purworejo & Kebumen	PAD & Dana Transfer Lainnya	135.388.000	100,00	100,00	0	100,00	135.388.000	100,00	0	135.388.000	100,00	0		
114	Aspal Emulsi Kab. Purworejo & Kebumen	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.600.000	100,00	100,00	0	100,00	50.600.000	100,00	0	50.600.000	100,00	0		
115	Campuran Aspal Panas Kab. Purworejo & Kab. Kebumen	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.175.680.000	100,00	100,00	0	100,00	602.171.500	51,22	0	587.839.850	50,00	(1,22)		Realisasi keuangan masih proses administrasi keuangan

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
116	Bahan/Material Jalan Kab. Purworejo & Kab. Kebumen	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.035.391.000	100,00	100,00	0	100,00	517.695.500	50,00	362.386.832	673.004.117	65,00	15,00		Realisasi keuangan masih proses administrasi keuangan
117	CAP & Tack Coat Kab. Purworejo & Kab. Kebumen (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	191.978.000	100,00	100,00	0	100,00	191.978.000	100,00	0	191.977.500	100,00	(0,00)		
118	Bahan/ Material Jalan Transisi Kab. Purworejo & Kab. Kebumen	PAD & Dana Transfer Lainnya	190.802.000	100,00	100,00	0	100,00	190.802.000	100,00	0	190.801.050	100,00	(0,00)		
119	Pengadaan CPHMA Transisi Kab. Purworejo & Kab. Kebumen	PAD & Dana Transfer Lainnya	196.020.000	100,00	100,00	0	100,00	196.020.000	100,00	0	196.020.000	100,00	0		
120	Patok Jalan Kab. Purworejo & Kab. Kebumen	PAD & Dana Transfer Lainnya	180.576.000	100,00	100,00	0	100,00	180.576.000	100,00	0	180.576.000	100,00	0		
121	Dinding Penahan Tanah Kab. Purworejo & Kab. Kebumen	PAD & Dana Transfer Lainnya	192.108.000	100,00	100,00	0	100,00	192.108.000	100,00	0	192.107.740	100,00	(0,00)		
122	pengadaan aspal emulsi crs1 kab. batang dan kab. pekalongan (transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.722.000	100,00	100,00	0	100,00	150.722.000	100,00	0	150.722.000	100,00	0		
123	pengadaan cold paving hot mix asbuton (cphma) kab. batang dan kab. pekalongan (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.962.000	100,00	100,00	0	100,00	150.962.000	100,00	0	150.962.000	100,00	0		
124	pengadaan aspal drum kab. batang dan kab. pekalongan (transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	197.230.000	100,00	100,00	0	100,00	197.230.000	100,00	0	197.230.000	100,00	0		
125	pengadaan material jalan untuk wilayah kabupaten batang dan kabupaten pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	262.662.000	100,00	100,00	0	100,00	262.662.000	100,00	0	152.343.960	58,00	(42)		
126	Pembelian Suku Cadang Alat Berat	PAD & Dana Transfer Lainnya	63.100.000	95,00	95,00	0	100,00	53.100.000	84,15	25.160.000	48.640.000	77,08	(7,07)		
127	Pemeliharaan Alat Berat	PAD & Dana Transfer Lainnya	97.825.000	90,00	95,00	5	105,56	82.000.000	83,82	0	14.215.500	14,53	(69,29)		
128	Bbm non subsidi	PAD & Dana Transfer Lainnya	912.610.000	95,00	95,00	0	100,00	825.610.000	90,47	74.800.000	815.900.000	89,40	(1,06)		
129	Pelumas	PAD & Dana Transfer Lainnya	27.450.000	95,00	95,00	0	100,00	26.077.000	95,00	4.050.000	26.377.000	96,09	1,09		
130	Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.760.000	100,00	100,00	0	100,00	4.760.000	100,00	680.000	4.760.000	100,00	0		
131	Belanja Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.208.000	100,00	100,00	0	100,00	2.208.000	100,00	0	2.167.600	98,17	(1,83)		
132	Belanja Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.256.000	91,67	94,84	3,17	103,46	7.626.000	92,37	0	7.830.000	94,84	2,47		
133	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.405.000	100,00	100,00	0	100,00	1.405.000	100,00	0	1.395.000	99,29	(0,71)		
134	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.835.000	89,88	100,00	10,12	111,26	23.833.300	92,25	0	25.823.500	99,96	7,70		
135	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.084.861.000	100,00	100,00	0	100,00	1.044.305.500	96,26	96.800.000	962.347.000	88,71	(7,55)		
136	Pengadaan Material Jalan dan Bahan Bangunan Lainnya di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.629.567.000	100,00	100,00	0	100,00	1.629.567.000	100,00	459.631.900	1.308.288.510	80,28	(19,72)		
137	Belanja Bahan dan Peralatan Kerja Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	59.249.000	100,00	100,00	0	100,00	59.249.000	100,00	3.797.500	56.799.500	95,87	(4,13)		
138	Honorarium Pejabat Pengadaan (>50 - 200 Jt)	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.760.000	100,00	100,00	0	100,00	4.760.000	100,00	0	4.760.000	100,00	0		
139	Belanja Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.395.000	100,00	100,00	0	100,00	5.902.000	79,81	3.059.000	7.393.000	99,97	20,16		
140	Belanja Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.960.000	100,00	100,00	0	100,00	2.960.000	100,00	0	2.000.000	67,57	(32,43)		
141	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.100.000	100,00	100,00	0	100,00	9.100.000	100,00	1.815.000	9.065.000	99,62	(0,38)		
142	Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	49.333.000	84,00	93,98	9,98	111,88	48.400.000	98,11	5.960.000	45.517.500	92,27	(5,84)		
143	Upah Tenaga Kerja Jalan di Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Wonogiri	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.948.308.000	86,00	97,00	11	112,79	1.670.000.000	85,72	239.986.000	1.620.870.000	83,19	(2,52)		
144	Upah Tenaga POKMAS (Kelompok Masyarakat) Jalan Kab. Wonogiri dan Kab Sukoharjo	PAD & Dana Transfer Lainnya	711.267.000	88,00	91,10	3,10	103,52	641.200.000	90,15	61.440.000	636.787.000	89,53	(0,62)		
145	Aspal Drum Untuk Jalan Wilayah 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	766.200.000	100,00	100,00	0	100,00	766.200.000	100,00	0	766.200.000	100,00	0		
146	Aspal Emulsi dan Aspal Drum Untuk Jalan Wilayah 2 (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	179.052.000	100,00	100,00	0	100,00	179.052.000	100,00	0	179.052.000	100,00	0		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
147	Bahan Material Jalan Kab Wonogiri (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	197.202.000	100,00	100,00	0	100,00	197.202.000	100,00	0	197.202.000	100,00	0		
148	Bahan Material CAP Manual Jalan Kab. Wonogiri (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	167.864.000	100,00	100,00	0	100,00	167.864.000	100,00	0	167.864.000	100,00	0		
149	Bahan Material Jalan Kab Sukoharjo (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	174.222.000	100,00	100,00	0	100,00	174.222.000	100,00	0	174.222.000	100,00	0		
150	Bahan Material Jalan Wilayah 2 (Kab Sukoharjo, Kab Wonogiri)	PAD & Dana Transfer Lainnya	940.563.000	100,00	100,00	0	100,00	282.000.000	29,98	0	282.168.900	30,00	0,02		
151	CAP Jalan Kab Sukoharjo (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	195.747.000	100,00	100,00	0	100,00	195.747.000	100,00	0	195.747.000	100,00	0		
152	CAP Jalan Kab Wonogiri (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	196.724.000	100,00	100,00	0	100,00	196.724.000	100,00	0	196.724.000	100,00	0		
153	CAP Jalan Wilayah 2 (Kab Sukoharjo, Kab Wonogiri)	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.006.200.000	100,00	100,00	0	100,00	300.000.000	29,82	0	301.860.000	30,00	0,18		
154	Belanja Pohon Ayoman	PAD & Dana Transfer Lainnya	35.000.000	100,00	100,00	0	100,00	35.000.000	100,00	0	34.985.000	99,96	(0,04)		
155	Belanja CPHMA	PAD & Dana Transfer Lainnya	173.715.000	100,00	100,00	0	100,00	173.715.000	100,00	0	173.715.000	100,00	0		
156	Belanja Peralatan Kerja Untuk Jalan Wilayah 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.312.000	100,00	100,00	0	100,00	150.312.000	100,00	41.495.000	150.220.000	99,94	(0,06)		
157	bbm non subsidi grass cutter, pick up, stamper, asphalt cutter	PAD & Dana Transfer Lainnya	165.080.000	96,00	97,10	1,10	101,15	145.500.000	88,14	58.500.000	160.200.000	97,04	8,90		
158	bbm non subsidi dump truck, mini roller, concrete mixer, bomag, tandem roller, curterpilar	PAD & Dana Transfer Lainnya	305.380.000	100,00	100,00	0	100,00	255.000.000	83,50	48.614.000	305.304.000	99,98	16,47		
159	olie grass cutter, stamper, dump truck, pick up, mini roller, concrete mixer, asphalt cutter, bomag, tandem roller, curterpilar	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.000.000	100,00	100,00	0	100,00	37.500.000	83,33	640.000	44.940.000	99,87	16,53		
160	Honorarium PNS	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.160.000	100,00	100,00	0	100,00	0	0,00	1.360.000	7.480.000	91,67	91,67		
161	Belanja Cetak dan Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.272.000	91,47	92,62	1,15	101,26	4.272.000	100,00	375.000	3.956.700	92,62	(7,38)		
162	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.200.000	100,00	100,00	0	100,00	4.200.000	100,00	0	4.165.000	99,17	(0,83)		
163	Belanja Perjalanan Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.907.000	92,29	97,80	5,51	105,97	19.730.000	94,37	3.210.000	20.447.750	97,80	3,43		
164	Upah Pekerjaan Jalan	PAD & Dana Transfer Lainnya	704.178.000	95,00	97,14	2,14	102,25	668.969.100	95,00	129.184.000	630.966.000	89,60	(5,40)		
165	Upah POKMAS Pekerjaan Jalan	PAD & Dana Transfer Lainnya	731.402.000	95,00	98,01	3,01	103,17	694.831.900	95,00	114.287.200	652.426.900	89,20	(5,80)		
166	Belanja Bahan Peralatan Kerja Jalan	PAD & Dana Transfer Lainnya	64.731.000	100,00	100,00	0	100,00	64.731.000	100,00	0	64.731.000	100,00	0		
167	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas Peralatan Kerja	PAD & Dana Transfer Lainnya	240.175.000	91,73	97,17	5,44	105,93	220.270.000	91,71	18.030.000	227.320.000	94,65	2,94		
168	Pemeliharaan Alat Pendukung Operasional Peralatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	49.205.000	95,50	95,72	0,22	100,23	46.990.770	95,50	4.524.500	42.249.125	85,86	(9,64)		
169	Pengadaan Aspal Drum Kab. Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	193.527.000	100,00	100,00	0	100,00	193.527.000	100,00	0	193.527.000	100,00	0		
170	Pengadaan Aspal Emulsi Kab. Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	103.400.000	100,00	100,00	0	100,00	103.400.000	100,00	0	103.400.000	100,00	0		
171	Pengadaan CAP Kab. Magelang (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	193.624.000	100,00	100,00	0	100,00	193.624.000	100,00	0	193.624.000	100,00	0		
172	Pengadaan CAP Kab. Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	387.966.000	100,00	100,00	0	100,00	387.966.000	100,00	0	116.389.800	30,00	(70)		Realisasi keuangan masih proses administrasi keuangan
173	Pengadaan Bahan/ Material Jalan Kab. Magelang (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	195.713.000	100,00	100,00	0	100,00	195.713.000	100,00	0	195.713.000	100,00	0		
174	Pengadaan Bahan/ Material Jalan Kab. Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	419.401.000	100,00	100,00	0	100,00	419.401.000	100,00	146.790.350	272.610.650	65,00	(35)		Realisasi keuangan masih proses administrasi keuangan
175	Pengadaan CPHMA Kab. Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	188.100.000	100,00	100,00	0	100,00	188.100.000	100,00	0	188.100.000	100,00	0		
176	Pekerjaan Bahu Jalan dengan Perkerasan Beton Kab. Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	198.561.000	100,00	100,00	0	100,00	198.561.000	100,00	0	198.561.000	100,00	0		
177	HONORARIUM TIM PENGADAAN BARANG / JASA	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.080.000	100,00	100,00	0	100,00	4.080.000	100,00	1.360.000	3.400.000	83,33	(16,67)		
178	BELANJA ALAT TULIS KANTOR	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.088.000	91,67	93,15	1,49	101,62	13.210.000	93,77	0	10.385.000	73,72	(20,05)		
179	BELANJA PENGGANDAAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.960.000	75,00	95,00	20	126,67	3.818.000	76,98	0	4.409.200	88,90	11,92		
180	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.125.000	100,00	100,00	0	100,00	2.125.000	100,00	75.000	1.675.000	78,82	(21,18)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
181	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.910.000	89,88	100,00	10,12	111,26	25.941.000	96,40	0	19.905.500	73,97	(22,43)		
182	UPAH TENAGA KERJA PEMELIHARAAN RUTIN JALAN DI BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH TEGAL 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	565.442.000	100,00	98,15	(1,85)	98,15	550.851.000	97,42	0	275.362.000	48,70	(48,72)		
183	UPAH TENAGA KERJA POKMAS / MASBIMA JALAN DI BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH TEGAL 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	675.915.000	91,38	94,24	2,86	103,13	660.209.600	97,68	117.520.000	635.437.500	94,01	(3,66)		
184	PENGADAAN MATERIAL / BAHAN JALAN DI BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH TEGAL 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	930.946.000	100,00	100,00	0	100,00	930.946.000	100,00	0	605.114.900	65,00	(35)		
185	BBM NON SUBSIDI DAN PELUMAS JALAN DI BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH TEGAL 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	277.020.000	93,70	95,10	1,40	101,49	258.825.000	93,43	52.593.000	240.196.000	86,71	(6,72)		
186	BELANJA BAHAN DAN PERALATAN KERJA JALAN DI BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH TEGAL 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	51.251.000	100,00	100,00	0	100,00	51.251.000	100,00	9.645.000	50.511.000	98,56	(1,44)		
187	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.820.000	100,00	100,00	0	100,00	10.450.000	81,51	1.270.000	12.820.000	100,00	18,49		
188	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	35.860.000	91,50	92,00	0,50	100,55	32.060.000	89,40	3.650.000	32.685.000	91,15	1,74		
189	Upah Tenaga Kerja Jalan Wilayah 1 (Kab. Klaten, Kab. Boyolali, Kab. Karanganyar, Kota Surakarta)	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.096.405.000	85,10	100,00	14,90	117,51	951.000.000	86,74	117.680.000	880.378.000	80,30	(6,44)		
190	Upah Tenaga Kerja POKMAS (Kelompok Masyarakat) Untuk Jalan Wilayah Surakarta 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	919.329.000	80,60	89,60	9,00	111,17	852.000.000	92,68	81.345.000	813.624.000	88,50	(4,17)		
191	Aspal Drum Untuk Jalan Wilayah 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	303.024.000	100,00	100,00	0	100,00	303.024.000	100,00	0	303.024.000	100,00	0		
192	Aspal Emulsi dan Aspal Drum Untuk Jalan Wilayah Surakarta 1 (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	115.360.000	100,00	100,00	0	100,00	115.360.000	100,00	0	115.360.000	100,00	0		
193	Aspal Emulsi Untuk Jalan Wilayah 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	189.926.000	100,00	100,00	0	100,00	0	0,00	0	189.926.000	100,00	100		
194	Bahan Material Jalan Kota Surakarta dan Kab Karanganyar (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	189.417.000	100,00	100,00	0	100,00	189.417.000	100,00	0	189.417.000	100,00	0		
195	Bahan Material Jalan Kab Klaten dan Kab Boyolali (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	190.769.000	100,00	100,00	0	100,00	190.769.000	100,00	0	190.769.000	100,00	0		
196	Bahan Material Jalan (Kab. Klaten, Kab. Boyolali, Kab. Karanganyar, Kota Surakarta)	PAD & Dana Transfer Lainnya	679.280.000	100,00	100,00	0	100,00	204.000.000	30,03	0	203.770.000	30,00	(0,03)		
197	CAP Untuk Jalan Kota Surakarta dan Kab Karanganyar (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	193.886.000	100,00	100,00	0	100,00	193.886.000	100,00	0	193.886.000	100,00	0		
198	CAP Untuk Kabupaten Klaten dan Kabupaten Boyolali (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	193.886.000	100,00	100,00	0	100,00	193.886.000	100,00	0	193.886.000	100,00	0		
199	CAP Untuk Jalan (Kab. Klaten, Kab. Boyolali, Kab. Karanganyar, Kota Surakarta)	PAD & Dana Transfer Lainnya	943.032.000	100,00	100,00	0	100,00	283.000.000	30,01	461.905.500	744.704.500	78,97	48,96		
200	Belanja CPHMA	PAD & Dana Transfer Lainnya	193.115.000	100,00	100,00	0	100,00	193.115.000	100,00	0	193.115.000	100,00	0		
201	Belanja Pohon Ayoman	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.000.000	100,00	100,00	0	100,00	15.000.000	100,00	0	15.000.000	100,00	0		
202	Belanja Peralatan Kerja Untuk Jalan Wilayah 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	141.406.000	100,00	100,00	0	100,00	102.000.000	72,13	28.171.000	141.406.000	100,00	27,87		
203	Bbm non subsidi setara pertamax : Grass Cutter, Stamper, Asphalt Cutter	PAD & Dana Transfer Lainnya	176.250.000	82,00	100,00	18	121,95	151.000.000	85,67	42.660.000	176.220.000	99,98	14,31		
204	Belanja Penggantian Suku Cadang dan Jasa Service / Perbaikan	PAD & Dana Transfer Lainnya	772.488.000	90,57	100,00	9,43	110,41	699.628.000	90,57	92.355.000	772.445.216	99,99	9,43		
205	Bbm non subsidi setara pertamina dex : Dump Truck, Mini Roller, Concrete Mixer, Bomag, Tandem Roller, Three Wheel	PAD & Dana Transfer Lainnya	280.320.000	81,00	100,00	19	123,46	242.000.000	86,33	49.060.000	280.250.000	99,98	13,65		
206	Oli : Grass Cutter, Stamper, Dump Truck, Mini Roller, Concrete Mixer, Asphalt Cutter, Bomag, Tandem Roller, Three Wheel	PAD & Dana Transfer Lainnya	38.160.000	82,00	100,00	18	121,95	30.800.000	80,71	0	38.116.000	99,88	19,17		
207	Pembelian suku cadang	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.930.000	75,00	100,00	25	133,33	11.500.000	64,14	0	17.930.000	100,00	35,86		
208	Pemeliharaan Rutin Alat Berat	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.770.000	75,00	100,00	25	133,33	14.500.000	77,25	0	18.770.000	100,00	22,75		
209	Pengadaan Bronjong	PAD & Dana Transfer Lainnya	972.538.000	100,00	100,00	0	100,00	972.538.000	100,00	0	972.406.006	99,99	(0,01)		
210	Belanja Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.850.000	90,27	90,28	0,01	100,01	1.670.000	90,27	0	0	0	(90,27)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
211	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.500.000	100,00	100,00	0	100,00	2.500.000	100,00	0	0	0	(100)		
212	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	35.354.000	91,20	91,30	0,10	100,10	32.231.500	91,17	9.220.000	14.332.000	40,54	(50,63)		
213	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.720.000	100,00	100,00	0	100,00	0	0,00	680.000	680.000	25,00	25		
214	Honorarium Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	275.400.000	91,63	91,68	0,05	100,05	252.450.000	91,67	22.950.000	252.450.000	91,67	0		
215	Belanja Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	37.672.000	91,66	93,40	1,74	101,90	34.528.625	91,66	0	25.284.000	67,12	(24,54)		
216	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	PAD & Dana Transfer Lainnya	185.700.000	92,07	92,08	0,01	100,01	170.981.875	92,07	17.840.000	169.885.000	91,48	(0,59)		
217	Belanja Jasa KIR	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.600.000	50,00	50,00	0	100,00	6.800.000	50,00	1.136.200	1.136.200	8,35	(41,65)		
218	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	PAD & Dana Transfer Lainnya	49.980.000	50,00	54,34	4,34	108,68	24.990.000	50,00	8.315.000	27.161.500	54,34	4,34		
219	Belanja Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.946.000	87,50	87,52	0,02	100,02	3.452.750	87,50	0	2.153.000	54,56	(32,94)		
220	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.750.000	75,00	75,68	0,68	100,91	3.562.500	75,00	0	3.500.000	73,68	(1,32)		
221	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.440.000	100,00	100,00	0	100,00	5.440.000	100,00	0	5.440.000	100,00	0		
222	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.760.000	100,00	100,00	0	100,00	4.760.000	100,00	0	4.760.000	100,00	0		
223	Belanja Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.633.000	100,00	100,00	0	100,00	14.633.000	100,00	0	14.633.000	100,00	0		
224	Belanja Cetak dan Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.758.000	100,00	100,00	0	100,00	2.758.000	100,00	0	2.758.000	100,00	0		
225	Belanja Makanan dan Minuman	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.200.000	91,67	100,00	8,33	109,09	3.500.000	83,33	1.900.000	4.200.000	100,00	16,67		
226	Belanja Perjalanan Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	42.430.000	92,69	94,07	1,38	101,49	35.850.000	84,49	13.855.000	36.950.000	87,08	2,59		
227	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Jalan Kabupaten Kendal dan Kabupaten Demak	PAD & Dana Transfer Lainnya	342.000.000	100,00	100,00	0	100,00	313.500.000	91,67	13.643.000	286.567.000	83,79	(7,88)		
228	pengadaan cold paving hot mix asbuton (cphma) kab. batang dan kab. pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	195.000.000	80,00	100,00	20	125,00	195.000.000	100,00	0	0	0	(100)		
229	Belanja Bahan bakar Minyak Untuk Pemeliharaan Jalan	PAD & Dana Transfer Lainnya	311.610.000	100,00	100,00	0	100,00	311.610.000	100,00	26.515.000	311.524.000	99,97	(0,03)		
230	Belanja Pemeliharaan Alat Berat	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.965.000	100,00	100,00	0	100,00	40.965.000	100,00	0	40.965.000	100,00	0		
231	Belanja Peralatan Kerja Jalan	PAD & Dana Transfer Lainnya	65.540.000	100,00	100,00	0	100,00	65.540.000	100,00	0	65.063.000	99,27	(0,73)		
232	Upah Tenaga POKMAS/ MASBIMA (Pemeliharaan Jalan)	PAD & Dana Transfer Lainnya	864.000.000	91,67	92,68	1,01	101,11	792.000.000	91,67	161.752.500	800.764.500	92,68	1,01		
233	Belanja Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.120.000	100,00	100,00	0	100,00	11.120.000	100,00	0	11.120.000	100,00	0		
234	Pengadaan Aspal Drum 60/70 Jalan Kabupaten Kendal dan Kabupaten Demak	PAD & Dana Transfer Lainnya	77.666.000	100,00	100,00	0	100,00	77.666.000	100,00	0	77.666.000	100,00	0		
235	Belanja Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.698.000	100,00	100,00	0	100,00	3.698.000	100,00	0	3.698.000	100,00	0		
236	Pengadaan Bahan/Material Jalan Kabupaten Kendal dan Kabupaten Demak	PAD & Dana Transfer Lainnya	482.500.000	100,00	100,00	0	100,00	217.125.000	45,00	0	246.075.000	51,00	6		
237	Belanja Makan dan Minum Rapat	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.200.000	100,00	100,00	0	100,00	3.800.000	90,48	800.000	3.800.000	90,48	0		
238	Belanja Perjalanan Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	77.870.000	100,00	100,00	0	100,00	77.870.000	100,00	23.305.500	72.711.500	93,38	(6,62)		
239	Pengadaan Aspal Emulsi Jalan Kabupaten Kendal dan Kabupaten Demak	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.684.000	100,00	100,00	0	100,00	24.684.000	100,00	0	24.684.000	100,00	0		
240	Pengadaan CPHMA Jalan Kabupaten Kendal dan Kabupaten Demak	PAD & Dana Transfer Lainnya	64.826.000	100,00	100,00	0	100,00	64.826.000	100,00	0	64.826.000	100,00	0		
241	Pengadaan Aspal Drum 60/70 Jalan Kota Semarang dan Kabupaten Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	198.682.000	100,00	100,00	0	100,00	198.682.000	100,00	0	198.682.000	100,00	0		
242	Pengadaan Bahan/Material Jalan Kota Semarang dan Kabupaten Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	626.490.000	100,00	100,00	0	100,00	626.490.000	100,00	0	494.927.100	79,00	(21)		
243	Pengadaan Campuran Aspal Panas (CAP) Jalan Kabupaten Kendal dan Kabupaten Demak	PAD & Dana Transfer Lainnya	358.000.000	100,00	100,00	0	100,00	161.100.000	45,00	0	182.580.000	51,00	6		
244	Pengadaan Aspal Emulsi Kota Semarang dan Kabupaten Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	42.636.000	100,00	100,00	0	100,00	42.636.000	100,00	0	42.636.000	100,00	0		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
245	Pengadaan Bahan/ Material Cold Paving Hotmix Asbuton (CPHMA) Kota Semarang dan Kabupaten Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	99.656.000	100,00	100,00	0	100,00	99.656.000	100,00	0	99.656.000	100,00	0		
246	Pekerjaan Epoxy Grouting Grafitasi Jalan Beton Kabupaten Kendal dan Kabupaten Demak	PAD & Dana Transfer Lainnya	176.998.000	100,00	100,00	0	100,00	176.998.000	100,00	0	176.998.000	100,00	0		
247	Pekerjaan DPT (Dinding Penahan Tanah) Wilayah Semarang 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	177.296.000	100,00	100,00	0	100,00	177.296.000	100,00	0	177.296.000	100,00	0		
248	Pengadaan Campuran Aspal Panas (CAP) Jalan Kota Semarang (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	145.069.000	100,00	100,00	0	100,00	145.069.000	100,00	0	145.069.000	100,00	0		
249	Pengadaan Campuran Aspal Panas (CAP) Jalan Kabupaten Semarang (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	164.418.000	100,00	100,00	0	100,00	164.418.000	100,00	0	164.418.000	100,00	0		
250	Pengadaan Campuran Aspal Panas (CAP) Jalan Kota Semarang dan Kabupaten Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	567.000.000	100,00	100,00	0	100,00	567.000.000	100,00	158.760.000	447.930.000	79,00	(21)		
251	Pekerjaan Epoxy Grouting Grafitasi Jalan Beton Kota Semarang dan Kabupaten Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	193.696.000	100,00	100,00	0	100,00	193.696.000	100,00	0	193.696.000	100,00	0		
252	Pekerjaan Dinding Penahan Tanah Wilayah Semarang 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	194.203.000	100,00	100,00	0	100,00	194.203.000	100,00	0	194.203.000	100,00	0		
253	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Jalan Kota Semarang dan Kabupaten Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	655.500.000	100,00	100,00	0	100,00	600.875.000	91,67	108.490.000	605.754.000	92,41	0,74		
254	Belanja BBM Pemeliharaan Jalan Untuk Peralatan Kerja	PAD & Dana Transfer Lainnya	359.175.000	100,00	100,00	0	100,00	359.175.000	100,00	16.042.500	358.955.500	99,94	(0,06)		
255	Belanja Pemeliharaan Alat Berat	PAD & Dana Transfer Lainnya	37.490.000	100,00	100,00	0	100,00	37.490.000	100,00	0	37.490.000	100,00	0		
256	Belanja Bahan Peralatan Pemeliharaan Jalan	PAD & Dana Transfer Lainnya	92.639.000	100,00	100,00	0	100,00	92.639.000	100,00	0	92.159.000	99,48	(0,52)		
257	Upah Tenaga POKMAS/ MASBIMA (Pemeliharaan Jalan)	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.313.280.000	91,67	91,66	(0,00)	100,00	1.203.840.000	91,67	219.018.000	1.174.307.120	89,42	(2,25)		
258	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas Peralatan Kerja	PAD & Dana Transfer Lainnya	201.525.000	93,92	93,92	0,00	100,00	188.643.750	93,61	38.500.000	174.193.500	86,44	(7,17)		
259	Pemeliharaan Alat Pendukung Operasional Peralatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.235.000	98,35	98,45	0,09	100,09	39.572.500	98,35	23.842.000	37.318.350	92,75	(5,60)		
260	PENGADAAN ASPAL EMULSI CRS1 JALAN DI BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH TEGAL 2 (TRANSISI)	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.709.000	100,00	100,00	0	100,00	19.709.000	100,00	0	19.708.000	99,99	(0,01)		
261	PENGADAAN CAMPURAN ASPAL PANAS (HOTMIX) JALAN DI BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH TEGAL 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	431.405.000	100,00	100,00	0	100,00	294.426.000	68,25	0	83.788.200	19,42	(48,83)		
262	PENGADAAN COLD PAVING HOT MIX (CPHMA) JALAN DI BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH TEGAL 2 (TRANSISI)	PAD & Dana Transfer Lainnya	108.802.000	100,00	100,00	0	100,00	108.802.000	100,00	0	108.802.000	100,00	0		
263	PENGADAAN ASPAL DRUM PEN 60 / 70 JALAN DI BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH TEGAL 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	107.828.000	100,00	100,00	0	100,00	107.828.000	100,00	0	107.800.000	99,97	(0,03)		
264	PENGADAAN LATASIR KLAS A (SS - A) JALAN DI BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH TEGAL 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	154.492.000	100,00	100,00	0	100,00	154.492.000	100,00	154.492.000	154.492.000	100,00	0		
265	PEMELIHARAAN ALAT PENDUKUNG OPERASIONAL PERALATAN DI BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH TEGAL 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	38.885.000	98,26	100,00	1,74	101,77	38.208.200	98,26	8.905.150	28.845.050	74,18	(24,08)		
266	Pembelian suku cadang Wil 2 Excavator Mini, tendem roller, catter pilar, bomag	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.460.000	81,00	100,00	19	123,46	21.500.000	87,90	0	24.460.000	100,00	12,10		
267	Pemel Rutin Alat Berat untuk Wil 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.930.000	100,00	100,00	0	100,00	13.000.000	81,61	0	15.930.000	100,00	18,39		
268	Upah Tenaga Kerja Pekerjaan Jalan	PAD & Dana Transfer Lainnya	421.474.000	99,61	100,00	0,39	100,39	419.830.247	99,61	129.869.000	403.474.100	95,73	(3,88)		
269	Upah Kelompok Masyarakat (Pokmas) / Masbima Pekerjaan Jalan	PAD & Dana Transfer Lainnya	558.600.000	96,83	96,98	0,15	100,16	540.780.660	96,81	43.560.000	477.720.000	85,52	(11,29)		
270	Belanja Bahan Material Jalan	PAD & Dana Transfer Lainnya	968.861.000	99,79	100,00	0,21	100,21	897.041.525	92,59	0	681.582.400	70,35	(22,24)		
271	Belanja Bahan Peralatan Kerja Jalan	PAD & Dana Transfer Lainnya	49.750.000	100,00	100,00	0	100,00	49.750.000	100,00	0	49.750.000	100,00	0		
272	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (DT, Station Wagon, Pemadat, AMP, PU, Excavator, Jack Hammer, Asphalt Sprayer, Kend. Roda Tiga, Graas Cutter)	PAD & Dana Transfer Lainnya	357.030.000	100,00	100,00	0	100,00	357.030.000	100,00	36.567.500	328.972.500	92,14	(7,86)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
273	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa (>50 Juta - 200 Juta)	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.720.000	100,00	100,00	0	100,00	2.720.000	100,00	0	2.720.000	100,00	0		
274	Honorarium Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan (D4 s/d S1)	PAD & Dana Transfer Lainnya	131.040.000	91,66	91,88	0,22	100,24	109.200.000	83,33	10.920.000	120.120.000	91,67	8,33		
275	Belanja Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.677.000	95,60	100,00	4,40	104,60	10.207.000	95,60	912.000	10.677.000	100,00	4,40		
276	Belanja Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	660.000	100,00	100,00	0	100,00	660.000	100,00	0	660.000	100,00	0		
277	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.272.000	95,41	96,68	1,27	101,33	38.422.000	95,41	7.577.500	30.571.000	75,91	(19,49)		
278	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	93.038.000	90,91	91,10	0,19	100,21	84.580.000	90,91	9.258.000	39.572.000	42,53	(48,38)		
279	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	65.276.000	80,00	80,16	0,16	100,20	52.220.800	80,00	0	25.482.565	39,04	(40,96)		
280	Belanja Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.800.000	95,01	100,00	4,99	105,25	6.460.000	95,00	0	6.800.000	100,00	5		
281	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.740.000	100,00	100,00	0	100,00	17.740.000	100,00	0	0	0	(100)		
282	Upah Kelompok Masyarakat (Pokmas) / Masbima Pekerjaan Jalan	PAD & Dana Transfer Lainnya	604.800.000	91,67	93,33	1,66	101,81	554.400.000	91,67	38.477.800	400.212.100	66,17	(25,49)		
283	Belanja Bahan Material Jalan	PAD & Dana Transfer Lainnya	911.718.000	98,30	98,60	0,30	100,31	758.164.000	83,16	0	543.769.300	59,64	(23,52)		
284	Belanja Bahan Peralatan Kerja Jalan	PAD & Dana Transfer Lainnya	51.544.000	100,00	100,00	0	100,00	51.544.000	100,00	0	51.544.000	100,00	0		
285	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi (>50 Juta - 200 Juta)	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.040.000	100,00	100,00	0	100,00	2.040.000	100,00	0	2.040.000	100,00	0		
286	Honorarium Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan (D4 s/d S1)	PAD & Dana Transfer Lainnya	87.360.000	91,67	92,48	0,81	100,89	80.080.000	91,67	7.280.000	80.080.000	91,67	0		
287	Belanja Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.006.000	91,67	95,30	3,63	103,96	11.086.000	92,34	1.536.500	12.006.000	100,00	7,66		
288	Belanja Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	792.000	91,67	100,00	8,33	109,09	727.500	91,86	0	792.000	100,00	8,14		
289	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	35.176.000	91,67	91,75	0,08	100,09	32.347.000	91,96	2.655.500	22.700.500	64,53	(27,42)		
290	Belanja Pengadaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.072.000	91,67	93,26	1,59	101,74	5.601.500	92,25	945.600	6.072.000	100,00	7,75		
291	Honorarium Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan (Sampai Dengan SMA/Sederajat)	PAD & Dana Transfer Lainnya	106.704.000	91,66	91,83	0,17	100,19	88.920.000	83,33	8.892.000	97.812.000	91,67	8,33		
292	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.753.582.000	100,00	100,00	0	100,00	1.627.433.027	92,81	161.031.240	1.706.149.632	97,30	4,49		
293	Upah Tenaga Kerja Jalan POKMAS / MAS BIMA di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	700.485.000	91,60	92,09	0,49	100,54	647.269.312	92,40	58.480.000	620.585.000	88,59	(3,81)		
294	Belanja Aspal Drum di Kab. Blora (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	166.271.000	100,00	100,00	0	100,00	166.271.000	100,00	0	166.271.000	100,00	0		
295	Belanja Aspal Drum di Kab. Sragen (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	166.271.000	100,00	100,00	0	100,00	166.271.000	100,00	0	166.271.000	100,00	0		
296	Belanja Aspal Drum di BPJ Wilayah Purwodadi 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	832.117.000	100,00	100,00	0	100,00	832.117.000	100,00	0	832.117.000	100,00	0		
297	Belanja Aspal Emulsi di BPJ Wilayah Purwodadi 2 (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	89.020.000	100,00	100,00	0	100,00	89.020.000	100,00	0	89.020.000	100,00	0		
298	Belanja CPHMA Kemasan di BPJ Wilayah Purwodadi 2 (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	39.793.000	100,00	100,00	0	100,00	39.793.000	100,00	0	39.793.000	100,00	0		
299	Belanja Bahan/Material Jalan di Kab. Blora (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	123.020.000	100,00	100,00	0	100,00	123.020.000	100,00	0	123.020.000	100,00	0		
300	Belanja Bahan/Material Jalan di BPJ Wilayah Purwodadi 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.912.480.000	100,00	100,00	0	100,00	1.912.480.000	100,00	437.796.450	1.768.867.000	92,49	(7,51)		
301	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.221.517.000	100,00	100,00	0	100,00	1.136.690.253	93,06	32.948.700	1.154.628.145	94,52	1,47		
302	Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 Jam	PAD & Dana Transfer Lainnya	35.363.000	94,58	100,00	5,42	105,73	33.448.000	94,58	2.587.500	35.363.000	100,00	5,42		
303	Upah Tenaga Kerja POKMAS Mas Bima / Mas Bima di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	673.285.000	91,60	92,75	1,15	101,25	621.556.748	92,32	56.185.000	612.340.000	90,95	(1,37)		
304	Belanja Aspal Drum di Kab. Grobogan (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	189.882.000	100,00	100,00	0	100,00	189.882.000	100,00	0	189.882.000	100,00	0		
305	Belanja Aspal Drum di BPJ Wilayah Purwodadi 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	618.332.000	100,00	100,00	0	100,00	618.332.000	100,00	0	618.332.000	100,00	0		
306	Belanja Aspal Emulsi di BPJ Wilayah Purwodadi 1 (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	56.798.000	100,00	100,00	0	100,00	56.798.000	100,00	0	56.798.000	100,00	0		
307	Belanja CPHMA Kemasan di Kab. Grobogan (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	39.793.000	100,00	100,00	0	100,00	39.793.000	100,00	0	39.793.000	100,00	0		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
308	Belanja Bahan/Material Jalan di Kab. Grobogan (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	189.714.000	100,00	100,00	0	100,00	189.714.000	100,00	0	189.714.000	100,00	0		
309	Belanja Bahan/Material Jalan di Kab. Sragen (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	122.613.000	100,00	100,00	0	100,00	122.613.000	100,00	0	122.613.000	100,00	0		
310	Belanja Campuran Aspal Panas Jalan di Kab. Blora (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	99.908.000	100,00	100,00	0	100,00	99.908.000	100,00	0	99.908.000	100,00	0		
311	Belanja Campuran Aspal Panas Jalan di Kab. Blora	PAD & Dana Transfer Lainnya	641.127.000	100,00	100,00	0	100,00	491.587.000	76,68	0	491.587.000	76,68	0		
312	Belanja Campuran Aspal Panas Jalan di Kab. Sragen (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	99.908.000	100,00	100,00	0	100,00	99.908.000	100,00	0	99.908.000	100,00	0		
313	Belanja Campuran Aspal Panas Jalan di Kab. Sragen	PAD & Dana Transfer Lainnya	675.879.000	100,00	100,00	0	100,00	675.879.000	100,00	0	675.725.000	99,98	(0,02)		
314	Belanja Peralatan Kerja Pemeliharaan Jalan	PAD & Dana Transfer Lainnya	108.770.000	100,00	100,00	0	100,00	108.770.000	100,00	0	108.770.000	100,00	0		
315	Belanja Pemeliharaan Alat Berat	PAD & Dana Transfer Lainnya	37.245.000	100,00	100,00	0	100,00	37.245.000	100,00	1.000.000	37.245.000	100,00	0		
316	Honorarium Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan (Sampai Dengan SMA/Sederajat)	PAD & Dana Transfer Lainnya	106.704.000	91,67	91,80	0,13	100,15	97.812.000	91,67	8.892.000	97.812.000	91,67	0		
317	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.120.000	100,00	100,00	0	100,00	6.120.000	100,00	680.000	3.400.000	55,56	(44,44)		
318	Belanja alat tulis kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.220.000	95,00	100,00	5	105,26	13.220.000	100,00	1.450.000	12.920.000	97,73	(2,27)		
319	Belanja penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.321.000	95,00	95,00	0	100,00	6.321.000	100,00	857.100	6.321.000	100,00	0		
320	Belanja makan dan minum rapat	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.000.000	95,00	98,93	3,93	104,14	14.000.000	100,00	1.000.000	7.500.000	53,57	(46,43)		
321	Pengadaan Unit Pemeliharaan Lapangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	255.420.000	100,00	100,00	0	100,00	255.420.000	100,00	0	251.707.500	98,55	(1,45)		
322	Pengadaan Self Loader	PAD & Dana Transfer Lainnya	888.888.000	100,00	100,00	0	100,00	888.888.000	100,00	0	888.888.000	100,00	0		
323	Pengadaan Campuran Aspal Panas (CAP) Jalan Transisi Kabupaten Kendal dan Kabupaten Demak	PAD & Dana Transfer Lainnya	183.669.000	100,00	100,00	0	100,00	183.669.000	100,00	0	183.669.000	100,00	0		
324	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.200.000	85,71	100,00	14,29	116,67	3.600.000	85,71	1.000.000	4.187.500	99,70	13,99		
325	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.500.000	91,67	92,86	1,19	101,30	3.248.000	92,80	0	3.250.000	92,86	0,06		
326	Upah Tenaga Kerja Pekerjaan Jalan	PAD & Dana Transfer Lainnya	427.832.000	92,50	92,85	0,35	100,38	395.831.000	92,52	17.845.200	339.749.700	79,41	(13,11)		
327	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (DT, Station Wagon, Pematat, AMP, PU, Excavator, Jack Hammer, Asphalt Sprayer, Kend. Roda Tiga, Graas Cutter)	PAD & Dana Transfer Lainnya	332.088.000	91,67	92,10	0,43	100,47	304.414.000	91,67	35.100.000	307.072.500	92,47	0,80		
328	Belanja Pemeliharaan Alat Berat	PAD & Dana Transfer Lainnya	36.550.000	91,67	92,14	0,47	100,52	36.550.000	100,00	7.372.000	36.550.000	100,00	0		
329	Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 Jam	PAD & Dana Transfer Lainnya	58.950.000	91,67	92,06	0,39	100,43	54.214.000	91,97	4.927.500	51.475.000	87,32	(4,65)		
330	Belanja Bahan/Material Jalan di BPJ Wilayah Purwodadi 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	436.885.000	100,00	100,00	0	100,00	436.885.000	100,00	0	436.885.000	100,00	0		
331	Belanja Campuran Aspal Panas Jalan di Kab. Grobogan (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	189.838.000	100,00	100,00	0	100,00	189.838.000	100,00	0	189.838.000	100,00	0		
332	Belanja Campuran Aspal Panas Jalan di Kab. Grobogan	PAD & Dana Transfer Lainnya	855.945.000	100,00	100,00	0	100,00	677.816.000	79,19	0	677.697.000	79,18	(0,01)		
333	Belanja Peralatan Kerja Pemeliharaan Jalan	PAD & Dana Transfer Lainnya	85.980.000	100,00	100,00	0	100,00	85.980.000	100,00	0	85.980.000	100,00	0		
334	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas Pemeliharaan Jalan	PAD & Dana Transfer Lainnya	950.756.000	92,00	92,00	0,00	100,00	870.627.000	91,57	163.272.500	787.352.500	82,81	(8,76)		
335	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.080.000	100,00	100,00	0	100,00	4.080.000	100,00	680.000	3.400.000	83,33	(16,67)		
336	Belanja alat tulis kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.020.000	95,00	96,08	1,08	101,14	13.020.000	100,00	1.410.000	12.720.000	97,70	(2,30)		
337	Belanja penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.606.000	95,00	95,75	0,75	100,79	8.606.000	100,00	795.900	8.606.000	100,00	0		
338	Belanja makan dan minum rapat	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.000.000	95,00	95,00	0	100,00	14.000.000	100,00	2.500.000	5.500.000	39,29	(60,71)		
339	Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	66.020.000	100,00	100,00	0	100,00	66.020.000	100,00	2.550.000	64.010.000	96,96	(3,04)		
340	Pengadaan Armco	PAD & Dana Transfer Lainnya	324.890.000	100,00	100,00	0	100,00	324.890.000	100,00	0	324.875.320	100,00	(0,00)		
341	Pengadaan Deck Plank	PAD & Dana Transfer Lainnya	745.250.000	100,00	100,00	0	100,00	745.250.000	100,00	0	745.250.000	100,00	0		
342	Belanja Pemeliharaan Alat Berat	PAD & Dana Transfer Lainnya	35.300.000	100,00	100,00	0	100,00	35.300.000	100,00	11.490.000	35.290.000	99,97	(0,03)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
343	Belanja Pemeliharaan Alat Berat	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	100,00	100,00	0	100,00	30.000.000	100,00	0	17.000.000	56,67	(43,33)		
344	Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	84.516.000	100,00	100,00	0	100,00	84.516.000	100,00	6.000.000	76.600.000	90,63	(9,37)		
345	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas Pemeliharaan Jalan di Kab. Blora	PAD & Dana Transfer Lainnya	454.200.000	93,00	100,00	7	107,53	422.600.000	93,04	62.802.500	454.157.500	99,99	6,95		
346	Belanja Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.232.000	100,00	100,00	0	100,00	7.000.000	85,03	690.000	7.580.750	92,09	7,05		
347	Saluran Drainase Kab. Sukoharjo	PAD & Dana Transfer Lainnya	198.853.000	100,00	100,00	0	100,00	198.853.000	100,00	0	198.853.000	100,00	0		
348	Patok Pengarah Kab. Wonogiri dan Kab. Sukoharjo	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	100,00	100,00	0	100,00	50.000.000	100,00	0	49.764.000	99,53	(0,47)		
349	Joint Sealer untuk Jalan Wilayah 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	185.660.000	100,00	100,00	0	100,00	185.660.000	100,00	0	185.660.000	100,00	0		
350	Bahan Material Telford dan Beton Kab Wonogiri dan Kab. Sukoharjo	PAD & Dana Transfer Lainnya	191.204.000	100,00	100,00	0	100,00	191.204.000	100,00	0	191.204.000	100,00	0		
351	Relokasi Jalan Ruas Purwanto - Nawangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	190.873.000	90,00	100,00	10	111,11	0	0,00	0	0	0	0		
352	Pengadaan Bahan / Material Jalan Kota Semarang dan Kabupaten Semarang (transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	36.622.000	100,00	100,00	0	100,00	36.622.000	100,00	0	36.622.000	100,00	0		
353	Belanja Bahan / Material Pekerjaan Jalan (Aggregat Kelas A dan Lapensheet) Wilayah BPJ Pati 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	557.700.000	100,00	100,00	0	100,00	208.795.200	37,44	390.390.000	557.700.000	100,00	62,56		
354	Belanja Bahan / Material Pekerjaan Jalan Wilayah BPJ Pati 2 (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	47.426.000	100,00	100,00	0	100,00	47.426.000	100,00	0	47.426.000	100,00	0		
355	Pengadaan Pohon Ayoman Kota Semarang dan Kab Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	100,00	100,00	0	100,00	25.000.000	100,00	0	24.986.500	99,95	(0,05)		
356	Belanja Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.720.000	96,76	98,71	1,95	102,02	2.720.000	100,00	0	2.685.000	98,71	(1,29)		
357	Pekerjaan Patok Jalan Kab. Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	195.371.000	100,00	100,00	0	100,00	195.371.000	100,00	0	195.371.000	100,00	0		
358	Pengadaan Bibit Pohon Ayoman Kab. Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	100,00	100,00	0	100,00	0	0,00	59.559.000	59.559.000	99,27	99,27		
359	Belanja Bahan Alat Pelindung Diri (APD) Wabah Covid-19	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.556.000	100,00	100,00	0	100,00	25.556.000	100,00	2.128.000	23.579.000	92,26	(7,74)		
360	Pengadaan Aspal Drum Kota Semarang dan Kabupaten Semarang (transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	95.728.000	100,00	100,00	0	100,00	95.728.000	100,00	0	95.728.000	100,00	0		
361	Pengadaan Aspal Emulsi Kota Semarang dan Kabupaten Semarang (transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.440.000	100,00	100,00	0	100,00	22.440.000	100,00	0	22.440.000	100,00	0		
362	Pengadaan Aspal Emulsi Jalan Transisi Kabupaten Kendal dan Kabupaten Demak	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.220.000	100,00	100,00	0	100,00	11.220.000	100,00	0	11.220.000	100,00	0		
363	Pengadaan Pohon Ayoman Kabupaten Kendal dan Kabupaten Demak	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	100,00	100,00	0	100,00	25.000.000	100,00	0	24.986.500	99,95	(0,05)		
364	Pengadaan Bahan/Material Jalan Transisi Kabupaten Kendal dan Kabupaten Demak	PAD & Dana Transfer Lainnya	34.810.000	100,00	100,00	0	100,00	34.810.000	100,00	0	34.810.000	100,00	0		
365	pengadaan aspal drum kab. batang dan kab. Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	755.392.000	100,00	100,00	0	100,00	755.392.000	100,00	0	755.392.000	100,00	0		
366	pengadaan material pemeliharaan jalan ruas di Kab. Batang	PAD & Dana Transfer Lainnya	133.689.000	90,00	100,00	10	111,11	133.689.000	100,00	0	133.689.000	100,00	0		
367	pengadaan material pemeliharaan jalan ruas di Kab. Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	132.684.000	95,00	100,00	5	105,26	132.684.000	100,00	0	132.684.000	100,00	0		
368	Pengadaan Aspal Drum 60/70 Jalan Transisi Kabupaten Kendal dan Kabupaten Demak	PAD & Dana Transfer Lainnya	93.922.000	100,00	100,00	0	100,00	93.922.000	100,00	0	93.922.000	100,00	0		
369	Pekerjaan Saluran Beton Bertulang Kab. Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	197.089.000	100,00	100,00	0	100,00	0	0,00	0	197.089.000	100,00	100		
370	Pengadaan Patok Jalan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	198.400.000	100,00	100,00	0	100,00	198.400.000	100,00	0	198.400.000	100,00	0		
371	Belanja Bahan CAP dengan Material Galian CMM dan Kolakan Kab. Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	51.847.000	100,00	100,00	0	100,00	51.847.000	100,00	0	51.847.000	100,00	0		
372	Pekerjaan Patok Pengarah, Patok Hektometer dan Patok Kilometer Kota Semarang dan Kab Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	191.115.000	100,00	100,00	0	100,00	191.115.000	100,00	0	191.114.000	100,00	(0,00)		
373	Pekerjaan Patok Pengarah, Patok Hektometer dan Patok Kilometer Kabupaten Kendal dan Kab Demak	PAD & Dana Transfer Lainnya	181.221.000	100,00	100,00	0	100,00	181.221.000	100,00	0	181.220.000	100,00	(0,00)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
374	pekerjaan DPT ruas Kesesi/Bts.Kab.Pekalongan-Bantarbolang Km.Pkl. 49+400	PAD & Dana Transfer Lainnya	197.093.000	100,00	100,00	0	100,00	197.093.000	100,00	0	197.093.000	100,00	0		
375	pekerjaan saluran ruas Pemalang - Randudongkal Km. Pkl. 55+300	PAD & Dana Transfer Lainnya	195.009.000	100,00	100,00	0	100,00	195.009.000	100,00	0	195.009.000	100,00	0		
376	DINDING PENAHAN TANAH RUAS JALAN BANDUNGSARI - PENANGGAPAN (137)	PAD & Dana Transfer Lainnya	190.300.000	100,00	100,00	0	100,00	190.300.000	100,00	0	184.017.000	96,70	(3,30)		
377	PELEBARAN BETON KABUPATEN TEGAL RUAS JALAN MORONGSO - TUWEL - SIRAMPOG (142)	PAD & Dana Transfer Lainnya	130.258.000	100,00	100,00	0	100,00	130.258.000	100,00	0	126.520.000	97,13	(2,87)		
378	DPT (PASANGAN BATU BELAH) DAN PASANGAN BATU KOSONG (BRONJONG) RUAS JALAN BANDUNGSARI - SALEM (138)	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.700.000	100,00	100,00	0	100,00	199.700.000	100,00	0	196.288.000	98,29	(1,71)		
379	Pekerjaan Patok Jalan kab. batang dan kab. Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	198.511.000	100,00	100,00	0	100,00	198.511.000	100,00	0	198.511.000	100,00	0		
380	Pekerjaan Saluran Beton Bertulang kab. batang	PAD & Dana Transfer Lainnya	196.523.000	100,00	100,00	0	100,00	196.523.000	100,00	0	196.523.000	100,00	0		
381	Pekerjaan Perkerasan Beton Ruas Purwodadi - Wirosari	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.118.755.000	100,00	100,00	0	100,00	1.118.755.000	100,00	0	1.118.755.000	100,00	0		
382	Pekerjaan Patok Pengarah di Kabupaten Blora	PAD & Dana Transfer Lainnya	193.101.000	100,00	100,00	0	100,00	193.101.000	100,00	0	193.101.000	100,00	0		
383	Pekerjaan Patok Pengarah di Kabupaten Sragen	PAD & Dana Transfer Lainnya	193.176.000	100,00	100,00	0	100,00	193.176.000	100,00	0	193.176.000	100,00	0		
384	Pekerjaan Pasangan Batu Ruas Kemiri-Kepil	PAD & Dana Transfer Lainnya	189.286.000	100,00	100,00	0	100,00	189.286.000	100,00	0	189.286.000	100,00	0		
385	Pembuatan Saluran Beton Manual Ruas Wadaslintang-Selokromo	PAD & Dana Transfer Lainnya	188.687.000	100,00	100,00	0	100,00	188.687.000	100,00	0	188.687.000	100,00	0		
386	Saluran Drainase Wilayah 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	198.000.000	100,00	100,00	0	100,00	198.000.000	100,00	190.000.000	190.000.000	95,96	(4,04)		
387	Dinding Penahan Tanah (DPT) Jalan Wilayah Surakarta 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	100,00	100,00	0	100,00	200.000.000	100,00	193.652.000	193.652.000	96,83	(3,17)		
388	Pembuatan Gorong-Gorong dan Pengamanan Bahu Jalan Ruas Jalan : Cilopadang – Salem	PAD & Dana Transfer Lainnya	169.888.000	100,00	100,00	0	100,00	169.888.000	100,00	0	169.888.000	100,00	0		
389	Pembuatan Gorong-Gorong dan Pengamanan Bahu Jalan Ruas Jalan : Sidareja - Cukangleuleus	PAD & Dana Transfer Lainnya	173.989.000	100,00	100,00	0	100,00	173.989.000	100,00	0	173.989.000	100,00	0		
390	Campuran Aspal Panas dan Pengamanan Bahu Jalan Ruas Jalan : Buntu - Kroya - Slarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	176.370.000	100,00	100,00	0	100,00	176.370.000	100,00	0	176.370.000	100,00	0		
391	Pembuatan Saluran Beton Manual Ruas Kertek-kepil	PAD & Dana Transfer Lainnya	185.061.000	100,00	100,00	0	100,00	185.061.000	100,00	0	185.061.000	100,00	0		
392	pekerjaan DPT jalan ruas Wiradesa-Kalibening/Bts. Kab. Banjarnegara	PAD & Dana Transfer Lainnya	197.477.000	100,00	100,00	0	100,00	197.477.000	100,00	0	197.477.000	100,00	0		
393	Bahan Material CTB dan Beton untuk Jalan Kab Wonogiri (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	188.710.000	100,00	100,00	0	100,00	188.710.000	100,00	0	188.710.000	100,00	0		
394	Perbaikan Gorong-gorong Ruas Jalan Jatinegara-Slawi	PAD & Dana Transfer Lainnya	184.203.000	100,00	100,00	0	100,00	184.203.000	100,00	0	184.203.000	100,00	0		
395	Pembuatan Dinding Penahan Tanah (DPT) Ruas Jalan Bumiayu-Sirampog	PAD & Dana Transfer Lainnya	191.360.000	100,00	100,00	0	100,00	191.360.000	100,00	0	191.360.000	100,00	0		
396	Pembuatan gorong gorong Ruas Purwokerto - Pegalangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	187.959.000	100,00	100,00	0	100,00	187.959.000	100,00	0	187.959.000	100,00	0		
397	Pengadaan Patok HM/KM Wilayah 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	137.844.000	100,00	100,00	0	100,00	137.844.000	100,00	0	137.844.000	100,00	0		
398	Pekerjaan Patok KM, HM di BPJ Wilayah Purwodadi 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	192.825.000	100,00	100,00	0	100,00	192.825.000	100,00	0	192.825.000	100,00	0		
399	Pekerjaan Patok Pengarah di BPJ Wilayah Purwodadi 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	193.176.000	100,00	100,00	0	100,00	193.176.000	100,00	0	193.176.000	100,00	0		
400	Pekerjaan Patok KM, HM di Kabupaten Sragen	PAD & Dana Transfer Lainnya	192.780.000	100,00	100,00	0	100,00	192.780.000	100,00	0	192.780.000	100,00	0		
401	Pekerjaan Patok KM, HM di Kabupaten Blora	PAD & Dana Transfer Lainnya	192.782.000	100,00	100,00	0	100,00	192.782.000	100,00	0	192.782.000	100,00	0		
402	Pekerjaan Pembuatan Saluran Drainase Wilayah BPJ Pati 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	195.798.000	100,00	100,00	0	100,00	195.798.000	100,00	0	195.798.000	100,00	0		
403	Pekerjaan Penanganan Joint Sealant (Aspal Cut Back) Wilayah BPJ Pati 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	196.061.000	100,00	100,00	0	100,00	196.061.000	100,00	0	196.061.000	100,00	0		
404	BPJS Kesehatan Non PNS (D.III)	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.440.000	91,63	91,73	0,10	100,11	1.320.000	91,67	120.000	1.320.000	91,67	0		
405	BPJS Kesehatan Non PNS (SMA)	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.576.000	91,63	91,73	0,10	100,11	8.778.000	91,67	798.000	8.778.000	91,67	0		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
406	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas Pemeliharaan Jalan di Kab. Sragen	PAD & Dana Transfer Lainnya	469.968.000	93,00	100,00	7	107,53	439.406.500	93,50	65.292.500	469.197.500	99,84	6,34		
407	Pengadaan Slurry Seal kab. batang dan kab. pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	120.000.000	85,00	100,00	15	117,65	0	0,00	0	0	0	0		
408	Pengadaan material Pengecatan kab. batang dan kab. pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	190.000.000	95,00	95,00	0	100,00	190.000.000	100,00	0	189.495.000	99,73	(0,27)		
409	Pembuatan Patok Wilayah Surakarta 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	67.821.000	100,00	100,00	0	100,00	67.821.000	100,00	0	67.821.000	100,00	0		
410	pengadaan material jalan kab. pekalongan dan kab. batang (transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	191.281.000	100,00	100,00	0	100,00	191.281.000	100,00	0	191.281.000	100,00	0		
411	Belanja CPHMA dan Aspal Emulsi Wonosobo 1		100.736.000	50,00	100,00	50	200,00	0	0,00	0	0	0	0		dalam proses spj keuangan
412	Belanja CPHMA dan Aspal Emulsi Kab. Wonosobo		197.028.000	50,00	100,00	50	200,00	0	0,00	0	0	0	0		dalam proses spj keuangan
413	Pengadaan CAP Ruas Jalan Magelang - Kaliangkrik/ Bts. Kab. Wonosobo		99.135.000	75,00	75,00	0	100,00	0	0,00	0	0	0	0		
414	Pengadaan CAP Ruas Jalan Magelang - Ngablak/ Bts. Kab. Semarang		99.135.000	75,00	100,00	25	133,33	0	0,00	0	0	0	0		Realisasi keuangan masih proses administrasi keuangan
415	Pekerjaan Perkerasan Aspal Pati - Kayen - Sukolilo (BPJ Wilayah Pati 1)		188.487.000	50,00	50,00	0	100,00	0	0,00	0	0	0	0		
416	Pekerjaan Bahu Jalan dengan Perkerasan Beton Kab. Purworejo		128.138.000	75,00	100,00	25	133,33	0	0,00	0	0	0	0		Realisasi keuangan masih proses administrasi keuangan
417	Pekerjaan Perkerasan Aspal Ruas Surakarta - Gemolong - Geyer		199.500.000	100,00	100,00	0	100,00	0	0,00	0	0	0	0		
418	CAP Untuk Jalan Wilayah Surakarta 1		51.500.000	0	100,00	100	0	0	0,00	0	0	0	0		
419	Belanja CPHMA untuk Kab. Wonogiri dan Kab. Sukoharjo (Akhir Tahun)		75.000.000	30,00	100,00	70	333,33	0	0,00	0	0	0	0		
	Pembangunan Flyover **	PAD & Dana Transfer Lainnya	32.204.725.000	95,71	99,49	3,78	103,95	30.386.686.400	94,35	5.418.326.800	18.652.285.400	57,92	(36,44)		
1	Pengawasan Pembangunan Fly Over (Ganefo Mranggen) Ruas Semarang - Godong	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.400.000.000	91,15	91,15	0	100,00	840.000.000	60,00	0	916.697.900	65,48	5,48		Proses pengumpulan SPJ
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.000.000	91,91	95,78	3,87	104,21	13.787.500	91,92	0	14.366.500	95,78	3,86		
3	Pembangunan Fly Over Ganefo (Mranggen) Ruas Semarang - Godong (Kabupaten Demak) ; Panjang 0,77 Km	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000.000	96,00	100,00	4	104,17	28.800.000.000	96,00	5.352.274.800	17.009.772.300	56,70	(39,30)		
4	Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.624.000	95,00	97,00	2	102,11	189.642.800	95,00	16.170.000	175.868.500	88,10	(6,90)		
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.306.000	95,00	100,00	5	105,26	10.740.700	95,00	1.602.000	9.699.200	85,79	(9,21)		
6	Belanja Makan dan Minum	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.475.000	95,00	100,00	5	105,26	6.901.000	92,32	700.000	5.465.000	73,11	(19,21)		
7	Honorarium Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	571.320.000	92,00	94,06	2,06	102,24	525.614.400	92,00	47.580.000	520.416.000	91,09	(0,91)		
	Penggantian Jembatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.425.874.000	99,92	99,96	0,04	100,04	10.287.594.750	62,63	196.836.700	7.561.622.130	46,03	(16,60)		
1	Penggantian Jembatan Progo Tempuran (Lanjutan) ; Panjang = 76 m	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.250.000.000	100,00	100,00	0	100,00	6.125.000.000	50,00	0	6.941.984.000	56,67	6,67		
2	Pengawasan Penggantian Jembatan Progo Tempuran	PAD & Dana Transfer Lainnya	618.150.000	100,00	100,00	0	100,00	618.150.000	100,00	183.334.200	439.135.630	71,04	(28,96)		Proses asistensi penagihan administrasi
3	Pengawasan Penggantian Jembatan Ganepo	PAD & Dana Transfer Lainnya	626.989.000	100,00	100,00	0	100,00	626.989.000	100,00	0	0	0	(100)		Proses asistensi penagihan administrasi

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	28.230.000	94,59	94,59	0	100,00	26.706.000	94,60	9.267.500	20.617.500	73,03	(21,57)		Proses pengumpulan SPJ
5	Belanja alat tulis kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	194.000	100,00	100,00	0	100,00	194.000	100,00	0	194.000	100,00	0		
6	Biaya Perjalanan Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	62.416.000	88,89	96,14	7,25	108,16	55.480.890	88,89	3.735.000	60.007.500	96,14	7,25		
7	Belanja Cetak dan Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.360.000	90,91	100,00	9,09	110,00	1.236.360	90,91	0	1.360.000	100,00	9,09		
8	Belanja Makan dan Minum	PAD & Dana Transfer Lainnya	530.000	90,00	94,34	4,34	104,82	477.000	90,00	500.000	500.000	94,34	4,34		
9	Biaya Perjalanan Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	92.870.000	95,00	96,60	1,60	101,69	88.226.500	95,00	0	40.868.500	44,01	(50,99)		
10	Belanja Makan dan Minum	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.135.000	95,00	96,56	1,56	101,65	5.135.000	100,00	0	1.625.000	31,65	(68,35)		
11	Penggantian Jembatan Ganepo Ruas Galeh - Ngrampal (Kabupaten Sragen) (Lanjutan); Panjang 109,0 m	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.740.000.000	100,00	100,00	0	100,00	2.740.000.000	100,00	0	55.330.000	2,02	(97,98)		
	Rehabilitasi Jembatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.178.145.000	100,00	100,00	0	100,00	1.178.145.000	100,00	807.293.500	1.173.500.400	99,61	(0,39)		
1	Rehabilitasi Jembatan Ciliang Ruas Bumiayu - Salem (139)	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.152.955.000	100,00	100,00	0	100,00	1.152.955.000	100,00	807.068.500	1.152.955.000	100,00	0		
2	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.500.000	100,00	100,00	0	100,00	2.500.000	100,00	225.000	2.350.000	94,00	(6)		
3	Belanja Perjalanan Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.920.000	100,00	100,00	0	100,00	17.920.000	100,00	0	14.231.500	79,42	(20,58)		
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.040.000	100,00	100,00	0	100,00	2.040.000	100,00	0	1.983.900	97,25	(2,75)		
5	Belanja Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.730.000	100,00	100,00	0	100,00	2.730.000	100,00	0	1.980.000	72,53	(27,47)		
	Pemeliharaan Rutin Jembatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.207.250.000	96,98	98,38	1,40	101,44	16.410.814.663	90,13	1.448.618.832	15.660.335.792	86,01	(4,12)		
1	Upah Pekerjaan Jembatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	255.160.000	85,00	100,00	15	117,65	216.886.000	85,00	57.564.200	252.222.010	98,85	13,85		
2	Upah Pokmas Pekerjaan Jembatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	248.124.000	95,00	97,00	2	102,11	244.524.000	98,55	40.591.600	223.707.800	90,16	(8,39)		
3	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Jembatan Kab. Banjarnegara	PAD & Dana Transfer Lainnya	149.899.000	100,00	100,00	0	100,00	146.000.000	97,40	0	143.806.000	95,94	(1,46)		
4	Upah Tenaga Kerja POKMAS Jembatan Kab. Banjarnegara	PAD & Dana Transfer Lainnya	43.720.000	92,34	98,92	6,57	107,12	41.000.000	93,78	3.920.000	40.880.000	93,50	(0,27)		
5	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Jembatan Kab. Temanggung	PAD & Dana Transfer Lainnya	99.632.000	94,92	100,00	5,09	105,36	87.000.000	87,32	0	91.745.000	92,08	4,76		
6	Upah Tenaga Kerja POKMAS Jembatan Kab. Temanggung	PAD & Dana Transfer Lainnya	44.400.000	92,35	95,68	3,33	103,61	41.000.000	92,34	3.920.000	42.480.000	95,68	3,33		
7	Belanja Bahan Jembatan Kab. Banjarnegara	PAD & Dana Transfer Lainnya	180.777.000	100,00	100,00	0	100,00	180.777.000	100,00	0	180.777.000	100,00	0		
8	Belanja Bahan Jembatan Kab. Temanggung	PAD & Dana Transfer Lainnya	99.281.000	100,00	100,00	0	100,00	99.281.000	100,00	99.281.000	99.281.000	100,00	0		
9	Belanja Pengadaan Expantiont Joint untuk Jembatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	180.873.000	100,00	100,00	0	100,00	180.873.000	100,00	0	180.873.000	100,00	0		
10	Belanja Peralatan Kerja Jembatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.602.000	100,00	100,00	0	100,00	17.602.000	100,00	0	17.602.000	100,00	0		
11	Belanja Bahan Bakar Minyak untuk Pemeliharaan Jembatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.000.000	100,00	100,00	0	100,00	16.000.000	100,00	0	14.100.000	88,13	(11,88)		
12	Belanja Bahan Peralatan Kerja Jembatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.410.000	100,00	100,00	0	100,00	10.410.000	100,00	0	10.410.000	100,00	0		
13	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas Peralatan Kerja	PAD & Dana Transfer Lainnya	87.870.000	94,36	98,00	3,64	103,86	82.900.000	94,34	10.083.450	86.054.450	97,93	3,59		
14	Upah Tenaga Kerja Jembatan Kab. Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	288.965.000	100,00	100,00	0	100,00	288.965.000	100,00	13.946.000	208.140.000	72,03	(27,97)		
15	Upah Tenaga Kerja POKMAS Jembatan Kab. Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	46.800.000	93,16	93,16	0,00	100,00	43.600.000	93,16	4.080.000	37.760.000	80,68	(12,48)		
16	Belanja Bahan Jembatan Kab. Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	268.879.000	100,00	100,00	0	100,00	174.771.350	65,00	0	268.878.000	100,00	35,00		
17	Belanja Peralatan Kerja Jembatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.187.000	100,00	100,00	0	100,00	8.187.000	100,00	0	8.187.000	100,00	0		
18	Belanja Bahan Bakar Minyak Untuk Pemeliharaan Jembatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.431.000	100,00	100,00	0	100,00	7.431.000	100,00	0	7.283.000	98,01	(1,99)		
19	Honorarium Pejabat Pengadaan (>50 - 200 Jt)	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.720.000	100,00	100,00	0	100,00	2.720.000	100,00	0	2.720.000	100,00	0		
20	upah tenaga kerja (jembatan)	PAD & Dana Transfer Lainnya	346.800.000	96,00	97,00	1	101,04	333.300.000	96,11	13.500.000	310.462.000	89,52	(6,59)		
21	pengadaan bahan / material jembatan lokasi kabupaten pemalang	PAD & Dana Transfer Lainnya	198.256.000	100,00	100,00	0	100,00	198.256.000	100,00	0	198.256.000	100,00	0		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22	belanja bahan peralatan kerja jembatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.008.000	92,00	95,50	3,50	103,80	7.900.000	46,45	0	12.608.000	74,13	27,68		
23	bbm non subsidi	PAD & Dana Transfer Lainnya	85.000.000	92,00	94,43	2,43	102,64	39.950.000	47,00	8.855.000	79.895.000	93,99	46,99		
24	pelumas	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.600.000	92,00	95,00	3	103,26	1.660.000	46,11	0	3.600.000	100,00	53,89		
25	Belanja alat tulis kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.021.000	100,00	100,00	0	100,00	1.021.000	100,00	366.000	1.021.000	100,00	0		
26	Belanja Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.120.000	100,00	100,00	0	100,00	1.120.000	100,00	400.000	1.120.000	100,00	0		
27	Belanja makan dan minuman rapat	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.520.000	100,00	100,00	0	100,00	2.520.000	100,00	1.520.000	2.520.000	100,00	0		
28	Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.442.000	88,00	89,00	1	101,14	8.442.000	100,00	740.000	7.270.000	86,12	(13,88)		
29	Belanja Peralatan Kerja untuk Jembatan Wilayah 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.455.000	100,00	100,00	0	100,00	24.455.000	100,00	0	23.975.000	98,04	(1,96)		
30	Bbm non subsidi grass cutter, pick up, stamper	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.750.000	100,00	100,00	0	100,00	22.000.000	88,89	15.480.000	24.750.000	100,00	11,11		
31	Bbm non subsidi dump truck, concrete mixer, three wheel	PAD & Dana Transfer Lainnya	44.000.000	100,00	100,00	0	100,00	36.500.000	82,95	27.206.000	43.934.000	99,85	16,90		
32	olie grass cutter, stamper, dump truck, pick up, concrete mixer	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.500.000	100,00	100,00	0	100,00	11.250.000	83,33	2.560.000	13.410.000	99,33	16		
33	Belanja Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	566.000	100,00	100,00	0	100,00	566.000	100,00	0	266.000	47,00	(53,00)		
34	Belanja Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	707.000	100,00	100,00	0	100,00	707.000	100,00	0	707.000	100,00	0		
35	Belanja Makanan dan Minuman	PAD & Dana Transfer Lainnya	450.000	100,00	100,00	0	100,00	450.000	100,00	0	450.000	100,00	0		
36	Belanja Perjalanan Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.850.000	100,00	100,00	0	100,00	5.850.000	100,00	2.760.000	5.820.000	99,49	(0,51)		
37	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.040.000	100,00	100,00	0	100,00	2.040.000	100,00	680.000	2.040.000	100,00	0		
38	Upah Tenaga Kerja Jembatan di Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Wonogiri	PAD & Dana Transfer Lainnya	649.264.000	97,00	97,10	0,10	100,10	553.867.000	85,31	0	510.368.000	78,61	(6,70)		
39	Upah Tenaga POKMAS (Kelompok Masyarakat) Jembatan Kab. Wonogiri dan Kab Sukoharjo	PAD & Dana Transfer Lainnya	340.873.000	91,63	91,70	0,07	100,08	308.800.000	90,59	29.520.000	304.313.000	89,27	(1,32)		
40	CAP dan Emulsi Jembatan (Kab. Sukoharjo, Kab. Wonogiri)	PAD & Dana Transfer Lainnya	95.515.000	100,00	100,00	0	100,00	95.515.000	100,00	0	95.515.000	100,00	0		
41	Aspaltic Plug untuk Jembatan Wilayah 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	182.158.000	100,00	100,00	0	100,00	182.158.000	100,00	0	182.158.000	100,00	0		
42	Cold Milling dan AC - WC untuk Jembatan Bacem B Ruas Surakarta - Sukoharjo	PAD & Dana Transfer Lainnya	193.835.000	100,00	100,00	0	100,00	193.835.000	100,00	0	193.835.000	100,00	0		
43	Bahan Jbt Kab. Sukoharjo (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	143.785.000	100,00	100,00	0	100,00	143.785.000	100,00	0	143.785.000	100,00	0		
44	Bahan Jbt Kab. Wonogiri (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	176.218.000	100,00	100,00	0	100,00	176.218.000	100,00	0	176.218.000	100,00	0		
45	Bahan Material Jembatan Kab Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo	PAD & Dana Transfer Lainnya	230.334.000	100,00	100,00	0	100,00	230.334.000	100,00	0	69.100.200	30,00	(70)		
46	Belanja Bahan/ Material Jembatan Kab. Purworejo & Kab. Kebumen	PAD & Dana Transfer Lainnya	202.958.000	100,00	100,00	0	100,00	202.958.000	100,00	71.035.002	131.922.147	65,00	(35,00)		Realisasi keuangan masih proses administrasi keuangan
47	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.720.000	100,00	100,00	0	100,00	0	0,00	2.720.000	2.720.000	100,00	100		
48	Belanja Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.582.000	94,00	98,58	4,58	104,87	3.432.000	95,81	928.000	3.531.000	98,58	2,76		
49	Belanja Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.596.000	92,00	92,00	0	100,00	1.516.000	94,99	0	1.268.000	79,45	(15,54)		
50	Belanja Makan/Minuman Rapat	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.415.000	93,00	99,38	6,38	106,86	2.290.000	94,82	1.900.000	2.400.000	99,38	4,55		
51	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.880.000	93,00	98,07	5,07	105,45	19.280.000	92,34	740.000	20.478.000	98,07	5,74		
52	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Jembatan Wilayah BPJ Pati 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	341.990.000	97,00	100,00	3	103,09	309.990.000	90,64	25.776.000	341.967.000	99,99	9,35		
53	Upah Tenaga Kerja POKMAS Jembatan Wilayah BPJ Pati 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	104.785.000	92,00	100,00	8	108,70	99.000.000	94,48	6.365.000	103.455.000	98,73	4,25		
54	Belanja Bahan / Material Jembatan (Pasangan Batu) Wilayah BPJ Pati 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	194.579.000	100,00	100,00	0	100,00	194.579.000	100,00	0	194.579.000	100,00	0		
55	Belanja Bahan / Material Expantiont Joint dan Pengcangan Baut Jembatan Wilayah BPJ Pati 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	195.624.000	100,00	100,00	0	100,00	195.624.000	100,00	0	195.624.000	100,00	0		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
56	Belanja Pengadaan Peralatan Kerja	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.410.000	100,00	100,00	0	100,00	8.410.000	100,00	0	8.245.000	98,04	(1,96)		
57	Belanja BBM non Subsidi	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.220.000	93,00	100,00	7	107,53	28.220.000	93,38	0	29.800.000	98,61	5,23		
58	Belanja Pelumas	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.430.000	100,00	100,00	0	100,00	2.430.000	100,00	0	0	0	(100)		
59	Upah Tenaga Kerja (Jembatan)	PAD & Dana Transfer Lainnya	612.012.000	93,00	95,00	2	102,15	563.045.000	92,00	36.000.000	442.857.000	72,36	(19,64)		
60	belanja bahan dan peralatan kerja jembatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	700.000	90,00	100,00	10	111,11	700.000	100,00	0	700.000	100,00	0		
61	bbm non subsidi	PAD & Dana Transfer Lainnya	41.000.000	95,00	100,00	5	105,26	38.950.000	95,00	4.150.000	41.000.000	100,00	5		
62	pelumas	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.750.000	95,00	100,00	5	105,26	6.750.000	100,00	0	6.750.000	100,00	0		
63	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jembatan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	190.380.000	100,00	100,00	0	100,00	190.380.000	100,00	0	189.517.000	99,55	(0,45)		
64	Upah Tenaga Kerja POKMAS / MASBIMA Jembatan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	115.200.000	91,56	91,56	0	100,00	108.000.000	93,75	24.800.000	104.418.000	90,64	(3,11)		
65	Pengadaan material / bahan jembatan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	223.014.000	100,00	100,00	0	100,00	223.014.000	100,00	0	223.014.000	100,00	0		
66	BBM Non Subsidi dan pelumas Jembatan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.270.000	97,50	97,50	0	100,00	8.520.000	91,91	1.530.000	8.200.000	88,46	(3,45)		
67	Belanja Bahan dan Peralatan Kerja Jembatan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.424.000	97,50	97,96	0,46	100,47	9.100.000	96,56	0	7.824.000	83,02	(13,54)		
68	Upah Pekerjaan Jembatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	120.316.000	95,00	100,00	5	105,26	114.300.200	95,00	0	100.839.000	83,81	(11,19)		
69	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas Peralatan Kerja	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.580.000	91,74	99,48	7,74	108,44	15.210.000	91,74	0	16.074.250	96,95	5,21		
70	Pengadaan Bahan/ Material Jembatan Kab. Magelang (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	165.409.000	100,00	100,00	0	100,00	165.409.000	100,00	0	165.409.000	100,00	0		
71	Pengadaan Bahan/ Material Jembatan Kab. Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	175.429.000	100,00	100,00	0	100,00	175.429.000	100,00	175.429.000	175.429.000	100,00	0		
72	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	680.000	0	100,00	100	0	0	0,00	680.000	680.000	100,00	100		
73	Belanja Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.917.000	99,00	99,00	0	100,00	4.642.000	94,41	2.069.000	4.533.000	92,19	(2,22)		
74	Belanja Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.824.000	92,00	92,00	0	100,00	1.734.000	95,07	0	1.068.000	58,55	(36,51)		
75	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.275.000	100,00	100,00	0	100,00	2.275.000	100,00	0	0	0	(100)		
76	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.710.000	100,00	100,00	0	100,00	18.875.000	95,76	1.250.000	18.764.000	95,20	(0,56)		
77	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Jembatan Wilayah BPJ Pati 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	324.471.000	98,00	100,00	2	102,04	311.000.000	95,85	0	322.794.000	99,48	3,63		
78	UPAH TENAGA KERJA PEMELIHARAAN RUTIN JEMBATAN DI BALAI PENGELOLAAN JEMBATAN WILAYAH TEGAL 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	252.902.000	100,00	100,00	0	100,00	239.123.000	94,55	0	127.009.000	50,22	(44,33)		
79	UPAH TENAGA KERJA POKMAS / MASBIMA JEMBATAN DI BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH TEGAL 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	96.422.000	91,56	93,16	1,60	101,75	94.922.000	98,44	17.600.000	91.942.500	95,35	(3,09)		
80	PENGADAAN MATERIAL / BAHAN JEMBATAN DI BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH TEGAL 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	265.658.000	100,00	100,00	0	100,00	265.658.000	100,00	0	172.677.050	65,00	(35,00)		
81	BBM NON SUBSIDI DAN PELUMAS JEMBATAN DI BPJ WILAYAH TEGAL 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.100.000	95,00	98,32	3,32	103,49	20.045.000	95,00	3.150.000	19.101.000	90,53	(4,47)		
82	BELANJA BAHAN DAN PERALATAN KERJA JEMBATAN DI BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH TEGAL 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.520.000	100,00	100,00	0	100,00	12.520.000	100,00	1.050.000	8.965.000	71,61	(28,39)		
83	Upah Tenaga Kerja Pokmas Jembatan Wilayah BPJ Pati 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	102.410.000	99,00	88,96	(10,04)	89,86	100.410.000	98,05	17.860.000	91.105.000	88,96	(9,09)	ada tenaga yang ijin sehingga progres terhambat	dioptimalkan bulan desember
84	Belanja Bahan / Material Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan Wilayah BPJ Pati 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	214.753.000	95,00	100,00	5	105,26	0	0,00	150.327.100	214.753.000	100,00	100		
85	Belanja Pengadaan Peralatan Kerja	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.000.000	100,00	100,00	0	100,00	8.000.000	100,00	0	6.056.375	75,70	(24,30)		
86	Belanja BBM Non Subsidi	PAD & Dana Transfer Lainnya	33.500.000	97,00	100,00	3	103,09	32.500.000	97,01	0	33.150.000	98,96	1,94		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
87	Belanja Pelumas	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.150.000	100,00	100,00	0	100,00	3.150.000	100,00	415.000	3.112.500	98,81	(1,19)		
88	Pengadaan Bahan/Material Jembatan Kabupaten Kendal dan Kabupaten Demak	PAD & Dana Transfer Lainnya	211.000.000	100,00	100,00	0	100,00	126.600.000	60,00	0	107.610.000	51,00	(9)		
89	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Jembatan Kabupaten Kendal dan Kabupaten Demak	PAD & Dana Transfer Lainnya	159.200.000	100,00	100,00	0	100,00	159.200.000	100,00	55.546.000	131.373.000	82,52	(17,48)		
90	Belanja BBM Untuk Peralatan Kerja Jembatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	63.180.000	98,10	100,00	1,90	101,94	63.180.000	100,00	4.050.000	63.090.000	99,86	(0,14)		
91	Belanja Bahan Peralatan Jembatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.770.000	100,00	100,00	0	100,00	8.770.000	100,00	0	8.770.000	100,00	0		
92	Upah Tenaga POKMAS/ MASBIMA (Pemeliharaan Jembatan)	PAD & Dana Transfer Lainnya	115.200.000	91,67	93,10	1,43	101,56	105.600.000	91,67	18.894.000	106.482.000	92,43	0,77		
93	Pengadaan Bahan/Material Jembatan Kota Semarang dan Kabupaten Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	328.190.000	100,00	100,00	0	100,00	328.190.000	100,00	91.893.200	259.270.100	79,00	(21)		
94	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Jembatan Kota Semarang dan Kabupaten Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	205.200.000	100,00	100,00	0	100,00	205.200.000	100,00	0	166.649.000	81,21	(18,79)		
95	Belanja BBM Pemeliharaan Jembatan Untuk Peralatan Kerja	PAD & Dana Transfer Lainnya	103.410.000	100,00	100,00	0	100,00	103.410.000	100,00	6.765.000	103.136.000	99,74	(0,26)		
96	Belanja Bahan Peralatan Pemeliharaan Jembatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.190.000	100,00	100,00	0	100,00	21.190.000	100,00	0	21.190.000	100,00	0		
97	Upah Tenaga POKMAS/ MASBIMA (Pemeliharaan Jembatan)	PAD & Dana Transfer Lainnya	204.300.000	91,67	91,67	0	100,00	186.600.000	91,34	34.672.500	184.700.890	90,41	(0,93)		
98	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.720.000	96,67	96,67	0	100,00	2.040.000	75,00	0	2.040.000	75,00	0		
99	Belanja Perjalanan Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.800.000	100,00	100,00	0	100,00	10.800.000	100,00	0	10.690.000	98,98	(1,02)		
100	PENGADAAN ASPAL EMULSI CRS1 JEMBATAN DI BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH TEGAL 2 (TRANSISI)	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.570.000	100,00	100,00	0	100,00	6.570.000	100,00	0	6.569.000	99,98	(0,02)		
101	PENGADAAN LATASIR KLAS A (SS - A) JEMBATAN DI BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH TEGAL 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	112.094.000	100,00	100,00	0	100,00	112.094.000	100,00	0	0	0	(100)		
102	PENGADAAN COLD PAVING HOT MIX (CPHMA) JEMBATAN DI BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH TEGAL 2 (TRANSISI)	PAD & Dana Transfer Lainnya	108.802.000	100,00	100,00	0	100,00	108.802.000	100,00	0	108.802.000	100,00	0		
103	Honorarium Pejabat Pengadaan (>50 Jt-200 jt)	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.360.000	100,00	100,00	0	100,00	1.360.000	100,00	0	1.360.000	100,00	0		
104	Belanja Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.828.000	90,00	100,00	10	111,11	1.828.000	100,00	152.000	1.828.000	100,00	0		
105	Belanja Cetak dan Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.023.000	100,00	100,00	0	100,00	1.023.000	100,00	0	1.023.000	100,00	0		
106	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.995.000	100,00	100,00	0	100,00	1.495.000	74,94	0	1.995.000	100,00	25,06		
107	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.070.000	88,00	100,00	12	113,64	2.800.000	68,80	1.110.000	4.070.000	100,00	31,20		
108	Upah Tenaga Kerja Jembatan Wilayah 1 (Kab. Klaten, Kab. Boyolali, Kab. Karanganyar, Kota Surakarta)	PAD & Dana Transfer Lainnya	301.314.000	99,00	100,00	1	101,01	289.000.000	95,91	23.157.000	278.968.000	92,58	(3,33)		
109	Upah Tenaga Kerja POKMAS (Kelompok Masyarakat) Untuk Jembatan Wilayah Surakarta 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	127.542.000	91,00	93,10	2,10	102,31	113.000.000	88,60	13.050.000	113.361.000	88,88	0,28		
110	CAP dan Emulsi Untuk Jembatan (Kab. Klaten, Kab. Boyolali, Kab. Karanganyar, Kota Surakarta)	PAD & Dana Transfer Lainnya	86.879.000	100,00	100,00	0	100,00	0	0,00	0	86.879.000	100,00	100		
111	Bahan Material Jembatan (Kab. Klaten, Kab. Boyolali, Kab. Karanganyar, Kota Surakarta)	PAD & Dana Transfer Lainnya	238.612.000	100,00	100,00	0	100,00	0	0,00	0	71.583.600	30,00	30		
112	Bahan Material Jembatan Transisi (Kab. Klaten, Kab. Boyolali, Kab. Karanganyar, Kota Surakarta)	PAD & Dana Transfer Lainnya	172.504.000	100,00	100,00	0	100,00	172.504.000	100,00	0	172.504.000	100,00	0		
113	Belanja Peralatan Kerja Untuk Jembatan Wilayah 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.028.000	100,00	100,00	0	100,00	15.028.000	100,00	0	14.408.000	95,87	(4,13)		
114	Bbm non subsidi (Grass Cutter , Stamper, Pickup)	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.720.000	100,00	100,00	0	100,00	9.000.000	70,75	0	12.690.000	99,76	29,01		
115	Bbm non subsidi setara pertamina dex (Dump Truck, Concrete Mixer, Three Wheel)	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.560.000	100,00	100,00	0	100,00	10.000.000	79,62	0	12.342.000	98,26	18,65		
116	Olie (Grass Cutter , Stamper, Pickup, Dump Truck, Concrete Mixer, Three Wheel)	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.850.000	100,00	100,00	0	100,00	4.000.000	68,38	0	5.850.000	100,00	31,62		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
117	Upah Tenaga Kerja Jembatan di BPJ Wilayah Purwodadi 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	368.427.000	100,00	100,00	0	100,00	368.427.000	100,00	81.327.330	368.412.175	100,00	(0,00)		
118	Upah Tenaga Kerja Jembatan POKMAS (Kelompok Masyarakat) di BPJ Wilayah Purwodadi 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	109.876.000	91,30	91,47	0,17	100,19	100.316.788	91,30	9.945.000	100.640.000	91,59	0,29		
119	Belanja Bahan/Material Jembatan di BPJ Wilayah Purwodadi 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	213.358.000	100,00	100,00	0	100,00	213.358.000	100,00	0	213.358.000	100,00	0		
120	Belanja Campuran Aspal Panas Jembatan di Kab. Grobogan	PAD & Dana Transfer Lainnya	181.352.000	100,00	100,00	0	100,00	181.352.000	100,00	0	181.352.000	100,00	0		
121	Belanja Peralatan Kerja Pemeliharaan Jembatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	33.012.000	100,00	100,00	0	100,00	33.012.000	100,00	0	33.012.000	100,00	0		
122	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas Pemeliharaan Jembatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	131.850.000	95,00	96,61	1,61	101,69	124.725.000	94,60	28.177.500	131.827.500	99,98	5,39		
123	Penggantian Expansion Joint Jembatan Serang Ruas Godong - Purwodadi	PAD & Dana Transfer Lainnya	124.113.000	100,00	100,00	0	100,00	124.113.000	100,00	0	124.113.000	100,00	0		
124	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.720.000	100,00	100,00	0	100,00	2.720.000	100,00	0	680.000	25,00	(75)		
125	Belanja alat tulis kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.640.000	80,00	93,73	13,73	117,16	3.094.000	85,00	0	3.540.000	97,25	12,25		
126	Belanja penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.985.000	100,00	100,00	0	100,00	1.985.000	100,00	661.100	1.985.000	100,00	0		
127	Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.850.000	100,00	100,00	0	100,00	5.850.000	100,00	0	5.850.000	100,00	0		
128	Upah Tenaga Kerja Jembatan di BPJ Wilayah Purwodadi 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	340.393.000	100,00	100,00	0	100,00	340.393.000	100,00	0	337.849.132	99,25	(0,75)		
129	Upah Tenaga Kerja Jembatan POKMAS (Kelompok Masyarakat) di BPJ Wilayah Purwodadi 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	87.845.000	91,30	92,41	1,11	101,22	80.202.485	91,30	8.160.000	81.175.000	92,41	1,11		
130	Belanja Bahan/Material Jembatan di BPJ Wilayah Purwodadi 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	168.583.000	100,00	100,00	0	100,00	168.583.000	100,00	0	168.583.000	100,00	0		
131	Belanja Campuran Aspal Panas Jembatan di Kab. Blora	PAD & Dana Transfer Lainnya	130.200.000	100,00	100,00	0	100,00	130.200.000	100,00	0	130.200.000	100,00	0		
132	Belanja Peralatan Kerja Pemeliharaan Jembatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	38.380.000	100,00	100,00	0	100,00	38.380.000	100,00	0	38.380.000	100,00	0		
133	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas Pemeliharaan Jembatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	120.720.000	95,00	99,92	4,92	105,18	114.470.000	94,82	0	120.620.000	99,92	5,09		
134	Pekerjaan Perkuatan Abutment Jembatan Ngrambitan Ruas Todanan - Ngawen	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.867.000	100,00	100,00	0	100,00	150.867.000	100,00	0	150.867.000	100,00	0		
135	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.040.000	100,00	100,00	0	100,00	2.040.000	100,00	0	680.000	33,33	(66,67)		
136	Belanja penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.596.000	100,00	100,00	0	100,00	1.596.000	100,00	497.000	1.596.000	100,00	0		
137	Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.630.000	100,00	100,00	0	100,00	4.630.000	100,00	0	4.350.000	93,95	(6,05)		
138	Upah Tenaga Kerja Pekerjaan Jembatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	307.800.000	92,50	93,35	0,85	100,92	284.718.000	92,50	35.846.600	307.566.400	99,92	7,42		
139	Upah Kelompok Masyarakat (Pokmas) / Masbima Pekerjaan Jembatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	115.200.000	91,67	93,70	2,03	102,22	105.600.000	91,67	10.110.500	109.557.900	95,10	3,44		
140	Belanja Bahan Material Jembatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	234.839.000	99,10	99,10	0	100,00	107.735.000	45,88	0	34.232.000	14,58	(31,30)		
141	Belanja Bahan Peralatan kerja Jembatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.060.000	100,00	100,00	0	100,00	13.060.000	100,00	0	13.060.000	100,00	0		
142	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi (>50 Juta - 200 Juta)	PAD & Dana Transfer Lainnya	680.000	91,67	100,00	8,33	109,09	680.000	100,00	0	680.000	100,00	0		
143	Belanja Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	792.000	91,67	100,00	8,33	109,09	727.500	91,86	396.000	792.000	100,00	8,14		
144	Upah Tenaga Kerja Pekerjaan Jembatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	186.689.000	100,00	100,00	0	100,00	186.689.000	100,00	78.295.000	185.856.000	99,55	(0,45)		
145	Upah Kelompok Masyarakat (Pokmas) / Masbima Pekerjaan Jembatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	106.400.000	96,81	98,33	1,52	101,57	103.005.840	96,81	8.190.000	95.310.000	89,58	(7,23)		
146	Belanja Bahan Material Jembatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	247.377.000	100,00	100,00	0	100,00	247.377.000	100,00	0	122.137.900	49,37	(50,63)		
147	Belanja Bahan Peralatan Kerja Jembatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.620.000	100,00	100,00	0	100,00	20.620.000	100,00	0	20.620.000	100,00	0		
148	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (DT, Station Wagon, Pematat, AMP, PU, Excavator, Jack Hammer, Asphalt Sprayer, Kend. Roda Tiga, Graas Cutter)	PAD & Dana Transfer Lainnya	44.420.000	100,00	100,00	0	100,00	44.420.000	100,00	7.710.000	44.407.500	99,97	(0,03)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
149	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa (>50 Juta - 200 Juta)	PAD & Dana Transfer Lainnya	680.000	100,00	100,00	0	100,00	680.000	100,00	0	680.000	100,00	0		
150	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.187.000	100,00	100,00	0	100,00	7.187.000	100,00	0	2.914.000	40,55	(59,45)		
151	Belanja Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	132.000	100,00	100,00	0	100,00	132.000	100,00	0	132.000	100,00	0		
152	Belanja Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.311.000	94,82	100,00	5,18	105,46	1.243.000	94,81	0	1.311.000	100,00	5,19		
153	Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 Jam	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.356.000	95,92	95,92	0	100,00	7.056.000	95,92	937.500	5.331.000	72,47	(23,45)		
154	BELANJA ALAT TULIS KANTOR	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.311.000	77,33	92,49	15,16	119,60	4.168.000	96,68	0	2.730.000	63,33	(33,36)		
155	BELANJA PENGGANDAAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.096.000	86,42	98,25	11,83	113,69	3.400.600	83,02	0	3.000.100	73,24	(9,78)		
156	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.375.000	80,00	95,00	15	118,75	4.000.000	91,43	0	3.265.000	74,63	(16,80)		
157	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH	PAD & Dana Transfer Lainnya	33.016.000	100,00	100,00	0	100,00	32.016.000	96,97	0	20.748.000	62,84	(34,13)		
158	HONORARIUM TIM PENGADAAN BARANG / JASA	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.360.000	100,00	100,00	0	100,00	1.360.000	100,00	0	1.360.000	100,00	0		
159	Belanja Cetak dan Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.572.000	100,00	100,00	0	100,00	3.924.000	85,83	385.000	4.220.000	92,30	6,47		
160	Belanja Makanan dan Minuman	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.260.000	90,00	100,00	10	111,11	1.260.000	100,00	0	1.050.000	83,33	(16,67)		
161	Belanja Perjalanan Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.240.000	83,35	90,00	6,65	107,98	7.700.000	83,33	3.103.250	6.178.750	66,87	(16,46)		
162	Belanja Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	750.000	97,50	100,00	2,50	102,56	705.000	94,00	0	750.000	100,00	6		
163	Belanja Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	824.000	100,00	100,00	0	100,00	774.000	93,93	0	798.700	96,93	3,00		
164	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.102.000	95,00	100,00	5	105,26	6.452.000	90,85	2.900.000	4.540.000	63,93	(26,92)		
165	Belanja Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.199.000	95,00	100,00	5	105,26	3.030.000	94,72	0	3.197.500	99,95	5,24		
166	Belanja Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.209.000	90,00	95,00	5	105,56	2.880.000	89,75	302.000	2.927.500	91,23	1,48		
167	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.795.000	90,00	95,00	5	105,56	4.309.000	89,86	1.000.000	1.000.000	20,86	(69,01)		
168	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.360.000	0	100,00	100	0	0	0,00	0	1.360.000	100,00	100		
169	Belanja Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.010.000	92,00	100,00	8	108,70	1.800.000	44,89	0	3.988.900	99,47	54,59		
170	Belanja Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.242.000	92,00	94,90	2,90	103,15	570.000	45,89	116.500	1.129.500	90,94	45,05		
171	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.050.000	92,00	92,00	0	100,00	2.300.000	45,54	1.000.000	1.000.000	19,80	(25,74)		
172	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.530.000	92,00	92,00	0	100,00	7.200.000	46,36	3.879.500	10.611.500	68,33	21,97		
173	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.295.000	90,00	95,00	5	105,56	18.259.000	89,97	4.622.500	15.258.500	75,18	(14,78)		
174	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	PAD & Dana Transfer Lainnya	800.000	100,00	100,00	0	100,00	800.000	100,00	0	0	0	(100)		
175	Belanja Makan dan Minum	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.200.000	100,00	100,00	0	100,00	4.200.000	100,00	0	1.000.000	23,81	(76,19)		
176	Belanja Makan dan Minum	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.150.000	100,00	100,00	0	100,00	3.150.000	100,00	0	1.250.000	39,68	(60,32)		
177	Belanja Cetak dan Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.523.000	91,90	100,00	8,10	108,81	1.417.800	93,09	0	1.519.200	99,75	6,66		
178	Belanja Makanan dan Minuman	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.740.000	97,01	100,00	2,99	103,08	1.740.000	100,00	0	1.730.000	99,43	(0,57)		
179	Belanja Perjalanan Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.844.000	95,71	95,77	0,06	100,06	11.844.000	100,00	2.090.000	10.488.000	88,55	(11,45)		
180	Belanja Pengadaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.886.000	91,67	100,00	8,33	109,09	4.508.000	92,26	1.147.600	4.886.000	100,00	7,74		
181	Belanja Makan dan Minum Rapat	PAD & Dana Transfer Lainnya	700.000	91,30	84,85	(6,45)	92,94	649.000	92,71	0	0	0	(92,71)		
182	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (DT, Station Wagon, Pematat, AMP, PU, Excavator, Jack Hammer, Asphalt Sprayer, Kend. Roda Tiga, Graas Cutter)	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.424.000	91,67	86,55	(5,12)	94,42	55.385.000	91,66	8.117.500	60.372.500	99,91	8,25		
183	Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 Jam	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.930.000	91,67	83,65	(8,02)	91,25	7.293.000	91,97	1.655.000	5.960.000	75,16	(16,81)		
184	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.584.000	91,67	83,60	(8,07)	91,20	9.732.000	91,95	1.994.000	8.059.000	76,14	(15,81)		
185	Pengadaan Asphaltic Plug Wilayah 2 (Kab. Banyumas dan Kab. Purbalingga)	PAD & Dana Transfer Lainnya	126.037.000	100,00	100,00	0	100,00	126.037.000	100,00	0	126.037.000	100,00	0		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
186	Belanja Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.352.000	100,00	100,00	0	100,00	2.610.000	77,86	280.000	2.815.000	83,98	6,12		
187	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.360.000	50,00	100,00	50	200,00	0	0,00	680.000	1.360.000	100,00	100		
188	Cold Milling dan AC - WC untuk Jembatan Nguter Baru Ruas Nguter/Bts. Kab. Sukoharjo - Wonogiri	PAD & Dana Transfer Lainnya	194.390.000	100,00	100,00	0	100,00	194.390.000	100,00	0	194.390.000	100,00	0		
189	Expantion Joint Asphalitic Plug Kab. Purworejo & Kab. Kebumen	PAD & Dana Transfer Lainnya	138.595.000	100,00	100,00	0	100,00	138.595.000	100,00	0	138.594.500	100,00	(0,00)		
190	Belanja Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.648.000	97,35	99,76	2,41	102,48	1.648.000	100,00	0	1.600.000	97,09	(2,91)		
191	Belanja Bahan Peralatan Kerja Jembatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.475.000	100,00	100,00	0	100,00	14.475.000	100,00	0	14.475.000	100,00	0		
192	Belanja Campuran Aspal Panas Jembatan di Kab. Sragen	PAD & Dana Transfer Lainnya	130.200.000	100,00	100,00	0	100,00	130.200.000	100,00	0	130.200.000	100,00	0		
193	Pengecatan Jembatan Tirip Ruas Purwodadi - Geyer	PAD & Dana Transfer Lainnya	168.909.000	100,00	100,00	0	100,00	168.909.000	100,00	0	168.909.000	100,00	0		
194	Belanja Bahan / Material Jembatan (Cat Kayu, Thiner, Cat Tembok dan Patok Pengarah) Wilayah BPJ Pati 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	109.280.000	100,00	100,00	0	100,00	109.280.000	100,00	0	109.280.000	100,00	0		
195	Belanja Bahan / Material Jembatan (Beton K-250) Wilayah BPJ Pati 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	109.549.000	100,00	100,00	0	100,00	109.549.000	100,00	0	109.549.000	100,00	0		
196	Pengadaan material Perkuatan Beton (Carbon Fiber) jembatan lokasi kab. batang dan kab. Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	49.839.000	100,00	100,00	0	100,00	49.839.000	100,00	0	49.837.667	100,00	(0,00)		
197	pengadaan material jembatan untuk wilayah kabupaten batang	PAD & Dana Transfer Lainnya	158.400.000	100,00	100,00	0	100,00	158.400.000	100,00	0	157.823.000	99,64	(0,36)		
198	Belanja Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.980.000	100,00	100,00	0	100,00	1.980.000	100,00	0	1.980.000	100,00	0		
199	Belanja Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	833.000	100,00	100,00	0	100,00	833.000	100,00	0	833.000	100,00	0		
200	Belanja Makan dan Minum Rapat	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.500.000	100,00	100,00	0	100,00	3.500.000	100,00	400.000	3.100.000	88,57	(11,43)		
201	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.100.000	100,00	100,00	0	100,00	10.100.000	100,00	1.625.000	10.100.000	100,00	0		
202	Belanja Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	965.000	100,00	100,00	0	100,00	965.000	100,00	0	965.000	100,00	0		
203	Belanja Cetak dan Pengandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	718.000	100,00	100,00	0	100,00	718.000	100,00	0	718.000	100,00	0		
204	Belanja Makan dan Minum	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.100.000	100,00	100,00	0	100,00	699.900	33,33	0	2.100.000	100,00	66,67		
205	Belanja Pejalanan Dinas Dalam Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.950.000	100,00	100,00	0	100,00	6.000.000	46,33	0	7.180.000	55,44	9,11		
206	Belanja Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.568.000	95,45	95,48	0,03	100,03	4.308.000	94,31	0	2.740.800	60,00	(34,31)		
207	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.750.000	100,00	100,00	0	100,00	1.750.000	100,00	0	600.000	34,29	(65,71)		
208	Pembuatan Gorong-Gorong Ruas Temanggung-Pertigaan Bulu Km. Mgl 27+300	PAD & Dana Transfer Lainnya	168.196.000	100,00	100,00	0	100,00	168.196.000	100,00	0	168.196.000	100,00	0		
209	pekerjaan pengamanan bangunan bawah jbt. Angkrang Ruas Randudongkal - Jatinegara/Bts.Kab.Tegal Km.PKI. 67+900	PAD & Dana Transfer Lainnya	198.958.000	100,00	100,00	0	100,00	198.958.000	100,00	0	198.958.000	100,00	0		
210	Pengecatan dan Pengencangan Baut Jembatan Mider	PAD & Dana Transfer Lainnya	132.200.000	100,00	100,00	0	100,00	132.200.000	100,00	0	132.200.000	100,00	0		
211	Pengadaan material pemeliharaan Jembatan Siwatu Ruas Batang-Wonotunggal-Surjo Cs	PAD & Dana Transfer Lainnya	120.000.000	100,00	100,00	0	100,00	120.000.000	100,00	0	0	0	(100)		
212	Pengadaan Nomenklatur Jembatan/Gorong-gorong kab. batang dan kab. pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	43.300.000	100,00	100,00	0	100,00	43.300.000	100,00	0	43.295.296	99,99	(0,01)		
213	Pekerjaan Expantiont Joint untuk Jembatan Wilayah BPJ Pati 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	195.624.000	100,00	100,00	0	100,00	195.624.000	100,00	0	195.624.000	100,00	0		
214	Pengencangan Baut Jembatan Rangka di Kab. Grobogan	PAD & Dana Transfer Lainnya	111.219.000	100,00	100,00	0	100,00	111.219.000	100,00	0	111.219.000	100,00	0		
215	Belanja alat tulis kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.252.000	100,00	100,00	0	100,00	3.252.000	100,00	0	3.152.000	96,92	(3,08)		
216	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.360.000	100,00	100,00	0	100,00	1.360.000	100,00	0	1.360.000	100,00	0		
217	Upah POKMAS Pekerjaan Jembatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	68.156.000	95,00	95,04	0,04	100,04	64.748.200	95,00	11.030.400	61.031.500	89,55	(5,45)		
218	pengadaan material jembatan untuk wilayah kabupaten pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	166.000.000	100,00	100,00	0	100,00	166.000.000	100,00	0	164.810.000	99,28	(0,72)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
219	Belanja CAP dan Aspal Emulsi Untuk Pekerjaan Jembatan Wonosobo 1		87.169.000	50,00	100,00	50	200,00	0	0,00	0	0	0	0		proses spj keuangan
220	DPT Jembatan Cilatah Ruas Bandungsari - Salem (138)		199.092.000	50,00	75,00	25	150,00	0	0,00	0	0	0	0		
221	Pekerjaan Pelebaran Oprit Jembatan dengan Perkerasan Beton Kab. Purworejo		59.196.000	75,00	100,00	25	133,33	0	0,00	0	0	0	0		Realisasi keuangan masih proses administrasi keuangan
	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.877.520.000	63,19	83,49	20,30	132,13	6.874.029.500	63,19	110.641.048	8.250.035.555	75,84	12,65		
1	Bahan Baku Bangunan Kerusakan Khusus Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Tengah (Pasca Bencana)	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.493.792.000	64,75	87,88	23,13	135,72	5.500.000.000	64,75	96.096.000	6.804.024.200	80,11	15,35		proses asistensi penagihan
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	128.870.000	96,46	100,00	3,54	103,67	124.299.500	96,45	14.545.048	96.460.355	74,85	(21,60)		Proses pengumpulan spj
3	Upah Tenaga Kerja Kerusakan Khusus Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Tengah (Pasca Bencana)	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.254.858.000	55,41	66,01	10,60	119,13	1.249.730.000	55,42	0	1.349.551.000	59,85	4,43		Proses asistensi penagihan
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	884.091.000	93,51	94,09	0,58	100,62	659.841.000	74,63	143.586.307	647.161.124	73,20	(1,43)		
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	PAD & Dana Transfer Lainnya	534.091.000	96,31	97,13	0,83	100,86	519.241.000	97,22	72.795.657	445.377.467	83,39	(13,83)		
	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	463.510.000	96,54	96,70	0,15	100,16	448.660.000	96,80	64.800.657	418.248.467	90,24	(6,56)		
1	Honorarium Non PNS	PAD & Dana Transfer Lainnya	178.200.000	91,67	91,67	0,01	100,01	163.350.000	91,67	14.040.000	154.440.000	86,67	(5)		
2	Belanja Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.285.000	95,00	100,00	5	105,26	10.285.000	100,00	0	10.285.000	100,00	0		
3	Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli	PAD & Dana Transfer Lainnya	93.750.000	100,00	100,00	0	100,00	93.750.000	100,00	21.600.000	77.400.000	82,56	(17,44)		
4	Belanja Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.615.000	95,00	95,00	0	100,00	8.615.000	100,00	0	8.555.000	99,30	(0,70)		
5	Belanja Makanan Dan Minuman	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.500.000	95,00	99,00	4	104,21	4.500.000	100,00	1.000.000	4.500.000	100,00	0		
6	Belanja Perjalanan Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	82.480.000	100,00	100,00	0	100,00	82.480.000	100,00	28.160.657	78.128.467	94,72	(5,28)		
7	Belanja Jasa Konsultansi non Konstruksi	PAD & Dana Transfer Lainnya	85.680.000	100,00	100,00	0	100,00	85.680.000	100,00	0	84.940.000	99,14	(0,86)		
	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.581.000	94,76	100,00	5,24	105,53	70.581.000	100,00	7.995.000	27.129.000	38,44	(61,56)		
1	Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.700.000	0	100,00	100	0	3.700.000	100,00	3.700.000	3.700.000	100,00	0		
2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.500.000	100,00	100,00	0	100,00	2.500.000	100,00	2.000.000	2.000.000	80,00	(20)		
3	Belanja Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.300.000	100,00	100,00	0	100,00	1.300.000	100,00	1.300.000	1.300.000	100,00	0		
4	Belanja Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	995.000	100,00	100,00	0	100,00	995.000	100,00	995.000	995.000	100,00	0		
5	Belanja Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	550.000	100,00	100,00	0	100,00	550.000	100,00	0	0	0	(100)		
6	Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.900.000	100,00	100,00	0	100,00	7.900.000	100,00	0	0	0	(100)		
7	Belanja Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.240.000	100,00	100,00	0	100,00	1.240.000	100,00	0	0	0	(100)		
8	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.500.000	100,00	100,00	0	100,00	2.500.000	100,00	0	0	0	(100)		
9	Belanja Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	290.000	100,00	100,00	0	100,00	290.000	100,00	0	0	0	(100)		
10	Belanja Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.356.000	100,00	100,00	0	100,00	12.356.000	100,00	0	5.304.000	42,93	(57,07)		
11	Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.600.000	100,00	100,00	0	100,00	4.600.000	100,00	0	4.600.000	100,00	0		
12	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.500.000	100,00	100,00	0	100,00	2.500.000	100,00	0	1.250.000	50,00	(50)		
13	Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.500.000	100,00	100,00	0	100,00	7.500.000	100,00	0	4.750.000	63,33	(36,67)		
14	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.500.000	100,00	100,00	0	100,00	7.500.000	100,00	0	2.250.000	30,00	(70)		
15	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.920.000	100,00	100,00	0	100,00	10.920.000	100,00	0	0	0	(100)		
16	Belanja Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.040.000	100,00	100,00	0	100,00	3.040.000	100,00	0	0	0	(100)		
17	Belanja Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.190.000	100,00	100,00	0	100,00	1.190.000	100,00	0	980.000	82,35	(17,65)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	350.000.000	89,25	89,45	0,20	100,22	140.600.000	40,17	70.790.650	201.783.657	57,65	17,48		
	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	350.000.000	89,25	89,45	0,20	100,22	140.600.000	40,17	70.790.650	201.783.657	57,65	17,48		
1	Belanja Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.530.000	95,00	100,00	5	105,26	9.530.000	100,00	0	9.345.000	98,06	(1,94)		
2	Belanja Dekorasi/Dokumentasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	49.680.000	100,00	100,00	0	100,00	0	0,00	0	0	0	0		
3	Belanja Cetak dan penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.250.000	95,00	95,00	0	100,00	18.250.000	100,00	4.347.500	18.122.500	99,30	(0,70)		
4	Belanja Makanan dan Minuman	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.500.000	95,00	100,00	5	105,26	4.500.000	100,00	0	4.500.000	100,00	0		
5	Belanja Perjalanan Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	134.790.000	100,00	100,00	0	100,00	90.820.000	67,38	32.243.150	119.687.216	88,80	21,42		
6	Pengadaan Buku	PAD & Dana Transfer Lainnya	61.250.000	100,00	100,00	0	100,00	17.500.000	28,57	0	15.928.941	26,01	(2,56)		
7	Honorarium narasumber		72.000.000	50,00	50,00	0	100,00	0	0,00	34.200.000	34.200.000	47,50	47,50		

** Sub Kegiatan