

**LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL APBD PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**SKPD** : Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya  
**KEPALA SKPD** : Dr. Ir. AR. HANUNG TRIYONO, M.Si  
**BULAN** : Januari

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	Pendapatan/Hibah Lainnya; PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Fisik	777.117.959.000	2,59	3,47	0,88	134,11	12.323.241.261	1,59	9.658.665.367	9.658.665.367	1,24	(0,34)		
	Sekretariat - Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	PAD & Dana Transfer Lainnya	109.082.643.000	6,69	6,81	0,12	101,84	7.270.529.000	6,67	5.676.391.651	5.676.391.651	5,20	(1,46)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	109.082.643.000	6,69	6,81	0,12	101,84	7.270.529.000	6,67	5.676.391.651	5.676.391.651	5,20	(1,46)		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	748.000.000	9,56	22,26	12,70	232,88	67.896.000	9,08	20.513.500	20.513.500	2,74	(6,33)		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	478.000.000	14,19	34,06	19,88	240,10	58.034.000	12,14	10.147.500	10.147.500	2,12	(10,02)		
1	Menyusun Bahan Kebijakan Teknis Pengelolaan Anggaran	PAD & Dana Transfer Lainnya	246.736.000	2,22	2,22	0	100	0	0	7.097.500	7.097.500	2,88	2,88		
2	Sosialisasi Infrastruktur Ke-PU-an	PAD & Dana Transfer Lainnya	72.554.000	85	85	0	100	58.034.000	79,99	0	0	0	(79,99)		
3	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.350.000	0	0	0	0	0	0	3.050.000	3.050.000	24,70	24,70		
4	Update Aplikasi Siaga BIMA CIKA	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.680.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Penyusunan Dokumen renstra Dinas PU BMCK Tahun 2024 sd 2026	PAD & Dana Transfer Lainnya	95.680.000	0,70	100	99,30	14.285,71	0	0	0	0	0	0		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	270.000.000	1,36	1,36	0	100	9.862.000	3,65	10.366.000	10.366.000	3,84	0,19		
1	Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Pekerjaan Pemeliharaan, Rehabilitasi dan Peningkatan Jalan	PAD & Dana Transfer Lainnya	220.178.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Penyusunan Laporan Perkembangan Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	49.822.000	7,39	7,39	0	100	9.862.000	19,79	10.366.000	10.366.000	20,81	1,01		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	94.175.429.000	7,16	7,16	0	100	6.728.587.000	7,14	5.377.604.775	5.377.604.775	5,71	(1,43)		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	92.080.349.000	7,14	7,14	0	100	6.577.168.000	7,14	5.373.711.375	5.373.711.375	5,84	(1,31)		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	92.080.349.000	7,14	7,14	0	100	6.577.168.000	7,14	5.373.711.375	5.373.711.375	5,84	(1,31)		
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.780.080.000	8,25	8,25	0	100	146.840.000	8,25	0	0	0	(8,25)		
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.780.080.000	8,25	8,25	0	100	146.840.000	8,25	0	0	0	(8,25)		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	315.000.000	8,33	8,33	0	100	4.579.000	1,45	3.893.400	3.893.400	1,24	(0,22)		
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	315.000.000	8,33	8,33	0	100	4.579.000	1,45	3.893.400	3.893.400	1,24	(0,22)		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	120.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	120.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Pembayaran Premi Asuransi Gedung Kantor Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pembayaran Premi Asuransi Kendaraan Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	94.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pembayaran Diklat/Workshop/Bintek/Seminar	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.267.500.000	6,80	7,45	0,65	109,58	154.227.000	6,80	117.678.950	117.678.950	5,19	(1,61)		



No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.695.544.000	8,10	8,14	0,04	100,49	215.589.000	8,00	91.069.426	91.069.426	3,38	(4,62)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	7,08	7,08	0	100	1.416.000	7,08	319.500	319.500	1,60	(5,48)		
1	Penyediaan Bea Materai	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Penyediaan Biaya Jasa/Ekspedisi Barang dan Pengiriman Surat *	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.000.000	8,33	8,33	0	100	1.416.000	8,33	319.500	319.500	1,88	(6,45)		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	895.000.000	8,33	8,33	0	100	74.582.000	8,33	42.141.256	42.141.256	4,71	(3,62)		
1	Pembayaran Telepon	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	8,33	8,33	0	100	8.333.000	8,33	2.025.100	2.025.100	2,03	(6,31)		
2	Pembayaran Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	580.000.000	8,33	8,33	0	100	48.333.000	8,33	34.542.183	34.542.183	5,96	(2,38)		
3	Pembayaran Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	8,33	8,33	0	100	8.333.000	8,33	5.573.973	5.573.973	5,57	(2,76)		
4	Pembayaran Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	115.000.000	8,33	8,33	0	100	9.583.000	8,33	0	0	0	(8,33)		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.780.544.000	8,00	8,06	0,06	100,76	139.591.000	7,84	48.608.670	48.608.670	2,73	(5,11)		
1	Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	545.600.000	8,33	8,52	0,19	102,28	49.600.000	9,09	46.500.000	46.500.000	8,52	(0,57)		
2	Jasa Kebersihan/Cleaning Service Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	610.000.000	8,33	8,33	0	100	46.923.000	7,69	0	0	0	(7,69)		
3	Jasa Keamanan Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	469.000.000	8,33	8,33	0	100	36.076.000	7,69	0	0	0	(7,69)		
4	Jasa Pengemudi Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	47.000.000	8,33	8,33	0	100	3.615.000	7,69	0	0	0	(7,69)		
5	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.830.000	8,33	8,52	0,19	102,28	1.984.000	9,09	1.860.000	1.860.000	8,52	(0,57)		
6	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.310.000	8,33	8,44	0,11	101,32	119.000	9,08	110.520	110.520	8,44	(0,65)		
7	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.640.000	8,33	8,42	0,09	101,08	149.000	9,09	138.150	138.150	8,42	(0,66)		
8	Jasa Instruktur Senam	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.500.000	8,33	8,33	0	100	1.125.000	8,33	0	0	0	(8,33)		
9	Penyelenggaraan Hari Bakti PU	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.664.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.028.750.000	5,14	6,28	1,14	122,22	104.230.000	5,14	69.525.000	69.525.000	3,43	(1,71)		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	730.000.000	7,50	10,67	3,17	142,29	54.752.000	7,50	47.175.000	47.175.000	6,46	(1,04)		
1	Penyediaan Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	PAD & Dana Transfer Lainnya	276.875.000	8,33	16,69	8,36	200,36	23.072.000	8,33	46.200.000	46.200.000	16,69	8,35		
2	Penyediaan Belanja Jasa KIR	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Penyediaan Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.365.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Penyediaan Belanja Jasa Service Kendaraan Bermotor	PAD & Dana Transfer Lainnya	380.160.000	8,33	8,33	0	100	31.680.000	8,33	975.000	975.000	0,26	(8,08)		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	800.000.000	2,08	2,08	0	100	16.666.000	2,08	0	0	0	(2,08)		
1	Pemeliharaan Berkala/Rutin Gedung Kantor Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	8,33	8,33	0	100	16.666.000	8,33	0	0	0	(8,33)		
2	Perbaikan pagar dan Finishing Facade depan Sandglass kantor Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Prov. Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Renovasi Drainase dan Tangga Perawatan Gedung	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Pembuatan Ground Tank PDAM	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Pembuatan instalasi pengelolaan air limbah dan air minum	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	498.750.000	6,58	6,58	0	100	32.812.000	6,58	22.350.000	22.350.000	4,48	(2,10)		
1	Pengisian Tabung Pemadam APAR	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	PAD & Dana Transfer Lainnya	332.500.000	8,33	8,33	0	100	27.708.000	8,33	22.350.000	22.350.000	6,72	(1,61)		
3	Pemeliharaan Instalasi dan Jaringan	PAD & Dana Transfer Lainnya	61.250.000	8,33	8,33	0	100	5.104.000	8,33	0	0	0	(8,33)		















No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12	Pembangunan SPAM Regional Keburejo (DAK) Paket 3	DAK-Fisik	12.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	Pembangunan SPAM Regional Keburejo (DAK) Paket 4	DAK-Fisik	17.341.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan SPAM Regional Keburejo (DAK) Paket 1	DAK-Fisik	550.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan SPAM Regional Keburejo (DAK) Paket 2	DAK-Fisik	80.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan SPAM Regional Keburejo (DAK) Paket 3	DAK-Fisik	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan SPAM Regional Keburejo (DAK) Paket 4	DAK-Fisik	415.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi (DAK)	DAK-Fisik	150.000.000	0	0	0	0	0	0	5.050.000	5.050.000	3,37	3,37		
19	Perjalanan Dinas dalam Rangka Perencanaan, Pengendalian, dan Pengawasan (DAK)	DAK-Fisik	500.000.000	0	0	0	0	0	0	1.700.500	1.700.500	0,34	0,34		
20	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan SPAM Desa Kabupaten Banyumas	PAD & Dana Transfer Lainnya	85.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan SPAM Desa Kabupaten Brebes	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan SPAM Desa Kabupaten Sragen	PAD & Dana Transfer Lainnya	85.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan SPAM Desa Kabupaten Pati	PAD & Dana Transfer Lainnya	85.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan SPAM Desa Kabupaten Banjarnegara	PAD & Dana Transfer Lainnya	85.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan SPAM Desa Kabupaten Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	85.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
26	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan SPAM Desa Kabupaten Boyolali	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan SPAM Desa Kabupaten Klaten	PAD & Dana Transfer Lainnya	85.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan SPAM Desa Kabupaten Pemasang	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan SPAM Desa Kabupaten Tegal	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
30	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.720.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.458.090.000	0,03	0,03	0	100	0	0	6.528.000	6.528.000	0,45	0,45		
1	Pendampingan Pengelolaan Teknis SPAM Perkotaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	204.840.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pendampingan Pengelolaan Teknis SPAM Regional	PAD & Dana Transfer Lainnya	206.636.000	0	0	0	0	0	0	6.528.000	6.528.000	3,16	3,16		
3	Pendampingan Manajemen Teknis SPAM Perdesaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	609.314.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Sosialisasi Penyelenggaraan SPAM Bersama Masyarakat	PAD & Dana Transfer Lainnya	187.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Bimbingan Teknis SPAM Perdesaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	245.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Persiapan Pelaksanaan Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.500.000	8,33	8,33	0	100	0	0	0	0	0	0		
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>		<b>1.817.800.000</b>	<b>0,46</b>	<b>0,46</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>8.341.000</b>	<b>0,46</b>	<b>13.136.460</b>	<b>13.136.460</b>	<b>0,72</b>	<b>0,26</b>		
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional		1.817.800.000	0,46	0,46	0	100	8.341.000	0,46	13.136.460	13.136.460	0,72	0,26		
	Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik **		1.817.800.000	0,46	0,46	0	100	8.341.000	0,46	13.136.460	13.136.460	0,72	0,26		
1	Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan		90.000.000	8,33	8,33	0	100	7.500.000	8,33	7.500.000	7.500.000	8,33	0		





No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Penyediaan Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.060.000	8,33	8,33	0	100	0	0	0	0	0	0		
2	Penyediaan Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.240.000	8,33	8,33	0	100	0	0	0	0	0	0		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.850.000	8,33	8,33	0	100	321.000	8,34	110.000	110.000	2,86	(5,48)		
1	Penyediaan Surat Kabar / Majalah	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.850.000	8,33	8,33	0	100	321.000	8,34	110.000	110.000	2,86	(5,48)		
	Fasilitas Kunjungan Tamu **	PAD & Dana Transfer Lainnya	32.000.000	7,00	12,42	5,42	177,38	1.200.000	3,75	2.850.000	2.850.000	8,91	5,16		
1	Pelaksanaan Rapat Koordinasi POK	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembinaan Pegawai	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.500.000	8,33	8,33	0	100	1.200.000	8,89	0	0	0	(8,89)		
3	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Insindetil	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.400.000	8,33	21,27	12,94	255,34	0	0	2.850.000	2.850.000	21,27	21,27		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	130.000.000	8,33	8,62	0,29	103,43	7.040.000	5,42	5.580.000	5.580.000	4,29	(1,12)		
1	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Survey Aset BPJ Wilayah Tegal	PAD & Dana Transfer Lainnya	27.960.000	8,33	9,66	1,33	115,97	2.000.000	7,15	2.700.000	2.700.000	9,66	2,50		
2	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	102.040.000	8,33	8,33	0	100	5.040.000	4,94	2.880.000	2.880.000	2,82	(2,12)		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	475.000.000	8,33	8,63	0,30	103,55	36.730.000	7,73	39.128.127	39.128.127	8,24	0,50		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	8,33	8,33	0	100	0	0	250.000	250.000	5	5		
1	Penyediaan Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	8,33	8,33	0	100	0	0	250.000	250.000	5	5		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	90.000.000	8,33	8,33	0	100	7.500.000	8,33	5.913.127	5.913.127	6,57	(1,76)		
1	Pembayaran Telepon	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.000.000	8,33	8,33	0	100	2.000.000	8,33	1.057.832	1.057.832	4,41	(3,93)		
2	Pembayaran Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.000.000	8,33	8,33	0	100	500.000	8,33	68.000	68.000	1,13	(7,20)		
3	Pembayaran Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	8,33	8,33	0	100	5.000.000	8,33	4.787.295	4.787.295	7,98	(0,35)		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	380.000.000	8,33	8,70	0,37	104,44	29.230.000	7,69	32.965.000	32.965.000	8,68	0,98		
1	Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	246.380.000	8,33	8,90	0,57	106,84	18.952.000	7,69	21.924.000	21.924.000	8,90	1,21		
2	Penyediaan Jasa Tenaga Kebersihan (Cleaning Servis)	PAD & Dana Transfer Lainnya	133.620.000	8,33	8,33	0	100	10.278.000	7,69	11.041.000	11.041.000	8,26	0,57		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	380.700.000	3,01	5,71	2,70	189,88	15.000.000	3,94	17.949.999	17.949.999	4,71	0,77		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	137.500.000	8,33	15,67	7,34	188,13	15.000.000	10,91	17.749.999	17.749.999	12,91	2,00		
1	Penyediaan Bahan Bakar Minyak / Gas	PAD & Dana Transfer Lainnya	54.500.000	8,33	8,33	0	100	0	0	3.840.000	3.840.000	7,05	7,05		
2	Penyediaan Jasa Servis	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.800.000	8,33	30,37	22,04	364,59	15.000.000	32,75	13.909.999	13.909.999	30,37	(2,38)		
3	Penyediaan Penggantian Suku Cadang	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.200.000	8,33	8,33	0	100	0	0	0	0	0	0		
4	Penyediaan Jasa KIR	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.000.000	8,33	8,33	0	100	0	0	0	0	0	0		
5	Penyediaan Surat Tanda Nomor Kendaraan	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.000.000	8,33	8,33	0	100	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	230.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Pemeliharaan Rumah Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Rehab. Gedung Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.200.000	0	1,52	1,52	0	0	0	200.000	200.000	1,52	1,52		
1	Penyediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.200.000	0	1,52	1,52	0	0	0	200.000	200.000	1,52	1,52		
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>21.310.332.000</b>	<b>2,75</b>	<b>3,28</b>	<b>0,54</b>	<b>119,45</b>	<b>225.002.000</b>	<b>1,06</b>	<b>238.144.000</b>	<b>238.144.000</b>	<b>1,12</b>	<b>0,06</b>		
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.310.332.000	2,75	3,28	0,54	119,45	225.002.000	1,06	238.144.000	238.144.000	1,12	0,06		
	Rehabilitasi Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.490.000.000	0,06	0,76	0,70	1.218,11	2.290.000	0,03	4.470.000	4.470.000	0,06	0,03		





No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10	Pengadaan Bahan/ Material Jembatan BPJ Wilayah Tegal 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	76.912.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jembatan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	98.723.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jembatan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	155.520.000	8,33	8,33	0	100	12.960.000	8,33	12.212.000	12.212.000	7,85	(0,48)		
13	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.980.000	3	7,54	4,54	251,33	1.400.000	8,24	1.280.000	1.280.000	7,54	(0,71)		
	<b>Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>20.303.829.000</b>	<b>2,12</b>	<b>5,39</b>	<b>3,27</b>	<b>253,96</b>	<b>406.172.390</b>	<b>2,00</b>	<b>417.955.536</b>	<b>417.955.536</b>	<b>2,06</b>	<b>0,06</b>		
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>1.359.600.000</b>	<b>4,68</b>	<b>4,68</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>63.700.000</b>	<b>4,69</b>	<b>39.866.536</b>	<b>39.866.536</b>	<b>2,93</b>	<b>(1,75)</b>		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	215.230.000	4,94	4,94	0	100	10.641.000	4,94	17.690.500	17.690.500	8,22	3,28		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.600.000	8,33	8,33	0	100	550.000	8,33	0	0	0	(8,33)		
1	Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.600.000	8,33	8,33	0	100	550.000	8,33	0	0	0	(8,33)		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	31.000.000	8,33	8,33	0	100	2.583.000	8,33	2.698.000	2.698.000	8,70	0,37		
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	31.000.000	8,33	8,33	0	100	2.583.000	8,33	2.698.000	2.698.000	8,70	0,37		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	8,33	8,33	0	100	833.000	8,33	0	0	0	(8,33)		
1	Penyediaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	8,33	8,33	0	100	833.000	8,33	0	0	0	(8,33)		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	31.000.000	8	8	0	100	2.480.000	8	4.268.000	4.268.000	13,77	5,77		
1	Penyediaan Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.180.000	8	8	0	100	1.454.400	8	3.200.000	3.200.000	17,60	9,60		
2	Penyediaan Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.820.000	8	8	0	100	1.025.600	8	1.068.000	1.068.000	8,33	0,33		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.500.000	8,33	8,33	0	100	291.500	8,33	178.000	178.000	5,09	(3,24)		
1	Penyediaan Surat Kabar/Majalah	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.500.000	8,33	8,33	0	100	291.500	8,33	178.000	178.000	5,09	(3,24)		
	Fasilitas Kunjungan Tamu **	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.000.000	0	0	0	0	0	0	5.750.000	5.750.000	26,14	26,14		
1	Pelaksanaan Rapat Koordinasi POK	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembinaan Pegawai	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.560.000	0	0	0	0	0	0	5.750.000	5.750.000	54,45	54,45		
3	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Insidentil	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	111.130.000	3,51	3,51	0	100	3.903.500	3,51	4.796.500	4.796.500	4,32	0,80		
1	Rapat Koordinasi dan Konsultasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.450.000	3	3	0	100	3.013.500	3	4.796.500	4.796.500	4,78	1,78		
2	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Survey Aset di BPJ. Wilayah Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.680.000	8,33	8,33	0	100	890.000	8,33	0	0	0	(8,33)		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	588.000.000	8,31	8,31	0	100	48.884.000	8,31	9.206.036	9.206.036	1,57	(6,75)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	8,33	8,33	0	100	416.000	8,32	420.000	420.000	8,40	0,08		
1	Penyediaan Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	8,33	8,33	0	100	416.000	8,32	420.000	420.000	8,40	0,08		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	124.000.000	8,33	8,33	0	100	10.332.000	8,33	8.786.036	8.786.036	7,09	(1,25)		
1	Pembayaran Telepon	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.000.000	8,33	8,33	0	100	250.000	8,33	36.796	36.796	1,23	(7,11)		
2	Pembayaran Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000	8,33	8,33	0	100	83.000	8,30	0	0	0	(8,30)		
3	Pembayaran Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	8,33	8,33	0	100	8.333.000	8,33	7.583.740	7.583.740	7,58	(0,75)		
4	Pembayaran Internet	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	8,33	8,33	0	100	1.666.000	8,33	1.165.500	1.165.500	5,83	(2,50)		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	459.000.000	8,31	8,31	0	100	38.136.000	8,31	0	0	0	(8,31)		







No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Rehabilitasi Jembatan Welo Ruas Ruas Kebonagung – Bts. Kab Batang	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.955.000	10	10	0	100	0	0	0	0	0	0		
3	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.045.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan Rutin Jembatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.675.750.000	3,75	4,31	0,56	115,02	62.084.940	3,70	61.511.500	61.511.500	3,67	(0,03)		
1	Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ wilayah pekalongan 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	480.000.000	8	8	0	100	40.000.000	8,33	35.328.000	35.328.000	7,36	(0,97)		
2	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ wilayah pekalongan 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ wilayah pekalongan 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	54.250.000	5	5	0	100	2.712.500	5	2.087.500	2.087.500	3,85	(1,15)		
4	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ wilayah pekalongan 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	142.268.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.444.000	0	7	7	0	0	0	950.000	950.000	6,58	6,58		
6	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.684.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jembatan di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	210.000.000	8,33	8,33	0	100	17.493.000	8,33	12.096.000	12.096.000	5,76	(2,57)		
8	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jembatan di Balai Pengelolaan Jalan wilayah pekalongan 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	192.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Pekalongan 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.705.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Pekalongan 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	46.986.000	4	21,92	17,92	548	1.879.440	4	10.300.000	10.300.000	21,92	17,92		
11	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.915.000	19,23	19,23	0	100	0	0	750.000	750.000	6,29	6,29		
12	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.244.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	Pengadaan Material Jembatan Lokasi Kabupaten Pemalang	PAD & Dana Transfer Lainnya	181.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	Pengadaan Material Jembatan Lokasi Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan	PAD & Dana Transfer Lainnya	293.154.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	<b>Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>25.720.430.000</b>	<b>6,21</b>	<b>10,32</b>	<b>4,11</b>	<b>166,11</b>	<b>912.925.465</b>	<b>3,55</b>	<b>395.843.779</b>	<b>395.843.779</b>	<b>1,54</b>	<b>(2,01)</b>		
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>1.925.899.000</b>	<b>5,59</b>	<b>5,59</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>107.695.349</b>	<b>5,59</b>	<b>92.968.821</b>	<b>92.968.821</b>	<b>4,83</b>	<b>(0,76)</b>		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	318.450.000	7,23	7,23	0	100	23.009.750	7,23	15.251.500	15.251.500	4,79	(2,44)		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.000.000	5,73	5,73	0	100	630.000	5,73	1.112.000	1.112.000	10,11	4,38		
1	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.000.000	5,73	5,73	0	100	630.000	5,73	1.112.000	1.112.000	10,11	4,38		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	47.000.000	6,49	6,49	0	100	3.048.000	6,49	3.004.000	3.004.000	6,39	(0,09)		
1	Belanja Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	47.000.000	6,49	6,49	0	100	3.048.000	6,49	3.004.000	3.004.000	6,39	(0,09)		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.500.000	8,19	8,19	0	100	1.024.000	8,19	1.026.000	1.026.000	8,21	0,02		
1	Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.500.000	8,19	8,19	0	100	1.024.000	8,19	1.026.000	1.026.000	8,21	0,02		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	39.500.000	7,96	7,96	0	100	3.144.750	7,96	2.594.500	2.594.500	6,57	(1,39)		
1	Belanja Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.590.000	7,63	7,63	0	100	960.000	7,63	615.000	615.000	4,88	(2,74)		
2	Belanja Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.910.000	8,12	8,12	0	100	2.184.750	8,12	1.979.500	1.979.500	7,36	(0,76)		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.000.000	8,33	8,33	0	100	583.000	8,33	515.000	515.000	7,36	(0,97)		
1	Belanja Surat Kabar/Majalah	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.000.000	8,33	8,33	0	100	583.000	8,33	515.000	515.000	7,36	(0,97)		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu **	PAD & Dana Transfer Lainnya	51.450.000	5,28	5,28	0	100	2.700.000	5,25	7.000.000	7.000.000	13,61	8,36		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Pelaksanaan Rapat Koordinasi POK	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.530.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembinaan Pegawai	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.670.000	8,23	8,23	0	100	1.110.000	8,12	0	0	0	(8,12)		
3	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Insidentil	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.250.000	8,26	8,26	0	100	1.590.000	8,26	7.000.000	7.000.000	36,36	28,10		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.000.000	7,92	7,92	0	100	11.880.000	7,92	0	0	0	(7,92)		
1	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Survey Aset di BPJ Wilayah Cilacap	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.500.000	6,21	6,21	0	100	900.000	6,21	0	0	0	(6,21)		
2	Pelaksanaan Rapat koordinasi dan konsultasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	135.500.000	8,10	8,10	0	100	10.980.000	8,10	0	0	0	(8,10)		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.028.819.000	7,06	7,06	0	100	72.631.599	7,06	61.722.571	61.722.571	6,00	(1,06)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	8,20	8,20	0	100	410.000	8,20	0	0	0	(8,20)		
1	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	8,20	8,20	0	100	410.000	8,20	0	0	0	(8,20)		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	170.000.000	8,33	8,33	0	100	14.160.000	8,33	11.935.571	11.935.571	7,02	(1,31)		
1	Belanja Telepon	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	8,30	8,30	0	100	1.660.000	8,30	238.908	238.908	1,19	(7,11)		
2	Belanja Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	8,35	8,35	0	100	1.670.000	8,35	1.019.800	1.019.800	5,10	(3,25)		
3	Belanja Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	8,33	8,33	0	100	5.000.000	8,33	6.634.993	6.634.993	11,06	2,72		
4	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Pos	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.000.000	8,33	8,33	0	100	5.830.000	8,33	4.041.870	4.041.870	5,77	(2,55)		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	853.819.000	6,80	6,80	0	100	58.061.599	6,80	49.787.000	49.787.000	5,83	(0,97)		
1	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Belanja Jasa Tenaga Pengamanan Kantor Cilacap	PAD & Dana Transfer Lainnya	196.193.000	6,67	6,67	0	100	13.079.533	6,67	14.530.200	14.530.200	7,41	0,74		
3	Belanja Jasa Tenaga Pengamanan Kantor Purbalingga	PAD & Dana Transfer Lainnya	177.596.000	6,67	6,67	0	100	11.839.733	6,67	0	0	0	(6,67)		
4	Belanja Jasa Tenaga Pengamanan AMP Rawalo	PAD & Dana Transfer Lainnya	176.486.000	6,67	6,67	0	100	11.765.733	6,67	12.928.100	12.928.100	7,33	0,66		
5	Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) Kantor Cilacap	PAD & Dana Transfer Lainnya	196.359.000	6,67	6,67	0	100	13.090.600	6,67	14.530.200	14.530.200	7,40	0,73		
6	Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) Kantor Purbalingga	PAD & Dana Transfer Lainnya	105.825.000	7,83	7,83	0	100	8.286.000	7,83	7.798.500	7.798.500	7,37	(0,46)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	578.630.000	2,08	2,08	0	100	12.054.000	2,08	15.994.750	15.994.750	2,76	0,68		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	137.950.000	7,98	7,98	0	100	11.004.000	7,98	14.144.750	14.144.750	10,25	2,28		
1	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	PAD & Dana Transfer Lainnya	102.138.000	8,42	8,42	0	100	8.600.000	8,42	8.790.750	8.790.750	8,61	0,19		
2	Belanja Jasa Servis	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.000.000	0	0	0	0	0	0	750.000	750.000	12,50	12,50		
3	Belanja Penggantian Suku Cadang	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.782.000	12,80	12,80	0	100	2.404.000	12,80	4.604.000	4.604.000	24,51	11,71		
4	Belanja Jasa KIR	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.030.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	420.680.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	680.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Belanja Pemeliharaan Kantor Cilacap	PAD & Dana Transfer Lainnya	120.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Belanja Pemeliharaan Kantor Purbalingga	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Belanja Pemeliharaan Kantor Pengamat Jeruk Legi	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Belanja Pemeliharaan Kantor Pengamat Maos	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	5,25	5,25	0	100	1.050.000	5,25	1.850.000	1.850.000	9,25	4		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	5,25	5,25	0	100	1.050.000	5,25	1.850.000	1.850.000	9,25	4		
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>23.794.531.000</b>	<b>6,26</b>	<b>10,70</b>	<b>4,44</b>	<b>170,89</b>	<b>805.230.116</b>	<b>3,38</b>	<b>302.874.958</b>	<b>302.874.958</b>	<b>1,27</b>	<b>(2,11)</b>		
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	23.794.531.000	6,26	10,70	4,44	170,89	805.230.116	3,38	302.874.958	302.874.958	1,27	(2,11)		
	Rehabilitasi Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.858.920.000	0,16	0,16	0	100	15.410.000	0,13	0	0	0	(0,13)		
1	Rehabilitasi Jalan Ruas Bobotsari - Belik	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan (Rehabilitasi Jalan Wilayah 2)	PAD & Dana Transfer Lainnya	34.138.000	50	50	0	100	15.410.000	45,14	0	0	0	(45,14)		
3	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan (Rehabilitasi Jalan Wilayah 2)	PAD & Dana Transfer Lainnya	52.482.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Rehabilitasi Dinding Penahan Tanah Cilopadang - Salem	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat	PAD & Dana Transfer Lainnya	175.280.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	23.765.000	9,41	9,41	0	100	0	0	0	0	0	0		
7	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	73.255.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	Rehabilitasi Jalan Ruas Kaliori - Patikraja	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	Rehabilitasi Jalan Purbalingga - Bobotsari - Jl. Sungkono (Purbalingga)	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.600.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	Rehabilitasi Jalan Sidareja - Cukangleuleus	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.600.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan Rutin Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.782.826.000	12,13	21,20	9,06	174,69	727.742.116	6,75	288.848.558	288.848.558	2,68	(4,07)		
1	Pengadaan Bahan/Material Jalan BPJ Wilayah 2 (kabupaten banyumas dan kabupaten purbalingga)	PAD & Dana Transfer Lainnya	885.220.000	15	15	0	100	73.768.000	8,33	0	0	0	(8,33)		
2	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	485.000	8,33	8,33	0	100	41.200	8,49	36.840	36.840	7,60	(0,90)		
3	Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	605.000	8,33	8,33	0	100	50.500	8,35	46.050	46.050	7,61	(0,74)		
4	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.064.000	8,33	8,33	0	100	672.000	8,33	672.000	672.000	8,33	0		
5	Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	201.600.000	8,33	8,33	0	100	16.800.000	8,33	16.800.000	16.800.000	8,33	0		
6	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan (Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah 2)	PAD & Dana Transfer Lainnya	94.673.000	6,50	6,50	0	100	6.155.000	6,50	0	0	0	(6,50)		
7	Pemeliharaan Alat Berat Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	59.108.000	8,33	8,33	0	100	9.851.333	16,67	4.000.000	4.000.000	6,77	(9,90)		
8	Pengadaan Asbuton / CPHMA Wilayah Cilacap 2 (Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga)	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	Pengadaan Aspal Pen 60/70 Jalan BPJ Wilayah Cilacap 2 (kabupaten banyumas dan kabupaten purbalingga)	PAD & Dana Transfer Lainnya	522.506.000	15	100	85	666,67	261.253.000	50	0	0	0	(50)		
10	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	623.063.000	8,33	8,33	0	100	51.921.833	8,33	52.454.500	52.454.500	8,42	0,09		
11	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	51.809.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan (Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah 2)	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.255.000	7,36	20	12,64	271,74	4.436.000	7,36	10.228.500	10.228.500	16,98	9,61		
13	Upah tenaga kerja jalan wilayah 2 (kabupaten banyumas dan kabupaten purbalingga)	PAD & Dana Transfer Lainnya	621.421.000	8,33	8,33	0	100	51.785.083	8,33	0	0	0	(8,33)		
14	Upah tenaga kerja pokmas / masbima (pemeliharaan jalan)	PAD & Dana Transfer Lainnya	756.921.000	8,37	4,25	(4,12)	50,78	63.076.750	8,33	32.175.700	32.175.700	4,25	(4,08)		
15	Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat	PAD & Dana Transfer Lainnya	75.120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	254.400.000	8,33	8,33	0	100	21.200.000	8,33	21.200.000	21.200.000	8,33	0		
17	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.176.000	8,33	8,33	0	100	848.000	8,33	848.000	848.000	8,33	0		
18	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	615.000	8,33	8,33	0	100	51.250	8,33	44.208	44.208	7,19	(1,15)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19	Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN	PAD & Dana Transfer Lainnya	770.000	8,33	8,33	0	100	64.167	8,33	55.260	55.260	7,18	(1,16)		
20	Pengadaan Bahan / Material Jalan BPJ Wilayah Cilacap 1 (Kabupaten Cilacap)	PAD & Dana Transfer Lainnya	703.816.000	2,50	0	(2,50)	0	0	0	0	0	0	0	Sudah Kontrak Pengadaan Bahan Material di tgl 1 Februari 2023. Kondisi saat (2 Feb) ini progress sudah sesuai dengan Rencana	progress saat ini (2 Feb) sudah sesuai dengan Rencana
21	Pengadaan Aspal Penetrasi 60/70 Jalan BPJ Wilayah Cilacap 1 (Kabupaten Cilacap)	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.155.609.000	50	100	50	200	0	0	0	0	0	0		
22	Pengadaan Asbuton / CPHMA BPJ Wilayah Cilacap 1 (Kabupaten Cilacap)	PAD & Dana Transfer Lainnya	95.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	Pengadaan Marka Jalan BPJ Wilayah Cilacap 1 (Kabupaten Cilacap)	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Cilacap 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	719.095.000	3,50	0	(3,50)	0	25.168.000	3,50	0	0	0	(3,50)	Sudah Kontrak Bahan Material Pemel Rutin Jalan di tgl 1 Feb 2023. pekerjaan upah tenaga kerja baru bisa dilaksanakan setelah kontak material bahan.	kondisi saat ini (2 Feb 2023) progress sudah sesuai rencana.
25	Upah Tenaga Kerja Kelompok Masyarakat (POKMAS) Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Cilacap 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.267.200.000	8,33	8,33	0	100	105.600.000	8,33	86.304.000	86.304.000	6,81	(1,52)		
26	Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat	PAD & Dana Transfer Lainnya	175.280.000	7,14	0	(7,14)	0	0	0	0	0	0	0	Menunggu Jadwal Sosialisasi dari DPRD	Koordinasi dengan Dinas dan DPRD mengenai rencana jadwal Sosialisasi
27	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Cilacap 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	76.265.000	30	30	0	100	0	0	0	0	0	0		
28	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Cilacap 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	593.370.000	3,50	8,50	5	242,86	0	0	49.177.500	49.177.500	8,29	8,29		
29	Pemeliharaan Alat Berat Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Cilacap 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	109.400.000	3,25	5	1,75	153,85	0	0	5.000.000	5.000.000	4,57	4,57		
30	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	63.717.000	12,10	16	3,90	132,23	0	0	9.806.000	9.806.000	15,39	15,39		
31	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	175.503.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
32	Rehabilitasi Jalan Ruas Kaliori - Patikraja	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
33	Rehabilitasi Jalan Ruas : Sidareja - Cukangleuleus	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
34	Perkuatan Badan Jalan Dinding Penahan Tanah (DPT) Ruas : Cilopadang - Salem	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
35	Pengadaan Marka Jalan Wilayah Cilacap 2 ( kabupaten banyumas dan kabupaten purbalingga )	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
36	Pekerjaan Saluran Ruas Sokaraja - Kalimanah	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
37	Pengadaan Aspal Emulsi CRS-1 Jalan BPJ Wilayah Cilacap 1 (Kabupaten Cilacap)	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.980.000	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0		
38	Pengadaan Aspal Emulsi CRS-1 Jalan BPJ Wilayah Cilacap 2 ( kabupaten banyumas dan kabupaten purbalingga)	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.780.000	50	50	0	100	35.000.000	49,45	0	0	0	(49,45)		
39	Pengadaan Bibit Pohon Ayoman Wilayah Cilacap 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
40	Pengadaan Bibit Pohon Ayoman Wilayah Cilacap 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan Rutin Jembatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.152.785.000	14,09	20,96	6,87	148,77	62.078.000	5,39	14.026.400	14.026.400	1,22	(4,17)		
1	Pengadaan Aspal Pen 60/70 Jembatan BPJ Wilayah Cilacap 2 ( kabupaten banyumas dan kabupaten purbalingga)	PAD & Dana Transfer Lainnya	44.784.000	50	100	50	200	20.000.000	44,66	0	0	0	(44,66)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Belanja Bahan/Material Jembatan BPJ Wilayah Cilacap 2 (kabupaten banyumas dan kabupaten purbalingga)	PAD & Dana Transfer Lainnya	150.713.000	5	5	0	100	0	0	0	0	0	0		
3	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.022.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan Wilayah 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	56.782.000	8,33	8,33	0	100	4.731.000	8,33	0	0	0	(8,33)		
5	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan (Pemeliharaan Rutin Jembatan Wilayah 2)	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.088.000	5,68	5,68	0	100	516.000	5,68	0	0	0	(5,68)		
6	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan (Pemeliharaan Rutin Jembatan Wilayah 2)	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.643.000	5,67	5,67	0	100	1.114.000	5,67	0	0	0	(5,67)		
7	Upah tenaga kerja Jembatan wilayah 2 (kabupaten banyumas dan kabupaten purbalingga)	PAD & Dana Transfer Lainnya	122.878.000	8,33	8,33	0	100	10.239.000	8,33	0	0	0	(8,33)		
8	Upah tenaga kerja pokmas / masbima (pemeliharaan jembatan)	PAD & Dana Transfer Lainnya	103.200.000	8,33	8,33	0	100	8.600.000	8,33	5.850.400	5.850.400	5,67	(2,66)		
9	Pengadaan Bahan / Material Jembatan BPJ Wilayah Cilacap 1 (Kabupaten Cilacap)	PAD & Dana Transfer Lainnya	81.471.000	2,50	0	(2,50)	0	0	0	0	0	0	0	Sudah terkontrak di tgl 1 Februari 2023. Kondisi saat ini (2 Feb 2023) Progress sudah sesuai rencana	Kondisi saat ini (2 Feb 2023) Progress sudah sesuai rencana
10	Pengadaan Aspal Penetrasi 60/70 Jembatan BPJ Wilayah Cilacap 1 (Kabupaten Cilacap)	PAD & Dana Transfer Lainnya	124.491.000	50	100	50	200	0	0	0	0	0	0		
11	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Cilacap 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	125.947.000	3,50	0	(3,50)	0	0	0	0	0	0	0	sudah kontrak material Jembatan per tgl 1 Feb 2023. Kondisi saat ini (2 Feb 2023) sudah sesuai rencana.	sudah kontrak material Jembatan per tgl 1 Feb 2023. Kondisi saat ini (2 Feb 2023) sudah sesuai rencana.
12	Upah Tenaga Kerja Kelompok Masyarakat (POKMAS) Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Cilacap 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	115.200.000	8,33	8,33	0	100	9.596.000	8,33	6.624.000	6.624.000	5,75	(2,58)		
13	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Cilacap 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.534.000	50	50	0	100	0	0	0	0	0	0		
14	Pengadaan Bahan Bakar Minyak Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Cilacap 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	56.820.000	3,50	5	1,50	142,86	0	0	0	0	0	0		
15	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.540.000	13,15	14	0,85	106,46	0	0	1.552.000	1.552.000	7,56	7,56		
16	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	63.827.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	Pengadaan Aspal Emulsi CRS-1 Jembatan BPJ Wilayah Cilacap 1 (Kabupaten Cilacap)	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.280.000	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0		
18	Pengadaan Aspal Emulsi CRS-1 Jembatan BPJ Wilayah Cilacap 2 (kabupaten banyumas dan kabupaten purbalingga)	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.565.000	50	50	0	100	7.282.000	50,00	0	0	0	(50,00)		
	<b>Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>13.908.348.000</b>	<b>2,59</b>	<b>6,43</b>	<b>3,83</b>	<b>247,87</b>	<b>234.548.700</b>	<b>1,69</b>	<b>370.466.835</b>	<b>370.466.835</b>	<b>2,66</b>	<b>0,98</b>		
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>1.710.350.000</b>	<b>2,63</b>	<b>4,47</b>	<b>1,85</b>	<b>170,17</b>	<b>44.975.700</b>	<b>2,63</b>	<b>40.123.335</b>	<b>40.123.335</b>	<b>2,35</b>	<b>(0,28)</b>		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	193.350.000	0,42	10,86	10,43	2.558,10	820.000	0,42	20.989.500	20.989.500	10,86	10,43		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	55.000.000	0	14,55	14,55	0	0	0	8.000.000	8.000.000	14,55	14,55		
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	55.000.000	0	14,55	14,55	0	0	0	8.000.000	8.000.000	14,55	14,55		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.000.000	0	12,77	12,77	0	0	0	1.915.000	1.915.000	12,77	12,77		
1	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.000.000	0	12,77	12,77	0	0	0	1.915.000	1.915.000	12,77	12,77		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	0	7,93	7,93	0	0	0	1.982.000	1.982.000	7,93	7,93		





No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	Pemeliharaan Bangunan Tempat Parkir Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Pemeliharaan Alat Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>12.197.998.000</b>	<b>2,59</b>	<b>6,70</b>	<b>4,11</b>	<b>258,94</b>	<b>189.573.000</b>	<b>1,55</b>	<b>330.343.500</b>	<b>330.343.500</b>	<b>2,71</b>	<b>1,15</b>		
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.197.998.000	2,59	6,70	4,11	258,94	189.573.000	1,55	330.343.500	330.343.500	2,71	1,15		
	Rehabilitasi Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.670.840.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan (Rehabilitasi Jalan Wil 2)	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.474.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pemantauan Pelaksanaan & Evaluasi Pekerjaan (Rehabilitasi Jalan Wil 2)	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.326.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.040.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Rehabilitasi Jalan Ruas Weleri-Patean	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Saluran Drainase Wilayah Semarang 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.285.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Pemantauan Pelaksanaan & Evaluasi Pekerjaan Rehabilitasi Saluran Drainase Wilayah Semarang 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.715.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	Rehabilitasi Saluran Drainase Ruas Jalan Semarang-Godong ( Mranggen )	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	Rehabilitasi Jalan Cangkiran - Boja - Sukorejo	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan Rutin Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.504.258.000	3,71	10,30	6,59	277,64	164.258.000	2,19	287.802.000	287.802.000	3,84	1,65		
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.910.000	20,87	22,82	1,95	109,35	1.900.000	4,14	8.747.000	8.747.000	19,05	14,91		
2	Pemantauan Pelaksanaan & Evaluasi Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	101.330.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Pengadaan Campuran Aspal Panas (CAP) Jalan BPJ Wilayah Semarang 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	385.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Pengadaan Bahan/Material Jalan BPJ Wilayah Semarang 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	385.000.000	0	7,10	7,10	0	0	0	0	0	0	0		
5	Pengadaan Aspal Emulsi CRS-1 Jalan BPJ Wilayah Semarang 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Pengadaan Aspal Pen 60/70 Jalan BPJ Wilayah Semarang 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	303.000.000	0	46,03	46,03	0	0	0	0	0	0	0		
7	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	469.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	604.455.000	7,50	7,66	0,16	102,07	45.334.000	7,50	46.273.000	46.273.000	7,66	0,16		
9	Pemeliharaan Alat Berat Pendukung	PAD & Dana Transfer Lainnya	69.470.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	81.650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	Upah Tenaga Kerja Pokmas Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.404.288.000	8,33	8,85	0,52	106,24	117.024.000	8,33	124.257.000	124.257.000	8,85	0,52		
12	Pekerjaan Saluran Drainase Ruas Ungaran-Cangkiran	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	Pekerjaan Dinding Penahan Tanah Ruas Lemahbang-Kaloran	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	Pekerjaan Dinding Penahan Tanah Ruas Sruwen-Karanggede	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan (Pemeliharaan Rutin Jalan Wil 2)	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.142.000	0	16,25	16,25	0	0	0	7.336.500	7.336.500	16,25	16,25		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16	Pemantauan Pelaksanaan & Evaluasi Pekerjaan (Pemeliharaan Rutin Jalan Wil 2)	PAD & Dana Transfer Lainnya	68.280.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	Upah Tenaga Kerja (Pemeliharaan Rutin Jalan Wil 2)	PAD & Dana Transfer Lainnya	265.000.000	5	8,05	3,05	160,92	0	0	0	0	0	0		
18	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung (Pemeliharaan Rutin Jalan Wil 2)	PAD & Dana Transfer Lainnya	283.650.000	5	7,98	2,98	159,60	0	0	22.633.500	22.633.500	7,98	7,98		
19	Pemeliharaan Alat Berat Pendukung (Pemeliharaan Rutin Jalan Wil 2)	PAD & Dana Transfer Lainnya	52.125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung (Pemeliharaan Rutin Jalan Wil 2)	PAD & Dana Transfer Lainnya	62.925.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	Upah Tenaga Kerja POKMAS (Pemeliharaan Rutin Jalan Wil 2)	PAD & Dana Transfer Lainnya	950.400.000	8,33	8,33	0	100	0	0	78.555.000	78.555.000	8,27	8,27		
22	Pelebaran Jalan Ruas Cangkiran - Boja - Sukorejo	PAD & Dana Transfer Lainnya	90.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	Pelebaran Jalan Ruas Demak - Godong	PAD & Dana Transfer Lainnya	90.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	525.840.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25	Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	175.280.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
26	Pengadaan Marka Jalan BPJ Wilayah Semarang 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	Pengadaan Marka Jalan Kabupaten Kendal dan Kabupaten Demak	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	Pengadaan Aspal Emulsi CRS-1 Jalan BPJ Wilayah Semarang 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Pengadaan Campuran Aspal Panas (CAP) Jalan BPJ Wilayah Semarang 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	61.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
30	Pengadaan Bahan/Material Jalan BPJ Wilayah Semarang 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	165.000.000	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0		
31	Pengadaan Aspal Pen 60/70 Jalan BPJ Wilayah Semarang 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	285.000.000	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0		
32	Pengadaan Bahan/Material Cold Paving Hotmix Asbuton ( CPHMA ) BPJ Wilayah Semarang 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
33	Pengadaan Pohon Anyoman BPJ Wilayah Semarang 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
34	Pengadaan Bahan / Material Cold Paving Hotmix Asbuton (CPHMA) BPJ Wilayah Semarang 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	58.013.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
35	Pengadaan Pohon Ayoman BPJ Wilayah Semarang 2		40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan Rutin Jembatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.022.900.000	3,63	4,32	0,68	118,78	25.315.000	2,47	42.541.500	42.541.500	4,16	1,68		
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jembatan Wilayah 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.822.000	28,70	29,27	0,57	101,99	898.000	11,48	590.000	590.000	7,54	(3,94)		
2	Pemantauan Pelaksanaan & Evaluasi Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jembatan Wilayah 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.837.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Pengadaan Bahan / Material Jembatan BPJ Wilayah Semarang 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	178.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jembatan Wilayah 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	132.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan Wilayah 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	88.235.000	7,50	7,98	0,48	106,38	6.617.000	7,50	7.040.000	7.040.000	7,98	0,48		
6	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan Wilayah 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.810.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	Upah Tenaga Kerja Pokmas Pemeliharaan Rutin Jembatan Wilayah 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	213.696.000	8,33	9,03	0,70	108,40	17.800.000	8,33	19.292.000	19.292.000	9,03	0,70		
8	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan (Pemeliharaan Rutin Jembatan Wil 2)	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.187.000	0	16,16	16,16	0	0	0	1.000.000	1.000.000	16,16	16,16		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	Pemantauan Pelaksanaan & Evaluasi Pekerjaan (Pemeliharaan Rutin Jembatan Wil 2)	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.994.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	Pengadaan Bahan / Material Jembatan Kabupaten Kendal dan Kabupaten Demak	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	Upah Tenaga Kerja (Pemeliharaan Rutin Jembatan Wil 2)	PAD & Dana Transfer Lainnya	74.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung (Pemeliharaan Rutin Jembatan Wil 2)	PAD & Dana Transfer Lainnya	47.940.000	0	8,38	8,38	0	0	0	4.019.500	4.019.500	8,38	8,38		
13	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung (Pemeliharaan Rutin Jembatan Wil 2)	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.310.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	Upah Tenaga Kerja POKMAS (Pemeliharaan Rutin Jembatan Wil 2)	PAD & Dana Transfer Lainnya	126.069.000	8,33	8,33	0	100	0	0	10.600.000	10.600.000	8,41	8,41		
15	Pengadaan Aspal Drum 60/70 Jembatan Kabupaten Kendal dan Kabupaten Demak	PAD & Dana Transfer Lainnya	46.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	<b>Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>29.580.762.000</b>	<b>1,41</b>	<b>2,64</b>	<b>1,23</b>	<b>186,82</b>	<b>313.292.030</b>	<b>1,06</b>	<b>426.367.990</b>	<b>426.367.990</b>	<b>1,44</b>	<b>0,38</b>		
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>		<b>1.561.400.000</b>	<b>5,27</b>	<b>6,89</b>	<b>1,62</b>	<b>130,73</b>	<b>61.390.000</b>	<b>3,93</b>	<b>80.081.740</b>	<b>80.081.740</b>	<b>5,13</b>	<b>1,20</b>		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		213.750.000	6,09	9,53	3,45	156,60	8.320.000	3,89	13.444.000	13.444.000	6,29	2,40		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **		10.450.000	8,20	12,50	4,30	152,44	0	0	1.300.000	1.300.000	12,44	12,44		
1	Penyediaan Alat Listrik dan Elektronika (Lampu Pijar, Baterai Kering)		10.450.000	8,20	12,50	4,30	152,44	0	0	1.300.000	1.300.000	12,44	12,44		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **		39.600.000	8,33	8,33	0	100	3.300.000	8,33	0	0	0	(8,33)		
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor		39.600.000	8,33	8,33	0	100	3.300.000	8,33	0	0	0	(8,33)		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **		13.750.000	8,33	11	2,67	132,05	0	0	1.500.000	1.500.000	10,91	10,91		
1	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih		13.750.000	8,33	11	2,67	132,05	0	0	1.500.000	1.500.000	10,91	10,91		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **		26.400.000	7,81	11,08	3,27	141,93	1.900.000	7,20	2.924.000	2.924.000	11,08	3,88		
1	Penyediaan Barang Cetak		17.400.000	7,55	12,50	4,95	165,56	1.200.000	6,90	2.175.000	2.175.000	12,50	5,60		
2	Penyediaan Barang Penggandaan		9.000.000	8,30	8,33	0,03	100,36	700.000	7,78	749.000	749.000	8,32	0,54		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **		3.850.000	8,33	8,33	0	100	320.000	8,31	200.000	200.000	5,19	(3,12)		
1	Penyediaan Surat Kabar/ Majalah		3.850.000	8,33	8,33	0	100	320.000	8,31	200.000	200.000	5,19	(3,12)		
	Fasilitas Kunjungan Tamu **		29.700.000	4,21	9,48	5,28	225,50	800.000	2,69	2.400.000	2.400.000	8,08	5,39		
1	Pelaksanaan Rapat Koordinasi POK		14.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembinaan Pegawai		10.000.000	8,33	24	15,67	288,12	800.000	8	2.400.000	2.400.000	24	16		
3	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Isidental		5.000.000	8,32	8,33	0,01	100,12	0	0	0	0	0	0		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **		90.000.000	4,53	9,11	4,57	200,89	2.000.000	2,22	5.120.000	5.120.000	5,69	3,47		
1	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Survey Aset di BPJ Wilayah Magelang		43.750.000	7	7	0	100	1.000.000	2,29	0	0	0	(2,29)		
2	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi		46.250.000	2,20	11,10	8,90	504,55	1.000.000	2,16	5.120.000	5.120.000	11,07	8,91		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		646.800.000	8,30	11,07	2,77	133,32	47.230.000	7,30	62.763.740	62.763.740	9,70	2,40		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **		3.300.000	8,34	27,30	18,96	327,34	230.000	6,97	900.000	900.000	27,27	20,30		
1	Penyediaan Perangko Materai dan Benda Pos Lainnya		3.300.000	8,34	27,30	18,96	327,34	230.000	6,97	900.000	900.000	27,27	20,30		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **		115.500.000	8,15	8,15	0	100	6.500.000	5,63	2.097.740	2.097.740	1,82	(3,81)		
1	Pembayaran Telepon		7.500.000	8,23	8,23	0	100	500.000	6,67	100.841	100.841	1,34	(5,32)		
2	Pembayaran Air		15.000.000	8,23	8,23	0	100	600.000	4	0	0	0	(4)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	Pembayaran Listrik		58.800.000	8,10	8,10	0	100	2.700.000	4,59	0	0	0	(4,59)		
4	Pembayaran Internet		34.200.000	8,18	8,18	0	100	2.700.000	7,89	1.996.899	1.996.899	5,84	(2,06)		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **		528.000.000	8,33	11,60	3,27	139,23	40.500.000	7,67	59.766.000	59.766.000	11,32	3,65		
1	Penyediaan Jasa Kebersihan		143.140.000	8,33	8,90	0,57	106,84	11.000.000	7,68	12.646.000	12.646.000	8,83	1,15		
2	Penyediaan Jasa Keamanan		383.500.000	8,33	12,30	3,97	147,66	29.500.000	7,69	47.120.000	47.120.000	12,29	4,59		
3	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa		1.360.000	10	100	90	1.000	0	0	0	0	0	0		Realisasi keuangan masih menunggu proses administrasi keuangan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		700.850.000	2,23	2,24	0,01	100,30	5.840.000	0,83	3.874.000	3.874.000	0,55	(0,28)		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **		122.650.000	8,30	8,34	0,04	100,46	5.840.000	4,76	3.874.000	3.874.000	3,16	(1,60)		
1	Penyediaan Bahan Bakar Minyak/ Gas		46.350.000	8,30	8,40	0,10	101,20	3.800.000	8,20	3.874.000	3.874.000	8,36	0,16		
2	Penyediaan Jasa Servis dan Penggantian Suku Cadang		56.400.000	8,30	8,30	0	100	1.400.000	2,48	0	0	0	(2,48)		
3	Penyediaan Jasa Kir		2.000.000	8,33	8,33	0	100	0	0	0	0	0	0		
4	Penyediaan Surat Tanda Nomor Kendaraan		17.900.000	8,33	8,33	0	100	640.000	3,58	0	0	0	(3,58)		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **		515.000.000	0,03	0,03	0	100	0	0	0	0	0	0		
1	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas		15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Rehabilitasi Gedung Kantor		497.960.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa		2.040.000	8,33	8,33	0	100	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **		63.200.000	8,33	8,33	0	100	0	0	0	0	0	0		
1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		63.200.000	8,33	8,33	0	100	0	0	0	0	0	0		
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>28.019.362.000</b>	<b>1,20</b>	<b>2,40</b>	<b>1,21</b>	<b>200,57</b>	<b>251.902.030</b>	<b>0,90</b>	<b>346.286.250</b>	<b>346.286.250</b>	<b>1,24</b>	<b>0,34</b>		
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	28.019.362.000	1,20	2,40	1,21	200,57	251.902.030	0,90	346.286.250	346.286.250	1,24	0,34		
	Rehabilitasi Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.420.360.000	0,02	0,03	0,01	132,97	1.460.000	0,01	1.110.000	1.110.000	0,01	(0,00)		
1	Rehabilitasi Jalan Kutoarjo - Bruno/ Bts. Kab. Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.900.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.385.000	5,17	32,80	27,63	634,43	0	0	1.110.000	1.110.000	32,79	32,79		
3	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	91.815.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Sosialisasi Penyelenggaraan Bersama Masyarakat	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Rehabilitasi Jalan Bener - Maron - Purworejo	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Rehabilitasi Jalan Magelang-Ngablak/ Bts. Kab. Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.423.000	23,45	23,50	0,05	100,21	1.460.000	12,78	0	0	0	(12,78)		
8	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.577.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan Rutin Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.644.027.000	2,15	4,55	2,39	211,24	214.319.850	1,57	300.618.000	300.618.000	2,20	0,63		
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.362.000	19,06	19,10	0,04	100,21	4.010.000	9,94	4.888.000	4.888.000	12,11	2,18		
2	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	85.055.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Magelang 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	760.000.000	1	1	0	100	0	0	0	0	0	0		
4	Upah Tenaga Pokmas Pemeliharaan Rutin Jalan di BPJ Wilayah Magelang 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	972.000.000	8,33	8,33	0	100	81.000.000	8,33	79.740.000	79.740.000	8,20	(0,13)		



No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Magelang 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	92.418.000	1	8,30	7,30	830	924.180	1	7.641.250	7.641.250	8,27	7,27		
6	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.546.000	4,94	35	30,06	708,50	0	0	1.181.000	1.181.000	33,31	33,31		
7	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	44.423.000	0,09	0,50	0,41	555,56	40.000	0,09	0	0	0	(0,09)		
8	Upah Pekerjaan Jembatan Wilayah Magelang 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	133.444.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	Upah POKMAS Pekerjaan Jembatan Wilayah Magelang 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	270.000.000	8,33	8,33	0	100	22.500.000	8,33	20.970.000	20.970.000	7,77	(0,57)		
10	Pengadaan Bahan/Material Jembatan Wilayah Magelang 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	181.542.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	Peralatan Kerja Jembatan Wilayah Magelang 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	23.850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	Bahan Bakar dan Pelumas Peralatan Kerja Jembatan Wilayah Magelang 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	56.870.000	5,27	8,50	3,23	161,29	2.998.000	5,27	4.830.000	4.830.000	8,49	3,22		
	<b>Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>15.699.755.000</b>	<b>3,71</b>	<b>8,22</b>	<b>4,51</b>	<b>221,57</b>	<b>396.200.700</b>	<b>2,52</b>	<b>345.341.037</b>	<b>345.341.037</b>	<b>2,20</b>	<b>(0,32)</b>		
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>1.119.950.000</b>	<b>6,15</b>	<b>7,21</b>	<b>1,06</b>	<b>117,25</b>	<b>69.018.500</b>	<b>6,16</b>	<b>17.906.737</b>	<b>17.906.737</b>	<b>1,60</b>	<b>(4,56)</b>		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	206.850.000	8,37	9,14	0,77	109,22	21.257.500	10,28	7.076.500	7.076.500	3,42	(6,86)		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.000.000	8,37	8,37	0	100	1.500.000	11,54	0	0	0	(11,54)		
1	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.000.000	8,37	8,37	0	100	1.500.000	11,54	0	0	0	(11,54)		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	31.000.000	8,37	12,10	3,73	144,52	3.708.500	11,96	0	0	0	(11,96)		
1	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis	PAD & Dana Transfer Lainnya	31.000.000	8,37	12,10	3,73	144,52	3.708.500	11,96	0	0	0	(11,96)		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.000.000	8,37	8,37	0	100	1.852.000	16,84	0	0	0	(16,84)		
1	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.000.000	8,37	8,37	0	100	1.852.000	16,84	0	0	0	(16,84)		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	8,37	9	0,63	107,53	4.010.000	13,37	0	0	0	(13,37)		
1	Penyediaan Barang Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	8,37	9	0,63	107,53	4.010.000	13,37	0	0	0	(13,37)		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.850.000	8,37	8,37	0	100	330.000	8,57	200.000	200.000	5,19	(3,38)		
1	Belanja Surat Kabar / Majalah	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.850.000	8,37	8,37	0	100	330.000	8,57	200.000	200.000	5,19	(3,38)		
	Fasilitas Kunjungan Tamu **	PAD & Dana Transfer Lainnya	28.000.000	8,37	9,24	0,87	110,38	2.346.000	8,38	600.000	600.000	2,14	(6,24)		
1	Pelaksanaan Rapat Koordinasi POK	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	8,37	8,37	0	100	840.000	8,40	600.000	600.000	6	(2,40)		
2	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembinaan Pegawai	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.750.000	8,37	9,09	0,72	108,60	1.150.000	8,36	0	0	0	(8,36)		
3	Pelaksanaan Rapat Koordinasi insidentil	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.250.000	8,37	11,76	3,39	140,55	356.000	8,38	0	0	0	(8,38)		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	90.000.000	8,37	8,38	0,01	100,12	7.511.000	8,35	6.276.500	6.276.500	6,97	(1,37)		
1	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Survey Aset di BPJ Wilayah Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	33.500.000	8,37	8,38	0,01	100,12	2.799.000	8,36	2.017.500	2.017.500	6,02	(2,33)		
2	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	56.500.000	8,37	8,38	0,01	100,12	4.712.000	8,34	4.259.000	4.259.000	7,54	(0,80)		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	466.300.000	8,29	10,25	1,96	123,69	35.941.000	7,71	3.896.237	3.896.237	0,84	(6,87)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Penyediaan Perangko Materai dan Benda Pos Lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.000.000	8,37	8,37	0,00	100,05	5.833.000	8,33	3.896.237	3.896.237	5,57	(2,77)		
1	Belanja Tagihan Telepon	PAD & Dana Transfer Lainnya	27.000.000	8,37	8,38	0,01	100,12	2.250.000	8,33	1.512.200	1.512.200	5,60	(2,73)		
2	Belanja Tagihan Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.000.000	8,37	8,37	0	100	1.833.000	8,33	1.038.437	1.038.437	4,72	(3,61)		
3	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Tv	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.000.000	8,37	8,37	0	100	1.750.000	8,33	1.345.600	1.345.600	6,41	(1,93)		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	393.000.000	8,34	10,67	2,33	127,91	30.108.000	7,66	0	0	0	(7,66)		







No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
38	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
39	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
40	Pengadaan Bibit Ayoman Kab. Banjarnegara dan Kab. Temanggung	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.259.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
41	Pengadaan Bibit Ayoman Kab. Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan Rutin Jembatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	879.600.000	2,81	4,15	1,34	147,82	23.578.000	2,68	31.584.300	31.584.300	3,59	0,91		
1	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jembatan Kab. Banjarnegara	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.356.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jembatan Kab. Banjarnegara	PAD & Dana Transfer Lainnya	78.030.000	7	8,16	1,16	116,57	5.000.000	6,41	5.185.000	5.185.000	6,64	0,24		
3	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jembatan Kab. Temanggung	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.489.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jembatan Kab. Temanggung	PAD & Dana Transfer Lainnya	78.030.000	7	8,16	1,16	116,57	5.000.000	6,41	5.100.000	5.100.000	6,54	0,13		
5	Pengadaan Bahan/ Material Jembatan BPJ Wilayah Wonosobo 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	143.965.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Pembuatan Gorong - Gorong Ruas Jalan Wanayasa - Kalibening	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan Di Wilayah Wonosobo 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	34.215.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan Di Wilayah Wonosobo 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.135.000	0	100	100	0	0	0	8.832.000	8.832.000	96,68	96,68		
9	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jembatan Kab. Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	68.885.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jembatan Kab. Wonosobo	PAD & Dana Transfer Lainnya	52.020.000	7,60	7,80	0,20	102,63	3.780.000	7,27	3.570.000	3.570.000	6,86	(0,40)		
11	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.555.000	9,27	19,20	9,93	207,12	700.000	9,27	0	0	0	(9,27)		
12	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.725.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	Pengadaan Bahan/Material Jembatan BPJ Wilayah Wonosobo 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	52.897.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Wonosobo 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.878.000	100	100	0	100	4.878.000	100	4.853.300	4.853.300	99,49	(0,51)		
15	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Wonosobo 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.220.000	100	100	0	100	4.220.000	100	4.044.000	4.044.000	95,83	(4,17)		
16	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.296.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.404.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	<b>Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>21.341.460.000</b>	<b>1,88</b>	<b>3,01</b>	<b>1,13</b>	<b>160,11</b>	<b>316.137.500</b>	<b>1,48</b>	<b>225.668.216</b>	<b>225.668.216</b>	<b>1,06</b>	<b>(0,42)</b>		
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>		<b>1.346.000.000</b>	<b>5,00</b>	<b>4,98</b>	<b>(0,03)</b>	<b>99,47</b>	<b>68.900.000</b>	<b>5,12</b>	<b>21.700.216</b>	<b>21.700.216</b>	<b>1,61</b>	<b>(3,51)</b>		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		216.500.000	4,17	4	(0,17)	96,01	13.000.000	6,00	12.285.000	12.285.000	5,67	(0,33)		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **		8.500.000	4	4	0	100	700.000	8,24	0	0	0	(8,24)		
1	Penyediaan alat listrik dan lampu listrik		8.500.000	4	4	0	100	700.000	8,24	0	0	0	(8,24)		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **		45.000.000	4	4	0	100	2.000.000	4,44	3.871.000	3.871.000	8,60	4,16		
1	Penyediaan alat tulis kantor		45.000.000	4	4	0	100	2.000.000	4,44	3.871.000	3.871.000	8,60	4,16		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **		12.500.000	4	4	0	100	1.000.000	8	1.630.000	1.630.000	13,04	5,04		



No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	Penggantian genteng dan Plafon gedung kantor		150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **		19.000.000	5	5	0	100	1.000.000	5,26	0	0	0	(5,26)		
1	Pemeliharaan peralatan/ mesin dan computer /printer		19.000.000	5	5	0	100	1.000.000	5,26	0	0	0	(5,26)		
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>19.995.460.000</b>	<b>1,67</b>	<b>2,88</b>	<b>1,21</b>	<b>172,33</b>	<b>247.237.500</b>	<b>1,24</b>	<b>203.968.000</b>	<b>203.968.000</b>	<b>1,02</b>	<b>(0,22)</b>		
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.995.460.000	1,67	2,88	1,21	172,33	247.237.500	1,24	203.968.000	203.968.000	1,02	(0,22)		
	Rehabilitasi Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.250.000.000	0,07	0,02	(0,05)	33,29	3.119.000	0,06	0	0	0	(0,06)		
1	Rehabilitasi Jalan Juwana - Todanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.600.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.814.000	39	8	(31)	20,51	3.119.000	39,92	0	0	0	(39,92)	Maasih dalam proses	Ditingkatkan pada bulan depan
3	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.186.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Rehabilitasi Jalan Jeparu - Keling	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.600.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.727.000	6	6	0	100	0	0	0	0	0	0		
6	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.273.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan Rutin Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.536.585.000	2,28	4,03	1,75	176,73	221.368.500	1,64	176.850.000	176.850.000	1,31	(0,33)		
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	36.810.000	10	19,93	9,93	199,30	5.667.000	15,40	7.335.000	7.335.000	19,93	4,53		
2	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jalan BPJ Wilayah Pati 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.017.811.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jalan BPJ Wilayah Pati 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	997.500.000	8,33	8,33	0	100	83.125.000	8,33	64.505.000	64.505.000	6,47	(1,87)		
5	Pengadaan Aspal Pen 60/70 Jalan BPJ Wilayah Pati 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	767.340.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Pengadaan Campuran Aspal Panas (CAP) Jalan BPJ Wilayah Pati 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	939.529.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	Pengadaan Campuran Aspal Panas (CAP) Jalan BPJ Wilayah Pati 1 di Kab. Pati (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	195.133.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	Pengadaan Campuran Aspal Panas (CAP) Jalan BPJ Wilayah Pati 1 di Kab. Rembang (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	195.133.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	Pengadaan Bahan/ Material Jalan untuk Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan BPJ Wilayah Pati 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	868.034.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	Pengadaan Aspal Emulsi CRS-1 Jalan BPJ Wilayah Pati 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	137.652.000	40	0	(40)	0	0	0	0	0	0	0	Penandatanganan kontrak baru pada tanggal 31 Januari 2023	Dimaksimalkan pada bulan depan
11	Pekerjaan Penanganan Marka Jalan Termoplastik BPJ Wilayah Pati 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	Pengadaan Bahan/ Material Cold Paving Hot Mix Asbuton (CPHMA) BPJ Wilayah Pati 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	370.015.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	Pengadaan Bahan/ Material Cold Paving Hot Mix Asbuton (CPHMA) BPJ Wilayah Pati 1 (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	123.338.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan BPJ Wilayah Pati 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	65.165.000	28,30	0	(28,30)	0	18.435.000	28,29	0	0	0	(28,29)	Proses pengadaan peralatan kerja	Dioptimalkan pada bulan depan
15	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan BPJ Wilayah Pati 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	288.178.000	8	11,17	3,17	139,63	22.701.500	7,88	32.200.000	32.200.000	11,17	3,30		
16	Pemeliharaan Alat Berat Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan BPJ Wilayah Pati 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	62.450.000	2	5	3	250	1.300.000	2,08	0	0	0	(2,08)		
17	Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan BPJ Wilayah Pati 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	400.640.000	6	0	(6)	0	25.040.000	6,25	0	0	0	(6,25)	Menunggu jadwal sosialisasi dari dinas	Dimaksimalkan pada bulan depan



No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pemeliharaan Rutin Jembatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.208.875.000	1,82	2,43	0,61	133,67	22.750.000	1,88	27.118.000	27.118.000	2,24	0,36		
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.750.000	3	13,45	10,45	448,33	1.050.000	10,77	1.311.000	1.311.000	13,45	2,68		
2	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.977.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jembatan BPJ Wilayah Pati 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	157.349.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Upah Tenaga Kerja Pokmas Pemeliharaan Rutin Jembatan BPJ Wilayah Pati 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	114.000.000	8,33	8,33	0	100	9.500.000	8,33	7.372.000	7.372.000	6,47	(1,87)		
5	Belanja Bahan / Material Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jembatan BPJ Wilayah Pati 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	130.376.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan BPJ Wilayah Pati 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.362.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan BPJ Wilayah Pati 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.586.000	0	14	14	0	0	0	6.380.000	6.380.000	14,00	14,00		
8	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.325.000	0	0	0	0	0	0	1.923.000	1.923.000	16,98	16,98		
9	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.011.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah BPJ Pati 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	156.160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah BPJ Pati 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	146.400.000	8,33	8,33	0	100	12.200.000	8,33	7.700.000	7.700.000	5,26	(3,07)		
12	Pengadaan Bahan / Material Jembatan di Wilayah BPJ Pati 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	272.251.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	Pengadaan Expantiont Joint	PAD & Dana Transfer Lainnya	78.976.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah BPJ Pati 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.391.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah BPJ Pati 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	28.961.000	0	0	0	0	0	0	2.432.000	2.432.000	8,40	8,40		
	<b>Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>32.423.685.000</b>	<b>1,86</b>	<b>2,14</b>	<b>0,28</b>	<b>115,02</b>	<b>589.274.000</b>	<b>1,82</b>	<b>413.167.247</b>	<b>413.167.247</b>	<b>1,27</b>	<b>(0,54)</b>		
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>2.092.446.000</b>	<b>6,03</b>	<b>6,03</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>126.160.000</b>	<b>6,03</b>	<b>18.047.247</b>	<b>18.047.247</b>	<b>0,86</b>	<b>(5,17)</b>		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	287.140.000	8,95	8,95	0	100	25.653.000	8,93	1.069.000	1.069.000	0,37	(8,56)		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.000.000	8,30	8,30	0	100	916.000	8,33	0	0	0	(8,33)		
1	Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.000.000	8,30	8,30	0	100	916.000	8,33	0	0	0	(8,33)		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	49.000.000	10,09	10,09	0	100	4.944.000	10,09	0	0	0	(10,09)		
1	Penyediaan Alat tulis kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	49.000.000	10,09	10,09	0	100	4.944.000	10,09	0	0	0	(10,09)		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.000.000	8,30	8,30	0	100	1.165.000	8,32	0	0	0	(8,32)		
1	Penyediaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.000.000	8,30	8,30	0	100	1.165.000	8,32	0	0	0	(8,32)		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	39.500.000	9,15	9,15	0	100	3.611.000	9,14	1.069.000	1.069.000	2,71	(6,44)		
1	Penyediaan Barang Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.940.000	9,15	9,15	0	100	2.481.000	9,56	0	0	0	(9,56)		
2	Penyediaan Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.560.000	9,15	9,15	0	100	1.130.000	8,33	1.069.000	1.069.000	7,88	(0,45)		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.640.000	8,33	8,33	0	100	303.000	8,32	0	0	0	(8,32)		
1	Penyediaan Surat Kabar / Majalah	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.640.000	8,33	8,33	0	100	303.000	8,32	0	0	0	(8,32)		
	Fasilitas Kunjungan Tamu **	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	9,86	9,86	0	100	3.725.000	9,31	0	0	0	(9,31)		
1	Pelaksanaan Rapat Koordinasi POK	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.815.000	9,86	9,86	0	100	1.855.000	9,86	0	0	0	(9,86)		
2	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembinaan Pegawai	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.610.000	9,86	9,86	0	100	900.000	8,48	0	0	0	(8,48)		





No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
29	Pekerjaan Pembuatan Saluran Ruas Gemolong - Andong	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
30	Pengadaan Aspal Emulsi CRS-1 di BPJ Wilayah Purwodadi 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.834.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
31	Pengadaan Bibit Pohon Ayoman	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
32	Pengadaan Bibit Pohon Ayoman	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
33	Pengadaan Aspal Emulsi CRS-1 di BPJ Wilayah Purwodadi 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	119.004.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
34	Pengadaan Bahan/Material Jalan di Kab. Sragen (Transisi)	PAD & Dana Transfer Lainnya	195.311.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
35	Pekerjaan Talud Ruas Sidoharjo - Gemolong	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
36	Pekerjaan Perkerasan Aspal Ruas Gemolong - Andong	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
37	Pekerjaan Perkerasan Aspal Ruas Kunduran - Blora	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Rehabilitasi Jembatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.025.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Rehabilitasi Jembatan Wulung II No. 24.133.044.02 Ruas Singget - Doplang - Cepu Km. Smg. 127+600	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan Rutin Jembatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.923.750.000	1,58	1,58	0	100	32.106.000	1,67	15.300.000	15.300.000	0,80	(0,87)		
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.720.000	25	25	0	100	0	0	0	0	0	0		
2	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.990.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Pengadaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas	PAD & Dana Transfer Lainnya	88.850.000	4	4	0	100	7.280.000	8,19	0	0	0	(8,19)		
4	Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Purwodadi 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	379.180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Purwodadi 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.815.000	8,30	8,30	0	100	0	0	0	0	0	0		
6	Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Purwodadi 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	124.025.000	8,30	8,30	0	100	10.295.000	8,30	8.500.000	8.500.000	6,85	(1,45)		
7	Pengadaan Bahan/Material Jembatan di BPJ Wilayah Purwodadi 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	171.770.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	Penggantian Expansion Joint Jembatan Godong II Cs Ruas Godong - Purwodadi	PAD & Dana Transfer Lainnya	170.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.720.000	25	25	0	100	0	0	0	0	0	0		
10	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.022.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	Pengadaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas	PAD & Dana Transfer Lainnya	76.680.000	4	4	0	100	6.300.000	8,22	0	0	0	(8,22)		
12	'Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Purwodadi 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	330.390.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	'Upah Tenaga Kerja POKMAS Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Purwodadi 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	99.176.000	8,30	8,30	0	100	8.231.000	8,30	6.800.000	6.800.000	6,86	(1,44)		
14	Pengadaan Bahan/Material Jembatan di BPJ Wilayah Purwodadi 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.760.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jembatan di BPJ Wilayah Purwodadi 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.652.000	8,30	8,30	0	100	0	0	0	0	0	0		
16	Penggantian Gorong - Gorong Botekan I Ruas Singget - Cepu Km. Smg. 143+100	PAD & Dana Transfer Lainnya	199.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	<b>Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta.</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>30.251.429.000</b>	<b>2,24</b>	<b>12,33</b>	<b>10,10</b>	<b>551,54</b>	<b>630.419.000</b>	<b>2,08</b>	<b>505.627.025</b>	<b>505.627.025</b>	<b>1,67</b>	<b>(0,41)</b>		
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>1.371.680.000</b>	<b>4,48</b>	<b>4,56</b>	<b>0,09</b>	<b>101,90</b>	<b>61.119.000</b>	<b>4,46</b>	<b>43.412.025</b>	<b>43.412.025</b>	<b>3,16</b>	<b>(1,29)</b>		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	260.120.000	6,05	6,15	0,10	101,64	15.734.000	6,05	0	0	0	(6,05)		



No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.250.000	26,91	27	0,09	100,33	2.489.000	26,91	0	0	0	(26,91)		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.250.000	26,91	27	0,09	100,33	2.489.000	26,91	0	0	0	(26,91)		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.430.000	7,33	7,50	0,17	102,32	2.965.000	7,33	0	0	0	(7,33)		
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.430.000	7,33	7,50	0,17	102,32	2.965.000	7,33	0	0	0	(7,33)		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.670.000	13,64	13,70	0,06	100,44	1.455.000	13,64	0	0	0	(13,64)		
1	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kantor BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.670.000	13,64	13,70	0,06	100,44	1.455.000	13,64	0	0	0	(13,64)		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	28.770.000	2,24	2,50	0,26	111,61	645.000	2,24	0	0	0	(2,24)		
1	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	28.770.000	2,24	2,50	0,26	111,61	645.000	2,24	0	0	0	(2,24)		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.500.000	8,29	8,50	0,21	102,53	290.000	8,29	0	0	0	(8,29)		
1	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kantor BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.500.000	8,29	8,50	0,21	102,53	290.000	8,29	0	0	0	(8,29)		
	Fasilitas Kunjungan Tamu **	PAD & Dana Transfer Lainnya	37.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Pelaksanaan Rapat Koordinasi POK	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembinaan Pegawai	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Insidentil	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	130.000.000	6,07	6,14	0,07	101,16	7.890.000	6,07	0	0	0	(6,07)		
1	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Survey Aset di BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	67.500.000	8,22	8,30	0,08	100,97	5.550.000	8,22	0	0	0	(8,22)		
2	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	PAD & Dana Transfer Lainnya	62.500.000	3,74	3,80	0,06	101,61	2.340.000	3,74	0	0	0	(3,74)		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	447.500.000	8,39	8,58	0,19	102,21	37.235.000	8,32	33.172.025	33.172.025	7,41	(0,91)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.500.000	8,29	8,30	0,01	100,12	290.000	8,29	0	0	0	(8,29)		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Pengiriman Dokumen BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.500.000	8,29	8,30	0,01	100,12	290.000	8,29	0	0	0	(8,29)		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	132.000.000	8,63	8,77	0,14	101,60	11.060.000	8,38	7.420.915	7.420.915	5,62	(2,76)		
1	Penyediaan Langganan Air Kantor BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	10	10,20	0,20	102,00	2.080.000	8,32	605.950	605.950	2,42	(5,90)		
2	Penyediaan Langganan Listrik Kantor BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	67.000.000	8,32	8,50	0,18	102,16	5.580.000	8,33	5.357.412	5.357.412	8,00	(0,33)		
3	Penyediaan Langganan Telepon Kantor BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	8,33	8,50	0,17	102,04	500.000	10	103.071	103.071	2,06	(7,94)		
4	Penyediaan Langganan Internet Kantor BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	35.000.000	8,29	8,30	0,01	100,12	2.900.000	8,29	1.354.482	1.354.482	3,87	(4,42)		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	312.000.000	8,29	8,50	0,21	102,50	25.885.000	8,30	25.751.110	25.751.110	8,25	(0,04)		
1	Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	197.000.000	8,30	8,50	0,20	102,41	16.360.000	8,30	16.308.850	16.308.850	8,28	(0,03)		
2	Penyediaan Jasa Tenaga Kebersihan Kantor BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	115.000.000	8,28	8,50	0,22	102,66	9.525.000	8,28	9.442.260	9.442.260	8,21	(0,07)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	664.060.000	1,23	1,24	0,01	100,96	8.150.000	1,23	10.240.000	10.240.000	1,54	0,31		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	136.060.000	5,99	6,05	0,06	100,96	8.150.000	5,99	10.240.000	10.240.000	7,53	1,54		
1	Penyediaan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	98.000.000	8,32	8,40	0,08	100,96	8.150.000	8,32	10.240.000	10.240.000	10,45	2,13		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Ringan Kendaraan Dinas BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Penyediaan Suku Cadang Kendaraan Dinas BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.460.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Pelunasan Pajak dan Perizinan Tahunan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Rehabilitasi Gedung Pertemuan Kantor BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor Induk BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	110.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor - Kantor Pengamat dan Gudang Aspal	PAD & Dana Transfer Lainnya	190.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	28.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Perkantoran BPJ Wilayah Surakarta	PAD & Dana Transfer Lainnya	28.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>28.879.749.000</b>	<b>2,13</b>	<b>12,70</b>	<b>10,57</b>	<b>596,45</b>	<b>569.300.000</b>	<b>1,97</b>	<b>462.215.000</b>	<b>462.215.000</b>	<b>1,60</b>	<b>(0,37)</b>		
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	28.879.749.000	2,13	12,70	10,57	596,45	569.300.000	1,97	462.215.000	462.215.000	1,60	(0,37)		
	Rehabilitasi Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.993.920.000	0,03	0,03	0	100	2.000.000	0,03	0	0	0	(0,03)		
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.229.000	15	15	0	100	2.000.000	16,35	0	0	0	(16,35)		
2	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.171.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Pekerjaan Rehabilitasi Dinding Penahan Tanah Ruas Boyolali - Selo - Jrahah/Bts. Kab. Magelang	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Rehabilitasi Jalan Ruas Karanganyar-Jatipuro/Bts.Kab.Wonogiri	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Rehabilitasi Jalan Ngadirojo - Jatipuro/Bts. Kab. Karanganyar	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	Rehabilitasi Jalan Wuryantoro - Eromoko - Pracimantoro	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	Rehabilitasi Jalan Wonogiri - Manyaran - Blimbing	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.027.000	5	5	0	100	0	0	0	0	0	0		
10	Pemantuan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	42.173.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan Rutin Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	19.705.629.000	2,79	18,35	15,56	657,48	497.650.000	2,53	435.384.000	435.384.000	2,21	(0,32)		
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.488.000	10	10	0	100	3.000.000	17,15	0	0	0	(17,15)		
2	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	112.847.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Upah Tenaga Kerja Jalan Wilayah Surakarta 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	717.373.000	0	0	0	0	50.000.000	6,97	0	0	0	(6,97)		
4	Upah Tenaga Kerja POKMAS ( Kelompok Masyarakat ) Jalan Wilayah Surakarta 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.271.808.000	0	8,78	8,78	0	100.000.000	7,86	111.504.000	111.504.000	8,77	0,90		
5	Pengadaan Aspal Pen 60/70 Jalan BPJ Wilayah Surakarta 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	445.000.000	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0		
6	Pengadaan Campuran Aspal Panas (CAP) Jalan BPJ Wilayah Surakarta 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	930.000.000	15	15,10	0,10	100,67	50.000.000	5,38	0	0	0	(5,38)		
7	Pengadaan CPHMA Jalan BPJ Wilayah Surakarta 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	30	30,21	0,21	100,70	25.000.000	12,50	0	0	0	(12,50)		
8	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Surakarta 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	65.127.000	15	15,14	0,14	100,93	2.500.000	3,84	0	0	0	(3,84)		
9	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Surakarta 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	519.950.000	10	19,28	9,28	192,80	50.000.000	9,62	100.216.000	100.216.000	19,27	9,66		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10	Pemeliharaan Alat Berat Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Surakarta 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	141.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat	PAD & Dana Transfer Lainnya	525.840.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	Pelebaran Beton Ruas Jalan Karanganyar - Batujamus / BTS. Kab. Sragen	PAD & Dana Transfer Lainnya	190.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	Dinding Penahan Tanah (DPT) Jalan Wilayah Surakarta 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	175.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	Pelebaran Beton Ruas Jalan Lingkar Selatan Karanganyar	PAD & Dana Transfer Lainnya	185.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.756.000	25	25	0	100	5.650.000	21,12	0	0	0	(21,12)		
16	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	174.199.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	Upah Tenaga Kerja Jalan di Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Wonogiri	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.272.779.000	1	1	0	100	0	0	0	0	0	0		
18	Upah Tenaga POKMAS ( Kelompok Masyarakat ) Jalan Kab. Sukoharjo dan Kab Wonogiri	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.300.000.000	8	8	0	100	108.000.000	8,31	109.559.000	109.559.000	8,43	0,12		
19	Pengadaan Aspal Pen 60/70 Jalan BPJ Wilayah Surakarta 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.044.000.000	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0		
20	Pengadaan Aspal Emulsi CRS-1 Jalan Wilayah Surakarta 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	172.000.000	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0		
21	Pengadaan CPHMA Jalan Wilayah Surakarta 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	60	60	0	0	0	0	0	0	0		
22	Pengadaan Bahan/ material Jalan BPJ Wilayah Surakarta 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.187.000.000	1	2,50	1,50	250	0	0	0	0	0	0		
23	Pengadaan Campuran Aspal Panas ( CAP ) Jalan BPJ Wilayah Surakarta 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.468.000.000	1	6,70	5,70	670	0	0	0	0	0	0		
24	Pekerjaan Saluran U-dith Ruas Ngadirojo - Biting	PAD & Dana Transfer Lainnya	195.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25	Pekerjaan Dinding Penahan Tanah ( DPT ) Jalan Kab. Wonogiri	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
26	Pekerjaan Saluran Drainase Ruas Lingkar Timur Sukoharjo	PAD & Dana Transfer Lainnya	190.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	Pekerjaan Marka Jalan Wilayah Surakarta 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	Pengadaan Peralatan Kerja Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Surakarta 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	95.030.000	10	0	(10)	0	9.500.000	10,00	0	0	0	(10,00)		
29	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Surakarta 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	579.592.000	10	10	0	100	57.000.000	9,83	114.105.000	114.105.000	19,69	9,85		
30	Pemeliharaan Alat Berat Pendukung Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Surakarta 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	103.420.000	10	0	(10)	0	10.000.000	9,67	0	0	0	(9,67)		
31	Sosialisasi Penyelenggaraan Jalan Bersama Masyarakat	PAD & Dana Transfer Lainnya	325.520.000	9	0	(9)	0	27.000.000	8,29	0	0	0	(8,29)		
32	Pekerjaan Pelebaran Ruas Sukoharjo - Nguter	PAD & Dana Transfer Lainnya	198.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
33	Pekerjaan Pembuatan patok Hm, Km dan Pengarah Wilayah 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	195.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
34	Pengadaan Bahan / Material Jalan BPJ Wilayah Surakarta 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	692.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
35	Pekerjaan Marka Jalan Wilayah Surakarta 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
36	Pengadaan Aspal Emulsi CRS-1 Jalan BPJ Wilayah Surakarta 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	110.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
37	Pengadaan Pohon Ayoman BPJ Wilayah Surakarta 2	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	0,05	0	(0,05)	0	0	0	0	0	0	0		
38	Pengadaan Pohon Ayoman BPJ Wilayah Surakarta 1	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan Rutin Jembatan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.180.200.000	2,88	2,28	(0,60)	79,28	69.650.000	3,19	26.831.000	26.831.000	1,23	(1,96)		
1	Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.980.000	10	10	0	100	1.100.000	13,78	0	0	0	(13,78)		
2	Pemantauan Pelaksanaan dan Evaluasi Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	33.055.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Upah Tenaga Kerja Jembatan di Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Wonogiri	PAD & Dana Transfer Lainnya	389.067.000	2	0	(2)	0	5.000.000	1,29	0	0	0	(1,29)		



No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Pelaksanaan Rapat Koordinasi POK di BPJ Wilayah Se-Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	36.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pelaksanaan Rakor, Sosialisasi dan Konsultasi bidang ke-Tata Usaha-an di luar kota Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Pelaksanaan Rakor, Sosialisasi, dan Konsultasi bidang ke-Tata Usaha-an di dalam kota Semarang	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.001.650.000	8,28	8,32	0,04	100,47	82.935.000	8,28	9.940.359	9.940.359	0,99	(7,29)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Penyediaan Perangko, Materai dan benda pos lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	8,21	8,29	0,09	101,03	16.425.000	8,21	9.940.359	9.940.359	4,97	(3,24)		
1	Belanja Tagihan Telpon	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000	8,33	8,35	0,02	100,24	125.000	8,33	18.971	18.971	1,26	(7,07)		
2	Belanja Tagihan Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	164.500.000	8,20	8,30	0,10	101,22	13.500.000	8,21	8.672.891	8.672.891	5,27	(2,93)		
3	Belanja Tagihan Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	8	8	0	100	800.000	8	0	0	0	(8)		
4	Biaya Langganan Internet	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.000.000	8,33	8,35	0,02	100,24	2.000.000	8,33	1.248.497	1.248.497	5,20	(3,13)		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	800.000.000	8,31	8,34	0,03	100,33	66.510.000	8,31	0	0	0	(8,31)		
1	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	PAD & Dana Transfer Lainnya	180.000.000	8,28	8,30	0,02	100,24	14.900.000	8,28	0	0	0	(8,28)		
2	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	620.000.000	8,32	8,35	0,03	100,36	51.610.000	8,32	0	0	0	(8,32)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	146.000.000	0	3,91	3,91	0	0	0	5.700.000	5.700.000	3,90	3,90		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	0	4,00	4,00	0	0	0	4.000.000	4.000.000	4	4		
1	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas	PAD & Dana Transfer Lainnya	44.000.000	0	9,10	9,10	0	0	0	4.000.000	4.000.000	9,09	9,09		
2	Belanja Suku Cadang Alat Angkutan, Ban dan Aki	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Belanja Jasa STNK	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Belanja jasa KIR	PAD & Dana Transfer Lainnya	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Biaya Pemeliharaan kendaraan Dinas	PAD & Dana Transfer Lainnya	31.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Honorarium Pejabat Pengadaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	680.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pemeliharaan rutin gedung kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	29.320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.000.000	0	10,63	10,63	0	0	0	1.700.000	1.700.000	10,63	10,63		
1	Pengisian tabung pemadam kebakaran	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pemeliharaan rutin peralatan kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.500.000	0	16,20	16,20	0	0	0	1.700.000	1.700.000	16,19	16,19		
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>17.679.728.000</b>	<b>1,10</b>	<b>1,29</b>	<b>0,19</b>	<b>117,06</b>	<b>213.149.424</b>	<b>1,21</b>	<b>156.777.000</b>	<b>156.777.000</b>	<b>0,89</b>	<b>(0,32)</b>		
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.679.728.000	1,10	1,29	0,19	117,06	213.149.424	1,21	156.777.000	156.777.000	0,89	(0,32)		
	Pemeliharaan Rutin Jalan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.783.339.000	0,63	0,64	0,00	100,26	84.445.500	0,61	48.583.000	48.583.000	0,35	(0,26)		
1	Belanja Bahan - Bahan Bangunan dan Konstruksi	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.448.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Penyusunan Perencanaan Pekerjaan Belanja Bahan - Bahan Bangunan dan Konstruksi	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.570.000	14,63	14,65	0,02	100,14	0	0	0	0	0	0		
3	Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Bahan - Bahan Bangunan dan Konstruksi	PAD & Dana Transfer Lainnya	62.142.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Penyusunan Perencanaan Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kebnamargaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	51.900.000	43,49	43,50	0,01	100,02	22.570.000	43,49	0	0	0	(43,49)		



No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
21	Pelatihan Teknis Laboratorium		23.400.000	8,33	8,35	0,02	100,24	1.950.000	8,33	0	0	0	(8,33)		
22	Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN D3		3.312.000	8,33	8,40	0,07	100,84	276.000	8,33	276.000	276.000	8,33	0		
23	Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN SMA		14.880.000	8,33	8,40	0,07	100,84	1.240.000	8,33	1.240.000	1.240.000	8,33	0		
24	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN D3		199.000	8,33	8,35	0,02	100,24	16.584	8,33	0	0	0	(8,33)		
25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN SMA		893.000	8,33	8,35	0,02	100,24	74.400	8,33	0	0	0	(8,33)		
26	Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN D3		249.000	8,33	8,35	0,02	100,24	20.750	8,33	0	0	0	(8,33)		
27	Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN SMA		1.116.000	8,33	8,35	0,02	100,24	93.000	8,33	0	0	0	(8,33)		
28	Unit Penambahan Alat Uji - Pengadaan Alat Laboratorium Untuk BPJ Purwodadi		450.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	<b>Balai Jasa Konstruksi</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>2.662.930.000</b>	<b>2,88</b>	<b>3,61</b>	<b>0,72</b>	<b>125,08</b>	<b>55.588.000</b>	<b>2,09</b>	<b>41.947.698</b>	<b>41.947.698</b>	<b>1,58</b>	<b>(0,51)</b>		
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>716.250.000</b>	<b>7,41</b>	<b>9,27</b>	<b>1,86</b>	<b>125,03</b>	<b>40.300.000</b>	<b>5,63</b>	<b>25.593.386</b>	<b>25.593.386</b>	<b>3,57</b>	<b>(2,05)</b>		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	127.750.000	8	15,08	7,08	188,45	0	0	15.725.000	15.725.000	12,31	12,31		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.700.000	8	8	0	100	0	0	0	0	0	0		
1	Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.700.000	8	8	0	100	0	0	0	0	0	0		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	31.900.000	8	24,80	16,80	310	0	0	7.925.000	7.925.000	24,84	24,84		
1	Pengadaan Alat Tulis Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	31.900.000	8	24,80	16,80	310	0	0	7.925.000	7.925.000	24,84	24,84		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.700.000	8	49,61	41,61	620,13	0	0	3.820.000	3.820.000	49,61	49,61		
1	Penyediaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.700.000	8	49,61	41,61	620,13	0	0	3.820.000	3.820.000	49,61	49,61		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.400.000	8	8	0	100	0	0	0	0	0	0		
1	Penggandaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.650.000	8	8	0	100	0	0	0	0	0	0		
2	Penyediaan Barang Cetak	PAD & Dana Transfer Lainnya	750.000	8	8	0	100	0	0	0	0	0	0		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.850.000	8	8,31	0,31	103,88	0	0	320.000	320.000	8,31	8,31		
1	Penyediaan Bahan Bacaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.850.000	8	8,31	0,31	103,88	0	0	320.000	320.000	8,31	8,31		
	Fasilitas Kunjungan Tamu **	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.200.000	8	9,92	1,92	124	0	0	2.400.000	2.400.000	9,92	9,92		
1	Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat	PAD & Dana Transfer Lainnya	24.200.000	8	9,92	1,92	124	0	0	2.400.000	2.400.000	9,92	9,92		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	8	8	0	100	0	0	1.260.000	1.260.000	2,52	2,52		
1	Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	8	8	0	100	0	0	1.260.000	1.260.000	2,52	2,52		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	487.500.000	8	8	0	100	40.300.000	8,27	3.618.386	3.618.386	0,74	(7,52)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000	8	8	0	100	0	0	0	0	0	0		
1	Penyediaan Peranko, Materai dan Benda Pos lainnya	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000	8	8	0	100	0	0	0	0	0	0		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	82.000.000	8	8	0	100	6.800.000	8,29	3.618.386	3.618.386	4,41	(3,88)		
1	Pembayaran Air	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.600.000	8	8	0	100	300.000	8,33	168.500	168.500	4,68	(3,65)		
2	Pembayaran Listrik	PAD & Dana Transfer Lainnya	48.000.000	8	8	0	100	4.000.000	8,33	2.040.736	2.040.736	4,25	(4,08)		
3	Penyediaan Jasa Komunikasi, Internet dan Sarana Pertemuan Daring	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.400.000	8	8	0	100	2.500.000	8,22	1.409.150	1.409.150	4,64	(3,59)		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	404.000.000	8	8	0	100	33.500.000	8,29	0	0	0	(8,29)		
1	Pengadaan Jasa Penyedia Layanan Kebersihan	PAD & Dana Transfer Lainnya	151.000.000	8	8	0	100	12.500.000	8,28	0	0	0	(8,28)		
2	Pengadaan Jasa Penyedia Layanan Keamanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	253.000.000	8	8	0	100	21.000.000	8,30	0	0	0	(8,30)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	101.000.000	3,84	8,04	4,21	209,68	0	0	6.250.000	6.250.000	6,19	6,19		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	35.000.000	8,56	20,70	12,14	241,90	0	0	6.250.000	6.250.000	17,86	17,86		
1	Pengadaan Bahan Bakar Minyak	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	8	25	17	312,50	0	0	6.250.000	6.250.000	25	25		
2	Pembayaran Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	PAD & Dana Transfer Lainnya	250.000	8	8	0	100	0	0	0	0	0	0		
3	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	PAD & Dana Transfer Lainnya	9.750.000	10	10	0	100	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	55.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	PAD & Dana Transfer Lainnya	55.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.000.000	8	8	0	100	0	0	0	0	0	0		
1	Pemeliharaan peralatan dan mesin	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.000.000	8	8	0	100	0	0	0	0	0	0		
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>1.946.680.000</b>	<b>1,22</b>	<b>1,52</b>	<b>0,31</b>	<b>125,20</b>	<b>15.288.000</b>	<b>0,79</b>	<b>16.354.312</b>	<b>16.354.312</b>	<b>0,84</b>	<b>0,05</b>		
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.533.000.000	0,96	1,00	0,04	104,13	15.288.000	1,00	16.354.312	16.354.312	1,07	0,07		
	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.533.000.000	0,96	1,00	0,04	104,13	15.288.000	1,00	16.354.312	16.354.312	1,07	0,07		
1	Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.226.800.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0,08	0,08		
2	Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan		176.400.000	8	8,33	0,33	104,13	14.700.000	8,33	14.700.000	14.700.000	8,33	0		
3	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN		7.056.000	8	8,33	0,33	104,13	588.000	8,33	588.000	588.000	8,33	0		
4	Belanja luran Jaminan Kecelakaan bagi Non ASN		424.000	8	8,33	0,33	104,13	0	0	29.472	29.472	6,95	6,95		
5	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN		530.000	8	8,33	0,33	104,13	0	0	36.840	36.840	6,95	6,95		
6	Penyusunan Profil dan Pengawasan bidang Jasa Konstruksi		121.790.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	413.680.000	2,16	3,46	1,30	160	0	0	0	0	0	0		
	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi **	PAD & Dana Transfer Lainnya	413.680.000	2,16	3,46	1,30	160	0	0	0	0	0	0		
1	Penyelenggaraan Pameran	PAD & Dana Transfer Lainnya	220.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Penyusunan Harga Satuan Dasar (HSD) dan Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi (HSPK)		178.680.000	5	8	3	160	0	0	0	0	0	0		
3	Pengadaan Buku konstruksi		15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

\*\* Sub Kegiatan